
Załącznik nr 1A do SWZ 

 

 

Strona 1 z 11 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO 

DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO 

 
 

 

DOTYCZY: 
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Etap I” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRES OBIEKTU :  Działki ewidencyjne nr 461/7, 468, 431/4, obręb 003 Paszowa, 

gmina Olszanica, powiat Leski, województwo podkarpackie 

 

ZAMAWIAJĄCY: Polska Agencja Kosmiczna  

ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk 



Załącznik nr 1A do SWZ 

 

 

Strona 2 z 11 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1.1.  Informacje ogólne 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie 

robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w formule zaprojektuj i 

wybuduj, w ramach zadania pn.: „Budowa Centrum Obserwacyjnego Polskiej 

Agencji Kosmicznej – Etap I” w miejscowości Bezmiechowa/Paszowa w gminie 

Olszanica, powiecie Leskim, województwie podkarpackim.  

 

1.2. Etapy wykonania zamówienia 

Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej tj. Projekt budowlano – 

wykonawczy (Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno – 

budowlany, Projekt(y) techniczno – wykonawczy(e); przedmiary robot, kosztorysy 

inwestorskie,  wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, 

w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

Etap II – wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzorów 

autorskich 

1.3. Klauzule niejawności prac projektowych: 

Dokumentacja Projektowa - JAWNA 

1.4.  Podstawa do wykonania przedmiotu zadania: 

− Program Funkcjonalno-Użytkowy; 

− Opis Wymagań Zamawiającego (OWZ) 

− Warunki szczegółowe opisane w SWZ oraz załącznikach (w tym  

w przedmiotowym Opisie Wymagań) 

− Ewentualne wyjaśnienia do SWZ, PF-U,OWZ uzupełnienia i odpowiedzi  

na pytania Wykonawców do SWZ, PF-U, OWZ. 

 

Zakres rzeczowy planowanego do realizacji zamierzenia powinien być realizowany 

zgodnie z potrzebami określonymi w ww. dokumentach.  

Zamawiający jako dokument podstawowy wskazuje: Program Funkcjonalno-

Użytkowy W przypadku rozbieżności ww. dokumentów o nadrzędności zapisów 

decyduje Zamawiający. 

 

2. OBSZAR INWESTYCJI 

2.1. Informacje ogólne  

 

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr 467/1, nr 468 oraz nr 431/4  

z obrębu 003 Paszowa, gmina Olszanica, powiat Lesko, województwo podkarpackie. 

Działka nr 467/1 stanowi własność Politechniki Rzeszowskiej, a działki nr 468 oraz 

nr 431/4 są we władaniu wójta gminy Olszanica. Zamawiający na podstawie 

porozumienia zawartego z Politechniką Rzeszowską posiada prawo  

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w odniesieniu do działki  
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nr 467/1, a w odniesieniu do działek nr 468 i nr 431/4 pozyska takie prawo od wójta 

gminy Olszanica. Lokalizacja inwestycji sąsiaduje z zabudowaniami Akademickiego 

Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej w miejscowości Bezmiechowa. 

Inwestycja posadowiona ma być na północnym stoku góry Kamionka, po której 

grzbiecie przechodzi granica pomiędzy gminami Olszanica (od północy) i Lesko (od 

południa). Działka 467/1 ma powierzchnię ok. 11 822 m2 i w większości pokryta jest 

lasem z oznaczeniem w ewidencji gruntów jako „Ls” (lasy), jednakże jej 

południowo-zachodnia część jest niezalesiona i oznaczona w ewidencji gruntów jako 

„Ps” (pastwiska trwałe). Na południe od działki nr 461/7 położona jest działka  

nr 468, która jest w większości pokryta zadrzewieniami. Po stronie północno-

zachodniej działki nr 461/7 położona jest działka nr 431/4, która również  

w większości pokryta jest zadrzewieniami. Brak jest informacji na temat uzbrojenia 

działek w jakiekolwiek sieci uzbrojenia terenu. 

2.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury. 

Obszar przedsięwzięcia nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

2.3.  Ochrona środowiska  

Obszar inwestycji znajduje się w terenie Parku Krajobrazowego Góry Słonne oraz  

w obszarze Natura 2000: Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Góry Słonne PLB 

180003 oraz na obszarze Natura 2000: Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk 

Ostoja Góry Słonne PLH 180013. 

 

3. ZAKRES RZECZOWY  

3.1. Dane podstawowe 

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności prace polegające na:   

− wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz  

z badaniami, ekspertyzami oraz innymi niezbędnymi opracowaniami 

zapewniającymi spełnienie celu, któremu dokumentacja ma służyć; 

− wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej ogrodzenia terenu inwestycji – 

zakres zadania nie obejmuje wykonania ogrodzenia lecz tylko jego zaprojektowanie; 

− budowie fundamentów pod posadowienie elementów obserwatorium,  

w tym  pod posadowienie agregatu; 

− zakupie, dostawie i montażu jednej kopuły typu „clamshell” o średnicy 3 m; 

− zakupie, dostawie i montażu jednego zadaszenia typu „roll off” o wymiarach 

2,5x2,5m; 

− zakupie, dostawie i montażu  kontenera technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą 

i wyposażeniem; 

− zakupie, dostawie i montażu  agregatu prądotwórczego w wykonaniu zewnętrznym 

wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem; 
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− zakupie, dostawie i montażu w kontenerze technicznym, zasilacza UPS wraz z 

niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem; 

− wykonaniu oświetlenia terenu inwestycji; 

− wykonaniu utwardzonej drogi dojazdowej oraz ciągów pieszych; 

− wykonaniu instalacji zewnętrznej elektroenergetycznej; 

− wykonaniu instalacji zewnętrznej teletechnicznej/telekomunikacyjnej; 

− wykonaniu instalacji wewnętrznych elektrycznych – w tym w kopułach jak  

i kontenerze; 

− wykonaniu instalacji teletechnicznej na potrzeby sterowania automatyką kopuł;  

− wykonaniu instalacji wewnętrznej teletechnicznej/telekomunikacyjnej; 

− wykonaniu kanalizacji teletechnicznej/telekomunikacyjnej; 

− wykonaniu instalacji telewizyjnego systemu nadzoru (TSN); 

− wykonaniu niezbędnych instalacji sanitarnych; 

− wykonaniu infrastruktury pod montaż stacji meteorologicznej; 

− wykonaniu niezbędnej wycinki drzew i krzewów; 

− zapewnieniu wyposażenia obserwatorium; 

− dostarczeniu, konfiguracji i integracji niezbędnego oprogramowania; 

− pełnieniu nadzoru autorskiego. 

 

Uszczegółowiony zakres rzeczowy wraz z opisem został wskazany w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym. 

 

4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH 

ETAPÓW ZAMÓWIENIA 

4.1. Dokumentacja Projektowa 

4.1.1. Wymagania ogólne 

Opracowanie Dokumentacji Projektowej tj. Projekt budowlano – 

wykonawczy, projekty techniczno-wykonawcze, projekty wykonawcze 

(warsztatowe) przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie,  wykaz urządzeń  

i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów 

decydujących o równoważności urządzeń i materiałów, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót., oraz innych opracowań  

i dokumentów wskazanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w tym 

uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych/zgłoszeń/uzgodnień 

uprawniających do wykonania robót budowlanych. 
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4.1.2. Materiały i dokumenty do wykonania i uzyskania w ramach 

wykonywania dokumentacji m.in.: 

− aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu otwartego do celów 

projektowych i opiniodawczych w skali 1: 500 (jeżeli będzie wymagana 

w celu poprawnej realizacji zadania); 

− plan zagospodarowania terenu nałożony na mapę do celów projektowych 

przyjętą do ODGiK z widocznymi cechami Ośrodka i złożenie do Urzędu 

wraz z pozostałymi dokumentami (jeżeli będzie wymagana w celu 

poprawnej realizacji zadania); 

− wypis i wyrys z rejestru gruntów (jeżeli będą wymagane w celu poprawnej 

realizacji zadania); 

− dokumenty techniczne z uzgodnień i zatwierdzeń rozwiązań projektowych  

(jeżeli będą wymagane w celu poprawnej realizacji zadania); 

− odkrywki (wymagana dokumentacja fotograficzna), badania, pomiary, 

ekspertyzy (np. hydrogeologiczna), orzeczenia, analizy, opinie techniczne, 

audyty itp. (jeżeli będą wymagane w celu poprawnej realizacji zadania); 

− inwentaryzacja drzew i gospodarka drzewostanem (jeżeli będzie 

wymagana w celu poprawnej realizacji zadania); 

− bilans zapotrzebowania na media (jeżeli będą wymagany w celu 

poprawnej realizacji zadania); 

− zapotrzebowanie i wymagania dotyczące dostaw mediów oraz uzyskanie 

aktualnych warunków technicznych przyłączenia do sieci (jeżeli będą 

wymagane w celu poprawnej realizacji zadania); 

− aktualizacja wykonanych badań geologicznych (jeżeli będą wymagane w 

celu poprawnej realizacji zadania); 

− zapewnienie nadzoru archeologicznego i saperskiego (jeżeli będą 

wymagane w celu poprawnej realizacji zadania); 

− oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane na podstawie pełnomocnictwa; 

− uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, zgód właścicielskich i 

decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie dokumentacji 

projektowej i realizację robót; 

− wszelkie inne dokumenty i opracowania niezbędne do wykonania zgodnie  

z postanowieniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

4.1.3. Wymagania w stosunku do opracowywanych dokumentów 

− Projekty budowlano – wykonawcze w zakresie i stopniu dokładności 

niezbędnym do wykonania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego  

i realizacji robót budowlanych (w oparciu o program AUTO CAD lub 

kompatybilnym z nim) do uzyskania niezbędnych decyzji 

administracyjnych umożliwiających realizację robót; 

−   Projekty uwzględniające wymagania Zamawiającego, uwarunkowania 

wynikające z ewentualnych opinii technicznych, wizji lokalnych, 
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warunków technicznych oraz wymogi zawarte w obowiązujących 

przepisach wykonawczych; 

− Przedmiar robót (z podziałem na branże), zgodnie z zawartością projektu 

budowlano – wykonawczego, w oparciu o program NORMA lub inny 

program kompatybilny z nim. Przedmiary powinny być opracowane 

zgodnie z zasadami wykonania przedmiaru robót w sposób umożliwiający 

przygotowanie oferty przetargowej; 

− Kosztorysy inwestorskie (z podziałem na branże) zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. (z 

późn. zm.) w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym – metodą kalkulacji uproszczonej i 

szczegółowej, zawierające zestawienia materiałów, sprzętu i robocizny; 

− Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie  

z zawartością dokumentacji projektowej – zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454) 

− Informacja BIOZ opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. z późniejszymi zmianami w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003. 120.1126);  

− Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych,  

w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów. 

− Harmonogram realizacji robót w programie Microsoft Project (w tym w 

wersji elektronicznej), uwzględniający kolejność i etapowanie robót 

budowlanych; 

4.1.4. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie każdej z branż winny 

zawierać: 

− Kopie dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień do pełnienia 

samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania przez 

projektanta i sprawdzającego; 

− Kopie dokumentów stwierdzających przynależność do właściwej Izby 

Inżynierów projektanta i sprawdzającego; 

− Uzgodnienia międzybranżowe obejmujące wszystkie branże 

współpracujące,  

− Dokumenty techniczne z uzgodnień i zatwierdzeń zadania projektowego  

(m. in. opatrzenia projektu budowlano - wykonawczego odciskiem 

pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, 

umieszczonej na częściach rysunkowych projektów przedstawiających: 
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zagospodarowanie działki lub terenu, sporządzone na kopii mapy do celów 

projektowych, a także opatrzenie projektu budowlano - wykonawczego 

poszczególnych branż w zakresie wykonania urządzeń 

przeciwpożarowych odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy  

do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego 

uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych każdego 

urządzenia przeciwpożarowego); 

− Oświadczenia projektanta i sprawdzającego o wykonaniu opracowania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz 

o kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

− Szczegółowy wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów 

technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności 

urządzeń i materiałów; 

− Szczegółowy wykaz środków trwałych; 

− Szczegółowy wykaz urządzeń podlegających serwisowaniu. 

4.1.5 Dokumentację projektową należy opracować w następującej ilości 

egzemplarzy dla każdego etapu (w formie papierowej): 

− Projekty budowlano – wykonawcze – w 3 egz., 

− Projekty techniczno– wykonawcze – w 3 egz., 

− Projekty wykonawcze (warsztatowe) – w 3 egz., 

− Przedmiary robót - w 3 egz.,  

− Kosztorysy inwestorskie - w 3 egz., 

− Harmonogram realizacji robót - w 3 egz., 

− Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w 

tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów - 

w 3  egz., 

− Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - w 3 egz., 

− Projektu Organizacji Robót (POR) - w 3 egz.; 

 

Dodatkowo projekty, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz harmonogram 

realizacji robót winny być wykonane w technice komputerowej, dostarczone 

do Zamawiającego na pendrive (2 płyty CD). 

 

4.2. Roboty budowlane 

4.2.1. Wymagania w zakresie realizacji robót budowlanych: 

a) Zatrudnienie kierownika budowy i kierowanie robotami budowlanymi, 

b) Zatrudnienie kierowników robót poszczególnych branż i kierowanie 

robotami w branżach, 

c) Szkolenie pracowników, 

d) Wykonanie wszystkich prac/czynności towarzyszących koniecznych  

do prawidłowego zrealizowania umowy, a nieprzewidzianych  

w projektach; 
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e) Poddanie utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót 

budowlanych; 

f) Spełnienie wymagań wskazanych w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym. 

4.2.2. Wymagania w zakresie odbiorów i dokumentacji powykonawczej 

a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej robót budowlanych; 

b) Uzyskanie wszelkich decyzji, zawiadomień, pozwoleń, uzgodnień, 

oświadczeń, postanowień, certyfikatów niezbędnych do oddania obiektów 

do użytkowania, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 

c) Przeprowadzenie niezbędnych prób sprawdzających prawidłowe 

funkcjonowanie instalacji, urządzeń, itp. wraz z udokumentowaniem ich 

wyników; 

d) Wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów instalacji, analiz 

(w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, 

wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych itp.), 

e) Wykonanie instrukcji ppoż. oraz scenariusza ppoż. lub ich aktualizacji  

– jeżeli będzie to wymagane w celu poprawnej realizacji zadania 

inwestycyjnego; 

f) Opracowanie arkusza efektów gospodarczych; 

g) Opracowanie: instrukcji eksploatacji obiektów, instrukcji eksploatacji 

wykonanych instalacji oraz instrukcji obsługi wszystkich elementów 

składowych instalacji, instrukcji techniczno-ruchowej, niezbędnych 

schematów instalacyjnych w formie tablic oraz instrukcji postępowania  

na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych; 

h) Opracowanie dowodów urządzeń zgodnie z wytycznymi Zamawiającego; 

i) Opracowanie wykazu środków trwałych; 

j) Opracowanie zestawień ilościowych ukompletowania zamontowanych 

systemów, dla każdego z systemu oddzielnie z uwzględnieniem danych 

charakterystycznych urządzeń tj. typ, model, producent, nr seryjny, 

gabaryty; 

k) Opracowanie wykazu urządzeń podlegających okresowej konserwacji 

wraz z podaniem czasookresów wymaganych przez producenta 

urządzenia; 

l) Opracowanie książek rejestrów zdarzeń oraz konserwacji  

dla poszczególnych systemów; 

m) Wykonanie karty gwarancyjnej na zamontowane systemy, 

uwzględniającej okres prowadzenia konserwacji i czas na jaki zastała 

udzielona gwarancja wraz z nr kontaktowym serwisu pod który należy 

zgłaszać usterki; 

n) Dostarczenie deklaracji Wykonawcy o wykonaniu systemów zgodnie  

z obowiązującymi przepisami; 

o) Opracowanie i dostarczenie podpisanych przez Zamawiającego 

protokołów szkoleń z zamontowanych systemów, protokołów  

z uruchomień i sprawdzeń poprawności działania i funkcjonowania; 
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p) Dostarczenie wszelkich niezbędnych protokołów badań i sprawdzeń 

wymaganych przez producenta danego urządzenia; 

q) Dostarczenie potwierdzenia przekazania kodów systemu do kancelarii 

Zamawiającego; 

r) Założenie książki obiektu budowlanego (wg potrzeb); 

s) Zapewnienie 12 miesięcznego serwisu gwarancyjnego i konserwacji 

urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy, począwszy od dnia 

spisania „Protokołu Odbioru Ostatecznego”; 

t) Spełnienie wszelkich wymagań wskazanych w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym. 

 

5. WYMAGANE UZGODNIENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma zawierać (wg potrzeb określonych 

przez Zamawiającego): 

− uzgodnienie z Politechniką Rzeszowską; 

− uzgodnienie z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych; 

− uzgodnienie z Gminą Olszanica - jeżeli będzie wymagane w celu poprawnej 

realizacji zadania inwestycyjnego; 

− uzgodnienie z Głównym Inspektorem Sanitarnym (lub instytucja równorzędna) –  

− uzgodnienie z Państwową Strażą Pożarną (w formie dokumentu potwierdzającego 

przekazanie zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu 

budowlanego komendantowi Państwowej Straży Pożarnej właściwemu  

dla miejsca lokalizacji inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 6d 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (lub instytucja 

równorzędna) – jeżeli będzie wymagane w celu poprawnej realizacji zadania 

inwestycyjnego; 

− uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. – jeżeli będzie wymagane  

w celu poprawnej realizacji zadania inwestycyjnego; 

− uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. BHP – jeżeli będzie wymagane w celu poprawnej 

realizacji zadania inwestycyjnego; 

− inne uzgodnienia z instytucjami i organami, konieczne do uzyskania  

dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – jeżeli będą wymagane w celu 

poprawnej realizacji zadania inwestycyjnego 

 

6. WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONANIA OPRACOWAŃ 

6.1.  Podstawa wykonania opracowań 

Dokumentacja ma zostać wykonana zgodnie z: 

− Obowiązującymi normami i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniającymi wypełnienie 

wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

z późniejszymi zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 i przy 
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wypełnieniu obowiązków projektanta określonych w art. 20 wyżej wymienionej 

ustawy; 

− Wszystkimi przepisami szczególnymi prawa powszechnie obowiązującego, w 

tym dotyczących ochrony środowiska, ochrony ppoż., higieny pracy, ochrony 

informacji oraz obowiązującymi normami, mającymi zastosowanie i wpływ na 

kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe 

bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań 

technicznych; 

− Uzyskanymi, wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi; 

− Określeniem parametrów technicznych dla projektowanych urządzeń  

i materiałów przy zastosowaniu obowiązujących polskich norm, umożliwiających 

ich identyfikację w zamówieniach publicznych, z dopuszczeniem wskazania 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń i materiałów od co 

najmniej dwóch producentów z określeniem warunków dla zastosowania 

urządzeń i materiałów inne niż projektowane; 

6.2. Materiały dostarczane przez Zamawiającego w trakcie procesu projektowego 

− Pełnomocnictwa i Upoważnienia do reprezentowania i występowania w imieniu 

Zamawiającego, które będą przekazywane na pisemną prośbę Wykonawcy przed 

jego wystąpieniem do właściwych instytucji. 

 

7. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY I TERMIN WYKONANIA 

7.1.  Wartość oferty 

Cena proponowana przez Oferenta powinna obejmować: 

− koszt wykonania opinii technicznych, ewentualnych badań, ekspertyz, 

inwentaryzacji, odkrywek, map sytuacyjno-wysokościowych; 

− koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowej; 

− koszty związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków 

przyłączenia mediów i decyzji administracyjnych; 

− koszty robót budowlanych; 

− koszty pełnienia nadzoru autorskiego; 

− koszty obsługi geodezyjnej; 

− koszty uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub skutecznego zgłoszenie 

zakończenia robót budowlanych; 

− podatek VAT; 

− inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia kompletnego  

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z obowiązującymi 

normami, przepisami oraz wiedzą techniczną. 

 

Wartość opracowań projektowych nie może przekroczyć 8,5% wartości robót 

budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 

W przypadku przekroczenia wartości wykonania dokumentacji projektowej 

powyżej 8,5% wartości robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru 
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autorskiego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) 

ustawy PZP. 

 

7.2. Wykonawca cenę oferty oblicza ryczałtowo za podstawę biorąc: 

1) Opis Wymagań Zamawiającego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego - OWZ; 

2) Program Funkcjonalno-Użytkowy; 

3) Warunki szczegółowe opisane w SWZ oraz załącznikach; 

4) Ewentualne wyjaśnienia do SWZ, OWZ, PF-U, uzupełnienia i odpowiedzi na 

pytania Wykonawców do SWZ, OWZ, PF-U. 

 

7.3. Wartość oferty należy podać z podziałem na: 

1) Wykonanie dokumentacji projektowej 

2) Wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzorów autorskich. 

7.4. Termin wykonania umowy 

7.4.1. Terminy wykonania dokumentacji projektowej: 

Etap opracowania Projektu budowlano - wykonawczego 120 dni od daty 

podpisania umowy (55 dni na opracowanie dokumentacji i 65 dni na uzyskanie 

decyzji administracyjnych);  

7.4.2. Terminy wykonania robót budowlanych (wraz z pełnieniem nadzorów 

autorskich): 

Zakończenie robót budowlanych potwierdzonych spisanym „Protokołem 

Odbioru Końcowego” oraz przekazaniem do użytkowania– 180 dni od daty 

uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę (lub równorzędnej 

podstawy prawnej); 

7.4.3. Terminy gwarancji/rękojmi 

a) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – od 36 do 

60  miesięcy od daty spisania „Protokołu Odbioru Końcowego”. 

b) Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane i urządzenia – 

terminy ustawowe od daty spisania „Protokołu Odbioru Końcowego”.  

c) Gwarancja na wbudowane urządzenia - zgodnie z gwarancją udzieloną 

przez producenta urządzeń – nie mniej niż 24 miesiące. 

8. DODATKOWE INFORMACJE 

8.1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przez 

podwykonawców. 

8.2. Wykonawca nie może użyć do realizacji zamówienia wyrobów budowlanych  

o gorszych parametrach  technicznych i jakościowych niż te, wskazane  

w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej warunków wykonania  

i odbioru robót lub w dokumentacji projektowej. 

 

 

 

 

 


