UMOWA nr ID. -wzOt-
zawarta W dniu ..., w Chrzanowie pomiedzy:

Gming Chrzanéw, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzandw, posiadajaca NIP 628-226-06-65, zwana dalej
»wZamawiajacym”, ktora reprezentuje:

Robert Maciaszek — Burmistrz Miasta Chrzanowa

zwana dalej ,,Wykonawca”, ktorg reprezentuje:

zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym - art. 275 pkt .... ustawy Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz.U. 2023
poz. 1605 ze zm.) o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w systemie zaprojektuj i wybuduj
zadanie pn. ,,Przebudowa cze¢éci drogi gminnej ul. Morgowej (nr 100838K) w km 0+000,00
do km 0+636,98 i ul. Dtugiej (nr 100887K) w km 0+013,34 do km 0+341,49 we wsi Balin”
zgodnie z zalaczonym Programem Funkcjonalno — Uzytkowym. Zadanie realizowane w ramach
dofinansowania z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-2020 na operacje typu
»Budowa lub modernizacja drég lokalnych” w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji
zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow malej
infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng 1 w oszczedzanie energii”.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej w oparciu o dotaczony Program
Funkcjonalno — Uzytkowy oraz uzgodnienia z mediodawcami,
2) Uzyskanie decyzji umozliwiajacej rozpoczecie robdt lub skuteczne zgloszenie robot
budowlanych nie wymagajacych uzyskania decyzji
3) Nadzo6r autorski nad realizacja robot budowlanych wynikajacych 2z  opracowane;
dokumentacji projektowej
4) Wykonanie rob6t budowalnych
5) Dostawa 1 montaz tablic informacyjnych o wymiarach ............. Tres¢ tablic
do uzgodnienia z Zamawiajacym.
6) Uzyskanie zgod formalnych na uzytkowanie przedmiotowej inwestycji
7) Sporzadzenie dokumentaciji powykonawczej — 3 egzemplarze
3. Zakres dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa czesci drogi gminnej
ul. Morgowej (nr 100838K) w km 0+000,00 do km 0+636,98 i ul. Dtugiej (nr 100887K)
w km 0+013,34 do km 0+341,49 we wsi Balin” zgodnie ze wszystkimi przepisami i normami
majacymi zastosowanie i wplyw na kompletno$¢ i1 prawidlowosé wykonania projektu



oraz wspolczesna wiedza techniczna w zakresie niezbednym do realizacji zadania obejmuje

miedzy innymi:

1) opracowanie mapy do celéw projektowych;

2) projekt przebudowy lub zabezpieczenia istniejacych urzadzen uzbrojenia podziemnego,
kolidujacych z przebudowa, rozbudowsa drogi - wedlug warunkéw okreslonych przez
wlascicieli uzbrojenia (4 egz.),

3) projekt kanatu technologicznego (4 egz.),

4) projekt odwodnienia jezdni i poboczy w oparciu o system kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wody roztopowe z powierzchni drogi (4 egz.),

5) uzyskanie wszystkich decyzji, opinii i uzgodnien niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy

6) opracowanie geotechnicznych warunkéw posadowienia (5 egz.)

7) inwentaryzacje zieleni, opracowanie planu wycinki kolidujacych z projektowana droga
oraz planu nasadzen zastepczych, a takze uzyskania decyzji zezwalajacej na wycinke drzew
(5 egz.),

8) opracowanie projektu zawierajacego m.in. projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany, projekty techniczne petnobranzowe 2z uwzglednieniem
przebudowy, budowy i rozbudowy calej infrastruktury technicznej (6 egz.),

9) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
obejmujacej wszystkie branze (5 egz.)

10) zatwierdzony projekt okresowej organizacji ruchu na czas realizacji rob6t (5 egz.),

11) zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu (5 egz.);

12) opracowanie kosztorysu inwestorskiego (3 egz.),

13) opracowanie przedmiaru robét (3 egz.),

14) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zgodd formalnych potrzebnych do uzytkowania
przedmiotowej inwestycji

15) wykonanie innych czynnosci, ktérych nie wymieniono, a okazg si¢ niezbedne
do prawidlowego wykonania zamdwienia,

16) Zamawiajacy powinien otrzymac opracowanie w wersji papierowej i elektronicznej,
w formacie word, pdf i dwg na plycie CD lub pendrive. Zawarto§¢ opracowanej
dokumentacji w wersji elektronicznej (word, pdf i dwg) musi by¢ zgodna z wersja papierowa,
w tym rowniez nalezy dolaczy¢ zeskanowany projekt budowlany bedacy zalacznikiem
do uzyskanej decyzji umozliwiajacej rozpoczecie robot (ptyta CD lub pendrive - 1 szt.)

Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zobowiazuje si¢:

-zastosowaé optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych 1 wlasciwych standardéow dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktore
ma by¢ w oparciu o nia wykonane,

-ponies¢ wszelkie oplaty za pozyskiwane w ramach realizacji dokumentacji projektowej decyzje,
uzgodnienia i opinie,

-przedstawienia na wezwanie Zamawiajacego informacji o stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania wezwania;
-uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamdwienia;

-comiesigcznego przedstawiania Zamawiajagcemu raportdw o stanie zaawansowania prac,
w terminie do ostatniego dnia miesigca za dany miesiac;



-monitorowania przebiegu toczacych si¢ postepowan administracyjnych zwiazanych z realizacjq
przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajacemu informacji na temat toczacych
si¢ postepowan,
-uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajacego dla rozwiazan projektowych przed wystapieniem
o wydanie decyzji umozliwiajacej rozpoczecie robo6t lub skuteczne zgloszenie rob6t budowlanych
nie wymagajacych uzyskania decyzji
Dokumentacja projektowa objeta przedmiotem Umowy powinna by¢ kompletna z punktu
widzenia celu, jakiemu ma sluzyé¢, spojna i skoordynowana we wszystkich specjalnosciach
(branzach) wchodzacych w jej sklad.
Wykonawca opisze w projekcie technologie robét oraz materialy, urzadzenia 1 inne wyroby
w sposOb zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji. Wykonawca nie wskaze znakéw
towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédla lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub uslugi dostarczane przez konkretnego wykonawece, jezeli mogloby to doprowadzi¢
do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktow.
W dokumentacji Wykonawca moze opisa¢ przedmiot zamoéwienia przez wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédla lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawece, jezeli zostana spetnione tacznie
nastepujace warunki:
1) nie mozna opisa¢ przedmiotu zamowienia w wystarczajaco precyzyjny i zrozumialy sposéb;
2) wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy "lub réwnowazny" wraz z informacja, co nalezy
rozumie¢ pod okresleniem réwnowaznosci oraz jakimi wymaganymi parametrami ona si¢
cechuje (Wykonawca zobowigzany jest podaé krytetia do oceny réwnowaznosci/zamiescié
tabele rownowaznosci)
3) uzyska na to pisemna zgode od Zamawiajacego
Wykonanie wszelkich robét budowlanych 1 innych czynnosci zgodnie z celem inwestycji, opisem
przedmiotu zamoéwienia i programem funkcjonalno-uzytkowym, a takze opracowana przez
Wykonawce dokumentacja projektows niezbedna do pelnej realizacji i odbioru inwestycji.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajacemu, w terminie
do 14 dni od daty podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego,
uwzgledniajacego  wykonanie  wszystkich  prac  objetych  przedmiotem — zamoéwienia,
oraz do aktualizacji harmonogramu po wykonaniu dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j
1 uzyskaniu decyzji umozliwiajacej rozpoczecie robot, a przed przystapieniem do robot
budowlanych.
W sytuacii, gdy Wykonawca bedzie zamierzal powierzy¢ Podwykonawcom czesci przedmiotu
zamowienia, harmonogram lub zalacznik do harmonogramu musi okredla¢ wartosci tych czesci.
Beda one stanowily goérna granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w  stosunku
do wynagrodzenia Podwykonawcéw wykonujacych dana cze§¢ zamoéwienia, o ktérej mowa
wart. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.
Wykonawce obowiazuje koniecznos¢ zglaszania Zamawiajacemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w terminie uzgodnionym na pismie z zamawiajacym lub w terminie 14 dni
od zaistnienia okolicznosci bedacych powodem do zmiany harmonogramu. Zmiany nie moga
dotyczy¢ kwot stanowiacych goérna granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku
do wynagrodzenia Podwykonawcow wykonujacych dana czes$¢ zamodwienia
10. Wykonaweca zleca jednostkom specjalistycznym pelnienie nadzoru nad istniejacym uzbrojeniem
terenu w miejscach kolizji i zblizen oraz wykonania ewentualnych zabezpieczen dodatkowych,



zaleconych przez wlascicieli lub uzytkownikéw uzbrojenia w wydanych uzgodnieniach
1 w trakcie robot.
11. Wykonawca zapewnia obstuge geodezyjna w zakresie koniecznym do wykonania inwestycji.

§2
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy Wynosi .............c.oovueinnnn.. zt
(stownie......ovvviiiiiiiiii i, ) w tym podatek VAT w wysokosci .................. 2
w podziale na:
1) Wynagrodzenie za dokumentacje projektowo — kosztorysowa - .............c.oeennn. zt brutto
(stownie: ... ) w tym podatek VAT w wysokosci ............... zt.
2) Wynagrodzenie za nadzér autorski - ................ zt brutto (stownie: ... )
w tym podatek VAT w wysokosci ............... zt.
3) Wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa -
................................ zt brutto (stownie: ..........................) W otym podatek
VAT w wysokos$ci ............... 28

2. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy obejmujacy dokumentacje projektowo —
kosztorysowg nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa. Faktura wystawiona bedzie na podstawie
protokotu zdawczo — odbiorczego dokumentacji projektowe;.

3. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy obejmujacy nadzor autorski nastapi w oparciu
o fakture kocowa. Faktura wystawiona bedzie na podstawie protokotu koficowego odbioru robét
budowlanych po uzyskaniu zgdd formalnych na uzytkowanie przedmiotowej inwestycji.

4. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy obejmujacy roboty budowalne nastapi w oparciu
faktury czesciowe i fakture koncowa. Faktury czeSciowe nie moga przekroczyé 80% wartosci
umowy wskazanej w § 2 ust.1 pkt 3 i wystawione beda na podstawie czesciowego protokotu
odbioru robo6t budowlanych. Faktura konicowa wystawiona bedzie na podstawie protokolu
koncowego odbioru rob6t budowlanych po uzyskaniu zgdéd formalnych na uzytkowanie
przedmiotowej inwestycji.

5. Faktury regulowane beda przelewem na rachunek bankowy Wykonawey: .....................

6. Srodki zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w podziale na:

Rok 2024 Dzial 600 Rozdziat 60016 §6059 w wysOKOSCl .......oviviiiiiiiiiiiiiii brutto
Rok 2025 Dziat 600 Rozdzial 60016 §6059 w wysokos$ci ..........coeiiviiiiiiiiiiiiii brutto
Rok 2025 Dziat 600 Rozdzial 60016 §6058 w wysOKOSCI .......ovvviiiiiiiiiiiiiiiiii brutto

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc
na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku zmiany
stawki podatku od towaréw 1 ustug - do faktury wystawionej po dniu wejscia w zycie zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug naliczana bedzie nowa stawka.



9. Ewentualna zmiana {2 ust. 6 nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraza zgode,
aby Zamawiajacy dokonywal tego we wlasnym zakresie bez koniecznosci informowania
Wykonawcy.

§3
Roboty dodatkowe

1. W sytuacji, gdyby umowa zostala zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp, czyli gdyby zamawiajacy zlecil wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamowienia podstawowego”),
ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wigc robot o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastapic
po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie. Podstawsa
do podpisania anecksu bedzie protokél koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru
1 zatwierdzony przez Strony umowy. Protokél ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace,
ze spelnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp.

3. Rozliczanie ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu
zamoéwienia podstawowego, ktorych zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywalo si¢
bedzie odrebnymi fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora
nadzoru). W ramach rozliczenia rob6t dodatkowych nie przewiduje si¢ faktur czesciowych.
Platnosci regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajacego faktury,
protokotu odbioru wykonanych robét dodatkowych oraz kosztorysu wykonanego w oparciu
o nastepujace zalozenia:

1) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu, ktory jest czedcig opracowane;j
przez Wykonawce dokumentacji, a ilo$ci wykonanych w tym okresie robot — z ksiazki
obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie
cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1) niniejszego
ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséow przygotowanych przez
wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 1 zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zalozenia:

a) ceny czynnikéw produkeii (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez wykonawce metoda kalkulacji szczegdtoweyj;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w pkt 2 lit a), brakujace ceny czynnikéw produkcji zostana przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

¢) podstawa do okredlenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Nakladow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna
wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiajacego.

4. Do rozliczen w zakresie robot dodatkowych maja zastosowanie zapisy zawarte w § 4 umowy.

5. Do rozliczen w zakresie rob6t dodatkowych nie maja zastosowanie zapisy zawarte w § 2 umowy.



§4
Rozliczenia i ptatnosci

1. Zaplata wynagrodzenia nastapi przelewem na podstawie prawidlowo wystawionej faktury
na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej
dla:

Nabywca: Gmina Chrzanow, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanow, NIP 628-226-06-65

Odbiorca: Urzad Miejski w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanéw

2. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest® czynnym podatnikiem w podatku od towaréw i ustug
VAT.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 2 ust. 5 niniejszej umowy jako
wlasciwy do uregulowania nalezno$ci wynikajacej z przedmiotowej umowy, sluzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dzialalnosci i jest dla niego prowadzony
rachunek VAT, o ktéorym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug. Rachunek jest zgloszony do ...................o
(wskaza¢ Urzad Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,

4. Do faktur za wykonany przedmiot umowy Wykonawca zalaczy:

1) oswiadczenie, ze wykonat cato§¢ prac/robot sitami wlasnymi bez udziatu podwykonawcow
albo wykaz wszystkich podwykonawcéw bioracych udzial w realizacji odebranych prac/robot
z okresleniem zakresu i wartosci przerobu wykonanych przez nich prac/robot.
Wykaz podwykonawcow o ktérym mowa powyzej winien byé podpisany przez wszystkich
podwykonawcéw bioracych udzial w realizacji odebranych prac/robét oraz inspektora
nadzoru,

2) potwierdzenie dokonanej zaplaty na rzecz podwykonawcéw za przerdb wskazany

w protokole odbioru, na podstawie ktérego zostala wystawiona faktura, w postaci jednego

z ponizszych:

a) dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom bioragcym
udzial w realizacji odebranych prac/robét (w tym réwniez podwykonawcom wykonujacym
na rzecz Wykonawcy ustugi lub dostawy zwigzane z realizacja odebranych robot),

b) oryginaly os§wiadczen podwykonawcow, iz otrzymali nalezne im wynagrodzenie
za wykonany zakres prac/robot wynikajacy z zawartych umoéw (ze wskazaniem numeréw
umoéw oraz dat ich zawarcia) 1 protokotu.

5. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory zawarl
przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane na zasadach
okreslonych w art. 465 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§5
Podwykonawcy
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ustugi, jest zobowiazany,
w trakcie realizacji zamdwienia, do przedloZenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym



podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢é zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemnej. Kazdy projekt umowy
o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegolnosci nastepujace
postanowienia:

1) zakres roboét lub ustug przewidzianych do wykonania,

2) termin realizacji,

3) wynagrodzenie i zasady platnosci,

4) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tym
zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej,

5) rozwiazanie umowy z podwykonawca w przypadku rozwiazania niniejszej umowy,

0) zobowiazanie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy pod rygorem zaplaty kar
umownych,

7) zasady zawierania umow z dalszymi podwykonawcami, analogiczne do opisanych
W niniejszej umowie.

Umowy o podwykonawstwo (w tym dalsze podwykonawstwo), ktérych przedmiotem
sa roboty budowlane lub uslugi, zawarte na okres dluzszy niz 6 miesiecy powinny zawierac
postanowienia dotyczace zmian wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy w sposéb odpowiadajacy zapisom zawartym w § 15 niniejszej umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreSlony w ust. 2 pkt 4)
niniejszego paragrafu,

3) zawiera ona postanowienia ksztaltujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienn dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodnosé z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty  budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.



8.

10.

11.

12.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7
niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci niniejszej umowy
oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego
w dokumentach zamoéwienia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 4) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
o zaplate kary umowne;j.

Zapisy ust. 1-10 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

13. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu W postepowaniu, Wykonawca jest zobowiazany
w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego wykaza¢ Zamawiajacemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie

postegpowania o udzielenie zamowienia.

14. Jezeli Wykonawca nie wypelnil obowiazku o ktérym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu,

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawecy 1 naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.

§6
Zatrudnienie na umowe o prace

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce, na podstawie umowy o praceg, oséb wykonujacych wszelkie czynnosci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog dotyczy wylacznie oséb, ktére wykonuja
czynnosci bezposrednio zwiazane z wykonaniem robét czyli tzw. pracownikéw fizycznych.
Wymég nie dotyczy miedzy innymi osob kierujacych budowa, dostawcow materialéw
budowlanych.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogdw

1 dokonywania ich oceny, lub
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania

ww. wymogow, lub
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
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W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazany ponizej dowod w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:
1) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oso6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: dokladne okredlenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze objgte wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osoéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy.
Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w umowie. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o pracg, co zostanie ustalone
przez Zamawiajacego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie odrebnych
przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia tej osoby z placu
budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemna notatka.
Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§7

Termin realizacji i odbior

. Termin wykonania przedmiotu umowy stanowi 16 miesi¢cy od dnia podpisania umowy t;. ......

Zamawiajacy rozumie przez termin wykonania przedmiotu umowy termin spisania protokolu
odbioru konicowego wraz z uzyskaniem 2zgdd formalnych na uzytkowanie przedmiotowej

inwestyciji.

§8
Obowigzki Zamawiajacego
Plac budowy zostanie przekazany w terminie do 14 dni, po uzyskaniu decyzji umozliwiajacej
rozpoczecie robot przez Wykonawce
Zamawlajacy zobowigzany jest:
1) udostepni¢ dokumenty i dane zwigzane z wykonaniem przedmiotu opracowania, bedace
w posiadaniu Zamawiajacego, a mogace mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu umowy.



2) ustosunkowac si¢ do przediozonych rozwiazan projektowych w terminie do 14 dni od daty
ich otrzymania od Wykonawcy.

§9
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza umowa oraz zasadami wspolczesnej
wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami 1 normami dotyczacymi zakresu
opracowania,

2) konsultacji z Zamawiajacym istotnych rozwigzan projektowych majacych wplyw na koszty
robo6t budowlanych, ktére beda wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji,

3) wprowadzenia lub ustosunkowania si¢ do otrzymanych od Zamawiajacego uwag w terminie
do 7 dni od daty ich otrzymania.

Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie powiadamia¢ na piSmie o zaistnialych przeszkodach

w wypelnieniu zobowigzann umownych podczas wykonywania prac projektowych.

Do obowiazkéw Wykonawcy, niezaleznie od pozostalych zapiséw niniejszej umowy, nalezy m.in.:

1) uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajacego dla rozwiazan projektowych przed wystapieniem
o wydanie decyzji umozliwiajacej rozpoczecie rob6t budowlanych,

2) jesli w trakcie projektowania zaistnieje konieczno$¢ zmiany wczesniej uzgodnionych
rozwiazan, Wykonawca zobowiazany jest dokona¢ zmian w ramach wynagrodzenia
przewidzianego w umowie,

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa,
tak diugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe
1 uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé do kierowania budowa personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie
realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang
w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje
1 do$wiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb
wymaganego postanowieniami SWZ.

Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 5
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoficzenia robét.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty zlozenia
whniosku Zamawiajacego
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Kierownikiem budowy jest:...............oooooiii , posiadajacy (-a) uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ............ooooiiiiiiiiiii
NI UPLAWIIEIL L uti ettt ettt

Kierownikiem robot jest ............oocooiiiiii posiadajacy (-a) uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ............ooooiiiiiiiiiii
NI UPLAWIIEIL L ettt

Kierownikiem robot jest ............ooooiiiiii posiadajacy (-a) uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ............ooooiiiiiiiiiiii
NI UPLAWIIEIL © vttt

Gléwnym Projektantem jest projektant branzy drogowej, posiadajacy (-a) uprawnienia

budowlane ........cooviiiiiiiiiiiiiiii, y D UPTAWNIEI .+ vttt ittt

Projektantem sieci instalacji elektrycznych jest:...........oooooiiiii , posiadajacy (-a)
uprawnienia budowlane do projektowania .................o nr uprawnien:

Wykonawca winien w ramach realizacji umowy zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ za teren budowy z chwila protokolarnego
przekazania placu budowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewni¢ na budowie odpowiednie warunki bezpieczefistwa i higieny
pracy;

§ 10

Prawa autorskie

Wykonawca wraz z wykonaniem zamowienia przenosi prawa autorskie na nastepujacych polach

eksploatacji stanowiace pola do:

1.

utrwalania i zwielokrotniania, w tym poprzez reprodukowanie, powielanie i kopiowanie przy
pomocy dowolnej techniki i w kazdej formie, w szczegdlnosci technika drukarska, reprograficzna,
skanowania, zapisu analogowego lub cyfrowego na wszelkiego typu nosnikach, w calosci
1 we fragmentach,

publicznego wyswietlania, udostepniania, wystawiania - w taki sposéb, aby kazdy moégl mie¢ do nich
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym - w calosci lub we fragmentach, przy pomocy
dowolnej techniki i w kazdej formie, w szczegélnosci w utworach multimedialnych oraz materiatach
informacyjnych i/lub promocyjnych Gminy Chrzanéw, w nieograniczonej ilosci nadan i wielko$ci
naktadow,

prezentacji oraz udostepniania w calodci lub we fragmentach, przy pomocy dowolnej techniki
i w kazdej formie, jednostkom organizacyjnym, urzedom administracji pafistwowej, instytucjom,
stowarzyszeniom, itp.,

przechowywania na komputerach nalezacych do Zamawiajacego oraz udostgpniania w ramach
prowadzonych baz danych 1 serwiséw informacyjnych, w tym przy uzyciu Internetu i innych technik
przekazu danych, wykorzystujacych sieci telekomunikacyjne i informatyczne,

wykonywania zaleznego prawa autorskiego do dokumentacji projektowej, wprowadzania zmian,

11



6.

2.

4.

przerdbek i modyfikacji dokumentacji projektowych, prawo do rozporzadzania 1 korzystania
z dokumentacji projektowej bez potrzeby uzyskiwania odrebnej zgody Projektanta,

przenoszenia nabytych praw na inne podmioty dzialajace na rzecz Zamawiajacego, prawo
do korzystania z dokumentacji w celu realizacji robot na jej podstawie,

udostepniania projektu osobom trzecim w celu wykonania oraz nadzoru prac realizowanych

na podstawie tego projektu.

§11
Odbioér
Zamawiajacy dokona odbioru robét budowlanych stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:

1) Komisyjny odbiér kodcowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie
do 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci 1 gotowosci
wykonanych rob6t do odbioru i przyjetych przez Zamawiajacego dokumentow
niezbednych do oceny wykonania Umowy w tym zgdd formalnych na uzytkowanie
przedmiotowej inwestycji

2) Komisja zostanie powolana przez Zamawiajacego 1 musi by¢ w niej obecny przedstawiciel
Wykonawecy.

3) Odbiér koncowy nie moze trwac dluzej niz 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynnosci
odbioru koncowego komisja podpisuje protokél odbioru koncowego, ktérego data jest
terminem zakofczenia robot.

4) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za starannos¢ i estetyke realizacji przedmiotu
umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, oraz inne prace bedace przedmiotem umowy
nie zostaly wykonane, w tym dokumentacja oraz uzyskanie zgdd formalnych na uzytkowanie
przedmiotowej inwestycji, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbiér koncowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich techniczng ztozonosé, a po jego uplywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru konicowego.

Komisja sporzadza protokédt odbioru konicowego robét. Podpisany protokét odbioru konficowego
robot jest podstawa do dokonania koficowych rozliczen Stron.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koficowego przedmiotu umowy zostana stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usunig¢cia wad lub nie usunie
ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo zlecié
usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
dochodzil od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogélnych;

2) nie nadajace si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetyczne;j
1 technicznej;
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b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na usuniccie wad, a fakt
usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

5. Do odbioru kofcowego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé i przekaza¢ dokumentacje
powykonawcza w wersji papierowej 1 w wersji elektronicznej w formacie PDF (skany
dokumentéw). Do dokumentacji powykonawczej nalezy dolaczy¢ kosztorys powykonawczy.

6. Dokumentacje powykonawcza Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé w 3 egzemplarzach.

§12
Gwarancja

1. Strony postanawiaja, iz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
roboty budowlane oraz dostarczone 1 zamontowane urzadzenia i wyposazenie, kazdego
z elementéw przedmiotu umowy jest rowny okresowi gwarancji

2. Wykonawca udziela ................. gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy.

3. W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja Zamawiajacy
dokona zgloszenia tego faktu Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych. Zgloszenie zostanie
dokonane: elektronicznie, faxem lub pisemnie — zgodnie z danymi wskazanymi przez Wykonawce
w ofercie.

4. Istnienie wad, usterek lub bledéw w robotach stwierdza si¢ protokolarnie. O dacie i miejscu
ogledzin, majacych na celu ich stwierdzenie, zamawiajacy zawiadamia wykonawce na piSmie
tacznie z zawiadomieniem o wadach, wyznaczajac termin do dokonania ogledzin.

5. W protokole stwierdzenia wad czy bledow, Zamawiajacy wyznaczy termin na ich usunigcie,
uwzgledniajac  mozliwosci organizacyjne Wykonawcy, niezbedny czas do ich usunigcia
oraz mozliwosci techniczne do ich usuniecia.

(@)

. Wykonawca bedzie zobowiazany do udzialu w corocznych bezplatnych przegladach w okresie
gwarancji.

~

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokédl przegladu
gwarancyjnego. Nieobecno§¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowcezas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokél przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie.

oo

. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci
wykonanych robé6t oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub

gwarancji jakosci.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie re¢kojmi 1 gwaranciji jako$ci w okreslonym

Nel

przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

10.Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rekojmi

1w okresie gwarancji jako$ci w ciagu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwaranciji jakosci,

13



okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakoSci.

11.0dbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w  wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie.

12.0dbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokolem usunigcia wad, sporzadzonym po usunigciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

13.Nie poézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci 1 rekojmi zostanie
przeprowadzony odbidr ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi i1 gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypelnienia przez
Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

14.Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokoét odbioru ostatecznego.

15.Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwodcia uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badZz jego czesci, Zamawiajacy
przerywa odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedluzyé gwarancje w stosunku
do calego przedmiotu umowy. Zamawiajacy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowiazany usunaé wady.

§13
Odstagpienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) czynnosci objete niniejsza umows wykonuje podmiot inny niz Wykonawca,

2) wystapi istotna zmiana okolicznodci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy- odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci
o powyzszych okolicznodciach. W takim wypadku Wykonawca moze 2zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy,

3) Wykonawca w wyznaczonym terminie, nie rozpoczal realizacji ustugi lub robét budowlanych
bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
zlozonego na pismie,

4) Wykonawca nie dostarczyl dokumentow okreslonych w § 1 ust. 7;

5) Wykonawca przerwal realizacj¢ prac i przerwa trwa dluzej niz 30 dni,

6) Wykonawca realizuje uslugi i roboty budowlane przewidziane niniejsza umows w sposob
niezgodny z niniejsza umowa,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajacym realizacje umowy,

2. Wykonawecy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktury za odebrany zakres prac, mimo
dodatkowego wezwania w terminie trzech miesiecy od uplywu terminu na zaplate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokolu odbioru robét - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie moégl spelni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie
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1.

od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

o powyzszej okolicznosci.

Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegdlowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegéltowy
protokol inwentaryzacji rob6t w toku, wedlug stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiace zaplecze budowy.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowiazany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia od umowy;

2) odkupienia materialéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt 3), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw 1 urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcey pod swéj dozor frontu robét.

Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania cze$ci umowy bedzie

nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od calego elementu roboét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej
z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogolnej wartosci przedmiotu
zamowienia;

2) w przypadku odstapienia od czeSci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czg¢sci tego
elementu nastapi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez

Wykonawece, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

§ 14
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
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1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu umowy okreslonego w § 7 ust. 1
w wysokosci 0,2 % wartodci wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot umowy okreslony
w § 2 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

2) w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia raportu ze stanu zaawansowania prac

projektowych okreslonego w {1 ust. 3 w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto

Wykonawcy okreslonego w § 2 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

3) w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia na wezwanie Zamawiajacego informacji

o stanie zaawansowania prac projektowych okreslonego w {1 ust. 3 w wysokosci 0,01% wartosci

wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 2 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

4) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu dokumentéow okreslonych w § 1 ust. 7 —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejsze;
umowy, za kazdy dzien zwloki;

5) za zwloke w zmianie i aktualizacji harmonogramu okreslonego w § 1 ust. 7 oraz § 1 ust. 9 —w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwloki;

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa ustugi lub roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci
500,00 ztotych brutto za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy
lub jej zmiany;

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 zlotych brutto za kazda
nieprzedlozona kopi¢ umowy lub jej zmiany;

8) za nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminows zaplate;

9) za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
w  wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego  bezposredniej platno$ci na rzecz Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcow;

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci
1.000,00 zlotych brutto;

11) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
- w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy;

12) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 6, niezatrudnionej na umowe
o prace — w wysokosci 1.000,00 ztotych brutto za kazdy taki przypadek;

13) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uplynigciem okresu gwarancji lub r¢kojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

14) w przypadku rozwiazania umowy lub odstapienia od umowy ktérejkolwiek ze stron,
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokos$ci 10% wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 2 ust. 1 umowy
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niezaleznie od kar umownych z tytulu zwloki, a Zamawiajacy nabywa autorskie prawa
majatkowe do prac projektowych wykonanych przez Wykonawce do dnia odstapienia
od umowy
W przypadku gdy szkoda, spowodowana niewykonaniem obowigzku wynikajacego z niniejszej
umowy, przekracza wysoko$¢ kar umownych, Zamawiajacy, niezaleznie od kar umownych, moze
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacy moze usunaé, bez zgody sadu powszechnego, w zastgpstwie Wykonawcy
1 na jego koszt, wady nieusunigte w wyznaczonym terminie.
Faczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umMowy.
W przypadku naliczania kar umownych okreslonych w ust. | niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
potraci je z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode lub wystawi
note obciazeniows z terminem platnosci 7 dni od daty jej otrzymania przez wykonawce.

§15
Zmiana postanowien umowy
Zmiana postanowienl zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazona na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagli na ryczaltowy
charakter wynagrodzenia zmiany umowy moga nastapi¢ jedynie na podstawie okolicznosci,
o ktorych mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2
ustawy Pzp moze nastapi¢ tylko w sytuacji, gdy laczna warto§¢ zmian ceny ofertowej
nie przekroczy 15%.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w niniejszej umowie, ktére moga by¢
inicjowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce i wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie
Strony umowy zgodnie uznaja, ze zaszly ponizsze okolicznosci. Zmiany umowy moga dotyczy¢
kwestii:
1) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystapienia ponizszych
okolicznosci:

a) koniecznod¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu materialow,
urzadzen lub elementéw robét budowlanych o innych parametrach jakosciowych
lub technicznych, niz wskazane w dokumentacji opisujacej przedmiot zamdwienia:

- gdy zastosowanie przewidzianych materialéw, urzadzen lub elementow robot
budowlanych grozitloby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy,

- w przypadku ich niedostepnosci na rynku lub zaprzestania produkcii, badz wycofania
z obrotu przez producenta,

b) w przypadku pojawienia si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacii,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
cksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. Zaproponowane nowe materialy
nie moga powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
W umowie,

c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy, pozwalajace]
na zaoszczedzenie czasu jej realizacji lub jej kosztow, lub kosztow eksploatacii
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d)

wykonanego przedmiotu umowy. Zaproponowane nowe materialy nie moga
powodowac podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie,
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do zaproponowanych
rozwiazan w dokumentacji projektowej, niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy; skutki zastosowania rob6t zamiennych moga stanowi¢ podstawe -
na wniosek Wykonawcy - do zmiany terminu zakonczenia rob6t budowlanych o czas
niezbedny do prawidtowego wykonania tych robot,

koniecznosé zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych lub matetrialowych ze wzgledu na:

- zmiany obowiazujacego prawa badz decyzje, wytyczne, wskazoéwki organow
nadzorczo-kontrolujacych,

- kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, przeszkodami geologicznymi,
obiektami  archeologicznymi 1 przyrodniczymi oraz innymi przeszkodami
uniemozliwiajacymi prowadzenie robot budowlanych zgodnie z dokumentacia,
zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami,

2) zmiany terminu zakoficzenia realizacji umowy oraz zmiany w kolejnosci i terminach

wykonywania czesci robét budowlanych w przypadkach:

2)

b)

)

gdy udowodnione zostanie, ze opdznienic dostawy matetiatéw / urzadzed
technologicznych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wynika z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy; potwierdzeniem stanowiacym podstawe do dokonania
takiej zmiany moze byé w szczegdlnosci potwierdzony przez dostawce materialu /
urzadzen dokument z datq zlozenia przez Wykonawce zamowienia, potwierdzenie
transakcji zaplaty zaliczki przez Wykonawce oraz informacja dostawcy skierowana
do Wykonawcy o realnym terminie dostarczenia materiatu/urzadzeq,

konieczno$ci zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp oraz koniecznosci wykonania robot
zamiennych,

jesli wystapil brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy w terminach
umownych na skutek okolicznodci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy, w szczegolnosci:

- dzialania sily wyzszej, ktéra wymagala wstrzymania wykonania rob6t budowlanych
przez Wykonawce,

- przerwy w realizacji robot z przyczyn technicznych niezaleznych od Wykonawcy
skutkujace koniecznoscia wstrzymania wykonania robét budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy,

- zawleszenia przez Zamawiajacego wykonania robét budowlanych z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego,

wystapienia opoéznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych
przez Zamawiajacego lub innych Zamawiajacych, ktére to inwestycje lub roboty
koliduja z wykonaniem robd6t objetych umowa, co uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie umowy,

wystapienia opo6znienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowiazan wynikajacych
z umowy lub przepiséw powszechnie obowiazujacego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie umowy przez Wykonawece,
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f) wystapienia opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie
jest niezbedne dla dalszego wykonywania robét przez Wykonawce, a opdznienie
organéw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

@) wystapienia opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat
od podmiotéw trzecich, ktére to opdznienie powstalo z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwos$ci wykonywania robét, co ma wplyw
na termin wykonania umowy.

3) inne zmiany umowy:

a) wszelkie zmiany dostosowujace umowe do powszechnie obowiazujacych przepisow
prawa w przypadku gdy nastapi zmiana przepiséw, majacych wplyw na realizacje
umowy,

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w szczegolnosci w przypadku: robét dodatkowych,
zamiennych, ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zwigkszenia lub ograniczenia
zakresu robot przez Zamawiajacego; w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw
1 ustug, przyjetej do okreslenia wysoko$ci wynagrodzenia, ktora zacznie obowiazywaé
po dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie w ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie
przez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towaréw i ustug,

¢) zmiana wysokosci wynagrodzenia wykonawcy z tytulu realizacji umowy - w sytuacji,
gdy wystapi okolicznosci, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, czyli w przypadku:

a. zmiany stawki podatku od towaréw i ustug.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie odnosié
si¢ wylacznie do czgsci umowy zrealizowanej po dniu wejscia w zycie przepiséw
zmieniajacych stawke podatku od towaréw 1 ustug, Warto§é wynagrodzenia netto
nie zmieni sig, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow.

b. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 1., poz. 2207), ulegnie zwickszeniu jezeli
wykonawca wykaze 1 udokumentuje, ze podwyzszenie minimalnego
wynagrodzenia mialo wplyw na koszt wykonania przedmiotowej umowy
1w jakiej wysokosci

c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne; wynagrodzenie ulegnie zwickszeniu, jezeli wykonawca wykaze
i udokumentuje, ze wymienione zmiany maja wplyw na koszt wykonania
przedmiotowej umowy i w jakiej wysokosci;

d. zmiany zasad gromadzenia 1 wysokosci wplat pracowniczych plandéw
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitalowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.). inne
zmiany niz wyzej wymienione, pod warunkiem, ze zmiany te nie bedg
w sprzecznosci z art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Warunkiem dokonania zmian w niniejszej umowie jest zlozenie wniosku przez Strong inicjujaca
zmiang, zawierajacego odpowiednio: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, obliczenie
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kosztéw zmiany jesli zmiana bedzie miala wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy, opis wplywu
zmiany na harmonogram i termin wykonania umowy.

Jesli zmiana w zawartej umowie wymaga zmiany dokumentacji projektowej, Strona wnioskujaca
o zmiang przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacja
- 0 koniecznodci lub nie - zmiany pozwolenia na budowe.

Wszelkie zmiany w tresci niniejszej umowy wymagaja aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci takich zmian, chyba Ze niniejsza umowa stanowi inaczej.

§16
Waloryzacja
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcey z tytulu
przedmiotowej umowy na podstawie zmiany cen materialow lub kosztéw zwiazanych
z realizacja zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze:

1) minimalny poziom zmiany ceny materialéw lub kosztow, uprawniajacy strony umowy
do Zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztow
wskazanych w szczegétowym kosztorysie,

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
produkcji  budowlano-montazowej ustalonego przez Prezesa Gloéwnego Urzedu
Statystycznego 1 oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski, ustalonego
w stosunku do miesigca, w ktérym zostala zlozona oferta. W przypadku, gdyby
ww. wskaznik przestal by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie wskazany przez
Zamawiajacego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS,

3) maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza  zamawiajacy,
to lacznie 10 % w stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 2 ust. 1 umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) - 3), moga by¢ wprowadzone wylacznie wtedy,
gdy maja one wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W przypadku ich
wystapienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwo$¢, ze zaistniala zmiana
ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢  stopieq,
w jakim wplynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) — 3), moga by¢ wprowadzane po uplywie 6 miesigcy
realizacji zaméwienia. Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zarowno na jego wzroscie jak
1 obnizeniu.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) - 3), moga obejmowaé wylacznie przedmiot umowy
realizowany po 6 miesigcu trwania umowy.

Pierwsze 6 miesigcy realizacji przedmiotu umowy nie podlega waloryzacii.

Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uplywie 3 miesiecy od poprzedniej waloryzacii.
W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1) — 3) — zmiany wynagrodzenia
w zwiazku ze zmiang cen materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia —
wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialéw i kosztow
zobowiazania podwykonawcy
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11.

Do faktury obejmujacej waloryzacje wykonawca ma obowiazek zalaczy¢ aneks do umowy zawartej
z podwykonawca zgodnie z ust. 7.

Kazda ze stron moze pisemnie wystapi¢ z wnioskiem zmiany zamoéwienia wraz z podaniem
uzasadnienia zmiany cen.

Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego o podstawie do dokonania waloryzacji
maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przestanek, nie pdzniej niz miesiac przed
terminem, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

Waloryzacji nie podlegaja dodatkowe roboty budowlane wskazane w § 3 niniejszej umowy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i wlasciwego usunigcia wad w wysokosci
5 % ceny oferty (brutto), o ktérej mowa w § 2 ust. 1. niniejszej Umowy, tj. na kwote ......... PLN
(stownier........ooo ).
W dniu podpisania niniejszej Umowy wykonawca wniost ustalona w ust. 1 kwote zabezpieczenia
wformie ...
Zabezpieczenie bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty dokonania bezusterkowego odbioru
ostatecznego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uplyniecia okresu rekojmi za wady
lub gwaranciji.
Wykonawca zobowiazany jest do aneksowania nalezytego zabezpieczenia umowy w zwigzku
ze zmiang terminu wykonania umowy. Koszty zmiany nalezytego zabezpieczenia wykonania
Umowy ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 1) w przypadku, kiedy wykonawca nie usunal w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru konicowego wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§18
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy

Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu
cywilnego.

2. Ewentualne spory powstale na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddaja rozstrzygnigciu
sadom powszechnym wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmiacych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajacego
i1 egz. dla Wykonawecy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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