
Załącznik nr 9 do SWZ
Projekt

UMOWA Nr ……….
zawarta w dniu ………2022 r. w Mieroszowie

pomiędzy:
Gminą Mieroszów, Plac Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów
NIP: 886-25-72-810, REGON:890718260, w imieniu której działa:
Andrzej Lipiński – Burmistrz Mieroszowa
przy kontrasygnacie
Joanny Błażuk – Skarbnika Gminy 
zwaną dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………………………
z siedzibą ……………………………………
NIP …………… REGON ………….., w imieniu której/którego działa:
…………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą.
Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego w oparciu ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275
pkt 2 ustawy Pzp, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr BR.271…..2022

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi
gminnej  nr  116297  D  ul.  Powstańców  w  Mieroszowie  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą
techniczną - I Etap, zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową, Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Specyfikacją Warunków Zamówienia,
Ofertą Wykonawcy. 

2. W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych:
- przebudowa ul. Powstańców w km 0+000 – 0+515,30 (odcinek A), obejmująca wykonanie
nowej nawierzchni drogi o szerokości 5,0m. 
 przebudowa  chodnika  na  tym  odcinku  w  km  0+000  –  0+515,30   z  kostki  betonowej  o
szerokości min. 2,0m.
 odwodnienie  do  nowej,  zaprojektowanej  kanalizacji  deszczowej,  odprowadzającej  wodę
opadową z nawierzchni dróg i chodników do rzeki Ścinawka.
- budowa kanalizacji  sanitarnej z budową przepompowni oraz przejściem kanałem tłocznym
pod rzeką Ścinawką oraz wpięcie do studni w drodze krajowej nr 35. Podłączenie kanalizacji
sanitarnej z ul. Kopernika.
- budowa sieci wodociągowej.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie i montaż tablic informacyjnych w związku
z  dofinansowaniem  zadania  z  Rządowego  Funduszu  Polski  Ład  Program  Inwestycji
Strategicznych. Tablicę należy wykonać zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 7 maja 2021 roku w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez
podmioty  realizujące  zadania  finansowane  lub  dofinansowane  z  budżetu  państwa  lub  z
państwowych funduszy celowych. 

4. Szczegółowy zakres robót wynika z dokumentacji projektowej (projekt budowlany, przedmiar,
specyfikacja techniczna, uzgodnienia) stanowiącej załącznik do SWZ.

5. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określają:
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia,
2. Dokumentacja projektowa, 
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
4. Oferta Wykonawcy, 
- stanowiące załączniki do umowy.
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6. Zadanie,  o którym mowa w ust.  1 niniejszego paragrafu będzie dofinansowane ze środków
pochodzących  z  Rządowego  Funduszu  Polski  Ład  Program  Inwestycji  Strategicznych  –
Promesa inwestycyjna oraz ze środków pochodzących z budżetu Gminy Mieroszów.   

§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Wykonawca przystąpi do wykonywania robót w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych
od  dnia  protokolarnego  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy,  pod  warunkiem,  że  warunki
pogodowe będą sprzyjały realizacji robót. 

2. Wykonawca  zobowiązywany  jest  do  wykonywania  Robót  w  terminach  i  w zakresie  zgodnym  
z  opracowanym  Harmonogramem  rzeczowo-finansowym,  o  którym  mowa  w  §8  Umowy,
zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

3. Za  nieterminowe  rozpoczęcie  Robót  Zamawiający  będzie  naliczał  kary  umowne  zgodnie  z  §22
Umowy, z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 1. 

4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Roboty objęte przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym
terminie 370 dni od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia: ………………… 

5. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się dzień pisemnego zgłoszenia Wykonawcy
zakończenia robót i osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu Umowy. 

§3
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
1) wartość robót ……………..…. zł netto (słownie: …………………………..…. ……. zł netto),
2) wartość robót: ……………….zł. brutto (słownie: ……………………..…………… zł brut-
to)
2. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  odpowiada  zakresowi  przedstawionemu  w
załącznikach do  Umowy.  Zawiera  ono ponadto  koszty:  ubezpieczenia  terenu budowy,  wszelkich
robót  przygotowawczych,  demontażowych,  wyburzeniowych,  porządkowych,  robót  pomocniczych
dla robót podstawowych, robót zabezpieczających, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacją  i  późniejszą  likwidacją,  wszelkie  koszty  utrzymania  zaplecza  budowy,  dozorowania
budowy,  koszty  wywozu,  składowania  i  utylizacji  materiałów  rozbiórkowych,  odpadów,  gruzu  
i  ziemi,  koszty  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  likwidacji  zagrożeń,  koszty  wynikające  
z konieczności zapobieżenia awarii, ruchu zastępczego, zajęcia pasa drogowego, projektu organizacji
ruchu  zastępczego,  obsługi  geodezyjnej,  uporządkowania  terenu  budowy  po  zakończeniu  robót,
koszty związane z  odbiorami  wykonanych robót,  koszt  wykonania  dokumentacji  powykonawczej
oraz inne koszty wynikające z Umowy. 
3. Dopuszcza się cesję wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie
za wyłączną pisemną zgodą Zamawiającego.

§4
Kolejność ważności dokumentów

W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót, określonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać
następująca kolejność ważności niżej wymienionych dokumentów: 
1) Umowa;
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia;
3) Dokumentacja projektowa;
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
1) Oferta Wykonawcy.

§5
Koordynacja

1. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą będzie:
………………………………………………………………
………………………………………………………..

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:
…………………………………………………....
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tel.: ……………… e-mail: ……………..……….
3. Wykonawca ustanawia

Kierownik budowy : ……………………………….………………………
Kierownika robót:: …………………………………………

4. Osoba/y  wskazana/e  w ust.  3  będzie  działała  w granicach umocowania  określonego w ustawie
Prawo budowlane. 

5. Zmiana  osoby  określonej  w  ust.  3,  jest  możliwa  jedynie  za  uprzednią  pisemną  zgodą
Zamawiającego i pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymogi określone w Specyfikacji
Warunków Zamówienia. 

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/kierowników robót
jeżeli uzna, że nie wykonuje/ą on/oni swoich obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje/ą
je  nienależycie.  Żądanie  takie  musi  być  przedłożone  na  piśmie  i  zawierać  uzasadnienie.
Wykonawca  obowiązany jest  zmienić  tę  osobę zgodnie  z  żądaniem Zamawiającego w terminie
wskazanym  we  wniosku  Zamawiającego.  Jeżeli  Wykonawca  nie  zmieni  tej  osoby  zgodnie  z
żądaniem  Zamawiającego  w  terminie  wskazanym  we  wniosku  Zamawiającego,  Zamawiający
ustanowi  tę  osobę,  a  kosztami  jej  zatrudnienia  obciąży  Wykonawcę,  dokonując  potrącenia  z
przypadającego Wykonawcy wynagrodzenia. 

7. Zamawiający ustanowi  Inspektora  nadzoru do wykonania  w imieniu i  na  rzecz Zamawiającego
obowiązków związanych z realizacją przedmiotu Umowy 

8. Ustanowiony  zgodnie  z  ust.  7  Inspektor  Nadzoru  działać  będzie  w  ramach  obowiązków
wynikających z  Prawa budowlanego oraz  ustalonych obowiązków i  uprawnień  wynikających z
umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a pełniącym funkcję Inspektora Nadzoru.

§ 6
Prawa i obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji robót: 
1) wprowadzać zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót budowlanych, jakie uzna za niezbędne;
2) zmienić określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejność robót; 
3) przerwać realizację robót na czas określony. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej;
2) protokolarne  przekazanie  Wykonawcy  Terenu  Budowy  w  terminie  do  7  dni  od  dnia

podpisania  niniejszej  Umowy,  w  zakresie  wynikającym  z  posiadanych  dokumentów,
umożliwiające rozpoczęcie i realizację przedmiotu Umowy;

3) udzielenie  pełnomocnictwa  Wykonawcy  lub  osobom  przez  niego  wskazanym  w  celu
uzyskania zezwoleń niezbędnych w procesie inwestycyjnym;

4) zapewnienie Inspektora Nadzoru;
5) dokonanie odbioru Robót podlegających zakryciu lub tzw. zanikowych oraz częściowych, 
6) dokonanie odbiorów końcowych Robót; 
7) zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy;

3. w  przypadku  wystawienia  faktur  przez  Gestorów mediów na  Gminę  Mieroszów za  media
zużyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiający wystawi refaktury, płatne w ciągu 14 dni
od ich otrzymania, a których odbiorcą będzie Wykonawca. 

§ 7 
Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) Objęcie  kierownictwa  robót  przez  Kierownika  budowy,  posiadającego  stosowne

uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych objętych zamówieniem; 
2) Przejąć Teren Budowy, w tym: 
3) wykonać  prace  przygotowawcze  na  Terenie  Budowy,  które  są  potrzebne  podczas

wykonywania robót podstawowych, 
4) doprowadzić na Teren Budowy na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna,

itp.) oraz pokryć koszty ich podłączenia oraz poboru przez cały okres wykonywania Robót,
5) dokonać  niezbędnych  zajęć  dróg,  chodników  itp.,  a  w  tym  celu  wystąpić  i  uzyskać

stosowne zezwolenia  zarządcy drogi  w sprawie zajęcia  pasa drogowego na  zajmowany
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teren  niezbędny  do  wykonania  przedmiotu  Umowy,  a  znajdujący  się  w  obrębie  pasa
drogowego, w przypadku dróg publicznych wnieść opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego i
pierwszą  opłatę  z  tytułu  umieszczenia  w  pasie  drogowym  urządzeń  infrastruktury
technicznej  niezwiązanych  z  potrzebami  zarządzania  drogami  lub  potrzebami  ruchu
drogowego  oraz  ponieść  wszelkie  koszty  związane  z  zajęciem  pasa  drogowego  i
organizacją ruchu zastępczego (m.in. projekt organizacji ruchu zastępczego, oznakowanie),
a także wykonać wszystkie warunki  narzucone w zezwoleniach w sprawie zajęcia  pasa
drogowego, 

6) oznaczyć  Teren  Budowy  lub  inne  miejsca,  przez  które  mają  być  prowadzone  roboty
podstawowe  lub  tymczasowe  oraz  wszelkie  inne  tereny  i  miejsca  udostępnione  przez
Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą stanowić część Terenu Budowy;  

7) umieścić,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  tablicę  informacyjną  oraz  ogłoszenie
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; 

8) zapewnić pełne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pełną ochronę osób i mienia, a w
szczególności opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeśli będzie konieczny; 

9) udostępniać  Teren  Budowy  wykonawcom  obcym  do  prowadzenia  robót  związanych  z
usunięciem  kolizji  i/lub  wymianą  sieci  innych  gestorów,  dostawcom  i  wykonawcom
realizującym dostawy/roboty na obiekcie na odrębne zlecenie Zamawiającego. 

10) Zapewnić stały i wykwalifikowany Personel, a w szczególności Kierownika Budowy/robót 
i  kierowników  robót  branżowych  przez  osoby  posiadające  uprawnienia  budowlane  w
odpowiedniej  specjalności  oraz  wpis  na  listę  członków  właściwej  izby  samorządu
zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim
terminem ważności.

11) Zapewnić materiały i urządzenia budowy niezbędne do wykonania i utrzymania Robót w
stopniu, w jakim wymaga tego jakość i terminowość prac.

12) Przestrzegać  przepisów  Prawa  Budowlanego,  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  z  zakresu  ochrony środowiska  itp.  oraz  umożliwić
wstęp na Teren Budowy Zamawiającemu, Inwestorowi Nadzoru,  pracownikom organów
państwowych, celem dokonywania kontroli i udzielać im informacji i pomocy wymaganej
przepisami.

2. Uczestniczyć  w  naradach  koordynacyjnych  organizowanych  przez  Zamawiającego  oraz  we
wszystkich spotkaniach niezbędnych dla prawidłowej realizacji Zadania.

3. W  trakcie  realizacji  robót  zapewnić  dojazd  i  bezpieczne  dojście  do  nieruchomości
sąsiadujących z terenem budowy. 

4. Podjąć  wszelkie  niezbędne  działania  celem  ochrony  środowiska  na  Terenie  Budowy  oraz
unikać  szkód  lub  nadmiernej  uciążliwości  prowadzonej  budowy  dla  osób  trzecich  i  dóbr
publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania.

5. Jeżeli to będzie konieczne - opracować projekty: organizacji ruchu zastępczego niezbędne do
uzyskania  zajęcia  pasa  drogowego,  zagospodarowania  i  organizacji  Terenu  Budowy,  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6. Wykonać  przedmiot  Umowy  zgodnie  z  Umową,  Prawem  budowlanym,  pozwoleniem  na
budowę,  Specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Dokumentacją
projektową, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

7. Prawidłowo  usytuować  roboty  w  stosunku  do  punktów  linii  i  poziomów  odniesienia,
wynikających z dokumentacji projektowej lub wskazówek Zamawiającego.

8. Zawrzeć  odpowiednie  umowy  ubezpieczeniowe  w  zakresie  określonym  w  §  10  niniejszej
umowy

9. Utrzymywać Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać zbędne
materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp.

10. Po zakończeniu Robót usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawić
cały  Teren  Budowy  i  jego  otoczenie  w  stanie  czystym  i  nadającym  się  bezpośrednio  do
użytkowania;

11. Udzielać Zamawiającemu informacji  o Personelu,  jego ilości,  czasie pracy oraz pracującym
sprzęcie. 

12. Informować na żądanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób i pomiarów
materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie.
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13. Na  żądanie  Zamawiającego  przerwać  Roboty  na  budowie,  a  jeżeli  zgłoszona  zostanie  taka
potrzeba - zabezpieczyć wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

14. Realizować  Roboty  w  kolejności  i  terminach  wynikających  z  Harmonogramu  rzeczowo-
finansowego realizacji robót.

15. Usunąć niezwłocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.
16. Wykonać odkrywki elementów Robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich

wykonania  (jeżeli  wykonanie  tych  Robót  nie  zostało  zgłoszone  do  sprawdzenia  przed  ich
zakryciem), a także dokonać prób niszczących wykonanych Robót (odkucia, wycinki itp.).

17. Zapewnić  właściwą  koordynację  Robót  wykonywanych  przez  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców.

18. Zapewnić dozór Terenu Budowy.
19. Współpracować z właścicielami lub zarządcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji

zasilania Terenu Budowy w wodę i energię elektryczną.
20. Ochraniać przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru

przez Zamawiającego.
21. Wypełnić  wymagania  wynikające  z  decyzji,  opinii,  uzgodnień  i  innych  wydanych  przez

odpowiednie organy i gestorów sieci. 
22. Wykonać  i  umieścić  tablicę  informującą  o  dofinansowaniu  zadania  Rządowego  Funduszu

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wg zasad określonych w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych
przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z
państwowych funduszy celowych. 

23. Zawiadomić w imieniu Zamawiającego organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia
robót i zarejestrować w organie administracji architektoniczno-budowlanej dziennik budowy.

§8 
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Wykonawca  ma  obowiązek  sporządzić  Harmonogram  rzeczowo-finansowy,  z  zaznaczeniem
następników  i  poprzedników,  z  podaniem  terminów  wykonania  poszczególnych  grup  robót  
w  podziale  na  rodzaje  i  etapy,  wykonany  w  formie  papierowej  i  elektronicznej  do  edycji.
Harmonogram rzeczowo-finansowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do
akceptacji w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 

2. Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu robót Podwykonawcy, stanowiącego uzupeł-
nienie harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i przedłożenia go do akceptacji Inspektorowi nadzo-
ru i Zamawiającemu. 

3. Harmonogram powinien być aktualizowany przez Wykonawcę w zależności od faktycznego postę-
pu robót oraz wpływu tego postępu na powiązania z innymi robotami, a także na każde żądanie Za-
mawiającego. W uaktualnionym harmonogramie należy uwzględnić również zmiany kolejności wy-
konywania robót.

4. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu może skutkować wstrzymaniem płatności. 
5. Zamawiający  może  polecić  Wykonawcy  podjęcie  działań  dla  przyspieszenia  tempa  robót,  aby

przedmiot umowy został wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty związane z podjętymi
działaniami obciążają Wykonawcę.

§9
Czas pracy

Jeżeli  ze  względów  technologicznych  lub  organizacyjnych,  nieuwzględnionych  w  Harmonogramie
rzeczowo-finansowym  wykonania  przedmiotu  Umowy,  niezbędne  jest  wydłużenie  czasu  pracy  
w  dni  robocze  lub  wykonywanie  Robót  w  dni  wolne  od  pracy,  powinno  to  być  uzgodnione  
z  Inspektorem Nadzoru.  Powyższa okoliczność nie  wpływa na wysokość wynagrodzenia  należnego
Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.

§10
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji umowy, tj. od
daty  przekazania  terenu  budowy  do  chwili  odbioru  końcowego,  bez  zastrzeżeń,  umów

5



Załącznik nr 9 do SWZ
Projekt

ubezpieczenia obejmujących co najmniej:
1) przedmiot kontraktu – obejmujący roboty kontraktowe wraz z użytymi materiałami,
2) mienie  istniejące  Zamawiającego  narażone  bezpośrednio  na  szkody  w  związku  

z prowadzonymi pracami,
3) maszyny, sprzęt i zaplecze budowy,
4) odpowiedzialność cywilną za szkody mogące powstać w związku z realizacją umowy.

2. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powinien obejmować:
1) dedykowane  ubezpieczenie  ryzyk  budowlanych/montażowych  zgodnie  z  formułą  „od

wszystkich ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu określonego w ust. 1 pkt 1-3,
przy czym dla ust. 1 pkt 3 dopuszcza się równoważnie umowy ubezpieczenia dedykowane
dla maszyn i sprzętu budowlanego zawierane niezależnie od realizowanych kontraktów;
ubezpieczenie powinno obejmować jako ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty
zaangażowane w realizację kontraktu, w tym Zamawiającego;

2) ubezpieczenia, o których mowa w ust.  1 pkt 1 do 3 w części dotyczącej ubezpieczenia
mienia  powinno  zostać  zawarte  w  zakresie  adekwatnym  do  przedmiotu  i  rodzaju
prowadzonych prac, w szczególności obejmujące następujące ryzyka:

a) żywiołowe (w tym pożar, uderzenie pioruna, eksplozję, huragan, powódź, zalanie,
grad, osunięcie się ziemi),
b) katastrofę budowlaną, awarię urządzeń lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody
wyrządzone  działaniem  maszyn  i  urządzeń  na  placu  budowy  oraz  inne  szkody  w
substancji obiektu o charakterze technicznym, 
c)  kradzież z włamaniem i rabunkiem,
d)  skutki akcji ratowniczej prowadzonej w związku z w/w zdarzeniami,
e)  klauzule rozszerzające adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu. 

3)  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  podmiotów  uczestniczących  w  realizacji
kontraktu, przy czym dopuszcza się równorzędnie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w
ramach  tzw.  sekcji  II  dedykowanego  ubezpieczenia  ryzyk  budowlanych/montażowych  oraz
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej wykonawcy i podwykonawców obejmujące
co najmniej zakres działalności objęty przedmiotem umowy.

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:
1) dla robót kontraktowych – wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3
ust.  1 pkt  2 niniejszej  Umowy obejmującego wartość robót  oraz zastosowanych materiałów
powiększonego o wartość materiałów dostarczonych przez Zamawiającego,
2) dla mienia istniejącego Zamawiającego – wartości odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia
narażonego na ewentualne szkody mogące powstać w związku z realizacją kontraktu, nie mniej
niż  500.000,00 zł,
3) dla maszyn, sprzętu i zaplecza budowy – wartości nie mniejszej niż pełny koszt zastąpienia,
włącznie z kosztem dostarczenia na teren budowy,
4) dla odpowiedzialności cywilnej – wartości adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niż:

a) 500 000,00 zł – dla polisy działalności ogólnej Wykonawcy, 
lub
b) 500 000,00 zł - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie
zdarzenia bez ograniczenia liczby zdarzeń.

4.  Wykonawca  zobowiązuje  się  również  do  zawarcia  odpowiednich  umów  ubezpieczeniowych
obejmujących  odpowiedzialność  cywilną  Wykonawcy  za  ewentualne  wady  projektowe  w
wykonanym przedmiocie Umowy od daty zawarcia Umowy do dnia upływu okresu rękojmi. 

§11
Warunki wykonania przedmiotu Umowy

1. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy powinny być zakupione przez
Wykonawcę i odpowiadać wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.), ustawy z dnia 13
kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 514 z
późn. zm.) oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych.

2. Kierownik  robót  zobowiązany  jest  okazać  Inspektorowi  nadzoru  odpowiednie  dokumenty
potwierdzające, że dany wyrób nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych,
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zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych  –w odniesieniu do wyrobów budowlanych oraz ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku
o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku – w odniesieniu do innych wyrobów. Po sprawdzeniu
i  zaakceptowaniu  przedłożonych  przez  Kierownika  robót  dokumentów  a  także  sprawdzeniu
zgodności  danego  wyrobu  z  przedstawionymi  dokumentami  oraz  jego  jakości  
i  przydatność  do  wbudowania,  Inspektor  nadzoru  zezwala  na  wbudowanie  danego  wyrobu,
potwierdzając  to  stosownym zapisem na tych dokumentach.  W przypadku braku odpowiednich
dokumentów  lub  stwierdzenia  złej  jakości  wyrobu  czy  braku  przydatności  do  wbudowania
Inspektor  nadzoru  może  polecić  Wykonawcy  usunięcie  takiego wyrobu z  terenu budowy i  nie
dopuścić do jego wbudowania.

3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dotyczących określenia jakości robót, które nie były przewidziane
Umową Wykonawca obowiązany jest je przeprowadzić.

4. Jeżeli po przeprowadzeniu tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót
jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę,  zaś gdy wyniki
badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót jest zgodne z Umową, to koszty tych badań
obciążają Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru ujawni, że Wykonawca zastosował lub ma zamiar zastosować
na  budowie  materiały,  które  nie  spełniają  wymogów  określonych  w  ust.  2,  niezwłocznie
zawiadamia  o  tym  fakcie  Zamawiającego  i  nakazuje  Wykonawcy  usunięcie  niewłaściwych
materiałów  z  budowy  i  zastosowanie  właściwego  bez  ponoszenia  z  tego  tytułu  przez
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiający
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§12
Podwykonawstwo

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowiązuje się do zawarcia umowy 
z podwykonawcami (jeśli dotyczy):
1) ……………….……………………… w zakresie ……………………………….;
2) ……………………………….……… w zakresie ………………………………..

2. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
3. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
jest  obowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego  na  roboty  budowlane,  do
przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o którym mowa  
w zdaniu poprzednim należy jednocześnie przedłożyć Inspektorowi nadzoru, który dokonuje
jego weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiającemu.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  
w  umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia
Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,
potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  roboty
budowlanej.

5. Wynagrodzenie  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  przewidziane  w  umowie  
o podwykonawstwo za dany zakres prac nie może być wyższe niż wynagrodzenie przewidziane
dla Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich
podwykonawców nie może być wyższa od wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust.
1 niniejszej umowy.

6. Zakres  i  okres  odpowiedzialności  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  za  wady,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczącej rękojmi/gwarancji za wady,
nie może być mniejszy od zakresu i krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy
wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi/gwarancji za wady wynikający z niniejszej Umowy.

7. Wykonawca  w  umowach  z  podwykonawcami,  a  podwykonawcy  w  umowach  z  dalszymi
podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający i Inspektor nadzoru
mają prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
i żądania przedstawiania dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.
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8. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o którym mowa w ust. 3,
zgłasza  w  formie  pisemnej  zastrzeżenia  do  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane: 
1. niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia;
2. niespełniającej wymagań określonych w ust. 4, 5, 6 i 7;
3. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

9. Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8,
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Kopię umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim należy jednocześnie przedłożyć
Inspektorowi nadzoru, który dokonuje jej weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje  
w terminie 7 dni Zamawiającemu.

11. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  przypadkach,  o
których mowa w ust. 8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa  
w zdaniu poprzednim, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

12. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot
został  wskazany  przez  Zamawiającego  w  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia,  jako
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
nie  dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości  większej  niż  50.000 zł.  Kopie  umów,  o
których mowa w zdaniach poprzednich należy jednocześnie przedłożyć Inspektorowi nadzoru.

13. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  12,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca,
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

15. Przepisy ust. 3-14 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
16. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
albo  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o
podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapłaty, Zamawiający będzie naliczał kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej umowy.

17. Jeżeli Wykonawca będzie chciał powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia na
roboty  budowlane  lub  usługi  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  niniejszej  Umowy,  wówczas
Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa
w art.  125  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  lub  oświadczenia  lub  dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

18. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy, o którym mowa w ust. 17,
zachodzą  podstawy  wykluczenia,  Wykonawca  zobowiązany  będzie  zastąpić  tego
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

19. Przepisy ust. 17 i 18 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
20. Przepisy ust. 3-15 stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców,

którym  powierzenie  wykonania  części  zamówienia  nastąpi  w  trakcie  realizacji  przedmiotu
Umowy.

21. Zamawiający  ma  prawo  nie  wyrazić  zgody  na  udzielenie  zamówienia  konkretnemu
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy.  Może  też,  w  przypadku  powzięcia
uzasadnionych  podejrzeń,  że  kwalifikacje  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  nie
gwarantują  odpowiedniej  jakości  zamówionych Robót  lub dotrzymania  terminów,  żądać  od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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22. Zamawiający jest uprawniony do żądania, aby Wykonawca rozwiązał umowę z podwykonawcą
lub dalszym podwykonawcą, jeżeli według oceny Zamawiającego, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykonuje świadczenia w sposób niezadowalający, pod rygorem wystąpienia  
o zapłatę  kary umownej.  Żądanie  Zamawiającego powinno mieć formę pisemną i  zawierać
uzasadnienie oraz termin na rozwiązanie tej umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia Zamawiającemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,
robót  wykonanych  przez  tego  podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  do  czasu
rozwiązania umowy. 

§13
Opóźnienie Robót

1. Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej powodować
opóźnienie Robót w chwili wystąpienia takiej okoliczności.

2. Jeżeli  nastąpi  opóźnienie  w  stosunku  do  przyjętego  Harmonogramu  rzeczowo-finansowego,
Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia.
Zawiadomienie  to powinno zostać przedstawione Zamawiającemu w ciągu 7 dni  od zaistnienia
okoliczności  powodujących  konieczność  jego  sporządzenia.  Jeżeli  takie  opóźnienie  wystąpi,
obowiązkiem  Wykonawcy  jest  przyspieszenie  postępu  Robót  w  celu  ich  realizacji  zgodnie  
z przyjętym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Jeżeli, w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy nastąpi zwłoka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiający może przerwać wykonywanie Robót przez Wykonawcę i  odstąpić od Umowy lub
zlecić realizację niewykonanych Robót stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten
zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. W  opisanym  w  ust.  3  przypadku  Wykonawca  nie  jest  zwolniony  z  odpowiedzialności  za  już
wykonane Roboty, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego 
z tytułu odstąpienia przez niego od Umowy.

5. W  przypadku  przerwania  Robót  i  odstąpienia  od  Umowy  przez  Zamawiającego  w  sytuacji
określonej w ust. 3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robót na podstawie § 15, § 16 i § 17. 
Z  czynności  odbiorowych  powstanie  protokół  zdawczo-odbiorczy,  który  określać  będzie
procentowe  wykonanie  Robót  i  na  tej  podstawie  rozlicza  się  wynagrodzenie  Wykonawcy,
wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie Terenu Budowy z osób, maszyn, urządzeń i tych
materiałów Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne. 

§14
Roboty zanikające

1. Kierownik Budowy/robót wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających lub
ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór przez Inspektora
nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni
roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu tych robót.

2. Wykonanie  robót,  o  których  mowa  w  ust.  l,  stwierdza  się  wpisem  do  dziennika  budowy  lub
protokolarnie,  jeżeli  wymagają  tego  Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

3. Czynnościom  określonym  w  ust.  l  i  2  podlegają  również  Roboty,  dla  których  Specyfikacje
techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  przewidują  ich  odbiór  techniczny
(międzyoperacyjny).

§15
Zasady odbioru robót budowlanych

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 
1) robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu,  polegające  na  ocenie  ilości  i  jakości  Robót,

których ocena nie byłaby możliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy;
2) częściowe  -  polegające  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót  ustalonych  

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dla których został przewidziany odrębny termin
zakończenia i odbioru;

3) końcowe  robót  (przedmiotu  Umowy)  -  polegające  na  ocenie  całości  wykonanych  robót,
wyszczególnionych  dla  poszczególnych  etapów  oraz  całkowicie  wykonanego  przedmiotu
Umowy, a także ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie;
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4) przed zakończeniem okresów rękojmi/gwarancji za wady. 
2. Wykonawca  przeprowadza  próby,  sprawdzenia  lub  rozruchy  technologiczne  przed  odbiorem

przewidzianym  w  przepisach  lub  w  Umowie.  O  terminach  ich  przeprowadzania  Wykonawca
zawiadamia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie później niż na
3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, rozruchów.

3. Odbiory  końcowe  będą  połączone  z  przekazaniem  przedmiotu  Umowy  Zamawiającemu  i/lub
Użytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokołów odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy).

4. Po zakończeniu Robót przewidzianych Umową, a przed rozpoczęciem odbioru końcowego Robót
(przedmiotu  Umowy),  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  Inwestorowi  nadzoru  do
sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujący zbiór wszystkich dokumentów budowy, stanowiący
podstawę odbioru i oceny zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową,
z  uwzględnieniem  zmian  wprowadzonych  w  toku  wykonywania  Umowy,  wyniki
przeprowadzonych  badań,  prób,  pomiarów,  zestawienie  rodzaju  i  ilości  wykonanych  Robót  
i zastosowanych materiałów i urządzeń oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.

5. Operat  kolaudacyjny  winien  zostać  sporządzony  w  języku  polskim  w  2  identycznych
egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiającego i Inspektora nadzoru.
W  uzasadnionych  przypadkach  może  zachodzić  konieczność  sporządzenia  większej  liczby
egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie 21
dni  przed  terminem  zakończenia  robót  określonym  w  §  2  ust.  4  niniejszej  umowy.  Operat
kolaudacyjny powinien składać się z trzech części poprzedzonych stroną tytułową i zestawieniem
załączonych dokumentów odbiorowych, spiętych, ponumerowanych narastająco i umieszczonych w
teczce lub w segregatorze:
1) Strona tytułowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji

zadania.
2) Część I:

a) sprawozdanie  techniczne –  opis  techniczny  wykonanych  robót  wraz  z  podaniem
podstawowych parametrów technicznych,

b) dokumenty dotyczące przeprowadzonych prób, pomiarów, odbiorów częściowych, odbiorów
robót zanikających lub ulegających zakryciu,

c) karta rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami
rękojmi za wady, o których mowa w § 19 niniejszej umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urządzeń związanych z tym obiektem, karty gwarancyjne,
paszporty urządzeń.

3) Część II:
a) oświadczenia Kierownika robót  (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1 pkt

2),
b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj.  operaty

geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także
dziennik montażu,

c) dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, urządzeń, wyrobów (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodności, itp.),

d) zaświadczenia o utylizacji odpadów powstałych na budowie.
4) Część III:

a) Dokumentacja  powykonawcza  –  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt
14),  tj.  zatwierdzony  projekt  budowlany  i  kopie  rysunków  wchodzących  w  skład
zatwierdzonego  projektu  budowlanego  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonywania robót, a w razie potrzeby także uzupełniający opis oraz projekty wykonawcze
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

b) dokumentacja  konserwatorska  opisowo-fotograficzna  z  przeprowadzonych  prac  w
przypadku  wykonywania  prac  konserwatorskich  lub  robót  budowlanych,  dla  których
wymagane jest sporządzenie takiej dokumentacji,

c) dokumentacja geodezyjna powykonawcza,
d) książka urządzenia.

6. W  przypadku,  gdy  zajdzie  konieczność  przekazania  Zamawiającemu  dalszych  dokumentów
wymagających opracowania  lub  pozyskania,  dokumenty  te  zostaną  przekazane  Zamawiającemu
niezwłocznie  na  jego  żądanie.  Zamawiający  jest  także  uprawniony  do  wprowadzenia  zmian  
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i  uzupełnień  do  powyższej  dokumentacji.  Wszelka  dokumentacja  powstała  w  celu  realizacji
przedmiotu Umowy stanowi własność Zamawiającego choćby obowiązek jej wykonania leżał po
stronie  Wykonawcy.  Wynagrodzenie  za  sporządzenie  takiej  dokumentacji  zawarte  jest  
w wynagrodzeniu za realizację przedmiotu Umowy. 

§16
Odbiór końcowy przedmiotu Umowy

1. Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  skompletowanie  i  przedstawienie  Inspektorowi  Nadzoru
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego,  
a  w szczególności  dziennika budowy,  protokołów technicznych,  odbiorów międzyoperacyjnych,
niezbędnych świadectw kontroli  jakości,  dokumentacji  powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
oraz wymaganych prawem budowlanym oświadczeń.

2. Zakończenie wszystkich Robót i  przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób  
i  sprawdzeń Kierownik Budowy/robót stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz
powiadamia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Jednocześnie przekazuje
Inspektorowi  Nadzoru  operat  kolaudacyjny,  o  którym mowa w §  15  ust.  4  i  5  oraz  wszystkie
dokumenty niezbędne do dokonania końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. W ciągu pięciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji  zgłoszenia Wykonawcy  
i potwierdza osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, a w szczególności:
1) potwierdza zakończenie wszystkich Robót będących przedmiotem Umowy oraz ich zgodność 

z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności  
z Umową, Specyfikacją Warunków Zamówienia, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót  budowlanych,  Dokumentacją  projektową  i  pozwoleniem  na  budowę  oraz  Ofertą
Wykonawcy; 

2) potwierdza  sprawdzenie  i  odebranie  wszystkich  robót  zanikających  i  tych,  które  uległy
zakryciu; 

3) potwierdza należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy;
4) potwierdza  zgodność  jakości  wykonanych  Robót  i  wbudowanych  wyrobów  budowlanych

z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami;
5) sprawdza  prawidłowość  i  kompletność  przekazanego  przez  Wykonawcę  operatu

kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru końcowego oraz dołącza do niego opracowaną
przez siebie techniczną ocenę jakościową wykonanych Robót wraz z jej uzasadnieniem;

6) sprawdza  wszystkie  dokumenty  niezbędne  do  dokonania  końcowego  rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzenie osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Inspektor Nadzoru
stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Zamawiającego.

4. Jeżeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowości do odbioru, wówczas obowiązany jest przekazać
Wykonawcy  i  Zamawiającemu  pisemną  informację  z  uzasadnieniem  odmowy  potwierdzenia
gotowości do odbioru. 

5. W  przypadku  wątpliwości  podczas  sprawdzeń  i  odbioru  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać
wykonania pomiarów dodatkowych i/lub uzupełniających.

6. Odbiór  winien  być  przygotowany  przez  Wykonawcę  z  należytą  starannością.  Zamawiający
wyznacza  datę  odbioru  i  rozpoczyna  go  w  ciągu  14  dni  kalendarzowych  od  daty  pisemnego
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiągnięcia gotowości do odbioru. O wyznaczeniu terminu
odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestników odbioru.

7. Jeżeli  mimo  otrzymania  zawiadomienia  o  terminie  odbioru  Wykonawca  nie  weźmie  udziału  
w odbiorze. Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym
do odbioru.  Protokół  sporządzony  z  takiego  odbioru  jest  równoznaczny  z  protokołem odbioru
opisanym w §17.

8. Koszty związane z uczestnictwem komisji w odbiorze określonym w ust. 7 obciążają Wykonawcę. 

§17
Czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy

1. Odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powołana przez
Zamawiającego.  Wykonawca  i  Zamawiający  mogą  na  swój  koszt,  korzystać  z  opinii
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rzeczoznawców. Zakończenie odbioru powinno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od daty
jego rozpoczęcia.

2. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: 
1) przedstawiciele Zamawiającego; 
2) Wykonawca;
3) Kierownik Budowy/robót;
4) Inspektor Nadzoru;
5) przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

3. Nieobecność  poszczególnych  powołanych  uczestników  w  czynnościach  odbioru  nie
wstrzymuje czynności odbioru.

4. Strony postanawiają,  że z czynności  odbioru końcowego będzie spisany „Protokół  odbioru
końcowego  robót”  zawierający  wszelkie  ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru,  jak  też  terminy
wyznaczone  na  usunięcie  stwierdzonych  w  toku  odbioru  ewentualnych  wad.  Protokół  odbioru
zostanie podpisany przez strony w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowić będzie
datę odbioru końcowego.

5. Najpóźniej  w  dniu  zakończenia  odbioru  końcowego  Inspektor  Nadzoru  przekazuje
Zamawiającemu  wszystkie  dokumenty  odbiorowe  (sprawdzone  i  kompletne),  w  tym  operat
kolaudacyjny  z  instrukcjami  obsługi,  konserwacji  i  serwisowania  obiektu,  instalacji  i  urządzeń
związanych z tym obiektem.

6. Jeżeli instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń związanych
z  tym  obiektem  są  niekompletne,  to  za  szkody  powstałe  po  odbiorze  końcowym,  wynikłe  w
następstwie  niewłaściwego  użytkowania  i  konserwacji  obiektu  przez  Użytkownika,  a
spowodowanie brakiem właściwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

7. Jeżeli  w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone,  że przedmiot  odbioru nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób  
i  badań  lub  niekompletności  operatu  kolaudacyjnego,  Zamawiający  może  odmówić  odbioru.
Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu
ich wykonania. Po wykonaniu braków Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie
gotowości do odbioru i uzyskać potwierdzenie jej osiągnięcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie
opisanym w §16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiający wyznacza nową datę odbioru, który zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym  
w §16 i §17.

8. Jeżeli  w toku czynności  odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to: 

a) Zamawiający  może  odmówić  odbioru  do  czasu  usunięcia  wad.  Wówczas  stwierdzone
podczas odbioru wady umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich
usunięcia. Po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie
gotowości do odbioru i uzyskać potwierdzenie jej osiągnięcia przez Inspektora Nadzoru,  
w trybie opisanym w § 16 ust.  3,  4 i  5.  Po potwierdzeniu gotowości  do odbioru przez
Inspektora  Nadzoru,  Zamawiający  wyznacza  nową  datę  odbioru,  który  zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w § 16 i § 17,

b) Zamawiający może zażądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli  wady uniemożliwiają  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem Zamawiający  może
odstąpić  od  Umowy lub  żądać  ponownego  wykonania  przedmiotu  Umowy zachowując
prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych 
w  §22  Umowy  oraz  domagania  się  od  Wykonawcy  naprawienia  szkód  powstałych  na
skutek opóźnienia.

9. Po usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usunięcia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty,  potwierdza  na  piśmie  usunięcie  wad  oraz  rozpisuje  ich  odbiór,  po  wcześniejszym
uzgodnieniu  terminu  odbioru  z  Zamawiającym.  Odbioru  usunięcia  wad  dokonuje  komisja
odbiorowa powołana przez Zamawiającego przy udziale przedstawicieli  stron biorących udział  
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w odbiorze końcowym. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunięcia
wad. 

§18
Dodatkowe dokumenty odbiorowe

Oprócz kompletu dokumentów przygotowanych zgodnie z zapisem § 15 ust. 4-6 i § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia odbioru końcowego, jest zobowiązany dostarczyć komplet
dokumentów  wymaganych  do  zawiadomienia  o  zakończeniu  budowy  obiektu  budowlanego  lub
wniosku  o  udzielenie  pozwolenia  na  użytkowanie  (zgodnie  z  art.  57  ustawy  Prawo  budowlane).
Wszystkie  w/w  dokumenty  muszą  być  sporządzone  w  języku  polskim  oraz  sprawdzone  
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

§19
Gwarancja

1. Na przedmiot zamówienia objęty niniejsza umową Wykonawca udziela  36 miesięcy gwarancji  i
rękojmi od daty podpisania protokołu końcowego;

2. Bieg okresu gwarancji  za  wady rozpoczyna się  od daty zakończenia  odbioru końcowego robót
(przedmiotu Umowy) i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonany. W przypadku
stwierdzenia  podczas  odbioru  końcowego  robót  (przedmiotu  Umowy)  wad  nadających  się  do
usunięcia,  od daty zakończenia  odbioru końcowego robót  (przedmiotu Umowy) rozpoczyna się
okres  rękojmi za  wady wyłącznie  dla  elementów odebranych bez wad i  uznanych za należycie
wykonane,  natomiast  dla  elementów,  na  których  stwierdzono  wady,  okres  rękojmi  za  wady
rozpoczyna się dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania za należycie
wykonane. 

3. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  z  tytułu  gwarancji  za  wady  przedmiotu  Umowy.  
W  okresie  gwarancji  za  wady  Wykonawca  usunie  stwierdzone  wady  na  własny  koszt.  Jeżeli
Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wady we własnym
zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy – bez utraty praw do rękojmi za wady.

4. O  zauważonych  wadach  w  przedmiocie  Umowy  w  okresie  gwarancji  Zamawiający  i/lub
Użytkownik pisemnie zawiadomi Wykonawcę w terminie 30 dni od ich ujawnienia. 

5. Za  szkodę  powstałą  wskutek  zaniechania  zawiadomienia  Wykonawcy  o  ujawnionych  wadach  
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

6. Ustala się, że w okresie trwania gwarancji, co najmniej raz w roku będą przeprowadzane przeglądy
techniczne z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Użytkownika obiektu.
Termin przeglądu ustali i powiadomi o nim uczestników Zamawiający.

7. Wady  w  przedmiocie  Umowy  ujawnione  w  okresie  gwarancji  za  wady  Wykonawca  jest
zobowiązany usunąć w terminie 14 dni chyba, że z powodów technologicznych wymagany będzie
okres dłuższy, który zostanie ustalony z Zamawiającym.

8. Po usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia
terminu  na  dokonanie  odbioru  usunięcia  wad.  Inspektor  Nadzoru  sprawdza  wykonane  roboty,
potwierdza  na  piśmie  usunięcie  wad  oraz  rozpisuje  ich  odbiór,  po  wcześniejszym uzgodnieniu
terminu odbioru z  Zamawiającym.  Odbioru  usunięcia  wad dokonuje  Zamawiający  przy  udziale
Użytkownika,  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Fakt  usunięcia  wad  zostanie  stwierdzony  
w protokole odbioru usunięcia wad.

9. Przed  upływem  okresu  gwarancji  za  wady  Zamawiający  wyznacza  termin  odbioru  przedmiotu
Umowy  na  co  najmniej  14  dni  przed  końcem  okresu  rękojmi  za  wady.  Odbioru  dokonuje
Zamawiający przy udziale Użytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

10. Protokół  odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu gwarancji  za  wady bez zastrzeżeń,  jest
podstawą  do  zwolnienia  po  upływie  okresu  rękojmi  za  wady  pozostałej  części  zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy. 

11. Jeżeli w okresie gwarancji, w podziemnych urządzeniach (infrastruktura techniczna) niezwiązanych
z  drogą  znajdujących  się  w  przedmiocie  zamówienia  -  przebudowanej  drogi  wystąpi  awaria,
usunięcie  jej  skutkować  będzie  wyłączeniem  z  gwarancji  tylko  w  miejscu  jej  usunięcia.
Niezwłocznie po zgłoszeniu awarii przez właściciela infrastruktury Zamawiający powiadomi o tym
fakcie Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

§20
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Zgodnie z art.  452 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
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wykonania Umowy, zwanego dalej  zabezpieczeniem,  w wysokości 3 % wartości wynagrodzenia
brutto  określonego  w  §3  ust.  1  niniejszej  Umowy,  co  stanowi  kwotę:  ……………………. zł
(słownie: ……………………. 00/100 złotych).

2. Zabezpieczenie będzie bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie. 
3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposób następujący:

1) 100 % zabezpieczenia tj.: ………….. zł  (słownie: ……………. zł) w formie pieniężnej, nie
później niż w dniu zawarcia Umowy,

2) w innej  formie  przewidzianej  przez  Prawo zamówień publicznych,  nie  później  niż  w dniu
zawarcia Umowy,  z podziałem na:
a) 100%  zabezpieczenia  tj.:  …………  zł  (słownie:   ………….  zł.)  jako  zabezpieczenie

należytego  wykonania  Umowy,  z  okresem  ważności  od  daty  zawarcia  umowy
………………….. (termin zakończenia przedmiotu umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.: ………. zł (słownie: ………..… zł) jako zabezpieczenie okresu
gwarancji  za  wady,  z  okresem  ważności  od  …………………….  (termin  zakończenia
przedmiotu  umowy  plus  61  dni)  do  …………………………  (termin  zakończenia
przedmiotu umowy plus 61 dni plus okres rękojmi za wady).

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
poręczenia, które wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy bądź informowania go  
o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiązany przed
zawarciem każdego aneksu do umowy przedstawić potwierdzenie przyjęcia przez Gwaranta i jego
akceptację  wprowadzonych  zmian,  bądź  wnieść  nowe  zabezpieczenie.  Niedopełnienie  tego
obowiązku stanowi rażące naruszenie warunków Umowy. 

5.   Po  dokonaniu  odbioru  końcowego  przedmiotu  Umowy  i  uznania  go  za  należycie  wykonany,  
w  terminie  30  dni  zostanie  zwolnione  70  %  zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy,  
a pozostała część, tj.: 30 %, po upływie okresu gwarancji za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu
rękojmi za wady j.w. zostanie dokonane najpóźniej 15-ego dnia po upływie okresu gwarancji za wady.
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy wad nadających się do
usunięcia, zwalnianie zabezpieczenia będzie przebiegało w sposób następujący:

1)  jeżeli  zabezpieczenie  zostało  wniesione  w  pieniądzu,  to  70  %  zabezpieczenia  należytego
wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usunięcia wad i uznania całego przedmiotu Umowy za należycie wykonany. Natomiast zwolnienie
zabezpieczenia  okresu  rękojmi  za  wady,  tj  pozostałej  części  30  %  zabezpieczenia,  zostanie
dokonane najpóźniej 15-ego dnia po upływie okresu rękojmi za wady ostatniego elementu;
2) jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamówień
publicznych, to Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie w pełnej wysokości do
czasu  protokolarnego  stwierdzenia  usunięcia  wad,  a  po  usunięciu  wad  odpowiednio  uzupełnić
zabezpieczenie okresu rękojmi za wady (terminy, zakres).

7. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający
zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będą
one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
na konto Wykonawcy.
8.  Dopuszcza się możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na inny
rodzaj dopuszczony Prawem zamówień publicznych.

§21
Faktury

1. Podstawą  do  wystawienia  faktury  i  załącznikiem do  niej  będzie  protokół  odbioru  wykonanych
robót,  stwierdzający  należyte  wykonanie  przedmiotu  umowy  oraz  dostarczeniu  dokumentów,
o których mowa w ustawie – Prawo budowlane

2. Zapłata  wynagrodzenia  wykonawcy w całości  nastąpi  po wykonaniu inwestycji  w terminie  nie
dłuższym niż 35 dni  od dnia odbioru inwestycji  przez zamawiającego.  Warunkiem zapłaty jest
przedłożenie przez wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej, kompletnej,
wraz  z  niezbędnymi  dokumentami  rozliczeniowymi,  na  wskazany  na  fakturze  numer  rachunku
bankowego. 

3. Zapłata wynagrodzenia należnego wykonawcy nastąpi w 4 częściach :
a)  pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji  inwestycji  w
wysokości nie wyższej niż 15% kwoty wynagrodzenia;
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b)  druga  po  zakończeniu  wydzielonego  etapu  prac  w  ramach  realizacji  inwestycji  w
wysokości nie wyższej niż 15% kwoty wynagrodzenia oraz nie wyższej niż różnica kwoty
wynagrodzenia pozostałego do zapłaty a kwotą dofinansowania zadania tj.: 3.040.000,00 zł
brutto ;
c)  trzecia  po  zakończeniu  wydzielonego  etapu  prac  w  ramach  realizacji  inwestycji  w
wysokości  nie  wyższej  niż  30  %  kwoty  wynagrodzenia,  na  podstawie  harmonogramu
rzeczowo-finansowego,  który  wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  po  podpisaniu
umowy, 
d) czwarta po zakończeniu realizacji inwestycji, w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty
wynagrodzenia.

4. Fakturę VAT należy zaadresować na Zamawiającego tj. Gminę Mieroszów, Plac Niepodległości 1,
58-350 Mieroszów, NIP 8862572810. 

5. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na wystawionej fakturze VAT
jest  numerem  właściwym  dla  dokonania  rozliczeń  na  zasadach  podzielonej  płatności  (split
payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest zgłoszony do białej listy podatników VAT.
7. Wykonawca  wskazuje,  że  właściwym  dla  niego  Urzędem  Skarbowym  jest

…………………………………………………………….…… (do wypełnienia przez wykonawcę)
8. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będą:

1) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o  których  mowa  w  art.  437  ust.  1  pkt  4  Pzp,  (dowodem  w  szczególności  są:  pisemne
oświadczenia  podwykonawców  o  zapłaceniu  przysługującego  im  wynagrodzenia
sporządzonego  wg  wzoru  ustalonego  pomiędzy  Zamawiającym a  Wykonawcą  po  zawarciu
umowy,  potwierdzenie  dokonania  wpłaty  na  rachunek  bankowy  podwykonawcy  
z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy);

2)  zestawienie  wszystkich  zobowiązań  Wykonawcy  wobec  wszystkich  podwykonawców,
podpisane przez Wykonawcę i podwykonawców;

3) kopie faktur wystawionych przez podwykonawców potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa
w ust.  7  wstrzymuje się wypłatę  należnego wynagrodzenia  za odebrane roboty budowlane,  bez
prawa żądania przez Wykonawcę odsetek z tego tytułu.

10. Zamawiający  wstrzyma płatność  –  w całości  lub  części  –  w przypadku nie  wywiązywania  się
Wykonawcy  z  któregokolwiek  z  obowiązków wynikających  z  niniejszego  paragrafu.  W  takim
przypadku  nie  przysługują  Wykonawcy  odsetki  z  tytułu  zapłaty  faktury  
w późniejszym terminie.

11. Przez  podwykonawców,  o  których  mowa  w  niniejszym  paragrafie  rozumie  się  także  dalszych
podwykonawców.

12. W  imieniu  Zamawiającego  zasadność  wystawienia  faktury  i  potwierdzenia  kwot  do  wypłaty
dokonuje  Inspektor  nadzoru.  Wykonawca  przekazuje  prawidłowo  sporządzone  i  kompletne
dokumenty  rozliczeniowe  wraz  z  fakturami  i  dokumentami  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców  Inspektor  nadzoru,  który  w  terminie  7  dni  dokonuje  ich  sprawdzenia  
i opisania oraz przekazuje Zamawiającemu w celu dokonania zapłaty Wykonawcy. W przypadku
gdy  dokumenty,  o  których  mowa  w  poprzednim  zdaniu  są  nieprawidłowo  sporządzone,
niekompletne  lub  zawierają  błędy,  Inspektor  nadzoru  zwraca  je  Wykonawcy  do  poprawy
z  powiadomieniem  na  piśmie  Zamawiającego.  Wykonawca  po  poprawieniu  dokumentów
zobowiązany  jest  ponownie  złożyć  je  u  Inspektora  nadzoru  w  celu  weryfikacji  zgodnie  
z procedurą, o której mowa w zdaniach poprzednich.

13. Faktury VAT powinny być wystawiane i przesyłane do Zamawiającego w formie papierowej lub
elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego
zgodnie  z  postanowieniami  ustawy z  dnia  9  listopada 2018 r.  o  elektronicznym fakturowaniu  
w  zamówieniach  publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

14. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen.
15. Za dzień dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§22
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Kary umowne
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które
ponosi  odpowiedzialność  Zamawiający  w  wysokości  15%  wynagrodzenia  umownego  netto
określonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
)1)  za  odstąpienie  od  Umowy  z  przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  Wykonawca  –  

w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto określonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;
)2)  za  zwłokę  w  rozpoczęciu  Robót  –  w  wysokości  400,00  zł  za  każdy  dzień  zwłoki  po

bezskutecznym upływie terminu określonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy;
)3)  za  zwłokę  w  wykonaniu  Robót  będących  przedmiotem  Umowy  –  w  wysokości  0,2  %

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień
zwłoki, po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy;

)4)  za  zwłokę  w  usunięciu  wad  w  przedmiocie  Umowy  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  
w okresie rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto określonego w §3
ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu usunięcia
wad;

)5) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy  
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  nieprzedłożenie  przez
Wykonawcę  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  
o  podwykonawstwo,  w  przypadku  jeśli  Zamawiający  stwierdzi  zatrudnienie  na  budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedłoży Zamawiającemu kopię zawartej  umowy – w wysokości  100,00 zł.  za każdy taki
przypadek. 

)6)  za  nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu do zaakceptowania  projektu  zmiany
umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane lub  nieprzedłożenie
przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej  za zgodność z oryginałem kopii  zmiany
umowy o podwykonawstwo, w przypadku jeśli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedłoży Zamawiającemu kopię zmiany zawartej umowy:
a) jeśli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy –

w wysokości 100,00 zł., za każdy taki przypadek,
b) jeśli  zmiana  ta  dotyczy  zwiększenia  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszego

podwykonawcy – w wysokości 100% kwoty brutto tego zwiększenia wynagrodzenia dla
podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  wynikającego  z  tej  zmiany  umowy  
i ewentualnych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty zwiększonego wynagrodzenia za
okres od terminu kiedy niezapłacona należność stała się wymagalna do daty naliczenia
kary,

)7)  za  brak  zmiany  umowy o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  –  w  wysokości  
100,00 zł za każdy taki przypadek;

)8) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości
100%  należnej  niezapłaconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  kwoty
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu
kiedy niezapłacona należność stała się wymagalna do daty naliczenia kary;

)9)  za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  –  
w wysokości 100% kwoty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zapłacona należność stała się wymagalna do daty jej zapłaty,

)10)  za  nierozwiązanie  umowy  z  podwykonawcą  lub  dalszym  podwykonawcą  na  żądanie
Zamawiającego, o którym mowa w §12 ust. 22 – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

)11)  za  niedopełnienie  wymogu  zatrudniania  Pracowników świadczących  usługi  na  podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
kary  umowne  w  wysokości  kwoty  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na
podstawie  przepisów  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  (obowiązujących  w  chwili
stwierdzenia  przez  Zamawiającego niedopełnienia  przez  Wykonawcę  wymogu zatrudniania
Pracowników świadczących  usługi  na  podstawie  umowy o pracę  w  rozumieniu  przepisów
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono
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przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wskazaną w Wykazie pracowników świadczących
usługi.

3.  W przypadku zwłoki  w rozpoczęciu Robót  powyżej  30  dni  kalendarzowych Zamawiającemu
przysługuje  prawo  odstąpienia  od  Umowy  z  przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność
Wykonawca  –  w  terminie  7  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  zaistnieniu  okoliczności
uzasadniających odstąpienie od Umowy.
4. Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności wyszczególnionych 
w  art.  456  Prawo  zamówień  publicznych,  Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 
5.  Łączna  wysokość  kar  umownych  nie  może  przekroczyć  wysokości  25%  wynagrodzenia
umownego netto określonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.
6.  Jeżeli  kary  umowne  nie  pokrywają  poniesionych  szkód,  Strony  zastrzegają  sobie  prawo
dochodzenia odszkodowania  uzupełniającego do wysokości  rzeczywiście  poniesionych szkód,  na
zasadach ogólnych.
7.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącanie  mu  kar  umownych  z  przysługującego  mu
wynagrodzenia.
8.  Strony  nie  będą  ponosiły  odpowiedzialności  za  częściowe  lub  całkowite  niewywiązanie  się  
z Umowy spowodowane przypadkami Siły wyższej.

§23
Odpowiedzialność

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego
wykonania  Umowy  w  stosunku  do  Zamawiającego,  jak  też  spowodowane  działaniami  lub
zaniechaniami osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, a w szczególności:
1) za  odpowiednie  wykonanie  Robót,  wykorzystane  materiały,  przyjęte  technologie,  metody

realizacji  inwestycji  i  bezpieczeństwo  wszelkich  czynności  wykonywanych  na  Terenie
budowy;

2) za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących sieci lub urządzeń;
3) za  wypadki  przy  pracy  spowodowane  nieprzestrzeganiem  zaleceń  urzędowych,  przepisów

prawa, standardów i norm, jak również zasad sztuki budowlanej i  zaleceń Zamawiającego  
i Inspektora Nadzoru;

4) za wszelkie związane z wykonaniem Robót naruszenia praw ochronnych, a w szczególności
praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu;

5) za  wszelkie  szkody  powstałe  na  skutek  użytkowania  przez  Wykonawcę  Terenu  Budowy,
materiałów, maszyn i urządzeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego;

6) za wszelkie szkody lub opóźnienia, jakie powstaną na skutek zastrzeżeń właściwych organów
nadzoru lub urzędów ds. odbioru (m. in. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji
Sanitarnej,  Państwowej  Straży  Pożarnej,  Inspekcji  Ochrony  Środowiska,  Urzędu  Dozoru
Technicznego), których pozwolenie może być wymagane do użytkowania obiektu, instalacji,
urządzeń lub zastrzeżeń innych osób trzecich,  w zakresie,  w jakim te zastrzeżenia dotyczą
Obiektu,  instalacji  i  urządzeń,  za  wyjątkiem  tych,  które  dotyczą  praw  do  posiadania
nieruchomości, na której realizowany jest obiekt.

1. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzeżeń przez organy nadzoru lub urzędy ds. odbioru,
albo inne osoby trzecie, dotyczących w jakikolwiek sposób Robót, materiałów, obiektu, instalacji 
i urządzeń Wykonawca jest w szczególności zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego i po
uzgodnieniu z nim, podjąć wszelkie konieczne lub celowe środki zmierzające do wyjaśnienia lub
usunięcia tych zastrzeżeń, w tym niezwłocznie podjąć na własny koszt i ryzyko wszelkie działania
wymagane  przez  powyższe  organy,  w  tym  np.  udzielić  wszelkich  wyjaśnień,  sporządzić  
i przedłożyć potrzebne dokumenty i opracowania.

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot
Umowy, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne dzieło.

§ 24
Wykonanie Robót odmiennie niż w Projekcie

1. Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować zmiany w sposobie realizacji Robót objętych
Umową inaczej niż to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania 
i  odbioru  robót  budowlanych,  albo  zastosować  inne  materiały,  urządzenia  lub  konstrukcje,  niż
określone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
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budowlanych, jeżeli zmiany te nie wpłyną na trwałość, wartość użytkową, estetyczną i techniczną
Obiektu  oraz  na  przedłużenie  terminu  wykonania  Umowy,  jak  też  na  zwiększenie  kosztów
eksploatacji  Obiektu.  Zmiany  te  nie  mogą  naruszać  przepisów  techniczno-budowlanych,  
a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany te będą pożądane zwłaszcza
w przypadku zastosowania surowców i materiałów ekologicznych korzystnych dla środowiska.

2. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i uzyskać
jego pisemną akceptację.

3. Jeżeli  zamierzone zmiany powodują  potrzebę  zmiany Dokumentacji  projektowej  i  Specyfikacji
technicznych wykonania  i  odbioru robót  budowlanych,  Wykonawca  poniesie  koszty  związane  
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§25
Zmiana Umowy

1. Wszelkie zmiany i  uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane,  pod rygorem nieważności,
jedynie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.

2. Istotna zamiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie
zamówienia. Zmiana umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w
sposób  istotny  w  stosunku  do  pierwotnej  umowy.  Dopuszczalna  jest  zmiana  umowy  bez
przeprowadzenia nowego postępowania na zasadach określonych w art. 455 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmian  postanowień  Umowy  w  poniżej
opisanym zakresie i przypadkach:
1) zmiana  terminu  wykonania  przedmiotu  Umowy wraz  ze  skutkami  wprowadzenia  takiej

zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami niezależnymi
od Wykonawcy, a wynikającymi z warunków atmosferycznych, które zgodnie z prawem
budowlanym  i  technologiami  uniemożliwiają  prowadzenie  robót,  pod  warunkiem
potwierdzenia  tego  faktu  przez  Inspektora  nadzoru.  Termin  realizacji  przedmiotu
zamówienia zostanie przesunięty o liczbę dni, w których roboty nie mogły być prowadzone;

2) zmiana  terminu wykonania  przedmiotu  Umowy wraz  ze  skutkami  wprowadzenia  takiej
zmiany, w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzeń, które wpływały na harmonogram
wykonywania Robót;

3) zmiana  terminu wykonania  przedmiotu  Umowy wraz  ze  skutkami  wprowadzenia  takiej
zmiany, w przypadku wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych
z koniecznością zmiany okresu realizacji zadania;

4) zmiana  dokonana  na  podstawie  art.  23  pkt  1  ustawy  -  Prawo  budowlane  -  zmiana  w
rozwiązaniach  projektowych,  jeżeli  są  one  uzasadnione  koniecznością  zwiększenia
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

5) zmiana  dokonana  na  podstawie  art.  20  ust.  1  pkt.  4  lit.  b  ustawy  Prawo budowlane  –
uzgodniona  możliwość  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do
przewidzianych  w  projekcie,  zgłoszonych  przez  Kierownika  budowy  lub  Inspektora
nadzoru;

6) zmiany  dokonane  podczas  wykonywania  robót  i  nie  odstępujące  w  sposób  istotny  od
zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo
budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

7) zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania
Umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

8) zmiany  wynagrodzenia  umownego  brutto  w  przypadku  zmiany  przez  ustawodawcę
przepisów  dotyczących  stawki  procentowej  należnego  podatku  VAT  –  zmiana  będzie
wprowadzona do umowy od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

9) zmiana osób będących przedstawicielami Zamawiającego wyszczególnionych w § 5 ust. 1
niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od niego;

10) zmiana  osób  wskazanych  przez  Wykonawcę,  a  wyszczególnionych  w  §  5  ust.  2  i  3
niniejszej  Umowy,  na  wniosek  Wykonawcy  albo  Zamawiającego,  pod  warunkiem,  że
zaproponowane  osoby  będą  spełniały  warunki  udziału  w  postępowaniu  opisane  w
Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Zamawiający wyrazi zgodę na taką zmianę;

11) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie;
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12) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jeżeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca
jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  podwykonawca  lub
Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  podwykonawca,  na
którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie
zamówienia;

13) zmiana dotycząca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy części zamówienia
podwykonawcom, jeżeli Wykonawca nie wskazał tych podwykonawców w swojej ofercie; 

14) zmiany dotyczące realizacji  dodatkowych robót  budowlanych nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione warunki:

15) zmiana  Wykonawcy  nie  może  zostać  dokonana  z  powodów  ekonomicznych  lub
technicznych,  w  szczególności  dotyczących  zamienności  lub  interoperacyjności
wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

16) zmiana  Wykonawcy  spowodowałaby  niedogodność  lub   zwiększenie  kosztów  dla
Zamawiającego,

4. w  wyniku  przejęcia  przez  Zamawiającego  zobowiązań  Wykonawcy  względem  jego
podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1.

5. zmiany umowy, niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2
ustawy Pzp;  łączna wartość zmian jest  mniejsza niż  progi  unijne  oraz jest  niższa niż  15%
wartości pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy. 

6. W związku z faktem, iż realizację zadania przewidziano na okres powyżej 12 m-cy, zgodnie z
postanowieniami  art.  439  ustawy  Pzp.  przewiduje  się  zmianę  wysokości  wynagrodzenia
należnego wykonawcy, która może nastąpić w przypadku zmiany: 
-  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości  minimalnej  stawki
godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 
-  zasad gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do pracowniczych planów kapitałowych,  o  których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy może nastąpić w przypadku zmiany
kosztów  związanych  z  realizacją  zamówienia.  Przez  zmianę  kosztów  rozumie  się  wzrost
odpowiednio  kosztów,  jak  i  ich  obniżenie,  względem  kosztu  przyjętego  w  celu  ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie

8. Strony umowy są uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o zmianę, jeżeli zostaną spełnione
łącznie następujące przesłanki: 

- wystąpi zmiana kosztów związanych z realizacją zamówienia na poziomie minimum
60%, uprawniająca strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, 
- zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia złożenia wniosku,
- ustalenie zmiany wynagrodzenia następuje poprzez użycie wskaźnika zmiany kosztów
o 60%,
- wykazanie wpływu zmiany kosztów na koszt wykonania zamówienia należy do strony
wnioskującej, pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy,

- z żądaniem zmiany wynagrodzenia można wystąpić co 12 miesięcy.
9. Maksymalna  wartość  zmiany  wynagrodzenia,  jaką  dopuszcza  zamawiający  w  efekcie

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi
40%

10. Wykonawca,  którego  wynagrodzenie  zostało  zmienione,  zobowiązany  jest  do  zmiany
wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy,  z  którym  zawarł  umowę,  w zakresie
odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie
spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są usługi oraz okres obowiązywania
umowy przekracza 12 miesięcy.

11. Warunkiem wprowadzenia zmian jest pisemny wniosek o zmianę umowy (zawarcie aneksu)
złożony  przez  Wykonawcę  lub  Zamawiającego,  zawierający  uzasadnienie  dla  ich
wprowadzenia. 
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§26
Odstąpienie od Umowy

1. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i określo-
nych w przepisach prawa.

2. Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  w razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym  lub dalsze wykonywanie
umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub  bezpieczeństwu
publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający w
tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. 
Odstąpienie,  o  którym  mowa  w  niniejszym  punkcie  nie  jest  odstąpieniem  od  Umowy  z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do
zapłaty kary umownej.

3. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 
b) wykonawca w chwili  zawarcia  umowy podlegał  wykluczeniu na podstawie art.  108
ustawy Pzp, 
c) Trybunał  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w  ramach  procedury
przewidzianej  w  art.  258  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej,  że  Rzeczpospolita
Polska  uchybiła  zobowiązaniom,  które  ciążą  na  niej  na  mocy  Traktatów,  dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający
udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 
d) W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia  w  formie
pieniężnej  należnego  mu  z  tytułu  wykonania  części  Umowy  do  momentu  odstąpienia  od
Umowy;
e) w przypadku opóźnienia rozpoczęcia Robót powyżej 30 dni kalendarzowych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy – w terminie 7 dni  od powzięcia  wiadomości  o
zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy;
f) w  przypadku  opóźnienia  realizacji  Robót  w  stosunku  do  terminów  wskazanych  w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyżej 30 dni kalendarzowych – w terminie 7 dni od
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy;
g) wykonywania  przez  Wykonawcę  Robót  niezgodnie  z  pozwoleniem  na  budowę,
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych, specyfikacją warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy – w terminie 7 dni od
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiają-
cemu przysługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych
Wykonawcy kar umownych z tytułu odebranych robót przerwanych i wykonanych do dnia od-
stąpienia.

5. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:
1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego i Inspektora nadzoru protokołu inwentaryzacji

Robót wykonanych na dzień odstąpienia, w zakresie robót zakończonych i robót w toku;
2) zabezpieczenia przerwanych Robót w uzgodnionym niezbędnym zakresie, na koszt strony, 

z powodu której odstąpiono od Umowy;
3) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na Terenie

Budowy jest niezbędne;
4) wezwania Zamawiającego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Robót wykonanych

na dzień odstąpienia i robót zabezpieczających;
5) zwrócenia Zamawiającemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, Spe-

cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dziennika budowy, książki obmiarów;
6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej dla robót wykonanych, w tym

geodezyjnej.
6. Do odbioru robót wykonanych na dzień odstąpienia oraz robót zabezpieczających stosuje się

odpowiednie przepisy o odbiorze.
7. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego

oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.
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§27
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy  
o  pracę  osób  wykonujących  następujące  czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia: ręczne
układanie przewodów, ręczne roboty ziemne, roboty montażowe, roboty brukarskie.  

2. Usługi  będą  świadczone  przez  osoby  wymienione  w  Załączniku  nr  4  do  Umowy  pn.:  Wykaz
Pracowników  świadczących  usługi,  które  zostały  wskazane  przez  Wykonawcę;  zwane  dalej
Pracownikami świadczącymi usługi. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji umowy
zatrudnieni  na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z  dnia  26 czerwca  
1974 r. Kodeks pracy. 

4. Wykonawca  na  każde  pisemne  żądanie  Zamawiającego,  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego,  nie  krótszym niż  5  dni  roboczych,  zobowiązuje  się  przedłożyć  oświadczenie  
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności  wskazane w ust.  1.
Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dane podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę,
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. Zamawiający może również żądać oświadczenia zatrudnionego przez Wykonawcę pracownika,  
o  treści  potwierdzającej,  że  jest  on  zatrudniony  u  Wykonawcy  na  podstawie  umowy  o  pracę,
wskazując datę zatrudnienia, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków.

6. Wykonawca  na  każde  pisemne  żądanie  Zamawiającego,  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć poświadczoną za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy o pracę
zatrudnionego pracownika. Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych. 

7. Nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę  dokumentów,  o  których  mowa   ust.  4,  5  i  6  w  terminie
wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia
Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę i podlegać będzie karze umownej
zgodnie z zapisami w §22 ust. 2 pkt 11.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową In-
spekcję Pracy.

§ 28
Postanowienia końcowe

1. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.

2. Wszelkie  spory  powstałe  na  tle  wykonania  Umowy  Strony  zobowiązują  się  rozstrzygać
polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów będą one
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W razie zaistnienia przypadków dotyczących: zmian danych rejestrowych, ogłoszenia przez sąd
upadłości  lub  postępowania  układowego  względem  Wykonawcy,  wszczęcia  postępowania
egzekucyjnego, w wyniku czego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części,
mających  znaczenie  dla  zawartej  Umowy,  Wykonawca  zobowiązuje  się  niezwłocznie
powiadomić  o  nich  Zamawiającego  pod  rygorem  skutków  prawnych  dla  Wykonawcy,
wynikających z faktu niepowiadomienia.

4. W  sprawach  nie  uregulowanych  Umową  stosuje  się  przepisy  powszechnie  obowiązujące,  
w szczególności przepisy ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego.

5. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia. 

6. Strony  zobowiązane  są  do  poddania  ewentualnych  sporów o  roszczenia  cywilnoprawne  w
sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwiązywaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

7. Umowę  sporządzono  w  czterech  egzemplarzach,  trzy  dla  Zamawiającego  i  jeden  dla
Wykonawcy.
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8. Załączniki:
Załącznik nr 1: Specyfikacja Warunków Zamówienia;
Załącznik nr 2: Dokumentacja projektowa;
Załącznik nr 3: Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 4: Wykaz pracowników świadczących usługi
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