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Postępowanie w sprawie zamówienia pn. “Działania informacyjne i promocyjne dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego”
Sygnatura akt: SZ.271.09.2022
Załącznik nr 1 do umowy nr……………… 2022 z dnia ……………………..2022 r.
HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać Usługę, zgodnie z Umową w następujących terminach:
1) Zadanie nr 1 „"Działania informujące i promujące transport rowerowy i pieszy":
a) Ekspozycja reklamy na 2 autobusach komunikacji miejskiej w Wągrowcu:
· Przygotowanie projektu do akceptacji – do 15 czerwca 2022 r.
· Oklejenie autobusów i rozpoczęcie okresu ekspozycyjnego – od  1 lipca 2022 r.
b) Opracowanie gadżetu promocyjnego – brelok:
· Przygotowanie projektu do akceptacji – do 23 maja 2022 r.
· Wykonanie gadżetu i dostarczenie go – do 31 maja 2022 r.
c) Opracowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych (dotyczy obu grup odbiorców):
· Przygotowanie projektów do akceptacji – do 23 maja 2022 r. 
· Dostarczenie wydrukowanych materiałów informacyjno-promocyjnych – do 31 maja 2022 r.
d) Kolportaż materiałów informacyjno-promocyjnych i gadżetów na stoisku promocyjnym – sukcesywnie od czerwca 2022 r. zgonie z harmonogramem zawartym w załączniku nr 9 do SWZ (zadanie nr 2 punkt H)
e) Utworzenie i prowadzenie dedykowanego fanpage’u na Facebooku:
· Przygotowanie grafiki głównej i miniaturki – do 23 maja 2022 r.
· Uruchomienie i rozpoczęcie działań na fanpage’u – od 30 maja 2022 r.
f) Opracowanie i emisja reklamy prasowej:
· Przygotowanie projektu – do 31 maja 2022 r.
· Emisje – pierwsza emisja czerwiec 2022 r., druga emisja lipiec 2022 r.
g) Zapewnienie dwóch animatorów na potrzeby spotkań w przedszkolach – czerwiec 2022 – wrzesień 2022 r. – dokładny harmonogram zostanie ustalony z Zamawiającym.
2) Zadanie nr 2 „"Promocja mobilności zrównoważonej, a w szczególności promocja transportu publicznego. Wdrażanie nowych wzorców użytkowania samochodów i promowanie użytkowania pojazdów niskoemisyjnych i czystych ekologicznie":
a) Przygotowanie koncepcji graficznej, druk plansz oraz montaż instalacji przestrzennej na wągrowieckim Rynku:
· Przygotowanie projektów plansz – do 17 czerwca 2022 r.
· Instalacja plansz na Rynku w Wągrowcu – do 4 lipca 2022 r.
b) Ekspozycja reklamy na 2 autobusach komunikacji miejskiej w Wągrowcu:
· Przygotowanie projektu do akceptacji – do 12 sierpnia 2022 r.
· Oklejenie autobusów i rozpoczęcie okresu ekspozycyjnego – od 1 września 2022 r.
c) Opracowanie gadżetów promocyjnych:
· Przygotowanie projektu do akceptacji – do 23 maja 2022 r.
· Wykonanie gadżetów – do 31 maja 2022 r.
d) Opracowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych:
· Przygotowanie projektów do akceptacji – do 23 maja 2022 r.
· Dostarczenie wydrukowanych materiałów informacyjno-promocyjnych – do 31 maja 2022 r.
e) Utworzenie i prowadzenie dedykowanego fanpage’u na Facebooku:
· Przygotowanie grafiki głównej i miniaturki – do 23 maja 2022 r.
· Uruchomienie i rozpoczęcie działań na fanpage’u – od 30 maja 2022 r.
f) Opracowanie i emisja reklamy prasowej:
· Przygotowanie projektu – do 15 lipca 2022 r.
· Emisje – pierwsza emisja sierpień 2022 r., druga emisja wrzesień 2022 r.
g) Kampania promocyjna w przestrzeni miejskiej – organizacja stoisk  – sukcesywnie od maja 2022 r. zgodnie z harmonogramem zawartym w załączniku nr 9 do SWZ (zadanie nr 2 punkt H)
· Opracowanie stoiska promocyjnego (namiot i wyposażenie)
(1) [bookmark: _GoBack]Przygotowanie projektu namiotu oraz lady – do 23 maja 2022 r.
(2) Gotowość namiotu oraz lady do montażu na stoisku – od 1 czerwca 2022 r.

2. Terminy wykonania poszczególnych elementów Umowy, wskazane powyżej, uważa się za dotrzymane, jeżeli najpóźniej w tym dniu Wykonawca:
1) W przypadku projektów do akceptacji – prześle za pomocą poczty e-mail, na adres wskazany w Umowie, projekty graficzne (w postaci plików jpg) do akceptacji Zamawiającego,
2) W przypadku ekspozycji reklam:
a) Autobusy – prześle za pomocą poczty e-mail, na adres wskazany w Umowie, zdjęcie oklejonych pojazdów,
b) Reklama prasowa – prześle w dniu emisji lub w terminie 5 dni od jej emisji, za pomocą poczty e-mail, na adres wskazany w Umowie, skan/zdjęcie strony gazety ze zlecaną emisją reklamy
3) W przypadku wykonania drukowanych materiałów informacyjno-promocyjnych – prześle za pomocą wiadomości e-mail, na adres wskazany w Umowie, zdjęcie wykonanych materiałów wraz z pisemnym potwierdzeniem wykonanego nakładu materiałów drukowanych
4) W przypadku fanpage’y na Facebook – prześle za pomocą wiadomości e-mail, na adres wskazany w Umowie, adresy utworzonych fanpage’y
3. Opracowane w ramach Umowy projekty, Wykonawca prześle Zamawiającemu za pomocą wiadomości e-mail, na adres wskazany w Umowie, w formie plików pdf i jpg (RGB).
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