Umowa Nr 1ZP.272.53.2023

zawartaw dniu ... pomiedzy:

Gming Lubaczéw, z siedziba: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw, reprezentowang przez:
mgr Wiestawa Kapla - Wéjta Gminy Lubaczéw,

przy kontrasygnacie mgr Agnieszki Brzeziak — Skarbnika Gminy Lubaczow,
NIP: 793-150-50-13, REGON: 650900654, zwang w dalszej czesci niniejszej

Zamawiajacym lub Inwestorem,

a

Zaktad Komunalny ,,Cieszkom” Sp. z 0.0.,

adres: ul. Rynek 6/2, 37-611 Cieszanow,

wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000051792;
NIP: 793-126-62-87; REGON: 650204535

reprezentowang przez:

1.Pana Mariana Gajerskiego — Prezesa Zarzadu

zwang w dalszym tekscie umowy Wykonawcg

tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie z wolnej reki, o ktérym mowa w art. 213 i 304 ustawy z 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) — dalej:
ustawa Pzp zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadanie pn. ,,Remont
(wymiana) weztéw sieci wodociggowej oraz hydrantéw na terenie aglomeracji Zatuze w
m. Balaje, Zaluze (przysiotek Czarne) w zakresie okreslonym w niniejszej umowie oraz
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3 § 1.
2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie dokumentacjg stanowigcag
zatgcznik nr 1 do umowy, a takze zaproszeniem do negocjacji, zwanym dalej zaproszeniem.
Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami, a w szczegodlnosci z przepisami Prawa budowlanego
oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

3. Szczegdbtowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegdtowe obowigzki Wykonawcy
stanowi dokumentacja stanowigcg zatgcznik nr 1, ktéra wchodzg w skiad zaproszenia,
stanowigc jej integralng czesé. Przedmiar robdt majg charakter pomocniczy nalezy je
odczytywac wytgcznie z innymi dokumentami stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej umowy.
4. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz odpowiadaé
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie dokumentacji przedmiotu
zaméwienia.

2) wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zgdanie Zamawiajgcego okaza¢ w
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stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczehstwa, atest higieniczny,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczna.
Komplet w/w dokumentow Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot, a
przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku
innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie
na jezyk polski.

5. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidiowego,
ti. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Z powyzszego Strony sporzgdzg protokét réznicowy.

7. Dopuszcza sie takze mozliwo$¢ rezygnaciji z wykonania pewnych robot przewidzianych
w dokumentaciji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzgdzg protokot roznicowy, okreslajgcy wysokosé zmniejszenia wynagrodzenia.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Przedmiotu Umowy poprzez jego
zmniejszenie, przy czym Zamawiajgcy gwarantuje realizacje Przedmiotu Umowy na poziomie
nie nizszym niz 70% wielkosci Przedmiotu Umowy. W przypadku skorzystania przez
Zamawiajgcego z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawcy bedzie
przystugiwato wynagrodzenie nalezne mu wylgcznie z tytutu wykonanej czesci Przedmiotu
Umowy w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzgdzg protokdt réznicowy,
okreslajgcy wysokos$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

§2
Obowiazki stron
1.0bowigzki Zamawiajgcego:

1) Przekazanie placu budowy Wykonawcy

2) petnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioréw wykonanych robo6t budowlanych na zasadach okreslonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaptata wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

1. Wykonawca, oprécz zrealizowania wszystkich obowigzkow i zadan wynikajgcych z tresci
zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegdlnosci do (jesli
dotyczy):

1) protokolarnego przejecia placu budowy od Zamawiajgcego,

2) prowadzenia na wtasny koszt i wlasnym staraniem obstugi geodezyjnej przedmiotu
umowy wykonywanej przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia. Zamawiajgcy ma prawo
zgdac¢ aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji robot,(jezeli dotyczy)
3) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ); (jezeli
dotyczy)

4) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

5) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz utrzymanie w/w
sktadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostepem osob

postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drég tymczasowych, dojazdéw
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oraz zapewnienie dozoru budowy;

6) organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz okreslonymi w przepisach

szczegotowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy skierowani

przez Wykonawce do realizacji zamowienia bedg odpowiednio przeszkoleni i posiada¢ bedg

wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie;

7) przeprowadzenie préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii

niezbednych do wykonywania robot; w tym wydawanych przez organy administracyjne

niezbednych dla nalezytego wykonywania robot, a takze dla nalezytego uzytkowania sieci

przez Zamawiajgcego, w tym pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg placu

budowy, terenu sgsiadujgcego i innych terenéw, ktére w jakikolwiek sposdéb moga wptyngc na

nalezyte wykonanie robot. Powyzsze dotyczy réwniez wszelkich niezbednych uzgodnien z

organami administracji, w szczegolnosci uzgodnien dotyczacych zajecia paséw drogowych

oraz dotyczgcych sposobu organizacji ruchu.

Do pozwolen, uzgodnien i kosztéw, o ktérych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢w

szczegoblnosci:

- uzyskanie zgody na zajecie znajdujgcych sie na placu budowy lub okalajgcych plac budowy

paséw drogowych lub ich czesci dla potrzeb prowadzenia robdt i zaplecza, poniesienie

wszelkich kosztow z tym zwigzanych oraz naprawa ewentualnych szkéd. Wykonawca

zobowigzany jest do prowadzenia rob6ét w pasach drogowych $cisle wediug warunkow

okreslonych w zgodach na ich zajecie oraz zgodnie z przepisami prawa,

- opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniajgcego nalezyte wykonywanie robét,

uzgodnienie organizacji ruchu z wtasciwym organem oraz wykonanie wszelkich niezbednych

czynnosci zwigzanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robdt;

w przypadku koniecznosci dokonania aktualizacji i zmian w projekcie czasowej organizacji

ruchu,

- opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie (jezeli istnieje taka koniecznosé),

- uzyskanie zgody od zarzgdcow drég na przejazd ciezkim sprzetem drogami o ograniczeniu

tonazowym,

- poniesienie kosztéw wycinki drzew oraz krzakéw,(jezeli dotyczy)

- poniesienie kosztéw wszelkie badan laboratoryjnych,

8) organizacji placu budowy oraz oznaczenia placu budowy, terendéw przylegtych oraz

organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla realizacji przedmiotu

umowy,

9) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich,

10) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentdéw (postanowieniami SWZ i niniejszej

umowy) do dokonania odbioréw kohcowego przez Zamawiajgcego,

11) zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

12) pokrycia kosztéw prob oraz wydatkédw zwigzanych z organizacjg koncowego odbioru

technicznego robot budowlanych,

13) likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu

robot,

14) zgtaszania pisemnie Zamawiajgcemu robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

15) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania robét zamiennych,

co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem ich wykonania, pod rygorem utraty prawa do

powotywania sie na te okolicznosci w przysztosci; W zgtoszeniu koniecznosci wykonania robét

zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegotowego opisania tych robdt oraz

przyczyn uzasadniajgcych koniecznos¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystgpic i jest

obowigzany do wykonywania rob6t zamiennych wytgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego

pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robo6t zamiennych nie
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zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne
Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie i z tytutu ich
wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie,

16) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub innych zaméwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja
wplyw na realizacje niniejszego zamoéwienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia
wiadomosci, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przysztosci;
W zgtoszeniu koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub innych zamowien powigzanych
Wykonawca obowigzany jest do szczegotowego opisania tych robdt oraz przyczyn
uzasadniajgcych koniecznos¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystgpic i jest obowigzany
do robot dodatkowych wytacznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie
roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robo6t dodatkowych (nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

17) informowania Zamawiajgcego na pismie o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktére moga wptynaé na jakosc¢ robdt lub termin zakohczenia robdot w terminie 5 dni od
powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w
przysztosci,

18) jako wytwarzajgcy odpady do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j.: Dz. U.2020, poz. 1219) oraz ustawy
Z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 797),

19) wykonania préb wynikajgcych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezng, uprawniong jednostke na kazde
zgdanie Zamawiajgcego,

20) wykonania dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej), przeprowadzeniu badan
koniecznych do oceny jakosci robot oraz innych dokumentéow przewidzianych przepisami
ustawy Prawo budowlane i innych przepiséw szczegotowych,

21) wykonanie na wiasny koszt wszystkich niezbednych badan, testéw i préb oraz wykonanie
prob szczelnosci sieci umozliwiajgcych nalezyte wykonanie umowy i uzytkowanie Przedmiotu
Umowy,

22) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego wglad w roboty, a w szczegdlnosci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robot, dokonywanie ogledzin
materiatéw dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy prébach,

23) dokonanie rozliczenia z dostawcami mediow kosztow powyzszych ustug we wlasnym
zakresie,

24) odwodnienie wykopow,

2. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnoS¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczegdlnosci za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow i oséb trzecich przebywajgcych w
rejonie prowadzonych robdt,

2) szkody wyrzgdzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajgce ze zniszczenia drég, obiektéw, materiatdw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wlasnosci osob trzecich.

3. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkdw, ograniczajac
do niezbednego minimum ucigzliwo$ci spowodowane pracami budowlanymi.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw witasnych,

nieposiadajgcych wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu
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poprzedzajgcym nie mogg by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami oséb trzecich. Materiaty,

0 ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7

lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robét budowlanych.

5. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé materiaty gatunku | oraz posiada¢ dla nich

wszystkie wymagane Swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci

uzytych materiatow, bgdz jakosci wykonania roboét, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego

przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych biegtych.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane

materialy bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami

prawa, to koszty badan obcigzajg Wykonawce, gdy zas wyniki badah wykaza, ze materiaty

badz wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

7. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu

umowy. Whnioski materialowe na przewidziane do wbudowania materiaty muszg byé

uzgodnione z Zamawiajgcym. Wykonawca zapewni typizacje przewidzianych do wbudowania

materiatéw. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce

z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pozniej niz

5 dni przed zaplanowanym uzyciem materiatbw Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodita wytwarzania i wbudowania,

wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw do

zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu

udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggty spetniaty

wymagania Szczegoétowej Specyfikacji Techniczne;.

8. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace

0sOb wykonujgcych czynnosci polegajgce na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegolnosci:

¢ roboty ziemne, wykopy

e demontaz armatury i uzbrojenia

e Wwymiana armatury i uzbrojenia

e odpompowanie wody z wykopow

e Oznakowanie trasy

e pozostaly zakres czynnosci opisany jest w przedmiarach robdét.

9. Obowigzek okreslony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcéw.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia

zobowigzujgce Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére

wykonujg czynnosci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

10. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 9

niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnos$ci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

12. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub niektore
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ze wskazanych ponizej dowodow w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia odwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do Zzlozenia os$wiadczenia w imieniu  Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) oswiadczenie zatrudnionych pracownikdw wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika okreslony w
umowie o prace;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnoéci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony)
zanonimizowang zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za
wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika;

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za
wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace takich
jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
0 prace, zakres obowigzkoéw pracownika;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§3
Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajgc
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢

Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
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obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezeh w terminie 3 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 3 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 3 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajgcy w terminie 3 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robét i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materialy, sprzet (RMS) oraz z
czescig dokumentaciji projektowej dotyczgcg wykonania robot objetych umowag

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robét
wynikajgca z zatwierdzonych kosztorysow inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodng z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iz granicg solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robdét objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robét
Wykonawcy;

5) terminy odbioru rob6t — muszg by¢ krétsze lub muszg przypadac na ten sam dzien, co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robdt;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowigzek, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie
moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

w formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajgcych potrgcanie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcow kosztéw utrzymania placu
budowy, optat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg Ilub
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Podwykonawcg a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym Podwykonawcg za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.

8. Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawierac
postanowienia okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawieraé
postanowien okreslonych w ust. 6. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

10. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informacji dotyczgcych Podwykonawcdow.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, dostawy i
ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

12. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

13. Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcow i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcow z tytutu zawartych umow o podwykonawstwo nie moze
przewyzszac wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejszg umowa.

14. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych a niezgtoszonych badZz niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

15. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec dostawcow, sprzedawcdw czy ustugodawcow, ktérych umowy nie zostaty
przedtozone Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

16. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkdéw niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

17. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania umoéw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg: do 27-11-2023 r., od dnia zawarcia
umowy.
1a. Rozpoczecie po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy
Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony protokotu
koncowego odbioru robot.
2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajgcy powota komisje odbioru korncowego
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6.

przedmiotu umowy, ktéra sporzadzi protokdét odbioru koncowego zawierajgcy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujgce odbiory:

a) odbidr robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

b) odbidr koncowy (ostateczny),

¢) odbidr pogwarancyjny.

Wykonawca winien zgtasza¢ pisemnie inspektorowi nadzoru gotowosé¢ do odbioru roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego zgtoszenia i powiadomieniem o tym fakcie
inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku, zobowigzany
bedzie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wtasny. Prawidtowo$¢ wykonanych robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru (koordynatora)
0 zakonczeniu robdt, a nastepnie o gotowosci do odbioru robot. Zawiadomienie Wykonawcy
0 zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru musi byé potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (koordynatora).

Wykonawca zakonczy roboty i zgtosi do odbioru najpdzniej na 3 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

6a. Okres 3-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiér koncowy

przedmiotu zamowienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a takze
dokumentacje dotyczgcg ewentualnych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, w tym
przede wszystkim potwierdzeh uregulowania wynagrodzenia do petnej wysokosci
(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie
przelewoéw oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub
tylko wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajgcy
otrzymanie przelewdw potwierdzajgce uiszczenie catosci naleznosci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze koncowym stosuje
sie odpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru korncowego wykonywane sg w terminach okreslonych postanowieniami

niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakonczenia robét moze spowodowacC przesuniecie o odpowiednig liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajgcego, co moze spowodowac
zwtoke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie ma obowigzku
przystepowaé do odbioru koncowego przed zakonczeniem robét ani przyspieszaé odbioru,
tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadt w zwioke.

6¢. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z zawiadomieniem, o ktérym

mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w formie
dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na
przenosnym nosniku danych). Dokumentacja powykonawcza — zatwierdzona przez nadzor
inwestorski stosowng adnotacjg - powinna zawierac: spis tresci wszystkich zatgczonych
dokumentéw, protokotdéw, deklaracji zgodnoéci, certyfikatow, nadto wszelkie dokumenty
techniczne na podstawie ktorych ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji
projektowe;j.

Z czynnosci odbioru koncowego robdt zostanie spisany przez Strony stosowny protokét
odbioru koncowego robét, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakonczenia
niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajgcego
gotowos¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin
odbioru koncowego zgodnie z w/w procedurami przypadat najpdzniej w dniu zakonczenia
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér korncowy terminie
nie przekraczajgcym 2 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego.
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9. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawieraé potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakonczenia robot, w tym takze potwierdzenie kompletnosci dokumentéw
niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza).

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne,
Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru, odmowi dokonania odbioru koncowego i wyznaczy
Wykonawcy termin usuniecia wad, jednak nie pozniejszy niz pozostaty do zakonczenia
umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad
jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W
przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis
ust. 11 pkt 2 — wg wyboru Zamawiajgcego stosuje sie odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajgcy moze:

1) w przypadku nadajgcych sie do usuniecia wpisac je do protokotu odbioru robét i wyznaczyé
termin na ich usuniecie, jednak nie pdzniejszy niz pozostaty do zakonczenia umowy,
o ktorym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru kohcowego przedmiotu umowy.
W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajgcych sie do usuniecia nienadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad
w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystgpi do ich usuwania
w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego
ich usuniecia, Strony postanawiajag, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego
mu uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody
sgdu. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze
pisemne wezwanie Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w
terminie do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na terenu budowy do
czasu odbioru kohcowego robét.

13. W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczgc od dnia odbioru kohcowego bedg
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci
sporzgdzony zostanie protokodt przegladu gwarancyjnego, zawierajgcy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

14. Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokét
odbioru pogwarancyjnego, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
O dokfadnym terminie przeglgdu Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przeglgdzie,
Zamawiajgcy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przeglgdu i sporzadzenia
protokotu w ktérym wyszczegolni wady podlegajgce naprawie w ramach rekojmi lub gwaranc;ji
i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pozniejszy niz 14 dni, od dnia
sporzgdzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

15. W przypadku stwierdzenia wad podczas przeglagdu pogwarancyjnego, Zamawiajgcy przy
udziale Wykonawcy sporzgdzi protokoét z przegladu, w ktdrym wyszczegolni wady podlegajace
naprawie w ramach rekojmi lub gwaranc;ji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego,
jednak nie pézniejszy niz 14 dni, od dnia sporzgdzenia protokotu lub w przypadku wad
istotnych lub niemoznos$ci usnigcia wad spowodowanych czynnikami niezaleznymi od Stron,
termin technologicznie pozwalajgcy na usuniecie wad.
W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio
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§5
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: brutto ............ zt (stownie: .......... ztotych .../100).

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztoéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem przypadkoéw okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.
§6
Warunki ptatnosci
1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedgce przedmiotem umowy nastgpi na podstawie
faktury koncowej po przedtozeniu protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy - zgodnie

Z postanowieniami SWZ

2. Zasady dokonywania rozliczenia koncowego:

1) z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu szczegdtowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy wraz z wykazem srodkow trwatych,
2) Zamawiajgcy sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do zaptaty
Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych w przypadku odbioru kohcowego od daty otrzymania
szczegobtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) Zamawiajacy wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegdtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Zamawiajgcym,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy wykaze wysokos¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy.

6) potwierdzone przez Zamawiajgcego rozliczenie stanowi zatgcznik do protokotu odbioru
czeéciowego i protokotu odbioru koncowego.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

4. Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktoérej nabywce i odbiorce
oznaczy w nastepujgcy sposob:

Nabywca:

Gmina Lubaczéw

ul. Jasna 1

37-600 Lubaczéw

NIP 793-15-05-013

Odbiorca:

Urzad Gminy Lubaczéw

ul. Jasna 1

37-600 Lubaczéw

5. Faktura koncowa ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
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Zamawiajgcego przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca skfadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robot wykonany
réwniez przez podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow w
protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez Zamawiajgcego,
Wykonawce oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z
rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce), biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2., wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty,
4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce pod warunkiem, Zze suma wynagrodzen podwykonawcow nie
przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktéra stanowi gérng kwote
odpowiedzialnos$ci Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcow.

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajgcy nie zglosit sprzeciwu lub po przeditozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajgcy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajgcy moze:

- nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo,

- zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

- dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zapftaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potragci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie
zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
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§7

Rekojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu Ostatecznego
odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
2. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym 2z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepdw niniejszego paragrafu.
3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kazdy element robét budowlanych wynosi 60 miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.

6. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem

poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomos$ci o wadzie pod rygorem utraty

uprawnien z tytutu rekojmi.

7. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia

lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym

w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,

ktére w ocenie Stron, ze wzgledoéw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy

termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokdt potwierdzajgcey istnienie

wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarancja jakosci

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres 60 miesiecy, liczagc od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Jezeli wykonane prace lub materiaty nie bedg zgodne z umowg, to w ramach udzielonej
gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt, niezwtocznie dokonac
wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy
Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego.

3. Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.
4. Dla wykonywania uprawnieh z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie

Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwaranciji.

5. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwaranciji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje sie
odpowiednio.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajagcym z umowy lub w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia Wady,
Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze
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do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu.

§9

Kary umowne
1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:
1) zwioki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 -
w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za przedmiot umowy za kazdy
rozpoczety dzieh zwioki;
2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwaranciji jakosci w wysokosci 100,00 zt (stownie
ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia w ktérym mingt termin
wyznaczony przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek;
3) ztytutlu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokoSci
5 % wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;
4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokosci
100,00 zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
5) w przypadku nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 100,00 zt
(stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za
kazde zdarzenie;
7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;
8) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob o ktérych mowa
w § 2 ust. 19 w wysokos$ci 100,00 zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
9) w przypadku zwioki w przekazaniu dowodoéw potwierdzajgcych zatrudnienie osob
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 100 zt (stownie ztotych: sto ztotych
00/100) za kazdy dzien zwitoki;
10) w przypadku stwierdzenie przez Zamawiajgcego prowadzenia robdt niezgodnie
Z zatwierdzonym przez odpowiedni organ zarzgdzania ruchem, projektem organizacji ruchu —
w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
11) za brak obecnosci kierownika budowy na placu budowy w trakcie prowadzonych robét —
w wysokosci 100,00 zt (stownie zilotych: sto ztotych 00/100) za kazdg stwierdzong przez
Zamawiajgcego nieobecnosg,
2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej jakakolwiek kare umowng, okreslong
w umowie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego.
3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:
1) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajgcy, w zaleznosci od tego na jakim etapie nastgpi odstgpienie od umowy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto
2) nieterminowe przekazanie Wykonawcy placu budowy w wysokosci 100,00 zt (stownie
ztotych: sto ztotych 00/100).
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4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwioki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki - w tym dniu;

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwitoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze przekroczy¢
20 % catkowitej kwoty umownej brutto.

§ 10

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, t. j.:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,
c¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia

Z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob

trzecich bez zgody Zamawiajgcego,

e) suma kar umownych, ktére mogg dochodzi¢ strony przekroczy 20 % wartosci niniejszej

umowy.

f) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczehstwa
narodowego

3) Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 30 dni

od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje z

chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego oswiadczenia wskazujgcego przyczyne

odstgpienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem

art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana

dotyczy.

5) W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zgdac

wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

6) Odstgpienie od umowy moze nastgpic takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczgt realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn

lub przerwat realizacje robét z innych powodoéw niz okreslone w § 11 i przerwa ta trwa diuze;j

niz 7 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w tym przypadku bez
wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
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dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

¢) Zamawiajgcy dokonat ha zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wiecej
niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci brutto
niniejszej umowy,

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowa,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od bezskutecznego uptywu terminu
dodatkowego,

2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu korncowego odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce tylko
w zakresie robo6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 73 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 3 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

7. Sposoéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie sporzadzonego protokdt inwentaryzacji robot, po dokonaniu

protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, zakresu robét wykonanych
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przez Wykonawce.

§11

Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Zmiana wynagrodzenia umownego.
1) Wynagrodzenie okre$lone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w
przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 11 lit. a niniejszego paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 11 lit. e niniejszego paragrafu.
2.1. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania robét, o ktérych mowa w ust. 11 pkt g lub e
jesli okaze sie, ze zachodzi koniecznos¢ wykonania prac nieobjetych umowa a niezbednych
do jej prawidtowego wykonania, i ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez Zamawiajgcego
w protokole koniecznosci.
2.2. Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 11 pkt e bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
3. Zmiana terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
a) dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe
b) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie prac, w szczegolnosci z powodu technologii prac okresinej umowa, normami lub
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych
technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i urzgdzen). Poprzez nadzwyczajne
warunki pogodowe niepozwalajgce na wykonanie zamowienia w terminie {j.:
- niskie temperatury powietrza (tzn.<-10  w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem czasu ich
wykonania;

- wysokie temperatury powietrza powyzej 35 , w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem czasu ich
wykonania;

- nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajgcemu.

- Termin zostanie wydluzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw
atmosferycznych,

¢) wynikajgcych z przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

d) przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentac;ji okreslonej w §1 ust. 3, koniecznosci
uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu administracyjnego,
ktorego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, termin zostanie wydtuzony o
czas przekroczenia przez organ termindw wyznaczonych przez prawo,

e) zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,

f) wystgpienia okoliczno$ci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, - opdznienia, o ktorych mowa powyzej muszg byc¢
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy
oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W przedstawionych powyzej przypadkach, strony
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ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

g) koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji;

h)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa;
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin,
o ktorym omowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakohczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci.

4. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczegdlnosci:

a) niewypaty, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw;

c) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdérego nie mozna byto przewidziec
Z pewnoscia, szczegolnie zagrazajgcego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajgcego dokonania zamiennych
robét lub ich czesci; wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest
wykonanie zamoéwienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

€) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajgcych
z winy Wykonawcy;

5. Zmianasposobu spetnienia swiadczenia

5.1. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdéw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg
to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

6. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzgdzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatow lub urzgdzen. Wyzej wymienione zmiany muszg byé
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

7. Zmiana os6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami:

7.1.Wykonawca moze dokonac¢ zmiany Kierownika budowy przedstawionego w ofercie jedynie
za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, ktéry musi zaakceptowac¢ nowego Kierownika budowy.
7.2. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie
zmiany Kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych
z umowy. W przypadku zmiany Kierownika budowy, nowy Kierownik budowy musi posiada¢
stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wiasciwej okregowej izby inzynieréw.

8. Jezeli w realizacji umowy bedg wystepowa¢ podwykonawcy, na zasobach, ktorych
Wykonaweca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod
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warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

9. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci zwigzanych
z wptywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2095 ze zm.) stosuje sie odpowiednio.

10. Zmiany postanowien umowy mozna dokona¢ réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokot
okreslajgcy wartos¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

b) nastgpi koniecznos¢ skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresOw rzeczowych zaméwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajgcego;

e) wystgpienia robét dodatkowych, lub innych zaméwieh powigzanych, niezbednych do
prawidtowego wykonania zaméwienia podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne
lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia.

W przypadku koniecznosci zrealizowania robét dodatkowych, sporzadzony przez strony
zostanie protokot koniecznosci okreslajgcy wartos¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a
rozliczenie tych roboét, nastgpi w oparciu o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie
ofertowym wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku
takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nosnikdw cen na podstawie
ktérych sporzadzono kosztorys: 1) stawka roboczogodziny: ...zt/r-g, 2) koszty ogdlne
(posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatéw: ... (do M), 4) zysk: ... (do
R+S+KOR+KOS),5) podatek VAT: ... %, oraz udokumentowanych cen materiatbw nie
wyzszych niz srednie ceny materiatow dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w
Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybor nalezy do Wykonawcy)dla kwartatu, w
ktérym wykonywane byty roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione
zostang przez strony umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania robét dodatkowych
sporzgdzony przez strony zostanie protokdt okreslajgcy warto$¢ zwiekszenia zakresu
przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik
do niniejszej umowy;

g) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowg w sytuaciji, gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W
przypadku koniecznosci zrealizowania robot zamiennych sporzgdzony przez strony zostanie na
podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokdt réznicowy stanowigcego zatgcznik do
niniejszej umowy.

11. Zmiany do umowy moze inicjowaC¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca sktadajgc pisemny i
uzasadniony nalezycie wniosek do drugiej strony.

§ 12
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Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

1. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody
spowodowane utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzgdzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci
w czasie wykonywania robot.

2. Wpykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkod powstatych w
zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkdd nastgpito z winy
Zamawiajgcego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot odbioréow
czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze
zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzgdzenia
i materialy przeznaczone do wykonania robot od chwili rozpoczecia robét do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami
w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkow atmosferycznych i wod gruntowych.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty w robotach
spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady.

§ 13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy beda:

1) Pan Krzysztof Koziot,

2) Pan Krzysztof Szczybyto,

2. Zamawiajgcy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia

do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane warunkéw umowy, w szczegolnosci wzrostu

kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestyciji.

3. Strony ustalaja, Zze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

Pan Marian Gajerski.
Kierownikiem budowy bedzie: Pan Tomasz Pachuta. Strony przyjmujg, ze osoby wskazane
w niniejszym paragrafie sg uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania
koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych dziatah wynikajgcych z
niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego wykonywania przedmiotu umowy.

4. Kierownik budowy dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo

budowlane.

5. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezgcym

wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej bedag

dokonywane takze drogg elektroniczng na nastepujgce adresy mailowe:

Wykonawca: cieszkom@poczta.onet.pl

Zamawiajgcy: urzad@gminalubaczow.pl

6. Strony zobowigzujg niezwlocznie informowaé sie o zmianie adresu, w tym takze

wymienionym

w ust. 9. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu telefaksowego,

o ktérym mowa w ust.9 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.

§ 14
Postanowienia koncowe
1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji
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wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osoéb trzecich, pod rygorem
niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w
tym: Prawo zaméwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane, Kodeks
cywilny.

4. Ewentualne spory, jakie mogg wynikngé z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Niniejszg umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy

21



