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Umowa na roboty budowlane 

nr RGKiM.272.1a.2023.ACH 

zawarta w dniu ___.___.2023 r. 

pomiędzy:  

Gminą Miasta Puck, 

z siedzibą w Pucku 84-100, ul. 1 Maja 13, NIP 587 15 66 983, REGON 19 16 75 439 , reprezentowaną 

przez: 

Burmistrza Miasta Puck – Hannę Pruchniewską 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Wioletty Joskowskiej, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………., 

z siedzibą w ……………………., ul……………………., zarejestrowaną w ………………………. 

prowadzonym przez ………………………. pod numerem ………………….. NIP 

……………………., reprezentowaną przez: 

……………………………………………………., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanych „Stronami”, a każde z nich także „Stroną”, 

 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej umową została zawarta w wyniku udzielenia 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1), zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2022 poz.1710 ze zm.)– Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Na podstawie ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz złożonej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty Zamawiający zleca, a Wykonawca 

przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Modernizacja nawierzchni ulic w podziale na 2 części”: 

Część 1- Modernizacja nawierzchni ul. Kapitańskiej w Pucku. 

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ); 

2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ); 

3) dokumentacja techniczna; 

4) złożona oferta; 
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3. W przypadku rozbieżności dokumentacji technicznej wiążące są zapisy wg następującej hierarchii 

dokumentów:  

1) Projekt wykonawczy (techniczny) z uwzględnieniem wyjaśnień udzielonych w toku przetargu; 

2) SST; 

3) Kosztorys ofertowy (przedmiar robót).  

Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie ma charakter ryczałtowy, 

Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji 

technicznej. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy 

robót nieujętych w przedmiarze lub w przypadku wystąpienia robót w większej ilości niż w 

jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego 

wynagrodzenia (jeżeli roboty te będą ujęte w dokumentacji technicznej), a Wykonawca wykona te 

roboty w ramach standardowego ryzyka kontraktowego. Wykonawca zobowiązany jest do 

dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją techniczną. Ewentualny brak w przedmiarze 

robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku ich wykonania w cenie umownej. 

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją techniczną. W 

przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją techniczną i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o 

wykryciu błędów w dokumentacji technicznej winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, który w porozumieniu z Projektantem podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

5. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi 

przepisami prawa, sztuką budowlaną, współczesną wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym 

umową oraz uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacją 

techniczną i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi terenu budowy i 

innymi możliwymi do przewidzenia warunkami i uwzględnił je w wynagrodzeniu. 

8. Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał oceny dokumentacji 

technicznej pod kątem jej poprawności oraz kompletności i jest wystarczająca do realizacji 

zamówienia oraz nie wnosi do niej żadnych uwag. Ocena dokonana została z zachowaniem standardu 

Podmiotu zawodowo wykonującego roboty budowlane. Wykonawca nie miał obowiązku 

stwierdzenia błędów, których wykrycie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania lub 
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prowadzenia obliczeń. Z zastrzeżeniem standardu dokonanej oceny Wykonawca potwierdza, że 

dokumentacja techniczna pozwala na wykonanie robót budowlanych za przyjęte wynagrodzenie. 

9. Wykonawca oświadcza, że dołoży należytej staranności (określonej w art. 355 § 2 Kodeksu 

cywilnego) by oddać przedmiot umowy Zamawiającemu w terminie uzgodnionym w niniejszej 

umowie. 

10. Wykonawca oświadcza w rozumieniu art. 355 Kodeku Cywilnego, że prowadzona przez niego 

działalność ma charakter zawodowy oraz posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem 

technicznym, finansowym i osobowym niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy. 

§ 2 Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie do 1 miesiąca od 

dnia zawarcia umowy. 

2. W powyższym terminie Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty, zgłosić ich 

zakończenie Zamawiającemu, przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową (w 2 

egzemplarzach) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót.  

3. Wykonanie całości przedmiotu zamówienia o którym mowa w ust. 1, czyli odbiór końcowy zadania 

zostanie uznany jako terminowy w dacie zgłoszenia gotowości do odbioru pod warunkiem, że odbiór 

końcowy potwierdzi, że zamówienie zostało prawidłowo wykonane.  

4. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1 może ulec zmianie z przyczyn 

stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

§ 3 Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

kwocie: 

netto ……………… zł 

plus należny podatek od towarów i usług (VAT) ……………… zł,  

łącznie brutto: ……………… zł  

(słownie złotych: ................................................................) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie 

koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i usług 

oraz czynności przewidzianych w dokumentacji technicznej i w niniejszej umowie, w tym pokrycia 

kosztów związanych z § 10 umowy. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązań 
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równoważnych, koszty wprowadzenia rozwiązań równoważnych, w tym koszty dostosowania 

dokumentacji technicznej do zaoferowanych rozwiązań równoważnych ponosi Wykonawca. 

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna oraz wymagania 

Zamawiającego zawarte w SWZ. Ponadto Wykonawca musi polegać na swojej profesjonalnej wiedzy 

i doświadczeniu przy prowadzeniu tego typu robót. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.  

5. W przypadku konieczności zaniechania lub / i / albo niewykonania lub / i / albo robót zamiennych 

lub / i / albo robót dodatkowych przedmiotu umowy objętego dokumentacją techniczną, Strony 

przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu / zwiększeniu/ 

zachowaniu przyjętego wynagrodzenia o wartość tych robót. 

6. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych 

dokumentacją techniczną na zasadach określonych w § 15 umowy za dodatkowym wynagrodzeniem. 

Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - 

pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.  

7. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy 

wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej i zakres rzeczowy zamówienia w formie 

uproszczonej, który stanowi załącznik nr 4 do umowy.. W przypadkach, o których mowa w ust. 

poniżej należy na wezwanie Zamawiającego dostarczyć kosztorys ofertowy w formie 

szczegółowej z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników 

cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od 

M; Z- zysk w % od R, S, Kp).  

8. Kosztorys szczegółowy, o których mowa w ust. 7 będzie służył do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku rozliczeń poszczególnych etapów zadania 

oraz: 

1) odstąpienia od umowy; 

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5; 

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji technicznej wskazanej w § 1 ust. 2 i 3 zgodnie z ust. 6; 

4) robót zamiennych oraz związaną z tym koniecznością lub brakiem konieczności zmiany 

wynagrodzenia wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 5 i 6; 

Wynagrodzenie za roboty zamienne określone zostanie na podstawie kosztorysu różnicowego 

sporządzonego przez Wykonawcę, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym 

dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych.  



Nr postępowania: RGKiM.271.1.2023.ACH Załącznik nr 5 do SWZ Projekt postanowień umowy 
  

 

5 
 

9. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 8 pkt 3 oraz robót zamiennych 

określonych w ust. 8 pkt 4 nie były objęte kosztorysem szczegółowym, o którym mowa w ust. 7 przy 

rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady:  

1) roboty zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą 

szczegółową sporządzone na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru przedmiaru robót 

oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu 

materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie szczegółowym, 

o którym mowa w ust. 7; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na 

fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90 % średniej ceny materiału z aktualnego w 

dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz jw.; 

3) Ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w 

ust. 7, w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu 

wykonywanych robót + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie 

Sekocenbud cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą 

doliczane żadne narzuty (ani Kp ani Zysk); 

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie szczegółowym, o którym mowa 

w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena własna Wykonawcy po jej 

akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

10. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte dokumentacją techniczną wskazaną w § 1 ust. 2 i 3 

realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części dokumentacji technicznej, 

a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych w dokumentacji technicznej, których 

wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze które są objęte ryzykiem 

ryczałtowym.  

11. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu 

na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

12. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę do 

zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie. 

13. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 

stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy 

oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji 

zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym 

zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu 

podstawowym.  
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§ 4 Obowiązki Stron 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonywaniu niniejszej umowy, w 

celu należytej realizacji zadania. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie dokumentacji technicznej; 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia – w 

terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż 7 dni od dnia zawarcia umowy; 

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego do dnia końcowego odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia; 

4) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy; 

5) zapłata umówionego wynagrodzenia; 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze SWZ, dokumentacją techniczną, ofertą Wykonawcy, 

zasadami współczesnej i specjalistycznej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi 

obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa. Wykonawca jest zobowiązany do 

wykonania przedmiotu umowy w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego; 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 umowy materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy;  

3) ochrona mienia zaplecza i terenu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2; 

4) przejęcie i użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego terenu budowy i prowadzonych robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami 

informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz 

dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania; 

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych. Zapewnienie 

opracowania przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie oraz 

instrukcji bezpiecznego wykonywania robót; 

6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:  

a) wykrytych wadach dokumentacji technicznej; 

b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na terminową i 

zgodną z dokumentacją techniczną oraz wiedzą techniczną realizację przedmiotu zamówienia; 

7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót o których mowa w § 3 ust. 5 

i 6 w terminie 14 dni roboczych od daty ich stwierdzenia; 
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8) uiszczenie opłat (o ile dotyczy) od dnia przejęcia terenu budowy dla potrzeb budowy i zaplecza do 

dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy za: 

a) pobór energii elektrycznej jak również pobór wody i ścieków oraz wszelkich mediów według 

wskazań licznika; 

b) dokonanie opłaty za zajęcie pasa drogowego;  

c) dokonanie innych opłat eksploatacyjnych; 

d) opłaty z tytułu usunięcia kolizji elektrycznych. 

9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy własnym 

kosztem i staraniem; 

10) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących się w 

bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

11) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, w tym uporządkowanie 

terenu budowy każdego dnia po zakończeniu robót: uporządkowanie terenu budowy po wykonanych 

robotach w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót; 

12) doprowadzenie po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobjętych zakresem przedmiotu 

zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych; 

13) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

lub Inspektora nadzoru; 

14) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu 

pracowników i osób trzecich; 

15) zgłoszenie wykonania robót do odbioru; 

16) wnioskowanie do Inspektora nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy czym w przypadku 

wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych lub nie opisanych w 

dokumentacji technicznej zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z 

Projektantem; 

17) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości Inspektora nadzoru 

i Zamawiającego co do ich jakości; 

18) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, krajowych ocen technicznych, certyfikatów i atestów 

na materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę; 

19) Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do przygotowania oraz wydania do 

wglądu swoich dokumentów (o ile zajdzie taka konieczność) związanych z realizowanym 

programem, w tym dokumentów finansowych; 

20) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego; 

21) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie rękojmi 

i gwarancji; 
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22) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp i ochrony 

zdrowia oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego i dobrymi praktykami; 

23) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, utrzymanie w należytej sprawności oznakowania 

i zabezpieczenia terenu budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i 

uniemożliwienie dostępu na teren budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych 

w strefie zagrożenia;  

24) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót budowlanych; 

25) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian; 

26) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian; 

27) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu; 

28) przygotowanie terenu do prowadzenia robót budowlanych; 

29) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu 

(jeżeli dotyczy); 

30) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł; 

31) przywrócenie przejętego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym dojazdy i posesje; 

32) uwzględnienie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru; 

 

Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w pkt. 1-32 niniejszego ustępu nie ma charakteru 

zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z umowy i nie może 

stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie wymienionych wprost 

w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby umożliwić właścicielom posesji 

dojazd do nich oraz dojazd wszelkim pojazdom uprzywilejowanym. W wyjątkowych przypadkach 

dopuszcza się zamknięcie modernizowanego odcinka na czas minimalny i niezbędny do 

przeprowadzenia przedmiotowych robót pod warunkiem poinformowania (na 3 dni przed 

zamknięciem) wszystkich uczestników ruchu tegoż odcinka ul. Kapitańskiej o terminie zamknięcia, 

sposobie komunikacji pieszej wraz z bezpośrednim kontaktem do Kierownika robót w razie nagłych 

wypadków, np. potrzeby przejazdu pojazdu uprzywilejowanego. Informację należy przekazać 

również Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru. 
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5. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności 

poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 5, a jeżeli z przyczyn 

technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 

ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 

unieszkodliwienia. 

6. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi w szczególności gruz, beton, kostka 

brukowa, obrzeża, armatura, ceramika, drewno itp. Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. Złom zakwalifikowany przez 

przedstawicieli Zamawiającego do sprzedaży lub inne materiały, które zdaniem Zamawiającego 

posiadają wartość użytkową, Wykonawca dostarczy po sporządzeniu protokołu w obecności 

przedstawicieli użytkownika obiektu na własny koszt do punktu. Środki finansowe uzyskane ze 

sprzedaży złomu bądź materiałów są własnością Zamawiającego. Pozostałe materiały mające wartość 

użytkową Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć po sporządzeniu protokołu w obecności 

przedstawicieli Zamawiającego na własny koszt w miejsce i czasie wskazane przez Zamawiającego. 

Destrukt nie stanowi odpadu. Zamawiający wskaże miejsce jego składowania, a Wykonawca na 

swój koszt jest zobowiązany do jego transportu. 

7. W sytuacji określonej w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady (oraz destrukt) w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 20 km od miejsca realizacji 

inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.  

8. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami. 

9. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót 

wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót 

rozbiórkowych będą w posiadaniu Wykonawcy.  

10. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w 

miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki.  

11. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami 

Zamawiającego.  

12. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich na 

niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem 

szczególnych środków ostrożności. 

13. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, teren budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy. 

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w czystości dróg publicznych 

po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały, wykonania 

inwentaryzacji i przeglądu stanu zerowego dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z 
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odpowiednimi zarządcami sposobu korzystania z uzgodnionych dróg. W przypadku ewentualnych 

roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport 

budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał 

odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową.  

14. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem 

planowanej inwestycji.  

15. Do obowiązków Wykonawcy należy także:  

1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu w 

tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

2) wykonanie wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego wykonania zadania;  

3) poniesienia kosztów przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzających jakość i ilość 

wykonanych robót, w ilościach i zakresie wskazanym w SST. Badania kontrolne sprawdzające 

przeprowadzi niezależne laboratorium wskazane przez Inspektora nadzoru w uzgodnieniu z 

Zamawiającym,  

4) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót; 

5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

6) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do wywozu 

materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów i przekazanie Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających przejęcie ww. odpadów. Opłaty za składowisko należy ująć w ramach 

wynagrodzenia za wykonanie zadania; 

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru; 

8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, decyzji 

i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiązki te obciążają Wykonawcę 

zgodnie z dokumentacją techniczną; 

9) każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego nie później niż na 5 dni roboczych przed 

ich podjęciem - o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności 

lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, 

elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji 

ruchu, transporty ponadnormatywne; 

10) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona inwentaryzacji 

fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i 

urządzeń obcych na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w 

wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca 
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powiadomi Inspektora nadzoru i gestorów lub zarządców takich dróg lub urządzeń obcych lub 

obiektów budowlanych. Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor nadzoru 

dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką 

inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu 

inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest zobowiązany na własny 

koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na terenach 

przyległych do terenu budowy przez cały okres trwania robót. Wykonawca nie będzie uprawniony 

do żadnych roszczeń o przedłużenie czasu na ukończenie lub dodatkowego kosztu z tego tytułu. 

 

§ 5 Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy: 

a) jedną fakturą końcową - za wynagrodzenie dla zamówienia podstawowego w zł brutto, wskazanego 

w § 3 ust. 1) umowy; 

b) ewentualnie jedną fakturą za roboty dodatkowe i/ lub/ albo roboty zamienne (w przypadku robót 

zamiennych droższych niż wynikających z zamówienia podstawowego), lub wystawionych w 

wyniku innych zmian umowy, zgodnie z § 15 ust. 1 c.  

2. Wykonawca wystawi i dostarczy faktury o których w mowa w ust. 1 niezwłocznie po pozytywnym 

końcowym odbiorze robót. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 powyżej jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje 

wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, 

dostaw i usług oraz czynności przewidzianych w dokumentacji technicznej oraz w umowie. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust.1, jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 

i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2019 r., 

poz. 178). 

5. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w § 3 ust.1, jest dokumentacja techniczna oraz 

wymagania Zamawiającego zawarte w SWZ. 

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawa do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

7. W przypadku konieczności zaniechania lub/i/albo niewykonania lub/i/albo robót zamiennych 

lub/i/albo robót dodatkowych Strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

odpowiednio zmniejszeniu/ zwiększeniu/ zachowaniu przyjętego wynagrodzenia o wartość tych 

robót. 
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8. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony bezusterkowy protokół odbioru  

robót. Załącznikiem do protokołu odbioru będzie kosztorys powykonawczy podpisany przez 

kierownika robót oraz zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

9. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

o których mowa w §7, Wykonawca jest zobowiązany do protokołu, o którym mowa w ust. 8, dołączyć 

oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że wszystkie roszczenia w związku z 

jakimikolwiek pracami wykonanymi przy ww. inwestycji zostały całkowicie zaspokojone – według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudniał 

Podwykonawców, składa stosowne oświadczenie o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziału 

Podwykonawców. 

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 9, 

Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w 

części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, przy czym 

powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od 

nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia 

Podwykonawcy, w tym dalszego Podwykonawcy, w stosunku do Zamawiającego do czasu, aż 

roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż 

albo Podwykonawca zrzeknie się roszczenia. 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 11 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o:  

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
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przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której 

mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14 pkt 2 w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 14 pkt 1 i 2, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 

której mowa w ust. 15 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

17. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury 

VAT. Faktury należy wystawiać na: 

Nabywca: Gmina Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, NIP 587-15-66-983 

Odbiorca: Urząd Miasta Puck ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck. 

18. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z 

załącznikami. Rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę musi znajdować się w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonego w formie elektronicznej przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

19. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w 

transakcjach handlowych. 

20. Za dzień uiszczenia wynagrodzenia poczytuje się dzień zlecenia realizacji przelewu przez 

Zamawiającego. 

21. Wykonawca nie może wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy przelewać na rzecz osób 

trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

22. Jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał roboty, albo nie wypełnił zobowiązań 

wynikających z umowy, płatności będą wstrzymane. 
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23. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności wynagrodzenia w stosunku do 

Podwykonawców obciążają w całości Wykonawcę. 

24. Zapłata za fakturę, o której mowa w ust. 1 , może zostać pomniejszona o wysokość kar umownych 

określonych w § 12 umowy, w przypadku ich naliczenia. 

25. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej terminy zapłaty będą liczone od 

dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury korygującej. 

§ 6 Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – nie stanowią podstawy do wystawienia faktur; 

2) jeden odbiór końcowy - po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i przekazaniu 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej (2 egzemplarze) będący podstawą 

wystawienia faktury; 

3) odbiór ostateczny – zostanie wykonany po upływie okresu gwarancji. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, 

bezpośrednio Inspektorowi.  

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w 

siedzibie Zamawiającego. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie odpowiednio wszystkich robót przewidzianych w umowie. 

5. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiającego o 

osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, pod warunkiem faktycznego wykonania zamówienia 

zgodnie z umową, SWZ i innymi obowiązującymi normami.  

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane:  

1) dokumentację powykonawczą, (w tym pomiar powykonawczy), opisaną i skompletowaną w 2 

egzemplarzach; 

2) dokumenty (atesty, certyfikaty i inne) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót i 

potwierdzone przez Inspektora nadzoru); 

3) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne dokumenty 

wymagane stosownymi przepisami; 
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4) oświadczenie Kierownika robót o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót 

zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz o uporządkowaniu 

terenu budowy; 

5) Oświadczenie Wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu zobowiązań 

finansowych między Wykonawcą a Podwykonawcą w zakresie realizacji umowy (jeśli 

dotyczy); 

6) inne wymagane dokumenty. 

7. Nieprzekazanie wskazanych powyżej dokumentów upoważnia Zamawiającego do odmowy 

przystąpienia do odbioru oraz podpisania protokołu odbioru końcowego. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w 

terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

9. W protokole odbioru Strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, 

uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas 

odbioru.  

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający 

odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 

14 dni kalendarzowych; 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ 

Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 7 

dni kalendarzowych;  

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:  

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem; 

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

11. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach 

wykonawstwa zastępczego na koszt Wykonawcy, na co wyraża on zgodę.  

12. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, terminem wykonana zamówienia 

będzie data odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data 

pierwotnego odbioru). 
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13. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w odbiorze ostatecznym. W przypadku niestawienia się 

przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na takim odbiorze, Wykonawca przyjmie 

odpowiednio do wiadomości lub wykonania (jeżeli zostaną stwierdzone wady) protokół z odbioru 

gwarancyjnego sporządzony przez Zamawiającego. 

 

§ 7  Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej załącznik 

nr 1 do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi za wyjątkiem robót w 

zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… ,  

które zostaną wykonane przy udziale Podwykonawcy (Podwykonawców) tj.: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… ,  

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji 

zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 30 dni w formie pisemnej zastrzeżenia 

do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, 

wskazany w § 2 ust. 1 umowy; 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy 

przez Zamawiającego; 
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4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów 

warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy; 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z dopuszczeniem 

utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający; 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za 

wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego; 

7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 2 ust. 5 umowy, przy czym umowa o 

podwykonawstwo powinna umożliwiać Zamawiającemu weryfikację sposobu rozliczenia 

podwykonawstwa; 

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 11 (klauzuli 

zatrudnienia); 

9) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.  

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 

3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Umowa o podwykonawstwo, o której mowa w ust.5, nie może zawierać postanowień kształtujących 

prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym z 

Wykonawcą. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 30 dni pisemnego sprzeciwu do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach 

o których mowa w ust. 3 i 6. 

8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7 będzie 

uważane za jego akceptację. 
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9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia 

podstawowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia, usługi transportowe  i usługi geodezyjne. Wyłączenia, o których mowa w powyżej, nie 

dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust.3 pkt 1, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo 

z dalszymi Podwykonawcami.  

14. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców.  

16. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych/ 

dostaw / usług realizowanych przez Podwykonawców.  

17. Powierzenie wykonania części robót budowlanych Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.  

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy 

i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 

własnych pracowników.  

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku Podwykonawcy, będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę 

do naliczenia Wykonawcy kar umownych.  

20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
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21. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia.  

22. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

23. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają 

rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 

budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na 

terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.  

§8 Komunikacja 

1. Strony będą się porozumiewały w sprawach związanych z wykonywaniem umowy w zakresie robót 

budowlanych w sposób opisany poniżej. 

2. Istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiającego wobec Wykonawcy będą dokonywane 

w formie pisemnej. 

3. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja, dla swojej skuteczności, sporządzane będą 

w języku polskim i wysyłane pocztą, pocztą elektroniczną na następujące adresy: 

1) dla Zamawiającego: 

Urząd Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, 

Aleksandra Trendel nr tel. 58 673 05 38, e-mail: inwestycje3@miastopuck.pl 

 

2) dla Inspektora nadzoru inwestorskiego: 

………………………………………………………… 

(nazwa, adres Inspektora nadzoru inwestorskiego) 

…………………………… nr tel. ………., e-mail: …………… 
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(imię i nazwisko przedstawiciela Inspektora nadzoru inwestorskiego, nr telefonu, e-mail) 

3) dla Wykonawcy: 

………………………………………………………… 

(nazwa, adres Wykonawcy) 

…………………………… nr tel. ………., e-mail: …………… 

(imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy, nr telefonu, e-mail) 

4. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adresy lub numery wskazane powyżej, 

z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 

5. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach nazw własnych, osób reprezentujących Strony, 

adresów, numerów telefonów, e-maila, a niewykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenia 

dokonane na adresy lub numery podane w ust. 3 są skuteczne. 

6. Osoby wymienione w ust. 3 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę 

postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany terminu 

oraz zakresu zamówienia objętych umową. Osoby te są uprawnione do uzgadniania form i metod 

współpracy, udzielania koniecznych informacji, podpisywania dokumentów związanych 

zamówieniem, odbiorem, rozliczeniami, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z 

niniejszej umowy, koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

Wykonawca w celu wykazania spełniania ww. wymogu może wskazać osoby będące obywatelami 

państwa członkowskiego UE, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w 

budownictwie równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z 

ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich UE oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa. 

Wykonawca ustanawia do wykonywania przedmiotu umowy następujące osoby, zgodnie z SWZ: 

kierownik robót w osobie:……………………………………………………., posiadający 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. 

8. Kierownik robót będzie obecny na terenie budowy przez cały czas wykonywania robót budowlanych 

oraz będzie osobą zdolną i upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy w każdej sprawie 

związanej z realizacją umowy. Przekazanie tej osobie wskazówek lub zarządzeń będzie uznawane za 

przekazanie ich Wykonawcy. 
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9. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w 

następujących przypadkach: zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni, śmierci, choroby lub innych 

przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o 

zaistnieniu powyższych zdarzeń.  

10. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie 

wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje wskazanych osób będą nie gorsze niż osób 

wskazanych w niniejszej umowie, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania 

umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej 

zmiany.  

11. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem 

uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest 

nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni inną osobą spełniająca wymagania 

zawarte w niniejszej umowie.  

§ 9 Ubezpieczenie 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca robót budowlanych posiadał  polisę od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (OC) na sumę ubezpieczeniową nie 

mniejszą niż  wynagrodzenie umowne brutto zamówienia podstawowego wynikającego z niniejszej 

umowy.  

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli 

Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany 

na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny. 

3. Przed przekazaniem terenu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, Wykonawca jest zobowiązany 

do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 

ubezpieczeniowej (OC), o której mowa w ust. 1 wraz z kopią dowodu jej zapłaty. Dokumenty te 

stanowią Załącznik nr 6 do umowy 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, Zamawiający 

nie przekaże Wykonawcy terenu budowy.  

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie obciążać w 

całości Wykonawcę.  

6. W przypadku ratalnego opłacania składek z tytułu ubezpieczenia Wykonawca zobowiązuje się 

przedkładać Zamawiającemu, najpóźniej 2 dni po terminie płatności raty, potwierdzenie dokonania 

zapłaty składki zgodnie z umową ubezpieczenia. 
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7. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, o których mowa 

w ust. 3, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 1, na koszt i 

ryzyko Wykonawcy wedle własnego wyboru, opłacając składkę ubezpieczeniową, którą następnie 

potrąci bez odrębnej zgody Wykonawcy z przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 10 Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na prace zrealizowane w ramach 

wykonania przedmiotu umowy na okres ...... miesięcy, od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 

14 dni licząc od daty powiadomienia (listem lub e-mailem) przez Zamawiającego. Okres gwarancji 

zostanie przedłużony o czas naprawy. 

3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym, niezawinione przez Zamawiającego, Wykonawca 

usunie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi na 

okres ........., z wyłączeniem rękojmi za wady odnoszące się do nieruchomości, co do których okres 

rękojmi wynosi 5 lat począwszy od zakończenia realizacji przedmiotu umowy i jego odbioru przez 

Zamawiającego. Okres rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji - nie mniej niż określono 

w art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na 

ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, 

wybranej według własnego uznania bez konieczności uzyskania akceptacji Wykonawcy lub 

uprzedniej zgody Sądu. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

7. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały naprawione, Zamawiający 

może uznać, że pomimo usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe 

przedmiotu umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia ceny umownej, w oparciu 

o sporządzoną na zlecenie Zamawiającego ekspertyzę i wycenę rzeczoznawcy. W przypadku uznania 

przez rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. 
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Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należności za wykonanie ekspertyzy i wyceny 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącego wad i usterek. 

8. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć, Zamawiający może żądać obniżenia 

wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku. 

9. W przypadku, gdy w czasie trwania okresu gwarancji i rękojmi dojdzie do zajęcia pasa drogowego i 

naruszenia nawierzchni dróg objętych niniejszą umową przez podmiot zewnętrzny, Wykonawca 

nadal podtrzymuje gwarancję na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały poza obszarem 

zajęcia pasa drogowego. Obszar ten zostanie objęty odrębną gwarancją udzieloną przez podmiot 

zewnętrzny. Wykonawca zostanie poinformowany każdorazowo o opisanym w niniejszym paragrafie 

zdarzeniu przez podmiot zewnętrzny, celem uzyskania odpowiedniej umowy lub porozumienia lub 

pisemnego oświadczenia Gwaranta.  

§ 11 Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez cały okres realizacji 

zamówienia wszystkich osób wykonujących czynności: (wymagania odnoszące się do czynności 

polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w § 22 ust. 1 Kodeksu pracy tj. łącznie 

wykonywane są pod kierownictwem w określonym miejscu i czasie i mają charakter powtarzalny 

oraz są wykonywane za wynagrodzeniem)  

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych drogowych objętych 

zakresem zamówienia tj. w szczególności:  

- wykonywanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych 

- wykonywanie robót ziemnych; 

- wykonywanie prac porządkowych po robotach budowlanych; 

- wykonywanie robót instalacyjno – montażowych; 

- wykonywanie prac związanych z oznakowaniem; 

- wykonywanie robót związanych z ułożeniem nowej nawierzchni drogi. 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą). 

W przypadku Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza 

zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę / Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do:  
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1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania i dokonywania oceny 

wymogu zatrudnienia, w tym poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę / 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2. 

5. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 12 ust. 1  pkt 9. Niezależnie od naliczenia kary umownej, 

Zamawiający może także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

(Podwykonawcy) na podstawie § 14 ust. 1 pkt 8, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie 

do zapłaty kary z § 13 ust. 1 pkt 1. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z Podwykonawcami stosownych 

zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez cały okres realizacji 

zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających 

Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.  

§ 12 Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach:  

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki 

ponad termin wskazany w § 2 ust. 1 umowy, nie więcej niż 20 % całości wynagrodzenia brutto 

zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy; 

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia o których mowa w § 6 ust. 10 

pkt 2 umowy /wady nieistotne/ – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, nie więcej niż 5 % 

całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy; 

3) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, 

liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek zgodnie z § 10 

ust. 8, nie więcej niż 2 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa 

§ 3 ust. 1 umowy; 
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4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata o której mowa w §5 umowy – w 

wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek, nie więcej niż 5 % 

całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy; 

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom – w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony 

przypadek, nie więcej niż 5 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym 

mowa § 3 ust. 1) umowy; 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 

500,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek; 

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy 

o podwykonawstwo na roboty budowlane lub dostawy lub usługi lub jej zmiany – w wysokości 

500,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek; 

8) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 

wysokości 500,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek; 

9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy – w 

wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez 

Wykonawcę / Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy wykonywała czynności wymienione w 

§ 11 ust. 1 umowy; 

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody i utraconych korzyści.  

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z wynagrodzenia wynikającego z  faktury przedłożonej do 

zapłaty przez Wykonawcę po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości 

naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota 

uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę nie zabezpieczy roszczeń 

Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia naliczonych kar w trybie 

określonym przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

3. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy Strony określa § 13.  

4. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  
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5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do 

maksymalnej wysokości 50% wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 

ust. 1 umowy. 

6. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania: 

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy; 

2) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78 (1) Kodeksu cywilnego na adres poczty 

elektronicznej wskazany do kontaktu. 

7. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 6 jest:  

1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany na 

potwierdzeniu odbioru; 

2) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania wiadomości 

zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 6 pkt 2. 

 

§ 13 Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od 

umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, o 

których mowa w § 14 ust. 1 umowy – w wysokości 10 % całości wynagrodzenia brutto 

zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 

% całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy z 

zastrzeżeniem art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za 

wykonane roboty. § 12 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 14 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:  

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z 

dokumentacją techniczną, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami Inspektora nadzoru lub 
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postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń i 

bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach; 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 20 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

3) jeśli zwłoka wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni kalendarzowych;  

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i  przerwa trwa dłużej niż 14 

dni kalendarzowych; 

5) Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu dowodów ubezpieczenia, o których mowa w § 9 lub nie 

zapewnił ich ciągłości w okresach wynikających z umowy lub zmian umowy;  

6) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 Kodeksu cywilnego; 

7) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady o których mowa w § 6 ust. 10 pkt 3 b; 

8) jeżeli Wykonawca / Podwykonawca nie stosuje się do klauzuli zatrudnienia o której mowa w § 11; 

9)  jeżeli podmiot / osoby ze strony Wykonawcy zostaną wpisane na tzw. „listy sankcyjne”, zgodnie z 

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Strony umowy zwracają sobie świadczenia wykonane do czasu 

odstąpienia.  

3. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.  

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia od 

umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;  

2) Wykonawca niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy 

zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której 

winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające; 

4) Wykonawca niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy usunie 

z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; 
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5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuści go najpóźniej 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną 

przez niego lub na jego rzecz, dokumentacją techniczną, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego.  

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie 

następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie ofertowym nastąpi 

odliczenie wartości tego elementu  od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w kosztorysie ofertowym, 

obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, 

przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego; 

3) kosztorysy, o których mowa w pkt 2, opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, a ilości wykonanych robót z książki 

obmiarów; 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące 

ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 

wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 

odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona 

przez Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie 

kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 5. Kosztorysy te opracowane będą w 

oparciu o następujące założenia: 

1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów sporządzonych przez Wykonawcę, a ilości 

wykonanych robót z książki obmiarów; 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące 

ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 

wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 

odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona 

przez Zamawiającego. 

8. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 

odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.  
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9. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w 

ust. 4, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione 

materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego 

majątku Zamawiającemu. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, 

Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko 

Wykonawcy., na co wyraża on zgodę.   

10. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.  

11. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury. 

12. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania procedury przez 

Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający zobowiązany jest do odbioru wykonanych 

zgodnie z umową robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 

Postanowienia, o którym mowa w § 3 i § 5 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia 

od umowy.  

14. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego 

obowiązków wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiający i 

obciąży ich kosztami Wykonawcę.  

 

§ 15 Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony 

dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących 

okoliczności: 

Wymienione postanowienia stanowią katalog zmian, na które Strony mogą wyrazić zgodę. Nie 

stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

a) możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia: 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych poniżej termin realizacji 

zamówienia (w tym poszczególnych etapów) może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 
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niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o 

okres trwania tych okoliczności oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tych okoliczności. 

W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek 

o aneksowany termin posiadać ważną polisę OC lub wnieść nową polisę OC na przedłużony 

termin, o której mowa w § 10 ust. 1 i 2. 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne 

od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, uniknięcia bądź przewidzenia które 

nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: sytuacja epidemiczna, akty terroryzmu, 

klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej oraz inne; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania 

robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub 

eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi bądź ujawnionymi w dokumentacji 

technicznej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego Wykonawcę, o ile usunięcie kolizji 

wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian, 

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowiących przedmiot 

zamówienia; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia warunków geologicznych, archeologicznych, środowiskowych, 

konserwatorskich lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji technicznej i 

powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu 

odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych; 

6)  przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych; 

7) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z 
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urzędów administracji publicznej, zarządców sieci itp., a z przyczyn niezależnych od Stron 

niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w umowie i przepisach 

prawa, a także konieczność wykonania decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów 

organów i instytucji, wydanych z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada; 

8) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku gdy zachodzi konieczność wykonania rozwiązań (robót) zamiennych; 

9) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić z przyczyn 

spowodowanych organizacją pracy Zamawiającego i specyfiką działań Zamawiającego 

ograniczających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie; 

10) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 

uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy, pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim 

złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie; 

11) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu 

administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia 

(ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy 

wynikających z umowy; 

12) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, 

które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia; 

13) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 

uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności 

wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy; 

14) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności drogowych, sieci 

energetycznych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, elektrycznych 

itp., co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy; 
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15) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo 

spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania. 

16) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji technicznej lub jej elementów, co 

spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z umowy; 

17) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z umowy; 

18) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania 

przedmiotu umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania 

dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 

administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było 

konieczne na etapie składania ofert; 

19) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku gdy Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia wykonywania umowy w takim czasie 

i w taki sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego 

powiadomienia doręczonego Wykonawcy przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem; 

20) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w związku 

ze zmianą sposobu / zakresu świadczenia przedmiotu umowy; 

21) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione 

przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności w przypadkach wystąpienia klęsk żywiołowych, 

warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z 

technologią, przeprowadzenie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów – w tym przypadku 

termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania warunków 

uniemożliwiających prowadzenie robót potwierdzone przez kierownika robót i akceptacją 

inspektora nadzoru na stosownym protokole; 

22) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące brakiem możliwości prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności 

przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie; 
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23) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku nieuregulowanego stanu prawnego obszaru inwestycji; 

24) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w związku 

z absencją osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy (w tym kierownictwa jak i 

pracowników fizycznych), a wynikających z leczenia szpitalnego i/ lub/ albo izolacji i / lub/albo 

kwarantanny i / lub/albo działań wojennych i / lub/albo wprowadzenia stopnia alarmowego i / 

lub/albo powołania do służby wojskowej; 

25) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w związku 

z wejściem w życie specustawy o Uchodźcach Ukraińskich i/ lub / albo wprowadzenia stopnia 

alarmowego i/ lub/ albo w związku z działaniami wojennymi;  

26) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w związku 

trudnościami w pozyskaniu na rynku budowlanym materiałów niezbędnych dla realizacji 

niniejszego kontraktu. 

b) zmiana sposobu / zakresu świadczenia przedmiotu umowy: 

W przypadku powyższej zmiany Wykonawca ma obowiązek o aneksowaną zmianę sposobu / 

zakresu świadczenia przedmiotu umowy na swój koszt zaktualizować kosztorys, o którym 

mowa w § 3 ust. 7. 

1) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu 

przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia okażą się nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu 

zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących 

się do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub 

materiałowych; 

Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia Strony do zmiany umowy  

w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z 

zastanym stanem rzeczywistym. 

2) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu  

przedmiotu zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem: 

a) rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie 

zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub 

odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów 

budowlanych;  
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b) zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w 

pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów 

funkcjonalnych projektowanego obiektu; 

c) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 

powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 

zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia; 

d) zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w opisie 

przedmiotu zamówienia lub umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie 

aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami; 

e) w przypadku niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej 

spowodowaną zaprzestaniem / brakiem w produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów / 

zerwaniem łańcucha ich dostaw; 

f) w przypadku pojawienia się na rynku materiałów umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót 

/ korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych lub technologicznych; 

g) w przypadku konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, wynikłych na skutek 

dokonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

umowy; 

h) odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej warunki realizacji lub warunki terenowe, w 

szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych, instalacji, sieci; 

i) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;  

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia Stronom zmianę umowy  

poprzez zmianę obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia,  

w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiałów 

oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, pod warunkiem, że wprowadzane modyfikacje nie 

zmieniają przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogólnego charakteru umowy, a przy tym są 

niezbędne do realizacji celu umowy, co Strony są w stanie wykazać. 

3) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy 

wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem 
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umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, 

z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 50 % zakresu podstawowego 

rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. 

c) możliwość zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i oferty: 

Jeżeli zmiany, o których mowa poniżej, mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, dopuszczalna 

jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawca ma obowiązek o aneksowaną zmianę 

wynagrodzenia na swój koszt: kosztorys o którym mowa w § 3 ust. 7 oraz posiadać ważną polisę 

OC na wysokość wynagrodzenia po aneksie lub wnieść nową polisę OC o aneksowaną kwotę, o 

której mowa w § 9 ust. 1 i 2. 

1) zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych. Podstawą określenia wynagrodzenia będzie 

zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół konieczności z załączonym 

kosztorysem różnicowym wedle wskazań § 3 umowy; 

2) zachodzi konieczność zaniechania lub / i / albo niewykonania robót przewidzianych w dokumentacji 

technicznej. Podstawą obniżenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru 

oraz Zamawiającego protokół konieczności z załączonym kosztorysem wedle wskazań § 3 umowy; 

3) zachodzi konieczność realizacji dodatkowych robót/ dostaw / usług lub robót dodatkowych /dostaw 

/usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne. Podstawą określenia 

wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół 

konieczności z załączonym kosztorysem wedle wskazań § 3 umowy; 

4) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu umowy nienadające się do 

usunięcia, jednak nieumożliwiające użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

Podstawą określenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz 

Zamawiającego jak i  Kierownika robót kosztorys, sporządzony proporcjonalnie do wykrytych wad; 

5) w przypadku o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt b 3. Podstawą określenia wynagrodzenia będzie 

zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego jak i Kierownika robót kosztorys, 

sporządzony proporcjonalnie do zrealizowanych i odebranych robót budowlanych; 

6) Zamawiający znając czynniki jakie wpływają na poziom kalkulacji ceny ofertowej, a także 

mechanizmy funkcjonowania rynku i sytuacji gospodarczo – politycznej oraz okres trwania 

niniejszego kontraktu, przewiduje możliwość dostosowania poziomu wynagrodzenia Wykonawcy 

do zmieniających się okoliczności. W szczególności dotyczy to istotnego wzrostu kosztów 

Wykonawcy służących realizacji świadczenia, w taki sposób aby zniwelować w zakresie w jakim 

jest do możliwe negatywne skutki zmian, w szczególności konsekwencje związane z zachowaniem 
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równowagi ekonomicznej Stron umowy. Podstawą do zmiany wynagrodzenia będzie 

zaakceptowany przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru nowy kosztorys uwzgledniający 

realne i rynkowe aktualne ceny. Niniejsza zmiana powoduje zmianę kosztorysu ofertowego 

szczegółowego (załącznika nr 5 do umowy). Akceptacja przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru 

nowego kosztorysu oznacza, że Strony będą rozliczać się od tego momentu po nowych cenach. 

Strony przewidują możliwość wielokrotnego skorzystania z tej klauzuli przeglądowej.  

d) pozostałe zmiany: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron umowy; 

2) w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, zmiany zakresu przewidzianego dla Podwykonawcy, 

zmiany Podwykonawcy albo rezygnacji z Podwykonawcy, a także rezygnacji z Podwykonawcy na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu - Wykonawca jest obowiązany wówczas wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez 

przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, a w przypadku zmiany Podmiotu udostępniającego zasoby także podstaw 

wykluczenia; 

3) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w 

życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa; 

4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek 

zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w tym 

na skutek zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania jak również na wniosek 

Wykonawcy; 

5) przypadku zmiany osób przedstawicieli Stron i/ lub/ albo danych do kontaktu, o których mowa w § 

8 umowy, Strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego 

zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje 

i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych 

danych będą uznane za skuteczne. Zmiana personelu nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy 

(zgodnie z polityką kadrową Stron), o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym; 

6) zaistnienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności treści 

umowy z ofertą przetargową lub zaistnienie błędu edycyjnego; 

7) zmiany podmiotowe, w szczególności: zmiana składu Wykonawcy – konsorcjum (np. usunięcie, 

rezygnacja jednego z członków konsorcjum, zmiana składu spółki cywilnej, przejęcie wykonywania 
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zamówienia lub jego części przez Podmiot trzeci (Podwykonawcę), który wykazywał spełnianie 

warunku udziału w postępowaniu, upadłość przedsiębiorstwa / śmierć przedsiębiorcy). 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej (aneksu) i podpisania 

przez obydwie Strony umowy. 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca jak i Zamawiający.  

 

§ 16 Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 

pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 

„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 

przepisu.  

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się:  

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z 

innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane 

dotyczą; 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający 

ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 

Rozporządzenia; 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych; 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy; 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu 

realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w podmiocie przetwarzającym, jak 

i po jego ustaniu.  

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane 

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 
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5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je 

administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.  

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.  

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o 

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni.  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

Podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie Podwykonawcy w 

zakresie obowiązku ochrony danych.  

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej 

lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o 

wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 

upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 

dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w 

jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej 

(„dane poufne”).  

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż 



Nr postępowania: RGKiM.271.1.2023.ACH Załącznik nr 5 do SWZ Projekt postanowień umowy 
  

 

39 
 

wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z 

obowiązujących przepisów prawa lub umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu.  

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 

danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.  

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego, rozporządzenia RODO, ustawy o ochronie danych osobowych.  

 

§ 17 Rozwiązanie umowy 

1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana na podstawie porozumienia Stron (353k. c.) bez zapłaty 

kar umownych. 

2. Skuteczne rozwiązanie jest zależne od woli obu Stron umowy. 

3. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej i jest możliwe po upływie 14 dniowego okresu. 

4. Przy rozwiązaniu umowy, Strony stosunku prawnego zobowiązane są rozliczyć umowę na dzień jej 

rozwiązania tj. rozliczyć wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu zrealizowanych i odebranych 

robót budowlanych proporcjonalnie do etapu prac, zgodnie z  kosztorysem szczegółowym. 

 

§ 18 Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku 

z wykonaniem niniejszej umowy chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia 

realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się obowiązujące przepisy ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) i aktów wykonawczych do tych ustaw. 

3. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej. 
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4. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy z 

mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu 

administracyjnego lub sądu lub kontrolnego, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe 

postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność. 

5. Postanowienia niniejszej umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 4 zostaną zastąpione, na 

mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które 

wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla 

każdej ze Stron. 

6. Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą Stronę o wszelkich zmianach 

adresów ich siedzib i danych kontaktowych. 

7. Strony swoim działaniem zobowiązują się do utrzymania jak i budowania dobrego wizerunku obu 

Stron. 

8. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu zawarcia lub realizacji umowy, w pierwszej kolejności 

będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a razie braku dojścia Stron do porozumienia, będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

9. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. 

dla Wykonawcy./(Umowa została zawarta za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych 

obu Stron). 

 

 

Załączniki do umowy:  

1) Oferta Wykonawcy; 

2) Kosztorys ofertowy;   

3) Oświadczenie Podwykonawcy kub dalszego Podwykonawcy; 

4) Kopia polisy ubezpieczeniowej OC wraz z kopią dowodu zapłaty (dostarcza Wykonawca, zgodnie 

z § 9 ust. 3. 

 

 

podpisy 

Zamawiający (Gmina Miasta Puck) Wykonawca 
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Burmistrz 

 
Kontrasygnata Skarbnika 
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Nr umowy: RGKiM.272….2023.ACH Załącznik nr 3 do umowy 
(jeśli dotyczy) 

Zamawiający: 

Gmina Miasta Puck 

ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck 

Pełna nazwa Podwykonawcy  

lub dalszego Podwykonawcy 

 

NIP / PESEL 

w zależności od podmiotu 

 

REGON  

KRS/CEiDG 

w zależności od podmiotu 

 

Adres siedziby Podwykonawcy  

E-mail  

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 
reprezentacji Podwykonawcy 

 

Oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

o uregulowaniu zobowiązań finansowych między Wykonawcą a Podwykonawcą 
w zakresie realizacji umowy 

Zgodnie z §5 ust. 9 umowy na realizację zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn.     
„Modernizacja nawierzchni ulic w podziale na 2 części”: 

Część 1- Modernizacja nawierzchni ul. Kapitańskiej w Pucku. 

 Niniejszym oświadczam, że przedsiębiorca/spółka 

………………………………………………………………………………………………………………… 

przekazała nam całość należnego wynagrodzenia wynikającego z wiążącej nas umowy z dnia ……………. 

 

W związku z powyższym oświadczamy, że wszystkie roszczenia w związku z jakimkolwiek pracami 
wykonanymi przy ww. inwestycji zostały całkowicie zaspokojone. 

 

Miejscowość i data 
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 

Podwykonawcy 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 
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Uwaga! 

Powyższe oświadczenie składa się w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany był przy udziale 
Podwykonawców (w tym również dalszych Podwykonawców). 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudniał Podwykonawców składa stosowne oświadczenie 
o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziału Podwykonawców. 
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Umowa na roboty budowlane 

nr RGKiM.272.1b.2023.ACH 

zawarta w dniu ___.___.2023 r. 

pomiędzy:  

Gminą Miasta Puck, 

z siedzibą w Pucku 84-100, ul. 1 Maja 13, NIP 587 15 66 983, REGON 19 16 75 439 , reprezentowaną 

przez: 

Burmistrza Miasta Puck – Hannę Pruchniewską 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Wioletty Joskowskiej, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………., 

z siedzibą w ……………………., ul……………………., zarejestrowaną w ………………………. 

prowadzonym przez ………………………. pod numerem ………………….. NIP 

……………………., reprezentowaną przez: 

……………………………………………………., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanych „Stronami”, a każde z nich także „Stroną”, 

 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej umową została zawarta w wyniku udzielenia 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1), zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2022 poz.1710 ze zm.)– Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Na podstawie ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz 

złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty Zamawiający zleca, a 

Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Modernizacja nawierzchni ulic w podziale 

na 2 części”: 

Część 2- Modernizacja nawierzchni ulicy Wejherowskiej i Nowy Świat w Pucku. 

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ); 

2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ); 

3) dokumentacja techniczna; 
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4) złożona oferta; 

3. W przypadku rozbieżności dokumentacji technicznej wiążące są zapisy wg następującej hierarchii 

dokumentów:  

1) Projekt wykonawczy (techniczny) z uwzględnieniem wyjaśnień udzielonych w toku przetargu; 

2) SST; 

3) Kosztorys ofertowy (przedmiar robót).  

Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie ma charakter ryczałtowy, 

Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji 

technicznej. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy 

robót nieujętych w przedmiarze lub w przypadku wystąpienia robót w większej ilości niż w 

jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego 

wynagrodzenia (jeżeli roboty te będą ujęte w dokumentacji technicznej), a Wykonawca wykona te 

roboty w ramach standardowego ryzyka kontraktowego. Wykonawca zobowiązany jest do 

dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją techniczną. Ewentualny brak w przedmiarze 

robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku ich wykonania w cenie umownej. 

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją techniczną. W 

przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją techniczną i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o 

wykryciu błędów w dokumentacji technicznej winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, który w porozumieniu z Projektantem podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

5. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi 

przepisami prawa, sztuką budowlaną, współczesną wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym 

umową oraz uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacją 

techniczną i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi terenu budowy i 

innymi możliwymi do przewidzenia warunkami i uwzględnił je w wynagrodzeniu. 

8. Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał oceny dokumentacji 

technicznej pod kątem jej poprawności oraz kompletności i jest wystarczająca do realizacji 

zamówienia oraz nie wnosi do niej żadnych uwag. Ocena dokonana została z zachowaniem standardu 

Podmiotu zawodowo wykonującego roboty budowlane. Wykonawca nie miał obowiązku 
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stwierdzenia błędów, których wykrycie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania lub 

prowadzenia obliczeń. Z zastrzeżeniem standardu dokonanej oceny Wykonawca potwierdza, że 

dokumentacja techniczna pozwala na wykonanie robót budowlanych za przyjęte wynagrodzenie. 

9. Wykonawca oświadcza, że dołoży należytej staranności (określonej w art. 355 § 2 Kodeksu 

cywilnego) by oddać przedmiot umowy Zamawiającemu w terminie uzgodnionym w niniejszej 

umowie. 

10. Wykonawca oświadcza w rozumieniu art. 355 Kodeku Cywilnego, że prowadzona przez niego 

działalność ma charakter zawodowy oraz posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem 

technicznym, finansowym i osobowym niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy. 

§ 2 Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie do 2 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy. 

2. W powyższym terminie Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty, zgłosić ich 

zakończenie Zamawiającemu, przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową (w 2 

egzemplarzach) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót.  

3. Wykonanie całości przedmiotu zamówienia o którym mowa w ust. 1, czyli odbiór końcowy zadania 

zostanie uznany jako terminowy w dacie zgłoszenia gotowości do odbioru pod warunkiem, że odbiór 

końcowy potwierdzi, że zamówienie zostało prawidłowo wykonane.  

4. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1 może ulec zmianie z przyczyn 

stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

§ 3 Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

kwocie: 

netto ……………… zł 

plus należny podatek od towarów i usług (VAT) ……………… zł,  

łącznie brutto: ……………… zł  

(słownie złotych: ................................................................) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie 

koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i usług 

oraz czynności przewidzianych w dokumentacji technicznej i w niniejszej umowie, w tym pokrycia 

kosztów związanych z § 10 umowy. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązań 
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równoważnych, koszty wprowadzenia rozwiązań równoważnych, w tym koszty dostosowania 

dokumentacji technicznej do zaoferowanych rozwiązań równoważnych ponosi Wykonawca. 

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna oraz wymagania 

Zamawiającego zawarte w SWZ. Ponadto Wykonawca musi polegać na swojej profesjonalnej wiedzy 

i doświadczeniu przy prowadzeniu tego typu robót. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.  

5. W przypadku konieczności zaniechania lub / i / albo niewykonania lub / i / albo robót zamiennych 

lub / i / albo robót dodatkowych przedmiotu umowy objętego dokumentacją techniczną, Strony 

przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu / zwiększeniu/ 

zachowaniu przyjętego wynagrodzenia o wartość tych robót. 

6. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych 

dokumentacją techniczną na zasadach określonych w § 15 umowy za dodatkowym wynagrodzeniem. 

Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - 

pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.  

7. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy 

wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej i zakres rzeczowy zamówienia w formie 

uproszczonej, który stanowi załącznik nr 4 do umowy.. W przypadkach, o których mowa w ust. 

poniżej należy na wezwanie Zamawiającego dostarczyć kosztorys ofertowy w formie 

szczegółowej z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników 

cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od 

M; Z- zysk w % od R, S, Kp).  

8. Kosztorys szczegółowy, o których mowa w ust. 7 będzie służył do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku rozliczeń poszczególnych etapów zadania 

oraz: 

5) odstąpienia od umowy; 

6) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5; 

7) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji technicznej wskazanej w § 1 ust. 2 i 3 zgodnie z ust. 6; 

8) robót zamiennych oraz związaną z tym koniecznością lub brakiem konieczności zmiany 

wynagrodzenia wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 5 i 6; 

Wynagrodzenie za roboty zamienne określone zostanie na podstawie kosztorysu różnicowego 

sporządzonego przez Wykonawcę, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym 

dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych.  
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9. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 8 pkt 3 oraz robót zamiennych 

określonych w ust. 8 pkt 4 nie były objęte kosztorysem szczegółowym, o którym mowa w ust. 7 przy 

rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady:  

5) roboty zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą 

szczegółową sporządzone na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru przedmiaru robót 

oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu 

materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie szczegółowym, 

o którym mowa w ust. 7; 

6) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na 

fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90 % średniej ceny materiału z aktualnego w 

dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz jw.; 

7) Ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w 

ust. 7, w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu 

wykonywanych robót + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie 

Sekocenbud cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą 

doliczane żadne narzuty (ani Kp ani Zysk); 

8) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie szczegółowym, o którym mowa 

w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena własna Wykonawcy po jej 

akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

10. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte dokumentacją techniczną wskazaną w § 1 ust. 2 i 3 

realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części dokumentacji technicznej, 

a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych w dokumentacji technicznej, których 

wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze które są objęte ryzykiem 

ryczałtowym.  

11. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu 

na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

12. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę do 

zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie. 

13. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 

stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy 

oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji 

zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym 

zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu 

podstawowym.  
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§ 4 Obowiązki Stron 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonywaniu niniejszej umowy, w 

celu należytej realizacji zadania. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie dokumentacji technicznej; 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia – w 

terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż 7 dni od dnia zawarcia umowy; 

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego do dnia końcowego odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia; 

4) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy; 

5) zapłata umówionego wynagrodzenia; 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze SWZ, dokumentacją techniczną, ofertą Wykonawcy, 

zasadami współczesnej i specjalistycznej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi 

obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa. Wykonawca jest zobowiązany do 

wykonania przedmiotu umowy w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego; 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 umowy materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy;  

3) ochrona mienia zaplecza i terenu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2; 

4) przejęcie i użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego terenu budowy i prowadzonych robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami 

informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz 

dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania; 

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych. Zapewnienie 

opracowania przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie oraz 

instrukcji bezpiecznego wykonywania robót; 

6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:  

c) wykrytych wadach dokumentacji technicznej; 

d) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na terminową i 

zgodną z dokumentacją techniczną oraz wiedzą techniczną realizację przedmiotu zamówienia; 

7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót o których mowa w § 3 ust. 5 

i 6 w terminie 14 dni roboczych od daty ich stwierdzenia; 
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8) uiszczenie opłat (o ile dotyczy) od dnia przejęcia terenu budowy dla potrzeb budowy i zaplecza do 

dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy za: 

e) pobór energii elektrycznej jak również pobór wody i ścieków oraz wszelkich mediów według 

wskazań licznika; 

f) dokonanie opłaty za zajęcie pasa drogowego;  

g) dokonanie innych opłat eksploatacyjnych; 

h) opłaty z tytułu usunięcia kolizji elektrycznych. 

9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy własnym 

kosztem i staraniem; 

10) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących się w 

bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

11) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, w tym uporządkowanie 

terenu budowy każdego dnia po zakończeniu robót: uporządkowanie terenu budowy po wykonanych 

robotach w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót; 

12) doprowadzenie po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobjętych zakresem przedmiotu 

zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych; 

13) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

lub Inspektora nadzoru; 

14) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu 

pracowników i osób trzecich; 

15) zgłoszenie wykonania robót do odbioru; 

16) wnioskowanie do Inspektora nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy czym w przypadku 

wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych lub nie opisanych w 

dokumentacji technicznej zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z 

Projektantem; 

17) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości Inspektora nadzoru 

i Zamawiającego co do ich jakości; 

18) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, krajowych ocen technicznych, certyfikatów i atestów 

na materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę; 

19) Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do przygotowania oraz wydania do 

wglądu swoich dokumentów (o ile zajdzie taka konieczność) związanych z realizowanym 

programem, w tym dokumentów finansowych; 

20) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego; 

21) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie rękojmi 

i gwarancji; 
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22) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp i ochrony 

zdrowia oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego i dobrymi praktykami; 

23) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, utrzymanie w należytej sprawności oznakowania 

i zabezpieczenia terenu budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i 

uniemożliwienie dostępu na teren budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych 

w strefie zagrożenia;  

24) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót budowlanych; 

25) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian; 

26) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian; 

27) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu; 

28) przygotowanie terenu do prowadzenia robót budowlanych; 

29) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu 

(jeżeli dotyczy); 

30) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł; 

31) przywrócenie przejętego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym dojazdy i posesje; 

32) uwzględnienie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru; 

33) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu.  

 

Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w pkt. 1-33 niniejszego ustępu nie ma charakteru 

zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z umowy i nie może 

stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie wymienionych wprost 

w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby umożliwić właścicielom posesji 

dojazd do nich oraz dojazd wszelkim pojazdom uprzywilejowanym. W wyjątkowych przypadkach 

dopuszcza się zamknięcie modernizowanego odcinka na czas minimalny i niezbędny do 

przeprowadzenia przedmiotowych robót pod warunkiem poinformowania (na 3 dni przed 

zamknięciem) wszystkich uczestników ruchu tegoż odcinka o terminie zamknięcia, sposobie 

komunikacji pieszej wraz z bezpośrednim kontaktem do Kierownika robót w razie nagłych 
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wypadków, np. potrzeby przejazdu pojazdu uprzywilejowanego. Informację należy przekazać 

również Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru. 

5. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności 

poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 5, a jeżeli z przyczyn 

technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 

ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 

unieszkodliwienia. 

6. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi w szczególności gruz, beton, kostka 

brukowa, obrzeża, armatura, ceramika, drewno itp. Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. Złom zakwalifikowany przez 

przedstawicieli Zamawiającego do sprzedaży lub inne materiały, które zdaniem Zamawiającego 

posiadają wartość użytkową, Wykonawca dostarczy po sporządzeniu protokołu w obecności 

przedstawicieli użytkownika obiektu na własny koszt do punktu. Środki finansowe uzyskane ze 

sprzedaży złomu bądź materiałów są własnością Zamawiającego. Pozostałe materiały mające wartość 

użytkową Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć po sporządzeniu protokołu w obecności 

przedstawicieli Zamawiającego na własny koszt w miejsce i czasie wskazane przez Zamawiającego. 

Destrukt nie stanowi odpadu. Zamawiający wskaże miejsce jego składowania, a Wykonawca na 

swój koszt jest zobowiązany do jego transportu. 

7. W sytuacji określonej w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady (oraz destrukt) w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 20 km od miejsca realizacji 

inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.  

8. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami. 

9. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót 

wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót 

rozbiórkowych będą w posiadaniu Wykonawcy.  

10. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w 

miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki.  

11. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami 

Zamawiającego.  

12. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich na 

niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem 

szczególnych środków ostrożności. 

13. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, teren budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy. 

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w czystości dróg publicznych 
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po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały, wykonania 

inwentaryzacji i przeglądu stanu zerowego dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z 

odpowiednimi zarządcami sposobu korzystania z uzgodnionych dróg. W przypadku ewentualnych 

roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport 

budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał 

odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową.  

14. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem 

planowanej inwestycji.  

15. Do obowiązków Wykonawcy należy także:  

11) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu w 

tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

12) wykonanie wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego wykonania zadania;  

13) poniesienia kosztów przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzających jakość i ilość 

wykonanych robót, w ilościach i zakresie wskazanym w SST. Badania kontrolne sprawdzające 

przeprowadzi niezależne laboratorium wskazane przez Inspektora nadzoru w uzgodnieniu z 

Zamawiającym,  

14) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót; 

15) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

16) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do wywozu 

materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów i przekazanie Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających przejęcie ww. odpadów. Opłaty za składowisko należy ująć w ramach 

wynagrodzenia za wykonanie zadania; 

17) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru; 

18) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, decyzji 

i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiązki te obciążają Wykonawcę 

zgodnie z dokumentacją techniczną; 

19) każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego nie później niż na 5 dni roboczych przed 

ich podjęciem - o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności 

lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, 

elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji 

ruchu, transporty ponadnormatywne; 

20) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona inwentaryzacji 

fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i 
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urządzeń obcych na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w 

wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru i gestorów lub zarządców takich dróg lub urządzeń obcych lub 

obiektów budowlanych. Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor nadzoru 

dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką 

inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu 

inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest zobowiązany na własny 

koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na terenach 

przyległych do terenu budowy przez cały okres trwania robót. Wykonawca nie będzie uprawniony 

do żadnych roszczeń o przedłużenie czasu na ukończenie lub dodatkowego kosztu z tego tytułu. 

 

§ 5 Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w 2 transzach: 

a) pierwsza transza wynagrodzenia za wykonanie etapu 1 – wykonanie robót budowlanych na jednym 

odcinku dróg zgodnie z harmonogramem terminowo-finansowo-rzeczowym; 

b) druga transza wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu etapu 2, tj. zakończeniu realizacji inwestycji. 

c) ewentualnie jedną fakturą za roboty dodatkowe i/ lub/ albo roboty zamienne (w przypadku robót 

zamiennych droższych niż wynikających z zamówienia podstawowego), lub wystawionych w 

wyniku innych zmian umowy, zgodnie z § 15 ust. 1 c.  

2. Wykonawca wystawi i dostarczy faktury o których w mowa w ust. 1 niezwłocznie po pozytywnym 

końcowym odbiorze robót. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 powyżej jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje 

wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, 

dostaw i usług oraz czynności przewidzianych w dokumentacji technicznej oraz w umowie. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust.1, jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 

i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz.U. z 2019 r., 

poz. 178). 

5. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w § 3 ust.1, jest dokumentacja techniczna oraz 

wymagania Zamawiającego zawarte w SWZ. 

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawa do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

7. W przypadku konieczności zaniechania lub/i/albo niewykonania lub/i/albo robót zamiennych 

lub/i/albo robót dodatkowych Strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
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odpowiednio zmniejszeniu/ zwiększeniu/ zachowaniu przyjętego wynagrodzenia o wartość tych 

robót. 

8. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony bezusterkowy protokół odbioru  

robót. Załącznikiem do protokołu odbioru będzie kosztorys powykonawczy podpisany przez 

kierownika robót oraz zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

9. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

o których mowa w §7, Wykonawca jest zobowiązany do protokołu, o którym mowa w ust. 8, dołączyć 

oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że wszystkie roszczenia w związku z 

jakimikolwiek pracami wykonanymi przy ww. inwestycji zostały całkowicie zaspokojone – według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudniał 

Podwykonawców, składa stosowne oświadczenie o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziału 

Podwykonawców. 

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 9, 

Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w 

części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, przy czym 

powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od 

nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia 

Podwykonawcy, w tym dalszego Podwykonawcy, w stosunku do Zamawiającego do czasu, aż 

roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż 

albo Podwykonawca zrzeknie się roszczenia. 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 11 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o:  
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3) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 

4) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której 

mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14 pkt 2 w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 14 pkt 1 i 2, Zamawiający może:  

4) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

5) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

6) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 

której mowa w ust. 15 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

17. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury 

VAT. Faktury należy wystawiać na: 

Nabywca: Gmina Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, NIP 587-15-66-983 

Odbiorca: Urząd Miasta Puck ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck. 

18. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z 

załącznikami. Rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę musi znajdować się w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonego w formie elektronicznej przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

19. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w 

transakcjach handlowych. 

20. Za dzień uiszczenia wynagrodzenia poczytuje się dzień zlecenia realizacji przelewu przez 

Zamawiającego. 
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21. Wykonawca nie może wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy przelewać na rzecz osób 

trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

22. Jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał roboty, albo nie wypełnił zobowiązań 

wynikających z umowy, płatności będą wstrzymane. 

23. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności wynagrodzenia w stosunku do 

Podwykonawców obciążają w całości Wykonawcę. 

24. Zapłata za fakturę, o której mowa w ust. 1 , może zostać pomniejszona o wysokość kar umownych 

określonych w § 12 umowy, w przypadku ich naliczenia. 

25. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej terminy zapłaty będą liczone od 

dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury korygującej. 

§ 6 Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – nie stanowią podstawy do wystawienia faktur; 

2) odbiór częściowy – po zakończeniu 1 etapu, będący podstawą do wystawienia faktury; 

3) jeden odbiór końcowy - po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i przekazaniu 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej (2 egzemplarze); 

4) odbiór ostateczny – zostanie wykonany po upływie okresu gwarancji. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, 

bezpośrednio Inspektorowi.  

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w 

siedzibie Zamawiającego. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie odpowiednio wszystkich robót przewidzianych w umowie. 

5. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiającego o 

osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, pod warunkiem faktycznego wykonania zamówienia 

zgodnie z umową, SWZ i innymi obowiązującymi normami.  

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane:  

7) dokumentację powykonawczą, (w tym pomiar powykonawczy), opisaną i skompletowaną w 2 

egzemplarzach; 

8) dokumenty (atesty, certyfikaty i inne) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót i 

potwierdzone przez Inspektora nadzoru); 



Nr postępowania: RGKiM.271.1.2023.ACH Załącznik nr 5 do SWZ Projekt postanowień umowy 
  

 

58 
 

9) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne dokumenty 

wymagane stosownymi przepisami; 

10) oświadczenie Kierownika robót o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót 

zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz o uporządkowaniu 

terenu budowy; 

11) Oświadczenie Wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu zobowiązań 

finansowych między Wykonawcą a Podwykonawcą w zakresie realizacji umowy (jeśli 

dotyczy); 

12) inne wymagane dokumenty. 

7. Nieprzekazanie wskazanych powyżej dokumentów upoważnia Zamawiającego do odmowy 

przystąpienia do odbioru oraz podpisania protokołu odbioru końcowego. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w 

terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

9. W protokole odbioru Strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, 

uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas 

odbioru.  

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

4) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający 

odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 

14 dni kalendarzowych; 

5) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ 

Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 7 

dni kalendarzowych;  

6) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:  

c) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem; 

d) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

11. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach 

wykonawstwa zastępczego na koszt Wykonawcy, na co wyraża on zgodę.  
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12. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, terminem wykonana zamówienia 

będzie data odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data 

pierwotnego odbioru). 

13. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w odbiorze ostatecznym. W przypadku niestawienia się 

przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na takim odbiorze, Wykonawca przyjmie 

odpowiednio do wiadomości lub wykonania (jeżeli zostaną stwierdzone wady) protokół z odbioru 

gwarancyjnego sporządzony przez Zamawiającego. 

 

§ 7  Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej załącznik 

nr 2 do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi za wyjątkiem robót w 

zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… ,  

które zostaną wykonane przy udziale Podwykonawcy (Podwykonawców) tj.: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… ,  

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji 

zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 30 dni w formie pisemnej zastrzeżenia 

do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, 

wskazany w § 2 ust. 1 umowy; 
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3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy 

przez Zamawiającego; 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów 

warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy; 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z dopuszczeniem 

utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający; 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za 

wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego; 

7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 2 ust. 5 umowy, przy czym umowa o 

podwykonawstwo powinna umożliwiać Zamawiającemu weryfikację sposobu rozliczenia 

podwykonawstwa; 

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 11 (klauzuli 

zatrudnienia); 

9) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.  

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 

3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Umowa o podwykonawstwo, o której mowa w ust.5, nie może zawierać postanowień kształtujących 

prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym z 

Wykonawcą. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 30 dni pisemnego sprzeciwu do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach 

o których mowa w ust. 3 i 6. 
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8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7 będzie 

uważane za jego akceptację. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia 

podstawowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia, usługi transportowe  i usługi geodezyjne. Wyłączenia, o których mowa w powyżej, nie 

dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust.3 pkt 1, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo 

z dalszymi Podwykonawcami.  

14. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców.  

16. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych/ 

dostaw / usług realizowanych przez Podwykonawców.  

17. Powierzenie wykonania części robót budowlanych Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.  

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy 

i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 

własnych pracowników.  

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku Podwykonawcy, będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę 

do naliczenia Wykonawcy kar umownych.  

20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 



Nr postępowania: RGKiM.271.1.2023.ACH Załącznik nr 5 do SWZ Projekt postanowień umowy 
  

 

62 
 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

21. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia.  

22. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

23. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają 

rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 

budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na 

terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.  

§8 Komunikacja 

1. Strony będą się porozumiewały w sprawach związanych z wykonywaniem umowy w zakresie robót 

budowlanych w sposób opisany poniżej. 

2. Istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiającego wobec Wykonawcy będą dokonywane 

w formie pisemnej. 

3. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja, dla swojej skuteczności, sporządzane będą 

w języku polskim i wysyłane pocztą, pocztą elektroniczną na następujące adresy: 

4) dla Zamawiającego: 

Urząd Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, 

Aleksandra Trendel nr tel. 58 673 05 38, e-mail: inwestycje3@miastopuck.pl 

 

5) dla Inspektora nadzoru inwestorskiego: 

………………………………………………………… 
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(nazwa, adres Inspektora nadzoru inwestorskiego) 

…………………………… nr tel. ………., e-mail: …………… 

(imię i nazwisko przedstawiciela Inspektora nadzoru inwestorskiego, nr telefonu, e-mail) 

6) dla Wykonawcy: 

………………………………………………………… 

(nazwa, adres Wykonawcy) 

…………………………… nr tel. ………., e-mail: …………… 

(imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy, nr telefonu, e-mail) 

4. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adresy lub numery wskazane powyżej, 

z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 

5. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach nazw własnych, osób reprezentujących Strony, 

adresów, numerów telefonów, e-maila, a niewykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenia 

dokonane na adresy lub numery podane w ust. 3 są skuteczne. 

6. Osoby wymienione w ust. 3 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę 

postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany terminu 

oraz zakresu zamówienia objętych umową. Osoby te są uprawnione do uzgadniania form i metod 

współpracy, udzielania koniecznych informacji, podpisywania dokumentów związanych 

zamówieniem, odbiorem, rozliczeniami, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z 

niniejszej umowy, koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

Wykonawca w celu wykazania spełniania ww. wymogu może wskazać osoby będące obywatelami 

państwa członkowskiego UE, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w 

budownictwie równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z 

ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich UE oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa. 

Wykonawca ustanawia do wykonywania przedmiotu umowy następujące osoby, zgodnie z SWZ: 

kierownik robót w osobie:……………………………………………………., posiadający 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. 

8. Kierownik robót będzie obecny na terenie budowy przez cały czas wykonywania robót budowlanych 

oraz będzie osobą zdolną i upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy w każdej sprawie 
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związanej z realizacją umowy. Przekazanie tej osobie wskazówek lub zarządzeń będzie uznawane za 

przekazanie ich Wykonawcy. 

9. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w 

następujących przypadkach: zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni, śmierci, choroby lub innych 

przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o 

zaistnieniu powyższych zdarzeń.  

10. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie 

wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje wskazanych osób będą nie gorsze niż osób 

wskazanych w niniejszej umowie, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania 

umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej 

zmiany.  

11. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem 

uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest 

nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni inną osobą spełniająca wymagania 

zawarte w niniejszej umowie.  

§ 9 Ubezpieczenie 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca robót budowlanych posiadał  polisę od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (OC) na sumę ubezpieczeniową nie 

mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto zamówienia podstawowego wynikającego z niniejszej 

umowy.  

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli 

Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany 

na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny. 

3. Przed przekazaniem terenu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, Wykonawca jest zobowiązany 

do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 

ubezpieczeniowej (OC), o której mowa w ust. 1 wraz z kopią dowodu jej zapłaty. Dokumenty te 

stanowią Załącznik nr 4 do umowy 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, Zamawiający 

nie przekaże Wykonawcy terenu budowy.  

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie obciążać w 

całości Wykonawcę.  
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6. W przypadku ratalnego opłacania składek z tytułu ubezpieczenia Wykonawca zobowiązuje się 

przedkładać Zamawiającemu, najpóźniej 2 dni po terminie płatności raty, potwierdzenie dokonania 

zapłaty składki zgodnie z umową ubezpieczenia. 

7. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, o których mowa 

w ust. 3, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 1, na koszt i 

ryzyko Wykonawcy wedle własnego wyboru, opłacając składkę ubezpieczeniową, którą następnie 

potrąci bez odrębnej zgody Wykonawcy z przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 10 Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na prace zrealizowane w ramach 

wykonania przedmiotu umowy na okres ...... miesięcy, od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 

14 dni licząc od daty powiadomienia (listem lub e-mailem) przez Zamawiającego. Okres gwarancji 

zostanie przedłużony o czas naprawy. 

3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym, niezawinione przez Zamawiającego, Wykonawca 

usunie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi na 

okres ........., z wyłączeniem rękojmi za wady odnoszące się do nieruchomości, co do których okres 

rękojmi wynosi 5 lat począwszy od zakończenia realizacji przedmiotu umowy i jego odbioru przez 

Zamawiającego. Okres rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji - nie mniej niż określono 

w art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na 

ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, 

wybranej według własnego uznania bez konieczności uzyskania akceptacji Wykonawcy lub 

uprzedniej zgody Sądu. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

7. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały naprawione, Zamawiający 

może uznać, że pomimo usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe 

przedmiotu umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia ceny umownej, w oparciu 
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o sporządzoną na zlecenie Zamawiającego ekspertyzę i wycenę rzeczoznawcy. W przypadku uznania 

przez rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. 

Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należności za wykonanie ekspertyzy i wyceny 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącego wad i usterek. 

8. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć, Zamawiający może żądać obniżenia 

wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku. 

9. W przypadku, gdy w czasie trwania okresu gwarancji i rękojmi dojdzie do zajęcia pasa drogowego i 

naruszenia nawierzchni dróg objętych niniejszą umową przez podmiot zewnętrzny, Wykonawca 

nadal podtrzymuje gwarancję na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały poza obszarem 

zajęcia pasa drogowego. Obszar ten zostanie objęty odrębną gwarancją udzieloną przez podmiot 

zewnętrzny. Wykonawca zostanie poinformowany każdorazowo o opisanym w niniejszym paragrafie 

zdarzeniu przez podmiot zewnętrzny, celem uzyskania odpowiedniej umowy lub porozumienia lub 

pisemnego oświadczenia Gwaranta.  

 

§ 11 Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez cały okres realizacji 

zamówienia wszystkich osób wykonujących czynności: (wymagania odnoszące się do czynności 

polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w § 22 ust. 1 Kodeksu pracy tj. łącznie 

wykonywane są pod kierownictwem w określonym miejscu i czasie i mają charakter powtarzalny 

oraz są wykonywane za wynagrodzeniem)  

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych drogowych objętych 

zakresem zamówienia tj. w szczególności:  

- wykonywanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych 

- wykonywanie robót ziemnych; 

- wykonywanie prac porządkowych po robotach budowlanych; 

- wykonywanie robót instalacyjno – montażowych; 

- wykonywanie prac związanych z oznakowaniem; 

- wykonywanie robót związanych z ułożeniem nowej nawierzchni drogi. 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą). 

W przypadku Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza 

zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę / Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
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podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania i dokonywania oceny 

wymogu zatrudnienia, w tym poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę / 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2. 

4. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 12 ust. 1  pkt 9. Niezależnie od naliczenia kary umownej, 

Zamawiający może także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

(Podwykonawcy) na podstawie § 14 ust. 1 pkt 8, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie 

do zapłaty kary z § 13 ust. 1 pkt 1. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z Podwykonawcami stosownych 

zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez cały okres realizacji 

zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających 

Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.  

§ 12 Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach:  

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień 

zwłoki ponad termin wskazany w § 2 ust. 1 umowy, nie więcej niż 20 % całości wynagrodzenia 

brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy; 

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia o których mowa w § 6 ust. 10 

pkt 2 umowy /wady nieistotne/ – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, nie więcej niż 5 % 

całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy; 

3) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, 

liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek zgodnie z § 10 
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ust. 8, nie więcej niż 2 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa 

§ 3 ust. 1 umowy; 

4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata o której mowa w §5 umowy – w 

wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek, nie więcej niż 5 % 

całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy; 

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom – w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony 

przypadek, nie więcej niż 5 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym 

mowa § 3 ust. 1) umowy; 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 

500,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek; 

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy 

o podwykonawstwo na roboty budowlane lub dostawy lub usługi lub jej zmiany – w wysokości 

500,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek; 

8) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 

wysokości 500,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek; 

9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy – w 

wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez 

Wykonawcę / Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy wykonywała czynności wymienione w 

§ 11 ust. 1 umowy; 

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody i utraconych korzyści.  

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z wynagrodzenia wynikającego z  faktury przedłożonej do 

zapłaty przez Wykonawcę po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości 

naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota 

uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę nie zabezpieczy roszczeń 

Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia naliczonych kar w trybie 

określonym przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

3. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy Strony określa § 13.  

4. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  
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5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do 

maksymalnej wysokości 50% wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 

ust. 1 umowy. 

6. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania: 

3) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy; 

4) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78 (1) Kodeksu cywilnego na adres poczty 

elektronicznej wskazany do kontaktu. 

7. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 6 jest:  

3) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany na 

potwierdzeniu odbioru; 

4) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania wiadomości 

zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 6 pkt 2. 

 

§ 13 Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od 

umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, o 

których mowa w § 14 ust. 1 umowy – w wysokości 10 % całości wynagrodzenia brutto 

zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 

% całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy z 

zastrzeżeniem art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za 

wykonane roboty. § 12 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 14 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:  

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z 

dokumentacją techniczną, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami Inspektora nadzoru lub 
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postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń i 

bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach; 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 20 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

3) jeśli zwłoka wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni kalendarzowych;  

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i  przerwa trwa dłużej niż 14 

dni kalendarzowych; 

5) Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu dowodów ubezpieczenia, o których mowa w § 9 lub nie 

zapewnił ich ciągłości w okresach wynikających z umowy lub zmian umowy;  

6) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 Kodeksu cywilnego; 

7) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady o których mowa w § 6 ust. 10 pkt 3 b; 

8) jeżeli Wykonawca / Podwykonawca nie stosuje się do klauzuli zatrudnienia o której mowa w § 11; 

9)  jeżeli podmiot / osoby ze strony Wykonawcy zostaną wpisane na tzw. „listy sankcyjne”, zgodnie z 

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Strony umowy zwracają sobie świadczenia wykonane do czasu 

odstąpienia.  

3. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.  

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe:  

7) w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia od 

umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;  

8) Wykonawca niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy 

zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której 

winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

9) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające; 

10) Wykonawca niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy usunie 

z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; 
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11) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuści go najpóźniej 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

12) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną 

przez niego lub na jego rzecz, dokumentacją techniczną, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego.  

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie 

następujący: 

4) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie ofertowym nastąpi 

odliczenie wartości tego elementu  od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 

5) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w kosztorysie ofertowym, 

obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, 

przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego; 

6) kosztorysy, o których mowa w pkt 2, opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

c) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, a ilości wykonanych robót z książki 

obmiarów; 

d) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące 

ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 

wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 

odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona 

przez Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie 

kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 5. Kosztorysy te opracowane będą w 

oparciu o następujące założenia: 

3) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów sporządzonych przez Wykonawcę, a ilości 

wykonanych robót z książki obmiarów; 

4) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące 

ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 

wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 

odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona 

przez Zamawiającego. 

8. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 

odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.  
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9. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w 

ust. 4, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione 

materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego 

majątku Zamawiającemu. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, 

Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko 

Wykonawcy., na co wyraża on zgodę.   

10. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.  

11. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury. 

12. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania procedury przez 

Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający zobowiązany jest do odbioru wykonanych 

zgodnie z umową robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 

Postanowienia, o którym mowa w § 3 i § 5 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia 

od umowy.  

14. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego 

obowiązków wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiający i 

obciąży ich kosztami Wykonawcę.  

 

§ 15 Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 

następujących okoliczności: 

Wymienione postanowienia stanowią katalog zmian, na które Strony mogą wyrazić zgodę. Nie 

stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

b) możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia: 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych poniżej termin realizacji 

zamówienia (w tym poszczególnych etapów) może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 
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niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o 

okres trwania tych okoliczności oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tych okoliczności. 

W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek 

o aneksowany termin posiadać ważną polisę OC lub wnieść nową polisę OC na przedłużony 

termin, o której mowa w § 10 ust. 1 i 2. 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej przez którą należy rozumieć zdarzenia 

niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, uniknięcia bądź 

przewidzenia które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: sytuacja 

epidemiczna, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 

publicznej oraz inne; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania 

robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub 

eksploratorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi bądź ujawnionymi w dokumentacji 

technicznej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego Wykonawcę, o ile usunięcie kolizji 

wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian, 

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowiących przedmiot 

zamówienia; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia warunków geologicznych, archeologicznych, środowiskowych, 

konserwatorskich lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji technicznej i 

powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu 

odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych; 

6)  przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych; 



Nr postępowania: RGKiM.271.1.2023.ACH Załącznik nr 5 do SWZ Projekt postanowień umowy 
  

 

74 
 

7) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z 

urzędów administracji publicznej, zarządców sieci itp., a z przyczyn niezależnych od Stron 

niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w umowie i przepisach 

prawa, a także konieczność wykonania decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów 

organów i instytucji, wydanych z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada; 

8) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku gdy zachodzi konieczność wykonania rozwiązań (robót) zamiennych; 

9) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić z przyczyn 

spowodowanych organizacją pracy Zamawiającego i specyfiką działań Zamawiającego 

ograniczających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie; 

10) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 

uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy, pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim 

złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie; 

11) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu 

administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia 

(ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy 

wynikających z umowy; 

12) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, 

które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia; 

13) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 

uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności 

wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy; 

14) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności drogowych, sieci 

energetycznych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, elektrycznych 

itp., co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy; 
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15) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo 

spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania. 

16) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji technicznej lub jej elementów, co 

spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z umowy; 

17) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z umowy; 

18) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania 

przedmiotu umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania 

dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 

administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było 

konieczne na etapie składania ofert; 

19) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku gdy Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia wykonywania umowy w takim czasie 

i w taki sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego 

powiadomienia doręczonego Wykonawcy przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem; 

20) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w związku 

ze zmianą sposobu / zakresu świadczenia przedmiotu umowy; 

21) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione 

przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności w przypadkach wystąpienia klęsk żywiołowych, 

warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z 

technologią, przeprowadzenie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów – w tym przypadku 

termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania warunków 

uniemożliwiających prowadzenie robót potwierdzone przez kierownika robót i akceptacją 

inspektora nadzoru na stosownym protokole; 

22) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące brakiem możliwości prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności 

przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie; 



Nr postępowania: RGKiM.271.1.2023.ACH Załącznik nr 5 do SWZ Projekt postanowień umowy 
  

 

76 
 

23) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku nieuregulowanego stanu prawnego obszaru inwestycji; 

24) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w związku 

z absencją osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy (w tym kierownictwa jak i 

pracowników fizycznych), a wynikających z leczenia szpitalnego i/ lub/ albo izolacji i / lub/albo 

kwarantanny i / lub/albo działań wojennych i / lub/albo wprowadzenia stopnia alarmowego i / 

lub/albo powołania do służby wojskowej; 

25) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w związku 

z wejściem w życie specustawy o Uchodźcach Ukraińskich i/ lub / albo wprowadzenia stopnia 

alarmowego i/ lub/ albo w związku z działaniami wojennymi;  

26) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w związku 

trudnościami w pozyskaniu na rynku budowlanym materiałów niezbędnych dla realizacji 

niniejszego kontraktu. 

b) zmiana sposobu / zakresu świadczenia przedmiotu umowy: 

W przypadku powyższej zmiany Wykonawca ma obowiązek o aneksowaną zmianę sposobu / 

zakresu świadczenia przedmiotu umowy na swój koszt zaktualizować kosztorys, o którym 

mowa w § 3 ust. 7. 

1) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu 

przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia okażą się nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu 

zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących 

się do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub 

materiałowych; 

Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia Strony do zmiany umowy  

w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z 

zastanym stanem rzeczywistym. 

2) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu  

przedmiotu zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem: 

a) rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie 

zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub 

odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów 

budowlanych;  
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b) zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w 

pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów 

funkcjonalnych projektowanego obiektu; 

c) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 

powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 

zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia; 

d) zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w opisie 

przedmiotu zamówienia lub umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie 

aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami; 

e) w przypadku niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej 

spowodowaną zaprzestaniem / brakiem w produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów / 

zerwaniem łańcucha ich dostaw; 

f) w przypadku pojawienia się na rynku materiałów umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót 

/ korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych lub technologicznych; 

g) w przypadku konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, wynikłych na skutek 

dokonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

umowy; 

h) odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej warunki realizacji lub warunki terenowe, w 

szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych, instalacji, sieci; 

i) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;  

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia Stronom zmianę umowy  

poprzez zmianę obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia,  

w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiałów 

oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, pod warunkiem, że wprowadzane modyfikacje nie 

zmieniają przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogólnego charakteru umowy, a przy tym są 

niezbędne do realizacji celu umowy, co Strony są w stanie wykazać. 

3) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy 

wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem 
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umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, 

z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 50 % zakresu podstawowego 

rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. 

c) możliwość zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i oferty: 

Jeżeli zmiany, o których mowa poniżej, mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, dopuszczalna 

jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawca ma obowiązek o aneksowaną zmianę 

wynagrodzenia na swój koszt: kosztorys o którym mowa w § 3 ust. 7 oraz posiadać ważną polisę 

OC na wysokość wynagrodzenia po aneksie lub wnieść nową polisę OC o aneksowaną kwotę, o 

której mowa w § 9 ust. 1 i 2. 

1) zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych. Podstawą określenia wynagrodzenia będzie 

zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół konieczności z załączonym 

kosztorysem różnicowym wedle wskazań § 3 umowy; 

2) zachodzi konieczność zaniechania lub / i / albo niewykonania robót przewidzianych w dokumentacji 

technicznej. Podstawą obniżenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru 

oraz Zamawiającego protokół konieczności z załączonym kosztorysem wedle wskazań § 3 umowy; 

3) zachodzi konieczność realizacji dodatkowych robót/ dostaw / usług lub robót dodatkowych /dostaw 

/usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne. Podstawą określenia 

wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół 

konieczności z załączonym kosztorysem wedle wskazań § 3 umowy; 

4) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu umowy nienadające się do 

usunięcia, jednak nieumożliwiające użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

Podstawą określenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz 

Zamawiającego jak i  Kierownika robót kosztorys, sporządzony proporcjonalnie do wykrytych wad; 

5) w przypadku o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt b 3. Podstawą określenia wynagrodzenia będzie 

zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego jak i Kierownika robót kosztorys, 

sporządzony proporcjonalnie do zrealizowanych i odebranych robót budowlanych; 

6) Zamawiający znając czynniki jakie wpływają na poziom kalkulacji ceny ofertowej, a także 

mechanizmy funkcjonowania rynku i sytuacji gospodarczo – politycznej oraz okres trwania 

niniejszego kontraktu, przewiduje możliwość dostosowania poziomu wynagrodzenia Wykonawcy 

do zmieniających się okoliczności. W szczególności dotyczy to istotnego wzrostu kosztów 

Wykonawcy służących realizacji świadczenia, w taki sposób aby zniwelować w zakresie w jakim 

jest do możliwe negatywne skutki zmian, w szczególności konsekwencje związane z zachowaniem 
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równowagi ekonomicznej Stron umowy. Podstawą do zmiany wynagrodzenia będzie 

zaakceptowany przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru nowy kosztorys uwzgledniający 

realne i rynkowe aktualne ceny. Niniejsza zmiana powoduje zmianę kosztorysu ofertowego 

szczegółowego (załącznika nr 5 do umowy). Akceptacja przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru 

nowego kosztorysu oznacza, że Strony będą rozliczać się od tego momentu po nowych cenach. 

Strony przewidują możliwość wielokrotnego skorzystania z tej klauzuli przeglądowej.  

d) pozostałe zmiany: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron umowy; 

2) w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, zmiany zakresu przewidzianego dla Podwykonawcy, 

zmiany Podwykonawcy albo rezygnacji z Podwykonawcy, a także rezygnacji z Podwykonawcy na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu - Wykonawca jest obowiązany wówczas wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez 

przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, a w przypadku zmiany Podmiotu udostępniającego zasoby także podstaw 

wykluczenia; 

3) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w 

życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa; 

4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek 

zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w tym 

na skutek zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania jak również na wniosek 

Wykonawcy; 

5) przypadku zmiany osób przedstawicieli Stron i/ lub/ albo danych do kontaktu, o których mowa w § 

8 umowy, Strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego 

zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje 

i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych 

danych będą uznane za skuteczne. Zmiana personelu nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy 

(zgodnie z polityką kadrową Stron), o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym; 

6) zaistnienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności treści 

umowy z ofertą przetargową lub zaistnienie błędu edycyjnego; 

7) zmiany podmiotowe, w szczególności: zmiana składu Wykonawcy – konsorcjum (np. usunięcie, 

rezygnacja jednego z członków konsorcjum, zmiana składu spółki cywilnej, przejęcie wykonywania 
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zamówienia lub jego części przez Podmiot trzeci (Podwykonawcę), który wykazywał spełnianie 

warunku udziału w postępowaniu, upadłość przedsiębiorstwa / śmierć przedsiębiorcy). 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej (aneksu) i podpisania 

przez obydwie Strony umowy. 

5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca jak i Zamawiający.  

 

§ 16 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w łącznej wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego tj. w wysokości ........ zł 

(słownie: ... zł) w formie ....... . 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 

terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go 

przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której 

mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie 

odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad – do czasu ich usunięcia. 

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 15 umowy wystąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na formularzu oferty, 

Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 

wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na 

okres wynikający z aneksu do umowy. 

6. W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbiór zostanie przesunięty 

w czasie, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, o czas przesunięcia tego 

odbioru. 
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7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia zgodnie z art. 

450 ust. 1 ustawy PZP. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

 

§ 17 Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 

pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 

„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 

przepisu.  

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się:  

6) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z 

innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane 

dotyczą; 

7) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający 

ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 

Rozporządzenia; 

8) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych; 

9) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy; 

10) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu 

realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w podmiocie przetwarzającym, jak 

i po jego ustaniu.  

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane 

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  
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6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je 

administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.  

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.  

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o 

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni.  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

Podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie Podwykonawcy w 

zakresie obowiązku ochrony danych.  

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej 

lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o 

wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 

upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 

dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w 

jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej 

(„dane poufne”).  

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż 

wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z 

obowiązujących przepisów prawa lub umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której 
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dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu.  

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 

danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.  

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego, rozporządzenia RODO, ustawy o ochronie danych osobowych.  

 

§ 17 Rozwiązanie umowy 

1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana na podstawie porozumienia Stron (353k. c.) bez zapłaty 

kar umownych. 

2. Skuteczne rozwiązanie jest zależne od woli obu Stron umowy. 

3. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej i jest możliwe po upływie 14 dniowego okresu. 

4. Przy rozwiązaniu umowy, Strony stosunku prawnego zobowiązane są rozliczyć umowę na dzień jej 

rozwiązania tj. rozliczyć wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu zrealizowanych i odebranych 

robót budowlanych proporcjonalnie do etapu prac, zgodnie z  kosztorysem szczegółowym. 

 

§ 18 Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku 

z wykonaniem niniejszej umowy chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia 

realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się obowiązujące przepisy ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) i aktów wykonawczych do tych ustaw. 

3. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy z 

mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu 

administracyjnego lub sądu lub kontrolnego, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe 

postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność. 
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5. Postanowienia niniejszej umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 4 zostaną zastąpione, na 

mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które 

wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla 

każdej ze Stron. 

6. Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą Stronę o wszelkich zmianach 

adresów ich siedzib i danych kontaktowych. 

7. Strony swoim działaniem zobowiązują się do utrzymania jak i budowania dobrego wizerunku obu 

Stron. 

8. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu zawarcia lub realizacji umowy, w pierwszej kolejności 

będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a razie braku dojścia Stron do porozumienia, będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

9. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. 

dla Wykonawcy./(Umowa została zawarta za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych 

obu Stron). 

 

 

Załączniki do umowy:  

1) Oferta Wykonawcy; 

2) Kosztorys ofertowy;   

3) Oświadczenie Podwykonawcy kub dalszego Podwykonawcy; 

4) Kopia polisy ubezpieczeniowej OC wraz z kopią dowodu zapłaty (dostarcza Wykonawca, zgodnie 

z § 9 ust. 3. 

 

 

Zamawiający (Gmina Miasta Puck) Wykonawca 

                            Burmistrz 

 
               Kontrasygnata Skarbnika 
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Nr umowy: RGKiM.272….2023.ACH Załącznik nr 3 do umowy 
(jeśli dotyczy) 

Zamawiający: 

Gmina Miasta Puck 

ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck 

Pełna nazwa Podwykonawcy  

lub dalszego Podwykonawcy 

 

NIP / PESEL 

w zależności od podmiotu 

 

REGON  

KRS/CEiDG 

w zależności od podmiotu 

 

Adres siedziby Podwykonawcy  

E-mail  

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 
reprezentacji Podwykonawcy 

 

Oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

o uregulowaniu zobowiązań finansowych między Wykonawcą a Podwykonawcą 
w zakresie realizacji umowy 

Zgodnie z §5 ust. 9 umowy na realizację zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. 

                    Modernizacja nawierzchni ul. Kapitańskiej w Pucku. 

 Niniejszym oświadczam, że przedsiębiorca/spółka 

………………………………………………………………………………………………………………… 

przekazała nam całość należnego wynagrodzenia wynikającego z wiążącej nas umowy z dnia ……………. 

 

W związku z powyższym oświadczamy, że wszystkie roszczenia w związku z jakimkolwiek pracami 
wykonanymi przy ww. inwestycji zostały całkowicie zaspokojone. 

 

Miejscowość i data 
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 

Podwykonawcy 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 
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Uwaga! 

Powyższe oświadczenie składa się w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany był przy udziale 
Podwykonawców (w tym również dalszych Podwykonawców). 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudniał Podwykonawców składa stosowne oświadczenie 
o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziału Podwykonawców. 

 

 

 

 


