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1. Wstęp 

Przedmiotowy dokument określa wymagania dotyczące standardu BIM  

w okresie projektowania: 

• opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

przedmiotem zamówienia opisany w umowie i PFU oraz EIR 

w okresie realizacji min.: 

• wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego; 

• opracowania modelu 5D; 

• dostawy platformy CDE; 

• inwentaryzacji powykonawczej LIDAR; 

oraz opracowania dokumentacji powykonawczej BIM rozumie się jako: 

• komplet dokumentów zgodnie z przepisami prawa budowlanego opisanych w umowie 

• dodatkowe dane wymagane kontraktowo w tym m.in.: 

a) dokumentacja warsztatowa wykorzystywana w realizacji w tym modele 

b) dokumentacja wykonawcza  wykorzystywana w realizacji w tym modele  

c) dokumentacja powykonawcza w tym modele 7D 

d) dane zarządcze  

e) skanowanie LIDAR 

 Krótki opis inwestycji 

Budowa budynku dydaktycznego wyposażonego w sale dydaktyczne i jednostki wsparcia dydaktyki. 

Szczegółowy opis inwestycji przedstawia PFU. W wyniku realizacji projektu w oparciu o BIM 

Zamawiający oczekuje zaprojektowania, wybudowania i oddania do użytkowania obiektu w założonym 

czasie, budżecie i jakości, a w okresie eksploatacji możliwości maksymalnego ograniczania kosztów 

eksploatacji obiektu oraz posiadania wszelkich danych możliwych do optymalizacji jego użytkowania 

(m. in. poprzez: analizy danych, modyfikacji przestrzeni). 

 Definicje 
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Poniżej przedstawiono słownik podstawowych pojęć stosowanych w treści dokumentu. 

Zamawiający – zgodnie z aktem Umowy oraz rozumiany jako zleceniodawca zgodnie z pkt. 3.2.4 

definicji podanej w normie 19650-1 

Wykonawca - zgodnie z aktem Umowy oraz rozumiany jako główny zleceniobiorca zgodnie z pkt. 3.2.3 

definicji podanej w normie 19650-1 

Projektant - biuro projektowe Wykonawcy 

Projekt – dokumentacja projektowa zgodnie z aktem Umowy wykonana w BIM 

EIR – Employer's Information Requirements - Wymagania wymiany informacji - niniejszy załącznik 

wraz z wszystkimi pozostałymi składowymi SWZ stanowi EIR. 

Model – należy rozumieć jako „model informacyjny” zgodnie z pkt. 3.3.8 definicji podanej w normie 

19650-1, w tekście EIR używany zamiennie jako model BIM 

BIM – Building Information Modeling – modelowanie informacji o obiekcie budowlanym, należy 

rozumieć zgodnie z pkt. 3.3.14 definicji podanej w normie 19650-1. 

Dane -– należy rozumieć jako „informacja” zgodnie z pkt. 3.3.1 definicji podanej w normie 19650-1. 

IFC – Industry Foundation Classes, otwarty format zapisu danych służący do przekazywania informacji 

między uczestnikami procesu (inwestor, projektant, wykonawca), oparty na semantycznych 

strukturach danych. Jest to format danych, który w założeniu ma zapewnić bezstratne przekazywanie 

informacji o obiekcie inżynierskim między różnymi programami lub systemami informatycznymi. 

Dodatkową zaletą tego formatu danych jest jego „otwartość”, dzięki czemu można go używać przy 

wykorzystaniu bezpłatnego oprogramowania. Świetnie sprawdza się przy zarządzaniu realizacją 

obiektu lub zarządzaniem gotowym obiektem. Wykorzystywany do koordynacji międzybranżowej oraz 

zarządzania obiektem. 

COBie – Construction Operation Building information exchange, czyli amerykański standard 

dokumentacji zwierającej dane wspomagające zarządzanie obiektem często mającej formę arkusza 

kalkulacyjnego składającego się z wielu zakładek, wypełnianych w zależności od fazy inwestycji. Dane 

te obejmują między innymi całe wyposażenie obiektu wraz z kompletem informacji o każdym z 

elementów wyposażenia (parametry techniczne i eksploatacyjne, pochodzenie, cena, okres 

gwarancyjny, data montażu, listy części zamiennych, terminy przeglądów, itp.). Stosowany w celu 

zapewnienia możliwości importu danych do systemów zarządzania obiektem.  

Bazowy punkt odniesienia – punkt zdefiniowany we współrzędnych geodezyjnych będący punktem 

odniesienia dla lokalnych układów współrzędnych modeli 3D.  

LOG - Level Of model Geometry (LOG – wymagania dot. informacji geometrycznych). Dla niniejszej 

inwestycji przyjęto zasady LOG jak dla LOD Level Of development specification, PART I Element 

Geometry, wg BIM Forum 2023 (wersja z 2024-02-27). 

LOI –Level Of model Information (LOI – wymagania dot. informacji niegeometrycznych). Wymagania 

dla dokumentacji projektowej, realizacyjnej i powykonawczej BIM zgodnie EIR i uzgodnionym BEP.  

Punkt Dostarczenia Danych – Data Drops – określone miejsce, w którym Wykonawca przekaże w 

określonym czasie dane na zdefiniowanym poziomie szczegółowości Zamawiającemu. Dla 

uproszczenia zapisu, w tabelach będzie oznaczany, jako PDD.  
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Komponent – każdy element lub grupa elementów będących częścią składową modelu BIM 

projektowanego obiektu oraz otaczającej go infrastruktury naziemnej lub podziemnej.  

Model 2D – dwuwymiarowy model obiektu zawierający dane geometryczne oraz parametry fizyczne. 

Model 2D może być modelem jednobranżowym (np. tylko architektura lub konstrukcja) albo 

wielobranżowym.  

Model 3D – trójwymiarowy model obiektu zawierający dane geometryczne oraz parametry fizyczne. 

Model 3D może być modelem jednobranżowym (np. tylko architektura lub konstrukcja) lub 

wielobranżowym.  

Model 4D – model 3D zawierający dodatkowe informacje związane z aspektem czasu i kolejności 

czynności dla każdego lub wybranych komponentów modelu związany z określonymi etapami życia 

obiektu (czas budowy, montażu, dostawy, przeglądu, remontu, itd.). W tym przypadku Model 4D na 

etapie budowy jest wykorzystywany do tworzenia harmonogramów i symulacji procesu budowy.  

Model 5D – model 4D zawierający dodatkowe informacje pozwalające przeprowadzić analizy kosztów 

(budowy, remontów, przeglądów). Na bieżącym etapie budowy wykorzystywany do tworzenia 

kosztorysów i wspierania rozliczenia inwestycji.  

Model 7D – dane pozwalające efektywnie zarządzać eksploatacją obiektu.  

Model wielobranżowy - należy rozumieć jako połączenie (złożenie) wszystkich modeli 3D branżowych 

dotyczących całego projektu, chociaż dane dotyczące danej branży będą przechowywane w 

oddzielnych plikach. 

CDE  -– rozumiany jako Wspólne Środowisko Danych zgodnie z pkt. 3.3.15 definicji podanej w normie 

19650-1, którego wymagania określa EIR. 

Plik natywny – określenie pliku danych związanego z konkretnym programem komputerowym. Często 

plik taki może być odczytany tylko przez program, w którym został utworzony lub inne powiązane 

programy tego samego producenta. Zaletą plików natywnych jest kompletność danych jakie zawierają 

tzn. zapisanie danych w formacie natywnym programu, w którym te dane były 

wprowadzane/modyfikowane gwarantuje, że po ponownym odczytaniu tego pliku w tym programie, 

nie zostaną utracone żadne dane. Jakość plików natywnych gwarantują producenci oprogramowania. 

Pliki natywne są podstawowym nośnikiem danych na etapie projektowania i wymiany informacji 

między projektantami. Na późniejszych etapach inwestycji stosuje się je równolegle z plikami 

standardów otwartych nie związanych z żadnym producentem (patrz IFC).  

Obieg informacji – elektroniczna, ustrukturyzowana cyrkulacja dokumentów i innej korespondencji 

według określonych schematów procesowych prowadzona przy użyciu CDE. 

PIM – należy rozumieć jak w definicji podanej w normie 19650-1, w tekście EIR używany zamiennie 

jako model PIM 

AIM - należy rozumieć jak w definicji podanej w normie 19650-1, w tekście EIR używany zamiennie jako 

model AIM 
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2. Cele 

Zamawiający zdecydował się na wdrożenie metodyki BIM w celu polepszenia współpracy z Wykonawcą 

oraz tworzenia kultury pracy zorientowanej na wspólne i proaktywne rozwiązywanie problemów  

i osiąganie celów. 

W ramach realizacji inwestycji w oparciu o metodykę BIM, Zamawiający oczekuje spełniania poniżej 

wskazanych celów: 

Lp. Cel Sposób realizacji 

1. 
 

Realizacja inwestycji zgodnie z 
założonym harmonogramem. 

Przygotowanie harmonogramu kamieni milowych i 
przedstawienie procesu inwestycyjnego w oparciu o 
model 5D. 

2. Lepsze zrozumienie zadania 
inwestycyjnego dla wszystkich 
uczestników procesu 
budowlanego. 

Wizualizacja produktów inwestycji w modelach 3D. 
Omawianie bieżących zagadnień z wykorzystaniem  
modeli 3D (wyświetlanie podczas cotygodniowych narad 
i omawianie zapisanych w modelach zagadnień). 
Stosowanie zdefiniowanych klasyfikacji projektowej oraz 
IFC BuildingSmart w celu umożliwienia filtrowania i 
sortowania elementów w łatwy sposób. 

3. Lepsza komunikacja i zarządzanie 
podczas procesu inwestycji. 

Dostawa i wdrożenie platformy CDE oraz prowadzenie 
inwestycji w oparciu o jasno zidentyfikowane procesy. 
Wdrożenie mi.in. procesów zgłaszania 
zagadnień/błędów przez aplikację na platformie CDE. 
Wytwarzanie dokumentacji w oparciu o określoną  
strukturę folderów oraz przy uwzględnieniu schematu 
nazewnictwa plików i folderów. 

4. Usprawnienie procesu odbioru 
końcowego dokumentacji. 

Poprzez odpowiednie planowanie pracy Wykonawcy w 
ramach BEP i bieżącą weryfikację postępów realizacji 
dokumentacji w ramach statusów roboczych( dostawa 
dokumentacji w tym modeli 3D w regularnych, z góry 
określonych punkach dostarczania danych). 

5. Opracowanie dokumentacji jak 
najlepszej jakości. 

Organizacja w odpowiedni sposób procesu wykrywania i 
usuwania kolizji. Generowanie rysunków z modeli 3D. 
Wytwarzanie dokumentacji w oparciu o określoną  
strukturę folderów oraz przy uwzględnieniu schematu 
nazewnictwa plików i folderów. Stosowanie 
zdefiniowanych klasyfikacji projektowej oraz IFC 
BuildingSmart w celu umożliwienia filtrowania i 
sortowania elementów w łatwy sposób. 

6. Lepsze zarządzanie obiektem na 
etapie eksploatacji. 

Opracowanie modelu 7D i wygenerowanie na jego 
podstawie ustrukturyzowanej bazy danych.  

7. Poprawa efektywności realizacji 
inwestycji u Zamawiającego w tym 
rozwój i doskonalenie kadr w 
obszarze BIM. 
 

Dobra współpraca Wykonawcy z Zamawiającym przy 
realizacji inwestycji zgodnie z założeniami projektu. 
Dzielenie się Wykonawcy z Zamawiający 
doświadczeniem oraz dobrymi praktykami w zakresie 
realizacji podobnych projektów. Proponowanie i 
wdrażanie przez Wykonawcę nowych rozwiązań i 
usprawnień opartych na metodyce BIM. Przeszkolenie 
personelu Zamawiającego w niezbędnym zakresie. 
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3. Wymagania organizacyjne i w zakresie zarządzania 

 Plan Wykonania BIM (BEP – BIM Execution Plan) 

Plan Wykonania BIM jest podstawowym dokumentem opisującym zakres i sposób wdrażania BIM w 

projekcie. Wykonawca w Planie Wykonania BIM przedstawi strategię oraz szczegółowy plan 

implementacji BIM z uwzględnieniem wszystkich aspektów i wymagań podanych w niniejszych 

Wymaganiach Informacyjnych Zamawiającego (EIR) jak i całej dokumentacji SWZ stanowiącej 

uzupełnienie EIR. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy wzór dokumentu BEP tj. załącznik nr 1 do EIR. Dokładny zakres 

BEP będzie przedmiotem uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający oczekuje, że minimalny zakres 

BEP będzie zgodny ze wzorcami udostępnionymi w Building Standard PL oraz na stronach Ministerstwa 

Rozwoju i Technologii. 

BEP będzie zawierał jako załączniki odzwierciedlenie wszystkich załączników wskazanych jako 

załączniki do BEP w tym m.in.: 

a) harmonogram dostarczania danych 

b) tabelę MIDP  

c) macierz RACI 

d) schematy procesowe  

e) standard tabeli rysunkowej 

f) standard strony tytułowej dokumentów 

g) standard opracowania dokumentacji projektowej zawierający wzory m.in. etykiet 

rysunkowych , identyfikatora elementów, czcionek, legend rysunkowych opartych o 

klasyfikacje przyjętą przez inwestora, którą inwestor udostępnia jako przykład oraz wymaga 

aby wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem rozwijał 

h) standard nazw, skrótów i kolorystyki dla systemów instalacyjnych 

i) standard oznaczenia i schematów poziomów i kondygnacji 

j) schemat stref prowadzenia instalacji 

k) opis standardu klasyfikacji obowiązującej w biurze projektowym 

l) hierarchię i macierz kolizji 

m) katalog kolizji nieistotnych 

 

Wykonawca przygotuje i przekaże BEP Zamawiającemu do akceptacji, w terminie 30 dni od dnia 

podpisania umowy na realizację inwestycji. Zamawiający w terminie 30 dni od przekazania dokumentu 

BEP przez Wykonawcę przedstawi swoje uwagi bądź zaakceptuje dokument. 

Przedstawiony przez Wykonawcę BEP ma być odpowiedzią na wymagania Zamawiającego określone 

w SWZ, w szczególności w Wymaganiach Wymiany Informacji Zamawiającego. Ma prezentować 

strategię oraz wymagania w zakresie BIM w odniesieniu do przedmiotowego etapu inwestycji.  

BEP powinien być aktualizowany nie rzadziej niż na początku każdego etapu realizacji inwestycji (w tym 

celu należy przyjąć etapy opisane w umowie) w celu uzupełnienia go o zdobytą wiedzę i doświadczenie 

oraz doprecyzowania i uzupełnienia informacji o obszarach istotnych dla danego etapu. Za zgodą 

Zamawiającego dopuszcza się modyfikację zapisów Planu Wykonania BIM.  
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 Standardy i normy 

Zamawiający podczas realizacji inwestycji oczekuje stosowania poniższych norm i standardów: 

• PN-EN ISO 19650-1 (wersja polska) 

• PN-EN ISO 19650-2, (wersja polska) 

• PN-EN ISO 19650-3, 

• PN-EN ISO 19650-4, 

• PN-EN ISO 19650-5, 

• BIM forum 2023 

• BIM standard PL 2.0. 

W sytuacji, gdy zapisy norm ISO części 3-5 byłyby niejasne ze względu na wersje obcojęzyczne norm,  

a strony miałyby różne rozumienie dotyczące zapisów norm, natomiast zagadnienie byłoby objęte w 

BIM standard PL 2.0 należy kierować się wytycznymi wskazanego standardu. 

 Standardy nazewnictwa kontenerów danych i struktura folderów 

Zamawiający udostępni Wykonawcy standardy nazewnictwa plików w ramach załącznika nr 2 do EIR.  

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, że w ramach tworzonej dokumentacji ( w tym dokumentów 

projektowych, realizacyjnych, dokumentacji warsztatowej oraz dokumentacji powykonawczej) na 

etapie realizacji inwestycji będzie posługiwał się standardem nazewnictwa plików zgodnie z 

załącznikiem standard nazewnictwa plików tj. załącznik nr 2 do EIR.  

Strukturę folderów opisuje rozdział 5.2.1. 

Nazewnictwo pozostałych kontenerów będzie przedmiotem uzgodnienia z Zamawiającym według 

potrzeb i zostanie opisane przez Wykonawcę w BEP. 

 Role i zakres odpowiedzialności uczestników 

Plan Wykonania BIM przygotowany przez Wykonawcę powinien zawierać informacje dotyczące osób 

odpowiedzialnych za poszczególne aspekty procesu i modelu BIM: 

− Koordynację całego procesu realizacji obiektu w oparciu o BIM 

− Zarządzanie dostępem i udostępnianie informacji 

− Zapewnienie odpowiednich dla danego etapu i komponentu poziomów szczegółowości 

Wraz ze szczegółowym określeniem ich obowiązków oraz zakresu odpowiedzialności, Wykonawca 

zapewni stosowny personel do realizacji prac projektowych, a także budowy na podstawie modelu 

BIM, które będą zgodne z Wymaganiami Informacyjnymi Zamawiającego. Dla zapewnienia 

skutecznego procesu informacyjnego i zarządczego zgodnie z wymaganiami normy ISO 19650-1 

Wykonawca określi przydział ról dla kluczowych przedstawicieli swojego personelu i personelu 

Podwykonawców. Wykonawca dla tych ról w jednoznaczny sposób zdefiniuje zakres indywidualnych 

obowiązków, odpowiedzialności i funkcji zarządczych, nie powodując przy tym zachodzenia na siebie 

kompetencji poszczególnych ról ani powstawania obszarów nieposiadających przypisanej 

odpowiedzialności. 

Role zarządzania procesem informacyjnym mogą być związane z innymi funkcjami w projekcie pod 

warunkiem, że Wykonawca zapewni jednoznaczną definicję zakresu obowiązków i odpowiedzialności 

dla łączonych ról tak, aby proces zarządzania rozwojem modelu informacyjnego  nie był zaniedbywany 

z powodu nadmiaru obowiązków lub sprzecznego, co do kompetencji, zakresu czy obciążenia 
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czasowego oraz charakteru przydzielonych innych zadań projektowych czy wykonawczych. 

Wykonawca określi w Planie Wykonania BIM role i zakres obowiązków personelu odpowiedzialnego za 

rozwój modeli i zarządzanie procesem informacyjnym projektu według swojego uznania, jednak 

wymagana jest akceptacja tej propozycji przez Zamawiającego oraz zdefiniowanie przynajmniej funkcji 

Koordynatora/Managera BIM odpowiedzialnego za koordynację wielobranżową na etapie 

projektowania i wykonawstwa. Przy opracowaniu propozycji ról i zakresu odpowiedzialności zaleca się 

wykorzystanie najlepszych praktyk opisanych w ISO 19650-1. 

Po stronie Inwestora należy w BEP ująć i opisać zakres odpowiedzialności przynajmniej takich ról jak: 

- Kierownik projektu 

- Bim Manager 

- Kierownik Działu Realizacji Inwestycji 

- Zespół inspektorów nadzoru 

 

 Planowanie pracy i systematyzacja danych 

Zamawiający oczekuje od wykonawcy przed rozpoczęciem prac przedstawienia planu ich dostaw m.in. 

: 

• opracowania harmonogramu robót, o którym mowa w § 3 umowy 

• opracowania BEP 

Zamawiający oczekuje, że wykonawca zapewni odpowiedni potencjał sprzętowy oraz wykwalifikowany 

kapitał ludzki celem spełnienie wymogów EIR zarówno w kontekście pracy i obsługi platformy CDE oraz 

w zakresie tworzenie modeli i dokumentacji oraz kompleksowej obsługi inwestycji. 

 Zarządzanie modelem i dokumentacją 

Całość wytwarzanej przez Wykonawcę dokumentacji w tym modele zostaną przekazane 

Zamawiającemu przez Wykonawcę w określonych lokalizacjach zdefiniowanych i administrowanych 

przez Wykonawcę z możliwością dostępu do nich przez Zamawiającego za pomocą CDE.  

Szczegóły metody zarządzania modelem i dokumentacją wraz z informacjami dotyczącymi lokalizacji i 

sposobu dostępu będą umieszczone przez Wykonawcę w Planie Wykonania BIM. 

Szczegóły wymagań Zamawiającego w zakresie schematu struktury folderów zostały opisane w 

rozdziale Wymagania ogólne. Schemat struktury folderów zostanie zaproponowany przez Wykonawcę 

w BEP i zatwierdzony przez Zamawiającego. 

Wymiana plików i innych danych/dokumentów inwestycji odbywać się będzie przez platformę CDE. 

Pliki i modele udostępniane przez środowisko CDE (w tzw. strefie współdzielenia) muszą być zgodne z 

wymogami uzgodnionej standaryzacji danych w zakresie nazewnictwa plików oraz dostarczane w 

uzgodnionych formatach wymiany (zarówno w formatach natywnych, jak i w dołączonych do nich 

formatach otwartych), których wersje zostały przetestowane, uzgodnione i zatwierdzone w BEP. 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresach rozliczeń zdefiniowanych umową przedkładał 

Zamawiającemu dokumenty (karta zatwierdzenia materiału/urządzania, zapytanie projektowe, odbiór 

częściowy) w formie elektronicznej na CDE do akceptacji. Dodatkowo po uzyskaniu elektronicznej 

akceptacji na CDE karty materiałowe będą drukowane, podpisywane, a ich skan będzie wgrywany na 

platformę jako część dokumentacji powykonawczej.  
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Zamawiający wymaga, aby w ramach platformy CDE Wykonawca prowadził bazę korespondencji 

kontraktowej (obejmującej pisma, projekty, zdjęcia, filmy itp.) adresowanej do Zamawiającego i  

Wykonawcy, jak i podmiotów trzecich związanych z realizacją umowy (np. samorządy, osoby fizyczne, 

itp.). 

Dokumenty do archiwizacji na CDE należy skanować w kolorze, w formacie pdf w rozdzielczości 

minimum 300 dpi. 

 

 Bezpieczeństwo danych 

Wykonawca we własnym zakresie zapewni odpowiednią infrastrukturę informatyczną zapewniającą 

bezpieczeństwo przechowywanych danych tzn. zabezpieczenie przed utratą danych lub uzyskaniem 

dostępu do danych przez niepowołane osoby.  

Wykonawca – w ramach polityki bezpieczeństwa – wdroży politykę wersjonowania plików zgodną z 

standardem nazewnictwa opisanym w rozdziale standardy nazewnictwa kontenerów danych.  

Wykonawca ujmie w BEP następujące zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa danych: 

− Informacje o miejscu przechowywania danych inwestycji 

− Sposobów autoryzacji dostępu 

− Sposobu zabezpieczenia danych na poszczególnych etapach (praca w toku, udostępnianie, 

zatwierdzenie) w CDE ze szczególnym uwzględnieniem strefy wydzielonej dla Zamawiającego 

− Sposobu i harmonogramu archiwizacji danych poza CDE 

− Informacji o osobach odpowiedzialnych za zarządzanie CDE i bezpieczeństwem danych  

Ponadto w BEP powinny zostać opisane uzgodnione następujące aspekty bezpieczeństwa danych i 

informacji: 

− bezpieczeństwo systemów informatycznych, w tym zasady bezpiecznego dostępu do 

stanowisk komputerowych, sieci teleinformatycznych, urządzeń mobilnych i innych środków 

technicznych, do których niepowołany dostęp mógłby narazić dane inwestycji na ryzyko 

całkowitej lub częściowej ich utraty, nieuprawnionej modyfikacji, nieuprawnionego poboru 

danych, narażenia ich na działanie szkodliwego oprogramowania i wszelkich innych 

niepożądanych zjawisk; 

− bezpieczeństwo wymiany informacji, procedur i protokołów wymiany informacji, w 

szczególności z wykorzystaniem środków teleinformatycznych; protokoły wymiany informacji 

są tu rozumiane zarówno jako formalne zasady wymiany informacji (np. wprowadzenie zasady, 

że strona odbierająca informację, mającą status „ważnej”, musi potwierdzić otrzymanie tej 

informacji), jak i w sensie zaproponowanych bezpiecznych protokołów teleinformatycznych 

(takich jak np. https, sftp, czy innych); 

− bezpieczeństwo danych wrażliwych, danych osobowych, danych ekonomicznych, innych 

danych objętych ochroną prawną w świetle obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłej kopii bezpieczeństwa danych o modelu jak i CDE. 

 

 Koordynacja i wykrywanie kolizji  

Celem koordynacji prowadzonej przy wykorzystaniu modeli 3D jest ograniczenie z projektu: 



11 
 

− kolizji projektowych , 

− kolizji geometrycznych,  

− kolizji montażowych i logistycznych możliwych do wykrycia na etapie projektu wykonawczego,  

− niezgodności poziomów szczegółowości w stosunku do założeń danego etapu, 
− rozbieżności modeli wynikających z niedokładności modelowania lub pozycjonowania, 

− danych nieaktualnych i/lub zbędnych w postaci zduplikowanych elementów, obiektów 

pomocniczych przy modelowaniu i rysowaniu, obiektów prezentujących alternatywne 

rozwiązania projektowe itp. 

− błędnie przyjętych układów współrzędnych, jednostek itp. 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonywał weryfikacji modelu pod względem identyfikacji kolizji zarówno 

na etapie jego tworzenia jak również przy każdej jego zmianie.  

Za prawidłową koordynację oraz efektywne wykrywanie, a także usuwanie kolizji inwestycji 

odpowiedzialny jest Wykonawca.  

Jako zasadę należy przyjąć, że proces koordynacji powinien przebiegać dwuetapowo: 

a) etap wewnętrzny Wykonawcy (wykrycie i przygotowanie propozycji usunięcia kolizji), 

b) etap koordynacji z Zamawiającym (uzgodnienie sposobu usunięcia kolizji Wykonawcy z 

Zamawiającym). 

Na etapie koordynacji z Zamawiającym wymaga się, aby kwestie wymagające szczegółowego 

omówienia na naradach projektowych zostały uprzednio zarejestrowane na platformie CDE w formie 

komentarza na modelu 3D dla każdej ze zidentyfikowanych spraw. Wybrana platforma CDE ma 

umożliwiać zgłaszanie spraw również przez Zawiewającego. Zamawiający oczekuje ich wyświetlenia na 

spotkaniach koordynacyjnych celem sprawniejszego ich omawiania.  

Wykonawca opisze szczegóły procedur koordynacji i wykrywanie kolizji w Planie Wykonania BIM. 

Wykonawca przygotuje i przedstawi w BEP strukturę hierarchii systemów i elementów budynków 

celem monitorowania ilości kolizji według priorytetów wynikających z hierarchii. 

Propozycja Zamawiającego jest ujęcie hierarchii systemów w następującym układzie (zaczynając od 

najważniejszych).  

1. Architektura i Konstrukcja 

2. Końcowe urządzenia i odbiorniki systemów instalacyjnych (np. oprawy oświetleniowe, 

rozdzielnie, urządzenia, hydranty, wpusty podłogowe i dachowe itp.) 

3. Kanalizacyjne systemy grawitacyjne 

4. Wentylacja mechaniczna 

5. Inne systemy ciśnieniowe (np. instalacja wody, instalacja hydrantowa, centralnego 

ogrzewania, główne rurociągi instalacji tryskaczowej itp.) 

6. Elektryka i teletechnika 

7. Systemu przeciwpożarowe (np. odejścia od głównych rurociągów instalacji tryskaczowej, 

systemy detekcji i sygnalizacji pożaru)  

 Wykonawca w BEP przedstawi macierz kolizji obrazującą, które systemy mają pierwszeństwo przed 

innymi jeżeli chodzi o potencjalne wystąpienie kolizji. Dodatkowo wykonawca przygotuje dokładną 

macierz kolizji,  której przedstawi jak będzie wyglądała weryfikacja poszczególnych elementów między 

sobą.  Przedmiotowa hierarchia oraz macierz będą przekazane w formacie arkusza excel jako załącznik 

do BEP.  
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Wykonawca w planie BEP przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającego propozycję grupowania kolizji 

z przypisaniem do nich wagi jako krytyczne, istotne, nieistotne. Dla przykłady za kolizję krytyczne mogą 

być uznane kolizje elementów wskazanych w pkt. 1 powyżej. Za kolizje istotne uznane będą kolizje 

elementów z punktów 1-7. Za kolizje nieistotne kolizje elementów takiego typu, dla których 

technologia wykonania/montażu pozwala na ich dostosowanie na etapie budowy (np. giętkie kable, 

kolizje rur z ich izolacją itp.). Wykonawca w ramach BEP przedstawi propozycje pełnego katalogu kolizji 

(jako załącznik do BEP) uznawanych za nieistotne, które będą mogły pozostać w modelach jako 

nierozwiązane. 

Wykonawca w okresach podanych w punkcie 5.1 będzie przedstawiał Zamawiającemu raport kolizji 

obrazujący ilość kolizji w podziale na branże miedzy którymi występują oraz przedstawiał we 

wskazanych okresach sprawozdawczych ich zmienność na poszczególnych etapach, z uwzględnianiem 

ich ilości w poszczególnych kategoriach (krytyczne, istotne, nieistotne).  

Zamawiający oczekuje, że wykonawca w pierwszej kolejności będzie rozwiązywał kolizje krytyczne, 

następnie kolizje istotne. Wykonawca zaproponuje w BEP jak dokładnie będzie przebiegał proces 

wykrywania i rozwiązywania kolizji z uwzględnieniem ich występowania na poszczególnych fazach 

inwestycji. 

 

 Spotkania i przeglądy modelu 

Spotkania organizowane będą na zapleczu budowy u Wykonawcy, chyba że Zamawiający zdecyduje 

inaczej. 

Obowiązek zapewnienie odpowiednich urządzeń technicznych i infrastruktury niezbędnych do 

zrealizowania przeglądu modelu i prowadzenia narad spoczywa na Wykonawcy. 

Harmonogram spotkań, zasady i ich podstawowych uczestników Wykonawca ustali z Zamawiającym i 

umieści go w Planie Wykonania BIM.  

Na dzień dzisiejszy, narady główne na budowie obejmujące omówienie głównych zagadnień 

związanych z prowadzeniem inwestycji planowane są jako cotygodniowe spotkania. Dokładny dzień i 

godzina zostaną ustalone z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Na spotkaniach tych biorą udział: 

a) Przedstawiciele Zamawiającego, 

b) Przedstawiciele Wykonawcy, 

Z powyższych spotkań prowadzi się protokoły w postaci notatek. Zamawiający przekaże wzór notatki, 

a Wykonawca ujmie ją, a także uzgodnione procedury z prowadzeniem w Planie Wykonania BIM.  

Po autoryzacji notatki, na koniec każdej narady głównej, przez przedstawiciela Zamawiającego oraz 

Wykonawcy, dokument będzie udostępniony uczestnikom spotkania zatwierdzonym przez 

Zamawiającego na platformie CDE. 

Powyższe spotkanie jest prowadzone w formie spotkania (obecność potwierdzona podpisem na liści 

obecności), ale dopuszcza się uczestnictwo także poprzez aplikacje Teams (odnotowanie obecności w 

notatce). 

Oprócz powyżej opisanych narad głównych Zamawiający przewiduje narady koordynacyjne w 

poszczególnych grupach branżowych, a jeżeli zajdzie taka potrzeba to także w zespołach 

wielobranżowych. 
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Jednocześnie mając na uwadze, że projekt prowadzony jest zgodnie z metodyką BIM, Wykonawca 

zapewni Zamawiającemu możliwość osobistego spotkania się wyznaczonych przedstawicieli 

Zamawiającego z koordynatorem BIM Wykonawcy, w ramach oddzielnych spotkań roboczych 

dotyczących zagadnień BIM, przynajmniej raz w tygodniu na dwie godziny zegarowe w wyznaczonym 

przez Zmawiającego miejscu .  

Wykonawca będzie posiadał przeszkolony zespół w zakresie używania oprogramowania do pracy na 

modelach 3D. Zagadnienia podczas narad będą omawiane przy pomocy wyświetlanych przez 

wykonawcę modeli i zarejestrowanych spraw na CDE.  

Zamawiający wymaga aby w każdej z faz wykonawca wgrywał aktualne modele i rysunki na platformę 

przed każdą narada projektową. 

 

 Zarządzanie BHP 

Wykonawca w Planie Wykonania BIM w uzgodnieniu z Zamawiającym określi zakres zarządzania 

informacją oraz wykorzystanie modeli BIM oraz CDE w zarządzaniu BHP na etapie: 

a) realizacji (np. możliwość dokonywania zgłoszeń dobrych i złych praktyk BHP przy użyciu 

funkcjonalności CDE, projektowanie etapowania prac ze względu na bezpieczeństwo związane 

z nasyceniem sprzętem i ludźmi określonych obszarów, codzienne odprawy z wykorzystaniem 

modelu i wskazaniem stref potencjalnie niebezpiecznych, symulacje pracy sprzętu, 

koordynacja logistyki prac i dostaw itd.), 

b) eksploatacji (bezpieczeństwo użytkowników obiektu, ekip remontowych, drogi ewakuacji, 

monitoring, sygnalizacja alarmowa, itd.). 

 

 Plan zgodności  

Jeżeli którakolwiek ze stron uzna za stosowne, że na etapie realizacji inwestycji (w ciągu trwania 

umowy) powinny zostać opisane wymagania, których spełnienie zagwarantuje integralność modeli i 

dokumentacji BIM, ich zgodność z wymaganiami jakościowymi oraz narzędziami kontroli i weryfikacji 

należy opisać i umieścić je w tym dziale. 

 

 Jednostki używane w projekcie 

Ze względu na konieczność zabezpieczenia jednoznaczności interpretacji danych liczbowych 

Zamawiający narzuca jednostki, które powinny być używane przez wszystkich uczestników inwestycji. 

Miara Jednostka używana w projekcie 

Współrzędne prostokątne płaskie Metr [1m] z dokładnością do milimetra [1mm] 

Wysokości Metr [1m] z dokładnością do milimetra [1mm] 

Powierzchnia  Metr kwadratowy [1m2] 

Miary kątowe Stopnie, grady, wartości niemianowane w % (np. dla spadków) 

Objętości Metr sześcienny [1m3] 

 

 Procesy współpracy 

Wykonawca, w celu realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest współpracować z: 
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− Zamawiającym, 

− Osobami fizycznymi lub osobami prawnymi wskazanymi przez Zamawiającego, szczególnie w 

obszarze wyposażenia obiektu. 

Procesy współpracy w projekcie będą miały charakter ciągły, począwszy od okresu mobilizacji aż do 

wykonania przedmiotu zamówienia. Wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw inwestycji będą dbać o 

poprawne, zgodne z niniejszymi Wymaganiami Informacyjnymi Zamawiającego (EIR) i uzgodnionymi 

jako część Planu Wykonania BIM (BEP) standardami, wykonywanie prac budowlanych i usług 

towarzyszących. Personel Zamawiającego uczestniczący w projekcie będzie na bieżąco informowany o 

postępach prac i ich wynikach. W punktach dostarczenia danych oraz punktach decyzyjnych 

Wykonawca uwzględni zalecenia i opinie Zamawiającego, dbając o zapewnienie rozwiązań o 

najwyższej jakości oraz możliwie najlepszych parametrach technicznych, ekonomicznych, 

środowiskowych, estetycznych czy bezpieczeństwa. 

Niniejszy dokument zawiera szczegółowy opis wymagań, które należy spełnić dla prawidłowego 

prowadzenia procesów współpracy w zakresie zarządzania gromadzeniem i wykorzystaniem informacji 

niezbędnej do realizacji inwestycji oraz celów BIM. 

Szczegóły procesów zatwierdzania lub podejmowania decyzji (ścieżki obiegu dokumentów), procedury 

bezpieczeństwa dostępu i modyfikacji plików zostaną zaproponowane przez Wykonawcę i uzgodnione 

z Zamawiającym w BEP. Wykonawca w załączeniu do BEP opracuje schematy procesów.  

 Procedury zapewnienia jakości 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości dostarczanych modeli BIM 

oraz wygenerowanej na ich podstawie dokumentacji oraz dostarczanej dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca przedstawi w Planie Wykonania BIM (BEP), w jaki sposób będzie nadzorował proces 

tworzenia dokumentacji powykonawczej (ze szczególnym uwzględnieniem modeli BIM), sprawdzał czy 

spełnia ona uzgodnione standardy oraz dbał, aby model powykonawczy odwzorowywał wybudowany 

obiekt. 

Ponieważ to Wykonawca odpowiada za jakość modeli BIM i wygenerowanej na ich podstawie 

dokumentacji, dlatego powinien opisać w Planie Wykonania BIM: 

− sposób nadzoru procesu tworzenia dokumentacji (ze szczególnym uwzględnieniem modeli BIM), 

które będą stosowane przez niego podczas realizacji inwestycji; 

− procedury kontroli w zakresie zgodności z uzgodnionymi standardami, które będzie stosował. 

Plan zgodności powinien objąć przynajmniej poniższe zagadnienia: 

1) Sprawdzenie czy dokumentacja została przygotowana w programach opisanych przez Wykonawcę 

w Planie Wykonania (sprawdzenie również zgodności wersji programu). 

2) Sprawdzenie czy dostarczane Zamawiającemu pliki są zapisane w uzgodnionych w Planie 

Wykonania BIM formatach i zgodne z przyjętymi w projekcie standardami. 

3) Sprawdzenie czy modele BIM i ich komponenty są modelowane w skali 1:1. 

4) Sprawdzenie czy Modele BIM i rysunki CAD nie zawierają zduplikowanych lub zbędnych 

elementów (np. linie pomocnicze, kopie obiektów z biblioteki elementów BIM i CAD), za 

wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca uzna, że niektóre z tych elementów – jak np. osie pomocnicze 

– są niezbędne. Ale wtedy Wykonawca powinien je umieszczać w taki sposób w modelu lub na 

rysunkach CAD, aby łatwo można je zidentyfikować (dodatkowa warstwa, osobny widok modelu). 

5) Sprawdzenie czy modele BIM i rysunki CAD są poprawnie skoordynowane względem układu 

współrzędnych oraz punktów koordynacyjnych ustalonych w Planie Wykonania BIM. 



15 
 

6) Kontrolę poprawności zastosowanego poziomu szczegółowości graficznej (LOD) i niegraficznej 

(LOI) poszczególnych komponentów modeli, z uwzględnieniem szczegółowych wymagań 

dotyczących poziomu szczegółowości zawartych w Planie Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM 

(MPDT). 

7) Kontrolę poprawności nazw komponentów modelu, zgodnie ze standardem opisanym w Planie 

Wykonania BIM. 

8) Sprawdzenie czy poszczególne modele branżowe zawierają wyłącznie elementy swojej branży. 

9) W przypadku stosowania podziału modeli (np. podział na kondygnacje), sprawdzenie czy modele 

i powiązane z nimi rysunki CAD zawierają wyłącznie elementy należące do nich zgodnie z 

zastosowanym i opisanym w Planie Wykonania BIM podziałem. 

10) Sprawdzenie czy modele są poprawnie skoordynowane i można je połączyć w poprawny model 

koordynacyjny. 

11) Sprawdzenie czy modele zostały poddane procedurze wykrywania kolizji  

12) Sprawdzenie czy rysunki CAD, schematy, zestawienia tam, gdzie to możliwe są generowane na 

bazie modeli BIM z wykorzystaniem właściwych wersji modeli. A w przypadku, gdy nie jest to 

możliwe, sprawdzenie czy zwartość informacyjna dokumentacji CAD nie jest sprzeczna z 

modelami BIM. 

13) Kontrola nazewnictwa i oznaczenia plików wchodzących w skład dokumentacji zgodnie ze 

standardem przyjętym w projekcie i opisanym w Planie Wykonania BIM. 

14) Sprawdzenie czy przekazywane do Zamawiającego pliki są w najnowszej wersji i uwzględniają 

aktualny stan projektu. 

15) Kontrola czy wszystkie pliki wchodzące w skład dokumentacji lub opisane dla poszczególnych 

Punktów Dostarczenia Danych zostały umieszczone na Platformie Wymiany Danych, mają 

poprawne numery wersji i są udostępnione wymaganym uczestnikom inwestycji w wymaganym 

terminie. 

Wykonawca zapewni aby procesy wymiany informacji na etapie realizacji inwestycji odbywały się z 

wykorzystaniem narzędzi i metodyki BIM, a także aby dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja 

powykonawcza spełniała wymagania opisane w przedmiotowym standardzie BIM. 

Zamawiający informuje, że proces walidacji modeli w zakresie parametryzacji zamierza prowadzić w 

oparciu o oprogramowanie BIMcollab, dlatego zaleca się, aby wykonawca przed przekazaniem 

sparametryzowanych modeli sprawdził ich poprawne wyświetlanie z użyciem przedmiotowego 

oprogramowania. 

 

 Strategia dostarczania informacji o zasobach i obiekcie 

 

Inwestor oczekuje, że cały proces wymiany innowacji w zakresie zasobów i obiekcie będzie prowadzony 

z wykorzystaniem technologii i metodyki BIM, w oparciu o normę 19650 ( w rezultacie powstaną 

modele PIM i AIM). Oznacza to, zaplanowaną wymianę ustrukturyzowanych informacji w oparciu o 

CDE (zgodnie z wymaganiami dotyczącymi CDE). Wykonawca podejmie się wykonania modelu BIM 

bogatego informacyjnie na poziomie odpowiednim do spełnienia opisanych w niniejszym dokumencie 

wymagań. Szczegółowa Ilość i zakres danych w oparciu o niniejsze wymagania zostanie opisany w BEP. 

Zamawiający wymaga, aby informacje przedstawiane w dokumentacji 2D (rysunki, opisy itp.) w danej 

fazie projektowej były ustrukturyzowane i pochodziły z modelu 3D.  
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 Szkolenia 

Mając na uwadze, że celem Zamawiającego jest rozwój oraz doskonalenie umiejętności związanych z 

metodyką BIM,  Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przygotowuje matrycę kompetencji określającą 

konieczny poziom umiejętności i wiedzy dotyczącej procesów i narzędzi BIM dla kluczowych 

pracowników Zamawiającego. Matryca kompetencji jest podstawą do przeprowadzenia przez 

Wykonawcę ankiety badającej poziom znajomości narzędzi niezbędnych do realizacji celów BIM 

projektu wśród pracowników Zamawiającego. Na podstawie wyników ankiet Wykonawca 

przygotowuje szczegółowy plan szkoleń, treningów i wsparcia dla pracowników Zamawiającego w 

zakresie użycia narzędzi i na poziomie adekwatnym do pełnionej roli BIM określonej w matrycy 

kompetencji BIM. Zamawiający przewiduje, że po jego stronie zespół odpowiedzialny za proces 

inwestycyjny będzie liczył maksymalnie 20 pracowników przypisanych do realizacji umowy.  

Zamawiający wymaga aby oprócz dedykowanych/początkowych szkoleń dotyczących np.. obsługi 

platformy CDE, Generalny wykonawca zapewnił cykliczne szkolenia mające na celu wsparcie zespołu 

Zamawiającego w minimalny wymiarze godzinowy 2 godziny co dwa tygodnie przez okres pierwszych 

trzech miesięcy projektowania oraz przez okres pierwszych trzech miesięcy okresu realizacji. 

Wykonawca zapewni przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi 

programów, które będą wykorzystywane w całym procesie inwestycyjnym. 

Pracownicy Wykonawcy realizujący projekt z uwzględnieniem wymagań zawartych w tym dokumencie 

powinni dysponować wiedzą i umiejętnościami wystarczającymi do wykorzystania właściwego 

oprogramowania w celu realizacji prac i spełnienia Wymagań Informacyjnych Zamawiającego. 

Konieczne szkolenia pracowników Wykonawcy leżą tylko i wyłącznie w gestii Wykonawcy i nie mogą 

skutkować żadnymi opóźnieniami czy kosztami dodatkowymi obciążającymi Zamawiającego. 

 Wymagania i ocena kompetencji dot. BIM 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie dysponował zespołem realizacyjnym posiadającym 

doświadczenie w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych w metodyce BIM.  

Manager/Koordynator BIM Wykonawcy będzie posiadał doświadczenie w wykorzystaniu modeli BIM i 

definiowaniem CDE na kilku budowach, w tym mile widziane jest doświadczenie przy realizacji 

projektów zagranicznych celem dzielenia się dobrymi praktykami z innych krajów. 

 Zmiany  

Wszelkie zmiany dotyczące uzgodnionego procesu, narzędzi, etapów lub zakresu danych modelu BIM 

opisanych w Planie Wykonania BIM lub dokumentach powiązanych z tym Planem (np. schematy 

procedur, harmonogramy, itd.) wymagają akceptacji Zamawiającego i muszą być opisane przez 

Wykonawcę w ramach rewizji dokumentu BEP. 

 

4. Wymagania techniczne  

 Oprogramowanie 

Zważywszy, że Zamawiający posiada i używa licencję tego oprogramowania REVIT, Zamawiający 

oczekuje, aby w procesie wykonywania dokumentacji projektowej i powykonawczej została 

opracowana w programie natywnym Revit w wersji 2024.  
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Jednocześnie Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji inwestycji używanie przez Wykonawcę 

innego oprogramowania natywnego w celu wytworzenia dokumentacji warsztatowej po 

wcześniejszym uzgodnieniu z zespołem Zamawiającego. 

Wybrane oprogramowanie wspomagające wykonanie dokumentacji warsztatowej powinno zapewniać 

możliwość zapisu modelu w otwartym formacie IFC 2x3. Zamawiający dopuszcza stosowanie formatu 

4.0 przy czym jeżeli Wykonawca zdecyduje się na stosowanie tego formatu Zamawiający wymaga aby 

wszystkie pliki IFC były przekazywane w tym formacie. Nie dopuszcza się stosowania wybiórczo 

/zamiennie formatów 2x3 i 4.0. 

 

 Platforma CDE 

Zamawiający oczekuje, że podstawowym narzędziem zarządzania będzie zaproponowana przez 

Wykonawcę Platforma Wymiany Danych i Koordynacji (CDE). Zamawiający aktualnie na innych 

projektach korzysta z platform wymiany danych: Think Project , Dalux Box i Field oraz ePMflow, 

Autodesk. 

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy metod i narzędzi, które będą stosowane do zarządzania 

procesami i danymi w projekcie, poza zawartymi zastrzeżeniami. Zamawiający oczekuje 

przedstawienia przez Wykonawcę propozycji w przedmiotowym zakresie. 

Zamawiający nie dopuszcza spełnienia kryteriów funkcjonalnych CDE dwoma platformami np. 

platformą dedykowaną do obiegu dokumentacji i platformą dedykowaną do obiegów wspomagających 

realizację (np. zgłaszania usterek, odnotowania spraw na modelach 3D itp.). Zamawiający oczkuje, aby 

zastosowana nomenklatura nazewnictwa m.in. dla branż, elementów, plików, folderów, 

komponentów w modelach i stosowanych procesów była spójna.  

Zastosowana Platforma CDE musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na archiwizację danych w 

dowolnym momencie przez Zamawiającego oraz wykonanie kompletnego archiwum dokumentacji i 

korespondencji przez Wykonawcę przynajmniej w formie ustrukturyzowanych, zorganizowanych 

folderów lub w formie bazy danych zapisanej na dysku, dostarczonej Zamawiającemu wraz z 

narzędziem pozwalającym na dostęp do plików i korespondencji prowadzonej w ramach realizacji 

inwestycji. Zamawiający nie może być uzależniony od CDE danego producenta, dlatego CDE musi 

gwarantować możliwość wyeksportowania wszystkich zapisanych w nim danych w taki sposób, aby 

zamawiający mógł z nich korzystać bez użycia CDE (czyli dane muszą być wyeksportowane poza CDE w 

sposób ustrukturyzowany, a dane zgromadzone w formularzach w formie metadanych 

wyeksportowane do formatu pdf). Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dysk ze zarchiwizowaną zawartością CDE powstałą w skutek realizacji niniejszej 

inwestycji, umożliwiającą mu przeglądanie zgromadzonych zasobów offline. 

Zastosowana Platforma CDE powinna charakteryzować się brakiem ograniczeń, co do ilości 

użytkowników oraz brakiem ograniczeń, co do liczby plików i objętości danych, które są gromadzone i 

przekazywane do CDE.  

Zastosowana Platforma CDE będzie umożliwiać przekazanie Zamawiającemu danych zdefiniowanych 

dla poszczególnych punktów przekazania danych. 

Administracja platformą CDE jest w gestii wskazanego personelu Wykonawcy. W szczególności jest on 

odpowiedzialny za: 
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a) Zdefiniowanie projektu i jego podstawowych danych w CDE wraz z podziałem na kontenery 

informacyjne; 

b) Utworzenie matrycy dostępów, w której Wykonawca wykaże kto i do czego będzie miał dostęp, 

przy zachowaniu zasady dostępności danych poufnych w możliwie wąskim gronie. 

c) Zdefiniowanie w CDE ról i uprawnień dla przedstawicieli Wykonawcy i jego łańcucha 

podwykonawców oraz przedstawicieli Zamawiającego wg dostarczonej przez te Strony listy 

osób, utworzenie kont dla tych osób i określenie ich uprawnień w CDE; 

d) Zdefiniowanie w CDE automatycznych procesów obiegu i wymiany informacji, np. 

automatyczne wygenerowanie informacji email wysyłanych w momencie dostarczenie nowej 

wersji pliku modelu przez projektanta; 

e) Opracowaniem schematów procesowych (przykładowa lista wybranych schematów została 

przedstawiona jako załącznik nr 9 do EIR); 

f) Zdefiniowanie i bieżąca aktualizacja uzgadnianych z Zamawiającym słowników np. lista 

pomieszczeń, branże, typy, podtypy, klasyfikacja projektowa;  

g) Ustanowienie i uzgodnienie z Zamawiającym procedur bezpieczeństwa i polityki 

bezpieczeństwa w CDE; 

h) Zapewnienie zgodności wersji dokumentów w CDE z generowaną dokumentacją papierową, 

którą Wykonawca ma obowiązek przedkładać do zatwierdzenia Zamawiającemu, zgodnie z 

EIR, oraz dokumentacją projektową, uzgodnioną w procesach administracyjnych. W tym celu 

wykonawca po zatwierdzeniu dokumentacji będzie pobierał z platformy CDE wersję rysunku z 

QR kodem zlokalizowanym w ustalonym miejscy tabeli rysunkowej/strony tytułowej.  

W zakresie bezpieczeństwa informacji w CDE platforma CDE powinna spełniać następujące wymogi: 

a) Dostawca (producent) systemu CDE powinien legitymować się spełnieniem kryteriów normy 

ISO 27001 w zakresie ustanawiania, wdrażania, monitorowania, przeglądania, utrzymywania i 

ulepszania systemu zarządzania informacjami; 

b) CDE powinno mieć możliwość stosowania co najmniej jednostopniowego procesu weryfikacji 

tożsamości osoby logującej się do systemu, Zamawiający w niektórych przypadkach może 

oczekiwać dwustopniowego procesu weryfikacji oraz możliwości informowania innych 

uczestników o dokonaniu autoryzacji na wybranym stopniu weryfikacji; 

c) CDE powinno wymagać połączenia szyfrowanego; 

d) Centra danych muszą być zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej.  

e) Zapewnić bezpieczeństwo danych (zalecana zgodność z normą ISO/IEC 27001 lub inne 

poświadczenie zachowania bezpieczeństwa danych)  

f) Zamawiający wymaga, aby administrator platformy CDE nie rzadziej niż co 30 dni wymuszał 

zmianę hasła dostępu do platformy dla wszystkich użytkowników, a hasło dostępu dla każdego 

użytkownika musiało zawierać co najmniej 8 różnych znaków, w tym co najmniej jedną cyfrę i 

co najmniej jedną dużą literę i różniło się od poprzednio użytych haseł. 

g) Poufności komunikacji między stronami;  
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Wykonawca opisze standardy bezpieczeństwa spełniane przez oferowaną platformę CDE w Planie 

Wykonania BIM (BEP), jak również procedury bezpieczeństwa związane z przekazywaniem 

/pobieraniem informacji i plików do/z platformy CDE. Jeżeli wykorzystywana przez Wykonawcę 

platforma CDE wymaga kart inteligentnych, certyfikatów osobistych, identyfikacji biometrycznej, 

Wykonawca przekaże nieodpłatnie wydelegowanemu personelowi Zamawiającego środki techniczne 

oraz zapewni przeszkolenie niezbędne do zapewnienia bezpiecznego dostępu do danych 

przechowywanych na platformie CDE z wykorzystaniem tych technologii. 

CDE ma umożliwiać dostęp do danych modelu BIM wszystkim uprawnionym uczestnikom procesu 

również przy wykorzystaniu Internetu. 

CDE powinno spełniać następujące wymagania w zakresie funkcjonalności:  

a) Dostęp do dokumentacji (PDF) i modeli 3D za pomocą aplikacja na telefon/tablet z systemem 

Android i IOS, w tym także zapewnienie dostępności dokumentacji i modeli w trybie offline, 

b) Zapewnienie możliwości zgłaszania usterek i obserwacji BHP poprzez aplikację mobilną bez 

ograniczeń dla przedstawicieli Zamawiającego, 

c) Powinna istnieć możliwość dowolnego atrybutowania plików dodatkowymi metadanymi 

ustalonymi z Zamawiającym (czyli wskazania cech pozwalających łatwiej nimi zarządzać i 

filtrować), 

d) Platforma powinna mieć możliwość ustrukturyzowania dokumentów w folderach z 

zachowaniem możliwości dostępu do nich poprzez filtry wyszukiwania użytkownika.  

e) Możliwość porównywania dwóch wybranych wersji tego samego dokumentu pdf.  

f) CDE powinno zapewnić automatyczne zarządzanie wersjami plików (nadawane przez CDE) i 

dopuszczać rewizje plików (zgodne ze standardem nazewnictwa), 

g) Możliwość zdefiniowania procesów i obiegów zgodnych z PN-EN- ISO 19650 w tym np. obieg 

dokumentów w oparciu o statusy S3 do komentowania, S6 do zatwierdzenia, A zatwierdzono 

do realizacji, B zatwierdzono z uwagi do realizacji wymagana rewizja, 

h) Dla obiegów: karta zatwierdzenia materiału/urządzania, zapytanie projektowe, odbiór 

częściowy wymaga się zdefiniowania ustrukturyzowanej formy dokumentu z możliwością 

zapisu do PDF z widoczną historią akceptacji(Zamawiający dopuszcza aby proces akceptowania 

ww. dokumentów bez generowania specjalnego szablonu dokumentu oraz bez zapisu historii 

akceptacji do formatu pdf gdy cały przebieg procesu dostępny będzie z poziomu platformy CDE 

jako historia procesu). 

i) Dla obiegu odbiorów częściowych dostęp dla użytkowników poprzez aplikację mobilną,  

j) Dla obiegu kart materiałowych możliwość ich filtrowania po metadanych: branża, piętro, 

pomieszczenie i klasyfikacją projektową (modelreference 2&3), 

k) Dla obiegu dokumentów konieczność zdefiniowania szablonu zgodnego ze standardem 

nazewnictwa, który uniemożliwi wgrywanie na platformę plików z nim niezgodnych, 

l) W zakresie przeglądu modeli BIM platforma CDE będzie posiadała poniższe funkcjonalności: 

• wyświetlanie wybranych przez użytkownika, dowolnych zestawów modeli IFC, 

• filtrowanie elementów modeli w widoku, 
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• przycięcie modelu za pomocą płaszczyzny przekroju, 

• możliwość odczytu pełnych danych parametrycznych z modelu/modeli, 

• porównania widoku modelu 3d ze zdjęciem 360, 

• możliwość koordynacji modelu (dodawania uwag i komentarzy do udostępnionego 

modelu) bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi, 

• dla każdego komentarza dane: autora, odbiorcy, treści uwagi, statusu/branży/rodzaju, 

• możliwość zarządzania komentarzami przez zastosowanie filtrowania względem 

odbiorcy oraz rodzaju/statusu/branży, 

• zapewnienie dostępu do wszystkich utworzonych w trakcie realizacji Umowy 

komentarzy, 

m) Dostęp do modelu dla maksymalnie 20 przedstawicieli Zamawiającego, z wykorzystaniem sieci 

Internet przy wykorzystaniu standardowych przeglądarek internetowych, bezpłatnych 

aplikacji lub aplikacji dostarczonej przez Wykonawcę  

n) Platforma CDE winna umożliwić generowanie spersonalizowanych (zgodnych z określonym dla 

użytkownika poziomem uprawnień) powiadomień e-mail lub notyfikacji systemowych w 

zakresie, co najmniej: 

• umieszczenia danych na platformie, 

• prowadzonych obiegach, 

o) Rejestr czasowy (stempel czasowy) żądań informacji/żądań zmian/odpowiedzi na żądania, 

p) Platforma CDE będzie zapewniała Zamawiającemu możliwość generowania raportów 

dotyczących zestawień m.in. ilości, aktywności, zdarzeń realizowanych/zaistniałych w ramach 

prowadzenia procesów na platformie CDE, 

q) CDE musi być dostępne 24 godziny na dobę, dla wszystkich uprawnionych przedstawicieli 

zamawiającego. 

Wykonawca w ramach administrowania platformą CDE zdefiniuje i uruchomi przynajmniej następujące 

obiegi: 

a) KZ – Karta Zatwierdzenia: Materiału/Urządzenia 

b) DR – Dokumenty Rozliczeniowe 

c) UP – Zgłoszenie Umowy z Podwykonawcą 

d) ZP – Zapytanie o Informację („RFI”) 

e) KN - Karta Nadzoru Autorskiego 

f) US – Usterka 

g) OB – Obserwacja BHP 

h) FN – Notatka ze spotkania 

i) OC – Formularz odbioru częściowego w tym robót ulegających zakryciu i inne listy kontrolne 

zaproponowane przez Wykonawcę. 

Pełną listę obiegów prowadzonych na CDE Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ramach 

uzgodnień w BEP. Intencją Zamawiającego jest poprawa efektywności procesów wymiany informacji 

występujących na etapie realizacji. Na chwilę obecną Zamawiający nie widzi konieczności 

uruchamiania dodatkowych obiegów, natomiast w toku realizacji może pojawić się taka potrzeba. 
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Jeżeli na etapie realizacji umowy Wykonawca będzie realizował zadanie lub jego część w oparciu o 

program którym nie dysponuje Zamawiający, a będzie zachodziła potrzeba, Wykonawca wyposaży 

wskazane osoby przez Zamawiającego w ten program oraz przeszkoli je w zakresie jego obsługi. 

Wszystkie dane dostarczane przez Wykonawcę będą dostarczane przez platformę CDE. 

Zamawiający wymaga, aby każdy uczestnik procesu inwestycyjnego występował na platformie w 

swoim imieniu z wykorzystaniem indywidualnego loginu.  

Zamawiający dopuszcza aby część dokumentów była wgrywana w imieniu osoby trzeciej, pod 

warunkiem, że wgrywany dokument jest podpisany przez osobę uprawnioną umownie (autora) 

podpisem kwalifikowanym. 

Po przedłożeniu do weryfikacji pliku w statusie S6, S7 niedopuszczalne jest wgrywanie przez GW 

kolejnych wersji tego samego pliku do czasu zakończenia weryfikacji wgranych uprzednio wersji. 

Zamawiający dopuszcza optymalizację liczby dostarczanych chmur punktów wymaganych do 

dostarczenia w ramach Inwentaryzacji powykonawczej, w przypadku gdy Wykonawca celem 

zinwentaryzowania robót ulegających zakryciu będzie dostarczał zdjęcia 360 przypisane do lokalizacji 

w której są wykonane. W takim przypadku wymaganą formą dostawy jest przypisania zdjęcia do 

lokalizacji w platformie CDE (interaktywny znak graficzny zlokalizowana na rzucie budynku). 

Wykonawca w ramach umowy z dostawcą platformy CDE zawrze zapisy umożliwiające cesję licencji 

do użytkowania platformy na Zamawiającego. Zamawiający na zakończenie projektu może żądać 

przeniesienia licencji do użytkowania do platformy na niego wraz z pozostawieniem tam całej 

zawartości dotyczącej projektu. 

 Format wymiany danych 

Zamawiający oczekuje wymiany danych w formatach zgodnie z tabelą poniżej. Zastosowane inne 

formaty danych powinny umożliwić Zamawiającemu odczytanie danych bez konieczności zakupu 

dodatkowych programów przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że posiada oprogramowanie 

Autodesk zawierające m.in. programy auto CAD, Civil, Revit, ReCap oraz pakiet MS Office, Norma 

Expert. 

Zamawiający oczekuje, że dostarczona dokumentacja projektowa i powykonawcza będzie zawierała 

m.in. modele branżowe oraz zintegrowany model wielobranżowy zapisane w plikach IFC 2x3 oraz 

odpowiadających im plikach natywnych zgodnych z oprogramowaniem wykorzystywanym przez 

Wykonawcę podczas realizację inwestycji, wraz ze szczegółową informacją dot. wykorzystywanego 

oprogramowania (producent, nazwa programu, pełny numer wersji zawierający numery ewentualnych 

zainstalowanych poprawek).   

 

Typ pliku Format 

Pliki modelu BIM IFC nie starsze niż wersja IFC2x3; RVT 2024, XLSX 

Pliki CAD  DWG 2013/PDF 

Modele koordynacyjne  IFC2x3, udostępnione w przeglądarce CDE z 
dostępem na urządzenia mobilne,  

Komentowanie, rewidowanie Platforma CDE,  

Harmonogramy MPP, CSV, XML,  

Kosztorysy XLS, XLSX, ATH 

Chmura punków/Skan Lidar E57 i RCP 

Hierarcha i macierz kolizji  XLS, XLSX 
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Zdjęcia 360 PNG (Platforma CDE ) 

Inne PDF, DOC,DOCX, XLS, XLSX 

 

Zamawiający wymaga aby pliki IFC były maksymalnie wielkości 250 mb. W tym celu Wykonawca 

przedstawi w BEP propozycję podziału modeli do akceptacja Zamawiającego. 

 

5. Wymagania dotyczące danych 

 Harmonogram dostarczenia/wymiany danych 

Harmonogram dostarczania danych zostanie oparty o zapisy §3 umowy i opracowany w terminach 

przewidzianych umową.  

Należy pamiętać, że poza terminami określonymi w umowie, Wykonawca opracuje i dostarczy: 

BEP (jego pierwszą wersję do akceptacji zamawiającego)– 30 dni od podpisania umowy.  

CDE - Wykonawca dostarczy i skonfiguruje platformę CDE( w tym uzgodni z Zamawiającym i uruchomi 

schematy procesowe zgodnie z wymaganiami EIR), w terminie 45 dni od podpisania umowy w tym 

także wgra na platformę dokumenty, które powstały do czasu uruchomienia platformy 

Model 3D – Wykonawca będzie przekazywał modele 3d w częstotliwości raz w tygodniu w (statusie S3 

do komentarza) oraz wraz z przekazaniem dokumentacji do akceptacji zamawiającego (w statusie S6 

do zatwierdzenia) dla każdego z etapów projektowych zdefiniowanych w umowie. 

Projekt (dokumentacja projektowa) - Wykonawca będzie przekazywał sukcesywnie wytwarzaną 

dokumentację projektową każdorazowo według potrzeb i uzgodnień wynikających z Zamawiającym, 

ale nie rzadziej niż w częstotliwości raz w miesiącu w (statusie S3) oraz wraz z przekazaniem 

dokumentacji do akceptacji zamawiającego (w statusie S6) dla każdego z etapów projektowych 

zdefiniowanych w umowie. 

Raport z kolizji - Wykonawca będzie przekazywał raport z kolizji w częstotliwości minimum raz w 

miesiącu ( na bazie modeli 3D w statusie S3 ) oraz wraz z przekazaniem dokumentacji do akceptacji 

zamawiającego (w statusie S6) dla każdego z etapów projektowych zdefiniowanych w umowie. 

Model 5D – nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia dokumentacji projektowej etapu II . Wykonawca 

zaktualizuje modele 5D na koniec każdego Etapu realizacji umowy wraz z przedłożeniem dokumentów 

rozliczeniowych i nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia dokumentacji projektowej dotyczącej danej 

fazy oraz nie później niż 7 dni od czasu zatwierdzenia Harmonogramu, o którym mowa w ust. 3 umowy. 

Model 7D – ostateczna wersja (status S7 - do akceptacji na etapie dostarczania dokumentacji 

powykonawczej). Robocze wersje (status S3) będą dostarczane co 4 tygodnie, w zakresie uzgodnionym 

w harmonogramie dostarczania danych w BEP. Pierwsza wersja zostanie dostarczona w terminie 60 

dni od dnia podpisania umowy. 

 Wymagania ogólne  

Modele projektowe  muszą spełniać minimalne wymagania ogólne w zakresie: 

• lokalizacji,  

• formatu, 
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• nazewnictwa plików. 

 Struktura folderów  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej i 

powykonawczej przekazał Zamawiającemu całość dokumentacji w formie elektronicznej w 

ustrukturyzowanych folderach. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował strukturę folderów dokumentacji projektowej i 

powykonawczej w taki sposób, aby całkowita ścieżka znaków dostępu do każdego z plików 

(uwzględniają w tym jego całą nazwę) nie przekraczała  180 znaków. 

Szczegóły w zakresie struktury i nazewnictwa folderów dokumentacji projektowej Wykonawca 

zaproponuje w ramach BEP. Szczegóły w zakresie struktury i nazewnictwa folderów dokumentacji 

powykonawczej, które dostarczy Wykonawca określa załącznik nr 3 do EIR. 

Zamawiający wymaga aby na etapie projektowania i realizacji robót Wykonawca stosował podział 

branżowy robót i komponentów zgodnie ze wskazanym standardem. Dlatego nie dopuszcza się 

stosowania branży „budowlana”, „ogólna”.  

Jeżeli na etapie realizacji Wykonawca powierzy wykonanie danego branżowego zakresu prac innej 

branży wiodącej to elementy nadal zachowują oznaczenia branżowe zgodne z modelami BIM i 

projektem wykonawczym i muszą zostać przyporządkowane do odpowiednich folderów (branża 

wiodąca) i pod folderów (branża wynikająca z projektu). 

Szczegółowy obieg dokumentów, struktury folderów należy zaplanować i uzgodnić w BEP w ramach 

opisu procesów wymiany informacji na platformie CDE. 

Zamawiający nie narzuca struktury folderów/filtrów CDE. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca 

opracuje, opisze i uzgodni z Zamawiającym strukturę folderów/filtrów w załączniku do BEP.  

 

 Wymagania dotyczące podziału modeli 

Podział Branżowy 

Modele obiektu kubaturowego, przyłączy infrastruktury technicznej oraz modele PZT należy 

opracować we wszystkich zakresach realizowanych robót zgodnie z wymaganiami PFU m.in. w 

następujących branżach i pakietach (chyba, że przedmiotowa inwestycja nie będzie zawierała 

wskazanego zakresu):  

1. Wielobranżowy model złożeniowy  

2. Architektura (A) 

3. Konstrukcja (K) 

4. Instalacje sanitarne (S): 

• węzeł cieplny, 

• instalacja centralnego ogrzewania, 

• instalacja ciepła technologicznego, 

• instalacja wody lodowej dla belek, klimakonwektorów i technologii, 

• instalacja wody lodowej dla chłodnic w centralach wentylacyjnych, 
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• instalacja chłodzenia z odparowaniem bezpośrednim, 

• instalacje wentylacyjne, 

• instalacja wody p.poż., 

• instalacja wody bytowej zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, 

• instalacja kanalizacji sanitarnej, 

• instalacja kanalizacji deszczowej, 

• instalacja skroplin, 

5. Instalacje elektryczne (E): 

• Rozdzielnica główna, 

• Rozdzielnica główna pożarowa RGP, 

• Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu PWP, 

• UPS dla celów medycznych, 

• UPS dla celów sieci komputerowej, 

• System prowadzenia kabli energetycznych w budynku, 

• System prowadzenia przewodów, 

• System dystrybucji energii elektrycznej, 

• Osprzęt elektryczny, 

• Oświetlenie wewnętrzne, 

• Instalacja gniazd wtykowych, 

• System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, 

• System monitorowania prądów różnicowoprądowych, 

• Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa, 

6. Instalacje niskoprądowe (N): 

• System Sygnalizacji Pożaru, 

• Instalacja oddymiania grawitacyjnego, 

• Instalacja sieci strukturalnej, 

• System Kontroli Dostępu, 

• System CCTV, 

• System Sygnalizacji Włamania i Napadu, 

• System Wykrywania Gazów, 

• System Przyzywowy, 

• System AV, 

• System rezerwacji sal, 

• System zliczający, 

• Trasy kablowe, 

7. Instalacja gazów medycznych (M), 

8. System BMS (B), 

9. Instalacja poczty pneumatycznej (P), 

10. Ochrona radiologiczna (R), 

11. Technologia medyczna i wyposażenie (T) 

12. Drogowa (D) 

13. Zieleń (C) 

14. Gaz (G) 

15. P.POŻ. (F). 
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W przypadkach uzasadnionych Zamawiający dopuszcza, dalszy podział modeli na poszczególne 

systemy/pakiety po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.  

Wykonawca będzie stosował nazewnictwo dla pakietów/systemów zgodnie ze standardem 

nazewnictwa dokumentacji. 

Podział 3D/5D/7D 

Zamawiający wymaga aby modele 7d powstawały poprzez aktualizację i rozwój wykonawczych modeli 

3d. 

Zamawiający dopuszcza aby modele 5d powstawały na podstawie uproszczonych modeli 3d. 

 Wymagania dotyczące przypisania i podziału elementów w modelach  

Kondygnacje 

Każdy element modelu należy przypisać do odpowiedniej kondygnacji. Elementy wysokie należy 

odpowiednio podzielić (dopuszcza się odstępstwa, np. w przypadku szybów windowych lub innych 

uzgodnionych z Zamawiającym). Przez odpowiedni podział należy rozumieć przypisanie elementu do: 

a) kondygnacji w rozumieniu definicji określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie – wszędzie, gdzie podział taki jest uzasadniony technologią wykonywania 

robót, np. w przypadku ścian, wyposażenia na kondygnacji, stolarki, schodów prowadzących 

na kondygnację, związanych z nimi balustrad; 

b) jednej, głównej kondygnacji – w przypadku obiektów obejmujących więcej niż jedną 

kondygnację, gdy ich wykonanie lub montaż nie zakłada podziału na mniejsze części lub nie 

jest to zgodne z technologią wykonania robót, np. windy, drabiny zewnętrzne, długie elementy 

pionów instalacyjnych 

c) konstrukcję stropu nad kondygnacją zalicza się do kondygnacji wyższej (podział elementów 

konstrukcji zgodny z architekturą i branżami tj. zgodnie z zasadą rzutowania do dołu na 

płaszczyznę podłogi). 

„Styk” branż 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca w ramach opracowania planu BEP przedstawił strategię 

podziału elementów na tzw. styku branż wraz z odpowiedzialną branżą. Ze względu na fakt, iż 

Zamawiający spotkał się z różnym podejściem wykonawców, Zamawiający wymaga aby poniżej 

wskazane elementy znalazły się we wskazanej branży: 

a) System hydrantowy: 

• rozmieszczenie hydrantów – Architektura 

• instalacja (bez hydrantów) – Instalacje Sanitarne 

b) Oświetlenie – Instalacje elektryczne 

c) Biały montaż wraz ze stelażem– Architektura 

d) System kanalizacji odwodnieniowej: 

• Wpusty podłogowe(np. w łazienkach) – Architektura 

• Wpusty dachowe – Architektura 

• Instalacje (bez wpustów) – Instalacje Sanitarne 

e) Elementy pionowe: 

• Słupy, belki i ściany konstrukcyjne/nośne – Konstrukcyjna 
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• Ścianki działowe/ nienośne - Architektura 

Zamawiający nie dopuszcza aby ten sam komponent budowlany znajdował się w dwóch różnych 

modelach. 

 Lokalizacja stosowane w projekcie 

We wszystkich modelach należy wprowadzić koordynaty odpowiadające Globalnemu Układowi 
Współrzędnych, umożliwiające ustawienie obiektów lub budynków względem docelowej rzeczywistej 
lokalizacji w GUW, tj. zorientowane w aktualnie obowiązującym układzie geodezyjnym państwowym 
(współrzędnych płaskich prostokątnych (N/S i E/W) oraz wysokości (H). 
 

 Wymagania dot. informacji geometrycznych LOG (Poziomy szczegółowości 

geometrycznej LOD) 

Dla etapów obejmujących projektowanie, wykonanie robót budowlano instalacyjnych oraz 

dokumentacji powykonawczej i każdej branży należy stosować poziomy szczegółowości LOD w zakresie 

wymagań geometrycznych modeli 3D i 7D, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 6 do EIR. Poziomy 

LOD należy stosować odpowiednio do fazy inwestycji.  

W tabeli wskazano poziomy szczegółowości dla elementów, dla których przedstawiono ilustrację 

graficzną w standardzie BIM Forum. Dla pozostałych elementów należy przyjmować analogiczne 

poziomy szczegółowości jak dla elementów z tej samej branży, co Wykonawca zaproponuje i uzgodni 

w ramach BEP. Jeżeli w tabeli nie zostały wskazane wymagania dla jakiegoś komponentu to powinien 

być zastosowany poziom szczegółowości minimalny spełniający wymagania EIR, który Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym. Wykonawca w miarę potrzeb rozszerzy listę komponentów zakładce (Model 

Element Tabele).  

Poziomy szczegółowości geometrycznej dla modeli 2D ( np. rysunki wykonawcze/warsztatowe) należy 

przyjmować zgodnie ze „sztuką budowlaną”, odpowiednio do celu jakiemu mają służyć oraz zgodnie 

ze specyfikacją podaną w PFU. 

Zamawiający nie oczekuje uwzględniania w modelach prac tymczasowych/towarzyszących dla zakresu 

obecnie realizowanej inwestycji. 

Zamawiający oczekuje modelowania elementów istniejących (takich jak kanalizacja techniczna) gdy 

będą prowadzone nimi kable i przewody realizowane w ramach danej inwestycji. 

W modelach projektowych (3D) i powykonawczych(7D) nie wymaga się uwzględnienia poniższych 

komponentów:  

• Zbrojenia elementów żelbetowych 

• Zawiesi instalacji  

• Zawiesi konstrukcji sufitów podwieszanych 

• Kabli i przewodów w budynkach (nie dotyczy zwodów poziomych i pionowych oraz uziomów 

instalacji odgromowej)  

• Kabli i przewodów w terenie prowadzonych w kanalizacji technicznej(nie dotyczy rur 

przepustowych)  

• Spawów konstrukcji stalowych i metalowych 

• Oraz innych komponentów wskazanych przez wykonawcę po zatwierdzeniu z Zamawiającego 

Tabela elementów niemodelowanych będzie stanowiła załącznik do BEP. 
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 Wymagania dot. informacji niegeometrycznych LOI 

Zamawiający wymaga aby dla etapów obejmujących projektowanie, wykonanie robót budowlano 

instalacyjnych oraz dokumentacji powykonawczej, dla każdej branży i wszystkich elementów należy 

stosować minimalną liczbę atrybutów/parametrów (tzw. „Baseline”) zgodnie z tabelą stanowiącą 

załącznik nr 5 do EIR. Wymagane atrybuty/parametry należy stosować odpowiednio do fazy inwestycji. 

Zamawiający wybiera ‘elastyczne’ podejście do zestawu dodatkowych atrybutów/parametrów, tj. wg 

propozycji opisanej w Pkt 2.1.9 ust. 3 BIM Forum (2023). Należy założyć, że atrybuty wymienione w 

załączniku nr 5 to atrybuty tzw. ‘Baseline’ jako minimum dostawy Wykonawcy, a atrybuty ‘Additional’ 

to będą parametry wg potrzeb któregoś z uczestników inwestycji (Zamawiającego, Wykonawcy, 

Projektanta), np. na cele: zestawień, zamówień, rozliczeń, eksploatacji. 

Zamawiający nie wymaga dostarczenia na etapie projektowym wszystkich atrybutów dla elementów 

opisanych w standardzie IFC zgodnie z Building Smart. 

Zamawiający wymaga aby na etapie prac projektowych, realizacji robót  oraz dokumentacji 

powykonawczej wykonawca przygotował oraz przekazał zamawiającemu propozycję danych 

niegeometrycznych dodatkowych (niewymienionych w załączniku nr 5) w zakresie danych niezbędnych 

na etapie poszczególnych faz inwestycji (zgodnych z PFU) w oparciu o nazwy parametrów w 

standardzie IFC. 

Docelowe zestawy właściwości (Attribute Tables – których przykład stanowi tabela 2.1.6 wg BIM Forum 

dla określonych elementów/komponentów ujętych wg klasyfikacji UNIFORMAT zostaną określone 

przez Wykonawcę na wzór załącznika (Part II: Associated Attribute Information) jako załącznik do BEP 

i będą podlegały uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca na wzór załącznika nr 5 w tabelach zestawu 

właściwości przepisze parametry do fazy inwestycji w której będą zastosowane. Wykonawca w miarę 

potrzeb rozszerzy listę komponentów zakładce (Model Element Table),a dla poszczególnych 

komponentów przypisze nazwę odpowiedniego zestawu właściwości. 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca ustrukturyzował parametry/informacje na bazie standardu 

COBie. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące parametryzacji komponentów w modelach 

BIM określa załącznik nr 5 do EIR, w którym Zamawiający uszczegółowił wymagania dotyczące 

parametrów COBie oraz rozszerzył listę minimalnie wymaganych parametrów.  

Poniżej Zamawiający przedstawił, celem lepszego zobrazowania oraz zaplanowania przez Wykonawcę 

pracy, zakres czynności, które należy w szczególności wykonać w ramach opracowania BEP w 

zakładkach załącznika nr 5:  

• Legenda zawiera wyjaśnienie oznaczenie kolorami zgodnie z normą oraz uwagi ogólne 

• Listaparametrów+instrukcja zawiera listę wymaganych parametrów oraz instrukcję co dany 

parametr oznacza i przykłady dla kilku branż 

• COBie.Component&Type.Parameters zawiera zestawienie wymaganych parametrów dla 

componentów i typów. Wykonawca uszczegółowi i uzgodni z Zamawiającym wymagania 

parametrów w zależności od rodzaju komponentu. Wykonawca w celu uproszczenia 

komunikacji z Zamawiającym zgrupuje wszystkie elementy o tych samych wymaganiach w 

jednej linijce np. (krzesła, stół, szafka ipt.) czy (bidet, umywalka, brodzik itp.).   

• COBie.Space.Parameters zawiera zestawienie wszystkich przestrzeni (spaców) wraz z 

wymaganymi parametrami. Wykonawca w ramach opracowania BEP zdefiniuje space-ów 

występujące w ramach inwestycji i uzgodni z zamawiającym szczegółowy sposób wypełnienia 

ich parametrów. 
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• COBie.Zone1.Parameters zawiera zestawienie wszystkich stref (zone’ów) oddziałów/jednostek 

administracyjnych wraz z wymaganymi parametrami. Wykonawca w ramach opracowania BEP 

zdefiniuje zone występujące w ramach inwestycji i uzgodni z zamawiającym szczegółowy 

sposób wypełnienia ich parametrów. 

• COBie.Zone2.Parameters zawiera zestawienie wszystkich stref (zone’ów) pożarowych wraz z 

wymaganymi parametrami. Wykonawca w ramach opracowania BEP zdefiniuje zone 

występujące w ramach inwestycji i uzgodni z zamawiającym szczegółowy sposób wypełnienia 

ich parametrów. 

• Wybrane parametry Type-owe to podstawowa zakładka, w której wykonawca opracuje 

standaryzację nazewnictwa typów i podtypów komponentów (modelrefenrence4) oraz ich 

podstawowych parametrów. Inwestor stosuje m.in. klasyfikację projektową w oparciu o nr 

obiektu/symbol branży/RevitCategory/ModelReference2&3/ModelReference4(Typ+Podtyp).  

• COBie.Type.Material zawiera zestawienie wszystkich materiałów zastosowanych na inwestycji. 

Wykonawca w ramach opracowania BEP przedstawi listę materiałów występujących w ramach 

inwestycji i uzgodni z zamawiającym. Lista materiałów zostanie rozbudowana o przypisanie 

podstawy klasyfikacji oraz poszczególne wartości. 

• COBie.CreatedBy zawiera zestawienie wszystkich podwykonawców realizujących określony 

zakres prac.  

• COBie.Space.Category4 zawiera zestawienie wszystkich oddziałów/jednostek 

administracyjnych. 

• COBie.Component.SystemName – zawiera listę wszystkich systemów występujących na 

inwestycji wraz z ich skrótami. Wykonawca w ramach opracowania BEP zdefiniuje wszystkie 

systemy występujące w ramach inwestycji i uzgodni z zamawiającym m.in. ich nazwy i skróty. 

• Cobie.Type.ModelReference1 zawiera zestawienie wszystkich revit category wraz z 

określeniem ich niepowtarzalnych skrótów. Inwestor stosuje klasyfikację komponentów w 

oparciu o mi.in. Revitcategory. Wykonawca przypisze odpowiedniki rodzin Revit w języku 

polskim. 

• Cobie.Type.ModelReference2&3 zawiera zestawienie wszystkich skrótów i nazw rodzajów 

komponentów występujących w inwestycji. Zamawiający udostępnia posiadany słownik, który 

Wykonawca w ramach opracowania BEP rozszerzy i uzgodni z Zamawiającym. Wykonawca 

zaproponuje podstawę dalszego podziału ModelReference2&3 na typy i podtypy oraz zbuduje 

ich słownik. Zaczynając podział na poszczególne typy i podtypy Wykonawca będzie kierował 

się zasadą, że numeracja typów zaczyna się od pierwszych liter alfabetu na drugim znaku i dla 

podtypu od cyfr 01. Wykonawca przypisze klasy IFC (COBie.Zone.ExtObject) do poszczególnych 

nazw rodzajów elementów(COBie.Type.ModelReference3). 

• Wykonawca opracuje w ramach rozbudowy załącznika plik o zestawienie systemów, ich skróty 

i oznaczenie. Szczegóły zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji. 

Niezależnie od powyższego Zamawiający oczekuje od wykonawcy ustalenia i optymalizacji parametrów 

jakie mają znaleźć się w modelu, aby nie spowodować, że model będzie za bardzo obciążony dużą 

ilością danych i nie będzie się można po nim swobodnie poruszać. Mając powyższe na uwadze 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca na etapie realizacji ustali z Zamawiającym jakie dane mają 

znaleźć się w samym modelu (i mają zostać eksportowane do pliku excel), a jakie dane mają zostać 

umieszczone w tabelach excel (np. komplet danych technicznych o systemach). 

Zamawiający oczekuje wyeksportowania z każdego modelu opisanych powyżej danych niegraficznych 

w formie tabel w formacie xlsx. Z każdego modelu eksporty m.in. wszystkich zone-ów, spece-ów, type-

ów i component-ów wraz z ich parametrami. Dokładny układ kolumn i wierszy excela stanowi załącznik 
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stanowi nr 11 do EIR. Zamawiający wymaga, aby export danych niegraficznych odbywał się z plików 

IFC, a każda z tabel excel niezależnie od modelu z którego jest generowana miała taki sam układ 

kolumn. 

 Zamawiający wymaga aby każdy komponent modelu pozasiadał m.in. następujące dane niegraficzne: 

a) Identyfikacyjne (w tym oznaczenia zgodne ze standardem opracowania dokumentacji 

obowiązującym u Zamawiającego) 

b) Materiałowe 

c) Techniczne 

d) Klasyfikacji 

e) Ilościowe 

f) Zarządcze (niezbędne z punktu widzenia eksploatacji obiektu) 

g) Systemowe (elementy instalacyjne przypisane do systemu, do którego należą) 

h) Gwarancyjnych. 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca opracowywał modele informacyjne w sposób 

uporządkowany i ustrukturyzowany, w tym stosował i stale rozwijał słowniki (symbol oznaczania i 

opis) m.in. dla: 

• budynków, 

• stref w budynkach 

• pomieszczeń, 

• Branż, 

• Pakietów branżowych, 

• Stosowanych materiałów 

• Występujących systemów (np. instalacyjnych). 

• Komponentów wraz z ich klasyfikacją. 

Zastosowanie przyjętej u Zamawiającego klasyfikacji (UNIFORMAT oraz tzw. 

indywidualnej/projektowej) nie wyklucza aby Wykonawca stosował równolegle swoją wewnętrzną 

klasyfikację komponentów i ich systemów. W takim wypadku Wykonawca wykona tabelaryczne 

zestawienie swojej klasyfikacji z klasyfikacją projektową Zamawiającego. W zależności od potrzeb 

Wykonawcy na rysunkach mogą się pojawić oznaczenia wg klasyfikacji Wykonawcy równolegle do 

oznaczeń wg klasyfikacji Zamawiającego. 

 Model/Dokumentacja 2D 

Dla projektów budowlanego, technicznego, wykonawczego i powykonawczego dokumentacja 

projektowa obejmująca rysunki 2D (widoki, rzuty, przekroje, elewacje, i inne elementy niezbędne z 

punktu widzenia celu dla jakiego jest tworzona) oraz tabele zestawcze będzie generowana z 

modelu/modeli 3D.  

Zamawiający dopuszcza aby dokumentacja 2D przedstawiająca detale (w skali mniejszej niż 1:50 tj. np. 

1:25, 1:20, 1:10, 1:5), schematy i rozwinięcia instalacji nie była generowana z modelu 3D). 

Zamawiający nie wymaga, aby dokumentacja warsztatowa była generowana z modelu 3D. 

Dokumentacja 2D będzie spełniała wymagania PFU.  

 Modele 3D  
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Modele 3D to modele opracowane w fazach projektowych wymienionych w PFU i stanowiące 

podstawowe repozytorium danych oraz źródło Dokumentacji 2d, jednocześnie stanowiące bazę dla 

modeli 5D i 7D.  

Modele 3D – „Warsztatowe” 

Zamawiający nie wymaga, aby dokumentacja zwyczajowo nazywana jako „warsztatowa” była 

generowana z modelu 3D. W sytuacji gdy Wykonawca będzie wykonywał modele 3D warsztatowe, z 

których będzie generował dokumentację wykonawczą 2D, Zamawiający oczekuje ich przekazania. 

Zamawiający nie określa poziomu szczegółowości geometrycznej i wymagań informacji 

niegeometrycznych modeli warsztatowych opracowanych przez Wykonawcę.   

Zamawiający oczekuje że będą zastosowane minimalne wymagania ogólne w zakresie: 

• Lokalizacji,  

• formatu,  

• nazewnictwa plików.  

 Model 5D 

Wykonawca przygotuje oraz przekaże zamawiającemu model zawierający dane właściwe dla modelu 

BIM 5D pozwalającego na określenie harmonogramu oraz kosztów robót budowlanych w zakresie 

kamieni milowych wymienionych w umowie.  

Model ma być uaktualniany i będzie służył zamawiającemu do kontroli realizacji inwestycji. 

Model 5D powinien powstać poprzez połączenie Modelu 3D Projektanta z harmonogramem i danymi 

dotyczącymi kosztów realizacji (na bazie uzgodnionego HRF zgodnie z § 3 umowy wykonanym w MS 

Project). Zamawiający dopuszcza aby wykonawca opracował model 5D w oparciu o dedykowane 

oprogramowanie łączące w sobie planowanie (typu MS Project) z modelami 3D.  

Model 5D będzie skonstruowany na bazie modeli projektowych w miarę możliwości w zakresie zgodnie 

z ustalonymi w umowie kamieniami milowymi. Wszystkie komponenty modelu 3D mające wpływ na 

koszty powinny być klasyfikowane w modelu 5D w sposób umożliwiający ich grupowanie i identyfikację 

wewnątrz grup określonych jako kamienie milowe.  

Model 5D powinien umożliwić obserwację zmian kosztów w czasie realizacji inwestycji, a także 

umożliwiać kontrolę uzgodnionego HRF. 

Model 5D będzie powiązany z HRF przynajmniej w zakresie: 

• daty rozpoczęcia i zakończenia oraz kolejności i w jakiej Wykonawca zamierza wykonać 

poszczególne kamienie milowe  

• kosztu realizacji poszczególnych kamieni milowych. Wykonawca zapewni Zamawiającemu 

oprogramowanie do przegadania i weryfikacji modelu 5D podczas całego okresu realizacji 

robót oraz przeszkoli Zamawiającego w zakresie obsługi tego oprogramowania. 

Zamawiający wymaga aby modele projektowe zawierały elementy zapisane w harmonogramie jako 

kamienie milowe. Projektant opracuje modele projektowe (3D) w taki sposób aby było możliwe 

późniejsze wykonanie zgrupowania komponentów na potrzeby opracowania modelu 5D. 
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Zamawiający wymaga grupowania elementów w taki sposób, aby zachować zgodność z kamieniami 

milowymi. Zamawiający nie dopuszcza aby jeden komponent był przypisany w harmonogramie do 

odrębnych kamieni milowych  

 Dokumentacja powykonawcza 

 Inwentaryzacja Powykonawcza 

Zamawiający wymaga opracowania kolorowej chmury punków (skanów LIDAR) odzwierciedlający 

kolory skanowanych elementów. Zamawiający oczekuje przekazania plików chmur punktów  

z inwentaryzacji powykonawczej podzielonej na poziomy oraz uwzględniające daty ich wykonania (tj. 

poziomy jako foldery i daty ich wykonania jako pod foldery w formacie rr.mm.dd), w następujących 

formatach: E57 oraz RCP. Chmury punktów muszą być zorientowane w układzie geodezyjnym 

państwowym (współrzędnych płaskich prostokątnych (X,Y) oraz wysokości (H). Zamawiający wymaga 

aby przekazywane chmury punktów były wyczyszczone z „szumów” oraz refleksów punktów 

powstających w czasie skanowania i zoptymalizowania ilości danych rastrowych celem jej sprawnego 

przeglądania i edycji. Maksymalny rozmiar jednego pliku w formacie E57 może wynosić maksymalnie 

1 GB.  

Zamawiający wymaga aby efektem skanowania była dokumentacja powykonawcza, wiernie 

odzwierciedlająca geometryczną lokalizacje wybudowanych elementów. Zamawiający wymaga 

wykonania jednego skanu końcowego całego obiektu wewnątrz przed jego wyposażeniem (tak aby 

wyposażenie nie przesłaniało elementów wykonanych na ścianach, sufitach, podłogach) oraz budynku 

z zewnątrz. Dopuszczalną tolerancję geometryczną w odniesieniu do chmur punktów określono w 

rozdziale tolerancje. 

Zamawiający oczekuje wykonywania przez wykonawcę zdjęć 360 wszystkich pomieszczeń/stref 

budynku celem zobrazowania postępów realizowanych prac na koniec każdego etapu. Jednocześnie 

Zamawiający oczekujemy, że Wykonawca będzie wykonywał i dostarczał zamawiającemu zdjęcia 360 

celem zinwentaryzowania robót ulegających zakryciu. Ostatnią partię zdjęć 360 wykonawca wykona 

po zakończeniu i wyposażeniu obiektu, a także usunięciu wszystkich usterek. 

Wymaganą formą dostawy jest przypisania zdjęcia do lokalizacji w platformie CDE (interaktywny znak 

graficzny zlokalizowana na rzucie budynku).  

 Model 7D  

Model 7D będzie odzwierciedlać lokalizację i informację o wybudowanych komponentach oraz będzie 

wykonany w oparciu o skanowanie LIDAR.  

Model 7D dostarczony przez wykonawcę będzie stanowił część dokumentacji powykonawczej. 

Na etapie wykonania wielobranżowej dokumentacji powykonawczej, Wykonawca zapewni: 

a) Model BIM 7D bogaty informacyjnie w zakresie danych niezbędnych na etapie zarządzania 

obiektem. Szczegółowy zakres danych zawartych w modelu został opisany w rozdziale 

Wymagania dot. informacji niegeometrycznych LOI. 

b) Model BIM 7D będzie miał określone strefy celem wykonania eksportu danych 7D do formatu 

xlsx w strukturze, którego wzór stanowi załącznik nr 11 do EIR; 
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c) Model BIM 7D będzie miał określone informacje o systemach, poziomach, przestrzeniach i 

innych danych, które zostaną eksportowane do formatu xlsx w strukturze, którego wzór 

stanowi załącznik nr 11 do EIR; 

d) Komponenty/elementy modelu BIM będą miały określone pola dla przyjętego przez 

Zamawiającego własnego systemu klasyfikacji; 

e) w dostarczonych modelach BIM będzie możliwe dołączanie do ich komponentów linków do 

dokumentów zewnętrznych opisujących te komponenty (karty gwarancyjne, zdjęcia, instrukcje 

montażu).  

Model 7D dostarczony przez wykonawcę będzie zawierał dane usprawniające zarządzanie obiektem 

na etapie jego eksploatacji takie jak m.in.: data montażu, termin gwarancji, dane teleadresowe firmy 

montującej, dane teleadresowe producenta, dane teleadresowe serwisanta, dane materiałowe, numer 

katalogowy, zapotrzebowania na media, zużycie energii, okresy przeglądowe, certyfikaty, inf. dot. 

bezpieczeństwa, parametry urządzeń i systemów, wymagania serwisowe. 

Zamawiający w dalszym cyklu życia obiektu planuje wykorzystać ustrukturyzowane modele 7D i 

wygenerowane przez Wykonawcę na ich podstawie bazy danych w formie exceli do zmapowania z 

docelową klasyfikacją (np. krajowa klasyfikacja CCI) i docelowym programem do zarzadzania 

składnikami aktywów. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji powykonawczej 

przekazał Zamawiającemu całość dokumentacji powykonawczej w formie ustrukturyzowanych 

folderów. Wykonawca na etapie przekazywania plików zobowiązany jest wykonać je zgodnie z 

zasadami opisanymi w rozdziale Struktura folderów.  

Model 7D - Tolerancje 

Dopuszczalne tolerancje w zakresie lokalizacji powykonawczej poszczególnych komponentów w 

modelach 7D określono poniżej: 

• +/- 2cm konstrukcja  

• +/- 2cm architektura w zakresie wpływającym na powierzchnię (ściany), kubaturę pomieszczeń 

(posadzki, sufity), 

• +/- 5cm Architektura w zakresie układu rastrów sufitu podwieszonego 

• +/- 10cm pozostała architektura, technologia i wyposażenie 

• +/- 25cm instalacje (w tym osprzęt, akcesoria, armatura, itp.) nad sufitem podwieszonym, 

• +/- 50cm instalacje zakryte w posadzkach, 

• +/- 10cm instalacje (w tym osprzęt, akcesoria, armatura, itp.) w szachtach oraz zakryte w 

ścianach lub przed ściankach, 

• +/- 5 cm instalacje (w tym osprzęt, akcesoria, armatura, itp.) widoczne na sufitach rastrowych, 

• +/- 10cm instalacje (w tym osprzęt, akcesoria, armatura, itp.) widoczne na sufitach pozostałych 

i stropach, 

• +/- 10cm instalacje (w tym osprzęt, akcesoria, armatura, itp.) widoczne ścianach i podłogach. 

Niezalenie od powyższych tolerancji zamawiający wymaga aby wszystkie komponenty: 

• Znalazły się  we wydzielonej przestrzeni, np. we właściwym pomieszczeniu, szachcie, korytarzu.  

• zachowywały wierny układ logiczny rozmieszczenia względem innych komponentów, np. 

łącznik oświetleniowy obok szafy, czy gniazdo zasilające względem gniazda niskoprądowego, 

czy przebieg instalacji wody względem instalacji grzewczych. 
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• Rozmieszczone w modelach 7D z wykorzystaniem ww. tolerancji nie spowodowały ze 

dokumentacja i modele powykonawcze będą niezgodne ze stanem rzeczywistym spełniającym 

obowiązujące przepisy, warunki techniczne, normy, wymagania kontraktowe, w szczególności 

przepisów dotyczących: ciągów komunikacyjnych, warunków pożarowych, instalacji p.poż. 

(hydranty, tryskacze, oznakowanie, oświetlenie ewakuacyjne itp.) 

Niezależnie od powyższych tolerancji Zmawiający dopuszcza aby w modelach 7D nie uwzględniać  

niedokładności wykonawczych dopuszczonych w odpowiednich przepisach (normach i specyfikacjach) 

dotyczących robot budowlano montażowych.  

Zamawiający wymaga aby urządzenia, akcesoria, osprzęt oraz inne elementy wyposażenia w zakresie 

wymiarów były wiernie odzwierciedlone ze stanem faktycznym.  

6. Załączniki do EIR 

Załącznik nr 1 - Wzór dokumentu BEP  

Załącznik nr 2 – Standard nazewnictwa plików 

Załącznik nr 3 – Standard Struktury Folderów Dokumentacji Powykonawczej 

Załącznik nr 4 – Wzór tabeli MIDP 

Załącznik nr 5 – Tabela parametrów  

Załącznik nr 6 – Wymagania dotyczące poziomów szczegółowości LOD – Tabela LOD wg BIM Forum 

Załącznik nr 7 – Specyfikacja LOD BIM Forum 2023 

Załącznik nr 8 – Standard opracowania dokumentacji 

Załącznik nr 9 – Wzór przykładowych schematów procesowych 

Załącznik nr 10 – Harmonogram dostarczania danych 

Załącznik nr 11 – Tabela CobieCompAndType 

 

 

 

 


