Umowa

Zalgcznik Nr 4 do SWZ
Istotne postanowienia umowne

ZPI......2021

zawarta w dniu ............. r. w Pajecznie pomigdzy Powiatem  Paj¢czanskim,

ul. Kosciuszki 76, 98-330 Pajeczno, NIP: 508-001-34-89, , reprezentowanym przez:

1. Zbigniewa Gajeckiego — Starost¢ Powiatu

2. Pawla Sikor¢ — Wicestarost¢ Powiatu

Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Sylwii Konieczko

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej czgsci ,, Wykonaweg”

wylonionym na podstawie udziclonego zamowienia publicznego Nr ZPI1.272.10.2021 przeprowadzonego

w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamdwien publicznych

( Dz U. 22019 1. poz. 2019 ze zm. ). Strony zawierajg umow¢ na wykonanie tego zadania i o$wiadczajg co

nastepuje:

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy, na ktéry
sktada si¢ wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa oczyszczalni $ciekow wraz z infrastruktura w Domu
Pomocy Spolecznej w Bobrownikach”.

2. Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj
przebudowy istniejgcej oczyszczalni sciekéw oraz przebudowy istniejgcej infrastruktury w Domu
Pomocy Spotecznej w Bobrownikach. Przedmiot umowy jest zgodny ze Specyfikacjg Warunkéw
zamoOwienia dla postgpowania o ktorym mowa w ust. 1 ,Programem funkcjonalno-uzytkowym,
stanowigcy zatgcznik do Specyfikacji Warunkow Zamowienia zal. Nr 3 oraz opisem przedmiotu
zamowienia zat. Nr 9.

Przedmiot umowy obejmuje:

a)

b)

c)

d)

€)

)

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej przebudowy istniejgcej oczyszczalni
$ciekow wraz z wymaganymi uzgodnieniami;

Uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na budowg lub zgloszenia robdt budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowg, uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych wymaganych
w prawie polskim niezbednym do zaprojektowania, zakupu, dostawy, montazu i uruchomienia i
przekazania do eksploatacji BOS;

Wykonanie przez Wykonawce niezbgednych badan i analiz niezbednych dla prawidtowego
zaprojektowania;

Uzyskanie przez Wykonawce niezbednych danych w tym: materialdw, ekspertyz, mapy, analizy,
opracowania i badania.

Wykonanie robdt budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia oraz Programem
funkcjonalno-uzytkowym;

Przygotowanie niezbednych dokumentéw celem oddania obiektu do uzytku;

Przeprowadzenie szkolen pracownikdéw z obstugi oczyszczalni;



h) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
i) Uzyskanie decyzji na uzytkowanie;

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa musi by¢ wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno— uzytkowego ( Dz.U.2013, poz. 1129 ).

Dokumentacja powinna sktada¢ si¢ z nastepujgcych opracowan:

a. Projekt budowlany obejmujgcy wszystkie branze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(5 egz. w formie papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej w tym 1 egz. w wersji edytowalnej i 1
egz. w wersji pdf);

b. Projekt wykonawczy obejmujgcy wszystkie branze w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (5 egz. w formie papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej w tym 1 egz. w wersji
edytowalnej i 1 egz. w wersji pdf);

c. Projekt automatyki i sterowania w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (5 egz. w formie
papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej w tym 1 egz. w wersji edytowalnej i 1 egz. w wersji
pdb);

d. Projekt zagospodarowania terenu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (5 egz. w formie
papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej w tym 1 egz. w wersji edytowalnej i 1 egz. w wersji pdf);

e. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t sporzgdzona w wersji papierowej oraz
elektronicznej ( 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej w tym, 1 egz. w wersji
edytowalnej oraz 1 egz. w wersji pdf.);

f.  przedmiar robdt sporzadzony i zapisany w arkuszu kalkulacyjnym dla kazdej z branzy ( 2 egz. w
wersji papierowej oraz 2 egz. wersji elektronicznej w tym 1 egz. w formacie .xIs i 1 egz. w formacie
pdf.);

g.  kosztorys inwestorski sporzgdzony i zapisany w arkuszu kalkulacyjnym dla kazdej z branzy ( 2 egz.
w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w tym 1 egz. w formacie xIsi 1 egz. w
formacie pdf.);

h. ckspertyzy, badania, uzgodnienia, decyzje administracyjne konieczne do kompletnosci
dokumentacji, pozwolenia lub inne dokumenty w wersji papierowej w ilosci 1 egz.

Nazwy i kody zamdéwienia wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

a) 39350000-0 urzadzenia do obrobki sciekow;

b) 45000000-7 roboty budowlane;

c) 45000000-8 przygotowanie terenu pod budowe;

d) 45003000-2 roboty na placu budowy;

e) 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;
f) 45232400-6 roboty budowlane w zakresie kanatldw sciekowych;

g) 45232421-9 roboty w zakresie oczyszczania $ciekOw;

h) 45232423-3 roboty budowlane w zakresie przepompowni $cickOw;

i) 45236000-0 wyrdéwnywanie terenu;

j)  45252127-4 roboty budowlane w zakresie oczyszczalni Sciekow;

k) 45255600-6 roboty w zakresie kladzenia rur kanalizacyjnych;

1) 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne;

m) 453330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne sanitarne;
n) 71248000-8 nadzory nad projektem i dokumentacjg;

0) 71320000-7 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy oraz warunkami prowadzenia robot
budowlanych i nie zgtasza zastrzezen w powyzszym zakresie. W trakcie realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowigzany do udost¢pnienia czgsci placu budowy innemu podmiotowi, ktdry
realizuje dodatkowe roboty budowlane rownolegle z zamdwieniem objetym niniejszg umows.
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§2
PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu: Dokumenty, o ktéorych mowa w art. 41 ust 4 i w art. 12 ust 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie niezb¢dnym do rozpoczecia i prowadzenia
robot.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od uzyskania prawomocnego
pozwolenia na budowg lub dokonanym zgloszeniem robdt budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia
na budowe — jesli bedzie wymagane, a Wykonawca zobowigzuje si¢ przejac teren budowy w tym terminie.
Plac budowy zostanie przekazany przez Zamawiajgcego protokotem przekazania placu budowy.
Rozpoczecie robot budowlanych w terminie 7 dni od przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski, a Wykonawca ustanawia projektantow, kierownika budowy
oraz kierownikéw robot.

Kierownik budowy najpo6zniej w dniu przekazania placu budowy przekazuje Zmawiajacemu dokumenty:
aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do izby zawodowej, oSwiadczenie o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy przy wykonywaniu niniejszej umowy plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126) i przekazania go do wlasciwego organu w zakresie i terminie zgodnym
z wymogami prawa budowlanego.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawcg i zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca wystapi o akceptacj¢ materialow przewidywanych do wbudowania na co najmniej 7 dni przed
ich zastosowaniem. Wykonawca przedlozy informacj¢ o zgodnosci z opisem przedmiotu zamdwienia.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 3, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z z 2019 r. poz. 266 ze zm.) i wymaganiom
okreslonym w PFU oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2019 r., poz. 1186).
Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary 1 badania materialdw oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materiatow;
Przed rozpoczeciem wykonania robdt budowlanych Wykonawca i Zamawiajgcy dokonajg oceny
przydatnosci naniesien na dziatkach, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.
Pozyskane z wycinki dhuzyce oraz konary drzew o $rednicy powyzej 10 cm, materialy rozbidrkowe
przydatne Zamawiajgcemu (w szczegolnosci znaki drogowe, shupki, kostka betonowa,) stanowig wlasnos¢
Zamawiajgcego i zostang dostarczone na koszt Wykonawcy do Powiatowego Zarzadu Drog w Pajgcznie
z/s w Dziatoszynie, ul. Bugaj 23, 98-355 Dzialoszyn.

Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowig wlasno$¢ Wykonawcy i powinien
je usung¢ z terenu budowy przy przestrzeganiu przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.). Wykonawce¢ obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty
zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczen wynikajgce z przepiséw ustawy o odpadach.
Ewentualne szkody powstale podczas wykonywania Przedmiotu umowy  Wykonawca
zobowigzany jest na wlasny koszt naprawic.
Wykonawcg obcigzajg  wszelkie obowigzki i koszty wynikajagce z  przepisOw  ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 701) ustawy o utrzymaniu
czystosci 1 porzadku w gminach (tj. Dz. U. 2018r. poz. 1454 ze =zm.), w ramach
wynagrodzenia za wykonanie catosci Przedmiotu umowy, w szczego6lnosci poprzez:

1) zapewnienie odpowiedniej ilosci konteneréw do skladowania odpadéw budowlanych,
komunalnych i innych powstalych w trakcie realizacji Umowy;

2) wlasciwe postgpowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Umowy;

3) zakaz spalania odpaddw na terenie budowy;

4) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug w  zakresie
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gospodarki odpadami;

5) zapewnienic odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz wlasciwe postgpowanie
z powstalymi $ciekami;

6) zawieranic uméw na odbidr odpadéw i scickéw komunalnych powstatych w trakcie
realizacji Umowy;

7) utrzymanie w czystosci rejonéw wjazddw/wyjazdow z terenu budowy;

§3
WYNAGRODZENIE

Warto$¢ przedmiotu umowy zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy, stanowi wynagrodzenie
ryczaltowe w kwocie Drutto: .....ceceeevecnenesnencnns zht (stownie: ...
ztotych 00/100 groszy) w tym podatek VAT 23% - ................... zh.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.l zawiera wszystkie koszty niezbgdne do zrealizowania
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w formularzu ofertowym, o ktérym mowa ust. 1, rozliczane
bedzie zgodnie z harmonogramem na podstawie:

- protokotu odbioru kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz faktur czgsciowych
wystawionych przez Wykonawcg;

- protokotu odbioru cz¢sciowego wraz z fakturg czg$ciowq wystawiong przez Wykonawce;

- protokotu z odbioru koficowego bez uwag wraz z fakturg koficowg wystawiong przez Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega, ze kwota faktury koficowej nie moze by¢ nizsza niz 20% wynagrodzenia
wskazanego w ust. 1. Odbidr robot bedzie si¢ odbywal na podstawie nastepujgcych zatgcznikow:

a) zestawienie wartosci wykonanych roboét (tabele rozliczeniowe);

b) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow;

¢) wyniki badan laboratoryjnych, prob i sprawdzen, jesli s3 wymagane.

W/w dokumenty muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku punktu a) niniejszego
ustgpu réwniez przez Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz zatgczone pod fakture wraz z protokotem
odbioru. Po dostarczeniu poprawnie sporzadzonych powyzszych dokumentéw zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru..

Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek bankowy 0
11111110 ¢/ H PN w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu
prawidlowo wystawionej faktury czgsciowej/ koncowej z zatgczonymi prawidlowo sporzgdzonymi
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3, z zastrzezeniem § 5, (dotyczy dokumentéw sktadanych przy
realizacji umowy z podwykonawcami).

Faktury nalezy wystawi¢ na:

Nabywca: Odbioreca i platnik:

Powiat Pajeczanski Starostwo Powiatowe w Pajecznie
ul. KoSciuszki 76 ul. KoSciuszki 76

98-330 Pajeczno 98-330 Pajeczno

NIP: 508-001-34-89

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawcg. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego z numerem
rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego podpisanego aneksu nie bedzie
dokonywana zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opoznienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin wymagalnosci zaptaty wynagrodzenia ustala si¢
do 7 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego podpisanego przez Wykonawce aneksu.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawcg wierzytelnosci wynikajacej z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

Kwota ryczattowa za wykonanie robdt nie podlegajg zmianom przez caty okres trwania umowy oprocz
ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku
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10.

11.

12.

VAT (obnizenie lub zwigkszenie), za elementy zamoéwienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany
podatku VAT, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powigkszone o kwot¢ podatku VAT
w nowej wysokos$ci. Zmiang stawki podatku VAT strony potwierdzg ancksem do niniejszej umowy.
Za dzien zaptacenia wynagrodzenia lub jego czgsci Strony przyjmuja date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego kwotg ptatnosci.
Platno$¢ nastgpuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty.
Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi
Zamawiajagcemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie bedzie
obejmowalo poszczegdlne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z i podstawe jego naliczenia) ze
wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych czynnikow (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 2 niniejszej umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym oraz nie zawierajg si¢ w tych pozycjach,
Wykonawca powinien przedlozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej robdt
sporzgdzong w oparciu o czynniki cenotworcze zgodnie z ust. 10. Ceny jednostkowe nie mogg by¢
wyzsze od aktualnych $rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”.
Wykonawca na podstawie ust. 10 i 11 powinien dokona¢ wyliczen cen, oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu
do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcg z tych zmian przed rozpoczgciem tych robot.
§4
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowigzuje si¢ rozpoczgé wykonanie zamdéwienia w dniu podpisania umowy oraz
zrealizowac¢ przedmiot umowy w przeciagu 12 miesi¢cy od dnia podpisania umowy w tym:

a. Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana w oparciu o wczesniej
zaakceptowang przez Zamawiajgcego koncepcje architektoniczno-budowlang wraz z
pozwoleniem na budowg lub zgloszeniem robot budowlanych przedlozona zostanie
Zamawiajacemu w terminie do 6 miesi¢cy od dnia podpisania umowy.

b. Wykonanie robot budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotowego zadania w terminie do 12 miesi¢cy od dnia podpisania umowy.

W ww. terminie nalezy zakoficzy¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz ztozy¢
komplet dokumentéw odbiorowych wraz z potwierdzeniem zlozenia do wlasciwego osrodka
geodezyjnego, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (operat kolaudacyjny). Zgtoszenie gotowosci
do odbioru nastgpi poprzez wpis do dziennika Budowy i zostanie potwierdzony przez nadzér budowy i
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Rozliczenie koncowe Wykonawca zlozy w terminie do 14 dni od daty zakonczenia realizacji robdt
okreslonej w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z
pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek powinien zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie
zmiany terminu, z wyjatkiem sytuacji gdy zmiana terminu zostanie wprowadzona przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 1.

Zmiana terminu realizacji rob6t mozliwa jest tylko po wczesniejszym wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji robdt i rekojmi.

Termin zakonczenia okreslony w ust. 1 moze ulec zmianie odpowiednio co najmnigj
0 okres trwania przyczyn, w przypadku wystgpienia opdznien wynikajgcych z:

1) przestojéw i opoznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) gdy wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji pafstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisdOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nic s3
nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
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uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, dzialania sity wyzszej
(np. klgski zywiolowe, stanu epidemii) majgcego bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania
robot,
5) z powodu przerwy w wykonaniu robot budowlanych spowodowanej wyjatkowo
niesprzyjajagcymi warunkami atmosferycznymi (odbiegajgcymi od naturalnie wystepujgcych w danej
porze roku) uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdt, w szczegdlnosci mogacych spowodowac niszczenie
robot lub powodujgcych koniecznos¢ ich wstrzymania ze wzgledy na konieczno$¢ zachowania wymogow
technologii okreslonych w PFU takich jak temperatura, wilgotno$¢, inne. Fakt ten musi by¢ potwierdzony
pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

7. Opbznienia, o ktérych mowa w ust. 6 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowane  stosownymi  protokotami  podpisanymi  przez  kierownika  budowy
i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

8. W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystgpienia opdéznien strony ustaly nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy
rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

§5
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia zobowigzany jest, o ile sg juz znane, do podania
nazwy lub imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacj¢ zamdwienia w zakresie robdt budowlanych, a takze ustug i dostaw. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robdt budowlanych, ushug lub dostaw. Powiadomienie nastgpuje na
podstawie ust. 16. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od zgloszenia podwykonawcy na zasadach okreslonych
ponizej.

2. Wykonawca moze podzleci¢ roboty podwykonawcom w zakresie ust 1. Zlecenie Podwykonawcy robdt
budowlanych wymaga zgloszenia i uzyskania zgody Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w art. 647! kc. Na
co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpocz¢cia robot w podwykonawstwie Wykonawca lub
Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu pisemne zgloszenie zawierajgce dane podwykonawcy, szczegdlowy
opis przedmiotu robot zlecanych podwykonawcy wraz z ich wyceng i dokumentacjg na te roboty oraz projekt
umowy z podwykonawcg na zlecane roboty.

3. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od prawidlowo przedstawionego zgloszenia przez Wykonawce Iub
Podwykonawce pisemnego projektu umowy z Podwykonawcg robdt budowlanych wraz z okresleniem
szczegblowego przedmiotu robot, ktére ma wykona¢ Podwykonawca nie ztozyl Wykonawcy i Podwykonawcy
pisemnego sprzeciwu wobec wykonywania robdt przez Podwykonawce i/lub pisemnych zastrzezen do projektu
umowy, uwaza si¢, ze Zamawiajgcy wyrazil zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcg na przedstawionych w
projekcie umowy warunkach.

4. W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg robdt budowlanych
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy wedtug zasad okreslonych w
ust. 5 zuwzglednieniem uwag Zamawiajgcego, ktére stanowity podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawiera¢:

1) okreslenie Stron umowy,

2) maksymalng warto$¢ wynagrodzenia szczegétowego przedmiotu robdt zgloszonego Zamawiajacemu, z
zastrzezeniem ust. 24,

3) zakres zlecanych robdt ze szczegdtowym przedmiotem robot,

4) nie dtuzszy niz 30 dni termin ptatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia dorgczenia Wykonawcy
faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie
7 obowigzujgcymi przepisami,



5) obowigzek pisemnego zglaszania Zamawiajagcemu z dofgczong pisemng zgoda Wykonawcy dalszych
Podwykonawcow wraz projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane, zmian do projektu
umowy oraz projektow ewentualnych anckséw do tej umowy, w terminie co najmniej 30 dni przed
wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze wskazanie szczegdlowego przedmiotu, wynagrodzenia i
dokumentacji. Zgloszenie oraz projekt umowy bez dotgczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez
Zamawiajacego.

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robdt budowlanych przed uzyskaniem akceptacji w
zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiajgcego, w terminie i na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie,

7) obowigzek przedkladania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z
Podwykonawcg na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie i na warunkach okreslonych w niniejszej
umowie,

8) termin realizacji robot budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dtuzszy niz terminy okreslone w umowie,
9) zakaz dokonywania potracen z jakiegokolwick tytulu, z naleznos$ci za wykonane przez Podwykonawce
roboty/ustugi/dostawy z wylgczeniem rozliczen dotyczgcych naliczonych kar umownych. Dokonanie potracenia
z tytutu kar umownych, wytgcza Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art.647'kc.
Postanowienie tej tresci musi by¢ zawarte w umowie z Podwykonawcg,

10) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,

11) zapisy potwierdzajgce posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i doswiadczenia oraz zdolnosci do nalezytego
wykonania zakresu zamdowienia obj¢tego umowg podwykonawcza,

12) zapisy dotyczgce koniecznosci podawania w umowie numeru rachunku bankowego Podwykonawcy oraz
wymogu pisemnego powiadamiania o zmianie numeru rachunku bankowego Podwykonawcy podanego w
umowie,

13) zakaz uzalezniania uzyskania przez Podwykonawcg ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

14) tozsamy jak w umowie z Zamawiajgcym sposob dokonywania rozliczen z Podwykonawca,

15) zgodne ustalenie Stron, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy w zakresie roszczen
z tytulu gwarancji i/lub rekojmi przystugujg rowniez Zamawiajgcemu, co oznacza, ze Zamawiajacy upowazniony
jest w szczegoblnosci do bezposredniego dochodzenia od Podwykonawcy roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi,
przy zachowaniu wszelkich naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to
Wykonawcy z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za stwierdzone wady przedmiotu
umowy,

16) obowigzek zawierania pisemnych uméw o dalsze podwykonawstwo pod rygorem niewaznosci,

Powyzszy katalog przestanek nie wytacza mozliwosci wniesienia sprzeciwu przez Zamawiajgcego na zawarcie
umowy z Podwykonawcg robdt budowlanych z innych uzasadnionych powodow.

6. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 2, 3 i 4 skutkowa¢ bedzie natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okre§lonej w niniejszej umowie oraz traktowane bedzie jako
niezgloszenie Podwykonawcy robdt budowlanych, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato powstaniem po
stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647" kc lub w ustawie Prawo zamdéwien
publicznych.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi/dostawy/roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza si¢ za niezgloszenie Podwykonawcy, w zwigzku z
czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o
ktorej mowa w art. 647" kc.

8. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego zobowigzany jest
do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona na
pismie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiang
w terminie 30 dni od daty przedloZenia propozycji, wytgcznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub



Wykonawca samodzielnie spelnia warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzieleniec zamowienia.

9. Zapisy ust. 2, 3 i 4 stosuje si¢ roOwniez do Podwykonawcdw, o ktérych mowa w ust. 8 oraz do Podwykonawcow,
ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czgsci zamdwienia wskazanego w ofercie.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

11. W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 4) oraz w ust.
10 jest dluzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego doprowadzi¢ do zmiany
zapiséw umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;j.

12. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawcg, zobowigzany jest do
przedlozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcy, ktdrej
przedmiotem s3:

1) roboty budowlane,

2) ustugi lub dostawy:

- 0 warto$ci réwnej lub wigkszej 0,5 % wartosci umowy,

- 0 warto$ci wigkszej niz 50 000 zt brutto,

- ushugi geodezyjne.

W przypadku uméw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia niniejszej umowy,
Wykonawca ma obowigzek przedlozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem w
terminie i na zasadach okreslonych w ust. 16.

13. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane wraz z okresleniem szczegétowego przedmiotu robdt, ktére ma
wykona¢ Podwykonawca, zglasza pisemny sprzeciw do tej umowy, jezeli jej tres¢ jest sprzeczna z trescig
zaakceptowanego projektu umowy.

14. Przedlozenie potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy zawartej z Podwykonawcg robot
budowlanych oraz brak sprzeciwu Zamawiajgcego do tej umowy w terminie wskazanym w ust. 13 jest warunkiem
koniecznym do rozpoczgcia robot przez Podwykonawce. Nie uprawnia to Wykonawcy do dokonywania zmian we
wczesniej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty budowlane, w przypadku wprowadzenia zmian bez
wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego stosuje si¢ kary, o ktorych mowa w § 12 ust. 1 pkt 6) umowy.

15. Przedlozenie Zamawiajagcemu umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ushugi lub dostawy nie
powoduje powstania po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktdrej mowa w art. 647" kc, ani
w ustawie Prawo zamowien publicznych.

16. W przypadku zamiaru zawarcia uméw z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego powyzej trybu i zasad,
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy Wykazu Podwykonawcdw, ktérzy bedg brali udziat w realizacji zamowienia. Jezeli Wykonawca zamierza
powierzy¢ czes¢ zamdwienia Podwykonawcy po terminie wskazanym powyzej Wykonawca zobowigzany jest
przedlozy¢ Zamawiajagcemu wraz z projektami uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych oraz
kopiami zawartych uméw w zakresie ustug i dostaw nowy, aktualny Wykaz zawierajgcy informacje na temat
nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ czgsci zamdwienia.

17. Nieprzedlozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach, o ktéorych mowa w ust. 16 bedzie skutkowalo
natozeniem kary umownej na Wykonawce w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

18. Nieprzestrzeganiec przez Wykonawce obowigzkow okreSlonych procedurg zawierania uméw
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego odsunig¢cia
niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz skutkuje nalozeniem na Wykonawce kary
umownej, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien
Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.



19. Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci wobec Podwykonawcow.
Nieterminowe regulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar
umownych w wysokosci okres§lonej w niniejszej umowie.

20. Warunkiem zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedlozenie wraz z fakturg
dowodéw zaptaty wynagrodzenia przyshugujagcego Podwykonawcom, ktoérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli
przedlozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s ustugi i dostawy. Dowdd
zaplaty winien potwierdza¢ transakcje na kwote ujeta w wykazie dla danego Podwykonawcy. Wraz z
przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ Wykaz Podmiotow
realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi, oraz Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich ptatnosci z tytulu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajgcego robot,
oraz w przypadku platnosci koncowej oswiadczenie koncowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich ptatnosci z tytulu wykonanych robot. Powyzsze oswiadczenia bedg takze
potwierdzane przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Podwykonawcy.

21. W przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wynagrodzenia oraz dokumentdw, o
ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie, jezeli Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty lub kwota
wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaplaty zostanie ztozona do depozytu sagdowego.

22. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérej mowa w
ust. 21 w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W sytuacji okreslonej w ust. 21-22 nie przystuguja od
Zamawiajgcego odsetki.

23. Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich platnosci
Podwykonawcom i przedtozenie do faktury Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcoéw
wszystkich ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 20. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez
Podwykonawcow.

24. Suma warto$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. W przypadku gdy warto$¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przekracza
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tozsame, okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty
budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika ze zgloszenia, to solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego
jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym za te roboty
budowlane, ktorych szczegdtowy przedmiot wynika ze zgloszenia. Tym samym Zamawiajacy nie bedzie
odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy w czesci przekraczajacej wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslonego w umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot
wynika ze zgloszenia. Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny réwniez za wynagrodzenie wykraczajace poza
szczegblowy przedmiot robot wskazany w dorgczonej Zamawiajgcemu umowie zawartej z Podwykonawca.

25. W przypadku Wykonawcy dziatajgcego wspdlnie (Konsorcjum), umowa begdzie zawierana w imieniu i na rzecz
wszystkich podmiotéw bedgcych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu
wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentow potwierdzajacych speknienie tego obowigzku.
Nieprzestrzeganie tego obowigzku bedzie skutkowalo brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy
podwykonawczej przez Zamawiajgcego.

26. Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania oséb, z ktérych pomocg zobowigzanie
wykonuje, jak réwniez oséb, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wtasne dzialanie, uchybienie lub
zaniechanie.

27. Powierzenic wykonania czgsci zamdéwienia Podwykonawcom nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.



28. Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostale zapisy umowy dotyczgce Podwykonawcoé4w stosuje si¢
odpowiednio do dalszych Podwykonawcow, a takze do zmiany zawartej umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg oraz do zmian Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

§6
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie placu budowy wraz z dokumentami na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie,

2) udzial w protokolarnym odbiorze dokumentacji, odbiorach cze¢$ciowych, odbiorze koncowym.

2. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zlecaé
Wykonawcy:

a) wykonanie rob6t wynikajgcych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegllnionych w zakresie przedmiotu zamdéwienia;

b) wykonanie rozwigzah zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowe;.

¢) wykonanie rob6t dodatkowych, nieobjetych niniejszg umowq oraz ktérych nie uwzglgdniono w zamdéwieniu
podstawowym lecz niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy przy spehieniu tgcznie
warunkow, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

4. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktéorych mowa w ust. 2 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
przedmiotu umowy, jednak skutki tych polecenh mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy -
terminu zakonczenia robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

5. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego, z wyjatkiem wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowq.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

2) przyjecie placu budowy oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) rozpoczecie robot budowlanych w terminie do 7 dni od przekazania placu budowy;

4) kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych, normami oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koficowego robdt w zakresie okreslonym postanowieniami
przepisami obowigzujgcego prawa,

6) organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbgdnych zezwolen 1 uzgodnien wraz
z pozyskaniem terenu, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz jego uporzgdkowanie, zapewnienie lokalu i wtasciwych
warunkéw do prowadzenia narad. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

7) informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, co najmniej z
tygodniowym wyprzedzeniem,

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robot,

9) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) usunig¢cia wyrzadzonych szkdd zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci
wilascicielom nieruchomosci i budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim sg one pochodng
naruszen dobr podmiotdw prawa cywilnego spowodowanych przez Wykonawce,

11) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkéd komunikacyjnych, zapewnienia ich
usunigcia oraz zabezpieczenia terenu budowy przed skutkami warunkéw atmosferycznych,

12) prowadzenie na biezgco Dziennika Budowy,
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13) powiadomienie wszystkich stuzb porzadkowych, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym.

14) uzyskanie odpowiednich zezwole i uzgodnien od wtadz lokalnych, whascicieli urzgdzen uzbrojenia terenu, w
zakresie termindw wigczenia i wytgczenia urzgdzen oraz wszelkich warunkéw dotyczacych prowadzenia robot;
Wykonawca powiadomi gestordw sieci na pismie nie pozniej niz 7 dni przed planowanym przystapieniem do
robot,

15) informowanie Zamawiajgcego o utrudnieniach w ruchu zwigzanych z prowadzonymi robotami,

16) zabezpieczenie na wilasny koszt nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi robotami zwigzanego z
zachowaniem warunkow okreslonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2067 z p6zn. zm.), a w przypadku natrafienia podczas prowadzenia robot
budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem.

17) w przypadku zniszczenia odtworzenie i zastabilizowanie na wilasny koszt w sposob trwaty granic pasa
drogowego oraz punktéw referencyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami; Zniszczone lub kolidujgce
punkty osnowy geodezyjnej nalezy odtworzy¢ lub przenies¢ pod nadzorem przedstawiciela uprawnionej jednostki
geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

18) przedhizenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydluzenia terminu realizacji
umowy oraz w przypadkach okre$lonych postanowieniami niniejszej umowy,

19) uczestniczenie w przegladach w okresie rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

20) uczestniczenie raz w miesigcu lub czgsciej( na wezwanie Zamawiajgcego) w naradach technicznych budowy,
21) w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzgdzenie niezbednej dokumentacji do
dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntow i budynkéw w zakresie uzytkéw gruntowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

22) wykonywanie wszelkich robdt wynikajgcych z przyjetej technologii wykonania robdt oraz wynikajacych z
dostepu do miejsca robdt,

23) zapewnienie wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony §rodowiska i przyrody w
miejscu robot i jego otoczeniu,

24) przestrzeganie obowigzkoéw oraz zapisdw dotyczgcych Podwykonawcow, zgodnie z zapisami § 5 oraz innymi
zapisami niniejszej umowy,

25) sktadanie na Zzgdanie Zamawiajgcego, Wykazu osdb, ze wskazaniem imion i nazwisk, czynnosci
wykonywanych przy realizacji przedmiotu niniejszego zamowienia i formy zatrudnienia tych oséb,

26) ponoszenie odpowiedzialnosci za powstale szkody w wyniku uszkodzenia urzgdzen melioracji wodnych,
szczegblnie w stosunku do 0sdb trzecich oraz zobowigzanie do ich usunigcia na wtasny koszt,

27) rozwigzanie we wlasnym zakresie kolizji urzgdzen melioracji wodnych oraz melioracji gruntdw nie ujetych w
ewidencji wod kolidujacych z realizowang inwestycja w sposob zapewniajacy prawidtowy odptyw waod,

28) sprawdzenie na wilasny koszt terenu budowy pod katem wystgpowania niewybuchéw
i zapewnienie w razie koniecznosci nadzoru saperskiego,

29) dostarczenie we wlasnym zakresie do gestorow sieci przydatnych materiatow i urzadzen z rozbiérki, w miejsce
przez nie wskazane;

30) w calym okresie obowigzywania umowy Wykonawca be¢dzie miat obowigzek:

- na kazde wezwanie Zamawiajgcego, informowa¢ Zamawiajgcego ( w formie pisemnej ) o postgpie prac;

- utrzymywac statg tgczno$¢ telefoniczng z osobg nadzorujgcg wymieniong w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;

- raportowania postepu prac poprzez przesylanie drogg mailowg dokumentacji fotograficznej, nie rzadziej niz dwa
razy w miesigcu na adres zamowienia(@powiatpajeczno.pl .

2. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy w zakresie
roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystugujg réwniez Zamawiajgcemu, co oznacza, ze Zamawiajgcy
upowazniony jest w szczegolnosci do bezposredniego dochodzenia od Podwykonawcy roszczen z tytutu gwarancji
i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie
zwalnia to Wykonawcy z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za stwierdzone wady
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowach podwykonawczych zapisy
odzwierciedlajgce powyzsze uprawnienie Zamawiajacego oraz egzekwowaé ich zamieszczenie w umowach
dalszych podwykonawcow.

il



3. Wykonawca niniejszym upowaznia i oswiadcza, ze Zamawiajgcemu przystugujg prawa do bezposredniego
dochodzenia uprawnien z tytulu gwarancji i/ lub r¢kojmi przystugujacej Wykonawcy od Podwykonawcoéw
realizujgcych zadania objete niniejszg umowsq.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objgtymi umowg
przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

5. O kazdej zmianie oséb, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 26 oraz § 10 ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego i uzyska¢ pisemng akceptacj¢ Zamawiajgcego. Pisemne powiadomienie
Wykonawcy musi by¢ uzasadnione i zawiera¢ wykazanie kwalifikacji i doswiadczenia proponowanych oséb.
Zamawiajacy zaakceptuje zmiang 0sob wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia oraz gdy zostang dotgczone dokumenty.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze dokumenty dla kierownikéw budowy/ robét bedzie odnawia¢ (aktualizowac)
na czas obejmujgcy wykonanie przedmiotu zamowienia, nie po6zniej niz w dniu ich wygasnigcia i kopi¢
dokumentow dostarczy bezzwlocznie, przed terminem ich wygasniecia Zamawiajgcemu.

7. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 nie podzniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, ktérzy wykonujg czynnosci kontrolne okreslone ustawg Prawo budowlane oraz udost¢pnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w czasie
realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezgcego prowadzenia ewidencji pracownikow zatrudnionych na umowe¢ o
prace oraz na podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z § 7 pkt 26 oraz zobowigzany jest do przekazania na
zadanie Zamawiajgcego ww. wykazu 0sob.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia Zamawiajgcemu na terenie budowy wyrywkowych kontroli
pracownikow Wykonawcy oraz Podwykonawcéw w zakresie obowigzku Wykonawcy i Podwykonawcow
wynikajacego z zapisOw wskazanych w ust. 9, oraz w § 7 pkt 25 1 26.

§8
ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy z podziatem na:

a) Odbiér Dokumentacji projektowej;
b) Odbiér Robdt budowlanych.

2. Odbiodr o ktérym mowa w ust.1 pkt. a, odbywa si¢ na podstawie przedtozonych dokumentéw zgodnie z
§ 4 ust. 1 pkt. a.

3. Po zakoficzeniu wykonania robét oraz po dokonaniu wpisu do Dziennika Budowy przez Kierownika
Budowy o gotowosci do odbioru oraz potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca zglasza na pisSmie Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru
czesciowego/koncowego robot budowlanych.

4. W przypadku zgloszenia odbioru czgsciowego robdt budowlanych, Zamawiajacy zastrzega dostarczenie
przez Wykonawce wykazu robot zgtoszonych do odbioru wraz z ich warto$cia.

5. Wykonawca sporzgdzi i dostarczy Zamawiajgcemu wraz ze zgloszeniem zamiaru odbioru koncowego:

- dokumentacj¢ powykonawczg z zatgczonymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzone i
zatwierdzone przez Kierownika Budowy, oraz Projektanta ( jesli dotyczy) w 3 egzemplarzach,
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- protokoty odbioréw czgsciowych;
- protokdt pomiardw urzgdzen i instalacji elektrycznych
- Dziennik Budowy;

- zaewidencjonowang inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz
w formie elektronicznej w formacie dwg;

- o$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku placu budowy i
terendéw sgsiednich;

- dokumenty potwierdzajgce wbudowanie wyrobow budowlanych zgodnych z projektem budowlanym;

- pely raport potwierdzajgcy zgodnos¢ ze zharmonizowang normg europejskg EN 12566-
3:2005+A1:2009 i certyfikatem ISO 9001 ISO 14001, ISO 3834-2 wydawanym dla konkretnego
typoszeregu urzgdzen wytacznie przez laboratorium notyfikowanym przez Komisje¢ Europejska

- Atesty, aprobaty, certyfikaty na zastosowane materiaty, deklaracje zgodnosci itp.;

- raport porealizacyjny w ktérym zaprezentowane zostang przez Wykonawce wyniki w zakresie
pozwalajgcym na stwierdzenie dotrzymania parametrow oczyszczenia $ciekdw zgodnych z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnial2 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzeniu do wod lub do ziemi scickéw, a takze przy odprowadzeniu wod opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzagdzen wodnych Dz. U. z 2019 poz. 1311 z 2019 r jak dla oczyszczalni
ponizej 2000 RLM wg zatacznika nr 1 do ww. aktu wykonawczego.

Odbior koficowy rozpocznie si¢ komisyjnie przy udziale stron niniejszej umowy
w terminie do 14 dni od daty przedlozenia przez Wykonawce zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
rozliczenia koficowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zwota komisje i dokona odbioru czgsciowego i koncowego. Rozpoczgcie czynnos$ci
odbioru nastgpi w terminie do 14 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawceg gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy wymaga pisemnego zgloszenia o osiggnieciu Przedmiotu umowy gotowosci do odbioru
czgsciowego i koncowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Zgloszenie nie spehiajgce
wymagan opisanych powyzej, w tym nie zawierajace potwierdzenia Inspektora Nadzoru o osiggnigciu
przez Przedmiot umowy gotowosci do odbioru czgsciowego i koncowego nie bedzie wigzgce dla
Zamawiajgcego. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 7 dnia, liczac od dnia ich
rozpoczecia.

Bezusterkowe protokoly odbioru czeSciowego i koficowego stanowi¢ bedg podstawe
do rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robot stwierdzone zostang wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

a) Jezeli wady sg mozliwe do usuni¢cia, Zamawiajgcy wyznacza termin na usuni¢cie wad;

b) Jezeli wady sg niemozliwe do usunigcia to:
- jezeli wady nie bedg uniemozliwiaty korzystanie z przedmiotu zamdéwienia, Zamawiajacy
obniza odpowiednio wynagrodzenie;
- jezeli wady uniemozliwig korzystanie z przedmiotu zamdéwienia, Zamawiajacy moze odstgpi¢
od umowy lub zgda¢ wykonania odbioru po raz drugi.

Z czynnosci odbioru po uptywie okresu rekojmi bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru
usterek/wad.

W dniu nastegpnym po protokolarnym potwierdzeniu usunig¢cia usterek stwierdzonych przy odbiorze po
uptywie okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 13.
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§9
NADZOR INWESTORSKI

1. Zamawiajgcy wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespot:

- Przedstawiciele Zamawiajgcego —p. ............... tel oo ,
U TELL it ime chnoin emrmcnasicn i

- Inspektor nadzoru branzy sanitarnej

- Inspektor nadzoru branzy elektrycznej

Inspektorzy nadzoru wskazani powyzej bedg dziataé w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany os6b wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na pismie Wykonawce¢ na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej
Uumowy.

§10
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

1. Wykonawca ustanawia:
e kiecrownika budowy w osobie:

S R S e B RS e HEL, ot it s S0 it e CIEIL, 2 eree 0030 M0 2 i
e kicrownika robdt w branzy sanitarne;j:

P e, tel email. ...
e kicrownika rob6t w branzy elektryczne;j:

S0 s s s w8 R 15 F6Ls o s smm s v s 2 5 .0 v (C1007; 11 P
e projektant branzy sanitarnej:

=08 e RS e s TS TEIR, e 30t mn H5EE rin B CIATL. 2 32 210 re S22 mmee i Eemeni B
e projektant branzy elektryczne;j:

P 6L, & s ssos soies 510 s scems sz 5 email. ...

2. Osoby wskazane w wust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacj¢ umowy bedzie p. ..............ocoeinin.... ,
1) RS (T | LSSy

4. Do zmiany 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1 oraz o dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca
powiadomi na pismie Zamawiajgcego na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiany te wymagajg aneksu do
niniejszej umowy.

§11
GWARANCJA
1. Strony ustalajg, ze gwarancja na przedmiot UMOWY Wynosi ................... miesi¢cy (zgodnie ze zlozong
oferty).

2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢:
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1) w dniu nast¢pnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy albo,
2) w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu umowy.

3. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu r¢kojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wadg przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek/ wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
usterek/ wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
w wysokosci 0,10 % ceny umowne;j brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu;

2) za nierozpoczecie robdt w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 w wysokosci 0,10 % ceny umowne;j brutto za kazdy
dzien przekroczenia terminu,

3) za nieusuni¢cie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 9, usterek/ wad stwierdzonych
podczas odbioru w okresie rekojmi w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia
terminu,

4) za przerwanie realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dhuzszej niz 10 dni
w wysokosci 0,10 % ceny umowne;j brutto, za kazdy dzien przerwy, liczony od pierwszego dnia przerwy,

5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w  wysokos$ci
10 % ceny umownej brutto,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca ub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub podmiot inny niz ten, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 kare
umowng w wysokosci 5 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,

7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana w
niniejszej umowie, zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub za brak na budowie oséb sprawujgcych nadzér na
budowie ze strony Wykonawcy w wysokosci 2 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,

8) za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robdt odpowiadajacego limitowi finansowemu na dany rok
z przyczyn Wykonawcy w wysokosci 30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok,

9) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1,51 6 w
wysokosci 0,10 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

10) za nieprzedhuzenie lub brak cigglosci wymaganych umowg ubezpieczen i zabezpieczenia. nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 000,00 zt brutto za kazdy dzien braku ubezpieczenia lub zabezpieczenia,
10a) za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajgcych przedhuzenie wymaganych umowg ubezpieczen oraz
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminach okreslonych w umowie w wysokosci 2 000 zl brutto
za kazdy dzien przekroczenia terminu,

11) za brak zaptaty lub nieterminowsg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde naruszenie,

12) za kazde nieprzedstawienic na zgdanie Zamawiajacego Wykazu o0séb, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 pkt. 26 w wysokosci 0,10 % ceny umowne;j brutto za kazdy taki przypadek odrebnie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % ceny umownej brutto, z zastrzezeniem §14 ust.1 pkt 8 (w tym przypadku
Zamawiajacy nie zaptaci kar umownych).

3. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% catkowitego wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1
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4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode aby jego zobowigzanie z tytulu kar umownych natozonych na Wykonawce przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy potracil z naleznosci przystugujacych Wykonawcy.

6. Przez cen¢ umowng brutto rozumie si¢ warto$¢ umowy okreslong w § 3 ust. 1.

§13
ZABEZPIECZENI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1 . Zamawiajgcy przewiduje obowigzek wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci
5% wartosci Umowy brutto, tj. kwote sisssssssasssmisssssinsssesvnaesnassss 7l w
TOTITNIE .. 15 ot om0 e i B e zgodnej z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na  pokrycie  roszczeh
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bgdzie zwolnione lub zwrdcone (w przypadku formy pieni¢znej)
Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru koncowego

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytulu rgkojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia
usterek/ wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi.

5. W razie zmiany (wydtuzenia) terminu wykonania robét, Wykonawca zobowigzany jest przed zmiang umowy
wnie$¢ odpowiednio zmienione zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dotyczy zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

6. Zamawiajgcy wstrzyma si¢ ze zwolnieniem lub zwrotem ( w przypadku formy pieni¢znej ) czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie
usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru usterek/ wad Iub jest w trakcie usuwania tych usterek/ wad. W
przypadku wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do jej przedluzenia do czasu usunigcia usterek/ wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi,
potwierdzonych protokotem odbioru.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy do dnia odbioru ostatecznego w terminie do 3
miesi¢cy od powzigcia informacji o zaistnieniu ponizszych okolicznos$ci:

1) Wykonawca nie rozpoczgt robot w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 oraz § 7 ust. 1 pkt 3 lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 oraz § 7 ust. 1 pkt 2 ,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w
Ofercie Wykonawcy, oraz w przypadku braku oséb na budowie sprawujgcych nadzér na budowie,

4) czynno$ci obj¢te niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w Ofercie
Wykonawcy lub w umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposoéb niezgodny ze sztukg budowlang,
poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego, niniejszg umowq bgdz tez z naruszaniem zasad
BHP - po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajacego do poprawy,

6) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,
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7) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej
czgsci,

8) wystapi istotna zmiana okolicznos$ci zgodnie z art. 456 ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych powodujaca,
7e wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w szczeg6élnosci utrata finansowania inwestycji — odstgpienie od umowy przez
Zamawiajgcego w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu
wykonania cze¢$ci umowy,

9) w przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane lub ktérego
kopia umowy na dostawy lub ushugi potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem zostata przediozona albo w
przypadku dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bezposredniej
zaplaty na sume wigckszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego,

10) w przypadku gdy warto$¢ podlegajacych naliczeniu kar umownych osiggnie 20% ceny umownej netto,

11) w przypadku czterokrotnego naliczenia kar umownych z dowolnego tytutu,

12) w przypadku nie przedtozenia badz nie przedtuzenia przez Wykonawcg wymaganego umowq zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

13) w przypadku nie przedtozenia bgdz nie przedtuzenia przez Wykonawce wymaganych umowg ubezpieczen,
14) w przypadku gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub wykonczeniem przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat ja ukonczy¢ w czasie uméwionym.

15) w przypadku nie przekazania w wyznaczonym terminie wykazu oséb

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy, o ktoérej mowa w § 12 ust. 1
pkt 5). W takim przypadku nie stosuje si¢ jednoczesnie kar wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6 -11.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to
przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialdw, konstrukcji lub urzgdzen zatwierdzonych przez Zamawiajacego,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawcy do realizacji innych robdt nie obje¢tych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych,

4) w terminie 20 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot
wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
przystapienia do odbioru robét na zasadach opisanych w niniejszej umowie.

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz do protokolarnego przejecia przez Zamawiajgcego terenu
budowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokotu
z inwentaryzacji oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostalty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktére zostaty nabyte,

3) protokolarnego przejgcia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér z dniem zakonczenia odbioru robdt
przerwanych.
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4. Zamawiajacemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli zachodzi co
najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim z mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamoéwienia
z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego w wyniku zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w
ust. 4, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutlu wykonania czg¢sci umowy. Zapisy
ust. 2 1 3 stosuje si¢ odpowiednio.

§15
ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda wymagalty formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznosci takich zmian.

2. Zmiany w umowie bedg mozliwe w sytuacjach opisanych w umowie oraz ponizej:

2.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian terminu wykonania zaméwienia, przy czym zmiany
muszg by¢ rozpatrywane w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym:

a. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich jak
wystgpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchéw, niewypaldw, wyjatkowo niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urzgdzeniami infrastruktury lub wynikajgce
z konieczno$ci spetnienia wymagan ochrony srodowiska oraz wprowadzenie na terenie RP stanu epidemii lub
stanu wyjatkowego zwigzanego ze stanem epidemii i zaistnieniem klgski zywiotowej.

b. jezeli bedg nastepstwem:

- wprowadzeniem przez Zamawiajgcego innych Wykonawcow,

- konieczno$ci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zmian w dokumentacji
projektowej,

c. jezeli bedq nastepstwem dziatan organdw administracji panstwowej lub samorzadowe;:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

W tym przypadku termin zostanie przedluzony o liczbe dni, o ktérg zostaty wydluzone w stosunku do terminu
przewidzianego w kpa lub we wtasciwych przepisach dla powyzszych procedur.

d. jezeli bedg nastgpstwem okolicznos$ci niezaleznych zaréwno od Zamawiajacego, jak i od Wykonawcy, m.in.
wystgpi konieczno$¢ przesuni¢cia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego uzytkowaniu,
udzielenia zamoéwien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wpltywa na zmiang terminu wykonania
zamoOwienia podstawowego,

e. jezeli umowa o zamowienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania oferta wynikajacym z
ogloszenia o zamdwieniu.

Okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamdwienia tylko w
przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

2.2 Dopuszczalne sg zmiany postanowien umownych w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy Pzp

3. W sytuacjach wskazanych w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania w sposob szczegdtowy
warunkéw uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt oraz czasu ich trwania.

4. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sg dopuszczalne rowniez w sytuacji, gdy zmiany nie sg istotne.
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§16
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony niniejszej umowy  oswiadczajg, ze  zgodnie z  przepisami  Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1) zwanego dalej Rozporzadzeniem powierzajg sobie nawzajem dane osobowe 0séb je reprezentujgcych
(w szczego6lnosci imie, nazwisko, numer telefony, adres e-mail) oraz os6b uczestniczacych w wykonywaniu
zamowienia lub odpowiedzialnych za realizacje niniejszej umowy po kazdej ze stron (w szczegdlnosci imig,
nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres, adres e-mail, uprawnienia budowlane).

2. Strony bedg przetwarzaty dane osobowe wylgcznie w celu wykonania Umowy. (art. 6 ust. 1 lit b rozporzgdzenia)
3. Odbiorcami danych osobowych bedg osoby Iub podmioty, ktérym udost¢pniona zostanie dokumentacja
postgpowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP;

4. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do podania danych podwykonawcy w  sytuacji
powierzenia mu przez Wykonawce zadan okreslonych w Umowie.

5. Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowigzujq si¢ do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych
przepisow Rozporzadzenia.

6. Po rozwigzaniu lub wygasnieciu Umowy, Strony zobowigzane sg do trwalego usuni¢cia wszelkich
powierzonych danych, chyba ze przepisy szczegélne nakazujg przechowywanie danych osobowych. Przez trwate
usuni¢cie danych osobowych rozumie si¢ takie dziatanie, ktére uniemozliwia ponowny odczyt lub wykorzystanie
danych, w tym ustalenie tozsamosci osoby, ktorej dane dotyczg.

7. Administrator Danych Osobowych moze zgda¢ zlozenia o$wiadczenie dotyczgcego usunigcia danych
osobowych.

8. Podmiot przetwarzajgcy moze przetwarza¢ dane osobowe wyltgcznie na terytorium UE

9. Dane osobowe bedg przechowywane oraz archiwizowane przez okres  wynikajacy
z obowigzujgcych przepisbw prawa, w szczegélnosci ustawy z dnia 29 stycznia  2004r.
Prawo zamowien publicznych, rozporzadzenia Prezesa Rady Ministt6w 2z dnia 18 stycznia
2011r. w  sprawie instrukcji  kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych  wykazéw akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji 1 zakresu dzialania archiwow zakladowych, w tym przez
okres niezbedny do dochodzenia roszczen.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Oferta Wykonawcy,
2) SWZ,
3) PFU
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych.

3. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 9 ust. 2 i § 10 ust. 4 niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzagdzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Spory powstale na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzuja si¢ rozstrzygacé
polubownie, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygnigcia, spory mogg by¢ kierowane na drogg postgpowania
sagdowego przed sgdem wiasciwym ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.
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5. Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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