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Opis przedmiotu zamowienia

1:

Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej remontu wiaduktu w ciggu ulicy
Strzegomskiej nad linig kolejowg we Wroctawiu w ramach zadania nr 07570 wraz z pozyskaniem
wymaganych prawem decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje robot budowlanych oraz
pehienie nadzoru autorskiego.

Zadanie realizowane bedzie na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamowienia oraz wytycznych
pozyskanych na etapie projektowym.

Przedmiotem zamowienia opisanego w niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia jest:

a) Prace przedprojektowe, przygotowawcze, kameralne, inwentaryzacje oraz inne opracowania,

b) Ocena stanu technicznego podpor,

c) Badania nasypow na dojazdach,

d) Badania nieniszczace konstrukeji stalowej (ze szezegdlnym uwzglednieniem lgcznikow
elementow),

e) Opracowanie dokumentacji projektowej (PB, PW, ST, PR, K1, KO),

f) Pozyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji administracyjnych niezb¢dnych do realizacji
robot na podstawie ww. dokumentacii,

g) Czynny udzial w postgpowaniu przetargowym na roboty budowlane w zakresie udziclania
odpowiedzi na pytania oferentow dotyczacych opracowanej dokumentacji,

h) Pelnienie nadzoru autorskiego podczas robot budowlanych.

Inwestycja planowana jest na nieruchomogciach zlokalizowanych we Wroclawiu:

Lp, obreb ark. dzialka wlasnosé/uzytkowanie klasouzytek
mapy

1. | Grabiszyn 2 1 Gmina Wroclaw / ZDiUM dr
2. Popowice | 20 13 Gmina Wroclaw/ ZDIUM dr
3. 9/2 Skarb Panstwa/ PKP Tk

Inwestorem zadania jest:

repr

Gmina Wroclaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroclaw

ezentowana przez:
Wroclawskic Inwestycje Sp. z o.0.
ul. Ofiar O$wiecimskich 36
50-059 Wroclaw

2. Zakres zamowienia

2.1.  Definicje

PB - Projekt budowlany obejmujgcy PZT, PA-B, PT
PZT - Projekt zagospodarowania terenu

PA-B - Projekt architektoniczno-budowlany

PT - Projekt techniczny

PW - Projekt wykonawezy

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
PR - Przedmiar robot

Kl - Kosztorys inwestorski

KO - Kosztorys ofertowy

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont kapitalny wiaduktu w ciggu ulicy Strzegomskiej
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Opis przedmiotu zamdwienia

MPZP - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
OPZ - Opis Przedmiotu Zamdwienia

WAIZ - Wydziat Architektury i Zabytkow

TD - Tauron Dystrybucja

TNT - Tauron Nowe Technologie

ZGKiKM - Zarzad Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wroclawiu
RO - Rada Osiedla

WUuOZ - Wojewaddzki Urzad Ochrony Zabytkow we Wroclawiu
DWKZ - Dolnoslgski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
RMW - Rada Miejska Wroclawia

UMW - Urzgd Miejski Wroclawia

WIM - Wydzial Inzynierii Miejskiej UMW

WKiIE - Wydzial Klimatu i Energii UMW

ZDiUM - Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroclawiu
Z7M - Zarzad Zieleni Miejskie] we Wroclawiu

MPWiK - Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji we Wroclawiu
S0OD - Strefa Ochrony Drzewa

MKT - Miejski Kanal Technologiczny

PZP - Prawo zamdwien publicznych

ORD - Organizacja ruchu docelowego

PKP - Polskie Koleje Panstwowe S.A.

2.2. Informacje ogodlne

Przedmiot zaméwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego,
projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych, przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich oraz
ofertowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych dla remontu
wiaduktu nad linig kolejowa w ciggu ulicy Strzegomskiej we Wroclawiu.

W ramach ninigjszego zamdwienia nalezy opracowac/wykonac:

—  Ocena aktualnego stanu technicznego podpor wiaduktu wraz z pomiarami oraz badaniami
materiatowymi;

— Badanie no$nosci nasypow na dojazdach;

— Badania nieniszczgce konstrukeji stalowej, w tym tgcznikow (np. sworzni);

—  Projekt remontu wiaduktu

~  Projekt zabezpieczenia istniejgcych urzadzen obcych na czas remontu: sieci trakcyjnych,
elektroenergetycznych sieci kablowych, sieci teletechnicznych i in.;

2.3. Zakres dokumentacji projektowej

W ramach zamdwienia jest:
a) Prace przedprojektowe, przygotowawcze, pomiarowe oraz inne opracowania
a. Mapa do celow projektowych
Ocena stanu technicznego podpor
Badania nosnosci nasypow
Badania nieniszczgce konstrukcji stalowej
Inwentaryzacja istniejacego majatku drogowego w obszarze inwestycji
Operat dendrologiczny obejmujgcy m.in. zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu
Dokumentacja geologiczno-inzynierska

e e e o
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h.  Wizualizacja rozwigzan projektowych
i. Analiza mozliwosci zabezpieczenia osnowy geodezyjnej
b) Wielobranzowy projekt budowlany (o ile konieczny), w tym:
a. Projekt zagospodarowania terenu
b. Projekt architektoniczno-budowlany
c. Projekt techniczny
c) Projekty wykonawcze:
projekt branzy mostowej
projekt branzy drogowe;j
Projekt odwodnienia
Projekt oswietlenia (o ile konieczny)
Projekt MICT (o ile konieczny)
Projekt zabezpieczenia i/lub przebudowy kolidujacych urzgdzen obeych i sieci
Projekt zieleni
h. Projekt organizacji ruchu docelowego (o ile konieczny)
d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
e) Przedmiary robét.
) Kosztorysy inwestorskie i ofertowe,
g) Opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne umozliwiajgce realizacj¢ robot budowlanych
odpowiednio wg potrzeb, w tym:
Warunki techniczne przebudowy kolidujgcych sieci
Dane koordynacyjne oswietlenia oraz ewentualne warunki przylgczenia
Pozwolenia na lokalizacje sieci w pasie drogowym
Pozwolenie na badania geologiczne
Zezwolenie na usuni¢eie dizew i1 krzewow
Pozwolenie wodno-prawne
Pozwolenie archeologiczne
Pozwolenie na budowe i/lub zgloszenie budowy lub wykonywania innych robot
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe
h) Nadzor autorski.

o™ome e o

S@me ae op

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Istniejgcy wiadukt drogowy nad linig kolejowg zlokalizowany jest w ciggu ulicy Strzegomskiej
w miescie Wroclawiu.
Obszar inwestycji od strony poludniowo- zachodniej objety jest w niewielkim fragmencie
obowigzujagcym MPZP:
e Nr 97 — Uchwala nr XXXI1/2290/04 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow
przemystowych w rejonie ulicy Strzegomskiej, w obrgbie Grabiszyn we Wroclawiu.
Obszar opracowania znajduje sie¢ w strefie ochrony konserwatorskiej dotyczacej zabytkow
archeologicznych, tozsamej =z granicami obszaru objetego powyzszym planem
zagospodarowania przestrzennego. W strefie ochrony konserwatorskiej prowadzenie prac
ziemnych nalezy opiniowa¢ z wlasciwymi stuzbami ochrony zabytkow.

Przedmiotowy wiadukt drogowy to dwuprzgslowy obiekt swobodnie podparty.

Parametry podstawowe:
Dhigosé ok. 44,5 m,
Szerokos¢ ok. 8,76 m,
Szeroko$¢ jezdni ok. 6,20m,
Kat prawego ukosu ok. 47°

Przgsta majg odmienne konstrukcje ustroju no$nego: stalowa oraz Zelbetowa. Przesto stalowe stanowi
konstrukcja kratowa z elementéw wojskowego mostu sktadanego MS54 z poprzecznicami,
podiuznicami i plyta ortotropowa. Diugos¢ przgsta stalowego wynosi ok. 34,5 m.

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont kapitalny wiaduktu w ciagu ulicy Strzegomskiej
nad torami kolejowymi we Wroclawiu. Zadanie nr 07570
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Przgsto zelbetowe stanowi ruszt o dlugoscei ok. 10 m (siedem belek gléwnych, dwie poprzecznice
posrednie i dwie poprzecznice podporowe). Wiadukt w przesle zelbetowym wyposazony jest
w barieroporecze po obydwu stronach i krawezniki.

Pod obiektem przebiegajg m.in. sieci elektro-energetyczne, teletechniczne, wodociggowe.
Weglad do mapy zasadniczej mozliwy jest na stronie internetowej:
https://wms.zgkikm.wroc.pl/#/giportal.

Stan techniczny obiektu mostowego jest niepokojacy i wymaga remontu,

4. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

4.1.

4.1.1.

a.

4.1.4,

Wymagania ogélne

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie wraz z inwentaryzacjg istniejgcego wiaduktu
z dojazdami.

opracowania dokumentacji projektowej w formie planow, rysunkow, opisow umozliwiajacych
dokladng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania z uwzglednieniem wymagan
obowigzujgcych ustaw i rozporzgdzen, norm, aktualnie obowigzujgcych wytycznych
projektowania i budowy obiektéw mostowych, drég oraz  miejskich sieci, zgodnie
z obowiazujacymi standardami projektowania i eksploatacji urzadzen i obicktow MPWII,
ZDIiUM i innych zarzadcow infrastruktury a takze drzew zlokalizowanych w pasie drogowym
objetym zakresem inwestycji;

wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwigzan
technologicznych;

opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej;

konsultowania z Zamawiajacym przyjetych rozwigzan projektowych i informowania o stanie
zaawansowania prac projektowych;

dokonania wszelkich niezbednych uzgodnief z wszystkimi wlascicielami i uzytkownikami
terenu objetego zakresem opracowania;

Po stronic Wykonawcey bedzie pozyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbgdnych
do realizacji celu opinii i uzgodnien wraz z decyzjami administracyjnymi (koszt ich
pozyskania lezy po stronie Wykonawcy). Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych
upowaznien.

W cenie ofertowej Wykonawea powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty bezposrednie
i posrednie zwigzane z realizacjy zamdwienia — uzgodnienia, opinie, badania, wykonania
biezgcych analiz finansowych dotyczacych ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz
z tytulu oplat za wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzajgce do wykonania
przedmiotu zamdwienia w sposob kompletny dla celu, jakiemu ma stuzy¢.

W przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne,
Wykonawca zobowigzany bedzie na biezgco okresli¢ koszty dotyczace tych prac. Wykonawca
oszacuje koszty opracowania dodatkowej dokumentacji i robét budowlanych (bez
dodatkowego wynagrodzenia) w ramach proponowanej ceny ofertowe;j.

Zaméwienie musi byé realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego oraz prawa lokalnego, wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie
zamoOwienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi normami oraz zasadami
wiedzy budowlanej.

Niezwlocznie po podpisaniu Umowy, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg
zorganizuje tzw. Zerowa Rade Techniczna, na ktérej Zamawiajagcy oraz przedstawiciele
jednostek miejskich odpowiedzg na pytania i watpliwosci Wykonawcy oraz wskazg konkretne
osoby odpowiedzialne za dany temat.

Niezaleznie od Zerowej Rady Technicznej, na Wykonawcy bedzie spoczywal obowigzek
organizacji w siedzibie Zamawiajgcego i w uzgodnionym z nim terminie, w zaleznosci od

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont kapitalny wiaduktu w ciagu ulicy Strzegomskiej
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4.1.8.

4.1.9.

potrzeb minimum 2 Rad Technicznych dotyczacych rozwigzan projektowych, z udziatem
wszystkich kompetentnych jednostek wskazanych przez Zamawiajgcego.
Rada Techniczna to zespol 0sdb wskazanych przez Zamawiajacego i Wykonaweg, do ktdrego
zadan nalezy w szezegdlno$ci: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie
kwestii problematycznych pojawiajacych sie w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie
wykonywanych w ramach Umowy prac. Materialy podlegajace opiniowaniu na Radach
Technicznych Wykonawca przekaze uczestnikom spotkania co najmniej na tydzien przed
terminem Rady Technicznej. O ile nie zaistniejg inne ustalenia na Radach Technicznych,
protokoly z Rad beda sporzadzane przez Wykonawce i przekazywane do zaakceptowania
w terminie 5 dni roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Rade Techniczng oraz beda
akceptowane przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni roboczych, liczonych od dnia nast¢pnego po
dniu zlozenia protokolu do zatwierdzenia o ile nie bedg mialy miejsca inne uzgodnienia na
Radach Technicznych. Po akceptacji przez Zamawiajgcego tresci protokolu, Wykonawca jest
zobowigzany do rozestania protokotu do wszystkich zainteresowanych stron w ciagu 2 dni
roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokolach sg wigzgce dla Wykonawey
i Zamawiajgcego.
Notatki / protokoly ze spotkan projektowych, roboczych, konsultacyjnych i innych
zwolywanych na wniosek Wykonawcy i Inweslora/Zamawiajgcego na potrzeby procesu
projektowego, sporzadza Wylkonawca zgodnie z zasadami okreslonymi dla notatek z Rad
Technicznych.
Wykonawca w ciggu 14 dni od podpisania umowy opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji (przyjecia do stosowania) harmonogram prac projektowych. Dopuszeza sie
przeslanie harmonogramu w wersji elektronicznej PDF z podpisem przedstawiciela
Wykonawcy. Nastepnie Wykonawca bedzie informowal Zamawiajgcego co dwa miesigce
o postepie prac i zmianach jakie zaszly w harmonogramie.

4.1.10. Wykonawca zapewni nadzor autorski w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji

projektowej na czas budowy. llos¢ oraz warunki prowadzenia nadzoru autorskiego okreslono
w Umowie.

4.1.11. Na ectapie postgpowania przetargowego na roboty budowlane, Wykonawca begdzie mial

obowigzek udzielania wyjasnien dotyczacych opracowanej dokumentacji projektowe;.
Wykonawea zobowigzany bedzie do udzielenia Zamawiajacemu wyjasnien na zadane pytanie
do pieciu dni roboczych od dnia otrzymania pytania, o ile nie zostanie ustalony inny (nie
krotszy) termin.

4.1.12. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zwigzku z art. 134 ust. 2 pkt 14 ustawy Pzp,

4.2.

4.2.1.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu pracy (Dz. U. 2020, poz. 1320 tekst jednolity) przez
wykonawce lub jego podwykonawcéw, osobe lub osoby wykonujgce wskazane ponizej
funkcje/czynnodci w trakeie realizacji zamowienia:

— Prowadzenie korespondencji z Zamawiajacym

— Powielanie oryginalow dokumentacji dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych

— Dostarczanie dokumentacji do urzedow i Zamawiajgcego

—  Opracowanie dokumentacji technicznej

—  Wykonywanie rysunkow wg. szkicow dostarczonych przez projektantdow/pracodawcy

— Dokonywanie pomiardw i wizji lokalnych w terenie

—  Wykonywanie czynnosci pomocniczych w tym zwigzanych ze skladaniem projektu do

wysylki.

Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana w oparciu o:
— niniejszy opis przedmiotu zamdéwienia;
— wytyczne i zarzgdzenia wymienione w niniejszym OPZ;
—  pozyskane przez Wykonawcg pomiary, badania, uzgodnienia, opinie i decyzje;

Opracowanic dokumentacji projektowej na remont kapitalny wiaduktu w eiagu ulicy Strzegomskicj
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4.2.2.

4.2.3.

4.2.4,

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4.2.9.

obowigzujgce normy i przepisy;
Dokumentacja projektowa winna spelniaé wymagania Ustawy Prawo budowlane i innych
obowigzujgcych rozporzadzen i ustaw oraz zawieraé zalaczniki, decyzje i opinie, ktore sg
wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé w jezyku polskim, w wersji drukowanej oraz
elektronicznej, tozsamej z wersja drukowana, tzn. wersja elektroniczna musi zawierac
podpisy, uzgodnienia, pieczgtki itp. (skan dokumentacji) a zawarto$¢ pliku PDF
odzwierciedla¢ uktad stron, rysunkow z wersji papierowej.
Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych do celow projektowych.
Projekt wykonawczy nalezy opracowa¢ z bardzo duzym uszczegdlowieniem rozwigzan,
jednoznacznym okresleniem parametréw technicznych i standardéw wykonczenia.
Dokumentacja winna zawieraé optymalne rozwigzania uzytkowe, technologiczne,
konstrukcyjne, materialowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia ze szczegélowym opisem,
rysunki szczegolow i detali z dokladnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych
parametrow pozwalajacych na identyfikacje materialéw i urzadzen. Informacje zawarte
w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robot, doboru materialow, musza okreslaé
przedmiot zamdwienia w sposob zgodny z ustawg Prawo Zamowien Publicznych.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot powinny by¢ opracowane na podstawie
dokumentacji projektowej i winny zawiera¢ w szczego6lno$ci zbiory wymagan, ktdore sg
niezbedne do okredlenia standardu i jakoéci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania
robot  budowlanych, wiasciwosei wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci
wykonania  poszczegdlnych — robdt.  Specylikacje  nalezy — opracowa¢  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegodlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454) z zachowaniem wymagan Zamawiajgcego okreslonych w zalgczniku nr 2 do
OPZ.
Przedmiar robot nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
7z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego oraz wytycznymi Zamawiajacego.
Przedmiary poza w/w winny zawierac:
a) wyliczenia dla poszczegolnych pozycji robdt, z ktérych wynika¢ bedg ilosci
przypadajgce na poszczegolne pomieszezenia, kondygnacje, obiekty,
b) naklady z tytutu robot demontazowych, transportu, utylizacji odpadow (ilosci w tonach)
oraz wszystkie inne naklady majgce wptyw na ryczaltowy koszt realizacji robot.
Kosztorysy nalezy opracowaé na podstawie zatwierdzonych projektow wykonawczych oraz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych z uwzglednieniem
podziatu i formy wg wytycznych okreslonych w zalaczniku nr 2 do OPZ. Szczegdlng uwagg
nalezy zwrdci¢ aby kazda robota podstawowa (w mysl rozporzadzenia o ktérym mowa w pkt.
4.2.7.) okreslona w dokumentacji projektowej posiadata odpowiednia pozycje przedmiarowa,
zgodng ze STWIORB
Oprécz wytycznych okreslonych w zalgezniku nr 2 do OPZ Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania podzialéw kosztoryséw inwestorskich, przedmiaréw robdt i kosztorysow
ofertowych na:
a) koszty kwalifikowane do odliczenia VAT
b) koszty niekwalifikowane do odliczenia VAT.
W zalgezniku nr 2 do OPZ okreslono, ktore elementy robdt beda kwalifikowane do
odliczenia VAT. Elementy lub zakresy robdt beda kwalifikowane przy zastosowaniu
prewspélezynnika. Poziom prewspotezynnika w danym roku ustala Urzad Miasta Wroctawia.
Wykonawca przed opracowaniem i oddaniem przedmiardw i kosztoryséw powinien wystapic
do Zamawiajgcego z propozycjg podziatu robot na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.

Opracowanic dokumentacji projektowej na remont kapitalny wiaduktu w ciaggu ulicy Strzcgomskiej
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4.2.10.

42.11.

4.2,12.

W przypadku trudnosei w sposobie klasyfikacji robot w w/w zakresie, zostanie zorganizowane
spotkanie w celu ustalenia podzialu opracowan wg powyzszych kryteriow.
W projekcie technicznym lub/i wykonawczym nalezy ujac¢ tabelarycznie zestawienie
wszystkich projektowanych konstrukeji, z podaniem co najmniej nastepujgcych danych:
a) lIp.;
b) rodzaj nawierzchni w zaleznosci od rodzaju materialu w podziale na miejsce
zastosowania np. dojazdy, przesto zelbetowe, kapa chodnikowa itp. ;
¢) powierzchnia i dlugoéé nawierzchni oraz szerokos¢ stala lub minimalna - maksymalna;
d) konstrukeje w podziale na gorne i dolne warstwy z uwzglednieniem rodzaju
zastosowanego materialu i grubosci warstwy;
e) calkowita grubosé¢ konstrukeji;
f) projektowana noénosé na poszezegdlnych warstwach konstrukeyjnych, ktére nalezaloby
zweryfikowaé w trakcie robot budowlanych.
Forme tabeli przedstawiono w zalgezniku nr 3 do OPZ ,Wzér tabeli do projektu
technicznego / wykonawczego ,,Zestawienie projektowanych konstrukeji”.
lloéci okreslone w tabeli nie powinny odbiegaé od ilosci okreslonych w przedmiarze robot
przeznaczonym do robot budowlanych.
W ramach projektu budowlanego nalezy sporzadzié, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpicczefstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tekst jednolity: Dz.U. z 2003
r. nr 120, poz. 1126), informacje dotyczgeg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonanie Inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego oraz obiektu
mostowego — opracowanie powinno zosta¢ wykonana jako odrgbne opracowanie przed
przystapieniem do robot budowlanych i stanowi¢ bedzie podstawe do przekazania placu
budowy. Inwentaryzacja zagospodarowania pasa drogowego obejmuje inwentaryzacje
majatku drogowego ZDiUM oraz infrastruktury innych wlascicieli, zlokalizowanej w pasie
drogowym. Opracowanie musi zawieraé zestawienie z opisem i obmiarem istniejgcych
elementéw drogi i wiaduktu, plan sytuacyjny, widoki i przekroje z graficznym wskazaniem
poszezegdlnych pozycji. Spis i obmiar winien wyrdzniaé elementy o roznej konstrukeji
i przeznaczeniu, np.:
jezdnia asfaltowa — m2
balustrada - mb
trawnik —m?2
krawezniki kamienne — mb
krawezniki betonowe —mb
wpusty deszczowe — szt.
armatura — szt.
znaki drogowe typu... - szt.
itd.

Na planie sytuacyjnym nalezy graficznie oznaczy¢ wykazane powierzchnie oraz elementy
punktowe z jednoznaczng legendg. Koniecznym jest, aby w opracowaniu zalgczona byla
dokumentacja fotograficzna obejmujgca wszystkie elementy i obrazujgca stan techniczny
(np. uszkodzone balustrady, ktére poZniej zostang wymienione na nowe). Opis i zestawienie
musi okreslaé stopien zuzycia, zalecenia do dalszego wykorzystania/utylizacji/odwozu na
wskazany magazyn, oraz wladciciela inwentaryzowanej infrastruktury: ZDiUM, MPWIK,
Tauron Dystrybucja, itd.

Inwentaryzacja zagospodarowania pasa drogowego podlega¢ bedzie weryfikacji i akceptacji
Zamawiajgcego oraz ZDiUM.

4.2.13.

Wymagania dotyczgce odzysku materialéw betonowych pochodzacych z rozbiorki:
Projektant, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dokona inwentaryzacji
(w tym odwierty probne, odkrywki) materialow betonowych podlegajacych rozbidree
z podzialem na materialy:

- do odzysku i ponownego wbudowania na danej inwestycji,

Opracowanic dokumentacji projektowej na remont kapitalny wiaduktu w ciagu ulicy Strzegomskiej
nad torami kolejowymi we Wroclawiu, Zadanie nr 07570
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- do odzysku i przekazania na skltadowisko ZDiUM,
- do skruszenia i wykorzystania na terenie budowy (przekrusz),
- do utylizacji (wywoz na wysypisko).

Projektant realizujgc czynnodci opisane w punktach powyzej zobowigzany jest do
przestrzegania przepisdw ustawy o odpadach i aktow wykonawczych do rzeczonej ustawy oraz
wymogow wynikajgeych z ww. przepisow.

4.2.14.

4.2.15.

4.2.16.

4.2.17.

4.2.18.

4.2.19.

4.2.20.

42.21.

4.2.22.

4.2.23.

4.2.24.

Wszystkie materialy, wytyczne, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do
realizacji przedsigwzigcia pozyska wlasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy
udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Materialy projektowe w wersji papierowej przygotowane przez Projektanta do opiniowania
lub uzgadniania przez jednostki micjskie majg by¢ przekazywane wszystkim w jednym
terminie, w zakresie zgodnym z profilem/zakresem dzialania jednostki i w tej samej wersji
materialu zbiorczego w postaci np. PZT, jednoczesnie przesylajgc do Zamawiajacego wersje
elektroniczna. Przed przekazaniem materialow do opiniowania/uzgadniania powinna nastgpic
weryfikacja ich zgodnosei z zakresem materialu wypracowanego na Radzie Technicznej.

W celu przyspieszenia procesu uzgodnief i uniknigcia opinii z uwagami generujgcymi kolejng
rewizje projektu, szczego6lnie zalecane sg robocze spotkania czy konsultacje Projektanta
Wykonawey z miejskimi jednostkami w tematach, ktére Scisle dotyczg kompetencji
konkretnej jednostki. Ustalenia ze spotkafi roboczych winny by¢ prezentowane na Radach
Technicznych w celu ujednolicenia wiedzy.

Dla opracowanych rozwigzafi projektowych nalezy uzyska¢ akceptacjg Rady Osiedla
Muchobdr Maly i Osiedla Szczepin.

Dla opracowanych rozwigzan projektowych i technologii robot remontowych nalezy uzyskaé
pozytywna opini¢ PICP.

Koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej pokrywa Wykonawca. Ilosé
egzemplarzy dokumentacji do przekazania Zamawiajgcemu nie obejmuje ilosci egzemplarzy
przeznaczonej do uzgodnien.

W przypadku wydtuzenia terminu wykonania dokumentacji projektowej, wykonawca
wprowadzi zmiany terminu realizacji robdt budowlanych zawartych w  decyzjach
administracyjnych a takze uzyska prolongate wydanych uzgodnien.

Projekt powinien uwzgledniaé zabezpieczenie otoczenia na czas wykonywania robot,
w szezegolnosci drzew, ciggdw komunikacyjnych udostepnionych dla prowadzenia ruchu
publicznego. Zestawienie zinwentaryzowanych drzew, ktére koliduja z projektowany
inwestycja wraz z przyjetymi rozwigzaniami w celu ich ochrony, nalezy przekazac
Zamawiajagcemu w ramach operatu dendrologicznego obejmujacego projekt ochrony drzew
na terenie budowy.

Zamawiajgcy wymaga sporzadzenia i dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobg
posiadajgcg wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany
przez projektanta i sprawdzajacego.

Kazdy rysunek projektu budowlanego w wersji papierowej ma by¢ podpisany oryginalnie
przez projektanta i sprawdzajacego, inne opracowania i opisy techniczne, majg by¢ podpisane
przez osobe sporzadzajaca.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje projektowg w jego siedzibie
w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF na noéniku
optycznym (CD-R, DVD+/-R lub pendrive), wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym oraz
o$wiadezeniami o ktdrych mowa ponizej. Dwa egz. PZT i PA-B winny by¢ oryginatami
opieczetowanego przez Organ zalgcznika do pozwolenia na budowe w tym jeden egz.
dopuszcza sie jako kopia uwierzytelniona przez Organ. Na stronach tytulowych
poszezegblnych pozycji opracowania nalezy umiesci¢ numer egzemplarza. Kazdy komplet
dokumentacji nalezy umiesci¢ w osobnym, sztywnym opakowaniu, ktore nalezy wyposazy¢
w opis zawartosci umieszczony w dwoch miejscach opakowania — z boku i od gory. Wersja
elektroniczna powinna réwniez zawieraé wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami, opisami
uzgodnien itp. Dodatkowo nalezy udostgpnié format edytowalny calosci dokumentacji (czgs¢
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4.2.25.

4.2.26.

graficzng — format DWG iopisowg — format DOCX i/lub XLSX). Pliki DWG muszg
umozliwi¢ prace geodezyjne w terenie i prace sprzgtu w systemach 3D oraz by¢ zgodne
z wersjg papierowg i scalone do jednego pliku bez zbgdnych odnosnikdw.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca lacznie z przekazang
dokumentacjg projektowa, przekaze o$wiadczenia, zgodnie z Umowa.

Odbidr dokumentacji dokonany bedzie po uprzednim sprawdzeniu przez Zamawiajgcego jej
kompletnosei i zgodnosci z OPZ oraz akeeptacji Komisji Oceny Dokumentacji Projektowej
przy Wroctawskich Inwestycjach Sp. z o.o.

4.3. Wytyczne szczegotowe do branzy drogowej i zagospodarowania terenu

4.3.1.

432
433,

4.3.4.

4.3.5.

Dokumentacje projektowa 1 technologi¢ naprawy dojazdéw do obiektu opracowac
uwzgledniajge wyniki badan.

Na obickeie i dojazdach do obiektu wymienié bariery ochronne.

Przedmiotem zamowienia jest statyczna wizualizacja architektoniczna 3D — dwa ujecia.
Wizualizacje nalezy opracowaé z uwzglednieniem istniejacego zagospodarowania
szezegblnie zieleni, w duzej rozdzielczosci, umozliwiajgcej zamieszezenie wizualizacji dobrej
jakosci na tablicy informacyjnej (1x2m).

Dla przedmiotowego zadania przewidzie¢ opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej
organizacji ruchu na podstawie wytycznych technicznych ZDiUM:
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/

W przypadku koniecznosci umiejscowienia infrastruktury podziemnej w strefie ochrony
istniejagcych drzew (SOD) nalezy przewidzie¢ prowadzenie prac metodg bezrozkopows,
a w przypadku konieczno$cei prowadzenia prac w wykopach odkrytych, prace ziemne nalezy
wykona¢ recznie i pomocniczo np. przy uzyciu metody Airspade.

4.4. Wytyczne szczegolowe w zakresie branzy mostowej

4.4.1,

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

4.4.7.

4.4.8.

4.4.9.

Projekt remontu wiaduktu powinien by¢ poprzedzony inwentaryzacjg, oceng aktualnego stanu
technicznego podpor wiaduktu wraz z badaniami materialowymi (w tym m.in. probki pobrane
z konstrukeji, odkrywki), badaniami no$nosci nasypéw na dojazdach (wraz z odwiertami),
pomiarami geodezyjnymi i badaniami geologicznymi.

Nalezy wykona¢ przeglad i badania nieniszczace konstrukeji stalowej mostu skladanego MS-
54, ze szezegdlnym uwzglednieniem lgcznikéw elementdéw (np. sworzni). W zaleznosci od
wynikdéw badan przewidzie¢ wymiang tgcznikow.

Remont wiaduktu ma na celu przywrdcenie nosnosei projektowej klasy D wedlug normy PN-
85/5-10030 Obiekty mostowe Obcigzenia

W ramach dokumentacji projektowej opracowaé m.in. Projekt technologii robét, ktory uzyska
pozytywng opinig PKP.

Nalezy wykona¢ badania geotechniczne podloza (min. po jednym otworze badawczym przy
kazdej z podpor dlugosei min. 10 m).

Nalezy przewidzie¢ naprawe i/lub wzmocnienie podpor.

Zakres remontu obejmuje naprawe i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
i betonowej, regulacje i/lub wzmocnienie konstrukcji nosnej stalowej, zabezpieczenie
antykorozyjne fozysk stalowych, wymiang izolacji, warstwy ochronnej i warstw nawierzchni.
Wymagane jest zastosowanie izolacji szczelnej bezszwowej dopuszczonej do stosowania
na stalowych plytach pomostowych.

W przeéle zelbetowym nalezy zastosowac krawezniki kamienne.

Opracowanic dokumentacji projektowej na remont kapitalny wiaduktu w ciggu ulicy Strzegomskiej
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4.4.10. Nalezy  przewidzie¢  wymiang  wyposazenia  obiektu  m.in.  zabezpieczen

4.5.

4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4,

4.6.

4.6.1.

4.6.2,

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

4.6.6.

4.6.7.

przeciwporazeniowych, lozysk neoprenowych, barier ochronnych na obickcie i dojazdach.

Wytyczne szczegolowe w zakresie odwodnienia

Zgodnie z Zarzgdzeniem Prezydenta Wroclawia nr 11552/23 z dnia 17.10.2023 w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi we Wroctawiu, MPWil S.A. z siedzibg we Wroclawiu
przy ul. Na Grobli 19, zarzadza miejskim systemem gospodarowania wodami opadowymi i do
kompetencji MPWil S.A. nalezy udzielenie informacji oraz przekazanic wytycznych
w zakresie sposobu zagospodarowania wod opadowych.

Odwodnienie istniejacego wiaduktu odbywa si¢ za pomocg spadkéw nawierzchni, wpustow
po obu stronach jezdni, kolektoréw i odprowadzenie do kanalizacji deszczowej kd 600
w ul. Robotniczej. Kolektory zbiorcze polgczone sg w studzience betonowej z osadnikiem
przy obiekcie.

Nalezy przewidzie¢ uzupehienie brakujacych, naprawe i/lub wymiang elementow
odwodnienia obiektu.

Nalezy stosowacé rozwiagzania zgodne z:

—  Zarzadzeniem nr 11552/23 Prezydenta Wroclawia z dnia 17 pazdziernika 2023r., w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi we Wroclawiu, dostgpnym na stronie internetowej:
hitps://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/69412/Zarzadzenie-11552_23

—  Wytycznymi MPWiK S.A. we Wroclawiu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi
na terenie miasta Wroclawia, dostepnymi na stronie internetowej: https:/wp-mpwik-
new.s3.eu-west- 1 .amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/04/01095417/Wytyczne-w-
zakresie-zagospodarowania-w%C3%B3d-opadowych.pdf

— Katalogiem dobrych praktyk - zasady zréwnowazonego gospodarowania wodami
opadowymi pochodzgcymi z nawierzchni pasoéw drogowych. Wroclaw 2021r.
https://bip.um.wroe.pl/artykul/1016/57547/katalog-dobrych-praktyk-zrownowazonego-
gospodarowania-wodami-opadowymi

—  Obowigzujgcymi ustawami i normami.

Wytyczne szczegblowe w zakresie oswietlenia

Wykonawca pozyska od zarzadcy drdg wytyczne i w razie potrzeby dane koordynacyjne

o$wietlenia i na ich podstawie opracuje projekt remontu i/lub przebudowy.

Nalezy stosowaé si¢ do ogdlnych wytycznych dla projektowania i budowy oswietlenia

drogowego, umieszczonych na stronie internetowe;j:
hitps://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/

W zakresie rozwiazan technicznych: typdw kabli, koloréw zyt kabli, rodzajow przepustow

rurowych, tabliczek zaciskowych itp. nalezy stosowaé standardowe rozwigzania przyjete

w oswietleniu dla miasta Wroclawia.

W razie potrzeby projektowane oéwietlenie nalezy zasilic z istniejacego o$wietlenia

drogowego. W zakresie wydania warunkéw technicznych rozbudowy obwodu oswietlenia

drogowego nalezy wystapié¢ do Tauron Nowe Technologie S.A., Biuro Obstugi Oswietlenia

Wroclaw (NMW), pl. Powstaficow Slqskich 20, 53-314 Wroctaw.,

Wybudowane o$wietlenie drogowe w przedmiotowym zadaniu bedzie majatkiem Gminy

Wroctaw i w eksploatacji ZDIUM.

Dobér urzadzen o$wietleniowych (oprawy, zrodla $wiatla oraz stupy) nalezy uzgodnic

z Koordynatorem Zespolu Analiz i Estetyki w Wydziale Architektury i Zabytkow UMW.

Projektowane urzadzenia o$wietleniowe (w tym linie kablowe) powinny by¢ zlokalizowane

w pasie drogowym zarzadzanym przez ZDIUM i stuzy¢ do o$wietlenia tego pasa. Nalezy

zachowaé jednakowa odleglosé stupow od kraweznika, linii zabudowy, ogrodzenia.

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont kapitalny wiaduktu w ciggu ulicy Strzegomskiej
nad torami kolejowymi we Wroclawiu. Zadanie nr 07570

Strona 12z 18



Opis przedmiotu zamdwienia

4.6.8.

4.6.9.

4.7.

4.7.1.

4.8.

4.8.1.

4.8.2.

4.8.3.

4.8.4.

4.8.5.

Lokalizacja shupéw musi zachowaé skrajnie drogowe wg odpowiednich norm oraz
uwzglednia¢ strefy ochrony istniejgcych drzew.

ZDiUM nie wyraza zgody na przylaczenie do sieci owietlenia drogowego miasta Wroclawia
urzadzef o$wietleniowych dla terendw utrzymywanych przez innych zarzgdcow lub
wiascicieli nie bedacych w gestii Gminy Miejskiej Wroctaw.

Projekt remontu/przebudowy o$wietlenia nalezy uzgodni¢ ze ZDIUM. Do projektu nalezy
zalaczy¢ uzgodnienia, opinie oraz wyniki obliczen parametrow o$wietleniowych dla opraw
zastosowanych w projekcie, z wykorzystaniem ogolnodostepnego programu komputerowego
do obliczen parametréw oswietleniowych lub analogicznego programu komputerowego ich
producenta.

Wytyczne szczegotowe w zakresie MKT

Kanaly technologiczne nalezy zaprojektowac zgodnie z:

a) wymogami ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. 22024 r. poz. 320 z pdzniejszymi zmianami),

b) rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaly technologiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1039),

¢) aktualnymi wytycznymi ZDiUM do projektowania i budowy Miejskich Kanalow
Technologicznych, dostepnymi na stronie internetowej ZDiUM oraz pod linkiem
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/

Wytyczne szczegolowe w zakresie kolidujacej infrastruktury sieciowej

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, nalezy uzyska¢ decyzje zgodne z art. 39 ustawy
z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami. Decyzje nalezy
uzyska¢ na odpowiedniego gestora sieci.

W kwestii wszystkich rodzajéw istniejgcych, wymagajgcych przelozenia sieci nalezy dokonac¢
szezegOlowej ich inwentaryzacji pod katem terminéw ich budowy, ostatniej przebudowy lub
remontu. Do obowigzkéw projektanta nalezy ustalenie ww. termindw w instytucjach
prowadzacych ewidencje uzbrojenia terenu. Zestawienie zinwentaryzowanych sieci, ktore
kolidujg z projektowana inwestycjg, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. W przypadku
koniecznosci poniesienia kosztéw przebudowy sieci przez wlasciciela (na podstawie zapisow
Ustawy o drogach publicznych), wykonawca/projektant jest zobowigzany przekazaé mu
informacje o wysokosci przewidywanych kosztéw z tym zwigzanych wraz z uzasadnieniem
okoliczno$ci taki stan rzeczy powodujgcych.

Po stronie Projektanta jest przeprowadzenie ww. pelnej inwentaryzacji sieci w aspekcie ich
wieku, ale réwniez pozyskanie wszelkich mozliwych informacji w zakresie przebiegu tych
sieci, szczegoOlnie ich wysokosciowe polozenie.

W przypadku wystapienia kolizji wysokosciowej z projektowanym ukladem drogowym,
nalezy zaprojektowaé zabezpieczenie i/lub przebudowe kolidujacego fragmentu sieci na
podstawie uzyskanych w ramach zamowienia technicznych warunkéw przebudowy,
a nastepnie uzgodnié projekt z gestorem sieci.

W ramach zamdwienia Projektant przygotuje pelng informacje nt. przebudowywanych sieci,
ich parametry techniczne, dhugosci oraz szacunkows wartosé, z podzialem na poszezegélne
dzialki geodezyjne. Materialy te bedg sluzyly Zamawiajacemu do podpisania stosownych
porozumiefi na przebudowe sieci np. elektroenergetycznych, wodociggowych.

Opracowanic dokumentagji projektowej na remont kapitalny wiaduktu w ciagu ulicy Strzegomskie;
nad torami kolejowymi we Wroclawiu. Zadanie nr 07570
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4.9.

4.9.1.

4.10.

Wytyczne szczegolowe w zakresie dziedzictwa kulturowego

Obszar opracowania znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkow
archeologicznych. W zwigzku z tym ziemne roboty budowlane musza by¢ prowadzone za
pozwoleniem Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Pozwolenie to nalezy uzyska¢ przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowg i/lub
zgloszeniem budowy lub wykonywania innych robot budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe.
Whiosek o wydanie pozwolenia na ratownicze badania archeologiczne winien zawieraé dane
i dokumenty, wymagane rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badai archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(t.j. Dz. U. 22021, poz. 81).

Wytyczne szczegolowe w zakresie zieleni

4.10.1. Dokumentacje projektowg nalezy przygotowaé zgodnie z:

—  Ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.,

Ustawg Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.,

—  Zarzadzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wroclawia z dnia 28.06.2019 w sprawic ochrony
drzew i rozwoju terendéw zieleni Wrocltawia.

4.10.2. W procesie planowania i realizacji inwestycji nalezy postepowac zgodnie z ,Kartami

informacyjnymi do standardéw ochrony drzew w inwestycjach Wroclawia”, dostepnymi na
stronie internetowej www.zzm.wroc.pl .

4.10.3. Przed przystapieniem do opracowania rozwigzai projektowych nalezy wykonac:

Operat_dendrologiczny, oparty na zalozeniu zachowania w dobrej kondycji jak najwigkszej
liczby istniejgcych drzew zgodnie z zakresem ujgtym w przywolanym Zarzadzeniu, to jest:
Inwentaryzacie i waloryzacje dendrologiczng wskazujgcq na drzewa lub obszary zieleni
szezegblnie wartosciowe, do ktérych nalezy dostosowac projekt planowanej inwestycji tak, aby
zachowaé odpowiednie warunki siedliskowe i dobra zywotnos¢ istniejacego drzewostanu.
Przy ocenie wartodci drzewa nalezy uwzglednic jego wartos¢ przyrodnicza, krajobrazowa,
wplyw na lokalny klimat, rozmiary, wiek, stan zdrowotny a takze jego warto$¢ historyczng
i kulturowa.

Inwentaryzacja ta bedzie stanowila dane wyjéciowe i wytyczne do zastosowania odpowiednich

zalecen oraz rozwigzan projektowych, ktére umozliwig realizacje inwestycji z zachowaniem

istniejacej i planowanej w jej obrebie zieleni. W ramach inwentaryzacji uwzgledni¢ nalezy,
1m.in.:

—  Pomiar niwelety osadzenia drzew w terenie, szczegolnie tych, ktdre beda narazone na
zblizenie do remontowanych/przebudowywanych elementow inwestycji. W razie potrzeby
nalezy réwniez zbada¢ zasieg i budowg systemu korzeniowego.

—  Przeanalizowaé i opisaé warunki siedliskowe - klimat, warunki wodne i gruntowe, obecnie
oraz w trakcie rozwoju istniejgcej zieleni wraz z wnioskami i zaleceniami dotyczacymi
zapewnienia dobrych warunkéw do jej dalszego rozwoju.

4.10.4. W ramach operatu dendrologicznego, w koordynacji z przyjetymi rozwigzaniami

projektowymi nalezy wykonac:
—  Projekt gospodarki drzewostanem zawierajacy m.in. opis kondycji drzew, niezbgdne
zabiegi pielegnacyjne w istniejgcym drzewostanie zwigkszajace zywotnosé drzew
i bezpieczenstwo w ich otoczeniu oraz opis prowadzenia monitoringu po zakonczeniu
inwestycji.
Opis w operacie dendrologicznym ma obejmowac zsyntetyzowane informacje na temat
ilodci zinwentaryzowanych drzew, ilodci zinwentaryzowanych grup samosiewow, ilosci

Opracowanic dokumentacji projektowej na remont kapitalny wiaduktu w ciggu ulicy Strzegomskiej
nad torami kolejowymi we Wroclawiu. Zadanie nr 07570
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4.10.5.

4.10.6.

4,10.7.

4.10.8.

4.10.9.

zinwentaryzowanych krzewéw a takze ilosci drzew/skupin/krzewéw wycinanych lub
przesadzanych oraz wymagajacych dziatan pielggnacyjnych. W razie niezbgdnych wycinek
nalezy poda¢ dokladng przyczyne takiej decyzji;

—  Projekt ochrony drzew na terenie budowy uwzgledniajacy jej specyfike, czas trwania robot
oraz przedstawienie rozwigzan umozliwiajacych unikniecie kolizji z drzewami. Projekt
ochrony drzew ma zawiera¢ wskazania do organizacji placu budowy (sposob poruszania si¢
sprzetu w otoczeniu drzew, drogi technologiczne, miejsca skladowania, zaplecza budowy)
stosujac zasade minimalizacji naruszenia istniejgcej przestrzeni, w tym ochrone gleby przed
zanieczyszczeniem oraz zageszezeniem, czyli utratg wlasciwej struktury dla rozwoju roslin.
Elementy ochrony powinny zostaé ujete w przedmiarach i kosztorysach.

Ponadto w dokumentacji nalezy zaznaczy¢, 7e:

- W trakcie realizacji zadania nalezy uwzgledni¢ staly, codzienny, nadzor
dendrologiczny nad ochrong zieleni, w szezegdlnosci drzew, przez osoby
o kwalifikacjach okreslonych w zal. nr 2, zgodnie z § 2 ust. 3 pkt. 2 ww. Zarzgdzenia
Prezydenta Wroclawia (kwalifikacje nalezy potwierdzi¢ w ZZM).

Wycinkg zieleni wysokiej dopuszcza sie wylaeznie w razie koniecznosci i po akceptacii

Zamawiajacego.

W przypadku koniecznosci wycinki, nalezy uzyskaé zgode od zarzadey terenu, a jesli

przedmiotowe drzewa znajdujg si¢ w pasie drogowym, zgod¢ Z7ZM. Usuniecie drzew lub

krzewéw uwarunkowane bedzie uzyskaniem prawomocnej decyzji zezwalajacej na wycinke.

Zadaniem projektanta bedzie, w razie zaistnienia takiej potrzeby przygotowanie kompletnego

wniosku o wydanie decyzji zezwalajgcej na wycinke wraz z jej uzyskaniem.

Whniosek o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow kolidujgcych z planowanym

zamierzeniem budowlanym winien zawieraé m.in. projekt planu nasadzef zastgpczych/

kompensujacych, wyréwnujacych.

Nalezy opracowa¢ Projekt budowlany (o ile konieczny) iwykonawczy nasadzen wraz

z przedstawieniem analiz mozliwoéci lokalizacji jak najwigkszej liczby nasadzen w jak

najmniejszej odleglodci od miejsc usunigé drzew.

Opracowanie powinno ujmowaé, najlepiej w formie tabelarycznej, zestawienic materiatow

nieroglinnych (np. kora, nawozy, juta, oslony, systemy napowictrzajace, systemy

antykompresyjne, ekrany korzeniowe itp.) wraz z ich iloscia, jakodeig i sposobem stosowania.

Nalezy okresli¢ czynnoéci pielegnacyjne w ujeciu tabelarycznym (zalecane terminy, krotnosé

powt6rzen) po posadzeniu drzew (intensywne) oraz w kolejnych latach. Wykorzysta¢

rozwigzania wspomagajace adaptacje drzew do nowych warunkéw, (np. worki rozsgezajace,
mikoryzacja). Powyzsze elementy powinny zosta¢ ujete w kosztorysie inwestorskim.

W ramach dokumentacji przedstawi¢ syntetyczne podsumowanie, w tym m.in:

— wynik inwentaryzacji dendrologicznej:

- istniejgca powierzchnia biologicznie czynna,

- projektowana powierzchnia biologicznie czynna, w tym:

- likwidowana powierzchnia biologicznie czynna,
- nowopowstala powierzchnia biologicznie czynna (np. w wyniku likwidacji
nawierzchni nieprzepuszczalnych),

- ilo§¢ zinwentaryzowanych drzew na terenie inwestycji (szt.), (powierzchnia
w przypadku grup), zadrzewien, krzewow (m?),

~  okreslenie skladu gatunkowego (udzial procentowy) oraz najcenniejszej zieleni
(aleje, szpalery, grupy, solitery, kompozycje w tym uklady historyczne, cenne
obszary pod wzgledem przyrodniczym, klimatycznym, naturalnej retencji);

—  wynik gospodarki drzewostanem:

— ilo$é planowanych do wycinki drzew, zadrzewien, krzew6éw z podziatem na gatunki
oraz obwody (ilo$¢ drzew wg klas obwodéw: 20-25cm, 26-50cm, 51-100cm, 101~
200cm, 201-300 cm, 301-500cm, 501-700cm, pow. 700cm) oraz m2 dla zadrzewien
i krzewdw;

- ilo$¢ planowanych przesadzen;

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont kapitalny wiaduktu w ciggu ulicy Strzegomskiej
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- ilos¢ planowanych zabiegdw pielegnacyjnych;
~  bilans wycinek i nasadzen (pomiar obwoddéw drzew przeznaczonych do wycinki na
h-5¢m) wraz =z podaniem na mocy jakiego prawa bedg wymagac
kompensaty/zastgpienia/wyrownania i podaniem wymaganych ilosci;
wynik projektu ochrony drzew:
- przyjete rozwigzania techniczne i organizacyjne majace na celu ochrone istniejgce;
i projektowanej zieleni w przypadku wystgpienia kolizji (projektowanych prac
w strefach ochrony drzew — SOD) z podaniem ilogci (szt., mb, m?% m’) oraz ze
wskazaniem branzy, ktorej kolizja dotyczy;
wynik projektu zieleni:
- Tlogé planowanych nasadzen drzew (szt.);
- Tlog¢ planowanych nasadzeit krzewow i bylin (powierzchnia i sztuki);

4.10.10.- inne formy planowanej zieleni z podaniem ilosei (szt., mb, m2, m3, %);Na podstawie ww.

Zarzadzenia wszelkie opracowania odnoszace si¢ do drzew, w tym inwentaryzacje
istniejgcych drzew, informacje o usunieciach drzew i krzewow, a takze zielen projektowang,
nalezy przygotowac z okre$leniem usytuowania drzew w przestrzeni wraz z odnoszgcymi sig
do nich informacjami w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych danych do
Systemu Informacji Przestrzennej Wroclawia (SIP). Opracowania odnoszgce si¢ do
drzew/krzewéw nalezy wykonha¢ zgodnie z wylycznymi znajdujacymi si¢ na stronie
www.zzm.wroc.pl, w zakladce ,,Dla kontrahenta/Ochrona drzew i zieleni"

4.10.11.Wszystkie projekty branzowe powinny uwzglednia¢ elementy inwentaryzacji dendrologiczne;

oraz projektu gospodarki drzewostanem i projektu ochrony drzew (tj. drzewa istniejgce do
adaptacji, drzewa nie istniejgce w terenie, drzewa do wycinki, do przesadzenia, zasigg SOD,
oznaczenie drzew do szczegblnego zabezpieczenia/ prowadzenia prac w obrebie SOD).

We wszystkich projektach wykonawczych branzowych nalezy umiesci¢ informacje
o koniecznosci i sposobie zabezpieczenia/ prowadzenia prac przy zieleni przeznaczonej do
pozostawienia oraz odestaé do szczegbélowych informacji zawartych w operacie
dendrologicznym.

4.10.12.Wszystkie elementy dokumentacji projektowej podlegaja konsultacji na biezgco

z Zamawiajgcym a nastepnic konieczne jest zlozenie ich stosownym jednostkom miejskim
w celu uzyskania pozylywnego zaopiniowania/ uzgodnienia. Wymagane zmiany nalezy
wprowadzi¢ do dokumentacji przed zlozeniem wniosku pozwolenie na budowe i/lub
zgloszenia budowy lub wykonywania innych robdt budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe.

5. Terminy i gwarancje

Zgodnie ze wzorem umowy.

6. Platnosci
Zgodnie ze wzorem umowy.

7. Zamoéwienia podobne

7.1.1.

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w np. 214 ust. | pkt 7 ustawy
Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia podstawowego, Wykonawcey, z ktorym
podpisze umowe na zakres podstawowy, polegajacych na powtdrzeniu podobnych prac
projektowych jak w zamdwieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem. Zakres prac
objetych ewentualnym zamoéwieniem podobnym moze dotyczyé prac zwigzanych
z wykonaniem dokumentacji projektowej obiektu mostowego, drogi, zieleni, uzbrojenia
podziemnego (sieci elektroenergetyczne, wodociggowe, sanitarne, teletechniczne),

Opracowanic dokumentacji projektowej na remont kapitalny wiaduktu w ciagu ulicy Strzegomskiej
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elementéw malej architektury w rejonie inwestycji tj. ulicy Strzegomskiej i ulicy Robotniczej
we Wroclawiu. ' ' ' '

7.1.2. W zakresie dokumentacji projektowej przewiduje sig:

— projekt zagospodarowania terenu,

—  projekt architektoniczno-budowlany,

—  projekt techniczny,

— projekt wykonawczy,

— pozyskanie wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych,
z uwzglednieniem: zgloszenia robot budowlanych i/lub pozwolenia na budowe, pozwolenia
konserwatorskiego na badania ratownicze,

—  Projekt organizacji ruchu,

—  Przedmiary i kosztorysy robot,

—  pomiary geodezyjne wraz z aktualizacjg podkladéw geodezyjnych do celow projektowych

—  Analiza mozliwosci zabezpieczenia osnowy geodezyjnej,

— inwentaryzacja zagospodarowania terenu,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

— dokumentacja badan geotechnicznych podloza gruntowego.

7.13. Przewiduje sie rowniez sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie dokumentacji

opracowanej przez Wykonawceeg

7.1.4. Zambwienia, o ktorych mowa powyzej zostang udzielone na warunkach analogicznych do

tych wynikajgcych ze wzoru Umowy, z zastrzezeniem zmian $cisle zwigzanych ze specyfika
dancgo zaméwienia oraz wynikajgcych ze zmian przepiséw prawa oraz norm technicznych,
czy tez zmian czynnikéw cenotworezych, ktére mialy miejsce pomiedzy dniem zawarcia
umowy w sprawie zamdwienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowigzany bedzie zlozy¢
o$wiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu oraz o niepodleganiu
wykluczeniu  z postepowania, a na zadanie Zamawiajgcego, rowniez dokumenty
potwierdzajgce zlozone o$wiadczenia, w zakresic nie szerszym niz w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia podstawowego.

8. Zalaczniki i wytyczne do stosowania

nr Nazwa

I | Plan orientacyjny

2 | Wytyczne dla Specyfikacji Technicznych, kosztorysow oraz podzialu ze wzglgdu na VAT
3 | Wzér tabeli zestawienia konstrukeji

Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroclawia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew
i rozwoju terendw zieleni Wroclawia, dostgpne na stronie internetowe;:
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/39015/Zarzadzenie-1217_19

Karty informacyjne do standardéw ochrony drzew w inwestycjach Wroclawia
dostepne na stronie internetowej www.zzm.wroc.pl

Kalkulator wyliczenia ilo¢ drzew do nasadzenia w zamian za drzewa wycinane zgodnie ze
wzorem przedstawionym w zalgczniku nr 3 do Zarzadzenia nr 1217/19 Prezydenta Wroclawia
7 dnia 28.06.2019 dostepny na stronie internetowej www.zzm.wroc.pl

Standardy utrzymania terendw zieleni w miastach, dostgpne na stronie internetowe ZZM:
dostepne na stronie internetowej www.zzm.wroc.pl

Zarzadzenie nr 11552/23 Prezydenta Wroclawia z dnia 17 pazdziernika 2023r., w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi we Wroclawiu, dostgpne na stronic internetowej:
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/69412/Zarzadzenie-11552 23

Opracowanic dokumentacji projektowej na remont kapitalny wiaduktu w ciggu ulicy Strzegomskiej
nad torami kolejowymi we Wroclawiu. Zadanic nr 07570
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Opis przedmiotu zaméwienia

Zarzgdzenie nr 249/19 Prezydenta Wroclawia z dnia 21 stycznia 2019 r., w sprawie stosowania
Wroclawskich Standardéw Dostepnosei Przestrzeni Miejskich, dostgpne na stronie internetowej:
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/37575/Zarzadzenie-249 19

Migjskie sieci i przylgeza oraz obiekty i urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne. Wytyczne
projektowania i budowy” dostepnym na stronie internetowej MPWiK:
hitps://www.mpwik.wroc.pl/strefa-klienta/przylaczenie-do-sieci-wodociagowo-
kanalizacyinej/wytyczne/

Wytyczne MPWIK S.A. we Wroclawiu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na
terenie miasta Wroclawia, dostepne na stronie internetowej: https://wp-mpwik-new.s3.cu-west-
| .amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/04/010954 1 7/Wytyczne-w-zakresie-
zagospodarowania-w%C3%B3d-opadowych.pdf

Katalogiem dobrych praktyk - zasady zréwnowazonego gospodarowania wodami opadowymi
pochodzacymi z nawierzchni pasow drogowych. Wroclaw 2021r.
https://bip.um.wroc.pl/artykul/1016/57547/katalog-dobrych-praktyk-zrownowazonego-
gospodarowania-wodami-opadowymi

Wytyczne techniczne ZDiUM, w tym dotyczgce: MKT, KSU, ITS, sygnalizacji, o$wietlenia,
organizacji ruchu, odwodnienia, dostepne na stronie internetowej:
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyezne-dla-projektantow/

Opracowal: Zatwierdzili:

Opracowanie dokumentagji projektowej na remont kapitalny wiaduktu w ciggu ulicy Strzegomskicj
nad torami kolgjowymi we Wroclawiu, Zadanie nr 07570
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