Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 NA
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 
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Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
na lata 2014-2020, oś priorytetowa V –Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu,

działanie 5.1 – Infrastruktura Drogowa
WZÓR UMOWY
zawarta pomiędzy:
Województwem Kujawsko – Pomorskim

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

NIP 9561969536
w imieniu którego działa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz 

zwanym  dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działają: 
Przemysław Dąbrowski     -      Dyrektor

przy kontrasygnacie

Justyny Herzberg
               -      Głównego Księgowego

a
………………………………………………………………………………………………………..

ul…………………………..

………………………..

NIP ……………………….

REGON ……………….

KRS ……………………..

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:

……………………………………….         -      ……………………………
łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy podmiot odrębnie „Stroną”.

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dokonał wyboru oferty Wykonawcy i została zawarta umowa o następującej treści:

Na potrzeby interpretacji postanowień niniejszej umowy ustala się znaczenie następujących definicji
a) Odbiór częściowy - odbiór polegający na pozytywnej ocenie ilości i jakości wykonanej części robót budowlanych. Odbiór będzie przeprowadzany nie częściej niż raz na 3 miesiące. Zamawiający może wyrazić zgodę na dodatkowy odbiór, jeżeli jego wartość nie będzie mniejsza niż 3 000 000,00 zł brutto. Podstawą dokonania odbioru częściowego robót budowlanych  jest protokół zdawczo – odbiorczy częściowy,
b) Odbiór końcowy - odbiór całego przedmiotu umowy dokonany po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla całego odcinka. Podstawą dokonania odbioru końcowego jest protokół zdawczo – odbiorczy końcowy,

c)  Odbiór gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola mająca na celu sprawdzenie czy występują wady oraz kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad. Podstawą dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokół zdawczo – odbiorczy gwarancyjny,

d) Odbiór pogwarancyjny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi, potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy po okresie rękojmi/gwarancji jakości lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad. Podstawą dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokół zdawczo – odbiorczy pogwarancyjny.

e) Odbiór robót zanikających - odbiór robót, które ulegają zakryciu podczas realizacji zadania. Wykonawca zgłasza każdorazowo taką wykonaną robotę budowlaną do odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branży celem odbioru i dodatkowo dokonuje wpis do dziennika budowy.


§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 548 STOLNO-WĄBRZEŹNO OD KM 0+005DO KM 29+619 Z WYŁĄCZENIEM WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO W M.LISEWO OD KM 14+144 DO KM 15+146 

dla części ….. ETAP …… od km …… do km ………… ”
2. W zakres niniejszego zadania wchodzą następujące elementy robót obejmujące:

· rozbudowę drogi klasy głównej jednoprzestrzennej dwupasowej G1/2 na dł. ……………,

· rozbudowę lub przebudowę skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 548 z drogami publicznymi na odcinku objętym rozbudową drogi wojewódzkiej,

· rozbudowa lub przebudowa skrzyżowań z drogami wewnętrznymi,

· przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,

· budowę nowych chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz zjazdów LISTNUM ,

· budowa zatok autobusowych wraz z peronami i miejscami pod wiatę,

· wycinkę zieleni w koronie drogi oraz w miejscach kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami;

· przebudowa lub budowa odcinków kanalizacji deszczowej,

· odcinkowo przebudowę lub budowę rowów przydrożnych,

· przebudowę lub budowę przepustów,

· przebudowę lub zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu kolidującego z planowaną rozbudową  układu drogowego,

· przebudowę urządzeń melioracji wodnej kolidujących z planowaną rozbudową układu drogowego,

· naprawa i udrożnianie istniejących urządzeń melioracyjnych i doprowadzenie urządzeń do rowów melioracyjnych i odparowujących, 

· budowę i przebudowę systemu odwodnienia drogowego (przebudowa rowów drogowych, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej),

· przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego (obszar skrzyżowań skanalizowanych, przejść dla pieszych, terenu zabudowanego);

· budowę i przebudowę sieci infrastruktury technicznej kolidujących z planowanym układem drogowym (kanalizacja sanitarna, wodociąg, gazociąg, sieci napowietrzne oraz kablowe teletechniczne i elektroenergetyczne),

· rozbiórkę kolidujących ogrodzeń, przepustów drogowych,

· przestawienie sygnalizatorów świetlnych na przejeździe PKP w m. Kornatowo(przy cz.1),
· wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją, nasadzenia nowego drzewostanu, wykarczowanie pni po wyciętych drzewach,

· regulację pionową urządzeń istniejącego uzbrojenia technicznego;

· zagospodarowanie terenu zielenią, rekultywacja przyległego terenu;

· wykończenie  urządzeń ochrony środowiska (zbiorniki retencyjne, itp.);

· wykonanie oznakowania pionowego, poziomego urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, ogrodzenia dla pieszych, punktowe elementy odblaskowe, itp.);

· rozbiórkę dobudówki w m. Cepno, (przy cz.1), 

· ustawienie tablic unijnych pamiątkowych

· przestawienie kapliczek (cz.1 i cz.2)

· przestawienie kamery w. Stolno wraz ze skrzynką zasilającą i kablem(przy cz.1),

· budowie stacji meteorologicznej (w m. Stolno) z tablicą zmiennej treści typu UOPG3 (przy cz.1);
· opracowanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu

· opracowanie zmian w projekcie stałej organizacji ruchu, zaopiniowanie i zatwierdzenie SOR- jeżeli zaistnieje taka konieczność.

· aktualizacja warunków technicznych sieci - gdy zaistnieje taka konieczność.
3. Zakres szczegółowy robót, którego realizacja wynika z niniejszej umowy określają stanowiące integralną jej część następujące dokumenty:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej „SIWZ”) wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ udzielonymi przez Zamawiającego oraz umowa,

2) Oferta złożona w dniu …………..

3) Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

4. Jeżeli w trakcie realizacji Usługi w ww. dokumentach znajdzie się jakakolwiek sprzeczność lub rozbieżność to Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o jednoznaczne zajęcie stanowiska, biorąc pod uwagę kolejność pierwszeństwa dokumentów jw. Dokumenty opisujące Przedmiot Umowy należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera jakiekolwiek luki bądź niejasności, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od Zamawiającego przed przystąpieniem do dalszych działań.
5. Wykonawca uznaje, że dokumentacja projektowa wraz z SST, jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usunięcia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji.
7. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, w tym także ewentualnie materiałów pochodzących z rozbiórki, a zakwalifikowanych i przeznaczonych do wbudowania. 
8. Materiały i urządzenia, użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych Prawem Budowlanym, wymaganiami SIWZ oraz wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz muszą być zaakceptowane przez Wykonawcę usługi nadzoru. Na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy usługi nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, dane potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego. 
9. Zamawiający posiada materiały budowlane po poprzednim Wykonawcy zgromadzone na placach składowych, wzdłuż przedmiotowej inwestycji. Wykonawca będzie zobowiązany przejąć odpłatnie przedmiotowe materiały na poczet realizacji budowy po komisyjnym stwierdzeniu przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego przydatności tych materiałów do użycia – w terminie do 14 dni od daty przekazania placu budowy.
§2
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się:
1) termin rozpoczęcia zamówienia: od dnia zawarcia umowy,

2) termin wykonania zamówienia: 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do terminu wykonania zamówienia nie wlicza się okresu zimowego tj. od 15-go grudnia  do 15-go marca.

3) terminy pośrednie (kamienie milowe) Wykonawca wprowadzi do harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Kamień milowy obejmuje wykonanie robót (potwierdzone zaakceptowanym częściowym protokołem odbioru robót) tj. chodników i ciągów pieszo – rowerowych w pełnym zakresie oraz wykonanie pełnej konstrukcji jezdni za wyjątkiem w-w ścieralnej.

Określa się długości odcinków dla poszczególnych terminów pośrednich (kamieni milowych)

· dla części …..
Zamawiający zastrzega, że prace dla n/w odcinków mają być zrealizowane w ciągu 8 miesięcy od momentu podpisania umowy z wyłączeniem okresu zimowego tj. od 15-go grudnia do 15-go marca:

· dla części ….: 

2. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień w którym Zamawiający otrzymał ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla całego odcinka.

§ 3
Wartość przedmiotu umowy

1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają na kwotę:

netto ………………….. zł

plus podatek 23% VAT  …………………….. zł
co łącznie stanowi kwotę brutto ………………. zł
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, wynika z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robót opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1, zawiera również wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym zysk, koszty usług, dostaw, ubezpieczenia itd. niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 
4. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie określona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający z dokonanych i potwierdzonych przez Wykonawcę usługi nadzoru obmiarów powykonawczych robót nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy (dokumentację projektową wraz z SST) oraz sporządzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót podstawowych i kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych lub zaniżonych w kosztorysie ofertowym robót podstawowych, ale ujętych w dokumentacji projektowej wraz z SST, oraz na podstawie robót nie ujętych (pominiętych) w kosztorysie ofertowym podstawowym i nie ujętych (pominiętych) w dokumentacji projektowej wraz z SST. Wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych (w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp) będzie określone z zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia wskazanych niżej.
5. Ceny jednostkowe robót użyte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, pozostają niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy i dotyczą również: robót zaniżonych ilościowo w kosztorysie ofertowym podstawowym, lecz ujętych w dokumentacji projektowej wraz z SST.

6. Ceny jednostkowe robót, które dotyczą robót nie ujętych (pominiętych) w kosztorysie ofertowym podstawowym lecz ujętych w dokumentacji projektowej wraz z SST, powinny być obliczone przy użyciu średnich składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorów SEKOCENBUD dla województwa kujawsko – pomorskiego z kwartału w którym dokonano zawarcia niniejszej umowy.
7. Ceny jednostkowe robót, które dotyczą robót nie ujętych (pominiętych) w kosztorysie ofertowym podstawowym i nie ujętych (pominiętych) w dokumentacji projektowej wraz z SST - robót dodatkowych w rozumieniu art. 144. ust. 1 pkt 2) lub roboty polegające na powtórzeniu podobnych robót zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp powinny być obliczone przy użyciu średnich składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorów SEKOCENBUD dla województwa kujawsko – pomorskiego z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym podpisano aneks/umowę. 
8. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza przedmiot umowy określony w §1, których ilość jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót, a w konsekwencji kosztorysie ofertowym została zaniżona w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, które należy wykonać celem zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu umowy, zostaną wykonane po:
1) sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót, obejmującego ich zakres rzeczowy i szacowaną ilość – potwierdzonego przez Wykonawcę usługi nadzoru – a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego również przez Projektanta sprawującego nadzór autorski oraz po zatwierdzeniu przez Z-cę Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiającego.

2) rozliczanie robót koniecznych do wykonania, nastąpi na podstawie potwierdzonych przez Wykonawcę usługi nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie metodą uproszczoną sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych – przy zastosowaniu cen jednostkowych robót użytych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

9. W przypadku potrzeby wykonania robót budowlanych, które : 

- dotyczą robót nie ujętych (pominiętych) w przedmiarze robót, a w konsekwencji w kosztorysie ofertowym podstawowym, lecz ujętych w dokumentacji projektowej wraz z SST;

- dotyczą robót nie ujętych (pominiętych) w przedmiarze robót, a w konsekwencji w kosztorysie ofertowym podstawowym i nie ujętych (pominiętych) w dokumentacji projektowej wraz z SST (robót dodatkowych w rozumieniu art. 144. ust. 1 pkt 2) oraz robót polegających na powtórzeniu podobnych robót zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp), a których wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu umowy, zostaną wykonane po:

1) sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót obejmującego ich zakres rzeczowy i szacowaną ilość wraz ze wstępną kalkulacją ich wykonania – potwierdzonego przez Wykonawcę usługi nadzoru – a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego również przez Projektanta sprawującego nadzór autorski oraz po zatwierdzeniu przez Z-cę Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiającego.

2) rozliczanie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych przez Wykonawcę usługi nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie metodą uproszczoną sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót pominiętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych – przy zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 6 i ust. 7. 
§4
Zasady rozliczeń i płatności 

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia i akceptacji przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek Wykonawcy.

2. Faktury wystawiane będą na adres: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 
87-100 Toruń, NIP 9561969536, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania (https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008.
3. Zamawiający dopuszcza odbiory i płatności częściowe w zakresie robót budowlanych:

1) Wykonawca ma prawo zgłosić do odbioru wykonaną część robót – nie częściej niż raz na 3 miesiące. Zamawiający może wyrazić zgodę na dodatkowy odbiór częściowy, jeżeli jego wartość nie będzie mniejsza niż 3 000 000,00 zł brutto.
2) podstawą rozliczenia będzie faktura VAT częściowa wraz z protokołem odbioru częściowego podpisanym przez Wykonawcę usługi nadzoru oraz Zamawiającego obejmującym wykonaną część, wraz z zestawieniem ilości i cen jednostkowych robót podanych w kosztorysie ofertowym,
3) załącznikiem do protokołu odbioru częściowego będzie zatwierdzona i kompletna dokumentacja odbiorowa opisana w § 8 umowy. 

4) do momentu odbioru końcowego suma faktur płatności częściowych nie może przekroczyć 95% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy.

4. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców warunkiem zapłaty części wynagrodzenia Wykonawcy, jest dostarczenie za ten sam okres rozliczeniowy  wraz z każdą fakturą, oświadczenia Podwykonawcy, że otrzymał, bądź nie otrzymał, należne wymagalne w tym okresie wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi. Wraz z oświadczeniem Wykonawca złoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawcy, a w szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie: dowodów zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy, faktur Podwykonawcy. 

5. W przypadku płatności końcowej, Zamawiający wymaga przedstawienia dowodów rozliczenia się z wszystkimi Podwykonawcami. W przypadku gdy wymagalność wynagrodzenia podwykonawcy jeszcze nie nastąpiła, Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu przedstawienia dowodów potwierdzających dokonanie wszystkich płatności. 
6. Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające całkowite rozliczenie z właścicielami nieruchomości, na których Wykonawca składował materiały budowlane lub gdzie umiejscowione było zaplecze budowy. Oświadczenie właściciela powinno zawierać informację o braku zaległości z tytułu czynszu oraz braku roszczeń odszkodowawczych. 
7. Zasady rozliczeń dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców.
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 5
Harmonogram rzeczowo - finansowy
1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym robót, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, który został złożony przed zawarciem niniejszej umowy i zatwierdzony przez Zamawiającego. 
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy - w terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian.  

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien być przedstawiony w formie tygodniowej, dla każdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometraży na których prowadzone będą prace budowlane oraz z uwzględnieniem terminów pośrednich (kamieni milowych).

§ 6
Obowiązki stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Protokólarne przekazanie terenu budowy co nastąpi w terminie uzgodnionym między stronami, nie później niż do 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego wymaganych Prawem Budowlanym dokumentów,
2) Wyznaczenie daty terminów odbioru robót nie przekraczających 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów oraz terminowego przystępowania do tych odbiorów. Wyznaczenie terminu odbioru robót nastąpi nie wcześniej niż po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentacji sprzedażowej przez Wykonawcę usługi nadzoru. Wykonawca usługi nadzoru zobowiązany jest dokonać weryfikacji dokumentacji sprzedażowej w terminie 7 dni.
3) Jeżeli wystąpi taka konieczność, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do udziału w czynnościach odbiorowych innych ekspertów, specjalistów lub biegłych Zamawiającego, a także podmiotów trzecich.
4) Zapłata za wykonanie i odebranie przedmiotu umowy,

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

6) Wskazania Wykonawcy miejsca składowania odzyskanych materiałów i urządzeń,

7) Udostępnienie dokumentacji projektowej, decyzji administracyjnej pozwalającej na realizację oraz innych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego i potrzebnych do realizacji zadania w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą lub od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku o udostępnienie dokumentów w celu sporządzenia kopii. Po sporządzeniu kopii powyższych dokumentów należy w ciągu 7 dni kalendarzowych od przekazania zwrócić je Zamawiającemu. Zamawiający może udostępnić także dokumenty w postaci elektronicznej, bez konieczności zwrotu,
8) Zgłoszenia osób pełniących obowiązki kierownika budowy, kierownika robót branżowych, inspektorów nadzoru do właściwego organu nadzoru budowlanego w terminie określonym przepisami,

9) stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja Przedmiotu Umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie tych sfer, w których takie współdziałanie będzie konieczne, każdorazowo w formie pisemnej.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Powołanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane i innych wymogów wynikających z SIWZ. Kierownik Budowy jest zobowiązany czynnie uczestniczyć w procesie budowy, jego obecność na radach budowy/radach technicznych jest obowiązkowa,
2) Przedstawienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez Kierownika Budowy w terminie nie późniejszym niż termin rozpoczęcia robót - jeśli odrębne przepisy wymagają takiego planu oraz PZJ,
3) Zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

4) Wykonanie przedmiotu umowy  zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, SIWZ-em, OPZ-em, dokumentacją projektową wraz z wytycznymi SST, poleceniami Zamawiającego (Kierownika projektu / Wykonawcy usługi nadzoru),
5) Wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,

6) Oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe,

7) Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu – Wykonawcy usługi nadzoru/Kierownikowi Projektu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i dokonania komisyjnego odbioru technicznego robót – wykonanych w  jednym egzemplarzu w składzie w zależności od rodzaju odbioru, jak w § 8 umowy,
8) Po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentów odbiorowych Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację odbiorową w 3 egzemplarzach,
9) Zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków  ppoż. określonych w przepisach szczegółowych,

10) Udostępnienie terenu budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych  tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji zadania,

11) Udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie trwania budowy, jeśli tacy wystąpią,

12) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

13) Strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty odbioru końcowego,   

14) Powiadomienie właściwych organów i instytucji o rozpoczęciu robót i wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu.

15) Powiadomienie właściwych organów i instytucji o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu wraz z ich protokolarnym odbiorem przez Urząd Marszałkowski.

16) Przedstawienie wystąpień na wbudowane materiały w terminie 10 dni kalendarzowych przed ich wbudowaniem i rozpoczęciem robót.  

17) Przesyłanie do Wykonawcy usługi nadzoru cotygodniowych raportów z wykonanych robót z minionego tygodnia, oraz planu na kolejny tydzień wraz z wykazem ilości sprzętu i zasobów ludzkich.

18) Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty etapowo zgodnie z zalecaniem Wykonawcy usługi nadzoru i Zamawiającego. Należy pamiętać, że w-wy konstrukcyjne wyszczególnione w dokumentacji projektowej muszą być zakrywane kolejnymi w-wami niezwłocznie maksymalnie  w ciągu 1 miesiąca.

19) Wykonawca ma obowiązek przekazać wyszczególniony w OPZ sprzęt komputerowy Kierownikowi Projektu. Przekazanie sprzętu nastąpi w terminie 14 dni od zawarcia umowy. 

20) Wykonawca ma obowiązek wypełniać wszystkie dodatkowe wymagania wyszczególnione w załączniku nr 2 OPZ. 

21) Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zamawiającego o wszelkich utrudniających okolicznościach powstałych w trakcie realizacji Inwestycji, o ryzykach i zagrożeniach mogących mieć wpływ na prawidłowość i terminowość realizacji Umowy, w tym o wszelkich naruszeniach i zagrożeniach przyjętych harmonogramów robót i zaniechaniach Wykonawcy. 

§ 7
Badania jakości materiałów i robót
1. Wykonawca zapewni obsługę laboratoryjną prowadzoną przez wyspecjalizowane laboratorium drogowe. Laboratorium drogowe wraz z wykazem używanego sprzętu do badań przedłoży do akceptacji Wykonawcy usługi nadzoru.
2. Badania i pomiary określone w SST, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić na własny koszt.

3. Zamawiający lub Wykonawca usługi nadzoru może zażądać wykonania badań dodatkowych, które nie są wymagane w SST dla materiałów lub robót, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do jakości.

4. Jeżeli wyniki badań wskazanych w ustępie 3 wykażą, że: materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezależnych kontrolnych badań podczas trwania robót. W przypadku stwierdzenia, że materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badań obciążają Wykonawcę, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę.

2) Zmiana materiałów przewidzianych do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej będzie możliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

3) Zamawiający w kwestii zmiany materiałów jest zobowiązany zająć na piśmie własne stanowisko w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku. 

4) Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące
i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej i wskazanych w swojej ofercie.

5) Sposób realizacji robót musi być zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie wątpliwości bądź propozycje rozwiązań zamiennych  winny być zgłaszane do Zamawiającego/Wykonawcy usługi nadzoru.
§8
Zasady odbioru
1. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem o wpisie Inspektora Nadzoru/ Wykonawcy usługi nadzoru /telefonicznie lub emailem/. Inspektor Nadzoru/ Wykonawca usługi nadzoru ma  obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty wpisu do dziennika budowy.

2. Gotowość do odbioru częściowego Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy, dodatkowo pismem do ZDW Bydgoszcz, z jednoczesnym powiadomieniem o wpisie Inspektora Nadzoru/ Wykonawcę usługi nadzoru /telefonicznie lub faksem/. Inspektor Nadzoru/ Wykonawca usługi nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 7 dni od daty wpisu do dziennika budowy. Odbiór częściowy odbędzie się po wcześniejszym zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentów odbiorowych przez Wykonawcę usługi nadzoru i Zamawiającego.

3. Do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest skompletować i przedstawić Zamawiającemu/Wykonawcy usługi nadzoru dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót – wykonanych w jednym egzemplarzu  w składzie jak w OPZ pkt. 11.7 tj.:

1) rozliczenie robót,
2) druki kontroli robót DKR,
3) szkice geodezyjne,
4) powykonawcza dokumentacja projektowa / projekty zamienne,
5) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru/Wykonawcy usługi nadzoru, zwłaszcza dokonane przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

6) protokoły badań i sprawdzeń, recepty i ustalenia techniczne,

7) protokoły technicznych odbiorów,

8) dziennik budowy, 

9) wyniki pomiarów kontrolnych,

10) deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną oznaczoną znakiem budowlanym „B”,
11) deklarację  zgodności z PN – EN lub europejską aprobatą techniczną  EAT  oznaczoną  znakiem  CE,

12) dla wyrobów znajdujących się w wykazie określonym przez Komisję Europejską  wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa – deklaracje zgodności wydane przez producenta  (bez znaku  CE),

13) operat kolaudacyjny należy przedstawić w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf, .xls, .doc, .dgn, .dwg,.dxf)– po 3 kpl. (1 kpl dla IK, 2kpl dla Zamawiającego).
4. Odbioru technicznego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, po zgłoszeniu pisemnie przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do ich odbioru wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 2 pkt. 7 niniejszej umowy. Odbiór techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów Nadzoru/Wykonawcę usługi nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

5. Do odbioru technicznego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć następujące dokumenty:

1) oryginał dziennika budowy,   

2) oświadczenie kierownika budowy:

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na  budowę oraz przepisami, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1 Prawo budowlane,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i  porządku  terenu  budowy, a także – w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest  uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

4) protokoły badań i sprawdzeń,

5) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy,

7) w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia należy  również  dołączyć kopie rysunków wchodzących  skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony, 

8) oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane.

9) powyższe dokumenty należy przedstawić w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf, .xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf)po 3. (1kpl dla IK, 2kpl dla Zamawiającego)

6. Odbiór Końcowy robót będzie możliwy po otrzymaniu przez Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie dla drogi wojewódzkiej objętej niniejszym zamówieniem. 

Odbiór końcowy dokumentacji powykonawczej nastąpi po wcześniejszym zaopiniowaniu i zatwierdzeniu  przez Wykonawcę usługi nadzoru:

1) Wykonawca dostarczy Wykonawcy usługi Nadzoru kompletną dokumentacją, o której mowa w ust. 7, 
2) Wykonawca usługi nadzoru w ciągu 7 dni roboczych dokona sprawdzenia dokumentacji. Po stwierdzeniu kompletności i zgodności dokumentacji z umową, przekaże ją Zamawiającemu wraz z pozytywną opinią.

a) W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji, Wykonawca usługi nadzoru zwraca Wykonawcy dokumentację w celu poprawy/uzupełnienia.

b) Wykonawca  poprawi/uzupełni dokumentację i ponownie przekaże ją Wykonawcy usługi nadzoru zgodnie z pkt. 1.

3) Po otrzymaniu dokumentacji z pozytywną opinią Wykonawcy usługi nadzoru, Zamawiający dokona odbioru końcowego w ciągu 14 dni lub w przypadku stwierdzenia braków lub błędów zwróci dokumentację Wykonawcy informując o tym Wykonawcę usługi nadzoru.

4) W przypadku zwrotu dokumentacji Wykonawca musi przejść procedurę od pkt. 1.

7. Do odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zaakceptowaną i zatwierdzoną dokumentację powykonawcza,  Zamawiającemu w formie jak niżej:

1) Rozliczenie robót,
2) Druki kontroli robót DKR,
3) Szkice geodezyjne,
4) Projekty zamienne,
5) powykonawcza dokumentacja projektowa,
6) dokumentacja powykonawcza w formie papierowej oraz dodatkowo w formie cyfrowej dostosowana (uwzględniająca) do Systemu Ewidencji Dróg Wojewódzkich ZDW w Bydgoszczy,
7) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru/Wykonawcy usługi nadzoru, zwłaszcza dokonane przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

8) protokoły badań i sprawdzeń, recepty i ustalenia techniczne,

9) protokoły technicznych odbiorów,

10) protokół odbioru technicznego stałej organizacji ruchu,

11) dziennik budowy, 

12) wyniki pomiarów kontrolnych,

13) deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną oznaczoną znakiem budowlanym „B”,

14) deklarację  zgodności z PN – EN lub europejską aprobatą techniczną  EAT  oznaczoną  znakiem  CE,

15) dla wyrobów znajdujących się w wykazie określonym przez Komisję Europejską  wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa – deklaracje zgodności wydane przez producenta  (bez znaku  CE),

16) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,

17) oświadczenia kierownika budowy o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a) lit. b) Prawa Budowlanego,

18) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna – wersja papierowa oraz cyfrowa (*.pdf, .dgn, .dwg,.dxf),

19) operat kolaudacyjny należy przedstawić w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf, .xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) po 3kpl(1kpl dla IK, 2kpl dla Zamawiającego)

8. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy. 
9. Zamawiający/Wykonawca usługi nadzoru w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, wyznaczy termin, miejsce, godzinę odbioru końcowego przedmiotu umowy zawiadamiając o tym terminie Wykonawcę.
10. Zamawiający rozpocznie odbiór techniczny nie później niż 14 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru. 

11. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór techniczny jeżeli Wykonawca:
1) nie wykonał przedmiotu umowy w całości, 

2) nie wykonał wymaganych badań i sprawdzeń,  co uniemożliwia ocenę prawidłowości wykonania robót,  

3) nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 5, co uniemożliwia ocenę prawidłowości wykonania robót.
12. Brak przedstawienia kompletu dokumentów wymaganych do odbioru (o których mowa w ust. 3, 5 i 7), stanowi podstawę do odmowy odbioru, jeżeli z powodu braku dokumentów Zamawiający nie ma możliwości zweryfikowania prawidłowości wykonania robót pod kątem zgodności z projektem i zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku przyjmuje się, że występuje wada istotna w robotach. 

13. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym lub w okresie rękojmi i gwarancji wynosić będzie 14 dni kalendarzowych, chyba że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

14. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

15. Zamawiający dokona przeglądu pogwarancyjnego w ostatnim miesiącu trwania gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usunięcia i odbioru.

16. Zamawiający ma prawo dokonywać przeglądów wykonanych robót w całym okresie gwarancji i rękojmi. W przypadku stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usunięcia i odbioru 

17. Odbioru pogwarancyjnego o dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości, służy on potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. W odbiorze pogwarancyjnym biorą udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy usługi nadzoru oraz Wykonawcy. 

18. Zamawiający dopuszcza przyjmowanie i oddawanie do eksploatacji części przedmiotu umowy, które ukończone mogą samodzielnie funkcjonować i Zamawiający uzyska na nie decyzję pozwolenia na użytkowanie (częściową).

§ 9
Nadzór nad realizacją umowy
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Projektu –…………………………

2. Wykonawca oświadcza, iż znany jest mu fakt iż ze strony Zamawiającego występuje Wykonawca usługi nadzoru – podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę o wykonywanie usługi „ŚWIADCZENIE USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146  – granica województwa od ……. do km …………” cz. …. i który działa w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie prowadzenia nadzoru inwestorskiego oraz rozliczania wykonanych robót zgodnie z warunkami zawartej Umowy.
3. Strony ustalają, że wszelką korespondencję związaną z realizacją umowy będą kierować do Wykonawcy usługi nadzoru oraz jednocześnie do Kierownika Projektu na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie. 
4. W przypadku zmiany danych adresowych każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę. W razie zaniedbania obowiązku określonego w zdaniu poprzednim, doręczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uważa się za skuteczne.

5. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w języku polskim.

§10
1. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik Budowy –……………………...     
2. Ustanowiony Kierownik Budowy działa w ramach obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane. 
§11
Podwykonawcy

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona: 

1) bez udziału Podwykonawców;

2) przy udziale Podwykonawców, wskazanych w treści oferty w zakresie : _________________;

3) przy udziale _________________, tj. Podmiotu Udostępniającego Zasoby ____________________.

2. Roboty inne niż wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona siłami własnymi. Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonać przy udziale Podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 to nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz projekt umowy, o której mowa w ust. 5 i ust. 11. Dalszy tryb postępowania określają ust. 3 – 12. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy nie później niż 14 dni przed jej zawarciem. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o Podwykonawstwo, jeżeli projektowana umowa o podwykonawstwo:
1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

3) gdy projekt umowy określa większą wartość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy niż wynika to ze złożonej oferty Wykonawcy w zakresie tej części robót, która ma zostać wykonana przez Podwykonawcę i jednocześnie nie zawiera zapisu, że odpowiedzialność Zamawiającego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Natomiast w przypadku powierzenia przez Podwykonawcę części zakresu prac dalszemu Podwykonawcy, wartość wynagrodzenia nie może przewyższać wartości określonej w umowie między Wykonawcą, a tym Podwykonawcą, 
4) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,
5) umowa zawiera zapisy określające karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia, kary takie można określać jedynie jako kary za zwłokę, 

6) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od:
a) akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

c) dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 
5. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę. 

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował umowę. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, z wyłączeniem  umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. Obowiązek aktualizuje się również, gdy łączna wartość umów z jednym Podwykonawcą przekroczy wskazaną kwotę. 
9. Zamawiający wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo na usługi i dostawy były zawarte w szczególności postanowienia odnośnie:

- dokładnego zakresu dostaw/usług, które ma być powierzone Podwykonawcy,

- terminu wykonania dostaw/usług przez Podwykonawcę,

- wysokości oraz zasady zapłaty wynagrodzenia, a w przypadku gdyby wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy miała przekroczyć wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy umowa musi zawierać zapis, że odpowiedzialność Zamawiającego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy,
- terminu zapłaty wynagrodzenia nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy/usługi. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
11. Zasady dotyczące przedkładania projektów oraz kopii umów mają również zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawcą. 
12. Zasady dotyczące Podwykonawców maja odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców.

13. Suma wynagrodzeń Podwykonawców nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy. 

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa wyżej. Termin do zgłaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych. 
20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
§12
Wady
1. 
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego/technicznego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego, zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli są one istotne. W wypadku wystąpienia wad nieistotnych, Zamawiający dokona odbioru i w takim wypadku jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający może powierzyć usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W tym przypadku koszt usuwania wad będzie pokrywany z należności przysługujących Wykonawcy (potrącenie) lub z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniża wynagrodzenie umowne brutto, przy czym wysokość obniżenia wynagrodzenia nie może być większa niż 50% wartości wynagrodzenia, jeżeli wartość wad przekracza 50 % wartości wynagrodzenia, uznaje się iż wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem i stosuje się zapis poniższy.

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub powierzyć wykonanie usunięcia wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Zamawiający zachowuje prawo żądania wykonania usunięcia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, także w wypadku odstąpienia od umowy.

2. W przypadku ujawnienia wad w  okresie rękojmi i gwarancji w wyniku kontroli, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgłoszenia, Zamawiający może powierzyć usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 
3. W przypadku wystąpienia wady lub usterki, której wpływ nie ogranicza możliwości eksploatacji wykonanych elementów przedmiotu umowy, Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą usługi nadzoru może wyrazić zgodę na eksploatację elementów przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający nałoży potrącenia na Wykonawcę, których wysokość będzie określona na podstawie „Instrukcji DP-T 14 GDDKIA Ocena jakości na drogach krajowych, część I – roboty drogowe” – Warszawa 2017r.
§ 13
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy w zakresie całości robót budowlanych wykonanych, również przez poprzedniego Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego na okres …........ miesięcy od daty odbioru końcowego. Za wyjątkiem: wykonania nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonania oznakowania poziomego, na które okres gwarancji wynosi 60 m-cy; okres gwarancji na pielęgnację powierzchni obsianych trawą wynosi 12 miesięcy. Na taki sam okres Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi. 
2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

4. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji corocznych bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych. Podstawą dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokół zdawczo – odbiorczy gwarancyjny.
5. W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

6. Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym czas reakcji serwisowej – maksymalnie 24 godziny od  otrzymania przez Wykonawcę pisemnego lub nadanego emailem zgłoszenia. 
7. W okresie gwarancyjnym koszty związane z naprawami, przeglądami serwisowymi, wymianą części w tym ewentualną wysyłką ponosić będzie Wykonawca.
8. Zamawiający będzie zawiadamiał o stwierdzonych wadach i usterkach Przedmiotu Umowy w terminach nie dłuższych niż 21 dni od ich stwierdzenia. Uchybienie temu terminowi nie powoduje utraty uprawnień służących Zamawiającemu. 
9. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad Przedmiotu Umowy lub jego części nie można było z niego korzystać.
10. W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 10 dni kalendarzowych.

§14
Umowa ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z zdarzeniami losowymi, a w szczególności od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z wykonanymi usługami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Strony uzgadniają, iż pokrycie wszelkiego rodzaju szkód wskazanych w ust. 1 i 2 następować będzie przez Wykonawcę lub jego ubezpieczyciela na zasadach określonych w umowie ubezpieczyciela, bez udziału Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych przez osoby trzecie.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, w tym działań Podwykonawców i ponosi za nie odpowiedzialność odszkodowawczą. 

§ 15
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 na  kwotę …………………..….zł

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi,

3. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w formularzu oferty i wynosi ………….. miesięcy od daty odbioru końcowego.

4. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
§ 16
Kary

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, po terminie w którym przedmiot umowy miał być wykonany,
2) za  zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym – w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
3) za niezrealizowanie ustalonego terminu pośredniego (kamienia milowego) w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego w którym termin pośredni (kamień milowy) miał być zachowany. Kary nie zostaną naliczone jedynie w przypadku dochowania terminu końcowego wykonania umowy,

4) za nieuzasadnioną przerwę w realizacji robót z przyczyn obciążających Wykonawcę, trwającą dłużej niż 14 dni kalendarzowych - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy,
5) za stwierdzenie wykonywania robót/usług/dostaw przez podwykonawcę, który nie został zgłoszony zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie, w wysokości 30 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; kara może być nakładana wielokrotnie w stosunku do jednego podwykonawcy – za każdy dzień stwierdzenia wykonywania robót/usług/dostaw,
6) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym  Podwykonawcom, w wysokości 20 000,00 zł brutto za każdy przypadek, 

7) w przypadku nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym  Podwykonawcom, w wysokości 3 000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 20 000,00 zł - za każdy nieprzedłożony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 20 000,00 zł - za każdą nieprzedłożoną kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę; 

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 20 000,00 zł - za każdą umowę o podwykonawstwo, której dotyczy brak zmiany terminu zapłaty; 

11) z tytułu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - w  wysokości 20 000,00 zł za każdy przypadek; kara może być nakładana wielokrotnie, również w stosunku do tej samej osoby (za każdy dzień niepotwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę);
12) z tytułu nieprzedstawienie do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego w  wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od terminu określonego w żądaniu Zamawiającego;

13) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność Kierownika Budowy na radzie budowy w wysokości 10 000,00 zł brutto. Zamawiający uzna nieobecność za usprawiedliwioną w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, ponieważ udział Kierownika Budowy na radzie budowy jest obowiązkowy. 
14) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 10 000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień nieprawidłowości;

Za nieprawidłowość Zamawiający będzie rozumieć również, brak odblaskowości tablic, brak odpowiedniej widoczności (utrzymanie czystości znaków), uszkodzenia mechaniczne oraz oznakowanie niezgodne z zatwierdzona czasową organizacją ruchu; 
15) za nieprzekazanie w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy płyty dynamicznej - w wysokości 1 000,00 zł brutto  za każdy dzień zwłoki,

16) za brak właściwej kalibracji płyty dynamicznej - w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy przypadek nie dokonania kalibracji, 

17) za nieprzekazanie w terminie wynikającym z OPZ do użytkowania Biura Kierownika Projektu wyposażenia i sprzętu - wysokości 500,00 zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

18) za każdą godzinę zwłoki - powyżej 24 godzin po otrzymaniu polecenia od Wykonawcy usługi nadzoru/Kierownika Projektu w rozpoczęciu robót utrzymaniowych w wysokości 500,00 zł brutto,

19) za każdy dzień niedotrzymania maksymalnego reżimu technologicznego narzuconego dokumentacją projektową i SST (W-wy konstrukcyjne wskazane dokumentacją muszą być przykryte max w ciągu 30 dni) w wysokości 5 000,00 zł brutto,

20) za nieprzekazanie kompletu dokumentów do gotowości do odbioru częściowego i technicznego robót, w wysokości 5 000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki,

21) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % wartości umownej brutto.
3. Łączna wartość kar umownych, które Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę, nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 
4. Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie.

5. Stronom przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne poniesione szkody.

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

7. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający należności z tytułu kar umownych ma prawo potrącić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym.

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z umowy.
§ 17
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu przynajmniej jednej okoliczności, jeżeli:

1) Wykonawca nie przystąpił do przejęcia terenu budowy lub nie rozpoczął robót, zgodnie z przedstawionym przez niego harmonogramem rzeczowo-finansowym, i zwłoka przekroczyła 7 dni, 

2) Wykonawca przerwał niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej Umowy będzie wykonywać podmiot inny niż Wykonawca lub ustanowiony, zgodnie z niniejszą Umową Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni), Wykonawca nadal realizuje roboty w sposób sprzeczny z umową, niezgodny z dokumentacją projektową oraz SST lub wskazaniami Zamawiającego, 
5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części w zakresie uniemożliwiającym realizacje umowy,

6) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu zakończenia robót określonego w umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
7) nastąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy,
8) kary umowne nałożone na Wykonawcę osiągnęły limit 20 % wynagrodzenia brutto,
9) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy,
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie.
3. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. W przypadku złożenia wyjaśnień termin, w ciągu którego Zamawiający może odstąpić od umowy, liczy się od dnia złożenia tych wyjaśnień.
4. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych.

§ 18

Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od umowy

1. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu:
a) pod kątem przejezdności i bezpieczeństwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, który został zatwierdzony przez właściwy organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi się zgadzać z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod kątem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacją tj. w szczególności poprzez zabezpieczenie w sposób trwały przed dostawaniem się osób poprzez zabezpieczeniem przed dostawaniem się pojazdów. W przypadków wykopów wzdłuż pasa jezdni (lub wzdłuż ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego), należy oznakować krawędź wykopu. Zakres zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
2) Koszt zabezpieczenia placu budowy pod kątem przejezdności i bezpieczeństwa ruchu ponosi Wykonawca do czasu przejęcia placu budowy przez Zamawiającego.

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robót obciąża stronę z której winy doszło do odstąpienia od umowy. W przypadku gdyby koszt obciążał Zamawiającego, wynagrodzenie za prace zabezpieczające powinno być obliczone przy użyciu średnich składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorów SEKOCENBUD dla województwa kujawsko – pomorskiego z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym doszło do odstąpienia od umowy. 
4) W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest przejąć materiały budowlane, które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji kontraktu (na zamówienie) i nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę (np. kręgi studni z otworami, gdzie otwory są wyprodukowane zgodnie z kątami prowadzenia kolektora głównego). Jeżeli materiały te składowane są poza placem budowy, to Wykonawca jest zobowiązany przewieźć je na teren placu budowy i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Zamawiający może wyrazić zgodę na przejęcie umowy najmu/dzierżawy placu na terenie, gdzie są składowane. 
5) Zamawiający nie przejmie na własność betonowych elementów prefabrykowanych w postaci kostki brukowej, krawężników, oporników, obrzeży, elementów ściekowych do montażu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych materiałów betonowych), palet na których są składowane materiały,  materiałów geotechnicznych (geowłóknin, geotkanin, geomateracy itp., kruszyw dostarczonych na budowę, materiałów rozbiórkowych, gruntów z wykopów lub innych materiałów sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowiązek usunąć te materiały z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy. 
6) Zamawiający może wyrazić zgodę na przejęcie na własność hummusu, który spełnia wymagania specyfikacji na hummusowanie powierzchni zielonych i jest składowany na placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, który podlega przebudowie - linie rozgraniczające). 
2. Wykonawca niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od daty odstąpienia przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentacji, według stanu na dzień odstąpienia od umowy (dokumenty wymagane jak w § 8). Dokumentacja powinna zawierać wszystkie wykonane elementy od początku realizacji. 

3. Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające. Po zgłoszeniu do odbioru, w oparciu o przedłożone dokumenty Zamawiający przystąpi do procedury odbioru robót. Jednocześnie Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem ilości i wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót potwierdzony przez Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu wraz z protokołem odbioru robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Do Protokołu odbioru robót w toku lub Protokołu inwentaryzacji robót musi być dołączony zatwierdzony przez Zamawiającego Operat kolaudacyjny obejmujący zakres prac wykonanych przez Wykonawcę. Operat kolaudacyjny musi spełnić wymogi stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporządzanemu na okoliczność sprzedaży częściowej/końcowej.

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe, raporty (przyrodniczy, środowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, które były sporządzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji inwestycji. 

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza. 

6. Zamawiający przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty odstąpienia. 

§ 19
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia: 
1) niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót).
Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres co najmniej 3 dni warunków odmiennych od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 2 latach liczonych od dnia upływu terminu składania ofert,

2) z powodu działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej tzn. niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Za Siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:  stan epidemii oraz pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne.

3)  wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ 
z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie.

4) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych Zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

5) opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego zobowiązań wynikających 
z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę,

6) 
opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania prac projektowych/robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, W przypadku prac projektowych pod warunkiem, że Wykonawca złożył prawidłowy i kompletny wniosek o ich wydanie,
7) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy,
8) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy,
9) opóźnienie Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej, co spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z umowy,
10) wystąpienia osób trzecich z roszczeniem lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci,
11) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, opinii lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

12) wystąpienia na placu budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,

13) wystąpienia awarii na placu budowy, za którą odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,

14) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

15) wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych (na mocy art. 144 ust. 1 pkt. 2) oraz zmian na podstawie art. 144 ust. 1. pkt 3), 5) i pkt 6) Ustawy Pzp jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy. 

3. Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy.

4. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu wykonania umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonywaniu Umowy będzie wynikała z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawców, wywołanego epidemią. Taka przerwa, która będzie wynikała z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawców, wywołanego epidemią koronawirusa będzie uznana za przerwę nie leżącą po stronie Wykonawcy i taka przerwa będzie uprawniała Wykonawcę do przedłużenia terminu wykonania umowy. Wykazanie powyższych okoliczności obciąża w całości Wykonawcę.

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku:
1)  zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT),
2)  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3)  zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
5) wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt 12, 13 i 15 oraz w ust. 8.
6. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 5 od pkt 1) do pkt 4) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca wówczas jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności:

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której w pkt b), 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt c).

7. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) i 3). Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia lub po rozwiązaniu (odstąpieniu od) umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oraz o braku wymagalnych roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podmiot trzeci wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowy podmiot trzeci.
8. Zmiana umowy odnosząca się do przedmiotu zamówienia w następujących sytuacjach:
1) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian wprowadzonych z inicjatywy Zamawiającego uznanych za nieistotne odstępstwo,

2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

3) konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego lub konieczność ich wykonania wynika z wad w dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych.
Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia strony do zmiany umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym.
9. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy. Zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę  wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.
10. W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Wykonawcy usługi nadzoru oraz Zamawiającemu, wniosek dotyczący zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Wniosek musi być złożony w terminie umożliwiającym jego weryfikację przez Zamawiającego/Wykonawcę usługi nadzoru przed upływem terminu realizacji umowy. 

11. Zmiana terminu realizacji Umowy oraz wysokości wynagrodzenia, możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu wniesienia dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz okresu jego trwania. 
12. Wskazane okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

§ 20
Prawa autorskie

1. W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworów, w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych w ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów,

2) zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1. następuje:

1) z chwilą odbioru poszczególnych utworów przez Zamawiającego (do nabycia praw nie wymaga się uprzedniej akceptacji Zamawiającego przekazywanych utworów),

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

· użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz na użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazania utworów lub ich części innym wykonawcom jako podstawę do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako część SIWZ, innym wykonawcom jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

· utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

· zwielokrotniania utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

· wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

· wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

· nadawania za pośrednictwem satelity,

· reemisji,

· wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono,

· wykorzystania w utworach multimedialnych,

· wykorzystywania w całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy,

· wprowadzania zmian i skrótów,

· sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

· publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

· wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z inwestycją w szczególności w celu budowy,

· dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek w Utworze powstałych w związku z realizacją umowy przez wykonawcę robót budowlanych lub aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporządzanie tak zmienioną dokumentacją,
· wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyżej do rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian całości lub części Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji, jakich dotyczyć będzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja,
· prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych na osoby trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w związku z realizacją przedmiotu umowy.

5. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty związane z koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz podmiotów trzecich, o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego, z zastrzeżeniem, że na Wykonawcy ciąży obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym, z wyłączeniem z wyłączeniem ugód, w tym ugód sądowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.

6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego, zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zmian w przedmiotowej dokumentacji projektowej przenosząc na Zamawiającego autorskie prawa zależne. Prawo zależne obejmować będzie prawo do opracowania Utworu t.j. modyfikowania, dokonywania tłumaczenia, dokonywania adaptacji, przeróbek, tworzenia projektów na podstawie dokumentacji Utworu oraz do korzystania i rozporządzania z powstałych opracowań. Zamawiający nie może wykorzystać dokumentacji projektowej do realizowania inwestycji innej niż budowa przedmiotowej inwestycji lub inwestycji zawierającej w sobie w całości lub częściowo przedmiot inwestycji określonej dokumentacją.

7. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.  
§ 21 

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności 
w drodze podpisanego przez strony aneksu.

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 22
1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby 
lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego na wyrażenie zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum.

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

§ 23
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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