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AKT UMOWY Nr .........
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH
(W TYM ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO)

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Mogilnie

Zamoéwienia jest czescig Projektu pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Mogilnie,
realizowanego w ramach dziatania 2.3
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni sciekdbw w Mogilnie, zostaty wykonane przez Wykonawce na podstawie Oferty
Wykonawcy na wykonanie i wykonczenie tych Robdt oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w

ramach postepowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamdwien
publicznych;

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w

Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czesé

niniejszego Kontraktu, wedlug nastepujgcego pierwszenstwa:
a) niniejszy Akt Umowy;
b) Warunki Szczegdine Kontraktu;
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c) Warunki Ogdéine Kontraktu;

d) Zalgcznik nr 5 do Oferty Wykaz urzgdzen kluczowych wraz z Zatgcznikiem nr 5.1 Wykaz
oferowanych urzadzen punktowanych i Zalgcznikiem nr 5.2 Wykaz oferowanych grup
urzadzen;

e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;
f)  Dokumentacja Projektowa;
g) Wyceniony Wykaz cen;

h) Formularz oferty wraz Zatgcznikami do Oferty (z wyjatkiem Zatgcznika nr 5, Zatgcznika
nr 5.1 i Zatgcznika nr 5.2).

i)  Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakosci)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Roboty oraz usungé w nich wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajgcy, w uznaniu wykonania Robo6t oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce, w
terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy Cene Kontraktowa.
Zatwierdzona  Kwota  Kontraktowa  wynosi:  ............. PLN  (stownie  ziotych:
....................................................................................... ),w tym podatek VAT: ........ PLN
(stownie ZIOtyCh: .......oooiiiiiiiie )

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Zaptaty dokonane zostang w PLN na konto bankowe Wykonawcy: Nr
w Banku '

Jezeli konta bankowe Wykonawcy otwarte sg w innych walutach, to wszelkie koszty réznic
kursowych oraz koszty bankowe zwigzane z przeliczeniami na te waluty ponosi Wykonawca.

Kontrakt zostat sporzgdzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z
ktérych 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a 2 — Zamawiajgcy.

Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.

Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig
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2 e
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[podpisy 0s6b upowaznionych]

SRR
[podpisy 0s6b upowaznionych]
W charakterze petnomocnika.
Bedac w petni upowaznionym przez:
(piecze¢ Zamawiajgcego)
(piecze¢ Wykonawcy)
Data Podpisania: Data Podpisania:
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WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedgce przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajgcego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez
Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
- FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria oraz czwarte wydanie angielsko-polskie
2008 r., dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynierow Doradcéw i Rzeczoznawcow
ul. Trebacka 4, lok. 4291V p., budynek KIG
00-074 Warszawa

tel/fax.: +48 22 826 16 72
tel/fax.: +48 22 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu skladajg sie "Warunki Ogélne", ktére stanowig wyzej wymienione WARUNKI
KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajgcego oraz "Warunki Szczegélne", ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia
Warunkéw Ogolnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z ww. wymieniong wersja WARUNKOW KONTRAKTOWYCH
DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniaja i wprowadzajg dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogoéinych. Warunki Ogélne Kontraktu pozostaja
wiazace o ile Warunki Szczegodlne nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul i Rozdziatbw w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna
i jest zgodna z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogoélnych.
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Czes¢ lll - WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
Spis tresci
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3.5 USTALENIA. et eeeeeeeeeeeeeteseseseseseeesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesessseseseseseses 15
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CZESC Il - WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (tj. Zamawiajgcego
i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegodlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogdlinych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdlnych
i Warunkow Szczegdlnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegdlnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegélnych, pozostang wigzgce w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogéinych.

Rozdziat1 Postanowienia ogdine

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1111 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne, Rysunki,
Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” nalezy go
odnies¢ takze do ,umowy” w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujgcego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdInosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny
oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

1.1.1.3 ”List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ’List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpic
okresleniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w Warunkach
Ogolnych oznaczaé beda Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.4 “Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogéinych Kontraktu wystepuje okreslenie "Oferta”
nalezy je zastgpi¢ okresleniem “Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do "Oferty” w
tych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do "Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.5 ”Specyfikacja” oznacza dokument zatytulowany ”Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych”, wigczony do kontraktu, zwierajgcy opis robdét zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.8 skreSla si¢ i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty, wikgczone do Kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okredleniem
”Oferta” i wszelkie odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w tych Warunkach oznaczaé
beda odniesienie do "Oferty”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:
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1.1.1.11 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak =zatytulowany, wprowadzajgcy do
postanowienn Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z
Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego i
Wykonawce.

1.1.1.12 ,Karta Gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytutowany, w ktérym Wykonawca udzieli
gwarancji jakosci na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem Polskim.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 ”Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.24 ”Inzynier” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuije
réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru
inwestorskiego”.

1.1.3 Daty, proby, okresy i ukonczenie

1.1.3.9  uzupetnia sie o definicje ,miesigc oznacza miesigc kalendarzowy”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.3.10 ,,Okres Gwarancji” oznacza okres na zgtaszanie wad w Robotach ustalony w Zatgczniku
do Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.12 [Gwarancja Jakosci] wraz z ewentualnymi
przedtuzeniami wedtug Klauzuli 11.3 [Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad], liczony od
daty z jakg Roboty zostaty ukonczone, jak poswiadczono zgodnie z Klauzulg 10.1
[Przejecie Robét i Odcinkéw].

1.1.3.11 ,,Okres rekojmi” oznacza okres na zgtaszanie wad w Robotach ustalony w Zatgczniku do
Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.13 [Okres Rekojmi], liczony od daty z jakg Roboty zostaty
ukonczone, jak poswiadczono zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw] i
wynosi 60 miesiecy.

1.1.4 Pienigdze i platnosci

1.1.4.10 “Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 “Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce definicje:

1.1.4.13 ,Protokét Koniecznosci” — dokument przygotowany przez Inzyniera, zawierajgcy
uzasadnienie dla wykonania robdét dodatkowych i/lub zamiennych nieprzewidzianych w
kontrakcie badz wynikajgcych z zapiséw Rozdziatu 13. Zatgcznikiem do Protokotu
Koniecznosci jest Protokdt Negocjacii.

1.1.4.14 ,Protokét Negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera, zawierajgcy
uzgodnione z Wykonawca ceny lub stawki dla robét dodatkowych i zamiennych w oparciu o
Rozdziat 13.

1.1.5 Roboty i Dostawy

Klauzule 1.1.5.6 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Mogilnie
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1.15.6 »Odcinek” oznacza cze$¢ Robdét wymieniong w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.

1.1.6 Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.16.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polskg, na terytorium ktorej znajduje sie Teren Budowy,
gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.65 ”Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskie;.

1.1.6.6. ,,Zabezpieczenie Wykonania” - na koncu definicji dodaje sie: oznacza ,Zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w
dokumentaciji postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

1.1.6.7 ,Teren Budowy” - oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢ wykonane Roboty

Stale i do ktérych majg by¢é dostarczone Urzadzenia i Materiaty, oraz wszelkie inne
przestrzenie, ktére zostang wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzgce czes¢ Terenu
Budowy. Termin ten jest tozsamy z pojeciem Placu Budowy.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pOzniejszymi
zmianami i towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych oraz okreslajgca
zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462) wraz z
pozniejszymi zmianami.

1.1.6.12. ”Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

1.1.6.13 ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robét, zgodnie =z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r.. poz. 963) wraz z
poézniejszymi zmianami.

1.1.6.14 ,Ksigzka Obmiaréw” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na Terenie
Budowy pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania Robdét.

1.1.6.15 ,System informatyczny do rozliczania i monitorowania” SIRM — oznacza opracowany,
wdrozony i zainstalowany przez Inzyniera Kontraktu u Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu,
Wykonawcy oraz wszystkich innych podmiotéw uczestniczagcych w realizacji inwestyciji,
jezeli majg podpisane stosowne umowy, program informatyczny wspomagajgcy
zarzgdzanie Projektem, umozliwiajgcy wymiane danych, poprzez tgcza internetowe,
pomiedzy podmiotami uczestniczacymi w realizowanej inwestycji w tym rozliczanie i
monitorowanie Robdét.

Definicje zawarte sg rowniez w WWIORB (warunki wykonania i odbioru robét budowlanych).

Ponadto w przypadku sporow pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym dotyczgcym interpretacji
postanowien Kontraktu, nalezy odnosic¢ sie do norm bgdZz aktow prawnych requlujgcych kwestig
termindw, definicji, nomenklatury.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Mogilnie
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1.2 Interpretacja

Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie "Koszt plus rozsgdny zysk”
wymagajg, aby ten zysk wynosit jedng pieédziesiatg (2%) tego Kosztu.

1.3 Przeptyw informaciji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujacg zmiane:

Na kornicu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujgcy zapis:
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢é kazdorazowo
potwierdzane na pismie oddzielng korespondencjg;

dokumenty dostarczone w dni pracy Zamawiajgcego poniedziatek — pigtek w godzinach od 7:00
do 15:00 =z tym, ze dostarczenie ich w godzinach pdzniejszych bedzie skutkowato
uznaniem, ze dotarty do Zamawiajgcego nastepnego dnia roboczego, co jest istotne z
punktu widzenia naliczania ewentualnych kar za niedotrzymanie terminéw umownych.

Jezeli w niniejszym Kontrakcie nie zapisano inaczej, to maksymalny termin odpowiedzi na
biezgcg korespondencje kazdej ze Stron wynosi 7 dni kalendarzowych. Termin liczony jest
od dnia otrzymania korespondencji.

W przypadku przekazania zatwierdzen, swiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zgdan przy
uzyciu uzgodnionego systemu transmisji elektronicznej wszelkie terminy bedg liczone wtedy
od dnia, w ktérym dotarty one do Zamawiajgcego i potwierdzit on ich otrzymanie, w
przeciwnym wypadku dopiero z chwilg dostarczenia ich w formie pisemne;j.

Whpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami polskiego Prawa
Budowlanego nie sg uwazane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.;

1.4 Prawo i Jezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskie;.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(©) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

15 Pierwszenstwo dokumentéw

Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skreéla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje

nastepujgco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpia, beda miaty kolejnosé waznosci taka, jak
dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony pod warunkiem, ze:

(&) wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego zgodnie z Klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania],

(b) Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia dostarczg
Zamawiajgcemu umowe okreslajgcg sposob wspoétdziatania Wykonawcéw w wykonaniu
robot.
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1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ swoich wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszego Kontraktu lub jakiejkolwiek jego czesci, korzy$ci z niego lub
udziatu w nim, na osobe trzecig (tj. dokona¢ przelewu wierzytelnosci). Strony postanawiaja, ze
zgoda Zamawiajgcego na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Kontraktu
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:
Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia, wydanym przez Inzyniera

zgodnie z Klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robdt], Wykonawca otrzyma Projekt Budowlany oraz
kopie Pozwolenia na Budowe, wydanego przez wtasciwy organ.

Wykonawca bedzie rowniez prowadzit na Terenie Budowy dziennik Budowy, zgodnie z
Klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

W drugim akapicie zmienia sie ilos¢ egzemplarzy dokumentoéw Wykonawcy z szesciu egzemplarzy
natrzy egzemplarze.

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa, obliczenia
i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Specyfikacjach Technicznych
lub jak wymagane jest przez Inzyniera.
W  przypadku opéznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentow,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczeh odnosnie do dodatkowego czasu
lub Kosztu.

1.12 Poufne szczegoty

Na kohcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty
okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonhczeniu.

Strony bedg uwazaé szczegéty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala
Prawo Kraju.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjgtkiem zmian bedgcych
nastepstwem fgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych
0sob.

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od
Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych
oséb, razem i kazdego z osobna.
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Rozdziat2 Zamawiajacy

2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy

Na konhcu klauzuli 2.1 dodano tres¢:

W szczegodlnosci do takich dokumentow, ktére Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
przed przekazaniem mu prawa dostepu do Placu Budowy nalezg oswiadczenia,
zaswiadczenia i informacja wymienione w Art41 Prawa Budowlanego oraz Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Réwnoczesnie z przekazywaniem prawa dostepu do Placu Budowy, Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia Robét wymagane Prawem
Budowlanym.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zgdanie” dodaje sie stowa "i na koszt”.

Rozdziat 3 Inzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujaco:

Inzynier winien uzyska¢ zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich obowigzkow czy
czynnosci okreslonych w nastepujgcych klauzulach Warunkéw Ogélnych:

(a) klauzula 1.9 [Bfedy w wymaganiach Zamawiajgcego],
(b) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy],

(© klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera],
(d) klauzula 4.4 [Podwykonawcy],

(e) klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizycznel],
4] klauzula 4.24 [Wykopaliska],

(9) Rozdziat 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy],

(h) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie],

0) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt],

()] klauzula 8.11 [Przedfuzone zawieszenie),

(K) klauzula 10.3 [Zaktécanie Prob Koncowych],

()] klauzula 12.2 [Préby Opdéznione],

(m) Rozdziat 13 [Zmiany i korekty],

(n) klauzula 17.4 [Nastepstwa Ryzyka Zamawiajgcego],

(o) klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity Wyzszeyj].

Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzyt sie wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robét lub sgsiadujgca
nieruchomos¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy z Zadnego z jego obowigzkéw i
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg takg prace, ktora,
w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku
zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli
takie polecenie stanowi Zmiane, Rozdziat 13 [Zmiany i korekty] bedzie miat zastosowanie.

3.5 Ustalenia

Na konhcu niniejszej klauzuli 3.5 dodaje sie nastepujgce zdanie:
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Jednak jezeli takie porozumienie lub ustalenie wprowadza jakiekolwiek zmiany w stosunku do
zapisow Kontraktu bedzie ono wigzgce pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3.
[Procedura wprowadzania Zmian).

Rozdziat 4 Wykonawca

4.1 Ogdlne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z nalezytg starannoscia i pilnoscig”.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera, z kopiag do Zamawiajgcego, o kazdym
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktory otrzymat
zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw] czy w Specyfikacjach
Technicznych dla Robdt, jakg wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych
Kontrakt lub podczas wykonywania Robot.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej Klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 100% zabezpieczenia nalezytego wykonania
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego przed podpisaniem Kontraktu, w formie okreslonej
w Formularzu Oferty. Kopie zabezpieczenia Wykonawca wy$le Inzynierowi niezwtocznie po
przyjeciu bez zastrzezen zabezpieczenia nalezytego wykonania kontraktu przez
Zamawiajgcego.
Ostatnie zdanie niniejszej Klauzuli skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu bedzie zwolnione i zwrécone Wykonawcy
W nastepujacy sposoéb:
(a) 70% wartodci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
Kontraktu i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, tj. od daty
wydania Swiadectwa Przejecia dla ostatniego z odcinkéw wedtug Klauzuli 10.1
[Przejecie Robdt i Odcinkéwl;
(b) 30% wartosci zabezpieczenia wykonania nie pozniej niz w 15 (pietnastym) dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady dla Robd6t okreslonego Prawem Kraju.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie
stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy
we wszystkich godzinach pracy”.

4.4 Podwykonawcy

Pierwszy akapit klauzuli 4.4 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca nie moze zatrudni¢ podwykonawcow i zlecic¢ jakichkolwiek Robdt bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.4:

Pierwsze zdanie skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za dziatania lub
uchybienia kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jakby to byty
dziatania lub uchybienia Wykonawcy, oraz za wszelkie roszczenia niezatwierdzonych
podwykonawcéw do Zamawiajgcego, dotyczace ich wynagrodzenia za roboty budowlane;
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ptatnodci w stosunku do Podwykonawcow muszg by¢é zgodne z przepisami ustawy Kodeks
cywilny oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

Na kohcu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgce podpunkty:

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe z
podwykonawcg na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajgcemu
projekt pisemnej umowy z podwykonawca (a takze projekt jej zmian) okreslajgcej zakres oraz
wartos¢ podzleconych robdt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

2. Wykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowach z
podwykonawcami zapisy w hastepujgcym zakresie:

a. Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci zamodwienia.

b. W przypadku opdznienia Wykonawcy w zaptacie naleznosci podwykonawcy,
podwykonawca w ciggu 7 dni po uptywie terminu wymagalnosci ptatnosci
zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego 0 opoznieniu w

zapfacie.
3. Umowy z Podwykonawcami bedg zgodne, co do tresci z Kontraktem. Odmienne
postanowienia tych umow sg niewazne.
4. Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14
dni nie zgtosi na piSmie zastrzezen oznacza to, ze wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej
tresc.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz jej zmian
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej
otrzymania. Niezgtoszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

7. Zlecenie czedci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzah Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow jak
za wiasne.

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy bgdz Wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.

10. W przypadku zmiany Podwykonawcy(éw), na zasobach ktérego(ych) Wykonawca opierat sie

potwierdzajgc spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
objetego niniejszym Kontraktem, warunkiem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na taka
zmiane jest rowniez wykazanie, ze nowy Podwykonawca udostepni Wykonawcy swoje zasoby
w zakresie nie mniejszym, niz dotychczasowy Podwykonawca.

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawca.

12. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnej czesci nhaleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiajgcemu pisemnego
oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
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umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmian oraz
przedtozonej Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi oraz jej zmian.

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oswiadczen podwykonawcow,
o ktérych mowa w pkt. 12, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

14. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w pkt. 13 dla umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

15. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie, ktére powstaty w sytuacjach opisanych w pkt.
13 obcigzajg Wykonawce.

4.7 Wytyczenie

Skresla sie podpunkt (b) i zastepuje nastepujgco:
(b) pokrycie takiego Kosztu na zasadach okreslonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia] w zwigzku z
Klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian],

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robot zgodnie z Prawem Budowlanym
i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robét Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu
powykonawczg dokumentacje geodezyjng, jak okreslono w Specyfikacjach Technicznych.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.8:
Na kohcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢é Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz w
terminie 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia.
Nastepujgcy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli jako podpunkt (f):
) Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.

4.9 Zapewnienie jakosci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegoty tego systemu i zawieraé on bedzie:

(a) procedury zarzgdzania jako$cig do stosowania na Terenie Budowy;

(b)  strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakos$cia;

(c) ewidencje podrecznikéw zarzgdzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi co do
zarzgdzania jakoscia.

410 Dane o Terenie Budowy

Nastepujace stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 i istniejgcg

infrastrukturg techniczna,”.
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411 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:

Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ziozeniem Oferty dogtebnie
zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu.

W ostatnim akapicie klauzuli 4.11 skresla sie tekst ,wigcznie z tymi, na ktére przeznaczono Kwoty
Tymczasowe”

418 Ochrona srodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, w tym réwniez ustawy o odpadach i ustawy o
ochronie przyrody. Wszelkie opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony s$rodowiska, poniesie
Wykonawca.

Wykonawca uisci stosowne optaty oraz na swodj koszt uzyska wszelkie uzgodnienia i
pozwolenia na wywoOz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe
odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy lub miejsc zwigzanych
z prowadzeniem Robot, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone,
zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r, poz. 992)
wraz z pozniejszymi zmianami.

4.19 Elektrycznosé, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowac do wykonania Robét objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowacé sie do warunkéw przedstawionych mu
przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediow oraz uisci¢ wszelkie
inne wymagane optaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature
konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilo$ci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robét.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezptatnie] skresla sie jako nie
majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach

4.21 Raporty o postepie

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej Klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wediug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, i bedg przedktadane
Inzynierowi w 4 egzemplarzach.

Trzecie zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Nastepnie raporty bedg dostarczane co miesigc, kazdy w ciggu 3 dni roboczych od
ostatniego dnia okresu, do ktérego sie odnosi.

Na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:
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oraz

() prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawieraC bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
bedg, wedtug Rozdzialu 12 [Obmiary i Wycena], Rozdziatu 13 [Zmiany i Korekty]
oraz Rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraZ]; a takze

()] uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami Klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w
odstepach miesiecznych,

(k) informacje o istniejacych i przewidywanych zdarzeniach, o jakich mowa w klauzuli
1.14 w punkcie (e) oraz w klauzuli 4.4, jezeli takie zdarzenia wystgpity lub moga
wystgpié, oraz

)] informacje o podjetych i przewidywanych dziataniach Wykonawcy dla wykrycia

niepomysinych warunkoéw fizycznych oraz innych przeszkoéd i utrudnien (w tym
przeszkdd prawnych).

W ciggu 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczgce postepu, w ktérym udziat
wezmg Inzynier oraz przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu raportu o
postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach
Wykonawca bedzie informowal Zamawiajgcego, ktérego personel moze réwniez
uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokét ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten nie bedzie
zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatébw wymaganych Kontraktem, a
odnoszgcych sie do Klauzuli 1.3 [Przeptyw informaciji.

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac¢ dodatkowych spotkan poza
miesiecznymi spotkaniami dotyczgcymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim
dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, podajgc jego powody.

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.23.:
Skresla sie drugie zdanie trzeciego akapitu i zastepuje zapisem:

Wykonawca przywrdci te czes¢ Terenu Budowy i Robot do stanu pierwotnego i pozostawi jg
w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i
Robét do stanu pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit szczegétowg dokumentacje
fotograficzng obejmujacag stan Terenu Budowy przed Rozpoczeciem Robét oraz po ich
Zakonhczeniu. Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca pokaze Inzynierowi.

Dodaje sie nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

Dodana klauzula 4.25 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed Datg
Rozpoczecia Robot.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje
bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i
Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane
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Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktérakolwiek ze Stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego)] oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowg klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w brzmieniu:

Dodana klauzula 4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczyC prawa wiascicieli posesji i budynkoéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy i
unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdécen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli
posesji czy budynkoéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Dodaje sie nowa klauzule 4.27 [Istnigjgce instalacje], w brzmieniu:

Dodana klauzula 4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzié¢
istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowdéw odwadniajgcych,
wodociggébw i gazociggow, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wladz
lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Rozdziat 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.4 Dowody ptatnosci

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.4:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skresla sie stowa ,Inzynier moze zazgdac
od Wykonawcy” i zastepuje stowami ,Inzynier zgda od Wykonawcy”.

Skresla sie drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli.
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:

(a) W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zapftaty Podwykonawcy Ilub Dalszym Podwykonawcom wytgcznie tych
naleznosci, ktére powstaly po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane albo po przedtozeniu
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Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wynagrodzenie to dotyczy¢ bedzie wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane albo po przediozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem zamodwienia sg dostawy lub ustugi.
(b) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
(c) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w terminie 7 dni pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt (a).
Termin liczony jest od dnia doreczenia przedmiotowego wezwania.
(d) W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt (c), Zamawiajgcy
moze:
(i) nie dokonywac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
(i) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
(i) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
(e) Powyzsze zapisy dotyczg nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcéw, ale wszystkich
Podwykonawcow w niniejszym Kontrakcie.

Rozdziat 6 Kadrairobotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujgcy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zaméwienia: wykonywanie roboty ziemne, betonowe i Zzelbetowe; roboty budowlane, roboty
sieciowe

a. pracownicy nizszego dozoru technicznego np. brygadzisci, mistrzowie - w zakresie
nadzoru i realizacji robét budowlanych (nadzér nad prowadzonymi robotami budowlanymi i
ich realizacja),

b. pracownicy fizyczni - wykonujgcy bezposrednio roboty budowlane (robotnicy fizyczni na
budowie wykonujgcy roboty ziemne, betonowe i Zelbetowe; roboty budowlane, roboty
sieciowe).

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i
osobiécie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$é gospodarczg w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy, oraz o0so6b petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie).

2. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (fj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4, Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku =zapfaty przez wykonawce kary umowne;j.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych
przez zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikdéw, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wigczajgc
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i
wszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami
wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robot.

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane,
ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez
sktadajgcego pod katem przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.

6.8. Kadra Wykonawcy

Na konhcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz i, jezeli
wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.
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6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy sktada¢ sie bedzie z oséb posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania zadahn w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami, W razie potrzeby Wykonawca udostepni wystarczajgcg
liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

Dodana klauzula 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikow, jesli
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwolen
na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzgdzajgcego.

Rozdziat 7 Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo

7.4 Préby

Na kohcu niniejszej klauzuli 7.4 dodaje sie nastepujgce zdanie:
Wszelkie préby, Proby Koncowe nie mogg sie odby¢ bez udziatu Zamawiajgcego.

Dodaje sie nowa klauzule 7.9 [Wtasnos¢ Materiatow z rozbiérkil w brzmieniu:

Dodana klauzula 7.9 Wiasnosé Materiatéw z rozbiorki

Materiaty z rozbiérki, ktére zgodnie z postanowieniami Specyfikacji, stanowig wlasnosé
Zamawiajgcego, Wykonawca przetransportuje oraz ztozy w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

Pozostate materiaty z rozbiorki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepiséw
dotyczacych odpadow.

Rozdziat 8 Rozpoczecie, opéznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robét

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 21 dni po dacie wejscia Kontraktu w zycie.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robd6t w Dacie Rozpoczecia, a nastepnie bedzie

wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez op6znieh.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Zamawiajgcy, w zgodnie z

art. 41 polskiego Prawa budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe

o planowanym rozpoczeciu Robét. Do tego zawiadomienia dotgczone bedg nastepujace

dokumenty:

(a) oswiadczenie Kierownika Budowy (Robdt) stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi) , a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej
izby samorzgdu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw witasciwej izby samorzgdu zawodowego;

(c) informacje zawierajgcg dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia,
wykonania i ukohczenia Robét na podstawie programu Roboét przedktadanego w tym samym
czasie zgodnie z Klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i zarzgdcami
urzagdzeh uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram
przedktadania w petni udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na wykonanie
réznych czesci Robét. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi
liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy
zamierzajg uzy¢, zawierajgcg ich charakterystyke.

Jedli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich
opbznien poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robdt, zostang poniesione
przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je
wtadzom petng mozliwos$¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak réwniez uczestnictwo w
prébach i badaniach wykonywanych Robé6t. Zgodnosé z wymaganiami podanymi w
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w
ramach kontraktu.

8.2 Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:
Czas na Ukonczenie Robot podany jest w Zatgczniku do Oferty.

8.3 Program

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu Klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi i Zamawiajgcemu szczegoétowy Program Robét w formie
uzgodnionej z Inzynierem i Zamawiajgcym najpozniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia
okreslona w Klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robot]. Wykonawca winien przechowywac¢ na
Terenie Budowy kopie Programu Robét sporzgdzona w formie wykresu ukazujgcego postep
wszystkich rodzajow Robot w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

W pierwszym zdaniu drugiego akapitu po stowach ,Jezeli Inzynier...
Zamawiajacy”.

Na kohcu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcy tresc:
Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego Programu, koszty wszelkich opdznieh
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek
pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robot, zostang poniesione przez Wykonawce.

dodaje sie: i

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je wtadzom
petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robot, jak réwniez uczestnictwo w prébach i
badaniach wykonywanych Robét. Zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie
zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce, co miesigc, jezeli zajdzie taka potrzeba i
dostarczany Inzynierowi z wyjasnieniami jako cze$¢ kazdego Raportu o postepie skladanego
zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie

Na kohcu niniejszej klauzuli 8.4 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Jakakolwiek zmiana Czasu na Ukonczenie Robét w stosunku do zapiséw Kontraktu bedzie
wigzgca pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].

8.5 Opodznienia, spowodowane przez wiadze

Na konhcu niniejszej klauzuli 8.5 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Mogilnie
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Jakakolwiek zmiana w stosunku do zapisow Kontraktu bedzie wigzgca pod warunkiem
zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].

8.6 Tempo wykonawstwa

Na koncu niniejszej klauzuli 8.6 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Jakakolwiek zmiana tempa wykonawstwa majgca wptyw na Czas ukonczenia Robdt w
stosunku do zapisow Kontraktu bedzie wigzgca pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3.
[Procedura wprowadzania Zmian).

8.7 Kary za zwloke

Skresla sie¢ w catosci klauzule 8.7 [Kary za zwioke] i w jej miejsce wpisuje si¢ klauzule w
brzmieniu nastepujacym:

8.7 Kary umowne, w tym kary za opoznienia

Jezeli Wykonawca nie wypetni wymagan klauzuli 8.2 [Czas na Ukonhczenie] to bedzie zobowigzany do
zaptacenia Zamawiajgcemu za to uchybienie kary za opdznienie na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego], Kara taka bedzie réwna kwocie ustalonej w Zataczniku do Oferty i bedzie ptacona za
kazdy dzien opoznienia, ktéry uptynie miedzy odpowiednim Czasem na Ukonczenie i dniem
ustalonym w Swiadectwie Przejecia.

Kary te nie zwolnig Wykonawcy z zobowigzan ukonczenia Robodt, ani z innych obowigzkéw,
zobowigzan ani odpowiedzialnosci, jakie moga wynikaé z Kontraktu.

W przypadku, gdy kary umowne tytutem opdznienia nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo
zgdac odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

Uzyte w Kontrakcie poza niniejszg klauzulg sformutowanie Kary za zwtoke nalezy rozumie¢ jako Kary
tytutem opdznienia.

Ponadto:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od Kontraktu
przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w
wysokosci 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy dzien opdznienia w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi, liczonej od dnia wyznaczonego na
termin usuniecia wad i usterek — w wysokosci 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
brutto.

3. Jezeli z powodow lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy utraci mozliwos¢
otrzymania $rodkéw na sfinansowanie robot, dotacji, lub wsparcia w innej formie, Wykonawca
pokryje te straty, niezaleznie od naleznych kar umownych.

4. Za kazdy dzien opdznienia w przystgpieniu przez Wykonawce do realizacji Robét objetych
Kontraktem, zostanie naliczona Wykonawcy kara umowna. Kara umowna bedzie wynosita
1 000 zt brutto za kazdy dzieh opdznienia liczony od daty z ktérg Roboty te powinny zostaé
rozpoczete do dnia faktycznego ich rozpoczecia przez Wykonawce. Data ta bedzie
odpowiednio poswiadczona przez Inzyniera.

5. Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 10 000 zt jezeli przedmiot zamdwienia bedzie
realizowany przez nieujawnionych i niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego
podwykonawcow. Kara taka bedzie naktadana na Wykonawce w przypadku kazdorazowego
wykrycia nieujawnionego podwykonawcy.

6. Zamawiajgcy bedzie stosowat takze kary umowne w przypadku uzycia do realizacji Robot
Urzgdzen, Materiatow nie zatwierdzonych przez Inzyniera i Zamawiajgcego. Wysokos¢ kary
to 10 000 zt za kazdorazowg probe wbudowania przez Wykonawce na terenie budowy
niezatwierdzonych materiatow i/lub urzgdzen.
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7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia kar umownych 2z wynagrodzenia
Wykonawcy na co ten wyraza zgode. Zamawiajacy moze rowniez pokry¢ kary z
zabezpieczenia nalezytego wykonania kontraktu.

8. Zamawiajgcemu przystuguje odszkodowanie o ktéorym mowa w klauzuli 12.6 w przypadku
negatywnego wyniku préb eksploatacyjnych, w takim przypadku wysokos$¢ odszkodowania
bedzie wynosi¢ réwnowarto$¢ utracie dofinansowania w zwigzku z nieosiggnieciem efektu
ekologicznego o ktérym mowa w umowie o dofinansowanie Projektu.

Zamawiajgcy przewiduje takze kary umowne dla Wykonawcy za:

1. Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszym
podwykonawcom wynikajgcego z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo.

2. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom wynikajgcego z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo za kazdy dzien opdznienia.

3. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 % Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej brutto.

4, za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.
5. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszym podwykonawcom
wynikajgcego zawartej umowy o0 podwykonawstwo.

8.9 Nastepstwa zawieszenia

Na kohcu niniejszej klauzuli 8.9 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Jednak jezeli w wyniku zawieszenia wprowadzone zostang jakiekolwiek zmiany w stosunku do
zapiséw Kontraktu, bedg one wigzgce pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura
wprowadzania Zmian].

8.10 Zapftata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia

Na konhcu niniejszej klauzuli 8.10 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania zaptaty pod warunkiem zastosowania klauzuli
3.5 [Ustalenia] w zwigzku z klauzulg 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].

8.12 Wznowienie Roboét

Na kohcu niniejszej klauzuli 8.12 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania zaptaty lub przedtuzenia Czasu na Ukonczenie
Robot pod warunkiem zastosowania klauzuli 3.5 [Ustalenia] w zwigzku z klauzulg 13.3.
[Procedura wprowadzania Zmian).
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Rozdziat 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1. Przejecie Robét i Odcinkéw

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét lub Odcinka,
Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania

przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robét lub Odcinka od wtasciwych wtadz
lokalnych.

10.3 Zakiécanie Préb Koncowych

Skresla sie ostatni akapit niniejszej klauzuli 10.3 i zastepuje nastepujaco:

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postepowaé zgodnie z klauzulg 3.5

[Ustalenia] oraz klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla uzgodnienia lub
ustalenia tych spraw.

Rozdziat 11 Odpowiedzialnos¢ za wady

11.9 Swiadectwo Wykonania

Skresla sie tre$¢ pierwszego i drugiego akapitu i zastepuje nastepujgco:

~Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopoéki Komisja Odbioru nie dokona Odbioru
ostatecznego przeprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraktu i dopdki Inzynier nie wystawi
Wykonawcy Swiadectwa Wykonania stwierdzajgcego date, z ktérg Wykonawca wywigzat sie ze
wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu, Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu
28 dni po uptywie ostatniego dnia Okresu Zgtaszania Wad, jednak po tym jak Wykonawca dostarczy
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy i dokona préb wszystkich Robot, wigcznie z
usunieciem wad. Kopie Swiadectwa Wykonania nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu.”

11.10 Niewypetnione zobowigzania

Na kohcu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:
Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przewidzianym w
Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.
Okres Zgtaszania Wad nie jest tozsamy z okresem rekojmi.

Dodaje sie nowg Klauzule 11.12 [Gwarancja Jakosci] w brzmieniu:

Dodana klauzula 11.12 Gwarancja jakosci

Gwarancja Jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentem ,Karta Gwarancyjna". Wzér Karty
Gwarancyjnej stanowi zatgcznik do Kontraktu.

Okres gwarancji okreslony zostat w Zatgczniku do Oferty i rozpoczyna sig od daty ukonczenia Robot
ustalonej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla Robdt.

Dodaje sie klauzule 11.13 [Rekojmia za Wady] w nastepujgcej tresci:
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Dodana klauzula 11.13 Rekojmia za Wady

Roboty objete sg rekojmig za wady zgodnie z Prawem (Kodeks cywilny). Okres rekojmi okreslony
zostat w Zatgczniku do Oferty i rozpoczyna sig od daty ukoriczenia Robdt ustalonej przez Inzyniera w
Swiadectwie Przejecia dla Robét.

Dodaje sie nowg Klauzule 11.14 [Podstawowe warunki serwisowania urzgdzen technologicznych] w
brzmieniu:

Dodana klauzula 11.14 Podstawowe warunki serwisowania urzadzen
technologicznych

Wymagana szybkos$¢ reakcji serwisu — zgodnie z zapisami wzoru Karty Gwarancyjnej zawartego w
niniejszych Szczegdlnych Warunkach Kontraktu.

Rozdziat 12 Obmiary i Wycena

12.1 Obowigzkowe obmiary Robot

Nastepujacy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli:

Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem budowlanym, bedzie prowadzit i przechowywat
Ksigzke Obmiaréw. Ksigzka Obmiaréw winna by¢ prowadzona nieprzerwanie na podstawie
codziennych zapiséw obmiaréw, dokonywanych przez Wykonawce wspdlnie z Inzynierem,
zgodnie z kolejnoscig wykonywania Robdt, przed zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary,
notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiaréw Robét oraz
wyniki obmiaréw winny by¢é wprowadzone do Ksigzki Obmiaréw niezwlocznie po ich
dokonaniu.

Ksigzka Obmiaréw przygotowana przez Wykonawce winna byé sprawdzona i podpisana
przez Inzyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

12.2 Metoda obmiaru

podpunkt (b) niniejszej Klauzuli 12.2 skresla sig i zastepuje nastepujgco:
(b) szczegotowe metody i zasady obmiaréw zawierajg Specyfikacje Techniczne i Wykaz cen.

12.3 Wycena

Nastepujacy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie niniejszej Klauzuli:
Ryczaltowe stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Wykazie cen
sg state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

Dodaje sie nowg Klauzule 12.5 [System informatyczny do rozliczania Robé6t] w brzmieniu:

Dodana klauzula 12.5 [System informatyczny do rozliczania Robét]

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wydania pisemnego polecenia zobowigzujgcego Wykonawce
do wdrozenia i korzystania w trakcie trwania niniejszej Umowy z systemu informatycznego
do rozliczania robot, ktéry zostanie mu nieodpfatnie udostepniony.
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Jezeli Zamawiajgcy zobowigze Wykonawce do korzystania z systemu informatycznego to
Wykonawca ma bezwzglednie takie polecenie przyjg¢ i postepowac scisle wedtug wymagan
Zamawiajgcego w przedmiotowym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanego mu przez Zamawiajgcego polecenia i
bedzie sie uchylat od korzystania z udostepnionego mu nieodptatnie systemu informatycznego
usprawniajgcego Stronom rozliczanie robdt budowlanych to bedzie to traktowane jako
nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zastrzega sobie takze prawo do niewydania polecenia o ktérym mowa powyzej
jezeli zdecyduje iz nie bedzie wdrazat na potrzeby niniejszej umowy systemu informatycznego
do rozliczania robot.

Funkcjonalno$¢ systemu i sposéb uzytkowania:

Jednym z elementéw dokumentacji budowy bedzie ksigzka obmiaréw prowadzona w formie
kart obmiaru wprowadzanych do systemu udostepnionego nieodptatnie Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Wymagane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego informacje i dokumenty potwierdzajgce
obmiary oraz zgodnos¢ robét z kontraktem muszg by¢ prowadzone w formie elektronicznej do
systemu nieprzerwanie na podstawie codziennych zapiséw obmiaréw, dokonywanych przez
Wykonawce wspélnie z Inzynierem zgodnie z kolejnoscia wykonywania Robét, przed
zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do okreslenia
ilosci podczas obmiarow Robét oraz wyniki obmiaréw winny byé wprowadzone do systemu
informatycznego niezwtocznie po ich dokonaniu.

Poszczegolne karty obmiaru wprowadzone do systemu informatycznego przez Wykonawce
winny by¢ sprawdzone przez Inzyniera w terminie do 5 dni od ich otrzymania.

W celu korzystania z systemu Wykonawca nie bedzie musiat instalowa¢ Zadnego
dodatkowego oprogramowania poza darmowg, dowolng przegladarkg internetowg (z
wytgczeniem przegladarki Internet Explorer)

Za wyjatkiem swiadectw ptatnosci oraz Protokotéw koniecznosci i negocjacji oraz zmian do
umowy nie wymaga sie przekazywania dokumentéw i informacji wprowadzonych do ww.
systemu informatycznego w formie papierowej.

Ponizej przedstawiono liste najwazniejszych funkcji systemu:
a) wspomaganie tworzenia Zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztéw,
b) wspomaganie tworzenia kart obmiaru wraz z przechowywaniem kolejnych wersiji kart,
c) archiwizacja dokumentéw poswiadczajgcych wykonanie Robdt,
d) wspomaganie i rejestracja procesu zatwierdzania kart obmiaru,
e) automatyczne generowanie nastepujgcych dokumentéw rozliczeniowych:

- Ksigzki obmiaru jako zestawienia kart obmiaru,

- Rozliczenia Miesiecznego Wykonawcy,

- Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci,

f) biezgce monitorowanie postepu rzeczowego i finansowego Robét na podstawie danych z
dokumentow rozliczeniowych,

g) automatyczne powiadamianie e-mail o istotnych zdarzeniach dotyczacych procedury
rozliczania robot,

Zamawiajgcy, Wykonawca i Inzynier bedzie korzystat z systemu informatycznego
udostepnionego nieodptatnie przez Zamawiajgcego - obstugujgcego procedure obmiaru
i rozliczenia robét zgodnie z niniejszymi warunkami Umowy.

Zamawiajgcy zapewni nieodptatny dostep do systemu zaréwno wskazanym pracownikom
Zamawiajgcego, Inzyniera jak i Wykonawcy. W przypadku zmiany personelu Zamawiajgcy
udostepni nieodptatnie system nowym uzytkownikom.
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System bedzie obstugiwat proces rozliczania robét i poswiadczania ptatnosci przez
Inzyniera. System bedzie wykorzystywany takze w procedurze wprowadzania ew. zmian
do kontraktéw na roboty oraz do monitorowania postepu rzeczowo-finansowego.

Dodana klauzula 12.6 [Préby eksploatacyjne]

Dodaje sie nowg Klauzule 12. 6 [Proby eksploatacyjne] w brzmieniu:

Préby eksploatacyjne oznaczajg proby sprawdzajgce juz na wilasciwym medium na ktorym
oczyszczalnia bedzie pracowata, po wydaniu $Swiadectwa przejecia tj. przejeciu robo6t przez
Zamawiajgcego.

Po zakohczeniu wszystkich prac, zgrywana bedzie catos¢ oczyszczalni i przeprowadzony rozruch
catosci czyszczalni. Dopiero po uzyskaniu obcigzenia wszystkich obiektow docelowymi mediami (w
tym odciekami z zageszczania i odwadniania), wspoétpracg z docelowymi obiektami i uktadami
technologicznymi okreslone bedag ostateczne warunki pracy, parametry maszyn i urzgdzen, nastawy
technologiczne, dobor polimerdw, itp. i zakohczony prébg eksploatacyjng rozruch.

Préba eksploatacyjna — minimum 30-to dniowy okres normalnego ruchu oczyszczalni, podczas
ktorego obiekt ma by¢ eksploatowany przez obstuge Uzytkownika (pod dozorem Wykonawcy), w
warunkach stabilnej i normalnej pracy i przy uzyciu normalnych metod pracy. Podczas préby
eksploatacyjnej nalezy wykona¢ minimum po 7 akredytowanych analiz z prob sredniodobowych,
proporcjonalnych do przeptywu dla sSciekow: surowych oraz oczyszczonych odptywajgcych do
odbiornika, badan parametréow osadu na poszczegélnych etapach obrdbki, itp. badan, rejestrujagc
réwnolegle kluczowe parametry ruchu oczyszczalni (opisane w dalszych punktach).

Wykonawca opracuje dokumentacje rozruchowg i porozruchowg, w ktérej sktad wchodzi jako
minimum: ° projekt rozruchu, ° program szkolen, - projekt oznakowania obiektow i kolorystyki
rurociggéw, maszyn i armatury (dostarczony na etapie projektowania, ostatecznie zatwierdzony i
wykonany na etapie przygotowania do rozruchu), - sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni, - dziennik
rozruchu oczyszczalni, ° lista szkoleh (wraz z zatgczonymi kserokopiami list obecnosci), ° instrukcja
obstugi i eksploatacji oczyszczalni, ° instrukcja BHP dla catej oczyszczalni, ° instrukcja ppoz dla catej
oczyszczalni, © instrukcja przechowywania, uzycia i konserwacji srodkéw ochrony indywidualnej, °
instrukcje stanowiskowe, © instrukcje konserwacji urzadzen (DTR ze wskazaniem typow maszyn,
zastosowanych reduktoréw, uszczelnien, itp., wypetnionych kart gwarancyjnych, itp.) < karty maszyn
(prowadzone przez Wykonawce od momentu uruchomienia danej maszyny czy urzgdzenia), ° ksigzki
obiektéw budowlanych, - inne dokumenty wymagane przepisami oraz ogélnym zakresem kontraktu.
Powyzsze dokumenty nalezy przekaza¢ réwniez w formie elektronicznej, przy czym instrukcje oraz
karty maszyn muszg by¢ w formach edytowalnych. Dokumenty nalezy wykona¢ dla wszystkich
obiektéw oczyszczalni.

12.6.1 Procedura dla préb eksploatacyjnych

Wykonawca:

(b) dostarczy energii elektrycznej, sprzetu, paliwa, instrumentéw, robocizne, materiatéw, oraz
odpowiednio kwalifikowanej i doswiadczonej kadry, koniecznych do przeprowadzenia Préb
Eksploatacyjnych; oraz przeprowadzi préby eksploatacyjne w obecno$ci takiego Personelu
Zamawiajgcego, jaki ktérakolwiek ze stron moze racjonalnie wymagaé

€) Préby Eksploatacyjne winny byé przeprowadzone skoro tylko bedzie to wykonalne po
przejeciu Robdét lub Odcinka przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy winien powiadomic
Wykonawce o dacie, po ktérej te Proby bedg wykonywane. Jezeli nie zostanie uzgodnione
inaczej, to Proby beda przeprowadzone w okresie do 14 dni po tym terminie, w dniu lub
dniach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Wyniki Prob Eksploatacyjnych bedg zestawione i ocenione przez obie Strony. Zostanie przy tym
uwzgledniony wptyw uprzedniego uzytkowania Robét przez Zamawiajgcego.

12.6.2 Proby opdznione
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Jezeli Wykonawca nie przeprowadzi Préb w wyznaczonym terminie 21 dni, to Personel
Zamawiajgcego moze przeprowadzi¢ Proby na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie Proby bedag
nastepnie uznawane tak, jakby byty przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy, a ich wyniki bedg
uznane za wierne.

Jezeli Proby Kohcowe sg opdzniane z przyczyn, za ktére odpowiedzialny jest Wykonawca, to Inzynier
moze wezwa¢ Wykonawce do przeprowadzenia tych Préb w terminie do 21 dni od otrzymania
wezwania. Wykonawca winien wykona¢ Proby w takim dniu lub dniach w tym okresie, jakie sam
wyznaczy i o ktérych uprzedzi Inzyniera

Jezeli Wykonawca poniesie koszt na skutek nieuzasadnionego opoéznienia Prob Eksploatacyjnych
przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien (i) powiadomié¢ o tym Zamawiajgcego, oraz (ii) bedzie
uprawniony na warunkach klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do zwrotu poniesionego Kosztu
plus odpowiedni zysk, kitére nalezy wigczyé do Ceny Kontraktowe;j.

Po otrzymaniu powiadomienia, Inzynier winien postgpi¢ zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dla
uzgodnienia lub ustalenia tego Kosztu i zysku.

Jezeli Proby Eksploatacyjne Robot lub ich Odcinka z przyczyn nie dajgcych sie przypisa¢ Wykonawcy
nie bedg mogly by¢ ukonczone w ciggu Okresu Zgtaszania Wad, lub innym czasie uzgodnionym
miedzy Stronami, to bedzie uznane, ze Roboty lub ten ich odcinek przeszty [Proby Eksploatacyjne].

12.6.3 Proby ponowne

Jezeli wynik Préb Eksploatacyjnych dla Roboét lub Odcinka okaze sie ujemny, to:

(a) znajdzie zastosowanie paragraf (b) klauzuli 11.1 [Dokorczenie zaleglych prac i usuwanie
wad]; oraz

(b) kazda ze stron moze zazgda¢ powtérzenia nieudanych Préb oraz Prob Eksploatacyjnych
innych, zwigzanych z tym prac, na tych samych warunkach.

Na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia
Zamawiajgcemu kosztdw, ktdére Zamawiajgcy poniesie jezeli i w granicach, w jakich niepowodzenie i
ponowne proby wynikajg ze spraw, wymienionych w paragrafach (a) do (d) klauzuli 11.2 [Koszt
usuwania Wad].

12.6.4 Negatywny wynik préb eksploatacyjnych

Bedzie sie uwazato, ze Roboty lub Odcinek przeszly Proby Eksploatacyjne, jezeli zostang spetnione
nastepujgce warunki:

(a) Czes¢ lub catosé Préb Eksploatacyjnych Robdt lub ich Odcinka data wynik ujemny, ale

(b) odpowiednia kwota, nalezna jako odszkodowanie za niespetnienie wymagan lub jej sposob
wyliczenia zostata przewidziana w Kontrakcie, oraz

(c) Wykonawca zaptacit Zamawiajgcemu te kwote w ciggu Okresu Zgtaszania Wad.

Jezeli Roboty lub Odcinek nie przejdg Préb Eksploatacyjnych a Wykonawca zaproponuje dokonanie
poprawek lub zmian w Robotach lub tym Odcinku, to moze on zosta¢ powiadomiony przez
Zamawiajgcego lub w jego imieniu, ze prawo dostepu do Robdt lub tego Odcinka nie moze byé
zapewnione az do czasu, dogodnego dla Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wtedy nadal miat
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obowigzek wykonania poprawek lub zmian, oraz do spetnienia Proby w odpowiednim czasie po
otrzymaniu powiadomienia od Zamawiajgcego lub w jego imieniu o czasie dogodnym dla Zama-
wiajgcego. Jezeli jednak Wykonawca nie otrzyma takiego powiadomienia w Okresie Zgtaszania Wad,
to bedzie on zwolniony z tego obowigzku, a zostanie uznane, ze Roboty lub ich Odcinek, zaleznie od
przypadku przeszty te Préby Eksploatacyjne.

Jezeli Wykonawca poniesie dodatkowy Koszt w wyniku nieuzasadnionej zwioki w udzieleniu przez
Zamawiajgcego dostepu do Robét lub Urzgdzenia czy to w celu zbadania przyczyn negatywnych
wynikow Préb Eksploatacyjnych czy tez dokonania poprawek lub zmian, to Wykonawca (i) winien
powiadomi¢ ot tym Inzyniera, oraz (ii) z uwzglednieniem klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]
bedzie uprawniony do zwrotu tej kwoty plus odpowiedni zysk, ktére zostang dodane do Ceny
Kontraktowej.

Rozdziat 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do Zmian

Klauzule 13.1 [Prawo do Zmian] skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajacy przewiduje Zmiany polegajgce na:
(@) Zmianie wynagrodzenia brutto w zwigzku ze zmiang stawki podatku VAT,

(b) Zmianie zakresu, terminu zakonczenia umowy oraz zmianie Ceny Kontraktowej na ktéry wptyw
maja:
e warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce kontynuowanie robét, jednak nie dtuzej, niz o czas
trwania tych nie sprzyjajgcych warunkéw,

e sytuacje niemozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majgce wptyw na realizacje
robot,

e zaistnienia sity wyzszej - sita wyzsza, to zdarzenie zewnetrzne o obiektywnie matym stopniu
prawdopodobiehnstwa pojawienia sie zdarzenia w okreslonej sytuacji, ktérego szkodliwe
nastepstwo przy zastosowaniu wspétczesnej techniki uniemozliwia Wykonawcy wykonywanie
w czesci lub catosci jego zobowigzan;

e przekroczenie okre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.

e koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

e koniecznos¢ zaspokojenia roszczen oséb trzecich nie mozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy,

e zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktérych uchwalenie lub zmiana
nastgpity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktoérych tredci wynika koniecznos¢ lub
zasadnos¢ wprowadzenia zmian, majgcych wptyw na realizacje umowy.

(c) Zmianie spowodowanej zaistnieniem okolicznosci uzasadniajgcych zmiane niniejszej umowy,
ktérych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania umowy, a mogacych
skutkowaé koniecznoscig zlecenia robé6t dodatkowych, tj.:

e nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktére nie zostato uwzglednione na
mapach do celéw projektowych;

e zwigzane z zatrzymaniem robét przez Urzedy Nadzoru Budowlanego;
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e zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania przed
przystgpieniem do robét budowlanych, takich jak m. in. glazy, niewybuchy, przedmioty
wymagajgce ochrony konserwatora zabytkow;

e zwigzane z ewentualnymi pomylkami i brakami wielobranzowej dokumentacji oraz
zwigzanych z nig przedmiarach robdt na podstawie, ktdrej realizowana jest inwestycja;

e wynikajgce z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych branzowych,

e wynikajagce z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizie z innymi urzadzeniami
podziemnymi, powodujgce zniszczenia, uszkodzenia, wymagajgce naprawy;

e zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych dziataniem
0s06b trzecich;

e koniecznos$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

e zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwigekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

e zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji rob6t budowlanych, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢;

e zmianie dokonanej podczas wykonywania robét i nie odstepujgcej w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo
budowlane, spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

(d) obiektywnej koniecznosci wprowadzenia zmian, np. gdy spetnienie Swiadczenia bytoby potgczone
z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron razgca stratg w rozumieniu art. 357°
Kodeksu cywilnego, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Zmiang w rozumieniu niniejszej umowy nie sg :

(&) zmiana nazwy, adresu firmy, spowodowane zmiang formy organizacyjno-prawnej,
przeksztatceniem lub potgczeniem z inng firma.

(b) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem ciggtoSci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci,

13.3 Procedurawprowadzania zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Kazda Zmiana musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu (aneksu).
Zmiany do Kontraktu bedg sporzgdzane w przypadku zaistnienia nastepujgcych
okolicznosci:

1) zmiana specjalistéw przedstawionych w ofercie:

a) Wykonawca z witasnej inicjatywy moze zaproponowaé zmiane specjalistow w
nastepujgcych przypadkach:

- $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych specjalisty,
- niewywigzywania sie specjalisty z obowigzkdw wynikajacych z umowy,

- jesli zmiana specjalisty jest konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja).

b) Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany specjalisty, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
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c) W przypadku zmiany specjalisty — nowy specjalista musi spetnia¢ wymagania
okreslone dla danego specjalisty.

d) Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ specjaliste zgodnie z Zgdaniem
Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

2) okresowe wstrzymanie lub spowolnienie Robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
jezeli takie opdznienie bedzie miato wplyw na wykonanie przedmiotu umowy w
przypadkach:

a) zawieszenia robét przez Zamawiajgcego,
b) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot,
c) szczegodlnie niesprzyjajgcych i nietypowych warunkéw atmosferycznych,

d) zmian dokumentacji projektowej dokonywanej na wniosek Zamawiajgcego (lub
Wykonawcy),

e) sity wyzszej.

3) Zmiana parametrow materiatdw i urzgdzen, ktdére mogg nastgpi¢ w nastepujgcych
przypadkach:

a) obnizenia kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje, konserwacje
iin.,

b) poprawienia sprawnosci, wydajnosci,

C) poprawienia parametrow technicznych,

d) niezbedna zmiana parametréow funkcjonalno-uzytkowych,

e) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow,

f) zmiany producenta.

Przed wprowadzeniem Zmiany do Kontraktu Inzynier, dziatajgc w trybie klauzuli 3.5
[Ustalenia] kazdorazowo ustali, czy przynajmniej jedna ze wskazanych powyzej przestanek
jest spetniona.

Okreslajgc warunki dokonania Zmiany, sporzgdza sie Protokét Koniecznosci i Protokdt
Negocjacji Ceny, biorgc pod uwage w szczegdlnosci:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) koszt zmiany i sposéb jego wyliczenia,

d) wptyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,
e) czas wykonania zmiany,

f)  wplyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.

Procedura wprowadzania Zmian ma réwniez zastosowanie w sytuacjach opisanych w
klauzulach:

i.  3.5[Ustalenia],
i. 4.7 [Wytyczenie],
iii. 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie],
iv. 8.5 [Opdbznienia spowodowane przez wiadze],
V. 8.6 [Tempo wykonawstwa],
Vi. 8.9 [Nastepstwa zawieszenial,

Vii. 8.10 [Zapfata za Urzgdzenia i Materiaty w przypadku zawieszenial,
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viii.  8.12 [Wznowienie Robdt],

iX. 10.3 [Zaktécania Prob Koncowychl,
X. 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawnel],
Xi. 16.1 [Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robof],

Xii. 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

13.4 Zaptata w walutach Kontraktu

Klauzule 13.4 [Zaptata w walutach Kontraktu] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach

13.5 Kwoty Tymczasowe

Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

13.6 Prace dniéwkowe

Klauzule 13.6 [Prace dniéwkowe] skresla sie jako nie majgcag zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.7 Korekty uwzgledniajagce zmiany prawne

Skresla sie ostatni akapit niniejszej klauzuli 13.7 i zastepuje nastepujgco:

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postepowac zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] oraz klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla uzgodnienia lub
ustalenia tych spraw.

Rozdzial 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa

Na kohcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujgcy tekst:

i oprécz VAT, ktory zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepiséw prawa

polskiego w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzien wystawienia faktury przez
Wykonawce.

14.2 Zaliczka

Klauzule 14.2 [Zaliczka] skre$la sie w catosci.

14.3 Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca uzgodni z Inzynierem forme, w jakiej nalezy sktada¢ Rozliczenia wykazujgce
szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z
dokumentami towarzyszgcymi. Forma Rozliczenia i dodatkowe materiaty muszg by¢ zgodne
z obowigzujgcymi wytycznymi w tym zakresie tak, aby umozliwi¢é Zamawiajgcemu
nadzorowanie kosztéw i ptatnosci wedtug wymagah Zamawiajgcego. Cata korespondencja
pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczgca wszystkich ptatnosci musi by¢ wysytana w
kopii do Zamawiajgcego.
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14.4 Plan ptatnosci

Tekst ostatniego akapitu niniejszej Klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie zatgczat do raportu miesiecznego o ktérym mowa w klauzuli 4.21
[Raporty o postepie] przewidywany szczegétowy plan ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan ptatnosci zostanie
przedfozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac:

(a) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie
Rozpoczecia oraz

(b) kazdy kolejny miesigc trwania Robét.

Przewidywane plany ptatnosci bedg sktadane w okresach miesigcznych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia dla catosci Robot.

14.5 Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Roboét

Klauzule 14.5 [Urzgdzenia i Materialy przeznaczone do Robdéf] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawienie Przejsciowych Swiadectw Platnosci

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Przejsciowe Swiadectwa Platno$ci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace
kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje
dotyczgce wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na
podstawie wytycznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko i umowg o
dofinansowanie Projektu. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci
kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:

.Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia” zastepuje sie wyrazeniem: ,Poza
szczegollnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie magt
wystawié¢”

W tredci drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. skresla sie nastepujacy tekst ,Kwot Zatrzymanych
oraz’

Na kohcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:

W szczegdlnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla prawidlowego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawié Przejéciowe Swiadectwo Platnosci na kwote mniejsza,
niz minimalna kwota podana w Zalgczniku do Oferty. Wystawienie Przejsciowego
Swiadectwa Ptatnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w Zatgczniku do Oferty
moze nastgpi¢ po zlozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, a takze podania
Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje sie akapit o tresci nastepujacej:

Inzynier moze takze dokonaé w kazdym Przej$ciowym Swiadectwie Ptatnosci potrgcenia kwot,
naleznych kazdemu Podwykonawcy, jezeli ten zwrdci sie do Inzyniera, z kopig dla
Zamawiajgcego, o dokonanie bezposredniej zaptaty na podstawie klauzuli 4.4 (i), z wyjatkiem
przypadkow, kiedy Wykonawca:
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(i) przedstawit Inzynierowi i Zamawiajgcemu odpowiednie dowody (w tym
potwierdzenia przelewu), ze kazdy z Podwykonawcéw otrzymat wszystkie kwoty
nalezne mu na mocy tego Swiadectwa Platnosci, lub

(ii) (1) dostarczyt Inzynierowi i Zamawiajgcemu pisemne przekonywujgce dowody, ze
Wykonawca jest w uzasadniony sposob uprawniony, na mocy postanowien umowy z
dalszym Podwykonawcg, do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot, oraz

(2) dostarczyt Inzynierowi i Zamawiajgcemu odpowiednie dowody na to, ze
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zostat powiadomiony o tych uprawnieniach
Wykonawcy w odpowiednim trybie i czasie

14.7 Zaplata

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

Podpunkty (a), (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(a) kwote poswiadczong w Przejsciowym/Koncowym Swiadectwie Ptatnosci w terminie 30 dni
od daty ofrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajacych zadanie zaptaty, w tym
prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:
Za dzieh dokonania zapfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
zaptaty.
Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dacie wymagalno$ci ptatnosci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Inzynierowi dowdd dokonania
ptatnosci do Podwykonawcy oraz o$wiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu naleznosci.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podaé
Inzynierowi i Zamawiajgcemu przyczyny odmowy oraz szczegotowo umotywowacé Inzynierowi
i Zamawiajgcemu, iz nie narusza prawa ani tez warunkow umowy. Inzynierowi i
Zamawiajgcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegétowego zbadania wywigzywania
sie Wykonawcy z warunkéw umowy z Podwykonawca, ogledzin przedmiotu umowy, a takze
domagania sie od Podwykonawcy ziozenia stosownych oswiadczen oraz udostepnienia
dokumentéw umownych.

W takim przypadku, Zamawiajgcy moze obnizy¢ kwote pfatnosci wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy o kwote nalezng Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

14.8 Opébzniona zaptata

Skreéla sie tres¢ klauzuli 14.8 [Opdzniona zaptata] i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zapfaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedlug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania
tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten
dzien).

149 Wyptata Kwoty Zatrzymanej

Klauzule 14.9 [Wypfata Kwoty Zatrzymanej] skresla sie jako nie majaca zastosowania w
niniejszych Warunkach.

14.10 Rozliczenie koncowe
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Na poczatku pierwszego akapitu zmienia sie ,84 dni” na ,14 dni”.
W drugim akapicie zmienia sie ,w szesciu egzemplarzach” na ,w czterech egzemplarzach”.
Na koncu klauzuli 14.10 dodaje sie akapit o tresci nastepujace;j:

W Rozliczeniu kohcowym Strony uwzglednig potrgcenia z tytulu bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4. Wszelkie pfatnosci na rzecz Podwykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest dokonac przed ztozeniem Inzynierowi Rozliczenia Koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Inzynierowi wraz z Rozliczeniem
Koncowym, dowdd dokonania ostatniej ptatnosci do Podwykonawcy oraz os$wiadczenie
Podwykonawcy o otrzymaniu wszystkich naleznosci. W przypadku nie dokonania przez
Wykonawce ostatecznej ptatnosci z Podwykonawcg zastosowanie bedzie miata klauzula 14.7.

Rozdziat 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiajgcego

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(d) zleci Roboty podwykonawcom
(I) bez uprzedniego pisemnego ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
(I w zakresie innym niz dopuszczony w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] lub sceduje Kontrakt lub
jakgkolwiek jego czes¢ stronie trzeciej bez wymaganej zgody,
Dodaje sie do niniejszej klauzuli litere (g) w nastepujgcym brzmieniu:

(g) w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z
okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub, gdy
Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, a wady sg
istotne.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu

Klauzule 15.5 [Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu] skresla sie i zastepuje
nastepujgco:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Kontraktu:
a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,
b) Zostanie ogtoszona upadiosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

¢) Wykonawca nie rozpoczgt robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

d) Wykonawca przerwat realizacje roboét i przerwa ta trwa dtuzej niz jeden miesiac,
e) W razie nieotrzymania srodkéw zewnetrznych na finansowanie Kontraktu,

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosciach, o ktérych mowa w pkt 1.

3. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty, w sposéb wadliwy Ilub sprzeczny z umows,
Zamawiajgcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu — zgodnie z przepisami
Kodeksu Cywilnego, Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub
dalsze wykonanie robdt innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy

4. Odstgpienie od umowy okreslone w pkt.1 - b-e i pkt. 3 nastgpi z winy Wykonawcy.

5. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg ich
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzaciji robot w toku, wg stanu na
dzienh odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt, nieobjetych niniejszg umowag,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.

e) Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

a) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane zgodnie z warunkami umowy do dnia odstgpienia.

b) Rozliczenia sie¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy
obiektéow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzgdzen,

c) Przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

Dodaje sie dodatkowa klauzule oznaczong 15.7 [Skutek odstapienia] o tresci nastepujacej:

Dodana klauzula 15.7 Skutek odstgpienia

Strony os$wiadczajg, iz w wypadku odstgpienia od Kontraktu na jakiejkolwiek podstawie,
odstgpienie to bedzie odstgpieniem od niewykonanej czesci Kontraktu. W takim przypadku
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonang czesé¢ Kontraktu na
warunkach okreslonych w Kontrakcie.

Rozdziat 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robét

W pierwszym akapicie przed stowami ,mniej niz 21 dni naprzéd” dodaje sie stowo ,nie”.
Skreéla sie pkt (b) w niniejszej klauzuli 16.1 i zastepuje nastepujgco:

(b) pokrycia takiego Kosztu.
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli 16.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(c) Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postepowaé zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia] oraz klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla
uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

Na konhcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ”... tak szybko, jak to bedzie mozliwe”
dodaje sig¢ nastepujace stowa: "jednakze nie po6zniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”
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16.4 Zapftata po rozwiagzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majacy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Dodaje sie dodatkowa klauzule oznaczong 16.5 [Kara umowna tytulem wypowiedzenia lub
odstapienia]:

Dodana klauzula 16.5 Kara umowna tytutem wypowiedzenia lub odstapienia

W przypadku:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczeéniej przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

b) W przypadku nieotrzymania srodkéw zewnetrznych na finansowanie Kontraktu,
C) Zostanie ogtoszona upadtosc¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
d) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.
e) Wykonaweca przerwat realizacje roboét i przerwa ta trwa diuzej niz jeden miesiac,
f) W razie nieotrzymania srodkéw zewnetrznych na finansowanie Kontraktu,
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego

wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w
niniejszej umowie,

b) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot,

c) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz z powodu zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty, w sposéb wadliwy Ilub sprzeczny z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu — zgodnie z przepisami
Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢é poprawienie lub
dalsze wykonanie robét innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy

4. Odstgpienie od umowy okre$lone w pkt.1 - b-fi pkt. 3 nastgpi z winy Wykonawcy.

5. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg ich
nastepujgce obowigzki szczegotowe:
a) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy

udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wg stanu
na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy
C) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzeh, ktére nie

moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt, nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada.

e) Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Mogilnie

Strona 41 z 48



E Europerskie Rzeczpospolita ’3;( Unia Europejska

Infrastruktura i Srodowisko Polska Fundusz Spojnosci

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest do:

a) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane zgodnie z warunkami umowy do dnia odstgpienia.

b) Rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

C) Przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

Rozdziat 18 Ubezpieczenie

Dodaje sie nowa klauzule 18.5 [Wyfgczenia]l w brzmieniu:

Dodana klauzula 18.5 Zakaz wytaczenia

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢ wytgczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrécenie stanu pierwotnego wskutek btedéw Wykonawcy
z zastrzezeniem przepisu art. 827 § 1 Kodeksu cywilnego.

Rozdziat 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajagcym sie od stéw ,Inzynier winien....” po stowach ,zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

Dodaje sie jako ostatni akapit w niniejszej Klauzuli 20.1:

,,Nie zgloszenie roszczenia w terminie jest rbwnoznaczne ze zrzeczeniem sie przez
Wykonawce przedmiotowego roszczenia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.”

20.6 Arbitraz

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(8) spor bedzie ostatecznie rozstrzygniety zgodnie z Regulaminem Sadu Arbitrazowego
przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; miejscem arbitrazu bedzie siedziba
Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie;

Dodaje sie nowy Rozdziat 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Dodany Rozdziat 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajgce

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczgcych wykonywania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowy Rozdziat 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:
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Dodany Rozdziat 22 Klauzule koncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkow
publicznych w tym ze srodkéw Funduszu Spéjnosci:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapowki, prezentu, wynagrodzenia
za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za
wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z
przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie Ilub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione w
gtéwnym Kontrakcie i nie wynikajgce z wiasciwie zawartego kontraktu powotujgce sie
na gtéwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi
oraz inne $wiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju;
i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspoffinansowanie Kontraktu, to
zastosowanie bedzie miat Rozdziat 15.

22.2 Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z
kodeksem postepowania obowigzujagcym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzyma¢ od
sktadania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposob naktadaé zobowigzah na
Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyjaC zadnej innej zapfaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktore
zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzi¢ Zzadnej
dziatalnosci, ani przyjmowa¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w
stosunku do Zamawiajgcego.
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CZESC 4
WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Do: Gmina Mogilno

Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Mogilnie.

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym o$wiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajgcemu: .........cocieiennnns jako gtéwny dtuznik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres
Wykonawcy] zaptaty kwoty [kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu], stanowigcej
zabezpieczenie wykonania wymienione w Kklauzuli 4.2 Warunkéw Kontraktu, bezspornie, po
otrzymaniu pierwszego wezwania na piSmie od Zamawiajgcego.

Zgadzamy sie réwniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkow
Kontraktu lub Robdét, ktére majg zostaé wykonane zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem, lub w
jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie moga zostac¢ sporzadzone miedzy Panstwem
a Wykonawca, nie zwalnia nas w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej
gwarangcji. Niniejszym rezygnujemy z koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupetnieniu
lub modyfikaciji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujgcg od
podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajgcego i bedzie wazna w
czesci rownej 100% kwoty gwarancji do daty wydania Swiadectwa Wykonania dla ostatniego z
odcinkéw, a w czesci rownej 30% do dnia zakonczenia okresu rekojmi za wady dla Robdt,
okreslonego Prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwofalna. Gwarancja wykonania musi byé wykonalna na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegajg kompetencji sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Sporzadzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:

[piecze¢ instytucji wystawiajgcej Gwarancje]
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CZESC 5

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

Kontrakt pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Mogilnie.

Gwarantem jest [nazwa, adres] bedacy Wykonawcg Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
sciekéw w Mogilnie.

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Gmina Mogilno ...................cooeeii. , reprezentowana przez
.............................................. Zwany dalej Zamawiajgcym

§1
Przedmiot i termin gwaranc;ji

Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw
w Mogilnie okreslonego w Kontrakcie oraz w innych dokumentach bedacych integralng czescig
Kontraktu opisanych w punkcie 2 Aktu umowy. Gwarancja obejmuje réwniez maszyny i urzgdzenia.

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot Kontraktu, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w §
2 ust. 2.

3. Termin gwarancji jakosci wynosi ............. miesiecy od daty poswiadczenia ukonczenia Robdt w
Swiadectwie Przejecia, o ktérym mowa w klauzuli 10.1 Warunkéw Kontraktu FIDIC.

4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade

fizyczna, o ktérej mowa w art. 5561 § 1 k.c.

§2
Obowiazki i uprawnienia stron
1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiajgcy uprawniony
jest do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzgca w
zakres przedmiotu Kontraktu byta juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej rzeczy
na nowa, wolng od wad;

b) wskazania trybu usunigecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci jakich doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie) na skutek wystgpienia wad.

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania
wad/wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
(wigcznie z podatkiem od towaréw i ustug) okreslonej w Kontrakcie za kazdy dzieh zwtoki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolng
od wad w wysokos$ci 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wtgcznie z podatkiem od

towaréw i ustug) okreslonej w Kontrakcie za kazdy dzieh zwtoki;
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f) Zzadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na

wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. e).

. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowigzany

do:

a) terminowego speinienia zadania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres

przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;
b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od
wad;
c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. ¢);
d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d);
e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. e);
f)  zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. f).
. Niewykonanie przez Gwaranta obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Karty Gwarancyjnej
spowoduje skierowanie sprawy na droge postepowania sgdowego.
. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady”’ nalezy przez to rozumiec
réwniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad.
§3
Przeglady gwarancyjne
Komisyjne bezptatne przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie bedg w odstepach nie dtuzszych niz 6
miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.
Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co
najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
W skifad komisji przegladowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co hajmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.
Jezeli Gwarant zostat prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglgdu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglgdowa.
Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie szczegétowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwtocznie
przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglgdu.
§4

Wezwanie do usuniecia wady

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Mogilnie
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W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajgcy
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o niej
Gwaranta, réwnoczesnie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

- zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub

- awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzgdzenia Protokotu Przeglgdu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty otrzymania
wezwania lub daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie cze$ci lub catosci
przedmiotu Kontraktu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub osoéb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki
(0 czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4) Gwarant
zobowigzany jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin
od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego,

b) usungé¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pdézniej niz w ciggu 2 dni od chwili
otrzymania wezwania, o ktéorym mowa w § 4 lub daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie

okreslonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunieta przez Zamawiajgcego na koszt Gwaranta.
4. Czynno$ci w ramach gwaranciji i rekojmi realizowane bedg na Obiekcie/Nieruchomosci
w godzinach pracy Zamawiajgcego, a w wyjgtkowych sytuacjach takze poza godzinami pracy.
5. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony

Protokotu odbioru prac z usuwania wad.
§6
Komunikacja
1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;.

2. Komunikacja za pomoca telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana za
prowadzona w formie pisemnej, o ile tres¢ telefaksu lub e-mail zostanie niezwtocznie
potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu lub e-mail listu poleconego
potwierdzajgcego tresc telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub

email bedzie uwazana za date otrzymania pisma.
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Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej bedzie
traktowane réwnowaznie z jego doreczeniem.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:

[adres Gwaranta, nr faksu, e-mail]

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres:

O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub likwidacje

powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
§7
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa,

w szczegolnosci kodeksu cywilnego.

Integralng czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej sg Kontrakt oraz inne dokumenty bedace
integralng czescig Kontraktu, wymienione w punkcie 2 Kontraktu, w zakresie, w jakim okreslajg
one przedmiot Kontraktu oraz Zatwierdzong Kwote Kontraktowg (tacznie
z podatkiem od towardw i ustug).

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginatu, po

dwa dla kazdej ze stron.

W imieniu

Podpis:

[piecze¢ instytucji wystawiajgcej Gwarancje]
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