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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Kościuszki, Morskiej i Wojska Polskiego oraz ulic
przyległych wraz z modernizacją Skweru Rybaka

Działając zgodnie z art.  284 ust.  1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść 1 zapytania Wykonawcy:
Czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew? Jeśli tak, proszę o przekazanie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:
Zamawiający  posiada  decyzję  zezwalającą  na  wycinkę  drzew.  Stanowi  ona  załącznik  na  1  do
niniejszych wyjaśnień.

Treść 2 zapytania Wykonawcy:
Wg pkt. IV SWZ Wykonawca ma obowiązek wykonać prace w podziale na elementy: Etap 1 i Etap 2.
Podany w pkt.  VI SWZ termin wykonania zamówienia nie zawiera podziału na etapy, jest tylko mowa
o realizacji w terminie 20 miesięcy od podpisania umowy. Prosimy o potwierdzenie, że na wykonanie
każdego z etapów Wykonawca ma 20 m-cy od daty podpisania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:
Zamawiający  nie  potwierdza  niniejszego.  Wykonawca  ma  20  miesięcy  od  dnia  podpisania  umowy  na
wykonanie całości zamówienia.

Treść 3 zapytania Wykonawcy:
Czy w przypadku, gdy wartość etapu 1 wyniesie np. 70% wartości całego kontraktu i Wykonawca wykona 70% 
robót objętych tym etapem, co będzie stanowiło ok. 50% wartości całego kontraktu, Zamawiający rozliczenie tej
części robót i wystawienie faktury zgodnie z par. 3 pkt. 4 umowy?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3:
Zgodnie z  §3 ust. 4 umowy wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w transzach – pierwsza po
zakończeniu  wydzielonego  etapu  prac  w  ramach  realizacji  Inwestycji,  druga  –  po  zakończeniu
realizacji Inwestycji: pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty wynagrodzenia, druga
transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia. 

Treść 4 zapytania Wykonawcy:
W tabeli dotyczącej podziału na etapy znajduje się zapis w kolumnie „Czasookres robót”: Etap może być
wykonany w miesiącach: styczeń – maj, lub wrzesień – maj, lub wrzesień – grudzień w kolejności od a do
e”. Co oznacza „w kolejności od a do e”? Czy Wykonawca musi w takiej kolejności realizować przebudowę
ulic? Jeśli tak, to stoi to w sprzeczności z zapisem: „szczegółowy harmonogram prowadzenia prac oraz ich
kolejność zostanie uzgodniona z Zamawiającym”. Proszę o wyjaśnienie powyższego.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4:
Zamawiający wyjaśnia, że zakłada się że ulice będą realizowane w takiej kolejności – od a do e, gdyż
zapewni to przejezdność i nie zakłóci w znacznym stopniu funkcjonowania komunikacyjnego miasta.
Zapis mówiący o szczegółowym harmonogramie prac dotyczy szczegółów prowadzenia każdego etapu,
tj. podziału danego etapu na prace branżowe, szczegółowe, podlegających kontroli wykonania przez
Zamawiającego i inspektorów nadzoru inwestorskiego. 



Treść 5 zapytania Wykonawcy:
W tabeli  dotyczącej podziału na etapy znajduje się zapis w kolumnie „Czasookres robót”: Etap
może być wykonany w miesiącach: styczeń – maj, lub wrzesień – maj, lub wrzesień – grudzień w
kolejności od a do e”. Prosimy o zmianę zapisy na następujący: Etap nie może być wykonany w
okresie  czerwiec – sierpień”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 5:
Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy, gdyż proponowany zapis jest tożsamy z
istniejącym zapisem.

Treść 6 zapytania Wykonawcy:
Proszę o potwierdzenie, że nadzór autorski zapewnia Zamawiający.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 6:
Zamawiający potwierdza, że nadzór autorski nie leży po stronie Wykonawcy robót budowlanych i nie
jest przedmiotem tego zamówienia.

Treść 7 zapytania Wykonawcy:
Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować odpady powstałe w trakcie
realizacji zadania zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2021r.
Poz.779 z późn. zm.) i Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. Poz. 1973 z późn.
zm.).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 7:
Zamawiający potwierdza powyższe.

Treść 8 zapytania Wykonawcy:
Proszę o potwierdzenie, że w przypadku, gdy Spółka Wodociągowa Łeba – Wicko oraz Spółka Wodna
w  Łebie  stwierdzą  konieczność  wykonania  prac  na  istniejących  przyłączach  oraz  sieciach
niepodlegających wymianie, to wykonanie tych prac w/w spółki wykonają we własnym zakresie i na
własny koszt.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 8:
Zamawiający nie potwierdza powyższego. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac na
istniejących  przyłączach  –  prac  które  nie  są  objęte  zamówieniem  podstawowym  i  dokumentacją
projektową – prace zostaną wykonane na koszt Zamawiającego.

Treść 9 zapytania Wykonawcy:
Proszę o udostępnienie treści promesy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 9:
Zamawiający udostępnia treść promesy. Stanowi ona załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień.

Treść 10 zapytania Wykonawcy:
Zwracamy się do Zamawiającego z  prośbą o potwierdzenie,  że  dysponuje  gruntem niezbędnym do
zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacja projektową. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 10:
Zamawiający potwierdza powyższe.

Treść 11 zapytania Wykonawcy:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele
budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w
tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.



Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 11:
Zamawiający potwierdza powyższe.

Treść 12 zapytania Wykonawcy:
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  dysponuje  wszelkimi  wymaganymi  prawem  decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, w szczególności
ostatecznym pozwoleniem na budowę oraz wszelkimi uzgodnieniami z gestorami sieci, które zachowują
ważność na okres wykonania zadania,  a skutki  ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają
Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 12:
Zamawiający potwierdza powyższe.

Treść 13 zapytania Wykonawcy:
Prosimy o potwierdzenie, że przekazana dokumentacja projektowa została sporządzona na aktualnych
podkładach geodezyjnych zawierających w szczególności istniejące uzbrojenie podziemne terenu.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 13:
Zamawiający potwierdza powyższe.

Treść 14 zapytania Wykonawcy:
Ze  względu  na  duży  zakres  elementów zagospodarowania  terenu  do  wyceny,  jego  zróżnicowany  i
niestandardowy asortyment (fontanna, pomnik, podziemne kapsuła czasu, budynek toalety publicznej,
zróżnicowana  mała  architektura,  poidełka  itp.),  proszę  o  przesunięcie  terminu  składania  ofert  o  co
najmniej 14 dni. Pozwoli to na przygotowanie rzetelnej wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 14:
Dnia 17.01.2022r Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert na dzień 04.02.2022r.

Treść 15 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy § 1 ust. 5 lit. a oraz § 1 ust. 6 załącznika nr 7 do SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę, na
której zamawiający wymaga albo oczekuje złożenia przez wykonawcę oświadczeń zawartych w § 1 ust.
5 lit. a oraz § 1 ust. 6 załącznika nr 7 do SWZ. Wykonawca wskazuje, że nie ma obowiązku zapoznawać
się z dokumentacją projektową w takim zakresie ani z taką wnikliwością, aby przy zawarciu umowy o
zamówienie publiczne oświadczyć, że nie wnosi do ww. dokumentacji „uwag ani zastrzeżeń”, ani – tym
bardziej – aby wypowiedzieć się, że roboty zlecone przez zamawiającego są „technicznie wykonalne”.
Nie  ma  też  jakichkolwiek  podstaw merytorycznych  ani  prawnych,  aby  wykonawca  oświadczył,  że
„wiedza  i  informacje  zdobyte  podczas  przygotowania  oferty,  eliminują  ryzyka  związane  z
niewykonaniem przedmiotu umowy bądź nienależytym wykonaniem, z przyczyn dających się ustalić
przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy”. Co więcej, oczekiwanie, że wykonawca złoży
oświadczenia jw. stoi w sprzeczności z art. 651 kc, który zobowiązuje wykonawcę do powiadomienia
inwestora  (a  zatem  także  zamawiającego)  o  przeszkodach  w wykonaniu  robót  m.in.  w  zakresie
dokumentacji. W doktrynie i orzecznictwie na tle art. 651 kc wskazuje się na dwie kwestie:
    1) brak – po stronie wykonawcy – obowiązku badania czy weryfikacji dokumentacji projektowej,
przy czym najczęściej spotykany jest pogląd wyrażony w tym zakresie w wyroku Sądu Najwyższego z
25 listopada 2016 roku ws. V CSK 138/16 („Z art. 651 k.c. nie wynika, aby wykonawca w każdym
przypadku miał obowiązek szczegółowego sprawdzenia dostarczonej mu przez inwestora dokumentacji
w  celu  wykrycia  jej  ewentualnych  wad,  zważywszy,  że  wykonawca  nie  musi  dysponować
specjalistyczną  wiedzą  z  zakresu  projektowania.  Obowiązek  wykonawcy  określony  w art.  651  k.c.
należy  rozumieć  w  ten  sposób,  iż  musi  on  niezwłocznie  zawiadomić  inwestora  o  niemożliwości
realizacji  inwestycji  na  podstawie  otrzymanego  projektu  lub  o  tym,  że  realizacja  robót  zgodnie  z



dostarczonym projektem spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim wypadku chodzi
jednak  o  takie  sytuacje,  w  których  stwierdzenie  nieprawidłowości  dostarczonej  dokumentacji  nie
wymaga  specjalistycznej  wiedzy  z  zakresu  projektowania.  Wykonawca  nie  ma  obowiązku  badać
szczegółowo  projektu,  zatem  art.  651  k.c.  ma  zastosowanie  jedynie  w razie  pozytywnej  wiedzy
wykonawcy  o  wadzie.  Jednakże  uzyskanie  tej  wiedzy  w  trakcie  realizacji  prac  powoduje
natychmiastową aktualizację obowiązku notyfikacji przewidzianego w tym przepisie”),
2)  wykonawca  ma  obowiązek  powiadomić  inwestora  (zamawiającego)  o  dostrzeżonych  wadach
dokumentacji  projektowej,  ale  termin  na  wykonanie  tego  obowiązku  –  ma  on  być  wykonany
niezwłocznie – biegnie od momentu dostrzeżenia wady, nie zaś od jakiegoś innego wydarzenia,  np.
zawarcia umowy, co najpełniej wyrażono w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 listopada
2018  roku  ws.  VI  ACa  738/18  („Przepis,  przewidujący  obowiązek  wykonawcy  niezwłocznego
zawiadomienia  inwestora  o  tym,  że  dostarczona  dokumentacja,  teren  budowy,  nie  nadają  się  do
prawidłowego  wykonania  robót,  dotyczy  każdego  momentu  w  trakcie  realizacji  robót,  w  którym
wykonawca  dowiedział  się  o  konkretnych  nieprawidłowościach.  Przepis  ten  nie  może  być  jednak
odczytywany w sposób, że nakłada na wykonawcę obowiązki dokonywania w momencie przystąpienia
do  przetargu,  czy  podpisywania  umowy,  szczegółowego  merytorycznego  sprawdzenia  założeń
inwestora, wymagających specjalistycznych obliczeń, w celu wykrycia ewentualnych wad”).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 15:
Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  zapoznał  się  z  dokumentacją  projektowa  i  był  świadomy
zakresu  realizacji  projektu.  Jeśli  Wykonawca  dostrzeże  wady  w  dokumentacji  już  na  etapie
przygotowania oferty, zdaniem Zamawiającego Wykonawca powinien zawiadomić Zamawiającego, lub
w przypadku wątpliwości zadać zapytania do dokumentacji projektowej na etapie postępowania, tak aby
z  całym  przekonaniem  i  bez  wątpliwości  móc  zawrzeć  umowę  na  wykonanie  tego  zadania.  Etap
postępowania jest  czasem dla Wykonawcy aby mógł przygotować ofertę z  największa starannością,
wyjaśnić z Zamawiającym wszelkie wątpliwości.

Treść 16 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy § 1 ust. 5 lit. b i § 8 ust. 1 załącznika nr 7 do SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę, na
której zamawiający wymaga złożenia przez wykonawcę oświadczeń zawartych w § 1 ust. 5 lit. b oraz §
8 ust. 1 załącznika nr 7 do SWZ. Wykonawca wskazuje, że nie ma obowiązku dokonać „oględzin terenu
budowy” ani otoczenia tego terenu, nie ma obowiązku „zapoznać się z placem budowy” – chyba, że
zamawiający „przewiduje możliwość albo, jeżeli jest to konieczne ze względu na specyfikę przedmiotu
zamówienia, wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej”; w takim przypadku
zamawiający ma obowiązek oznaczyć powyższe w SWZ. W przedmiotowym postępowaniu w punkcie
XXV „Informacje dodatkowe” SWZ, w ust. 5, zamawiający stwierdził: „Zamawiający nie przewiduje i
nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub po sprawdzeniu dokumentów o których mowa
w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 16:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapoznał się z terenem budowy na tyle na ile widzi potrzebę i
czuje  taką  konieczność.  Jeżeli  Wykonawca  widzi  konieczność  i  ma  taką  potrzebę  Zamawiający
zorganizuje  wizję  w  terenie.  Teren  inwestycji  nie  jest  terenem  zamkniętym,  nie  jest  terenem
ogrodzonym więc dostęp do niego jest swobodny. Jeśli Wykonawca nie widzi konieczność zapoznania
się z terenem na którym będzie prowadzona inwestycja i jest w stanie przygotować bez tego ofertę,
Zamawiający wyraz na to zgodę.



Treść 17 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy § 1 ust. 5 lit. c załącznika nr 7 do SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę, na której
zamawiający wymaga albo oczekuje złożenia przez wykonawcę oświadczenia zawartego w § 1
ust. 5 lit. c załącznika nr 7 do SWZ. Wykonawca wskazuje, że:
    1) obowiązek opisania przedmiotu zamówienia obciąża zamawiającego, a nie wykonawcę,
  2)  przedmiot  zamówienia  opisuje  się  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  za  pomocą
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące
mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 99 ust. 1 Pzp),
   3)  zamówienia  na  roboty  budowlane opisuje  się  za  pomocą dokumentacji  projektowej  oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (art. 103 ust. 1 Pzp).
Ustawodawca nie  przewidział,  aby zamawiający  mógł  zwolnić  się  z  powyższych  obowiązków,
przerzucając na wykonawcę np. „uzyskanie i analizę wszelkich innych informacji niezbędnych do
określenia  zakresu  i  charakteru  robót”.  Powyższe  potwierdza  orzecznictwo  –  por.  wyrok  Sądu
Apelacyjnego w Warszawie z 23 grudnia 2019 roku ws. VII AGa 215/19 („Ryzyko gospodarcze
wynikające z niedostatecznego opisu przedmiotu zamówienia obciąża zamawiającego,  który nie
może go przerzucać na wykonawcę, co oznacza, że wykonawca nie może być obciążony ryzykiem
wad  dokumentacji  projektowej  ani  ryzykiem  wykonania  prac  koniecznych  do  realizacji
zamówienia, w dokumentacji tej nieprzewidzianych, a wiążących się ze znacznymi kosztami”).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 17:
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Opis przedmiotu
zamówienia  znajduje  się  w  dziale  IV  SWZ.  W  dziale  tym  znajduje  się  opis  całego  przedmiotu
zamówienia który będzie realizowany tą umową i tym zakresem.

Treść 18 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy § 2 ust.  1 załącznika nr 7 do SWZ: czy w terminie 20 miesięcy,  o którym mowa w tym
przepisie, zawarta (uwzględniona) jest trzymiesięczna przerwa, o której mowa w § 1 ust. 7 (20 miesięcy,
w tym przerwy), czy też bieg tego terminu ulegnie zawieszeniu na czas ww. przerwy (20 miesięcy +
przerwy).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 18:
Wykonawca ma 20 miesięcy od dnia podpisania umowy na wykonanie całości zamówienia.

Treść 19 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy § 3 ust. 2 lit. b załącznika nr 7 do SWZ: o jakim „ewentualnym ryzyku Wykonawcy” mowa
w tym przepisie? Jeśli wynagrodzenie wykonawcy, a zatem cena oferty, mają obejmować koszty ww.
ryzyka, wykonawca musi wiedzieć, jakie ryzyko albo ryzyka ma na myśli zamawiający.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 19:
Ryzyko wykonawcy wynika z wewnętrznych uwarunkowań organizacji. Ryzyko Wykonawca szacuje
wewnątrz własnej organizacji i ponosi je jako pracodawca oraz prowadzący działalność gospodarczą.

Treść 20 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy § 3 ust. 4 załącznika nr 7 do SWZ: jak należy rozumieć „wydzielony etap prac”, o którym
mowa  w  tym  przepisie,  a  którego  zakończenie  jest  warunkiem  wypłaty  pierwszej  transzy
wynagrodzenia?  W załączniku nr  9  do SWZ wymieniono dziewięć (9) etapów robót  –  czy w ww.
przepisie chodzi o któryś z nich? Jeśli tak – który?



Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 20:
§ 3 ust. 4 załącznika nr 7 do SWZ jest o treści: wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w transzach
–  pierwsza  po  zakończeniu  wydzielonego  etapu  prac  w  ramach  realizacji  Inwestycji,  druga  –  po
zakończeniu  realizacji  Inwestycji:  pierwsza  transza  w  wysokości  nie  wyższej  niż  50  %  kwoty
wynagrodzenia, druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia w oparciu o
fakturę częściową wystawioną za wykonanie elementów robót ujętych w harmonogramie rzeczowo –
finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego i fakturę końcową. Zapłata wynagrodzenia nastąpi
zgodnie z niniejszym zapisem. Załącznik nr 9 zawiera podział na etapy, lecz nie zawiera kwot. Dany
etap robót powinien być zakończony aby Zamawiający dokonał zapłaty.

Treść 21 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy § 3 ust. 6 załącznika nr 7 do SWZ: czy harmonogram musi zostać sporządzony wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 21:
Harmonogram rzeczowo – finansowy musi zostać sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9
do SWZ.

Treść 22 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy  §  3  ust.  10  załącznika  nr  7  do  SWZ:  proszę  wskazać  ustawową  podstawę  żądania  od
wykonawcy „certyfikatów zgodności” i „deklaracji zgodności”. Wykonawca wskazuje, że obowiązujące
od 01 stycznia 2016 roku przepisy o wyrobach budowlanych nie przewidują ww. dokumentów i mówią
o „krajowej deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 22:
Zamawiający dokona korekty w Załączniku nr 7 w tym zakresie.

Treść 23 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy § 3 ust. 10 załącznika nr 7 do SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę odmowy zapłaty za
roboty  budowlane  w  przypadku  „w  przypadku,  jeżeli  Wykonawca  nie  dostarczy  odpowiednich
certyfikatów zgodności,  deklaracji  zgodności  lub innych dokumentów obowiązujących w przepisach
prawa na wbudowane materiały, dostarczony sprzęt lub wykonane roboty”. Wykonawca przypomina, że
– w myśl art. 647 kc – odbiór robót i zapłata wynagrodzenia są ustawowymi obowiązkami inwestora
(zamawiającego), od których nie może się uchylać (jedynym wyjątkiem od tej zasady, dopuszczonym
przez orzecznictwo, jest niewykonanie robót albo wykonanie ich z wadami istotnymi; wszelkie inne
uchybienia, w tym wady nieistotne, nie są podstawą do odmowy odbioru ani odmowy zapłaty).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 23:
Niedostarczenie  certyfikatów  zgodności,  deklaracji  zgodności  (krajowej  deklaracji  właściwości
użytkowych wyrobu budowlanego) lub innych dokumentów obowiązujących w przepisach prawa na
wbudowane materiały, dostarczony sprzęt lub wykonane roboty powoduje że Zamawiający nie może
zweryfikować czy wbudowane materiały są właściwe i zgodne z dokumentacja projektową ani nie może
oddać obiektu do użytkowania. Są więc absolutnie niezbędne i niedostarczenie ich powoduje, że jest to
istotna wada w procesie budowlanym.

Treść 24 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy § 3 ust. 11 oraz § 10 ust. 7 załącznika nr 7 do SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę
uzależnienia odbioru od braku usterek i wad. Wykonawca przypomina w tym kontekście, że – w myśl



ustawy  oraz  orzecznictwa  –  dokonanie  odbioru  robót  i  zapłata  za  roboty  jest  podstawowym
obowiązkiem zamawiającego, od którego nie można się uchylać nawet w przypadku stwierdzenia wad
przedmiotu umowy – patrz m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 12 marca 2021 roku ws. V CSKP 14/21,
wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie  z  29 września  2020 roku ws.  I  AGa 119/19,  wyrok Sądu
Apelacyjnego w Warszawie z 03 lutego 2020 roku ws. VII AGa 239/19, wyrok Sądu Apelacyjnego w
Krakowie z 19 grudnia 2019 roku ws. I AGa 523/18, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26
kwietnia 2019 roku ws. VII AGa 1452/18, wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 01 kwietnia 2019
roku ws. I AGa 183/18, wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 03 listopada 2017 roku ws. I ACa
292/16,  wyrok  Sądu  Apelacyjnego  w  Warszawie  z  03  sierpnia  2017  roku  ws.  I  ACa  689/16.
Uzależnianie  odbioru  robót  od  braku  wad  jest  postępowaniem  nieuprawnionym,  nie  podlegającym
usankcjonowaniu  za  pomocą  umowy  oraz  narażającym zamawiającego  m.in.  na  ryzyko  dokonania
jednostronnego odbioru przez wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 24:
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:  1) jeżeli  wady nadają się  do usunięcia,  Zamawiający przerwie czynności  odbiorowe i
wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad; 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia,
ale: a) umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy – Zamawiający może dokonać odbioru końcowego
jednocześnie  obniżając  odpowiednio  wynagrodzenie  Wykonawcy,  b)  uniemożliwiają  użytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający nie odbiera przedmiotu odbioru i może
odstąpić od umowy, lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy, lub jego części po raz
drugi na koszt Wykonawcy (termin wykonania umowy nie ulega wówczas przedłużeniu). Zamawiający
nie  uchyla  się  od  wykonania  odbioru  jednak  zabezpiecza  swoje  interesy  względem  przyszłego
użytkowania obiektu.

Treść 25 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy § 5 ust.  2,  §  10 ust.  5  lit.  e  oraz  § 10  ust.  6  załącznika  nr  7  do SWZ,  a  także  pkt  6.7.
„Certyfikaty  i  deklaracje”  i  pkt  8.3.2.  „Dokumenty  do  odbioru  ostatecznego”  SST DM-00.00.00.
„WYMAGANIA OGÓLNE”:  proszę  zaktualizować  te  przepisy  –  mając  na  uwadze  aktualne  (tj.
obowiązujące  od 01 stycznia  2016 roku) brzmienie przepisów o wyrobach budowlanych,  które  nie
przewiduje „certyfikatów”, „certyfikatów zgodności”, „deklaracji zgodności” ani „deklaracji zgodności
z Polskimi Normami”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 25:
Zamawiający dokona korekty Załącznika nr 7 w tym zakresie.

Treść 26 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy § 5 ust.  6 i  § 10 ust.  5 załącznika nr 7 do SWZ oraz pkt 8.3.2.  „Dokumenty do odbioru
ostatecznego” SST DM-00.00.00.  „WYMAGANIA OGÓLNE”: czy warunkiem odbioru końcowego
(a wg  ww.  SST –  odbioru  ostatecznego)  jest  przedłożenie  kopii  mapy  zasadniczej  wydanej  przez
właściwy ośrodek dokumentacji kartograficznej i geodezyjnej? Wykonawca wskazuje, że wprowadzenie
przez taki ośrodek danych z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do zasobu geodezyjnego trwa
– w zależności od tempa pracy ośrodka i innych okoliczności – od kilku tygodni do kilku miesięcy;
dopiero  po  wykonaniu  tej  pracy  ośrodek  wydaje  kopię  mapy.  Wykonawca  nie  ma  możliwości
przyspieszenia pracy ośrodka.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 26:
Zamawiający  informuję,  że  ośrodek  geodezji  ma  odpowiednio  7,  10  lub  20  dni  na  wprowadzenie



danych  do  bazy  danych  kartograficznych.  Termin  jest  uzależniony  od  powierzchni  jaka  jest
aktualizowana  w  operacie.  Dokumentację  geodezyjną  powykonawczą  należy  złożyć  w  ośrodku
odpowiednio  wcześniej,  aby  dopełnić  formalności  zawartych  w  umowie.  Warunkiem  odbioru
końcowego jest przedłożenie kopii mapy zasadniczej wydanej przez właściwy ośrodek dokumentacji
kartograficznej i geodezyjnej.

Treść 27 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy § 5 ust.  8  i  §  8  ust.  4  załącznika  nr  7  do SWZ: w jaki  sposób wykonawca ma dokonać
„zabezpieczenia terenu przed dostępem osób trzecich”? Czy – skoro w § 8 ust. 4 załącznika nr 7 do
SWZ jest mowa o ogrodzeniu – wykonawca ma w powyższym celu ogrodzić cały teren budowy?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 27:
Zamawiający nie narzuca sposobu zabezpieczenia terenu przed dostępem osób trzecich.

Treść 28 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy § 5 ust. 8 załącznika nr 7 do SWZ: w jaki sposób wykonawca ma zapewnić „stałe warunki
widoczności w dzień i w nocy w rejonie prowadzonych robót budowlanych”? Na widoczność wpływ
mają okoliczności znajdujące się poza kontrolą wykonawcy, w tym warunki pogodowe (opady, mgła) i
pora dnia. Nie istnieją żadne znane wykonawcy techniczne ani inne środki pozwalające na to, aby „w
rejonie prowadzonych robót budowlanych” zapewnić „stałe warunki widoczności” podczas słonecznego
dnia, podczas opadów deszczu, w trakcie mgły i w nocy – w każdej z tych sytuacji warunki widoczności
będą inne niezależnie od wysiłków wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 28:
Wysiłki  Wykonawcy  w  celu  zapewnienia  stałych  warunków  widoczności  powinny  skupić  się  na
określeniu minimalnych warunków widoczności i ich utrzymaniu, aby nie doprowadzić do wypadku na
terenie  budowy  z  tej  przyczyny,  że  będzie  ciemno  i  osoby  niepowołane  wejdą  na  plac  budowy  i
wyrządza sobie krzywdę, np. wpadając do wykopu lub przewracając się.

Treść 29 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy § 5 ust. 10 załącznika nr 7 do SWZ: proszę potwierdzić, że przepis ten nie dotyczy badań,
o których  mowa  w  pkt  6.6.  „Badania  prowadzone  przez  Inspektora  Nadzoru”  SST DM-00.00.00.
„WYMAGANIA OGÓLNE”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 29:
Zamawiający potwierdza powyższe.

Treść 30 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy  §  5  ust.  11  załącznika  nr  7  do  SWZ:  proszę  wymienić  wszystkie  sytuacje,  w  których
zamawiający  może  zarządzić  „dodatkowe  badania  sprawdzające,  które  nie  były  przewidziane
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 30:
Zamawiający na chwilę obecną nie może stwierdzić jakie sytuacje wynikną w trakcie prowadzenia prac.
Generalnie  zakłada się,  że  będą to  sytuacje  w których wystąpią  niezgodności  wykonanych robót  z
dokumentacją projektową i badania będą konieczne aby zweryfikować prawidłowość wykonanych prac.



Treść 31 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy  §  5  ust.  12  załącznika  nr  7  do  SWZ:  proszę  wskazać  ustawową  podstawę  zobowiązania
wykonawcy  do  wykonania  „czynności,  robót  lub  różnego  rodzaju  detali  nieobjętych  dokumentacją
projektową,  przedmiarami  robót  czy  specyfikacjami  technicznymi,  jeśli  są  one  niezbędne z  punktu
widzenia  poprawności  wykonania  robót  czy  instalacji  i  celu  jakiemu  mają  służyć”.  Wykonawca
przypomina, że:
 1) obowiązek opisania przedmiotu zamówienia obciąża zamawiającego, a nie wykonawcę,
 2) przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na
sporządzenie oferty (art. 99 ust. 1 Pzp),
 3) zamówienia na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (art. 103 ust. 1 Pzp).
Ustawodawca  nie  przewidział,  aby  zamawiający  mógł  zwolnić  się  z  powyższych  obowiązków,
przerzucając na wykonawcę np. „czynności, robót lub różnego rodzaju detali nieobjęte dokumentacją
projektową, przedmiarami robót czy specyfikacjami technicznymi”. Powyższe potwierdza orzecznictwo
– por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 grudnia 2019 roku ws. VII AGa 215/19 („Ryzyko
gospodarcze  wynikające  z  niedostatecznego  opisu  przedmiotu  zamówienia  obciąża  zamawiającego,
który nie może go przerzucać na wykonawcę,  co oznacza,  że wykonawca nie może być obciążony
ryzykiem  wad  dokumentacji  projektowej  ani  ryzykiem  wykonania  prac  koniecznych  do  realizacji
zamówienia, w dokumentacji tej nieprzewidzianych, a wiążących się ze znacznymi kosztami”).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 31:
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Opis przedmiotu
zamówienia  znajduje  się  w  dziale  IV  SWZ.  W  dziale  tym  znajduje  się  opis  całego  przedmiotu
zamówienia  który  będzie  realizowany  tą  umową  i  tym  zakresem.  Wykonawca  ma  zrealizować
przedmiot umowy poprawnie i zgodnie z celem jakiemu przedmiot umowy ma służyć. Detal to zgodnie
ze  słownikiem  języka  polskiego:  niewielki  element,  szczegół  będący  integralną  częścią  większej,
złożonej całości, coś mało ważnego, drobiazg” – w tym przypadku może to być np. klamka u drzwi,
zawias, śruba, gwóźdź, uszczelka, złączka itp. 

Treść 32 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy § 5 ust. 13 załącznika nr 7 do SWZ: z jakim wyprzedzeniem zamawiający będzie zwoływał
spotkania, o których mowa w tym przepisie?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 32:
Spotkania  organizowane  będą  z  właściwym  wyprzedzeniem,  po  ustaleniu  ze  wszystkim
zainteresowanymi dogodnego terminu.

Treść 33 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy § 8 ust. 1 załącznika nr 7 do SWZ: proszę wskazać gdzie w dokumentach zamówienia znajdują
się „odpowiedzi na pytania mogące mieć wpływ na ryzyko i  okoliczności realizacji  umowy”, które
jakoby wykonawca otrzymał od zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 33:
Zamawiający  jest  otwarty  na  zadawanie  pytań  przez  Wykonawców.  Niniejsze  wyjaśnienia  również
stanowią odpowiedź na pytania które zadają Wykonawcy w toku postępowania.



Treść 34 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy  §  9  ust.  1  załącznika  nr  7  do  SWZ:  proszę  wskazać  ustawową  podstawę  zobowiązującą
wykonawcę do:
    • złożenia oferty na „realizację robót zamiennych, dodatkowych”,
    • „realizacji robót zamiennych, dodatkowych”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 34:
§ 9 ust. 1 załącznika nr 7 do SWZ nie zobowiązuje wykonawcy do złożenia oferty ani do realizacji
robót zamiennych, dodatkowych, gdyż na tym etapie nie można stwierdzić czy takie roboty wystąpią ani
czy będzie potrzeba ich wykonania.

Treść 35 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy § 9 ust. 5 załącznika nr 7 do SWZ: przedmiotowy przepis mówi o potrąceniu wartości robót
zaniechanych z wynagrodzeniem wykonawcy. Potrącenie – zgodnie z art. 498 § 1 kc – dotyczy dwóch
wierzytelności. Zakładając, że potrącenie nastąpi z wynagrodzeniem wykonawcy, proszę wskazać, jaka
wierzytelność zamawiającego zostanie potrącona. Wykonawca wskazuje jednocześnie, że jeśli intencją
zamawiającego było ukształtowanie § 9 ust. 5 załącznika nr 7 do SWZ na zasadzie zbliżonej do art. 639
kc albo  art.  644 kc,  to  przepisy  te  ani  orzecznictwo powstałe  na  ich  podstawienie  nie  przewidują
potrącenia  ani  posługują  się  takim pojęciem.  Przepisy  jw.  oraz  judykatura  mówią konsekwentnie o
zmniejszeniu wynagrodzenia o „to,  co przyjmujący zamówienie oszczędził  z powodu niewykonania
dzieła”,  względnie  o  odliczeniu  z  wynagrodzenia  ww.  oszczędności  –  natomiast  nie  ma  mowy  o
potrąceniu.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 35:
Zamawiający potwierdza, że w opisanym przypadku nastąpi odliczenie z wynagrodzenia / zmniejszenie
wynagrodzenia o oszczędności które mogą wystąpić w trakcie prowadzenia robót.

Treść 36 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy § 10 ust. 1 lit. a załącznika nr 7 do SWZ: proszę podać termin na dokonanie albo odmowę
dokonania  odbioru  robot  zanikających  (ulegających  zakryciu)  biegnący  od  przystąpienia  do  tego
odbioru, względnie potwierdzić, że będzie to termin wskazany w pkt 8.1. „Odbiór robót zanikających i
ulegających zakryciu” SST DM-00.00.00. „WYMAGANIA OGÓLNE”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 36:
Zamawiający informuje,  że czynności  odbiorowe odbędą się  niezwłocznie,  po ustaleniu dogodnego
terminu ze wszystkimi uczestnikami czynności odbiorowych, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

Treść 37 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy § 10 ust. 1 lit. b załącznika nr 7 do SWZ: proszę podać termin na dokonanie albo odmowę
dokonania odbioru robot częściowych biegnący od przystąpienia do tego odbioru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 37:
Zamawiający informuje,  że czynności  odbiorowe odbędą się  niezwłocznie,  po ustaleniu dogodnego
terminu ze wszystkimi uczestnikami czynności odbiorowych, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

Treść 38 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy § 10 ust. 1 lit. c załącznika nr 7 do SWZ: proszę podać termin na dokonanie albo odmowę
dokonania odbioru końcowego biegnący od przystąpienia do tego odbioru.



Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 38:
Zamawiający informuje,  że czynności  odbiorowe odbędą się  niezwłocznie,  po ustaleniu dogodnego
terminu ze wszystkimi uczestnikami czynności odbiorowych, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

Treść 39 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy § 14 ust. 1 pkt 4 lit. a i lit. b załącznika nr 7 do SWZ: w jakiej sytuacji zamawiający zastosuje
karę  za  brak  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy,  a  w  jakiej  –  karę  za  nieterminową  zapłatę
wynagrodzenia podwykonawcy? Jaki jest okres po upływie którego zamawiający stwierdzi, że ma do
czynienia z brakiem zapłaty, a nie z nieterminową zapłatą?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 39:
Zamawiający  zastosuje  karę  za  brak  zapłaty  podwykonawcy  w  przypadku  braku  zapłaty
podwykonawcy, a  karę za nieterminową zapłatę podwykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca nie
dokona zapłaty podwykonawcy w ciągu 30 dni tylko z opóźnieniem.

Treść 40 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy § 14 ust. 1 pkt 12 załącznika nr 7 do SWZ: przepis ten podaje stawkę kary (200 zł), ale nie
podaje  okresu,  którego  ona  dotyczy  („200zł  za  każdy  zwłoki”)  –  w  efekcie  nie  wiadomo,  czy
w przepisie chodzi o dzień, tydzień, miesiąc czy inny okres zwłoki.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 40:
Zamawiający dokona korekty w Załączniku nr 7 w tym zakresie.

Treść 41 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy § 14 ust. 6 załącznika nr 7 do SWZ: przepis ten podaje łączną maksymalną wysokość kar,
„których mogą dochodzić strony” – ale żaden przepis załącznika nr 7 do SWZ nie przewiduje kary,
której może dochodzić wykonawca, wszystkie kary przewidziane w załączniku nr 7 do SWZ są karami,
które nalicza zamawiający. Aby § 14 ust. 6 załącznika nr 7 do SWZ miał sens, załącznik nr 7 do SWZ
powinien przewidywać co najmniej jedną karę, której może dochodzić wykonawca.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 41:
Zamawiający podtrzymuje treść Załącznika nr 7 w tym zakresie

Treść 42 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy § 15 ust. 6 lit. f załącznika nr 7 do SWZ.
1) Dlaczego przepis ten odnosi się do sytuacji odstąpienia od umowy z przyczyn „za które Wykonawca
nie odpowiada”, skoro taka sytuacja nie może wystąpić (wszystkie okoliczności wymienione w § 15 ust.
1 załącznika nr 7 do SWZ są okolicznościami, za które odpowiada wykonawca)?
2)  Dlaczego  przepis  ten  odnosi  się  tylko  do  sytuacji  odstąpienia  od  umowy z  przyczyn  „za  które
Wykonawca  nie  odpowiada”?  Czy  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  innych  przyczyn  –  w  tym
wymienionych w § 15 ust. 1 załącznika nr 7 do SWZ – zamawiający nie odbierze robót, nie zapłaci za
nie ani nie przejmie pod swój dozór terenu budowy?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 42:
Zamawiający dokona korekty  w Załączniku nr 7  w zakresie  §15 ust.  1.  W przypadku rozwiązania
umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca obowiązki stron opisane są w §15 ust. 6 lit. a – e i 7



Treść 43 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy § 17 ust. 3 lit.  c załącznika nr 7 do SWZ: w której porze roku „z definicji” nie występują
wichury?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 43:
Gdy wystąpią duże prędkości wiatru w strefie frontów atmosferycznych, i front dzieli masy powietrza o
różnych  właściwościach  termicznych  będzie  to  kwalifikowane  jako  wichura.  Gdy  takie  zjawisko
wystąpi latem, będzie traktowane przez Zamawiającego jako zjawisko nieprzewidziane. 

Treść 44 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy § 17 ust. 3 lit.  c załącznika nr 7 do SWZ: w której porze roku „z definicji” nie występują
ulewy?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 44:
Zamawiający uzna wystąpienie ulewy w zimie, jako zjawiska nieprzewidzianego.

Treść 45 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy § 17 ust. 3 lit. c załącznika nr 7 do SWZ: w której porze roku „z definicji” nie występują
gradobicia?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 45:
Zamawiający uzna wystąpienie gradobicia jesienią i zimą, jako zjawiska nieprzewidzianego.

Treść 46 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy § 17 ust. 3 lit. c załącznika nr 7 do SWZ oraz pkt 5.8. „Wbudowanie mieszanki mineralno-
asfaltowej”  SST  D-04.05.03a  „NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO.  WARSTWA
ŚCIERALNA” (wg spisu treści chodzi o SST D-05.03.05a „Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego”),
pkt 5.8. „Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy wyrównawczej i wiążącej z betonu asfaltowego” SST
D.05.03.05b  „NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO.  WARSTWA  WIĄŻĄCA  i
WYRÓWNAWCZA AC 16 W” (wg spisu treści chodzi o SST D-05.03.05b „Warstwa wiążąca z betonu
asfaltowego”), pkt 5.2. „Warunki atmosferyczne” SST D-07.01.01 „OZNAKOWANIE POZIOME”, pkt.
5.3.2.  „Szczególne  wymagania  dla  podsypki  cementowo-piaskowej”  SST  D-08.02.01  „CHODNIK
Z BETONOWYCH  PŁYT  BRUKOWYCH”,  pkt  5.5.  „Układanie  chodnika”  SST  D-08.02.07
„CHODNIKI Z KOSTKI GRANITOWEJ”: w której  porze roku „z definicji”  występują warunki,  w
których – w myśl ww. SST – nie można wykonywać robót, których dotyczą poszczególne ww. SST?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 46:
Specyfikacja  materiałów  budowlanych,  stosowanych  na  budowie  jest  określana  przez  producenta.
Należy  wykonywać  prace  w  takich  warunkach  atmosferycznych  w  jakich  jest  to  przewidziane  w
instrukcji danego materiału budowlanego. 

Treść 47 zapytania Wykonawcy:
Czy wykonawcę obciąża koszt i konsekwencje ewentualnych badań archeologicznych?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 47:
Zamawiający  informuje,  że  Wykonawcę  obciąża  koszt  i  konsekwencje  ewentualnych  badań
archeologicznych.



Treść 48 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy pkt 6.6. „Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru” SST DM-00.00.00. „WYMAGANIA
OGÓLNE”: kto pokrywa koszty badań, o których mowa w tym punkcie ww. SST? W trzecim akapicie
tego punktu napisano, że „Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależnie  od Wykonawcy,  na swój koszt”,  natomiast  w piątym akapicie ww. punktu napisano,  że
„Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej”. Jeśli zdanie „Uznaje się, że wszelkie koszty
związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są
uwzględnione w cenie kontraktowej” odnosi się tylko do akapitu czwartego ww. punktu („Zamawiający
może wykonywać badania i pomiary wyrobów oraz materiałów lub zlecić ich wykonanie niezależnemu
laboratorium”)  – proszę  wyjaśnić,  dlaczego wykonawca ma ponosić  koszty  badań,  które  wykonuje
zamawiający, a także podać liczbę i rodzaj wszystkich badań, które zamawiający wykona albo zleci na
zasadzie  akapitu  czwartego  ww.  punktu  –  bez  czego  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uwzględnić
związanych z tym kosztów w cenie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 48:
Zamawiający informuje, że  Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Zamawiający może wykonywać badania i pomiary wyrobów
oraz materiałów lub zlecić ich wykonanie niezależnemu laboratorium w przypadku gdy pod wątpliwość
zostanie  poddany  rodzaj  zastosowanego  materiału  z  uwagi  na  zgodność  materiału  z  wymaganiami
dokumentacji projektowej. W takim wypadku koszty badań ponosi Zamawiający, a w przypadku gdy
badania  wykażą,  że  materiał  jest  niezgodny  z  dokumentacją  projektową  koszt  badań  obciąży
Wykonawcę  i  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  wymiany  materiału  na  zgodny  z  dokumentacja
projektową.  Jeśli  Wykonawca  nie  zakłada  wbudowania  materiałów  niezgodnych  z  dokumentacją
projektową nie ma potrzeby kalkulowania tych kosztów.

Treść 49 zapytania Wykonawcy:
Czy Zamawiający dopuszcza czasowe (poza okresem czerwiec – sierpień) całkowite zamknięcie dla
ruchu fragmentu północnego ulicy Kościuszki – od wjazdu do portu do ulicy Morskiej na czas budowy
kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 49:
Zamawiający dopuszcza czasowe (poza okresem czerwiec – sierpień) całkowite zamknięcie dla ruchu
fragmentu  północnego  ulicy  Kościuszki  –  od  wjazdu  do  portu  do  ulicy  Morskiej  na  czas  budowy
kanalizacji  deszczowej  po  wcześniejszym  zawiadomieniu  mieszkańców  (minimum  48h  przed
planowanym  zamknięciem),  poinformowanie  o  okresie  w  jakim  nastąpi  zamknięcie  oraz  po
wyznaczeniu objazdów.

Treść 50 zapytania Wykonawcy:
Przekazana  dokumentacja  geologiczna  oraz  przeprowadzone  badania  na  terenie  budowy  jasno
wskazują, że pod częścią zaprojektowanych ulic/skwerów występują pokłady gruntów organicznych o
miąższości do 1,9 m pod poziomem terenu. Może to powodować konieczność wzmacniania podłoża lub
wymiany gruntu, w celu uzyskania wymaganych dla G1 80MPa nośności podłoża. Czy Zamawiający
przewiduje możliwość dodatkowej zapłaty Wykonawcy w takim przypadku?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 50:
Zamawiający  informuje,  że  jeżeli  z  dokumentacji  projektowej  i  badań  geologicznych  wynika
konieczność  wymiany  gruntu  (lub  odwodnienia  gruntu),  należy  to  uwzględnić  w  cenie  ofertowej.



Zamawiający w takich przypadkach nie przewiduje możliwości dodatkowej zapłaty.

Treść 51 zapytania Wykonawcy:
Zdaniem  wykonawcy,  po  dokładnym  przeanalizowaniu,  wykopy  w  etapie  1  są  niedoszacowane  w
przedmiarze. Prawidłowa, przybliżona ich ilość wynosi 5300 m3 – zwracamy się korektę odpowiedniej
pozycji przedmiarowej oraz związanej z nią pozycji dotyczącej utylizacji.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 51:
Zamawiający informuje, że zgodnie z Działem IV ust. 3 SWZ Załączone do SWZ przedmiary robót nie
są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania
oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie dokumentacji budowlanej.
Informujemy, że w robotach ziemnych nie są ujęte rozbiórki istniejących nawierzchni i konstrukcji, jest
to osobna pozycja.

Treść 52 zapytania Wykonawcy:
Proszę  o  wskazanie  lokalizacji  toalety  publicznej.  Na  planie  zagospodarowanie  terenu  nie  jest
oznaczona jej lokalizacja

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 52:
Lokalizacja  toalety  publicznej  oznaczona  na  projekcie  zagospodarowania  terenu  jako  tymczasowy
obiekt  obsługi  parkingu.  Znajduje  się  przy  projektowanym parkingu  we  wschodniej  części  terenu.
Lokalizacja została wskazana na załączniku nr 3 do niniejszych Wyjaśnień.

Treść 53 zapytania Wykonawcy:
Z legendy planu zagospodarowania terenu PW-Z1_Projekt zagospodarowania terenu wynika, że kapsuła
czasu jest istniejąca i do przebudowy. Z dokumentacji wynika, że kapsuła jest do budowy jako nowy
element. Proszę o ustosunkowanie się do powyższej informacji.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 53:
Istniejąca,  zakopana  kapsuła  czasu  pozostaje  w  swoim  miejscu,  usunięte  zostanie  dotychczasowe
oznaczenie  kapsuły  -  tablica  informacyjna.   Istniejąca  lokalizacja  podkreślona  innym  kolorem
nawierzchni,  a  obok  w centralnej  części  placu  projektuje  się  symboliczną  kapsułę  czasu  przekrytą
szklaną posadzką, gdzie opisane zostaną informacje nt. wkopanej kapsuły czasu.

Treść 54 zapytania Wykonawcy:
Przedmiary nie zawierają wycinki drzew i krzewów. Proszę o potwierdzenie, że wyceny należy dokonać
na podstawie projektu zieleni.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 54:
Zamawiający informuje, że wycenę wycinek i nasadzeń należy wykonać na podstawie projektu zieleni.
Jednoczenie  Zamawiający  informuje,  że  zgodnie  z  Działem  IV  ust.  3  SWZ  Załączone  do  SWZ
przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w
celu  opracowania  oferty  winien  opracować  własny  przedmiar  robót  opierając  się  na  projekcie
dokumentacji budowlanej.

Treść 55 zapytania Wykonawcy:
Proszę o  podanie okresu pielęgnacji wykonanych trawników oraz nasadzeń drzew i krzewów.



Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 55:
Zamawiający nie wymaga prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych po wykonaniu i  odbiorze całości
zadania.

Treść 56 zapytania Wykonawcy:
Czy udostępniona dokumentacja projektowa zawiera wykonania nasadzeń zastępczych? Jeśli nie, proszę
o  podanie  lokalizacji  wykonania  nasadzeń  zastępczych  wraz  z  parametrami  materiału  roślinnego
(gatunek, średnica/obwód pnia, wysokość, itp.) i ilościami.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 56:
Dokumentacja  projektowa  zawiera  nasadzenia  zastępcze.  Wykonanie  nasadzeń  wg  dokumentacji
projektowej jest równoznaczne z wykonaniem nasadzeń zastępczych, parametry materiału roślinnego do
nasadzeń w pkt. 5.2 projektu zieleni

Treść 57 zapytania Wykonawcy:
Proszę o potwierdzenie, że do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 7/9 należy zastosować kostkę
łupaną.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 57:
Należy zastosować kostkę płomieniowaną z bokami surowo-łupanymi.

Treść 58 zapytania Wykonawcy:
Wg opisu technicznego projektu drogowego do wykonania miejsc postojowych, jezdni manewrowej na
parkingu (dz. 241/1)  należy zastosować kostkę betonową o powierzchni biologicznie czynne 20% gr. 8
cm koloru grafitowego, a linie wyznaczające miejsca postojowe w kolorze szarym. Z kolorystki rysunku
PW-Z39_DETAL NAWIERZCHNI D7 wynika, że linie rozgraniczające są w kolorze grafitowym, a
pozostała nawierzchnia w kolorze szarym. Proszę o informację,  który wariant kolorystyczny należy
wycenić.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 58:
Linie rozgraniczające należy wykonać w kolorze grafitowym, miejsca postojowe w kolorze szarym -
zgodnie z detalem D7

Treść 59 zapytania Wykonawcy:
Proszę o podanie wymiarów kostki kamiennej wokół kapsuły czasu.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 59:
Kostka bazaltowa cięta 10x10x8cm lub łupana 7/9cm (3 kostki w rzędzie) 

Treść 60 zapytania Wykonawcy:
Zgodnie  z  rysunkiem  PW-Z23_KAPSUŁA  CZASU  –  RZUTY,  PRZEKROJE,  DETALE  należy
zastosować kostkę granitowym w kolorze ciemnoszarym. Wg Wykonawcy, aby wbudować kostkę w
kolorze ciemnoszarym  należy użyć kostki bazaltowej. Proszę o potwierdzenie, że należy zastosować
kostkę bazaltową.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 60:
Należy użyć kostki bazaltowej 



Treść 61 zapytania Wykonawcy:
Czy  jest  możliwość  realizacji  dwóch  etapów na  raz,  np  od  września  do  maja?  Czy  na  pewno  są
załączone wszystkie przedmiary? Związku z tym, że zakres jest bardzo duży prosimy o wydłużenie
terminu składania ofert. Realizacja jest rozłożona w czasie dostawcy aktualizują swoje ceny. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 61:
Etapy należy wykonywać w kolejności ustalonej z Zamawiającym. Propozycja uszeregowania prac w
etapach w Załączniku nr 9 jest zdaniem Zamawiającego optymalna aby zachować przejezdność w tym
rejonie  miasta.  Zamawiający  informuje,  że  zgodnie  z  Działem IV ust.  3  SWZ Załączone do  SWZ
przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w
celu  opracowania  oferty  winien  opracować  własny  przedmiar  robót  opierając  się  na  projekcie
dokumentacji budowlanej. Dnia 17.01.2022r Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert na
dzień 04.02.2022r.

Treść 62 zapytania Wykonawcy:
Cena m2 materiału na nawierzchnię chodnika o wzorze zbliżonym do wzoru zawartego w  dokumentacji
projektowej  (próbki  nawierzchni)  i  wskazanej  w  projekcie  grubości  (8cm)  znacznie  przekracza
100zł/m2 (https://dasag.pl/produkt/promenada-prato/). Czy Zamawiający dopuści materiał podobny, o
zbliżonym wyglądzie na powierzchni, jednak o innych, bardziej typowych wymiarach np. 30cm x 30cm
(zamiast  zaprojektowanych  40cm  x  40cm)?  Taki  materiał  jest  o  ponad  połowę  tańszy,  co  może
korzystnie wpłynąć na cenę zaoferowaną w przetargu.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 62:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę materiału na wymiar 30x30x8

Treść 63 zapytania Wykonawcy:
W imieniu Wykonawcy zwracam się z prośbą o zmianę w pkt. 5 rozdziału XIX SWZ dot. formalności ,
jakie  muszą zostać  dopełnione po wyborze  oferty  w celu  zawarcia  umowy w sprawie  zamówienia
publicznego pn.: Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Kościuszki, Morskiej i Wojska Polskiego
oraz ulic przyległych wraz z modernizacją Skweru Rybaka, tj. :
Jest
„5. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu:
•  kopię  dokumentu  potwierdzającego  kwalifikacje  kierownika  budowy  i  kierowników  robót  oraz
oświadczenie o podjęciu funkcji kierownika budowy i kierowników robót, niezbędne w świetle Prawa
Budowlanego do zgłoszenia, prowadzenia i odbioru robót
•  kopię  polisy  OC  na  kwotę  minimum  10.000.000,00zł.  Przed  upływem  terminu  jej  ważności
Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć  Zamawiającemu  polisę  OC  obejmującą  pozostały  okres
realizacji przedmiotu umowy.”
Proponujemy zmienić na :
•  kopię  dokumentu  potwierdzającego  kwalifikacje  kierownika  budowy  i  kierowników  robót  oraz
oświadczenie o podjęciu funkcji kierownika budowy i kierowników robót, niezbędne w świetle Prawa
Budowlanego do zgłoszenia, prowadzenia i odbioru robót
• kopię polisy OC na kwotę minimum 7.000.000,00zł. Przed upływem terminu jej ważności Wykonawca
jest  zobowiązany  przedłożyć  Zamawiającemu  polisę  OC  obejmującą  pozostały  okres  realizacji
przedmiotu umowy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 63:
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokona odpowiedniej zmiany w SWZ.



Treść 64 zapytania Wykonawcy:
Prosimy o informację, czy w wycenie należy uwzględnić wycinkę drzew. Jeśli tak, to prosimy o podanie
ilości drzew oraz dołączenie do dokumentacji przetargowej zarówno decyzji na wycinkę drzew, jak i
inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarką drzewostanem.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 64:
Zamawiający  informuje,  że  decyzja  zezwalająca  na  wycinkę  drzew  stanowi  załącznik  nr  1  do
niniejszych wyjaśnień. Projekt zieleni znajduje się w Załączniku nr 8\projekt wykonawczy\TOM II\II.
PROJEKT ZIELENI

Treść 65 zapytania Wykonawcy:
Prosimy  o  przykładowy  wzór  kołnierza  zabezpieczającego  drzewo,  zgodnie  z  przedmiarem  na
zagospodarowanie terenu zielenią - etap 2. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 65:
Zamawiający informuje, że elementy architektury można wykonać w oparciu o następujące zwory:
- fontanna i niecka - projektowane indywidualnie przez nas, do wyceny u firm specjalizujących się w
fontannach,
- pomnik - projekt indywidualny rzeźbiarski, koncepcję wykonał Igor Duszyński tel.: 519-180-802,
- leżaki (L) - model RVA150 -  https://www.mmcite.com/pl/rivage
- ławki:

• ławka  długa   z  oparciem  i  podłokietnikami  (Ł1)  -  model  PQ156-02  -
https://www.mmcite.com/pl/portiqoa

• ławka krótka z oparciem (Ł2) - model PQA157 - https://www.mmcite.com/pl/portiqoa
• ławka bez oparcia (Ł3) - model PQX311- https://www.mmcite.com/pl/port

- kraty ochronne wokół drzew - https://www.mmcite.com/pl/arbottura
- tablica informacyjna - https://www.mmcite.com/en/pp
- stojak rowerowy - model SL505 - https://www.mmcite.com/en/lotlimit-bike
-  stacja  naprawy  rowerów  -  https://www.stojakinarowery.com.pl/stacja-naprawy-rowerow-dla-miast-
firm-sklepow-snr-1107-krakow-poznan-warwszawa-p-114.html
- urządzenia placu zabaw:
    trampolina (U1) - https://www.larslaj.pl/produkt/trampolina-okragla-100-cm/1337
    podwójna przeplotnia (U2) - https://www.larslaj.pl/produkt/przeplotnia-podwojna/95
    koparka (U3) - https://www.larslaj.pl/produkt/koparka/866
    zjeżdżalnia (U4) - https://www.larslaj.pl/produkt/zjezdzalnia-na-wzgorzu-sl90/629
    słupki (U5) - https://www.larslaj.pl/produkt/cape-code/466
- poidełko - https://www.mmcite.com/en/hydro-410
- latarnia:
    pojedyncza - https://rosa.pl/produkty/oprawy/drop-i-led
    podwójna - https://rosa.pl/produkty/oprawy/drop-ii-led
- śmietniki - https://pl.glasdon.com/kosz-na-smieci-community-tm
- donica (D) - producent Bruk-Bet palisada Novator
W  przypadku  wystąpienia  w  którejkolwiek  pozycji  nazw  własnych  Zamawiający  dopuszcza
zastosowanie rozwiązań równoważnych. 
Zamawiający  dopuszcza  ujęcie  w  ofercie,  a  następnie  wbudowanie  rozwiązań  równoważnych
polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w niniejszych wyjaśnieniach
pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tych wyjaśnieniach.
W  takiej  sytuacji  Zamawiający  wymaga,  zgodnie  z  art.  101  ust.  5  Pzp  złożenia  stosownych



dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów i urządzeń. Złożone ww. dokumenty
będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia
ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z
powodu  „nierównoważności”  zaproponowanych  rozwiązań  równoważnych.  W  przypadku,  gdy
Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie
się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w wyjaśnieniach.
Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę,  rodzaj
materiału,  kształt,  wielkość,  bezpieczeństwo,  wytrzymałość  oraz  pozostałe  parametry  przypisane
poszczególnym materiałom i urządzeniom w wyjaśnieniach. Dopisuje się wyraz „lub równoważny” do
wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych

W załączeniu:
1. Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
2. Promesa
3. Lokalizacja toalety


