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WSZYSCY WYKONAWCY 

 

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym na Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 445 na odcinku 
Topola Mała – Ostrów Wlkp. 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 
ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605,  dalej  
ustawa Pzp) wyjaśnia co następuje: 
 
Pytanie 1:  
SST nr 14 Nawierzchnia z SMA D-05.03.13 w Tablicy 5 do uszorstnienia nawierzchni z mieszanki SMA podaje 
zastosowanie kruszywa 1/3 mm. Kruszywo takie jest nienormowe oraz niedostępne w sprzedaży. Prosimy  
o potwierdzenie że do uszorstnienia nawierzchni z mieszanki SMA należy zastosować kruszywo2/5 mm przy 
jednoczesnym spełnieniu wymagań zawartych w Tablicy 5 w/w rozdziału SST. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 7.1.2. WT- 2 2016- część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych 
- Wymagania Techniczne, należy zastosować kruszywo nienormatywne 1/3. Do SMA o uziarnieniu D<11 nie 
należy stosować kruszywa grubego 2/4 i 2/5  
 
Pytanie 2:  
Ad kosztorys ofertowy poz nr 14. Prosimy o podanie głębokości koryta, lub określenie ilości m3 dla tej pozycji. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że w pozycji nr 14 TER roboty ziemne (związane z wykonaniem koryta) należy wykonać 
na głębokość 25 cm. 
 
Pytanie 3:  
Ad kosztorys ofertowy poz nr 29. W pozycji kosztorysu w excelu nie ma informacji czy to ma być krawężnik 
nowy czy z rozbiórki, natomiast w tej samej pozycji w wersji kosztorysu w PDF jest zapis o krawężniku  
z rozbiórki. Prosimy o wyjaśnienie jaki ma być krawężnik. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że w pozycji nr 29 TER należy uwzględnić krawężnik z rozbiórki. 

Pytanie 4: 
W SWZ pkt 7.2 ppkt 4 b) mówi, iż wykonawca musi posiadać osobę na stanowisku kierownika budowy/robót, 
który zrealizował minimum 2 zadania o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 brutto każde zadanie.  
Czy Zamawiający dopuszcza posiadanie kierownika budowy który zrealizował minimum  



 
 

2 zadania, każde o wartości minimum 3.000.000,00 brutto zł jako inspektor budowy i czy ilość jego 
zrealizowanych zadań jako inspektora będzie liczyła się w punktacji równo z kierownikami? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza posiadanie kierownika budowy który zrealizował minimum 2 zadania, 
każde o wartości minimum 3.000.000,00 brutto zł jako inspektor budowy. 
 
Pytanie 5: 
Czy zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas wykonywania robót? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza całkowitego zamknięcia drogi na czas wykonywania robót. 
 
Pytanie 6: 
Pkt. 5.2 SWZ i par. 1 ust. 1 PPU: Prosimy o potwierdzenie czy: 
a) Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 
wszystkie decyzje i uzgodnienia itp. oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny  
w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny 
warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
b) w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego  
w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności 
wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, 
a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
c) Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania żadnych robót, których konieczność wykonania nie była 
możliwa do uwzględnienia na podstawie dokumentacji załączonej do SWZ. 
d) opis przedmiotu zamówienia (OPZ) nie zawiera luk ani niejasności.  
W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający wbrew ustawowemu 
obowiązkowi wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny  
i niewyczerpujący, skoro zakłada istnienie luk bądź niejasności w OPZ, co ma wpływ na złożenia przez 
wykonawców konkurencyjnych ofert.  
Odpowiedź:  
a) Zamawiający potwierdza zapis 
b) Zamawiający informuje, iż w § 2, § 6, § 7 PPU przewidział warunki zmiany do umowy w zakresie wysokości 
wynagrodzenia, oraz w § 21 w zakresie terminu. 
c) Zamawiający nie potwierdza zapisu. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich robót 
budowlanych, które okażą się niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy,  co odnosi się do dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 (ST Wymagania Ogólne), Specyfikacji Technicznych (ST) 
jak również do robót, które ze względów technicznych/ technologicznych powinny zostać wykonane zgodnie 
ze sztuką budowlaną celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 647 Kc, a nie zostały 
ujęte w ww. wymienionych dokumentach. Pod pojęciem „robót, które ze względów technicznych/ 
technologicznych w oczywisty sposób powinny zostać wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną celem 
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z art.647 Kc, a nie zostały ujęte w ww. wymienionych 
dokumentach”  Zamawiający rozumie jedynie takie roboty których z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
nie zostały przewidziane na etapie przygotowywania dokumentacji a których realizacja jest niezbędna  
do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 



 
 

d) Zamawiający potwierdza zapis. 
 

Pytanie 7: 
Par. 5 ust. 4 PPU: Prosimy o usunięcie wskazanego zapisu. Wykonawca zauważa, że niczym nieograniczone, 
jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy 
naliczona kara umowna potrącona została prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Nadto stwarzając 
możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej 
kontroli, czy to Wykonawcy, czy Zamawiającego, może być uznane za nadużycie prawa, skutkujące 
nieważnością tegoż postanowienia na podstawie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego. Zwracamy się z również  
z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę 
obciążeniową. Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb 
ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 8: 
Par. 12 ust. 1 pkt. 14) PPU: Wskazujemy, że zgodnie z art. 647 kc, to na inwestorze ciąży obowiązek dostarczenia 
zdatnej do wykorzystania dokumentacji projektowej, a co za tym idzie, przerzucenie obowiązku konwalidacji 
dokumentacji, czyli doprowadzenia jej do stanu „używalności”, będzie stanowiło nieuprawnione przeniesienie 
obowiązków Zamawiającego na wykonawcę, czyli naruszenie normy art. 433 pkt 3 pzp. Wykonawca, zgodnie  
z art. 651 Kc, w przypadku gdy dostarczona przez inwestora dokumentacja (…) nie nadaje się do prawidłowego 
wykonania robót zobowiązany jest do zawiadomienia o tym inwestora, a następnie to na inwestorze spoczywa 
obowiązek konwalidacji tej dokumentacji (np. poprzez przedłożenie projektu zamiennego). W związku  
z powyższym prosimy o wykreślenie obowiązku, o którym mowa w par. 12 ust. 1 pkt. 13) PPU, a w przypadku 
braku wyrażenia zgody w wykreślenie, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaistnienia opisanej tam 
sytuacji, Wykonawcy przysługiwać będzie z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenia z 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i jednocześnie informuje, iż przewidział zmiany do umowy  
w § 2, § 6, § 7, § 21, § 24 Umowy. 
 
Pytanie 9: 
Par. 21 PPU. Czy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy na podstawie art.. 455 ust. 1 
pkt 4) PZP? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w PPU nie przewidziano zmiany na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.  
Jeżeli zajdzie konieczność zmiany umowy  na podstawie przesłanek wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy 
Pzp, Zamawiający dokona tego bez przeprowadzenie oddzielnego postępowania. 
 
Pytanie 10: 
par. 21 PPU: Prosimy o odpowiedź na pytania: 
1) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek 
części robót budowlanych objętej przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań 
technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze 



 
 

stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie którego je przygotowano, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy, 
2) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku konieczności realizacji robót wynikających 
z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu 
budowlanego i pozwolenia na budowę,  
3) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku wystąpienia warunków geologicznych, 
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 
projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 
niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy, 
Odpowiedź: 
Szczegółowe zasady zmiany wynagrodzenia zostały przez Zamawiającego określone w § 2, § 6, § 7, § 21 ust. 2 
Umowy. 
 
Pytanie 11: 
par. 21 ust. 3 pkt. 1 PPU: Prosimy o odpowiedź na pytania: 
1. Czy dla wykazania wpływu „zaistnienia” niekorzystnych warunków atmosferycznych „na przyjęty 
harmonogram realizacji robót” wystarczy wykazanie, że były to warunki inne niż dopuszczone przez ST? Jeśli 
nie – jakie inne okoliczności wymagają wykazania? 
2. Co będzie punktem odniesienia dla ustalenia, czy warunki atmosferyczne są niekorzystne  
w przypadku, gdy ST nie przewidują, aby dla wykonania robót musiały panować określone warunki? 
3. Jak należy rozumieć to, że warunki atmosferyczne, o których mowa w tym przepisem mają być „niemożliwe 
do przewidzenia”? 
Odpowiedź: 
1) Tak, należy dołączyć wydruki komunikatów o prognozie pogody na potwierdzenie wystąpienia 

niekorzystnych warunków atmosferycznych innych niż dopuszczone przez ST.    
2 i 3) W przypadkach, gdy  nie określone w ST warunków atmosferycznych punktem odniesienia będą warunki 

odmienne od normalnie występujących  w tym okresie warunków atmosferycznych (anomalie pogodowe 
np. trąba powietrzna, powódź). Dokumentem potwierdzającym zaistniałe warunki będą  dokumenty 
meteorologiczne potwierdzające wystąpienia anomalii. 

 
Pytanie 12: 
par. 21 PPU. Prosimy o wprowadzenie do umowy następujących zapisów dotyczących możliwości zmiany 
umowy w zakresie wynagrodzenia umownego: „Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy  
w szczególności w zakresie wynagrodzenia umownego Wykonawcy w przypadku:  
a) wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej lub konieczności usunięcia błędów w dokumentacji 
technicznej,  
b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których zakres ma wpływ na 
wysokość wynagrodzenia, 
c) wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub też inny uprawniony organ, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy  
i uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót, wynikających w szczególności z: wad i braków w dokumentacji 



 
 

projektowej lub innych dokumentów budowy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, konieczności 
prowadzenia prac archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, który może stanowić zabytek, 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z robotami prowadzonymi przez inne podmioty, wystąpienia 
konieczności uzyskania przez Wykonawcę dodatkowych decyzji, uzgodnień lub pozwoleń.  
d) konieczności usunięcia kolizji z urządzeniem obcym, które nie zostało uwzględnione w opracowanej 
dokumentacji projektowej, a której usunięcie jest konieczne w celu realizacji inwestycji 
e) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 436 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający przewidział zmiany  w zakresie wynagrodzenia w § 2, § 6, § 7, § 21 
ust. 2 Umowy. 
 
Pytanie 13: 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem 
aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do  wykonania 
zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutek ewentualnych braków w tym 
zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dysponuje niezbędnymi decyzjami administracyjnymi do realizacji przedmiotowego 
zadania. 
 
Pytanie 14: 
Dot. poz. 33 załącznika 
TER_WZMOCNIENIE_DW_445(…)PRZEDMIAR_ROBÓT_WZMOENIENIE_DW_445(…).W udostępnionym 
Kosztorysie (TER) mamy  pozycję nr 33 dot. oczyszczenia rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem 
skarp rowu, natomiast w pliku PRZEDMIAR_ROBÓT_WZMOENIENIE_DW_445(…) brak takiej samej pozycji. 
Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie, że pozycję nr 33 dot. oczyszczenia rowów z namułu  
o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu, należy przyjąć do wyceny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że pozycja 33 Przedmiaru robót i pozycja 33 TER jest tożsama tj. „Oczyszczenie rowów 
z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu” i należy ją przyjąć do wyceny. 
 
Pytanie 15: 
Dot. poz. 39 załącznika TER_WZMOCNIENIE_DW_445(…) – Prosimy o jednoznaczną informację jaką 
mieszankę należy użyć do wykonania nawierzchni ścieralnej, SMA 8 S PMB 45/80-55 gr 4 cm czy SMA 11 S PMB 
45/80-55 gr 4 cm. Rozbieżne informacje między załącznikiem TER_WZMOCNIENIE_DW_445(…) a przekrojami 
normalnymi. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że do wykonania warstwy ścieralnej należy zastosować SMA 8 S PMB 45/80-55 gr 4. 
 
Pytanie 16: 
Prosimy o udostępnienie planu sytuacyjnego w wersji edytowalnej np. w formacie dwg., w celu prawidłowego 
oszacowania ilości robót do wykonania. 



 
 

Odpowiedź: 
Rodzaj oraz ilość robót jaką Wykonawca ma wycenić zostały określone w przedmiarze robót oraz TER. 
 
Pytanie 17:  
Prosimy o udostępnienie brakujących przekrojów normalnych dot. wykonania chodnika. 
Odpowiedź: 
Roboty związane z przebrukowaniem chodnika Wykonawca powinien wycenić w poz. 45-54 TER. Dokładna 
lokalizacja zostanie określona na etapie realizacji zadania. 
 
Pytanie 18: 
Prosimy o udostępnienie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badań podłoża gruntowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej. 
 
Pytanie 19:  
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o informację do jakiej grupy nośności zostało 
zakwalifikowane podłoże gruntowe na przedmiotowym zadaniu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej. 

Pytanie 20:  
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/32 mm, 
zamiast o uziarnieniu 0/63 mm? Kruszywo o uziarnieniu 0/63 mm jest trudno dostępne, a proponowane 
alternatywne rozwiązanie zapewnia osiągnięcie analogicznych nośności. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej innej niż o uziarnieniu 
0/63 mm. 
 
Pytanie 21: 
Prosimy o udostępnienie dokumentacji dotyczącej wykonania przepustów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza przekroje podłużne przepustów. 

 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, 
przedłuża termin składania ofert na 25.03.2024 r. do godz. 12:00. 
 
 
 
 
 
 



 
 

W związku z powyższym Zamawiający podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje treść               
pkt. 14.1,  16.1., 16.2 Instrukcji dla Wykonawców, Tom I, Rozdział 1 SWZ, które otrzymują brzmienie:  
14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert  i trwa do dnia 23.04.2024 r. włącznie.  
16.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy  
platformazakupowa.pl/pn/wzdw  zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15, w terminie do 25.03.2024 r.,  
do godziny 12:00 czasu lokalnego. 
16.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 25.03.2024 r., o godzinie 12:05 czasu lokalnego. 
 
 
                                                                                                                                                     Z-ca Dyrektora 
                    Sylwia Kaźmierczak 
 


