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UMOWA NR ………………………… - PROJEKT 
 

W Nowej Karczmie dnia ………………………… roku pomiędzy: 
 

 Gminą Nowa Karczma posiadającą adres korespondencyjny  
ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma oraz  
NIP 591 165 04 84, reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Nowa Karczma –  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowa Karczma – , 

 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a 
 

 ……………………………………….. 
 zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznym (znak sprawy: RRG.271.18.2024.RJ) przeprowadzonym w trybie 
podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania, wykonania i oddania 

Zamawiającemu robót budowlanych w zakresie wynikającym z zamówienia „Zaprojektowanie i 
budowa dróg łączących drogę powiatową nr 2415G z drogą gminną nr 188001G w Nowym 
Barkoczynie (2)” zgodnie z: 

1.1. Dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 
1.2. Specyfikacją warunków zamówienia stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 
1.3. Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy; 
1.4. Zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 5 do umowy; 
1.5. Obowiązującymi przepisami prawa w szczególności przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162 
ze zm.); 

1.6. Należytą starannością; 
1.7. Zasadami sztuki budowlanej; 
1.8. Przepisami dotyczącymi ochrony środowiska; 
1.9. Polskimi Normami oraz normami wspólnotowymi UE. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do zrealizowania 

zamówienia. 
3. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy nie zachodzą okoliczności 

uniemożliwiające bądź utrudniające jej wykonanie, w szczególności związane z COVID-19.  
4. Przedmiot umowy obejmuje także nadzór autorski, który będzie pełniony zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami prawa, a jego koszt został ujęty w wartości wynagrodzenia ryczałtowego. 
Projektant zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót 
budowlanych, w szczególności do nadzorowania zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową 
oraz opiniowania rozwiązań zamiennych i udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiającego lub jego 
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przedstawicieli. Zobowiązanie, o którym mowa wyżej, Projektant będzie wykonywać zarówno przez 
wizyty na budowie, jak i przez sprawowanie czynności nadzoru bez konieczności wizyt na budowie. 

§ 2 
MATERIAŁY 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów pozyskanych przez Wykonawcę własnym staraniem 
i na własny koszt. 

2. Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:  
2.1. odpowiadać wymaganiom określonym w:   
2.1.1. ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.)   
2.1.2. ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.),   
2.1.3. w innych obowiązujących normach i przepisach prawa.   
2.2. być fabrycznie nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakości, 
2.3. posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,   
2.4. być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,   
2.5. być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót,   
2.6. być starannie wybrane z uwzględnieniem ich jakości, parametrów eksploatacyjnych, wyglądu, 

szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, łatwości obsługi, funkcjonalności, łatwości wymiany lub 
naprawy,   

2.7. być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich, 
2.8. być zgodne z specyfikacją warunków zamówienia. 
3. Wykonawca jest zobowiązany przed zastosowaniem materiałów określonych w dokumentacji 

technicznej uzyskać akceptację Zamawiającego.  
4. Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do:  
4.1. usunięcia określonych materiałów z terenu budowy w wyznaczonym terminie,   
4.2. ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań 

umowy.  
5. Jeżeli Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, że jakość materiałów i stosowane 

metody przy ich produkcji nie odpowiadają wymaganiom umowy, powinien powiadomić o tym 
Wykonawcę. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiały do robót dopiero wówczas, gdy 
udowodni Zamawiającemu, że ich jakość odpowiada wymaganiom umowy. Wszystkie koszty związane 
z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę.  

6. W przypadku wbudowania przez Wykonawcę nie zaakceptowanych materiałów, Zamawiający lub 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy natychmiastowy ich demontaż i usunięcie 
na koszt Wykonawcy oraz zastąpienie materiałami zaakceptowanymi.   

7. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
lub organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane przez Wykonawcę 
badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności z obowiązującymi normami i przepisami prawa.   

8. Badania, o których mowa wyżej Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać samodzielnie i na własny 
koszt.   

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, 
personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót.  

10. Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, może zażądać wykonania badań dodatkowych, 
dla materiałów lub robót, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości, w miejscu wskazanym 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego. 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
1. Termin realizacji umowy ustala się na okres do 30 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak 

zakończenie realizacji umowy nie może nastąpić wcześniej niż 15 marca 2027 r. i nie później niż 1 
grudnia 2027 roku. 
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2. Za termin zakończenia realizacji umowy zostanie uznany termin pisemnego zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru lub termin określony w tym zgłoszeniu, jeżeli Zamawiający potwierdzi 
ten fakt w protokole odbioru robót. 

3. Wymagane zaawansowanie umowy ustala się następująco: 
3.1. W terminie 1 miesiąca od daty zwarcia umowy należy wykonać elementy określone jako Etap I w 

zestawieniu rzeczowo finansowym; 
3.2. W terminie 2 miesięcy od daty zwarcia umowy należy wykonać elementy określone jako Etap II w 

zestawieniu rzeczowo finansowym; 
3.3. W terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, należy wykonać elementy określone jako Etap III 

w zestawieniu rzeczowo-finansowym oraz roboty budowlane o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 
512 706 zł, w tym roboty budowlane o wartości min. 460 000 zł (wartość brutto dokumentacji wg 
zestawienia rzeczowo-finansowego, wartość brutto robót budowlanych wg kosztorysu ofertowego). 
Wykonawca nie wcześniej niż 15 marca 2025 roku złoży wykaz wykonanych robót budowlanych wg cen 
z kosztorysu ofertowego oraz dokumentacji wg zestawienia rzeczowo-finansowego; 

3.4. W terminie do 19 miesięcy od daty zawarcia umowy, należy wykonać elementy o łącznej wartości brutto 
nie mniejszej niż 2 414 706 zł, w tym roboty budowlane o wartości minimum 2 360 000 zł (łącznie z 
wartością elementów, o których mowa w punkcie 3.3., wartość brutto dokumentacji wg zestawienia 
rzeczowo-finansowego, wartość brutto robót budowlanych wg kosztorysu ofertowego). Wykonawca nie 
wcześniej niż 15 marca 2026 r roku złoży wykaz wykonanych robót budowlanych wg cen z kosztorysu 
ofertowego oraz dokumentacji wg zestawienia rzeczowo-finansowego. 

4. Wartość robót w kosztorysie ofertowym zostanie określona wg wartości robót wynikających z 
kosztorysu inwestorskiego skorygowanej o wskaźnik (określony z dokładnością do 5 miejsc po 
przecinku) stanowiący iloraz ceny ofertowej brutto robót budowlanych wynikającej z oferty i wartości 
brutto kosztorysu inwestorskiego. Ewentualna różnica wartości robót wynikająca z obliczeń zostanie 
uwzględniona w pozycji o największej wartości. Wykonawca opracuje kosztorys inwestorski z 
uwzględnieniem średnich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud (lub innym zatwierdzonym 
przez Zamawiającego) najwcześniej w półroczu poprzedzającym kwartał w którym kalkulacja jest 
sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a 
w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie 
stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez inspektora nadzoru lub 
Zamawiającego.  

5. Umowa będzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem realizacji 
robót, zwanym dalej „harmonogramem” określającym: 

5.1. co najmniej pozostające do realizacji pozycje wymienione w zestawieniu rzeczowo-finansowym; 
5.2. planowane zaawansowanie wartościowe robót w każdej pozycji harmonogramu według wartości z 

kosztorysu ofertowego w podziale na miesiące kalendarzowe oraz w terminach określonych w ust. 3 
(jeżeli nie wykaże osiągnięcia wymaganego zaawansowania przed tymi terminami). 

6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt harmonogramu, o 
którym mowa w ust. 5 opracowany z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego, najpóźniej w terminie 
7 dni od dnia przekazania kosztorysu inwestorskiego. 

7. Zamawiający ma prawo nie zatwierdzić przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu, w 
przypadku, gdy ma do niego zastrzeżenia i przekazać go do ponownej weryfikacji Wykonawcy, który 
jest zobowiązany nanieść zgłoszone do harmonogramu uwagi Zamawiającego. 

8. Harmonogram z uwzględnionymi uwagami Zamawiającego, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 
w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu przez Zamawiającego. 

9. W przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę harmonogramu lub poprawionego harmonogramu w 
ustalonych terminach Zamawiający ma prawo samodzielnie określić harmonogram i tak sporządzony 
harmonogram jest obowiązujący z chwila doręczenia go Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania harmonogramu w razie zaistniałych zmian i 
przedkładania go do zatwierdzenia Zamawiającemu. Postanowienia ust. 6 - 9 stosuje się odpowiednio 
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do aktualizacji harmonogramu. 
11. Zmiana harmonogramu, która nie powoduje zmiany postanowień umowy nie wymaga aneksu do 

umowy. 
12. Zamawiający w każdym czasie realizacji umowy upoważniony jest do dokonania kontroli osiągnięcia 

przez Wykonawcę zaawansowania robót określonych w harmonogramie. 
13. Wykonawca w terminie 3 dni od złożenia wniosku przez Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć 

wykaz wykonanych robót według cen z kosztorysu ofertowego zrealizowanych na dzień wskazany 
przez Zamawiającego.  

14. Jeżeli Wykonawca jest w zwłoce w stosunku do harmonogramu o więcej niż 14 dni, Zamawiający ma 
prawo powierzyć dalsze wykonywanie inwestycji lub jej części innemu podmiotowi na koszt i 
odpowiedzialność Wykonawcy, a różnicę kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu wynikającego z umowy 
za wykonanie tych czynności przez osobę trzecią i wynagrodzenia za te czynności zostanie obciążony 
Wykonawca, przy czym należność ta może zostać również potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy lub 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiającego tempo realizacji przedmiotu umowy jest niewystarczające, 
Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do sporządzenia harmonogramu 
naprawczego oraz zwiększenia ilości zaangażowanych w tę realizację pracowników i zleceniobiorców 
oraz materiałów, a także podjęcia innych niezbędnych działań w celu przyspieszenia tempa realizacji 
inwestycji.  

16. Kosztorys ofertowy będzie pełnił funkcję informacyjną i kontrolną oraz będzie wykorzystany między 
innymi do: 

16.1. Rozliczeń i określania zaawansowania robót wyrażonego rzeczowo i wartościowo; 
16.2. Potwierdzenia (uzasadnienia) ceny ofertowej oraz ewentualnego rozważania dotyczącego rażąco 

niskiej ceny; 
16.3. Wyceny ewentualnych robót zamiennych i robót niewykonanych; 
16.4. Ustalenia wartości powstałych obiektów lub ich elementów; 
16.5. Śledzenia, kontroli i weryfikowania przebiegu realizacji robót w porównaniu do założeń projektu (w celu 

oceny efektów w toku realizacji oraz wyliczenia kosztów i rozliczenia inwestycji). 
§ 4 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
1. Jako koordynatora do bieżących uzgodnień w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiającego 

wyznaczony/a został/a …………………………………. 
2. Jako koordynatora do bieżących uzgodnień w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy 

wyznaczony/a został/a …………………………………. 
3. Zamawiający może powołać inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku niepowołania inspektora 

nadzoru, jego uprawnienia i obowiązki wykonuje Zamawiający. 
4. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 

roku - Prawo budowlane oraz umową o pełnieniu nadzoru inwestorskiego.  
5. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami osoby wskazane przez Wykonawcę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub spełniające wymagania określone w specyfikacji warunków 
zamówienia, jeżeli zostały określone. 

§ 5 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1.1. Udostępnienie dokumentacji technicznej (w formie elektronicznej lub w siedzibie Zamawiającego w 

formie wydruku); 
1.2. Przekazanie terenu budowy; 
1.3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 
1.4. Przeprowadzenie odbioru końcowego należycie wykonanych robót budowlanych; 
1.5. Zapłata za należycie wykonane i odebrane roboty. 
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§ 6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Do obowiązków wykonawcy w kwocie ceny ryczałtowej należy w szczególności: 
1.1. Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z 

uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz wszystkich innych decyzji 
administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego; 

1.2. Należyte wykonanie robót budowlanych. 
1.3. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126); 

1.4. Prowadzenie dziennika budowy oraz udostępnianie go Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru celem 
dokonywania wpisów i potwierdzeń oraz realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy. 

1.5. Zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych. 
1.6. Udostępnienia terenu budowy innym wykonawcom realizującym inne zamówienia na zasadach 

określonych przez Zamawiającego. 
1.7. Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach niezbędnych do realizacji 

przedmiotu umowy. 
1.8. Wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych w miejscu realizacji robót w zakresie wymaganym 

przepisami prawa. 
1.9. Zorganizowanie i kierowanie budową. 
1.10. Realizacja robót, w sposób umożliwiający należyte przejście i przejazd drogami oraz dojście i dojazd 

do wszystkich nieruchomości z możliwością czasowego ograniczenia po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
1.11. Realizacja robót zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.  
1.12. Wykonanie robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
1.13. Zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykonaniem dokumentacji obowiązującej w tym zakresie. 
1.14. Utrzymywanie czystości dróg dojazdowych oraz przyległych chodników. 
1.15. Umożliwienie korzystania z pozostałych obiektów znajdujących się na terenie, z możliwością 

czasowego ograniczenia za zgodą Zamawiającego. 
1.16. Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składowanie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami wszelkich urządzeń i materiałów. 
1.17. Usuwanie niezwłocznie z placu budowy odpadów, niepotrzebnych urządzeń i materiałów. Zamawiający 

wskaże, które z zdemontowanych urządzeń i materiałów należy przekazać Zamawiającemu. 
1.18. Kontrola jakości materiałów i robót oraz uzyskanie zgody Zamawiającego na użycie poszczególnych 

materiałów. 
1.19. Poddanie się kontrolom w zakresie związanym z realizacją umowy i wykonanie zaleceń pokontrolnych. 
1.20. Informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach oraz wykonanie 

zaleceń pokontrolnych. 
1.21. Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć, na jakość robót 

lub termin zakończenia robót. 
1.22. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy 

wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji 
wymaganych tą ustawą, a także osobom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji umowy. 

1.23. Wykonanie lub uzyskanie badań, prób, rozruchu, pomiarów, ekspertyz, orzeczeń, zaświadczeń, 
sprawdzeń i odbiorów technicznych wymaganych przepisami prawa lub dokumentacją techniczną. 

1.24. Likwidacja placu budowy i własnego zaplecza niezwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później, niż 
14 dni od daty dokonania odbioru końcowego. 

1.25. Usuwanie ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi. 
1.26. Naliczenia wszelkich podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
1.27. Ponoszenie kosztów ewentualnych opłat i odszkodowań. 
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1.28. Wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu własnym oraz 
w imieniu Zamawiającego – w odniesieniu do osób, których dane przekaże Zamawiającemu w toku 
realizacji Umowy. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przekaże informacje konieczne dla wykonania 
przedmiotowego obowiązku. 

2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu należytej staranności, miał 
możliwość:   

2.1. zweryfikowania udostępnionych przez Zamawiającego danych, dokumentów (w tym dokumentacji 
technicznej) oraz innych informacji mających wpływ na proces budowlany,   

2.2. dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalającej na poznanie stanu faktycznego w celu pozyskania 
wszelkich danych mogących być przydatnymi do realizacji i rozliczenia umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji Umowy oraz 
dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie Umowy zgodnie z 
warunkami i zasadami wymaganych dla finansów publicznych oraz ewentualnego dofinansowania. 

4. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne 
oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 
niezbędnym do należytego wykonania umowy.  

§ 7 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY 
1. Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane 

ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, 
potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie rękojmi i gwarancji ponosi pełną 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich z tytułu szkód, jakie mogą zaistnieć w 
związku z realizacją umowy w szczególności związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, 
utrudnieniami w ruchu drogowy oraz nieruchomościami sąsiadującymi z terenem budowy,  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawców i 
koordynację tych robót oraz za zachowania Podwykonawcy na placu budowy.  

§ 8 

PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców na roboty objęte zamówieniem i jest 

odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców, ich 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania.  

2. Przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową Wykonawca wykona we własnym zakresie z 
wyłączeniem części określonych w ofercie Wykonawcy.  

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy, przekaże Zamawiającemu, o ile są już znane, 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi 
zaangażowanych w realizację robót budowlanych i usług. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji 
zamówienia oraz przekazać informację na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.  

4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca będzie pełnił 
funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót, dostaw i usług.  

5. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
pod warunkiem, iż posiadają środki gwarantujące należytą realizację powierzonej części zamówienia 
oraz spełniają warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia, jeżeli Wykonawca powoływał 
się na podwykonawców w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zmiana 
podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku 
zobowiązań wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. W ramach zmiany umowy Wykonawca może:   

5.1. powierzyć wykonanie części zadania podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, mimo nie 



Zaprojektowanie i budowa dróg łączących drogę powiatową nr 2415G z drogą gminną nr 188001G w Nowym Barkoczynie (2)  RRG.271.18.2024.RJ 

Specyfikacja warunków zamówienia – Załącznik nr 1 - Projekt umowy Strona 7 z 24 

 

wskazania w umowie takiej części do powierzenia podwykonawcom,  
5.2. zrezygnować z podwykonawstwa,  
5.3. zmienić podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.  

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgłasza w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadku gdy:  

8.1. nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  
8.2. przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7;  
8.3. zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.  
9. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8, do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się 
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

11. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 8, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 
których mowa w ust. 8.  

12. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 11, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego.  

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 
przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.   

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.  

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

16. Postanowienia ust. 6-15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
§ 9 

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.): roboty 
budowlane na terenie budowy, w szczególności roboty ziemne, roboty sanitarne, roboty elektryczne, 
roboty nawierzchniowe i roboty ogólnobudowlane. 

2. Jeżeli czynności wskazane w ust. 1 spełniające przesłanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca 
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będzie Wykonywał samodzielnie (jako właściciel/współwłaściciel) Zamawiający uzna to za spełnienie 
warunku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją 
zamówienia.  

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dokumenty (w zakresie określonym 
w wezwaniu) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia:  

3.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących czynności wskazane w ust. 1;   

3.2. oświadczenie pracownika: o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o którym mowa w art. 95 ust. 1 
ustawy Pzp przez wykonawcę lub podwykonawcę; 

3.3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umowy o pracę/umów o pracę zatrudnionego 
pracownika/zatrudnionych pracowników wykonującego/wykonujących czynności, wskazane przez 
zamawiającego w pkt 1;   

4. Powyższe dokumenty muszą zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest również do wykonywania innych 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do :  

5.1. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
5.2. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
6. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

zamawiającego dokumentów/żądanego przez zamawiającego dokumentu w celu potwierdzenia 
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

7. Za każdy przypadek niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o pracę, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdego pracownika. 

8. W przypadku powtarzających się naruszeń obowiązków wymienionych w ust. 1 i 3 Zamawiający ma 
prawo odstąpienia od umowy.  

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów 
zobowiązujących do zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających 
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.   

§ 10 
WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją warunków 
zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie podstawowym  jest wynagrodzenie ryczałtowe 
brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) i odpowiada zakresowi robót wynikającemu 
z przedmiotu umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zgodnie z ofertą Wykonawcy 
stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy wyraża się kwotą ……………… złotych, słownie złotych: 
…………………………………………………………………….  …../100. 

3. Strony mogą żądać zmiany wysokości (waloryzacji) wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym 
mowa w ust. 2 w zakresie wynikającym z art. 439 Pzp według następujących zasad:  

3.1. Waloryzacja będzie odbywać́ się w oparciu o wskaźniki procentowe wynikające z miesięcznych 
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wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku do poprzedniego miesiąca (B) w Części 
I Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego na stronie internetowej: 
https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/ 
 - zaś w przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne w oparciu o inne, wskazane przez 
Zamawiającego najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego;  

3.2. Strony są uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie, gdy suma wskaźników procentowych 
zmiany cen (Ws), o których mowa w pkt. 3.9 wyniesie co najmniej +/- 10 %.  

3.3. Zamawiający zastrzega, że żądanie zmiany może zostać złożone jednokrotnie drugiej stronie po 
spełnieniu następujących warunków:  

3.3.1. nastąpiło potwierdzenie przez Zamawiającego w protokole zaawansowania wykonania robót, których 
termin realizacji upłynął zgodnie z § 3,  

3.3.2. upłynęło minimum 6 miesięcy od upływu terminu zawarcia umowy,  
3.3.3. żądanie zmiany zostanie złożone nie później niż na 2 miesiące przed terminem zakończenia robót, o 

którym mowa w § 3 ust. 1, obowiązującym w dniu złożenia przedmiotowego żądania;  
3.3.4. Kwota waloryzacji wynagrodzenia zostanie obliczona zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 

3.9.  
3.4. Waloryzacja następuje na pisemne żądanie strony, przy czym strona występująca z żądaniem 

zobowiązana jest załączyć do żądania szczegółowy sposób wyliczenia, o którym mowa w pkt. 3.9, a 
druga strona ma prawo jej weryfikacji;  

3.5. Zmiana wynagrodzenia jeżeli będzie zasadna będzie miała zastosowanie od dnia złożenia wniosku;  
3.6. Waloryzacji podlegać́ będzie wyłącznie wynagrodzenie należne Wykonawcy za roboty pozostałe do 

odebrania lub oceny i nie będzie obejmować przede wszystkim robót, o których mowa w punkcie 3.3.1. 
3.7. Waloryzacji nie będzie podlegać́ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane ze zmianą sposobu 

świadczenia, w szczególności roboty dodatkowe lub zamienne;  
3.8. Waloryzacji podlegać́ będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w terminie do 

zakończenia robót i po upływie tego terminu wynagrodzenie nie będzie ulegało dalszym zmianom;  
3.9. Obliczenie wysokości kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastąpi wg. Wzoru:  

Kw=Kz*(Ws-10%)/2)  
gdzie:  
Kw – kwota waloryzacji, 
Kz – kwota do zwaloryzowania określona zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3.6, 
Ws – suma wskaźników procentowych liczona wg wzoru:  
Ws=W1+Wn gdzie:  
W1 – pierwszy wskaźnik procentowy (w %) wynikający z pierwszego opublikowanego po upływie 6 

miesięcy od dnia upływu terminu zawarcia umowy wskaźnika cen produkcji budowlano-
montażowej ustalonego w odniesieniu do poprzedniego miesiąca 

Wn - kolejne wskaźniki procentowe (w %) wynikające z opublikowanych przed złożeniem żądania 
wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej ustalone w odniesieniu do poprzedniego 
miesiąca.    

3.10. Maksymalna nominalna wartość́ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiającego w związku 
z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 5 % wartości brutto robót pozostających do odebrania lub 
oceny i nie obejmującej przede wszystkim robót, o których mowa w punkcie 3.3.1.  

3.11. Waloryzacja wynagrodzenia zostanie rozliczona w płatności końcowej oraz w przypadku wzrostu 
wynagrodzenia zostanie obniżone o ewentualną zmianę wynagrodzenia dokonaną zgodnie z § 17 
ust. 2. 

3.12. Waloryzacja wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w całości wyczerpuje 
roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 Pzp.  

3.13. W związku z waloryzacją wynagrodzenie określone w § 10 ust. 2 może ulec zwiększeniu lub 

https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/
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zmniejszeniu.  
3.14. Warunkiem płatności waloryzacji jest zakończenie realizacji zadania. W przypadku przerwania realizacji 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy nie będzie on uprawniony do waloryzacji należnego 
wynagrodzenia. Powyższe zasady nie dotyczą Zamawiającego.  

3.15. Strony potwierdzą waloryzację wynagrodzenia aneksem do Umowy.  
3.16. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 
której okres obowiązywania przekracza 6 miesięcy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy o 
podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego paragrafu 
stosuje się odpowiednio.  

4. Dopuszcza się możliwość obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego brutto lub wynagrodzenia netto o kwotę 
wynikającą z zaokrągleń w jego obliczaniu. 

§ 11 

ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania robót podlegających zakryciu zgodnie z art. 22 pkt. 7 

Ustawy - Prawo Budowlane. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.  
3. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia go o gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę i pozostałych uczestników 
odbioru.  

4. Odbioru końcowego dokonuje komisja wskazana przez Zamawiającego.  
5. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad 

spełniającego wymogi określone umową, przepisami budowlanymi i dokumentacją techniczną, 
potwierdzone protokołem odbioru końcowego.  

6. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy. 
7. W dniu wskazanym, jako dzień gotowości do odbioru końcowego Wykonawca, między innymi zgodnie 

z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dwóch 
kompletach, które będą m.in. zawierały dokumenty niezbędne do przekazania do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego:   

7.1. Oryginał dziennika budowy,  
7.2. Oświadczenie kierownika budowy oraz Wykonawcy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z 

umową, projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami,  
7.3. Oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 
7.4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 
7.5. Pozytywne opinie, zaświadczenia i protokoły właściwych jednostek i organów wymagane przepisami i 

projektami budowlanymi. 
7.6. Dokumentację techniczną powykonawczą uwzględniającą dokonane zmiany w trakcie budowy (jeżeli 

wystąpią). 
7.7. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopię protokołów odbiorów robót oraz faktur dotyczących 

robót realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę (jeżeli wystąpią). 
7.8. Inne dokumenty wynikające z umowy, warunków technicznych wykonania i odbioru robót lub przepisów 

prawa. 
8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru. 
9. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy 

w całości, wykonany przedmiot umowy posiada wady, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń lub 
nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 7. 

10.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:  
10.1. nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru i zażądać usunięcia wad, 

wyznaczając w tym celu termin, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar 
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umownych na zasadach określonych w niniejszej umowie; 
10.2. nie nadające się do usunięcia, wówczas Zamawiający może: 
10.2.1. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej, 
zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych 
w niniejszej umowie; 

10.2.2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać 
wykonania wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania 
Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych w niniejszej umowie; 

10.2.3. w przypadku niewykonania lub kolejnego wadliwego wykonania w ustalonym terminie wadliwie 
wykonanej części przedmiotu umowy, odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.   

11. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych i przedprojektowych z 
Zamawiającym. Na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do 
konsultacji z Zamawiającym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiązań, doboru materiałów i 
urządzeń określonych w częściach projektu oraz kosztów z tym związanych 

12. Wykonawca przed złożeniem dokumentacji do jakiegokolwiek organu lub instytucji zobowiązany jest 
przekazać Zamawiającemu co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji oraz załączyć protokół przekazania 
określający: 

12.1. wykaz przekazanej dokumentacji; 
12.2. oświadczenie Wykonawcy oraz projektantów, że wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest 

wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym technicznobudowlanymi oraz normami 
i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

12.3. oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej dokumentacji jest identyczna z wersją papierową 
dokumentacji projektowej (jeżeli wystąpi wersja elektroniczna); 

13. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości przekazywanej dokumentacji, jednakże winien 
powiadomić Wykonawcę o wszelkich zauważonych brakach i wadach dokumentacji projektowej. 

14. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tych wad w 
terminie 5 dni lub innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym pod rygorem odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

15. W przypadku nienależytego wykonywania Umowy, a w szczególności bezskutecznego upływu 
wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad, Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt 
i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od pozostałych uprawnień Zamawiającego przyznanych niniejszą umową. 

16. Strony postanawiają, że podpisanie protokołu odbioru nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za wady 
dokumentacji projektowej. Strony zgodnie wyłączają stosowanie art. 55 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych. Odbiór dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady 
dokumentacji projektowej oraz nie stanowi jej przyjęcia bez zastrzeżeń, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiającego uprawnień wynikających z 
rękojmi i gwarancji. 

§ 12 

ROZLICZENIA 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 10 rozliczone zostanie w transzach. 
2. Pierwsza transza wynagrodzenia o wartości brutto 512 706 zł. zostanie rozliczona po potwierdzeniu przez 

Zamawiającego w protokole osiągnięcia zaawansowania określonego w § 3 punkt 3.1, 3.2 i 3.3.  
3. Druga transza wynagrodzenia o wartości brutto 1 902 000 zł. zostanie rozliczona po potwierdzeniu przez 

Zamawiającego w protokole osiągnięcia zaawansowania określonego w § 3 punkt 3.4.  
4. Trzecia transza wystąpi tylko w sytuacji, gdy ostatnia transza przekroczyłaby 50 % wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto. Wartość brutto tej transzy będzie stanowić różnicę pomiędzy kwotą stanowiącą 50 % 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto i poprzednimi transzami z ewentualnym zaokrągleniem groszy w górę. 
Transza ta zostanie rozliczona po potwierdzeniu przez Zamawiającego w protokole zaawansowania 
wykonania elementów o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 50 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
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(łącznie z wartością poprzednich transz), w tym robót budowlanych według cen z kosztorysu ofertowego o 
wartości nie mniejszej niż różnica pomiędzy 50 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto i kwoty 50 000 zł. 
Wykonawca nie wcześniej niż 1 stycznia 2027 roku złoży wykaz wykonanych robót budowlanych wg cen z 
kosztorysu ofertowego oraz dokumentacji wg zestawienia rzeczowo-finansowego. 

5. Ostatnia transza wynagrodzenia o wartości brutto stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem 
ryczałtowym brutto a kwotą poprzednich transz zostanie rozliczona po dokonaniu przez Zamawiającego 
odbioru końcowego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie wystawić i dostarczyć fakturę do siedziby Zamawiającego. 
7. Wykonawca na fakturze wskaże: 
7.1. Nabywcę: Gmina Nowa Karczma, 83-404 Nowa Karczma ul. Kościerska 9, NIP: 591-165-04-84; 
7.2. Odbiorcę: Urząd Gminy Nowa Karczma, 83-404 Nowa Karczma ul. Kościerska 9. 
8. Dopuszcza się możliwość obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego brutto o kwotę wynikającą z zaokrągleń w 

jego obliczaniu.  
9. Wykonawca po osiągnięciu zaawansowania określonego w ust. 2 – 5 złoży Zamawiającemu wykaz 

wykonanej dokumentacji według zestawienia rzeczowo-finansowego oraz wykonanych robót budowlanych 
według cen z kosztorysu ofertowego. Zamawiający w terminie 7 dni od złożenia wykazu dokona oceny 
zaawansowania robót. 

10. W przypadku realizacji robót podlegających ocenie zaawansowania przy udziale podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, przed dokonaniem oceny zaawansowania robót Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić poświadczone za zgodność z oryginałem kopie protokołów zaawansowania robót oraz faktur 
dotyczących robót realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

§ 13 
PŁATNOŚCI 

1. Termin zapłaty za fakturę wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie 
wystawionej faktury po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru lub zaawansowania. 

2. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego. 
3. Należności z faktury będą płatne przez Zamawiającego przelewem, na konto bankowe nr. 

…………………………………………………………………………. 
4. Wykonawca może dokonać zmiany numeru konta poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. 

Zmiana numeru konta nie wymaga aneksu do umowy.  
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania roszczeń z tytułu szkód i kar umownych z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. 
6. Płatność wynikająca z umowy zostanie dokonana za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności 

(split payment). Dla wskazanego przez Wykonawcę do płatności rachunku bankowego zostanie 
utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy, zostanie pomniejszone o podatek od towarów i usług, jeżeli 
realizacja umowy prowadziłaby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, a Wykonawca składając ofertę nie powiadomił Zamawiającego, 
że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.  

8. Jeśli Zamawiający otrzymał od podwykonawcy zgłoszenie wykonywania określonego zakresu robót albo 
w umowie z Wykonawcą ustalił ich zakres bądź, jeśli zaakceptował umowę o podwykonawstwo zapłata 
jakiejkolwiek faktury na rzecz Wykonawcy jest uzależniona od przedłożenia przez niego zgodnie z 
wyborem Zamawiającego: 

8.1. pisemnego oświadczenie podpisanego przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o 
uregulowaniu wynagrodzenia wszystkim uczestniczącym w realizacji zamówienia podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom. 

8.2. pisemnego oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu należnego mu 
wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub usługi objęte zakresem tej faktury, Wykonawca 
zamiast oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) może przedłożyć inny nie budzący 
wątpliwości dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) np. 
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dowody zapłaty.  
9. W przypadku, jeśli wynagrodzenie należne podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie jest jeszcze 

wymagalne, Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą faktury Wykonawcy do czasu wymagalności 
wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i przedłożenia stosownych dowodów zapłaty. 
W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w ust. 8 w terminie najpóźniej 
1 dnia po dacie wymagalności zapłaty podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) Zamawiający wykonuje 
czynności określone w art. 465 ustawy Pzp.  

10. Dokumenty wskazane w ust. 8 powinny dotyczyć okresu, którego dotyczy fakturowanie. Zamawiający 
może dokonać płatności w terminie 3 dni roboczych od przedłożenia w/w dowodów zapłaty należnego 
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom. 

§ 14 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ….. lat. 
2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru przedmiotu 

umowy. 
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w 

punkcie 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 
4. Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z 

gwarancji. 
5. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają wraz z upływem okresu gwarancji, jednak nie wcześniej 

niż po upływie 5 lat od daty odbioru przedmiotu umowy. 
6. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad związanych z 

wykonanymi robotami, zamontowanymi urządzeniami i użytymi materiałami. 
7. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Strony określą 
termin usunięcia wad. W przypadku braku uzgodnień, co do terminu, Wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty ich zgłoszenia. W przypadku 
zwłoki w usunięciu wad, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt 
Wykonawcy i dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 15 ust. 2.3. 

8. W przypadku usuwania tej samej wady po raz trzeci wykonawca jest zobowiązany wymienić urządzenie 
lub element na nowy. 

9. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczony będzie od daty 
protokolarnego stwierdzenia ich usunięcia. 

§ 15 
KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 
2. W razie nienależytego wykonania umowy, Wykonawca płaci karę umowną: 
2.1. za zwłokę w realizacji określonego w umowie przedmiotu odbioru lub wymaganego zawansowania w 

wysokości 0,3 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 
następnego po upływie terminu umownego, 

2.2. za zwłokę w osiągnięciu zaawansowania wartościowego robót określonego w poszczególnych 
okresach harmonogramu w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2, za każdy dzień 
zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w harmonogramie, 

2.3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady oraz gwarancji, w wysokości 0,1 
% wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, 

2.4. za przerwę w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2, za każdy dzień przerwy, 

2.5. z tytułu samego faktu istnienia wad nie nadających się do usunięcia – 2 % wynagrodzenia określonego 
w § 10 ust. 2, 

2.6. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia, o 



Zaprojektowanie i budowa dróg łączących drogę powiatową nr 2415G z drogą gminną nr 188001G w Nowym Barkoczynie (2)  RRG.271.18.2024.RJ 

Specyfikacja warunków zamówienia – Załącznik nr 1 - Projekt umowy Strona 14 z 24 

 

którym mowa z § 10 ust. 2, 
2.7. w przypadku zwłoki w wykonywaniu innych zobowiązań niepieniężnych wynikających z umowy, chyba 

że wynikło ono z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, 

2.8. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w 
§ 10 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, 

2.9. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, 

2.10. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 
% wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, 

2.11. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2 za każdy 
dzień zwłoki.  

2.12. jeżeli roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą 
określoną w § 8 – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 PLN za 
każdy taki stwierdzony przypadek. 

3. Kara umowna zostanie zapłacona w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Stronę z żądaniem 
zapłaty. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakie strona może dochodzić od drugiej strony, wynosi 
50 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2 umowy.   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi 
Kodeksu cywilnego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

§ 16 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy między innymi w 

następujących sytuacjach: 
1.1. Zwłoka Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót, o co najmniej 7 dni, od daty przekazania terenu 

budowy; 
1.2. Wystąpienie wad przedmiotu umowy nienadające się do usunięcia, uniemożliwiające jego użytkowanie; 
1.3. Wykonawca z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w sposób nieprzerwany nie realizuje 

robót przez okres 14 dni lub jest w znacznej zwłoce z realizacją umowy, tzn. zwłoka w wykonywaniu 
przedmiotu umowy w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu 
wykonania robót; 

1.4. Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami 
umowy i dokumentacją techniczną lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze sztuką budowlaną, używa 
materiałów i urządzeń nieposiadających dopuszczenia do stosowania lub nienależycie wykonuje swoje 
zobowiązania umowne, a także zalega bądź jest w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia na rzecz 
Podwykonawców; 

1.5. Wykonawca narusza określone w Umowie zasady zawierania umów z podwykonawcami; 
1.6. Wykonawca nie usunął wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie; 
1.7. Zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy; 
1.8. Względem Wykonawcy rozpoczęto postępowanie naprawcze lub egzekucyjne bądź wydano nakaz 

zajęcia majątku. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o przyczynie odstąpienia. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
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obowiązki: 
3.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt własny; 
3.2. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających; 
3.3. W terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem 
powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, obowiązany 
jest do: 

4.1. Dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia; 

4.2. Przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 
umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych szkód w wypadku 
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z 
obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, mimo dodatkowego 
wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie; 

7. Każde odstąpienie od niniejszej umowy ma skutek ex nunc (na przyszłość) i dotyczy jedynie robót nie 
wykonanych do chwili odstąpienia od umowy. 

§ 17 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 
1. Zamawiający, przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian terminów wykonania Umowy, 

wymaganego zaawansowani lub rozliczeń w następujących sytuacjach: 
1.1. zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę 

opóźnienie, w szczególności w przypadkach wystąpienia:  
1.1.1. klęsk żywiołowych,  
1.1.2. niekorzystnych warunków atmosferycznych (w szczególności opady deszczu, śniegu, gradu, wysokie lub 

niskie temperatury, silny wiatr), które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z 
powodu technologii realizacji prac, określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagających 
konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, termin zostanie przesunięty 
odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych lub o czas usunięcia ich 
skutków,  

1.2. zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub 
terenowymi, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:  

1.2.1. wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,  
1.2.2. natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,  
1.2.3. konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,  
1.2.4. wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,  
1.2.5. wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 
lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;  

1.3. zmiany będące następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które spowodowały 
niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:  

1.3.1. wstrzymanie robót przez Zamawiającego,  
1.3.2. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót;  
1.4. konieczność zmiany sposobu spełnienia świadczenia, w tym wykonania prac dodatkowych lub 

zamiennych;  
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1.5. zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji  i innych podmiotów o 
kompetencjach zbliżonych do organów administracji,  w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz 
właścicieli lub użytkowników obiektów lub gruntów związanych z inwestycją, które spowodowały 
niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:  

1.5.1. w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
itp. warunkuje rozpoczęcie lub prowadzenie robót budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. 
zostały wydane lub zmienione po zawarciu Umowy,  

1.5.2. przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w 
danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień itp. 

1.5.3. odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

1.5.4. opóźnienie lub odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji inwestycji;  
1.6. zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót 

na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Zamawiający wydał Wykonawcy polecenie 
wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia 
zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;  

1.7.  inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem 
możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, które 
spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie;  

1.8. kolizja z planowanymi lub równolegle realizowanymi robotami budowlanymi;  
1.9. w przypadku, gdy okoliczności związane z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu 

zagrożenia epidemicznego spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie; 
1.10. zawarcie umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności, gdy w postepowanie zostanie złożone odwołanie 
lub oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne 
było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych 
umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na 
wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy lub terminów 
wymaganego zaawansowania maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania 
ofertą do dnia zawarcia umowy; 

1.11. zawieszenia postępowania dotyczącego uzyskania decyzji lub wystąpienia procedury odwoławczej bądź 
skargowej, które to zawieszenie lub procedury odwoławcze bądź skargowe, nie wynikają z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku gdyby zawieszenie lub procedury odwoławcze bądź 
skargowe trwały dłużej niż 6 miesięcy Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania niniejszej Umowy 
za porozumieniem Stron i rozliczenia Umowy po podpisaniu stosownego porozumienia; 

1.12. konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, 
którego uzyskanie nie było przewidziane w OPZ (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element 
dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania 
obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy; 

1.13. wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają 
lub wydłużają dalsze wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności uzyskanie odpowiednich 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie 
warunków przyłączeniowych od gestorów sieci, 

1.14. wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 
uniemożliwiającego lub wydłużającego wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności 
wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, 
ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, 

1.15. zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, 
wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia terminową realizację przez Wykonawcę obowiązków 
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wynikających z niniejszej Umowy; 
1.16. opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo spełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania; 
1.17. opóźnienia Zamawiającego w akceptacji dokumentacji lub jej elementów; co spowoduje opóźnienie 

Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy 
1.18. wstrzymania przez Zamawiającego realizacji niniejszej Umowy; 
1.19. opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania 

przedmiotu niniejszej Umowy; 
1.20. zmiany regulacji prawnych lub własnościowych odnoszących się do praw i obowiązków Stron niniejszej 

Umowy, wprowadzonych po zawarciu niniejszej Umowy, wywołujących potrzebę zmiany terminu 
realizacji niniejszej Umowy; 

1.21. zmiany zakresu inwestycji i dokumentacji na wniosek Zamawiającego wynikający ze zmiany procedury 
realizacji robót budowlanych na pozwolenie na budowę lub zakresu podziału nieruchomości. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 termin może ulec odpowiedniemu 
przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie 
dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub czas niezbędny do usunięcia skutków tych 
okoliczności.  

 
2. Zamawiający, przewiduje możliwość dokonywania zmian sposobu spełnienia świadczenia 

spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:  
2.1. z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez 

zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów 
technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,  

2.2. z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne 
obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia,  

2.3. pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie 
niższych kosztów wykonania robót lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub 
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,  

2.4. pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu 
realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztów wykonania robót, jak również kosztów eksploatacji 
wykonanego Przedmiotu Umowy,  

2.5. konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań (m.in. 
technicznych/technologicznych/materiałowych), niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,  

2.6. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy 
dotychczasowych założeniach,  

2.7. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,  

2.8. zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty 
uzgadniające dokumentację projektową,  

2.9. konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań (m.in. 
technicznych/technologicznych/materiałowych) ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

2.10. konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje 
wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub 
sąsiadujących nieruchomości a Zamawiający wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia 
wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia,  
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2.11. kolizja z planowanymi lub równolegle realizowanymi robotami budowlanymi;  
2.12. zmiany związane z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.  
2.13. zmiana zakresu zadania inwestycyjnego w szczególności zakresu planowanych robót lub 

szczegółowego zakresu dokumentacji, terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, 
rozliczenia lub płatności wynikających z umowy, w szczególności w zakresie terminów, wartości lub 
ilości faktur i płatności, gdy zasadność takiej zmiany wyniknie z: 

2.13.1. zasad finansowania zadania określonych w budżecie gminy lub podpisanych przez Zamawiającego 
umowach, bądź przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umowach z instytucjami 
zewnętrznymi, w szczególności jeżeli zmiana taka umożliwi Zamawiającemu sprawne i zgodne z 
zwartymi umowami pozyskanie lub wydatkowanie zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych 
na realizację zadania lub terminowe rozliczenie się z zakończenia inwestycji przed instytucjami 
zewnętrznymi, 

2.13.2. ustaleń i uzgodnień dokonywanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności 
ustaleń z Zamawiającym, na etapie uzgadniania rozwiązań projektowych lub koncepcji, jeżeli z ustaleń 
będzie wynikało, iż wedle wiedzy Zamawiającego lub Wykonawcy zmiana umowy pozwoli na bardziej 
optymalne lub prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności pozwoli na usunięcie kolizji 
z obowiązującymi przepisami prawa lub normami budowlanymi lub pozwoli na przyjęcie rozwiązań 
technicznych dotyczących wykorzystania lub dostosowania obiektu do potrzeb Zamawiającego; 

2.14.  w trakcie realizacji niniejszej Umowy wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany OPZ, w tym w 
szczególności, jeżeli informacje wynikające z OPZ okażą się nieprawidłowe, co spowoduje 
konieczność zmiany OPZ w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego 
odnoszących się do projektowanych obiektów, a także zmian rozwiązań technicznych, 
technologicznych lub materiałowych. Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia Strony do zmiany 
niniejszej Umowy w zakresie, w jakim informacje założone w dokumentacji postępowania okażą się 
niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym; 

2.15. w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana OPZ, której wprowadzenie jest wynikiem: 
rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie 
zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub 
odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów 
budowlanych; 

2.16. zmiana będzie wynikała z wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były 
przewidziane w pierwotnym OPZ, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych 
projektowanego obiektu lub celu, któremu przedmiot umowy ma służyć, 

2.17. zmiana wynika z obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 
powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: zmiany 
obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z OPZ, zaprzestania korzystania z rozwiązań, 
materiałów lub technologii przewidzianej w OPZ lub Umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień 
w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami; 

2.18. na wniosek Zamawiającego nastąpi zmiana zakresu inwestycji lub dokumentacji wynikająca ze zmiany 
procedury realizacji robót budowlanych; 

2.19. realizacja inwestycji nastąpi w innej od przewidzianej w umowie procedurze zgodnej z przepisami prawa. 
 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 zmiana sposobu spełnienia 

świadczenia możliwa jest w szczególności w następującym zakresie:  

• zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,  

• zmiana materiałów i technologii wykonania robót,  

• zmiana lokalizacji budowanych urządzeń,  

• zmiana zakresu robót objętych Umową, w tym ich zwiększenie lub ograniczenie, 

• zmianę obowiązków Wykonawcy lub OPZ; 
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• zmiana terminu zakończenia Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokości wynagrodzenia.   
   
3. Zamawiający, przewiduje możliwość dokonywania pozostałych zmian spowodowanych następującymi 

okolicznościami:  
3.1. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,  
3.2. zmiana obowiązującej stawki VAT lub podatku akcyzowego,  
3.3. zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego 

itp.,  
3.4. zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części 

Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy – z zastrzeżeniem, iż 
rezygnacja nie może dotyczyć więcej, niż 50 % wartości przedmiotu umowy,  

3.5. kolizja z planowanymi lub równolegle realizowanymi robotami budowlanymi,  
3.6. gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością 

wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,  
3.7. wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub usług lub dostaw,  
3.8. zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem Umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,  
3.9. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności treści 

Umowy z Ofertą;  
3.10. zmiana wysokości środków finansowych przewidywanych do przeznaczenia przez Zamawiającego w 

danym roku kalendarzowym na realizację Przedmiotu Umowy w związku ze stopniem zaawansowania 
wykonania Umowy przez Wykonawcę lub zmianą możliwości finansowych Zamawiającego.  

4. W przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp 
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w Umowie dotyczących wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy w przypadku zmiany: 

4.1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę – o wartość wynikającą z tych zmian na zasadach opisanych w umowie, 

4.2. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – o wartość wynikającą z tych zmian na zasadach 
opisanych w umowie, 

4.3. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – o wartość wynikającą z tych zmian 
na zasadach opisanych w umowie, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w punkcie 4.1. Wykonawca składa do Zamawiającego 

pisemny wniosek o zmianę Umowy o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać i udowodnić 
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokością minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny 
ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej za pracę 
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia 
wynagrodzenia pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wykazaną i 
udowodnioną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze 
zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie 
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obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w punkcie 4.2. Wykonawca składa pisemny wniosek do 
Zamawiającego o zmianę Umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany 
wykazać i udowodnić związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, 
a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt 4.2, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien 
obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi 
w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt 4.2. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
wykazaną i udowodnioną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką 
będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 
Zamawiającego. 

7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 4.3 Wykonawca (podmiot zatrudniający) składa 
pisemny wniosek do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia 
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zamawiający uwzględnia odpowiednią zmianę 
wynagrodzenia, o której mowa powyżej, obejmującą sumę wzrostu kosztów związanych bezpośrednio z 
realizacją zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty 
zatrudniające uczestniczące w wykonaniu zamówienia publicznego, w zakresie obciążającym podmiot 
zatrudniający. Wykonawca przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów lub 
udzielenia informacji potwierdzających wzrost kosztów związanych bezpośrednio z realizacją 
zamówienia publicznego. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wykazaną i udowodnioną przez 
Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany zasad 
wynagrodzenia pracownika w zakresie przyjęcia zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych dla pracowników bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie.  

8. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa pkt 4.1 - 4.3, na koszty wykonania zamówienia 
należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 
Zamawiający w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosków, o których mowa w ust. 5 - 7 
oceni, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

9. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3, możliwa jest w 
szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji 
robót, zmiana zakresu robót objętych Umową, w tym ich zwiększenie lub ograniczenie, zmiana terminu 
zakończenia Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokości wynagrodzenia.  

10. W przypadku określonym w pkt. 3.2 zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego dotyczyć będzie 
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do Umowy lub od dnia 
wskazanego w treści aneksu.  

11. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 możliwa jest również, powiązana ze zmianą terminu, sposobu, 
zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana sposobu lub zasad rozliczania lub 
zmiana wysokości wynagrodzenia.  

12. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 - 4, a w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia 
– do przedłożenia szczegółowego sposobu wyliczenia określającego wysokość wynagrodzenia po 
zmianie, w tym wpływu zmian, o których mowa w ust. 4 na wysokość wynagrodzenia. Wniosek o zmianę 
postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie.  

13. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie osób 
skierowanych do kierowania robotami, pod warunkiem, iż wskazane osoby będą spełniać wymagania 



Zaprojektowanie i budowa dróg łączących drogę powiatową nr 2415G z drogą gminną nr 188001G w Nowym Barkoczynie (2)  RRG.271.18.2024.RJ 

Specyfikacja warunków zamówienia – Załącznik nr 1 - Projekt umowy Strona 21 z 24 

 

określone w SWZ (jeżeli zostały określone). 
14. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie terminu 

lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, rozliczenia lub płatności wynikających z umowy, w 
szczególności w zakresie terminów lub wartości oceny zaawansowania lub odbioru końcowego, ilości 
lub wartości faktur, gdy zasadność takiej zmiany wynika z zasad finansowania zadania określonych w 
budżecie gminy lub podpisanych przez Zamawiającego umowach, bądź przewidzianych do podpisania 
lub do aneksowania umowach z instytucjami zewnętrznymi, w szczególności jeżeli zmiana taka umożliwi 
Zamawiającemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie lub wydatkowanie zewnętrznych 
środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania lub terminowe rozliczenie się z zakończenia 
inwestycji przed instytucjami zewnętrznymi lub wynikają ze szybszego zakończenia realizacji przedmiotu 
zamówienia, niż wskazują na to warunki umowy określone w § 3 lub 12 umowy. 

15. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu określonego w § 3 pkt. 3.2 jeżeli okres wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie dłuższy niż 1 miesiąc od daty złożenia 
wniosku – termin może zostać wydłużony maksymalnie o okres od złożenia wniosku do dnia otrzymania 
decyzji przez Wykonawcę. 

16. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień Umowy, 
które nie dotyczą treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

17. Nie stanowi zmiany Umowy:  
17.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku 

bankowego);  
17.2. zmiana danych teleadresowych,  
17.3. zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego robót nie powodująca zmiany terminu realizacji Umowy,  
18. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  
19. Zmiany Umowy nie mogą modyfikować ogólnego jej charakteru.  
20. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, chyba 

że Umowa stanowi inaczej.  
§ 18 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
Strony Umowy poinformują osoby kontaktowe, koordynujące oraz realizujące wykonanie niniejszej umowy o 
poniższej klauzuli informacyjnej wynikającej z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO: 
1. Administratorem danych ww. osób jest Wójt Gminy Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa 

Karczma.  
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@nowakarczma.pl lub w formie pisemnej na adres 

Administratora.  
3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. osób jest umożliwienie kontaktu, koordynacji oraz realizacji 

umowy pomiędzy jej stronami.   
4. Źródłem danych jest druga strony Umowy, która podała dane niezbędne do realizacji ww. celu tj. dane 

identyfikacyjne oraz teleadresowe.  
5. Dane przetwarzane są na podstawie następujących podstaw prawnych:  
5.1. dane drugiej strony Umowy, jeśli strona jest osobą fizyczną, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy lub podjęcia działań przed 
zawarciem Umowy,  

5.2. dane osób reprezentujących przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  

5.3. dane osób wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane są na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w związku prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora, polegającym 
na umożliwieniu kontaktu pomiędzy jej stronami.  
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6. Dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została 
rozwiązana lub wygasła lub do końca gwarancji lub rękojmi, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres 
przechowywania dla tych danych.  

7. Odbiorcami danych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa, w tym 
strony zawartej Umowy. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi 
dla Administratora.  

8. Osoby, których dotyczy niniejsza klauzula mają prawo do: ochrony swoich danych, żądania dostępu do 
nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

§ 19 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 10 ust. 2. 

2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji będzie wynosić 
30 % wysokości zabezpieczenia. 

3. W przypadku zmiany postanowień umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostosować treść 
zabezpieczenia oraz dostarczyć je w terminie do 3 dni od dnia zmiany umowy lub wnieść zabezpieczenie 
w pieniądzu.  

4. W razie zaniechania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony 
jest do odstąpienia od umowy. 

§ 20 

PRAWA AUTORSKIE 
1. Wykonawca wraz z projektantami (twórcami) w ramach wynagrodzenia ryczałtowego przenosi na 

Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby 
egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji: 

1.1. prawa do opracowania utworu polegającego na sporządzaniu utworów zależnych, 
1.2. prawa do wykonywania robót budowlanych na podstawie utworów, 
1.3. prawa do ekspozycji, wystawiania, publicznego odtwarzania, wyświetlania, nadawania, remitowania oraz 

publicznego i niepublicznego udostępniania osobom trzecim w miejscu i czasie przez siebie wybranym,  
1.4. utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, 
1.5. wprowadzenie do pamięci komputera, wprowadzanie na strony internetowe. 
1.6. publikowanie części lub całości, oryginału, kopii i opracowań, 
1.7. użyczanie, najmowanie i dzierżawienie, 
1.8. prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania całości lub elementów dzieła, 
1.9. na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.). 
2. W przypadku powstania nowych pól eksploatacji lub rozszerzenia istniejących pól eksploatacji utworów, 

Wykonawca wyrażą zgodę na korzystanie przez Zamawiającego z autorskich praw majątkowych do 
dokumentacji na takim nowym lub rozszerzonym polu eksploatacji. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia 
autorskich praw majątkowych do takich nowych lub rozszerzonych pól eksploatacji, jest zawarte w 
wynagrodzeniu ryczałtowym. 

3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że będzie wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych 
do wszystkich utworów, jakie powstaną po stronie Wykonawcy w wyniku wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy, tj. w szczególności, że prawa te w chwili ich przeniesienia na Zamawiającego nie będą w całości ani 
w żadnej części zbyte, obciążone, ani nie zostanie w stosunku do nich udzielone upoważnienie do 
korzystania osobie trzeciej. 

4. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z utworów określonych w ust. 1, nie 
spowoduje naruszenia praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich do cudzego utworu, i zwolni 
Zamawiającego z wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem ich praw w związku z 
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korzystaniem przez Zamawiającego z utworów przeniesionych nań w wykonaniu postanowień niniejszej 
umowy. 

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego bezterminowo przenosi na Zamawiającego również 
autorskie prawa zależne na wskazanych w ust. 1 polach eksploatacji w zakresie opracowań projektowych, 
łącznie z wprowadzeniem zmian i przeróbek w dokumentacji oraz wszelkich innych opracowań projektowych 
wykonanych na zlecenie Zamawiającego, a także za zgodą Zamawiającego na zlecenie osób trzecich. 

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie 
nadzoru autorskiego, w tym przez innych zaangażowanych projektantów posiadających odpowiednie 
uprawnienia zawodowe. 

7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalono przedmiot zamówienia. 
8. Korzystanie z materiałów źródłowych dostarczonych przez Zamawiającego w innym celu niż objęty umową 

wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego. 
9. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego lub kompetentnego organu zobowiązuje się do przystąpienia na 

swój koszt do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem 
Zamawiającego, wynikłego z okoliczności związanych z naruszeniem praw osób trzecich. 

§ 20 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie: 
1.1. Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 

ze zm.) oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie, 
1.2. Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), 
1.3. Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1061 ze zm.); 
1.4. Przepisy prawne obowiązujące w zakresie przedmiotowym. 
2. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji jakichkolwiek uprawnień 

lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
3. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy, ani też obciążyć takiej wierzytelności jakimkolwiek prawem osób 
trzecich, ani ustanowić na niej zastawu. 

4. W przypadku określenia wymagań dotyczących przedmiotu umowy choćby w jednym z dokumentów, 
są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.  

5. Dokumenty tworzące Umowę mają być traktowane jako wzajemnie uzupełniające się i objaśniające się. 
6. W przypadku sprzeczności, co do rodzaju, parametrów i zakresu robót określonych w niniejszej umowie 

oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca 
kolejność ważności niżej wymienionych dokumentów: 

6.1. Umowa; 
6.2. Specyfikacja Warunków Zamówienia; 
6.3. Dodatkowe wymagania dla robót budowlanych (jeżeli wystąpiły); 
6.4. Dokumentacja techniczna wg kolejności wskazanej w specyfikacji warunków zamówienia; 
6.5. Oferta Wykonawcy; 
6.6. Projekt budowlany opracowany przez Wykonawcę; 
6.7. Kosztorys ofertowy. 
7. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót, w treści 

poszczególnych dokumentów Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zakres robót o większej 
wartości rynkowej.  

8. Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 
Prawo budowlane. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do 
dokonania weryfikacji dokumentacji technicznej pod względem kompletności i ważności decyzji i 
uzgodnień w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku stwierdzenia braków Wykonawca 
własnym staraniem i na własny koszt w terminie umownym uzyska wymagane decyzje lub uzgodnienia 
pozwalające na należytą realizację przedmiotu umowy.    
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9. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pomyłek w dokumentacji lub umowie, a o ich wykryciu 
winien natychmiast poinformować Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało żadne 
wynagrodzenie, chyba, że umowa stanowi inaczej. 

10. Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą, jako adresy do 
doręczeń wszelkich pism związanych z realizacją niniejszej umowy. 

11. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca takowej zmiany zobowiązana jest 
niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie. 

12. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne, wynikłe na tle realizacji Umowy, strony poddadzą pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

13. Tytuły kolejnych paragrafów umowy zostały umieszczone jedynie w celu ułatwienia posługiwania się 
niniejsza umową. Dla celów interpretacyjnych tytuły i nagłówki zawarte w umowie nie stanowią jej 
części. 

14. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy. 

15. Integralną część umowy stanowią załączniki: 
15.1. Załącznik nr 1 - Dokumentacja techniczna. 
15.2. Załącznik nr 2 - Specyfikacja warunków zamówienia. 
15.3. Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy. 
15.4. Załącznik nr 4 – Zestawienie rzeczowo-finansowe. 
                  Wykonawca        Zamawiający      


