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UMOWY - PROJEKT

zawarta dnia .................... 2024 roku pomigdzy Gmina Jerzmanowa, z siedzibg w Jerzmanowej
67-222, ul. Lipowa 4, NIP 693-19-40-524 reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Jerzmanowa — Anne Obolewicz,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Anny Surgi

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

» Wykonawcg”

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

w wyniku postgpowania o udzielenie zamodwienia klasycznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym z mozliwoscig negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r., zwanej dalej ,, Ustawg Pzp”, o warto$ci mniejszej niz progi
unijne, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w ramach niniejszej Umowy zadanie
pn.: Utworzenie Centrum Integracji Spolecznej w Potoczku w formule ,,zaprojektuj
i wybuduj”, zwane dalej ,,przedmiotem Umowy”.

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w zakresie i na warunkach okreslonych
w postanowieniach niniejszej Umowy oraz w:

1) dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

2) Specyfikacji Warunkow Zamowienia /SWZ/ wraz z zatacznikami,

3) programie funkcjonalno-uzytkowym,

4) zlozonej ofercie,

stanowigcymi integralne czeSci niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy obejmujacy:

1) Opracowanie petnobranzowej kompletnej dokumentacji projektowej  zapewniajgcej
uzyskanie efektu uzytkowego okreSlonego w programie funkcjonalno — uzytkowym,
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami prawa i pozwolenia na budowg.

Opracowana kompletna dokumentacja projektowa winna zawiera¢ projekty budowlane i projekty
wykonawcze, wszelkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia, opinie, decyzje  administracyjne
niezb¢dne do rozpoczecia budowy, STWIOR, przedmiary i kosztorysy obejmujace petny zakres robot
budowlanych objetych opracowana dokumentacja projektowa, prac przygotowawczych i czynnosci,
ktorych suma zamknie si¢ uzgodniong w §2 ust.l.1 kwotg ryczattowego wynagrodzenia netto.
Kosztorysy winny by¢ opracowane metodg szczegotowa. Opracowana dokumentacja wymaga
uzgodnienia z Zamawiajacym.
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2) Uzyskanie innych wymaganych prawem decyzji administracyjnych, uzgodnien
i pozwolen.

3) Wykonanie wszystkich robot budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej a takze przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy.

4) Pelnienie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robdt budowlanych na podstawie
opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej i wykonawczej.

5) Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

6) Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub skutecznego zgloszenia
zakonczenia robot.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z materiatow wlasnych.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przekazany przez Zamawiajacego Program Funkcjonalno-
Uzytkowy jest wystarczajacy do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
oraz do uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych potrzebnych do rozpoczecia
robot budowlanych.

§2
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma laczne wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci

—  kwotanetto: .........cociiiiiii ztotych,

— podatek VAT W wys. cc....% oo ztotych,

—  kwotabrutto: ... ztotych,

— (SMOWIIE 1 /100
ztotych brutto).

w tym:

1.1. za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
prawomocnych decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczgcia robdt budowlanych
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci

—  kwotanetto: ........cooiiiiiiii ztotych,
— podatek VAT W wys. ..cc....% oo ztotych,
—  kwotabrutto: .........coiiiiiii ztotych,
50037 11 T /100 ztotych brutto

1.2. za wykonanie robot budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie/ skutecznego zgloszenia zakonczenia robot Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci

—  kwotanetto: .........ooiiiiiiii ztotych,
—  podatek VAT W WYS. ecce..%0 coriiiiiiiiiiiceieieee e ztotych,
—  kwotabrutto: ..o ztotych,
(STOWIIE & ..ot e /100 ztotych brutto

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu Umowy.
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§3
Termin realizacji
Wykonanie catego przedmiotu zamowienia — w terminie ................. liczac od dnia zawarcia umowy tj.

.............................. wraz uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie/ skutecznego
zgloszenia zakonczenia robot.
§4
Obowigzki Stron
1. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przekaze Wykonawcy:
1) plac budowy,
2) PFU w wersji papieroweyj,
2. Wykonawca zobowiazany jest do:

1) protokolarnego przyj¢cia od Zamawiajacego terenu budowy wraz ze znajdujgcymi si¢ na
nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi, statymi punktami osnowy
geodezyjnej, nasadzeniami zieleni i drzewostanem;

2) zorganizowania, kierowania 1 realizacji budowy w sposob zgodny z projektem
i pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno — budowlanymi i bezpieczenstwa
i higieny pracy;

3) prowadzenia dokumentacji budowy (dziennika budowy);

4) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, w tym m.in.
ustawienia na terenie budowy przed rozpoczeciem robdt tablicy informacyjnej, znakoéw
ostrzegawczych odpowiadajacych wymogom okreslonym w przepisach prawa budowlanego,
przepisoéw BHP, planem BIOZ oraz pdzniejszej ich likwidacji;

5) zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy oraz pozniejszej jej likwidacji;

6) zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego,
zabezpieczenia istniejacych nawierzchni doj$¢, chodnikoéw, drég przed uszkodzeniami
spowodowanymi prowadzonymi robotami i Srodkami transportu wykonawcy i dostawcow;

7) zapewnienia stalych warunkéw widocznoséci (w dzien i w nocy) urzadzen i znakéw, dla
ktorych jest to niecodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

8) zainstalowania na wiasny koszt dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii oraz
ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot;

9) =zapewnienia warunkow bezpieczenstwa na terenie budowy zgodnie z wymogami prawa
i bezpieczenstwa wykonywania robot;

10) wykonywania wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, demontazowych;

11) przywroécenia terenu przylegtego do stanu pierwotnego, po zakonczeniu budowy,

12) sktadowania zgodnie z przepisami odpaddéw i $mieci, uporzadkowania terenu objetego
budowg ze $mieci oraz innych materialow i nieczystosci w tym Sciekow;

13) zapewnienia wykonania przedmiotu zamdOwienia przez osoby, ktorych kwalifikacje i stan
zdrowia pozwalaja na wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacym prawem 1 przepisami, a W szczegdlnoSci zapewnienia wykonania
przedmiotu zamowienia przez osoby majace wymagane przez prawo uprawnienia;

14) natychmiastowego zabezpieczenia awarii, jezeli takie beda miaty miejsce oraz niezwloczne
zgloszenie jej Zamawiajacemu;
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15) podejmowania niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

16) zapewnienia statej obecnosci Kierownika budowy w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej
na placu budowy przez wszystkie dni wykonywania zadania.

17) ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy;

18) wykonania dokumentacji powykonawczej — w 2 egzemplarzach zawierajacych komplet
dokumentow (rysunki techniczne, atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, proby i
badania, $wiadectwa, protokoly odbiorow przez eksploratorow sieci, dziennik budowy,
kosztorys powykonawczy, geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza); Dokumentacja
powykonawcza wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru przed terminem odbioru koncowego
robot.

19) dokonania wymaganych przepisami oraz ustalonych w Umowie badz nakazanych przez
Zamawiajacego: prob, sprawdzen, badan, pomiaréw, w tym mig¢dzy innymi prowadzenie
biezacych pomiardéw i badan jako$ci wykonywanych robot i uzytych materialow w celu
udokumentowania spelnienia przez nie wymagan okre§lonych w projekcie i odpowiednich
normach, oraz wszelkich badan i pomiar6w niezbednych do dokonania odbioru robot;

20) prowadzenia rob6t w nalezytym porzadku, utrzymywania ciaggéw komunikacyjnych wolnych
od przeszkdd, zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, z uwzglednieniem zalecen
udzielonych przez Zamawiajacego w SWZ,

21) uzycia materiatbw wysokiej jakosci, posiadajacych odpowiednie atesty techniczne lub
aprobaty $wiadczace o ich jakosci zgodnie z wymogami projektu, dopuszczone do
stosowania;

22) sporzadzenia 1 przekazania Zamawiajacemu przed rozpoczeciem budowy Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
Budowlane.

23) uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, czynnosciach odbiorowych, komisjach
przegladow gwarancyjnych i innych;

24) zabezpieczenia wykonywanych robot przed ich zniszczeniem i przed wpltywami warunkow
atmosferycznych;

25) ponoszenia kosztow przerw w wykonywaniu rob6t wyniktych z technologii prac, warunkow
atmosferycznych i innych niezaleznych od Zamawiajacego;

26) ponoszenia ryzyka finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia si¢ obiektu
budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzadzen i
wyposazenia znajdujgcych si¢ na terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu
znajdujacym si¢ na terenie budowy. Wystagpienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku terminowego i1 nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, z chwilg przekazania
terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — wywotanych ingerencjg osob
trzecich — opdznien robdt jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;

27) dostawy materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy;

28) zapewnienia narzgdzi i sprzetu niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy;

29) zawiadomienia i zapewnienia nadzoru uprawnionych pracownikow stuzb technicznych,
eksploratorow sieci (wlascicieli uzbrojenia) nad robotami instalacyjnymi i pracami
ziemnymi;
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30) dziatania zgodnie z przepisami BHP oraz obowigzujacymi w czasie realizacji zadania
przepisami bezpieczenstwa zwigzanymi z zagrozeniem epidemicznym COVID-19,

31) zabezpieczenia istniejacego drzewostanu znajdujacego si¢ w rejonie prowadzonych prac
budowlanych przed uszkodzeniami mechanicznymi;

32) zapewnienia odpowiednich warunkéw socjalnych i bhp dla pracownikéw zatrudnionych przy
wykonywaniu przedmiotu Umowy;

33) ochrony znajdujacych si¢ na terenie inwestycji punktow pomiarowych. Uszkodzone badz
zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

34) natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii (sieci wodociagowej, gazowej,
elektrycznej, teleinformatycznej lub innych), niezwtocznego ich zgtoszenia Zamawiajagcemu
oraz skutecznego usuni¢cia awarii w ciggu 5 godzin od zgloszenia. W przypadku wydhuzenia
czasu usuni¢cia awarii ponad czas wskazany wyzej, na biezaco informowania o tym
Zamawiajacego;

35) wykonania innych obowigzkdéw nie wymienionych w niniejszym paragrafie, a koniecznych
do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.

§5
Wymagania dotyczgce zatrudnienia

Zamawiajacy wymaga, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci
w trakcie realizacji zamoéwienia polegajacych na wykonaniu: robdt ogdlnobudowlanych i innych
niezbgdnych robot do wykonania zakresu rzeczowego catego zamowienia.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogow i

dokonywania ich oceny, tj.:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika / zatrudnionych pracownikow;

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

C) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy / uméw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktorych dotyczy
o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce lub Podwykonawce przed zawarciem
Umowy. Kopia umowy / uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
RODO. Imig i nazwisko nie podlega anonimizacji;

d) innych dokumentéw - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w
szczegblnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca i Podwykonawca (jezeli wystepuje) po otrzymaniu informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem Umowy zlozy oswiadczenie o zatrudnieniu
pracownikow na podstawie umowy o prace.
Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 4 w szczeg6lnosci powinno zawierac:
1) date ztozenia o$wiadczenia;
2) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie;
3) informacja, ze wykonywane prace (wymieni¢ w o$wiadczeniu te prace) wymagane przez
Zamawiajacego wykonywac begda osoby zatrudnione na umowg o pracg;
4) wskazanie liczby 0sob zatrudnionych na umowg¢ o pracg;
5) imiona i nazwiska osob zatrudnionych na umowe o pracg;
6) rodzaj umowy o prace i wymiar etatu zatrudnionych pracownikow;
7) podpis osoby upowaznionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy (jezeli wystepuje).

§6
Zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy
Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — Wykonawca ztozyt zabezpieczenie
w  wysokosci 5% wartoSci catkowitej /brutto/ podanej w ofercie tj. na kwotg:
............................ W IOIMIE: ...
Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
Wykonawca wniesie zabezpieczenie przed zawarciem Umowy.
Z kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 Zamawiajacy:
1) zwolni 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
2) zatrzyma 30% na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, a zwréci je nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

§7
Przedstawiciele Stron

Ze strony Zamawiajacego, odbioru robdt dokonujg pracownicy Urzedu Gminy: Kierownik
Referatu Inwestycji, Remontéw i Zarzadu drog i Kierownik Referatu Zamowien Publicznych
Rozwoju Lokalnego i Pozyskiwania Funduszy oraz powotany przez Zamawiajacego Inspektor
Nadzoru.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen W 0SODIE: ...cooociiiiiiiiiieie e, , posiadajacego Upr. Nr ................... ,
petigcego obowigzki kierownika budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego (,,Kierownik
budowy”), posiadajacego kwalifikacje zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SWZ i ofertg
Wykonawcy.
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W dniu zawarcia niniejszej Umowy, Kierownik budowy zobowigzany jest wypetni¢ i podpisaé
o$wiadczenie o podjeciu obowigzkow Kierownika budowy oraz dostarczy¢ kopi¢ uprawnien oraz
aktualne zaswiadczenie o przynaleznos$ci do odpowiedniej [zby Inzynieré6w Budownictwa.
Wymagana jest stata obecnos¢ Kierownika budowy na terenie budowy podczas prowadzenia
robot budowlanych.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach, co najmniej rownym kwalifikacjom wskazanym w SWZ po poinformowaniu
Zamawiajacego o zamiarze zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania zmiany Kierownika budowy w przypadku, gdy nie
bedzie on wiasciwie wypelniat swoich obowigzkéw. Wykonawca w ciggu 7 dni od daty
wplynigcia zadania zmiany Kierownika budowy, jest zobowigzany przedstawi¢ nowego
Kierownika budowy spetniajacego wymagania wskazane w SWZ.

Procedura zwigzana ze zmiana na stanowisku Kierownika budowy nie stanowi przestanki
do zmiany terminu realizacji Umowy.

Zmiany na stanowisku Kierownika budowy mogg by¢ dokonane za zgoda obu Stron wyrazong na
pisSmie, w formie aneksu, pod rygorem niewazno$ci.

§8
Odbior przedmiotu Umowy
Przedmiotem odbioru sg roboty budowlane i dostawy stanowiace przedmiot zamdwienia
wykonane zgodnie z dokumentacja przy zastosowaniu wymaganych przepisow.
Przewiduje si¢ nastgpujace odbiory:
a) odbidr czesciowy 1,
b) odbiodr czesciowy 2,
c) odbidr koncowy przedmiotu umowy.
W odbiorze, o ktéorych mowa w pkt 1 i 2 uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego,
przedstawiciele Wykonawcy (kierownik budowy, kierownicy branzowi) oraz Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego wraz z branzowymi Inspektorami Nadzoru — dotyczy zaré6wno odbioru
czesciowego 1 koncowego.
Odbiory, o ktorych mowa w pkt 1 i 2 zostang rozpoczete w terminie do 10 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru, przy czym strony dotoza wszelkich
staran do jak najszybszego odbioru zadania. Osiagnigcie gotowosci do odbioru zatwierdza
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
W dniu zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego 1 i 2 Wykonawca ztozy w siedzibie
Zamawiajacego Kosztorys powykonawczy robot czgsciowych zawierajacy zakres zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym  zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajacego.
W dniu zawiadomienia 0 gotowos$ci do odbioru koncowego Wykonawca ztozy w siedzibie
Zamawiajacego komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng¢ prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekaze:
1) kosztorys powykonawczy robot czeSciowych — zawierajacy  zakres  zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajgcego,
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2) decyzj¢ pozwolenie na uzytkowanie lub o§wiadczenie o zakonczeniu robot bez uwag,

3) gwarancj¢ wraz z warunkami gwarancji,

4) atesty i certyfikaty jakosci, deklaracje,

5) protokoty badan i sprawdzen,

6) oswiadczenie kierownikow robot:

- 0 zgodnos$ci wykonanych robot budowlanych z dokumentacjg techniczna,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terendéw przylegtych,

7) pozostatych dokumentow dotyczacych przedmiotu umowy.
O osiagnieciu gotowosci do odbiorow czgsciowych i koncowego Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ Zamawiajacego. Zawiadomienie winno by¢ dokonane na pismie, a termin liczony od
dnia, w ktérym Zamawiajgcy potwierdzit fakt jego doreczenia. Na tej podstawie Zamawiajacy
wyznacza dzien i godzine odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiaggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
stwierdzenia wad, nie wywigzania si¢ z obowigzkéw, lub dokumenty ztozone przez Wykonawce
nie beda kompletne, Zamawiajacy odmowi odbioru i naliczone zostang kary.
Jezeli odbior nie zostal dokonany z winy Zamawiajagcego w terminie ustalonym w pkt 4
niniejszego paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego
Z UMOWy.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory zawiera¢ bedzie ustalenia poczynione w toku
odbioru. Odbior koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez
Zamawiajacego w protokole odbioru Iub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich
wad stwierdzonych w tym odbiorze. Spisany przez strony protokét odbioru winien by¢
bezusterkowy.

§9
Ptatnosci
Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg
wykonawcy, na kwote ...... zt netto (stownie: ... zlotych), tj. ...... zt brutto (stownie: ......

ztotych).

Przyjeta w wyniku przetargu cena brutto jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie moze by¢
zmieniona. Wyjatki stanowiag sytuacje okreslone w § 14, potwierdzone i zaakceptowane
stosownym aneksem do umowy.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy wynikajgce
ze specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, przedmiarach robot jak réwniez nie
ujete w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej, przedmiarach, a niezbedne do
prawidlowego wykonania zadania. Wykonawca w cenie ryczattowej uwzgledni: roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy, koszty
utrzymania zaplecza, remontéw, wszelkie optaty za media, wywoz, sktadowanie i utylizacje
odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, itp.

Strony zgodnie ustalajg, ze wyptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 1 bedzie oparta na
zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskow o dofinansowanie w ramach
Rzadowego Funduszu Polski £ad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwala nr 84/2021
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Rady Ministrow z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych dostepnymi na stronie internetowe;j
https://iwww.bgk.pl/polskilad/edycja-pierwsza/#c21554.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentami wymienionymi w pkt 4 w zakresie
niezbednym do prawidlowej realizacji umowy. Zgodnie z wymaganiami Regulaminu Naboru
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem witasnym, na czas poprzedzajacy wyplate Promesy.

6. Wykonawca wyraza zgode na zaptate wynagrodzenia Wykonawcy (drugi etap i trzeci etap
ptatnosci) finansowanych z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
na zasadach okreslonych w Regulaminie Naboru, tj. w dwoch rownych czgsciach, z tym
zastrzezeniem, ze zaplata catosci (drugiej czeSci wynagrodzenia — trzeci etap platnosci) nastapi
po wykonaniu cato$ci inwestycji, w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia odbioru koncowego
inwestycji przez Zamawiajacego.

7. Informacja o wysokosci wkladu wiasnego oraz kwocie ostatecznego dofinansowania w ramach
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, zostala przekazana
Wykonawcy przed podpisaniem umowy w celu sporzadzenia przez Wykonawce harmonogramu
rzeczowo-finansowego w zakresie podziatu etapow ptatnosci.

8. Zaplata wynagrodzenia w ramach niniejszego zamowienia nastapi w trzech etapach w terminie do
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury w nastepujacy
sposob:

a) pierwszy etap — ptatnos¢ czgéciowa, za prace wykonane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, w wysokos$ci do warto$ci wkladu wlasnego Zamawiajacego,
wyliczonego na podstawie oferty Wykonawcy, w kwocie ........... zt brutto. (stownie:

b) drugi etap - ptatnos¢ cze$ciowa, za prace wykonane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, w wysokosci 50% wartoSci przyznanego dofinansowania
w kwocie ............... zt brutto, (stownie:................. )

C) trzeci etap — ptatnos¢ koncowa — rozliczenie inwestycji zgodnie z harmonogram
rzeczowo-finansowym, w wysokosci 50% wartosci przyznanego dofinansowania
(o ktorym mowa w § 9 pkt 4) w kwocie ............... zt brutto. (stownie: .................. ).

9. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
w ktorym strony w szczegolno$ci okre$lg, ktore prace bedg podlegaty odbiorowi czesciowemu.
Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce stanowi integralng czgsé
umowy.

10. W przypadku wczesniejszego wykonania zakresu umowy przez Wykonawce, Wykonawca nie
otrzyma wczes$niejszej zaplaty za zrealizowane roboty budowlane.

11. Podstawa rozliczenia za wykonane roboty bedzie harmonogram rzeczowo — finansowy
sporzadzony zgodnie z § 9 pkt 8, a podstawg wystawienia faktury bedzie protokédt odbioru
czesciowego 1 protokot koncowego odbioru robot (bez wad) zaakceptowane przez Nadzor
Inwestorski i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

12. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktury VAT
czesciowej i faktury VAT koncowe;.
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W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca informuje zamawiajacego o wykonaniu
prac podlegajacych odbiorowi czeSciowemu oraz przedstawia zamawiajagcemu zestawienie
wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich warto$ci (kosztorys powykonawczy dla danego etapu
prac wg harmonogramu rzeczowo-finansowego).

Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru sprawdzaja zestawienie wartoSci wykonanych prac
i rozliczenie ich wartosci, o ktorych mowa w § 9 pkt 12, dokonuje ewentualnych korekt
przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy.

Po zatwierdzeniu przez zamawiajacego zakresu i wartosci wykonanych robdt w sposob okreslony
w § 9 pkt 13, Wykonawca wystawia fakturg¢ VAT czgsciowa za wykonanie ww. prac.

Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zglasza Zamawiajacemu do odbioru
koncowego przedmiot zamowienia oraz przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie wartoSci
wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci (kosztorys powykonawczy dla koncowego etapu prac
wg harmonogramu rzeczowo-finansowego).

Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru sprawdzajg zestawienie warto$ci wykonanych prac
i rozliczenie ich wartosci, o ktorych mowa w § 9 pkt 15, dokonuje ewentualnych korekt
przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego zakresu i wartosci wykonanych robdt w sposob okreslony
w § 9 pkt 16, Wykonawca wystawia fakture VAT koncowa za wykonanie przedmiotu umowy.
Faktura wystawiana jest na kwote ustalong w ww. rozliczeniu, pomniejszong o kwoty poprzednio
zafakturowane na podstawie faktur czgsciowych.

Zamawiajacy informuje, ze na realizacje zadania uzyskat dofinansowanie z Programu Rzadowego
Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych i zaptata wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 9 pkt 1 nastapi w pierwszej kolejnosci ze $rodkow wilasnych Zamawiajacego, a
w nastepnej kolejnosci ze srodkow wyptaconych z przyznanego dofinansowania.

Zaptata wynagrodzenia nastagpi w terminie do 30 dni od daty przedlozenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury.

Termin ptatnosci ustala si¢ na dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana begdzie na rachunek Wykonawcy
zlokalizowany w banku .. , nr rachunku
............................................... wskazany na fakturze.

Zmiana rachunku moze by¢ dokonana (pod rygorem niewazno$ci) wylacznie na podstawie
aneksu do umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku VAT, posiada NIP: ........ i
upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, iz jest czynnym platnikiem podatku VAT, posiada NIP
Wykonawca o$wiadcza, ze podlega pod Urzad Skarbowy ......................

Wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ niezwlocznie Zamawiajacego o utracie charakteru
czynnego podatnika VAT.

Wykonawca nie bedzie rosci¢ praw do odsetek od nieterminowej zaptaty naleznosci w przypadku
zwrotu przez bank $rodkéw z tytutu nieposiadania rachunku VAT lub trudno$ci z weryfikacja na
Biatej Liscie Podatnikow VAT.
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W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug, przyjetej do okreslenia wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z pkt 1, ktora zacznie obowigzywaé po dniu zawarcia
Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie przez
zastosowanie zmienionej stawki podatku od towardéw i ustug — bez sporzadzania aneksu do
Umowy. Zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonywanie
Umowy w okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana
dotyczy¢ bedzie wylacznie tej czgsci wynagrodzenia Wykonawcy, do ktorej zgodnie z przepisami
prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku.

Zamawiajacy majgc na uwadze przepisy ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym wymaga ztozenia po zawarciu umowy os$wiadczenia przez
Wykonawce, ze zamierza przesyta¢ do Zamawiajacego droga elektroniczng ustrukturyzowane
faktury elektroniczne.

§10
Podwykonawstwo

Wykonawca moze zrealizowa¢ roboty wskazane w ofercie korzystajac z pomocy
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw na zasadach okreslonych w Umowie oraz
w ustawie Pzp.
Wykonawca deklaruje wykonanie catosci zamdowienia sitami wlasnymi / powierzenie wykonania
czesci zamoéwienia Podwykonawcy /jezeli sa znani przed podpisaniem umowy/.
Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawcow nastepujace czgsci zamowienia:

1) e, PIZEZ EITMG.

2) ,Przez firme ..o

W przypadku zamowien na roboty budowlane oraz ustugi, ktore maja by¢ wykonane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed
przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli
sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
tych informacji, jezeli w trakcie realizacji zamdwienia zmiany nastapity, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcoéw, ktorym w poézniejszym oKresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Zamawiajacy wymaga informacji, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu:

1) w przypadku zaméwien na dostawy oraz zamowien na ushugi inne niz dotyczace ustug,
ktore maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajacego lub

2) dotyczacych dalszych Podwykonawcow, lub

3) dotyczacych dostawcow uczestniczacych w wykonaniu zaméwienia na roboty budowlane

lub ustugi.

W przypadkach, o ktorych mowa w pkt. 3 1 4 oraz pkt. 5 ppkt. 1 umowy, Zamawiajacy moze
badaé, czy nie zachodzg wobec Podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajacym
zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp, o ile
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przewidziat to w dokumentach zamdéwienia. Wykonawca zada przedstawienia oswiadczenia,
o ktorym mowa w art. 125 ust. 1.
W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu umowy, jezeli wobec
Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca
w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego zastapit tego Podwykonawce pod rygorem
niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji cze¢$ci zamowienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat si¢, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzaja spelniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada,
aby Wykonawca w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego zastgpit ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazal, Zze samodzielnie spelia warunki udzialu
W postgpowaniu.
W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoOwienia Podwykonawcom nie zwalnia
to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w terminie 7 dni przed wprowadzeniem podwykonawcy na budowe, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia, W terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w pkt. 13 § 10

umowys;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 11§ 10 umowy.
Niezgtoszenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy zastrzezen, o ktérych mowa
w pkt. 14 niniejszego paragrafu, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy, zglasza w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w pkt. 14.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w pkt 17, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo
celem akceptacji. Po jej podpisaniu w terminie 5 dni od jej podpisania przedktada jej kopig
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Zamawiajacemu. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy
zaakceptowanym projektem a zawarta umowa, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nie
uznania takiego Podwykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 19, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
Przepisy pkt. 12-21 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku umoéw, ktéorych przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w przypadku wuchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 22, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgloszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 25, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty.
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27. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwotge wyptlaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

28. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

29. Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robo6t budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

§11
Gwarancja jakosci

1. Wykonawca udziela ....................o.ooell. gwarancji jako$ci i rekojmi (zgodnie z oferta
Wykonawcy) liczonej od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego robot
niezawierajacego uwag odnosnie wad i usterek przedmiotu Umowy.

2. W przypadku ujawnienia w przedmiocie Umowy wad, ktorych nie mozna usunaé, Zamawiajacy
moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej
i technicznej przedmiotu Umowy;

2) zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowujac prawo dochodzenia od
Wykonawcey odszkodowania na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego, w przypadku
ujawnienia wad uniemozliwiajacych Kkorzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem;

3) wydtuzy¢ okres gwarancji jakosci i r¢kojmi w stosunku do okresu podanego w ofercie
Wykonawcy.

3. O ujawnionych w przedmiocie Umowy wadach Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomic
Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia, w formie pisemnej lub elektronicznej.

4. Ujawnione w przedmiocie Umowy wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie, z udziatem obu
stron.

5. W protokole strony ustalg termin usunigcia wad. Wykonawca usunie na swoj koszt wszystkie
ujawnione protokolarnie wady przedmiotu Umowy.

6. W okresie trwania gwarancji jakoSci Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania
przegladow wykonanych robodt stanowigcych przedmiot Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
do uczestniczenia w takich przegladach, o ile otrzyma od Zamawiajgcego stosowne wezwanie.

7. Wykonanie obowigzkéw z tytulu gwarancji nastgpuje bez dodatkowego wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

8. W razie watpliwosci niniejszg Umowe nalezy traktowa¢ jako dokument gwarancyjny
w rozumieniu wlasciwych przepisow prawa.

Strona 14 z 25



D ﬁ Gmina
EAD BGK %%

Jerzmanowa

Znak sprawy: ZAtACZNIK NR 9 do SWZ

§12
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

1. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

za zwtok¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2% warto$ci przedmiotu
Umowy brutto okreslonej w § 2 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki w stosunku do
terminu, o ktérym mowa w §3 niniejszej Umowy;

za zwtoke w usunigciu ujawnionych wad fizycznych przedmiotu Umowy - w wysoko$ci
0,2% wartosci przedmiotu Umowy brutto okreslonej w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy za
kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu, o ktérym mowa w §11 ust. 5 Umowy;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 1% wartosci przedmiotu Umowy brutto okre§lonej w § 2 ust. 1 Umowy;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane lub jej zmiany -
w wysokos$ci 1% wartosci przedmiotu Umowy brutto okre$lonej w § 2 ust. 1 Umowy;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi o warto$ci powyzej
50000 zt brutto lub jej zmiany, w zwigzku z realizacja umowy o roboty budowlane -
w wysokosci 1% wartosci przedmiotu Umowy brutto okreslonej w § 2 ust. 1 Umowy;

w przypadku nieuzasadnionego braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wartos$ci
przedmiotu Umowy brutto okre$lonej w § 2 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia;

w przypadku przerwy w realizacji robdt przez Wykonawce z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy na czas dtuzszy niz 5 dni roboczych - w wysokosci 0,2% warto$ci
przedmiotu Umowy brutto okreslonej w § 2 ust. 1 Umowy, za kazdy nastgpny dzien
przerwy;

w przypadku nieuzasadnionej nieobecnosci kierownika budowy lub robdt na placu
budowy na czas dtuzszy niz 5 dni - w wysokosci 0,2% warto$ci przedmiotu Umowy
brutto okreslonej w § 2 ust. I Umowy, za kazdy nastepny dzien nieobecnosci;

w przypadku ujawnienia w trakcie kontroli niespelnienia wymagan odno$nie wymogu
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w § 5 ust. 1 czynno$ci, w wysokosci 0,1 % wartosci przedmiotu
Umowy brutto okreslonej w § 2 ust. 1 Umowy

10) w przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy na przeglad gwarancyjny, o ktérych mowa

w § 11 ust. 6 Umowy w wysokosci 0,1 % wartosci przedmiotu Umowy brutto.

2. Laczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze

3.

przekroczy¢ 20% wartos$ci przedmiotu Umowy brutto okre§lonej w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku braku usunigcia przez Wykonawce powstalych awarii (sieci wodociagowej,
gazowej, elektrycznej, teleinformatycznej lub innych), ktéore mogag sie wydarzy¢é podczas

realizacji niniejszego zamoOwienia, w ciggu 5 godzin od momentu zgloszenia awarii przez

Zamawiajgcego i nie poinformowania Zamawiajacego o wydluzeniu czasu awarii ponad czas

wskazany wyzej, Zamawiajacy usunie awari¢ oraz jej skutki na wlasny koszt. Kosztami usunigcia
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awarii oraz jej skutkow zostanie obcigzony Wykonawca. Koszty te moga by¢ potracone
z platno$ci koncowej Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych do petnej wysokosci z wystawionych
przez Wykonawce faktur.

W przypadku niewystawienia faktury, Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych
w terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawcg noty obcigzeniowe;.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych w ust. 1 nie zwalnia
Wykonawcey z obowiazku ukonczenia realizacji przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych
obowiazkdéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§13
Odstgpienie od Umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej] Umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) jesli zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 2 Ustawy
Pzp.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czgsci

w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie przystapit do realizacji
przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy,

2) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji przedmiotu Umowy nieprzerwanie przez okres co
najmniej 14 dni, chyba ze przerwa w realizacji przedmiotu Umowy spowodowana jest
wystapieniem sity wyzszej, nastapita na skutek decyzji wlasciwych organow lub z innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

3) jezeli Wykonawca tak dalece opo6znia si¢ z wykonaniem przedmiotu Umowy, iz nie jest
prawdopodobne, ze zdota go ukonczy¢ w umowionym terminie,

4) stwierdzenia braku obecnosci Kierownika budowy, o ktorym mowa §7 ust 2 Umowy,
na placu budowy przez okres dtuzszy niz 7 dni roboczych.

5) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy wadliwie lub w sposéb sprzeczny z Umowa,
niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, uzgodnieniami lub
zaleceniami Zamawiajgcego 1 pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania
i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiazuje si¢ nalezycie
z Umowy

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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Jezeli nastapilo odstgpienic od Umowy lub rozwigzanie Umowy, Wykonawca ma obowigzek
odpowiedniego zabezpieczenia robot dotychczas wykonanych przed zniszczeniem oraz zgodnie
z zasadami i przepisami BHP.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowiazany jest do:

1) dokonania, przy udziale Wykonawcy, inwentaryzacji i odbioru przerwanych robot
i materiatbw zgromadzonych na placu budowy oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty
i materiaty, ktore zostaty — odpowiednio — prawidtowo wykonane lub dostarczone na
teren budowy, od dnia podpisania Umowy do dnia odstapienia,

2) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, ktorejkolwiek ze Stron, Wykonawce obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstagpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji prac i robot wg stanu na
dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu odbior robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4) Wykonawca wyda Zamawiajacemu kompletng dokumentacje dotyczacg przedmiotu
Umowy, w tym miedzy innymi: dokumentacj¢ projektowa, uzgodnienia, protokoty prob,
badan i sprawdzen, aprobaty techniczne i certyfikaty na zabudowane materialy
i instrukcje uzytkowania lub inne przekazane lub uzyskane,

5) Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru robodt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych w ciagu 7 dni od daty odstapienia od Umowy; o dacie i godzinie
odbioru Zamawiajacy powiadomi uczestnikéw odbioru,

6) zakonczenie czynno$ci odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych
powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru,

7) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty i materialy, ktore zostaty —
odpowiednio — prawidlowo wykonane lub dostarczone na teren budowy od dnia
podpisania Umowy do dnia odstgpienia.

§ 14

Zmiany w Umowie
Istotna zmiana zawartej Umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamoOwienia.
Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu Stron wyrazong na
pis$mie, w formie aneksu, pod rygorem niewaznos$ci.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej Umowy, bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie
zamowienia w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej,
z uwzglednieniem podanych warunkow ich wprowadzenia:
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1) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla
Zamawiajacego,

2) zaistnienie okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
Wstrzymanie robot przez Zamawiajacego, badz wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektoweyj,

3) wystagpienie sity wyzszej tj. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegolno$ci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w duzych
rozmiarach,

4) wystapienie awarii lub kolizji infrastruktury biegnacej przez teren budowy oraz urzadzen
i instalacji, powstalej bez winy Wykonawcy; ewentualna zmiana terminu umownego
zakonczenia prac zostanie okre§lona po usunigciu awarii i jej skutkow,

5) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robodt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

6) realizacji przez Wykonawce dodatkowych robot budowlanych, ktorych nie uwzglgdniono
w zamoOwieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbedne i zostaly spetnione warunki
okreslone w art. 455 ust. 1 pkt 3. Ustawy Pzp.

7) dzialania innych organdéw uniemozliwiajace wykonanie prac (w tym prac zwigzanych
z dokumentacja projektowo-kosztorysowa i uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowe),
ktore to dziatania nie sa konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron,

8) realizacja w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
Umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan, majgcych wplyw na termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,
o ktorym mowa w §3 niniejszej Umowy,

9) brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

10) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,

11) zmiana obowigzujacej stawki urzedowej podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota
podatku VAT i kwota brutto.

W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okoliczno$ci stanowigcych podstawe do Zadania takiej zmiany. Wniosek przed przekazaniem
Zamawiajacemu, powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 455 ust. 2 Ustawy Pzp dopuszcza zmiany Umowy bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdéwienia, ktorych taczna warto$¢ jest
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nizsza niz 15% warto$ci przedmiotu niniejszej Umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany
ogolnego charakteru niniejszej Umowy.
8. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych, bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron
Umowy.

§ 15
Zmiany umowy ( zgodnie z art.439 ustawy Pzp)

1. Strony moga ubiega¢ si¢ o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w rozliczeniu okresowym moze podlega¢ waloryzacji w
oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej ustalany przez Prezesa
Gltownego Urzedu Statystycznego i oglaszany w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski” w
przypadku, gdy zmiana cen produkcji budowlano — montazowej przekroczy 5% w odniesieniu do
miesigca zawarcia umowy.

3. Pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 7 miesigcach od podpisania umowy i
bedzie wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika, o ktorym mowa w ust. 2 za okres
poprzednich 7 miesigcy. Waloryzacja wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia dotyczy¢ bedzie robot
niezrealizowanych do dnia ztozenia wniosku.

4. Kazda kolejna waloryzacja dokonywana begdzie po uptywie 2 miesiecy od poprzedniej
waloryzacji i bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres, ktory uptynat
od poprzedniej waloryzaciji.

5. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczy¢ tej czesci wynagrodzenia, ktora w kosztorysie
Wykonawey obejmuje pozycje, ktorych warto$¢ wuzalezniona jest od cen kosztow
i materiatdéw, o ktorych mowa w ust. 1.

6. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie moze
przekroczy¢ 3 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

7. W celu skorzystania z uprawnienia do ubiegania si¢ o zmian¢ wynagrodzenia z przyczyn,

e ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca wystapi do Zamawiajacego z wnioskiem

e dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierajacym w szczegdlno$ci szczegdlowe wyliczenie catkowitej kwoty,
o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie.

8. Do wniosku o ktéorym mowa w ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty, z
ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany cen materialow i kosztow maja wplyw na
koszty wykonania umowy.

9. Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ust. 4
przekaze Wykonawcy informacje¢ o zakresie zmian wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, albo
informacj¢ o braku podstaw do dokonania zmian wraz z uzasadnieniem.
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Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony
Protokotu konieczno$ci okre$lajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystapienie
okoliczno$ci uzasadniajacych wprowadzenie zmian. Protoko6t koniecznosci bedzie zalacznikiem
do aneksu zmieniajacego niniejszg umowe.
Wykonaweca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1-3, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialtdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 16
Zmiana umowy (zgodnie z art.436 p.4b ustawy Pzp)

. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o

ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy w przypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$ci minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych; o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - na
zasadach okres$lonych w ust. 2-11, jezeli zmiany te bgda miaty wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez wykonawce.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czeéci przedmiotu Umowy
niezrealizowanej, a takze po dniu wejscia w zycie przepisOw zmieniajagcych stawke podatku od
towarow 1 ustug lub stawke podatku akcyzowego oraz wylacznie do czgsci przedmiotu umowy,
do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ustug lub zmiana stawki
podatku akcyzowego.
W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig,
a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 1
pkt 2, 3 lub 4 bedzie obejmowac wytacznie czg$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nastgpila zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce
w zwigzku z wejsciem w zycie przepisdw odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwigkszeniem wysokos$ci
wynagrodzen pracownikow zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy do wysokosci
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aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci aktualnie
obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢
wylacznie do cze$ci wynagrodzenia pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w  zwigzku
z wyptata wynagrodzenia pracownikom zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy. Kwota
odpowiadajagca  zmianie  kosztu =~ Wykonawcy  bedzie  odnosi¢c  si¢  wylgcznie
do czgsci wynagrodzenia pracownikéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku ze zmiang zasad
gromadzenia 1 wysokosci  wplat do  pracowniczych  planéw  kapitalowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych.
W celu dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 1, Wykonawca najpézniej w terminie
30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany wystapi
do Zamawiajacego z wnioskiem, o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegdlnosci szczegélowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem
daty, od ktoérej nastgpita badz nastagpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy
uzasadniajgca zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Do wniosku o ktorym mowa w ust. 8 Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty, z
ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te maja wpltyw na koszty wykonania Umowy,
w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow
zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy, wraz z okre§leniem zakresu (czeSci
etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwiazane z realizacjg przedmiotu
Umowy oraz czg¢sci wynagrodzenia odpowiadajagcej temu zakresowi - W przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, lub;

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaro6wno przed jak i po zmianie) Pracownikow
zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych
do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
w czgSci finansowanej przez Wykonawce, z okre$leniem zakresu (czesci etatu), w
jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust. 1 pkt 3;

10. Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ust. 8 moze

zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o jego uzupelienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji, dokumentéw przekaze Wykonawcy informacje o zakresie zmian wynagrodzenia
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naleznego Wykonawcy, albo informacj¢ o braku podstaw do dokonania zmian wraz z
uzasadnieniem.

11. Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego
pisemne stanowisko; za dzien przekazania stanowiska, uznaje si¢ dzien jego wystania na adres
wiasciwy dla doreczen pism dla wykonawcy.

12. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony
Protokotu konieczno$ci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego wystapienie
okolicznosci uzasadniajacych wprowadzenie zmian. Protokoét konieczno$ci bedzie zatacznikiem
do aneksu zmieniajacego niniejszag umowe.

§17
Postanowienia koncowe

1. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
sporu, w ktorych zawarcie umowy jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
Jezeli rokowania nie doprowadza do polubownego rozwigzania sporu w terminie 30 dni od
pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnieciu przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wszelkie zmiany postanowien umownych moga by¢ dokonywane wylacznie za zgoda obu stron,
w drodze pisemnej (aneksem), pod rygorem niewaznosci.

3. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§18
Klauzula informacyjna

Dane Gmina Jerzmanowa
Administratora
Danych
Osobowych [dalej
ADO]

Dane kontaktowe | ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa, tel. 76 831 21 21
Administratora

Danych

Osobowych

Dane kontaktowe | Z 10D mozna si¢ kontaktowa¢ w sprawach dotyczacych przetwarzania danych
Inspektora osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych pod
Ochrony  Danych | adresem e-mail iodags@iodags.pl

[dalej 10D]
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Cel przetwarzania
danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda w celu zwigzanym z realizacja
niniejszej umowy.

Podstawa prawna
przetwarzania

Podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
e art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezb¢dne do wypehienia
obowigzku prawnego cigzacego na administratorze.
e Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
o ) [dalej Ustawa pzp]

Informacja 0 | Obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dobrowolnosci dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach Ustawy pzp,
podania  danych | zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego.
osobowych. Konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z Ustawy pzp.

Odbiorcy danych. | Odbiorcy danych: Osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie
Udostgpnianie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp. Operator
danych. pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
Powierzanie Postaniec dostarczajacy korespondencje na zasadach okreSlonych w art. 65 ust. 2,
przetwarzania 401 ust. 1, 508 ust. 2 Ustawy pzp.

danych. Kategorie podmiotow przetwarzajacych: Zewnetrzny hostingodawca. Podmiot

dostarczajacy narzedzia i urzadzenia komunikacji elektroniczne;.
Okres e ADO przechowuje protokdt postepowania wraz z zalacznikami przez

przechowywania
danych.

okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia, w
Sposob gwarantujacy jego nienaruszalnoscé.
e Jezeli okres obowigzywania umowy Ww sprawie zamdwienia publicznego
4 lata,
przez

przekracza
zatgcznikami

ADO przechowuje protokot postgpowania wraz z

caly okres obowigzywania umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

e ADO przechowuje dokumentacje konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia
wynikéw konkursu w postaci, w jakiej zostata ona sporzadzona lub przekazana,
W sposOb gwarantujacy jej nienaruszalno$¢ i mozliwos$¢ odczytania

zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust.

1 Ustawa pzp)

zgodnie z art. Art. 269 pkt 3 ustawy Pzp okres przechowywania danych osobowych

zamieszczanych w Biuletynie Zamoéwien Publicznych okresla Prezes Urzgdu

Zamoéwien Publicznych,

Prawa osoby ktorej
dane dotycza.

Ma Pani/Pan prawo do:

e 7zadania od ADO dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

e 7zadania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych.

o 7adania od ADO usuniecia danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,
w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastepuje w celu wywigzania si¢
z obowiazku wynikajacego z przepisu prawa,

e 7adania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych.

Zakres kazdego z tych praw oraz sytuacje, w ktorych mozna z nich skorzystaé,
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wynikaja z przepisow RODO oraz Ustawy pzp.
Z powyzszych praw moze Pan/Pani skorzysta¢ skladajac wniosek u ADO
Nie przystuguje Pani/Panu:
e w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub ¢) RODO prawo do usunigcia
danych osobowych;
e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO;
e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych narusza przepisy RODO.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatacznik nr 1 — Dokument potwierdzajacy reprezentacje Wykonawcy.
Zatgcznik nr 2 — Oferta cenowa Wykonawcy - (kopia).
Zatacznik nr 3 — Oswiadczenie dotyczace mechanizmu podzielonej platnosci.
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Zatacznik nr 3 doumowy nr ...l 2022
............................. ,dna
/nazwa, adres Wykonawcy, NIP/
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w zwigzku
z realizacjg UMoOwy Nr ..............cceeunenn. ZdANia .o jest
numerem witasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci.

/podpis/
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