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L. dz. DAT-3800-5-ZP-2024/ 
2311,2332,2333,2334,2356,2390,2432,2443,2543                  
  
  

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

nr postępowania 5/ZP/2024  
dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA 
REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BYDGOSZCZY WRAZ Z GARAŻEM 
PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ  

 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, działając w oparciu o 
zapisy art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 
t.j. ze zm.), udziela wyjaśnień treści zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań. 
 
PYTANIE z dnia 05.03.2024 (4) 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów treści SWZ w zakresie stawianych wymogów w rozdziale 
XVI. Pkt.16.1.3.a) na poniższe:  
W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać:  
-iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000 zł (słownie: dzie-
sięć milionów złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem informacji banku 
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finanso-
wych lub zdolność kredytową Wykonawcy  
Uzasadnienie:  
Nagromadzone przez Naszą spółkę na przestrzeni lat doświadczenie w przebudowach i budowach obiektów 
służby zdrowia, w tym budynków krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla RCKiK w Gdańsku (generalne wykonaw-
stwo), RCKiK w Łodzi (generalne wykonawstwo, podwykonawca) oraz RCKiK w Szczecinie (podwykonawca) po-
zwoliło Nam ustalić średnią, wyrażoną procentami wysokość środków własnych jakie należy zaangażować na 
początku inwestycji, aby uruchomić zamówienia kluczowych materiałów i wyposażenia oraz prowadzić prace 
zgodnie z harmonogramem do uruchomienia pierwszej częściowej płatności przewidzianej umową zawartą z 
Zamawiającym. Dla znakomitej większości inwestycji wartość ta zawiera się w przedziale 10-20% wartości za-
mówienia brutto. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów treści SWZ.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ. Określona w niniejszym postępowaniu minimalna suma 
środków finansowych lub zdolności kredytowej jest związana z wartością przedmiotowego zamówienia i ma na 
celu dodatkowe wykazanie, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej umożliwiającej realizację umowy. 
Tym bardziej, iż wykonawcy niejednokrotnie prowadzą roboty budowlane na kilku inwestycjach jednocześnie.  
 
 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów treści SWZ w zakresie stawianych wymogów w rozdziale 
XVI. Pkt.16.1.4.a) na poniższe:  
W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy- w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebu-
dowie budynków użyteczności publicznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 25 mln zł brutto, przy czym co naj-
mniej jedna z wykazanych robót została wykonana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca zobowią-
zany jest załączyć dowody określające czy ww. roboty zostały wykonane należycie. Dowodami o których mowa 
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powyżej mogą być referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego były wykony-
wane.  
Uzasadnienie:  
Wskazanie jako kryterium udziału w postępowaniu wykonania roboty w formule „zaprojektuj i wybuduj” o 
wartości nie mniejszej niż 20 mln zł brutto w Naszej opinii uniemożliwi złożenie oferty wielu spośród 
doświadczonych wykonawców, którzy zrealizowali liczne zamówienia niekoniecznie łącznie z dokumentacją 
projektową. Sugerowana przez Nas zmiana pozwoli wystartować firmom, które wykonały jedne duże zamówienie 
w oparciu o otrzymany projekt i jedno mniejsze w formule zaprojektuj i wybuduj lub dwa średnie w obydwu 
formułach. Skutkiem powyższej zmiany będzie powiększenie katalogu potencjalnych oferentów bez narażenia 
Zamawiającego na ryzyko wyboru niekompetentnego wykonawcy. 
 
Odpowiedź na pytanie 2: 
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem 
zamówienia jest zaprojektowanie i zrealizowanie - budowy, przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa i 
rozbudowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, wraz z garażem podziemnym 
i infrastrukturą techniczną przy ul. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Tym 
samym, przyjęcie w niniejszym postępowaniu wskazanego warunku  jest adekwatne do przedmiotu zamówienia.  
 
PYTANIE z dnia 05.03.2024 (5) 
1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wymogu SWZ rozdział XVI pkt. 4.a) z zapisu:  

„w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na budowie lub 
przebudowie budynków użyteczności publicznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”, przy czym wartość roboty 
budowlanej nie może być niższa niż 20 mln PLN brutto. (…)”  
Na zapis:  
„w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na budowie lub 
przebudowie budynku/ budynków użyteczności publicznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”, przy czym 
wartość roboty budowlanej nie może być niższa niż 20 mln PLN brutto. (…)”  
 
Wyrażamy nadzieję, że powyższa zmiana zadośćuczyni wymogom Zamawiającego a jednocześnie pozwoli 
Wykonawcy w ramach spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazać się budową pojedynczego 
budynku o wymaganej wartości, co w literalnym brzmieniu warunku przed zmianą mogłoby budzić pewne 
wątpliwości.  
 

Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający wyjaśnia, iż należyte wykonanie co najmniej jednych robót budowlanych polegających na budowie 
lub przebudowie budynków użyteczności publicznej odnosi się również do budowy pojedynczego budynku o 
wymaganej wartości. W związku z powyższym zapisy pozostają bez zmian. 
 
PYTANIE z dnia 05.03.2024 (6) 
Zgodnie z § 20 ust. 1 umowy fakturowanie nastąpi zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy, tj. 
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, po wykonaniu poszczególnych etapów. Prosimy o potwierdzenie, 
że realizacja zadania może być podzielona na miesięczne etapy oraz że Zamawiający przewiduje 
comiesięczną płatność faktur częściowych. 
Jeżeli Zamawiający nie potwierdza powyższego to proszę o wskazanie etapów, od których uzależniona 
jest możliwość wystawiania faktur częściowych przez Wykonawcę. 
 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie określa przedziałów czasowych między płatnościami faktur częściowych. 
Zamawiający informuje, że poszczególne etapy winny wynikać z harmonogramu rzeczowo-finansowego, który 
zostanie sporządzony przez Wykonawcę, a następnie zostanie uzgodniony z Zamawiającym (w sposób zgodny z 
projektem umowy).  
 
PYTANIE z dnia 06.03.2024 (7) 
1. W związku z objęciem przedmiotem zamówienia rozbiórki budynków R6 i R7 (poza terenem RCKIK) oraz bu-

dynku R4 (częściowo na terenie RCKIK), prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszelkie wyma-
gane zgodnie z Art. 30 b ust. 3 ppkt 1,5 ustawy Prawo Budowlane zgody, uzgodnienia niezbędne dla opraco-
wania projektu rozbiórki i uzyskania pozwolenia na realizację tych robót, w tym w szczególności zgodę 
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właściciela na rozbiórkę, zgodę na dysponowanie przedmiotową nieruchomością na cele budowlane oraz sto-
sowną zgodę na wejście w teren podmiotu trzeciego celem zrealizowania robót rozbiórkowych. 

 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający informuje, że jest w trakcie pozyskiwania dokumentów dotyczących rozbiórek budynków R6 i R7 
oraz budynku R4, po uzyskaniu których zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 
trzy miesiące od dnia podpisania umowy. 
W przypadku nie uzyskania dokumentów, Zamawiający ograniczy przedmiot zamówienia o rozbiórkę obiektu, dla 
którego odpowiednich dokumentów nie uzyskał. 
Zamawiający informuje, że realizacja rozbiórek budynków R6 i R7 oraz budynku R4 nie blokują realizacji 
pozostałej części przedmiotu zamówienia.  

 
2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekroje pionowe budynku. 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający informuje, że rzędne wysokościowe posadzek oraz wysokość rozbudowy i wysokości pomieszczeń 
podano na przekazanych rysunkach. Jednocześnie Zamawiający dodatkowo jeszcze dołącza przekroje Ad-01 i 
Ad-02. 
 
PYTANIE z dnia 06.03.2024 (8) 
Wykonawca składa wniosek o dokonanie przez Zamawiającego zmiany zapisów Rozdziału XVI SWZ ust.4 lit.a) 
określającego wymogi w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców. W ocenie bowiem Wyko-
nawcy określone w niniejszym postępowaniu przez Zamawiającego wymogi w zakresie zdolności technicznej i 
zawodowej wykonawców określone zostały w sposób naruszający zasady konkurencyjności, ograniczając dostęp 
do uzyskania zamówienia doświadczonym wykonawcom, gwarantującym należyte wykonanie przedmiotu zamó-
wienia. Zgodnie z treścią zapisu lit.a) ust.4 Rozdziału XVI SWZ Zamawiający określił, iż o udzielenie zamówienia 
mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności 
technicznej lub zawodowej : 
„a) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie 
budynków użyteczności publicznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”, przy czym wartość roboty budowlanej nie 
może być niższa niż 20 mln PLN brutto. Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody określające czy ww. ro-
boty zostały wykonane należycie. Dowodami o których mowa powyżej mogą być referencje lub inne dokumenty 
wystawione przez podmiot na rzecz którego były wykonywane.” 
Wykonawca wskazać jest w obowiązku, iż tak określony warunek zdolności technicznej i zawodowej wykonaw-
ców ogranicza możliwy krąg wykonawców zdolnych do zrealizowania tego zamówienia z tej przyczyny, iż przed-
miotem większości postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących budynków użyteczności pu-
blicznej jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych, a więc realizacja ich przedmiotu w systemie : „wybuduj” 
a nie w systemie : „zaprojektuj i wybuduj” jak w przedmiotowym postępowaniu. Skutkuje to tym, iż liczba wyko-
nawców mogących się legitymować referencjami oczekiwanymi przez Zamawiającego jest znacząco ograniczona 
w stosunku do kręgu wykonawców zdolnych do zrealizowania zadania. 
Wskazać przy tym należy, iż co prawda Zamawiający przewidział możliwość powołania się na doświadczenie pod-
miotu trzeciego, jednakże zważywszy na okoliczność, iż Zamawiający określił tylko jeden warunek w zakresie 
zdolności technicznej lub zawodowej odnoszący się do całego zamówienia, w świetle art. 118 ust. 2 ustawy Pzp, 
roboty budowlane i projektowe winien wykonać podmiot, który spełnia określony warunek. W efekcie, nawet 
wykonawcy legitymujący się wykonaniem obiektów użyteczności publicznej o znacznie większej wartości niż ob-
jęty zamówieniem w niniejszym postępowaniu, musieliby powoływać się na zasoby podmiotów trzecich dyspo-
nujących w swoich zasobach referencją spełniająca wymogi Zamawiającego. 
Dlatego też Wykonawca wnosi o zmianę w/w zapisu poprzez rozdzielenie wymogu na wymóg dotyczący projek-
towania oraz wymóg dotyczący wykonania robót budowlanych i wnosi o zmianę zapisu lit. a) ust.4 Rozdziału XVI 
SWZ na zapis : 
„ a) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wykonał należycie co najmniej : 
- jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu budowy budynku użyteczności publicznej lub jego przebu-
dowy o wartości kosztorysowej budowy lub przebudowy projektowanego budynku nie niższej niż 20 mln PLN 
brutto, 
- jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie 
budynku użyteczności publicznej o wartości nie niższej niż 20 mln PLN brutto. 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody określające czy ww. roboty zostały wykonane należycie. 
Dowodami o których mowa powyżej mogą być referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na 
rzecz którego były wykonywane” 
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Zważywszy na powyższe Wykonawca wnosi o przychylenie się do jego wniosku. 
 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający jako jednostka organizacyjna publicznej 
służby krwi, działająca na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 
z 2024 r., poz. 281 t.j.), wykonuje działalność publiczną w formie działalności leczniczej, jako samodzielny 
publiczny zakład opieki zdrowotnej. Tym samym, specyfika prowadzonej działalności oraz zakres i istota zadań 
publicznych realizowanych przez Zamawiającego, jak również przyjęcie w niniejszym postępowaniu formuły 
„zaprojektuj i wybuduj”, w pełni uzasadniają określone w SWZ warunki zdolności technicznej lub zawodowej 
Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i 
zrealizowanie - budowy, przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną przy ul. 
Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Tym samym, przyjęcie w niniejszym 
postępowaniu wskazanego warunku  jest adekwatne do przedmiotu zamówienia.  
 
PYTANIE z dnia 07.03.2024 (9) 
Pytanie dotyczy: § § 17 ust. 6) wzoru Umowy  
Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę przedmiotowego postanowienia poprzez dodanie możliwości wydłu-
żenia terminów na usunięcie wad w przypadku, w którym dotrzymanie postawionego przez Zamawiającego ter-
minu nie będzie możliwe z przyczyn technologiczno-organizacyjnych.  
Proponujemy zmianę postanowienia jak niżej:  
Obowiązki wynikające z gwarancji Wykonawca musi podjąć niezwłocznie (potwierdzając przy tym za pośrednic-
twem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS odbiór zgłoszenia), nie później niż w ciągu 24 godzin od mo-
mentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego oraz wykonać roboty zabezpieczające budynek przed nega-
tywnymi skutkami stwierdzonych wad oraz działań atmosferycznych i/lub osób trzecich, a następnie usunąć 
wady w sposób docelowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia, lub w innym, od-
powiednim, uzgodnionym między Stronami terminie, jeśli dotrzymanie terminu 14 dniowego nie będzie możliwe 
z przyczyn technologiczno-organizacyjnych. W przypadku wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i 
instalacji lub wad i usterek stwarzających zagrożenie dla mienia Zamawiającego lub zdrowia i życia osób korzy-
stających z budynku Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego naprawienia wady w terminie nie dłuższym 
niż 12 godzin od momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.  
Uzasadniając powyższy wniosek o zmianę treści wzoru umowy Wykonawca wyjaśnia, że jego propozycja jest 
racjonalna, zgodna z obowiązującymi przepisami, pozwala na zachowanie równowagi Stron umowy o zamówie-
nie publiczne, a jednocześnie analogiczne postanowienia są stosowane przez innych zamawiających publicz-
nych.  
Zastosowane przez zamawiającego we wzorze umowy postanowienie w obecnym brzmieniu wymaga usunięcia 
wad w terminie każdorazowo nie dłuższym niż 14 dni roboczych. Termin 14 dniowy stosowany będzie w każ-
dym przypadku wystąpienia wad innych, niż szczególnie uciążliwe. Termin ten nie uwzględnia w żaden sposób, 
że w niektórych przypadkach, z przyczyn obiektywnych nie będzie możliwe jego dotrzymanie. Wykonawca ma 
tu na myśli w szczególności sytuacje, w których konieczna będzie wymiana urządzeń lub komponentów, których 
dostawcy nie mają „na półce” i które muszą zostać wyprodukowane na specjalne zamówienie. Czas oczekiwa-
nia na takie elementy może być dłuższy niż 14 dni roboczych, a sam Wykonawca nie będzie miał na takie sytua-
cje realnego wpływu. Każdy wykonawca biorący udział w niniejszym postępowaniu będzie musiał dokonać za-
mówienia elementów i urządzeń wymaganych przez Zamawiającego. Zewnętrzni dostawcy często narzucają 
STRABAG Sp. z o.o. Dyrekcja PP, Oddział DD, Gr. 79 ul. Polna 66 PL 87-100 Toruń / Polska  
swoje własne terminy i mają swoje własne możliwości reakcji na zamówienie. Terminy dostarczenia takich urzą-
dzeń przez dostawców są również zazwyczaj niezależne od ceny, jaką wykonawca musiałby zapłacić ich dostar-
czenie. Terminy narzucane przez dostawców wynikają zazwyczaj z ograniczeń produkcyjnych.  
Takie sytuacje (oczekiwanie na dostawę) są zjawiskiem normalnym na rynku i nie powinny być przez Zamawia-
jącego penalizowane. Wskazać trzeba, że Zamawiający zastrzegł wysoką karę umowną za brak dochowania ter-
minu na usunięcie wad, jednocześnie nie dopuszczając do zmiany takiego terminu z przyczyn o obiektywnym 
(technologiczno-organizacyjnym) charakterze, niezależnych od wykonawcy.  
Stawiając takie wymagania i jednocześnie nie dopuszczając do wydłużenia terminu na usunięcie wad, w ocenie 
wykonawcy Zamawiający nadużywa swojej pozycji dominującej w tworzeniu postanowień wzoru umowy o za-
mówienie publiczne. Należy zwrócić uwagę na treść orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 maja 2015 
r., sygn. akt: KIO 897/15, w którym Izba zauważyła, że ustalenie przez Zamawiającego warunków umowy nie ma 
charakteru absolutnego, gdyż Zamawiający nie może nadużywać swojego prawa podmiotowego, a granicami 
oceny, czy do takiego nadużycia doszło jest przepis art. 3531 Kodeksu cywilnego oraz klauzula generalna z art. 5 
Kodeksu cywilnego.  
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Wykonawca, w ślad za stanowiskiem zaprezentowanym przez Izbę wskazuje, iż „Uprawnienie zamawiającego 
do kształtowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego potrzebami nie oznacza prawa do zupełnie dowol-
nego kształtowania wymagań SIWZ (w tym warunków umowy), które mogą prowadzić do obciążenia wyko-
nawcy w stopniu wykraczającym ponad uzasadnione potrzeby zamawiającego.  
Zamawiający w szczególności ma obowiązek ukształtować stosunek prawny w granicach określonych treścią 
art. 3531 oraz art. 5 k.c., co oznacza, że postanowienia umowne nie mogą być sprzeczne z właściwością sto-
sunku zobowiązaniowego, ustawą lub zasadami współżycia społecznego. Właściwość (naturę) stosunku należy 
rozumieć jako nakaz respektowania podstawowych cech stosunku kontraktowego, które stanowią o jego isto-
cie." (wyrok KIO z dnia 6 listopada 2014 roku, sygn. akt: KIO 2177/14).  
Podkreślić należy, iż Sąd Najwyższy w wyrokach o sygn. IV CSK 478/07 oraz II CSK 528/10 stwierdził, iż negatyw-
nej ocenie powinna też podlegać umowa o zamówienie publiczne, ukształtowana przez Zamawiającego z wyko-
rzystaniem jego silniejszej pozycji w postępowaniu, gdyż umowa taka powinna chronić interesy nie tylko Za-
mawiającego, ale również Wykonawcy.  
Wykonawca wskazywał, że na rynku stosowane są postanowienia w brzmieniu analogicznym jak zapropono-
wane przez Wykonawcę w niniejszym pytaniu. Poniżej przedstawiamy przykłady analogicznych postanowień 
umów, dotyczących uzgadniania terminów usuwania wad i usterek w umowach o roboty budowlane, będące 
dobrą praktyką rynkową:  
Inwestycja: Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 67 przy ul. Kromera 11 w Bydgoszczy  
Zamawiający: Miasto Bydgoszcz  
Umowa: Umowa o roboty budowlane nr WIM 272.48.2019 z dnia 30.04.2019  
Postanowienie § 17 pkt. 7 ww. umowy:  

 
Inwestycja: Budowa Centrum Medycyny Weterynaryjnej  
Zamawiający: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
Umowa: nr 9-DZP.37.ZP-010.2020 z dnia 20.03.2020  
Postanowienie § 9 pkt. 10 ww. umowy:  

 
Inwestycja: Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Strzałowej 15 w Toruniu  
Zamawiający: Gmina Miasto Toruń  
Umowa zawarta w dniu 25.11.2022 r.  
Postanowienie § 11 pkt. 3 ww. umowy:  

 
 
Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia prosimy o zgodę na zmianę postanowienia § 17 ust. 6 wzoru umowy w 
sposób zaproponowany przez wykonawcę. 
 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji zapisu w następującym brzmieniu: 
§ 17 ust. 6) wzoru Umowy 
Obowiązki wynikające z gwarancji Wykonawca musi podjąć niezwłocznie (potwierdzając przy tym za pośrednic-
twem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS odbiór zgłoszenia), nie później niż w ciągu 24 godzin od mo-
mentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego oraz wykonać roboty zabezpieczające budynek przed nega-
tywnymi skutkami stwierdzonych wad oraz działań atmosferycznych i/lub osób trzecich, a następnie usunąć wady 
w sposób docelowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia, lub w innym terminie 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i in-
stalacji lub wad i usterek stwarzających zagrożenie dla mienia Zamawiającego lub zdrowia i życia osób 



 
 

 

 
KRS 0000007227   Sekretariat tel. 52 322-65-17  Centrala tel. 52 322-18-71  

NIP 554-22-31-201  Zaopatrzenie tel./fax 52 322-86-36  Ekspedycja krwi tel. 52 322-38-24 

REGON 000293670      Rejestracja dawców tel. 52 322-66-04 

korzystających z budynku Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego naprawienia wady w terminie nie dłuż-
szym niż 12 godzin od momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.  
 
PYTANIE z dnia 07.03.2024 (10) 
W nawiązaniu do wyżej wymienionego postępowania przetargowego zwracamy się z prośbą o udzielenie 
odpowiedzi na następujące pytania: 
 

1. Na rysunkach stanowiących integralną część PFU nie przedstawiono daszków nad wejściami do pomiesz-
czeń gromadzenia odpadów stałych. Czy oferent ma przewidzieć takie zadaszenie zgodnie z §22 rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie? 
 

Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający potwierdza, że oferent ma przewidzieć zadaszenia zgodnie z  §22 rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 

 
2. Prosimy o określenie czy zakres zamówienia obejmuje: 

a/ zaprojektowanie  
b/ wykonanie zakresu robót  
w budynku istniejącym wyszczególniony w pliku „Zał -2 - Z-07 - postanowienie KWPSP”, których 
zaprojektowanie i wykonanie będzie w ocenie Oferenta koniecznym warunkiem do wydania 
prawomocnego pozwolenia na budowę oraz kolejno uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotu 
zamówienia. Oferent zaznacza, że koszt wykonania ww. zakresu szacowany jest na około 500.000,00 zł 
i stanowi znaczny udział w całościowej ofercie. 

 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający informuje, że zakres robót wyszczególnionych w załączniku Z-07 dotyczył innego, zrealizowanego 
postępowania, tj. wewnętrznej przebudowy i nadbudowy drugiego piętra, toteż przedmiot zamówienia nie 
obejmuje zakresu robót wyszczególnionych w załączniku Z-07. 

 
3. Prosimy o przekazanie Ekspertyzy Technicznej przywołanej w postanowieniu WZ.5595.93.2018. 

Zgodnie z treścią Postanowienia:  
 

 
 

Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający informuje, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe i rozwiązania zastępcze wskazane w 
ekspertyzie, a przytoczone w postanowieniu WZ.5595.93.2018, nie stanowią przedmiotu zamówienia, zostały 
zrealizowane zgodnie z ekspertyzą i są dostępne do ich oględzin. 

 
 

4. Zgodnie z postanowieniem Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej 
zawartej w pliku ,,Zał -2 - Z-07 - postanowienie KWPSP”:  
 

 
Odrębne postanowienie w pliku ,,Zał -2 - Z-08 - postanowienie KWPSP” rozstrzyga kwestię drogi 
pożarowej. 
Prosimy o przedstawienie stanowiska PSP w sprawie hydrantów wewnętrznych. 
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Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający w załączeniu przekazuje postanowienie  WZ.5595.94.2018 z dnia 13.03.2018r. 
 
PYTANIE z dnia 08.03.2024 (11) 
 

1. Dotyczy rozbiórek budynków: prosimy o informację co należy zrobić z materiałami z demontażu – 

okna, instalacje, drzwi, bramy, stal, blachy itp. 

Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami PFU, część 16 pkt 16.6 „Wykonawca poniesie koszty związane z 
wywozem, zagospodarowaniem i utylizacją wszelkich odpadów, gruntu, gruzu z rozbiórek, itp. powstałych w 
wyniku realizacji przedmiotu zamówienia” – dotyczy również materiałów z demontażu okien, instalacji, drzwi, 
bram, stali, blachy itp., z zastrzeżeniem, że część garaży blaszanych z bramami garażowymi pozostanie do 
dyspozycji Zamawiającego ( np. w przypadku konieczności wykorzystania ich w celach zastępczych magazynów) 

 

2. W związku z tym, że zjazd z ul. Markwarta, tj. jego szerokość, ciągłe użytkowanie przez pracowników i 

pojazdy Szpitala i RCKiK, karetki itp. bardzo ogranicza możliwości dojazdu zwłaszcza dużym sprzętem 

budowlanym prosimy o informację czy przewidziany jest wjazd na inwestycję poza zjazdem z ul. 

Markwarta?  

Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający informuje, że nie dysponuje inną obsługą komunikacyjną, niż wskazana w PFU pkt 1.1. str 11, tj. z 

ul. Markwarta.  

 
PYTANIE z dnia 11.03.2024 (12) 
Proszę o potwierdzenie, że panele fotowoltaiczne wraz z inwerterami PV, okablowaniem nie wchodzą w zakres 
zadania. 
 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z PFU pkt. 11.3.11, panele fotowoltaiczne wraz z inwerterami PV, 
okablowaniem nie stanowią przedmiotu zamówienia. 
 
 
Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi nie obligują Zamawiającego do przedłużenia terminu 
składania ofert, tym samym nie ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w SWZ. 
 

          Zatwierdził: 
p.o. Dyrektora RCKiK w Bydgoszczy  

dr n. med. Katarzyna Gągola 


