Zatgcznik nr 3 do SWZ

Projekt umowy nr DZp.380.3.9.2024.DPr.91 po zmianie z dnia 07.03.2024 r.

zawarta w dniu ......cceceeveevnienene, r. w Rybniku pomiedzy:

Klinicznym Szpitalem Psychiatrycznym SPZOZ w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, NIP 642-25-99-
502, wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Gliwicach Wydziat X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000057601, Numer BDO: 000021621

reprezentowanym przez:
Dyrektora Szpitala - Joachima Foltysa
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym”

728 (=L ] o - OO OO

reprezentowanym/ga przez:

zwanym/q w dalszej czesci umowy , Wykonawcg”

tacznie zwanymi w dalszej cze$ci umowy ,,Stronami”

§1
Tryb zawarcia umowy
Umowa zostaje zawarta na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych
(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawg Pzp, w nastepstwie przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy
Pzp) na robote budowlang pn.: Przebudowa Pawilonu lll.

§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy bedzie przebudowa Pawilonu lll zlokalizowanego na terenie Klinicznego Szpitala

Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33 na zasadzie zaprojektuj i buduj. Teren

Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku jest wpisany do rejestru zabytkéw pod

numerem A/75/02.

2. Zakres zadania obejmuje:

1) wykonanie projektu budowlanego obejmujgcego swym zakresem projekt zagospodarowania
dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny w uszczegdtowieniu
projektu wykonawczego, wraz z wszelkimi niezbednymi opiniami, uzgodnieniami i ekspertyzami
(m.in. ekspertyza pozarowa), zgodnie z zakresem okreslonym w Programie Funkcjonalno -
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2)

Uzytkowym stanowigcym Zatgcznik nr 1 do umowy, zwanym dalej PFU, oraz innymi warunkami
okreslonymi w dokumentacji postepowania, wraz z uzyskaniem pozwolenia Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw, a takie uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe w Swietle
obowigzujgcych przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawg Pb;

wykonanie roboét budowlanych.

3. Zaktadane etapy wykonania projektu:

3.1.
1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)

Koncepcja:

kompleksowa inwentaryzacja budynku (z uwzglednieniem inwentaryzacji detali
architektonicznych koniecznych do zachowania/renowacji i niezbednych do przedstawienia
konserwatorowi zabytkdow);

inwentaryzacja uzbrojenia terenu wraz z inwentaryzacjg terenu, zieleni przy budynku, w zakresie

wymaganym do opracowania dokumentac;ji projektowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy

budynku;

ekspertyza konstrukcyjna wraz z wytycznymi do przebudowy;

badania wilgotnosciowe;

koncepcja zagospodarowania terenu;

projekt koncepcji architektonicznej w ilosci i zakresie niezbednym do uzyskania

pozwolenia/decyzji konserwatora zabytkow;

uzyskanie decyzji Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach

o pozwoleniu na wykonanie wtasciwych prac;

koncepcja wielobranzowa;

ekspertyza p-poz. (m.in. wydzielenie klatek schodowych/oddymianie i/lub uzyskanie

ewentualnych odstepstw dla klatek i innych rozwigzan);

10) wstepny kosztorys.

3.2.

1)

2)
3)
4)

5)

3.3.

Projekt budowlany (z uzyskaniem Decyzji o Pozwoleniu na Budowe), o ktérym mowa w art. 34

ust. 3 ustawy Pb i przepisach wykonawczych; proces przygotowywania projektu budowlanego

obejmuje m.in.:

uzyskanie niezbednych uzgodnien, ekspertyz (m.in. pozarowa), warunkow technicznych,
pozwolen oraz innych dokumentdw wymaganych przepisami szczegétowymi pozwalajgcymi na
uzyskanie prawomocnej Decyzji o Pozwoleniu na Budowe;

uzgodnienia projektu z wymaganymi prawem rzeczoznawcami;

projekt zagospodarowania terenu;

wykonanie czynnosci geodezyjnych na potrzeby budownictwa w rozumieniu art. 2 pkt 2a ustawy

z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne przez osobe posiadajgcg odpowiednie

uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii - jezeli sg wymagane;

informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,BIOZ”).

Projekt techniczny w szczegdtowosci projekt wykonawczy:
1) uszczegotowienie i uzupetnienie informacji zawartych w Projekcie budowlanym pozwalajace na
rzetelna realizacje i wycene prac budowlanych przez Wykonawce;
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2) wykonanie szczegétowej dokumentacji rysunkowej (rzuty, przekroje, elewacje, detale, projekty
wykonawcze poszczegdlnych branz) oraz zestawien niezbednych do wykonania projektu;

3) przygotowanie zestawien materiatéw i wytycznych dla kazdej z branz;

4) projekt konstrukcji;

5) projekt instalacji wod-kan, c.o., wentylacji i klimatyzac;ji;

6) projekt instalacji elektrycznej, stabopragdowej, odgromowej, p-poz;

7) STWOIRB;

8) kosztorys inwestorski, przedmiary;

9) scenariusz pozarowy.

4. Zakres prac zostat podzielony na zakres podstawowy oraz zakres prawa opcji. Zakres prac w ramach
zamoéwienia podstawowego i prawa opcji obejmuje roboty budowlane ujete w zatgcznikach do
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, zwanej dalej SWZ, oraz do umowy.

5. Zakres prac w ramach prawa opcji obejmuje wykonanie robét budowlanych w zakresie:

1) wymiana stolarki okiennej,

2) czyszczenie elewac;ji,

3) zagospodarowanie terenu wraz ze zmiang lokalizacji ogrodzenia,
4) osuszanie piwnicy.

6. Warunki skorzystania z prawa opcji:

1) Zamawiajgcy ma prawo skorzystaé z prawa opcji - do 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy;

2) zamowienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem
Zamawiajgcego;

3) skorzystanie z prawa opcji bedzie uzaleznione od potrzeb Zamawiajgcego;

4) Zamawiajacy, w zaleznosci od potrzeb, moze odstgpi¢ od zamiaru skorzystania z prawa opcji,
skorzystaé z zaméwienia opcjonalnego w catosci lub w czesci;

5) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w okreslonym czasie i zakresie, Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce odrebnym oswiadczeniem do umowy - zamdowieniem;

6) Zamawiajacy zastrzega, ze czas na podjecie realizacji zadania w ramach prawa opcji od
momentu przestania oSwiadczenia woli - zamdwienia, przez Wykonawce, nie moze przekroczyé
2 dni; Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do rozpoczecia prac pisemnie; termin realizacji
zamowienia rozpoczyna bieg od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy;

7) Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zamdéwienia przewidzianego prawem opcji na
warunkach opisanych w SWZ, umowie i zatgcznikach do niej;

8) w przypadku nieskorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, Wykonawcy nie przystuguja
zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

7. Dokumentacje stanowigce przedmiot umowy beda sporzadzone przez Wykonawce i przekazane
Zamawiajgcemu w formie pisemnej - po 2 egzemplarze z kazdej dokumentacji wymienionej w ust. 2
oraz w 2 egzemplarzach na informatycznym nosniku danych - ptycie CD w formacie odpowiednio
doc., pdf i dwg.

8. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji terenu (m.in. zielen, uzbrojenie),
budynku, pomieszczen, instalacji, itp. przed przystapieniem do prac projektowych.
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9. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wszystkich dokonanych uzgodnien z organami
opiniujgcymi dokumentacje w przedmiotowych branzach i wprowadzenia kosztéw wykonania
poczynionych zmian do kosztoryséw inwestorskich i przedmiarow robdét. Wszelkie niezbedne
materiaty, wnioski, uzgodnienia, ekspertyzy, pozwolenia, opinie wymagane dla realizacji prac
projektowych, Wykonawca pozyskuje we wtasnym zakresie w ramach kosztéw okreslonych
w zfozonej ofercie.

10. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami technicznymi, jak i zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. z 2019 r. poz. 595).

11. Dokumentacja bedzie zawierata wszystkie niezbedne branze do wykonania inwestycji oraz
wykonanie wszystkich niezbednych prac zwigzanych z modernizacjg Pawilonu IIl.

12. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu koncepcji projektowej, to jest
wstepnego opracowania na temat planowanej inwestycji, na podstawie ktérej przygotowany bedzie
projekt bedacy zatgcznikiem do wniosku o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowe. Koncepcja
wymaga uzgodnienia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca dokumentacji projektowej sprawowaé bedzie nadzér autorski na warunkach
okreslonych w umowie, stosowanie do art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Pb oraz w sposéb wynikajgcy
z zaistniatych potrzeb rozwigzywania problemdéw wyniktych na tle realizacji zadania.

14. Nadzér autorski obejmuje wykonanie czynnosci, o ktérych mowa ponizej, a w szczegdlnosci:

1) kontrolowanie zgodnos$ci realizacji zaprojektowanej inwestycji zgodnie 2z projektem
architektoniczno-budowlanym;

2) sprawdzanie w toku realizacji kolejnych prac, czy sg zgodne pod wzgledem rozwigzan
technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi
przepisami, w szczegdlnosci techniczno-budowlanymi;

3) uzupetnienie szczegétdw dokumentacji projektowej i wyjasnienie ewentualnych watpliwosci,
jakie ma Wykonawca w toku realizacji inwestycji;

4) dokonanie uzgodnien z inwestorem i Wykonawcg dotyczgcych mozliwosci zamiany materiatow
i rodzaju konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgtoszonych przez
Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

5) branie udziatu w komisjach i naradach technicznych, w rozruchu technologicznym, w odbiorze
inwestycji czy w czynnosciach, ktorych celem jest doprowadzenie do osiggniecia projektowanych
zdolnosci produkcyjnych lub ustugowych;

6) udziat w odbiorze inwestycji od Wykonawcy;

7) udziat w czynnosciach, ktorych celem jest doprowadzenie obiektu do osiggniecia projektowanych
uprzednio zdolnosci funkcjonalnych w bezposrednim powigzaniu z projektem;

8) na zadanie Zamawiajgcego udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robédt
zanikowych prébach instalacji i procedurach rozruchu oraz konicowym odbiorze zadania - jesli
bedzie taka potrzeba; zawiadomienie o koniecznosci osobistego stawiennictwa ztozone co
najmniej na 3 dni robocze przed planowanym spotkaniem.

15. Sposdb petnienia nadzoru autorskiego.
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Zobowigzanie projektanta do petnienia nadzoru autorskiego, przy realizacji zadania powstaje

z chwilg zawarcia przez Zamawiajgcego umowy z Wykonawcg na wykonanie robét budowlanych

i przekazania mu terenu budowy. Nadzoér autorski jest petniony az do zakorczenia budowy

i przekazania inwestycji do uzytkowania, tj. podpisania protokotu odbioru. W ramach petnienia

nadzoru autorskiego, projektant powinien:

1) zapewni¢ w trakcie wizyty na budowie sktad zespotu projektowego nadzorujgcego budowe
kompetentny do podjecia decyzji, ktdre majg byé przedmiotem narady;

2) informowa¢ niezwfocznie Zamawiajgcego - inwestora i Wykonawce robdét budowlanych
o wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji, a w szczegdlnosci o powstatych w trakcie budowy
rozbieznosciach z dokumentacjg projektowa.

16. Nadzér autorski sprawowany bedzie poczawszy od dnia zawarcia umowy i trwat bedzie
nieprzerwanie do czynnosci odbioru koncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

§3
Warto$é umowy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, ustala sie wynagrodzenie

ryczattowe:
1) w zakresie podstawowym:
w kwocie netto: ............... PLN powiekszone o nalezng kwote podatku VAT wedtug obowigzujacej
stawki ...%, co daje kwote brutto: ............... PLN (stownie: .......cccceveeereruennne. ztotych .../100)
2) maksymalne wynagrodzenie w zakresie prawa opcji:
w kwocie netto: ............... PLN powiekszone o nalezng kwote podatku VAT wedtug obowigzujacej
stawki ...%, co daje kwote brutto: ............... PLN (stowni€: ...cccoevvervcirrineenne ztotych .../100).

2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 powyzej, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy okreslonego w § 2 umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 powyze;j.

4. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty budowlane niewykonane i/lub uznane przez
Zamawiajgcego jako zbedne w trakcie realizacji umowy i/lub niewykonane z zakresu przyjetego
w dokumentacji projektowej. O wartos¢ tych robot Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie
Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1 powyzej, na podstawie kosztorysu zakresu niewykonanego
wyliczonego na podstawie srednich cen SEKOCENBUD-u zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

5. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych zwiekszajgcych zakres podstawowy (rzeczowy)
wykonania zadania, nieprzewidzianych w PFU i niemozliwych do przewidzenia na etapie
sporzadzenia oferty i podpisania umowy, a koniecznych do prawidtowego wykonania umowy,
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zawarcia z Zamawiajgcym aneksu do umowy i zgodnie
z ustaleniami okreslonymi w ust. 7 ponizej. Wszelkie dyspozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
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w tym zakresie bedg bezskuteczne. Rozliczenie robdét dodatkowych zostanie dokonane na
podstawie:

1) zatwierdzonego przez Strony protokotu koniecznosci;

2) kosztorysu robot dodatkowych, sporzgdzonego przez Wykonawce w oparciu o dane i zasady do
kosztorysowania (ceny jednostkowe przyjete do rozliczenia tych robdt nie mogg byé wyzsze niz
ceny jednostkowe SEKOCENBUD-u) zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego;

3) aneksu do umowy podpisanego przez Strony.

6. O koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, Wykonawca
informuje niezwtocznie Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Roboty te mogg by¢ realizowane tylko i wytgcznie za zgoda lub na polecenie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy bedzie niezwiocznie odpowiadat na kierowane do niego pytania, przy czym brak
odpowiedzi Zamawiajgcego nie bedzie stanowito akceptacji stanowiska Wykonawcy.

7. Postanowienia ust. 5 i 6 powyzej majg zastosowanie jedynie w razie wystgpienia okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 632 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, zwanej dalej
ustawa Kc, przy jednoczesnym spetnieniu warunkéw przewidzianych ustawg Pzp.

8. Rozliczenie petnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy nastgpi fakturg koricowa, wystawiong
po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, bedzie ptatne na rzecz Wykonawcy przelewem
na wskazany w fakturze rachunek bankowy, w terminie do 60 dni, liczgc od dnia doreczenia
prawidtowo wystawionej (pod wzgledem merytorycznym i formalnym) faktury Zamawiajgcemu.
Strony zgodnie przyjmujg, ze za date wptywu prawidtowo wystawionej faktury uznaje sie dzien,
w ktérym Zamawiajgcy moégt zapoznac sie z trescig faktury. Za termin zaptaty uwaza sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
stuzgcym wytacznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej.

11. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie czesciowego odbioru robét budowlanych, na
podstawie sporzgadzonych cze$ciowych protokotdw odbioru. Protokdt czesciowy podpisujg obie
Strony. Podpisanie przez Strony protokotu czesSciowego odbioru robét nie obliguje Zamawiajgcego
do zaptfaty wynagrodzenia za czesciowo wykonane roboty.

12. Zamawiajacy nie ma obowigzku przyjecia ani zaptaty faktury, do ktérej nie zatgczono pisemnego
o$wiadczenia Podwykonawcy, ze otrzymat nalezne mu od Wykonawcy wynagrodzenie
w zakresie prac mu powierzonych i zrzeka sie z tego tytutu jakichkolwiek roszczen wobec
Zamawiajgcego, oraz protokotu, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej.

1

w

. W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, ptatnosé¢ za fakture koricowg zostanie pomniejszona
o wysokos¢ kar umownych ustalong w oparciu o postanowienia § 13 umowy.

14. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg beda prowadzone w ztotych

polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

15. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia:

1) kar umownych okreslonych w umowie, w tym w § 13 umowy;
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2) ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw oraz wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych
Zamawiajgcy moze dokonaé;

3) z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajgcych z optacenia za Wykonawce sktadki za
polise ubezpieczeniowy, oraz kosztéw za wykonawstwo zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego
z faktury koricowe;j.

16. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2017 r.
0 zmianie ustawy o podatku od towardéw i ustug oraz zmianie niektérych innych ustaw.

§4
Obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od dnia zawarcia
umowy harmonogramu rzeczowego, zwanego dalej harmonogramem, realizacji robét
budowlanych sporzagdzonego z uwzglednieniem zakresu robdét prowadzonych w obiekcie
z doktadnoscia do jednego tygodnia na podstawie oferty (harmonogram musi zostac zatwierdzony
przez przedstawiciela Zamawiajgcego - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego);

2) wykonania dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowe, zgtoszenia rozpoczecia robot do
PINB wraz z rejestracjg Dziennika budowy zawierajgcego wszelkie wymagane przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego zapisy o wykonywanych robotach budowlanych, zwanego dalej
Dziennikiem budowy;

3) zrealizowania przedmiotu zamédwienia z uwzglednieniem wymogéw prawnych i technicznych
majgc na uwadze, ze obiekt w ktérym bedzie dokonywana modernizacja jest funkcjonalnie
zwigzany z obiektami prowadzgcymi ciggta dziatalnos¢ publiczng, ktéra nie moze byé zaktdcona;

4) przejecia terenu budowy na podstawie protokotu przekazania;

5) uzgodnienia na wtasny koszt i odpowiedzialnosé¢ wszelkich szczegétéow dotyczacych wykonywanej
pracy niewyjasnionych w dokumentacji technicznej z Zamawiajgcym;

6) prowadzenia Dziennika budowy oraz dokonywania biezgcych wpiséw dotyczacych aktualnie
wykonywanych robdét;

7) dostarczenia materiatow i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy na budowe na
wiasny koszt i ryzyko oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradziezg;
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce
sie na placu budowy w trakcie realizacji zadania;

8) stosowania materiatow posiadajgcych dopuszczenie do stosowania w budownictwie i obiektach
stuzby zdrowia (wytgcznie z krajéw Unii Europejskiej);

9) okazania na kazde zgdanie Zamawiajgcego (w tym réwniez dziatajgcego poprzez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego), w stosunku do wskazanych materiatéw, certyfikatu zgodnosci z Polska
Norma przenoszacg normy europejskie lub norma panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcyg te norme lub Polskg Normg (w przypadku braku Polskiej Normy
przenoszacej normy europejskie) lub europejska aprobate techniczng lub polskg aprobate
techniczng (w przypadku braku europejskiej);
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10) realizacji robdét budowlanych zgodnie z warunkami wynikajgcymi z przepiséw prawa
budowlanego, sztuki budowlanej, polskich norm, przepiséw BHP oraz innych przepiséw prawa
polskiego w zakresie dotyczgcym realizacji umowy, a takze do stosowania sie do zalecen i uwag
przekazywanych w ramach nadzoru inwestorskiego;

11) potwierdzenia wiasnorecznym podpisem pracownikdw Wykonawcy przed przystgpieniem do prac
zwigzanych z przedmiotem umowy oswiadczenia o zapoznaniu sie z dokumentem ,Informacja dla
pracownikéw firm zewnetrznych o zagrozeniach dla Zzycia i zdrowia na terenie Szpitala”;
dokument, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, wraz ze wzorem o$wiadczenia Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy przed planowanym rozpoczeciem robdt budowlanych; Wykonawca
przedtozy ww. oswiadczenia w komdrce BHP Zamawiajgcego;

12) w przypadku zatrudnienia przez Wykonawce Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, do
zgtoszenia Zamawiajgcemu i Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy koniecznosci
zapoznania pracownikéw Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy z dokumentem wskazanym
w pkt. 11 powyzej oraz zagwarantowania, ze Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zapozna
sie z tym dokumentem przed dopuszczeniem do realizacji przedmiotu umowy, pod rygorem
odmowy dopuszczenia tych podmiotédw do realizacji prac;

13) zabezpieczenia we wtasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przypisanych prawem
warunkéw i Swiadczen dla personelu Wykonawcy; Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczen
z tego tytutu wobec Zamawiajgcego;

14) dokonania zabezpieczenia terenu robdét budowlanych zgodnie z obowigzujagcym prawem,
z zachowaniem najwyzszej starannosci, w szczegdlnosci zabezpieczenia prowadzonych robédt
w funkcjonujgcym budynku Zamawiajgcego tak, aby korzystajgcy z budynku pacjenci, personel
medyczny i inne osoby trzecie nie byty narazone na jakgkolwiek szkode;

15) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za teren budowy i bezpieczenstwo na budowie
z chwilg przejecia placu budowy;

16) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzgdzone pacjentom, personelowi lub
osobom trzecim oraz za nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz posiadania polisy ubezpieczeniowej z tego tytutu;

17) dbania o nalezyty porzadek na terenie prowadzonych robdt budowlanych, utrzymywania terenu
robét w stanie wolnym od przeszkdd, sktadowania materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach
i w nalezytym porzgdku oraz usuwania z terenu zbednych przedmiotow;

18) codziennego uporzgdkowania terenu robét budowlanych po zakoriczeniu prac i zabezpieczenia go
przed dostepem oséb postronnych;

19) doprowadzenia terenu robdét budowlanych oraz terendw przylegtych po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy do stanu sprzed rozpoczecia robét, co jest warunkiem podpisania protokotu
odbioru czesciowego lub koricowego;

20) zagospodarowania odpaddéw powstatych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz
ponoszenia kosztow ich utylizacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach; w szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do zbierania odpaddéw i ich
magazynowania w dostarczonym przez siebie oraz na swdj koszt kontenerze lub samochodzie oraz
ich unieszkodliwiania; koszty wywozu i sktadowania na wysypisku, jak réwniez ewentualnej
utylizacji winny by¢ zawarte w cenie oferty (ponosi je Wykonawca); Wykonawca jest zobowigzany
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21)

22)

23)

rowniez do usuwania na biezgco materiatéw rozbidrkowych, za wyjatkiem usuwania elementow

ustalonych z Zamawiajgcym i okresSlonych w protokole, oraz do zwrdcenia Zamawiajgcemu

zdemontowanych podczas realizacji umowy urzadzen, co zostanie okreslone protokolarnie

W momencie przystgpienia do robdt budowlanych;

ochrony mienia Zamawiajgcego znajdujacego sie na terenie budowy, w tym takze drzew

i krzewdw objetych ochrong Konserwatora Zabytkow, oraz wykonania na witasny koszt renowacji

zniszczonych lub uszkodzonych elementéw w wyniku prowadzonych prac - m.in. terendéw

zielonych (przywrdcenie ich do stanu pierwotnego), drég, nawierzchni lub instalacji;
przedstawiania Zamawiajgcemu na pismie gotowosci do dokonania odbioru, uczestniczenia
czynnos$ciach odbioru oraz zapewnienia niezwtocznego usuniecia stwierdzonych wad

i nieprawidtowosci;

dostarczenia w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej zawierajacej:

a) wypetniony Dziennik budowy;

b) opracowanie geodezyjne powykonawcze (jesli jest wymagane);

c) zaktualizowany projekt techniczny;

d) protokdt z badania jakosci wody;

e) atesty, certyfikaty, gwarancje producentéw na materiaty i urzgdzenia, aprobaty techniczne na
wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje i certyfikaty zgodnosci;

f) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiaréw i préb;

g) oswiadczenia Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot budowlanych zgodnie
z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami prawa
i obowigzujgcymi normami technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku
terenu budowy, a takze drég wewnetrznych i pomieszczen w budynkach gdzie byty prowadzone
roboty;

h) uzyskania stosownych pozytywnych stanowisk stuzb PSP oraz Sanepidu jesli zajdzie taka
koniecznos¢;

i) zgtoszenia zakonczenia robét do Miejskiego Konserwatora Zabytkéw oraz do PINB.

2. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do:

1)

2)

3)

4)

przerwania robdt budowlanych na zgdanie Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach oraz
zabezpieczenia juz wykonanych robdét przed ich zniszczeniem;

biezgcego zabezpieczenia wykonywanych robdt budowlanych oraz ich ochrony w sposdb
uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektéw;

biezagcego przekazywania informacji o zakresie wykonanych robdét budowlanych, a na
kazdorazowe wezwanie do natychmiastowego przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidtowego wykonania robot
zgtaszanych do odbioru;

zabezpieczenia terenu w rejonie wykonywanych prac, wydzielenia czesci roboczej od
pozostatego terenu, zabezpieczenia sprzetu oraz sktadowanych materiatdw przed dostepem
pacjentéw oraz innych osob trzecich;
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5) kompletowania w trakcie realizacji robét budowlanych wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
dokumentéw niezbednych do odbioru, dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wszelkie
dokonane zmiany w stosunku do wstepnych zatozen;

6) prowadzenia robdét budowlanych w systemie wielozmianowym jezeli bedzie to niezbedne dla
zachowania terminu wykonania robét, jednakze Wykonawca jest zobowigzany powstrzymac sie
od wykonywania robét ucigzliwych w porze nocnej;

7) uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego kazdorazowo przed przystgpieniem do prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, potwierdzonej protokotem.

. Wykonawca zapewni wykonanie prac z nalezytg staranno$cig, zgodnie z postanowieniami SWZ,
postanowieniami umowy, dokumentacjg techniczng, w tym w szczegdlnosci dokumentacjg
projektowg, pozwoleniem na budowe i obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z catoscig dokumentacji dotyczgcej realizacji robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz, ze nie zgtasza zadnych zastrzezen do tresci
dokumentacji, a takze, ze uznaje je za wystarczajgce do realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zapewni nadzor autorski na budowie w ramach wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1
umowy, podczas realizacji rob6t budowlanych ujetych w dokumentacjach technicznych stanowigcych
przedmiot umowy.

. Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne do wykonania umowy zezwolenia.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za ewentualne szkody wyrzadzone
osobom trzecim, zaréwno na terenie budowy, jak i na terenie bezposrednio przylegtym.

§5
Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiér dokumentacji projektowej (osobno projekt budowlany z pozwoleniem na budowe,
osobno projekt techniczny) - na podstawie protokotu odbioru cze$ciowego;
2) odbidr koricowy robét - na podstawie protokotu odbioru koricowego;
3) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - na podstawie wpiséw dokonywanych
w Dzienniku budowy.

W celu dokonania odbioru dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 powyzej,
Wykonawca dostarczy na adres Zamawiajgcego kompletng dokumentacje projektowg, o ktérej
mowa w § 2 ust. 3 umowy. Zamawiajacy potwierdzi kompletnos¢ dokumentacji projektowej w
protokole zdawczo - odbiorczym.

Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych od dnia
podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego, zgodnie z ust. 2 powyzej.

Pozytywny odbiér dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 powyzej, zostanie
potwierdzony protokotem odbioru czesciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Wprowadzenie Wykonawcy na teren robét nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia pozytywnego
odbioru dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej. Z wprowadzenia Wykonawcy
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10.

11.

12.

13.

na teren robdét bedzie sporzadzony protokdt przekazania placu budowy z udziatem przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego robdt, wysytajgc  zawiadomienie

za posrednictwem poczty elektronicznej, badz sktadajgc pismem w kancelarii Szpitala, uzywajgc

danych, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy. Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze Wykonawca
wykonat roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 umowy, oraz skompletowat dokumentacje
powykonawczg, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 pkt 23 umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robét w terminie 10 dni roboczych od daty przystgpienia

do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzy¢ w okolicznosciach, o ktérych mowa

w ust.: 12 i 13 ponizej.

Pozytywny odbiér koncowy robdt zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego,

podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag

i zastrzezen.

Nieobecnos¢ przy odbiorze Kierownika budowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy nie

wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich

zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioréw robdt zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa

w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedg dokonywane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez Wykonawce potrzeby w tym

zakresie, zgodnie z ust. 10 powyzej. Odbiory robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostang

potwierdzone w Dzienniku budowy.

Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powyzej,

uwagi

i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszace sie do zgodnosci sposobu realizacji przedmiotu umowy,

z wymaganiami okreslonymi w PFU, zapisami SWZ oraz przepisami powszechnie obowigzujgcego

prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgadania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub

uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 umowy, bedzie posiadata btedy
powodujgce jej niezgodnos¢ z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa lub powodujgce
jej niezgodnos¢ z wymogami okreslonymi w PFU;

2) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 umowy, zostang wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi, odebrang, zgodnie z ust. 4 powyzej, dokumentacjg projektowg lub
przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa;

3) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 umowy, zostang wykonane z uzyciem
materiatdw, ktdre nie uzyskaty atestu lub $wiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do
stosowania;

4) infrastruktura towarzyszgca nie spetnia norm bezpieczernstwa wymaganych dla danego wyrobu;
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5) Wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 4 ust. 1
pkt 23 umowy; a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty wskazane w odpowiednim
protokole odbioru, o ktérych mowa w ust. 1 powyze;j.

14. Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, nie bedzie zrealizowane w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze zrealizowaé poprawki, uzupetnienia oraz usungé
usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

15. Za termin wykonania umowy uwazac sie bedzie date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru na zasadach okreslonych stosownie w ust.: 2 i 6 powyzej, o ile protokét odbioru
czesciowego, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, oraz protokét odbioru koricowego, o ktérym mowa
w ust. 8 powyzej, zostanie podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen. Jezeli w trakcie odbioréow zostang zgtoszone uwagi lub/i
zastrzezenia, za termin wykonania umowy uwazac sie bedzie date podpisania stosownie protokotu
odbioru czesciowego, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, oraz protokotu odbioru koricowego,
o ktérym mowa w 8 powyzej, bez uwag i zastrzezen.

16. Przy odbiorze Wykonawca przedstawi dokumentacje, tj.: Dziennik budowy, protokoty, swiadectwa
dopuszczenia i atesty materiatéw, dokumentacje powykonawczg, itp.

17. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jesli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpic
od umowy z winy Wykonawcy i odmoéwi¢ wyptaty wynagrodzenia;
c) wymagac zaptacenia kar umownych i nie odstepujgc od umowy, zgda¢ ponownego wykonania
robét budowlanych po raz drugi.

§6
Obowigzki Zamawiajgcego
Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
3) dokonanie odbioru dokumentacji projektowej;
4) dokonanie odbiorow robét zanikajgcych, robét ulegajgcych zakryciu;
5) dokonanie odbioru koricowego;
6) zaptata wynagrodzenia za prawidtowe wykonanie umowy, potwierdzone protokotem odbioru,
zgodne z umowg wykonanie przedmiotu umowy.

§7
Przedstawiciele Stron
1. Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze Stron
wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
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1) ze strony Zamawiajacego:
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:
Imie i nazwisko: .....ccccveveveenne. tel: v, e-Mail: coeveeeeeie,
b) Przedstawiciel Dziatu Projektow:
Imie i Nazwisko: .....ccoevvvvveenee. tel: e e-mail: oo

2) ze strony Wykonawcy:
a) Kierownik budowy:
Imie i nazwisko: .....ccccvevereennee. tel: v e-Mail: cooeeeeeeiree,

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia catodobowego kontaktu z Zamawiajgcym - za
posrednictwem telefonii komdrkowej pod nr: ......ccceeeeenn oraz drogg elektroniczng na adres
e-Mail: coeeeeeeeee

Strony zgodnie oswiadczajg, ze umowag udzielajg wymienionym powyzej osobom umocowania do
biezagcych kontaktéw w sprawie realizacji umowy, w tym do przekazywania i odbierania
dokumentéw.

2. Nadzorujacy roboty budowlane ze strony Zamawiajgcego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy
polecen zwigzanych z jakoscig i zakresem robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego
z umowg, dokumentacjg projektowg i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy wymaga, aby Kierownik budowy lub kierownicy robét budowlanych nadzorowat/li na
biezgco, codziennie, podczas catego dnia pracy roboty budowlane w obiekcie Zamawiajgcego,
w ktérym wykonywane sg roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy.

4. Kierownik budowy jest zobowigzany przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych
zgtasza¢ Wykonawcy dokumentacji projektowej dla przedmiotowych robét i Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego stan elementéw w miejscach odkrywek elementéw niedostepnych na etapie
projektowania, w celu uzgodnienia dalszego postepowania.

§8

Ubezpieczenie przedmiotu umowy
1. Wykonawca zapewni, przez caty okres obowigzywania umowy, posiadanie waznej i optaconej polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamdwienia, obejmujgcej swym zakresem co najmniej szkody powstate w zwigzku
z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz 3 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ kopie waznej i optaconej

polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem optaconej sktadki.
2. W przypadku zaangazowania przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
rowniez te podmioty zobowigzane sg do posiadania w okresie realizacji zamdwienia wazinej
i optaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, obejmujgcej swym zakresem co najmniej szkody
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
umowy, na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe. Na kazde Zgdanie Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca
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zobowigzuje sie przedtozy¢ kopie waznej i optaconej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem
optaconej sktadki.

§9
Termin realizacji umowy

Strony ustalajg nastepujacy termin realizacji umowy: do 7 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca dostarczy projekt koncepcyjny do akceptacji
Zamawiajgcego.

Do 4 tygodni od akceptacji projektu koncepcyjnego Wykonawca dostarczy do organu administracji
architektoniczno-budowlanej dokumentacje projektowa niezbedng do realizacji zadania.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng
okreslong w § 2 ust. 3 umowy wraz z uzyskanymi niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami jesli s
konieczne.

W razie zaistnienia okolicznosci niezawinionych przez Strony o charakterze Sity wyiszej
(m.in. niekorzystne warunki atmosferyczne), ktére spowodujg, ze wykonanie przedmiotu umowy nie
bedzie mozliwe w terminie okreslonym w ust. 1 powyzej, Zamawiajgcy nie bedzie naliczat kar
umownych za zwtoke, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, pod warunkiem, ze o zajsciu
takich okoliczno$ci Wykonawca poinformuje niezwtocznie Zamawiajgcego na pismie, a Zamawiajgcy
wyrazi zgode na przedtuzenie terminu realizacji umowy, pod warunkiem okres$lonym w ust. 6 ponize;j.
Ze wzgledu na to, ze inwestycja realizowana jest z dotacji, mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji
zamowienia uwarunkowana jest otrzymaniem zgody na przedtuzenie umowy z instytucji dotujgcej.
W przypadku braku zgody na przedfuzenie umowy z instytucji dotujgcej Zamawiajgcy nie moze
wyrazi¢ zgody na przedtuzenie terminu realizacji umowy.

Konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych i/lub zamiennych powinna zostaé zgtoszona przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajgcego na piSmie, a takze potwierdzona
protokotem koniecznosci zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za roboty dodatkowe wykonane bez
uzgodnienia z Zamawiajacym.

§10
Wierzytelnosci
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcych z umowy wymaga pisemnej zgody podmiotu tworzgcego
Zamawiajgcego, udzielonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci
leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z pdzn. zm.).
Wykonawca nie moze przenie$é na inny podmiot obowigzkdéw wynikajgcych z umowy.

§11
Rekojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy ujawnione w okresie rownym okresowi gwarancji.
W okresie rekojmi Zamawiajacy jest uprawniony do zwofania przegladéw wykonanych robét
budowlanych.
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10.

Przeglady, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, mogg zosta¢ zwotane réwniez przez Wykonawce lub
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w terminie 2 dni od dnia zgtoszenia wady.

Termin, o ktérym mowa w ust. 4, moze zostaé wydtuzony lub skrécony przez Zamawiajgcego
w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci ze wzgledu na wystgpienie obiektywnych przestanek,
w tym technologii usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunkéw atmosferycznych.

W przypadku zwtoki w wykonaniu zobowigzan z tytutu rekojmi, w terminie, o ktérym mowa w ust. 4
lub 5 powyzej, a takze w przypadku nieprawidtowego wykonania obowigzkéw z tytutu rekojmi
cigzacych na Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich wykonania innemu,
wybranemu przez siebie wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Koszty wykonania zastepczego pokrywa w catosci Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kosztéw wykonania zastepczego z dowolnych
naleznosci Wykonawcy przystugujgcych mu od Zamawiajgcego.

Stwierdzenie wystgpienia wad oraz ich usuniecie bedzie dokonane protokolarnie.

Roszczenia z tytutu rekojmi nie ograniczajg jak réwniez nie wytaczajg prawa Zamawiajacego do
dochodzenia odszkodowania za szkody powstate po stronie Zamawiajacego na zasadach ogdlnych
prawa cywilnego.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

§12

Gwarancja
Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy (na roboty
budowlane i urzadzenia) zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Formularzu oferty (stanowigcym
Zatgcznik nr 2 do SWZ).
Okres gwarancji wynosi .......cccueue.... , liczac od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.
Zgodng wolg Stron ustalono, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji obejmuje wszystkie
wady, w tym w szczegdlnosci wady powstate z przyczyn tkwigcych w rzeczach sktadajgcych sie na
przedmiot umowy.
Wykonawca obowigzany jest wykona¢ obowigzki gwarancyjne niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 2 dni od dnia zgtoszenia wady, chyba ze Strony w uzasadnionych przypadkach ustalg
w formie pisemnej lub elektronicznej inny termin.
Jezeli w wykonaniu obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast
rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrdcenia
rzeczy naprawionej. Jezeli dokonano wymiany czeSci rzeczy powyisze zasady stosuje sie
odpowiednio do czesci wymienione;j.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedfuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajacy nie
mogt z przedmiotu umowy korzysta¢ w zwigzku z wystgpieniem wady.
Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu, niezaleznie od ztozonego oswiadczenia,
o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, w dacie odbioru korncowego robdt budowlanych wszelkich innych
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dokumentédw gwarancyjnych pochodzacych od o0séb trzecich, zapewniajac ich prawidtowosc
i zgodnos$¢ ze stanem faktycznym oraz prawnym a takze catkowitg ich zgodnos$é z zakresem
zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy okreslonych umowa.

7. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli przed
uptywem tego terminu ujawnit wade i zgtosit jej istnienie Wykonawcy.

8. Wykonawca oswiadcza i z mocy umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie wytgcza, nie ogranicza
ani tez nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego z tytutu udzielonej rekojmi za wady.

§13
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzuje sie zapfaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach

i wysokosciach:

1) za kazdy dzien zwtoki, od daty ujetej w harmonogramie, w przystgpieniu do realizacji przedmiotu
umowy - kara umowna w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3
ust. 1 pkt 1 umowy;

2) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy - kara umowna w wysokosci 0,2%
wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy;

3) za brak uzgodnienia koncepcji, zgodnie z zapisami § 2 ust. 12 umowy, kara w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy;

4) za kazdy dzien zwitoki w usunieciu wad lub usterek przedmiotu umowy lub jego czesci
stwierdzonych przy czynnosciach odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rekojmi - kara
umowna w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1
umowy;

5) w razie rozwigzania lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce badz przez Zamawiajgcego
z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca lub w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn, o ktérych mowa w § 16 umowy - kara umowna
w wysokosci 30% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy;

6) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci niezbedne do realizacji zaméwienia -
kara umowna w wysokosci 2% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1
umowy (chodzi o kazdg osobe wykonujgca prace nie na podstawie umowy o prace);

7) za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu (na wezwanie) Zamawiajgcemu kopii waznej i optaconej
polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia, obejmujgcej swym zakresem co najmniej szkody powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy,
wraz z potwierdzeniem optaconej sktadki w okresie obowigzywania umowy - kara umowna
w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt Tumowy.

2. Zamawiajacy przewiduje rowniez nastepujgce kary umowne nalezne Zamawiajgcemu:
1) w przypadku braku zaptaty lub kazdorazowo w przypadku zwioki w zaptacie wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy na podstawie umowy o podwykonawstwo - 0,2%
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danego wymagalnego wynagrodzenia netto za kazdy dzien zwfoki w zaptacie wymagalnego
wynagrodzenia;

2) kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z wymogami umowy do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - 4 000,00 PLN za kazdy przypadek nieprzedfozenia zgodnie z wymogami umowy do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty, lub
projektu jej zmiany;

3) kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z wymogami umowy poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 4 000,00 PLN za kazdy
przypadek nieprzedtozenia zgodnie z wymogami umowy poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

4) kazdorazowo, jezeli Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wprowadzenia w umowie
o podwykonawstwo zmiany terminu zaptaty pozostajgcego w sprzecznosci z § 14 ust. 6 umowy -
4 000,00 PLN za kazdy przypadek niewprowadzenia takiej zmiany do umowy w terminie 14 dni
od daty otrzymania wezwania Zamawiajgcego w tej sprawie;

5) 1000 zt z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
ustawy Pzp za kazdy taki przypadek (w przypadku realizacji umowy przez Wykonawce przy
udziale podwykonawcoéw).

Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek wymienionego w umowie tytutu nie pokrywa poniesionej
szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych do
wysokosci poniesionej szkody.

Kara umowna ustalona w oparciu o ust. 1 i 2 powyzej moze zosta¢ potrgcona z wynagrodzenia
Wykonawcy bez uzyskiwania jego zgody.

Maksymalna taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1i 2 umowy.

§14
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy.

Wykonawca i podwykonawca zobowigzujg sie powierza¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy tylko
takim podwykonawcom, ktdrzy zapewniajg nalezyte wykonanie powierzonych im czesci przedmiotu
umowy. Umowa, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane zawierana z podwykonawcami musi by¢
dostosowana do warunkdw umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg,
w szczegolnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robdt, ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej od ryzyk i nastepstw nieszczesliwych wypadkow, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji. Umowa o podwykonawstwo musi rowniez okreslaé zasady odbioréw wykonanych roboét
zgodne z warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowa
o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
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uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy. Umowy o podwykonawstwo nie moga

bezposrednio lub posrednio naruszaé interesu prawnego lub finansowego Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg obowigzani, na co najmnigj

14 dni przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca s obowigzani dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z niniejszg umowag. Powyzsze zasady stosuje sie takze do

projektéw zmian umoéw o podwykonawstwo.

Projekt umowy, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, o podwykonawstwo lub dalsze

podwykonawstwo powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) byé zgodny z prawem, w szczegdlnosci z przepisami ustawy Kc oraz ustawy Pzp;

2) zawierac postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli sposobu realizacji
przedmiotu umowy przez podwykonawce;

3) nie zawiera¢ postanowien sprzecznych z umowg o roboty zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg;

4) zawieraé postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w § 15
umowy;

5) jego integralng czescig musi by¢ czes¢ dokumentacji technicznej zawartej w SWZ okreslajgcej
zakres robot zlecanych podwykonawcy.

taczna wartos¢ uméw o podwykonawstwo nie moze byé wyzsza niz warto$é umowy Zamawiajgcego
z Wykonawca.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub od otrzymania projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia, w szczegdlnosci w przypadku niespetnienia
wymagan okreslonych w dokumentach zamodwienia, ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy diuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, o ktérych mowa w ust. 16
ponizej lub gdy zawiera postanowienia sprzeczne z art. 463 ustawy Pzp. Niezgtoszenie pisemnych
zastrzezen w ww. terminie, uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzani sg przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
takiej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okresSlonych w dokumentach zamdwienia,
gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku, o ktérych
mowa w ust. 16 ponizej lub gdy lub gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie sprzeciwu przez Zamawiajgcego w powyzszym terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
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11.

12.

13.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg obowigzani przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zmiane tej umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia -

z wytgczeniem umoéw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz umoéw

o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach

zamowienia. Powyzsze wytgczenie nie dotyczy jednak umoéw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia wskazany w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, lub jej zmianie, jest dtuzszy niz okreslony w ust. 16 ponizej, Zamawiajgcy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do stosownej zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt 4 umowy.

Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, a takie przedtozenie Zamawiajgcemu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za nalezyte i terminowe wykonanie zobowigzan

wynikajgcych z umowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie dziatania, zaniechania, zaniedbania

i uchybienia kazdego podwykonawcy tak, jak za dziatania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia

wiasne.

Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi podejrzenie,

ze roboty budowlane powierzone podwykonawcy sg wykonywane nienalezycie lub zachodzi ryzyko

niedotrzymania terminu ich wykonania.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy:

1) w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

2) wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

3) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 12 pkt. 3 powyzej, Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia pisemnie, w terminie wskazanym w powyzszej
informacji, nie dtuzszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia informacji, uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W uwagach tych Wykonawca nie moze powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
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14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej, w terminie wskazanym przez

15.

16.

17.

Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze wedle swego podyktowanego okolicznos$ciami sprawy

przekonania:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia po stronie Zamawiajgcego zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, lub

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty; w przypadku
dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zatrudniajgcego podwykonawce lub podwykonawcéw wyptacane jest

po spetnieniu dodatkowo nastepujacych warunkow:

1) podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce jest protokét odbioru czesciowego lub
koricowego podpisany przez strony umowy podwykonawczej;

2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturami wystawionymi na rzecz
Zamawiajgcego, oswiadczenia podwykonawcéw potwierdzajgce otrzymanie zaptaty naleznego im
wynagrodzenia za roboty budowlane objete fakturg wystawiong przez Wykonawce oraz brak
roszczen z tytutu realizacji uméw o podwykonawstwo; w przypadku braku rzeczonego
oswiadczenia termin pfatnosci faktur biegnie na nowo od momentu ztozenia przez Wykonawce
wWw. oswiadczen;

3) oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego
je podwykonawcy;

4) Zamawiajacy dokona zaptaty catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
protokolarnie od Wykonawcy roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce
ww. o$wiadczenia podwykonawcy;

5) faktury, do ktérych nie zostanie dotagczone oswiadczenie, o ktérych mowa w pkt. 2 powyzej, nie
bedg stanowity podstawy roszczen Wykonawcy wobec Zamawiajgcego o dokonanie zaptaty
wynagrodzenia.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia.
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18.

19.

20.

21.

1.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy Kc, jezeli
przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

Z uwagi, ze roboty budowlane, bedgce przedmiotem umowy, majg by¢ wykonywane
w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty, jezeli sg juz znani. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje robot.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowac¢ podwykonawcéw o warunkach niniejszej
umowy. W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawce w sposdb
niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i SWZ, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do podjecia
wszelkich niezbednych dziatan w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich
podwykonawcow zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy, w tym do wezwania podwykonawcy
do podjecia dziatan lub zaniechania naruszen wskazanych przez Zamawiajgcego. W przypadku
niewykonania powyzszego w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajagcy ma prawo
do odstgpienia od umowy z Wykonawcg z winy Wykonawcy. Prawo odstgpienia Zamawiajgcy moze
wykonaé w ciggu 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zdarzeniach uzasadniajgcych odstgpienie.

§ 15
Klauzula spoteczna
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci na terenie budowy w trakcie realizacji zamdwienia,
z wytgczeniem osdb wykonujgcych samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu ustawy Pb.

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 powyzej czynnosci. Zamawiajacy

uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen (w tym oswiadczenia zatrudnionego pracownika, oswiadczenia Wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace) i dokumentéw
(w tym umow o prace) w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich
ocen;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 powyzej czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia: poswiadczone za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartych umoéw o prace, oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
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o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Ww. dokumenty muszg zawieraé informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika. Ponadto, oswiadczenie, o ktorym mowa powyzej powinno zawieraé
w szczegdblnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 powyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14
ust. 1 pkt. 6 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego oswiadczen lub dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktédrych mowa
w ust. 3 powyzej, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 powyzej
czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§ 16

Odstgpienie

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub czesci od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami

ustawy Kc, w tym art. 635, oraz postanowieniami umowy, Zamawiajagcy moze ponadto odstgpié

w catosci lub czesci od umowy, jezeli Wykonawca narusza w sposdb istotny postanowienia umowy.

. Istotne naruszenia postanowie umowy majg miejsce, w szczegdlnosci, gdy:

1) wszczete zostanie postepowanie zmierzajgce do likwidacji Wykonawcy;

2) zostanie dokonane, w wyniku postepowania egzekucyjnego, zajecie catosci lub czesci majatku
Wykonawcy uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy;

3) Wykonawca z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, zaniecha realizacji rob6t budowlanych,
tj. nie realizuje ich przez okres kolejnych 7 dni;

4) Wykonawca nie rozpoczat, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, realizacji przedmiotu
umowy w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczecia, lub w przypadku wstrzymania ich przez
Zamawiajgcego, nie podjagt ich w ciggu kolejnych 7 dni od chwili otrzymania dyspozycji o ich
wznowieniu, z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy;

5) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami umowy i nie
wykonuje polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczacych sposobu lub terminu
wykonania robdt budowlanych wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

6) na skutek uchylenia sie od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajgcy
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dokonat co najmniej dwukrotnie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przez caty okres obowigzywania umowy;

7) taczna wysokos¢ kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego
w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigza obowigzek dokonania wszelkich czynnosci

zmierzajgcych do jej zakonczenia, w szczegdlnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego na koszt
Strony, z ktérej powodu nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz i okre$lenie stopnia zaawansowania
wykonanych prac wraz z zestawieniem ich wartosci i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego celem oceny i ewentualnego potwierdzenia;

3) w terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, o ktérym mowa w pkt. 2 powyzej, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze
stanem faktycznym i sporzadzi wspdlnie z Wykonawca szczegdtowy protokét inwentaryzacji wraz
z oszacowaniem naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za zinwentaryzowane prace; w przypadku
niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce Zamawiajagcemu przystuguje prawo
dokonania powyzszych czynnosci samodzielnie;

4) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu teren budowy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.

. Zamawiajacy wzywa Wykonawce, do udziatu w inwentaryzacji wykonanych prac, a w przypadku
odmowy udziatu lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje inwentaryzacji
samodzielnie oraz dokonuje oceny wykonania robdét budowlanych pod katem ilosciowym a takze
jakosciowym.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z powodu zajscia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456
ust. 1 ustawy Pzp. Wdéwczas Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosciach wskazanych w niniejszym paragrafie.

§17
Zmiany postanowien umowy
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany postanowien umowy, w przypadkach o ktérych mowa

w art. 455 ustawy Pzp, oraz w nizej opisanych przypadkach:
1) zmiana terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegélnosci:
- kleski zywiotowe,
- wystgpienie warunkdw atmosferycznych utrzymujgcych sie przez okres co najmniej 7 dni
i odbiegajgcych od typowych wystepujagcych w danym miesigcu, uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot budowlanych lub dokonywanie odbioréow;
b) zmiany spowodowane, nieprzewidzianymi w SWZ, warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, ktére wymagaty wstrzymania budowy, w szczegdlnosci:
- niewypaty, niewybuchy,
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wykopaliska archeologiczne,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegélnosci
istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw, w tym sieci lub
instalacji,

w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢
Z pewnoscig, szczegdlnie zagrazajgcego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi;

c) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

wstrzymanie robdt budowlanych przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy
w dotychczas ustalonym terminie,

koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
STWIORB,

opdznienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego,
ktéore to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robdét objetych umowg, co
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy, opdznienia Zamawiajgcego
w wykonaniu jego zobowigzan wynikajagcych z umowy lub przepiséw powszechnie
obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawce;

d) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organdéw administracji i innych podmiotéw

o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci eksploatatoréw

infrastruktury, w szczegdlnosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma -
typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty, w szczegdlnosci decyzji, zezwolen, uzgodnien, ktérych wydanie jest
niezbedne dla dalszego wykonywania robét budowlanych przez Wykonawce, a opdznienie
organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

niedopuszczenia do wykonania robét przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania
robét przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajgcych z winy Wykonawcy;

e) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce

niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa:

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,
wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu umowy, o ktérych mowa
W niniejszym paragrafie, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania umowy,
zmiany po uptywie skfadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktore
miaty wptyw na mozliwos$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

wystgpienia warunkéw  Sity  wyziszej, ktére uniemozliwity wykonanie umowy
w dotychczas ustalonym terminie;

W przypadku wystgpienia ktoérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w lit.: a - e powyzej termin,

o ktorym mowa w § 9 wust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu,
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2)

3)

o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej

jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

zmiana przedmiotu umowy poprzez zmiane zakresu robdt budowlanych przewidzianych

w dokumentacji projektowej lub sposobu spetnienia Swiadczenia:

a) zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robét lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

- niedostepnos$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub STWIORB spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatdw lub urzadzen co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy, tj.
w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robét, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec,

- mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw,
w szczegdllnosci z uwagi na pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umozliwiajgce uzyskanie lepszej
jakosci robét, zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztdw wykonywanych prac,

- konieczno$¢  zrealizowania projektu przy  zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu robét budowlanych, lokalizacji robét
w sytuacji:

- koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub
okolicznosci gospodarczych,

- zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji
projektowej, jezeli takie zmiany dokumentacji okazg sie konieczne, w szczegdlnosci z uwagi
na wymogi jednostek uzgadniajgcych lub opiniujgcych;

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w lit.: a i b termin, o ktérym

omowa w § 9 ust. 1 umowy, moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania
tych okolicznosci - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie
pierwotnego terminu umownego.

zmiany postanowien umowy dotyczgcych odbioréw oraz uzyskania stosownych pozwolen,

uzgodnien, itp.:

a) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioru koncowego robét, préb lub
testow, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie
technologia wykonania poszczegdlnych robét,

b) dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robét budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym sie do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien, w sytuacji, gdy
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podmiot trzeci lub Zamawiajgcy takich obowigzkéw nie wykonali lub ich wykonanie moze sie
wigza¢ z utrudnieniami, ktére mogg wptyngé na mozliwos¢ wykonania umowy przez
Wykonawce.

4) dopuszczalna jest zmiana osdb skierowanych do realizacji zamdwienia, w odniesieniu do oséb
wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania lub zmiana podwykonawcéw:

a) zmiany 0séb i podmiotéw zdolnych do wykonania zamdwienia, w przypadku zdarzen losowych
niezaleznych od Wykonawcy, na uzasadnione wystgpienie Wykonawcy,

b) zmiany osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy i/lub kierownikéw robdét budowlanych
wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji niezaleznej od Wykonawcy lub na Zadanie
Zamawiajacego, jezeli nie wywigzuje sie on z natozonych obowigzkéw,

¢) zmiana z innych uzasadnionych przyczyn niz wskazane powyzej

Zmiany w pkt. powyzej sg dopuszczalne w sytuacji, gdy osoba zastepujgca dotychczasowg osobe

bedzie posiadac¢ kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie

warunkéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce.

d) dopuszczalna jest réwniez zmiana podwykonawcy, zgodnie z § 14 ust. 17 umowy, w sytuacji,
gdy Wykonawca nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu, jezeli wykaze, ze
zastepujgcy podmiot spetnia okreslone w dokumentach zaméwienia warunki udziatu
W postepowaniu,

e) Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy ztozony w formie pisemnej lub elektronicznej, dopuszcza
zmiane podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu
umowy; zmiana moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce os$wiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku
roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robét budowlanych; forma zaptaty naleznosci
przystugujacej podwykonawcom, moze ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, jesli zostanie
wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez Strony.

5) pozostate zmiany, w szczegdlnosci w zakresie pkt.: 1 - 5 powyzej, spowodowane nastepujgcymi
okolicznosciami:

a) Sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ lub
postanowieniami umowy,

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy,

c) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357! ustawy Kc,

d) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ lub postanowieniami umowy,

e) zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci
umowy.

6) wszystkie powyzsze postanowienia w pkt.: 1 - 6 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode; nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie rodzg
zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego;

7) Strony przewidujg takze na podstawie art. 439 ustawy Pzp mozliwos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztéw z terminu
sktadania ofert w postepowaniu; zgodnie z art. 439 ust. 4 ustawy Pzp przez zmiane ceny
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materiatdw lub kosztdw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie,

wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego

w ofercie:

a)

b)

d)

zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktdrej mowa w pkt. 7 powyzej, moze nastgpic
1 raz w okresie obowigzywania umowy, nie wczesniej niz po uptywie 6-ciu miesiecy od dnia
zawarcia umowy;

w przypadku zamiaru wprowadzenia takiej zmiany umowy Strona domagajgca sie zmiany
bedzie zobowigzana ztozy¢ drugiej Stronie w formie pisemnej wniosek zawierajgcy szczegétowe
uzasadnienie wnioskowanej zmiany wynagrodzenia oraz w szczegolnosci zestawienie
materiatow i ich cen lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, ktérych zmiana miataby
uzasadnia¢ zmiane wynagrodzenia; w szczegdlnosci, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
szczegbtowyq kalkulacje kosztow wedtug stanu sprzed danej zmiany cen materiatdow i kosztow
oraz szczegdtowq kalkulacje kosztéw wedtug stanu po zmianie, oraz wskaze kwote, o jaka
wynagrodzenie powinno ulec zmianie; do wniosku muszg zosta¢ dotaczone dowody
potwierdzajace dane zawarte we wniosku; w przypadku nalezytego wykazania zmiany ceny
materiatow lub kosztéw oraz ich zwigzku z realizacjg zamdwienia Strony podejma negocjacje co
do nowej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy; w takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec zmianie stosownie do zmian cen materiatéw lub kosztéw
z uwzglednieniem ich wptywu na koszty realizacji zamoéwienia jednakze nie wiecej niz
o wysokos$¢ wskaznika okreslonego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
w sprawie S$redniorocznego wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogétem,
ogtaszanego za rok 2023, liczac dla danej pozycji wskazanej ceny materiatéw lub kosztéw;
maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, dokonana na zasadach okreslonych w lit. a
powyzej, nie moze przekroczy¢ 10% wartosci umowy brutto, okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1
umowy;

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1 - 3 ustawy Pzp,
jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi i okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy; w przypadku nie wywigzania sie
przez Wykonawce z powyziszego obowigzku Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 2 pkt 5
umowy.

Inicjatorem zmian moze byé Zamawiajgcy lub Wykonawca poprzez wystgpienie w formie pisemnej

lub elektronicznej w okresie obowigzywania umowy zawierajgce opis proponowanych zmian i ich

uzasadnienie.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien umowy zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. powyzej.

Zmiany umowy mogg by¢ dokonane réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych
w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp.
Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§18

Prawa autorskie

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

autorskie prawa majgtkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z pdzn. zm.), powstatych w wyniku wykonania

umowy.

. Zamawiajacy nabywa wytgczne nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do korzystania

i rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie

lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granicg, na caty czas trwania ochrony praw

majgtkowych, na wszystkich polach eksploatacji znanych w dacie zawarcia umowy, a w szczegélnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci lub
czesci, bez ograniczen iloSciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono - wprowadzenie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu - publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie w catosci lub
czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (w tym technika
drukarska, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego,
w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udostepnienie
utworu w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych
lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznos$ci powierzenia im
wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia usterek i wad.

. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje z dniem podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 i 4 umowy - protokotu odbioru czesciowego,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy bez uwag i zastrzezen;

2) dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 pkt 23 umowy - protokotu odbioru
koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy bez uwag i zastrzezen.

. Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie narusza
praw autorskich oséb trzecich - dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji
i wprowadzania zmian do utwordw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest
wymagana zgoda osdb trzecich. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczgcych
praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia débr osobistych lub naruszenia
innych przepiséw prawa, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordéw nalezy do wytgcznej kompetencji
Zamawiajgcego.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zgody na wykonywanie wszelkich praw zaleznych do opracowan
utworu wraz z upowaznieniem do udzielania dalszej zgody na wykonywanie tych praw, bez
ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.
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§19
Informacja dotyczgca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO,

Zamawiajgcy informuje, ze:

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy, zwanym dalej Administratorem, jest: Kliniczny
Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku - ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik;

2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych Pana Macieja Frydeckiego, z ktérym Wykonawca
ma prawo kontaktowaé sie w sprawach przetwarzania jego danych osobowych za posrednictwem
poczty elektronicznej: iodo@psychiatria.com lub telefonicznie 32/43-28-171;

3) dane osobowe osoby, ktérej dane dotyczg, bedg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu wypetnienia obowigzkéw zwigzanych z prowadzeniem postepowania w trybie podstawowym
na podstawie ustawy Pzp oraz art. 10 ustawy o swiadczeniu ustug drogg elektroniczng;

4) obowigzek podania przez Pana/iag danych osobowych bezposrednio Pana/i dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

5) odbiorcami Pana/i danych osobowych mogg by¢ osoby/podmioty, ktdrym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy Pzp i/lub zewnetrzna kancelaria
prawna i/lub operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 2320 z pdzn. zm.) i/lub postaniec (kurier) dostarczajgcy korespondencje na
zasadach okreslonych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 1, 508 ust. 2 ustawy Pzp; Pana/i dane osobowe moga
zosta¢ powierzone do przetwarzania zewnetrznemu podmiotowi dostarczajgcemu (realizujgcemu)
ustugi teleinformatyczne i/lub podmiotowi dostarczajgcemu narzedzia i urzadzenia komunikacji
elektronicznej;

6) Administrator przechowuje protokdt postepowania wraz z zatgcznikami przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania (w sposdb gwarantujgcy jego nienaruszalno$é); jezeli okres
obowigzywania umowy w sprawie zamodwienia publicznego przekracza 4 lata, Administrator
przechowuje protokdt postepowania wraz z zatgcznikami przez caty okres obowigzywania umowy
w sprawie zamodwienia publicznego; Administrator przechowuje dokumentacje konkursu przez okres
4 lat od dnia ustalenia wynikow konkursu w postaci, w jakiej zostata ona sporzgdzona lub przekazana,
w sposob gwarantujacy jej nienaruszalnos¢ i mozliwos¢ odczytania zgodnie z Ustawg PZP (art. 78 ust.
1iust. 4, art. 358 ust. 1);

7) zebrane od Pana/i dane osobowe nie bedg przekazywane do podmiotéw poza Unie Europejskg lub
Europejskim Obszarem Gospodarczym;

8) w odniesieniu do danych osobowych osoby, ktérej dane dotycza, decyzje nie beda podejmowane
w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

9) ma Pan/i prawo do:

a) zadania od Administratora dostepu do danych osobowych dotyczgcych Pana/i osoby;
b) zgdania od Administratora sprostowania danych osobowych dotyczacych Pana/i osoby;
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c) zadania od Administratora usuniecia danych osobowych dotyczacych Pana/i osoby,
w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastepuje w celu wywigzania sie z obowigzku
wynikajgcego z przepisu prawa;

d) zadania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczgcych Pana/i
osoby;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, ze
przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczacych narusza przepisy RODO

Zakres kazdego z powyzszych praw oraz sytuacje, w ktérych mozna z nich skorzysta¢ wynikaja
z przepisow RODO oraz ustawy Pzp. Z powyzszych praw moze Pan/i skorzystaé sktadajgc wniosek
u Administratora.

10) nie przystuguje Panu/i:
a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pana/i danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

11) jednoczesnie Administrator przypomina o cigzagcym na Panu/i obowigzku informacyjnym
wynikajgcym z art. 14 RODO wzgledem o0soéb fizycznych, ktérych dane moga zosta¢ przekazane
Administratorowi w zwigzku z prowadzonym postepowaniem i ktére Administrator posrednio
pozyska od kontrahenta biorgcego udziat w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej
jedno z wytgczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§20
Poufnos¢

1. Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w poufnosci wobec oséb trzecich wszelkie informacje
otrzymane od Zamawiajgcego podczas wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci
informacje dotyczace informacji objetych tajemnicg na podstawie przepiséw prawa.

2. Do zachowania w poufnosci informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa Wykonawcy oraz
innych informacji stanowigcych tajemnice prawnie chronione, zobowigzuje sie réwniez Zamawiajacy.

3. Powyisze zastrzezenie nie dotyczy informacji, do ktérych ujawnienia wobec wtasciwych podmiotow
Strona jest zobowigzana na podstawie przepisdw prawa.

4. Strony nie wyjawig informacji poufnych zadnej osobie, z wyjgtkiem tych pracownikéw, dla ktdrych te
informacje okazg sie niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

5. Obowigzek zachowania tajemnicy pozostaje w mocy réwniez po ustaniu umowy.

§21
Postanowienia korcowe
1. Podpisujagcy umowe oswiadczajg, ze sg uprawnieni do reprezentacji Stron, w imieniu ktdrych
wystepujg, a zawarcie umowy miesci sie w zakresie ich uprawnield oraz o$wiadczajg, iz ponosza
wszelkg odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z ewentualnego dziatania bez umocowania lub
z przekroczeniem jego zakresu.
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2. Wszelkie spory zwigzane z umowag beda rozstrzygane przez sad wifasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp, ustawy Kc, ustawy
Pb oraz inne znajdujgce zastosowanie do wykonania umowy przepisy prawa powszechnego.

4. SWZ wraz z zatgcznikami i wyjasnieniami udzielonymi przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania
oraz oferta Wykonawcy stanowig integralng czes¢ umowy.

5. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jedynym dla kazdej ze Stron.

Zataczniki do umowy:
1. PHU.

Zamawiajacy Wykonawca
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