w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie z
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamawien publicznych (tj. Dz U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.), zwanej
dalej Pzp, w trybie podstawowym, zawarto Umowe o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Remont mostu w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 133 w m. Kamiennik w zakresie szczegétowo okreslonym w Specyfikacji Warunkdw
Zamdwienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST
Wymagania Ogolne), Specyfikacje Techniczne (ST) oraz Ofercie Wykonawcy - zwanym dalej
Przedmiotem Umowy.

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Polsce przepisami prawa i normami jakosci.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okazg sie niezbedne
do zrealizowania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegolnione
w przedmiarze robot, a s konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa
i nie wymagajg zawarcia odrebnej umowy.

5. Jezeli wykonanie robot, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 bedzie prowadzito do zwigkszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdt musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 7 Umowy.

6. Roboty budowlane nieobjete ninigjszg Umowa, nieujete dokumentacjg projektowa, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego stanowia
roboty dodatkowe w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp.

§2

1. Namocy art. 455 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa
realizacji robat budowlanych, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne
dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:
1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,
2) pomingc¢ cze$c robdt,
3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowej lub takie,

ktore sg niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym,

4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach Przedmiotu Umowy.

2. Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki
tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 7 Umowy.

3. Ograniczenie wartosci zamdwienia nie przekroczy 15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 Umowy .

4. Wykonawca nie wprowadzi i nie wykona zadnych zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia
podpisanego przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajacego, z uwzglednieniem postanowien
ust. 5.

5. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia protokotu koniecznosci, w przypadku:
1) gdy zmiany ilosci i jakosci robat, o ktérych mowa w ust. 1 przekraczajg warto$¢ wynagrodzenia

umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1Umowy lub

2) zgtoszenia przez Wykonawce danego zakresu robdt do rozliczenia, zgodnie z Umowa,
3) okreslonymw §7 ust. 3 Umowy.

6.  Protokot koniecznosci, o ktdrym mowa w ust. 5 obejmuje swym zakresem pisemne polecenia, o ktérych
mowa w ust. 4 oraz musi zawiera¢ opis robot, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie
wartosci robdt w oparciu o zapisy § 7 Umowy, z uwzglednieniem postanowien § 5 ust. 3 Umowy.



W przypadku gdy Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajacego, nie otrzyma
za nie wynagrodzenia.

Brak akceptacji przez Wykonawce polecert Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 1 oraz 4 nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ich realizacji.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokét; uwzgledniajacy obmiary
powykonawcze i kosztorysu ofertowego, zgodnie z ST Wymagania Ogdlne.

§3
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatow zakupionych i dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktdrych mowa w ust. 1, powinny odpowiada, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w ST Wymagania
Ogdlnei ST.
Wykonawca bedzie przeprowadzac na wasny koszt pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w ST Wymagania Ogolne i w ST.

§4
Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego, harmonogramem rzeczowo - finansowym robdt, o ktorym mowa w § 13 ust 1 pkt 13)
Umowy.
W terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian, o ktdrych mowa w § 2 ust.1 Umowy
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo - finansowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedtozenia uaktualnionego harmonogramu zatwierdzi lub zgtosi
uwagi do harmonogramu.
Wykonawca zobowigzany jest do czasu przekazania terenu budowy, wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym przedtozy¢ harmonogram ptatnosci, okreslajacy wysokos¢ wystawianych faktur

§5
Termin zakonczenia robdt: 113 dni od dnia zawarcia Umowy, tj.dodnia ___________
Termin ostatecznego odbioru robdt: 120 dni od dnia zawarcia Umowy, tj.dodnia ___________
Wykonawca na 7 dni kalendarzowych przed terminem, o ktérym mowa w ust. 2 zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru ostatecznego,
zgodnie z ST Wymagania Ogdlne i w ST.

§6
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy Strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na dzien podpisania Umowy na kwote brutto zt (stownie

W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:

Kwota netto w wysokosci .

Podatek VAT w wysokosci _____________ zt.

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato wyliczone
w oparciu o kosztorys ofertowy, metodg kalkulacji uproszczonej. Wynagrodzenie to moze byt
powiekszone lub pomniejszone o wartosci wynikajace z protokotdw koniecznosci, o ktdrych mowa w § 2
ust. 5 Umowy.

Rozliczenie ewentualnych robdt dodatkowych nieprzewidzianych, zrealizowanych na podstawie
zatwierdzonych protokotow koniecznosci robdt oraz polecen, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 Umowy, moze
nastapi¢ w ostatnim roku realizacji Umowy.

Zamawiajacy ma prawo potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci Zamawiajacego

przystugujacych mu wobec Wykonawcy, w tym réwniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 21Umowy.




§7
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 Umowy
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku. Przy czym wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartosc brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od
dnia wejscia w zycie zmiany

§8

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 1 ust. 3i 4, § 2 ust. 1 Umowy zmian,

odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysu ofertowego, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie

ofertowym uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace z polecert wprowadzonych postanowieniami § 1 ust. 3 i 4, § 2 ust. 1 Umowy nie

odpowiadaja opisowi w kosztorysu ofertowego, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptac;i

Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen nie wyzszych od aktualnie

obowigzujacych srednich cen robocizny, materiatdw i sprzetu opublikowanych w wydawnictwie ORGBUD

- SERWIS60-916 Poznan, ul. Stablewskiego 43.:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny zestaw
srednich cen robot drogowych;

2) w przypadku jedli w publikacji przywotanej w pkt. 1) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikow produkcji budowlanej.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie réwniez pod uwage ceny naktaddw rzeczowych okreslonych

w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadéw Rzeczowych a w przypadku robdt dla

ktorych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNNR |lub KNR wg innych ogdlnie stosowanych katalogow

lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Wykonawca dokona wyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian (w formie protokotu koniecznosci) przed

rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulagji,

stosujac zasady okreslone w ust. 1i 2 powyzej.

§9

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 Umowy rozliczane bedzie zgodnie z fakturg VAT
wystawiong na podstawie protokotu odbioru czeSciowego na kwote ustalong w dotaczonym
do protokotu odbioru czeSciowego zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym
i podpisanym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Kazde dotaczone do protokotu odbioru czesciowego zestawienie wartosci wykonanych
robdt musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawcdw lub
Dalszych Podwykonawcdw zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej
kwocie zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcow.

Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktérych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowaw § 6 Umowy.

Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dotgczonym do protokotu odbioru ostatecznego, zestawieniu wartosci  wykonanych robot
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczone do protokotu odbioru ostatecznego, zestawienie wartosci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawcéw



10.

i Dalszych Podwykonawcow zgtoszonych do rozliczenia i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Zestawienie
wartosci wykonanych robot musi potwierdzac, ktdre roboty zostaty wykonane przez Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 17 Umowy ze wskazaniem jaka cze$¢ wynagrodzenia z danej pozycii
kosztorysu ofertowego nalezy sie danemu Podwykonawcy.
Wraz z kazda fakturg VAT Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 17 Umowy, na zrealizowane przez Podwykonawcéw roboty objete
fakturg VAT Wykonawcy, wraz z zestawieniem tych faktur, zawierajgcym wskazanie, ktorej pozycji
kosztorysu ofertowego dotyczy dana faktura.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
(w tym faktury koricowej) za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 17
Umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Do faktury wystawionej w oparciu o protokot odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w terminie 14 dni przed terminem ptatnosci faktury o ktdrym mowa w ust. 13 przedstawic
Zamawiajgcemu dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow robdt
rozliczanych protokotem odbioru ostatecznego.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust.4, 5i 6, Zamawiajgcy wstrzyma wypfate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodéw zaptaty. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagar, o ktérych mowa w ust. 56,
nie jest traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do z3dania odsetek.
Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zamOwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata dotyczy wytacznie
wynagrodzenia, bez odsetek.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o planowanym dokonaniu bezposredniej
zaptaty. W uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia przez
Wykonawce uwag w terminie wskazanym, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$c sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



1.

12.

13.

14.

Konieczno$¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

Naleznosci z tytutu faktur beda pfatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
na rachunek Z zastrzezeniem, Ze jest to numer
rachunku bankowego wykonawcy figurujacy w wykazie, o ktdrym mowa w art. 96b ustawy z 11 marca
2004 roku o podatku od towardw i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
jesli w ww. wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty
faktury VAT i wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy ujawniony w ww. wykazie.
Zamawiajacy dokona zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Fakture nalezy wystawic na adres: Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznar NIP
718 13 46 888 - Wielkopolski Zarzad Drdg Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61- 623 Poznan.

§10
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
Czynnosci okreslone w ust. 1dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, 53 wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.

§11

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

2)  protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3)  przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
4)  dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej,

5)  zatwierdzania harmonogramu rzeczowo- finansowego, na warunkach okreslonych w Umowie,

6)  wyznaczania terminéw odbioréw robdt po powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci

do odbiordw,
7)  terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy,
na warunkach okreslonych w Umowie.

§12
Zamawiajacy do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach
petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s6b, o czym powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

§13
Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w ST Wymagania
Ogdlne,

2) wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie szczegotowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
i Specyfikacji Warunkow Zamdwienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczng
D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogdlne), Specyfikacje Techniczne (ST),

3) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowa z uwzglednieniem wymaga
okreslonych w ST Wymagania Ogdlne i ST

4)  kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogélne i ST, badania
laboratoryjne beda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do Wykonawcy



i Podwykonawcow robdt. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu umowy na
prowadzenie petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i Laboratorium.

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot w zakresie
okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogdlne,

6) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt
czystego i nadajaceqo sie do uzytkowania,

7) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST,

8) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac na jakos¢ robét
lub termin zakonczenia robdt,

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnier
i przedtozenie go Zamawiajagcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robot
budowlanych oraz oznakowanie na czas prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizadji ruchu,

11) opracowanie czesci ogolnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptadii
Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy,

12) opracowanie czesci szczegdtowej (dla kazdego asortymentu robdt) Programu Zapewnienia Jakosci i
przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego na 7 dni przed przystapieniem do poszczegdlnych
asortymentow robot,

13) opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt w rozbiciu na tygodnie z uwzglednieniem
wszystkich pozycji ujetych w kosztorysie  ofertowym, harmonogramu pfatnosci w terminie
umozliwiajacy akceptacje Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy. Zamawiajacy
zatwierdzi prawidtowo sporzadzony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni roboczych,

14) przeprowadzenie inwentaryzacji budynkow wzdtuz zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie
oddziatywania inwestycji na budynki i udokumentowanie jej zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,

15) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po rozbudowie drogi zgodnie z ST
Wymagania Ogdlne,

16) ustawienie tablic informacyjnych dot. realizacji zadania zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,

17) przedtozenia projektu zamiennego podpisanego przez projektanta, w przypadku koniecznosci zmiany
dokumentadji projektowej, wynikajacej z inicjatywy wykonawcy,

18) uzgodnienia z wiasciwymi zarzadcami drdg warunkdw korzystania z drég w zwigzku
z transportem urzadzen i materiatdw,

19) zapewnienia drdg technologicznych,

20) poniesienia  kosztow wykonania i/lub utrzymania objazdéw, drog technologicznych, drdg
tymczasowych,

21) spetnienie warunkdw okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznie 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, pod rygorem okreslonym w art. 76 przedmiotowej
ustawy.

Zwtoka z tytutu nie przekazania dokumentow, o ktdrych mowa w ust. 1pkt 10) - 13) bedzie traktowane
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robdt lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

§14
Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace W rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich 0s6b wykonujacych czynnosci wynikajace
z kosztorysu ofertowego.



Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace Podwykonawce do zatrudnienia na
umowe o prace osoby o ktérych mowa w ust. 1.

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajgcemu wykaz oséb o ktdrych mowa
w ust.1 zawierajacy imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika. Kazdorazowa zmiana 0sdb, o ktdrych mowa
wymaga korekty wykazu os6b wykonujgcych zamowienie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktérym mowa w ust. 3. Wykonawca musi zobowigzac te osoby do podania
imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania
danych umozliwiajacych identyfikacje os6b wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie
Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia
podstawy ich zatrudnienia.

§15
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowa osobe wskazang w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doSwiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkdw Zamowienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do
zmiany terminu zakorczenia robét lub do zgtaszania roszczen finansowych przez Wykonawce. To samo
dotyczy sytuacji, w ktdrej Zamawiajacy odmdwi akceptacji osoby zaproponowanej przez Wykonawce.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§16

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawa oraz innym osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

§17
Wykonawca moze:
1) powierzy( realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom,
2)  wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,



3)  wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
4)  zrezygnowac z podwykonawstwa.

2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcdéw roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete
w nastepujacych pozycjach kosztorysu ofertowego:

Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, beda nastepujace podmioty:

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia, zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy nie pdzniej niz w terminie 14 (stownie: czternascie)
dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczyc zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo.

W przypadku Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca,

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca (inny niz okreslony w ust. 3) przedktada wraz z projektem

Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy

o braku podstaw do wykluczenia z postepowania, aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralne;

ewidencji informacji o dziatalnosci gospodarczej potwierdzajacy ze nie otwarto likwidacji lub nie ogtoszono

upadtosci, chyba ze po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadteqgo, a takze

referencje potwierdzajace ze Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) wykonat co najmniej trzy roboty o

zakresie zgodnym z umowa podwykonawcza.

Zamawiajagcy w terminie 10 dni roboczych od dnia przedtozenia projektu  Umowy

o podwykonawstwo, ktdrg Wykonawca zamierza zawrze¢ z Podwykonawcy (lub Podwykonawca

z Dalszym Podwykonawcg), dokona akceptacji albo zgtosi pisemne zastrzezenia do jej projektu.

Zastrzezenia moga by¢ zgtoszone przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci w przypadku jesli:

1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okre$lonych SWZ,

2) gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

3) poszczegdlne pozyce kosztorysu —ofertowego w Umowie o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, nie s3 tozsame z pozycjami kosztorysu ofertowego,

4) Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie zawiera wskazania wartoci
wynagrodzenia dla poszczegdlnych pozycji kosztorysu ofertowego naleznego Wykonawcy, do
wysokosci ktdrego ograniczona jest odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego, w przypadku, kiedy wysokosc
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w  poszczegolnych pozycjach
kosztorysu ofertowego Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przekracza
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w pozycji kosztorysu ofertowego,

5) w przypadku braku referencji o ktorych mowa w ust. 5,

6) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia sprzeczne z wymogiem okre$lonym w ust. 9,

7) odbidr robdt wykonanych przez Podwykonawce bedzie warunkowany odbiorem robdt przez
Zamawiajgcego,



10.

1.

12.

13.

14.

8) zawierajg postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w niniejszym ustepie
uwaza sie za akceptacje projektu Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1TUmowy,
jako nie podlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, nie
dotycza umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 30 000 zt brutto
W przypadku, kiedy umowa z Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawcg zawiera postanowienia
dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania, Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
powinna zawieraC postanowienia dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach bezgotéwkowych. Zamawiajacy nie wyraza zgody
na potracenie zabezpieczenia z naleznego wynagrodzenia podwykonawcy. Za pisemng zgoda
Zamawiajgcego dopuszcza sie wniesienie zabezpieczenia poprzez wptate na rachunek Wykonawcy przed
zawarciem umowy z podwykonawca.
Postanowienia ust. 4 do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.
Jezeli w trakcie realizacji robét budowlanych miatoby dojs¢ do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 3 uprzednio zgtoszonego, Wykonawca jest obowigzany wykazac Zamawiajgcemu,
iz proponowany  inny  Podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakoriczenia robot, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, 2 Umowy, a takze nie moze by¢
podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktorych
po przedstawieniu dokumentéw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajacy odmowi
wyrazenia zgody na zawarcie Umowy z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow jak

za swoje wiasne.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot wykazanych w ust. 2 przez Wykonawce pod warunkiem zmiany

w tym zakresie Umowy z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

§18
Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny,
odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w ST Wymagania
Ogdlnei ST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad nieistotnych.

§19
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres ... lat, z wyjatkiem
oznakowania poziomego cienkowarstwowego, ktdrego okres rekojmi ustala sie na okres jednego roku



aw przypadku grubowarstwowego okres rekojmi ustala sie na okres 3 lat oraz pielegnacji zieleni, ktorej
okres rekojmi ustala sie na okres 3 lat.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru ostatecznego robot.

Zamawiajgcy moze dochodzic roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust 1, jezeli zgtosit
wady nieistotne przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego (nie krotszym niz 21 dni
z zastrzezeniem ze w sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ wady
nieistotne w terminie krdtszym - ustalonym przez Zamawiajacego), Zamawiajgcy moze zleci¢ ich
usuniecie innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sadu. Zamawiajacy powiadomi
pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego usuwania
wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego bedzie faktura wystawiona
Zamawiajgcemu przez podmiot usuwajagcy wady. Obcigzenie Wykonawcy nastapi poprzez wystawienie
przez Zamawiajacego faktury. Wykonawca zapfaci na rzecz Zamawiajacego naleznos¢ wynikajaca z
faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§20

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy tj. kwote zt (stownie zh).
W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach
jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego catosci robét,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego w § 19 ust.

TUmowy.

§21

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w dotrzymaniu terminu o ktdrym mowa w § 5 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwtoke w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 5 ust. 3 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier zwtoki,

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do termindw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do terminéw ustalonych
przez Zamawiajgcego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego  brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad;

5) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktdrakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowaw § 6 ust. 1
Umowy,

6) za brak zaptaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktdrej
mowa w § 17 Umowy,

7) za kazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zt brutto;

8) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 500,00 zt brutto;



9) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem s3 dostawy i ustugi, w wysokosci 500,00 zt
brutto;

10) za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 17 ust. 6 pkt 2) Umowy, w wysokosci 500,00 zt brutto.

11) za niedotrzymanie terminu, o ktorym mowa w § 9 ust. 6 Umowy, w wysokosci 0,5% od wartosci
faktury wystawionej przez Podwykonawce, Dalszego Podwykonawce i niedostarczonej do
Zamawiajgceqo;

12) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscig w wysokosci 3.000 zt brutto,

13) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 15) Umowy w wysokosci 500 z
brutto,

14) zakazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane
w § 14 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 5.000,00 ztotych
brutto,

15) za kazdorazowe nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo finansowego i pfatnosci i jego uaktualnienia,
zgodnie z § 4 Umowy w wysokosci 500 zt brutto.

Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajaca 30 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajacego - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6

ust. 1Umowy. Kara nie obowigzuije, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktdrych mowa w §

23 ust. 2 Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty otrzymania przez

Wykonawce noty obcigzeniowej.

W przypadku jednoczesnej-zwtoki w dotrzymaniu termindw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz § 5

ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kare umowna liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu

wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robot.

§22

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany

postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru

Wykonawcy.

Zmiana postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

terminow o ktdrych mowa w § 5 ust. 1i 2 Umowy, w przypadku:

1) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robét - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkow na
przyjety harmonogram realizacji robot..

2)  koniecznodci realizacji rob6t dodatkowych, robdt zamiennych, ktéra udokumentowana bedzie
zatwierdzonym protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji tych robot;

3)  wsytuacji koniecznosci wykonania robat niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuja lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy,

4)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

5)  konieczno$ci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej,



6) dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktdre to dziatania nie s3 konsekwencja
winy ktorejkolwiek ze stron;

7)  wystapienia opdznien w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe
instytucje, ktore nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

8) wystgpienia opoznient w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. jezeli opdznienie przekroczy
okres przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

9) odmowy wydania przez wiasciwe instytucje decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez wykonawce;

10) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

11)  niemoznosci wykonywania robat, gdy uprawnione instytucje nie dopuszcza do wykonywania robot

lub nakazujg wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

) wystapienia innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

13) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy;

14) - zmian technologicznych,

15) odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych,  wystepowania  niewybuchdw  lub  niewypatdéw, napotkania  nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych, ktére moga skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 2, Wykonawca

ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, w terminie umozliwiajgcym

jego weryfikacje przez Zamawiajgcego przed uptywem terminu, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1Umowy.

Wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3, dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych,

wskazanych przez Wykonawce we wniosku, o ktorym mowa w ust. 4, musi by¢ potwierdzone

stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

Zmiana termindw, o ktdrych mowa w § 5 ust. 1i 2 Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy,

podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana termindw, o ktorych mowa w § 5 ust. 1i 2 Umowy nie powoduje automatycznie zmiany

wynagrodzenia okreslonego w § 5 Umowy.

Pozostate przypadki zmiany do Umowy z Wykonawcg zostaty okreslone w § 2, § 7, § 8 Umowy.

Zmiana terminow Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

§23

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 1 miesigca od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, z winy Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat robdt objetych Przedmiotem Umowy lub przerwat z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, i pomimo
otrzymania wezwania od Zamawiajgcego do ich podjecia, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie czyni teqo;

2) czynnodci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz Wykonawca

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z Dokumentacja projektowa,
ST Wymagania Ogdlne, ST lub Umowg, i pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajacego do



prowadzenia prac w sposdb zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie czyni tego;

4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

5)  po uptywie potowy czasu przeznaczonego na wykonanie robot zwtoka w realizacji zadania przekroczy
30 % wartosci robdt w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo - finansoweqo, liczac
narastajaco od poczatku rozpoczecia robot,

6) zprzyczynwskazanychw § 15 ust. 5 Umowy,

7) zprzyczyn wskazanych w § 9 ust. 11 Umowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca,
ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy - mozliwos¢ odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czeSci Umowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, rekojmia Wykonawcy, w zakresie okreslonym
w Umowie, obejmuije czes¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

4. QSwiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zostac ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosci i zawierac uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust.1oraz w sytuacjach, gdy do odstgpienia
dojdzie na podstawie przestanek ustawowych, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca:

a) natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wasnosdi,

b) przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajaceqo,
urzadzenia, materiaty iinne prace, za ktdre Wykonawca otrzymat ptatnosc oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

¢) w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1, Wykonawca na swoj koszt
niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreSlonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robot przerwanych, Zamawiajacy zleci innemu
podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowego
upowaznienia sadu w tym zakresie,

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajacemu, usunie z terenu budowy materiaty, wskazane przez Zamawiajacego,

e) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren,
Zlikwiduje wskazane przez Zamawiajacego drogi tymczasowe do czasu przekazania terenu
budowy Zamawiajacemu,

2) Zamawiajacy:
a) sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji budowy przy udziale i na koszt Wykonawcy wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot i materiatow wedtug stanu na dzien odstapienia,
b) na podstawie inwentaryzacji budowy sporzadzi protokdt odbioru robdt wykonanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, ktdry w przypadkach odmowy podpisania przez Wykonawce,
zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajacego,

¢) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa

i ST do dnia odstapienia na podstawie protokotu odbioru, w terminie okreslonym w § 9 ust. 13
Umowy,

d) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozér w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni

od daty wykonania inwentaryzacji.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 2 Umowy:



1) Wykonawca na koszt Zamawiajacego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajgcego.
2) Zamawiajacy sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji budowy przy udziale Wykonawcy wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot i materiatéw wedtug stanu na dzien odstapienia.
7. Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytaczaja prawa odstapienia przez Zamawiajacego od
Umowy na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

§24
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec 0séb trzecich i Zamawiajgcego z tytutu prowadzonych
robat wynikajacych z Umowy.

§25
Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastapi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje Przedmiotu
zamdwienia lub swiadczenia Stron.

§26

W sprawach nie uregulowanych Umowg stosuije sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci

3. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z wykonaniem, nienalezytym wykonaniem, badz
niewykonaniem Umowy, w szczegdlnosci spory o odszkodowanie z tytutu niewykonania, badz
nienalezytego wykonania Umowy oraz spory o kary umowne zastrzezone zgodnie z § 21 Umowy Strony
Umowy poddajg pod rozstrzygniecie wtasciwego rzeczowo sgdu powszechnego w Poznaniu. Powyzsze
dotyczy takze przypadkdw dochodzenia roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstapieniu lub
wypowiedzeniu Umowy przez ktorgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu
oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez ktdrakolwiek ze stron.

§27

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



