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Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: ,Budowa
przedszkola gminnego w miejscowosci Kebtowo w formule zaprojektuj i wybuduj”, ktére jest dofinansowane ze Srodkéw
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Zatgcznik nr 3 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO!

UMOWA Nr 7.2024

zawarta w dniu ................ 2024 roku, w Luzinie
POMIEDZY:
Gmina Luzino
Z SIEDZIBA: 84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11
NIP: 588-208-20-59
REPREZENTOWANA PRZEZ:
Wojta Gminy Jaroslawa Wejer
zwang w umowie: ZAMAWIAJACYM
a
Z SIEDZIBA:
ZAREJESTROWANA* W e
POD NUMEREM KRS* ,

DZIALAJACA* na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej*

NIP: PESEL ..., (tylko dla
dziatalnosci gospodarczej 0sob fizycznych

*niepotrzebne skresli¢
REPREZENTOWANA/NYM PRZEZ:

Zwanym/a W umowie: WYKONAWCA

0 nastepujacej tresci:

! Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dostosowania tresci umowy do tresci wybranej oferty
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego
w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawa Pzp”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje
si¢ wykona¢ zadanie pn. Budowa przedszkola gminnego w miejscowosci Keblowo
w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

2. Zakres przedmiotu umowy, w szczegolnosci obejmuje:

1) etap 1 - opracowanie dokumentacji projektowych zgodnie z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz obowigzujacym prawem wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowe¢ oraz decyzji na rozbiorke istniejacego podpiwniczenia
budynku Szkoty Podstawowej w Kebtowie, a takze likwidacje istniejacego 1 budowe
nowego zjazdu na teren inwestycji z odcinka drogi powiatowej nr 1453G, ul. Wiejska
lezacej na dziatce drogowej nr 382.

2) etap 2 - wykonanie wszystkich rob6t budowlanych w oparciu o opracowane przez
Wykonawcg, a przyjete przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowe, takich jak:
a) przygotowanie terenu pod budowe,
b) roboty rozbiorkowe,

C) roboty budowlane w zakresie likwidacji istniejacego i budowy nowego zjazdu
na teren inwestycji,

d) roboty budowlane w zakresie budynkow,

e) roboty instalacyjne w budynkach,

f) roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,
g) roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu,

h) pehienie nadzoru autorskiego i wykonywanie czynnos$ci okreslonych w art. 20
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2024r., poz.
725 ze zm.),

1) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie na uzytkowanie.

3. Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia, zakres oraz wymagania jakosciowe, odnoszace
si¢ do, co najmniej, gtéwnych elementow sktadajacych si¢ na przedmiot zamoéwienia,
okreslone zostaty, w programie funkcjonalno-uzytkowym, stanowigcym zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy, wraz ze zmianami 1 wyjasnieniami dokonanymi na etapie
prowadzonego postepowania (jesli takie byty wydane przez Zamawiajacego).

4. Wykonawca stwierdza, ze prace, ktore sg przedmiotem umowy, wykonane na podstawie
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 3, sg technicznie wykonalne, a wiedza i informacje
zdobyte podczas przygotowania oferty, eliminujg ryzyka zwigzane z niewykonaniem
przedmiotu umowy badz nienalezytym wykonaniem, z przyczyn dajacych si¢ ustali¢ przed
przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy:
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1) zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, z warunkami okre$lonymi
specyfikacja warunkow zamoéwienia, w tym z opisem przedmiotu zamoOwienia
I wytycznymi Zamawiajgcego,

2) zgodnie ze zlozong oferta,
3) zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

4) z najwyzsza starannoscig, z wykorzystaniem nowych technologii, wspotczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, wlasciwymi normami oraz
zgodnie z najlepsza praktyka zawodowa,

5) w sposob zapewniajacy osiggni¢cie zamierzonego rezultatu,
6) w terminie i bez wad,

7) zgodnie z art. 100 ustawy Pzp, przy realizacji zamowienia, nalezy uwzglednic¢
wymagania osoéb z niepelnosprawnoscia 1 dostgpnos¢ dla nich ciggow
komunikacyjnych, w szczegdlno$ci poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

6. Wykonawca os$wiadcza, iz posiada zdolnosci techniczne i zawodowe, znajduje si¢
W sytuacji ekonomicznej 1 finansowej pozwalajacej na prawidtowe wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy bez zastrzezen.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot niniejszej umowy nalezy do zawodowego charakteru
prowadzonej przez niego dziatalnosci.

8. Przedmiot umowy jest dofinansowany ze srodkow Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program  Inwestycji  Strategicznych. Numer  Wniosku o  dofinansowanie:
Edycja8/2023/5007/PolskiLad.

§2
TERMIN REALIZACJI

1. Strony ustalajg, ze przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia
30.06.2027 r., z tym, ze:

1) Etap 1: wykonanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezbgdnych
zgod, pozwolen i decyzji niezbednych do rozpoczgcia robot — w terminie do dnia
30.06.2025 .

2) Etap 2: wykonanie robot budowlanych wraz z uzyskaniem niezbednych zgdd,
ostatecznych pozwolen i decyzji niezbednych do uzytkowania obiektu — w terminie do
dnia 30.06.2027 r.

2. Terminy realizacji poszczegélnych etapow robot budowlanych, sg okreslone
w harmonogramie rzeczowo—finansowym, ktory stanowi zatacznik nr 5 do niniejsze;j
umowy, a jego zmiany/korekta nie beda stanowi¢ zmiany niniejszej umowy. Terminy,
0 ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym beda uwzgledniaty termin realizacji umowy
wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony przewidujg mozliwo$¢ pozniejszych zmian
harmonogramu w przypadkach uzasadnionych, bez koniecznosci zmiany tresci umowy, za
wyjatkiem zmiany terminu ostatecznego, ktéra to zmiana wymaga zmiany tre$ci umowy
I jest mozliwa jedynie w sytuacjach wskazanych, a art. 455 ustawy Pzp i § 18 ust. 2 pkt. 1
niniejszej umowy.
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3. Potwierdzeniem realizacji i jej termindéw, o jakich mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
beda daty protokotoéw czgsciowych i koncowych odbioru robot; - protokoty, beda podpisane
przez przedstawicieli Zamawiajgcego 1 Wykonawcy.

4. Terminy zakonczenia prac poprawkowych i porzadkowych nie moga przekroczyé
terminéw okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Przeprowadzenie prob i badan nie wplywa na bieg i zmian¢ terminéw zapisanych
W umowie (jezeli dotyczy).

§3
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczaltowy.

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catosci przedmiotu umowy, okreslone zostalo
na podstawie oferty Wykonawcy na kwote:

cena oferty brutto wynosi:

DIULEO oot zt

NELEO .o zt

podatek VAT ......... %

W tym za opracowanie dokumentacji projektowych w kwocie?:
DIULEO oot zt

NELEO oot zt

podatek VAT ......... %,

3. Kwota stanowigca wysokos$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski
Lad: program Inwestycji Strategicznych wynosi: .......... zt3

4. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy, o jakim
mowa w ust. 2, moze ulec zmianie na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia
w momencie podpisywania umowy, w wyniku zmian, o jakich mowa w § 5 ust. 3, 5, 11
oraz § 18 ust. 2 pkt 5 niniejszej umowy.

5. Okreslone w ust. 2 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane
Z realizacjg przedmiotu umowy, w tym rowniez koszty prac pomocniczych niezbednych do
wykonania zakresu wynikajacego z umowy.

6. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu.

2 Zamawiajacy informuje, ze do celow rozliczeniowych, do umowy z Wykonawca, przyjmie warto$¢ dokumentacji
projektowych w wysokosci 5% ceny oferty brutto.

8 Zapis zostanie zmodyfikowany odpowiednio do wybranej oferty.
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7.  Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan mogacych
narazi¢ Zamawiajacego na zobowigzania materialne 1 finansowe. Dotyczy to
W szczegolnosci decyzji zwigzanych ze sposobem realizacji umowy.

8. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci prowadzenia rozliczen w walutach obcych; -
rozliczenia pomi¢dzy Wykonawcg, a Zamawiajacym beda dokonywane w ztotych polskich
(PLN).

§4
WARUNKI ZAPLATY WYNAGRODZENIA

1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza Umowa bedzie
nastgpowac na podstawie faktur czgsciowych oraz na podstawie faktury koncowe;.

2. Dopuszcza sie mozliwos¢ czeSciowego fakturowania robdt pod warunkiem, ze warto$¢
wykonanych robot bedzie wigksza od fakturowanych robot.

3. Rozliczanie pomiedzy stronami za wykonany przedmiot umowy bedzie si¢ odbywato
nastepujacymi fakturami:

1) cze$ciowg za wykonanie dokumentacji projektowej,
2) za wykonane roboty budowlane:
a) fakturami cze¢$ciowymi za roboty budowlane, zgodnie z harmonogramem,

b) fakturg koncowa (min. 50% wartosci promesy inwestycyjnej, okreslonej w § 3 ust. 3
niniejszej umowy).

4. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu zamdéwienia.

5. Podstawg wystawienia faktur VAT, bedzie odpowiednio protokdét odbioru
czgSciowego/koncowego przedmiotu umowy, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy w realizacji przedmiotu umowy bierze udziat podwykonawca, to do
wystawione] przez Wykonawce faktury nalezy zataczy¢ kopig faktury podwykonawcy wraz
z dowodem ptlatnosci potwierdzajacym zaptate wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz termin tej zaptaty, z zastrzezeniem
postanowien § 14 umowy.

7. Faktury VAT, za wykonanie przedmiotu umowy wystawione b¢dg na Zamawiajgcego.

8. Zaptata nastepowaé bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie
Z zasadami okreslonymi w art. 108a i nastepnych ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréw i ustug (Dz. U. 2024 r. poz. 361 ze zm.). W ramach mechanizmu, o jakim mowa
w zdaniu poprzednim, faktura powinna zawiera¢ w swojej treSci wyrazy ,,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

9. Wystawione faktury VAT, ptatne beda przelewem w terminie do 30 dni, liczac od daty ich
otrzymania przez Zamawiajacego, z rachunku bankowego Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

W przypadku braku dowodéw, o jakich mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy wstrzyma platnos¢ faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia
w zaptacie 1 nie bedzie skutkowaé naliczeniem Zamawiajagcemu odsetek od
nieterminowych platnosci.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow obcigzaja Wykonawce.

W przypadku niewypehienia przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy, zaplata za faktury, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie
pomniegjszona o wysoko$¢ kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w § 15

umowy.

W przypadku btednie wystawionych przez Wykonawce faktur lub braku wymaganych do
niej dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 2 oraz 3 niniejszego paragrafu, termin ptatnosci
liczony jest od daty wpltywu do Zamawiajacego faktury korygujacej lub dostarczenia
faktury z kompletng dokumentacjg.

Za date platnosci uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig
wierzytelnos$ci wynikajacej z niniejszej umowy.

Zamawiajacy rozpatrzy wniosek o zgode na przelew wierzytelnosci, ktory bedzie dotyczyt
tylko 1 wylacznie wierzytelno$ci wymagalnych, bezspornych, wolnych od obcigzen i wad
prawnych, po uwzglednieniu ewentualnych kar umownych, roszczen podwykonawcow
I innych zdarzen majacych wptyw na wysokos$¢ przelewanej kwoty.

Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktury VAT w formie:

1) papierowej, lub

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, zlozonego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawg
Zdnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym. (Dz.U. z 2020r. poz. 1666 ze zm.).

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu)
winna sktada¢ si¢ z danych wymaganych przepisami ustawy o podatku od towarow i ustug
oraz min. danych zawierajacych:

1) informacje dotyczace odbiorcy ptatnosci,
2) wskazanie umowy zamowienia publicznego.

W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca, przed ztozeniem faktury,
ma obowiazek zgloszenia tego faktu Zamawiajacemu w formie o$§wiadczenia. Zmiana
rachunku bankowego nie wymaga aneksowania umowy.

Wykonawca o§wiadcza, Ze jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowigzuje sie, w trakcie trwania umowy, do
niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o kazdej zmianie dotyczacej jego statusu
jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody oraz
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21.

22.

23.

obcigzenia natozone na Zamawiajgcego przez organy podatkowe, wynikte ze zmiany
statusu Wykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego.

Wykonawca oswiadcza, ze jego rachunek bankowy, jest rachunkiem umozliwiajacym
realizacje ptatno$ci w ramach mechanizmu podzielonej platnosci i jest zawarty w wykazie
podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym w postaci elektroniczne;j
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz zobowigzuje si¢ w trakcie trwania
umowy do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o kazdej zmianie dotyczacej
statusu rachunku bankowego, jako zawartego w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako
podatnicy VAT. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wszelkie
szkody oraz obcigzenia natozone na Zamawiajacego przez organy podatkowe, wynikte ze
zmiany statusu rachunku bankowego jako zawartego w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spelnia warunkoéw okreslonych
w ust. 21, opoznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate
wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego platno$ci wynagrodzenia
z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek
objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do Zadania od Zamawiajacego
jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej
platnosci.

Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu umowy ponad wkiad wlasny
Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate z promesy.

§5
ROBOTY ZAMIENNE | DODATKOWE

Strony przewiduja mozliwos$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
programem funkcjonalno-uzytkowym, zwanym dalej ,,PFU” i dokumentacja projektowa na
zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Pzp. Wykonawca nie moze wykonywac prac
nieobjetych dokumentacja projektowa lub PFU bez uprzedniej zgody Zamawiajacego,
wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod
rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Roboty ujete w PFU, a nieujete w dokumentacji projektowej, Wykonawca wykona bez
odrgbnego wynagrodzenia.

W przypadku koniecznos$ci zaniechania lub niewykonania czeSci umowy objetego
Dokumentacja projektowa, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o wartos$¢ prac niewykonanych.

Wykonawca, wraz z dokumentacja projektowa, zlozy Zamawiajagcemu kosztorys
wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej robot budowlanych z podzialem na branze
I zakres rzeczowy zaméwienia. Ponadto, w kosztorysie nalezy takze w odrebnej pozycji
ujac cene dokumentacji projektowej— zgodnie z niniejszg umowa.

Kosztorys, o jakim mowa w ust. 4 bedzie shuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,
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2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,
3) zlecenia robdt nieujetych w PFU/ dokumentacji projektowej — zgodnie z ust. 1;
4) robot zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 11 3).
6. Kosztorys, o jakim mowa w ust. 4, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze).

7. Przy rozliczeniu robdt dodatkowych okreslonych w ust. 5 pkt 3 obwigzywaé beda
nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce, wykonane metoda szczegdélowa lub uproszczona, sporzadzone na
podstawie przedmiaru robot potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz wedlug danych wyjsciowych do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty
zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), zysk od R+S+Kp), jak
w kosztorysie, 0 jakim mowa w ust. 4;

2) ceny materiatow bedag przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100 % Sredniej
ceny z wydawnictwa Sekocenbud, aktualnego w dniu rozliczenia;

3) ceny sprzgtu beda przyjmowane wedlug ceny przyjetej w kosztorysie, o jakim mowa
W ust. 4 niniejszego paragrafu, jednak w wysoko$ci nie wyzszej niz 100 % $redniej ceny
z wydawnictwa Sekocenbud aktualnego w dniu rozliczenia;

4) do wyceny robot metoda szczegdtowa lub uproszczong nalezy stosowaé, zachowujac
kolejnos¢, jak w zapisie: KNR, KNNR 1 kalkulacje wiasne.

8. Rozpoczecie wykonywania robdt zamiennych, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1
oraz ust.3, moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokolu koniecznosci, potwierdzonego
pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego i samego Zamawiajacego oraz po
podpisaniu przez strony aneksu do umowy/badz umowy. Bez zatwierdzenia protokotu
konieczno$ci przez Zamawiajacego oraz zawarcia aneksu do umowy/badZ umowy,
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot. Roboty nie ujete w protokole
konieczno$ci nie podlegaja zaptacie.

9. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

10. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sg stale i1 nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktore moga wystapic
w trakcie realizacji zamdwienia.

11. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialdw przedstawionych przez
Wykonawce (jezeli dotyczy), pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla
Zamawiajgcego; — bedg obejmowaé przyktadowo takie okolicznosci jak:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na wykonanie
przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

Postepowanie o udzielenia zamowienia publicznego prowadzone wg SWZ nr 7.2024 Strona 8/43



]
POLSK]
tAD BGK

KRAJOWEGO

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: ,Budowa
przedszkola gminnego w miejscowosci Kebtowo w formule zaprojektuj i wybuduj”, ktére jest dofinansowane ze Srodkéw
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw.

12. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczeg6lnych materiatow przedstawionych
przez Wykonawce (jezeli dotyczy), pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametrow tych materialow.

§6
GWARANCJA [ REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca oswiadcza, ze na przedmiot umowy udziela Zamawiajacemu .......... lat
gwarancji, liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego (bieg okresu
gwarancji), ktora obejmuje catos¢ zrealizowanego zadania bedacego przedmiotem umowy.

2. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialéw i urzadzen przewiduja
dhuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawceg — obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze rdwnym okresowi gwarancji producenta.

3. Dokument niniejszej umowy stanowi dokument gwarancyjny (oswiadczenie gwarancyjne)
dla gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

4. Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy obejmujg okres ...............
lat, rowny okresowi oferowanej gwarancji, liczony od daty podpisania protokolu
odbioru koncowego (bieg okresu rekojmi), ktora obejmuje calos¢ zrealizowanego
przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, istniejagce w czasie dokonywania czynnoséci odbioru oraz za wady
powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w wykonanym przedmiocie umowy
w chwili odbioru.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu udzielonej
gwarancji/rekojmi, rowniez za te¢ cz¢s¢ przedmiotu umowy, ktorg wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.

6. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajacy zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomic
o niej Wykonawce na pismie.

7.  Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia, na swoj koszt, ujawnionych przy odbiorze 1/lub
w okresie gwarancji/regkojmi, wad odnoszacych si¢ do przedmiotu umowy — rozpoczecie
napraw w okresie gwarancji/rgkojmi w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze, liczac od
dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, dokona¢ naprawy
W terminie nie dtuzszym niz 14 dni, liczac od chwili przystapienia / rozpoczecia napraw
W okresie gwarancji/ rekojmi.

8. W przypadku braku porozumienia, co do terminéw, o jakich mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, w ciggu 7 dni, Zamawiajagcy wyznacza termin napraw Ww okresie
gwarancji/rekojmi za wady, biorgc pod uwage okolicznosci takie jak np.: specyfika prac
koniecznych do wykonania lub warunki narzucone przez producentow produktow.

9. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji/rgkojmi za wady takze po
uptywie termindw gwarancji/rekojmi, jezeli zgltosi Wykonawcy istnienie wady przed
uplywem tych terminow.
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10.

11.
12.

13.

W przypadku nie usunigcia wad ujawnionych w okresie gwarancji/rekojmi w terminach
okreslonych w ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad
osobie trzeciej, a kosztami z tego tytulu obcigzy¢ Wykonawce, zachowujac prawo do
naliczenia kar umownych, zgodnie z § 15 ust. 2 pkt. 3 niniejszej umowy.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od zgloszenia do usuni¢cia wady.

Jezeli Wykonawca jest konsorcjum, wowczas w przypadku rozwigzania umowy
konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi za wady Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania wykonania calo$ci lub czeéci robot wynikajacych z niniejszej
umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkdéw konsorcjum.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujacych przepisow Kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

§7
UBEZPIECZENIE

Wykonawca winien posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody
osobowe 1 rzeczowe, wyrzadzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace zakresem przedmiot niniejszej umowy (odpowiedzialno$é
deliktowa) na sume ubezpieczenia w wysokosci 50 % wynagrodzenia umownego netto, o
jakim mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowigzek utrzymania przedmiotowego ubezpieczenia przez okres
realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca winien okaza¢ wymagang polis¢ na
kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie do 3 dni liczac od dnia wystosowania zadania,
pod rygorem naliczenia kary umownej okreslonej w § 15 ust. 2 pkt. 7 umowy.

W przypadku, gdy celem dochowania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca
zawrze nowa polis¢ ubezpieczeniowa, w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego przedstawienia przedmiotowego dokumentu
Zamawiajacemu, pod rygorem naliczenia kary umownej okreslonej w § 15 ust. 2 pkt. 8

umowy.
§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Celem pokrycia ewentualnych roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
W wysokosci 5 % (pie¢ procent) wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie catego
przedmiotu umowy, co stanowi kwote:

................... zt (stownie: .................oL Zh).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostaje w formie*:

4 Forma zabezpieczenia musi by¢ zgodna z zapisami SWZ
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3.

10.

11.

12.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli

dotyczy).

Polisa, porgczenie, gwarancja lub inny dokument stanowigcy forme¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy winien zawiera¢ stwierdzenie, ze na pierwsze, pisemne
zadanie Zamawiajacego, wzywajace do zaptaty kwot z tytutu nienalezytego wykonania
umowy, zgodnie z warunkami umowy, nastepuje jego bezwarunkowa wyplata, bez
jakichkolwiek zastrzezen ze strony gwaranta/porgczyciela. Dokument ten winien spetniaé
jednoczes$nie inne wymagania wskazane w SWZ dla dokumentu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Koszty wniesienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
W pienigdzu wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowiz;ji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka z dopuszczonych form jak nizej:

1) w pienigdzu,

2) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Ze porgczenie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zabezpieczenie w formie innej niz pieniadz nalezy wnie$¢ w formie oryginatu.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, moze zaspokoi¢ swoje
roszczenia wynikajagce z umowy 1 przepisoOw prawa, w zwiazku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy, a w szczegolnosci z tytulu kar umownych lub
usunigcia szkdd 1 pokrycia strat powstatych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, zgodnie z zapisami umowy,
oraz na skutek zgloszenia wady przy odbiorze, zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy winno by¢ odpowiednio przedtuzone, pod rygorem wstrzymania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.
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13.

14.

15.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
winnej formie niz w pieniagdzu, Zamawiajagcy zmienia form¢ na zabezpieczenie
W pienigdzu, poprzez wyptat¢ kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o jakiej mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, nastepuje nie pozniej niz
W ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastgpujacy
sposob:

1) 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30. dni od dnia
wykonania catosci zamdwienia i1uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie

wykonane.

2) 30% warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajagcego na
zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji i zwrocone w terminie 15 dni po uptywie
okresu gwarancji.

§9
PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zobowigzany jest do uzgodnienia oraz odebrania przedtozonej dokumentacji
projektowej (uprzednio uzgodnionej - zaakceptowane;j).

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym przez strony,
nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych od pisemnego zgloszenia gotowosci Wykonawcy
do przejecia placu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy (jezeli dotyczy).

Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego jednocze$nie na okres realizacji
przedmiotu umowy oraz na okres trwania gwarancji.

W przypadku, gdy pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajacego,
Wykonawca, nie wykonat lub wykonal nienalezycie zobowigzania umowne, Zamawiajacy
moze:

1) nakaza¢ Wykonawcy powtdrzenie dziatan na koszt Wykonawcy,

2) zleci¢ dziatania innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢
Wykonawce karami umownymi, okreslonymi w § 16 ust. 2 pkt. 2 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zapewnienia §rodki finansowe niezbgdne do prawidlowego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do terminowej zaplaty naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, za rzeczywiscie wykonany zakres przedmiotu umowy.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy, na jego wniosek, wszelkich pelnomocnictw,
niezbednych do wystepowania w imieniu Zamawiajacego przed odpowiednimi organami,
celem wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Zamawiajgcy i Wykonawca sg obowigzani wspotpracowac przy wykonaniu umowy, w celu
nalezytej realizacji zamowienia.
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§ 10
ZOBOWIAZANIA I OSWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wilasnymi/lub przy pomocy
podwykonawcy.®

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy kompletnie, z nalezytg
staranno$cig, rozumiang jako staranno$¢ profesjonalisty w dzialalnosci objetej
przedmiotem niniejszego zamowienia, zgodnie z Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
oraz w oparciu o aktualne unormowania prawne wynikajace z zapisow ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725), zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami, standardami wspotczesnej wiedzy
technicznej i technologii, zasadami sztuki budowlanej oraz etyka zawodows.

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za catoksztalt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamdwienia w okresie realizacji umowy, jak 1 w okresie trwania
gwarancji/rekojmi za wady.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ niezbedne do wykonania przedmiotu umowy:
materiaty, maszyny i urzadzenia, z uwzglgdnieniem, iz:

1) wszystkie materialy i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe (z datg produkc;ji nie
wczesniejsza niz 12 miesiecy, liczone od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru —
dotyczy wbudowanych urzadzen), odpowiada¢ ztozonej ofercie Wykonawcy
i wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725) oraz zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 poz. 1213) i zapewniajace
sprawnos¢ eksploatacyjna,

2) na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
Zamawiajacemu dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych, 0 jakich mowa w pkt. 1 niniejszego ustgpu,
uzytych do realizacji przedmiotu umowy, a w szczeg6élnosci: atesty, certyfikaty oraz
inne §wiadectwa/dokumenty (np. wskazujace dat¢ produkcji materiatow/urzadzen).

3) W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyrobéw budowlanych,
Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajacego badania, na swoj koszt, jezeli
wyniki badan potwierdza zla jakos¢ wyrobow (niezgodng z normami
| obowigzujagcymi przepisami), natomiast na koszt Zamawiajgcego, gdy jakos¢
wyrobow okaze si¢ wlasciwa,

4) w przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza ztg jakos$¢ uzytych materiatow, lub ze
ztozonych atestow, certyfikatow oraz innych $§wiadectw/dokumentéw wynikaé
bedzie, ze Wykonawca wbudowal uzywane i/lub stare materialy/urzadzenia,
Wykonawca poniesie catkowity koszt zwigzany z ich wymiang na materiaty

5 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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spetniajgce wymagania (fabrycznie nowe, z datg produkcji nie starszg niz 12
miesiecy).

5. Wykonawca, odpowiada za prawidtowe i zgodne z prawem postgpowanie z odpadami
wytworzonymi w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, przez caly okres jej trwania

(jezeli dotyczy).
6. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

7. W czasie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zidentyfikuje lokalizacje
istniejacych medidw, takich jak: rury kanalizacyjne, linie i stupy telefoniczne i elektryczne,
rury i armatura wodociggowa, rury gazowe i inne przed rozpoczeciem wykopow lub innych
robot, w ktérych prace moga spowodowac jakakolwiek szkode.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych oraz
mediach, o jakich mowa w ust. 6, wyrzadzone w okresie od przekazania placu budowy do
odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca winien, bez zwtoki, na wtasny koszt, naprawic¢
wszystkie szkody i jesli to konieczne, przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze, zarzadzone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Zadne dziatania, szczegOlnie dzialania zwigzane z odcigciem lub zamknigciem drég,
wodociggow lub innych medidw uzyteczno$ci publicznej, nie beda rozpoczynane bez
zezwolenia Zamawiajacego.

10. Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ 1 na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane rzetelng praktyka budowlang, aby =zabezpieczy¢ prawa
posiadaczy posesji i budynkéw sasiadujacych z placem budowy i unika¢ powodowania tam
jakichkolwiek zaktocen w korzystaniu z nich lub jakichkolwiek szkod. Wykonawca
przejmie odpowiedzialno$¢ prawng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez posiadaczy posesji czy budynkow sagsiadujgcych z placem
budowy, w zwigzku z wykonaniem umowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenie dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami PFU, stanowigcymi
zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

2) przejecia terenu budowy, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy i miejsc
prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku, a szczegdlnosci
przestrzegania przepisow BHP oraz p.poz., a takze obowigzujacych przepisow
w zakresie ochrony $rodowiska na terenie budowy, ponoszenia kosztéw za media,
zorganizowanie we wilasnym zakresie dozoru mienia 1 wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pelnej
odpowiedzialno$ci; wszelkie konsekwencje finansowe, wynikajace z naruszenia
powyzszych przepiséw, ponosi Wykonawca,

3) zapewnienia fachowych pracownikoéw oraz sprawnego technicznie sprzetu, w ilosci
odpowiadajacej zakresowi robot budowlanych objetych niniejsza umowa,
zapewniajacej sprawne wykonanie robot 1 zakonczenie ich w terminie umownym,

4) zapewnienia sobie wody i energii elektrycznej we wlasnym zakresie — jezeli bedzie
taka potrzeba (Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce poboru wody),
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5) dysponowania przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia w zakresie okre§lonym w SWZ i w ofercie; ponadto
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej
umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz szkolenia i uprawnienia, wymagane
przepisami prawa (zwlaszcza przepisami BHP); Wykonawca ponosi wylaczng
odpowiedzialno$¢ za przeszkolenie zatrudnionych pracownikow w zakresie
przepisow BHP, posiadanie przez te osoby aktualnych badan lekarskich,
przeszkolenie stanowiskowe, wyposazenie zatrudnionych w srodki ochrony osobistej,

6) zapewnienia stalego nadzoru nad pracownikami, zapewnienia jednoznacznej
identyfikacji swoich pracownikow oraz pracownikéw podwykonawcy (np. w formie
imiennych identyfikatoréw ze zdjeciami) — jezeli dotyczy,

7) udzialu w naradach budowy, w osobach kierownika budowy oraz odpowiednich
kierownikow robot,

8) realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy (jezeli dotyczy),

9) uporzadkowania terenu budowy, doprowadzenia go do stanu zgodnego
Z przeznaczeniem najpozniej do dnia zakonczenia realizacji robot, odbior
I zagospodarowanie odpadoéw oraz naprawy (przywrocenia do stanu, co najmniej
poprzedniego) drég zniszczonych przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore
ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacja niniejszej umowy,

10) zabezpieczenia materiatdbw 1 czeSci uzyskanych z rozbiorki, w szczegolnoSci
przeznaczonych do ponownego wbudowania badz zagospodarowania, ktore stanowia
wlasno$¢ Zamawiajacego; Zamawiajacy wskaze Wykonawcy dalsze przeznaczenie
zdemontowanych lub wyburzonych materiatlow, urzadzen ( np. przekazanie ich do
ztomowania, utylizacji, wywiezienia na sktadowisko odpadoéw lub przeznaczenie ich
do ponownego wbudowania badz zagospodarowania); Wykonawca winien
przedsiewzia¢ wszelkie srodki ostrozno$ci niezbedne dla zachowania ich, niezaleznie
od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ rzeczowe materiaty 1 urzadzenia, do
ktorych zastrzega on sobie prawo, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zobowigzania Wykonawcy do zwrotu uzyskanego dochodu. (jezeli dotyczy).

11) przestrzegania polecen osob sprawujacych nadzor nad realizacja niniejszej umowy ze
strony Zamawiajacego,

12) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan i odbioréw Ilub
uzupehien dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia wlasciwej jakosci robot
(jezeli dotyczy),

13) informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robot
ulegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych;

14) informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego o problemach lub
okolicznos$ciach mogacych wptynac na jako$¢ lub termin zakonczenia robot;

15) informowania Zamawiajacego o kontrolach i wypadkach zaistniatych na terenie
budowy,

16) zapewnienia obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami regulujacymi czynno$ci
geodezyjne obowigzujace w budownictwie (jezeli dotyczy),

17) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu deklaracje zgodnosci na uzyte
materialy przed ich wbudowaniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do dokonywania wszelkich czynno$ci umozliwiajacych
Zamawiajacemu wywigzanie si¢ w sposob kompletny i terminowy ze zobowigzan
wynikajacych z umowy poprzez nalezytg realizacje swoich zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej umowy, jak tez zobowigzan wzgledem innych uprawnionych podmiotoéw,
w zakresie przewidzianych w obowiazujacych przepisach.

Wymienione w niniejszym paragrafie obowiazki i uprawnienia maja jedynie charakter
przyktadowy, nie wyczerpuja calego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajgcego
Z niniejszej umowy, Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania jakichkolwiek czynnosci
niewymienionych wprost w umowie, a niezbednych do osiggnigcia celu oznaczonego
W umowie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia, az
do chwili oddania, na zasadach ogo6lnych Kodeksu cywilnego, za szkody wynikte na tym
terenie.

Na podstawie art. 208 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy® (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1465) Wykonawca winien wyznaczy¢ Koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny
pracy, przy czym zakres jego praw i obowigzkow stanowi zafgcznik nr 3 do umowy (jezeli
dotyczy).

W przypadku wykonywania prac na terenie zabudowy mieszkaniowej Wykonawca
zobowigzany jest do wykonywania prac ziemnych (wykopy, nasypy, zageszczenia) takim
sprzetem, aby ograniczy¢ maksymalnie wplyw tych prac na istniejacg zabudowe.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zamiar rozpoczecia robot budowlanych wlasciwym
gestorom sieci, ktorzy dokonywali uzgodnien dokumentac;ji.

W przypadku konieczno$ci skorzystania z cudzej nieruchomo$ci do wykonania robot
budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest przed ich rozpoczeciem uzgodnié
przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sgsiedniej nieruchomos$ci z jej
wlascicielem, a po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ szkody
powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratg
dobr fizycznych 1 uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji
wykonywania umowy.

Zamawiajacy i Wykonawca sg obowigzani wspotpracowac przy wykonaniu umowy, w celu
nalezytej realizacji zamowienia.

6 Art.208 §1 W razie gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujq prace pracownicy zatrudnieni przez réznych
pracodawcow, pracodawcy ci majg obowiqzek:

a)
b)

c)
d)

wspolpracowac ze sobg,

wyznaczy¢ koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikow zatrudnionych w tym samym miejscu,

ustali¢ zasady wspotdzialania uwzgledniajgce sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla
zdrowia lub zZycia pracownikow.

informowaé siebie nawzajem oraz pracownikow Ilub ich przedstawicieli o dziataniach w zakresie
zapobiegania zagrozeniom zawodowym wystepujqcym podczas wykonywanych przez nich prac.
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§11
NADZOR
1. Zramienia Wykonawcy do kontaktow wyznaczeni sa:

1) - kierownik budowy, jednoczesnie petnigcy obowiazki koordynatora
ds. bezpieczenstwa i higieny pracy (jezeli dotyczy)

)
2. 7 ramienia Zamawiajgcego do kontaktow wyznaczony jest:

1) p. Paulina Plotka — zastgpca kierownika Wydziatu Inwestycyjno-Eksploatacyjnego
Urzedu Gminy Luzino.

2) — inspektor nadzoru inwestorskiego

3. W sytuacji konieczno$ci zmiany osoby, sprawujacej z ramienia Wykonawcy, funkcje
kierownika budowy — osoba wskazana przez Wykonawceg w zastepstwie, powinna spetnia¢
warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnien), w przypadku ich okreslenia
w SWZ lub posiada¢ kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) wymagane przepisami prawa
budowlanego.

4. Wykonawca nie bedzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek
czynnosci w ramach umowy, przez osoby proponowane przez niego, jako stali/czasowi
zastepcy do wykonywania funkcji okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, do czasu ich
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zmiana kierownika budowy nie wymaga aneksu do

umowy.

5. Zmiana osoby uprawnionej do kontaktow nie wymaga aneksu do umowy i moze by¢
dokonana w kazdym czasie, na podstawie pisemnego zgloszenia kazdej ze stron.

§12
ODBIORY
1. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy dokonywane beda, odpowiednio:

a) odbiory czgsciowe, takie jak: odbior dokumentacji projektowej oraz etapéw robot
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym- bedace podstawg wystawienia
faktury/faktur czesciowej/czgsciowych,

b) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy — bedacy
podstawg wystawienia faktury koncowe;j,

C) odbior ostateczny — nie stanowiacy podstawy do wystawienia faktury.
2. Odbiér dokumentacji projektowej bedzie odbywat si¢ wedlug nastepujacych zasad:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentacji
projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci jej odbioru.
Dokumentacj¢ projektowa uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania protokotu
odbioru dokumentacji projektowej;

2) Wykonawca dostarczy do odbioru dokumentacje projektowa, zgodnie z PFU, wykazem
opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ze zostaje wydana w stanie kompletnym
Z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Zamawiajacy dokonuje odbioru dokumentacji projektowej w ciggu 7 dni roboczych, od
daty dostarczenia jej przez Wykonawce;

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona mu dokumentacja
projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmowi jej odbioru, wskaze Wykonawcy
stwierdzone wady lub braki na pi§mie, a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
poprawionej dokumentacji projektowej;

Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej dokumentacji projektowej w terminie 3 dni,
jezeli wskazane wady lub braki zostaly usunigte; do czasu dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru poprawionej dokumentacji projektowej, uznaje si¢, iz nie
zostata ona wykonana;

dokumentem potwierdzajacym odbior dokumentacji projektowe;j jest protokot odbioru
dokumentacji projektowej;

podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej jest
rébwnoznaczne z zapewnieniem, ze jest ona wolna od wad.

dokonanie przez Zamawiajacego odbioru dokumentacji projektowej umozliwia
Wykonawcy przystgpienie do realizacji robdt budowlanych nig objetych.

3. Odbiory czesSciowe robot budowlanych beda odbywaty sie¢ wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

zglaszajac pisemnie wykonane roboty do odbioru czg¢$ciowego Wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego wraz z informacja, ze stan zaawansowania robot jest wiekszy od
zglaszanego do obioru;

b) szkice, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych, krajowe
deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sg niezbgdne
do rozliczenia zgtaszanej do odbioru czgsci zamowienia;

odbior zostanie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru gotowosci robot do odbioru.

odbioru czgsciowego dokonuje Zamawiajagcy w obecnosci Wykonawcy, Kierownika
budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Odbiory koncowe robot budowlanych beda odbywaty si¢ na zasadach, o ktérych mowa
w ust. 5 -14 niniejszego paragrafu.

5. Pisemne zawiadomienie przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego, winno
nastgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robodt, bedacych przedmiotem odbioru oraz zawieraé
dokumenty, o jakich mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. Osiagnigcie gotowosci do
odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zawiadomieniu.

6. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ czynnosci protokolarnego odbioru najpdzniej w 3 dniu
roboczym od daty pisemnego zawiadomienia go o gotowosci do odbioru, o jakim mowa
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w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz po stwierdzeniu kompletno$ci i poprawnosci
dostarczonych przez Wykonawce wraz z zawiadomieniem dokumentéw odbiorowych,
0 ktorych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu (jezeli dotyczy).

7. Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru najpozniej w 3 dniu roboczym od daty
rozpoczegcia czynnosci odbioru.

8. Protokot odbioru winien sporzadzi¢ Wykonawca.

9. Odbidr robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu nastegpowatl bedzie niezwlocznie po ich
zgloszeniu (jezeli dotyczy).

10. Do zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca dostarcza
Zamawiajacemu kosztorys powykonawczy odpowiednio potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, do zrealizowanych robot budowlanych (nie dotyczy odbioru
dokumentacji projektowej).

11. Do zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca dostarcza
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) wykaz uzytych do budowy materialow — wraz z dokumentami potwierdzajacymi
ich jako$¢, dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodno$ci lub $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
I powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie), ze wskazaniem,
iz sg one fabrycznie nowe (z datg produkcji do 12 miesiecy liczone wstecz od dnia
zgloszenia gotowosci do odbioru — tu dotyczy wbudowanych urzadzen), — jezeli
dotyczy,

2) dziennik budowy z wpisami ,.koncowymi” i oswiadczeniami kierownika budowy
i/lub robot wynikajacymi z przepisOow prawa budowlanego oraz rysunkami
powykonawczymi (jezeli dotyczy),

3) protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (jezeli dotyczy),

4) dokumentacj¢ powykonawczg wraz z geodezyjng inwentaryzacjag powykonawczg
w 3 egz., potwierdzong wpisem do dziennika budowy, przez wykonawce prac
geodezyjnych, zawierajaca wszystkie wymagane dokumenty (jezeli dotyczy),

5) instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
umowy — jezeli s wymagane,

6) inne dokumenty wymagane przepisami prawa, o0 jakich mowa mig¢dzy innymi
w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych (jezeli dotyczy).

12. W przypadku zlozenia pisemnego zawiadomienia o gotowos$ci do odbioru, pomimo
faktycznego prowadzenia robdt lub ztozenia niekompletnej dokumentacji, o jakiej mowa
ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy ma prawo uzna¢ ztozenie przedmiotowego
zawiadomienia za nieprawdziwe, tym samym za nieskuteczne i odmowic przystapienia do
czynnosci odbioru.

13. W sytuacji, gdy podczas czynno$ci odbioru Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy
nie osiggnat gotowosci do odbioru, z powodu stwierdzenia wad lub niewywigzania si¢
z obowigzkéw, o jakich mowa w niniejszej umowie, moze odmowic¢ odbioru. W takim
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wypadku Wykonawca pozostaje w zwloce. Nowy termin odbioru ustala si¢ zgodnie
z trybem przewidzianym dla odbioru, o jakim mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
Wykonawca uprawniony bedzie do wystawienia faktury za wykonanie prac dopiero po
usuni¢ciu wad i podpisaniu protokotu odbioru, przez obie strony.

14. W przypadku, gdy strona Wykonawcy, w trakcie czynno$ci odbioru, nie bedzie

15.

16.

17.

18.

19.

20.

reprezentowana przez kierownika budowy, nie dojdzie do czynno$ci odbioru z winy
Wykonawcy, co skutkuje tym, ze Wykonawca musi ponownie zglosi¢ przedmiot umowy
do odbioru, bez koniecznosci dotaczenia dokumentow, o jakich mowa w ustgpie 9
niniejszego paragrafu (o ile zostaly dotgczone do pierwszego zawiadomienia).

Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzono wady, zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego, w szczego6lnosci takie postanowienia, jak:

1) gdy wady nadaja si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad, a w przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich wykonania,
Zamawiajacy zleci ich realizacje ze srodkéw wniesionych z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy; gdy warto$¢ tych prac przewyzszy kwote
zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty roéznicy,

2) gdy wady nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie,
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, pod
warunkiem, ze umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie
Z przeznaczeniem, natomiast jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, wyznaczajac w tym celu
odpowiedni termin, zachowujac prawo do domagania si¢ od Wykonawcy
naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu
wad.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przegladach
przeprowadzonych przez Zamawiajacego oraz do usuwania wad 1 usterek stwierdzonych
w trakcie tych przegladow. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie o terminie
przegladu gwarancyjnego.

W przypadku, gdy Wykonaweca nie przystapi do ktoregokolwiek przegladu gwarancyjnego,
ze wskazanych w ustepie 17 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy przeprowadzi stosowane
czynnosci bez jego obecnosci, ze skutkiem wigzacym dla Wykonawcy.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji
jest podpisany przez strony protokol ostatecznego odbioru, ktory strony sporzadzity po
uptywie okresu gwarancyjnego i po usunieciu wszystkich ewentualnych wad.

W sytuacji, gdy podczas czynnosci odbioru ostatecznego Zamawiajacy stwierdzi
wystepowanie wad, moze odmowi¢ odebrania prac i podpisania protokotu odbioru,
wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunigcie.
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10.

§13
PODWYKONAWSTWO

Przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, poda
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i os6b do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o jakich mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
umowy, a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
W pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest
wymagana zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym
podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Umowy, o jakich
mowa w niniejszym paragrafie, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

Termin zakonczenia odbioru prac zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 3 dni robocze od
dnia zakonczenia i zgloszenia zakonczenia prac wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, niespelniajace wymagan okreslonych w SWZ Iub, gdy projekt ten
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o jakich mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje UmoOwy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
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od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie, o jakim mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000
zt.

11. W przypadku, o jakim mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okre$lony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

12. Wykonawca, wraz z poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
0 podwykonawstwo przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego lub inny dokument
wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

13. Powyzszy tryb udzielenia zgody bgdzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetien
oraz aneksow do umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

14. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego
wynikajace, beda obcigzaty wylacznie Wykonawcg.

15. Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1)  zakresu robot przewidzianego do wykonania,

2) terminow realizacji i odbioru,

3) wynagrodzenia i termindw platnosci,

4)  rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
16. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) okreslajacych przedmiot umowy podwykonawczej w sposob niepozwalajacy na jego
jednoznaczne zidentyfikowanie i wyrdznienie w ramach udzielonego Wykonawcy
przedmiotu zamowienia na roboty budowlane,

2) okreslajacych wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
W sposob niejasny i/lub nieprecyzyjny, tj. niepozwalajacy na jednoznaczne 1 Sciste
okre$lenie zakresu kwotowego wynikajacej z art. 647' Kodeksu cywilnego
odpowiedzialnos$ci solidarnej Zamawiajacego wzgledem podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) oraz niepozwalajacy na kontrolowanie przez
Zamawiajacego sposobu wywigzywania si¢ przez Wykonawce (podwykonawce,
dalszego podwykonawceg) z obowigzku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy,

3) na mocy ktérych wynagrodzenie dla podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy)
bedzie przekracza¢, wynikajacej z niniejszej umowy cze¢sci wynagrodzenia dla
Wykonawcy, odpowiednio do zakresu powierzanego podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy); Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od zgloszenia odpowiednio
zastrzezenia i/lub sprzeciwu do umowy niespetniajacej takiego wymogu, o ile
Wykonawca wykaze w sposoéb nie budzacy watpliwosci, ze pomimo takiego
przekroczenia wymiar wynikajacej z art. 6471 Kodeksu cywilnego
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odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego nie przekroczy warto$ci niniejszej
umowy, badz doprowadzi do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci
solidarnej w wymiarze, w jakim przekraczataby warto$¢ niniejszej umowy,

4) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego odbioru wykonanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce robédt, lub od dokonania przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

5) warunkujgcych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonanie zwrotu
kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia na rzecz
Wykonawcy przez Zamawiajacego, w tym odbioru innych robot, ktore nie byly
przedmiotem umowy podwykonawczej,

6) okreslajacych kar¢ umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, jako kar¢ za opdznienie; kary takie
mozna okresla¢ jedynie, jako kary za zwloke,

7) nakazujacych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu,
bez mozliwosci jej zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowg lub inng forme
przewidziang w przepisach prawa, w szczegdlnosci ustawy Pzp, a takze postanowien
przewidujacych ustanowienie takiego zabezpieczenia z wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; umowa podwykonawcza nie bedzie
zawierata zapisow warunkujagcych dokonanie zwrotu przez Wykonawce
(podwykonawce) kwot zabezpieczenia wniesionego przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) od zwrotu przez Zamawiajgcego zabezpieczenia wykonania na
rzecz Wykonawcy,

8) przewidujacych, iz wszelkie spory mogace wynikng¢ w zwiagzku z realizacjg umowy
podwykonawczej beda rozstrzygane przez sad polubowny,

9) przewidujacych, iz wilasciwy do rozstrzygania sporow wynikajacych z umowy
podwykonawczej bedzie sad z siedziba poza Rzeczpospolitg Polska,

10) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
uprawnienia do dochodzenia roszczen od analogicznego uprawnienia
przystugujacego Wykonawcy w umowie w zwigzku z tymi samymi okoliczno$ciami,

11) zobowiagzujacych podwykonawce lub dalszego podwykonawce do przejecia ogotu
ryzyk 1 odpowiedzialnosci, jakie obcigzajg Wykonawce zgodnie z umowa,

12) na mocy ktorych, z datg zawarcia umowy podwykonawczej, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zrzeka si¢ wzglegdem Wykonawcy uprawnienia do
dochodzenia roszczen dotyczacych placu budowy,

13) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
przedluzenia terminu realizacji umowy podwykonawczej od przedtuzenia przez
Zamawiajacego czasu na ukonczenie dla danego asortymentu robdt; terminy
realizacji wynikajace z umowy podwykonawczej nie moga wykracza¢ poza terminy
wynikajgce z zaakceptowanego harmonogramu; Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od
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zgloszenia odpowiednio zastrzezenia i/lub sprzeciwu do umowy niespelniajacej
takiego wymogu, co nie bedzie oznaczalo, ze wzgledem Wykonawcy potwierdza lub
akceptuje zmian¢ terminow umownych,

14) przewidujacych termin krotszy niz 7 dni na zlozenie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce powiadomienia o roszczeniu,

15) w przypadku, gdy umowa podwykonawcza bedzie rozliczana ryczattowo,
wytaczajacych mozliwos¢ dochodzenia przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce podwyzszenia wynagrodzenia ryczaltowego,

16) uprawniajagcych Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce do
dokonania potracenia swoich wierzytelnosci, bez zgody Zamawiajacego,

17) na mocy ktérych podwykonawca lub dalszy podwykonawca zrzeka si¢ roszczen od
Wykonawcy o wyptate odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia za
wykonanie dodatkowych robot lub robot zamiennych,

18) rozszerzajacych odpowiedzialno$¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na
zasadzie ryzyka za szkody powstale na budowie, za dziatania lub zaniechania
Wykonawcy lub innych podmiotow, w szczeg6lno$ci rozszerzajacych
odpowiedzialno$¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za szkody na
obiektach budowlanych, powstate po zakonczeniu rob6t przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

19) rozszerzajacych katalog kar umownych, ktére moga by¢ natozone na podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, w stosunku do zakresu ustalonego w umowie zawartej
pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca,

20) ustalajacych kary umowne dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
W wysokosci wyzszej w stosunku do warto$ci umowy niz wysokos$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawca,

21) wprowadzajacych okres dhuzszy niz 30 dni na zlozenie przez Wykonawce lub
podwykonawce o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, liczac od dnia zaistnienia przestanki do odstgpienia od

umowy,

22) przewidujacych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogélne wskazanie,
iz w zwiazku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — przewiduje si¢ kary umowne
w wysokosci okre§lonej procentowo lub oznaczonej kwotowo,

23) okreslajacych warunki wykonania lub odbioru robdt, ich jakosci oraz warunki
rekojmi 1 gwarancji dla robot, dostaw lub ustug objetych umowa podwykonawcza
W sposob sprzeczny z warunkami przewidzianymi w umowie,

24) zawierajacej inne zapisy, ktore w sposob niekorzystny dla Zamawiajacego beda
odbiega¢ od istotnych warunkéw niniejszej umowy, stanowigc o zagrozeniu dla
nalezytego lub terminowego wykonania przedmiotu umowy.

17. Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory =zawart przedlozona Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu, poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginalem, kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o jakich mowa w ust. 17.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doregczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o jakich mowa w ust. 19 i w terminie tam wskazanym,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, 0 jakiej mowa w ust. 17, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o jakiej mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czgsci robot budowlanych podwykonawcom, mimo
niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnowac z podwykonawstwa,

4)  zmieni¢ podwykonawce.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania braku podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy, o jakim mowa w ust. 24, wykonania cze$ci zamowienia
nastagpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
o$wiadczenie, o jakim mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy
stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czedci zamowienia podwykonawcy.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca bedzie koordynowal, nadzorowal i kontrolowal prace podwykonawcoéw
i dalszych podwykonawcow, tak aby realizacja umowy przebiegata bez zaktocen.

W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystepujace wspolnie (Konsorcjum),
umowy z podwykonawcami, zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
Konsorcjum.

W przypadku, gdy Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkow
Konsorcjum wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, uregulowane przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, nie podzleci podwykonawcom innych robdt niz
wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
projektem tej umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca przedstawi liste podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow, ktorzy prowadza roboty na terenie budowy, lub z ktéorymi
zawarto umowy podwykonawcze, wskazujac przedmiot robot lub prac prowadzonych przez
kazdego z podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw oraz informacje wskazujace na
stan rozliczen.

W przypadku projektow umow oraz umow o podwykonawstwo sporzadzonych w jezyku
obcym projekty te oraz umowy, a takze ich zmiany nalezy przedktada¢ Zamawiajacemu
z tlumaczeniem na jezyk polski, dokonanym przez thumacza przysiggtego.

Niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszym paragrafie,
niezaleznie od innych uprawnien Zamawiajacego, stanowi podstawe do natychmiastowego
usunigcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania
od Wykonawcy usunigcia takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z placu
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34.

budowy. Niniejsze postanowienie nie wyltgcza innych uprawnien Zamawiajacego
okreslonych w niniejszej umowie.

Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie moze stanowi¢ tajemnicy przedsigbiorstwa,
wzglednie zastrzezenie takiej tajemnicy nie moze wylacza¢ mozliwosci zapoznania si¢
Z tres$cig umowy przez Zamawiajacego oraz jego doradcow.

§14
KLAUZULE DOTYCZACE ZATRUDNIENIA NA UMOWE O PRACE

Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace czynnosci, W realizowaniu umowy,
obejmujace swoim zakresem:

1) obstuge wszelkiego sprzetu typu: koparki, zageszczarki, ubijaki itp.,
2) kierowanie pojazdami samochodowymi,

3) wykonanie robot przygotowawczych, budowy przedszkola (branza budowlana,
sanitarna, elektryczna i teletechniczna), zagospodarowania terenu (branza budowlana,
branza sanitarna branza elektryczna).

beda zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce Wykonawcy na podstawie umowy
0 prac¢ w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, chyba ze
czynnos$ci te wykona samodzielnie przedsigbiorca prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza,
ktéry sam $wiadczy prace na zasadzie ,,samo - zatrudnienia”.

W sytuacji $wiadczenia pracy, przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce, na podstawie umowy o pracg, obejmujgcej czynnosci wymienione przez
Zamawiajacego w ust. 1 niniejszego paragrafu, winny mie¢ w umowie o prace okreslone
miedzy innymi: miejsce 1 czas pracy, regularnos¢ wykonywanych zadan,
podporzadkowanie przelozonym, prawo do urlopu i obowigzek osobistego §wiadczenia
pracy. Zamawiajgcy nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub maja by¢ zatrudnione osoby
wykonujace czynnosci, o jakich mowa w ustepie 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca, najpozniej na dzien przed przekazaniem terenu budowy, jest
zobowiazany do ztozenia wykazu osob, ktore beda wykonywac czynnos$ci okreslone w ust.
1 niniejszego paragrafu, wraz z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na umowe o prace.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do momentu otrzymania wymaganego wykazu
0s0b, o jakim mowa w zdaniu poprzednim. Wynikte z tego tytutu op6znienie w realizacji
przedmiotu umowy bedzie traktowane jako opdznienie z winy Wykonawcy.

Wykonawca, na wezwanie Zamawiajacego, w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu,
w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcg lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, osOb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, przedstawi Zamawiajacemu w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
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10.

4) inne dokumenty,

— zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

W przypadku zmiany 0s6b, wymienionych w wykazie 0osob dostarczonym Zamawiajgcemu,
a takze wprowadzenia nowych osob, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu zaktualizowanego wykazu osob, w terminie do 3 dni od zmiany lub
wprowadzenia nowych osob. Zmiana wykazu osob, o jakim mowa w zdaniu poprzednim
nie wymaga aneksu do umowy.

Zmiana lub wprowadzenie nowych oséb, zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
bedzie mozliwa po uzyskaniu zgody Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca bedzie
zobowigzany zaproponowac osobe o kwalifikacjach nie gorszych niz kwalifikacje osoby
pierwotnie przedstawionej w przedmiotowym wykazie. Zamawiajacy wyrazi zgode na
zmian¢ osoby, gdy Wykonawca wykaze, ze nie ma wpltywu na zmiang sytuacji kadrowe;.

Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, zadanych
przez Zamawiajacego dokumentow, o jakich mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnos$ci, o jakich mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Z tytuhu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia, na
podstawie umowy o prace, osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1, Zamawiajacy
przewiduje sankcje¢ w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej,
w wysokosci okre$lonej w § 15 ust. 2 pkt. 14 umowy.

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot w celu
zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujace czynno$ci okreslone w ust. 1, sa osobami
wskazanymi w wykazie osob, ktory Wykonawca przedstawit.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§15

KARY UMOWNE, W TYM LACZNA MAKSYMALNA WARTOSC KAR
UMOWNYCH

Wykonawca ponosi, wobec Zamawiajacego, odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Ustalong przez strony formg odszkodowania
beda kary umowne.

Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu, beda naliczane w nast¢pujacych
wypadkach oraz wysokos$ciach:

1)  zazwloke w realizacji przedmiotu zamowienia, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego netto, okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwloki
liczonej od dnia okreslonego w § 2 ust. 1, do dnia jego faktycznego zrealizowania
potwierdzonego podpisanym protokotem koncowego odbioru prac,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

za zwloke w usunieciu wad (w tym, ujawnionych podczas odbioru), w wysokosci
0,1 % ogoblnego wynagrodzenia umownego netto, o jakim mowa w § 3 ust. 2
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, poczawszy od pierwszego dnia po
uptywie terminu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie usterek, do
dnia ich usunig¢cia wigcznie, z prawem do naliczenia kary umownej wskazanej
w pkt.1,

za zwlok¢ w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji badz rekojmi,
w wysokosci 0,1 % ogolnego wynagrodzenia umownego netto, o jakim mowa
w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, poczawszy od pierwszego
dnia po uptywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu usuni¢cia usterek do
dnia ich usuniecia wiacznie,

w przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy w catosci przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, albo
przez Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosci nie ponosi
Zamawiajacy, w wysokosci 10 % ogolnego wynagrodzenia netto, o jakim mowa
w § 3 ust. 2 umowy,

w przypadku czeg$ciowego odstgpienia od umowy, przez Zamawiajacego
Z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos§¢ Wykonawca, albo przez
Wykonawce z przyczyn, za ktdre odpowiedzialno$ci nie ponosi Zamawiajacy,
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto Wykonawcy przystugujacego mu za czes$é
prac, od ktorej odstapiono,

w sytuacji nieprzedtuzenia przez Wykonawce czasu obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, o jakim mowa w § 8
ust. 12 umowy, w wysokosci 0,5 % ogolnego wynagrodzenia netto, o jakim mowa
w § 3 ust. 2 umowy,

za brak ubezpieczenia (w tym roéwniez za posiadanie ubezpieczenia w nizszej sumie
ubezpieczenia niz okreslona w § 7 ust. 1 niniejszej umowy) opisanego w § 7 umowy
w wysokosci 0,1 % ogdlnego wynagrodzenia netto, o jakim mowa w § 3 ust. 2
umowy, za kazdy rozpoczety dzien braku ubezpieczenia,

za nieprzedstawienie Zamawiajagcemu dowodu przedtuzenia ubezpieczenia zgodnie
z obowigzkiem okreslonym w § 7 ust. 3 umowy, w wysokosci 0,1 % ogolnego
wynagrodzenia netto, o jakim mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczgty dzien
braku przedstawienia ubezpieczenia,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia
netto, za cato$¢ umowy z danym podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, za
kazdy dzien opdznienia (odpowiednio za kazdego podwykonawce),

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy w wysokos$ci 1 % wynagrodzenia netto, za calo$¢ umowy z danym
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, za kazdy dzieh opodznienia
(odpowiednio za kazdego podwykonawce),
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11) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, o jakim mowa w § 3 ust. 2
umowy, za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmiang
(odpowiednio za kazdego podwykonawce),

12) w przypadku nieprzedtozenia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii
umowy o podwykonawstwo na dostawy i ustugi lub jej zmiany, w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia netto, o jakim mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazda nie
przedtozona kopi¢ umowy potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem, lub kopig jej
zmiany (odpowiednio za kazdego podwykonawce),

13) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, 0 jakim mowa w § 3 ust. 2 umowy, za
kazdorazowy brak zmiany (odpowiednio za kazdego podwykonawcg),

14)  za niezrealizowanie kazdorazowo obowigzku, o jakim mowa w § 14 ust. 1 umowy
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdego pracownika,

3. Laczna warto$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, natozonych
na Wykonawce, nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia netto, za wyjatkiem kary
wskazanej w ust. 5 niniejszego paragrafu.

4. Kary umowne z tytulu nie wykonania umowy w terminie oraz kary umowne zwigzane
Z odstgpieniem od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie podlegaja
kumulacji.

5. Naruszenie podstawowych obowigzkoéw Wykonawcy, wynikajagcych z umowy,
W szczegdlnos$ci naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow 1 zasad
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie
budowy w wysokosci 5.000,00 PLN za kazde naruszenie, stwierdzone wpisem do dziennika
budowy (jezeli dotyczy).

6. Dochodzenie kar umownych z tytulu zwloki/op6znienia, ustalone za kazdy dzien
zwloki/opOzZnienia, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczgty dzien zwtoki/op6znienia, w tym dniu,
2) zakazdy nastepny dzien zwloki/opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.

7. Kary, o jakich mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni kalendarzowych,
liczac od dnia doreczenia zadania zaptaty kary umownej (w formie noty ksiggowe;j).

8. W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonej kary, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w calosci
poniesionej szkody, jak réwniez, gdy szkoda powstanie z innego tytutu.

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci okre$lonej w umowie tylko wtedy, jezeli
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw Wykonawcy jest spowodowane
wylaczng wing Zamawiajgcego lub dziataniem sily wyzsze;.
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10. Wylaczna wina Zamawiajgcego nie wystepuje w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie mogt si¢

11.

12.

13.

14.

wywigza¢ z obowigzkéw wynikajacych z umowy, z uwzglednieniem nizej wymienionych
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy:

1) nierozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy w terminie,

2) niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie,

3) realizowania przedmiotu umowy niezgodnie z umowa lub przepisami prawa,
4) zaprzestania realizacji przedmiotu umowy.

Ustanie obowigzywania umowy, niezaleznie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, nie pozbawia Zamawiajacego prawa
dochodzenia kar umownych i odszkodowan w umowie przewidzianych.

Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania robdt,
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, jak réwniez z zadnych innych zobowigzan
umownych.

Zamawiajacy ma prawo do potracania kar umownych z kwoty stanowigcej wymagalne,
pozostajace w  dyspozycji Zamawiajagcego, wynagrodzenie Wykonawcy lub
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Potracenie nastgpowac bedzie bez
koniecznosci sktadnia osobnego o§wiadczenia o potragceniu, na podstawie postanowien tej
umowy, niezwlocznie po bezskutecznym uplywie terminu wskazanego w wezwaniu do
zaplaty, okre§lonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zapisy niniejszego paragrafu obowigzujg strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.
§16
ODSTAPIENIE | ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli zachodzi, co najmniej jedna z okolicznosci,
o ktorych mowa w art. 456-461 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajagcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy lub odstgpienia od
umowy, lub jej czesci w razie:

a) wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
Zamawiajacy moze w tym przypadku odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,

b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdb sprzeczny
Z postanowieniami umowy, dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych lub wskazaniami
Zamawiajacego,
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c) likwidacji lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

d) =zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym realizacjg
przedmiotu umowy lub zaspokojenie roszczen Zamawiajacego,

e) nie rozpoczecia robot przez Wykonawce w petnym zakresie objetym umowa,
w terminie wyznaczonym w umowie, bez uzasadnionych przyczyn lub ich
niekontynuowania, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pi§mie,

f) w przypadku trwajacej, co najmniej 7 dni, zwloki Wykonawcy w realizacji
przedmiotu umowy, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do
wykonania umowy, w dodatkowym, co najmniej 7-dniowym terminie.

2) Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia umowy lub odstgpienia od
umowy, lub jej czgsci w razie:

a) niewywigzania si¢ Zamawiajacego z obowigzku zaplaty faktur, za okres
powyzej 2 miesiecy; po okresie wskazanym w zdaniu poprzedzajacym,
Wykonawca, przed odstgpieniem, zobowigzany bedzie do wezwania
Zamawiajacego do zaplaty, wyznaczajac konkretny termin,

b) zawiadomienia Wykonawcy, ze Zamawiajacy - Wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci - nie bedzie modgl spelni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. W przypadku odstapienia od umowy lub jej wypowiedzenia, Wykonawce 1 Zamawiajacego
obcigzaja nastepujace obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia
Wykonaweca, przy udziale Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego
(jezeli dotyczy), sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt, wg stanu na
dzien odstgpienia lub wypowiedzenia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt strony, ktora jest odpowiedzialna za odstgpienie od umowy lub jej
wypowiedzenie,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez niego
do realizacji innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy lub
wypowiedzenie nastgpito z przyczyn od niego niezaleznych,

4) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy lub jej wypowiedzenie nastgpito
Z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) niezwlocznie, jednak najpdzniej w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy lub jej
wypowiedzenia, Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy,
dostarczone badz wzniesione przez niego,

6) w razie odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy jest obowigzany do dokonania odbioru
robot przerwanych i do zaplaty wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na
dzien odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, bez zwrotu za naklady
poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu umowy.
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4. Poza okoliczno$ciami okre§lonymi w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy lub
Wykonawca moze odstapi¢ od realizacji umowy, wypowiedzie¢ ja lub rozwiazaé, jezeli
druga strona narusza postanowienia umowy, powodujac utrate istotnych korzysci
wynikajacych dla niej z umowy.

5. Kazda ze stron moze wypowiedzie¢ umowe z zachowaniem jednomiesigcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.

6. Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, wymaga uprzedniego wezwania
strony naruszajacej do usunigcia uchybien i wyznaczenia na to, CO hajmniej 7-dniowego
terminu.

7. Odstgpienie oraz wypowiedzenie lub rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej, pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia 1 powinno zawieraé
uzasadnienie.

§17
SILA WYZSZA

1. Strony nie odpowiadaja za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych, spowodowane zaistnieniem sity wyzszej.

2. Przez sit¢ wyzsza strony rozumieja zdarzenie zewngtrzne, o nadzwyczajnym charakterze,
niezalezne od stron, niemozliwe lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia, ktérego skutkom
nie dalo si¢ zapobiec lub bytoby to nadmiernie utrudnione np.: epidemie, kleski zywiotowe,
wojny, strajki generalne, zamieszki, zamknigcie granic uniemozliwiajace wykonanie
umowy w catosci lub w czesci.

3. Powotanie si¢ przez strong na skutek sily wyzszej, terminy okre§lone w niniejszej umowie
zostang przedluzone o czas jej trwania, pod warunkiem dostarczenia w terminie 3 dni od
dnia zaistnienia lub ustgpienia sity wyzszej, przez strong dotknigta wystapieniem silty
wyzszej, dokumentu potwierdzajacego zaistnienie sily wyzszej wystawionego przez
wlasciwy organ administracji publicznej oraz wskazania wptywu zdarzenia na wykonanie

umowy.

4. Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest poinformowa¢ druga strong na piSmie, w ciaggu 2 dni od jej wystapienia
lub ustania.

5. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ przez stron¢ udokumentowane.
§18
ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, z uwzglednieniem postanowien okreslonych w ust. 4 niniejszego
paragrafu.

2. Zamawiajacy, w szczeg6Olnosci w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dopuszcza
mozliwos¢ wprowadzenia zmiany tresci umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w szczeg6lnosci w zakresie:

1) zmiany terminéw umownych, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku:
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a)

b)

d)

9)

h)

)
k)

opoznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkow
ich uzyskania, w tym przede wszystkim ztozenia przez Wykonawce prawidtowego
i kompletnego wniosku o ich wydanie,

koniecznos$ci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu
administracji publicznej, ktéorego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie
przedmiotu zamdéwienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element
dokumentacji postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego), a jest niezbedne
celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z umowy,

wystapienia 0sob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich,
ktére uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkow przytaczeniowych od
gestorow sieci,

wszczecia  przez  jakikolwiek  podmiot  postepowania  sadowego  lub
administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu umowy przez
Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujace mozliwos$é uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy,

zmiany warunkow technicznych gestoréw sieci, w szczegolnoSci sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia
realizacj¢ przez Wykonawce obowiazkow wynikajacych z umowy,

opoOznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkow przytaczeniowych,
pomimo spetnienia przez Wykonawce wszystkich warunkow ich otrzymania,

zwloki Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, ktorych obowigzek przekazania Wykonawcy
wynika z umowy,

zmian obowigzujacych przepisOw prawa wplywajacych na termin wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku
uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, ktérych uzyskanie nie bylo konieczne na etapie sktadania ofert,

nieterminowego przekazania terenu budowy,
wystapienia sity wyzszej,

wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych tj. dlugotrwale, trwajace
nieprzerwanie poprzez okres, co najmniej 3 dni: mrozy ponizej -3°C, ponad
normowe opady $niegu, ulewne deszcze, wysokie temperatury powyzej 30°C; -
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, z zachowaniem wymagane;j
technologii, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow (dotyczy
robot budowlanych),
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1)

p)

q)

Y

koniecznosci wykonania robot nie przewidzianych w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, a polegajacych na podniesieniu warunkéw uzytkowych
obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakosci wykonczenia lub wyposazenia,
wprowadzeniu zmian polegajacych na obnizeniu kosztu obiektu budowlanego,

w zwigzku z okoliczno$ciami nie majgcymi zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, a wynikajacymi z dzialalno$ci prowadzonej przez Zamawiajacego,

przedluzenia procedury udzielenia przedmiotowego zamodwienia publicznego
poprzez $rodki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawcow lub inne
podmioty przed zawarciem umowy, gdy termin zakonczenia robdt okreslony zostat
data,

napotkania warunkéw fizycznych nieprzewidywalnych, majacych wpltyw na
wydluzenie procesu inwestycyjnego, zmian rob6t budowlanych wprowadzonych
decyzjami administracyjnymi wydanymi, lub ktore uzyskaly walor ostatecznos$ci po
dniu rozstrzygniecia postgpowania skutkujacego podpisaniem niniejszej umowy i
dotyczacymi stron umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych robot
budowlanych lub innych okolicznos$ci majacych zwigzek z przedmiotem umowy,

zmiany przez Zamawiajacego zakresu robot lub konieczno$ci wykonania innych
rob6t dodatkowych (zamiennych),

zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji  projektowej
I specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczeg6lnosci: niewypaty
I niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

warunkoéw geologicznych odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej,
ale istotnych dla realizacji przedmiotu zamowienia,

warunkow terenowych odmiennych (ale istotnych dla realizacji przedmiotu
zamoOwienia) od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych albo bt¢dnie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, S$ciany
szczelne, itp.),

zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystgpienia okolicznosci
przewidzianych w pkt. 3.

— termin wykonania umowy moze ulec zmianie o czas, jaki wyzej wskazane okoliczno$ci
wplynety na termin wykonania umowy przez Wykonawce, tj. umozliwiajacy
Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu umowy oraz pod warunkiem podpisania
przez strony aneksu w sprawie zmiany terminu.

2) sposobu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:

a)

b)

stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
skutkujacych koniecznoscia dokonania poprawek lub uzupeknien, jakich nie mozna
byto wczesniej przewidzied,

niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
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spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow
lub urzadzen,

C) pojawienia si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci
robot,

d) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu

umowy,

e) celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
wynikajacej z okolicznosci, jakich nie mozna byto przewidziec,

f)  wystapienia warunkow terenowych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci braku zinwentaryzowania obiektow
budowlanych lub zinwentaryzowania obiektéw budowlanych w sposob wadliwy,

g) wystgpienia konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz
wskazano w dokumentacji projektowej, ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub
usunigcia tych kolizji,

i) podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajagcych lub utrudniajacych
wykonanie przedmiotu umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowe;j
lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, ktore to
dziatania nie sg konsekwencjg winy zadnej ze stron umowy,

3) zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

a) podjecia przez osoby trzecie dzialan uniemozliwiajacych lub utrudniajacych
wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji
projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, ktore to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron

umowy,

b) rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czg¢éci przedmiotu umowy w razie
uznania ich wykonania za zbgdne, czego nie mozna bylo wczesniej przewidziec,

€) wykonania nieprzewidzianych robot niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;

4) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wyplaconego w poszczegdlnych transzach
rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie tych
wysokosci do warunkoéw wynikajacych z promesy BGK w celu zapewnienia zgodnosci
umowy z trescig promesy,
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5) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wynikajacych ze
zmiany zasad platnos$ci programoéw lub funduszy lub innych zrodet finansowania
inwestycji objetej niniejszg umowa,

6) zmiany wysokoS$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) wysokos$ci podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

C) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
0 jakich mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427),

— jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawcg; - w przypadku, o jakim mowa w lit. b, ¢ i d, Wykonawca, w terminie
30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych te zmiany, zobowigzany
jest przedstawi¢, w formie pisemnej, wniosek uzasadniajacy zwigkszenie
wynagrodzenia,

e) na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie podpisywania
umowy, o0 jakich mowa w § 5 ust. 1, 3, 11, 12 niniejszej umowy,

7) Warto$¢ wynagrodzenia, o jakim mowa w § 3 ust. 2, bedzie waloryzowana w okresie
obowigzywania umowy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow majacych
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od
dnia zawarcia umowy, natomiast kolejne zmiany be¢da nastgpowac nie czg¢sciej niz, €O
trzy miesigce od wprowadzenia poprzedniej zmiany, na nast¢pujacych zasadach:

a) waloryzacja bedzie si¢ odbywaé w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-
montazowej tablica 1 OGOLEM publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego (link: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-
handel/wskazniki-cen/, w zakladce: ,,Wskazniki cen produkcji budowlano-
montazowej); W sytuacji, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostgpne, zastosowanie
beda mialy inne wskazniki, najbardziej zblizone, publikowane przez Prezesa GUS,

b) strony moga zada¢ zmiany wynagrodzenia wylaczenie w przypadku, gdy wskaznik,
0 jakim mowa pod lit. a, wzro$nie lub zmaleje o, co najmniej 3%,

c) waloryzacji podlega¢ bedzie wyltacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty
budowlane pozostate do wykonania w okresie podlegajagcym waloryzacji,

d) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze
zmiang sposobu $wiadczenia, w szczegolnosci roboty dodatkowe lub zamienne,
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e) waloryzacji podlega¢ bedzie wyltgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty
budowlane wykonane w terminie zakonczenia robdt, a po uplywie tego terminu
wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom,

f) laczna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji, o jakiej
mowa pod lit. a, nie moze przekroczy¢ w okresie obowigzywania umowy, wartosci
10 % wynagrodzenia ustalonego pierwotnie w § 3 ust. 2 umowy,

g) obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy z tytulu waloryzacji
wynagrodzenia nastapi wg. WZzOru:

Kz=Kp*W/100

gdzie:

Kz — kwota waloryzacji

Kp — kwota do zwaloryzowania

W — wskaznik cen produkcji budowlano montazowej (tablica nr 1) OGOLEM

h) wszelkie zmiany wynagrodzenia wymagaja aneksu w formie pisemnej podpisanego
przez strony, pod rygorem niewaznosci,

1) Wykonawca, w przypadku zmiany wynagrodzenia zgodnie z lit. a-i, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatdéw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sa nastgpujace
warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy,

8) zmiany formy zabezpieczenia na wniosek Wykonawcy, zgodnie z ustawg Pzp, pod
warunkiem zachowania cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci,

9) =zmiang dotyczaca powierzenia przez Wykonawce wykonywania czg¢$ci zamdwienia
podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom, jezeli Wykonawca uzna to za
konieczne i zlozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej - w przypadku, gdy
Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcow, przewiduje si¢
mozliwg

10) wystgpienia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie,
ktorych nie mozna bylo usung¢ w inny sposob, a zmiana taka bedzie umozliwiaé
usunigcie rozbieznos$ci 1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji.

3. W przedstawionych w ust. 2 pkt 2 przypadkach wystapienia opdznien strony ustalg nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy rowny bedzie uzasadnionemu okresowi przerwy lub postoju.

4. Zmiany umowy nie stanowi:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana rachunku bankowego,
3) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy,

4) zmiana os6b do kontaktow, o ktorych mowa w § 11 niniejszej umowy,
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5) zmiana osob, o ktorych mowa w § 14 ust. 5 niniejszej umowy.

5. W przypadku zmian w umowie, niedoprecyzowanych w niniejszym paragrafie, maja
zastosowanie odpowiednie postanowienia art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp.

§ 19
PRAWA AUTORSKIE
1. W ramach wynagrodzenia, o jakim mowa w § 3 ust. 2 umowy, Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajacego, bezwarunkowo i bez dodatkowych optat, autorskie prawa
majatkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstate przy realizacji umowy oraz broszury, zwane dalej lacznie
,,utworami”,

2) zezwala Zamawiajagcemu na dokonywanie i korzystanie z opracowan utwordéw oraz ich
probek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami — tj. udziela
Zamawiajacemu praw zaleznych i przenosi (upowaznia) na Zamawiajacego prawo do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych na inne podmioty, na polach eksploatacji
wskazanych w ust. 2 ponize;.

2. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 1, nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegolnych czeSci przedmiotu umowy
Zamawiajacemu, 0raz

2) bez ograniczen, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych
pol eksploatacji:

a) wielokrotne wykorzystanie utworow na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan
| inwestycji Zamawiajacego,

b) utrwalenie utworé6w na wszelkich rodzajach no$nikow, a w szczegdlnosci na
no$nikach video, tasmie §wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nos$nikdéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. cd,
dvd, blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnienie utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technika $wiattoczulg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do internetu,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadanie calosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji albo fonii
przewodowej 1 bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,
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g) nadanie za po$rednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wymiana no$nikow, na ktorych utwoér utrwalono,
J) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

K) wykorzystywanie catosci lub fragmentow utworu do celow promocyjnych
I reklamy,

I) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek, modyfikacji, skrotow,
m) sporzadzanie wersji obcoj¢zycznych, zarowno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

n) publiczne udost¢pnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

0) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalano
— wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

p) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

3) rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy
nabywa wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaly utrwalone,

4) Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepisow
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2022 r. poz. 2509) i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze
Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob,

5) w przypadku wystapienia przez osobg trzecia w stosunku do Zamawiajacego
Zroszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak
I majatkowych do utwordéw, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen,

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do
procesu po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajacego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania,

C) poniesic wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen
majatkowych i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majatkowych lub osobistych osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

§20
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Zamawiajacy o$§wiadcza co nastgpuje:

1) Zamawiajacy, tj. Gmina Luzino, jest administratorem danych osobowych
W rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
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Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (,,0g6lne rozporzadzenie o ochronie
danych”) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016r. str. 1, z 2018r. Nr 127 poz. 2,
z 2021r. Nr 74 poz. 35), zwanego dalej ,,RODO”, w zakresie w jakim pozyskat dane
osobowe w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy,

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Luzino, adres
e-mail: inspektor.abi@gmail.com,

3) dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem i realizacja niniejszej umowy,
beda przetwarzane przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem pkt. 4, wytacznie w celu
wykonania tej umowy, realizacji obowiagzkow i praw (w tym roszczen) wigzacych
si¢ z zawartg umowa oraz w celu realizacji obowigzkow wynikajacych z przepisow
prawa,

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez administratora danych,
Z zastrzezeniem ust. 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie przetwarzania danych
w celu wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie przetwarzania danych
w celu realizacji obowigzkow prawnych oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie
realizacji obowigzkow i praw wiazacych si¢ z zawartg umowa lecz nie stanowigcych
bezposrednio przejawu jej wykonania, co stanowi uzasadniony interes
administratora,

5) odbiorcami danych osobowych beda:

a) organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych
osobowych stanowi obowigzek administratora wynikajacy z przepisow

podatkowych (podstawa prawng przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO),

b) organy administracji publicznej realizujace zadania z zakresu ubezpieczen
spotecznych, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi
obowigzek administratora wynikajacy z przepisow prawa (podstawa prawna
przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) organy architektoniczno-budowlane i nadzoru budowlanego oraz sady,

6) dane osobowe beda przetwarzane w imieniu administratora danych przez
upowaznionych pracownikow,

7) dane osobowe beda przetwarzane przez administratora danych przez okres
niezbedny do realizacji celéw okreslonych w pkt. 3; dane zawarte w wystawionych
fakturach przechowane bedg przez administratora do czasu uplywu ustawowych
terminow przechowywania faktur na cele podatkowe,

8) podanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie lub w toku jej realizacji
jest dobrowolne, jednakze ich podanie warunkuje mozliwo$¢ zawarcia tej umowy,

9) na zasadach okreslonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna,
ktorej dane sg przetwarzane ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo
do sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
ponadto podmiot danych ma rowniez prawo do wniesienia skargi do organu
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nadzorczego, gdy uzna, ze przetwarzanie jego danych osobowych przez
administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

2. Strony zobowigzuja si¢ do zachowania w tajemnicy informacji technicznych,
technologicznych, organizacyjnych, handlowych i innych udost¢gpnionych wzajemnie, w
zwiazku z wykonywaniem niniejszej umowy, i do niewykorzystania ich w jakimkolwiek
innym celu niz okre$lony w niniejszej umowie, a takze do zachowania w tajemnicy tych
informacji, ktorych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez strony
W innym celu niz przedmiot umowy, mogloby narazi¢ interesy stron w czasie
obowigzywania lub po rozwigzaniu niniejszej umowy lub odstgpieniu od nie;j.

§21
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych.

Niewykonalno$¢ jednego lub wigkszej liczby postanowien umowy, nie ma wpltywu na
wykonalno$¢ pozostatych postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek
postanowienia umowy, z dowolnej przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie
zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwickszym, mozliwym
stopniu, odda pierwotne intencje stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze (klauzula
salwatoryjna).

Spory mogace wyniknaé w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane b¢da polubownie lub,
gdy do porozumienia nie dojdzie w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia sporu drugiej stronie,
przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawie majatkowej, w ktorej zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy,
w przypadku sporu wynikajacego z zamowienia, moze zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie
mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne
polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacj¢ niniejszej umowy
sporzadzony zostanie odpowiedni aneks, po uprzednich negocjacjach, uwzgledniajacy
skutki wynikajace z tej zmiany.

Strony zobowigzuja si¢ do zachowania w tajemnicy informacji technicznych,
technologicznych, organizacyjnych, handlowych i innych wudostgpnionych wzajemnie,
w zwiazku z wykonywaniem niniejszej umowy, i do niewykorzystania ich w jakimkolwiek
innym celu niz okre$lony w niniejszej umowie, a takze do zachowania w tajemnicy tych
informacji, ktorych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez strony w innym
celu niz przedmiot umowy, mogloby narazi¢ interesy stron w czasie obowigzywania lub po
rozwigzaniu niniejszej umowy lub odstgpieniu od nie;j.
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POLSKI

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: ,Budowa
przedszkola gminnego w miejscowosci Kebtowo w formule zaprojektuj i wybuduj”, ktére jest dofinansowane ze Srodkéw
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Kazda ze stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ drugg stron¢ o zmianie nazwy
lub adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelkg korespondencje wystang
do strony okreslonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za
skutecznie dorgczona, z datg pierwszego awiza.

2. Umowg¢ sporzadzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
I Wykonawcy.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig zataczniki:

1) zatacznik nr 1— program funkcjonalno — uzytkowy,

2) zalacznik nr 2 — oferta (rozumiana jako formularz oferty),

3) zalacznik nr 3 — obowigzki koordynatora ds. bhp,

4) zalacznik nr 4 — kopia potwierdzenia wniesienia zabezpieczenia (jezeli dotyczy),
5) zalgcznik nr 5 — harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
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