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Harmonogram realizacji poszczegolnych zadan

1. Materialy promocyjne (teksty do spotéow/ materialow 2 miesiace po podpisaniu
promocyjnych/ tres¢ artykutow/ elementy edukacji umowy
ekologicznej)
2, Rollup promocyjny 1 miesigc po podpisaniu
umowy
3. Tablice organizacyjno-informacyjne (mapy projektu) 2 miesigce po podpisaniu
projektu
4. Artykul w prasie 1. Pierwszy artykut 1
miesigc po podpisaniu
umowy

2. Drugi artykul na
zakonczenie realizacji :
projektu - maj 2023r.

5. Film promocyjny maj 2023r.
6. Strona internetowa projektu 3 miesigce od podpisania
umowy
7. Spot reklamowy w radio (laczacy elementy edukacji maj 2023r.
ekologicznej)
UWAGA!!

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany termindéw zadan okreslonych w wierszu nr 4, pkt
2, oraz wierszach nr 5 i 7 tabeli powyzszej w przypadku przesuniecia terminu zakonczenia robot
budowlanych bedacych przedmiotem promocji. W takim przypadku Zamawiajacy poinformuje o
planowanym terminie publikacji z minimum 2 miesigcznym wyprzedzeniem co pozwoli
Wykonawcy kontraktu na promocj¢ na zarezerwowanie terminu publikacji w srodkach masowego
przekazu.

Niniejszy harmonogram stanowi wymaganie Zamawiajacego, ktére moze zostaé uaktualnione
przez Wykonawce za zgoda Zamawiajacego po przedstawieniu przez Wykonawee i
skonsultowaniu z Zamawiajacym harmonogramu, do ktérego opracowania zostal zobowiazany
namocy § 5, pkt 2 projektu umowy.
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