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Istotne postanowienia umowy
Zalacznik nr 6 SWZ
Umowa Nr......./ 2022

zawarta w dniu ..........cocveenee. w Przedczu pomiedzy:

Gming Przedecz, Plac Wolnosci 1, NIP 6662002886, REGON 311019326
reprezentowana przez

Witolda Siwinskiego — Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Teresy Dereszewskiej

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”’,

zwanym dalej ,, Wykonawcg”,

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym
bez negocjacji, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dalej zwang ustawa Pzp zostala
zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.
»Przebudowa drog gminnych w roku 2022:
Czesé ...... ( nazwa zadania zostanie uzupetniona przed zawarciem umowy)

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczego6lnosci:
1) wykona.......
2) udzieli rgkojmi i gwarancji na roboty budowlane bedace przedmiotem umowy
na warunkach okreslonych w § 13 umowy;
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, stanowigcg zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowiaca zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,
3) kosztorysem ofertowym,
4) zlozong oferta, stanowiacg zatacznik nr 3 do niniejszej umowy,
5) obowigzujacymi przepisami 1 normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

4. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia, a w tym technologie 1 zakres robot, okreslone
zostaty w dokumentacji projektowe;.

5. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 bedaca
zatgcznikiem nr 2 do niniejszej umowy jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma
stuzy¢ i w zwiazku z tym zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze
ztozong oferta.

6. Kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w ust. 3 pkt. 3 ma charakter pomocniczy i stuzy
wylgcznie do celow $cisle okreslonych w umowie.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz
zobowigzuje si¢ do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiajagcemu w terminie w niej
uzgodnionym.
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8. Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materialy i urzadzenia powinny posiadad
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim

prawem.
§2
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamdéwienia W terminie .......... dni od

dnia podpisania umowy.

2. Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia, nastapi
w dniu przekazania Wykonawcy placu budowy.

3. Pod pojeciem zakonczenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, nalezy
rozumie¢ pisemne zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru
koncowego i potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego budowy wykonania
wszystkich robot budowlanych, wchodzacych w sktad przedmiotu zamoéwienia.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany terminu wykonania przedmiotu
zamowienia wskazanego w ust. 1 i zmiany umowy w tym zakresie w przypadku zaistnienia
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnos$ci
w sytuacjach wskazanych w § 14 umowy.

§3
OBOWIAZKI STRON UMOWY

1. Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia zobowigzani
sa wspotdziala¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego, w celu
nalezytej realizacji zamowienia.

2. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

przekazanie placu (terenu) budowy w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy, pod warunkiem zlozenia o$wiadczen o podjeciu obowigzkéw przez
kierownika budowy;

wskazania (jezeli dotyczy danej czesci) inspektora nadzoru budowlanego, ktory bedzie

upowazniony przez Zamawiajacego - poza petnieniem swoich obowiazkéw wynikajacych z

ustawy Prawo budowlane- do podejmowania decyzji dotyczacych zmian wynikajacych z

nieprzewidzianych okoliczno$ci w zakresie robdt objetych niniejsza umowa;
dokonywanie odbiorow, o ktorych mowa § 10 umowy;
zaptacenia wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zmiany osoby petnigcej nadzor, o ktorym mowa

w ust.2 pkt. 2.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce pisemnie o zmianie o0soby
pelniacej nadzor, o ktorym mowa w ust. 2 pkt. 2.

5. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
przekazania placu budowy.

6. Zawiadomienie, dotyczace zmiany terminu przekazania placu budowy, powinno mie¢ forme¢
pisemng oraz zosta¢ doreczone Wykonawcy na co najmniej 2 dni robocze przed pierwotnie
planowanym terminem przekazania.

7. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

urzadzenie zaplecza i placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajagcym 1 Inspektorem

Nadzoru,

zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,
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9)
10)

11)
12)

13)
14)

15)

16)

22)

23)

ztozenie najp6zniej w dniu przekazania placu budowy o$wiadczen o podjgciu obowigzkow
przez kierownika budowy;,

ponoszenie kosztow zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robot,

wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym w
przepisach Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

wykonanie robot budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang, SWZ, niniejszg umowa oraz
przygotowanie robot do odbioru,

zapewnienie na swoj koszt biezacej obstugi geodezyjnej robot,

odtworzenie punktow poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w trakcie
prowadzonych robot,

dostarczenie certyfikatow i atestow na materialy wbudowane przez Wykonawce,

zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizaciji,

przekazanie przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w § 2 umowy zgodnie z ustaleniami,
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami oraz normami,

przestrzeganie przepisow BHP 1 p.poz. oraz prawa budowlanego,

naprawa uszkodzonego w trakcie prowadzenia robot mienia,

naprawienie uszkodzenia nawierzchni drogi spowodowanego sprz¢tem budowlanym lub
sktadowaniem materiatobw budowlanych podczas prowadzenia robot polegajacego na
oczyszczeniu istniejagcej nawierzchni drogi wraz z uzupelnieniem istniejacych warstw i
zageszczeniem - w przypadku jezeli sytuacja taka wystapi,

pisemne uprzedzenie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia realizacji robot powstalej na
skutek obowigzkow cigzacych na Zamawiajacym,

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwanie i
sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zb¢dnych materiatow, odpadow i $mieci w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

zglaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru wszelkich wykonanych robét zanikajacych
(ulegajacych zakryciu) ,

stworzenie wtasciwych 1 bezpiecznych warunkow pracy dla zatrudnionych osob,

podjecie $Srodkdéw zabezpieczajacych obszar wykonywania robot 1 zabezpieczenia przed
ewentualnymi szkodami osob trzecich,

obowiazek ochrony istniejacego uzbrojenia, roslinnosci 1 wod,

ponoszenie kosztow naprawy urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego 1 naziemnego oraz
budowli / urzadzen / elementéw zagospodarowania terenu znajdujacych sie w sasiedztwie
prowadzonych robdt, ktorych uszkodzenia sg wynikiem prowadzenia robot budowlanych badz
zaniechania dziatan. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
dokumentacji  fotograficznej; wszystkich budowli sgsiadujacych z pasem drogowym
zlokalizowanych w strefie, w ktorej narazone sg na ewentualne uszkodzenia zwigzane z
pracami budowlanymi,

w przypadku wystgpienia takiej potrzeby, a takze na pisemny wniosek Zamawiajacego
prowadzenie robot w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy,

uzgodnienie z Zamawiajagcym i Inspektorem Nadzoru przebieg tras technologicznych —
potwierdzajacej stan drog przed prowadzeniem robot, wszelkie roszczenia w sprawie dowozu i
wywozu materiatéw do i1 z terenu budowy i bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszelkich
zniszczen 1 uszkodzen substancji drogowej, powstalych w wyniku ruchu sprzetu 1 pojazdow
obstlugujacych budowe. W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej) zniszczen i
uszkodzen beda traktowane jako wynikte z winy Wykonawcy,

24) jesli przy realizacji przedmiotu zamoéwienia zaistnieje konieczno$¢ przebudowy, badz usunigcia

awarii mediéw, Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo udostepni¢ plac budowy
wlasciwemu gestorowi sieci,
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25) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i dotaczenie do dokumentacji powykonawczej
zawiadomienia o wykonaniu zgloszonych prac geodezyjnych potwierdzonego przez organ,
ktory prowadzi panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny,

26) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian,

27) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

28) posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej dziatalnosci,

29) wymagane prawem oswiadczenia kierownika budowy.
8.Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostrozno$cig, z zachowaniem

przepisoOw bhp i ppoz. poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego.

9.Wykonawca wykona wszelkie niezbedne roboty przygotowawcze 1 zabezpieczajace

w szczegolnosci dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy sporzadzi
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i w terminie nie pdzniejszym niz w dniu przekazania
placu budowy przedtozy go do wgladu inspektorowi nadzoru.

10.Wykonawca dokona wszelkich koniecznych zgloszen 1 powiadomien w zakresie

infrastruktury branzowej 1 innych wynikajacych z przepisow prawa budowlanego.

11. Wykonawca wykona wszystkie niezb¢dne badania kontrolne wskazane w dokumentacji
projektowej oraz inne niezb¢dne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia.

12. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy, na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych przedktadat bedzie Zamawiajagcemu dokumenty wymienione
w SWZ na temat stanu i sposobu zatrudnienia os6b zaangazowanych w wykonywanie
czynno$ci wskazanych w SWZ.

13. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdbw wlasnych. ktore
powinny odpowiada¢ jakosciowo wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane. W przypadku watpliwej jakosci materiatdw uzytych do wbudowania,
zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych materialdéw zgodnie z obowigzujacymi
normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykaza, ze jako$¢ zastosowanych
materialdw nie spelnia wymogdéw, o ktorych mowa, wowczas wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany.

14. Strony uzgadniajag mozliwos¢ zastosowania przez Wykonawce zamiennych materiatow,
wyrobow lub rozwigzan technicznych w stosunku do przyjetych w dokumentacji
projektowej pod warunkiem, ze nie wplynie to na jako$¢ i trwato$¢ obiektu i bedzie
zatwierdzona przez inspektora nadzoru.

15.Warto§¢ dostarczonych przez Wykonawce materiatbw 1 urzadzen jest objeta
wynagrodzeniem za przedmiot umowy okreslonym w § 7 umowy.

16. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajacemu, w stosunku do wskazanych materiatow, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zdolnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng.

§4
1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace - osOb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(dz. U. z 2020 poz. 1320 ze zm.) osob, ktore beda wykonywa¢ czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia,:
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a) robotnikéw budowlanych,

b) operatorow sprzgtéow —
jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow
kodeksu pracy, o ile czynnosci te nie beda wykonywane przez osob¢ w ramach
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej. z wylaczeniem czynno$ci wykonywanych przez
osoby wykonujace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, takich jak: kierowanie
robotami budowlanymi, zarzadzanie budowa, obstuga budowy, dokumentowanie przebiegu
budowy, organizowanie pracy na budowie, nadzor nad realizacjg robot budowlanych, oraz z
wylaczeniem czynnosci zwigzanych z obsluga budowy, takich jak: obstuga geodezyjna,
obstuga administracyjna.

2. Obowiagzek ten dotyczy réwniez podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujace podwykonawcoOw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich
0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do osob, ktérych mowa w ust 1
w terminie 5 dni roboczych na wezwanie Zamawiajacego udokumentuje Zamawiajgcemu
fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0sOb zaangazowanych w wykonywanie
czynnosci wskazanych w SWZ, poprzez przedlozenie

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace, lub

3)poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

lub

4) innych dokumentow w szczegdlnosci takich jak:

a) poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zaméOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposoOb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie
danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, (tj. w szczego6lnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

C)  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO. Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji (zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy).

4. W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci
o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
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dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni
od dnia rozpoczecia wykonywania przez t¢ osobe czynnos$ci, o ktorych mowa w  ust. 1.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa
w ust. 1, w calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegolnosci
uprawniony do zadania:

1) aktualnych o§wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 umowy,
2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu,
0 ktorym mowa w ust. 1.

6. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prac¢ 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
W wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 6 niniejszej umowy.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§5
PODWYKONAWSTWO
1. Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz
z udziatem podwykonawcow.
2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku wykonania przez Wykonawce okreslonych prac.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastgpujacej czgsci zamoOwienia
nastepujacym podwykonawcom:

Nazwa podwykonawcy: ..........ccoevvenvennn.

Opis powierzonej czgs$ci zamOwienia: ..........c...eveeenennn...

Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby wykonawca powotuje si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ..., (tak/nie);

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczyc
zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ushugi lub
roboty budowlanej;

2) umowa nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

3) zawiera postanowienia ksztaltujagce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami
niniejszej umowy — zgodnie z art. 463 ustawy Pzp;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10

11.

12.

13
14

15

termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w tresci § 2 niniejszej umowy;

umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczego6lnosci
zapisow warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;
umowa o podwykonawstwo zawiera cen¢ na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres
robot, okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, lub tez umowa o podwykonawstwo
zawiera ceny jednostkowe nawyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, zawarte
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktorym mowa w tre§ci niniejszej umowy;

umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy oraz osoby
przez niego uprawnione, wymienione w tre$ci niniejszej umowy;

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie
byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

. Niezgloszenie = pisemnych  zastrzezen  do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedklada
zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5.

. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 8, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
brutto niniejszej umowy, wskazanej w tresci § 7 ust. 1 niniejszej umowy, oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materialdéw budowlanych niezbednych
do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 10, nie dotyczg roéwniez uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 5 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.
.Postanowienia, zawarte w ust. 4 — 13, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow

0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

. Postanowienia, zawarte w ust. 4 — 13, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow

0 podwykonawstwo.
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16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane
oraz ich konsekwencje, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow, w szczegodlnosci
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429, 430
i 474 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach okre§lonych w
ustawie prawo zamowien publicznych.

17.Wykonawca przyjmuje na siebie petlnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

18. Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci zamowienia.

19.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby
to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania wtasne lub jego wtasnych pracownikow.

20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§6
REPREZENTACJA
1. Osobg upowazniong do kontaktow:
1) ze strony Zamawiajacego jest: .................. snrtel. oo ;
2) ze strony Wykonawcy jest: ................... snrtel. o
2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego

z uprawnieniami w odpowiedniej specjalnosci dla zadania pod nazwag ..........
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy, pelnigcego jednoczesnie funkcje kierownika
robot w specjalnosci drogowej, w osobie: ...................... ; nr tel.
upr.bud. nr ... ,
4. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu kopii dokumentdw:
potwierdzajacych nadanie kierownikowi budowy wilasciwych uprawnien do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
2) potwierdzajacych przynalezno$¢ kierownika budowy do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego przez caly okres trwania procesu budowlanego, wydanych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

..................... ,

N
~

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jako ryczattowe ustala si¢ w wysokosci:
a) Czesé...... . kwota brutto................ stownie:..................... , kwota netto.........
.............. stownie: ...............; podatek od towarow i ustug ( VAT)........... stownie
b) Cze¢$¢ ....( dane dotycza,ce wynagrodzenia za poszczegolne czgsci zamowienia zostang
uzupelnione przez zawarciem umowy na podstawie wyboru ofert/y)

Zamawiajacy przewiduje jedng ptatnos¢ koncowa.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe zostato ustalone na podstawie sporzadzonego przez wykonawce
kosztorysu ofertowego i1 przedmiaru robot. Wykonawca dokonat calosciowej wyceny
przedmiotu zaméwienia na wilasng odpowiedzialnos$¢ i ryzyko, w oparciu o dokumentacje
zataczong do SWZ oraz opis przedmiotu zamdwienia. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie. W razie niezgodnosci przedmiaru robot
z dokumentacjg projektowa, rozstrzygajace znaczenie ma dokumentacja projektowa.
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3.

4.

Wynagrodzenie ryczaltowe nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji
umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia robot (materiatdw) zamiennych do
konca realizacji umowy. W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, Zamawiajacy
poinformuje o tym pisemnie Wykonawce, niezwlocznie po powzigciu decyzji o koniecznosci
wprowadzenia robot zamiennych.

. W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie

kosztorysu roznicowego, ktory stanowi¢ bedzie rdznice miedzy kosztorysem ofertowym
sporzadzonym metoda szczegdlowsa a kosztorysem robot zamiennych dla danego asortymentu
robot, przy czym kosztorys robot zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen
jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym sporzadzonym metodg szczegdtows,
a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie wskaznikow cenotworczych (stawka
robocizny, narzut z tytulu kosztow posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatéw
1 sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd.
ORGBUD z okresu wykonania robot, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiajacym. W przypadku, gdy warto$¢ robdt zamiennych zostanie ustalona w oparciu
o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji
warto$ci robot w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzg¢tu, za§ w przypadku gdy
tak zweryfikowana warto$¢ okaze si¢ nizsza od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztow wynikajacych
z faktur zakupu lub najmu sprzetu. W przypadku wystgpienia robot zamiennych, podstawa do
okreslenia ilo$ci robot zamiennych, bedzie dokumentacja techniczna.

W przypadku, jezeli wprowadzenie rob6t zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy,
jest on zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystgpieniu robot
zamiennych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich
wykonania. Wprowadzenie robdt zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

. W przypadku otrzymania przez Wykonawce od Zamawiajacego pisemnego polecenia

zaniechania wykonania okre$lonych Robot, czyli innymi stowy odstgpienia od realizacji
Umowy w okreslonej czesSci, Wykonawca nie bedzie uprawniony ani zobowigzany do
wykonania Robot zaniechanych, a jego Wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone
o wartos¢ Robot zaniechanych. W zwigzku z zaniechaniem wykonywania okre§lonych Robot
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania jakiegokolwiek wynagrodzenia Iub
odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem Robdt zaniechanych, w tym nie bedzie
podnosit roszczen z art. 644 k.c. W przypadku zaniechania przez Zamawiajacego wykonania
okreslonych robdt wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w wust. 1, zostanie
pomniejszone o warto$¢ ryczaltowa przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego
w sktad ktérego wchodza roboty zaniechane, wedlug cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w SWZ.

. W przypadku koniecznosci wykonania robdt nieobjetych zamoéwieniem podstawowym,

Wykonawca bedzie przyjmowal je do realizacji po sporzadzeniu protokolu koniecznos$ci
wykonania tych robot. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania. W powyzszym przypadku
podstawa do wustalenia wynagrodzenia Wykonawcy jest kosztorys sporzadzony przy
zastosowaniu cen jednostkowych wg kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku, przy
zastosowaniu wskaznikow cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytulu kosztow
posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materialdw 1 sprzetu) ustalonych wg $rednich
stawek/stawek najczesciej wystepujacych wyd. ORGBUD z okresu wykonania robdt, po
wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku, gdy warto$¢ robot
dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcoéw/sprzedawcow,

9
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oo

10.

11.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartos$ci robot w oparciu o faktury zakupu
lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze si¢ nizsza od
warto$ci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace
z faktycznie poniesionych kosztow wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

§8
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Rozliczenie umowy nastgpowaé bedzie fakturg koncowg VAT, wystawiang na podstawie

bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, ztozong zgodnie z wybranym przez Wykonawce sposobem: w tradycyjnej formie
pisemnej lub w postaci ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna by¢ przestana droga elektroniczng za
posrednictwem systemu teleinformatycznego pod adresem:
https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
Nazwa skrzynki: Gmina Przedecz
Dane identyfikacyjne skrzynki:

Typ numeru PEPPOL: NIP
Numer PEPPOL.: 6662002886

. Do protokotu odbioru koncowego robot budowlanych, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca

ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentow odbiorowych.

. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

. Faktura podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany

w fakturze z konta Zamawiajgcego terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT,
Z zastrzezeniem ust. 10 - 21.

. Platnosci wynikajace z umowy beda regulowane za posrednictwem metody podzielonej

ptatnosci (split payment).

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.
. Wykonawca o$wiadcza, ze jest wlascicielem wskazanego na fakturze rachunku bankowego do

platnosci 1 ze zostat do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej
dziatalnosci gospodarcze;.

Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogloszone w wykazie podmiotéw, o ktorym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ushug (Dz.
U. z 2020r. poz. 106 ze zmianami), zwanym dalej bialg lista podatnikow, pod rygorem
odmowy zaptaty. W przypadku braku na biatej liScie podatnikow rachunku bankowego
wskazanego do zaptaty, zaplata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujacy
si¢ na bialej liScie podatnikow. W przypadku niezarejestrowania Zadnego rachunku bankowego
na bialej liscie podatnikow, zaptata bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta
w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o
podatku od towarow 1 ushug, przy czym Zamawiajacy nie ponosi w takim razie
odpowiedzialnosci za opdznienie w zaplacie.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedlozenie
Zamawiajacemu dowodow zaplaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (wzglednie
oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o uregulowaniu zobowigzan przez
wykonawce/podwykonawce), W stosunku  do ktorych  Zamawiajagcy ponosi  solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 6471 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks
cywilny, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi robotami
budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami
1 dostawami, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce
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wzgledem nich uregulowane, w tym nalezno$ci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci

wzgledem Wykonawcy

12. Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania

we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

13. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane

i odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry
zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

14, Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13 niniejszej umowy, dotyczy wytgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

15.  Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 13, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16.  Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13.

17. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce¢ uwag, o ktérych mowa w ust. 16 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 16 pkt 1, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego  podwykonawcy w  przypadku istnienia  zasadniczej  watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie
nalezy, albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej

mowa W ust. 16 pkt 3, wynosi do 30 dni od uplywu terminu, o ktorym mowa w ust. 16 pkt 2.
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20. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czg¢éci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

21. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiggowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien lub zmiany
faktury.

22. Termin ptatnosci faktury, o ktorej mowa w ust. 19, bedzie w sytuacji, opisanej w ust. 20,
liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

23. Za dzien zaplaty wynagrodzenia strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego
Gminy Przedecz.

24. Wykonawca upowaznia zamawiajacego do potracenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 11umowy,

2) pflatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktorych Zamawiajacy moze dokonaé
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztéw wynikajacych z optacenia za Wykonawce
sktadki za polis¢ ubezpieczeniowa, oraz kosztéw za wykonawstwo zastepcze z wynagrodzenia
wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 12 umowy.

25. Wykonawca oraz podwykonawca/y nie moga przenies¢ swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajacego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne
naruszenie postanowien umowy.

§9
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w terminie wprowadzenia na budowg, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 umowy, posiada¢ umowe¢ ubezpieczenia, ustanawiajacg ochrong od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalno$ci gospodarczej
w okresie realizacji zamoOwienia, z tym zastrzezeniem, ze suma ubezpieczenia nie moze by¢
nizsza niz kwota brutto, o ktorej mowa w postanowieniu § 7 ust. 1, a Suma gwarancyjna nie
moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty.

2. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i W petnej wysokos$ci optaca¢ na swoj koszt sktadki
ubezpieczeniowe z tytutu umow lub umowy ubezpieczenia.

3. Wykonawca na wezwanie jest zobowigzany okaza¢ Zamawiajacemu oryginal polisy
potwierdzajacy zawarcie umowy lub uméw ubezpieczenia W wymaganym zakresie oraz
dokumentow potwierdzajacych optacenie sktadek.

§10
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca jest obowigzany zglosi¢ na pisSmie Zamawiajagcemu fakt wykonania catosci
przedmiotu umowy (100% zakresu robot) i gotowos¢ do odbioru wykonanych robot. Skutki
zaniechania tego obowigzku lub opo6znien w zgloszeniu beda obcigzaé Wykonawce.
Odbiory robot zanikajacych oraz odbiory robdt ulegajacych zakryciu dokonywane beda
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgloszenia inspektorom
nadzoru inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgloszenia. Przewiduje si¢
odbior koncowy robot budowlanych.

2. Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest do zglaszania na piSmie inspektorowi

nadzoru inwestorskiego gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego.
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3. Zamawiajacy, w terminie nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego,
z zastrzezeniem ust. 6., wyznaczy termin rozpoczgcia odbioru koncowego.

4, Zakonczenie odbioru koncowego powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni kalendarzowych,
liczonych od dnia rozpoczgcia odbioru, z zastrzezeniem ust. 12.

5. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego, = Wykonawca
dostarczy nastepujace dokumenty:

1) komplet dokumentéw odbiorowych, w tym:

- dokumentacj¢ powykonawcza budowy,

2) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow,
ktorym zostala powierzona realizacja czgSci zamoOwienia, a jezeli realizacja robot
budowlanych, stanowiacych przedmiot zamodwienia, odbywala sie bez udziatu
podwykonawcow - os$wiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, bez udzialu podwykonawcow,

3) pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawceg po
zakonczeniu.

6. Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest zrealizowanie przez Wykonawce
pelnego zakresu robdt, oraz dostarczenie Zamawiajagcemu wszystkich 1 kompletnych
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4.

7. Jezeli podczas odbioru koncowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego
stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnagt gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci
z powodu:

1) stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidlowosci, ktore:

a) moga uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) polegaja na tym, ze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
nie s3 zgodne z dokumentacjg projektowa lub z przepisami prawa,

2) niezakonczenia calosci robdt budowlanych, stanowiacych przedmiot zamoéwienia - 1o
wowczas moze ona odmowi¢ dokonania odbioru wykonanych robdt budowlanych,
uzasadniajgc swoja decyzj¢ odpowiednio w protokole odbioru, o ktorym mowa w ust. 8.

Odbidér koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru

koncowego przez kierownika budowy oraz cztonkéw Komisji Odbiorowe] wyznaczonej przez

Zamawiajacego.

Protokét odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 8, nalezy sporzadzi¢ w dwodch

egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron bioracych udzial w czynno$ciach

odbiorowych.

W protokole odbioru koncowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego

sktada os§wiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robot objetych odbiorem.

W protokole odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 8 nalezy uwzgledni¢ zakres robot

zrealizowanych przez podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow.

W przypadku odmowy przyjecia przez Komisj¢ Odbiorowa wyznaczong przez Zamawiajacego

robot objetych odbiorem koncowym, z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 7, strony ustalg nowy

termin przeprowadzenia odbioru, za§ w przypadku niemozliwo$ci dokonania wspolnego
ustalenia termin zostanie wyznaczony jednostronnie przez Komisje.

Odbior koncowy jest dokonany w dacie podpisania przez Komisj¢ Odbiorowa wyznaczong

przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 8.

Od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 8, rozpoczyna si¢

bieg terminéw gwarancji i rekojmi oraz nastgpuje zwolnienie czgéci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.
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15. W przypadku niewykonania niezbe¢dnych robot, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, lub
nieusuni¢cia wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 12, Zamawiajacy, niezaleznie od innych
uprawnien przyshugujacych na mocy Kodeksu Cywilnego, moze:

1) zleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez koniecznosci uzyskania zgody sadu, dokonujac jednoczesnie obcigzenia Wykonawcy
powstalymi z tego tytutu kosztami, i powiadamiajagc o tym Wykonawce z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem, lub

2) dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztow bez dokonywania obcigzenia.

§11
KARY UMOWNE
1. Strony ustalaja, ze Wykonawca w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania robot
objetych umowa. zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu zadania - w wysokosci 0,2 % warto$ci umownej robot brutto
okreslonej w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w okresie
rekojmi — W wysokosci 0,2 % warto$ci umownej robot brutto okreslonej w § 7 ust. 1 za
kazdy dzien zwloki od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wad,

3) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 10 % warto$ci umownej robot brutto
okreslonej w § 7 ust. 1,

4) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego — W wysokosci 10 % wartosci umownej robot brutto okreslonej
w § 7 ust. 1.

2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) za nieterminowa zaplate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% naleznego im wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
zwtoki liczac od dnia nastgpnego, po uptywie terminu zaptaty okreslonego w umowie,

2) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia brutto,

3) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt. brutto,
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

4) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 1 000 zt. brutto, za kazda nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiang,

5) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

6) =z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w § 4 ust. 6 czynno$ci
Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 5 000 zt brutto.

7)  w przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 6
niniejszej umowy, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu, o ktorym mowa w §
12 ust. 6 niniejszej umowy,

3. Zamawiajacy moze potraci¢ przewidziang w umowie kar¢ z naleznosci Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zaplata kar nie zwalnia Wykonawcy
z obowiazku dokonczenia robdt ani zadnych innych zobowigzan.
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4. Niezaleznie od naliczonych kar Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za zwlok¢ w przystapieniu do czynnosci odbioru przedmiotu umowy w wysokosci - 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtloki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ rozpoczgty,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1,

3) za opdznienie w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej - w wysokosci 0,01
% warto$ci umownej okreslonej w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwloki.

6. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢é 20 % warto$ci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7ust. 1 umowy.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ..................oociiil w wysokosci 5% ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi Kwotg: ............ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin.n,
ztotych (STOWMIE: e
................................................................................................................ )-

W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrocone w terminie 30 dni po przeprowadzeniu komisyjnego odbioru koncowego
wykonanych robdt budowlanych, stanowiacych przedmiot zamowienia, potwierdzonego
bezusterkowym protokotem odbioru koncowego robot budowlanych, o ktorym mowa
w § 9 niniejszej umowy, a pozostata cz¢$¢, tj.: 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwroécona w terminie do 15 dni po uplywie okresu zabezpieczenia roszczen
z tytulu rekojmi za wady.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu nastapi wraz
z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, pomniejszonymi o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego nie usunie wad w okresie rekojmi,
Zamawiajacy upowazniony jest do dysponowania kwota, okreslong w ust. 2, z przeznaczeniem
na usuni¢cie wad.

W przypadku zmiany terminu realizacji zamdowienia, o ktorym mowa w § 2 niniejszej umowy,
na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 — 5, 9 niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczen z tytutu rgkojmi za wady o dlugos¢ okresu
odpowiadajacy liczbie dni, o ktéry przedtuzono termin realizacji zamowienia.

W przypadku wniesienia przez Wykonawce¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktorych mowa w art. 450
ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy Pzp, a nastgpnie zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa
w § 2 niniejszej umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 2
niniejszej umowy, oraz w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania
robot okreslonego w § 2 umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zawarcia aneksu do niniejszej umowy:

1) oryginatl aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz

2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rgkojmi za wady.
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7. Niedopehienie przez Wykonawce obowiazku, o ktérym mowa w ust. 6 bedzie skutkowalo
naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiajgcego kary umownej, o ktérej mowa w § 11 niniejszej
umowy, lub odstapieniem przez Zamawiajacego od niniejszej umowy.

§13
GWARANCJA I REKOJMIA

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i r¢gkojmi na wykonane roboty na okres

.............. miesiecy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji 1 rekojmi za

wady fizyczne robdt objetych umowa, stwierdzone w toku czynnos$ci odbioru koncowego i
powstate w okresie trwania rekojmi.

. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne robot wygasaja

po uptywie ......c.ee.. miesiecy od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Bieg
terminu po uptywie ktérego wygasaja uprawnienia z tytulu r¢kojmi, rozpoczyna si¢ po dniu
zakonczenia czynnosci odbioru koncowego.

. Na okres udzielonej gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany wyznaczy¢ osobe

odpowiedzialng za kontaktowanie si¢ z Zamawiajacym.

Przeglady gwarancyjne w okresie gwarancji i rekojmi beda odbywaé raz w roku do 30
czerwca kazdego roku, a takze na uzasadnione Zzgdanie Zamawiajacego. Zamawiajacy,
w przypadku zadania dodatkowego przegladu gwarancyjnego, wyznaczy termin dokonania
tego przegladu na piSmie co najmniej z 7- dniowym wyprzedzeniem.

. Nieobecnos¢ Wykonawcy przy dokonywaniu przegladu gwarancyjnego, ktory prawidtowo

zostat zawiadomiony o jego terminie, nie wplywa na wazno$¢ i skuteczno$¢ ustalen
dokonanych podczas przegladu.

. Wady, ktore wystapily w okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca usunie w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym jednak niz 7 dni od daty zgloszenia wady.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie

rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu
rekojmi.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, woOwczas

Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez
koniecznos$ci uzyskania na powyzsze zgody sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

10.Okres rekojmi na wykonane roboty przedluza si¢ na o czas wykonania zastepczego robot

1 termin r¢kojmi liczy si¢ od dnia odbioru koncowego wykonanych zastgpczo robot.

§ 14
WARUNKI ZMIANY UMOWY

. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2- 4 i ust. 2 ustawy Pzp,

Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza mozliwosé¢
wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w
chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych
okolicznosci:

1) w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a)

zmiany stawki podatku od towarow 1 ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem,
ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;
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b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwickszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie do wysokosci obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia,;

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamowienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych plandéw kapitatlowych, o
ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, z
tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu
wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow
dotyczacych zasad gromadzenia lub wplat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planow kapitalowych w odniesieniu do 0s6b bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamowienie;

2) w zakresie zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 niniejszej umowy,

jego przedtuzenie moze nastgpi¢ w przypadku:

a) wystapienia konieczno$ci realizacji robot wykraczajacych poza pierwotny zakres zamdwienia,
przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedna
do zrealizowania tych robot;

b) wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od
zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastgpito po dniu wejsScia w
zycie umowy, w szczeg6Olno$ci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, okolicznosci
zwigzane z wystgpieniem COVID-19, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy
czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacag okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej;

c) wystapienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg prawidtowe
wykonanie robo6t, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢, w okresie dluzszym niz 3 dni kalendarzowe -—
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie
przekazanych przez Zamawiajacego wydrukoéw raportow historii pogodowych uzyskanych od
IMiGW, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe  dni
odpowiadajgca okresowi wstrzymania robdt budowlanych

d) skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przez organ administracji publicznej, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub
zakazano prowadzenie robot budowlanych;

e) wystapienia kolizji z sieciami w tym zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o
liczbe dni, niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej;
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f) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamdwienia
podstawowego W spos6b odmienny od sposobu okreslonego Ww niniejszej umowie,
z zastrzezeniem ust. 4,

g) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majacym bezposredni
wptyw na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia lub §wiadczenia stron niniejszej umowy,

h) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywat si¢, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postgpowaniu, z zastrzezeniem ust. 5,

i)  wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowigcej zatacznik
nr 2 do niniejszej umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robodt
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastagpi o liczb¢ dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy;

j) koniecznosci dokonania wymiany osob, o ktorych mowa w § 6 niniejszej umowy, po stronie
ktoérejkolwiek ze stron niniejszej umowy, zastrzezeniem ust. 5.

3) w zakresie zmiany wykonawcy w przypadku:

a) gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce lub;

b) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastgpstwie przejgcia,
polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udzialu w post¢gpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikni¢cia stosowania
przepisow ustawy, lub

c) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1.

2. Strony umowy niezwlocznie , wzajemnie informuja si¢ o wplywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na terminowe i1 nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wplyw
wystapil. Strony potwierdzajg ten wptyw, dotaczajac do informacji o§wiadczenia lub dokumenty
wskazane w art. 15r. ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 .
szczegdlnych ~ rozwigzaniach  zwigzanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziataniem

I zwalczaniem COVID- 19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—d, moga by¢ wprowadzone wylacznie wtedy, gdy
maja one wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystapienia wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia, przedktadajagc odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadnos$¢ ztozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwo$¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopief, w jakim
wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o
dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejScia w zycie przepisOw wprowadzajacych
zmiany.

4. Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit f, zachodzi
w sytuacji, gdy:

1) materialty budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamoOwienia, nie
moga by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia
ich innymi materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),
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4) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz
inng technologi¢ wykonania robot.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit h, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udzialu w postgpowaniu, w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego
zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych spelnianie warunkoéw
udziatu w postepowaniu.

6. Zmiana osob przewidzianych do realizacji zamowienia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit j,
moze nastgpi¢ tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych réwnorzednych lub wyzszych do
kwalifikacji, ktore podlegaly ocenie.

7. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych
do kontaktow migdzy stronami niniejszej umowy a do jej przeprowadzenia wystarczy
poinformowanie drugiej strony umowy na pismie.

8. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania
przez obydwie strony niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 6.

9. Z wnioskiem o zmian¢ treSci umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak
1 Zamawiajacy.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczen

Wykonawcy oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym:

1) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
w tym wypadku odstapieniec moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach,

2) w przypadku, gdy zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy
—w terminie 30 dni od powzig¢cia wiadomosci,

3) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy — w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci,

4) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ robot objetych umowa, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie wykonuje prac przez okres trzech dni roboczych od dnia odbioru wezwania
— W terminie 14 dni od uptywu 3-go dnia roboczego,

5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do usunigcia niezgodnosci, tzn. w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
nie zaprzestal wykonywania wskazanej czynnosci lub nie rozpoczal wykonywania czynnosci
zgodnie z umowg — W terminie 14 dni od uptywu terminu wskazanego w  wezwaniu

Zamawiajacego,

6) Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiajagcego bez jego zgody lub niezgodnie
z przeznaczeniem —w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci,

7) Wykonawca zlecit wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim bez zgody
Zamawiajacego — W terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci,

8) Wykonawca naruszyt zasady BHP stwarzajac zagrozenie dla ludzi i mienia — w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci,

9) jezeli zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do termindéw

okreslonych w harmonogramie robot, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
2.W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 1 Wykonawca moze Zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze¢$ci Umowy do czasu odstgpienia.
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3.0dstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4.Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy;

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, zamawiajacy odst¢puje od umowy
w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

6. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§16
DOSTEPNOSC

1. Zamawiajacy zastrzega, aby przedmiot zamoéwienia speilnial wymagania w zakresie
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych. Przestrzen wspdlna, a w szczegoélnosci ulice i1 ich
skrzyzowania, maja zapewniac¢ dostgpnos¢ i bezpieczenstwo korzystania przez osoby z réoznymi
rodzajami niepetnosprawnosci. Drogi, ulice i skrzyzowania maja spetnia¢ przynajmniej ponizsze
wymagania:
a) Zaprojektowane przejscia dla pieszych (o ile wystepujg w dokumentacji) pozbawione beda
przeszkod w postaci np. stupkow.
b) Zaprojektowane przejscia dla pieszych oraz wyjazdy dla samochodow przecinajace chodniki
(o ile wystepuja w dokumentacji) oznaczone bgda kontrastem i faktura.
C) Zaprojektowane przejscia dla pieszych (o ile wystgpuja w dokumentacji) beda miaty
obnizenie pozwalajace na tatwe wjechanie i zjechanie osobie na wozku.
d) Zaprojektowane znaki drogowe i inne elementy wystajace (o ile wystepuja w dokumentacji)
umieszczone beda na takiej wysokosci, aby osoby z niepetnosprawnoscia wzroku nie uderzaty
w element.
§17
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane
przez Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
2.Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania stron dotyczace realizacji
Umowy beda sporzadzane w jezyku polskim i1 beda dorgczane listem poleconym, kurierem
lub osobiscie na adresy podane ponize;j:
a) dla  Wykonawcy  .....ociiiiiiiiii e fax ~ Wykonawcy
...................... lub adres e-mail Wykonawcy ................coeiinni
b) dla Zamawiajgcego — Urzad Miasta i Gminy Przedecz, Plac Wolnosci 1, 62- 635 Przedecz z
zastrzezeniem, ze Strony moga takze dorecza¢ o§wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia,
zadania stron na adres: e-mail Zamawiajagcego inwestycje@przedecz.com.pl lub fax
Zamawiajacego 63 2738467
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ze skutkiem na dzien wyslania poczty e-mail lub faxu przez Strony pod warunkiem, Ze zostanie
ona wystana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym 1 potwierdzona listem
poleconym nadanym najp6zniej nast¢pnego dnia roboczego.
3. Strony bedg informowac si¢ o wszelkich zmianach adresow e-maili numerach fax. Do chwili
prawidlowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila lub numeru faksu pisma wystane na
dotychczasowy adres/ e-mail lub numer faksu wymienione w ust. 2 bedg uznane za
prawidlowo doreczone.

4. Wykonanie umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzagdzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej
RODO), dla ktérych administratorem danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz.

5. Zamawiajacy o$wiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego
pracownikow.

6. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informacji publicznej.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

8. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych  egzemplarzach z  tego
1 egz. otrzymuje Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiajacy.

Zataczniki:
1) Oferta Wykonawcy

2) Dokumentacja projektowa
3) Specyfikacja Warunkow Zamowienia
4) Kosztorys ofertowy.

Wykonawca : Zamawiajacy :
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