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Numer sprawy ZP.271.11.2022.ŁP  Załącznik Nr 8 do SWZ 

UMOWA Nr ZP.272………….2022.ŁP - Wzór 

Zawarta w dniu …………………………... w Konstantynowie Łódzkim pomiędzy: 

Gminą Konstantynów Łódzki, z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim (kod pocztowy 95-050) przy 

ul. Zgierskiej 2, NIP 7311993975, REGON 472057690, zwaną dalej w tekście umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Roberta Jakubowskiego – Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego 

a 

…………………………………, mająca siedzibę …………………………………, przy ul. …………………………………, 

zarejestrowaną w dniu …………………………………, …………………………………, o nadanym 

Numerze Identyfikacji Podatkowej …………………………………, o numerze REGON …………………………………, 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

…………………………………. 

Zważywszy, że na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów 

z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych oraz Regulaminu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 

- Zamawiający uzyskał od Banku Gospodarstwa Krajowego Wstępną Promesę NR 01/2021/8080/ 

PolskiLad dotyczącą Dofinansowania Inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład 

z przeznaczeniem na realizację przez Zamawiającego Inwestycji pn. „Budowa bazy sportowo – 

edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy 

ul. Łódzkiej 5/7” (oznaczonej również w dalszej części jako zadanie inwestycyjne) oraz otrzymał 

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako wsparcie bezzwrotne, 

pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Strony zawierają umowę w wyniku 

przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. – Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym (numer sprawy ZP.271.11.2022.ŁP), 
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o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienia publiczne, którego 

przedmiotem jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi 

w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” na działkach o nr ewidencyjnych 112/4, 

118/5, 121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, obręb K-12 Konstantynów Łódzki, gmina 

Konstantynów Łódzki, powiat pabianicki, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), postanowieniami Umowy oraz ofertą Wykonawcy, 

zwane w dalszej części Umowy również łącznie Przedmiotem umowy.  

2. Wskazane w ust. 1 powyżej dokumenty opisują szczegółowo przedmiot zamówienia i stanowią 

integralną część niniejszej Umowy. 

3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej, w zakresie niezbędnym dla realizacji Przedmiotu 

umowy, o którym mowa w ust. 1, wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na wykonanie 

robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami (decyzję o pozwoleniu na 

budowę/ względnie zgłoszenie robót), a także wszelkich innych decyzji administracyjnych, 

uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania inwestycji, dokumentacji powykonawczej 

(oznaczoną w dalszej części umowy również jako dokumentacja projektowa) oraz pełnienie 

nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o sporządzoną 

dokumentację projektową, o którym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), 

2) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez 

Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego, polegających na wykonaniu 

Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

wykonanego zadania inwestycyjnego.  

4. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się zrealizować całość przedmiotu umowy, określonego 

w ust. 1-3, za wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 14 ust. 

1, w oparciu o PFU wraz z załącznikami, dokumentację projektową, a także zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego, Warunkami Technicznymi, Specyfikacjami technicznymi wykonania 
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i odbioru robót budowlanych (STWiORB), zasadami dobrej praktyki budowlanej oraz 

z zastosowaniem należytej staranności i dbałości o prawidłowy przebieg realizacji. 

5. Wykonawca oświadcza, iż:  

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego, 

w szczególności PFU oraz terenem budowy oraz, że nie wnosi do nich jakichkolwiek 

zastrzeżeń,  

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych 

i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem i trudnościami, jakie 

mogą wynikać z charakterystyki tego terenu;  

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie 

i dokonał należytej wyceny prac;  

4) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 

niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania inwestycyjnego;  

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie 

i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak również dysponuje 

niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi 

przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.  

6. Ilekroć niniejsza umowa posługuje się pojęciem „dni robocze" oznacza to dni od poniedziałku do 

piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekroć niniejsza umowa posługuje się 

pojęciem „dni” oznacza to dni kalendarzowe. 

7. Strony oświadczają, że w przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia użytych w umowie 

postanowień oraz jej warunków niżej wskazane dokumenty będą odczytywane i interpretowane 

w następującej kolejności: 

1) Umowa,  

2) Oferta Wykonawcy, 

3) SWZ z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez Zamawiającego w czasie 

trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli miały miejsce, 

4) PFU wraz załącznikami,  

z tym, że jeżeli jakikolwiek z tych dokumentów będzie przewidywał korzystniejsze w ocenie 

Zamawiającego parametry dostarczonych urządzeń, sprzętu i materiałów lub korzystniejszą 

technologię wykonywania robót będzie on miał pierwszeństwo przed pozostałymi 

dokumentami. 
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§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Zadanie inwestycyjne współfinansowane będzie ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

2. W związku z uzyskanym przez Zamawiającego dofinansowaniem do realizacji przedsięwzięcia ze 

środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Wykonawca 

zobowiązany jest do stosowania (w dokumentacji projektowej i w dokumentach powiązanych 

z realizacją zadania) stosownych logotypów w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3. Wszelkie uchybienia mogące mieć wpływ na przyznane Zamawiającemu dofinansowanie 

zadania ze środków wskazanych powyżej bądź ich rozliczenie, powstałe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, obciążać będą Wykonawcę do wysokości utraconych przez Zamawiającego 

środków.  

§ 3 

Etapy realizacji i ich zakres 

Przedmiot umowy należy wykonać w trzech etapach: 

1) Etap I obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla całego zadania inwestycyjnego 

oraz pozyskanie wszystkich wymaganych polskim prawem decyzji, uzgodnień, opinii 

i pozwoleń na wykonywanie robót budowlanych, 

2) Etap II obejmuje: 

a) wyburzenie istniejących budynków kolidujących z planowaną inwestycją, 

b) przełożenie elementów instalacji zewnętrznych kolidujących z planowaną inwestycją, 

c) wykonanie prac renowacyjnych fundamentów istniejącego budynku na styku 

z budynkiem projektowanym (osuszenie, wykonanie hydroziolacji, wykonanie 

termoizolacji),  

d) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej 

przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego, sprawowanie nadzoru 

autorskiego oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie w zakresie: 

− budowy Zespołu funkcjonalnego budynków: Fun Laboratory wraz z wyposażeniem 

oraz Części wspólnej wraz z wyposażeniem (zaplecze techniczno-socjalne), jako 

obiektu zrealizowanego w standardzie budynku pasywnego. 
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Wobec powyższego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót w sposób 

staranny i precyzyjny, w tym do wykonania wszystkich otworów okiennych, 

drzwiowych oraz przejść instalacyjnych, zgodnie z wymogami określonymi w PFU. 

Jakość wykonanych prac zostanie potwierdzona próbą szczelności (tzw. Blower Door 

Test), która zostanie wykonana po zainstalowaniu i uszczelnieniu otworów okiennych 

i drzwiowych. Osiągnięcie dla Zespołu funkcjonalnego budynków Fun Laboratory 

z Częścią wspólną pozytywnego wyniku próby szczelności na poziomie nie wyższym 

niż 0,3 h-1 zgodnie z normą PN-EN ISO 9972:2015-10 lub równoważną oraz uzyskanie 

certyfikatu potwierdzającego spełnienie kryteriów energetycznych wydanego przez 

niezależną jednostkę certyfikującą, zgodnie z wymogami PFU, jest warunkiem 

koniecznym do odbioru częściowego wyżej wymienionej części robót, a także 

przejęcia całości robót przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu 

odbioru końcowego dla całości zadania inwestycyjnego, 

− budowy bieżni czterotorowej długości 200 m z prostą o długości 60 m, 

− budowy boiska sportowego wewnątrz bieżni,  

− budowy dojazdu do budynku, pełniącego funkcję dojazdu ppoż (podbudowa bez 

nawierzchni wykończeniowej), 

− budowy miejsc postojowych (minimum 20), 

− budowy niezbędnych ciągów pieszych. 

3) Etap III obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji 

projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego, 

sprawowanie nadzoru autorskiego oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na 

użytkowanie w zakresie: 

− budowy Zespołu funkcjonalnego pełnowymiarowej Hali sportowej (widowiskowo-

artystycznej) z wyposażeniem, jako obiektu o bardzo wysokiej efektywności 

energetycznej zrealizowanego w standardzie budynku pasywnego. Wobec 

powyższego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót w sposób staranny 

i precyzyjny, w tym do wykonania wszystkich otworów okiennych, drzwiowych oraz 

przejść instalacyjnych, zgodnie z wymogami określonymi w PFU. Jakość wykonanych 

prac zostanie potwierdzona próbą szczelności (tzw. Blower Door Test), która zostanie 

wykonana po zainstalowaniu i uszczelnieniu otworów okiennych i drzwiowych. 
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Osiągnięcie dla Zespołu funkcjonalnego Hali sportowej pozytywnego wyniku próby 

szczelności na poziomie nie wyższym niż 0,3 h-1 zgodnie z normą PN-EN ISO 

9972:2015-10 lub równoważną, a tym samym uzyskanie certyfikatu budynku 

pasywnego, zgodnie z wymogami PFU, jest warunkiem koniecznym do odbioru 

częściowego wyżej wymienionej części robót, a także przejęcia całości robót przez 

Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości 

zadania inwestycyjnego,  

− wykonania wszystkich dojść i dojazdów z docelowymi nawierzchniami, 

− budowy wiaty śmietnikowej, 

− zagospodarowania zieleni, 

− dostawy i montażu elementów małej architektury. 

§ 4 

Dokumentacja projektowa 

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się do opracowania dokumentacji 

projektowej z należytą starannością, zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, wymogami 

określonymi w PFU oraz SWZ, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi 

aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspólnotowego. W szczególności podstawą 

sporządzenia dokumentacji projektowej są:  

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), 

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2454), 

3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 11września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.). 

4) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. 

zm.), 

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458), 
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6) Inne obowiązujące i ukazujące się na bieżąco akty prawne i administracyjne w zakresie 

przygotowania i realizacji inwestycji. 

2. Powyższa dokumentacja, opracowana w ramach Etapu I, musi obejmować w szczególności 

następujące elementy (części) realizacji przedmiotu umowy: 

1) Część I – wykonanie dokumentacji projektowej obejmujące: 

a) uszczegółowienie koncepcji wielobranżowej wraz z zatwierdzeniem kolorystyki i estetyki 

elewacji, 

b) wykonanie badań geotechnicznych i niezbędnej dokumentacji geotechnicznej, 

c) opracowanie projektu budowlanego poszczególnych obiektów we wszystkich branżach, 

na tym etapie składającego się z projektu zagospodarowania terenu oraz projektu 

architektoniczno-budowlanego. Zamawiający wymaga, aby projekt budowlany 

obejmował pełen zakres i wszystkie elementy zadania inwestycyjnego zgodnie z PFU, 

z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez Zamawiającego w czasie trwania 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli miały miejsce, niezależnie 

od tego jaka decyzja administracyjna jest konieczna na jego wykonanie; 

d) uzyskanie pozostałych niezbędnych opinii, decyzji, uzgodnień, zgód, pozwoleń, 

warunków technicznych itp.  wymaganych przepisami, uprawniającymi do wykonania 

robót zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz ponoszenie kosztów związanych z ich 

uzyskaniem - wnioski i materiały niezbędne do złożenia wniosków przygotowuje 

Wykonawca i ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe ich przygotowanie, które 

mogą później skutkować błędami w uzyskanych decyzjach, 

e) sporządzenie wniosku o uzyskanie odpowiedniego pozwolenia administracyjnego, 

złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami do właściwego organu administracji 

o wydanie decyzji formalno-prawnej (pozwolenia na budowę) oraz przekazanie kopii 

ww. wniosku Zamawiającemu z potwierdzeniem ich wpłynięcia do organu administracji. 

Jeśli będzie to wymagane do obowiązku Wykonawcy będzie należało przygotowanie 

i złożenie wniosków osobno dla poszczególnych branż, 

f) uzyskanie na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt 

budowlany i udzielającej pozwolenia na realizację zadania inwestycyjnego. 

2) Część II – wykonanie dokumentacji projektowej obejmujące: 

a) opracowanie projektu technicznego poszczególnych obiektów we wszystkich branżach 

jako ostatniego elementu projektu budowlanego, na podstawie i w zakresie określonym 
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w PFU z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez Zamawiającego w czasie 

trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli miały miejsce; 

opracowany projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania terenu 

oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz obejmować pełen zakres i wszystkie 

elementy zadania inwestycyjnego, 

b) wykonanie projektu wykonawczego w podziale na Etap II i III inwestycji, 

c) wykonanie projektu technologii planetarium (wraz z instalacjami), 

d) opracowanie projektu aranżacji wnętrz z wyposażeniem i kolorystyką w podziale na Etap 

II i III inwestycji, 

e) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) i planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) w podziale na Etap II i III inwestycji,  

f) wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu, wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez 

właściwe organy administracji publicznej oraz Zamawiającego, 

g) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wraz z uzyskaniem zatwierdzenia 

przez właściwe organy administracji publicznej oraz Zamawiającego, 

h) wykonanie przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6 rozporządzenia 

wskazanego w ust. 1 pkt 2, w podziale na Etap II i III inwestycji, 

i) wykonanie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego zgodnie z wymogami zawartymi 

w rozporządzeniu wskazanym w ust. 1 pkt 5, w podziale na Etap II i III inwestycji.  

Część kosztowa musi nosić datę opracowania z tego samego miesiąca danego roku, 

w którym następuje odbiór dokumentacji. 

3. Dokumentację projektową wykonawczą wraz z kosztorysami  i przedmiary dla Etapu II i III 

inwestycji należy opracować w trzech niezależnych tomach:  

Tom I:  

1) Fun Laboratory z wyposażeniem (cześć dydaktyczna), 

2) bieżnia czterotorowa o długości 200 m z prostą o długości 60 m,  

3) dojazd do budynku, pełniący funkcję dojazdu ppoż (podbudowa bez nawierzchni 

wykończeniowej), 

4) miejsca postojowe minimum 20, 

5) niezbędne dojścia piesze. 

Tom II:  

1) Część wspólną z wyposażeniem (zaplecze techniczno – socjalne)  
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2) Boisko sportowe, wewnątrz bieżni 

Tom III:  

1) Pełnowymiarowa hala sportowa (widowiskowo – artystyczna)  z wyposażeniem,  

2) Wszystkie dojścia i dojazdy z docelowymi nawierzchniami, 

3) Wiata śmietnikową, 

4) Zagospodarowanie zieleni, 

5) Elementy małej architektury. 

4. Zgodnie z wymogami ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot 

zamówienia zgodnie z zapisami ww. ustawy oraz aktów wykonawczych do niej. W szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności przygotowanej dokumentacji 

projektowej z art. 99-103 ustawy Pzp, w tym do nieopisywania przedmiotu zamówienia 

w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (poprzez np. wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia). 

5. Zamawiający i Wykonawca będą się na bieżąco informować o ewentualnych problemach, 

dodatkowych okolicznościach wynikłych w trakcie wykonywania umowy. 

6. Przekazane opracowania stanowiące przedmiot zamówienia będą wzajemnie skoordynowane 

technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

7. W terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 

przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania dokumentacji projektowej, 

zwany dalej „harmonogramem projektowym”, który będzie określał etapy (części) realizacji 

przedmiotu umowy i terminy ich wykonania. Zamawiający w terminie 7 dni ma obowiązek 

przyjąć przedstawiony harmonogram albo wprowadzić swoje uwagi, które Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić. Warunkiem przystąpienia przez Wykonawcą do wykonania 

kolejnej, określonej w harmonogramie projektowym części dokumentacji projektowej jest 

uzyskanie akceptacji Zamawiającego części je poprzedzających. 

8. Dokumentację projektową należy uzgodnić z Zamawiającym. Ustala się następującą procedurę 

uzgadniania dokumentacji projektowej: 

1) Wykonawca składa Zamawiającemu sukcesywnie poszczególne części dokumentacji 

projektowej zgodnie z harmonogramem projektowym, o którym mowa w ust. 7, 

2) Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od dnia przekazania danej części dokumentacji 

projektowej przekaże informację o uzgodnieniu lub odmowie uzgodnienia przekazując 

Wykonawcy zastrzeżenia, które należy uwzględnić w przekazanej dokumentacji projektowej, 
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3) w razie odmowy uzgodnienia  Wykonawca winien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 10 

dni roboczych) dokonać takich zmian w dokumentacji projektowej, aby była ona zgodna 

z wymaganiami Zamawiającego wynikającymi z zawartej umowy, po wprowadzeniu zmian 

do dokumentacji projektowej Wykonawca ponownie składa dokumentację projektową  

zamawiającemu do uzgodnienia, 

4) Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od dnia przekazania danej części dokumentacji 

projektowej do uzgodnienia, przekaże informację o uzgodnieniu  dokumentacji projektowej 

lub zgłasza zastrzeżenia, które należy uwzględnić w  dokumentacji projektowej, 

5) w razie odmowy uzgodnienia,  procedura przewidziana w pkt 1-4, powtarzana jest aż do 

uzyskania przez Wykonawcę uzgodnienia przez Zamawiającego, 

6) uzgodnienia, o których mowa w niniejszym ustępie nie oznaczają odbioru tej części 

dokumentacji projektowej. 

9. W trakcie realizacji dokumentacji projektowej, na żądanie Zamawiającego, Zespół projektowy 

jest zobowiązany do uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych w siedzibie Zamawiającego 

w terminie uzgodnionym z Zamawiającym – spotkania cykliczne nie częściej niż raz na miesiąc.  

Dokładne terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego i przekazywane Wykonawcy drogą 

elektroniczną. Skład Zespołu projektowego zobowiązanego do udziału w spotkaniu będzie 

ustalany według potrzeb. Na każdej naradzie koordynacyjnej Zespół projektowy zobowiązany 

jest przedstawić Zamawiającemu stan zaawansowania prac. 

10. Wykonawca wykona dokumentację w ilości egzemplarzy niezbędnej do pozyskania stosownych 

decyzji administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń oraz dodatkowo dla potrzeb Zamawiającego 

związanych z rozliczeniem dofinansowania i późniejszą eksploatacją budynku. 

11. W wyniku realizacji Etapu I – część I Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu: 

1) dokumentację geotechniczną - 3 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym, 

2) potwierdzenia złożenia stosownych wniosków do właściwych jednostek i organów 

administracji publicznej celem uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji 

administracyjnych – 1 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym, 

3) projekt budowlany obejmujący wszystkie zaprojektowane obiekty i wszystkie branże – 5 egz. 

w tym 3 egz. zatwierdzone przez organ administracji budowlanej + wersja elektroniczna na 

nośniku elektronicznym, 

4) prawomocną decyzję – pozwolenie na budowę/złożenie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia 

robót budowlanych, upoważniającą do rozpoczęcia robót, przy czym Zamawiający udzieli 
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Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania w sprawie pozwolenia na 

budowę/względnie zgłoszenia robót – 1 egz. + wersja elektroniczna na nośniku 

elektronicznym. 

12. W wyniku realizacji Etapu I – część II Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu: 

1) projekt techniczny obejmujący wszystkie zaprojektowane obiekty i wszystkie branże – 4 egz. 

+ wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym, 

2) projekty wykonawcze – 4 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym 

3) plan BIOZ – 3 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym, 

4) STWiORB – 3 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym, 

5) przedmiar i kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów – po 3 egz. + 

wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym, 

6) dokumentację do zarchiwizowania – 1 komplet + wersja elektroniczna na nośniku 

elektronicznym. 

13. Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu wraz pełną dokumentacją 

formalno-prawną w postaci elektronicznej w dwóch formach: 

1) edytowalnej – Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu cyfrowy zapis 

dokumentacji sporządzony zgodnie załącznikiem nr 2 „Formaty danych oraz standardy 

zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów 

teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych” do rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. 

z 2017 poz. 2247) – preferowane rysunki w formacie pdf, tekst w formacie  Word, rysunki 

należy dodatkowo przekazać jako zapisane w edytowalnych plikach w formacie dwg lub dxf, 

2) nieedytowalnej – w formacie PDF – maksymalna pojemność jednego pliku nie może 

przekroczyć 150 MB, nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania - 

dokumentacja elektroniczna projektów winna być odzwierciedleniem dokumentacji 

projektowej egzemplarza w formie papierowej – z oryginałami opinii, uzgodnień 

i oświadczeń, itp., 

3) format rysunków w postaci elektronicznej musi odpowiadać formatowi rysunków w wersji 

papierowej, nazwy plikom rysunkowym należy nadawać w formacie: nazwa zadania, 

skrótowa nazwa opracowania, nazwa rysunku zgodna nazwą w wersji papierowej, numer 
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rysunku zgodny z numerem w wersji papierowej. Nazwy plików tekstowych należy podawać 

w formacie: nazwa zadania, skrótowa nazwa opracowania, nazwa pliku, nazwy plików 

dokumentów formalno–prawnych należy podawać w formacie: nazwa organu wydającego, 

nazwa dokumentu formalno–prawnego (decyzja/pismo/uzgodnienie itp.).  

4) dodatkowe wymogi dla wersji elektronicznej: należy zamieścić plik w formacie tekstowym 

o nazwie „SPIS” zawierający listę plików wraz z nazwami zadania i pełnymi tytułami 

opracowań dokumentacji. 

14. Do każdego egzemplarza projektu budowlanego należy dołączyć: 

1) kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeżeli jest 

wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt, 

2) kopię zaświadczeń o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (tj. wpis do 

centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo budowlane, 

oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami – wpis na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim 

terminem ważności), aktualne na dzień: 

a) opracowania projektu – w przypadku projektanta, 

b) sprawdzenia projektu – w przypadku projektanta sprawdzającego; 

c) oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

15. Dokumentacja projektowa winna być wewnętrznie spójna we wszystkich branżach, winna 

zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, 

kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej musi uzyskać, własnym staraniem i na własny 

koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje. 

Dokumentacja projektowa musi być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja projektowa winna zawierać 

wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym 

z obowiązujących przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na jej 

komplet. 

16. Wszystkie opinie, uzgodnienia, postanowienia i decyzje administracyjne Wykonawca uzyskuje 

na rzecz Gminy Konstantynów Łódzki. 
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17. Dokumentację projektową należy przekazać zamawiającemu wraz z pisemnym oświadczeniem, 

że: 

1) dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 

prawa oraz normami, zasadami wiedzy technicznej, 

2) dostarczona dokumentacja zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, 

3) wersja elektroniczna dostarczonej dokumentacji jest zgodna z wydaną wersją w formie 

pisemnej. 

§ 5 

Prawa autorskie 

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru poszczególnych części etapu I przedmiotu umowy, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby 

egzemplarzy, autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania zależnego prawa 

autorskiego oraz prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 

do każdego z elementów autorskich stworzonych i dostarczonych przez Wykonawcę w celu 

dokonania ich odbioru. 

2. Wraz z przekazaniem poszczególnych części etapu I przedmiotu umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia projektantów dokumentacji 

projektowej o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na rzecz Zamawiającego oraz 

oświadczeń o możliwości korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu umowy w celu 

dokonywania zmian formy, rozwiązań uzupełniających i zamiennych przez osoby trzecie.  

3. Przeniesienie praw autorskich majątkowych wraz z prawem do wykonywania zależnego prawa 

autorskiego oraz prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 

następuje automatycznie z chwilą podpisania protokołu odbioru danej części etapu I przedmiotu 

umowy przez Zamawiającego, bez konieczności składania przez którąkolwiek ze Stron 

dodatkowych oświadczeń wiedzy i woli w tym zakresie. 

4. Wykonawca przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, 

z prawem do korzystania z nich i ich upowszechniania na wszelkich polach eksploatacji 

opisanych w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.) w szczególności w zakresie:  

a) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, 
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b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w szczególności 

przekazanie dokumentacji lub jej dowolnej części, a także jej kopii innym stronom trzecim,  

c) rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym, 

d) wprowadzania do pamięci komputera.  

e) samodzielnie lub z udziałem osób/podmiotów trzecich w zakresie dokonywania dalszych 

zmian, modyfikacji, przekształceń i przeróbek dokumentacji - w razie wątpliwości poczytuje 

się, że opracowania powstały w celu dalszego opracowania, 

f) w dotyczącym udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie 

nadzoru autorskiego.  

5. Zamawiający wraz z chwilą dokonania odbioru etapu I przedmiotu umowy jest uprawniony do 

dokonywania zmian, przeróbek i adaptacji, przy czym prawo to nie jest uzależnione od niczyjej 

zgody, w tym również od zgody Wykonawcy. Z tą też chwilą Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Za dokonane 

zmiany, przeróbki lub adaptacje odpowiedzialność ponosi Zamawiający, chyba że ich dokonanie 

zostanie zlecone Wykonawcy i przez niego zostaną one wprowadzone lub zostaną one 

zaakceptowane przez Wykonawcę. 

6. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 2 pkt 1 za odebrany etap I przedmiotu umowy 

wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich 

praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, przeniesienia własności egzemplarzy oraz 

przeniesienia prawa na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz przeniesienia prawa do 

udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do tej części. 

7. Zamawiający może przenieść prawa autorskie majątkowe na inne osoby lub udzielić tym 

osobom licencji na korzystanie z przedmiotu umowy lub jej części.  

8. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu, o którym 

mowa w § 1 umowy i do wszelkich utworów wykorzystywanych w tym utworze oraz, że 

w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią, w szczególności organizację 

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, z roszczeniem majątkowym przeciwko 

Zamawiającemu, to wówczas Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 7 dni od 
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wezwania bezsporną część roszczenia osoby trzeciej, a w przypadku ewentualnego sporu 

sądowego zobowiązany jest wstąpić do procesu po stronie Zamawiającego oraz pokryć koszty 

procesu poniesione przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia za wykonanie etapu I lub 

jej części do czasu potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę przeniesienia praw autorskich 

majątkowych w zakresie określonym w niniejszym paragrafie. 

10. W przypadku wykonania przez podwykonawców przedmiotu umowy Wykonawca będzie 

dysponował prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach określonych 

w niniejszej umowie. 

§ 6 

Nadzór nad pracami 

1. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ustanowi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, o którym poinformuje Wykonawcę. Obowiązki Inspektora nadzoru 

inwestorskiego wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają niewymienione 

w umowie obowiązki Zamawiającego, którego interesy reprezentuje Inspektor, w wykonaniu 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, na własny koszt, następujący zespół osób, które 

będą uczestniczyły w wykonywaniu przedmiotu umowy:  

1) projektant specjalności architektonicznej – 1 osoba posiadająca: 

− uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez 

ograniczeń lub uprawnienia równoważne,  

− przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, 

2) projektant specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 osoba posiadająca: 

− uprawnienia budowlane do projektowani w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń lub uprawnienia równoważne,  

− przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, 

3) projektant specjalności drogowej - 1 osoba posiadająca: 

− uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub uprawnienia 

równoważne,  

− przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, 

4) projektant specjalności elektrycznej - 1 osoba posiadająca:  
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− uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub 

uprawnienia równoważne,  

− przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, 

5) projektant branży sanitarnej - 1 osoba posiadająca: 

− uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne,  

− przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, 

6) projektant w zakresie urządzania zieleni – 1 osoba posiadająca tytuł zawodowy architekta 

krajobrazu, która ukończyła studia inżynierskie lub magisterskie na kierunku architektura 

krajobrazu, 

7) kierownik budowy – 1 osoba posiadająca: 

− uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, 

− przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, 

8) kierownik robót drogowych – 1 osoba posiadająca: 

− uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej 

lub uprawnienia równoważne, 

− przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 

9) kierownik robót elektrycznych – 1 osoba posiadająca:  

− uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub 

uprawnienia równoważne. 

− przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, 

10) kierownik robót sanitarnych – 1 osoba posiadająca: 

− uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, 

− przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 

11) kierownik prac w zakresie urządzania zieleni i gospodarki drzewostanem – 1 osoba 
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posiadająca minimum średnie wykształcenie w zakresie pielęgnacji zieleni (ukończona szkoła 

rolnicza, ogrodnicza, leśna lub szkoła wyższa obejmująca kierunki rolnictwo, ogrodnictwo, 

leśnictwo, architektura krajobrazu). 

Obowiązki kierownika budowy i kierowników robót branżowych wynikają wprost z przepisów 

prawa budowlanego i uzupełniają niewymienione w umowie obowiązki Wykonawcy, którego 

interesy reprezentuje kierownik budowy i kierownicy robót branżowych w wykonaniu niniejszej 

umowy. Wykonawca ponosi pełną prawną odpowiedzialność za działania i zaniechania 

kierownika budowy i kierowników robót branżowych. 

2. W przypadku, gdy osoby biorące udział w realizacji umowy nie znają języka polskiego wymagane 

jest, aby Wykonawca zapewnił pełną usługę tłumaczenia na i z języka polskiego.  

3. Kierownik budowy zobowiązany jest do przebywania na terenie budowy w każdym dniu, 

w którym wykonywane są roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy. Kierownik budowy 

zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dokumentację budowy i przechowywać ją w formie 

i sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane. 

4. Kierownicy robót zobowiązani są do przebywania na terenie budowy w każdym dniu, w którym 

wykonywane są roboty budowlane, którymi kierują. 

5. Obecność kierownika budowy i kierowników robót na terenie budowy musi zapewnić 

prawidłowe i skuteczne sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania kierownika budowy lub kierownika robót do 

stawiennictwa na terenie budowy w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 24 godziny 

licząc od godziny przekazania zawiadomienia przez Zamawiającego. 

7. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 może zostać dokonana na wniosek Wykonawcy po 

uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 

uzna, że kierownik budowy lub kierownicy robót branżowych nie wykonują swoich obowiązków 

wynikających z umowy lub wykonują je nienależycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie 

określonym przez Zamawiającego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na 

kierownika budowy robót  musi przedłożyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje 

i doświadczenie odpowiednie dla osoby zastępowanej, zgodne z wymogami zawartymi w SWZ 

w zakresie warunków udziału w postępowaniu, na moment dokonywania zmiany. W przypadku 

Kierownika budowy Wykonawca winien udowodnić, że wskazana nowa osoba posiada  

doświadczenie nie mniejsze niż doświadczenie osoby, którą zastępuje wykazane w ofercie 

kryterium pozacenowe – doświadczenie zawodowe Kierownika budowy, które zostało 
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uwzględnione przy ocenie oferty w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia stanowiącego 

przedmiot niniejszej umowy. 

8. Zmiana osób, o której mowa w ust. 8 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

§ 7 

Nadzór autorski 

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 1, do 

zapewnienia pełnienia nadzoru autorskiego przez autorów dokumentacji projektowej 

posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przez cały 

okres realizacji przedmiotu Umowy. 

2. W ramach pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego Wykonawca będzie: 

a) stwierdzał w toku wykonywania robót budowlanych, ich zgodność realizacji z projektem 

budowlanym, projektem wykonawczym, STWiORB oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) wyjaśniał wątpliwości dotyczące projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB 

oraz uzupełniał szczegóły dokumentacji projektowej niezwłocznie, a w uzasadnionych 

przypadkach nie dłużej niż w terminie do 4 dni od daty otrzymania takiego wniosku, 

c) brał udział w komisjach i naradach technicznych ustalonych przez Strony umowy, 

d) weryfikował zgodność parametrów i standardów materiałów oraz urządzeń określonych 

w dokumentacji projektowej z wnioskowanymi do wbudowania przez wykonawcę robót 

(przed ich wbudowaniem), 

e) weryfikował wnioski o wprowadzenie zmiany w dokumentacji projektowej pod względem jej 

zasadności, technicznych możliwości wprowadzenia takiej zmiany oraz jej wpływu na 

decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zakres i koszty inwestycji; każdorazowo decyzję 

o wprowadzeniu zmiany po przedłożeniu zweryfikowanego wniosku podejmuje 

Zamawiający; do wniosku o zmianę dołączona zostanie pisemna informacja zawierająca 

wynik weryfikacji wniosku wraz z uzasadnieniem i wyceną różnicową, 

f) uzgadniał na wniosek Zamawiającego, możliwość wprowadzenia zmian nie odstępujących 

w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę 

w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych oraz 

wprowadzał zmiany w terminie do 5 dni od daty otrzymania takiego wniosku od 

Zamawiającego; w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony przez 
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Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy - w wypadku złożenia wniosku 

o wprowadzenie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonych projektów 

lub warunków pozwolenia na budowę w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań 

technicznych i technologicznych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego - możliwość 

wprowadzenia zmiany warunkowana jest zgodą Zamawiającego, 

g) uzgadniał rozwiązania zamienne z właściwymi podmiotami w przypadku pisemnej zgody lub 

wniosku Zamawiającego na wprowadzenie takich rozwiązań i wprowadzał je w terminie do 5 

dni od daty otrzymania takiego wniosku; w uzasadnionych przypadkach termin ten może 

zostać wydłużony przez Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy. 

3. Nadzór autorski pełniony będzie według potrzeb wynikających z postępu robót oraz na każde 

wezwanie Zamawiającego dokonane pocztą elektroniczną, nie później niż w ciągu 3 dni od 

przekazania wezwania. 

4. Wykonawca o przewidywanym terminie pobytu na budowie przedstawiciela nadzoru 

autorskiego będzie informował pocztą elektroniczną na adres wskazanego przedstawiciela 

Zamawiającego. 

5. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy i przejęcia przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej Wykonawca wyraża zgodę na pełnienie nadzoru autorskiego przez podmioty 

trzecie.  

§ 8 

Terminy wykonania przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 w terminie do 21 

miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że: 

1) Etap I część I przedmiotu umowy określony w § 4 ust. 2 pkt 1 umowy należy wykonać 

w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy,  

2) Etap I część II przedmiotu umowy określony w § 4 ust. 2 pkt 2 umowy należy wykonać 

w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,  

3) Etap II przedmiotu umowy określony w § 3 pkt 2 umowy należy wykonać w terminie do 16 

miesięcy od dnia podpisania umowy, 

4) Etap III przedmiotu umowy określony w § 3 pkt 3 umowy należy wykonać w terminie do 21 

miesięcy od dnia podpisania umowy. 
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2. Za dzień wykonania danej części etapu I przedmiotu umowy uważa się dzień odbioru przez 

Zamawiającego kompletu dokumentów (albo ostatniego z nich) objętych daną częścią etapu I 

pod warunkiem, że Zamawiający nie stwierdzi wad w czasie czynności odbioru – Zamawiający 

może dokonać warunkowego odbioru wyznaczając termin na usunięcie wady, jeżeli wada 

nadaje się do usunięcia. 

3. Za termin zakończenia etapu II i III przedmiotu umowy uważa się: 

1) dzień pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu 

wszystkich robót budowlanych i gotowości do odbioru  końcowego, potwierdzonej wpisem 

inspektorów nadzoru w dzienniku budowy chyba, że Zamawiający nie odebrał robót 

budowlanych - w przypadku, gdy Zamawiający nie odebrał robót budowlanych uznaje się, że 

termin wykonania robót budowlanych nie został dotrzymany, w takim przypadku, za dzień 

wykonania robót budowlanych przyjmuje się dzień otrzymania przez Zamawiającego 

powiadomienia Wykonawcy o usunięciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynności 

odbiorowych i gotowości do odbioru końcowego, przy czym w przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego kolejnych wad uznaje się, że termin wykonania robót budowlanych nie 

został dotrzymany albo 

2) dzień protokolarnego przekazania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,  

w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 

Pozwolenie na użytkowanie oznacza obowiązek uzyskania przez Wykonawcę, na podstawie 

udzielonych przez Zamawiającego upoważnień/pełnomocnictw oraz na podstawie dokumentacji 

projektowej uzyskanej i przygotowanej przez Wykonawcę, ostatecznego i bezwarunkowego 

pozwolenia na użytkowanie zadania inwestycyjnego powstałego na skutek wykonania robót 

budowlanych objętych przedmiotem umowy. Ostatecznym zgłoszeniem zakończenia 

wykonywania robót budowlanych w rozumieniu niniejszej umowy jest zgłoszenie ich 

zakończenia do właściwego organu oraz uzyskanie stanowiska w sprawie braku zgłoszenia 

sprzeciwu lub upływ terminu do jego zgłoszenia (w zależności od tego, które z tych zdarzeń 

będzie wcześniejsze). 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia realizacji umowy lub jej poszczególnych części 

w sytuacjach opisanych w § 31 ust. 1. 
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§ 9 

Przekazanie terenu budowy 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie dzienniki budowy oraz teren budowy 

w terminie do 5 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

budowę/złożenia zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych. W tym samym terminie 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty wymagane art. 41 ust. 4 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający niezwłocznie powiadomi właściwy 

Organ Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego rozpoczęcia robót, w terminie do 7 dni od dnia 

uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/złożenia zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia 

robót budowlanych. 

3. W przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminom określonym w ust. 1 i w związku 

z powyższym nieprzekazania terenu budowy w określonym czasie Wykonawca nie będzie 

ponosił odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu robót w takim zakresie, w jakim opóźnili 

się Zamawiający (art. 471 kc in fine). 

§ 10 

Harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych 

1. W terminie do 7 dni od dnia uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę/złożenia 

zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych 

w podziale na Etap II i III inwestycji, zwany dalej również „harmonogramem realizacji robót”, 

zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot umowy. 

2. Harmonogram realizacji robót będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót według 

działów przedmiaru robót i będzie zawierał harmonogram realizacji z uwzględnieniem daty 

rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, 

z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego, wartości poszczególnych rodzajów robót 

realizowanych w danym miesiącu. Wykonawca sporządzając harmonogram realizacji robót 

uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla 

danej pory roku, funkcjonowanie placówki oświatowej w okresie roku szkolnego oraz inne 

okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania umowy, w tym terminy 

umożliwiające przeprowadzenie wycinek drzew. 
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3. Wartości poszczególnych elementów harmonogramu realizacji robót należy określić w oparciu 

o kosztorys inwestorski. Suma wartości poszczególnych elementów rozliczeniowych winna 

stanowić wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 i 3 umowy. W przypadku 

wystąpienia zmian harmonogram realizacji robót musi być każdorazowo aktualizowany. 

4. Po przedłożeniu przez wykonawcę harmonogramu realizacji robót Zamawiający w terminie do 7 

dni zatwierdzi harmonogram względnie zwróci Wykonawcy do poprawy lub uzupełnienia wraz 

z uwagami i zastrzeżeniami. Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia skorygowany 

harmonogram realizacji robót w przeciągu 3 dni od dnia jego zwrócenia przez Zamawiającego. 

Procedura wskazana w niniejszym ustępie będzie ponawiana do czasu uzupełnienia przez 

Wykonawcę w harmonogramie wszystkich uwag i zastrzeżeń Zamawiającego. 

5. Ostatecznej akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót dokonuje 

Zamawiający w terminie 7 dni od jego dostarczenia. 

6. W przypadku wystąpienia zmian, harmonogram rzeczowo-finansowy podlega aktualizacji 

w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót. Jeżeli wprowadzenie 

zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia 

robót, ich wprowadzenie nie stanowi zmiany umowy. 

§ 11 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) udzielenia Wykonawcy i osobom pisemnie wskazanym przez Wykonawcę, pełnomocnictwa 

do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu, w zakresie niezbędnym do uzyskania 

wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń, decyzji i do wykonania przedmiotu 

umowy. 

2) przekazania Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego dotyczącego dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane oraz terenu budowy, 

3) niezwłocznego przekazania wszelkich dokumentów związanych z przedmiotem umowy, 

które uzyskał od urzędów, instytucji, gestorów sieci zaopatrujących w media (decyzje, 

pozwolenia, informacje, uzgodnienia itp.), 

4) współdziałania w okresie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności do konsultowania 

proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań dotyczących rozwiązań projektowych, 

5) organizowania narad roboczych z udziałem Wykonawcy celem oceny stanu zaawansowania 
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prac projektowych i przebiegu uzgodnień oraz proponowanych przez wykonawcę rozwiązań 

projektowych, zastosowanych materiałów i wybranych urządzeń, 

6) protokolarnego przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 

7) protokolarnego przekazanie mapy do celów projektowych do dnia 30.06.2022 r., 

8) zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 

9) wyznaczania terminów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych i odbioru końcowego oraz odbioru gwarancyjnego, 

10) zapłaty należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do: 

1) bieżącej kontroli prawidłowości realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej 

umowy, w szczególności ich terminowości i stanu zaawansowania, 

2) zlecenia sprawdzenia dokumentacji projektowej stanowiącej I etap umowy lub jej 

elementów osobom trzecim. 

§ 12 

Obowiązki Wykonawcy i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 

ust. 1, zobowiązany jest w szczególności do: 

2) zapewnienia personelu posiadającego stosowne uprawnienia budowalne do projektowania 

w danej specjalności w celu opracowania dokumentacji projektowej dla zakresów 

przewidzianych do wykonania w PFU; 

3) protokolarnego przejęcia terenu budowy; 

4) wykonania i oddania do użytku Przedmiotu umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą Prawo budowlane, 

obowiązującymi Polskimi Normami i Normami Branżowymi; 

5) wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; 

6) uzyskania przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności 

zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa 

(branżowymi) nadzorów technicznych; 

7) spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców 



 

24 
 

infrastruktury technicznej, które zostały nałożone na Zamawiającego lub Wykonawcę;  

8) zapewnienia nadzoru technicznego z ramienia właścicieli sieci uzbrojenia terenu oraz 

poniesienie kosztów tego nadzoru, dostarczenia Zamawiającemu protokołów odbioru 

z właścicielami sieci uzbrojenia terenu; 

9) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę i warunki 

prowadzenia robót budowlanych; 

10) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzeń, zabudowań 

prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do 

zrealizowania robót; Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone 

roboty w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z obiektów przyległych do terenu 

robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 

realizacji przedmiotu umowy; 

11) przechowywania na terenie budowy i udostępniania Zamawiającemu, Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika 

Budowy zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym a także jego rzetelne prowadzenie 

poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postępem robót; 

12) opomiarowania na terenie budowy wody, prądu oraz bieżącej regulacji płatności za ich 

zużycie; 

13) utrzymania terenu budowy i terenu przyległego do terenu budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych, przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym, 

zapewnienie przez czas realizacji robót właściwej organizacji ruchu drogowego, 

zorganizowania objazdów i przejazdów tymczasowych – zgodnie z projektem tymczasowej 

organizacji ruchu na czas robót, którego zatwierdzenia dokona Wykonawca u właściwych 

organów administracji publicznej oraz u Zamawiającego; 

14) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 

w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na każde żądanie Zamawiającego lub 

Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentów 

potwierdzających jakość i dopuszczenie do stosowania t. j. w szczególności: certyfikatów 

"na znak bezpieczeństwa", certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, 

świadectw pochodzenia używanych materiałów. Przedstawienie przez Wykonawcę 

certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie 
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robót;  

15) dokonania wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej pod nadzorem 

gestora infrastruktury w związku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym 

związanych;  

16) przeprowadzenia na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich 

badań jakościowych, pomiarów, prób i sprawdzeń w odniesieniu do wykonanych robót 

i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów wraz z przekazaniem Zamawiającemu 

odpowiednich protokołów, ekspertyz; 

17) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.) ma 

obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadów 

zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm) oraz w razie potrzeby zgłosić informację 

o wytwarzanych odpadach do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 

w Konstantynowie Łódzkim; 

18) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę 

ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 

robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi 

robotami; 

19) zapewnienia obsługi geotechnicznej i geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w tym wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla każdej branży oraz 

przekazania jej Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. Do 

obowiązków Wykonawcy należy wykonanie trzech egzemplarzy kopii mapy powykonawczej 

geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót budowlanych we wszystkich branżach 

w pełnym zakresie (podziemnym, naziemnym, nadziemnym), która została przyjęta do 

zasobu przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach oraz dwóch egzemplarzy dokumentacji 

powykonawczej (w podziale na Etap II i III inwestycji); 

20) zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego niezwłocznie, jednak 

nie później niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistniałych przeszkodach 

i trudnościach mogących wpłynąć na realizację umowy, pod rygorem utraty prawa 

późniejszego powoływania się na ww. przeszkody i trudności wobec Zamawiającego; 
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21) każdorazowego zgłaszania Zamawiającemu przypadków zajęcia pasa drogowego (opłaty 

administracyjne za zajecie pasa drogowego ponosi Wykonawca) oraz ewentualnych kolizji 

z istniejącym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym; 

22) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa, postanowieniami zawartymi w SWZ, w szczególności poprzez: 

a) ochronę brył korzeniowych drzew i/lub krzewów poprzez zastosowanie prac ręcznych 

wokół nich; 

b) zabezpieczenie drzew i/lub krzewów na terenie budowy przed uszkodzeniem; 

c) nie składowanie materiałów budowlanych oraz nie wyznaczanie placów postojowych  

maszyn budowlanych, w strefie ochrony drzew – w promieniu 3 m od pnia drzewa; 

d) nie uszkadzanie drzew i/lub krzewów (korzeni, pni, konarów i gałęzi); 

e) nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewów bez 

posiadania stosownych zezwoleń; 

f) stosowanie właściwych metod wykonywania prac przy drzewach; 

23) usunięcia drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją (opłaty administracyjne 

za usunięcie drzew i krzewów ponosi Zamawiający);  

W przypadkach drzew nieujętych w PFU o planowanym usunięciu drzew i krzewów 

kolidujących z robotami każdorazowo należy powiadomić Zamawiającego. Zamawiający 

w terminie 10 dni od daty powiadomienia, podejmie decyzję w przedmiocie zasadności 

dokonania usunięcia drzew i krzewów. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego 

zakresu koniecznych wycinek drzew lub krzewów Zamawiający poniesie koszty opłat 

administracyjnych za usunięcie drzew lub krzewów (tylko i wyłącznie w przypadku, gdy nie 

będzie możliwości dokonania nasadzeń zamiennych). Koszty dokonania wycinek oraz 

nasadzeń zamiennych pokrywa Wykonawca. Do czasu uzyskania akceptacji przez 

Zamawiającego zakresu wycinek, Wykonawca nie może przystąpić do ich usunięcia. Jeśli 

Wykonawca dokona wycinki bez uzgodnienia z Zamawiającym, wówczas koszty opłat 

administracyjnych lub nasadzeń zamiennych ponosi w całości Wykonawca; 

24) każdorazowego poinformowania Zamawiającego na piśmie o rodzaju materiału 

przewidzianego do usunięcia z placu budowy w terminie 7 dni roboczych przed 

planowanym terminem wywózki.. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozdysponowania, 

lub składowania materiałów z rozbiórki, wycinki drzew, ziemi z wykopu oraz złomu 

powstałych w wyniku robót wykonanych w ramach Przedmiotu umowy, stanowiących 
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własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego 

o rodzaju materiału przewidzianego do usunięcia z placu budowy na piśmie w terminie 7 

dni roboczych przed planowanym terminem wywózki. Wywóz przedmiotowych materiałów 

nastąpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na koszt Wykonawcy, 

zgodnie z poniższymi założeniami: 

a) wszystkie ww. elementy budowlane i wyposażeniowe po rozbiórce lub demontażu winny 

być poddane przeglądowi w obecności Zamawiajacego. Elementy nadające się do 

ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawężniki, płyty chodnikowe) winny 

być zabezpieczone (materiały nawierzchniowe ułożone na paletach) i przewiezione na 

miejsce wskazane przez Zamawiającego, w odległości do 25 km od placu budowy; 

b)  wymagania: drewno z wycinki w postaci pociętych na kawałki dłużyc oraz konarów 

użytkowych należy dodatkowo pociąć na długość ok. 30 cm. Powyższe należy do 

obowiązków Wykonawcy w ramach obowiązków umownych. Przekazanie drewna będzie 

odbywać się protokolarnie; 

c) Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia złomu 

stalowego i kolorowego z rozbiórki do punktu skupu, którego wybór poprzedzony został 

konkursem min. trzech ofert przeprowadzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym 

przez Zamawiającego do dokonania rozliczenia ilości złomu oraz przedstawienia 

najkorzystniejszej ceny skupu, a także dostarczenia odpowiedniego dokumentu 

pozwalającego na wystawienie faktury przez Gminę Konstantynów Łódzki. Powyższy 

konkurs będzie przeprowadzony między co najmniej trzema punktami skupu z terenu 

Miasta Łodzi lub Konstantynowa Łódzkiego, wybranymi przez Wykonawcę. Koszty 

wywozu złomu Wykonawca wliczy w cenę rozbiórki.  

d) Zamawiający zastrzega, że jeżeli cena złomu ustalona przez Wykonawcę będzie niższa niż 

cena oferowana Gminie Konstantynów Łódzki przez skup złomu w Łodzi lub 

Konstantynowie Łódzkim, to Wykonawca zobowiązany będzie sprzedać złom do punktu 

skupu wskazanego przez Zamawiającego. W ramach działań związanych z wywiezieniem 

złomu Wykonawca ma także przygotować złom do transportu, zapewnić transport do 

punktu skupu, rozładunek w punkcie skupu, dokonać rozliczenia ilości złomu. 

Przedstawienie dokumentów potwierdzających przekazanie złomu powstałego w trakcie 

realizacji robót wraz z wykazem zlikwidowanych środków trwałych, z których pochodzi 

powinno odbyć się w ciągu 5 dni od daty przekazania złomu odbiorcy, jednak nie później 



 

28 
 

niż do 5 dnia następnego miesiąca. Dokument ten powinien zostać sporządzony 

w formie wykazu zawierającego nazwę i typ urządzenia (materiału), nr inwentarzowy 

urządzenia, ilość zlikwidowanego materiału, materiały i urządzenia odzyskane w trakcie 

robót po spisaniu protokołu odzysku przy udziale Zamawiającego i/lub Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

25) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy; 

26) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 

ruchem pojazdów; 

27) niezwłocznego informowania Zamawiającego/Inspektora nadzoru o wszelkich przypadkach 

zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, urządzeń 

budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie 

przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń;  

28) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, 

urządzeń budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na 

terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, 

naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie 

uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych; 

29) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prowadzonych robót i w jego 

bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania 

robót; 

30) umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz tablicy informacyjnej identyfikującej projekt.  

W miejscu realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest umieścić tablicę 

informacyjną zawierającą następujące informacje: barwy Rzeczypospolitej Polskiej i 

wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej, informację o finansowaniu lub dofinansowaniu 

zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, rodzaj dotacji 

budżetowej lub nazwę programu lub funduszu. W przypadku realizacji zadania w zakresie 

prac budowlanych umieszcza się tablicę informacyjną o wymiarach 180 × 120 cm, a wygląd 

tablic musi być zgodny ze wzorem tablic znajdujących się na stronie 
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https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne 

31) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na 

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, 

terenów, nawierzchni lub instalacji; 

32) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu dokumentów 

niezbędnych przy odbiorze; 

33) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 

usunięcia; 

34) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 

i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 

przedstawicielom Zamawiającego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

35) w razie konieczności wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. 

gestorów sieci, udostępnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu 

budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest skoordynować prowadzone prace 

z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie; 

36) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy; 

37) przeprowadzenia próby szczelności budynku oraz uzyskania certyfikatu szczelności na 

wymaganym poziomie, tj.: 

a) nie wyższym niż 0,3 h-1 dla pierwszej próby szczelności przed odbiorem częściowym 

budynku Fun Laboratory i Części wspólnej, 

b) nie wyższym niż 0,3 h-1 dla drugiej próby szczelności przed odbiorem budynku Hali 

sportowej, z uwzględnieniem powłoki zewnętrznej obejmującej wszystkie Zespoły 

funkcjonalne: Fun Laboratory, Część Wspólną i Halę sportową, 

- zgodnie z normą PN-EN ISO 9972:2015-10 lub równoważną; 

38) przedstawienia raportu z przeprowadzonych badań termowizyjnych zgodnie normą  PN-EN 

ISO 9972:2015-10 lub równoważną w celu potwierdzenia poprawności wykonania izolacji 

termicznej odrębnie dla budynku Fun Laboratory i hali sportowej, 

39) pisemnego zgłaszania robót do odbioru zgodnie z § 22 umowy; 
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40) przekazania Zamawiającemu na dzień zgłoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej 

(wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną) oraz innych dokumentów związanych 

z przedmiotem odbioru, do których należą w szczególności certyfikaty, deklaracje 

zgodności, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, świadczenia dopuszczenia do 

powszechnego stosowania w budownictwie, protokoły badań i sprawdzeń, opinie, 

uzgodnienia lub zezwolenia właściwych organów, gestorów sieci, karty gwarancyjne na 

zakupione urządzenia;  

41) opracowania w trzech egzemplarzach i przekazania Zamawiającemu: 

a) instrukcji eksploatacji obiektów, 

b) scenariusza rozwoju wydarzeń podczas pożaru i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

dla wybudowanych obiektów oraz budynków istniejących na terenie objętym inwestycją, 

c) instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji wbudowanych urządzeń i systemów, 

d) świadectwa charakterystyki energetycznej wykonanej przez uprawnioną osobę 

i uprzednio sprawdzonej przez projektanta pełniącego nadzór autorski, odrębnie dla 

budynku Fun Laboratory i hali sportowej, 

42) opracowania powykonawczego zestawienia rzeczowo-finansowego z podziałem na rodzaje 

robót (branże) w zakresie wytworzonych środków trwałych, którego wzór zostanie ustalony 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji niniejszej umowy; 

43) przeprowadzenia szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi 

urządzeń i systemów. Po ukończeniu robót budowlanych, Wykonawca robót zorganizuje 

jednodniowe szkolenie dla zarządcy budynku w zakresie eksploatacji obiektu, w tym 

w szczególności osiągnięcia efektu energetycznego. Szkolenia należy przeprowadzić 

w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę Instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, 

instalacji i urządzeń związanych z obiektem. W trakcie szkolenia należy omówić także 

zagadnienia dotyczące zakresu niezbędnych prac związanych z bieżącą obsługą techniczną 

oraz okresowymi przeglądami technicznymi z uwzględnieniem wymagań producentów 

urządzeń i systemów zamontowanych w budynku. Zarys programu szkolenia należy 

przedstawić Zamawiającemu do akceptacji; 

44) udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiającego i zapewnienia 

usunięcia wad stwierdzonych podczas tych przeglądów; 

45) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie. 

2. W toku realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy odbywać się będą rady 
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budowy (spotkania koordynacyjne obu Stron umowy). Spotkania rady budowy będą odbywać 

się w terminach ustalonych przez Zamawiającego (nie rzadziej niż raz w miesiącu) lub na 

wniosek Wykonawcy, nadzoru autorskiego lub nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest 

zobowiązany uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego radach budowy, przedstawiać 

na radach budowy sprawozdania dotyczące w szczególności stanu realizacji przedmiotu umowy, 

zaawansowania robót w odniesieniu do obowiązującego harmonogramu rzeczowo-

finansowego, problemów w realizacji. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przygotować i zapewnić dojazd, w tym transport materiałów 

budowlanych na teren budowy, na podstawie uzgodnień z zarządcą drogi, które Wykonawca 

zobowiązuje się uzyskać we własnym zakresie.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości dojazdu do wszystkich nieruchomości 

prywatnych, instytucji publicznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przez 

cały okres realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania z co 

najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do 

terenu budowy o utrudnionym dojeździe do tych nieruchomości i jego czasookresie. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania z tytułu poniesionych szkód będących 

następstwem uniemożliwienia dojazdu lub nienależytego zorganizowania dojazdu.  

5. Roboty budowlane realizowane będą przy istniejących budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 im. 

Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7. Wobec tego Wykonawca 

zobowiązany jest do  uzgodnienia z zarządcą obiektu dostępu do punktu zasilania wody i poboru 

energii elektrycznej oraz zabezpieczenia terenu budowy w sposób umożliwiający bezpieczne 

przemieszczanie się użytkowników obiektu w otoczeniu prowadzonych robót budowlanych. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać niezbędne badania, pomiary, próby, sprawdzenia oraz 

zapewnić odbiory realizowanych robót przez odpowiednie służby, instytucje i właścicieli sieci 

oraz uzyskać wszystkie niezbędne decyzje umożliwiające stwierdzenie poprawności wykonania 

przedmiotu umowy i złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Wykonawca zobowiązany 

jest do przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru z zarządcami sieci uzbrojenia terenu, 

które wynikają z uzgodnień dokumentacji projektowej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania stosownych wystąpień, uzgodnień, zgłoszeń 

i powiadomień koniecznych dla zgodnej z prawem i terminowej realizacji przedmiotu umowy. 

Wykonawca uprawniony jest do występowania do Zamawiającego o udzielenie koniecznych dla 

tych czynności pełnomocnictw. 
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§ 13 

Materiały 

1. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarczy na swój 

koszt Wykonawca. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz 

odpowiadać wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonym do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 2351) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1213), a także wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej 

i STWiORB oraz nie mogą posiadać zastrzeżonego prawa ich własności do momentu zapłaty 

ceny. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie dostarczone na teren placu budowy 

materiały i urządzenia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany jest do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych 

na teren placu budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata 

techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego (Inspektora nadzoru 

inwestorskiego) przed ich wbudowaniem w formie wniosków materiałowych, które będą 

sporządzane na szablonie sporządzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Akceptacja 

przez nadzór inwestorski i przedstawiciela Zamawiającego bądź odmowa akceptacji winna być 

udzielona w terminie 7 dni roboczych od daty przedstawienia przez Wykonawcę kompletnego 

wniosku. Wnioski materiałowe winny wpływać do Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki 

oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia jakości użytych 

materiałów. 

6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Wykonawcę, jeżeli zaś 

wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych 

badań obciążają Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany wykonać montaż dostarczonych 

maszyn, urządzeń, instalacji przez wyspecjalizowany personel dostawcy lub autoryzowany 

serwis producenta posiadający uprawnienia zapewniające gwarantowaną odpowiedzialność na 
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zamontowane maszyny, urządzenia, instalacje. 

§ 14 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż wynagrodzenie za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej 

umowy łącznie wynosi brutto: ……………………………… zł (słownie złotych……………………………………..), 

w tym należny podatek VAT, zgodnie z Formularzem oferty Wykonawcy z dnia……………………….  

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, składa się wynagrodzenie za; 

1) wykonanie etapu I przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. pkt 1 umowy (dokumentacji 

projektowej) w wysokości ……………………… zł netto, powiększone o 23 % podatku VAT 

w kwocie …………………… zł, co stanowi łącznie kwotę …………………… zł brutto, słownie: 

………………………………………………………… złotych,  

2) wykonanie etapu II przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt 2 umowy w wysokości 

…………………………… zł netto, powiększone o 23 % podatku VAT w kwocie …………………. zł, co 

stanowi łącznie kwotę …………………. zł brutto, słownie: ………………….. złotych, 

3) wykonanie etapu III przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt 3 umowy w wysokości 

…………………………… zł netto, powiększone o 23 % podatku VAT w kwocie …………………. zł, co 

stanowi łącznie kwotę …………………. zł brutto, słownie: ………………….. złotych, 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym 

i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją wszystkich obowiązków Wykonawcy 

wynikających z Umowy, a w tym koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, 

przeniesieniem praw autorskich, w tym  praw autorskich zależnych, do tej dokumentacji oraz 

wykonaniem na jej podstawie robót budowlanych, a także pełnieniem nadzoru autorskiego 

w tym uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, warunków, itp. 

obejmuje również koszty materiałów i wyrobów budowlanych, koszty wszelkich prac 

przygotowawczych, porządkowych, usunięcia i utylizacji materiału z demontażu, wszelkie koszty 

utrzymania, w tym koszty związane z zapewnieniem i dostawą mediów do dnia odbioru 

Przedmiotu umowy, koszty geodezyjne, koszty nadzorów specjalistycznych, koszty związane 

z wykonaniem przekopów kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejącego 

uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu do wykonania robót, w tym koszty wykonania 

wszelkich prac związanych z usunięciem przeszkód uniemożliwiających lub ograniczających 

wykonanie robót objętych Przedmiotem umowy, także tych znajdujących się w ziemi, koszty 
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związane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikające z Umowy, a także 

uwzględnia ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jej 

wykonaniem, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenie i/lub wymian istniejącej infrastruktury 

(istniejących sieci przyłączy, obiektów, budowli podziemnych, naziemnych itp.) zarówno 

zinwentaryzowanej jak i nie, kolidującej z zadaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

4. Cenę poszczególnych elementów przedmiotu umowy określa kosztorys inwestorski, o którym 

mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. i) umowy.  

Załączony kosztorys inwestorski nie określa zakresu rzeczowego zobowiązania Wykonawcy, ale 

służy jedynie do obliczenia wysokości płatności częściowych, kosztów robót zamiennych lub 

zamówienia dodatkowego, a w przypadku odstąpienia od umowy, do ustalenia wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy.  

5. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie 

podlegają zapłacie i wynagrodzenie wskazane w  § 14 ust. 1 niniejszej umowy zostanie 

stosownie pomniejszone o wartość niewykonanej części przedmiotu umowy ustaloną na 

podstawie kosztorysu inwestorskiego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. i) umowy 

z zastrzeżeniem, że łączna wartość robót  wyłączonych z realizacji nie może przekraczać 15% 

wartości pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym 

prawo do odszkodowania. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyższeniu do końca 

okresu realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem § 32 umowy. 

§ 15 

Płatności 

1. Za wykonanie etapu I przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie 

w wysokości określonej w § 14 ust. 2 pkt. 1 umowy, jednak nie więcej niż 5 % wynagrodzenia 

ustalonego w § 14 ust. 1 umowy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur 

częściowych wystawionych przez wykonawcę po wykonaniu poszczególnych części etapu I 

w następujących wysokościach: 

1) za wykonanie etapu I – część I określonego w § 4 ust. 2 pkt 1 umowy, w wysokości nie 

większej niż 40% płatności za etap I określonej w § 14 ust. 2 pkt 1 umowy, 
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2) za wykonanie etapu I – część II,  określonego w § 4 ust. 2 pkt 2 umowy, w wysokości nie 

większej niż 60% płatności za etap I określonej w § 14 ust. 2 pkt 1 umowy. 

Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest podpisany bez zastrzeżeń przez uprawnionego 

przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru poszczególnych części dokumentacji 

projektowej, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy.  

2. Za realizację etapu II i III przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na 

podstawie: 

1) faktur częściowych, wystawianych za zakończony zakres robót wykonanych w okresie 

ostatnich 3 miesięcy, podlegających odbiorowi częściowemu zgodnie z Harmonogramem 

rzeczowo-finansowym robót budowlanych, z zastrzeżeniem, iż maksymalna wartość 

wynagrodzenia objętego fakturami częściowymi nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 14 ust. 2 pkt 2 i 3 umowy. 

2) faktury końcowej obejmującej pozostałą część wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1 

umowy, wystawionej po zakończeniu i odbiorze końcowym całości przedmiotu umowy. 

3. Podstawę do wystawienia faktury częściowej za realizację etapu II i III będzie stanowić protokół 

odbioru częściowego podpisany przez uczestników odbioru. W protokole odbioru częściowego 

zostanie określony zakres robót podlegających odbiorowi oraz ich wartość. 

4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić protokół bezusterkowego odbioru 

końcowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestników obioru reprezentujących 

Zamawiającego oraz Wykonawcę. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapewni finansowanie zadania inwestycyjnego do czasu uzyskania 

zapłaty zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, to jest do czasu uzyskania przez 

Zamawiającego wypłat z Promesy, o której mowa na wstępie Umowy. 

6. Zapłata faktury za wykonane prace następować będzie w terminie do 30 dni licząc od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy o nr konta podanego na fakturze. 

7. Strony umowy zgodnie oświadczają, iż zapłata wynagrodzenia nastąpi w dniu obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem zapłaty. 

8. Wykonawca wystawi faktury na Gminę Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, 95-050 

Konstantynów Łódzki, NIP 7311993975. Wykonawca dostarczy faktury pod wskazany adres 

Gminy. 

9. Zapłata za wykonane prace stanowiące przedmiot umowy będzie realizowana metodą 
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podzielonej płatności, o której mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.). 

10. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę w ust. 6 rachunek bankowy, na który ma nastąpić 

wypłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zrejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu 

przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku 

bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego 

ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku 

bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego 

ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie 

należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za 

opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.  

11. Postanowienia, o których mowa w ust. 10 mają zastosowanie do zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku spełnienia wymagań, o których 

mowa w ust. 12. 

12. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest załączyć oświadczenie o samodzielnym wykonaniu 

robót budowlanych, za których wykonanie Wykonawca wystawił fakturę, a w przypadku 

wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

zestawienia ich należności wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą 

do wystawienia faktury przez wykonawcę - zestawienie winno określać nazwę Podwykonawcy, 

nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwę (przedmiot) dostawy, usługi lub robót 

budowlanych, wartość do zapłaty. Do zestawienia należy załączyć dowody potwierdzające 

dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców lub upoważnienie dla Zamawiającego do przekazania wymagalnego 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który wykonywał 

roboty objęte wystawioną fakturą, przelewem na jego konto, z pominięciem konta Wykonawcy 

i jednocześnie upoważniające Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do jego przyjęcia 

(przekaz). 

13. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży dokumentów, o których mowa w ust. 12, Zamawiający 

wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 
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dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zapłata nastąpi 

przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, której bezpośrednia zapłata dotyczy. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości 

złożenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 

7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17 w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

złożenia do depozytu sądowego zgodnie z ust. 18 pkt 2, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Zamawiający nie wypłaca zaliczek na poczet wykonania robót. 
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§ 16 

1. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą 

o elektronicznym fakturowaniu. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego 

Fakturowania (PEF) udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl 

3. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych 

ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty 

wykonawcze. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, wpisując dane 

nabywcy: 

a. w sekcji NIP należy wpisać NIP Gminy: 731 19 93 975, 

b. jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP, 

c. w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP Gminy: 731 19 93 975. 

Sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, wpisując dane nabywcy: 

a. w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Gminy: 731 19 93 975, 

b. jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP, 

c. w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP Gminy: 731 19 93 975. 

Sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi. 

6. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie 

Elektronicznego Fakturowania – na poniższy adres e-mail:  

kancelaria@konstantynow.pl 

§ 17 

Przedstawiciele Stron 

1. Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą oraz 

odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy, z wyłączeniem 

składania oświadczeń woli mogących skutkować uzupełnieniem lub zmianą umowy jest:  

https://efaktura.gov.pl/
mailto:kancelaria@konstantynow.pl
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Pan Tomasz Wójcicki, tel.: 0-42-211-11-73 wew. 149, e-mail: t.wojcicki@konstantynow.pl 

2. Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych i kontaktów z Zamawiającym 

ustanawia osobę:  

Pan ………………………., tel.: …………………., e-mail: …………………………………….. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie  

o przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania zamówienia. 

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie adresów, 

siedzib, firmy, osób reprezentujących, numerów telefonów, numerów faksów i adresów poczty 

elektronicznej. 

5. Zmiana osób wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.  

§ 18 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy może posługiwać się Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy jak również zmiana tych podmiotów wymaga zachowania warunków 

przewidzianych w niniejszym paragrafie. 

2. Poprzez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, zawartą między Wykonawcą a Podwykonawcą, a także między Podwykonawcą 

a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami, na mocy której odpowiednio 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część przedmiotu umowy. 

3. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile są już znane, 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 

Podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje wymagane informacje na temat 

nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części 

przedmiotu umowy. 

4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez 

akceptację umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem ust. 5. 
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5. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

§ 19 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także 

projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy, a także jej zmianę. 

2. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu projektu umowy lub projektu zmiany jeżeli nie spełnia następujących 

wymagań: 

1) nie określono zakresu robót powierzonego Podwykonawcy oraz nie określono części 

dokumentacji dotyczącej wykonania robót objętych umową, 

2) termin wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżony w umowie 

o podwykonawstwo jest niezgodny z terminem wskazanym w umowie,  

3) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z gwarancji jakości lub 

tytułu rękojmi za wady, będzie krótszy od okresu odpowiedzialności z tytułu gwarancji 

jakości Wykonawcy wobec Zamawiającego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialności 

przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego, 

5) brak jest zapisów zobowiązujących Podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę osób 

wykonujących czynności określone w § 29 ust. 1 umowy, o ile czynności tych nie będą 

wykonywać osobiście osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą (właściciel 
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firmy), na okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszej umowy lub 

zapisów zobowiązujących do przedłożenia Zamawiającemu dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Podwykonawcę osób 

wykonujących w trakcie realizacji umowy, 

6) zawiera postanowienia dotyczące zastrzeżenia prawa własności towaru do momentu zapłaty 

ceny, 

7) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, 

8) wynagrodzenie Podwykonawcy nie zostało określone w umowie kwotą wyrażoną w złotych, 

9) wynagrodzenie Podwykonawcy robót budowlanych należy obliczyć w kosztorysie ofertowym 

stanowiącym załącznik do projektu umowy lub jej zmiany, zawierającym pozycje 

wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt  2 lit. i) 

umowy, które będą wykonywane przez podwykonawcę oraz szczegółowe kalkulacje cen 

jednostkowych zawierające jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny, materiałów,  pracy 

sprzętu i środków transportu technologicznego  oraz ceny jednostkowe czynników 

produkcji, obejmujące: godzinową stawkę robocizny, jednostkowe ceny nabycia materiałów 

(tzn. jednostkowe ceny zakupu materiałów wraz z kosztami ich zakupu), ceny jednostkowe 

pracy sprzętu i środków transportu technologicznego, koszty pośrednie oraz zysk 

kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową, a także łączną wartość wszystkich robót  

10) w przypadku gdy wartość umowy Wykonawcy z Podwykonawcą lub Podwykonawcy 

z dalszym Podwykonawcą jest większa niż wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy od 

Zamawiającego za roboty budowlane objęte taka umową, Wykonawca zobowiązany jest do 

zabezpieczenia wypłaty różnicy wartości w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją 

wekslową, pod rygorem odmowy wyrażenia zgody Zamawiającego na zawarcie takiej 

umowy, 

11) jeżeli umowę zawarło z Zamawiającym kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, umowa z każdym Podwykonawcą powinna zostać zawarta 

w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawców i przewidywać solidarną 

odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą 

w szczególności za zapłatę wynagrodzenia,  
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12) każda umowa między Wykonawcą a Podwykonawcami wspólnie zawierającymi umowę 

z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotów 

(Podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy 

z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego rodzaju,  

13) w umowie należy zastrzec, że Podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 

wynikających z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy 

i Zamawiającego, 

14) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie 

zawierać będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na 

fakturze traktuje się jako dokonaną na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty 

uiszczonego wynagrodzenia), 

15) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 

z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, umowa winna 

przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: 

zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 

wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia, 

a Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu 

zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem 

o zapłatę wynagrodzenia, 

16) zawiera postanowienia uzależniające uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od 

Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego 

zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, 

17) zawiera postanowienia uzależniające zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez 

wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego 

Wykonawcy, 

3. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, a także 

projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 

dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, 

uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiającego. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmianę, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany. 

5. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

w przypadkach, o których mowa w ust. 2. 

6. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uważa się za akceptacje umowy lub jej zmiany przez 

Zamawiającego. 

7. W sytuacji określonej w ust. 2 i 5 niniejszego paragrafu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca zobowiązany jest dokonać poprawek w przedłożonym projekcie umowy lub 

samej umowie zgodnie z uwagami wyrażonymi w wezwaniu wystosowanym przez 

Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty dostarczenia wezwania. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub 

wprowadzenia zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 

wartości brutto umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych. Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 

Wykonawcy. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa wyżej jest 

dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany umowy w tym zakresie. 

§ 20 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, zaniechaniem, 

uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.  

2. Zlecenie wykonania robót budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo 

sprzeciwu Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy 

Wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę 
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wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcę. 

§ 21 

Odbiór etapu I – dokumentacji projektowej 

1. Odbiorowi częściowemu podlega każda część etapu I przedmiot umowy określona w § 4 ust. 2 

umowy. 

2. Przekazanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej objętej odbiorem nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego – Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego 

w Konstantynowie Łódzkim, na podstawie protokołu przekazania przygotowanego przez 

Wykonawcę i podpisanego przez obydwie Strony umowy. 

3. W celu dokonania odbioru Wykonawca złoży wykaz wykonanych opracowań, pisemne 

oświadczenia, że dokumentacja wykonana została zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami i normami i zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć oraz oświadczenie, że dokumentacja w wersji papierowej jest tożsama 

z dokumentacją w wersji elektronicznej.  

4. Przy przekazaniu dokumentacji projektowej Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać 

sprawdzenia kompletności, poprawności oraz jakości wykonanej i przekazanej dokumentacji. 

Podpisanie protokołu przekazania dokumentacji nie oznacza potwierdzenia braku wad 

fizycznych oraz prawnych przekazanej dokumentacji i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

usunięcia wad w przypadku ich późniejszego stwierdzenia. 

5. Zamawiający po otrzymaniu przedmiotu odbioru potwierdza jego otrzymanie w protokole 

przekazania, a następnie przystępuje do czynności odbioru, które zakończy w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania części przedmiotu umowy, która stanowi przedmiot odbioru. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiający 

określa w protokole powód nieodebrania przedmiotu odbioru i termin usunięcia wad lub 

2) dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad. 

7. Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy, bez prawa do wynagrodzenia dla Wykonawcy. 

8. Nie wniesienie uwag do przekazanej dokumentacji w terminie 14 dni licząc od daty podpisania 
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protokołu przekazania lub dokonanie odbioru z wadami lub usunięcie przez Wykonawcę 

ujawnionych wad w wyznaczonym terminie jest podstawą do podpisania protokołu odbioru 

i uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury za wykonanie tej części etapu I przedmiotu 

umowy, która jest objęta odbiorem. 

9. W przypadku dokonania odbioru z wadami, Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia 

Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór usuniętych wad 

nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia. Z czynności odbioru usunięcia wad Zamawiający sporządza protokół zawierający 

ustalenia dokonane w toku odbioru. 

10. Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia wad 

stwierdzonych w późniejszym okresie.  

11. Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację do 

archiwizacji w ilości 1 egz. wersję papierową i elektroniczną wraz ze spisem zdawczo- 

odbiorczym, przygotowaną zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) umieszczenie dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej 

o grubości nie przekraczającej 5 cm, a w kopertach płyty CD, teczki umieszczone w pudłach, 

2) usunięcie z dokumentacji części metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, 

koszulek), 

3) wykonanie paginacji tzn. ponumerowania każdej zapisanej strony oraz umieszczenie na 

wewnętrznej stronie teczki (tylnej okładce) opisu o poniższej treści: 

- jednostka…………….. zawiera ……. paginowanych kart, 

- podpis osoby opracowującej teczkę, 

- Konstantynów Łódzki, dn. …. 

§ 22 

Odbiór etapu II i III – Roboty budowlane 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór częściowy, stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej, 

3) odbiór końcowy. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Gotowość robót do 
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odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy oraz zawiadamia telefonicznie lub 

pocztą elektroniczną o dokonanym wpisie właściwego branżowo Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do 

odbioru, właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego i potwierdza odbiór robót wpisem do 

dziennika budowy oraz w przygotowanym przez Wykonawcę protokole odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności 

właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy lub właściwy kierownik 

robót oraz przedstawiciel Podwykonawców i dalszych Podwykonawców robót budowlanych 

uczestniczących w wykonaniu robót budowlanych objętych odbiorem. Zamawiający 

poinformuje wykonawcę o wyznaczonym terminie rozpoczęcia odbioru. O terminie odbioru 

Wykonawca ma obowiązek poinformować Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

uczestniczących w wykonaniu robót budowlanych objętych odbiorem. 

4. W przypadku nie przystąpienia w powyższym terminie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca upoważniony jest 

do jednostronnego odbioru tych robót oraz zobowiązany jest do niezwłocznego 

poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. 

5. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania właściwego Inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub Zamawiającego i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie 

Zamawiającego lub właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na koszt 

własny odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 

roboty do stanu poprzedniego. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 

zgody właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub 

która ulega zakryciu. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie stwierdzone, 

że nie osiągnięto gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie 

przeprowadzenia wszystkich prób i badań, a także jeżeli w toku czynności odbioru zostaną 

stwierdzone wady – Zamawiający może odmówić odbioru. 

8. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 
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wykonane roboty. 

9. Gotowość do odbioru częściowego Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy oraz 

zawiadamia pocztą elektroniczną o dokonanym wpisie właściwych Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego.  

10. Do zawiadomienia Wykonawca jest zobowiązany załączyć zestawienie elementów 

rozliczeniowych zgłoszonych do odbioru częściowego oraz zakres robót budowlanych, dostaw 

lub usług wykonanych przez Podwykonawców oraz ich wartość. 

11. Odbioru częściowego zgłoszonych przez Wykonawcę robót dokonuje niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, właściwy 

Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiającego. Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o wyznaczonym terminie rozpoczęcia odbioru częściowego. 

O terminie odbioru częściowego Wykonawca ma obowiązek poinformować Podwykonawców 

i dalszych Podwykonawców uczestniczących w wykonaniu robót budowlanych objętych 

odbiorem. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciel 

Zamawiającego, właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy, właściwy 

kierownik robót oraz przedstawiciel Podwykonawców i dalszych Podwykonawców robót 

budowlanych uczestniczących w wykonaniu robót budowlanych objętych odbiorem. 

12. W trakcie czynności odbioru częściowego wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

dokumentację umożliwiającą przeprowadzenie przez nadzór inwestorski odbioru częściowego – 

w szczególności operaty geodezyjne, dokumentację geotechniczną, dokumenty dotyczące 

wbudowanych materiałów, protokoły odbioru robót zakrytych i zanikających, protokoły 

i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, protokoły odbioru robót branżowych 

objętych zakresem części przedmiotu umowy, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne 

i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami oraz wynikające z obowiązków 

Wykonawcy określonych w umowie, w tym m.in.: 

a) wyniki próby szczelności powietrznej budynku Fun Laboratory z Częścią wspólną, wykonanej 

zgodnie z normą PN-EN ISO 9972:2015-10 lub równoważną, 

b) raport z przeprowadzonych badań termowizyjnych zgodnie normą PN-EN ISO 9972:2015-10 

lub równoważną w celu potwierdzenia poprawności wykonania izolacji termicznej budynku 

Fun Laboratory z Częścią wspólną. Koszt wykonania próby szczelności i badań 

termowizyjnych ponosi Wykonawca, 

c) świadectwo charakterystyki energetycznej ex post budynku Fun Laboratory z Częścią 
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wspólną wykonane przez uprawnioną osobę uprzednio sprawdzone przez projektanta 

pełniącego nadzór autorski, 

W zakresie procedury odbioru częściowego postanowienia § 22 ust. 18 stosuje się odpowiednio. 

13. Odbiór częściowy następuje na podstawie protokołu odbioru zawierającego ustalenia dokonane 

w toku odbioru, w tym w szczególności zakres odebranych robót oraz kwoty należne do zapłaty 

Wykonawcy, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego, właściwych Inspektorów 

nadzoru, Kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy.  

14. Zamawiający zakończy czynności odbioru częściowego niezwłocznie jednak nie dłużej niż 

w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do odbioru częściowego. 

15. Odbiór końcowy. Zakończenie robót zgłasza Kierownik budowy poprzez odpowiedni wpis 

w dzienniku budowy. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia drogą 

elektroniczną właściwych inspektorów nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela 

zamawiającego. 

16. Zamawiający przystępuje do odbioru końcowego przedmiotu umowy niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego powiadomienia 

o gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

o wyznaczonym terminie rozpoczęcia odbioru końcowego. O terminie odbioru końcowego 

Wykonawca ma obowiązek poinformować Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

uczestniczących w wykonaniu robót budowlanych objętych odbiorem. 

17. W czynnościach odbioru końcowego będą brali udział w szczególności przedstawiciel 

Zamawiającego, właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, Kierownik budowy, właściwy 

kierownik robót oraz przedstawiciel Podwykonawców i dalszych Podwykonawców robót 

budowlanych uczestniczących w wykonaniu robót budowlanych objętych odbiorem. 

Zamawiający zakończy czynności odbioru  niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni 

od dnia przystąpienia do odbioru końcowego. 

18. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia, o którym mowa w ust. 15 załączyć:  

1) wykaz robót zgłoszonych do odbioru końcowego oraz zakres robót budowlanych, dostaw lub 

usług wykonanych przez Podwykonawcę i ich wartość, 

2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i Projektanta – 

jeżeli takie wystąpiły, skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 

3) geodezyjną dokumentację powykonawczą sporządzoną przez uprawnionego geodetę 
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w zakresie zrealizowanego zakresu robót wraz z zestawieniem obmiarów zrealizowanego 

zakresu robót, w dwóch egzemplarzach, 

4) instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji wbudowanych obiektów, urządzeń i systemów, 

w dwóch egzemplarzach, 

5) w stosunku do zastosowanych materiałów lub urządzeń dokumenty stwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

certyfikat lub deklarację zgodności, aprobatę techniczną, po jednym egzemplarzu, 

6) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 

protokoły odbioru robót branżowych objętych zakresem przedmiotu umowy, instrukcje 

użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami 

oraz wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w umowie, w tym m.in.: 

a) wyniki próby szczelności powietrznej budynku hali sportowej, wykonanej zgodnie 

z normą PN-EN ISO 9972:2015-10 lub równoważną, 

b) raport z przeprowadzonych badań termowizyjnych zgodnie normą PN-EN ISO 

9972:2015-10 lub równoważną w celu potwierdzenia poprawności wykonania izolacji 

termicznej budynku hali sportowej. Koszt wykonania próby szczelności i badań 

termowizyjnych ponosi Wykonawca, 

c) świadectwo charakterystyki energetycznej ex post budynku hali sportowej wykonane 

przez uprawnioną osobę uprzednio sprawdzone przez projektanta pełniącego nadzór 

autorski, 

7) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane 

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, z podpisem Kierownika 

budowy oraz Inspektora nadzoru, po jednym egzemplarzu, 

8) powykonawcze zestawienie rzeczowe z podziałem na rodzaje robót (branże), o których 

mowa § 12 ust. 1 pkt 41, 

9) scenariusz rozwoju wydarzeń podczas pożaru i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla 

wybudowanych obiektów,  

10) oświadczenie o braku zastrzeżenia prawa własności do momentu zapłaty ceny do 

zastosowanych materiałów i urządzeń, 

11) protokół potwierdzający przeszkolenie osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie 

obsługi urządzeń i systemów, 

12) oświadczenie osób pełniących nadzór autorski o zgodności wykonanych robót 
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z dokumentacją projektową (dotyczy zakresu realizowanego na podstawie dokumentacji 

projektowej opracowanej przez Wykonawcę), 

13) potwierdzenie złożenia zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego 

o zakończeniu budowy złożone na co najmniej 14 dni przed datą odbioru końcowego lub 

pismo od właściwego organu o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia o zakończeniu robót 

budowlanych i nie wniesieniu do nich sprzeciwu, 

14) ostateczną decyzję o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Przedmiotu umowy, 

15) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektów z pozwoleniem na 

budowę, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania - ulicy, sąsiednich 

nieruchomości, o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych z projektem 

budowlanym - w przypadku zakończenia wszystkich robót budowlanych.  

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady może stanowić podstawę do 

odmowy dokonania odbioru końcowego robót budowlanych objętych niniejsza umową.  

19. Z czynności odbioru końcowego Strony sporządzają protokół zawierający ustalenia dokonane 

w toku odbioru. Odbiór końcowy następuje na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez 

przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy 

i przedstawiciela Wykonawcy.  

20. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia:  

a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

− jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 

Wykonawcy,  

− jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi na koszt Wykonawcy,   

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może:  

− odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiający 

określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub  

− dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do 
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kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia Wykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej.  

21. W przypadku odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy z wadami, 

Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 

stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania 

zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciel 

Zamawiającego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy.  Z czynności odbioru 

usunięcia wad Strony sporządzają protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru.   

22. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie może spowodować zlecenie ich wykonania na 

rachunek i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Wszelkie powstałe z tego tytułu 

koszty Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

23. Do czasu zakończenia czynności związanych z odbiorem, zakończonych podpisaniem protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy. 

§ 23 

Rękojmia za wady dokumentacji projektowej 

1. Strony rozszerzają uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji 

projektowej i uzgadniają, że uprawnienia te wygasają w stosunku do Wykonawcy z chwilą 

wygaśnięcia odpowiedzialności podmiotu realizującego projekt z tytułu rękojmi za wady obiektu 

lub robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy, 

jednak nie dłużej niż 5 lat licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy. 

2. W okresie rękojmi za wady Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt 

wszelkich wad dokumentacji projektowej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

powiadomienia o ile nie zostanie uzgodniony z Zamawiającym inny termin. 

3. Strony uzgadniają, że uprawnienia z tytułu rękojmi za wady obejmuje: 

a) sporządzanie dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających lub opisów 

uzupełniających objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli dokumentacja projektowa nie 

wyjaśnia w dostatecznym stopniu rozwiązań technicznych – konieczność ich sporządzenia 

określa Zamawiający, 

b) opracowanie rozwiązań zamiennych do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji 
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projektowej, które nie może być zrealizowane ze względu na ich wadę, lub które nie mogą 

być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej lub prawo 

obowiązujące w dniu odbioru przedmiotu umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie, 

o którym mowa w ust. 1 w wyznaczonym terminie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad 

osobie trzeciej na koszt wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę 

5. W okresie rękojmi za wady Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający 

poniósł w związku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentację 

projektową będącą przedmiotem umowy, jeżeli konieczność poniesienia kosztów powstała 

w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji. 

6. W okresie rękojmi za wady Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność 

odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem 

robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem 

umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała 

w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji. 

§ 24 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady robót budowlanych 

1. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu umowy 

w zakresie dotyczącym wykonanych robót budowlanych na okres ………. miesięcy licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wady powinny być stwierdzone 

protokolarnie. 

3. Okres rękojmi i gwarancji liczony będzie od terminu podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy bądź w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu 

następnym licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

potwierdzonym podpisaniem protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od 

uprawnień wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości. 

5. Ustala się następujące zasady rękojmi i gwarancji: 

1) Okres gwarancji jakości i rękojmi na zieleń wynosi 36 miesięcy (z pielęgnacją 

i utrzymaniem). Obejmuje podlewanie i formowanie drzew i krzewów, podlewanie 
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i systematyczne koszenie trawy oraz umożliwienie jej wzrostu z jednoczesnym 

uniemożliwieniem wzrostu chwastów. 

2) Wady powinny być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do 

realizacji uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej 

przez wykonawcę gwarancji jakości. 

3) Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin usunięcia wad uwzględniając czas uzasadniony 

technicznie, poprzez sporządzenie odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym. 

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

4) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 

3 oraz ust. 5 pkt 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

5) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego lub 

Wykonawca odmówi usunięcia wad, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 

wykonania umowy. 

§ 25 

Odbiór po okresie gwarancji lub rękojmi 

1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania wad w okresie 

obowiązywania rękojmi lub gwarancji, odbiór po okresie rękojmi lub gwarancji, mający na celu 

stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie umowy dokonany zostanie przez 

Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, w formie pisemnej (sporządzając protokół) w terminie 

30 dni  przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, przy czym Zamawiający opracuje wykaz wad 

i usterek stwierdzonych w przedmiocie umowy na dzień sporządzenia protokołu i powiadomi 

Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia 

czynności związanych z powyższym odbiorem. 

2. Czynności związane z powyższym odbiorem zostaną zakończone podpisaniem protokołu 

odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokołu usterek i wad, zawierającego listę wad 

i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego na dzień sporządzenia ww. protokołu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wad i naprawienia usterek 

stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich wad 

i usterek Strony podpiszą protokół odbioru ostatecznego.  
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4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego lub Wykonawca 

odmówi usunięcia wad, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

§ 26 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. …………………………… zł.  

2. Strony zastrzegają, że zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp zabezpieczenie, o którym mowa 

w ust. 1 musi być wystawione na Gminę Konstantynów Łódzki, 95-050 Konstantynów Łódzki, 

ul. Zgierska 2 w następujących formach: 

a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł,  

na konto Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim nr: 05 8780 0007 0000 0316 

1000 0005. 

b) ………………………………………………………………….. której oryginał został złożony w siedzibie 

Zamawiającego lub przekazany w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 

Zakupowej najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 będzie 

zwrócone Wykonawcy na poniższych zasadach: 

1) 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone  

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

W związku z § 8 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiający informuje, iż data końcowego 

obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy winna 

przypadać na 30 dzień od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

2) 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi przedmiotu umowy.  

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana 

formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany 

jego wysokości. Powyższa zmiana nie wymaga zgody Zamawiającego i aneksu do umowy. 
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5. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej 

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy 

do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

6. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż zabezpieczenie 

w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat, a Wykonawca zobowiązał się do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia na kolejne 

okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 

6 najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie 

w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy 

zabezpieczenia stosuje się ust. 4 niniejszego paragrafu. Wypłata ta następuje nie później niż 

w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może służyć w szczególności na poczet 

pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczeń Zamawiającego w okresie gwarancji 

i rękojmi w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych w rękojmi. 

§ 27 

Ubezpieczenie 

Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na 

następujących warunkach: 

1) Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 

(odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) obejmujące swoim zakresem co najmniej 

szkody poniesione przez osoby trzecie a także przedstawicieli i pracowników Zamawiającego 

i Wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) 

lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w 

związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy 

na kwotę nie mniejszą niż  20.000.000,00 zł, z franszyzą redukcyjną na poziomie nie 

wyższym niż 10.000,00 zł oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od wskazanego 
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powyżej ubezpieczenia. 

2) Kopie aktualnej polisy wymienionej w pkt 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogólnymi 

Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.  

3) Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów wskazanych 

w pkt 2 wraz z dowodami uiszczenia składki na następne, roczne okresy płatności w terminie 

5 dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego z poprzedniego okresu 

płatności, w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w pkt 1. 

W przypadku gdy poprzednio doręczone Zamawiającemu Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie 

utraciły aktualności Wykonawca zamiast ich ponownego przedstawienia może złożyć 

Zamawiającemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, pisemne 

oświadczenie w tym zakresie.  

4) W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia lub 

opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony do zawarcia takiego 

ubezpieczenia i/lub zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty 

z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uiszczenia kar 

umownych. 

5) W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, każdy z członków Konsorcjum przekaże 

Zamawiającemu polisę, o której mowa w pkt 1 lub Konsorcjum przekaże Zamawiającemu 

jedną polisę wystawioną na podmiot wspólny, gdzie współubezpieczonymi będą wszyscy 

członkowie Konsorcjum realizujący niniejszą umowę. 

§ 28 

Zatrudnienie 

1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w § 1 ust. 2 

niniejszej umowy. 

Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez projektanta, kierownika budowy, 

kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne 

w budownictwie, osób wykonujących usługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 

Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy również osób posiadających 
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uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego 

wykonywania prac bez nadzoru. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wykonanie części 

przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo 

zapisy, o których mowa w ust. 1. Ilekroć mowa jest o Podwykonawcy lub umowie 

o podwykonawstwo należy przez to rozumieć również Podwykonawcę, a także umowy 

zawierane przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą i dalszego Podwykonawcę 

z kolejnym, dalszym Podwykonawcą. 

3. W terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, iż zarówno on jak i Podwykonawcy będą zatrudniać pracowników 

wykonujących czynności wskazane w ust. 1 w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). 

5. Wykonawca zobowiązuje się, iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez 

niego wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży 

do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez 

Wykonawcę/ Podwykonawcę z pracownikami. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę, zakres obowiązków i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umów zawartych przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa 

powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 będzie traktowane jako 
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niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie 

skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 29 ust. 1 pkt 1 lit. o) 

niniejszej umowy. 

7. Zamawiający ma prawo kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, w szczególności poprzez wezwanie do 

okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków 

z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego 

uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

8. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

możliwe jest zastąpienie osoby lub osób wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, 

inną/ymi osobą/ami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymagania co do 

zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamówienia, określone w niniejszej umowie. 

W takim przypadku postanowienia ust. 2 – 7 stosuje się odpowiednio. 

§ 29 

Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za brak obecności Kierownika budowy lub kierownika robót na terenie budowy, 

w przypadkach określonymi umową lub skierowanie do wykonywania przedmiotu 

umowy osoby innej niż wynika to z postanowień niniejszej umowy, w wysokości 500,00 

zł za każdy stwierdzony przypadek oddzielnie, 

b) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 7, umowy, 

w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

c) za zwłokę w wykonaniu jakiejkolwiek części etapu I  przedmiotu umowy w stosunku do 

terminu określonego odpowiednio w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy – w wysokości 700,00 zł 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowej lub 

w okresie gwarancji bądź rękojmi – w wysokości 700,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, za każdy przypadek oddzielnie, 

e) za zwłokę w wykonaniu etapu II i III przedmiotu umowy w stosunku do terminu 
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określonego odpowiednio w § 8 ust. 1 pkt 3 i 4 umowy – w wysokości 2.000,00 zł za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

f) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi  

lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym – w wysokości 1.000,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, za każdy 

przypadek oddzielnie, 

g) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy;  

h) za zwłokę w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 10 

ust. 1 – w wysokości  500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu 

terminu wyznaczonego na przekazanie harmonogramu; 

i) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 700,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 19 ust. 2 pkt 3, za każdy 

przypadek oddzielnie; 

j) w razie nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian – w wysokości 1.000,00 zł za 

każdy przypadek; 

k) w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek; 

l) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (§ 19 

ust. 2 pkt 3) – w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek; 

m) jeżeli roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał 

podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca czy też dalszy Podwykonawca 

zgłoszony przez Wykonawcę Zamawiającemu - w wysokości 1.000,00 zł, za każdy 

stwierdzony przypadek wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 

przez taki nieuprawniony podmiot; 

n) w razie nieprzedłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 28 ust. 3 – w wysokości 

1.000,00 zł za każdy przypadek; 

o) za niedopełnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu 

przepisów Kodeksu pracy, osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia czynności opisanych w § 28 ust. 1 niniejszej umowy – w wysokości 
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stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili 

stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono 

przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby pracowników wskazanych 

przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w § 28 ust. 3 niniejszej umowy; 

p) w przypadku nieprzedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi załącznikami 

wskazanymi w § 27 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia składki na następne okresy 

płatności – w wysokości 700,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, braku ciągłości 

ubezpieczenia na warunkach określonych w § 27 umowy lub nieprzedłożenia 

któregokolwiek z dokumentów wskazanych w § 27 na warunkach określonych w tym 

paragrafie; 

q) w przypadku stwierdzenie naruszenia obowiązków określonych w §12 ust. 1 pkt 22 

w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy – w wysokości 2.000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek; 

r) w przypadku zwłoki w zastąpieniu podmiotu, o którym mowa w § 18 ust. 5 niniejszej 

umowy innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które 

stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego 

lub w przypadku nie wykazania, że Wykonawca sam spełnia warunki w stopniu nie 

mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia – 

w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dopełnieniu wskazanego 

wymogu; 

s) w przypadku nieprawidłowego lub nieterminowego wykonywania innych niż wskazanych 

powyżej obowiązków wynikających z umowy w wysokości 200,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia; 

t) w przypadku nieprzekazania oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 2 w wysokości 

2.000,00 zł za każdy przypadek 

u) w przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w  § 7 ust. 1 i § 7 ust. 2 w wysokości 

500,00 zł za każdy przypadek. 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a)  za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 500,00 zł, za 
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każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór 

powinien się rozpocząć, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem § 

30 ust. 1. 

2. Kary umowne, do których naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiający, 

podlegają sumowaniu. Maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie 

ust. 1 nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 14 

ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego, w szczególności do wysokości utraconej kwoty dofinansowania, określonej 

w Wstępnej Promesie Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 01/2021/8080/PolskiLad.  

§ 30 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy lub wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części. Odstąpienie od 

umowy lub jej części w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ust. 3ustawy 

Pzp). 

2. Poza przesłankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli: 

1) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą zgodnie z umową, 

zawarł umowę z Podwykonawcą z naruszeniem ustaleń, o których mowa w § 18, powierzył 

wykonanie robót Podwykonawcom, na których Zamawiający nie wyraził zgody, 

2) Organ egzekucyjny zajął wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawarcia i wykonania umowy, 

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał realizację 
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przedmiotu umowy, przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni i pomimo pisemnego wezwania 

skierowanego przez Inspektora nadzoru/ Zamawiającego do Wykonawcy o wszczęcie lub 

wznowienie robót, Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie 

podejmie prac związanych z realizacją zamówienia, 

4) bieżąca kontrola postępu robót wykazuje, że nie dojdzie do wykonania robót w terminie 

umownym, a zwłoka Wykonawcy w realizacji robót przekracza 7 dni w stosunku do terminu 

określonego w umowie, 

5) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, pomimo wezwania Zamawiającego, 

6) Wykonawca nie przedłuża ważności umowy ubezpieczenia określonej w § 27, na okres 

trwania umowy, pomimo wezwania Zamawiającego, 

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze sztuką 

budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą 

umową - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego do zmiany sposobu 

realizacji robót i wyznaczenia stosownego terminu na zmianę sposobu realizacji umowy, 

8) Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania się Wykonawcy od wypłaty należnego im 

wynagrodzenia, lub łączna kwota bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy stanowi sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 14 ust. 1, 

9) Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy z Podwykonawcą, na zasoby którego 

Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu 

w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, z zastrzeżeniem § 18 ust. 5. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastąpić w formie 

pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności o których mowa 

w ust. 2 z podaniem przyczyny odstąpienia.  

4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie 

będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1-2 niniejszego 

paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego przerwania robót i ich 

zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od 

umowy do: 
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1) sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, przy udziale Inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego, wg stanu na dzień 

odstąpienia, 

2) zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Wykonawcy, 

3) sporządzenia wykazu tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4) zgłoszenia Zamawiającemu odbioru robót przerwanych i zabezpieczających, a najpóźniej 

w terminie 14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione, 

5) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót wraz z mapą inwentaryzacyjną 

w ilości dwóch egzemplarzy (w wersji papierowej i na płycie CD  

– pliki DWG – lub odpowiadające plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i 

przekazania Zamawiającemu  na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy; 

sporządzenia przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela 

Zamawiającego  rozliczenia finansowego wykonanych robót, 

6) uporządkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiającemu. 

6. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynności, o których mowa w ust. 6 niniejszego 

paragrafu, czynności tych dokona Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zabezpieczenia na własny koszt przerwanych robót, 

2) uporządkowania i przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego terenu budowy, 

3) uiszczenia ustalonej w umowie kary umownej. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń wskazanych w wykazie sporządzonym 

zgodnie z ust. 5 pkt. 3 niniejszego paragrafu umowy, wykonanych bądź nabytych dla 

realizacji przedmiotu umowy, 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 
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obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy 

§ 31 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

1) zawarcia umowy po upływie pierwotnego terminu związania ofertą na skutek przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę 

przekraczała możliwości Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do 

zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy 

z Wykonawcą, co wpłynęło na skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub 

w przypadku wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (o czas przedłużenia 

procedury), 

2) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, 

a w szczególności okoliczności siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, 

w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, działania osób trzecich uniemożliwiające 

wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron np. 

pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki 

terrorystyczne, działania wojenne, oraz sytuacji przedłużenia obowiązywania lub 

konieczności wprowadzenia rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 

niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji 

umowy, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez Zamawiającego - 

stwierdzenie wpływu ww. okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na 

podstawie dowodów przedłożonych przez wykonawcę, potwierdzających wpływ ww. 

okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji, 

3) konieczności zmiany dokumentacji projektowej – z przyczyn niezawinionych przez 
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Wykonawcę – w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 

dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy, 

4) przyczyn będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, w szczególności będą następstwem zwłoki w przekazaniu terenu budowy, 

polecenia wstrzymania wykonywania robót, zwłoki w dokonaniu odbioru robót,  

5) braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

6) wystąpienia, co prawda zgodnych z naturalnym cyklem pogodowym warunków 

atmosferycznych, ale na tyle niekorzystnych i intensywnych, że uniemożliwiają one 

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 

określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych. Za niekorzystne warunki atmosferyczne należy uznać w szczególności 

warunki atmosferyczne odbiegające od typowych mających wpływ na niemożność 

prowadzenia robót budowlanych takie jak: intensywne opady deszczu lub śniegu trwające 

powyżej następujących po sobie 3 dni, utrzymywanie się w ciągu kolejnych 3 dni 

temperatury niższej niż 00 C, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i 

możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, przedłużający się okres 

zimy, niskie temperatury, które zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną 

uniemożliwiają prowadzenie robót, 

7) O wystąpieniu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych Wykonawca 

niezwłocznie poinformuje zamawiającego i dokonuje wpisu w dzienniku budowy. 

Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niesprzyjające 

warunki atmosferyczne na podstawie danych m.in. z Instytutu Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej (właściwych dla miejsca budowy). Zakończenie działania ww. 

czynników i ich ustąpienie/zakończenie zostanie potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy i potwierdzeniem tego faktu prze Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

8) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych: 

a) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 

administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla 

danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie 
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wydała stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu 

realizacji inwestycji, 

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę,  

c) gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi 

podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa 

– tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do 

zakończenia Umowy,  

d) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

e) odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji. 

9) konieczności koordynacji robót z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robót 

budowlanych, 

10) konieczności udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe nieobjęte zamówieniem 

podstawowym, a koniecznego do prawidłowego zakończenia robót, a których wykonanie 

wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 

11) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i innych 

materiałów niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy, 

12) w przypadku, gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek 

skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy, 

- okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania 

zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy. 

2. Przedłużenie terminu może nastąpić tylko o okres niezbędny do prawidłowego i całościowego 

wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzględniać w szczególności czas trwania 

przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia aż do czasu ich faktycznego usunięcia. 

3. Przedłużenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia, 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

4. Poza przesłankami opisanymi powyżej Strony mają prawo dokonania następujących zmian 

Umowy, w razie zaistnienia poniższych okoliczności: 
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1) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych 

w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie 

umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej 

jednoznacznej interpretacji, 

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 14 ust. 5 umowy 

3) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 

skutek zmian Umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu lub 

wytycznych dotyczących realizacji tego Projektu, 

4) wydłużenie okresu gwarancji o dowolny okres, 

5) zmian technologicznych wywołanych w szczególności niedostępnością na rynku materiałów, 

urządzeń lub sprzętu wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej 

spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 

urządzeń, 

6) odnośnie wszelkich zmian nieistotnych rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich 

wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów 

ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są w 

szczególności zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym Umowy np. zmiana nr 

konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-

prawnej w trakcie trwania Umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do 

likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy, 

7) gdy, z uwagi na przyczyny społeczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkańców gminy, 

właścicieli nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją), koniecznym będzie 

dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposób satysfakcjonujący dla 

strony społecznej. 

5. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia rozwiązania zamiennego w stosunku do rozwiązania 

określonego w dokumentacji projektowej wykonanej w wyniku realizacji niniejszej umowy, 

w przypadku konieczności wykonania przedmiotu umowy lub jego części przy zastosowaniu 

innych rozwiązań niż określone w dokumentacji projektowej lub jeżeli umożliwiają uzyskanie 

lepszej jakości, poprawienie parametrów technicznych lub funkcjonalności, lub zmniejszenie 

kosztów eksploatacji przedmiotu umowy pod warunkiem zachowania zgodności z PFU. 

Dokumentem potwierdzającym konieczność realizacji robót zamiennych jest sporządzony przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robót, protokół konieczności, który 
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podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i stanowi podstawę wprowadzenia zmian do 

umowy. 

6. W przypadku wprowadzenia rozwiązania zamiennego, wysokość wynagrodzenia ulega zmianie 

o różnicę wartości robót zaniechanych i wartości robót, które będą wykonywane. Wartość robót 

zaniechanych oraz wartość robót, które będą wykonywane zostanie ustalona w sporządzonym 

przez wykonawcę, a zatwierdzonym przez zamawiającego kosztorysie różnicowym. Podstawą 

do określenia ilości robót zaniechanych będzie dokumentacja projektowa, a podstawą do 

określenia ich wartości będzie cena określona w kosztorysie zadania inwestycyjnego, 

o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. i) umowy. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może zostać zmienione w przypadku 

wprowadzenia robót dodatkowych. Dokumentem potwierdzającym konieczność realizacji robót 

dodatkowych jest sporządzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale 

Wykonawcy robót, protokół konieczności, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

i stanowi podstawę wprowadzenia zmian do umowy. W takim przypadku  wysokość 

wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót budowlanych zostanie ustalona na podstawie 

pomiarów powykonawczych zawierającego wielkości faktycznie wykonanych robót oraz cen 

jednostkowych ustalonych wg zasad określonych w ust. 15. 

8.  W przypadku robót zamiennych lub dodatkowych Strony wprowadzają następujące zasady ich 

kalkulacji: roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji 

szczegółowej (przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych) 

przygotowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Kosztorys ten 

będzie opracowany w oparciu o następujące założenia:  

1) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju zostaną ustalone w oparciu o zapisy 

przyjęte w kosztorysie inwestorskim, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. i) umowy,   

2) w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na 

podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania z publikacji 

SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót 

(dla województwa łódzkiego),  

3) dla wyceny robót nie wykazanych w kosztorysie inwestorskim, o którym mowa w § 4 ust. 2 

pkt 2 lit. i) umowy, stosuje się nie większe niż średnie ceny materiałów, z ostatniego 

opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie będą 
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większe niż średnie ceny dla województwa łódzkiego, z ostatniego opublikowanego numeru 

zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robót a w przypadku 

braku odpowiedników ceny z faktur lub ofert zakupu na materiały i najmu sprzętu nie 

występujące w cenniku. 

Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami, o których wyżej, Zamawiającemu przysługuje 

prawo wprowadzenia korekty wysokości ceny jednostkowej w oparciu o własne wyliczenia. 

Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na powyższej podstawie oraz przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed 

rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

9. Wykonawcy nie przysługuje zwiększenie wynagrodzenia, gdy konieczność wykonania 

dodatkowych prac lub robót wynika z wad wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej, jak i wówczas, gdy koszty dodatkowe wynikły z przyjętych przez Wykonawcę w tej 

dokumentacji rozwiązań, które nie zostały uzgodnione przez Zamawiającego. 

10. Zmiany, o których mowa powyżej muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące 

ww. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna złożyć Strona inicjująca zmianę. 

11. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

§ 32 

Waloryzacja wynagrodzenia 

1. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w 

sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w razie wystąpienia jednej ze zmian przepisów 

wskazanych w art. 436 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego wynikającego z umowy, tj. 

zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
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4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych . 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1 Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktury wystawionej po wejściu 

w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Do złożenia tożsamego 

wniosku uprawniony jest także Zamawiający w przypadku obniżenia obowiązujących stawek 

VAT oraz podatku akcyzowego. Do złożenia tożsamego wniosku uprawniony jest także 

Zamawiający w przypadku obniżenia obowiązujących stawek VAT oraz podatku akcyzowego. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktury wystawionej po wejściu 

w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 

umownego, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny 

ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, 

które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 

minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń 

pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3 Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktury wystawionej po zmianie 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać 

związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem 

zmiany zasad, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien 

obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3. 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 4 Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktury wystawionej po wejściu 

w życie przepisów zmieniających zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 

i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, 

w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad gromadzenia 

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych na kalkulację ceny ofertowej. 

Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad o którym mowa w ust. 1 pkt 4 

powyżej.  

6. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 2-5, wyznacza datę 

podpisania aneksu do umowy.  

7. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po 

dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 6. 

8. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2-5, na koszty wykonania 

zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez 

Zamawiającego. 

9. Strony dopuszczają możliwość żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zgodnie 

z art. 439 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na następujących zasadach: 

1) waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić pod warunkiem , iż zmiana 

wysokości  materiałów lub kosztów ponoszonych przez Wykonawcę na realizację robót 

wyniesie co najmniej 10% w stosunku do wartości materiałów lub kosztów przyjętych do 

obliczenia obowiązującego wynagrodzenia o którym mowa w § 14 ust. 1, 

2) wysokość wynagrodzenia o którym mowa w § 14 ust. 1 może być zmieniona po upływie 12 

miesięcy, 

3) jako termin początkowy zmiany przyjmuje się dzień po upływie 12 miesięcy liczonych od 

dnia zawarcia umowy,  

4) zmiana wysokości materiałów lub kosztów ustalona zostanie w oparciu o wskaźniki zmian 
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materiałów lub kosztów ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

5) stawki wynagrodzenia o których mowa w § 14 ust. 1 nie mogą być na podstawie niniejszego 

ustępu obniżone lub podwyższone o wartość większą niż 15% wynagrodzenia o którym 

mowa w § 14 ust. 1, 

6) strona wnosząca o zmianę wynagrodzenia przedstawi drugiej stronie zestawienie obrazujące 

zmianę materiałów lub kosztów ponoszonych przez Wykonawcę i jej wpływ na wysokość 

stawek wynagrodzenia, o których mowa w § 14 ust.1. 

10. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost odpowiednio kosztów, jak i ich obniżenie, względem 

kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

11. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, którego wynagrodzenie zostało zmienione 

zgodnie ust. 9 zmianie ulegnie wynagrodzenie Podwykonawcy, w zakresie odpowiadającym 

zmianom materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli okres 

obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 12 miesięcy. 

§ 33 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia 

i realizacji umowy. 

2. W przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego danych osobowych 

niezbędnych do realizacji umowy, zostanie zawarta odrębna umowa powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 

§ 34 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, 

nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu 

przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno istniejących jak i przyszłych, 

wymagalnych jak i niewymagalnych na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez 
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zgody Zamawiającego są nieważne. 

2. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego 

o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym 

i upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania 

właściciela lub współwłaścicieli firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie 

przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez 

Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę. 

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się obowiązujące przepisy w szczególności 

Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporządzeń 

wykonawczych.  

4. W razie zaistnienia sporu w zakresie roszczeń cywilnoprawnych  związanego z realizacją 

niniejszej umowy, w którym dopuszczalne będzie zawarcie ugody,  strony zobowiązują się do 

skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji przez Mediatora Stałego Sądu 

Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej - zgodnie  z Regulaminem 

Sądu i Postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

5. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze 

stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może przenieść swoich obowiązków na osobę trzecia. 

7. Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ………………………….. 

8. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje 

Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający. 

Zamawiający Wykonawca 
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