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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR …/ZDP/2023 

 

Niniejsza umowa (zwana dalej „umową”) zostaje zawarta dnia ………………. r. pomiędzy: 

POWIATEM KŁODZKIM 

UL. OKRZEI 1 

57-300 KŁODZKO 

NIP: 8831680036 

w imieniu, którego działa: 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU 

UL. WYSPIAŃSKIEGO 2K 

57-300 KŁODZKO 

reprezentowanym na podstawie: ………….………….., (stanowiącego załącznik do niniejszej umowy), przez: ………….………….. - 

………….………….., zwanym w dalej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

……….………………………………………..……………………………….…………………..…………………………….....…………………………………..…………… 

z siedzibą: ………………………………………………..………………….……………….……………….……………………………………………………………...…, 

wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej/do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 

…………………………….………………………, przez: …….………………………………………..……………………………………………………………………….. 

NIP: ….…………..…………………….…., REGON: ….…………..…………………….…., reprezentowanym/ną na podstawie: ……………… 

(odpisu z KRS/pełnomocnictwa/innego dokumentu z którego wynika umocowanie do reprezentowania), (stanowiącego 

załącznik do niniejszej umowy) przez:  ……………………………………………. - …………..……………………………………, zwanym/zwaną 

dalej „WYKONAWCĄ”, 

 

§1 

WSTĘP I PODSTAWA PRAWNA UMOWY 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem, o udzielenie 

zamówienia publicznego nr ZDP.241.AZ.11.2024 na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 

nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,845 km”, przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji, 

o którym mowa art. 275 pkt 1 ustawy PZP. 

2. Strony uzgadniają, że następujące dokumenty, stanowią integralną część umowy: 

1) załącznik 1: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ); 

2) załącznik 2: dokumentacja projektowa określająca przedmiot zamówienia, Szczegółowa Specyfikacja 

Techniczna (zwana dalej SST) i przedmiar robót; 

3) załącznik 3: oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi dołączonymi do niej załącznikami; 

4) załącznik 4: kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. 

3. Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w Umowie. 

 

§2 

DEFINICJE 

1. Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

1) Cena ofertowa brutto - cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych obciążeń 

publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu 

o przekazany przez Zamawiającego przedmiar robót 

2) Dokumentacja projektowa - zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji  przedmiotu Umowy,  

3) Dziennik budowy - urzędowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktów wykonawczych do tej 

ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części  lub całości  robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich 

wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy.  
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4) Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporządzane przez Wykonawcę zestawienie określające w porządku 

chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych 

przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich 

realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych. 

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego  - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego 

przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego 

6) Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, wskazana 

i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego i zgłoszona przez inwestora - 

Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.  

7) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których wzajemne relacje 

reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczególności umowa o współpracy 

8) Materiały - surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót, 

w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej oraz SST, a w przypadku braku stosownych wytycznych 

co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane 

9) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu. 

10) Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

11) Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

12) Odbiór ostateczny - odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, który okres 

jest dłuższy. 

13) Odbiór gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych 

Wad fizycznych obiektu. 

14) Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczególności postanowieniami 

Dokumentacji projektowej i SST, złożone Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy. 

15) Program naprawczy - opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym plan działań mający na celu 

nadrobienie opóźnień powstałych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakończenia robót 

16) Protokół konieczności - dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót budowlanych 

dokonywanych w celu  prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót 

dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji 

przedmiotu Umowy. 

17) Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu - dokument potwierdzający odbiór robót 

w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

18) Protokół odbioru częściowego - dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez 

Wykonawcę  zgodnie z Umową części robót budowlanych.  

19) Protokół odbioru usunięcia Wad - dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania usunięcia 

przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości w robotach 

budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.  

20) Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę całości 

robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

21) Protokół odbioru ostatecznego robót - dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez Wykonawcę 

wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie 

rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) lub po stwierdzeniu 

braku wystąpienia Wad 

2. W pozostałym zakresie terminy i zwroty użyte w Umowie należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w SWZ. 

3. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego 
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§3 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa 

odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,845 km”. 

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy  zgodnie z treścią SWZ, pytaniami i odpowiedziami do SWZ, udostępnioną 

dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy oraz wszystkimi załącznikami do niej, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie oraz na warunkach 

określonych Umową. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, 

a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym. 

4. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji 

przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy. 

5. Załączone do SWZ przedmiary robót stanowią tylko i wyłącznie element pomocniczy przy sporządzeniu przez 

Wykonawcę wyceny kosztów zamówienia. Cena oferowana przez Wykonawcę stanowi ceną ryczałtową. Jeżeli dane 

roboty nie zostały ujęte w przedmiarze robót lub wymagają korekty ilościowej będą one wyceniane na podstawie 

dokumentacji technicznej, a ich wartość zostanie uwzględniona w ramach istniejących pozycji. Cena ofertowa 

obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, nie ujęte w projekcie budowlanym, które nie były możliwe 

do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło 

do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. 

Wykonanie tych robót nie wymaga zawarcia odrębnej umowy. 

7. Roboty budowlane ujęte w ust. 6 niniejszego paragrafu, będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na 

podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót. 

Całkowity wzrost ceny, spowodowany każdą kolejną zmianą, nie może przekroczyć 50% wartości pierwotnej umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w 

projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej obowiązującymi przepisami lub jest  to korzystne  dla Zamawiającego a  nie wiąże się to  z dodatkowymi 

kosztami. 

9. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany  materiałów i urządzeń pod warunkiem że zmiany te będą korzystne 

dla Zamawiającego. Będą to  przykładowo okoliczności: 

1) powodujące  obniżenie kosztu ponoszonego  przez Zamawiającego  na eksploatację i konserwację wykonanego 

przedmiotu umowy, 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 

10. Zmiany, o których mowa w ust. 3 i 6  niniejszego paragrafu wymagają każdorazowo zatwierdzenia przez 

Zamawiającego w porozumieniu  z Projektantem oraz nie mogą spowodować zmiany ceny wykonania przedmiotu 

umowy. 

11. Przewiduje się możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych 

w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy 

określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są "robotami 

zaniechanymi". Wyliczenia wartości nastąpią przy użyciu kosztorysu pomocniczego. W przypadku wystąpienia 

przesłanek, o których mowa w niniejszym ustępie, wartość robót zaniechanych nie przekroczy 10% wartości umowy, 

o której mowa w § 20 ust. 1 umowy, w związku z czym Zamawiający gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy na 

poziomie minimum 90% wartości umowy, o której mowa w § 19 ust. 1 umowy. 

12. Przy realizacji robót należy stosować materiały producentów spełniające wymagania określone w dokumentacji 

projektowej i zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszystkie wbudowane materiały budowlane występujące w 

przedmiocie umowy muszą posiadać: certyfikaty na znak bezpieczeństwa; aprobaty techniczne; certyfikaty 

zgodności lub deklaracji zgodności; atesty; jeżeli przepisy wymagają posiadania takich dokumentów. Przy  realizacji 
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robót należy stosować materiały producentów spełniające wymagania określone w dokumentacji  projektowej 

i zgodne z obowiązującymi przepisami. 

13. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi przy realizacji zadania, ma prawo wydawania 

Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych 

poleceń, w szczególności poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do 

potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych 

w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowlanego. 

14. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiającego, 

i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcę. 

15. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół z negocjacji dotyczących 

wyceny robót z Wykonawcą zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

16. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, o których mowa w pkt 10, protokołu konieczności, o którym mowa w pkt 14 lub protokołu 

negocjacji, o którym mowa w pkt 15, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń 

Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowień Protokołu konieczności. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania 

umowy, harmonogramu rzeczowo - finansowego, uwzględniającego wykonanie wszystkich robót objętych 

przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do 

zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy (branże), które mogą stanowić osobny 

element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów oraz uwzględniający 

termin wykonania poszczególnych prac zgodnie z zapisami umowy. Podział na etapy, kolejność  przystąpienia do 

wykonania poszczególnych etapów  oraz nieprzekraczalne terminy zostały wskazane w niniejszej Umowie. 

Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany harmonogramu w ww. 

terminie. 

 

§ 4 

ROBOTY DODATKOWE 

1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt 4 PZP ustawy Prawo zamówień 

publicznych, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” 

wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady 

ich zlecania oraz rozliczania. 

2. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, 

a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu 

zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony 

przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, 

że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.  Rozpoczęcie wykonywania tych 

robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty wykonanej przez 

Zamawiającego. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami 

wykonawczymi. 

3. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia 

podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie  art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, czyli robót, 

o których mowa w niniejszym paragrafie nastąpi na podstawie faktur wystawianych po ich wykonaniu (i odebraniu 

przez inspektora nadzoru). Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury oraz dołączonego do niej protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu 

wykonanego w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu pomocniczego składanego wraz z ofertą, a ilości 

wykonanych w tym okresie robót - z książki obmiaru; 
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2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, których 

nie można rozliczyć zgodnie z pkt. a)  niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów 

przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

4. Kosztorysy, o których mowa w ustępie powyżej, opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę 

metodą kalkulacji szczegółowej; 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy z pkt. a, brakujące ceny 

czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, 

a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku 

odpowiednich pozycji w KNR-ach,  zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie 

wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

 

§ 5 

WSPÓŁPRACA. KOORDYNACJA ROBÓT 

1. Wykonawca organizuje oraz koordynuje realizację robót wykonywanych osobiście lub w części przez 

podwykonawców branżowych przy zachowaniu ustalonych standardów wykonania i odbioru robót, w sposób 

gwarantujący zakończenie całej inwestycji w planowanym terminie. Wykonawca powinien w szczególności: 

1) zapewnić podwykonawcom możliwość zorganizowania i wyposażenia własnego zaplecza budowy lub udostępnić 

pomieszczenia socjalno-bytowe, 

2) zapewnić podwykonawcom dostęp do mediów budowy, 

3) zapewnić całodobowy dozór mienia na placu budowy, z uwzględnieniem dozoru mienia podwykonawców , przez 

cały czas realizacji przedmiotu umowy, 

2. Wykonawca oświadcza, że przy zachowaniu najwyższej staranności zbadał plac budowy/przeprowadzania inwestycji,  

jego otoczenie, dokumentację dotyczącą inwestycji i znane są mu warunki, w jakich będzie realizował roboty 

stanowiące przedmiot niniejszej umowy, 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, określonego w §3, zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, obowiązującymi 

przepisami prawa i normami, zasadami określonymi w SWZ, Projekcie SST. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, że terminowa realizacja przedmiotu Umowy ma kluczowe znaczenie dla 

Zamawiającego. W przypadku przekroczenia terminu przez Wykonawcę z jego winy, będzie on ponosił 

odpowiedzialność na zasadach określonych Umową, a w przypadku braku odpowiednich uregulowań w Umowie - 

zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, oraz będzie zobowiązany do wykonania na własny koszt 

ewentualnych dodatkowych prac, jakie okażą się niezbędne do wykonania Umowy  

 

§ 6 

TERMINY 

1 Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 

1) termin rozpoczęcia robót - data podpisania umowy przez Wykonawcę 

2) termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na: 2 miesiące licząc od dnia podpisania umowy, tj. do dnia: 

…………………………………… Z uwagi na treść ust. 3 niniejszej umowy, wykonanie i zakończenie robót powinno 

nastąpić do dnia …………………………………. 

2. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy, w tym robót budowlanych jest dzień określony 

protokołem odbioru końcowego robót, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu 

umowy. 

3. Wykonawca na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed upływem ostatecznego terminu 

wykonania przedmiotu umowy zgłosi gotowość dokonania odbioru końcowego wykonanych robót. Zamawiający 

zobowiązuje się najdalej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót 

dokonać odbioru robót. 
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4. Termin  może ulec przesunięciu  w przypadku : 

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego 

2) wystąpienia nietypowych dla danej pory roku ekstremalnych warunków  atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonanie robót, fakt  ten każdorazowo musi zostać udokumentowany  wpisem kierownika robót do dziennika 

budowy oraz zgłoszony  niezwłocznie Zamawiającemu i  musi zostać potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

 

§ 7  

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach Umowy do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, 

2) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbędnym 

do wykonania umowy, 

3) sprawdzanie ilości oraz jakości robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających, po zawiadomieniu 

Zamawiającego przez Wykonawcę o wykonaniu tych robót i gotowości do odbioru nastąpi w ciągu 3 dni, 

4) przeprowadzanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia 

gotowości odbioru przez Wykonawcę, 

5) zapłacenie Wykonawcy należnego wynagrodzenia za prawidłowo wykonany i odebrany przedmiot umowy 

zgodnie z postanowieniami Umowy, 

6) niezwłoczne dokonywanie akceptacji przekazywanej przez Wykonawcę dokumentacji, ale nie później niż 

w terminie do 10 dni od daty jej przekazania, 

7) zapewnienie nadzoru nad realizacją robót. 

2. Zamawiający jest zobowiązany, po zgłoszeniu przez Wykonawcę, w terminach określonych umową do odbiorów: 

1) robót ulegających zakryciu, 

2) robót zanikających, 

3) częściowych, 

4) końcowego całości robót, 

5) gwarancyjnych, 

6)  ostatecznego. 

3. Obowiązki Zamawiającego określone w ust. 1 pkt. 1-7) może wykonywać działający w jego imieniu Inspektor 

Nadzoru. 

 

§ 8  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach Umowy do obowiązków Wykonawcy, w ramach 

ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, należy: 

1. Zabezpieczenie terenu budowy za który Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z chwilą przejęcia placu 

budowy. 

2.  Zabezpieczenie i oznakowanie na własny koszt prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu. 

3. Przejęcie placu budowy w terminie określonym w §6 ust. 1 pkt 1) oraz przygotowanie go do realizacji przedmiotu 

umowy na własny koszt, w tym: 

1) zorganizowanie i wyposażenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urządzenia, które są niezbędne dla 

lub podczas realizacji przedmiotu umowy oraz ich dozór w czasie realizacji przedmiotu umowy, 

2) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne przy wykonywaniu robót podstawowych, 

3) ogrodzenie, oznaczenie oraz zabezpieczenie placu budowy oraz ustanowienie jego dozoru przez cały czas 

realizacji przedmiotu umowy, 

4) zapewnienie niezbędnych mediów potrzebnych do realizacji niniejszej umowy i rozliczanie się z ich dostawcami, 

5) zapewnienie utrzymania placu budowy w należytym porządku, 

6) usuwanie  i utylizacja ziemi, humusu i odpadów  z placu budowy, 
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7) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu w terminie odbioru 

końcowego. 

4. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry osób posiadających właściwe uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi, stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy oraz inne uprawnienia wymagane przez  Zamawiającego, 

a wskazane w SIWZ. 

5. Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego oraz zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy podczas 

realizowania robót na placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Opracowanie i ewentualne uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia z innymi specjalistycznymi służbami, gdy to jest 

wymagane obowiązującymi przepisami prawa: 

1) projektu technologii i organizacji robót, w tym projektu zaplecza budowy (wraz z planem zapewnienia jakości) 

z uwzględnieniem prac przygotowawczych wskazanych w ofercie podwykonawców- przed rozpoczęciem 

odpowiedniego zakresu robót, 

2) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w art. 18 Ustawy Prawo Budowlane, 

3) dokumentacji powykonawczej robót, 

7. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, SWZ , SST. 

8. Prowadzenie robót budowlanych w taki sposób by umożliwić zachowanie ruchu ciągłego terenach, na których będą 

wykonywane roboty budowlane; w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia 

miejsc objętych robotami budowlanymi, celem umożliwienia funkcjonowania podmiotów zlokalizowanych przy 

terenie, na którym będą wykonywane roboty budowlane w sposób nie zakłócający ich podstawowej działalności. 

Obowiązek ten Wykonawca wykona we współpracy i w porozumieniu z Zamawiającym. 

9. Wyposażenie w sprzęt ochrony pożarowej i oznakowanie budowli zgodnie z wymaganiami instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego. 

10. Prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym prowadzenie dziennika budowy. 

11.  Przygotowywanie Zamawiającemu sprawozdań, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

12. Informowanie na piśmie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych oraz uzasadnienie tej 

konieczności. 

13. Zapewnienie obsługi geodezyjnej w pełnym zakresie dla całej inwestycji w czasie trwania budowy. 

14. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejącej substancji budynków, budowli lub urządzeń z winy Wykonawcy 

lub jego podwykonawcy albo z powodu nie dochowania przez Wykonawcę/podwykonawcę należytej staranności 

przy wykonywaniu czynności związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, Wykonawca odpowiedzialny jest za 

doprowadzenie do stanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czego dokonuje na własny koszt. 

15. Przed przystąpieniem do robót należy wszystkie uzbrojenia zlokalizować w terenie. Wszystkie napotkane przewody 

podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. 

16. W związku z występowaniem na obszarze, na których będą prowadzone prace w ramach niniejszej Umowy,  innego 

uzbrojenia Wykonawca zobowiązany jest na 7 dni przed rozpoczęciem prac powiadomić pisemnie właścicieli 

istniejącego uzbrojenia o tym fakcie. 

17. Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy przez cały okres trwania Umowy, umowę  ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej (OC), której rodzaj działalności objętej ochroną ubezpieczeniową będzie zgodny z przedmiotem Umowy. 

18. Umowa ubezpieczenia (OC) powinna obejmować odpowiedzialność cywilną Wykonawcy za szkody z tytułu czynów 

niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania 

lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Ochroną ubezpieczeniową zostaną 

objęte szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim. 

19. Dodatkowo, umowa ubezpieczenia powinna obejmować odpowiedzialność za: 

1) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów mechanicznych o ile będą wykorzystywane do realizacji Umowy; 

2) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania, i/lub z czynu 

niedozwolonego; 

3) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa; 
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4) szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, 

montażu, zabudowy lub innych podobnych czynności lub prac. 

20. Jeżeli do wykonania przedmiotu Umowy zostaną zatrudnieni Podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej Podwykonawców w zakresie obejmującym co najmniej realizowane przez nich prace. 

Dopuszcza się zastosowanie regresu w stosunku do Podwykonawcy będącego sprawcą szkody. 

21. Wysokość sumy gwarancyjnej oraz limitów odpowiedzialności dla umowy ubezpieczenia (OC), powinny wynosić nie 

mniej niż 50% wartości umowy, tj. ………………………………… zł. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia (OC) 

powinien obejmować teren Polski. 

22. Wykonawca dostarczy kopię polisy poświadczającą zawarcie umowy ubezpieczenia (OC), zgodnej z wymogami, 

o których mowa w niniejszym paragrafie w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. 

23. Jeżeli w trakcie trwania niniejszej Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez Wykonawcę 

umowy ubezpieczenia (OC), Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiającemu dokument 

potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia (OC) zgodnej z wymaganiami 

określonymi w niniejszym paragrafie, w terminie najpóźniej 3 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej lub spowodować taki stan. 

24. Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia (OC) nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej zawarcie (w 

tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść 

Zamawiającego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu 

zmieni zapisy umowy ubezpieczenia (OC) na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody, bądź gdy świadomie 

wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków tejże umów ubezpieczenia (OC), Zamawiający ma 

prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia (OC) we wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający 

obciąży Wykonawcę składką za zawartą umowę ubezpieczenia (OC) wzywając go do zapłaty lub dokonując 

potrącenia wraz z należnymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy. 

25. Umowa ubezpieczenia (OC) powinna zostać zawarta z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach 

wskazanych w Umowie. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać  jakichkolwiek zmian w umowie 

ubezpieczenia (OC) powodujących pogorszenie warunków ubezpieczenia w porównaniu z wymogami określonymi w 

niniejszym paragrafie. Obowiązek Wykonawcy lub Podwykonawców do zawarcia i przedłużania ważności 

wymaganych umów ubezpieczenia (OC) nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie 

odpowiedzialności wynikającej z Umowy. 

 

§ 9  

NARADY KOORDYNACYJNE 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 

wykonawcy, zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. 

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania 

i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub 

zagrożenia terminowego wykonania umowy. 

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 7-dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o 

terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza 

wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 7 dni roboczych 

licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące. 

 

§ 10  

POTENCJAŁ WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz zasoby techniczne oraz personel w odpowiedniej 

liczbie wymagany do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci: …………………………………………………………………………………..……………………….. 
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na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia wykonawca powoływał się składając ofertę, celem 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował 

przedmiot umowy w zakresie: ……………………………….…………………………………………..…………..…………………………………….. 

W przypadku zaprzestania wykonania umowy przez: …………………………………………………………………………………….……… 

z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu 

innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu 

trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu 

umowy. 

 

§ 11  

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac składających się na przedmiot niniejszej umowy 

wyspecjalizowanym podwykonawcom, za których prace będzie odpowiadał przed Zamawiającym jak za działania 

własne zgodnie z ustalonym przez Strony zakresem robót. 

2. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, za 

pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo. 

4. Zamawiający może zgłosić Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do 

przedłożonej Umowy o podwykonawstwo. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez 

Zamawiającego. 

6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany 

przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu nie zgłosi na piśmie 

zastrzeżeń. 

7. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie 

terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 2 dni przed dniem 

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

8. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących 

przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

10. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw 

lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą, 

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki 

wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 

wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, SIWZ oraz 

standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 
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4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy 

wobec Zamawiającego, 

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 

odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z 

realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej 

części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 

Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy. 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie 

dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

12. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub 

może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

13. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób lub 

podmiotów trzecich, z których pomocą będzie realizować obowiązki wynikające z Umowy. 

 

§ 12 

KIEROWNIK BUDOWY I KIEROWNIK ROBÓT 

1. Funkcję kierownika budowy pełnić będzie: …………………… nr uprawnień ……………………, telefon ……………………, e-mail: 

……………………. 

2. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

3. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy oświadczenia o przyjęciu obowiązków 

kierownika budowy; 

2) prowadzenia dziennika budowy; 

3) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania 

materiałów; 

4) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu bądź 

zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej 

prób i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru; 

5) informowanie Inspektora Nadzoru za pośrednictwem poczty elektronicznej/telefonicznie o terminie zakrycia 

robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o 

tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 

robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego; 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwykonawców; 

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach; 

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogą elektroniczną informowanie Inspektora Nadzoru o terminach 

odbioru; 

9) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, oraz kontroli organów uprawnionych; 

10) niezwłocznego informowania pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 

o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia 
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zadania; 

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych 

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania 

4. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy 

5. Zmiana osób pełniących funkcję kierownika budowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i wymaga 

zaakceptowania przez zamawiającego. 

6. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie spełniać warunki postawione w tym zakresie w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia umowy. 

7. Zaakceptowana przez zamawiającego zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy winna być potwierdzona 

pisemnie. 

 

§ 13 

ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY 

1. Wykonawca upoważnia do kontaktów z Zamawiającym przy realizacji niniejszej Umowy: …………………….., tel.: 

…………………….., adres e-mail: ……………………………; 

2. Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcą przy realizacji niniejszej Umowy: …………………….., tel.: 

…………………….., adres e-mail: ……………………………; 

3. Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnić będzie - branża drogowa: ……………. nr uprawnień ……………., tele-

fon ……………., adres e-mail: ……………………………;  

 

§ 14  

OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, osób wykonujących prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych, prace fizyczne instalacyjno-

montażowe objęte zakresem zamówienia i operatorów sprzętu.  

Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane 

samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, 

jako podwykonawcy. 

2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy również osób, których zatrudnienie nie następuje w 

warunkach stosunku pracy, np. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców 

materiałów budowlanych itp. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy, o których mowa w ust. 1, będą na czas wykonywania przez nich robót, 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. 

U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm.) 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odnośnie spełniania przez nich wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny 

w szczególności, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.  wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia. 

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów na żądanie Zamawiającego, o których mowa w ust. 4 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pra-

cowników, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę. 
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§ 15 

MATERIAŁY, URZĄDZENIA I SPRZĘT 

1. Materiały i urządzenia techniczne służące do realizowania przedmiotu niniejszej Umowy mają odpowiadać 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10 

ustawy - Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 

2020 r., poz. 215), a także wymaganiom określonym w SWZ. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, 

urządzeń oraz akcesoriów dokumenty, o których mowa w ust.1.niniejszego paragrafu. 

3. W czasie wykonywania robót Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikłe z nieprawidłowej pracy i  

nie zabezpieczenia urządzeń, sprzętu oraz materiałów do momentu opuszczenia przez Wykonawcę terenu budowy. 

4. Jeżeli Zamawiający zażąda ( pisemnie) badań jakości wykonanych robót, Wykonawca zobowiązany jest zlecić 

przeprowadzenie stosownych badań i ekspertyz niezależnemu od stron niniejszej umowy ekspertowi. Jeżeli w 

rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodę z 

umową, to koszty tych badań obciążą Wykonawcę, a gdy będą zgodne z umową - obciążą Zamawiającego. 

Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację osoby 

eksperta lub firmy eksperta. 

 

§ 16 

ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich 

prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub  sprzęt 

wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących 

ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez wykonawcę 

przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg 

kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 

 

§ 17 

ZAWIADAMIANIE O SZCZEGÓLNYCH ZDARZENIACH 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót wykonawca natrafi na przeszkody nie przewidziane dokumentacją projektową, 

jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub 

przewidywanych problemach związanych z realizacją umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość 

wynagrodzenia wykonawcy lub na termin zakończenia robót. 

3. Nie później niż w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 lub przekazania informacji, 

której mowa w ust. 2, wykonawca przedłoży zamawiającemu ocenę ich wpływu na termin wykonania robót oraz 

przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających z wystąpienia tych okoliczności. 

4. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczące 

uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie umowy. 

5. Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, które nie powstały z winy wykonawcy i nie są 

skutkiem działania siły wyższej, powoduje opóźnienie w wykonaniu umowy skutkujące brakiem możliwości 

dotrzymania terminu zakończenia robót przewidzianych dla danego etapu robót lub skutkuje poniesieniem przez 

wykonawcę dodatkowych kosztów, zamawiający jest uprawniony do przedłużenia terminu zakończenia robót i do 

zwrotu kosztów poniesionych wskutek zaistnienia tych okoliczności. 

6. Strona nie może skutecznie powoływać się wobec drugiej Strony na okoliczności, o których mowa w ust. 1 i ust. 5 

jeżeli: 

1) o zajściu okoliczności i zdarzenia nie poinformowała drugiej Strony niezwłocznie, przy czym nie później niż w 

terminie 7 dni od dnia, w którym powzięła wiadomość o jej zaistnieniu;  
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2) niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zajściu okoliczności i zdarzenia nie podjęła faktycznie i ekonomicznie 

możliwych działań, umożliwiających osiągnięcie celów przewidzianych w postanowieniach Umowy w inny 

sposób, niż wyraźnie przewidziany w Umowie. 

 

§ 18 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany podjąć 

niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 

na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ. 

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych 

oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i 

opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający 

ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 - „ustawa o odpadach”). 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych 

w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z tytułu 

zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od zamawiającego z powodu 

naruszenia przez wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

7. Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po oczyszczeniu należy odwieźć za 

pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce wskazane przez Wykonawcę. 

8. Odzyski materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego) stanowią własność zamawiającego i po oczyszczeniu wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem 

ilości i asortymentu, na miejsce wskazane przez zamawiającego. 

9. Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek wykonawca będzie 

prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia a składowanie materiałów 

będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu. 

 

§ 19 

USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT 

1. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót budowlanych niezgodnie 

z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowią-

cych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do pisemnego żądania w imieniu za-

mawiającego usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim 

technicznie terminie nie krótszym niż 14 dni roboczych. koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi wyko-

nawca. 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt wykonawcy. 

3. Jeżeli wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1., zamawiający może zlecić usunięcie 

wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym 

uzasadnione i udokumentowane wydatki z wynagrodzenia wykonawcy. 

 

§ 20 

ODBIORY 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu - roboty zanikające lub zakrywane muszą zostać wpisane do 

dziennika budowy przez Kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru; 
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2) odbiór końcowy - po bezusterkowym zrealizowaniu całości przedmiotu Umowy, 

3) odbiór gwarancyjny - w trakcie obowiązywania gwarancji i rękojmi 

4) odbiór ostateczny - po wygaśnięciu obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu  Umowy 

2. Odbiór końcowy: 

1) Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez wykonawcę całości robót budowlanych składających 

się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy 

i potwierdzenia tego faktu przez Kierownika Obwodu Drogowego, po zgłoszeniu przez wykonawcę zakończenia 

robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. Kierownik Obwodu Drogowego potwierdzenia wykonanie całości 

robót budowlanych w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania w/w wpisu w dzienniku budowy. 

2) Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem 

próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio zamawiającego wpisem do dziennika budowy w terminie 

umożliwiającym udział przedstawicieli zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

3) W celu dokonania odbioru końcowego wykonawca przedstawia zamawiającemu komplet dokumentów pozwa-

lających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, za-

świadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świa-

dectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi 

zamianami dokonanymi w toku budowy. 

4) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli zamawiającego, 

w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. w uzasadnionych 

przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

5) O terminie odbioru wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których wyko-

nał przedmiot umowy. 

6) Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia 

zgłoszenia robót do odbioru wpisem do dziennika budowy.  

7) Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. podpisany protokół odbioru końcowego robót jest podsta-

wą do dokonania końcowych rozliczeń stron. 

8) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące upraw-

nienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 

przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do 

czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni; 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu zamówienia 

zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze 

przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni; 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

- obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, 

- odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady uniemoż-

liwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem  

9) Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron 

umowy protokołu odbioru końcowego robót.  

3. Przeglądy gwarancyjne: 

1) Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli zamawiają-

cego i wykonawcy. Nieobecność prawidłowo powiadomionego nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, 

a zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z we-

zwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez zamawiającego terminie. 

2) Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi 

lub gwarancji jakości.  
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3) Jeżeli wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez 

zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wa-

dy, zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad pod-

miotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy. 

4) Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli zamawiające-

go, w tym Kierownika Obwodu Drogowego, i upoważnionych przedstawicieli wykonawcy, w tym kierownika 

budowy. 

5) Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po usunięciu 

wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie 

okresu gwarancji jakości. 

4. Odbiór ostateczny: 

1) Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości, 

w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez wykonawcę wszystkich obowiąz-

ków wynikających z umowy.  

2) Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji protokół odbioru ostatecz-

nego. 

3) Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o których mowa w pkt 

1), co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot 

umowy, zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio 

okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). 

Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upływu którego wykonawca jest zobowiązany usunąć 

wady. 

 

§ 21 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony postanawiają, że za wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w §3 umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: …………………………. (słownie: ………………………………………………….. ) 

plus należny podatek VAT w wysokości ………………………………. co czyni łącznie cenę: ………………………………. (słownie: 

…………………………………………………………. ). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostało ustalone na podstawie oferty Wykonawcy 

złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją niniejszej Umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu umowy wynikające wprost z OPZ, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji 

spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można 

wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

4. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy 

i nie może ulec zmianie . Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to koszty związane z: 

1) wykonaniem robót budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej; 

2) wykonaniem wszelkich robót związanych z organizacją i likwidacją placu budowy, jego zaplecza technicznego, 

administracyjno-socjalnego oraz magazynowego, zgodnie z przepisami BHP i p.poż oraz zapewnieniem 

i utrzymaniem wszystkich potrzebnych pomieszczeń i urządzeń socjalnych lub technicznych dla personelu 

Wykonawcy; 

3) zainstalowaniem liczników poboru wody i energii elektrycznej, jeżeli wystąpi taka konieczność - koszty zużycia 

tych mediów związanych z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca; 

4) wykonaniem niezbędnych badań, prób, regulacji, pomiarów, rozruchu urządzeń; 
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5) odpowiednim wydzieleniem i zabezpieczeniem terenu budowy oraz oznakowania prowadzonych robót oraz 

dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych; 

6) prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy; 

7) przygotowaniem miejsca robót i wszelkich dokumentów leżących po stronie Wykonawcy związanych 

z procedurą odbiorową przedmiotu umowy, w tym koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, 

geodezyjnej; 

8) zabezpieczeniem wyposażenia, urządzeń i instalacji na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed 

ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy; 

9) usunięciem i utylizacją materiału z demontażu; 

10) opracowaniem instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu, której elementami składowymi są instrukcje 

bezpieczeństwa pożarowego, instrukcja bhp, instrukcje eksploatacyjne zabudowanych urządzeń i systemów;   

11) podatkiem VAT; 

12) opłat za zajęcie pasa drogowego 

13) inne niezbędne do właściwego wykonania i zakończenia przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili 

powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy. 

6. Rozliczenie  za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy będzie dokonywane na podstawie 

rachunku lub faktury VAT końcowej. 

7. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane są dokonywane powykonawczo, na 

podstawie protokołów odbioru robót, w terminach określonych umową na podstawie wystawionego rachunku lub 

faktury VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego na zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie z protokołem odbioru robót. 

8. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą realizowane przez 

zamawiającego w złotych polskich. 

9. Należność za wykonane roboty budowlane będą wpłacone przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy, 

wskazane przez Wykonawcę, na faktury vat wystawionej przez Wykonawcę. 

10. Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu: 

1) oświadczenie w formie pisemnej, z którego wynika, że roszczenia Podwykonawców lub/i dalszych 

Podwykonawców o wynagrodzenie należne w związku z realizacją niniejszej umowy zostały zaspokojone, pod 

rygorem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom. 

2) oświadczenie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w formie pisemnej, o dokonaniu na ich rzecz 

zapłaty wynagrodzenia należnego w związku z realizacją niniejszej umowy pod rygorem bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia przez Zamawiającego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

11. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego w jakiejkolwiek części nie stanowi podstawy do ograniczenia lub 

wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, a w szczególności za wady i usterki, 

które ujawniły się po wykonaniu i odbiorze danego fragmentu robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

wykonane roboty w okresie obowiązywania umowy oraz z zachowaniem warunków udzielonej gwarancji. W 

przypadku wystąpienia wady wykonanych robót po upływie okresu gwarancji Zamawiający może dochodzić swoich 

roszczeń równię na zasadach określonych ogólnymi przepisami prawa. 

 

§ 22 

ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI. 

1. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 

zamawiającego wystawionej przez wykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających 

z umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych 

robót, zgodnie z protokołami odbioru robót. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, 

oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności 
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lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych 

należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub inne dowody 

na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. Kopia umowy o 

podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do umowy. 

3. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez zamawiającego umowie o podwykonawstwo, wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z 

żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi 

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy 

6. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi wykonawcę o 

żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia wykonawcy wezwania. 

7. W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 6, podważających zasadność bezpośredniej 

zapłaty, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

8. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne wynagrodzenie, 

będące przedmiotem żądania, o którym mowa w pkt 3, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

udokumentuje jego zasadność fakturą vat lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór 

robót, a wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt 6 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. 

bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty 

9. Równowartość  kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu 

sądowego, zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

10. Podstawą wypłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia, będzie wystawiony przez wykonawcę: rachunek lub 

faktura VAT, o których mowa w pkt 1., z uwzględnieniem następujących danych: 

 Nabywca: Powiat Kłodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko, NIP: 883-16-80-036 

 Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2k, 57-300 Kłodzko 

przedstawione zamawiającemu wraz: 

1) z protokołem odbioru częściowego/końcowego robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy 

robót budowlanych wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub do którego będą 

załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w 

ramach odbieranego etapu robót 

2) ze sporządzonymi oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami 

wobec nich przez wykonawcę lub przez podwykonawców, lub z kopiami przelewów bankowych potwierdzających 
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płatności należności, dokonane przez wykonawcę na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, na 

kwoty wynikające z zawartych umów. 

3) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców nie były jeszcze wymagalne - wraz z oświadczeniami podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców w tym zakresie.   

11. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez zamawiającego przelewem na niżej podane konto Wykonawcy: 

- bank: …………………………………………………………………………………….…………………………..………………………………………. 

- nr rachunku ……………………………………………………………………………………...………………………………………………………., 

które widnieje na tzw. „BIAŁEJ LIŚCIE” podatników VAT, z wyłączeniem oferentów, którzy nie są zobligowani 

dopłacenia podatku VAT. Wykonawca niezwłocznie powiadomi zamawiającego o zmianie w/w danych. Zmiana taka 

wymaga każdorazowo sporządzenia aneksu do Umowy. 

12. Jeżeli na dzień dokonania płatności, rachunek wskazany przez wykonawcę nie znajduje się na tzw. „Białej liście” 

podatników VAT, wówczas zamawiający zastrzega, że płatność będzie dokonana na inny rachunek wykonawcy, który 

będzie znajdował się na w/w „Białej liście”. W przypadku braku takowego rachunku zamawiający wstrzyma płatność 

do czasu wskazania przez wykonawcę rachunku, który będzie figurował na „Białej liście” podatników VAT 

13. Jeżeli wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w pkt 10, 

zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia 

przez wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez 

wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez zamawiającego terminu 

płatności i nie uprawnia wykonawcy do żądania odsetek. 

14. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 

wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 

15. Wykonawca przekazuje zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa pkt 10 zawierające szczegółowe 

uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych 

przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ 

na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych okoliczności 

mających wpływ na tę wymagalność 

16. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy i do wypłaty wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli wykonawca zgłosi uwagi, 

o których mowa w pkt 6  i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli wykonawca nie zgłosi uwag o których 

mowa w pkt 6,  a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności 

17. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli 

wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 6  i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli wykonawca nie 

zgłosi uwag, o których mowa w pkt 6,  a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykażą zasadność takiej 

płatności. 

18. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona 

za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podwykonawcę, przedstawiona zamawiającemu wraz 

z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez wykonawcę lub podwykonawcę robót 

budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

19. Bezpośrednia płatność dokonywana przez zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia 

przez wykonawcę lub podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw 

lub usług. 

20. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty 
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potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje 

umorzeniem wierzytelności przysługującej wykonawcy od zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości 

kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

21. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 30 

dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez zamawiającego uznania 

płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

22. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do 

podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym 

zdeponowaną kwotą zobowiązania zamawiającego względem wykonawcy. 

23. odpowiedzialność zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności 

bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za 

wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy. w przypadku różnic w cenach jednostkowych za 

wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami 

jednostkowymi określonymi umową zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na 

podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen 

jednostkowych określonych Umową. 

24. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od zamawiającego płatności 

bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur vat w danym okresie rozliczeniowym, i wykonawca 

załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców 

potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez 

zamawiającego wykonawcy. 

25. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca dołączy oświadczenia 

podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich lub objęciu wystawionymi 

przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym 

rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową 

26. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub 

udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody zamawiającego. 

27. W przypadku wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do zamawiającego o wyrażenie zgody na 

dokonanie czynności, o której mowa w ust. 31, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków 

konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

28. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 31 dopóki wykonawca nie przedstawi 

dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków 

objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

29. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody zamawiającego, są 

względem zamawiającego bezskuteczne. 

 

§ 23 

GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z fabrycznie nowych materiałów własnych (zakupionych 

przez siebie), posiadających niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968). 

2. Strony postanawiają, iż niezależnie od zakresu uprawnień jakie przysługują Zamawiającemu wobec Wykonawcy z 

tytułu rękojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dla wszystkich robót budowlanych 

objętych umową na okres ……… miesięcy . 
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3. Okresy gwarancji określone w ust. 2 rozpoczynają bieg od dnia podpisania przez Strony protokołu końcowego 

odbioru robót. 

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne przedmiotu umowy, istniejące 

w czasie dokonywania czynności odbiorowych oraz za wady powstałe po odbiorze . 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) reakcji serwisowej, przystąpienia do usuwania wad i usterek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od chwili 

ich zgłoszenia, a w sytuacji gdy wady i usterki uniemożliwiają korzystanie z obiektu - nie później niż w ciągu 24 

godzin od chwili ich zgłoszenia, 

2) usunięcia wad i usterek na własny koszt. 

3)  nieodpłatnego świadczenia usług serwisu gwarancyjnego. 

6. W razie wystąpienia wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający zgłosi je w sposób uzgodniony z 

Wykonawcą, jednakże zawsze zostanie to stwierdzone pisemnie. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 7 dni od chwili zgłoszenia. 

Termin ten, w technicznie uzasadnionych przypadkach, może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób nienależyty, 

Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 - kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2022 poz. 1360),  może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 

10 dni roboczych. 

9. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody 

w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

 

§ 24 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń 

zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, w tym usunięcia 

wad, w szczególności roszczeń zamawiającego wobec wykonawcy o zapłatę kar umownych. Zabezpieczenie  jego 

forma i treść podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zabezpieczenie musi być bezwarunkowe. 

2. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, tj. kwotę: 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………. zł 

(słownie: ………………………………………………….………………………………………………………………………………………zł .../100) 

3. W dniu podpisania umowy wykonawca wniósł ustaloną w ust. 2 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie ..………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  

5. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi wykonawca. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą 

w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego informowania zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą 

mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania 

przez zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

7. Kwota w wysokości: ……………………….… zł (słownie: ………………………………………………… …/100) stanowiąca 70% 

pozostawionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 

odbioru końcowego robót. 

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% wartości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………………………… zł (słownie:…………………………………………… 

……………………………………………… …/100), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

9. W sytuacji, gdy w skutek okoliczności, o których mowa w §6 ust. 3 oraz w §25 ust. 2 pkt. 1-8) niniejszej umowy 

wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie 
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przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to 

możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie 

Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie 

przedmiotu umowy. 

10. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia 

zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji zamawiającego. W przypadku nienależytego 

wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad  przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi 

odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do 

pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

12. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi wykonawcy 

odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 

13. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota 

należna zamawiającemu od wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie 

zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

14. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, 

wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 

dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

15. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 14 nie przedłoży zamawiającemu nowego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia 

w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe 

zabezpieczenie. 

16. Zamawiający zwróci wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy po przedstawieniu przez wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części 

zabezpieczenia. 

 

§ 25 

ZMIANA UMOWY 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają 

możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wy-

konawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 6, może nastąpić w przypadku wystąpienia 

okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, 

niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty ter-

roryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 6, może nastąpić w przypadku skierowania 

przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamó-

wienia przez organ administracji publicznej lub eksploratorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu 

nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu reali-

zacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie ro-

bót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych; 
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3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 6, może nastąpić w przypadku wystąpienia 

kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowa-

dzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji pro-

jektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę - o ile usunięcie kolizji 

wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 6, może nastąpić w przypadku wystąpienia 

konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie 

robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówie-

nia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowa-

dzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji 

przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować 

zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do 

umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 21 ust. 1; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 6, może nastąpić w przypadku wystąpienia 

warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej 

i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmien-

nych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia na-

stąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem; 

6) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na pod-

stawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

7) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może 

nastąpić w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni 

wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej wykony-

wania; 

8) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może 

nastąpić o ile będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie skła-

dania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów 

i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów; 

9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może 

nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej; 

10) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy może nastąpić wskutek za-

istnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wyni-

kających ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej 

niniejszą umową; 

2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: 

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi 

w tym zmiany kierownika budowy, przy czym osoby zastępujące muszą spełniać warunki określone w SWZ, 

2) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możli-

wą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonaw-

com lub dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w for-

mie pisemnej, 

3) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą 

zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejsze-

nia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pi-

semnej, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wyko-

nawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiające-

mu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
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podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w takcie postępowania o udzielenie zamówie-

nia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wyko-

nawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczaso-

wym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część za-

mówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie, 

4) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych dokumentacją projektową wskazaną w 

§ 1 ust. 2 pkt 2 oraz SST strony przewidują możliwość zlecenia tych robót za dodatkowym wynagrodzeniem 

poprzez zmianę umowy. 

3. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1) zmiana danych teleadresowych; 

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku banko-

wego); 

4. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

5. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy w for-

mie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności. 

 

§ 26 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

2) Wykonawca nie rozpoczął w terminie 14 dni robót lub ich etapu bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje 

ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie - odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach 

3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni - odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne 

z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego, nie reguluje należności na rzecz swoich 

podwykonawców z tytułu robót odebranych przez Zamawiającego - odstąpienie od umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

5) nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak 

dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót, 

6) nie realizuje zaakceptowanego przez zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do 

realizacji jego postanowień, 

7) podzleca  roboty lub ich część lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody zamawiającego, 

8) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu umowy, co do której zamawiający nałożył obowiązek wykonania przez 

wykonawcę własnymi siłami, z zastrzeżeniem podzlecania  ……………………………………………………... (podmiot trzeci); 

9) wobec Wykonawcy zostało wszczęte, postępowanie sądowe, w tym upadłościowe albo naprawcze, 

administracyjne lub egzekucyjne, które uniemożliwiałoby wykonanie w całości albo w części Umowy  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech 

miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie - odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru 

robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższej okoliczności; 
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3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy  - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

4) Zwłoka zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 30 dni; 

5) Na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 60 dn. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy 

której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego 

dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia od umowy; 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c), po cenach przedstawionych 

w kosztorysie; 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, 

urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na 

przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo- finansowego) od ogólnej 

wartości przedmiotu zamówienia; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, 

przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu pomocniczego złożonego wraz z ofertą, a ilości 

wykonanych robót z książki obmiarów; 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny 

czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. 

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-

y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na   podstawie kosztorysów 

powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami 

zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
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1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu pomocniczego złożonego wraz z ofertą, a ilości 

wykonanych robót z książki obmiarów; 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników 

produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do 

określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y, a następnie 

wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

 

§ 27 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy; 

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu odbioru - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa, § 21 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki. 

3) za nieprzedłożenie harmonogramu rzeczowo - finansowego - w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki, 

4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 2.000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania 

projekt umowy lub jej zmiany; 

5) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 

w wysokości 1.000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 

w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek, 

7) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 

10.000,00  zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców; 

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 1.000,00 złotych; 

9) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez 

Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokości 10% za każdy przypadek, 

10) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 14 ust 1, niezatrudnionej na umowę o pracę - 

w wysokości 1.000,00 złotych za każdy taki przypadek; 

11) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub 

rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi 

- w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 

dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

12) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu 

lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 

500,00 zł za każdy dzień ich wykonywania, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł. 

13) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia 

robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z należytą starannością w wysokości: 500,00 zł za każdy 

dzień nieprawidłowości, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł; 

14) za zawinione przekroczenie terminu realizacji robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w 

wysokości 0,3 % należnego wynagrodzenia brutto określonego w § 21 ust 1, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w 

wykonywaniu robót, w tym że kara umowna z tego tytułu nie może być większa niż 10% wynagrodzenia; 

15) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 0,1 % należnego wynagrodzenia brutto określonego w § 21 

ust 1, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, z tym że kara umowna z tego tytułu nie może 

być większa niż 10.000,00 zł; 
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16) za niewykonanie obowiązku, przebywania na terenie budowy, o którym mowa  § 12 ust. 4 umowy w wysokości 

300,00 zł za każdy przypadek niewykonania obowiązku. 

17) za brak przedłożenia polisy OC zgodnej z warunkami umowy - 500,00 zł za dzień zwłoki, z tym że kara umowna 

z tego tytułu nie może być większa niż 10.000,00 zł 

18) za brak przedłożenia nowego zabezpieczenia 500,00 zł za dzień zwłoki, z tym że kara umowna z tego tytułu nie 

może być większa niż 10.000,00 zł 

19) kara za brak nowego zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia 500 zł  za dzień zwłoki 

20) W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia określonego w § 21 ust. 1 Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy, z prawem do dodatkowego naliczenia kary umownej określonej w § 27 

ust. 1 pkt. 1 Umowy.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 21 ust. 1 

niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, tj. z dnia 24.06.2021) . 

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w umowie, 

nie może przekroczyć 50% kwoty brutto, o której mowa w § 21 ust.1 umowy. 

4. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie mogą zostać potrącane z faktur Wykonawcy. 

5. W przypadku podjęcia decyzji przez Zamawiającego o potrącaniu kar umownych - czynność ta będzie dokonywana 

bez uzyskiwania uprzedniej zgody Wykonawcy. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu  cywilnego,  jeżeli szkoda 

przewyższy wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 

7. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady 

nieusunięte przez niego w wyznaczonym mu w tym celu terminie. 

8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 

9. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), czyli "za opóźnienie w wykonaniu 

przedmiotu umowy" oraz "za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym", o którym mowa 

w ust. 1 pkt 11) nie mogą przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 21 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

10. Pomimo odstąpienia od umowy zachowują ważność zapisy umowy dotyczące naliczenia innych kar umownych 

wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w pozostałej treści umowy. 

11. Odstąpienie od umowy wywołuje skutek od dnia złożenia oświadczenia.  

 

§ 28 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji 

zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzają-

cym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie 

w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, rozporządzeniem oraz z innymi przepi-

sami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą; 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z prze-

twarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia; 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych; 
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4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały 

powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy; 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b rozporządzenia) przetwarzanych da-

nych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, za-

równo w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz 

usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowy-

wanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żąda-

nia osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratoro-

wi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wy-

konawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, 

w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni 

przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 

dni 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków 

określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom 

jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie obo-

wiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w 

szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych 

określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych da-

nych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontro-

lach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 

upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i 

danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony 

czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych 

nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że koniecz-

ność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679, wymaga-

łoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodat-

kowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, 

o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udziele-

nie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, roz-

porządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 
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§ 29 

WIERZYTELNOŚCI 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 30 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z wykonaniem 

niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniej-

szej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ko-

deksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać spotkania w 

celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związa-

nych z realizacją umowy. 

4. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się w przypadku sporu cywilnoprawnego na tle realizacji niniejszej umowy, 

w którym zawarcie ugody jest dopuszczalne - do poddania się mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu 

sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem al-

bo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

5. W innych sytuacjach właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd wła-

ściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden eg-

zemplarz dla Wykonawcy. 

8. Załącznikami do umowy są: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia; 

2) Dokumentacja projektowa; 

3) Oferta Wykonawcy; 

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA 
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