

Harmonogram realizacji umowy

Pozycja		ilość	Etap I	EtapII
1.	TK	1		
2.	Rezonans magnetyczny	1		
3.	Stół operacyjny	1		
4.	Wieża endoskopowa z endoskopami	1		
5.	Poczta pneumatyczna	1		
6.	Łóżka intensywnej terapii wraz z szafką	6		
7.	Pompa infuzyjna - 8 szt + stacja	8		
8.	USG	2		
9.	Aparat do parametrów krytycznych	2		
10.	Kardiorespirator z defibrylatorem	1		
11.	aparat do oznaczania stężenia leków	1		
12.	Osmometr	1		
13.	Wirówka laboratoryjna	1		
14.	Narzędzia - 10 zestawów	10		
15.	Wideoezofagoskop giętki	1		
16.	Tor wizyjny laparskopowy	1		
17.	Sprzęt do zabiegów endourologicznych	1		
18.	Diatermia	5		
19.	Stół operacyjny	2		
20.	Lampa operacyjna	2		
21.	Podgrzewacz do płynów i krwi	2		
22.	Kolposkop	1		
23.	Głowica USG	1		
24.	USG	1		
25.	Aparat do znieczulania	1		
26.	Robotyczny system chirurgiczny	1		
27.	Myjnia	1		
28.	Respirator	4		
29.	Prace budowlane na Bloku Operacyjnym			