Załącznik Nr 1 B do SWZ

	PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM DLA WSZYSTKICH ETAPÓW PROJEKTU (uwzględniający możliwość powtarzania zadań).			**7**	**14**	**21**	**28**	**35**	**42**	**49**	**56**	**63**	**70**	**77**	**84**	**91**	**98**	**100**
Zadanie	**ETAP, opis zadania**	**Przypisanie**	**Ilość dni**	**Tydzień 1**	**Tydzień 2**	**Tydzień 3**	**Tydzień 4**	**Tydzień 5**	**Tydzień 6**	**Tydzień 7**	**Tydzień 8**	**Tydzień 9**	**Tydzień 10**	**Tydzień 11**	**Tydzień 12**	**Tydzień 13**	**Tydzień 14**	**Tydzień 15**
	ETAP I	razem dni w I etapie	14															
1.1	Analiza zasobów obecnej strony www i przygotowanie koncepcji funkcjonalnej nowego serwisu	Wykonawca	14															
	ETAP II	razem dni w II etapie	14															
2.1	Uwagi do przekazanych propozycji	Zamawiający	7															
2.2	Uwzględnienie uwag i przesłanie do ponownej akceptacji (procedura może być powtórzeona 3x)	Wykonawca	7															
	ETAP III	razem dni w III etapie	28															
3.1	Przygotowanie zaakceptowanej strony www	Wykonawca	28															
	ETAP IV	razem dni w IV etapie	14															
4.1	Migracja danych: treści i zasobów istniejącego portalu internetowego z uwzględnieniem zawartości nowej struktury oraz nowych funkcjonalności.	Wykonawca	14															
	ETAP V	razem dni w V etapie	14															
5.1	Testy systemu CMS	Zamawiający	0															
5.2	Przesunięte testy systemu CMS	Zamawiający	0															
5.3	Testy funkcjonalne (w tym testy standardu WCAG 2.1), wydajnościowe, oraz testy bezpieczeństwa (audyt)	Wykonawca	7															
5.4	Przesunięte testy funkcjonalne (w tym testy standardu WCAG 2.1), wydajnościowe, oraz testy bezpieczeństwa (audyt)	Wykonawca	7															
5.5	Możliwość wniesienia uwag (może być powtórzone 2x)	Zamawiający	0															
5.6	Uwzględnienie uwag	Wykonawca	0															
5.8	Ponowne wniesienie uwag	Zamawiający	0															
5.9	Ponowne wniesienie uwag	Wykonawca	0															
	ETAP VI	razem dni w VI etapie	14															
6.1	Publikacja nowej strony, archiwizacja starej strony, przekazanie dokumentacji, wstępne szkolenie z obsługi CMS	Wykonawca	7															
6.2	Uczesnictwo w jednym pełnym dniu szkolenia	Zamawiający	0															
7.1	Pełne szkolenie wewnętrzne	Wykonawca	7															
7.2	Uczestnictwo w pełnym szkoleniu wewnętrznym	Zamawiający	0															
7.3	Zamknięcie, odebranie i podsumowanie projektu	Wykonawca Zamawiający	0															
	ETAP VII	razem dni w VII etapie	365															
7.3	Utrzymanie i obsługa strony przez 12 miesięcy od momentu zamknięcia projektu	Wykonawca	365															