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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie robót 

budowlanych dla zadania polegającego na wykonaniu przebudowy drogi wewnętrznej na działce o 

nr ewid. 2851 obręb Nakło nad Notecią, wraz z włączeniem do ul. Paderewskiego nr 090843C 

działka o nr ewid. 2852, na odcinku od km 0+000 do km 0+033.95 długości 33.95 m, zgodnie z 

zakresem i podstawowymi parametrami przedstawionymi na planie sytuacyjnym stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU). 

  

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, 

odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów omawianego zadania. Wykonawca 

podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:  

a) Wykonania mapy sytuacyjno –  wysokościowej do celów projektowych.  

b) Uzyskania warunków, decyzji, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczególnymi dla 

opracowanej dokumentacji projektowej. 

c) Uzyskania wszelkich warunków od gestorów sieci niezbędnych do opracowania projektów 

budowlanych.  

d) Uzgodnienia proponowanych rozwiązań technicznych z Zamawiającym i uzyskania Jego 

akceptacji. 

e) Przygotowania odpowiednich dokumentów formalno – prawnych i uzyskania na ich 

podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu na prowadzenie robót,  

w oparciu o obowiązujące przepisy (wg wymagań Ustawy [2]). 

f) Opracowania dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wymagań przepisów dla 

wszystkich branż w formie planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających 

jednoznaczne   określenie   rodzaju   i   zakresu   robót   budowlanych,   dokładną   lokalizację 

i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i techniczne muszą być przedstawione 

do akceptacji Zamawiającemu. 

g) Przygotowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

h) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych 

na wszystkie elementy realizowanych robót. 

i) Opracowania przedmiaru robót. 

j) Opracowania i zatwierdzenia z organem zarządzającym ruchem stałej organizacji ruchu. 

k) Opracowania i zatwierdzenia z organem zarządzającym ruchem czasowej organizacji ruchu 

na czas prowadzenia robót. 
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l) Realizacji robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

m) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 

n) Przekazanie zrealizowanego obiektu zarządcy drogi. 

o) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w formie elektronicznej 

wektorowej pliki .dwg, .dxf oraz w wersji papierowej. 

 

Zakres robót objętych niniejszym PFU obejmuje: 

➢ obsługę geodezyjną inwestycji, 

➢ roboty rozbiórkowe w tym rozbiórkę nawierzchni jezdni, chodników, oraz innych 

elementów których rozbiórka jest niezbędna do wykonania zadania 

➢ roboty ziemne, 

➢ wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów, 

➢ budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej, 

➢ wykonanie stałej organizacji ruchu, 

➢ zabezpieczenie istniejącej sieci uzbrojenia terenu, regulację pionową studzienek i włazów 

infrastruktury podziemnej, 

➢ usunięcie ewentualnych kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu, 

➢ sporządzenie operatu kolaudacyjnego. 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy        

(w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego 

stosowne   doświadczenie   i   potencjał   wykonawczy   oraz   przez   osoby   o   odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. Zamawiający   ustanowi   nadzór   

inwestorski   nad   wykonaniem robót budowlanych objętych zadaniem. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu – założenia do Projektu 

Długość odcinka drogi do przebudowy – od km 0+000 do km 0+033.95 długości 33.95m 

Prędkość projektowa: 30km/h  

Klasa techniczna – droga wewnętrzna 

Kategoria ruchu – przyjęto KR1 - droga wewnętrzna  

Szerokość jezdni – szerokość podstawowa 4 m (droga jezdnojezdniowa, jednopasowa) 

Pochylenie poprzeczne – 2% do osi jezdni  

Odwodnienie: do projektowanej kanalizacji deszczowej  
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Konstrukcja założenia do projektu – parametry nie niższe od podanych w zależności od warunków 

geotechnicznych na podstawie badań wykonanych przez wykonawcę: 

 

Jezdnia, zjazdy: 

• Mieszanka związana cementem C1,5/2 gr. 20cm po zagęszczeniu  

• podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm 

• Kostka betonowa brukowa o gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm 

• zaramowanie konstrukcji opornik betonowym o wym. 12 x 22 x 100 cm, włączenie do ulicy 

Paderewskiego krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Droga na działce o numerze ewidencyjnym 2851, będąca przedmiotem zamówienia to droga 

gminna wewnętrzna zlokalizowana w zachodniej części miasta Nakło nad Notecią. 

Na terenie objętym inwestycją stwierdzono występowanie następującego uzbrojenia podziemnego: 

➢ kanalizacja sanitarna, 

➢ kanalizacja deszczowa, 

➢ sieć wodociągowa, 

➢ sieć gazowa, 

➢ sieć telekomunikacyjna, 

➢ sieć elektroenergetyczna, 

➢ sieć oświetleniowa. 

Planowana droga na działce o numerze ewidencyjnym 2851 zlokalizowana jest w 

zachodniej części miasta Nakło nad Notecią przy ulicy Paderewskiego. Stanowi obsługę 

komunikacyjną dla posesji przy niej zlokalizowanych.  Istniejąca szerokość pasa drogowego wzdłuż 

ciągu głównego  wynosi od 4.7 do 5 m. Istniejąca droga o szerokości 3 m częściowo utwardzona 

kruszywem.  

Nawierzchnia drogi jest zdeformowana w przekroju poprzecznym i podłużnym, z licznymi 

zaniżeniami i ubytki, sadek podłużny drogi około 0.6%, brak odwodnienia. Stan drogi pogarsza się 

po opadach deszczu – tworzą się zastoiska wody, namoknięta nawierzchnia z kruszywa oraz gruntu 

nie posiada odpowiedniej nośności do przeniesienia obciążenia z pojazdów, przez co tworzą się 

koleiny utrudniające, a nawet uniemożliwiające ruch pojazdów. Droga wymaga ciągłych 

sezonowych napraw polegających na profilowaniu i zagęszczeniu istniejącej drogi. Brak 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze objętym opracowaniem. 

Przedmiot zadania obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 2851 oraz 2852 obręb Nakło nad 

Notecią. 
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1.3. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Wykonanie  robót  budowlanych  i  oddanie  do  użytku  przedmiotu  zamówienia  musi  być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy [2]. Wykonanie i oddanie do użytku 

musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia,   

z   przepisami   techniczno – budowlanymi,   obowiązującymi   polskimi   normami, wytycznymi 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

• wynikami badań i pomiarów własnych, 

• wynikami opracowań własnych,  

• treścią opracowań znajdujących się do wglądu u Zamawiającego, 

• zapisami niniejszego Programu funkcjonalno – użytkowego, 

• zapisami sporządzonej opinii geotechnicznej. 

 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości w pkt. 1.4 programu 

funkcjonalno – użytkowego są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu 

robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

1.4. Rodzaje robót, ich lokalizacja i orientacyjne wielkości tych robót 

1.4.1. Branża drogowa – przebudowa drogi 

 Budowa drogi wewnętrznej ma polegać na podwyższeniu jej parametrów technicznych na 

odcinku od km 0+000 do km 0+033.95 długości 33.95m. Początek zakresu stanowi połączenie z 

droga gminną nr 090843C ul. Paderewskiego w Nakle nad Notecią. 

Budowa drogi polegać ma na wykonaniu wzmocnionego podłoża mieszanką związaną cementem 

C1.5/2.0 gr. 20 cm, podbudowy z betonu C8/10 gr. 20 cm, nawierzchnia z kostki brukowej 

betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm, zaramowanie konstrukcji 

krawężnikiem betonowym o wym. 15 x 22 x 100.  

Orientacyjne powierzchnie elementów (m²): 

Jezdnia – 185 m2 

Orientacyjne długości krawężników i oporników (m): 

Opornik betonowe 12x25 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 gr. 15 cm – 104 

Krawężniki betonowe 15x22cm na ławie betonowej z oporem C12/15 gr. 15 cm – 15 
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1.4.2. Branża sanitarna 

Odwodnienie drogi na działce o numerze ewidencyjny, należy zapewnić poprzez 

zaprojektowanie i wykonanie kanału deszczowego z włączeniem do istniejącej infrastruktury 

według warunków gestora sieci. W przypadku lokalizacji włączenia projektowanego kanału do 

istniejącej infrastruktury poza zakresem przebudowybudowy jezdni należy wykonać odtworzenie 

istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni, w tym odtworzenie warstwy ścieralnej na całej 

szerokości zajętego pasa ruchu.  Główny przewód kanalizacji deszczowej wykonać z rur 

kielichowych ze ścianką litą PVC-U min. Ø200mm wraz z kształtkami systemowymi o sztywności 

obwodowej SN8 uszczelnionymi uszczelkami gumowymi. Włączenia do istniejącej kanalizacji 

deszczowej dokonać za pomocą projektowanej studni rewizyjnej Ø1200. Ze względu na istniejące 

uzbrojenie oraz różnice wysokości zaplanowano wykonacie odwodnienia drogi poprzez 

odwodnienia liniowe o szerokości min. 200 mm i wysokości min. 200 mm; klasa obciążenia D400 z 

włączeniem do kanału deszczowego. Planowane jest wykonanie 1 wpustu kanalizacji deszczowej. 

Orientacyjna długość projektowanej sieci/przyłączy deszczowej około 30 m. 

Istniejące włazy żeliwne (w jezdni) kanalizacji deszczowej i sanitarnej wymienić na  włazy żeliwne 

z kołnierzem betonowym prefabrykowanym z betonu C45/55  (stare włazy przekazać 

GESTOROWI SIECI). 

 

Jeżeli ze względu na przyjęte rozwiązanie wysokościowe jezdni, kierunek pochylenia zjazdów 

będzie skierowany do posesji, na końcu zjazdu należy wykonać odwodnienie liniowe                                

o szerokości min. 200 mm i wysokości min. 200 mm; klasa obciążenia D400 z włączeniem do 

kanału deszczowego. 

 

1.4.3. Organizacja ruchu 

Należy wykonać projekt stałej organizacji ruchu uwzględniacie istniejące oraz projektowane 

rozwiązania. 

Oznakowanie pionowe 

➢ słupki ocynkowane, średnica min. 60mm  

➢ wszystkie znaki powinny odpowiadać obowiązującym przepisom i instrukcjom, znaki 

należy ustawiać zachowując wymaganą skrajnię drogową; 

➢ tarcze znaków z licem folii odblaskowej typu 2; 

➢ znaki montowane w chodnikach o szerokości mniejszej niż 2m należy umieścić na 

wysięgnikach; 
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➢ oznakowanie należy wykonać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia             

3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.). 

 

Oznakowanie poziome 

Nie planuje się oznakowania poziomego. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

Nie planuje się wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych  

Wykonawca, który będzie realizował roboty budowlane będzie musiał przygotować odpowiednie 

dokumenty formalno – prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgodę 

właściwego organu na prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności 

Ustawę [2]. Wykonawca wypełni należycie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ 

wyrażający zgodę na prowadzenie robót nałoży szczegółowe warunki w zakresie prowadzenia robót 

oraz oddania do użytkowania obiektu po zakończeniu robót. 

 

Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. 

Należy unikać przerw w prowadzeniu robót. 

 

Droga po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną dla 

przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i 

komfortu uczestników ruchu. Nie przewiduje się wzrostu natężenia ruchu. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie: 

➢ organizacji robót budowlanych, 

➢ zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

➢ ochrony środowiska, 

➢ warunków bezpieczeństwa pracy, 

➢ warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz   

dokonywania odbiorów, zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania 

realizacją umowy tj. inspektora nadzoru. 

 

2.2. Ustalenia dotyczące dokumentacji projektowej 

Mapa do celów projektowych 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania mapy do celów projektowych zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi normami i przepisami w tym w szczególności 

przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2023 r. poz. 

1752, 1615, 1688, 1762 oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.  Aktualizacją 

należy objąć szczegóły sytuacyjno – wysokościowe stanowiące treść mapy zasadniczej (ze 

szczególnym uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu oraz zgodności danych ewidencji 

gruntów ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia 

mapy dla celów projektowania dróg w tym zwłaszcza: 

➢ wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe, 

➢ wszystkie drzewa w pasie drogowym, 

➢ rowy, 

➢ elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, słupy), 

➢ zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), 

➢ przekroje poprzeczne istniejących i projektowanych dróg, 

➢ inne elementy niezbędne do projektowania (w szczególności pomiarem objąć należy 

niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i dół krawężnika, brzegi i dna rowów, 

przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia do budynków itp.). 

Zagęszczenie przekrojów poprzecznych istniejących i projektowanych dróg należy ustalić 

indywidualnie, w zależności od ukształtowania terenu, jednak w odstępach nie przekraczających 

12,5m. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za treść wykonanej mapy do celów projektowych i za wszelkie 

następstwa ewentualnych braków, pominięć i niezgodności ze stanem faktycznym w toku prac 

projektowych, realizacji robót budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego. 

 

Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa powinna obejmować następujące składowe: 

➢ branżę drogową; 

➢ branżę sanitarną, 
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➢ usunięcie ewentualnych kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu – 

projekty przebudowy urządzeń, sieci i instalacji niezwiązanych z funkcją drogową                

w oparciu o warunki techniczne gestorów sieci. 

 

Forma opracowania: 

Wszystkie opracowania należy wykonać w formie papierowej oraz elektronicznej w formatach 

edytowalnych: doc, xls, dwg, dgn  oraz w formacie pdf – całość opracowania.  

Wymagana ilość egzemplarzy w formie papierowej: 

➢ Projekt budowlany: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-

budowlany oraz projekt techniczny – po 4 egz. 

➢ Szczegółowe Specyfikacje techniczne, Przedmiary – po 2 egz. 

➢ Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu – po 3 egz.  

➢ Pozostałe opracowania projektowe - 2 egz.  

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych 

jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb 

wykonawstwa robót. 

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. 

Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjęcie konstrukcji nawierzchni, obliczenia wzmocnienia 

konstrukcji i technologia robót muszą być zaakceptowane przez Inwestora. 

Kompletna dokumentacja projektowa przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być 

zatwierdzona przez Inwestora. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt 

techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robót, projekt docelowej organizacji ruchu, 

szczegółowe specyfikacje techniczne), a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 

2.3 Ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych 

Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytycznie trasy, wyniesienie punktów i ich 

oznaczeń, a w  przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. 
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Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z Inwestorem. 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r., Nr47, poz.401). 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających do dróg otwartych 

dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony                

w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 

przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio 

oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 

obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrębie drzewostanu 

stosować się również do wytycznych projektowych. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

➢ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

➢ podejmować  wszelkie  uzasadnione kroki mające na  celu  stosowanie  się  do przepisów              

i norm  dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,                      

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
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uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać 

za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi                    

i urządzeń podziemnych. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa               

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się,           

że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest                   

za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 

Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były                              

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 

Materiały 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo 

Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane 

oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, krajowe oceny techniczne, certyfikaty i deklaracje 

zgodności. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca. 

 

Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
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badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  Jeśli Inwestor zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem  

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.  Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
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Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami SST,  projektem organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia                     

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie                     

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
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Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się: 

➢ dziennik budowy, 

➢ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

➢ projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji pozwolenia na budowę, 

➢ projekty techniczne poszczególnych branż, 

➢ plan BIOZ,  

➢ harmonogram robót, 

➢ protokół przekazania Terenu Budowy, 

➢ pomiary geodezyjne, wytyczenia, 

➢ badania geotechniczne, 

➢ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

➢ protokoły odbiorów Robót, 

➢ protokoły z narad i ustaleń, 

➢ korespondencję  na budowie dotyczącą spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy, 

➢ dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
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➢ protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

➢ mapy powykonawcze zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej            

i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym. 

➢ dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli takowe jest 

wymagane). 

 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                      

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco              

i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej                             

i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą                     

i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

➢ datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

➢ datę przekazania Dokumentacji Projektowej, 

➢ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

➢ przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw               

w Robotach, 

➢ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

➢ daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

➢ zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych             

i ostatecznych odbiorów Robót, 

➢ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

➢ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

➢ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

➢ dane   dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed                    

i  w trakcie wykonywania Robót, 

➢ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
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➢ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

➢ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

➢ inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone  

Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje  Inspektora Nadzoru wpisane  do  Dziennika  

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

2.4. Wymagane terminy i odbiory robót 

Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy niezwłocznie po zgłoszeniu robót budowlanych 

niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub uprawomocnieniu decyzji pozwolenia na 

budowę. 

Zamawiający ustala następujące terminy odbiorów robót: 

➢ Odbiór dokumentacji projektowej –  

➢ Odbiór końcowy robót budowlanych – do 7 miesięcy od daty podpisania umowy 

 

2.4.1. Odbiór dokumentacji projektowej  

Zasady dotyczące odbioru dokumentacji projektowej zostaną określone w umowie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

2.4.2. Odbiór robót budowlanych  

Odbiory robót budowlanych obejmują: 

➢ Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

➢ Odbiory częściowe  

➢ Odbiór końcowy robót budowlanych 

➢ Odbiór ostateczny po okresie gwarancji 
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających                             

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,              

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru Robót 

dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru                             

i Wykonawcy. 

 

 

Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego Robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia następujących 

dokumentów:  

➢ Dokumentacji Projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dodatkowej, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

➢ Protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych 

➢ Recept i ustaleń technologicznych. 

➢ Dziennika Budowy. 

➢ Wyników pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST 
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➢ Deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 

➢ Rysunków (dokumentacji) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokołów odbioru                         

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

➢ Oświadczenia Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi 

Normami, 

➢ Rozliczenia końcowego budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

ogółem. 

➢ Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

➢ Kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach. Operat powinien zawierać 

dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. Geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą należy oprócz wersji papierowej dostarczyć na płycie w formacie dxf, dwg lub dgn. 

 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. Protokół odbioru końcowego 

sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 

 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających                

w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 

nowy termin odbioru końcowego. 

 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględ-

nieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót                         

w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
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Odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

Odbiór ostateczny po okresie gwarancji polega na ocenie wykonanych Robót związanych                          

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny po okresie gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                 

z uwzględnieniem zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

 

Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa  skalkulowana przez wykonawcę i zawierająca wszystkie 

koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej 

jak również tam nieujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich 

innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi 

koszty: 

➢ organizacji ruchu na czas robót, 

➢ zabezpieczenia miejsca robót, 

➢ przygotowania terenu i zaplecza, 

➢ tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

➢ usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług 

VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu rzeczowego zatwierdzonego 

przez Zamawiającego. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane 

 

 

 

 

 

Gmina Nakło nad Notecią           Nakło nad Notecią, dnia ……………….. 
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ul. Ks. P. Skargi 7 

89-100 Nakło nad Notecią 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że Gmina Nakło nad Notecią (Zamawiający) posiada prawo 

dysponowania nieruchomościami, na których będzie realizowane zamierzenie 

budowlane, będące przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego. 

 

 

 

 

 

….…………………………………… 

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 
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3. Przepisy   prawne   i   normy   związane   z   projektowaniem   i   wykonaniem zamierzenia       

budowlanego 

 

1) ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412, 825) 

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 

1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029) 

3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r. Poz. 1679 OBWIESZCZENIE 

MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego 

4) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w 

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 

Poz. 1518) 

5) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 Poz. 2458.) 

6) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2021 Poz. 2454) 

7) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.) 

8) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.); 

9) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376, 1595, z 

2022 r. poz. 32, 655, 1261 ze zm.);  

10) obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2021 r. 

poz. 450, 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269, 2328 z 2022 r. poz. 655 ze zm.) 
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11) obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 

1213 ze zm.);  

12) obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1219 ze zm.); 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 

401); 

14) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony 

zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126); 

15) rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831); 

16) USTAWA z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1557); 

17) Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi.(M.P. z dnia 22 marca 1996 r. Nr 19 poz. 231);  

18) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 6 

września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1686);   

19) OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 28 marca 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 

873 ze zm.); 

20) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1968)  

21) OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU1) z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych 

na rynku krajowym Dz. U. z 2020 r., poz. 1508) 
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22) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. z 

2015 r., poz. 2342);     

23) obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie próbek wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. 

2020 poz. 1508); 

24) obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 

2021 poz. 1990 z 2022 r. poz. 1846, 2185) 

25) PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

26) PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

27) PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

28) PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

29) PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badań 

30) PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 

31) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 

32) PN-EN 12899-1:2010 Stałe pionowe znaki drogowe -- Część 1: Znaki stałe 

33) BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań 

 

 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw przepisów itp. 

oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia 

robót. 

 

 

Nakło nad Notecią, ……………r. 

 

 

 

Zamawiający 

 

http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/KWZWB.pdf#_blank
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/KWZWB.pdf#_blank
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/KWZWB.pdf#_blank


25 

 

Zestaw naprawczy – poglądowe zdjęcie 

 

 

 

 

 

 

 


