137/BZP-U.510.86/2020/EP Zatacznik nr 9 do SIWZ

WzOR UMOWY

zawarta pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdarsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-
969 - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

a
2t e s , Z siedzibg W ...cvevenee P e e s UL ,
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
........................ , 0 numerze identyfikacyjnym NIP .................., numerze REGON ........ccceceeens,
kapitat zaktadowy w wysokosci .......cccceeunneee zt, zwanym/3 dalej Wykonawcgy, reprezentowanym/a
przez:
albo
................................. zamieszkatym/g W ey v cveeeeieeieeny, UL s,
posiadajgcym nr PESEL........ccoevveceecevvieneiennnee, , przedsiebiorcg prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza
pod firma ...ceveveveciieieene, , Z siedzibg w ...... evere evrereesreeraea , Ul , wpisang do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP
.............................. , humerze REGON ............cccouu........, ZWanNym/g dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyziszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

81
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia (sygn. zam. 137/BZP-U.510.86/2020/EP)
z dnia r. (dalej »SIWZ”) oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania
realizacje zadania pod nazwa:
Budowa os$wietlenia ulic w Gdanisku w ramach programu ,,Jasniejszy Gdansk”
Edycja 2020 Etap VI.
1. Budowa oswietlenia ul. Budowlanych (odcinek od ul. Nowatoréw do ul. Maszynowej)

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robdt, ktére okazg sie konieczne
dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji odbiorowej i wszelkich
dokumentéw wymaganych Umowag. Szczegdtowy zakres robdt zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami,
stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robét budowlanych
wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie innych robdt, czynnosci lub
uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia
wtasnym kosztem i staraniem.
Przedmiot Umowy jest podzielny.
4. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo—finansowym robét, o
ktorym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
5. Stosownie do art. 647 § 1 KC oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri publicznych
(dalej ,,PZP”) strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robét:
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§2
Pierwszenstwo dokumentéw

1. Tre$¢ niniejszej Umowy okreSlajg wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg nastepujgcego
pierwszenstwa:

1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,,umowa” lub ,Umowa”) innymi, niz
okreslone w pkt 2)- 4),

2) SIWZ wraz z zatacznikami innymi, niz Dokumentacja projektowa, w tym wraz z Opisem przedmiotu
zamodwienia (dalej OPZ),

3) Dokumentacja projektowa,

4) Oferta Wykonawcy.

2. Wymienione dokumenty nalezy traktowad jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie wyjasniajgce
sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos$¢ lub rozbieznosé¢, pierwszenstwo majg
postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej kolejnosci na wyzszym miejscu.

3. Zafaczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesé.

§3
Wynagrodzenie
1. taczne wynagrodzenie ryczattowe WyNOSi: .....ccovvveveceeceecieenen, ztotych brutto, stownie ztotych
brutto.
2. Powyisze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu
wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy materiatow i ustug, sprzetu, jak rdGwniez inne
roboty niezbedne do nalezytego oraz terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. Ustalone

wynagrodzenie stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem
postanowien ust. 5 oraz § 15 Umowy.
3. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ. Wykonawca
nie bedzie mdgt sie powotywaé na pominiecie lub btgd w zakresie koniecznosci uzycia materiatéow lub
wykonania Przedmiotu Umowy w celu uzyskania zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania ceny ryczattowej
niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ robdt niewykonanych przez Wykonawce — niezaleznie od
przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu robdt lub obnizenia
standardu uzytych materiatéw. Wykonawca wyraza zgode na obnizenie wynagrodzenia ryczattowego
o kwote wynikajgca z niewykonania czesci robét, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokona¢ przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi na to uprzednia
zgode na pismie pod rygorem niewaznosci.

7. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
uproszczonych kosztorysow w formie edytowalnej (format: .xls lub .xIsx). Kosztorys nalezy wykonac
metodg kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilosci oraz cen jednostkowych ustalonych przez
Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robét. Uproszczone
kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg wartosci wynagrodzenia ryczattowego. Zamawiajgcy zachowuje
prawo do odmowy akceptacji kosztorysdw ztozonych po uptywie wyzej okreslonego terminu.

§4
Termin realizacji umowy
1. Termin zakoAczenia robot ......ccovvvveivirnrencece e, r.
2. Termin zakonczenia robdt, o jakim mowa w ust. 1, uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli w tym
terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego
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6.

zgtoszenia  zostanie  dokonany odbiér w  trybie okreSlonym w § 9  Umowy.
W przypadku, gdy nie nastgpi odbidr robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pozostaje on
w zwtoce z zakoniczeniem robdt do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego
zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbidr robot.

Termin okre$lony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w § 15 Umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzié
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo—finansowy robot, zgodnie

z Zatacznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz z
zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo—finansowego robdt przez wiodgcego inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu rzeczowo-
finansowego robodt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespdjny z faktycznym postepem roboét.
Jezeli w ktérymkolwiek momencie
1) faktyczny postep robdt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby modgt zostac
zachowany termin zakonczenia robét
2) postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w
opo6znieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo—finansowego robot,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robdt i wywigzania sie z niniejszej Umowy. Wykonawca
jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie do 7 dni od dnia
polecenia Zamawiajgcego.
Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robdt, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy robaét.

§5

Rozliczenie robét
Podstawe rozliczenia robdét wykonanych przez Wykonawce beda stanowity potwierdzone pod
wzgledem rzeczowym i finansowym przez Zamawiajgcego protokoty zaawansowania wykonanych
robot wedtug procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.
Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy oraz pod
wzgledem rzeczowym przez wtasciwego inspektora nadzoru.
Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy,
Podwykonawce lub kierownika robdét Podwykonawcy oraz pod wzgledem rzeczowym przez
wtasciwego inspektora nadzoru.
Wzér protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3, stanowi
zatacznik nr 3 do umowy.
Faktury przejsciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego Podwykonawce
nie czesciej niz raz w miesigcu.
Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umownej.
Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach koncowych
Wykonawcy wystawionych po zakonczeniu robdét bedacych przedmiotem odbioru koricowego,
podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego, dostarczeniu karty gwarancyjnej,
ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej
dokumentacji odbiorowe;j.
Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce, a faktur
Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.
Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na prace
wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.
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10.

11.

10.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi zgodnie z § 6
umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce muszg by¢ na kwote toisamg z zataczong kserokopig faktury Podwykonawcy,
zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych postanowieniach
Umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktdre sg wykonywane na podstawie umowy o
podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na realizacje Przedmiotu Umowy.
Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy podany
w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5i 6.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:

— nabyweca - Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969;

— odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, NIP

584-020-32-74.

Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.
Naleznos¢ dla zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
robot budowlanych ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kwoty bezposrednio na
jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub rachunku wystawionej/ym przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce (z zastrzezeniem ust. 5 i 6). Do faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez
Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokét wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci na
rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz wskazane na tzw. ,Biatej
liscie podatnikdw VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy nie
dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT”.
Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw
VAT”, wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce rachunku
bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnos$cig gospodarczg lub niewskazanego na tzw.
»Biatej liscie podatnikdw VAT” uprawnia Zamawiajgcego w szczegdlnosci do:

— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub

— zapfaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy wskazany na tzw. , Biatej liScie podatnikow VAT”.

Taka okolicznosé nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, i w takim
przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w ptatnosci.

. Zapfata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT”

zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.

. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w trybie

okreslonym w ust. 4 zwalnia Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zaptate
wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci zaptaconej kwoty.

Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z niezbednymi
zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych robdt, o ktérym mowa w § 5 ust.
1, 2 i 3 umowy. Za dzien zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktdrym Zamawiajacy ptaci bezposrednio zgodnie z ust. 4,
tj. ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktdrej przedmiotem s dostawy lub ustugi,
warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
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11.

12.

13.

14.

odebrane prace jest przedstawienie dowoddow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych roboét, o ktérych mowa w ust. 10 (z wytgczeniem podwykonawcow, ktorym
Zamawiajgcy ptaci bezposrednio). W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowoddéw zaptaty
Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate wynagrodzenia w odpowiedniej wysokos$ci. Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w art. 143c Ustawy Pzp.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz okreslone w ust. 6,
11 lub § 14 ust. 11 umowy, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przystuguje
prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).

Wykonawca o$wiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie
zawiesit i nie zaprzestal wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do

niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.
*niepotrzebne skresli¢

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu $wiadczonych ustug bedzie wystawiat
rachunki. W przypadku naruszenia powyiszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode na
potragcenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowigcej
rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia,
powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktorych Zamawiajacy jest zobowigzany zgodnie z przepisami
prawa.

§7

Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyisza starannoscia, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz 1z zafacznikami, harmonogramem rzeczowo—finansowym robdt,
obowigzujgcymi  przepisami  prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatacznikami oraz upewnit sie co do
prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztdw poszczegdlnych robét, ktére powinny pokryé
wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do wtasciwego wykonania i
ukoniczenia robdt oraz usuniecia wad.
Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy zobowigzuje
sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktdore uniemozliwig
prawidtowe wykonanie robdt, niezwtocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego;

2) takiej organizacji robét, ktdra zapewni bezpieczenstwo osdb przebywajacych na terenie budowy
oraz terenach przylegajacych do terenu budowy;

3) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu robot budowlanych, zwtaszcza prawa
budowlanego oraz BHP;

5) stosowania instrukcji, procedur i poleced wydawanych przez Zamawiajgcego oraz inspektoréw
nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy, jakosci oraz termindw
wykonania robdt;

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy;

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy;

8) zorganizowania zaplecza socjalno—technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz
wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety, ktére sg niezbedne podczas
wykonywania robot;



9) oznaczenia terenu budowy, na ktdrym majg by¢ prowadzone roboty budowlane zgodnie z

10)
11)

12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

26)

27)
28)

29)

30)
31)

4.

wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

zapewnienia dozoru na terenie budowy do czasu przejecia terenu budowy przez Zamawiajgcego;
utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu robdt
uporzadkowanie terenu;

wytyczenia robét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji projektowej;
ponoszenia kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne niezbedne do
prowadzenia robdt i zagospodarowania terenu budowy;

kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami;

wykonania dokumentacji powykonawczej;

wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpaddéw powstatych w wyniku realizacji robot
zgodnie z ustawq o odpadach;

ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych posiadajacych stosowne
uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ;

sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas prowadzenia robot
budowlanych;

naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robdt elementéw
istniejgcej infrastruktury;

odtworzenia lub przywrdcenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po
zakonczeniu robdt do stanu pierwotnego;

dokonywania préb i odbioréw robét z udziatem wymaganych instytucji i Zamawiajgcego;

udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowa;

uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robdét spowodowanej
niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego;

przestrzegania przepisdOw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie personelu Wykonawcy,
zwilaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw pracy i zobowigzania
Podwykonawcow do przestrzegania w/w przepiséw we wspomnianym zakresie;

przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenrstwa pracy dla
umow o roboty budowlane”;

pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym lokalizacji zaplecza budowy przed rozpoczeciem
wykonywania robot;

zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony drogi lub
uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy
w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i przekazanie tej umowy lub
dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia ww. umowy lub uzyskania ww.
dokumentu;

zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

do robdt zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych po robotach sieciowych zobowigzany
jest zapewni¢ osobe z uprawnieniami wykonawczymi drogowymi w celu potwierdzenia wykonania
robot zgodnie z projektem, normami i sztukg budowlang w zakresie odtworzenia.

Szczegdtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym w
szczegolnosci OPZ.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowa bez nalezytej
starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwfaszcza z harmonogramem rzeczowo—finansowym robét
budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajacy ma
prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;
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2) nakazaé Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robadt;

3) nakazad poprawienie lub ponowne wykonanie robadt;

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w § 14 umowy;

5) powierzyé poprawienie lub wykonanie robdt objetych Umowg innym podmiotom na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku wystgpienia szkody, za ktdrg odpowiada Wykonawca, Wykonawca zobowigzany jest do
przywrdécenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania
powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szkdéd ma
prawo potraci¢ ich wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.
Nie narusza to innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z Umowy lub zasad ogdlnych.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia $rodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu unikniecia szkdd i
ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z zanieczyszczenia, hatasu, a takze
innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robdt przez
Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty dopuszczalnych norm
przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robét Wykonawca bedzie postugiwaé sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktore bedg najwyzszej jakosci oraz bedg posiadaty
wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty zgodnosci albo
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, dopuszczajace je do obrotu na rynku
krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajgcy sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia, z ktérymi zawarto Umowe, ponosic
beda solidarng odpowiedzialnosé¢ wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie Przedmiotu Umowy oraz
wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu
z podwykonawcéw zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi
wierzycielami Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze
wiodgcym, ktory bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich sprawach
zwigzanych zrealizacjag Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od Zamawiajgcego
wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych podmiotdw.

11. Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne dziatalnie
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci, ktérg ma on wedtug
Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla zakresu
robot objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany umowy, czy tez pojawi sie
konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy, Wykonawca
obowigzany jest poinformowa¢ o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem
koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania robét, a takze
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.
2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozyé Zamawiajgcemu pisemng propozycje, ktéra
(w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:
1) przyspieszy ukonczenie;
2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robot,
3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos$¢ lub wartos¢ ukonczonych robot,
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4) w inny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku
wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na termin wykonania
robot, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych wykonywane
bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz wymagaja
zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy (z zastrzezeniem ust. 5),
wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane
przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegélnych pozycji
kosztorysu, o ktéorym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dane rodzaje robdt w nim wystepuja,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogdw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z
zastosowaniem czynnikdéw cenotwérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie
wyzszych, niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie
srednim dla stolicy regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia
danego kosztorysu.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg
cennikdw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszerstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg
notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikow producentéw zawartych w przywotanych
publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy sprzetu w
przedmiotowych cennikach, koszt materiatow i sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych
przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktdorych przystuguje doliczenie witasciwych narzutéow na
poziomie Srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztow zakupu w przypadku materiatow,
oraz kosztow posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

W przypadku robdt/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt tych robot/
ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje
sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty
dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itd.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie
wyzszym niz Sredni dla danego okresu wg Sekocenbud.-

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia
przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych
przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci ustalone przez Zamawiajacego.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robdt, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona zostanie w
oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug
wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegélnych pozycji
kosztorysu, o ktorym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj robdt w nim wystepuje,

2) kosztorys szczegdtowy sporzgdzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikdw cenotwadrczych
(tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztow zakupu nie nizszych, niz srednie ich wartosci dla danego
okresu wg Sekocenbud , oraz robocizny na poziomie srednim dla stolicy regionu pomorskiego, przy
czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatdow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkoSciach nie nizsze niz srednie ceny wg
cennikdw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg
notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikow producentéw zawartych w przywotanych
publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy sprzetu w
przedmiotowych cennikach, koszt materiatéow i sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych
przez Wykonawce ofert, do ktérych zostang doliczone wtasciwe narzuty na poziomie srednim dla
danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztow zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw
posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

W przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt tych robdt/
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6.

7.

ustug bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena
robdt/ustug z oferty nie jest ceng ostateczng i bedzie podlegac zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na
poziomie nie nizszym niz $redni dla danego okresu wg Sekocenbud. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do weryfikacji zatgczonych ofert.
Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogow (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych
poprzez stosowanie wtasnych wspétczynnikdw zwiekszajgcych/zmniejszajgcych nieprzewidzianych w
tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym
katalogu.

§9
Odbiér koncowy

W terminie zakonczenia robdt (§ 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakoniczy wszystkie roboty objete
umowa, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje dokumentacje
odbiorowa w wersji papierowej oraz w wers;ji elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R
z podziatem na uzytkownikéw w liczbie egzemplarzy okreslonej w OPZ.

Odbidr koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego spetnienia przez
Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1iw OPZ.

. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkow okreslonych w ust. 1 nie

pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce, do odbioru Zamawiajgcemu.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét odbioru koricowego,
zawierajgcy  ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentacji odbiorowej, to Zamawiajgcy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajace sie do usuniecia — Strony spiszg protokét z wyznaczonym terminem ich

USUT‘IIQCIa,

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajagce uzytkowanie obiektu zgodnie

Z jego przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do wusuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie

Z jego przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze odméwié odbioru koricowego i zazgda¢ powtdrnego,

wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.
Jezeli Wykonawca opéznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy uprawniony jest
do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne ryzyko i catkowity koszt
Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca
przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych
w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do
nich materiaty i urzadzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku braku
mozliwosci potragcenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej roznicy.

§10
Ubezpieczenia

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 500 000,00 zt - na co dofacza odpowiedni dokument
(zatacznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymaé ciggtos¢ tego ubezpieczenia na caty okres
obowigzywania umowy.

§11
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie
W WYSOKOSCI wevevveeierierieeeete e zt.

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

3. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako
nalezycie wykonanych, Zamawiajgcy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30 %
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy.

4. Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego terminu rekojmi.

5. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie moze uptyng¢ wczesniej, niz z uptywem
30 dni od przekazania przez Wykonawce robdt i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie
wykonanych.

6. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady w formie
niepienieznej nie moze uptyngc wczesniej, niz z uptywem 15 dni od zakoriczenia najdtuzszego okresu
rekojmi.

7. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyng¢ wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio przesung¢ termin
waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument doreczy¢ Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni
przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 nie doreczy Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia, Zamawiajgcy, w zwigzku z
nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie uprawniony do zmiany formy
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate catej kwoty, na jaka w dacie
wystgpienia Zamawiajgcego opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywal poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce.

§12
Kary umowne
1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce naliczane bedg
kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robdt, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki;

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji jakosci — w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy —w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z § 6
ust. 4 umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio —w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;
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7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy — w wysokosci 250,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty — w wysokosci

10)

11)

12)

13)

2.000,00 zt za kazde zdarzenie;
w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,,Zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o
roboty budowlane” —w wysokosci okreslonej w zatgczniku;
za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony drogi lub
dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy — w wysokosci 250,00 zt za
kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wynikajgcego z § 7 ust. 3 pkt 29 umowy po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-
dniowego terminu na ztozenie kopii umowy lub dokumentu;
za nieprzedtozenie kosztorysdw uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dziert opdznienia;
za nieprzekazanie lub zwtoke w nieprzekazaniu Zamawiajgcemu zarejestrowanej we wtasciwym
osrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
sporzgdzonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne w terminie 14 dni od dnia jej
zarejestrowania — w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki.
Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie tgczne
wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyziszajgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy kar

umownych. Zamawiajacy ma rowniez prawo uzyska¢ wartos¢ kazdej kary umownej z udzielonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo
dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej umowy nie
moze przekroczyc tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13

Gwarancja jakosci i rekojmia
Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na okres ............
miesiecy liczac od dnia odbioru korcowego przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w
zatgczniku nr 5 do Umowy.
W dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 5 do umowy.
Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamoéwienia rekojmi w liczbie miesiecy rownej liczbie
miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie tych wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i
rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane
przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzagdzenia.
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét objetych
przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania w karcie gwarancyjnej, o ktérej mowa w ust. 2, adresu
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poczty elektronicznej (e-mail) wtasciwego w sprawach zwigzanych z usuwaniem wad. Wykonawca
bedzie uznawat poczte elektroniczng przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie
doreczona.

§14
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia wiadomosci o
nastepujgcych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z Umowy w
terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu robét w stosunku do harmonogramu
rzeczowo — finansowego robot;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow;

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakoriczenia, okreslonym w § 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy;

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajagcemu zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie okreslonym w umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi w terminie okreslonym w umowie Ilub w przypadku nieprzedtozenia dokumentu
potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie okreslonym w Umowie.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z § 6 ust. 4 umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawierac¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajgcy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy i
usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia Zamawiajacego
prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowg innym podmiotom na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar umownych
okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki wytgcznie ex nunc
(,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez Zamawiajacego,
Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujagc Zamawiajgcemu wszystkie zrealizowane
roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce oraz inne dokumenty sporzadzone
przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprdcz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu ochrony zycia i
wtasnosci czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego na koszt tej
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot
w toku na dzien odstgpienia od Umowy;
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10.

11.

12.
13.

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza Umowsa,
jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

5) Wykonawca na wfasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie materiaty,
urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub whiesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek umowy z
Podwykonawca.

Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét wykonanych
nalezycie przez Wykonawce na dzied odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie Wykonawcy
przewidziane w Umowie.

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty wynagrodzenia do czasu ustalenia wszystkich
kosztow wykonania, zakoniczenia prac, usuniecia wad, naliczenia kar umownych oraz innych kosztéw
poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem
zastepczym.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

Oproécz sytuacji okreslonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajagcy bedzie uprawniony do
odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy PZP w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

§15
Zmiany postanowien umowy

Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy PZP,

przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych okolicznosSciach:
1) zmiana termindw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajagce z warunkédw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w szczegélnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych/prac
geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i sztukg budowlang albo
uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych
przeprowadzanie prob i sprawdzen lub dokonywanie odbiordéw;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opO6znienie, w szczegdlnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

¢) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdzinienie, w
szczegodlnosci:

a) wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego,

b) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) koniecznos$¢ wykonania robdt zamiennych lub zamoéwien dodatkowych;
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1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotébw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczegolnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdzinienie, w
szczegblnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robdt budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie
itp. zostaty wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu
lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do
dnia uzyskania ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdinienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji przez
podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry uzytkuje
nieruchomosg;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia,
lub robdt na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci ainspektor nadzoru wydat
wykonawcy polecenie wykonania roboét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego;

1.7) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umowgy, ktéore spowodowaty niezawinione iniemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opOznienie;

1.8) w przypadku opdzinien w przebiegu procedury udzielania zamdwienia, ktére sg niezalezne od

Zamawiajgcego i powstaty w szczegdlnosci na skutek ztozenia przez wykonawcédw odwotan do

Krajowej Izby Odwotawczej;

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce

przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego ikonieczne bylo podjecie dziatan
zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych $srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie

umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W

takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu Ilub terminéw wykonania umowy

maksymalnie o czas, jaki minagt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia
zawarcia umowy.

1.9

~

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci oraz o czas
niezbedny do usuniecia skutkdw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robét
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu
jakosci i parametrow technicznych obiektdw budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakos$¢, parametry techniczne Ilub
eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zamdwienia,
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c) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztow wykonania robdt lub kosztéow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na
skrdcenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw wykonania robdt, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

e) koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe] lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana  decyzji, postanowiedn lub  uzgodnied przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) konieczno$¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje

wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy,
lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania
robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) mozliwa
jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét, zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen, zmiana zakresu robdt objetych umowa, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie,
zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:
a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,
c) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku

podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci

przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim

f)

przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujcych
unikniecie lub usuniecie kolizji,

gdy zaistnieje inna okolicznos$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwosciag
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robdt lub ustug lub

dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem umowy o

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
w  przypadku umoéw  zawieranych na  okres dtuiszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysoko$ci wynagrodzenia w nastepstwie:
- zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych;

j) zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej badZ innej omyitki polegajgcej na niezgodnosci
tresci Umowy z Oferta.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a), d), e), f)
mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét, jak réwniez
zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia

umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze zmiang
terminu, sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana sposobu
rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyisze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

6. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy,
ktore nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego robdt nie powodujgca zmiany terminu realizacji
Umowy,

4) zmiana osob wskazanych w § 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb wskazanych w §
19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce warunki okreslone w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia po uprzednim zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajgcego.

8. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 1, a w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia —
do przedtozenia szczegdétowego sposobu wyliczenia okreslajgcego wysokosé wynagrodzenia po
zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysokos¢
wynagrodzenia. Wniosek o zmiane postanowiern umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastgpic¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

N

§16
Wymagania dotyczgce umoéw o podwykonawstwo
1. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3g roboty budowlane, powinny mieé¢ forme
pisemng pod rygorem niewaznosci i okresla¢ co najmnie;j:

1) strony umowy ze wskazaniem o0sdb reprezentujacych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej ze wskazaniem
wynagrodzenia brutto, o charakterze:

a) ryczattowym,

b) kosztorysowym (ryczattowo-ilosciowym, tj. sumg iloczynéw cen jednostkowych okreslonych w
kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie wykonanych robdt potwierdzonych obmiarem) ze
wskazaniem wartosci maksymalnego zobowigzania Wykonawcy wobec Podwykonawcy, ktérego
przekroczenia wymaga zawarcia aneksu do umowy;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego
w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego stanowigcg zatgcznik nr 2 do
umowy lub — w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego (ryczattowo-ilosciowego) — elementy
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wynagrodzenia Podwykonawcy w formie kosztorysu ofertowego wraz z zbiorczym zestawieniem
kosztow w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego stanowigcg zatgcznik
nr 2 do umowy;

5) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz innych
naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

6) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkow Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci na inne
podmioty;

7) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia  przystugujacego  Podwykonawcy, uzgodnionego w  umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczyé wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajgcego ze ztozonej oferty lub Umowy za te cze$¢ zamdwienia, ktéra ma by¢é wykonana przez
Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Dalszemu Podwykonawcy nie moze
przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywad terminy zaptaty za wykonane roboty dostawy lub
ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

4. Terminy, sposob oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne z zasadami
rozliczen i ptatnosci przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet kaucji
gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji lub przenoszenia praw, wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

6. Kopie umoéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych Zamawiajgcemu muszg by¢
potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza, radce prawnego, adwokata lub osobe/y
upowazniong/e do reprezentacji przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajagcy umocowanie do
zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS lub umowy nie podpisuje
osoba prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza.

§17
Zasady zawierania umow z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt tej umowy a takze projekt
zmiany tej umowy celem akceptacji.

3. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskaé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy na jej
zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robdt budowlanych nie jest wymagana, gdy spetnione
sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robdt budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetniaé wymagania dla umowy
o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.
Zamawiajagcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy. Brak zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej postanowienia nie s3
zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak sprzeciwu oznacza akceptacje
umowy.
W przypadku, gdy przedmiotem umoéw o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos$¢ przekracza
0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego Ilub jesli warto$¢ umowy o
podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000,00 zi.
Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych przez
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow zasad zawierania umdw, o jakich mowa w ust. 1-7 oraz
wymagan dotyczgcych umdéw o podwykonawstwo okreslonych w § 16 umowy.
Bieg terminu, o ktéorym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego
projektu umowy, ktéry nalezy ztozyé w siedzibie Zamawiajacego (80-560 Gdarsk, ul. Zaglowa 11, Il
pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail:
drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.
Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy, ktdrg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa
11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przestaé¢ na adres siedziby Zamawiajgcego za posrednictwem
poczty albo kuriera, lub przesta¢ w wersji elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.

jako
wthasciwy w sprawach zwigzanych z weryfikacja projektéw i kopii uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca uznaje poczte elektroniczng przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie
doreczona.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdéwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie,
o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw do wykluczenia podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i
8 ustawy PZP.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamowienia Podwykonawcy.
Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien
Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace
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1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowy

o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby wykonujgce nastepujace czynnosci:

1) utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;

2) montaz stupdw oswietleniowych wraz z fundamentami;

3) montaz opraw oswietleniowych z LED’owym Zzrddtem swiatta;

4) podfaczenie linii kablowych do stupdow oswietleniowych oraz do istniejgcych stupdw

oswietleniowych;

5) doposazenie istniejgcej szafy oswietleniowej;

6) zabezpieczenie istniejgcych sieci;

7) odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu.
Powyzszy wymodg dotyczy rowniez podwykonawcdw, za pomocg ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.

2. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikdw budowy oraz
kierownikéw robot.

3. W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnos$ci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i
dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamodwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujagcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajagcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (dalej: ,RODO”) (tj. w szczegdlnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikéw). Imieg i
nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce Ilub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajagcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
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RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1, Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt
8 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osoby/oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego urzadzenia

obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzdr inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:
1) e - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
7 OO .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik budowy: ... - oupr. bud. Nroo, do

§20
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkdw informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14
RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego — w odniesieniu do oséb, ktérych dane
przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje
konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy PZP, Kodeksu cywilnego
i inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie danych
teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajacego do korespondenc;ji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk.

3. Strony wskazujg nastepujace adresy e-mail do korespondencji w sprawach zwigzanych z wykonaniem
niniejszej umowy:

1) adres e-mail Zamawiajgcego: drmg@gdansk.gda.pl (za wyjgtkiem spraw, o ktérych mowa w § 17
umowy);

2) adres  e-Mail  WYKONAWCY: oottt ettt ettt et st st e a ettt sasetesaeenesnenn (za
wyjatkiem spraw, o ktérych mowa w § 13 i § 17 umowy).

4. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sgdy powszechne wiasciwe
rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

Zataczniki:
Zat.nr1l polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony
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od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej

Zat. nr2 tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego
Zat.nr 3 wzor protokotu wykonanych robét
Zat.nr4 zasady bezpieczenstwa pracy dla umdw o roboty budowlane
Zat.nr5 wzdr karty gwarancyjnej
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwag:

,Budowa oswietlenia ulic w Gdansku w programie ,,Jasniejszy
Gdansk Edycja 2020” Etap VI
Budowa oswietlenia ul. Budowlanych (odcinek od ul. Nowatoréw do
ul. Maszynowej) w Gdansku

Wyszczegolnienie Wartos¢

5

2 3

=

Budowa oswietlenia ul. Budowlanych w Gdansku

1. | Roboty ziemne

2. | Roboty montazowe

3. |Badania i pomiary

4. |Roboty pozostate

WARTOSC BRUTTO

wpisa¢ warto$¢ sum odbis
posrednich podp

22



PROTOKOt ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR

.................. - CZESC A.

Zatacznik nr 3 do umowy

Zamawiajacy: ......

Budowa oswietlenia ulic w Gdarnsku w ramach programu , Jasniejszy

1.Budowa oswietlenia ul. Budowlanych (odcinek od ul. Nowatoréow

Gdansk”
Edycja 2020 Etap VI.

do ul. Maszynowej)

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy Warto$¢ umowy netto:!
. . Wykonawca:
. Okres rozliczeniowy y
Ptatnik: ...... Podwykonawca:
foTe [N dO e
Dalszy Podwykonawca:
Nadzor Wartos¢ umowna Wartos¢ z poprzedniego | Wartos¢é w okresie | Wartos¢ od poczgtku | Zaawansowanie
Lp. | . i Nazwa elementu ) .
inwestorski netto protokotu rozliczeniowym kontraktu procentowe
2 2 2 2 2
1.0

Wartos¢ brutto:

"~ Wypetnic¢ zgodnie z umowgq (w przypadku kilku ptatnikéw, dla kazdego ptatnika wypetni¢ oddzielny protokét).

" - Wypetni¢ odrebnie dla catego przedmiotu umowy, odrebnie dla zakresu robét Wykonawcy, odrebnie dla

zakresu prac Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.

1— W przypadku wiekszej liczby ptatnikéw podac zakres kazdego z nich zgodnie z umowg.
2 — Podac inicjaty inspektora nadzoru wg branzy.

3 — Niepotrzebne skreslic.

Potwierdzam zakres rzeczowy
Inspektor nadzoru

Sprawdzono pod wzgledem finansowym
Zespot ds. Rozliczen

Akceptuje
Inspektor wiodgcy
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Kierownik budowy:

(podpis)

Wykonawca oswiadcza, iz ww. roboty zostaty
wykonane sitami wtasnymi / z udziatem

podwykonawcow?

Kierownik budowy:

(podpis)



PROTOKOt ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR

Zamawiajacy: ......

.................. -czes$éB
Budowa oswietlenia ulic w Gdannsku w ramach programu ,Jasniejszy Data wystawienia protokotu:
Gdansk”
Edycja 2020 Etap VI.

1.Budowa oswietlenia ul. Budowlanych (odcinek od ul. Nowatorow
do ul. Maszynowej)

Nr umowy Warto$é umowy netto:!
. Okres rozliczeniowy Wykonawca:
Ptatnik: ...... od do Podwykonawca:
.............................. Dalszy Podwykonawca:

Lp.

Inspektor nadzoru

Nadzorowane roboty

Potwierdzenie wykonanych robédt i ich
zaawansowania wg protokot
zaawansowania wykonanych robét/prac
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2. WYKONAWCA

Zatacznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczenstwa pracy dla umoéw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:
1.1. Obligatoryjnego zapewnienia pracownikom
srodkéw ochrony zbiorowej oraz wyposazenia
pracownikow w odpowiednie srodki ochrony
indywidualnej.
Sporzadzenia planu Bezpieczenistwa i Ochrony
Zdrowia (BIOZ), przed rozpoczeciem prac,
wedtug zasad i postanowien okreslonych we
wihasciwych  przepisach w  przypadkach
wymaganych tymi przepisami.
Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robét (IBWR) przed rozpoczeciem
tych prac (szczegdlnie w przypadkach
wykonywania prac nie objetych obowigzkiem
sporzgdzania planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robét. IBWR musi zawieraé co najmnie;j:

1.3.1. Opis zakresu i rodzaju wykonywanych

prac,

Okreslenie materiatow, urzadzen,

maszyn, technologii, przy uzyciu ktérych

beda wykonywane prace,

Okreslenie srodkow ostroznosci,

instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy

zachowad przy wykonywaniu prac,

Wykaz srodkédw ochrony indywidualne;j i

zbiorowej z jakich i gdzie nalezy

korzystag,

Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcéw z

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego dotyczaca

wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wyfacznie narzedzi, materiatéw i
sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami i
certyfikatami dopuszczen technicznych.

zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTYCJI do
zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co

najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych przy

realizacji UMOWY,

Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co

najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy

wykonywaniu prac szczegllnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do Zespotu

ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy pracy
oraz  wydarzeniach wypadkowych bez
urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyty —sie
podczas wykonywania prac na terenie

1.2.

1.3.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6. danymi

1.3.7.

2.2.
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10.

INWESTYCJI oraz zobowigzuje sie do przekazania
dokumentacji powypadkowej sporzadzonej
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym
zakresie.

informacje o wszystkich zdarzeniach
pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych miejscowych zagrozeniach)
jakie wydarzyty sie podczas wykonywania prac
na terenie INWESTYCII.

WYKONAW(CA zobowigzany jest do przeszkolenia
pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW w zakresie bezpieczerstwa
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;j
przed przystgpieniem do prac na terenie
INWESTYCIJI, uwzgledniajac specyfike tych prac i
wnioski z przeprowadzonej oceny ryzyka
zawodowego.

WYKONAWCA oswiadcza, ze wszyscy pracownicy
wykonujacy na terenie INWESTYCJI prace, w tym
prace szczegdlnie niebezpieczne, legitymujg sie
aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania tych
prac oraz waznymi szkoleniami z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy.

WYKONAWCA  oswiadcza, ze  pracownicy
dziatajgcy w jego imieniu posiadajg uprawnienia
kwalifikacyjne  wtasciwe do rodzaju prac
wykonywanych w ramach UMOWY na terenie
INWESTYCIL.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska zastrzega

3.2.

sobie prawo do przeprowadzania kontroli
WYKONAWCY w  zakresie przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw i zasad

bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej.

WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w sytuacjach,
gdy w tym samym miejscu wykonujg prace
pracownicy zatrudnieni przez réznych
pracodawcoéw, bedzie wspotpracowat
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i ppoz.
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony

przeciwpozarowej bedzie tgcznie ze swoimi
pracownikami oraz pracownikami
PODWYKONAWCOW  respektowat uwagi i

polecenia inspektoréw nadzoru oraz Zespotu ds.
BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska i
zobowigzuje sie do wspoétdziatania z nimi, w
zakresie prewencji wypadkowej oraz pozarowej

podczas prac realizowanych na terenie
INWESTYCIL.

WYKONAW(CA ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za
dziatania oraz zaniechania swoich
PODWYKONAWCOW i jest zobowigzany do



umieszczenia wymogow okreslonych w
niniejszym paragrafie w umowach zawieranych z
PODWYKONAWCAMI na prace wykonywane na
terenie INWESTYCII.

pracy przez Zesp6t ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy
Miasta Gdanska. Odwofanie sie od decyzji
wstrzymujgcej prace nie zwalnia WYKONAWCY od
zaprzestania prac.

11. W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekcji 12. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska zastrzega
Rozbudowy Miasta Gdanska nie wywigzywania sobie prawo do odsuniecia od pracy na terenie
sie  WYKONAWCY podczas realizacji niniejszej INWESTYCJI  pracownika WYKONAWCY lub
UMOWY z postanowien zawartych w niniejszym PODWYKONAWCY, ktéory nie  przestrzegat
zatgczniku  oraz razacego naruszania przez przepisow i zasad bezpieczenstwa pracy lub
pracownikéw przepiséw i zasad bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowe;.
higieny pracy lub ochrony przeciwpozarowe;j 13. Za udokumentowang nienalezyty realizacje
zawartych w przepisach ogdlnie obowigzujgcych, UMOWY przez WYKONAWCE i/lub
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska zastrzega PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
sobie mozliwos$¢ wstrzymania prac prowadzonych dokumentacja  zdjeciowa) polegajacg  na
na terenie INWESTYCJlI przez pracownika/éw nieprzestrzeganiu przepisow i zasad
WYKONAWCY lub pracownika/éw bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy wymaga przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci Dyrekcji
formy pisemnej wskazujagcej przyczyne i Rozbudowy Miasta Gdanska za kazdy taki
uzasadnienie  jej  wstrzymania. Ponowne przypadek kare umowng w wysokosci ustalonej
przystgpienie do pracy moze nastgpi¢ po wedtug ponizszego taryfikatora.
usunieciu przyczynyi ponownym dopuszczeniu do

Wysokos¢ kary za kazde
. . stwierdzone naruszenie

Lp. Rodzaj naruszenia
Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualno$¢ badan lekarskich i szkoleri bhp pracownikéw

1 WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujacych prace na terenie 500 zt
INWESTYCII.

Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

2 PODWYKONAWCOW érodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub kamizelki 300 zt
ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.

Brak lub niewtfasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez pracownika

3 WYKONAWCY lub ktdregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt
Brak fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w ramach realizacji

4 przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. 500 zt
Uzywanie urzadzen, maszyn Ilub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,

. niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestdw, certyfikatow, przegladéw lub w i
sposdb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego 10002
PODWYKONAWCOW.

Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z

6 jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespot ds. BHP lub inspektoréw nadzoru 5000 zt
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujgcej pracownikami 1000 7t
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. z
Niestosowanie sie pracownika/éw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW do

8 polecen wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta 1000 zt
Gdariska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika WYKONAWCY lub 1000 zt
ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie. z

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na terenie 5000 7t

z

INWESTYCJI pod wptywem alkoholu lub innych srodkéw odurzajacych.
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Zatacznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA (WZOR)

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.
Budowa oswietlenia ulic w Gdarisku w ramach programu ,Jasniejszy Gdarnsk”
Edycja 2020 Etap VI.

1. Budowa oswietlenia ul. Budowlanych (odcinek od ul. Nowatoréw do ul. Maszynowej)

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty budowlane,
dostawy, w tym zamontowane urzgdzenia oraz uzyte materiaty oraz $wiadczone ustugi (dalej Roboty) w ramach
UMOWY NI ettt z dnia ., a takze zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane
zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w tym Opisem przedmiotu zamdwienia, a
takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnos¢ za wady Robot, powstate na skutek niezachowania
przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od tego czy wykonat
je sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ gwarancyjna za caty zakres
Umowy niezaleznie od odpowiedzialno$ci Podwykonawcéw, Dostawcéw i Producentéw Urzgdzen.

. Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie udzielonej
gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia — w szczegdélnosci ujete w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywac¢ wszelkie czynnosci
wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegdlnosci jako konieczne dla utrzymania
gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatow, ktére wynikajg z wymogodw lub zalecen
producenta, w szczegdlnosci ujetych w dokumentacji technicznej danego urzadzenia.

§2

Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia odbioru korncowego przedmiotu
Umowy. W przypadku dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze istniejg roboty
zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty wskazanej w protokole potwierdzajgcym
wykonanie zalegtych robét.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad oraz ich
usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byfto niemozliwe lub w sposdb
istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej,
rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin biegnie
na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub
dokonanej naprawy.

§3

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swdj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez to rozumiec
réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byfa juz dwukrotnie naprawiana Zamawiajacy
uprawniony jest do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad.

§4

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma obowigzek usungé réowniez
wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem
okresu gwarancji jakosci.

§5
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Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatéw, z ktérych
Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarancji jakosci niz wskazany w § 2,
to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia lub materiaty na okres nie krétszy, niz
okres gwarancji jako$ci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania uprawnien z
gwarancji przystugujgcej Wykonawcy wobec producentéw urzgdzen, podwykonawcdéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci
czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie 3 dni od ztozenia wniosku.

§7
1. Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.
2. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (€-mail): cococeveieececesecere e jako wtasciwy w
sprawach zwigzanych usuwaniem usterek. . Wykonawca uznaje poczte elektroniczng przekazywang na
wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajgcy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu ich wyjasnienie. Z
ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokdt zawierajacy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie
i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych
przez Zamawiajacego.

§9
W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczes$nie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji
jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci
roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢. Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym termin usuniecia
wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domagaé sie usuniecia szkdd, ktére wady
spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w roku w okresie
obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajgc o nim
Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢
w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego przeglgdu gwarancyjnego beda wazne i skuteczne mimo
braku stawiennictwa Wykonawcy, prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Zkazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadza stosowny protokaét.

§14
1. Strony sporzadza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o wadach. Wykaz
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zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania dokumentu Gwarangji
Zamawiajgcemu.

. O kazdej zmianie osdb, Strony sg zobowigzane informowad sie niezwtocznie, pod rygorem uznania ostatnio
wskazanej osoby jako upowaznionej bgdz do przekazywania bgdz przyjmowania postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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