Zakgcznik nr 5 do SWZ — wzor umowy

Umowa o roboty budowlane IilD.272.3.2024

Widniu ..o, pomiedzy

Gming Pyrzyce z siedzibg w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP: 853-145-69-
90, reprezentowang przez:

Burmistrza - Marzene Podzinskg
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

...............................................................................................................

...............................................................................................................

zwanym dalej ,, Wykonawcg”
zwane lagcznie ,,Stronami”

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia klasycznego o wartoSci mniejszej niz progi unijne realizowanym w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien
publicznych zostata zawarta umowa o nastepuj acej tresei:

§1

1. Zgodnie z wynikiem postgpowania w trybie podstawowym, Zamawiajgcy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. ,,Przebudowa drogi w miejscowosci
Ryszewo wraz z infrastrukturs drogowa”. '

Droga zlokalizowana jest na terenie dziatek ewidencyjnych nr 161, 142, 104 obreb
Ryszewo, Gmina Pyrzyce.

Gléwny przedmiot:

45000000-7 Roboty budowlane

45233140-2 - Roboty drogowe

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje:
1) Przebudowa drogi obejmuje wykonie dwéch odcinkéw, ktére zostaly oznaczone

jako: A—-DorazB-C:




a) Odcinek A — D o dhugosci 250,00 m. Nawierzchnia jezdni wykonana z betonu
asfaltowego o szerokosci 3,5 m; 4,0 m; 5,0 m; 6,0 m. Wzdhiz odcinka wykonane
zostang chodniki z kostki brukowej betonowe;.

b) Dlugos¢ odcinka C — D o dlugosci 22,93 m. Nawierzchnia jezdni z betonu
asfaltowego o szerokos$ci bedzie wynosié 4,0 m.

2) Nawierzchnia jezdni w momencie przylegania do niej chodnika, obramowana za pomocy
krawgznika betonowego 15x30 cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Nawierzchni¢ chodnikéw od strony paséw zieleni nalezy zabezpieczyé za pomoca
obrzeza betonowego 8x30 cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

3) W ramach przebudowy drogi gminnej wykonaé zjazdy — zwykte do posesji z kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm oraz betonu asfaltowego zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Przecigcie krawedzi jezdni oraz zjazdu zostanie wykonane
skosem o proporcji n : m, gdzie n = m = 1,5 lub za pomoca huku kotowego o promieniu
R=3m lub R=5m. Do obramowania zjazd6w z kostki brukowej betonowej przy krawedzi
jezdni drogi gminnej nalezy zastosowaé kraweznik najazdowy 15x22 cm ustawiony na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesiony h=+3cm powyze] krawedzi
jezdni. Na pozostalych krawedziach od strony zieleni, posesji, chodnika nalezy
zastosowa¢ opornik betonowy 12x25 cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

4) Pasy zieleni przewidziano do humusowania warstwg ziemi urodzajnej gr. 10 cm z
obsianiem trawg niskg.
5) W ramach przebudowy drogi wykonanych zostanie 6 punktéw oswietleniowych — lamp
ulicznych. Zasilanie lamp nastapi z projektowanej szafki zgodnie z warunkami
przylgczeniowymi wydanymi przez ENEA OPERATOR Sp. z o0.0.

6) Odwodnienie drogi wykona¢ powierzchniowo poprzez sptyw wéd opadowych lub
roztopowych w przyleglte do jezdni przepuszczalne podloze gruntowe oraz pasy zieleni
znajdujace si¢ w pasie drogowym.

7) Kanat technologiczny - Obowigzek wykonania kanatu technologicznego nalozony jest w
mysl art. 39 ust. 6 ustawy o.drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645). Zarzadca drogi
jest zobowigzany zlokalizowac kanat technologiczny w pasie drogowym drogi, ktéra
posiada status drogi publicznej. Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie
ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 1783) Zarzadca
drogi nie musi lokalizowa¢ kanahu technologicznego:

- W przypadku budowy lub przebudowy drogi, jezeli w pasie drogowym zostaly juz
lokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny (art. 39 ust. 6ba pkt 1).
Z informacji od operator sieci Orange S.A. wynika, iz na obszarze planowanej inwestycji
znajduje si¢ kanalizacja kablowa.

8) Wycinka drzew i nasadzenia kompensacyjne - drzewa przeznaczone do usuniccia w ilosci
9 drzew oraz 7 karpin. Nasadzenia kompensacyjne w ilosci 8 sztuk drzew (Wisnia
osobliwa -Umbraculifera).

9) Wykonanie stalej organizacji ruchu po realizacji inwestycji.

10) Szczegdlowy zakres przedmiotu zamoéwienia, zalozenia programowe oraz standard
wykonania, zostaly okreslone w dokumentacji projektowej, stanowiacej zatacznik nr 6 do
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SWZ, przedmiarze stanowigcym zatacznik nr 7 do SWZ. Pozostale warunki realizacji
zaméwienia zostaly okreslone we wzorze umowy, stanowigcym zalagcznik Nr 5 do SWZ.

3. Ponadto przedmiot umowy obejmuje:

1) poniesienia kosztu zabezpieczenia budowy, utrzymania zaplecza budowy, obstugi
geodezyjnej,

2) ustanowienie kierownika budowy,

3) dokumentacje¢ powykonawcza,

4) poniesienie kosztéw energii elektrycznej i wody oraz innych mediéw niezb¢dnych do
realizacji zadania.,

5) poniesienie kosztéw zajecia paséw drogowych,

6) wykonanie i uzgodnienie na wasny koszt projektu organizacji ruchu na drogach, na czas
wykonywania rob6t budowlanych,

7) wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t zapewniajacej staly dojazd do
posesji znajdujacych sie¢ wzdhuz prowadzonych robét,

8) utrzymanie ciggéw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych, usuwanie na biezaco zbednych materiatéw, odpadéw oraz
zapewni¢ ciagly dojazd do zabudowanych posesji,

9)informowanie w odpowiednim czasie uzytkownikéw drég o kolejnych utrudnieniach
komunikacyjnych zwigzanych z postepem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i
oznakowania terenu robot,

10) poniesienie innych kosztéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, jezeli
Wykonaweca, dziatajacy z najwyzsza starannoscia, wlasciwa profesjonaliscie powinien byt
je przewidzieg.

§2
1. Jako datg rozpoczgcia robot Strony ustalaja dziefi ..........vveronn.o.. roku.
2. Strony ustalajg, iz zakoriczenie caloéci robét objetych niniejsza umowsg nastapi w terminie
6 miesi¢cy od dnia podpisania umowy.
3. Przez termin ,,zakonczenie calosci robot’’ nalezy rozumieé:
1) wykonanie rob6t budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowe;,
2) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
3) zgloszenie ich do odbioru.

§3
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w dniu .............oo....... :

§4
Ze strony Zamawiajacego uprawnionymi do kontroli i nadzoru robét beda osoby upowaznione
przez Zamawiajacego odrebnym upowaznieniem.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ w ramach realizacji umowy:
1) zapewni¢ na budowie warunki bezpieczeristwa i higieny pracy,
2) utrzyma¢ na placu budowy porzadku,
3) zabezpieczy¢ plac budowy i przylegle mu tereny,
4) dostarczy¢ Zamawiajacemu w dniu przekazania placu budowy, oswiadczenia o
podjeciu obowigzkéw kierownika budowy oraz uwierzytelnionych kopii zaswiadczenia



wlasciwej izby samorzadu zawodowego i kopii uprawnien budowlanych,

5) zorganizowaé zaplecze budowy i zaplecze socjalnego dla potrzeb wlasnych wraz z
zabezpieczeniem dostawy medi6w niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie i
pokrycie kosztéw dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci),

6) Przed rozpoczeciem robét powiadomienie wszystkich gestorow sieci, uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego i wiascicieli lokali i nieruchomosci, przez ktére przebiegaja
sieci i na ktérych prowadzone beda dzialania inwestycyijne oraz znajdujacych sie w
najblizszym sasiedztwie placu budowy o terminie rozpoczecia prac, co najmniej 7 dni
roboczych przed rozpoczeciem robot .

7) Uwzglednié¢ koniecznosci prowadzenia robét takze w wydluzonym czasie pracy . w
dni wolne oraz w godzinach nocnych) w okresach zmniejszonej aktywnosci ruchu
drogowego. Powyzsze roboty wymagaja wezesniejszej akceptacii Zamawiajacego.

8) Zabezpieczy¢ interes Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci za
wszelkie skutki wynikajace z roszczen zarzgdcow drog i wiascicieli posesji czy
budynkéw sgsiadujacych z terenem budowy albo innych uprawnionych podmiotéw, z
tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdd z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w tym sporzadzenie przed rozpoczeciem robat dokumentacji
fotograficznej utrwalajacej istniejacy (pierwotny) stan obiektéw i elementow
zagospodarowania terenu, w tym takze nawierzchni (jako materiat dowodowy).

9) Ubezpieczyé budowe od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilne;j,
dotyczace ludzi, robét, urzadzeri i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy
oraz przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, na
Sume nie mniejszg niz 1.000 000,00 zt.

10) Uzyska¢ na wtasny koszt wszelkich uzgodnieni i pozwolef na WywoOZ nieczystosci
stalych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wéd gruntowych i
opadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét w
Sposob zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem

11) Utrzyma¢ drogi dojazdowe do terenu budowy wraz z ewentualng budowg niezbednych
ramp dojazdowych.

12) Realizacje zadania w sposob zapewniajacy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych
obrzezach inwestycji oraz z zachowaniem statego dostepu do wszystkich posesji
przylegajacych do terenu budowy oraz do obiektéw funkcjonujacych w obszarze
inwestycji, przez caly okres trwania robét na wilasny koszt, chyba ze ustalono Iub
poinstruowano inaczej

13) Usunieciu drzew i krzewow kolidujacych z wykonaniem planowanego zadania wraz z
zapewnieniem we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opinii ornitologicznej oraz
statego nadzoru ornitologicznego, zabezpieczenie drzew i krzewéw nie przeznaczonych
do wycinki znajdujacych sie na terenie prowadzonych robot budowlanych,
zagospodarowanie zieleni.

14) W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robé6t na
koszt Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym 1lub tez
przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod
opieke wlasciwego konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwlocznie podejmie
wszelkie racjonalne kroki zapobiegajace zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk
przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwloczne powiadomi
Zamawiajacego o takich odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia si¢ z
nimi i dalszego trybu postepowania, w szczegdlnosci przeprowadzenia stosownych
badan i uzyskania zgody od wlasciwego konserwatora zabytk6w na wznowienie robot
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budowlanych.

15) Biezace prowadzenie dokumentacji fotograficznej postepu realizacji robot

16) Wykona¢ oznakowanie, zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu a w przypadku
koniecznoéci wykonanie aktualizacji projektu stalej organizacji ruchu wraz z
uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnief

17) Przygotowa¢ niezb¢dne dokumenty do pozwolenia na uzytkowanie.

18) ustawi¢ tablice informacyjna budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Ustawie
Prawo Budowlane,

19) zapewni¢ ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegélnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym,

20) oznakowa¢ teren budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczeniem miejsc
prowadzenia robét, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

21)uzyskaé zatwierdzenia materiatow budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego
przez Zamawiajacego oraz przekazywanie Zamawiajgcemu na biezgco: certyfikatéw na
znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobéw z polska lub europejska norma,
aprobat technicznych dla tych materialéw oraz gwarancji producentéow dla
zamontowanych urzadzen i sprzetu,

22) przeprowadzi¢ proby, pomiary, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,

23) zglosi¢ Zamawiajgcemu roboty ulegajgce zakryciu Jub zanikajace,

24)usungé poza teren budowy, po zakoriczeniu rob6t, wszelkie urzgdzenia tymczasowe,
zaplecza itp.,

25)uporzadkowaé teren po zakoficzeniu robét oraz doprowadzi¢ do stanu sprzed
rozpoczgcia budowy,

26) dostarczy¢ Zamawiajacemu, po zakoficzeniu robét (nie p6zniej niz 3 dni robocze po
zgloszeniu robét do odbioru), 3 egz. dokumentacji odbiorowe;j t;.:

a) o$wiadczenie kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
oraz doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

b) dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystapig w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem projektanta,

¢) protokoty odbioréw technicznych (oryginaty),

d) protokoly préb, badan i sprawdzen,

¢) oryginalu dziennika budowy

f) dokumentacji powykonawezej

2. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uzasadnionych zastrzezen co do wystapienia
nieprawidlowosci w zakresie obowigzkow wskazanych w ust. 1, Wykonawca zobowiazany
bedzie do ich usunigcia w ciggu 24 godzin od powziecia wiadomosci o tych zastrzezeniach.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikle na
terenie budowy z chwila protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu
odbioru koricowego przedmiotu umowy bez wad i usterek.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) Wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.
2) Zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia.
3) Odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 umowy.



4) Terminowej zaplaty wynagrodzenia okreslonego w § 8 umowy.

5) Wspolpracy z Wykonawca w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére moglyby
wplyna¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

§6
Wykonawca zrealizuje roboty bedace przedmiotem umowy z materialbw wiasnych
(zakupionych przez siebie).

§7
1. Strony zgodnie postanawiajg dokonywaé nastepujacych odbioréw przedmiotu umowy tj.:
1) odbiory czesci robét budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czgsciowego;
2) odbidr kericowy robét — na podstawie protokotu odbioru koncowego;

3) odbiory robét zamikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw
dokonywanych w dzienniku budowy.

2. Wykonawca zglosi gotowosé do odbioru czesci robdt, wysylajac Zamawiajacemu
zawiadomienie w formie pisemne;.

3. Zamawiajacy przystapi do odbioru czesci robét w terminie 5 dni roboczych od dnia
zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesci robét.

4. Odbidr czesei robot bez wad i usterek, o ktérym mowa w § 7 ust. 7 umowy, zostanie
potwierdzony protokolem odbioru czgSciowego, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

5. Wykonawca zgltosi gotowos$é do odbioru koficowego robot, wysylajac Zamawiajacemu
zawiadomienie w formie pisemnej. Gotowosé do odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat
roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy oraz skompletowal dokumentacje
powykonawcza, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 lit. Z) Umowy.

6. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego rob6t w terminie 14 dni roboczych od dnia
zawiadomienia o gotowosci do koficowego odbioru robét,

7. Odbidr robét bez wad i usterek, o ktérych mowa w § 1 umowy, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

8. Nieobecno$¢ przy odbiorze kierownika budowy, nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym przypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i
zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

9. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robdt
zanikajgcych  iulegajgcych zakryciu za posrednictwem poczty  elektroniczne;j
(a.starzynska@pyrzyce.um.gov.pl).

10. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, beda dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgloszenia przez Wykonawce.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku
budowy.

11. Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokotéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-3
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umowy, uwagi i zastrzezenia, w szczegélnosci odnoszace si¢ do zgodno$ci sposobu
realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy usuniecia wad lub
usunigcia usterek, w szczegdInoscei jezeli:

1) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy zostang wykonane niezgodnie
zwymogami technicznymi, odebrana dokumentacijg projektowa lub przepisami
powszechnie obowiazujgcego prawa.

2) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy zostang wykonane z uzyciem
materialéw, ktére nie uzyskaly atestu lub $wiadectwa potwierdzajacego ich
dopuszczenie do stosowania;

3) infrastruktura towarzyszaca nie spelnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego
wyrobu,

4) Wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, a uwagi lub
zastrzezenia w ww. zakresie zostaly wskazane w protokole odbioru czeSciowego lub
protokole odbioru koficowego

13. Jezeli wady lub usterki, beda usuwane po uplywie terminu wykonania przedmiotu umowy,
a dodatkowo, termin ten zostanie przekroczony o wigcej niz 10 dni, Zamawiajacy moze
usung¢ wady lub usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze). Strony
zgodnie postanawiajg, iz Wykonawca udziela Zamawiajacemu nieodwotalnej zgody na
wykonanie zast¢peze o jakim mowa w zdaniu poprzedzajacym.

§8
1. Strony ustalaja, ze za prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawcy przystugiwaé
bedzie wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie ze zlozong oferta w wysokosci: cena netto za

wykonanie catosci zadania bez podatkt VAT veeeeeeveeeveeneremnsesnonnnn, zl, powigkszona o
podatetk VAT  wynoszacy 23 %, facznie  naleznosé¢  ryczattowa w
WYSOKOSCI cevvcrrecneneienenenennnenns zl brutto (stownie: .............ccoeeviiiiiiinin, zlotych
00/100 brutto).

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, tj.: obejmuje wszelkie
koszty niezbedne do prawidlowej realizacji okreslonych czedci przedmiotu zaméwienia,
zgodnie z wymaganiami SWZ w tym ryzyko wykonawcy z tytulu niedoszacowania koszté6w
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majgcych lub mogacych mieé wplyw na koszty szczegdlnosci prace geodezyjne, roboty
budowlane oraz prace towarzyszace, koszt materialéw i urzadzen, koszty transportu,
skladowania, zagospodarowania odpadéw, ewentualne podatki i oplaty administracyjne,
koszty stalego pobytu na terenie budowy Kierownika Budowy oraz kierownikow robot
podczas prowadzenia danych etapéw prac, koszt zapewnienia i utrzymania w okresie
realizacji rob6t zaplecza.

3. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 8 ust. 1.

4. Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacej z niniej szej umowy na osoby trzecie jest mozliwe
tylko za pisemna zgoda Zamawiajacego.

5. W przypadku zmiany przepiséw dotyczacych ustawy o podatku od towaréw i ustug, Strony
obowigzywa¢ bedzie wynagrodzenie z uwzglednieniem stawki VAT obowiazujacej na dzien
wystawienia faktury.

6. Rozliczenie za prawidlowe wykonanie przedmiotu zaméwienia odbedzie si¢ fakturami



czgSciowymi na podstawie ,,czesciowego protokotu odbioru robét, sporzadzonego przy udziale
Wykonawey i Zamawiajacego — nie czesciej niz raz na miesige, w terminic 30 dni od
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury oraz fakturg koficowa na
podstawie ,.koficowego bezusterkowego protokotu odbioru rob6t”, sporzadzonego przy udziale
Wykonawcey i Zamawiajacego, w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury.

7. Zamawiajacy i Wykonawca zgodnie ustalajg, ze platno$¢ z tytulu wykonania przedmiotu
umowy dokonana zostanie tylko i wylacznie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
»bialej liscie podatnikéw VAT” w formie split payment. W przypadku, gdy rachunku
bankowego Wykonawcy nie bedzie na wskazanej powyzej liscie Zamawiajacy wstrzyma sie z
dokonaniem platnosci do chwili wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego
znajdujacego si¢ na liscie. Wstrzymanie platnosci w takim przypadku nie bedzie uwazane za
opéznienie lub zwlokg Zamawiajacego w wykonaniu zobowigzania wynikajacego z niniejszej
umowy. Za dat¢ platnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

8. Wynagrodzenie zostanie uiszczone przelewem z rachunku bankowego Zamawiajacego na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzien zaplaty Strony przyjmuja
datg obcigZenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§9

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Jest obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zapisy uméw z
Podwykonawcg, a dla robét budowlanych z dalszymi Podwykonawcami nie moga staé w
sprzecznosci z przedmiotowo istotnymi postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajagcym i Wykonawcg. Umowa z Podwykonawcg dla rob6t budowlanych z dalszymi
podwykonawcami musi zawieraé klauzulg o obowigzku uzyskania zgody od Zamawiajgcego
przez Podwykonawcow na zawarcie umowy z dalszymi Podwykonawcami.

2. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawieraé w szczegllnoscei:

1) zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robét objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$é¢ zakresu robot wynikajgca
z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie powinno by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
wykonawcy (wynagrodzenie ryczaltowe).

3. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
2) niezawierajacej zapisow okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu,
3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3
niniejszego paragrafu.
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5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezedi do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie
za akceptacjg projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia i€
Zzawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia i€
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniej szej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10.000,00 z,

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

11. Przepisy ust. 1-10 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

12, Zamawiajacy  dokonuje bezposredniej  zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Iub ktéry zawarl przedfozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. :

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstaltych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

14.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty ~wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

16. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty albo
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2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote niezbedng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaplaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wicksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego przez Zamawiajgcego. Z uprawnienia tego Zamawiajacy moze skorzystaé¢ w
terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do odstapienia od umowy.

19. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art.
647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

20. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zatrzymania naleznosci Wykonawcy do kwot
okre$lonych w umowach z Podwykonawcami do czasu uregulowania nalezno$ci przez
Wykonawcg dla Podwykonawcow lub do uregulowania naleznosci przez Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w tym paragrafie z konsekwencjami opisanymi w ust. 18.

21. Wykonawca zobowiazany jest zalgczyé do faktury oswiadczenie o wylgcznym
wykonywaniu rob6t sitami wlasnymi lub informacje o Podwykonawcach, ktérych roboty
zostaly objete skladang faktura, wraz z wartoscig tych robét. Przy zlozeniu faktury
Wykonawca zobowigzany jest dolaczyé o$wiadczenia swoich Podwykonawcow i ich
dalszych Podwykonawcéw, o uregulowaniu zobowigzan finansowych za wykonane roboty,
objete niniejsza fakturg. Zamawiajacy ma prawo zatrzymac¢ platnosé faktury Wykonawcy,
do czasu zlozenia powyzszych o$wiadczen Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcoéw. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania platnosci przez
Zamawiajacego, z powodu nie dolaczenia do faktury w/w o$wiadczen Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow.

22. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na pi$mie, nie
pozniej niz w terminie 7 dni od daty zgloszenia zadania, wykaz swoich zobowigzan wraz z
terminami platnosci wzgledem Podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz
platnodci z tytutu realizacji prac objetych Umowg. W razie nie przedstawienia przez
Wykonawce w/w wykazu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac platnosc¢ faktury Wykonawcy
do czasu jego ztozenia.

23. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw.

24. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é w przypadku jakichkolwiek szk6d wyrzadzonych
przez swoich Podwykonawcéw Zamawiajacemu lub osobom trzecim.

25. Faktura koficowa zostanie uregulowana po dorgczeniu przez Wykonawce dowod6w zaptaty
potwierdzajacych, ze wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali calo$é
naleznego im wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, oraz ze caty zakres ich umow zostat ostatecznie rozliczony i zaptacony.




§10

1. Strony uzgadniaja, ze formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzania beda kary umowne na nizej opisanych zasadach.

2. Zamawiajgcy moze naliczy¢ i obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi w tym z tytutu nie

wykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w szczegblnoscei:

1) za zwloke w usunigciu wad w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego netto za kazdy
dzien zwtoki liczac od wyznaczonego terminu usuni¢cia wad,

2) za zwlok¢ w oddaniu okreélonego w umowie przedmiotu odbioru koncowego —
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego netto liczone za kazdy dzien zwioki,

3) zazwloke w usunigciu nieprawidlowosci zgloszonych przez Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru w zakresie obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwloki,

4) w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie 10
dni roboczych od dnia przekazania placu budowy bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie
kontynuuje, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie - Zamawiajgcy moze
naliczy¢ karg w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwioki
liczae od dnia nastepujacego po 10 dniu od przekazania placu budowy,

5) w przypadku gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dluzej niz 5 dni - Zamawiajacy moze naliczyé kar¢ umowng w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwloki ponad 5 dzien,

6) w przypadku gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodne z dokumentacjg
projektowa oraz nie reaguje na pouczenia Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru dotyczace
poprawek i zmian sposobu wykonania rob6t w wyznaczonym przez Zamawiajgcego w
terminie - Zamawiajgcy moze naliczyé kare umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego netto za kazdy dziefi zwloki w zastosowaniu sie do poleceri Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru liczac od wyznaczonego terminu przez Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru,

7) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto,

8) 10.000,00 zt za powierzenie wykonania rob6t objetych niniejsza umowa Podwykonawcy
z pominigciem trybu okreslonego w § 9 umowy,

9) 5.000,00 zt z tytutu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

10) 5.000,00 zt z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

11) 5.000,00 zI z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
zgodnie z § 9 ust. 3,

12) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu 0s6b, o ktorym mowa w § 14
ust. 3 lub 4 lub jego aktualizacji, w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwloki,

13) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wskazanych w wykazie
o ktérym mowa w § 14 ust. 3 lub 4 lub w jego aktualizacji, Iub 0s6b, ktérych Wykonaweca,
pomimo takiego obowigzku, nie ujgt w ww. wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci 1
000 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek,

14)w przypadku braku zaplaty lub nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy

przypadek.

3. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego nie moze przekroczyé
lacznie 40% catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust.1 umowy.
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4. Roszczenie o zaptatg kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje sie¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki— w tym dniu,

b) zakazdy nastepny rozpoczety dzier zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
5. Za opdznienie w zaplacie wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek za
opdznienie

w wysokosci ustawowe;j.

6. Zastrzezone kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 podlegaja kumulacji.
7. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

§11
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci
Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkow ich wprowadzenia:
1) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego poszczegblnych etapow
mozliwa jest w nastepujacych przypadkach:

a) zlozenia przez Wykonawce wniosku o skrécenie terminu wykonania Przedmiotu
Umowy, jezeli skrécenie tego terminu nie wplynie negatywnie na nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy,

b) wystapienia dziataf i zaniechai organéw wiadzy publicznej, w tym zmiany
przepiséw i urzedowych interpretacji przepiséw dot. realizacji i finansowania
Przedmiotu Umowy, przekroczenie terminéw na wydanie odpowiednich
decyzji, zezwolefi, uzgodnien,

c) przedtuzenia si¢ procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia
publicznego poprzez s$rodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez
wykonawcow lub inne podmioty,

d) wystapienia dzialan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje,
kontrole¢ lub finansowanie zaméwienia,

¢) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét, dziatania
sity wyzszej, za kitérg uwaza sie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu Umowy, a ktérych Strony nie byly w stanie
przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ktorych zaistnienie Iub skutki
uniemozliwiaja wykonanie Umowy zgodnie z jej trescig, w szczegdlnosci
powddz, deszez nawalny, pozar; Strona powotujaca sie na stan sity wyzszej jest
zobowigzana do niezwlocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a
nastgpnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu,

2) zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy mozliwa jest w
nastepujagcych przypadkach:

a) wystagpienia koniecznosci realizowania Przedmiotu Umowy w inny sposoéb niz
zastosowany ze wzgledu na zmiang obowiazujacego prawa,

b) ograniczenia zakresu zaméwienia przez zamawiajgcego bez wskazania minimalne;j
wartosci Swiadczenia stron.

¢) zastosowania nowych lub innych technologii, jezeli zmiana jest korzystna z punktu
widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci przyspieszajacych realizacje,
obnizajacych koszty ponoszone przez Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie lub
uzytkowanie Przedmiotu Umowy badz zwigkszajacych uzyteczno$é Przedmiotu
Umowy,




2. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.1 pkt. 6 lit b-e termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, jednakze o czas nie dluzszy niz
okres trwania tych okolicznosci lub czas niezbedny do usuniecia zaistniatych przeszkdd.
3. Strony dopuszczaja mozliwos$¢ zmiany Umowy w zakresie niedotyczacym istotnych
postanowiefi Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, a w szczegdlnosci:
a) zmian redakcyjnych Umowy,
b) zmian bedacych nastgpstwem sukcesji uniwersalnej albo przejecia z mocy
prawa pelni praw i obowigzkow dotyczacych ktérejkolwiek ze Stron,
¢) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.,
4. Dopuszczalna jest zmiana os6b wskazanych w ofercie na wniosek Wykonawcy z uwagi na
istotne okolicznosci, uniemozliwiajace realizacje zaméwienia przez te osoby. Warunkiem
dokonania powyzszej zmiany jest spelnienie warunkéw postawionych na etapie postepowania
przetargowego, a w przypadku Kierownika Budowy legitymowanie sie nie mniejszym
doswiadczeniem, niz wskazane w ofercie.
5. Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej Umowy dokonywane bedg z poszanowaniem
obowiazkéw wynikajgcych z obowigzujacego prawa, w tym w szczegblnosci art. 455 PZP oraz
zasad ogolnych rzadzacych tg ustawa.
6. Zmiany w umowie, na skutek wystapienia ponizszych okolicznosci mogg dotyczyé
nastepujacych elementéw umowy:
a) termin wykonania zamdéwienia:
1) wystgpienie réznego rodzaju klesk zywiolowych, epidemii, operacji wojennych,
strajku generalnego,
2) zmiany kolejnosci wykonania czesci zamowienia badZ rezygnacji z wykonania
czesci zamdowienia,
3) ustalenie innych warunkéw platnosci,
4) wystapienia przeszkéd i utrudnied formalno-prawnych,
5) konieczno$¢ wykonania zaméwierr dodatkowych, niezbednych do wykonania
zamoOwienia podstawowego,
6) zmiana terminéw zakonczenia elementéw robét bez zmiany terminu zakonczenia
umowy — aktualizacja harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego i
finansowania.

b) terminy platnosci:
1) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,
2) zmiana termin6w wystawiania faktur, jezeli nastapi zmiana terminu wykonania
calego zadania.
¢) przedmiot zamdwienia:
1) aktualizacja rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny,
2) wykonanie rob6t zamiennych,
3) rezygnacja z wykonania czeéci zaméwienia,
4) zmiany nieistotne w rozwiazaniach dokumentacji projektowe;,
5) zamiana materialéw lub urzadzen w zakresie ich réwnowaznosci, z rozliczeniem
wartosciowym,
0) wylaczenie zakresu umownego robét wraz z pomniejszeniem ustalonego
wynagrodzenia w kosztorysie ofertowym za te roboty
7) pomniejszenie zakresu umownego elementéw robét wykazanych w tabeli cenowe;j
oferty do zakresu rzeczywiscie wykonanego z pomniejszeniem wynagrodzenia w
oparciu o ceng jednostkowsa, wynikajaca z tabeli cenowej lub kosztorysu ofertowego
1 zakres rob6t nie wykonany.




d) wynagrodzenie umowne:

1) zmiana wynagrodzenia z powodu nie wykonania czesci zamowienia, rezygnacji lub
wylaczenia czedci zam6wienia albo wykonania robét zamiennych,

2) zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzedowa zmiana
stawki podatku VAT obowiazujacej na dzieri podpisania umowy,

€) innych postanowien umowy:

1) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

2) zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiajacego i Wykonawcy,

3) zmiany harmonogramu terminowo-rzeczowo—finansowego, nie powodujace;
zmiany terminu koricowego, nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, jedynie
zatwierdzenia przez strony z oznaczeniem kolejnego numeru i dnia
obowigzywania.

7. Wymienione ust 6 lit. a, b, ¢, d i e postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wykonania robét zamiennych. Podstawg wykonania
rob6t zamiennych bedzie protokét koniecznosci robét zamiennych sporzgdzony i
podpisany przez:

1) Inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) Wykonawcg lub reprezentujacego go Kierownika budowy, wraz z wyliczeniem
wartosci rob6t zamiennych na podstawie sporzadzonego kosztorysu lub kalkulacji
robot. Protokét koniecznosci dla swojej waznosci wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Powyzsza zmiana nie moze powodowaé wzrostu wynagrodzenia
Wykonawcy okre§lonego w § 8 umowie.

§12

1. Wykonawca zgodnie z treécig oferty udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci wykonania
Przedmiotu Umowy na OKIes .......eeeeeenerenneeennnnns miesigcy od dnia podpisania
protokotu koncowego odbioru robét.

2. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie¢ do bezptatnego usuniecia wad i
usterek w terminie 7 dni liczac od daty zgloszenia przez Zamawiajacego, albo innym
uzgodnionym terminie. Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy bedzie dokonywat
pisemnie, lub poczta elektroniczng na adres e-mail Wykonawey.........oooviiiiiiiiiiininn,
W przypadku, jezeli usuniecie wad i usterek wymaga dhuzszego czasu, co jest uzasadnione
technicznie, Zamawiajacy wyznaczy dtuzszy termin usuwania wad i usterek.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.

4. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na okres réwny udzielonej
gwarancji jakosci.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy réwniez po okresie
gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem
okresu gwarancji jakosci.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni po uplywie terminu, o
ktérym mowa w ust. 2 badz po uplywie terminu WyZnaczonego przez Zamawiajacego na
ich usuni¢cie Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek osobie trzeciej na koszt
iryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek beda Zamawiajgcy
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moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.
7. Okres gwarancji ulega wydluzeniu o czas usuwania wad.

§13

1. Strony ustalaja, iz Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu tytulem zabezpieczenia
nalezytego wykonania rob6t oraz uprawnien z tytulu rekojmi i gwarancji za wady
przedmiotu umowy 5% wartosci ceny oferowanej wykonania zadania, tj.

KWOtE vevviivrrerinenennineienennnnen. zt (stownie: ...l zlotych
00/100), co stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - w
formie.......ccoooiiiiiii

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w
nastepujacych terminach:

1) 70% wysoko$ci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od bezusterkowego odbioru
konicowego lub od stwierdzenia przez Zamawiajacego usuniecia wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koficowym.

2) 30% wartosci zabezpieczenia - w terminie 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi lub
gwarancji.

§ 14
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zatrudniaé na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. Z 2022 . poz. 1510z
pbzn. zm.) wszystkie osoby wykonujace podczas realizacji zam6wienia nastgpujace czynnosci:
roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, roboty budowlane w tym prace przy przebudowie
nawierzchni jezdni.

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy réwniez Podwykonawcéw. W kazdej umowie o
podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé postanowienia zobowigzujgce
Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg
czynnos$ci wskazane w ust. 1.

3. Wykonawca najpézniej na 3 dni przed rozpoczeciem realizacji umowy, jest zobowigzany do
zlozenia Zamawiajagcemu wykazu oséb, ktére beda realizowaé zamowienie i wykonywaé
czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 1, wraz z o§wiadczeniem, ze sa one zatrudnione na umowe
0 pracg. Zamawiajacy nie dopusci Wykonawcy do realizacji zaméwienia do momentu
otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikle z tego tytulu opdznienie
w realizacji przedmiotu umowy bedzie traktowane jako opéznienie z winy Wykonawcy.

4. W oprzypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowal zaméwienic przy udziale
Podwykonawcéw, kazdorazowo jest on zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu,
najpézniej na 3 dni przed rozpoczgciem realizacji robét przez Podwykonawce, wykazu oséb,
ktére beda realizowa¢ zamoéwienie na rzecz Podwykonawcy i wykonywa¢ czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1, wraz z o$wiadczeniem, Ze s3 one zatrudnione na umowe o prace.

5. W przypadku zmiany oséb wymienionych w wykazach, o ktérych mowa w ust. 3 oraz 4,
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu zaktualizowanych wykazow
0s0b wraz z o§wiadczeniem, ze wskazane w nich osoby zatrudnione $3 na podstawie umowy o
pracg, w terminie 3 dni od dokonania zmiany. Zmiana wykazéw 0s6b, o ktérych mowa w ust.
3 oraz 4 nie wymaga aneksu do umowy

6. Wykonawca kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, jest zobowigzany w terminie nie
dluzszym niz 5 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego przedstawi¢ dowody
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zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wskazanych w wykazach, o ktérych mowa w
ust. 3 oraz 4, w szczegdlnosci:

- oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

- o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

- poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
robot w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujace okreslone w ust. 1 czynnosci sg
osobami wskazanymi w wykazach 0séb, o ktérym mowa w ust. 3 oraz 4.

§15

Strony ustalajg, ze Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i Branzowymi Normami
Budowlanymi oraz dokumentacjg budowlana.

§ 16

1. Zmiana postanowien umowy moze nastapié pisemnie wylacznie za zgoda obu Stron w
zakresie objetym zapisami § 11 niniejszej umowy.

2. Ewentualne spory zwigzane z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygaé
bedzie sad powszechny wiasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§17

1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenistwa panstwa lub
bezpieczefistwu publicznemu; :

2) w terminie 30 dni od zaistnienia co najmniej jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p-z.p.,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 p.z.p.,

3) jezeli Wykonawca jest w zwloce z realizacja umowy o ponad 30 dni w stosunku do
termin6w okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do zintensyfikowania prac i wyznaczeniu co najmniej 14-
dniowego terminu na nadrobienie opéznien.

4) jezeli kary umowne naliczone wykonawcy przekrocza 10% wynagrodzenia o ktérym

mowa w §8 ust. 1.

5) jezeli Wykonawca nieprawidlowo wykonuje roboty, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcey do usunigcia nieprawidlowosci i wyznaczeniu co najmniej 14-dniowego
terminu na ich usuniecie.

2. W przypadku odstapienia z powodu dokonania dokonano Zmiany Umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czgsel, ktorej zmiana
dotyczy.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadaé



wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czedci umowy.

4. W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi

protokét inwentaryzacji rob6t w toku na dzies odstapienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra
spowodowala odstgpienie od Umowy;

2) wezwie Zamawiajagcego do dokonania odbioru wykonanych rob6t przerwanych i
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.

5. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy jest obowigzany do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za wykonany zakres

robdt do dnia odstapienia.

2) przejecia od Wykonawey pod swoj dozér terenu budowy

§18

W' sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa beds mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu

Cywilnego, ustawy Prawo Zaméwieri Publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie
przepisow prawa.

§20

Umowg niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden - dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Kontrasygnata Skarbnika Gminy Pyrzyce:

Finansowanie zadania zaplanowano:
dz.600, rozdz:60017, § 6050
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