
UMOWA O ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE

ROBÓT BUDOWLANYCH
NR ……....……………………
(art. 4 ust. 8)
zawarta w dniu .....… ........ 2020 r. pomiędzy 

Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą w Bydgoszczy ul. Podchorążych 33, nazywany dalej Zamawiającym reprezentowanym  przez:

 ……………… 
– 
………………..


NIP
554-10-06-057

REGON 
090570782

a ………………………………………………………….

z siedzibą ………………………………….

nazywanym dalej  Wykonawcą reprezentowanym przez: 

…………………………..
– 
…………………

NIP 
……………….


REGON 
……………….

o następującej treści: 

Postanowienia ogólne
§1
1. Na podstawie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z rozstrzygnięciem  postępowania przeprowadzonego w oparciu  o Regulamin udzielania zamówień publicznych do równowartości 30 000 euro w  RZI  Bydgoszcz, Zamawiający  powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę (lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych jeśli decyzja o pozwoleniu nie jest wymagana) oraz realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o przygotowaną dokumentację („zaprojektuj i wybuduj”) dla zadania: „Montaż i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu nr 101 (sala tradycji) dla potrzeb IWspSZ K-1168 w Bydgoszczy – zadanie 11845”.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

1) Element I – opracowanie dokumentacji projektowej,

2. Element II – wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej.
3. Wymagania w zakresie opracowania będącego przedmiotem umowy reguluje program inwestycji i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr …. do umowy.
4. Wykonawca oświadcza, ze przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami określonymi w dokumentacji Zamawiającego. 
§2
1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób określony w przepisach, w tym techniczno – budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 Prawa Budowlanego, wykonanie oraz odbiór robót budowlanych, a także oddanie do użytkowania obiektu zgodnie z prawem budowlanym.
§3
1. Do realizacji prac projektowych związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy Wykonawca wyznacza:
1) P……………….. posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (bez ograniczeń),

2) P……………….. posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń), 
3) P……………… posiadający  uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń),
4) P………………. posiadający uprawnienia geodezyjne.

2. Do wykonywania robót budowlanych wyznaczone są następujące osoby:
1) P……………….. posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,

2) P……………….. posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
3) P……………… posiadający  uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń),

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: P……………………….. 
4. Do kierowania pracami związanymi z wykonywaniem obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy na etapie robót budowlanych Zamawiający wyznacza:
a) P. …………………… tel.:………..,  e-mail: …………….. (Kierownik Sekcji Rozliczeń)
5. Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy Zamawiający wyznacza:

a) P. ………………………. tel.:………..,  e-mail: …………….. (Koordynator Zespołu)
b) P. ………………………. tel.: ………..,  e-mail: …………….. (Specjalista ds. projektowych)
6. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego:

a) P. ……………. (inspektor branży budowlanej), tel.: ……………., e-mail: …………

b) P. ……………. (inspektor branży elektrycznej), tel.: ……………. e-mail: …………
c) P. ……………. (inspektor branży sanitarnej), tel.: ……………. e-mail: …………
7. Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru na budowie jest inspektor nadzoru branży …………….

8. Zmiany osób wymienionych w ust. 1-3 mogą nastąpić tylko z uzasadnionych przyczyn  za pisemną zgodą Zamawiającego, poprzez wprowadzenie aneksem do umowy.
9. Zmiany osób w inny sposób niż określono w ust. 8 będą traktowane jako niewywiązanie się Wykonawcy z warunków umowy i będą skutkowały wypowiedzeniem umowy z winy Wykonawcy.

10. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.
Przedmiot umowy

§4
1. W zakres przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 (element I – opracowanie dokumentacji projektowej) wchodzi wykonanie zakresu prac uwzględnionych w ust. IV  - ELEMENT I załącznika nr …. do umowy „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, określonego § 1 ust. 1 pkt 2 (element II – roboty budowlane) wchodzi wykonanie zakresu prac uwzględnionych w ust. IV – ELEMENT II załącznika nr …. do umowy „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
2. Strona formalna dokumentacji (oprawa, rejestracja, znakowanie stron itp.) powinna odpowiadać wytycznym określonym przez Zamawiającego. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia według przekazanego wzoru oprawienia dokumentacji, zgodnie z załącznikiem nr …. do umowy ( Wymogi dotyczące dokumentacji budowlanej)
3. Uzgodnienia i opinie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia Wykonawca uzyska na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.

Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy wystąpi z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydanie pełnomocnictwa. Wniosek powinien zawierać dane:

a) osoby wskazanej przez Wykonawcę;

· imię i nazwisko oraz jej stanowisko,

· seria, nr dowodu osobistego oraz organ wydający,

· adres zamieszkania;

b) nazwę i adres Wykonawcy;

c) zakres czynności.

Potwierdzoną kserokopię pełnomocnictwa wraz z opracowaną dokumentacją Wykonawca prześle do jednostki lub instytucji opiniującej. Po zaopiniowaniu dokumentacji jednostka lub instytucja opiniująca ma obowiązek odesłania jej do Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację projektową w wersji papierowej i elektronicznej w ilości:

1) Element I – dokumentacja projektowa
a) projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy wraz z mapą do celów projektowych (w przypadku konieczności przebudowy złącza kablowego i poprowadzenia dodatkowego kabla) na obszarze dotyczącym opracownia 

- 4 egz.
b) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w trakcie wykonywania robót budowlanych (należy wpiąć w projekt budowlano-wykonawczy)       









- 4 egz.
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- 2 egz.
d) kosztorys inwestorski






- 2 egz.
e) przedmiary robót






- 2 egz.
f) zestawienie kosztów zadania (ZKZ) wraz z analizą porównawczą
- 3 egz.
g) wersja elektorniczna na płycie CD/DVD



- 2 egz.

5. Egzemplarze dokumentacji do uzgodnień w niezbędnej ilości dostarcza Wykonawca. Należy uwzględnić, że na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej należy wykonać zwiększoną ilość egzemplarzy tak, aby rozesłać jednocześnie po jednym z egzemplarzy do wszystkich stron uzgadniających dokumentację projektową. Egzemplarze dostarczone przez Wykonawcę do KOPI pozostają u uzgadniających. Po odbyciu KOPI Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć nowe egzemplarze.
6. Weryfikacja i odbiór dokumentacji projektowej będą się odbywać na zasadach  określonych w §28 Decyzji MON nr 202/MON z dnia 23 czerwca 2016 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych.
7. Projekt budowlany i wykonawczy musi być uzgodniony m. in. z:

· Użytkownikiem- Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy,
· Administratorem obiektu – Komendantem 11 WOG w Bydgoszczy;

· Inwestorem – Szefem RZI Bydgoszcz na etapie KOPI
8. Wykonawca uzyska uzgodnienia i opinie nie wymienione powyżej, a wymagane Prawem budowlanym i przepisami szczególnymi, konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

9. Wykonawca uzgodni pisemnie projekt zagospodarowania terenu (PZT) z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej RZI w Bydgoszczy (w przypadku konieczności przebudowy złącza kablowego i poprowadzenia dodatkowego kabla).
10. Podstawą zwołania posiedzenia KOPI jest przedłożenie kompletu dokumentacji będącej przedmiotem umowy.
§5
1. W zakres przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 (element II – realizacja robót budowlanych) wchodzi wykonanie robót budowlanych polegających m.in. na:

a) wykonanie prac przygotowawczych;

b) wykonanie robót podstawowych i tymczasowych objętych dokumentacją projektową oraz niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym;

c) utrzymanie w porządku podczas wykonywania prac budowlanych, jak również doprowadzenie do porządku po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych 

d) przygotowanie pełnej dokumentacji do odbioru określonej w § 7 ust. 17 umowy;

e) zgłoszenie właściwemu organowi (K-P UW) robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub zawiadomieniu K-P WINB na podstawie pełnomocnictw Zamawiającego o zakończeniu robót lub uzyskaniu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (o ile taka będzie wymagana);

f) przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko utylizacji odpadów powstałych przy realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami). Materiały z rozbiórki niepodlegające utylizacji Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, a ich wartość szacunkową ujął w cenie oferty,

g) odbiór końcowy i przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu,
h) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach zgodnie z wymogami uwzględnionymi w załączniku nr …… do umowy (wymogi dotyczące dokumentacji budowlanej),
i) uruchomienie wszystkich wykonanych i zamontowanych instalacji, sieci, systemów i urządzeń,

j) przeprowadzenie rozruchów wykonanych instalacji, sieci, systemów i urządzeń przy udziale przedstawicieli Użytkownika i Zamawiającego. Po dokonaniu rozruchów, wszystkie urządzenia muszą być w pełni uzupełnione w materiały eksploatacyjne (np. paliwa, czynniki chłodnicze itp.)

k) przeprowadzenie przez uprawnione osoby szkoleń wskazanych przez Użytkownika obiektu osób w zakresie obsługi urządzeń, instalacji i systemów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przed zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokoły ze szkolenia wraz z zaświadczeniami o przeszkoleniu potwierdzającymi zdolność szkolonej osoby do samodzielnej eksploatacji urządzeń i systemów zainstalowanych w ramach zadania.

Szkolenia należy przeprowadzić na podstawie programu szkolenia opracowanego przez Wykonawcę. Program szkolenia musi zostać przekazany Zamawiającemu do akceptacji w terminie min. 14 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Program szkolenia musi zawierać m.in:

a) zakres merytoryczny

b) czas trwania poszczególnych szkoleń

c) miejsce szkolenia

d) wzór protokołu ze szkolenia i wzór zaświadczenia dla osoby szkolonej 

l) serwisowania i przeglądów zgodnie z warunkami gwarancji producentów, kartami gwarancyjnymi oraz aktualnymi normami obronnymi instalacji i urządzeń przez okres udzielonej gwarancji, zgodnie z oświadczeniem gwarancyjnym, w celu zachowania gwarancji na okres jej obowiązywania.
2. Szczegółowe dane określające lokalizację, przedmiot i zakres przedsięwzięcia zawierają: program inwestycji, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oferta wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

3. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót budowlanych dotyczących realizacji umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy.
Prawa i obowiązki stron

§6
Prawa i obowiązki Wykonawcy:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej w ilościach uwzględnionych w § 4 ust. 4 na zasadach określonych w  „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr …. do umowy i terminach wskazanych w § 8  umowy, do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy w oparciu o wykonaną przez siebie dokumentację projektową oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie budowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w opracowaniach projektowych materiały budowlane i urządzenia posiadające niezbędne certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
3. Odebranie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady dokumentacji, które ujawnią się na etapie realizacji robót budowlanych.
4. W trakcie realizacji zadania należy uwzględnić przepisy Ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2019 poz. 2158). Wykonawca winien posiadać przez cały okres obowiązywania umowy i okazać Zamawiającemu na każde jego żądanie Certyfikat dla Przedsiębiorców, zgodnie z art. 29 wyżej wymienionej ustawy.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, jakie może ponieść Zamawiający z uwagi na wadliwie wykonane elementy obiektu budowlanego w przypadku, gdy wady te powstały w wyniku popełnionych przez Wykonawcę błędów w dokumentacji projektowej, na podstawie której zrealizowano ten obiekt budowlany. 
6. Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem odpowiedzialności karnej do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia i nie udostępniania ich nikomu bez zgody Zamawiającego. Dotyczy to wszystkich pracowników Wykonawcy mających styczność z obiektami wojskowymi.
7. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji opracowania nie dokona naruszenia cudzych praw wyłącznych oraz, że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tytułu roszczeń z tym związanych.
8. Wykonawca jest zobowiązany do składania comiesięcznych raportów z postępów realizacji umowy do 5-go dnia każdego miesiąca, zgodnie z załącznikiem nr …… do umowy (raport miesięczny). 

§7
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do podstawowych obowiązków wykonawcy należy:

1. Protokolarne terminowe przejęcie i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

2. Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno – budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, potwierdzonej przyjęciem do zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  RZI w Bydgoszczy.
4. Wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu materiałów zgodnych z wymaganiami, określonymi w dokumentacji dotyczącej niniejszego zamówienia i dokumentami technicznymi. Wszystkie użyte materiały wykorzystane podczas prac muszą być zgodne z aktualnymi przepisami prawa. 
5. Zastosowanie materiałów posiadających atesty i świadectwa dopuszczające do zastosowania ich w budownictwie - wydane przez upoważnione instytucje - zgodnie z art. 10 i 105 ustawy Prawo budowlane. Na każde żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane badaniom na terenie budowy lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu.

6. Wykonawca poprzez kierownika budowy jest zobowiązany do:

1) prowadzenia dokumentacji budowy,

2) podejmowania niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym,
3) wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu,
4) zawiadomienia zamawiającego o błędach w dokumentach uniemożliwiających dobrą realizację, 

5) występowania do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
6) ustosunkowania się w dzienniku korespondencji/budowy do zaleceń w nim zawartych.

7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót nie ujętych w dokumentacji, lecz niezbędnych do wykonania celem właściwego, zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz właściwego dla przeznaczenia i nałożonej funkcji użytkowania budynku. Koszty wykonania tych robót ponosi Wykonawca w przypadku jego winy z tytułu rozliczenia ryczałtowego zadania.

8. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy także przygotowanie i zgłoszenie następujących odbiorów robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór częściowy,

3) odbiór końcowy,

4) odbiór w okresie rękojmi,

5) odbiór ostateczny.

9. Wykonawca winien uzgodnić z Użytkownikiem poprzez koordynatora czynności inspektorów nadzoru (w tym z podmiotem odpowiedzialnym za ochronę obiektu) zasady wstępu na teren realizacji zadania z co najmniej 5 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem, w celu wydania stosownych przepustek.

10. W przypadku planowania wprowadzenia na teren jednostki wojskowej zatrudnionych cudzoziemców, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego  o takim fakcie w terminie 21 dni kalendarzowych przed planowanym podjęciem pracy i uzyskać zgodę. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa Decyzja nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej  (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18) Wykonawca zatrudniający cudzoziemców dostarczy Zamawiającemu wykaz osób związanych z realizacją umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych:

· imię i nazwisko osoby,

· datę i miejsce urodzenia,

· obywatelstwo,

· numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości z podaniem organu wydającego oraz daty wydania i terminu ważności,

· numer pozwolenia na pobyt i pracę w RP,

· numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.

11. Zamawiający zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy „Jednorazowego pozwolenia” uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie „Jednorazowego pozwolenia” jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.

12. Zasady porządku i poruszania się po kompleksach wojskowych regulują właściwi Dowódcy, którzy odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie koszar. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania w tym zakresie i dostosowania się do stawianych przez Dowódców wymogów w trakcie wykonywania robót budowlanych.

13. Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14.12.2012 r. Materiały z rozbiórki niepodlegające utylizacji Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, a ich wartość szacunkową ujął w cenie oferty. 

14. Wykonawca w ramach zawartej umowy zawiadomi WINB, na podstawie pełnomocnictw Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych lub uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (o ile taka będzie wymagana).

15. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zakazu używaniu BSP – aparatów latających, aparatów jeżdżących oraz pływających na terenach kompleksów wojskowych przez własnych pracowników, jak również podwykonawców pod rygorem kar administracyjnych czy odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
16. W terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy uzupełniony o dane z oferty. Następnie w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego (data otrzymania protokołu z KOPI) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć ponownie zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania aktualizacji harmonogramu w trybie miesięcznym.
17. Wykonawca robót wykona dokumentację techniczną powykonawczą oraz przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą wykonaną w 2 egz. zgodnie z art. 60 ustawy Prawo Budowlane (opracowanej na podstawie załącznika nr ….. do umowy – wymogi dot. opracowania dokumentacji) wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru.
Terminy umowne realizacji przedmiotu umowy 
§8
1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawca wykona w nw. terminach:

1) Element I - termin dostarczenia uzgodnionej dokumentacji projektowej celem przeprowadzenia posiedzenia KOPI – ……… dni od daty zawarcia umowy;

2) Czas na weryfikację, uzyskanie uzgodnień i zwołanie KOPI – do 28 dni kalendarzowych od daty dostarczenia dokumentacji projektowej do RZI;

3) Czas na poprawienie i uzupełnienie dokumentacji o uwagi KOPI – do 14 dni roboczych od daty posiedzenia KOPI ;

4) Element II - Termin zakończenia robót budowlanych – ….. dni kalendarzowych od daty doręczenia do Wykonawcy zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
2. Termin zakończenia robót budowlanych oznacza termin skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, która zostanie potwierdzona przez inspektorów nadzoru. Zgłoszenie gotowości do odbioru zostanie uznane za skuteczne, jeśli faktycznie zostaną zakończone wszystkie roboty budowlane i wykonawca usunie ewentualne stwierdzone usterki oraz przekaże zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą wraz z potwierdzeniem zawiadomienia WINB o zakończeniu robót budowlanych lub uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeśli takie będzie wymagane).  

§9
Zamawiający przekaże protokolarnie, a Wykonawca przyjmie teren budowy w zakresie niezbędnym dla wykonania robót budowlanych w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty posiedzenia KOPI akceptującego dokumentację projektową lub od daty dostarczenia do RZI stosownych dokumentów formalnych pozwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. 
§10
1. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz w obecności upoważnionych przedstawicieli Użytkownika i Administratora.
2. Potwierdzenie gotowości do odbioru końcowego przez Inspektorów nadzoru  nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru poprzez wpis do dziennika budowy.

3. Rozpoczęcie odbioru końcowego robót budowlanych nastąpi nie później niż 14 dni kalendarzowych od potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego.

4. Czas trwania odbioru wynosi maksymalnie 7 dni kalendarzowych.

§11
Przeglądy gwarancyjne: są dokonywane przez Zamawiającego z udziałem użytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i mają na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości.
§ 12
Odbiór ostateczny: Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Administratora, Użytkownika i Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości albo rękojmi jeśli jej termin będzie dłuższy od terminu gwarancji. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad. Odbiór ten winien nastąpić nie później niż 30 dni kalendarzowych przed upływem okresu gwarancji jakości.
Wynagrodzenie Wykonawcy

§13
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 za cenę ryczałtową  w wysokości:
a) brutto: ………….. zł
słownie złotych: ………………………/100 

b) podatek VAT 23%:  ………………….
słownie złotych: …………………………/100 

c) netto: ……………….. zł 
słownie złotych: ……………………………./100

w tym:
1) Element I - opracowanie dokumentacji projektowej
a) brutto: ………….. zł 

słownie złotych: ………………………/100
b) podatek VAT 23%: ………….. zł 

słownie złotych: ………………………/100
c) netto: ………….. zł
słownie złotych: ………………………/100
2) Element II - realizacja robót budowlanych

a) brutto: ………….. zł 

słownie złotych: ………………………/100
b) podatek VAT 23%: ………….. zł 

słownie złotych: ………………………/100
c) netto: ………….. zł 

słownie złotych: ………………………/100
2. Powyższa cena obejmuje również wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. 
5. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę w wycenie przedmiotu zamówienia jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.
6. Wykonawca nie może odmówić zawarcia aneksu do umowy o wykonanie robót dodatkowych, jeśli okaże się, iż zachodzi konieczność wykonania tych robót nieobjętych ofertą, ale niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
7. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe podczas realizacji zamówienia bez zawarcia aneksu wprowadzającego zmiany w umowie.
8. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie zawarte w umowie zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę kosztorysu z uwzględnieniem parametrów cenotwórczych cen materiałów i pracy sprzętu przyjętych do obliczenia oferty lub na podstawie wartości elementu robót określonych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym. W ten sam sposób powinny być policzone dodatkowe roboty budowlane wynikające z konieczności ich realizacji, a niezawinione przez Wykonawcę.

Warunki płatności

§14
1. Podstawą wystawienia faktury za element I i element II będzie dwustronnie podpisany bezuwagowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia.
2. Zapłata należności za przedmiot zamówienia nastąpi wg następujących zasad:

1) Element I - za opracowaną dokumentację projektową - faktura stanowiąca wartość wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 pkt 1. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury Wykonawcy wraz z podpisanym przez Strony bezuwagowym protokołem zdawczo – odbiorczym oraz zatwierdzonym protokołem KOPI; 
2) Wynagrodzenie za element II, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2:
a) fakturami częściowymi za roboty budowlano-montażowe, których suma wartości brutto nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia umownego brutto,

b) fakturą końcową w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto po odbiorze  końcowym przedmiotu umowy.

3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia za element II będą wystawione przez Wykonawcę faktury po spełnieniu nw. kryteriów:

a) Wystawienie faktury VAT możliwe będzie po dokonaniu przez Zamawiającego weryfikacji przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę do realizacji skutecznego odbioru wykonanej części przedmiotu umowy.

b) faktura końcowa może być wystawiona po rozliczeniu wszelkich należności wobec podwykonawców. Wykonawca do każdej faktury zobowiązany jest załączyć dowody zapłaty należności podwykonawcom.

c) Do dokumentów źródłowych wymaganych dla celów weryfikacji należą protokół rozliczenia finansowego podpisane przez Wykonawcę oraz rozliczenie środków trwałych. W przypadku występowania podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców „o uregulowaniu należności przez Wykonawcę za roboty wykonane przez Podwykonawcę do dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę”.

d) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco prowadzić ewidencję oraz rozliczenie środków trwałych. Powyższe informacje w formie zestawienia stanowią załącznik do każdej faktury przejściowej.
e) Dokumenty źródłowe przeznaczone do weryfikacji przez inspektora nadzoru i Kierownika Sekcji Rozliczeń RZI Bydgoszcz Wykonawca dostarcza do siedziby RZI poprzez kancelarię Zamawiającego.

f) Pozytywne zweryfikowane dokumentów przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzenie ich przez Kierownika Sekcji Rozliczeń RZI Bydgoszcz stanowi podstawę do pisemnego poinformowana Wykonawcy o możliwości wystawienia faktury VAT.

g) W przypadku wystąpienia błędów w dokumentach stanowiących podstawę do wystawienia faktury VAT podczas ich weryfikacji przez pracowników RZI Bydgoszcz Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawienia na wniosek Zamawiającego.

4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę faktury, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, bez wcześniejszej weryfikacji przez Zamawiającego dokumentów stanowiących załącznik lub błędnie wystawionej faktury to Zamawiający ma prawo uznać ją za bezzasadną odesłać do Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca zostanie poinformowany oficjalnym pismem o podstawie nieopłacenia faktury.

5. W przypadku występowania podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu do każdej faktury oświadczeń podwykonawców „o uregulowaniu należności przez wykonawcę za prace wykonane przez podwykonawcę do dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę” wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom biorącym udział w realizacji umowy (załącznik nr ….. – oświadczenie podwykonawcy wraz z dowodami zapłaty)
6. Warunki finansowania inwestycji:

1) Limit finansowy na rok 20…. wynosi .............. zł brutto (słownie brutto: ................).

2) Wielkość limitu w latach następnych zostanie potwierdzona przez Zamawiającego w formie aneksu po otrzymaniu projektu planu wydatków budżetowych zapewniającego realizację zadania stanowiącego przedmiot umowy. Wielkość przydzielonych środków lub ich nie przydzielenie nie może być powodem jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego (umowy wieloletnie).

3) Do czasu uzyskania środków finansowych w wysokości umożliwiającej sfinansowanie realizacji przedmiotu umowy w pełnym zakresie, Zamawiający ogranicza realizację robót prowadzonych przez Wykonawcę do wysokości brutto ………………. zł.

4) W przypadku braku niezbędnych środków finansowych umożliwiających sfinansowanie realizacji przedmiotu umowy w pełnym zakresie, Zamawiający w sposób ostateczny ograniczy finansowanie realizacji przedmiotu umowy do wysokości brutto ………….. zł w zakresie umożliwiającym uzyskanie efektu inwestycyjnego. W takim przypadku niniejszą umowę uważać będzie się za wykonaną.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia / zmniejszenia finansowania w poszczególnych latach. 

8. Wynagrodzenie będzie płatne z uwzględnieniem aktualnej stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury – powstania obowiązku podatkowego.
9. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
10. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, z zastrzeżeniem wynikającym z § 21 ust. 2 pkt 2 umowy.  

11. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się prawa przeniesienia na osoby trzecie wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. Wierzytelność po stronie Wykonawcy z tytułu robót budowlanych wykonanych w ramach niniejszej umowy powstanie pod warunkiem, że wraz z dokumentami związanymi z odbiorem przedmiotu umowy Wykonawca przedstawi prawidłowo wystawioną fakturę własną oraz otrzymane od podwykonawców faktury z potwierdzeniem ich zapłaty.

12. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę w wycenie przedmiotu zamówienia jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

13. Niedoszacowanie, pominięcie czy brak prawidłowego rozeznania zakresu przedmiotu umowy przy sporządzeniu oferty nie mogą stanowić podstawy żądania zmiany wysokości wynagrodzenia 

14. W przypadku zaniechania realizacji części umowy, zmniejszenia zakresu umownego wynagrodzenie umowne o którym mowa w §13 ust.1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość elementów, o które pomniejszono zakres przedmiotu umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie sporządzonego przez wykonawcę protokołu konieczności i kosztorysu ofertowego przedłożonego przez Wykonawcę.
15. Wykonawca nie może odmówić zawarcia aneksu do umowy o wykonanie robót dodatkowych, jeśli okaże się, iż zachodzi konieczność wykonania tych robót nieobjętych ofertą, ale niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, a także innych koniecznych zmian w umowie określonych w § 21 umowy, które zostały wykryte i zaakceptowane przez Zamawiającego.

16. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe podczas realizacji zamówienia bez zawarcia aneksu wprowadzającego zmiany w umowie.

17. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

18. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie z rachunku bankowego Zamawiającego:  NBP O. Bydgoszcz Nr 27 1010 1078 0015 2822 3000 0000, Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiającego: 554-10-06-057 na rachunek Wykonawcy zgodny z rejestrem prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową, tj. ……………………………………………………… 

19. Dane właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego, pod który podlega Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………
Kary umowne

§15
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn, zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto, a ponadto: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,6 % wartości wynagrodzenia brutto, licząc za każdy dzień opóźnienia od umownego terminu wykonania (osobno dla każdego elementu),

b) za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu uzupełnionej i  poprawionej dokumentacji po KOPI, bądź jej nienależyte wykonanie - za każdy dzień opóźnienia 0,4 % wartości wynagrodzenia brutto za opracowaną dokumentację projektową, licząc od terminu wyznaczonego na dokonanie poprawek i uzupełnień stwierdzonych na KOPI,
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,30% wynagrodzenia brutto przewidzianego za wykonanie całości przedmiotu umowy, liczonej za każdy dzień opóźnienia od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
d) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,30% wynagrodzenia brutto przewidzianego za wykonanie robót budowlanych, liczonej za każdy dzień opóźnienia od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
e) za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy, dla których w umowie podane są terminy – 0,1 % łącznej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 umowy za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia.

2. 
Łącznie wysokość kar umownych za opóźnienie w wykonaniu prac projektowych nie może przekraczać  40% wartości brutto wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie dokumentacji projektowej.
Łącznie wysokość kar umownych za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych nie może przekraczać 40% wartości brutto wynagrodzenia przewidzianego za ich wykonanie. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do pełnej wysokość poniesionej szkody.
4. W sytuacji naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w ust.1 Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem zapłaty w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia noty księgowej. W przypadku nieuregulowania płatności przez Wykonawcę kara umowna zostanie potrącona z dowolnej należności Wykonawcy. 

5. Strony postanawiają, że Wykonawca ponosi pełną i niczym nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników, Podwykonawców lub inne osoby z nim współpracujące, wyrządzone w mieniu znajdującym się na terenie budowy.

Rękojmia za wady i gwarancja jakości

§16
1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu …. miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. Bieg i termin gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady zastosowanych materiałów oraz wady w wykonanych pracach.

2. Wykonawca zobowiązuje się udzielić … miesięcznej rękojmi na przedmiot umowy. Bieg i termin rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

3. Oświadczenie gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego Zamawiającemu.

4. Wykonawca w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji ma obowiązek na wniosek Zamawiającego usunąć w wyznaczonym terminie wady lub usterki. 
5. W przypadku nie usunięcia w wymaganym terminie przez Wykonawcę usterek ujawnionych w okresie trwania rękojmi lub gwarancji Zamawiający może zlecić osobie trzeciej usunięcie tych usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w każdym przeglądzie gwarancyjnym oraz w odbiorze ostatecznym w okresie trwania rękojmi i gwarancji.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§17
1. Do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony ustalają ZNWU w wysokości ………………….zł – tj. ….% ceny oferty, słownie: ………………………………………..

2. Do dnia wyznaczonego na  podpisanie umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ZNWU w wysokości ……………. zł w formie …………………….. z terminem ważności o 30 dni kalendarzowych dłuższym od dnia upływu planowanego umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z jej treści nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia przy założeniu, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego 

6. W przypadku wydłużenia umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument wydłużający termin ZNWU w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania aneksu pod rygorem potrącenia kwoty ZNWU z dowolnej należności Wykonawcy.

7. Wykonawca, który nie zrealizował terminowo przedmiotu umowy i nie uzyskał od Zamawiającego aneksu o jego wydłużeniu, zobowiązany jest zachowując ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy złożyć w siedzibie Zamawiającego dokument ZNWU z terminem ważności o 30 dni dłuższym od dnia przewidzianego terminu realizacji umowy pod rygorem potrącenia kwoty ZNWU z dowolnej należności Wykonawcy.

8. Część zabezpieczenia 70%, gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy zostanie zwolniona na podstawie protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia końcowego odbioru.

9. Strony postanawiają, że na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zostanie pozostawione 30 % ZNWU tj. kwota w wysokości  ……………………..zł lub wniesione nowe ZNWU, a dokument potwierdzający wniesienie ZNWU wraz z kopią protokołu odbioru końcowego potwierdzony za zgodność z oryginałem Wykonawca dostarczy do Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia odbioru przedmiotu umowy. W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi w wyznaczonym terminie lub gdy złożony dokument zabezpieczający rękojmię nie będzie spełniał warunków wynikających z umowy, kwota zabezpieczenia zostanie potrącona z dowolnej należności Wykonawcy.

10. Po upływie okresu rękojmi Zamawiający na podstawie bezusterkowego ostatecznego protokołu odbioru zwolni w ciągu 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu ZNWU złożone na okres rękojmi na wskazany rachunek bankowy lub odeśle dokument ZNWU na adres Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia usterek i braku ich usuwania ze strony Wykonawcy, Zamawiający zatrzyma należną kwotę z ZNWU lub wystąpi o nią do Gwaranta.

11. W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych o:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;

c) ogłoszeniu upadłości lub likwidacji Wykonawcy;

d) wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca;

e) zawieszeniu działalności Wykonawcy.

12. Niezawiadomienie w terminie 14 dni kalendarzowych o zaistnieniu powyższych sytuacji może spowodować, iż Zamawiający przekaże środki finansowe do depozytu sądowego.

Rozliczenie za media

§18
1. Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wskaże Wykonawcy w porozumieniu z Administratorem:

a) punkt poboru wody,

b) punkt poboru energii elektrycznej,

2. punkt poboru energii cieplnej,

3. Wykonawca po przejęciu terenu budowy niezwłocznie wystąpi w formie pisemnej do Administratora o zawarcie umowy odsprzedaży energii cieplnej oraz wody z odprowadzaniem ścieków, niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy, a przed protokolarnym przekazaniem placu budowy zadeklaruje pisemnie Zamawiającemu moc umowną urządzeń elektrycznych, jakich będzie używał do wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający określi Wykonawcy w protokole przekazania placu (terenu) budowy sposób rozliczania odsprzedaży energii elektrycznej (z wykorzystaniem podlicznika lub ryczałtem). 
W przypadku zastosowania podlicznika: 

a) Jeżeli zadeklarowana moc będzie większa niż 10 % mocy umownej na liczniku głównym, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zamontować zalegalizowany podlicznik, który będzie mierzył i rejestrował moc maksymalną wraz ze zużyciem energii elektrycznej oraz ponosić będzie wszelkie koszty związane z jego legalizacją i utrzymaniem w sprawności technicznej. 

b) Jeżeli zadeklarowana przez Wykonawcę moc będzie mniejsza niż 10 % mocy umownej na liczniku głównym Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zamontować zalegalizowany podlicznik, który będzie mierzył zużycie energii elektrycznej oraz ponosić będzie wszelkie koszty związane z jego legalizacją i utrzymaniem w sprawności technicznej. Zakłada się, że ewentualne przekroczenia mocy umownej na liczniku głównym Zamawiającego nie wynikają z działalności Wykonawcy. W uzasadnionych oraz udowodnionych przypadkach udziału Wykonawcy w przekroczeniu mocy umownej na liczniku głównym przeprowadzone będzie postępowanie wyjaśniające oraz pisemne uzgodnienie wartości przekroczenia celem jego obciążenia.

5. Do obciążenia za zużytą energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia: 

a) w przypadku zamontowania podlicznika, koszty zużycia energii elektrycznej wyliczone będą na podstawie odczytów podlicznika pomnożonego przez stawkę za 1 kWh obowiązującą w okresie rozliczeniowym w zakładzie energetycznym właściwym dla kompleksu wojskowego, w którym wykonywany jest przedmiot umowy. Stawka za 1 kWh energii elektrycznej obejmować będzie wszystkie składniki wyszczególnione na fakturze VAT wystawionej przez dostawcę i dystrybutora energii elektrycznej. 
b) w przypadku ryczałtowego sposobu rozliczania energii elektrycznej, wartość zużycia oblicza się w oparciu o moc urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy, ich czas pracy oraz średnią stawkę za 1 kWh obowiązującą w okresie rozliczeniowym w zakładzie energetycznym właściwym dla kompleksu wojskowego, w którym wykonywany jest przedmiot umowy.
Stawka za 1 kWh energii elektrycznej obejmować będzie wszystkie składniki wyszczególnione na fakturze VAT wystawionej przez dostawcę i dystrybutora energii elektrycznej.”

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty za przekroczenie mocy umownej, występujące na zainstalowanym podliczniku z pomiarem i rejestracją mocy powyżej zadeklarowanej pisemnie mocy umownej. Opłata za przekroczenie naliczana będzie jedynie w przypadku jednoczesnego wystąpienia przekroczenia mocy umownej na podliczniku Wykonawcy i liczniku głównym Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym.
Opłata za ww. przekroczenie mocy umownej naliczona będzie na podstawie ceny za przesył (dystrybucję) obowiązującą w danym okresie rozliczeniowym u dystrybutora energii elektrycznej.

7. Odczyty podlicznika (zużycie energii elektrycznej oraz przekroczenia mocy umownej) i sporządzenia stosownych protokołów będą dokonywane w systemie miesięcznym, na koniec każdego miesiąca, w obecności przedstawicieli Administratora i Wykonawcy oraz niezwłocznie przekazane Zamawiającemu. W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy podczas odczytu licznika, zostanie to odnotowane w protokole odczytu licznika.

8. Za zużytą do wykonania przedmiotu umowy energię cieplną oraz wodę wraz z odprowadzonymi ściekami, Wykonawca zostanie obciążony przez Administratora na warunkach ustalonych w protokole z przekazania placu (terenu) budowy oraz umowie odsprzedaży.

9. Forma i częstotliwość rozliczenia za zużyte media zostanie ustalona w protokole przekazania placu (terenu) budowy.

10. Zamawiający dokona potrąceń z dowolnej należności Wykonawcy, wyliczonych zgodnie z ust. 3-6 należności Zamawiającego za zużytą przez Wykonawcę energię elektryczną. 
Odstąpienie od umowy

§19
1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji,

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji usługi lub nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, 

4) Wykonawca opóźnia z własnej winy wykonywanie przedmiotu umowy w terminach określonych w umowie i zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym i opóźnienie to trwa dłużej niż 40 dni kalendarzowych,

5) Wykonawca opóźnia z własnej winy usuwanie wad i opóźnienie to trwa dłużej niż 30 dni kalendarzowych,

6) Wykonawca uchyla się od obowiązku stałego kontaktowania się z Zamawiającym i nastąpiło to minimum 2 razy pomimo pisemnego powiadomienia,

7) Wykonawca nie realizuje umowy przy udziale osób skierowanych do realizacji zgodnie ze  złożoną ofertą i zawartą umową i kontynuuje pomimo upomnienia,

8) Wykonawca realizuje umowę przy pomocy podwykonawców na których zatrudnienie nie otrzymał zgody Zamawiającego lub niezgłoszonych Zamawiającemu i nie zmienił sposobu wykonania robót pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu

9) Wykonawca wykonuje roboty budowlane niezgodnie z zawartą umową, dokumentacją projektową lub sztuką budowlaną lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie zmienił sposobu wykonania robót pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu,

10) za stwierdzoną trzykrotnie nieobecność kierownika budowy lub kierowników robót branżowych/robót podczas kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Rady budowy oraz innych spotkań organizowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji zadania,

11) w razie konieczności 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

12) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

13) naruszenia przez Wykonawcę obowiązujących przepisów o ochronie informacji niejawnych, 

14) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
15) Jeżeli do realizacji zamówienia konieczne jest współdziałanie Wykonawcy, a Wykonawca nie współpracuje z Zamawiającym bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na podjęcie współpracy z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, 

16) Wysokość kar umownych naliczonych w trakcie realizacji umowy wyniesie 40% wartości wynagrodzenia umownego za całość udzielonego zamówienia.

17) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z powodu zawinionego podjęcia przez Wykonawcę (osobę fizyczną) działań określonych w załączniku do decyzji nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13.07.2017 r. (jako niedopuszczalne). Prawo to obejmuje również działania osób, z pomocą których osoba fizyczna świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej będzie wykonywała swoje zobowiązanie, jak również osoby, którym wykonanie zobowiązania powierzyła. Decyzja nr 145/MON stanowi załącznik do niniejszej umowy.

18) dostarczenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU) niezgodnego lub fałszywego.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie i powinno być złożone w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.1.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy. 
4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy oraz do zapłaty wynagrodzenia za tę część prac, która została wykonana do dnia odstąpienia od umowy.
5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania inwentaryzacji wykonanych prac oraz do zapłaty wynagrodzenia za tę część prac, która została wykonana do dnia odstąpienia od umowy pomniejszonego o kwotę kar umownych oraz odebranych ukończonych elementów dokumentacji.
6. W wypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.5, strony w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy, sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia.
7. Odstąpienie od umowy wywiera skutek jedynie na przyszłość i nie niweczy uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi w stosunku do prac zrealizowanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. 
Podwykonawstwo

§20
1. Wykonanie robót budowlanych przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców może odbywać się wyłącznie za wiedzą Zamawiającego i tylko w zakresie części robót nie wskazanych przez Zamawiającego do osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane (art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy PZP).

2. Powierzenie podwykonawcom części zamówienia wymaga uwzględnienia w aneksie do umowy.

3. Kwota wynagrodzenia podwykonawcy– nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy/om do realizacji część zamówienia związanego z dostępem do informacji niejawnych, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym jest zobowiązany do bezzwłocznego dostarczenia informacji, które umożliwią Zamawiającemu stwierdzenie, czy Podwykonawca/y posiada/ją niezbędne kwalifikacje i uprawnienia wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych do których będzie miał dostęp – Podwykonawca/y musi spełniać takie same wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych jak Wykonawca.

5. Wykonawca i Podwykonawcy są zobowiązani do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w jego posiadaniu lub, z którymi zapozna się w postępowaniu o udzielenie zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych

6. W przypadku zamierzenia zatrudnienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z nim umowę o podwykonawstwo, przed przystąpieniem podwykonawcy do wykonania robót budowlanych, dotyczy umów zawartych z Podwykonawcami wskazanymi w ofercie jak również Podwykonawców wprowadzanych w trakcie realizacji zamówienia. Szczegółowy przedmiot robót budowlanych zostanie określony w umowie o podwykonawstwo lub w formie załącznika do umowy, stanowiącego jej integralną część.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu – za pośrednictwem kancelarii Zamawiającego, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną (na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy) oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, przed jej zawarciem, 
a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

8. Projekt takiej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane wraz ze szczegółowym przedmiotem robót budowlanych powierzonych podwykonawcy, Wykonawca doręcza Zamawiającemu jako zgłoszenie podwykonawcy przed przystąpieniem do wykonywania tych robót przez Podwykonawcę. Zgłoszenie podwykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień wpływu projektu do Kancelarii RZI  

9. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem zdolności technicznych i zawodowych odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej zdolnościom technicznym i zawodowym wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające zdolności techniczne i zawodowe Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo,

h) wartość ostatniej części wynagrodzenia dla podwykonawcy, dalszego podwykonawcy może wynosić nie więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie całości zamówienia.

10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

11. Zamawiający zgłasza Wykonawcy i Podwykonawcy sprzeciw wobec wykonywania robót przez podwykonawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia. Zgłoszenie sprzeciwu wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.

12. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 11 sprzeciw do wobec wykonywania robót przez podwykonawcę, w szczególności w następujących przypadkach: 

a) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 9, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 9 lit. f,

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7,

c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego, 

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany umową dla tych robót,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy.

13. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. 

14. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jednakże nie później niż przed dniem skierowaniem Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

15. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia doręczenia kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do ww. umowy niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, niniejszej umowie lub przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni, oznacza akceptację umowy przez Zamawiającego.

16. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania pisemnie Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia.

17. Dla zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy wymagana jest zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

18. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

19. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

20. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 11 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

21. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 15 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.

22. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

23. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

24. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

25. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

26. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 25 stosuje się zasady określone w niniejszym paragrafie. 

27. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

28. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.

29. W przypadku powierzenia wykonania części prac Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac wykonywanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie tych prac.

30. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest zapłata wynagrodzenia podwykonawcom i przedstawienie oświadczeń podwykonawców „o uregulowaniu należności przez Wykonawcę za roboty wykonane przez Podwykonawcę do dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę”, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

31. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń podwykonawców „o uregulowaniu należności przez Wykonawcę za roboty wykonane przez Podwykonawcę do dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę”, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 

32. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Kwota zapłaty nie może być wyższa niż wartość tej części zamówienia określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

33. Bezpośrednia zapłata, dokonana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek. 

34. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania od Zamawiającego, Wykonawca zgłosi pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

35. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 34, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

36. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

37. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

38. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

39. Przepisy ust. 37 i 38 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

40. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom, dalszym podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

41. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
Wprowadzenie istotnych zmian do umowy

§21
1. Zmiany  w umowie mogą być  wprowadzone  jeżeli zostały przewidziane w ogłoszeniu lub SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień określających: 

1) zakres zmian w szczególności możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

2) charakter zmian i warunki wprowadzenia zmian.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian :

1) Zmiany osobowe, zmiany w zakresie przepisów prawnych, norm resortowych, które nie są zmianami istotnymi, i dotyczą:

a) 
wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy oraz zmian w aktach wykonawczych, normach resortowych związanych z przedmiotem zamówienia, jak również nieujęcie, nieuwzględnienie przez projektanta rozwiązań z tymi przepisami związanych; 

b) 
wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w innych sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;

c) 
wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających określone na dzień składania ofert warunki i posiadające uprawienia postawione przez Zamawiającego w SIWZ;

d) 
zmiany podwykonawcy robót wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie nowego podwykonawcy;

e) 
wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku Zamawiającego;

f) 
poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejszą, nowocześniejszą, bezpieczniejszą niż określona w SIWZ;

g)
aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów, zastosowaniu niewłaściwych przepisów;

h) 
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy – Prawo budowlane wymagających zgody projektanta;
2) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

a) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, gdy nie była znana na dzień podpisania umowy i będzie opłacona po otrzymaniu środków na ten cel przez Zamawiającego,
b) zmiany limitu finansowego w danym roku budżetowym na zgłoszenie Wykonawcy, gdy przyspiesza realizację robót lub Zamawiającego w przypadku niezawinionych przez niego kłopotów finansowych,
3) Zmiany terminów umownych w realizacji zamówienia:

a) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy poprzez: przesunięcie w czasie, uszczegółowienie spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację przedmiotu umowy zgodnie z pierwotną wersją harmonogramu;
b) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy takich jak wystąpienia opóźnienia w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń;
c) zmiany spowodowanej okolicznościami siły wyższej lub powstałej z winy osób trzecich, w oparciu o potwierdzone opóźnienie jako niezawinione przez Inspektora Nadzoru;
d) zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym kolejności i terminów wykonywania robót budowlanych umożliwiających ciągłość i płynność realizacji zamówienia;
e) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
· wstrzymania wykonania całości lub części robót na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, w tym zmiana warunków terenowych (np. kolizja z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urządzeniami podziemnymi, drzewami, niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne),
· utrzymywania się niskich temperatur i pokrywy śniegu w stopniu wyższym niż najwyższe, które występowały w okresie ostatnich 5-ciu lat,
powyższe będzie możliwe pod warunkiem potwierdzenia przez inspektora nadzoru w dzienniku korespondencji/budowy wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu;
f) zmiany ilości faktur, terminu płatności czy wartości faktur w przypadku wystąpienia okoliczności, w których powyższe zmiany nie będą istotne oraz nie będą negatywnie wpływały na realizację zamówienia;

g) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 3 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 
Prawa autorskie 
§ 22

1. Wykonawca oświadcza, że jest twórcą utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz, że: 

1) przysługuje mu wyłączne i nieograniczone w miejscu i czasie prawo autorskie (osobiste i majątkowe); 

2) rozporządza prawami autorskimi w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania niniejszej umowy;

3) oświadcza, że utwory będące przedmiotem niniejszej umowy nie są obciążone roszczeniami ani prawami osób trzecich;

4) w razie skierowania przez osoby trzecie wobec Zamawiającego roszczeń z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku, zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy, korzystania z utworów, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę niniejszej umowy, który zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z powyższych roszczeń.

2. Wraz z przeniesieniem praw, o których mowa w ust. 1, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy, przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do utworów. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów będących przedmiotem umowy w zakresie określonym poniżej.

4. Wykonawca w ramach tego wynagrodzenia udziela Zamawiającemu nieodwoływalnej zgody na dalsze przenoszenie prawa do wykonywania zależnych autorskich praw majątkowych. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:

1) korzystanie na własny użytek, 

2) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

3) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy;

4) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 3 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

5) sporządzanie utworów zależnych przez Zamawiającego i upoważnione przez niego podmioty, w szczególności projektów architektonicznych, budowlanych, wykonawczych i powykonawczych,

6) wykonywanie robót budowlanych na podstawie utworu,

7) publikowanie przez Zamawiającego części lub całości opracowań,

8) Zamawiający ma prawo przeniesienia praw autorskich określonych niniejszą umową na inne osoby oraz   jednostki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej,

9) prawo do dokonywania wszelkich zmian w utworze, w szczególności niezbędnych do dostosowania utworu celem wykorzystania go do realizacji inwestycji w innych lokalizacjach niż wskazane w niniejszej umowie,
10) prawo do wielokrotnego zastosowania utworów dla różnych inwestycji realizowanych przez jednostki Ministerstwa Obrony Narodowej
11) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów dzieła, prawo do wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących w przedmiot Umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych na zlecenie Zamawiającego lub poszczególnym jednostkom Ministerstwa Obrony Narodowej,
12) wielokrotne udostępnianie i przekazywanie utworów, w tym osobom trzecim, w szczególności w celu złożenia oferty na wykonanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy,
13) na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 04 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Przejście autorskich praw majątkowych na Zamawiającego powoduje nabycie przez niego prawa własności przekazanego mu przez Wykonawcę egzemplarza utworu.

7. Zapłata wynagrodzenia określonego w §13 umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, w tym udzielenia zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji 

8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wskazanej w § 1 ust. 1 dokumentacji nastąpi w dniu przekazania Zamawiającemu utworu potwierdzonego protokołem przyjęcia.

9. W wypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 19 lub rozwiązania umowy autorskie prawa majątkowe do  utworów lub części utworów wykonanych do dnia odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, przechodzą na Zamawiającego z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy zgodnie z § 19 ust. 4 i 5.

10. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego w projekcie objętym niniejszą umową, pod warunkiem, iż zmian dokonywać będą wyłącznie osoby posiadające wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia. Dokonywanie takich zmian nie stanowi naruszenia autorskich praw osobistych.

Ochrona danych osobowych

§23
1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, 
w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) bez uszczerbku dla pozostałych postanowień umowy, zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie. 

2. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszym paragrafie.

3. Udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.

4. Zamawiający będzie przetwarzał dane zwykłe pracowników Wykonawcy realizujących umowę w postaci:

a) imion i nazwisk; 

b) serii i numeru dokumentu tożsamości;

c) numeru rejestracyjnego pojazdu;

5. Zamawiający zobowiązuje się:

a) przetwarzać udostępnione mu dane osobowe zgodnie z RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą;

b) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych;

c) zabezpieczać udostępnione dane osobowe poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;

d) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.  

6. Zamawiający zapewnia, iż osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania tajemnicy lub podlegają jej zachowaniu na podstawie ustawowego obowiązku.

7. Charakter przewarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych oraz systemów monitoringu wizyjnego. 

8. Zamawiający może udostępnić dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania Usługobiorcom (jednostkom i instytucjom wojskowym) jedynie w celu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Wykonawca oświadcza, iż będzie wypełniał obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr ….) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska i będzie przekazywał RZI Bydgoszcz w celu realizacji niniejszej umowy.

Postanowienia końcowe

§24
1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana na adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy. 

2. W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą stronę pismem o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, że korespondencja kierowana na adres dotychczasowy została skutecznie doręczona

§25
Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§26
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§27
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

§28
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§29
1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
2. Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy: 

1) Załącznik nr 1 – 
Wymogi dotyczące opracowania dokumentacji budowlanej;

2) Załącznik nr 2 – 
Zasady sporządzania operatu technicznego;

3) Załącznik nr 3 – 
Zestawienie poniesionych nakładów finansowych oraz uzyskanych 
efektów rzeczowo – finansowych zgodnie z wytycznymi Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz z dnia 01.10.2015 r. w sprawie sporządzania elaboratów rozliczeniowych RZI Bydgoszcz;

4) Załącznik nr 4 – 
Harmonogram rzeczowo-finansowy;
5) Załącznik nr 5 – 
Decyzja Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. 

w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami;
6) Załącznik nr 6 – 
Formularz cenowy;
7) Załącznik nr 7 – 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
8) Załącznik nr 8– 
Arkusz efektów gospodarczych
9) Załącznik nr 9 – 
Wzór oświadczenia gwarancyjnego
10) Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna – obowiązek informacyjny wynikający z art.                              14 RODO

11) Załącznik nr 11 -  Wzór raportu miesięcznego
12) Załącznik nr 12 -  Oświadczenie podwykonawcy wraz z dowodami zapłaty
13) Załącznik nr 13 – Protokół zdawczo-odbiorczy
3. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.


---------------------------
-------------------------------


W Y K O N A W C A 
Z A M A W I A J Ą C Y 
PAGE  
Strona 22 z 22

