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1. CZESC OPISOWA
1.1.DEFINICJE

W niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nastgpujace stowa i wyrazenia b¢dg miaty

znaczenie ustalone ponize;j:

- Dokumentacja Projektowa — oznacza wszelkie projekty, rysunki i opisy, opracowane przez
Wykonawce 1zatwierdzone przez Zamawiajagcego, a takze decyzje, uzgodnienia
| pozwolenia, niezbedne do realizacji Przedsiewzigcia inwestycyjnego, a w szczegolnosci —
do wykonania Robo6t przez Wykonawce.

- Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba prawna lub fizyczna wykonujaca nadzor nad
realizacjg przedmiotu zamdéwienia w imieniu Zamawiajacego, zgodnie z zapisami Prawa
Budowlanego. Do podstawowej roli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zamierzonym
procesie budowlanym nalezy kontrola zgodno$ci wykonywanych robot z projektem,
przepisami, a takze warunkami techniczno-budowlanymi oraz dokonywanie rozliczen robot.

- Kierownik budowy — oznacza osobe¢ wyznaczong przez Wykonawce, upowazniong do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja
zadania.

- Oferta — oznacza oferte ztozong przez Wykonawce, na podstawie ktorej podpisana jest
Umowa na realizacj¢ niniejszego zamowienia.

- Plac budowy / Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- PFU - oznacza niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Projekt budowlany — PB — oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktoérego zakres 1 forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu

I formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.).
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Projekt wykonawczy — PW — dokumentacja techniczna o zakresiec umozliwiajgcym
wykonanie oraz odbior rob6t budowlanych. Dokumentacja zawiera w szczego6lnosci
wszystkie rysunki, szkice oraz opisy niezbedne do wykonania rob6t budowlanych, a takze
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, niezbedne dla okre$lenia
parametrow jakosciowych materiatow i1 robot.
Przedsiewziecie inwestycyjne — 0znacza budowe¢ farmy fotowoltaicznej 0 mocy 0,56 MW
w miejscowosci Makéw Mazowiecki, dz. nr ewid. 203.
Kontrakt — umowa W rozumieniu przepisow Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegdlno$ci w rozumieniu przepisoOw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy
Prawo zaméwien publicznych.
Roboty — oznaczajg roboty stale zwigzane z realizacja Przedsigwzigcia inwestycyjnego, ktore
Wykonawca ma wykona¢ na mocy umowy zawartej z Zamawiajacym oraz wszelkie roboty
tymczasowe kazdego rodzaju potrzebne na placu budowy do wykonania i ukonczenia Robot
oraz usuni¢cia wad.
Umowa — oznacza umowe pomig¢dzy Wykonawcg, a Zamawiajagcym na zaprojektowanie
I zrealizowanie przedmiotu Zamoéwienia, wraz ze wszystkimi zatagcznikami, w tym niniejszym
PFU.
Wykonawca — oznacza osob¢ wymieniong w Ofercie zatwierdzonej przez Zamawiajacego
oraz jej prawnych nastepcow.
Zamawiajacy — oznacza Miasto Makow Mazowiecki z siedzibg Urzgdu Miejskiego,
ul. Stanistawa Moniuszki 6, 06-200 Makow Mazowiecki.
Zamoéwienie — zestaw czynnosci, ktorych wykonanie przez Wykonawce przewiduje Umowa,
zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
BHP - bezpieczenstwo 1 higiena pracy.
BIOZ - Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia.
P.POZ — przeciwpozarowy.
Falownik/Inwerter - urzadzenie stuzgce do zamiany napigcia i pradu statego na prad
| napigcie przemienne.
Panele/moduly fotowoltaiczne — podstawowe elementy systemu fotowoltaicznego stuzace
do wytwarzania energii elektrycznej w warunkach ekspozycji na $wiatlo takie jak
promieniowanie stoneczne.
WW — wspotczynnik wydajnosci instalacji fotowoltaiczne;.
PV — fotowoltaiczny, fotowoltaika.
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- Rozdzielnice SN - rozdzielnice $redniego napigcia.

- STC - Standardowe Warunki Testu (Standard Test Conditions) — Warunki testu zdefiniowane
w normie EN 60903-3 okreslajace temperature ogniwa badanego modutu na poziomie 25°C,
natezenie promieniowania stonecznego na poziomie 1000W/m2, Spektrum promieniowania
dla grubosci atmosfery rownej 1,5.

- Ustawa o0 OZE — Ustawa o odnawialnych Zrédlach energii, z dnia 20 lutego 2015 r.

Z p6zniejszymi zmianami.

Rejestr MIOZE — Rejestr wytworcow energii w matlej instalacji.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi

przepisami i normami.
1.2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Celem inwestycji jest zwigkszenie pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych zrodet
energii na terenie wojewodztwa mazowieckiego poprzez wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej.
W ramach projektu planowany jest montaz farmy fotowoltaicznej na gruncie zlokalizowanym
W miejscowosci Makow Mazowiecki, dziatka 203, gmina Makow Mazowiecki, powiat makowski,
wojewodztwo Mazowieckie. Montaz farmy OZE pozwoli na zmniejszenie emisji do atmosfery

szkodliwych zwigzkoéw 1 substancji co przelozy si¢ na lepsza jako$¢ powietrza.

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie, dostawa, montaz oraz przylaczenie do
krajowego systemu elektroenergetycznego farmy fotowoltaicznej o mocy 0,56 MW wraz
z uruchomieniem i uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej przez obowigzujace

przepisy 1 niezbednej do uruchomienia i eksploatacji farmy.

Zakres opracowania podaje wymagania odno$nie zastosowanych materialow, warunkow
dostawy 1 przechowywania oraz montazu elementow sktadowych instalacji, a takze pozostate

warunki zawigzane z procesem budowlanym, np. wymagania ochrony przeciwpozarowej, BHP itp.

Niniejsze opracowanie nie zastepuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi
wytyczne do okreslenia standardéw wykonania i jako$ci prac. Program Funkcjonalno-Uzytkowy
(PFU) jest podstawa wymagan wzgledem jednostki realizujacej niniejsze zadanie w zakresie
obejmujacym kompleksowa realizacje zamowienia. Podane w PFU informacje nie zwalniaja

Wykonawcy z odbycia wizji lokalnej obiektu objgtego niniejszym opracowaniem.
Warunki wynagrodzenia okresli umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawca.
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Realizacja przedmiotu zamowienia musi ponadto uwzgledniaé koniecznosé¢ zachowania
wszystkich norm i przepisow prawa, obowigzujgcych w zakresie wykonanych robdt i ustug
przedstawionych w czesci informacyjnej niniejszego opracowania — punkt 3.3 ,, Przepisy prawne

| Normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.
1.3. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie, dostawa, montaz oraz przylaczenie do
krajowego systemu elektroenergetycznego farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,56 MW wraz
z uruchomieniem i uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej przez obowigzujace

przepisy i niezbednej do uruchomienia i eksploatacji farmy.
Wykonanie przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

a) wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji

umozliwiajacej realizacje inwestycji,
b) opracowanie projektu wykonawczego i dokumentacji powykonawczej;

c) dostawa i montaz konstrukcji stalowych do montazu paneli fotowoltaicznych,

posadowionych na gruncie,
d) dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych,
e) dostawa i montaz falownikow i zabezpieczen,
f) dostawa i montaz stacji transformatorowe;j,
g) dostawa i montaz okablowania (DC) i przemiennego (AC), linii SN,

h) przygotowanie terenu pod inwestycje w tym utwardzenie terenu pod stacje

transformatorowa,
1) dostawa i montaz ogrodzenia wraz z o§wietleniem i drogg dojazdowa,,
J) dostawa i montaz instalacji alarmowe;j,

K) dostawa i montaz instalacji monitoringu CCTV terenu inwestycji i monitoringu pracy

falownikow,
I) dostawa i montaz instalacji odgromowe;j,

m) wykonanie przyltacza od transformatora do sieci dystrybucyjnej SN,
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n) wykonanie prob koncowych,
0) przeszkolenie personelu Zamawiajacego,

p) uzyskanie odpowiednich odbioréw i pozwolen, w szczegdlnosci pozwolenia na

uzytkowanie instalacji oraz przygotowanie dokumentow do wpisu do rejestru MIOZE,

g) zapewnienie serwisowania instalacji i wchodzacych w jej sktad urzadzen w czasie

gwarancji i rgkojmi oraz po jego zakonczeniu w ramach serwisu pogwarancyjnego.

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.4.1. PODSTAWOWE ZALOZENIA PROJEKTOWE DOTYCZACE INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

- Miejsce przylaczenia instalacji do sieci zgodne z zalagczonymi warunkami przytaczenia
(nr 21-GO/WP/00358) dla zaktadu wytwarzania energii, do sieci dystrybucyjnej o napigciu
znamionowym 15kV.

— Moc nominalna systemu po stronie DC rozumiana jako moc modutéw w warunkach STC.

- Moc nominalna systemu po stronie AC musi by¢ rowna 0,56 MW zgodnie z wydanymi
warunkami przytaczenia, przy czym gdy moc po stronie AC bedzie wigksza od 0,56 MW
nalezy skonsultowac ten fakt z zaktadem energetycznym czy zaktadana moc falownikoéw
jest zgodna z wydanymi warunkami przytaczenia lub dokona¢ zmiany warunkow

przytaczeniowych.

— Projekt budowalny oraz projekt wykonawczy powinien zosta¢ wykonany zgodnie

z zatozeniami z warunkow przytaczeniowych.

— Projekt powinien uwzglednia¢é miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
zachowanie odpowiednich odlegtosci od przebiegajacej przez dzialke linii napowietrznej

SN.

- System automatyki elektrowni PV powinien by¢ zgodny z zalaczonymi warunkami

I wymaganiami operatora sieci.

Projekt bedzie wykonany zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami, ze szczegolnym
uwzglednieniem normy PN-HD 60364-7-712:2016-05. Projekt bedzie poddany analizie przez

pracownika wyznaczonego przez Zamawiajacego pod wzgledem zgodnosci z zapisami
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Kontraktu.

Ponadto wszelkie prace, w szczegdlnosci badania, pomiary oraz protokoty odbioru
I dokumentacja elektrowni fotowoltaicznej muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 62446-
1:2016-08 — Systemy fotowoltaiczne (PV). Wymagania dotyczqce badan, dokumentacji

| utrzymania. Czes¢ 1: Systemy podigczone do sieci. Dokumentacja, odbiory i nadzor.”
1.4.2. ZAKRES PROJEKTOWANIA | ROBOT

Zakres Projektowania i Robot obejmuje w szczegolnosci:

- Przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego;

— Prace projektowe, uzyskanie wszelkich pozwolen i zgdd wymaganych przepisami prawa,;
— Prace geodezyjne, wstgpne prace, konieczne do wykonania przed projektowaniem;

- Prace przygotowawcze, czyli prace konieczne do wykonania w zakresie przygotowania

inwestycji (prace ziemne, przygotowanie terenu, ewentualng wycinke drzew);
— Inne konieczne zadania, przygotowanie zaplecza budowy oraz terenu budowy;

- Wybudowanie kompletnej farmy fotowoltaicznej, w tym dostawa, montaz oraz
przylaczenie do krajowego systemu elektroenergetycznego farmy fotowoltaicznej o mocy
0,56 MW, wraz z uruchomieniem i uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej,
wymagane] przez obowigzujace przepisy, niezbednej do uruchomienia 1 eksploatacji

farmy fotowoltaicznej;
- Wykonanie wszelkich prob i rozruchu instalacji fotowoltaicznej;
- Wykonanie pomiarow wymaganych do uzyskania odbioro6w przez operatora sieci;
- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
— Wykonanie infrastruktury towarzyszacej (ogrodzenie, monitoring itp.);
— Zagospodarowanie terenu inwestycji i przywrocenie go do pierwotnego stanu;
- Przekazanie wykonanych Robdt Zamawiajagcemu do eksploatacji;

— Uzyskanie odpowiednich odbioréw 1 pozwolen, w szczegdlnosci pozwolenia na

uzytkowanie instalacji;
- Przygotowanie dokumentéw do wpisu do MIOZE;
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— Doradztwo w procesie podpisania umowy na sprzedaz energii elektrycznej;

- Przekazanie Inwestorowi kompletnej dokumentacji.
1.4.3. ZAKRES CENY KONTRAKTOWEJ

Okreslony w Kontrakcie zakres Robdt obejmuje wszelkie prace przygotowawcze,
projektowe, uzgodnienia, instalacje, narzgdzia, biura, koszty ogdlne oraz wydatki na prace ochronne
(oswietlenie, strozowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpieczenstwa 0sob i mienia, a takze, o ile

bedzie konieczne, uzyskanie decyzji oraz wycinke drzew i1 krzewow.

Cena Kontraktowa bedzie ceng taczng za wykonang pracg. Cena ta pokryje koszty sily
roboczej, materialow, transportu, optat przewozowych, zajecia pasa drogowego (jesli to konieczne),
magazynowania, pracy tymczasowej (w tym wykonanie wszelkich prob), koszty wyposazenia
technicznego i koszty ogolne, ubezpieczenia, nadzor, zysk i naleznosci ogdlne, zobowigzania

I ryzyko wynikajace z Kontraktu (w tym zmiana kursu EURO i zmiany cen materiatow).

W cenie tacznej zawarte zostang réwniez koszty montazu i demontazu urzadzen, sprzetu

| wyposazenia Wykonawcy, zakwaterowania, etc.,

Wykonawca, znajac zakres Robot i cel ich wykonania, uwzgledni w Cenie Kontraktowej

wszystkie elementy, ktorych pokrycie jest konieczne do wypelnienia Kontraktu.

Platnosci za wszystkie pozycje Robdt zostang dokonane na podstawie ustalonej kwoty

ryczattowe;j.

VAT zostanie zaptacony w naleznej kwocie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa

polskiego w sprawie VAT.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca jest w pelni swiadom wszystkich wymagan 1 zobowigzan,
wyrazonych bezposrednio, czy tez sugerowanych, objetych kazda czgécia niniejszego Kontraktu

I ze stosownie do nich wycenil wszystkie pozycje.
1.4.4. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

— Zaprojektowanie 1 wykonanie Robot odpowiadajagcych pod kazdym wzgledem
Programowi Funkcjonalno - Uzytkowemu, zgodnych z normami, najnowszg praktyka
inzynierska;

str. 9



,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,56 MW w miejscowosci Makow Mazowiecki, dz. nr ewid. 203”

— Zebranie 1 weryfikacj¢ wszystkich niezbednych danych, bedacych w posiadaniu
Zamawiajacego, a takze innych potrzebnych do przygotowania i opracowania projektu

budowlanego oraz projektu wykonawczego;

— Przygotowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na

budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie oraz do wpisu MIOZE.

1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1.5.1. LOKALIZACJA

Budowa farmy fotowoltaicznej o tacznej mocy zainstalowanej 0,56 MW zostata
zaplanowana na dzialce numer 203 w miejscowosci Makoéw Mazowiecki gmina Makow
Mazowiecki, powiat makowski, wojewodztwo Mazowieckie. Dziatka zajmuj¢ powierzchni¢ 1,78ha
i posiada klaso uzytki RV, RVI. Przez s$rodek dziatki przebiega napowietrzna linia
elektroenergetyczna SN-15kV, w zwigzku z tym podczas projektowania oraz wykonawstwa nalezy
zachowa¢ zgodne z przepisami odleglosci. Instalacja fotowoltaiczna zostanie rozlokowana
W obrgbie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — tereny obiektow produkcyjnych
i zabudowy ustugowej (uchwata nr XXVI/215/2021 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dn. 4 luty 2021 r.). Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Makow
Mazowiecki stanowi zalgcznik numer 2 do programu funkcjonalno-uzytkowego. Podczas

wykonywania projektu nalezy uwzgledni¢ ww. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
1.5.2. DOJAZD DO TERENU BUDOWY

Dojazd do inwestycji odbywa¢ si¢ bedzie z drogi o numerze ewid. 206/1 lub 204
(ID:141101_1.0001.206/1 lub 1D:141101_1.0001.204). Zapewnienie odpowiedniego zezwolenie na
lokalizacje zjazdu lezy po stronie Wykonawcy.

1.5.3. WARUNKI ZASILANIA W MEDIA

Warunki zasilania oraz wpigcie do linii elektroenergetycznej wedlug warunkow
przylaczeniowych. Wykonawca w razie koniecznosci jest zobowigzany do kontaktu z operatorem

sieci oraz aktualizacji posiadanych przez Inwestora warunkoéw przylaczeniowych.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.

1. PROJEKTOWANIE

211 ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletng Dokumentacje projektowa

niezbedng do wykonania i ukonczenia Robdt. Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata

W szczegolnosci nastepujace Dokumenty Wykonawcy:

- Opracowania geodezyjno - kartograficzne do celow projektowych (wtorniki cyfrowe),
- Projekt budowlany wraz z badaniami geotechnicznymi/geologicznymi,

- Wszelkie inne opracowania, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane dla uzyskania

pozwolenia na budowe,
- Projekt wykonawczy,
— Dokumentacje powykonawcza,

- Wszystkie niezbedne instrukcje pozwalajace na uzytkowanie farmy PV

Prace projektowe musza uwzglednia¢ wszystkie elementy, ktorych wykonanie jest konieczne

do wypehienia Kontraktu, w szczeg6lnosci, ale nie tylko:

a)

b)

Dobdr modutow fotowoltaicznych, falownikow, kabli przesylowych i elektroenergetycznej
aparatury przytaczeniowej elektrowni fotowoltaicznej —zapewniajace wysoka jakosc instalacji
fotowoltaicznej. Gtowne parametry elementoéw farm fotowoltaicznych zostaty okreslone

w Wymaganiach dotyczacych Materiatow 1 Urzadzen.

Przytaczenie instalacji do sieci elektroenergetycznej SN-15kV. Przewidywane miejsca

przytaczenia — linia SN relacji Makow — Pultusk.

Obliczenia dotyczace przekroju kabli oraz automatyki zabezpieczen i wyposazenia stacji

transformatorowe;j.
Analizy nastaw zabezpieczen.

Opracowanie projektu instalacji odgromowej i potgczen wyréwnawczych obiektow

elektrowni fotowoltaicznej.
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Wytyczenia ogrodzenia, posadowienia stacji wraz z bramg wjazdowg 1 drogg dojazdow3.

Opracowanie projektu instalacji pelnej ochrony przeciwprzepigciowej obiektow elektrowni

fotowoltaiczne;.
Opracowanie koncepcji systemu monitoringu dziatania farmy fotowoltaicznej.

Opracowanie koncepcji systemu monitoringu wizyjnego (dozoru i1 kontroli dostepu)

obejmujacego elektrownie oraz instalacji alarmowe;.

Sprawdzenie poprawno$ci zastosowanych rozwigzan z wymogami standardow zawartych

w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

Zakres Projektu Wykonawczego obejmuje uszczegotowienie i uzupetnienie zadan objetych

Projektem Budowlanym, a w szczegdlnosci:

a)

b)

9)
h)

)

Projekt Wykonawczy systemu informatycznego nadzorujacego przebieg procesu produkcji

energii elektrycznej;

Projekt Wykonawczy posadowienia generatora fotowoltaicznego wraz z konstrukcjami

wsporczymi i okablowaniem;

Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznej strony DC i AC;

Projekt wykonawczy linii kablowych;

Projekt Wykonawczy rozdzielnic SN wraz z stacjg transformatorowa,

Projekt zabezpieczen oraz podiaczenia do sieci zgodny z warunkami przylaczeniowymi
numer 21-GO/WP/00358;

Projekt Wykonawczy uktadu automatyki zabezpieczeniowej oraz telemechaniki;
Projekt Wykonawczy instalacji odgromowej i1 polaczen wyrownawczych;
Projekt wykonawczy instalacji alarmowej;

Projekt systemu monitoringu wizyjnego (dozoru) - system CCTV IP oparty o:

Kamery,

zespot rejestratora cyfrowego z archiwizacja 30 dniowa,

okablowanie UTP, UTP w kat. 5e,

okablowanie swiatlowodowe.
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Wymagania dotyczace Dokumentéw Wykonawcy

WYMAGANIA PODSTAWOWE.

Wykonawca przy projektowaniu Robot bedzie przestrzegal minimalnych wymagan

zawartych w Kontrakcie, ktore sg obowigzkowe, jesli inaczej nie jest podane.

Niezaleznie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonawca
sporzadzi odpowiednig dokumentacj¢ projektowa w taki sposob, ze Roboty wedlug niej wykonane
beda nadawaty si¢ do celow, dla jakich zostaty przeznaczone. Zatem spetnienie przez Wykonawce
minimalnych wymagan zawartych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub

odpowiedzialnosci.

Zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan wykraczajacych poza wymagania minimalne
nie moze by¢ podstawg zadnych roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego dotyczacych

wydhuzenia Czasu na Ukonczenie lub zwigkszenia Ceny Kontraktowej.
Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialnos$¢ za poprawnos¢ przyjetych rozwiazan.
Projektujac Roboty Wykonawca wezmie pod uwage swoje metody wykonawstwa.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania

przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie niezbedne badania.

Po podpisaniu kontraktu Wykonawca musi przedstawi¢ szczegdélowy harmonogram prac

projektowych, robdt budowlanych i dostaw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania, we wstgpnej fazie realizacji dokumentacji

projektowanych rozwigzan z Zamawiajacym.

Zwraca si¢ uwage Wykonawcy, ze jakkolwiek projekty - budowlany i wykonawczy —
podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, to zatwierdzenie nie zastgpuje sprawdzenia projektu
przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i fakt uzyskania takich zatwierdzen nie
zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od petnej odpowiedzialnosci za zaprojektowane

rozwigzania i materiaty, ani w kontek§cie Prawa Budowlanego ani niniejszego Kontraktu.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce

na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
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W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,

uruchomienia i rozpoczecia eksploatacji obiektu farmy fotowoltaicznej.

Wykonawca uzyska i1 zapewni wazno$¢ przez caly czas trwania kontraktu wszelkich
wymaganych zgodnie z polskim prawem map, certyfikatow, uzgodnien, opinii 1 decyzji
administracyjnych niezb¢dnych dla zaprojektowania, wybudowania, i eksploatacji obiektow farmy

fotowoltaicznej.
RYSUNKI OTRZYMANE OD ZAMAWIAJACEGO

Wszystkie informacje 1 rysunki otrzymane od Zamawiajacego maja charakter orientacyjny.

Wykonawca zweryfikuje te informacje 1 uzupeini w zakresie niezbednym do wykonania projektu.
PROJEKT BUDOWLANY

Niezaleznie od koniecznos$ci uzyskania pozwolenia na budowe Wykonawca wykona Projekt
budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczegdlnosci okreslone
w art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333,
z p6zn. zm.) i w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.

U. 2021 poz. 1169).

Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt przygotuje wszystkie niezbedne

dokumenty, opracowania 1 uzyska wszelkie konieczne uzgodnienia, w szczego6lnosci w zakresie:

zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;,

- przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa cyfrowych podktadéw geodezyjnych do

celow projektowych,

- zgodnoéci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-

epidemiologicznej,
- zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawapracy,

— pozwolen i dokumentéw niezbednych dla zgodnego z prawem i skutecznego wystapienia

0 pozwolenie na budowg, jesli okaze sie to konieczne,
- uzgodnienia z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej,

— dokona¢ uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu budowlanego zjazdu,
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— projektowania i wykonywania robot na terenach osob trzecich - innym, niezbednym do

zgodnego z prawem przeprowadzenia procesu budowlanego.

Przeglad projektu budowlanego.

Przed zgtoszeniem robot lub, jesli si¢ to okaze konieczne, przed wystapieniem o wydanie
Pozwolenia na Budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do przegladu
egzemplarz w jezyku polskim wszystkich elementéw projektow koncepcyjnych i czesci Projektu
Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.).

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy, obejmujacy Rysunki i opisy wszystkich elementéw Robdt. Projekt
wykonawczy przedstawial bedzie szczegdélowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementow
Robot, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegotows specyfikacje (iloSciowa I jakosciows)

Urzadzen i Materiatow i bedzie obejmowat, co najmnie;j:

a) w zakresie elementéw konstrukcyjnych i budowlanych:

ogolne szkice sytuacyjne i rysunki elementow konstrukcyjnych budowlanych wraz

z wymiarami dla wszystkich obiektow,

— wytyczne 1 szczegdtowe wymagania dla posadowienia obiektow wraz z uzupetlieniem

badan hydrogeologicznych, (jesli okazg sigkonieczne),

— opisy, charakterystyki 1 specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia

szczegotow Robot,

w zakresie zabezpieczen wszystkie obliczenia wraz z doborem zabezpieczen, przekrojow

przewodow.
b) rysunki i obliczenia dotyczace Robot Tymczasowych, w szczegdlnosci:

— sposobu uzyskania dostepu do mediow niezbednych do wykorzystania przy realizacji
Robot,

— zabezpieczenia Terenu Budowy.

Niezaleznie od stanu prac projektowych 1 rysunkow zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia
na Budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajagcemu wszystkie
elementy projektow wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe, itp. wraz ze szczegotami

dotyczacymi budowy 1 ukonczenia elementow Robot. Dokumenty te podlega¢ beda przegladowi
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| zatwierdzeniu przez Zamawiajacego zgodnie z Warunkami Kontraktu.
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawcza wraz z niezbgednymi opisami
w zakresie 1 formie jak w dokumentacji projektowej, a ich tre$s¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak,
jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane. Do dokumentacji powykonawczej nalezy zataczy¢
fotograficzng dokumentacje budowy wykonang zgodnie z wytycznymi podanymi w Wymaganiach
ogolnych. Ponadto Wykonawca opracuje geodezyjna dokumentacje powykonawczg oraz kopie

aktualnej mapy do celéw projektowych i wykazem wspotrzednych mierzonych punktow.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkow

powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

Dokumentacja powykonawcza sporzadzona zostanie w 4 egzemplarzach w formie
wydrukow oraz w 4 egzemplarzach w formie elektronicznej. Wszystkie dokumenty sktadajace si¢

na dokumentacj¢ powykonawcza musza by¢ w jezyku polskim.
W sktad dokumentacji powykonawczej beda wchodzi¢ m. in.:
a) dziennik budowy,
b) projekt powykonawczy,
c) protokoty z pomiaréw i badan,
d) dokumentacja geodezyjna powykonawcza,
e) zdjecia instalacji ukazujace wszystkie zamontowane urzadzenia,
f) zdjecia elektroluminescencyjne modutow fotowoltaicznych,
g) karty katalogowe zamontowanych urzadzen,

h) $wiadectwa jakosSci i dopuszczenia do eksploatacji urzgdzen i materiatow, potwierdzajace

zgodnos¢ z normami prawem UE,
1) karta gwarancyjna i warunki gwarancji zainstalowanych urzadzen,
J) potwierdzenie odbioru elektrowni przez OSD,
k) instrukcja obstugi.

A takze wszystkie inne dokumenty wymagane przez prawo polskie i obowigzujace normy.
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NADZORY AUTORSKIE

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantdow — autorow

Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie

odbywac si¢ beda w zakresie koniecznym.

b)

Nadzor sprawowany bedzie w szczeg6lnosci poprzez:

Wpis do dziennika budowy. Nadzory autorskie odbywac si¢ beda w zakresie koniecznym

oraz na zadanie Zamawiajacego.

Weryfikacj¢ Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodno$ci z faktycznym
wykonaniem Robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez os$wiadczenie

projektantow - autorow, zatgczone do Dokumentacji powykonawczej.

Koszt nadzoru autorskiego uwaza si¢ za wliczony w Zatwierdzong Kwote¢ Kontraktowa.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW I URZADZEN

2.2.1 WYMAGANIA PODSTAWOWE

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza by¢:
nowe, dobrej jakosci 1 nieuzywane,

najnowszej wersji, odpowiada¢ normom 1 przepisom wymienionym w wymaganiach
Zamawiajacego, dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem

i zgodnymi z wymaganiami operatora sieci,

posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,
pozbawionych wszelkich wad i usterek,

nalezy stosowac¢ urzadzenia posiadajace serwis na terenie Polski.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajagcemu do

zatwierdzenia szczegdtowy wykaz materiatow, ktorych zamierza uzy¢, zrodla ich wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania wraz z wszelkimi swiadectwami badan. Wykaz materiatow winien

znalez¢ si¢ w wnioskach materiatlowych, ktore Wykonawca przedlozy do zatwierdzenia

Zamawiajacemu przed przystapieniem do Robot.

Podane w niniejszym PFU, wymagania dotyczace Materialow 1 Urzadzen sa wymaganiami

minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan 0 WwyZszym
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standardzie. Zastosowanie takich urzadzen i/lub materialdéw 0 wyzszym standardzie nie moze by¢

podstawa do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy o zwigkszenie Ceny Kontraktowe;.

2.2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH URZADZEN

Urzadzenia wykorzystane przez Wykonawce muszg spetnia¢ lacznie nastgpujace warunki.

a) Panele fotowoltaiczne:

moc: min. 450 Wp,

min pig¢ $ciezek przewodzacych na ogniwach,

wspolczynnik wypetienia FF wigkszy niz 78%,

temperaturowy wspotczynnik mocy nie gorszy niz -0,37%/C,
wydajnos¢: min. 18 %

gwarancja mocy: spadek mocy liniowy — max. 20% po 25 latach,
gwarancja jako$ci produktowej: min 12 lat,

Panele fotowoltaiczne powinny posiadac jeden z certyfikatow zgodnosci z normg PN-EN
61215 lub PN-EN 61646 lub z normami réwnowaznymi, wydany przez wiasciwg

akredytowang jednostke certyfikujaca,

posiadajace znak CE, potwierdzony deklaracja zgodno$ci wystawiong przez producenta,
ze oznakowany wyrob spetnia wymagania dyrektywy tzw. ,,Nowego Podej$cia” Unii

Europejskiej (UE).

b) Falowniki szeregowe, wymagania minimalne:

maksymalna sprawnos¢: min: 99,0%,
sprawno$¢ europejska: 98,8,
moc nominalna: min. 100 kW,

wbudowane zabezpieczenia: zabezpieczenie przed odwrdceniem polaryzacji, wylacznik

DC,

stopien ochrony: min. IP 65,
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— posiadajagce wymagania normy EN/IEC 61000 oraz EN/IEC 62109 lub rownowaznych,
wydany przez wlasciwg akredytowang jednostke certyfikujaca,

— posiadajace znak CE, potwierdzony deklaracja zgodnosci wystawiong przez producenta,
ze oznakowany wyrob spelnia wymagania dyrektywy tzw. ,,Nowego Podejscia” Unii

Europejskiej (UE).

c) Konstrukcja, wymagania minimalne:

— konstrukcje wykonane ze stali cynkowanej ogniowo, zgodnie z norma PN - EN ISO 1461
1 klasg korozyjno$ci nie mniejsza niz C4 zgodnie z kategoriami korozyjnosci wedtug PN-
EN ISO 12944- 2; zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi posiada¢ klase¢ korozyjnosci

gwarantujgcg minimum 20 letnig odporno$¢ nakorozje;

— konstrukcja wsporcza powinna umozliwia¢ takie mocowanie modutéw do konstrukeji,
ktore nie przenosi obcigzen (powstatych np. w skutek oddziatywania temperatury na

konstrukcje.
Wymaga si¢ aby Wykonawca zastosowat w konstrukcji wysokowartoSciowe materiaty
zapewniajace jej dhugoletnie i nienaganne funkcjonowanie.

d) Stacja transformatorowa, wymagania minimalne:

W sktad kompletu wejdzie 1 stacja transformatorowa, o nastepujacych min. parametrach:
— Moc znamionowa: do IMVA,

— Napigcie znamionowe DN: 0,4 - 0,8 kV,

— Napiecie znamionowe GN: 15,75kV,

— Zakres regulacji napigcia: ok. 2,5%.

e) okablowanie, wymagania minimalne:

Do potaczenia paneli fotowoltaicznych z falownikiem nalezy zastosowa¢ kable dedykowane

do instalacji fotowoltaicznych odporne na UV 1 warunki zewnetrzne.
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f) monitorowanie pracy instalacji PV i gromadzenia danych, wymagania minimalne:

Zamawiajacy wymaga, aby instalacja fotowoltaiczna posiadata mozliwo$¢ monitoringu

lokalnego jak i zdalnego.

Pod pojeciem monitoringu lokalnego nalezy rozumie¢ mozliwo$¢ monitoringu pracy
instalacji PV w danym obiekcie z wykorzystaniem komputera lub urzadzenia mobilnego. Dobrany
przez Wykonawcg system monitoringu musi mie¢ mozliwosci potaczenia bezprzewodowego

falownika z urzgdzeniem (komputer/tablet) odbierajagcym i gromadzgcym dane.

Pod pojeciem monitoringu zdalnego nalezy rozumie¢ mozliwo$¢ monitorowania pracy
z wykorzystaniem sieci internetowej z dowolnego miejsca. Dobrany przez Wykonawce system
monitoringu musi mie¢ mozliwosci ustawienia w lokalizacji elektrowni punktu dostepu, za pomoca
ktorego informacje z falownika beda przekazywane i gromadzone na serwerze. Po stronie
Wykonawcy jest dostarczenie wszelkich urzadzen i komponentéw niezb¢dnych do przekazywania

danych z falownika do ww. punktu dostepu.

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy lezy wykonanie wszelkich czynno$ci zwigzanych

z podiagczeniem i konfiguracja systemu monitoringu_z wylaczeniem jedynie dostarczenia

komputera lub urzadzenia mobilnego na ktéorym beda odczytywane dane.

Zamawiajacy wymaga, aby system monitoringu w zakresie wlasciwosci funkcjonalno-

uzytkowych umozliwiat:
— Odczyt chwilowej mocy instalacji PV.
— Odczyt i archiwizacje danych o rocznej, miesigcznej, dziennej produkcji energii.
— Informacje o bledach i statusie pracy instalacji.

g) instalacja odgromowa, przeciwprzepieciowa i przeciwpozarowa, wymagania

minimalne:

Wszelkie elementy metalowe instalacji PV, w szczegdlnosci konstrukcja wsporcza oraz
ramki modutow PV, muszg zosta¢ objete systemem uziemionych potaczen wyréwnawczych.

Konstrukcje wsporcza nalezy uziemic osiagajac rezystancje ponizej 10 Ohm.

Falowniki po stronie AC i DC musza by¢ chronione ogranicznikami przepie¢ minimum typ

2. Minimalny przekro6j przewodu ochronnego do potaczenia ogranicznikow przepigc¢ dla typu 2 to 10
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mm?. Dopuszcza si¢ wykorzystanie ogranicznikow wbudowanych w falownik.
Ograniczniki przepie¢ majg by¢ wykonane i zbadane zgodnie z normg PN EN 50539-11.

Poziom ochrony odgromowej nalezy dobra¢ zgodnie z normg PN-EN 62305 (lub

rownowazng) poprzedzajac dobor analizg ryzyka.
h) oznakowanie, wymagania minimalne:

— obwody dochodzace do skrzynek potaczeniowych i falownika nalezy oznaczy¢ w sposob
umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje kazdego z obwodoéw zgodnie z planem

odwodow. Sposdb oznaczenia musi by¢ trwaty.

—  Wszystkie skrzynki potaczeniowe nalezy oznaczy¢ tabliczka ostrzegawcza informujaca
0 mozliwoS$ci pojawienia si¢ napigcia na czg¢sciach czynnych wewnatrz skrzynki, takze po
wylaczeniu falownika.

— Oznakowa¢ nalezy miejsca, w ktorych znajduja si¢ urzadzenia umozliwiajace bezpieczne

roztaczenie instalacji fotowoltaicznej po stronie AC i DC.

— Oznakowa¢ nalezy wszystkie urzadzenia zabezpieczajace po stronie AC i DC w sposob

umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje 1 funkcje.

— W miejscu montazu instalacji nalezy umiesci¢ etykiete lub tabliczke z jednokreskowym

schematem zasilania, danymi instalatora, ustawieniami nastaw zabezpieczen falownika.

- W miejscu montazu instalacji nalezy umiesci¢ instrukcj¢ wylaczenia awaryjnego instalacji

PV.

—  Wykona¢ dodatkowo pozostate oznaczenia zgodnie z normami wymaganymi na podstawie

polskich przepisow.

Wszystkie oznaczenia musza by¢ wykonane w sposob odporny na warunki, w jakich beda
umieszczone, w szczegolnosci na wilgo¢, temperaturg i $wiatto stoneczne (w tym UV). Musza

zosta¢ przymocowane w sposob trwaty.
1) monitoring wizyjny, oSwietlenie oraz alarm instalacji, wymagania minimalne:

Caly teren inwestycji tagcznie z ogrodzeniem ma zosta¢ objety monitoringiem wizyjnym. Ma

on umozliwia¢ podglad kazdego miejsca w kazdym czasie, takze w nocy, dajac obraz wystarczajaco
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wyrazny, by bylo mozliwe rozpoznanie twarzy ludzkich. Dane maja by¢ zapisywane na serwerze
I dostgpne zdalnie przez Internet z mozliwoscig wstecznego przegladania co najmniej do 30 dni,

a takze pobierania nagran.

Oswietlona powinna zosta¢ stacja transformatorowa oraz wjazd na inwestycje.

J) wymagania w zakresie zabezpieczen terenu i ogrodzenia:

Caly teren dziatki musi zosta¢ ogrodzony ptotem bez podmuréwki z siatki rozwijanej lub

panelowej 0 wysokos$ci co najmniej 1,8 metra. Nie dopuszcza si¢ stosowania tzw. siatki lesnej.

Brame wjazdowa przewiduje si¢ w formie typu rozwierny, rgcznie otwierang o szerokosci

minimum 4 m.

Wszystkie elementy ogrodzenia musza by¢é wykonane z materiatdow nierdzewnych lub

pokryte zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Na calej dlugosci ogrodzenia od zewngtrznej strony nalezy w odstepach co 10 m umiescic¢

tabliczki ostrzegawcze z napisem ,,Uwaga! Urzadzenie elektryczne”.

k) wymagania w zakresie pomiarow, dokumentacji odbiorowej i odbioréow:

Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia wszystkich testow 1 pomiarOw wymaganych przez
normy PN- EN 62446-1:2016-08 oraz PN-HD 60364-6:2016-07. Nalezy wykona¢ proby oraz
doprowadzi¢ do odbioru ukladéw pomiarowych oraz do odbioru elementéw automatyki

zabezpieczajace;j.

Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje zgodnosci instalacji z wymaganiami

zawartymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;j.

Po zakonczeniu prac oraz wykonaniu wszystkich niezb¢dnych pomiaréw testow, a takze
zgltoszeniu instalacji do odpowiednich instytucji i uzyskaniu odbioru przez OSD, Wykonawca
pisemnie zglasza Zamawiajagcemu gotowos$¢ do dokonania odbioru koncowego. Wraz ze
zgloszeniem o gotowosci do przeprowadzenia odbioru, Wykonawca dotaczy catg dokumentacje
odbiorowa. Zamawiajacy w ciggu 7 dni rozpocznie czynnosci odbiorowe. Podstawa do dokonania
odbioru jest stwierdzenie braku uwag zaréwno po stronie dokumentowej jak i w zakresie prac
budowlano-montazowych, ktore nastgpuje poprzez podpisanie przez obie strony protokotu odbioru

koncowego.
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I) wymagania w zakresie gwarancji, rekojmi i serwisu
Zamawiajacy wymaga co najmniej nastepujacych okresow gwarancji na kluczowe elementy
elektrowni:
a) Panele fotowoltaiczne:
— gwarancja produktowa — nie krétsza niz 10 lat;
— liniowa gwarancja utrzymania mocy — nie krotsza niz 25 lat
b) Falowniki fotowoltaiczne: gwarancja produktowa nie krotsza niz 10 lat.
c) Konstrukcje wsporcze: gwarancja produktowa nie krotsza niz 12 lat.
d) Prace budowlane: gwarancja Wykonawcy nie krotsza niz 5 lat.

Ponadto Zamawiajacy wymaga minimum 2 lat regkojmi Wykonawcy na cato$¢ prac.
W okresie gwarancji/rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do posrednictwa w zglaszaniu do
producentéw modutdéw, falownikoéw i1 konstrukeji wsporczych zgloszen reklamacyjnych w celu

skorzystania z gwarancji oferowanych przez producentéw tychze elementow.
Zamawiajacy wymaga co najmniej nastepujacych czaséw dziatan serwisowych:

a) Maksymalny czas reakcji serwisu, rozumiany jako czas od wystania zgloszenia do
Wykonawcy drogg mailowa do rozpoczgcia dziatan serwisowych w przypadku wady
awaryjnej uniemozliwiajacej dziatanie przedmiotu umowy lub skutkujacej zagrozeniem dla

zycia lub zdrowia ludzi — nie dtuzej niz 48 godzin.

b) Maksymalny czas naprawy, rozumiany jako usuniecie wszelkich nieprawidto-

wosci rozumianych jako wady zwykte — nie dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych.

c) W przypadku koniecznosci wymiany urzadzen czas naprawy moze zostac
wydtuzony powyzej 7 dni kalendarzowych, zgodnie z ustalonym terminem z
Zamawiajacym.

2.3 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

2.3.1 WARUNKI PODSTAWOWE

Zgodnosé¢ Robot z Kontraktem

Wykonawca winien wykonywaé¢ Roboty zgodnie z Kontraktem, zatwierdzonymi przez
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wykorzystywaé bledow lub opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub

interpretacji.

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty 1 dostarczone Materialy
i Urzadzenia b¢dg zgodne z Kontraktem.

Cechy Materiatow i Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okre§lonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie beda w pelni zgodne
zumowg 1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementow budowli, to takie Materialy
i Urzadzenia Wykonawca niezwlocznie zastgpi innymi, a Roboty zostang rozebrane na koszt

Wykonawcy.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za poprawno$¢ przyjetych rozwigzan.
Zgodnos¢ Robét zNormami

W réznych miejscach Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU) podane sa odnos$niki do
Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czg$¢ Programu Funkcjonalno -

Uzytkowego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych Polskich Norm, ktére nie
zostaly wymienione w niniejszym PFU, w tym w szczegolnosci Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, ktore majg zwigzek z wykonaniem
prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi

wymaganiami, zawartymi w Kontrakcie.

Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig 1 wymaganiami tych Norm.
Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, ktore majg by¢
spetnione przez dostarczane towary i materiaty lub wykonane roboty 1 proby, stosuje si¢ zapisy tej
zmiany lub edycji, ktora obowigzywata 28 dni przed koncowym terminem skladania ofert, o ile

w kontrakcie wyraznie nie zapisano inaczej.
Pozwolenia, wpis do rejestru MIOZE i Zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich Pozwolef, przygotowanie
dokumentoéw do wpisu do rejestru MIOZE i Zatwierdzen wymaganych przez Prawo Polskie przed

wykonywaniem jakichkolwiek zadan objetych umowa.
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Podczas planowania Robot Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin

uzyskania od zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwolen, Koncesji i Zatwierdzen.

Wykonawca postugiwac si¢ bedzie dwoma zbiorami przepisow o kluczowym znaczeniu dla

umowy - Prawem Budowlanym i Prawem ochrony $rodowiska.

Wykonawca speini wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiajacego

w otrzymywaniu wszelkich pozwolen, ktore moze uzyskaé jedynie Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnego pozwolenia na przeprowadzenie

prac przytaczeniowych farm fotowoltaicznych do rozdzielni energetycznych Zamawiajgcego.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci: wszelkich ustaw, aktéw wykonawczych do
ustaw, przepisOw wydanych przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i/lub projektowaniem, bedzie on w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisOw przy sporzadzaniu Dokumentéw Wykonawcy i
podczas prowadzenia Robot. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z

realizacjg Kontraktu wyszczegdlnione zostaly w Czesci Informacyjnej PFU.
Stan przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje

lokalng lokalizacji Terenu Budowy.

2.4. BEZPIECZENSTWO BUDOWY

2.4.1 UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robot wszystkich $rodkow
bezpieczenstwa 1 zabezpieczen przed kradzieza 1 aktami wandalizmu przez caly okres od
rozpoczgcia do zakonczenia Robdt. W zwigzku z czym Wykonawca opracuje 1 wdrozy Plan
Bezpieczefistwa 1 Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W trakcie
realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow

| wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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2.4.2 BEZPIECZENSTWO I WYPOSAZENIE BHP

Wszelkie urzadzenia i1 systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujagcymi w Polsce normami

dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spelnienie wszystkich wymogow

odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie Budowy.
2.4.3 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu uniknigcia pozaru na terenie
wykonywania Robdt. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie $mieci lub odpaddw.

Wykonawca spetni wszystkie wymogi zabezpieczenia ppoz.

2.4.4 OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i Ustawy Prawo Wodne. W przypadku koniecznosci
ztozenia na odklad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawa
zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem

nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca begdzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow inorm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania, w szczegdlnosci: (1) nie bedzie przekraczaé
dopuszczalnych norm emisji do powietrza pylow i gazéw, (2) bedzie prowadzi¢ wilasciwa
gospodarke odpadami, (3) nie przekracza¢ dopuszczalnych norm hatasu, (4) nie zanieczyszczaé

wod powierzchniowych odpadami i substancjami trujacymi.

Wykonawca uzyska we wilasciwym zakresie 1 uwzgledni w cenie ofertowej wszelkie

uzgodnienia 1 pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i ptynnych.

245 GOSPODARKA ODPADAMI

Zgodnie z obowigzujacag Ustawag o odpadach Wykonawca odpowiada za prawidtowe
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gospodarowanie odpadami. Poprzez gospodarowanie odpadami rozumie si¢ zbieranie, transport,
odzysk 1 unieszkodliwianie, w tym roéwniez nadzor nad tymi dziataniami. Wszelkie koszty

zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania Umowy zostang poniesione przez Wykonawce.

2.5. TERENBUDOWY

2.5.1 DOSTEP DO TERENU BUDOWY
Przed przystgpieniem do Robot nastapi przekazanie placu budowy.
2.5.2 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie
obiekty przed dostepem 0s6b nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku
zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow majatkowych 1 materiatéw przez caly

czas trwania kontraktu.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, o$wietlenie, ochrong i dozér Robédt, az do czasu ich

ukonczenia.
25.3 ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca wynajmie odpowiednie obiekty lub zbuduje zaplecze Budowy spetniajace

wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal takie pomieszczenia biurowe i magazynowe,
jakie moga mu by¢ potrzebne do wlasnego uzytku oraz na potrzeby wizytacji stuzb nadzoru

inwestorskiego (Zamawiajacego). Biura beda znajdowac si¢ na lub w sasiedztwie Terenu Budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty wynajmu lub budowy zaplecza, obstugi $rodkow
transportu, eksploatacji zaplecza przez caty czas trwania Robot, wiaczajac w to koszty pozwolen i

zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podiaczen
niezbednych mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty wykonania przytaczy
1 korzystania z przytaczonych mediow zgodnie z obowigzujacymi w okresie wykonywania Robot

optatami.
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254 TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY ORAZ OGLOSZENIE
ZAWIERAJACE DANE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajagcym to ww. rozporzadzenie,
zobowigzany jest do oznakowania Terenu Budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zgodnego z ww. rozporzadzeniem. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
2.5.5 RAPORTY O POSTEPIE PRAC

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania raportow 0 postgpie prac. Raport powinien
zawierac istotne szczegoty opisujace postep prac, opis problemow i zagrozen, opis rodzajow i ilosci
wykonanych robot, wielko$¢ wykonania zatozonego harmonogramu rzeczowo - finansowego, plan
plac na najblizszy okres rozliczeniowy. Raporty o postepie beda przygotowywane przez
Wykonawce 1 wysylane drogg e-mailowg na adres Inwestora podany w umowie. Pierwszy raport

powinien zosta¢ przedstawiony po dwoch tygodniach od przekazania Wykonawcy placu budowy.

2.6 ODBIOR I PRZEJECIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji procedure odbioru instalacji.

Procedura odbioru ma w szczeg6lnosci weryfikowac:
- Kompletnos¢ instalacji;
- Bezpieczenstwo instalacji;
- Estetyke¢ wykonania instalacji;
— Trwaltoscisolidnoscinstalacii;
— Poprawnos$¢ wykonania potgczen kablowych;
— Zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa;

—  Sprawno$¢ systemu (zgodno$¢ z zatozeniami projektowymi);
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— Prawidlowe dziatanie systemu;
- Zatozong produktywnos¢ instalacji;

- Skompletowanie dokumentacji technicznej oraz powykonawczej;
2.6.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci

I jako$ci wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Robdt. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.
O gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiajacego pisemnie lub

e-mailowa.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, w ciaggu 5 dni roboczych od daty

powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
Jako$¢ i 1lo$¢ Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie:

— dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw potwierdzajacych jakos¢ 1 zgodnosé
wykonanych robot z Kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, $wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodno$ci
z projektem wykonanych robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbgedne dla

zaakceptowania robot,
- przeprowadzonych przez Zamawiajacego inspekcji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Zamawiajacego,

Wykonawece 1 inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot
I zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majace wptyw na przyszla eksploatacje, trwalosc

I niezawodnos$¢ wykonanych robot m.in.:

zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowa,

rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen,

technologi¢ wykonania robot,

parametry techniczne wykonanych robot.
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Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce

oraz raporty z prob przeprowadzanych przez Zamawiajacego.

W przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego odbiory robdt ulegajacych zakryciu
dokonywane beda wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Kierownika budowy

i Inspektora.
2.6.2 ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 2.6.1

dotyczacymi odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Jezeli w zakres robot wchodza roboty, ktore zanikty lub ulegly zakryciu i ktore poddano
odbiorom wczesniej, Wykonawca zalaczy do protokolu protokoty z tych odbiorow.
Przeprowadzenie odbioru czgéciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci

wynikajacych z Kontraktu.
2.6.3 PROBY KONCOWE

Wymagania ogélne

Celem Prob Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnos$ci z Kontraktem
wszystkich Robot nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci. Warunkiem
przystapienia do Prob Koncowych jest zatwierdzenie przez Zamawiajacego nastepujacych

dokumentow dostarczonych przez Wykonawce:
a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

odbiorow czgsciowych,
c¢) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji,

d) Dokumenty dotyczace stosowanych Materiatdéw: dokumenty atestacyjne, certyfikaty lub

deklaracje zgodnosci, §wiadectwa jakosci, atesty higieniczne, inne
e) Dokumentacje techniczno - ruchowe dostarczonych Urzadzen,
f) Pomiary i badania ochronne.
Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajagcego o spetnieniu wszelkich wymagan
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formalnych i gotowosci do przystgpienia do pomiaréw Koncowych. Wykonawca nie rozpocznie
pomiarow Koncowych przed wydaniem przez Zamawiajacego potwierdzenia osiggnigcia

gotowosci do rozpoczecia Prob.

Z przeprowadzonych pomiarow Koncowych Wykonawca sporzadzi protokét wedtug wzoru
uzgodnionego z Zamawiajagcym. Protokét musi zostaé po$wiadczony przez wszystkie osoby

dokonujace odbioru.

Niezaleznie od zatwierdzenia Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia pomiaréw i testow wymaganych przepisami w sposob dokumentujacy zgodnos¢
z Kontraktem, a w szczegolnosci dokumentujacy osiagnigcie parametrow koncowych okreslonych

w Kontrakcie.
3. CZESC INFORMACYJNA

3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Zamawiajacy informuje, ze dysponuje warunkami przytaczeniowymi nr 21-GO/WP/00358
dla zaktadu wytwarzania energii, do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowych 15kV z dn.

28.07.2021 roku. Warunki przytgczeniowe stanowia zatgcznik nr 1 do PFU.

3.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dziatki przeznaczone pod realizacje przedmiotu zamowienia sg
jego wilasnoscia.

W dyspozycji Zamawiajacego znajduja si¢ nastgpujace dokumenty, udostepnione
Wykonawcy jako zataczniki do PFU:

1. Warunki przytaczeniowe nr 21-GO/WP/00358 dla zaktadu wytwarzania energii, do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowych 15kV z dn. 28.07.2021 roku.

2. Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Makow

Mazowiecki.

3. Koncepcja uktadu paneli fotowoltaicznych dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy
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0,56 MW w miejscowo$ci Makow Mazowiecki dz. nr ewid. 203.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych dokumentéw
poczawszy od upowaznien, uzgodnien na etapie przystepowania do prac projektowych konczac na
stosownych zezwoleniach, decyzjach po zakonczeniu realizacji inwestycji, ktore umozliwiajg
zamawiajacemu przystgpienie do uzytkowania obiektu 1 podpisanie umowy na sprzedaz energii

elektrycznej.

3.3 PRZEPISY PRAWNE 1 NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
IWYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykaz poszczegdlnych norm:

— PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady

zasilania

- PN-EN 61724-1:2017-10 — Wydajnos¢ systemu fotowoltaicznego -- Czgs¢ 1:

Monitorowanie
-~ 60529:2003 — Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

o Klasa ochrony IP67 (International Protection Rating) - catkowita ochrona przed
wnikaniem pytu oraz ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na taka gltgbokosc,
aby dolna powierzchnia obudowy znajdowata si¢ 1 m pod powierzchnig wody,

a gorna nie mniej niz 0,15 m w czasie 30 min,
o Klasa ochrony IP65 (International Protection Rating) - catkowita ochrona przed

wnikaniem pytu oraz ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku,

— PN-EN 61215:2005 — Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan

naziemnych. Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu,

— PN-EN IEC 61730-1:2018-06— Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) --
Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukeji

— Dokument potwierdzajacy zgodno$¢ systemu montazowego z normg PN-EN 1090-

1+A1:2012

o - ,,Wykonanie konstrukcji stalowych 1 aluminiowych -- Cz¢$¢ 1: Zasady oceny

zgodnosci elementéw konstrukcyjnych”
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Dokument potwierdzajacy zgodno$¢ systemu montazowego z norma PN-EN 1090-

2+A1:2012

o ,,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czg$¢ 2: Wymagania

techniczne dotyczace konstrukcji stalowych”
Dokument potwierdzajacy zgodnos¢ systemu montazowego z normg PN-EN 1090-3:2008

o ,,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czg$¢ 3: Wymagania

techniczne dotyczace wykonania konstrukcji aluminiowych”
Dokument potwierdzajacy zgodnos¢ systemu montazowego z norma PN-EN 1991-1-3:2005
o ,,0ddziatywanie na konstrukcje. Czg¢s¢ 1-3 : Obcigzenie $niegiem”
Dokument potwierdzajacy zgodno$¢ systemu montazowego z normg PN-EN 1991-1-4:2008
o ,,0ddziatywanie na konstrukcje. Czg$¢ 1-3 : Oddziatywania wiatru”

Dokument potwierdzajacy zgodno$¢ systemu montazowego 2z dyrektywa unijng

2001/95/WE w sprawie og6lnego bezpieczenstwa produktow

PN-EN ISO 9001:2009 — norma okreslajagca wymagania, ktére powinien spetniac¢ system

zarzadzania jakoscig w organizacji,

OHSA S 18001:1999 — Occupation health and safety management system -
specifications. Odpowiednik polskiej normy PN 18001 — System Zarzadzania

Bezpieczenstwem i Higieng Pracy,
ISO 14001:2004 — Norma zarzadzania sSrodowiskowego,
EIA —485 (TIA —485 — A - 1998) — Standard transmisji szeregowej,

PN-EN 50549-2:2019-04 Wymagania dla instalacji wytworczych przeznaczonych do
rownolegtego przytaczania do publicznych sieci dystrybucyjnych -- Cze$¢ 2: Przylaczanie

do sieci dystrybucyjnej SN -- Instalacje wytworcze az do typu B wigcznie

PN-EN  62109-1:2010 - Bezpieczenstwo konwerterow mocy stosowanych

w fotowoltaicznych systemach energetycznych,
HD 60364-7-712:2007 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PL-EN 50396:2005 — Metody badania wtasciwosci przewodow nieelektrycznych niskiego

napigcia,
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— I1SO 4892:1994 - Tworzywa sztuczne — metody naswietlania laboratoryjnymi zrodtami

Swiatla,

— PN-EN 50268:2002 - Wspdélne metody badania palnosci przewoddw i kabli. Pomiar ggstosci

dymow wydzielanych przez spalanie przewodow lub kabli w okreslonych warunkach,

— PN-EN 60332:2010 - Badania palnosci kabli i przewodow elektrycznych oraz

$wiattowodowych.
— PN - EN ISO 1461 — Norma na jako$¢ powloki metoda zanurzeniowa (cynkowanie
jednostkowe)- wymagania i badania.
Wykaz przepiséw prawa:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 zezm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 ze

zm.).

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jegoochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko

(Dz.U. 2021 poz. 247 ze zm.).
— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 ze zm.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze
zm.).

— Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze
zm.).

— Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz.U. 2021 poz. 610 ze

zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 ze

zm.).

-~ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzieé

mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
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rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021

poz. 1169 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
| podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

(Dz.U. 2021 poz. 1722 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow

(Dz.U. 2019 poz. 67 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie

dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa

I higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w Sprawie

og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.).

3.2 WYKAZ ZALACZNIKOW DO PFU:

Zalacznik nr 1. Warunki przytaczeniowe nr 21-G0O/WP/00358 dla zaktadu wytwarzania energii, do

sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowych 15kV z dn. 28.07.2021 roku.

Zalacznik nr 2. Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Makow

Mazowiecki.

Zalacznik nr 3. Koncepcja uktadu paneli fotowoltaicznych dla budowy farmy fotowoltaicznej

0 mocy 0,56 MW w miejscowosci Makow Mazowiecki dz. nr ewid. 203.
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