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UMOWA NR ... (wzér)

w dniu ... w Debnie pomigdzy
Gming Debno z siedziba w Debnie przy ul. Pilsudskiego 5, 74-400 Debno, NIP: 597-162-76-49,
ktora reprezentuje Grzegorz Kulbicki — Burmistrz, zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

................ Prowadzqcym/q dzialalnosé pod firmg ... ... ......... / osobg prawng / reprezentowang przez ...............,
zwanym/a dalej ,, Wykonawca'':
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1.

1. Przedmiotem zaméwienia jest montaz obiektow malej architektury, przebudowa linii o§wietleniowej, oraz utwardzenie
powierzchni gruntu. W ramach montazu obiektow malej architektury zadanie obejmuje montaz 6 szt. tawek parkowych z
oparciem, 4 szt. koszy na odpady oraz 6 stojakéw na rowery. Utwardzenie powierzchni gruntu bedzie stanowilo uktad
jezdni, chodnikéw, $ciezek rowerowych i ciggéw pieszo-rowerowych na potrzeby miasteczka ruchu rowerowego, ktore

obejmuje:

Utwardzenie nawierzchnig z bezfazowej betonowej kostki brukowej (jezdnia) (m?): 615,00
Utwardzenie nawierzchnig z betonowej kostki brukowej (chodniki) (m?): 110,00
Utwardzenie nawierzchnig z betonowej kostki brukowe;j (cigg pieszo-rowerowy) (m?): 78,00
Utwardzenie nawierzchnig z betonowej kostki brukowe;j (Sciezka rowerowa) (m?): 20,00
Utwardzenie nawierzchnig z betonowej kostki brukowe;j (strefa ruchu) (m?): 32,00
Utwardzenie nawierzchnig z betonowej kostki brukowej (przejazd kolejowy) (m?): 13,00
Projektowana zielefi (humusowanie wraz z obsianiem) (m?): 1533,00

Przebudowa linii o§wietleniowej dlugosci 137 mb, obejmuje wymiang istniejacych stupow oswietleniowych (5 szt.) wraz z
oprawami oraz utozeniu linii kablowej o§wietleniowej wraz z dodatkowymi stupami o§wietleniowymi (2 szt.).

1.1. W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzg nastepujace prace i obowiazki:
1) Roboty budowlane
2) Nadzoér nad robotami obejmujacy:
a. kierownika budowy
b. kierownika robot branzy elektrycznej
c. kierownika rob6t branzy drogowej

2. Opis przedmiotu zamowienia okreslaja specyfikacja warunkow zamowienia wraz ze wszystkimi zalacznikami (dalej: SWZ)
oraz dokumentacja projektowa i STWiORB. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz ustalonych niniejszag umowsg warunkach, w sposob umozliwiajacy uzytkowanie przedmiotowych obiektow w
sposob zgodny z przeznaczeniem.

3. W przypadku watpliwos$ci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okre§lonych w umowie oraz zakresu praw
i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

- Umowa.

- SWZ wraz z zatgcznikami.

- Dokumentacja projektowa i STWiORB.

- Obowigzujace przepisy prawa i normy budowlane.

- Oferta Wykonawcy.

- Zestawienia rzeczowo — finansowe, sporzadzone przez Wykonawce do oferty.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych w SWZ, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.

5. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych roboét przewidzianych w SWZ w sytuacji, gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie
w dalszej czg$ci umowy nazwane sg ,,robotami zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla § 10 ust. 4.
Laczna maksymalna warto$¢ robot zaniechanych okre§lona zgodnie z § 10 ust. 4 nie moze wyzsza niz 30% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w ust. § 10 ust. 1.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen okreslonych w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych (dalej: STWIORB) pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to
okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na cksploatacj¢ i konserwacj¢ wykonanego
przedmiotu umowys;

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;

¢) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepisow.
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11.

12.

13.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4, 5 1 6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Zamiany, o ktérych mowa w ust. 4 1 6 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany wynagrodzenia umownego za wykonanie
przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 10 ust. 1.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z kompletng SWZ wraz ze wszystkimi zatacznikami oraz uznaje ja za wystarczajaca

podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz, ze wykona przedmiot niniejszej Umowy zgodnie z wlasng oferta,
SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz, ze posiada
uprawnienia do robot objetych umowga i dysponuje wlasciwym potencjalem technicznym i ekonomicznym do wykonania
niniejszego zadania.

Zamawiajacy informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, Ze niniejsze zadanie bedzie dofinansowane srodkami
pochodzacymi z PROW w ramach poddziatania ,,Wsparcie na wdrozenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez spotecznos¢”.

Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualng utrate przez Zamawiajacego dofinansowania, o ktorym
mowa w ust. 11, lub jego cze¢sci, w przypadku gdy utrata wynika¢ bedzie z niedotrzymania przez Wykonawce warunkow
niniejszej umowy, w tym dorgczenia Zamawiajacemu faktury w terminie okreslonym w § 11 ust. 3 i 4, z winy lezacej po
stronie Wykonawcy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze przez 5 lat bedzie zobowigzany do poddania si¢ kontroli prowadzonym przez
instytucje zewnetrzne w zakresie zgodnosci realizacji zamowienia z zasadami programu, o ktorym mowa w ust. 11.

§2.
Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:
— rozpoczecie — z dniem podpisania umowy,
— zakonczenie robdt budowlanych w terminie do dnia odbioru koncowego tj. ............... r.,
Za termin zakonczenia robdt budowlanych uwaza si¢ dat¢ wskazang w protokole odbioru koncowego, o ktérym mowa
w§ 12.
Termin wykonania robdt objetych niniejsza umowa moze ulec zmianie w przypadku:
3.1. opdznien, przerw w realizacji robot, powstalych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
3.2. dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowej),
3.3. wystapienia okolicznosci, ktéorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci, jezeli uniemozliwiaja wykonanie zamowienia w terminie umownym,
3.4. zlecenia robot zamiennych jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego.
Okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 3 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz muszg by¢ udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.
W przypadku wystgpienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 3, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres
przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.
Jezeli z winy Wykonawcy nastapi opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze przerwac
wykonywanie robot przez Wykonawce i odstapi¢ od umowy w catosci lub czgsci. Zamawiajacy moze zleci¢ realizacje
niewykonanych robot osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, potracajac wartos¢ tych robot z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce.
Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie op6znienia robot, spowodowanej niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem obowigzkéw Zamawiajacego. Jezeli takie opdznienie w stosunku do terminéw umownych
nastgpi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach op6znienia oraz o czasie, o jaki moze ulec przesunieciu
termin wykonania robo6t. Niewykonanie tych obowigzkéw pozbawia Wykonawce prawa powotlywania si¢ na wine
Zamawiajacego w opoznieniu wykonania robot.

§3.
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego, okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane.
Wykonawca zapewnia nadzor wykonawczy (dalej kierownika budowy i kierownikoéw robot).
Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego moze nastgpi¢ w formie jednostronnego o$wiadczenia woli i nie stanowi zmiany
niniejszej umowy.
Zmiana kierownika budowy i/lub kierownika robdt, moze nastapi¢ na wniosek Wykonawcy, po przedstawieniu
Zamawiajagcemu dokumentdéw potwierdzajacych, ze osoba ta spelnia wymagania przetargowe. W przypadku zgody
Zamawiajagcego na zmian¢ kierownika budowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu niezwlocznie o$wiadczenia
o podjeciu obowigzkow kierownika budowy i robdt, wraz z kopia uprawnien budowlanych oraz aktualnym zaswiadczeniem
o przynaleznosci do wlasciwej Izby Inzynierdéw, zgodnie ustawa z dnia 7 lipcal994 r. Prawo budowlane. Zmiana kierownika
budowy i/lub kierownika rob6t nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, petnigcych funkcje kierownika budowy i/lub robét, jezeli uzna,
ze nie wykonuja one nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowiazany jest dokona¢ niniejszej zmiany osobowej
w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajacego.
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§4.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

I.1.
1.2.
1.3.

niezwloczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, wraz z dziennikiem budowy,
odbior przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 12,
terminowa zaptata wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 1, zgodnie z postanowieniami § 11.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.
2.12.

2.13.
2.14.

2.15.

2.16.

wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy,

przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia kierownika budowy o podjg¢ciu obowiazkow
kierownika budowy oraz kierownikdw robdt wraz z kopig ich uprawnien i aktualnymi zaswiadczeniami
o przynalezno$ci do wlasciwej Izby Inzynierow, zgodnie ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
przekazanie Zamawiajagcemu najpoézniej w dniu odbioru koncowego o$wiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu budowy, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu najpézniej 7 dni od dnia przekazania placu budowy, programu
zapewnienia jakosci, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie ze STWiORB,

realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z SWZ, dokumentacja projektowa i STWiORB,

prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby z doswiadczeniem, zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza
techniczng oraz obowiazujacymi przepisami prawa,

zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robot poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego w osobie
kierownika budowy i kierownika robot przez caly okres trwania umowy,

ubezpieczenie robdt od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy, a takze z tytutu szkdd ktdre moga zaistniec
w okresie od rozpoczgcia robdt do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, w zwigzku
z okre$lonymi zdarzeniami losowymi, tj. od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej. Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu na jego zadanie wlasciwe polisy,

zapewnienie wlasciwej organizacji placu budowy, w tym zorganizowanie statego zaplecza budowy tj. pomieszczenie
biurowe, pomieszczenie socjalnego z toaleta przeznaczonego dla pracownikéw zatrudnionych przy realizacji
inwestycji.

zapewnienie sobie poboru energii elektrycznej oraz wody, a takze utylizacji Sciekow sanitarnych i powstatych $mieci
i odpadkow we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej,

petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow, w tym zapewnienie
dobrej jako$ci, terminowo$ci i bezpieczenstwa podczas wykonywanych robot, a takze ponoszenie pelnej
odpowiedzialnosci za jakos¢, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo robot przez nich wykonywanych,

zabezpieczenie i 0golny dozor placu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,
prawidlowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, tj. kompletowanie w trakcie realizacji robot
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego takich
jak: atesty wraz z deklaracjami zgodnos$ci, wyniki oraz protokoly badan, sprawdzen i préb, pelne dokumentacje
techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi (na zakupiony i dostarczony sprzet i urzadzenia) oraz protokoty niezbedne
przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie stuzby
eksploatacyjne;

przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego kompletu dokumentacji powykonawczej,
sprawdzonej i zatwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz ze szczegélowym wykazem zataczonych
dokumentéw, oprawiong w oktadke formatu A-4, zawierajacej nastepujace dokumenty:

a) mapa powykonawcza — min. 2 szt.,

b) dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 2.14 wraz z uzupelnionym dziennikiem budowy,

¢) opinia technologiczna lub operat kolaudacyjny opracowany przez kierownika budowy i potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, zawierajacych m.in. potwierdzenie o zgodno$ci wykonania robot
z projektem budowlanym, STWiORB i programem zapewnienia jakos$ci.

d) atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw budowlanych,

e) protokoly przylaczen, sprawdzen, badan, prob i odbiorow,

f) dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obshugi, (na zakupiony i dostarczony sprzgt i urzadzenia),

g) protokoly niezbgdne przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu/odbiorze
przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne/zarzadcow sieci,

h) w przypadku nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, wprowadzonych
w trakcie realizacji, rysunki zamienne wykonane na kserokopiach dokumentacji technicznej z naniesionymi
na czerwono wprowadzonymi zmianami, opatrzonymi podpisem i pieczecig kierownika budowy,

i) potwierdzenie podpisane przez uprawnionego geodet¢ o poprawnosci osadzenia (nienaruszenia przez
Wykonawce) osndw geodezyjnych dla dzialek znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie wykonanych robot,

j) zestawienie iloSciowe i materiatowe wykonanych robot uwzgledniajace parametry ilosciowe i materiatowe,
W tym m.in: nawierzchnie utwardzone (z podzialem na rodzaj nawierzchni i ich przeznaczenie), terenow
zielonych, sieci i instalacji (z podzialem na rodzaj sieci i instalacji oraz §rednic¢ i materiat) — potwierdzone przez
uprawnionego geodet¢ i kierownika budowy.

dopekienie w imieniu Zamawiajacego, wszelkich formalnosci i obowiazkow dotyczacych przebudowy sieci objetych
zakresem zamowienia, wynikajacych z dokumentacji projektowej i zatgczonych do niej warunkow technicznych,
opinii i uzgodnien,
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2.17. zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

2.18. zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenow przylegajacych do placu budowy. Wykonawca musi zapewnié
mieszkancom, w miar¢ mozliwos$ci technicznych dojazd na terenie objetym budowsa do posesji przylegajacych do
budowy,

2.19. dbanie o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych, a takze niezwloczne usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbg¢dnych ma-
teriatdw, urobku, gruzu, odpadow i §mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

2.20. po zakonczeniu roboét - na dzien odbioru koncowego uporzadkowanie terenu budowy wraz z usunigciem zaplecza
budowy bedacego wilasnoscia Wykonawcy, jak rowniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce 1 przywroceniem ich do stanu pierwotnego, w tym réwniez geodezyjne odtworzenie stupkow
granicznych jezeli w toku wykonywania prac zostang przez Wykonawce naruszone,

2.21. usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania robot a takze podczas
odbioréw przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym
jednak niz termin technicznie uzasadniony do ich usunigcia,

2.22. informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego o koniecznosci wykonania robot zamiennych,
w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania, a takze o robotach, ktore ze wzgledow
technicznych nie moga by¢ wykonane. Informacja ta musi by¢ ztoZzona pisemnie w siedzibie Zamawiajacego,

2.23. informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub za zgoda
Zamawiajacego wykona¢ otwory niezbedne do zbadania efektow wykonanych robdt, a nastepnie przywrocié
teren/miejsce do stanu poprzedniego na wiasny koszt,

2.24. w przypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku do zamawianych oraz zamiane
materialdw i1 urzadzen, ktore zwigzane beda z koniecznoscig wykonania zmian projektowych — pokrycie kosztow
wykonania i uzgodnienia dokumentacji zamiennej oraz wykonanie rozwigzan zamiennych - obcigza wykonawce
1 moze wystapi¢ wylacznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajacego,

2.25. umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz
do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ustawa Prawo budowlane,

2.26. inne okreslone w zataczniku nr 3 do SWZ — Wytycznych do wyceny.

§5.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci:
Wykonawca zobowigzuje si¢ okaza¢ Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowe na jego zadanie.
Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedlozy¢ Zamawiajacemu jej kserokopie, potwierdzong
za zgodno$¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.
W przypadku nie odnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym ustgpie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych
przez Wykonawceg.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji
przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionej polisy
ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z
przedtuzonego terminu realizacji umowy do umowy.

§6.
Wykonawca zobowiagzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy zgodnie z wlasng oferta, SWZ, dokumentacja projektowa
i STWIORB.
Dokumentacj¢ projektowa i STWIORB, w zakresie objetym zamoéwieniem Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
w 1 komplecie w dniu przekazania placu budowy.
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia powstale wskutek realizacji niniejszej umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czeSci badz urzadzen z winy Wykonawcy w toku realizacji —
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swoj koszt.
Zamawiajacy informuje, ze teren na ktorym beda prowadzone roboty moga wystgpowac niezinwentaryzowane sieci
drenarskie. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ roboty w sposob ostrozny ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
mozliwo$¢ natrafienia na sieci drenarskie. W przypadku natrafienia na sie¢ drenarska, Wykonawca zobowigzany bedzie
do powiadomienia o tym Zamawiajacego, a w przypadku jej uszkodzenia, bedzie zobowigzany do jej naprawy.
W przypadku uszkodzenia rurociagéw, kabli, drenazy i urzadzen ktore nie byly ujete na planie istniejacych instalacji
i sieci Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego przywrdcenia ich do stanu pierwotnego oraz powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. Koszty zwigzane z wykonaniem powyzszych robot
zostang zwrocone Wykonawcy przez Zamawiajacego, na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego zgodnie
z ust. 6, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
Wykonawca sporzadzi kosztorys powykonawczy o ktorym mowa w ust. 5 metoda kalkulacji szczegétowe;.
Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda wydawnictwa katalogowe nastgpujacej kolejnosci stosowania tj. KNR,
KNR-W, KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww. wydawnictwach zastosowana zostanie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego. Do powyzszego kosztorysu powykonawczego
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obowigzywac beda ceny robocizny, materiatow (z kosztami zakupow wliczonymi w ceng materiatu) i sprzgtu — dalej RMS,
naktady kosztoéw posrednich i zysku w nastepujacej kolejnoscei:
- jednostkowe ceny ryczaltowe wynikajace z oferty Wykonawcy,
- stawka cen robocizny, materiatu, sprzetu z rynku lokalnego,
- stawki cen RMS z wydawnictwa np. INTERCENBUD na dany kwartal wykonywanych robét.
- w przypadku braku ceny w ww. zrédle dla materiatu lub sprzetu, Wykonawca przedstawi oferte cenowa z podaniem
zrodia jej ustalenia.

§7.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z wlasnych materialow, przy uzyciu wiasnych maszyn i urzadzen
oraz uzgadnia¢ z Zamawiajacym wybor materiatéw dla robot wykonczeniowych.
Materiaty i urzadzenia, o ktéorych mowa w ust.1 musza odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. musza posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty, §wiadectwa jakosci lub inne
dokumenty dopuszczajace do uzytku w budownictwie. Wbudowany materiat musi by¢ fabrycznie nowy, I gatunku, wolny
od wszelkiego rodzaju wad.
Na materiaty i urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna. Niniejsze dokumenty Wykonawca bgdzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania przewidziane przepisami prawa i STWiORB.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszag umowg oraz obowigzujacymi normami
i warunkami technicznymi, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne
z umowg, to koszty badan dodatkowych obciazajag Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego.
Materiat poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposob uniemozliwiajacy jego doczyszczenie, ktory
zostanie wskazany przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie odbiorow, o ktorych mowa
w §12, Wykonawca bedzie zobowigzany wymienié;

§8.

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg (o ile nie s3 wykonywane przez dang osob¢ w ramach
prowadzonej przez nig dziatalno$ci gospodarczej) przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy czynno$ci w zakresie:

1.1. robdt ziemnych,

1.2. robdt montazowych i instalacyjnych sieci,

1.3. robdt drogowych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.

. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce i podwykonawcoéw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

2.1. zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
2.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni dowodow
potwierdzajacych spelnienie wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie, a w szczego6lnos$ci zobowigzany bedzie
do przedlozenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust.1.

. W przypadku niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1. czynno$ci Zamawiajacy ma prawo zastosowania kary umownej wobec Wykonawcy
w wysokosci okreslonej w §14 ust. 11.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
traktowane bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w ust.1.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawceg lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§9.
Zlecenie wykonania zadania lub jego cz¢$ci podwykonawcy moze nastapi¢ wylgcznie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego,
zgodnie z art. 647" § 21 § 3 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca, w celu uzyskania zgody Zamawiajacego na podwykonawce, zwraca si¢ pisemnie z prosbg o akceptacje
podwykonawcy, wskazujac jego nazwe, siedzibe oraz przedstawia projekt umowy, ktory zawrze z podwykonawca. Projekt
umowy musi zawieraé, co najmnie;j:
— doktadne oznaczenie podwykonawcy,
—  zakres robot powierzonych podwykonawcy i jego wynagrodzenie, przy czy warto§¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy
za poszczegolne zakresy robot nie moze przekracza¢ wartosci wynagrodzenia za ten sam zakres robot naleznego
Wykonawcy zgodnie z niniejsza umowa,
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

— okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady, rowny co najmniej okresowi odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy generalnego wobec Zamawiajacego,

— o$wiadczenie podwykonawcy o spelianiu wymagan okreslonych SWZ, o ile zostaty przez Zamawiajacego okreslone,

— postanowienie o terminie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy od Wykonawcy nie dtuzszym niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.

Umowa pomigdzy Wykonawca a podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki

podwykonawcy w zakresie warunkow zaptaty wynagrodzenia Iub kar umownych w sposob mniej korzystny niz niniejsza

umowa ksztaltuje prawa i obowiagzki Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dore¢czenia projektu umowy z podwykonawca moze zglosi¢ na pi§mie zastrzezenia

do tego projektu, w szczegolnosci, jezeli projekt nie odpowiada postanowieniom ust. 2 i ust. 3.

Postanowienia ust. 2 i ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio do projektow wszelkich zmian i aneksow do umowy Wykonawcy z

podwykonawca, ktére musza kazdorazowo uzyska¢ zgode Zamawiajacego.

Najp6zniej 7 dni po uzyskaniu zgody od Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 egzemplarz oryginalnej

umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub jej kopi¢ poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem. Nie przekazuje sig

Zamawiajacemu egzemplarza lub kopii umowy o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci zamowienia,

chyba ze warto$§¢ umowy o podwykonawstwo jest wigksza niz 50.000,00 zt.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia oryginalnej umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, Iub jej kserokopii po§wiadczonej z zgodno$¢ z oryginatem moze zglosi¢ na pisSmie sprzeciw do tej umowy,

w szczego6lnosci, jezeli umowa nie odpowiada postanowieniom ust. 2 i ust. 3.

Postanowienia ust. 6 i ust. 7 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian i anekséw do umowy Wykonawcy

z podwykonawcg, ktére muszg by¢ kazdorazowo przekazywane Zamawiajacemu.

Umowa, zmiana lub aneks do umowy, o ktérych mowa w ust. 5 i ust. 7 beda stanowity zatacznik do niniejszej umowy.

. Wykonawca bedzie si¢ rozliczat we wlasnym zakresie z podwykonawcg za prace przez niego wykonane, na podstawie

protokotu odbioru elementow robot, podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Wykonawce. Ustala si¢ terminy ptatnosci
faktur wystawionych przez podwykonawcéw nie dtuzsze niz 21 dni od daty ich dostarczenia do siedziby Wykonawcy
generalnego.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdej wystawionej przez siebie faktury obejmujacej wynagrodzenie za wykonanie robot,
ktore wykonane zostaty z udzialem podwykonawcy, przedstawi¢ Zamawiajacemu rozliczenie finansowe z podwykonawca,
przektadajac dokument potwierdzajacy zaptate naleznosci dla podwykonawcy (potwierdzenie przelewu lub oswiadczenie
podwykonawcy).

Brak przedlozenia tacznie z fakturg dokumentéw wymienionych w ust. 10, skutkowa¢ bedzie postgpowaniem
Zamawiajacego zgodnie z § 11 ust. 6 umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze niedopuszczalne jest cedowanie przez Wykonawce umowy czy jakiejkolwiek jej czesci, jak tez
korzysci i pozytkow z ta umowa zwigzanych na rzecz strony trzeciej — pod rygorem niewaznosci cesji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego 1 0sob trzecich pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy okreslony w umowie Wykonawcy z podwykonawca nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy faktury lub rachunku.

Postanowienia § 9 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Umowy Wykonawcy z podwykonawca w zakresie dotyczacym zawierania uméw z dalszymi podwykonawcami powinny
zawiera¢ postanowienia odpowiadajace postanowieniom § 9.

§10.
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 ust. 1, strony ustalaja dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w
wysokosci: ...... zh. brutto (stownie: ...........ooiiiiiiii ), w tym podatek VAT, ustalonej w oparciu 0 SWZ, wizj¢

lokalng i wlasne do§wiadczenie, zwane dalej wynagrodzeniem umownym.
Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktéorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢
warto$ci wykonania zamdwienia przedstawionego w ust. 1, za wyjatkiem okolicznosci przedstawionych w ust. 4
niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera w sobie podatek VAT, cla i optaty importowe
naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego.
W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych zestawieniem rzeczowo-finansowym (roboty
zaniechane), o ktorych mowa §1 ust. 5, sposéb obliczenia wartosci tych robot, ktora zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie
nastepujacy:
a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w zestawieniu rzeczowo-finansowym nastapi
odliczenie wartos$ci tego elementu, okreslonej w tym zestawieniu, od ogolnej warto$ci przedmiotu umowy,
b) w przypadku odstapienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego w SWZ i zestawieniach rzeczowo-
finansowych obliczenie niewykonanej czgsci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego
i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego elementu. Nastgpnie zostanie
wyliczona warto$¢ niewykonanych robot i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten
sposob wyliczenia bytby niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czgsci danego
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elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub

KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie zaplaci Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie jakichkolwiek robot i uzycie
jakichkolwiek materiatow, ktorych konieczno$¢ wykonania i uzycia wynikac¢ bedzie z SWZ, dokumentacji projektowej oraz
STWIOR, a takze z obowiazujacych norm i warunkow technicznych.

§11.
Strony postanawiaja, ze rozliczenie robot nastapi w dwoch ratach, faktura przejsciowa i faktura koncowa. Rozliczenie
koncowe nastapi po skutecznym odbiorze koncowym, w oparciu o protokolarne odebranie robot (protokot odbioru
koncowego). Warto$¢ nalezno$ci nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia umownego (§10 ust. 1). W przypadku
jakichkolwiek rozbiezno$ci cenowych / kwotowych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, za wigzacag kwotg
wynagrodzenia bedzie uznawana kwota podana stownie w §10 ust. 1.
Koncowe rozliczenie, nastagpi na podstawie prawidlowo wystawionej i dorgczonej Zamawiajacemu faktury (faktura
koncowa), w terminie 21 dni od dnia jej dorgczenia i od dnia dokonania odbioru koncowego. Zaptata nastapi przelewem na
rachunek bankowy wskazany w tresci faktury. Wykonawca wystawi fakture w terminie do 14 dni od dnia dokonania odbioru
koncowego.
Wraz z fakturg koncowa i koncowym rozliczeniem Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc:
protokét odbioru konicowego robot stanowiacy podstawe jej wystawienia, podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i1 kierownika budowy odpowiedzialnego za petnienie nadzoru wykonawczego oraz Osobe ze strony
Zamawiajacego,
protokot odbioru elementow robot (rozliczenie robot) wraz wykazem wykonanych elementdow robot, opracowanym na
podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego, stanowiacy podstawe jej wystawienia, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
wlasne o$wiadczenie, ze zakres robot objety niniejsza faktura i protokotem odbioru elementow zostat wykonany bez
udzialu podwykonawcow; oswiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru etapu / protokole odbioru koncowego,
a w przypadku wykonania robot z udzialem podwykonawcow Wykonawca dostarczy wlasne o$wiadczenie
o wykonywaniu robdt z udzialem podwykonawcow, zawierajace zestawienie podwykonawcow wraz z zakresem robot im
powierzonych,
dokument/y o ktérych mowa § 9 ust. 11 potwierdzajacy/e, ze wszystkie naleznosci podwykonawcow z tytutu
zrealizowanych przez nich wszystkich czesci przedmiotu zostaty przez Wykonawce uregulowane.

W przypadku nie przedlozenia facznie z fakturg dokumentéw wymienionych w ust. 5. Zamawiajacy wstrzyma bieg terminu
platno$ci do momentu uzupetnienia powyzszych dokumentdw. W tej sytuacji, z powodu nie wywigzania si¢ przez
Wykonawce z warunkow umownych, Zamawiajacy bedzie zwolniony z obowigzku zaptaty odsetek z tytutu nieterminowe;j
zaplaty faktur. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci w stosunku do podwykonawcéw obcigzaja
Wykonawce.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane objg¢te niniejsza umowa, zgodnie z art. 465 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.

Przez wykonywanie robot z udziatem podwykonawcow nalezy rozumie¢ uczestnictwo podwykonawcy/ow w wykonywaniu
zamowienia po spelnieniu wymagan okre§lonych w § 9. Niezachowanie tych wymagan uznaje si¢ za zatajenie przed
Zamawiajacym wykonywania robot z udzialem podwykonawcy i zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez tego podwykonawce, o ktorej mowa art. 647! § 5 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 439 ust 1, Prawo zamowien publicznych Umowa, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub ustugi, zawarta na okres dluzszy niz 6 miesiecy, zawiera postanowienia dotyczace zasad
wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy. W takim przypadku ustalone wynagrodzenie lub jego cz¢$¢ moga zosta¢ waloryzowane o
warto$¢ wskaznika cen towarow i ustug konsumpcyjnych za kazde pot roku, publikowanego w Komunikacie Prezesa
Glownego Urzedu Statystycznego, na wniosek Wykonawcy zlozony nie p6zniej niz w terminie 30 dni przed dniem zaplaty.
Wptyw zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja umowy na koszt wykonania przedmiotu umowy okresla
si¢ na chwile wpltywu wniosku Wykonawcy. We wniosku o zmiang wynagrodzenia Wykonawca wskaze udziat cen
materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, ktére ulegly zmianie, w kosztach jego wykonania
wedlug wysokos$ci tych cen i kosztow z chwili zawarcia umowy oraz udziat tych samych cen lub kosztéw w kosztach
wykonania przedmiotu umowy po ich zmianie na chwil¢ ztozenia wniosku. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa w
przypadku, kiedy udzial cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu zamoéwienia w kosztach jego
wykonania na chwile ztozenia wniosku wzrdst o nie mniej niz 15%. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zmiany
wynagrodzenia jezeli zmiana cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy nie przekroczy 15%.
Postanowienie stosuje si¢ odpowiednio w przypadku obnizenia cen materialow lub kosztow, a do ztozenia wniosku o zmiang
wynagrodzenia w takim przypadku uprawniony bedzie Zamawiajacy
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11.

12.

13.

Zamawiajacy wskazuje, ze maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza w efekcie zastosowanie
postanowien z ust. 7 o zasadach wprowadzania zmian o wysoko$ci wynagrodzenia to 5% warto$ci wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami z ust. 7, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym powyzszym
zmianom dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione s nast¢pujace warunki:

a) przedmiotem umowy roboty budowlane lub dostawy,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Wykonawca oswiadcza, ze zgadza si¢ na powyzsze warunki platnosci.

§12.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robot ulegajacych zakryciu / etapow,

b) odbior koncowy, stanowigcy podstawe do rozliczenia koncowego.

Zgloszenia do odbiorow:

2.1. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktéorych mowa w ust.1., wpisem do dziennika budowy oraz
informowac o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego,

2.2. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi pismem sktadanym bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego,
nie p6zniej niz w terminie zakonczenia robo6t okreslonym w § 2 ust. 1 tiret drugie. Podstawa do zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy
wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 lit. a) i b), dokonywane beda przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie siedmiu

dni roboczych, liczac od daty zgloszenia gotowosci do odbioru.

W przypadku zakrycia robot ulegajacych zakryciu bez odbioru robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z wyjatkiem

sytuacji, o ktérej mowa w ust. 8, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub jesli Zamawiajacy wyrazi na to zgode,

wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Niespetnienie przez Wykonawce warunkoéw okreslonych w ust. 2 pkt 2.2 (dotyczy terminu umownego, o ktorym mowa

w § 2 ust. 1 tiret drugie, rbwnoznaczne bedzie z nie zakonczeniem robdt w terminie umownym, co skutkowac bedzie

odmowa dokonania odbioru koncowego oraz rozpoczgciem naliczania kar umownych zgodnie z § 14, do momentu

zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego zgodnie z ust. 2 pkt. 2.2.

Rozpoczgcie lub odmowa dokonania odbioru koncowego przez Zamawiajacego nastapi w terminie 10 dni od zgloszenia

gotowosci do odbioru koncowego zgodnie z ust. 2 pkt. 2.2. Zakonczenie czynnosci odbiorowych lub odmowa dokonania

odbioru koncowego winno nastapic¢ najpédzniej 10-tego dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.

Odbior koncowy dokonywany bedzie przy udziale kierownika budowy, upelnomocnionej/ych osoby/oséb ze strony

Wykonawcy, inspektora/réw nadzoru inwestorskiego i delegowanej/ych osoby/osdb ze strony Zamawiajacego.

Jezeli odbiory o ktérych mowa w ust.l nie zostaly dokonane w ustalonych terminach z winy inspektora nadzoru

inwestorskiego lub Zamawiajacego pomimo zgloszenia gotowos$ci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze

spetnieniem zobowiazan wynikajacych z umowy.

Z czynnosci odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1 sporzadzane/y beda/zie:

9.1. dla ust. 1 lit. a) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy lub protokoly odbioru robét ulegajacych zakryciu / etapu,

9.2. dla ust. 1 lit. b) protokot odbioru koncowego stanowiacy podstawe rozliczenia koncowego, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie ewentualnych wad stwierdzonych przy
odbiorze.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej
mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2.17 oraz wszystkie dokumenty pozwalajac na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru.
Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce,
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob, lub niedopetienia
obowigzku, o ktorym mowa w ust.10, lub posiadania wad wynikajacych z wykonania rob6t niezgodnie z SWZ lub wad
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy moze odmowié¢ dokonania odbioru koncowego do czasu usunigcia
tych wad, wlacznie z rozpoczgciem naliczania kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, o ktorych
mowa w §14 ust. 2 pkt. 2.1.1it. a) lub dokona¢ odbioru warunkowego z podaniem terminu na usunigcie wad lub usterek.

Odmowa dokonania odbioru koncowego przez Zamawiajacego z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 11 zostanie potwierdzona

w protokole odbioru. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin odbioru koncowego, na ponowny wniosek Wykonawcy, zgodny

z warunkami zgloszenia do odbioru koncowego okre§lonymi w ust. 2.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

13.1. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunig¢cia, a umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

13.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajacy
zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia.
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§13.

Celem zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu

roszczen z tytutu rgkojmi Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 5% tacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w §10 ust. 1 tj. ... zt (stownie: .......... ).

Strony ustalaja, ze:

2.1. w przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usunig¢cia wad przedmiotu zaméwienia, zabezpieczenie
wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnoScig Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robo6t i do pokrycia roszezen z tytulu r¢kojmi.

2.2. w przypadku nalezytego wykonania robot:

— 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania robot, zabezpieczenia
zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze kofcowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie w terminie, o ktorym mowa w §2 ust. 2, zgodnie z §12,

— 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rgkojmi, zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 15 dni po uplywie okresu rgkojmi liczonego od terminu zakonczenia przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 2.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji

zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed zawarciem aneksu do

umowy lub najpozniej w dniu jego zawierania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych

mowa w punkcie 19 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez

zmiany jego wysokosci.

§14.
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania za niewykonanie, nienalezyte wykonanie umowy sg nizej
wymienione kary umowne.
Kary te bgda naliczane w nastegpujacych wypadkach i wysokosciach:
2.1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwloke w oddaniu okreslonego przedmiotu umowy, powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
— w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,
b) za zwlok¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie r¢kojmi — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

c) za zaplate przez Zamawiajacego bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleznego im
wynagrodzenia za wykonany zakres zamowienia z powodu nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
zaptaty - w wysokosci 500 zt za kazde takie zdarzenie,

d) za nieterminows zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom przez
Wykonawce - w wysokosci 300 zt za kazde takie zdarzenie,

e) za brak przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500 zt za kazde takie zdarzenie,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty- w wysokosci 500 zt za kazde takie
zdarzenie,

g) zaodstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,

h) zanie wywigzanie si¢ z warunkdw gwarancji i serwisu w okresie udzielonej gwarancji, w wysokosci w wysoko$ci
500 zt za kazde takie zdarzenie,

2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru robot - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
opoznienia, liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym odbidér mial by¢ zakonczony,
b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego.
Kary umowne dotyczace zwloki w oddaniu przedmiotu zaméwienia oraz za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych
przy odbiorze, bgda potracane z faktury koncowej Wykonawcy.
W okresie gwarancji kary umowne, dotyczace op6znienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji oraz
dokonania serwisow, przegladow okresowych i gwarancyjnych, bgda potragcane na podstawie noty obcigzeniowej
lub z gwarancji nalezytego wykonania umowy na pokrycie roszczen z tytutu r¢kojmi.
Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda
przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.
Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcey i na jego koszt, wady nie usunigte w wyznaczonym terminie.
W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.
W przypadku utraty w catosci lub cz¢sci dofinansowania (o ktérym mowa w §1 ust.11) do zadania objg¢tego niniejsza
umowa, z powodow wynikajacych z niedotrzymania przez Wykonawce ktoregokolwiek z warunkow niniejszej umowy,
z winy lezacej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajacemu kwoty
o rownowarto$ci utraconego dofinansowania .

10. Wysokos¢ kar nie moze by¢ wigksza niz 20% wartosci umownej, chyba Ze nie pokrywa zaistnialych szkod i1 kosztow
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18.

19.

Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w §8, a takze w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi w terminie dowodow
potwierdzajacych spelnienie tego wymogu, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej
w wysokosci 2.000,00 ztotych (dwa tysiace ztotych), za kazdy taki przypadek.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony jest rowna wynagrodzeniu umownemu
brutto, okreslonemu w § 10 ust. 1.

§15.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji wynosi 12 m-cy od dnia protokolarnego i bezusterkowego odbioru robot.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako zalacznik
do protokotu.
Niedostarczenie dokumentdéw okreslonych w ust. 3, nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan gwarancyjnych. Zastosowanie
w takim przypadku beda mie¢ zapisy niniejszego paragrafi.

Gwarancja obejmuje: przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji;
usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstalych w okresie
gwarancji koszty przegladow gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci;
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;
¢) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu w sposob niezgodny
z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostang okre§lone w przekazanej przez Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania
i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wykonanych elementéw, ktore wymagaja przegladow serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdétowo opracowanych instrukeji uzytkowania
i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.
Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikaé tylko z przepisOw prawa
lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczeg6lnosci zasady te nie mogg si¢ rozni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad
okreslonych przez producentéw elementow podlegajacych gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt uwolni¢ ze zobowigzan
gwarancyjnych powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementow podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny
z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegolnie ucigzliwych — w ciagu 24 godzin.
Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin,
z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych 1 zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady.
W przypadku odmowy usunigcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywania si¢ z termindow, o ktorych mowa
w ust. 9, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac
te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okolicznos¢ usunig¢cia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego i Uzytkownika.
Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie pdézniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce¢ o dokonaniu naprawy spisujac na t¢ okolicznos$¢ stosowny protokot.
Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie dla innego elementu, Wykonawca zobowigzuje si¢
do nieodplatnego usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie wydluzony o okres pomiedzy data
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia.
Wykonawca nie odpowiada za wady powstale w wyniku op6znienia w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli ta spowodowala
inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna bylo unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcg o zaistnialej wadzie.
Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i r¢kojmi odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego 1 zostanie przestany
do Wykonawcy na 15 dni przed uptywem okresu gwarancji lub r¢kojmi.
Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu r¢kojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie
to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostgp do obiektu w celu usunigcia wady.

§16.

Oprocz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nizej

wymienionych sytuacjach:

Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy:

2.1. wrazie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapic¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2.2. zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

2.3. zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawecy,
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2.4. Wykonawca nie rozpoczatl robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie.

2.5. Wykonaweca przerwat realizacj¢ robot z innych powodow niz okreslone w §2 ust. 3 i przerwa ta trwa dluzej niz 15 dni.

3.  Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

3.1. Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktury w terminie 2 miesi¢cy od uptywu terminu na zaptate
faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

3.2. Zamawiajacy nie przystapi do odbioru, odmawia odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru — bez
uzasadnienia,

3.3. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznos$ci nie bedzie
moégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowiazki szczegotowe:

5.1. w terminie 14 dni roboczych od daty odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstapienia.,

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora odstgpita
od umowy,

5.3. Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji, urzadzen zakupionych na realizacj¢ inwestycji, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robot nie obj¢tych niniejsza umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

6. W razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy zobowigzany bedzie
do odbioru rob6t wykonanych do dnia odstapienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia
udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce, w szczegélnosci odkupienia materiatow i urzadzen
przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czg¢§ci umowy nastapi na podstawie:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu robdt okreslonego w zestawieniu rzeczowo — finansowym nastapi
odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z zestawienia rzeczowo - finansowego, o ktorym mowa w §1 ust. tiret.
szo6sty) od ogolnej wartosci przedmiotu zamowienia,

b) w przypadku odstapienia od czesci robot z danego elementu okre§lonego w zestawieniu rzeczowo - finansowym
obliczenie wykonanej czeSci tego elementu nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego
i Wykonawce, z udzialem inspektora nadzoru inwestorskiego, procentowego zaawansowania wykonania danego
elementu.

8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie kosztorysow
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny
materiatdéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego.

§17.

1. Ewentualne spory, jakie moga wyniknac¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu sadom powszechnym
wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

2. Strony zobowiazuja si¢, ze ewentualne spory w relacjach pomigdzy stronami umowy, jakie moga wynikna¢ z realizacji
niniejszej umowy, o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§18.
Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem
niewazno$ci. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie, w formie aneksu
do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany musza by¢ dopuszczone umows i zgodne z art. 455 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych. Niedopuszczalne sa zmiany umowy, o ktorych mowa w 454 wskazanej
ustawy.

§19.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamowien publicznych.

§20.
Niniejsza umowa jest konsekwencja zamoéwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w trybie podstawowym ,,Budowa miasteczka rowerowego
przy plazy miejskiej w Debnie”.

§21.
Umoweg niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§22.
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1. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia nastepujace zataczniki:
1) postanowienia SWZ,
2) dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
3) oferta wykonawcy wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym,

Zamawiajacy Wykonawca



