Zatgcznik nr 8 do SWZ
GKR.271.8.2021.0K

Budowa rurociggu tlocznego dla potrzeb nasniezania stadionu w Czarnym Borze

UMOWANTr ..........
zawarta w dniu ............... w Czarnym Borze

pomiedzy:

Gming Czarny Bor z siedzibg przy ul. Glownej 18 w Czarnym Borze 58-379
NIP8862572974 REGON 890718225, w imieniu ktorej dziala:

Adam Gorecki — Wojt Gminy Czarny Bor

przy kontrasygnacie

Pawta Twardowskiego — Skarbnika Gminy

zwang dalej w tek$cie niniejszej umowy Zamawiajgcym

zwanym dalej w tekscie niniejszej umowy Wykonawcg.

Umowa zostala zawarta na podstawie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
w oparciu ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
z pozn. zm.), w trybie podstawowym z mozliwosScig negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu nr GKR.271.8.2021.0K.

1
Przedmi%t Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot polegajacych na budowie rurociggu ttocznego Del60
o dhugosci L-655,0 m, od projektowanej pompowni wody do istniejacego zbiornika wody,
dla potrzeb nasniezania stadionu w Czarnym Borze. Projektowany rurocigg tloczny zlokalizowany
jest w miejscowosci Czarny Bor na dz. nr 271/3, 272, 273, 278, 288/5, 288/7, 288/10, 288/11,
288/14, 780/4, 780/6. Rurociag nalezy wykona¢ w catosci z rur PE 100 SDR11 PN16 o srednicy
Del60. Zakres robot polegajacych na budowie rurociaggu obejmuje m.in.: roboty ziemne (wykopy,
zasypki), roboty montazowe sieci wodociggowej, wykonanie plukania sieci wodociggowej,
wykonanie préby wodnej szczelnosci sieci wodociggowe;.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okre$laja:
1) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, stanowigca Zalacznik Nr 1 do Umowy;
2) Dokumentacja projektowa w zakresie budowy rurociagu, stanowigca Zatacznik Nr 2 do Umowy;
3) Oferta Wykonawcy, stanowigca Zatacznik Nr 3 do Umowy.

3. Zakres rzeczowo-finansowy Robot okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na
podstawie Dokumentacji projektowe;.

§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Wykonawca przystgpi do wykonywania Robot w nieprzekraczalnym terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

2. Wykonawca zobowigzywany jest do wykonywania Robot w terminach i w zakresie zgodnym
z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §8 Umowy,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

3. Za nieterminowe rozpoczgcie Robot Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z §22
Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Roboty obj¢te przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym
terminie 6 miesiecy od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia: ....................

5. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
zakonczenia Robdt 1 osiggnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.
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§3
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
1) warto$¢ Robot ................... zt netto (stownie: ............. 00/100 zt netto),
2) nalezny podatek od towardw i ustug VAT:
— stawka 23% - ............ zt (stownie: ............... 00/100 zt ),
3) razem cena ................ 7} brutto (stownie: ................ 00/100 ztotych brutto).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zalgcznikach
do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robot
przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, robot pomocniczych dla
robot podstawowych, robdt zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacja 1 pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania
budowy, koszty wywozu, sktadowania i utylizacji materiatéw rozbidrkowych, odpadow, gruzu
i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczenstwa 1 likwidacji zagrozen, koszty wynikajace
z konieczno$ci zapobiezenia awarii, ruchu zastgpczego, zajecia pasa drogowego, projektu
organizacji ruchu zastepczego, obslugi geodezyjnej, uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych Robét, koszt wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty wynikajace z opinii/uzgodnien, oraz inne koszty wynikajace
z Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest stale i nie podlega zadnym zmianom podczas realizacji
przedmiotu Umowy.

4. Dopuszcza si¢ cesj¢ wierzytelnosci z tytulu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za
wylaczng pisemng zgoda Zamawiajacego.

§4
Kolejnos$¢ waznos$ci dokumentow
1. W przypadku wystgpienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robot,
okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujaca kolejno$¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:
1) Umowa;
2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia;
3) Dokumentacja projektowa;
4) Oferta Wykonawcy.
§5
Koordynacja
1. Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktéw z Wykonawca bedzie:
tel.: 7484 50 139 e-mail: ...l
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

tel: oo e-mail: ...l

3. Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy: .......cooiiiiiiiii i

4. Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dziatata w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

5. Zmiana osoby okreslonej w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego 1 pod warunkiem, ze osoby te bedg spetnialy wymogi okre§lone w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/kierownikoéw robot
jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow wynikajagcych z Umowy lub wykonuje je
nienalezycie. Zadanie takie musi byé przedtozone na pi$mie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca
obowigzany jest zmieni¢ t¢ osobg zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we
wniosku Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z zgdaniem
Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, Zamawiajgcy ustanowi tg
osobe, a kosztami jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujac potracenia z przypadajacego
Wykonawcy wynagrodzenia.
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7. Zamawiajacy o$wiadcza, ze powierzy pelnienie obowiazkow Inspektora Nadzoru do wykonywania
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego obowigzkow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

8. Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor Nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowigzkoéw
wynikajacych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych
z umowy zawartej pomigedzy Zamawiajgcym a pelnigcym funkcje Inspektora Nadzoru.

§6
Prawa i obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidlowe;j realizacji Robot:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robdt budowlanych, jakie uzna za niezbedne;

2) zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnos¢ Robot;

3) przerwac realizacje Robot na czas okreslony.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowe;;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikajagcym z posiadanych dokumentdéw, umozliwiajace
rozpoczecie i realizacj¢ przedmiotu Umowy;

3) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbednych w procesie inwestycyjnym;

4) zapewnienie Inspektora Nadzoru;

5) dokonanie odbioru Robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czesciowych,

6) dokonanie odbiorow koncowych Robot;

7) zaplata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy;

8) w przypadku wystawienia faktur przez Gestoréw mediow na Gmine Czarny Bér za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, ptatne w ciggu 14 dni
od ich otrzymania, a ktérych odbiorcami bedzie Wykonawca.

§7
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) Objecie kierownictwa robot przez Kierownika budowy, posiadajacego stosowne uprawnienia do
prowadzenia robdt budowlanych objetych zamowieniem;
2) Przeja¢ Teren Budowy dla przedmiotu Umowy, w tym:

a) wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, ktore sg potrzebne podczas
wykonywania robot podstawowych,

b) doprowadzi¢ na Teren Budowy na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,

¢) dokona¢ niezbednych zajec¢ drog, chodnikow itp., a w tym celu wystgpi¢ i uzyskaé stosowne
zezwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajecia pasa drogowego na zajmowany teren
niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ w obrgbie pasa drogowego,
w przypadku drég publicznych wnies$¢ oplate z tytutu zajecia pasa drogowego i pierwsza
optate z tytulu umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz
ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego 1 organizacjg ruchu
zastepczego (m.in. projekt organizacji ruchu zastgpczego, oznakowanie), a takze wykonaé
wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach w sprawie zajecia pasa drogowego,

d) oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktére majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowi¢ cze¢s¢ Terenu Budowy,

¢) umiesci¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

f) zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pelng ochron¢ osob i mienia,
a w szczegblnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) udostepnia¢ Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych
z usuni¢ciem kolizji i/lub wymiang sieci innych gestorow, dostawcom i wykonawcom
realizujgcym dostawy/roboty na obiekcie na odr¢bne zlecenie Zamawiajacego,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

Zapewni¢ staly 1 wykwalifikowany Personel, a w szczegolnosci Kierownika Budowy/robot
i kierownikow robot branzowych przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci oraz wpis na liste¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre$§lonym w nim terminem waznosci.

Zapewni¢ materialy 1 urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i1 utrzymania Robot
w stopniu, w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowos¢ prac.

Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstgp na Teren Budowy
Zamawiajacemu, Inwestorowi Nadzoru, pracownikom organdéw panstwowych, celem dokonywania
kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego oraz
we wszystkich spotkaniach niezb¢dnych dla prawidtowej realizacji Zadania.

Podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony $rodowiska na Terenie Budowy oraz unikac
szkod lub nadmiernej ucigzliwo$ci prowadzonej budowy dla 0séb trzecich i dobr publicznych lub
innych negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty: organizacji ruchu zastgpczego niezbedne do
uzyskania zajecia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonaé przedmiot Umowy zgodnie z Umowg, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe,
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, Dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej umowy

. Utrzymywaé¢ Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwlocznie usuwac zbedne

materiaty, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu Robot usung¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawic caty
Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania;
Udziela¢ Zamawiajagcemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujgcym
sprzecie.

Informowa¢ na zgdanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jako$ciowych préb i pomiarow
materialow, konstrukcji, maszyn i urzgdzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajacego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba
- zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

Realizowa¢ Roboty w kolejnosci 1 terminach wynikajagcych z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robot.

Usung¢ niezwtocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykonaé¢ odkrywki elementow Robot budzacych watpliwo$ci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robot nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), a takze dokonac¢ prob niszczacych wykonanych Robét (odkucia, wycinki itp.).
Zapewni¢ wlasciwg koordynacje Robdt wykonywanych przez podwykonawcdéw 1 dalszych
podwykonawcow.

Zapewni¢ dozor Terenu Budowy.

Wspolpracowac z wilascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu Budowy w wodg i energi¢ elektryczna.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru
przez Zamawiajgcego.

§8
Harmonogram rzeczowo-finansowy

W ciggu 14 dni po zawarciu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia
i przedstawienia Zamawiajgcemu do uzgodnienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego
zawierajacego podzial realizacji przedmiotu umowy na poszczegolne etapy robot i terminy ich
realizacji wraz z wynagrodzeniem za te etapy. Harmonogram rzeczowo-finansowy, sprawdzony
i zaakceptowany wczesniej przez Inspektora Nadzoru, nalezy przedlozy¢ w jednym egzemplarzu
papierowym oraz w wersji elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowic
bedzie zatacznik do niniejszej Umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujagcych dotychczasowy harmonogram, Strony musza
poinformowac¢ si¢ o ich przyczynach w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma

4
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obowigzek przedtozenia do akceptacji uaktualnionego harmonogramu w ciggu 14 dni od daty
powzigcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujgcej dotychczasowy harmonogram;

Brak uaktualnionego i zaakceptowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie skutkowat
wstrzymaniem fakturowania.

§9
Czas pracy
Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydluzenie czasu pracy
w dni robocze lub wykonywanie Robdt w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru. Powyzsza okoliczno$¢ nie wptywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytulu wykonania Umowy.

§10

Ubezpieczenia
Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiajagcemu komplet dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie umozliwiajagcym pokrycie szkod,
jakie moga powsta¢ w zwigzku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamowienia na
sum¢ ubezpieczenia wynoszaca, co najmniej 500.000,00 zi. Przez komplet dokumentow
ubezpieczeniowych Strony przyjmuja polis¢ ubezpieczeniowa (lub inny dokument wystawiony
przez ubezpieczyciela potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zalgcznikami
- dowodami uiszczenia sktadek.
W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia upltywa
w okresie realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedluzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co
najmniej takich samych warunkach (dokumenty nalezy przedtozy¢ niezwtocznie).
W przypadku, gdy skladka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktorych termin ptatnosci
uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu, potwierdzenia zaplaty kazdej raty.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania waznego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie
od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej, nieprzerwanie
przez caty okres trwania umowy.

§11

Warunki wykonania przedmiotu Umowy
Wszystkie materialy uzyte do wykonania rob6t musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie, odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom norm i przepisow wymienionych
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane polskimi przepisami, w tym réwniez $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.
Na kazde zgdanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatdéw aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci lub
aprobaty techniczne.
Wykonawca gwarantuje, ze posiada tytut do dysponowania materiatami i elementami wyposazenia,
ktoére dostarczyt na budowe.
Przestrzeganie wymogow, o ktorych mowa w ust. 2, nadzoruje i potwierdza Inspektor nadzoru.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru ujawni, ze Wykonawca zastosowat lub ma zamiar zastosowac
na budowie materialy, ktdre nie spelniajg wymogow okreslonych w ust. 2, niezwlocznie
zawiadamia o tym fakcie Zamawiajgcego 1 nakazuje Wykonawcy usunigcie niewlasciwych
materialdow z budowy i zastosowanie wlasciwego bez ponoszenia z tego tytulu przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
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§12
Podwykonawstwo
Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy
z podwykonawcami:
D) e W ZAKIESIC .ouvviiiieiiie e, ;

2 ) W ZAKIESIC .ovviiei i
Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wiasne.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktéorym mowa
w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jego
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajgcemu.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty budowlane;j.
Wynagrodzenie podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie
o podwykonawstwo za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla
Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich
podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

Zakres i okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi za wady, nie moze by¢
mniejszy od zakresu i krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor nadzoru
majg prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
1 zgdania przedstawiania dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 3,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia;

2) niespelniajacej wymagan okreslonych w ust. 4, 5, 61 7;

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 8,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedtozyc
Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jej weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje
w terminie 7 dni Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 8. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamédwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat

6
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wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt. Kopie uméw, o ktéorych mowa w zdaniach
poprzednich nalezy jednoczes$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umownej.

Przepisy ust. 3-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
albo nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
Zamawiajacy bedzie naliczal kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie cze$ci zamdwienia na
roboty budowlane lub ushugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas
Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie, o ktorym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 17,
zachodzag podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastgpi¢ tego podwykonawce
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 17 1 18 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 3-15 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
ktérym powierzenie wykonania czgSci zamowienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamdwienia konkretnemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen,
ze kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantujg odpowiedniej jako$ci
zamowionych Robot lub dotrzymania terminow, zagda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg, jezeli wedlug oceny Zamawiajgcego, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykonuje $wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystgpienia
o zaplate kary umownej. Zadanie Zamawiajgcego powinno mie¢ forme pisemng i zawieraé
uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robot
wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.

§13

Opoznienie Robot
Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej powodowaé
op6znienie Robot w chwili wystgpienia takiej okolicznosci.
Jezeli nastgpi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia.
Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od zaistnienia
okolicznosci powodujgcych konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opodznienie wystapi,
obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postgpu Robdot w celu ich realizacji zgodnie
z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Jezeli, w stosunku do termindéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastgpi zwloka ponad 21 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstgpi¢ od Umowy lub
zleci¢ realizacj¢ niewykonanych Robét stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten
zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane Roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajgcego
z tytutu odstgpienia przez niego od Umowy.
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W przypadku przerwania Robdt i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji
okreslonej w ust. 3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robét na podstawie § 15, § 161 § 17.
Z czynno$ci odbiorowych powstanie protokdt zdawczo-odbiorczy, ktory okresla¢ bedzie
procentowe wykonanie Robot i na tej podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy,
wyznaczajgc jednoczes$nie termin na opréznienie Terenu Budowy z 0sdb, maszyn, urzadzen i tych
materialow Wykonawcy, ktore Zamawiajgcy uzna za zbedne.

§14

Roboty zanikajace
Kierownik Budowy/robot wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie i odbior przez Inspektora
nadzoru. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastapi¢ nie pézniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy.
Wykonanie robot, o ktéorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagajg tego Specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot
budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.
Czynnos$ciom okreslonym w ust. 1 1 2 podlegaja rowniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych przewiduja ich odbior techniczny

(migdzyoperacyjny).

§15
Zasady odbioru robét budowlanych
Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktérych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy;

2) czgsciowe - polegajace na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dla ktorych zostal przewidziany odrebny termin
zakonczenia i odbioru;

3) koncowe robot (przedmiotu Umowy) - polegajace na ocenie catosci wykonanych robot,
wyszczegolnionych dla poszczegélnych etapéw oraz catkowicie wykonanego przedmiotu
Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

4) przed zakonczeniem okresow rgkojmi za wady.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego 1 Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na
3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, rozruchow.

Odbiory koncowe beda potaczone z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu i/lub
Uzytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokotéw odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy).
Po zakonczeniu Robot przewidzianych Umowa, a przed rozpoczg¢ciem odbioru koncowego Robot

(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi nadzoru do

sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujacy zbidr wszystkich dokumentéw budowy, stanowigcy

podstawe odbioru i oceny zgodno$ci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,
z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki
przeprowadzonych badan, prob, pomiarow, zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robot

1 zastosowanych materialow i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.

Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 2 identycznych

egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego i1 Inspektora

Nadzoru.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentow
wymagajacych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajacemu
niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian

i uzupehlien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstala w celu realizacji

przedmiotu Umowy stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego chocby obowiazek jej wykonania lezat po
stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.
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§16

Odbior koncowy przedmiotu Umowy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
dokumentow pozwalajgcych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,
a w szczegoOlnosci dziennika budowy, protokotéw technicznych, odbioréw migdzyoperacyjnych,
niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
oraz wymaganych prawem budowlanym o§wiadczen.
Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen Kierownik Budowy/robot stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz
powiadamia na pisSmie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie przekazuje
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie
dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
W ciggu pieciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy
i potwierdza osiagni¢cie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegdInosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robdt bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnosé
z obowigzujagcymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegolnosci
z Umowa, Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, Dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowg oraz Ofertg
Wykonawcy;

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly
zakryciu;

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy;

4) potwierdza zgodnos$¢ jakosci wykonanych Robdt i wbudowanych wyroboéw budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami;

5) sprawdza prawidlowo$¢ 1 kompletno$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu
kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotagcza do niego opracowang
przez siebie techniczng ocen¢ jakosciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem;

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzenie osiggnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor Nadzoru
stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wéwczas obowiazany jest przekazaé
Wykonawey i Zamawiajacemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia
gotowosci do odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor Nadzoru moze zazadad
wykonania pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbior winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta staranno$cig. Zamawiajacy
wyznacza dat¢ odbioru i rozpoczyna go w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiggnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu
odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu
w odbiorze. Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisj¢ w dniu przewidzianym
do odbioru. Protokot sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z protokotem odbioru
opisanym w §17.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawce.

§17
Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy

Odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego. Wykonawca 1 Zamawiajacy mogg na swoj koszt, korzysta¢ z opinii
rzeczoznawcow. Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty
jego rozpoczecia.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyc¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego;

2) Wykonawca;
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3) Kierownik Budowy/robdt;

4) Inspektor Nadzoru;

5) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Nieobecno$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynno$ciach odbioru nie wstrzymuje
czynnosci odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany Protokol odbioru
koncowego robot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokét odbioru
zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru. Dzien ten stanowié bedzie
date odbioru koncowego.

Najp6zniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor Nadzoru przekazuje Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny
z instrukcjami obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzgdzen zwigzanych z tym
obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych
z tym obiektem sg niekompletne, to za szkody powstale po odbiorze koncowym, wynikle
w nastgpstwie niewlasciwego uzytkowania 1 konserwacji obiektu przez Uzytkownika,
a spowodowanie brakiem wtasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich préob
i badan lub niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru.
Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu
ich wykonania. Po wykonaniu brakéw Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie
gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie
opisanym w §16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza nowg dat¢ odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym
w§161§17.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wowczas stwierdzone
podczas odbioru wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich
usuni¢cia. Po usunigciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie
gotowosci do odbioru i uzyskac¢ potwierdzenie jej osiggnigcia przez Inspektora Nadzoru,
w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowg date odbioru, ktory zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161§ 17,

b) Zamawiajacy moze zazadac ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy lub zgdaé ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac
prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w §22 Umowy oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na
skutek opoznienia.

Po usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na pismie usuni¢cie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru usunigcia wad dokonuje komisja
odbiorowa powolana przez Zamawiajgcego przy udziale przedstawicieli stron biorgcych udziat
w odbiorze koncowym. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia
wad.
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§18
Dodatkowe dokumenty odbiorowe

Oprocz kompletu dokumentow przygotowanych zgodnie z zapisem § 15 ust. 4-6 1 § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawca najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢ komplet
dokumentow wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane).
Wszystkie w/w dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

10.

11.

§19

Re¢kojmia
Na przedmiot zamoéwienia obj¢ty niniejsza umowg Wykonawca udziela ......... miesi¢cy gwarancji
i rekojmi od daty podpisania protokotu koncowego;
Bieg okresu r¢kojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego robot
(przedmiotu Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) wad nadajacych si¢ do
usuni¢cia, od daty zakonczenia odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢
okres rekojmi za wady wylacznie dla elementéw odebranych bez wad i uznanych za nalezycie
wykonane, natomiast dla elementéw, na ktorych stwierdzono wady, okres rgkojmi za wady
rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad i uznania za nalezycie
wykonane.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy.
W okresie rekojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny koszt. Jezeli
Wykonawca nie usunic wad w wymaganym terminie, Zamawiajagcy moze usung¢ wady we
wlasnym zakresie lub przez strong trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rgkojmi za
wady.
O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rekojmi Zamawiajgcy i/lub Uzytkownik
pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.
Za szkode powstala wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.
Ustala si¢, ze w okresie trwania rekojmi, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udzialem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika obiektu.
Termin przegladu ustali i powiadomi o nim uczestnikéw Zamawiajacy.
Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rekojmi za wady Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ w terminie 14 dni chyba, ze z powodoéw technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy,
ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.
Po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o usunig¢ciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usunigcia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty,
potwierdza na pismie usuni¢cie wad oraz rozpisuje ich odbior, po wczes$niejszym uzgodnieniu
terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru usunigcia wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
w protokole odbioru usunigcia wad.
Przed uptywem okresu r¢kojmi za wady Zamawiajagcy wyznacza termin odbioru przedmiotu
Umowy na co najmniej 14 dni przed koncem okresu rekojmi za wady. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Protokdt odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu rgkojmi za wady bez zastrzezen, jest
podstawg do zwolnienia po uptywie okresu rekojmi za wady pozostalej czg¢éci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
Jezeli w okresie r¢gkojmi, w podziemnych urzadzeniach (infrastruktura techniczna) niezwigzanych
z drogg znajdujacych si¢ w przedmiocie zamoéwienia - przebudowanej ulicy wystapi awaria,
usunigcie jej skutkowac bedzie wytaczeniem z rekojmi tylko w miejscu jej usunigcia. Niezwlocznie
po zgloszeniu awarii przez wilasciciela infrastruktury Zamawiajacy powiadomi o tym fakcie
Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zgodnie z art. 452 Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
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[\

wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia

brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi kwote: ......................... 7t
(stownie: ..........coeevinnnn.n. 00/100 ztotych).

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie.

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosSci ............ 7t
(stownie: ..........ooeeiinnnnn. 00/100 ztotych), w formie ..............covevvinnnnnn

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
poreczenia, ktore wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go o
zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed
podpisaniem kazdego ancksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta
i jego akceptacje wprowadzonych zmian, badZz wnie$¢ nowe zabezpieczenie. Niedopetnienie tego
obowiazku stanowi razace naruszenie warunkéw Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,
w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a pozostata czgs$¢, tj.: 30 %, po uptywie okresu rekojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu
rekojmi za wady j.w. zostanie dokonane najpozniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za
wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do
usuni¢cia, zwalnianie zabezpieczenia bgdzie przebiegalo w sposob nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usuni¢gcia wad 1 uznania calego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast
zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady, tj pozostatej czgsci 30 % zabezpieczenia,
zostanie dokonane najpézniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za wady ostatniego
elementu;

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien
publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w petnej wysokosci
do czasu protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad, a po usunigciu wad odpowiednio
uzupetni¢ zabezpieczenie okresu r¢kojmi za wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy
zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
beda one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew na konto Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny
rodzaj dopuszczony Prawem zaméwien publicznych.

§21

Faktury
Zamawiajacy dopuszcza zaptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czgsciach.
Podstawa do wystawienia faktury i zalacznikiem do niej bedzie protokot odbioru wykonanych
robot/protokot odbioru czesciowego robot.
Zaptata za wykonany przedmiot umowy nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia w siedzibie
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej, kompletnej, sprawdzonej i opisanej przez Inspektora
faktury VAT wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi (protokoly odbiorow
cze$ciowych), na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada rachunek bankowy, na ktory realizowane bedg ptatnosci z tytulu
realizacji niniejszej Umowy, a rachunek ten jest wskazany w danych Wykonawcy objetych
elektronicznym wykazem podmiotdéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ushug (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), zwanym dalej ,,bialg
lista podatnikéw VAT”.
Jezeli podany na fakturze numer rachunku bankowego nie bedzie spelnial wymogow, o ktérych
mowa w ust. 4, tzn. nie bedzie zawarty w danych Wykonawcy w biatej liScie podatnikow VAT, to
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania platnosci bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego tytutu, tj.
Wykonawcy nie przystugujg zadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty do czasu
podania przez Wykonawce wilasciwego numeru rachunku bankowego, co spowoduje iz termin
zaplaty za faktur¢ ulegnie automatycznie wydluzeniu o kolejne 7 dni, od daty pisemnego
poinformowania Zamawiajacego o wilasciwym numerze rachunku bankowego, na ktory nalezy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

dokona¢ zaplaty.

ZapisOw ust. 4 1 5 nie stosuje si¢ w przypadku Wykonawcow nie bedacych czynnymi podatnikami
podatku VAT.

Fakturowanie odbywac si¢ bedzie w ukladzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem
rzeczowo- finansowym, nie czgsciej niz raz w miesigcu.

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone beda:

1) dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktorych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 4 Pzp, (dowodem w szczegdlnosci sg: pisemne
o$wiadczenia podwykonawcow o zaptaceniu przyslugujagcego im  wynagrodzenia
sporzadzonego wg wzoru ustalonego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg po zawarciu
umowy, potwierdzenie dokonania wplaty na rachunek bankowy podwykonawcy
z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy);

2) zestawienie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow,
podpisane przez Wykonawce i podwykonawcow;

3) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcoéw potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem
przez Wykonawcg.

Dodatkowo faktura koncowa moze zosta¢ ztozona Zamawiajacemu po:

1) przeprowadzeniu odbioru koncowego i spisaniu protokotu koncowego stwierdzajacego nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy,

2) dostarczeniu dokumentow, o ktorych mowa w ustawie — Prawo budowlane.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktéorych mowa
w ust. 8 wstrzymuje si¢ wypltate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
Zamawiajacy wstrzyma platnosci biezgcych faktur — w calosci lub czeSci — w przypadku nie
wywigzywania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytulu zaptaty faktury
W pOzniejszym terminie.

Przez podwykonawcow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych
podwykonawcow.

W imieniu Zamawiajgcego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyplaty
dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidtowo sporzadzone i kompletne
dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow Inspektor nadzoru, ktéry w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia
1 opisania oraz przekazuje Zamawiajgcemu w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku
gdy dokumenty, o ktéorych mowa w poprzednim zdaniu sa nieprawidlowo sporzadzone,
niekompletne lub zawieraja bledy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy
z powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentow
zobowigzany jest ponownie zlozy¢ je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie
z procedurg, o ktorej mowa w zdaniach poprzednich.

Faktury VAT powinny by¢ wystawiane i przesylane do Zamawiajacego w formie papierowej lub
elektronicznej w ramach wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

Platforma Elektronicznego Fakturowania jest dostgpna pod adresem:
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/.

Faktury VAT nalezy wystawia¢ na nastepujace dane Nabywcy: Gmina Czarny Bor, ul. Gtowna 18,
58-379 Czarny Bor, NIP 8862572974.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Za dzien dokonania zaptaty uwaza si¢ date¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§22
Kary umowne
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstagpienie od Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca —

w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okre§lonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;

za zwloke w rozpoczeciu Robot — w wysokosci 800,00 zt (stownie: osiemset ztotych) za kazdy

dzien zwtloki po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy;
za zwloke w wykonaniu Rob6t bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwloki, po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy;

za zwloke w usunigciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub

w okresie rgkojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3

ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia

wad;

za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez

Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo, w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca

przedlozy Zamawiajacemu kopi¢ zawartej umowy — w wysokosci 100% kwoty wynagrodzenia
brutto dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacej z tej umowy

i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy niezaptacona

nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary;

za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu zmiany

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie

przez Wykonawce Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedlozy Zamawiajagcemu kopie zmiany zawartej umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokosci 800,00 zt (stownie: osiemset ztotych) za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwickszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 100% kwoty brutto tego zwigckszenia wynagrodzenia dla
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy
i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty zwickszonego wynagrodzenia za
okres od terminu kiedy niezaptacona nalezno$¢ stala si¢ wymagalna do daty naliczenia
kary,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci

800,00 zt (stownie: osiemset ztotych) za kazdy taki przypadek;

za brak zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci

100% naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty

wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu

kiedy niezaptacona naleznos$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary;

za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —

w wysokosci 100% kwoty odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy

nieterminowo zaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

za nierozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag na zadanie

Zamawiajacego, o ktorym mowa w §12 ust. 22 — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikdéw $wiadczacych ushugi na podstawie

umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu

kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace¢ ustalonego na
podstawie przepisoOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania

Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow

Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopelniono

przedmiotowego wymogu — za kazda osobe wskazang w Wykazie pracownikdéw Swiadczacych

ushugi.

3. W przypadku zwloki w rozpoczeciu Robot powyzej 21 dni kalendarzowych Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé
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Wykonawca — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

Z tytutlu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, wskutek okolicznosci wyszczegdlnionych
w art. 456 Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze¢$ci Umowy.

Laczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 30% wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegajg sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod, na
zasadach ogdlnych.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Strony nie beda ponosilty odpowiedzialnoSci za czeSciowe lub calkowite niewywigzanie si¢
z Umowy spowodowane przypadkami Sity wyzszej.

§23
Odpowiedzialno$¢

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajgcego, jak tez spowodowane dziataniami lub

zaniechaniami 0sob i podmiotdéw, za ktore ponosi odpowiedzialnosé, a w szczegolnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robot, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody
realizacji inwestycji i1 bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie
budowy;

2) za uszkodzenia badz zniszczenia istniejgcych sieci lub urzadzen;

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow
prawa, standardow i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru;

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Roboét naruszenia praw ochronnych, a w szczegodlnosci
praw patentowych i innych praw wtasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstale z tego tytutu;

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,
materialow, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wlasciwych organdw
nadzoru lub urzedéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru
Technicznego), ktorych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji,
urzadzen lub zastrzezen innych oséb trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
Obiektu, instalacji 1 urzadzen, za wyjatkiem tych, ktore dotyczg praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru,

albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Robodt, materiatldw, obiektu, instalacji

i urzadzen Wykonawca jest w szczego6lnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po

uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe srodki zmierzajgce do wyjasnienia lub

usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podjac¢ na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania
wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzié

i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania osob, z pomocg ktorych wykonuje przedmiot

Umowy, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wtasne dzieto.

§24
Wykonanie Rob6t odmiennie niz w Projekcie
Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowaé zmiany w sposobie realizacji Robot objetych
Umowg inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych, albo zastosowaé inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz
okreslone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jezeli zmiany te nie wplyna na trwalos¢, warto$¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng
Obiektu oraz na przedluzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow
eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie moga narusza¢ przepisOw techniczno-budowlanych,
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a w szczegblnosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza
w przypadku zastosowania surowcow i materiatéw ekologicznych korzystnych dla §rodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego i1 uzyskac
jego pisemna akceptacje.

Jezeli zamierzone zmiany powodujg potrzebe zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§25
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie

w formie pisemnych aneksow podpisanych przez obie strony.

Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien Umowy, o ktérych mowa w art. 454 ustawy Pzp, chyba

ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci o ktorych mowa w art. 455 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym

zakresie i przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami niezaleznymi od
Wykonawcy, a wynikajacymi z warunkéw atmosferycznych, ktére zgodnie z prawem
budowlanym 1 technologiami uniemozliwiajag prowadzenie robdt, pod warunkiem
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamowienia
zostanie przesunigty o liczbe dni, w ktoérych roboty nie mogly by¢ prowadzone;

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktore wptywaly na harmonogram
wykonywania Robot;

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, niezaleznych od stron umowy zwigzanych
z konieczno$cig zmiany okresu realizacji zadania;

4) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

5) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane —
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgltoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru;

6) zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odstgpujace w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe¢ w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo
budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

7) zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania
Umowy, wywolujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

8) zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT — zmiana bedzie wprowadzona do
umowy od dnia wejscia w Zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

9) zmiana o0séb bedacych przedstawicielami Zamawiajgcego wyszczegdlnionych w § 5 ust. 1
niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od niego;

10) zmiana os6b wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegdlnionych w § 5 ust. 2 1 3 niniejszej
Umowy, na wniosek Wykonawcy albo Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zaproponowane
osoby bedg spelnialy warunki udzialu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia oraz Zamawiajacy wyrazi zgode na takg zmiang;

11) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie;

12) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca
jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia;
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13) zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy cze$ci zamOwienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcdéw w swojej ofercie;

14) zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robdt budowlanych nieobjetych zamowieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znacznie zwickszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamdOwienia okre$lonej
pierwotnie w Umowie,

15) zmiany Umowy w przypadku gdy zostaty spelnione tgcznie nastgpujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec,

b) zmiana nie modyfikuje ogélnego charakteru Umowy,

c) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamoOwienia okreslonej pierwotnie
w Umowie,

16) zmiana umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma
zastgpi¢ nowy wykonaweca:

a) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa 1 obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsicbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie prowadzi do uniknigcia
stosowania przepisOw ustawy Pzp,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1.

17) zmiany umowy, niezaleznie od ich wartos$ci, jezeli nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2
ustawy Pzp;

18) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% wartosci
pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany ogolnego charakteru Umowy.

§26
Odstapienie od Umowy

Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreslonych

w przepisach prawa.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstgpic¢
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Odstapienie, o ktorym mowa w niniejszym punkcie nie jest odstgpieniem od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego i nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania do
zaptaty kary umowne;j.

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

¢) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej

naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci Umowy do momentu odstgpienia od Umowy;

3) w przypadku opdznienia rozpoczecia Robdot powyzej 21 dni kalendarzowych od daty
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protokolarnego przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy;

4) w przypadku opdznienia realizacji Robot w stosunku do terminéw wskazanych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyzej 21 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni
od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy;

5) wykonywania przez Wykonawcg Robot niezgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,
specyfikacjag warunkow zamoéwienia, oferta Wykonawcy — w terminie 7 dni od powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajgcych odstapienie od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych

Wykonawcey kar umownych z tytulu odebranych robot przerwanych i wykonanych do dnia

odstgpienia.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora nadzoru protokotu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstgpienia, w zakresie robot zakonczonych i robot w toku;

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony,
z powodu ktorej odstapiono od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie
Budowy jest niezbedne;

4) wezwania Zamawiajacego i1 Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Roboét wykonanych na
dzien odstgpienia i robot zabezpieczajacych;

5) zwrdécenia Zamawiajgcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, dziennika budowy, ksigzki obmiarow;

6) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym
geodezyjnej.

Do odbioru robot wykonanych na dzien odstgpienia oraz robot zabezpieczajacych stosuje si¢

odpowiednie przepisy o odbiorze.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujacych nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:
1) wykonanie czynnosci w zakresie budowy sieci wodociagowe;.
Ustugi beda $wiadczone przez osoby wymienione w Zatgczniku nr 4 do Umowy pn.: Wykaz
Pracownikow swiadczgcych ustugi, ktore zostaly wskazane przez Wykonawce; zwane dalej
Pracownikami swiadczqcymi ustugi.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy §wiadczacy ustugi bedg w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy.
Wykonawca na kazde pisemne Zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedtozy¢ os$wiadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dane podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, dane osobowe niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegOlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkoéw pracownika.
Zamawiajacy moze rowniez zada¢ oswiadczenia zatrudnionego przez Wykonawce pracownika,
o tresci potwierdzajacej, ze jest on zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazujac date zatrudnienia, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow.
Wykonawca na kazde pisemne Zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowiazuje si¢ przedtozyé poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy o prace
zatrudnionego pracownika. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
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ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa wust. 4, 5 i 6 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o praceg i podlega¢ bedzie karze umowne;j
zgodnie z zapisami w §22 ust. 2 pkt 11.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§28
Postanowienia koncowe
Za dni robocze uznaje si¢ dni od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.
Wszelkie spory powstate na tle wykonania Umowy Strony zobowiazuja si¢ rozstrzygac¢ polubownie,
a w przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygnigcia sporow beda one rozstrzygane przez
sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W razie zaistnienia przypadkow dotyczacych: zmian danych rejestrowych, ogloszenia przez sad
upadtosci lub postgpowania uktadowego wzgledem Wykonawcy, wszczecia postgpowania
egzekucyjnego, w wyniku czego nastgpi zaj¢cie majatku Wykonawcy lub znacznej jego czegsci,
majacych znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie powiadomic
o nich Zamawiajacego pod rygorem skutkow prawnych dla Wykonawcy, wynikajacych z faktu
niepowiadomienia.
W sprawach nie uregulowanych Umowsg stosuje si¢ przepisy powszechnie obowigzujace,
w szczegolnosci przepisy ustawy Pzp 1 Kodeksu cywilnego.
Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
Zakaczniki:
1) Zalacznik nr 1: Specyfikacja Warunkow Zamowienia;
2) Zalacznik nr 2: Dokumentacja projektowa;
3) Zalacznik nr 3: Oferta Wykonawcy;
4) Zalacznik nr 4: Wykaz pracownikow $wiadczacych ustugi.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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