Zatacznik nr 4 do SWZ
projekt umowy

Umowa Nr ZDP.ZZ......... 2024 - ...
w sprawie zamowienia publicznego

zawarta W dniu ........coceveneeenneennn. r. w Koninie

pomiedzy:

Powiatem Koninskim, NIP: 665 290 61 78 - Zarzadem Drég Powiatowych w Koninie
ul. Swietojanska 20 d

62-500 Konin

zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym Przez: .........cccceeeeeeeneenennnn.

zwanym w tresci umowy Wykonawca,
reprezentowanym PrZeZ: ......ccccceeercveeeessivenennnnn

wytonionym w wyniku wyboru oferty w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji
przeprowadzonego na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien

publicznych (Dz. U z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego, za wynagrodzeniem
ryczattowym okresSlonym w niniejszej umowie, przedmiotu umowy tj. robét budowlanych
polegajgcych na wykonaniu zadania: Przebudowa ul. Staromiejskiej w m. Zychlin, o zakresie
rzeczowym okre$lonym w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, stanowigcych integralne czesci umowy, okreslajgce szczegotowo
przedmiot zamowienia.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie oraz na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej umowy, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych,
dokumentacjg projektowg, specyfikacja warunkéw zamoéwienia i ofertg Wykonawcy oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami i normami, a takze wskazaniami
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt, a sg, lub okazg sie by¢ konieczne do realizacji catego przedmiotu umowy,
w tym zgodnie z projektem budowlanym badz wynika¢ bedg z obowigzujgcego stanu prawnego.

4. W przypadku ewentualnego stwierdzenia braku zgodnosci dokumentéw wymienionych w niniejszym
paragrafie, Strony za przedmiot umowy uznawaé beda wynikajgcy z nich fgcznie najszerszy zakres.

5. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu przed zawarciem umowy uproszczony kosztorys ofertowy,
ktory potwierdza wartosci zapisane w “Zestawieniu kosztow zadania”, stanowigcy zatacznik nr 1 do
umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od zawarcia umowy, szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji robét, ktéry bedzie stanowit podstawe do rozliczeh Wykonawcy oraz weryfikacji uméw
z podwykonawcami. Przed przekazaniem Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji robét winien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



7. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedtozony przez Wykonawce bedzie uwzgledniat kolejnosc
prowadzonych robdét budowlanych, terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych etapow robot, sktadajgcych sie na przedmiot umowy.

8. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do przediozonego przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych
uwag i przediozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni
kalendarzowych od daty otrzymania uwag Zamawiajgcego.

9. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje, powinny by¢ sporzadzone w czytelny sposob
W wersji papierowe;j.

10.W przypadku gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespéjny z faktycznym
postepem robdt lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, Wykonawca bedzie zobligowany do
przediozenia skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z uzasadnieniem
koniecznosci wprowadzenia zmian, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

TERMIN WYKONANIA

§2

1. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
o ktérym mowa w § 1 ust. 6 umowy.

2. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy odpowiada za szkody zaistniate w zwigzku
z istniejgcymi ubytkami wystepujacymi w nawierzchni jezdni oraz powstatymi po przekazaniu terenu
budowy.

3. Termin rozpoczecia prac: najpdzniej w ciggu 7 dni od protokolarnego przekazania placu budowy.

4. Termin zakonczenia prac i wykonania przedmiotu umowy: 120 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do
dnia ...........

5. Planowane terminy wykonania poszczegolnych czesci robét budowlanych - wedtug zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét, o ktérym mowa w § 1 ust 6 umowy.

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

§3

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy ............ccoccoceeeiniiiiiiniieeennne. ,
a ze strony Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru InWestorskiego..........cccvveeeieeeeiiicciiiiieeee e

2. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz obowigzek wspétdziatania z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego w zakresie koordynacji robét realizowanych na podstawie umowy.

3. Zmiana Kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wymaga akceptacji
Zamawiajgcego oraz winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy. Zmiana Kierownika budowy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie.
Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
osoby bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania zamowienia.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu
propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 3 nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem skierowania nowych oséb do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu
umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.



PRAWA | OBOWIAZKI STRON

§4

Zamawiajacy jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

1.
2.

1.

Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

Dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania umowy,

Terminowego przystepowania do odbioru robét budowlanych,

Terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§5

Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

1) Zorganizowania na swoj koszt zaplecza i placu budowy, organizacji i zagospodarowania
terenu budowy, ponoszenie kosztéw zuzycia wody, odprowadzania sciekéw, pokrycie kosztow
energii na potrzeby budowy, zapewnienie dostaw mediow,

2) Rozpoczecia wykonywania robot budowlanych: zgodnie z § 2 ust. 3 umowy,

3) Prowadzenia dokumentacji budowy,

4) Wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,
p.poz. obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

5) Utrzymywania porzadku i czystosci na terenie budowy,

6) Angazowania odpowiedniej liczby oséb posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy,

7) Przekazania w terminie do 28 dni od dnia zawarcia umowy zatwierdzonego projektu
organizaciji ruchu,

8) Oznakowania na wiasny koszt miejsca prowadzonych robét (w tym wprowadzenia
i utrzymania organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz do jej catkowitej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania po zakonczeniu robét), zgodnie z wykonanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Staroste Koninskiego Projektem Organizacji Ruchu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno§¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robét w pasie drogowym oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty
czas wykonywania robaét,

9) Zgloszenia zamiaru rozpoczecia robot budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym realizacjg przedmiotu umowy,

10) Wypetnienia wszelkich wymagan natozonych przez wiascicieli sieci znajdujgcych sie
w wydanych uzgodnieniach, zatwierdzeniach i opiniach a takze wynikajgcych z dokumentacji,

11) Pokrycia kosztéw ewentualnych nadzoréw branzowych,

12) Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektdéw znajdujgcych sie na terenie robdt i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robét,

13) Zgtaszania gestorom sieci terminéw odbioréw czesciowych, technicznych oraz koncowych,
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

14) Przygotowania dla gestoréw sieci dokumentacji powykonawczej dotyczgcej wykonanych robét
w zakresie ich dotyczgcym, zgodnie z ich wymaganiami,

15) Kompletowania wszelkiej dokumentacji zgodnie z wymogami prawa budowlanego
i wymaganiami STWIOR, pozwalajgcej na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
zamoéwienia i przedstawienie kazdorazowo Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego) do odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
czesciowego i koncowego robaét,

16) Przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,



17)

18)

19)

20)
21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

Zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdét,

Powiadamiania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu po ich zakonczeniu oraz umozliwienia Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu,
Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji,

Zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,

Zapewnienie obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami dotyczgcymi opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych w tym zakresie,

Do zabezpieczenia istniejacych znakéw geodezyjnych oraz urzgdzen zabezpieczajgcych te
znaki podlegajgce ochronie zgodnie z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia (rowniez
z karping, gatezidwka oraz korzeniami) zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. i ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska i przepisami
wykonawczymi oraz zapewnienie na wiasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizaciji, tagcznie z kosztami utylizacji,

Materiat z rozbiérki, nadajgcy sie do ponownego wbudowania, ktéry Zamawiajgcy zastrzeze
dla wtasnego uzytku, nalezy przewiez¢ do siedziby Zamawiajgcego lub w inne miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego,

Zastosowania materiatow budowlanych oraz urzadzen posiadajgcych certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci,
Swiadectwa pochodzenia,

Pokrycia kosztéw napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosc,
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac obiektow,
fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalaciji.

Ponadto Wykonawca:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7

Ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki zdarzen wyniktych na skutek niewtasciwego dziatania lub
zaniechania z jego strony na terenie robot,

Jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne wykonywanie zleconych robét oraz ponosi
odpowiedzialno$s¢ za szkody Zamawiajgcego lub osob trzecich powstate ze zdarzen
zwigzanych z wykonywaniem umowy,

Jest zobowigzany prowadzié¢ na biezgco i przechowywac w biurze Kierownika budowy:

a) dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robé6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy zgodnie ze STWIOR,

Jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego w czasie prowadzenia
robét,

Podczas catego okresu robét zapewni na swoj koszt dostep do posesji potozonych na odcinku
prowadzonych robét lub w jego poblizu,

Jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot,
Uzyje materiatdw wtasnych — zakupionych przez siebie oraz narzedzi i urzgdzen wiasnych,
koszty materiatéw wliczone sg w cene umowng. Wykonawca jest zobowigzany uzywaé
materiatdw nalezytej jakosci o parametrach zapewniajgcych nalezyte wykonanie robdt
i eksploatacje drogi po ich wykonaniu. W szczegdélnosci materiaty powinny odpowiadaé, co do
jakosci wymaganiom okre$lonym przepisami dotyczgcymi jakosci wyrobéw budowlanych oraz
wymaganiom okreslonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych,



8) Zobowigzany jest do spetnienia warunkéw okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, pod rygorem okreslonym w
art. 76 przedmiotowej ustawy.

3. Od daty zgtoszenia do odbioru koncowego do daty wystawienia protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot umowy i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych,
a spowodowaney:

1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI

§6
1. Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy strony ustalajg umowne wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

O Zb NEtto  (SIOWNIEI i ),
- podatek VAT wg stawki ........ % w kwocie .......... ZE (SIOWNIE: e ),
e ——————— Zh brutto (STOWNIE: ... ),

zgodnie z ofertg Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
zamoéwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania petnego zakresu przedmiotu wykonania umowy
przez Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

4. Strony ustalajg nastepujace formy rozliczenia wykonanych robét: Rozliczenie robét nastgpi na
podstawie prawidlowo wystawionej faktury koncowej, wystawionej po wykonaniu wszystkich robot
objetych umowg i odbiorze catosci rob6t na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez
Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy oraz Zamawiajgcego.

5. Naleznosci zostang uregulowane przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji powodujgcej konieczno$¢ wprowadzenia w trakcie realizac;ji
niniejszego zamowienia zmian w zakresie lub materiatach, w stosunku do okreslonych w kosztorysie
ofertowym — zamienne zakresy robdt lub materiatdbw zostang ustalone przed ich realizacjg
w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokole koniecznoéci, a ich warto$¢ zostanie okreslona
w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys szczegétowy. Wykonawca do sporzgdzenia
kosztorysu szczegotowego przyjmie identyczne czynniki jakie okreslit w kosztorysie ofertowym.
Zmiany dokonywane w powyzszym zakresie nie mogg powodowac podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

7. W przypadku koniecznosci udzielenia zamoéwienia dodatkowego na roboty nieobjete zamowieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakonczenia robét, dla rozliczenia robét nie ujetych
w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich
kalkulacji: dla wyceny roboét nie wykazanych w kosztorysie o ktérym mowa w § 1 ust. 5, stosuje sie
nie wieksze niz $rednie ceny materialdw, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu
wydawnictwa SEKOCENBUD lub innego informatora dot. srednich cen i materiatéw stosowanego
przez Wykonawce, a ceny robocizny nie bedg wieksze niz Srednie ceny dla wojewddztwa
wielkopolskiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD lub
innego informatora, w okresie wykonywania tych robé6t a w przypadku braku odpowiednikéw, ceny
z faktur lub ofert zakupu na materialy i najmu sprzetu nie wystepujgce w cenniku. W tym celu
Wykonawca przedstawi kalkulacje kosztorysowg wykonang metodg szczegétowg przy zastosowaniu
Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych, w celu uzgodnienia pomiedzy stronami wysokosci
wynagrodzenia dodatkowego. W przypadku nieuzgodnienia istotnych postanowien co do wykonania
przez Wykonawce robdt dodatkowych i koniecznosci ich powierzenia innemu Wykonawcy,



8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

wylonionemu przez Zamawiajgcego w odrebnym postepowaniu, Wykonawca ma bezwarunkowy

obowigzek przekazania czesci terenu robot temu Wykonawcy na czas wykonywania robot,

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, przy czym nie ponosi on odpowiedzialnosci za

szkody zaistniate na terenie przekazanym, wynikte w zwigzku z realizacjg rob6t dodatkowych.

Faktury wystawiane w ramach przedmiotu umowy winny by¢ wystawiane w sposob nastepujacy:

Nabywca:
Powiat Koninski
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
NIP: 665-290-61-78
Odbiorca:
Zarzad Drég Powiatowych w Koninie
ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin

Za dzieh zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Zamawiajacy dokona

pfatnosci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, pod warunkiem przedtozenia przez

Wykonawce nastepujgcych dokumentow:

1) kserokopia faktury wystawionej przez podwykonawce, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce;

2) kserokopia protokotu odbioru robdét wykonanych przez podwykonawce, potwierdzong za
zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce;

3) dowdd zaptaty przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
(kserokopie wyciggu bankowego lub oswiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zapfaty
naleznosci z tytutu wynagrodzenia);

4) ponadto do faktury koncowej nalezy przediozy¢ oswiadczenie kohcowe podwykonawcy, ktére
winno zawiera¢ klauzule ,O$wiadczam, ze firma ... [Wykonawca] dokonata zaptaty wszystkich
wymaganych faktur, skutkiem czego roszczenia z tytutu umowy podwykonawczej nr ... z dnia ...
dotyczacych realizacji prac podwykonawczych przy realizacji inwestycji ,Przebudowa
ul. Staromiejskiej w m. Zychlin” wygasajg. W zwigzku z powyzszym o$wiadczam ze
reprezentowana przeze mnie firma nie bedzie wnosi¢ jakichkolwiek roszczen finansowych
wobec Powiatu Koninskiego — Zarzadu Drdog Powiatowych w Koninie jako inwestora
przedmiotowego zadania.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowoddéw, o ktorych mowa w ust. 10,

Zamawiajgcy wstrzyma odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych dowodow zaptaty.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan

o ktérych mowa w ust. 10 nie jest traktowane jako niedotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu

ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Wykonawca nie moze dokonaé przelewu catosci lub czesci swojej wierzytelnoéci z tytutu naleznego

wynagrodzenia na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie

pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku wskazany we wszystkich fakturach, na ktory
dokonywany bedzie przelew wynagrodzenia nalezy do niego i znajduje sie na tzw. ,biatej liscie”,
tji. wykazie podmiotow prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie
z ustawg z dnia 12 kwietnia 2019 r. 0 zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz niektérych
innych ustaw." W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rachunek wskazany na
fakturze, a nie figurujgcy na ,biatej liscie” dokona on powiadomienia naczelnika Urzedu Skarbowego
wiasciwego dla siedziby Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia dokonania zaptaty, a w okresie
zagrozenia epidemicznego /epidemiologicznego w terminie 14 dni, celem zwolnienia sie od
odpowiedzialnosci solidarnej za zobowigzania podatkowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktury VAT zgodnie z prowadzong dziatalnoscig

i w zakresie zapiséw dotyczgcych mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP). Wykaz towardw
i ustug znajduje sie w zat. nr 15 do ustawy o VAT.



ODBIORY

§7

. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do

dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru lub zgtasza zastrzezenia do zgtoszonych przez

Wykonawce robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w terminie 7 dni liczgc od dnia zgtoszenia

przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Powyzszy fakt potwierdza wpisem do dziennika budowy.

. Zakonczenie wykonania robdét i gotowo$¢ do odbioru koncowego, Wykonawca zgtasza

Zamawiajgcemu. Zgloszenie musi by¢é potwierdzone przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu

komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tj. m. in.:

1) dokumentacja powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonywanymi w toku robdt
potwierdzona przez Kierownika budowy,

2) wymagane zgodnie z prawem budowlanym oswiadczenia Kierownika budowy,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
Z obowigzujgcymi przepisami i normami (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego),

4) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan,

5) oryginaly zatwierdzonych wnioskéw materiatowych wraz z zatgcznikami,

6) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza — 2 egz. (ztozone do formatu A4). Zamawiajgcy
dopuszcza przedtozenie kopii wniosku potwierdzonego przez wiasciwy osrodek o ztozeniu
inwentaryzacji powykonawczej (w takim przypadku, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
nalezy ztozy¢ w ciggu 21 dni od dnia dokonania odbioru robot).

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru koncowego robét w ciggu 14 dni od daty

otrzymania zgtoszenia ich zakonczenia i gotowosci odbioru.

. Nieobecnos¢ Wykonawcy badz Jego przedstawicieli przy czynno$ciach odbioru koncowego lub

odbioréw czesciowych nie stanowi przeszkody dla ich przeprowadzenia.

PODWYKONAWSTWO

§8

Wykonawca moze powierzyé, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci robét
podwykonawcom. Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia
Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w poézniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
wraz z odpisem z Krajowego Rejestru Sgdowego lub innym dokumentem, wiasciwym dla danej
formy organizacyjnej podwykonawcy, wskazujgc na uprawnienia oséb wymienionych w umowie do
reprezentowania stron umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty



10.

11.

12.

13.
14.

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,

uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia mu projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej,

pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3;

4) w umowie nie zostat dokladnie okreslony zakres robét, ktére Wykonawca powierzy
podwykonawcy;

5) w umowie nie zostat okreslony termin wykonania zakresu robét powierzonego podwykonawcy;

6) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za roboty i $wiadczenia objete podwykonawstwem,
przy czym wynagrodzenie to winno by¢ ustalone w kwocie nie wyzszej, niz kwota jakg
Wykonawca przewidziat w Ofercie za dany zakres prac.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedkltada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,

nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okredlony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 2—12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw

udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie

zaméwienia.

§9
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.



Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznodci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. W uwagach Wykonawca nie mozna powotywac¢ sie na potracenie
roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA

§10
Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zatrudnienia oséb na umowe o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiajgcy wskazuje nastepujgce
czynnosci, ktorych realizacja musi nastepowa¢ w ramach umowy o prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy: wykonywanie robét budowlanych. Wykonywanie prac
objetych w/w zakresem zaméwienia dotyczy prac oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia: tj. robotnikoéw
budowlanych i operatoréw sprzetu z wyjgtkiem czynnosci wykonywanych przy uzyciu sprzetu
budowlanego w sytuacji najmu sprzetu wraz z operatorem, oraz oséb samodzielnie wykonujgcych
dang czynnos¢ w ramach jednoosobowej dziatalnosci gospodarczej (tzw. ,samozatrudnienie”) lub
prowadzacych dziatalno$¢ w formie spétki cywilnej albo spotki osobowej w sytuacji, gdy czynnosé
beda wykonywaty osoby bedgce wspdlnikami tej spotki.
Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawce
do zatrudnienia na umowe o prace 0séb o ktérych mowa w ust. 1.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajagcemu dokument w postaci
pisemnego oswiadczenia wykonawcy wraz z wykazem osdb o ktdrych mowa w ust. 1 zawierajgcy
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowigzkoéw pracownika. Kazdorazowa zmiana oséb o ktérych mowa w ust. 1
wymaga korekty wykazu os6b wykonujgcych zamowienie.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania czy osoby wykonujgce czynnosci o ktérych mowa
w ust. 1 sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie o ktérym mowa w ust. 3.



Wykonawca musi zobowigza¢ te osoby do podania imienia i nazwiska podczas kontroli
przeprowadzanej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych
identyfikacje os6b wykonujacych prace na budowie Zamawiajgcy wezwie Kierownika budowy do
wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia. W toku kontroli Zamawiajgcy moze réwniez zgda¢ oswiadczen lub dokumentow
okreslonych w art. 438 ust 2 ustawy Pzp.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, oswiadczen lub
dokumentow, potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikbw w wymaganym zakresie przez
Wykonawce lub podwykonawce, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych
okreslonych w § 11 ust. 1 pkt 8) niniejszej umowy.

KARY UMOWNE

§11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) Z tytutlu odstagpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego (brutto),

2) Za zwioke w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (brutto) za kazdy dzien zwioki,

3) Za niedotrzymanie ktéregokolwiek z termindw usuniecia wad, usterek w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego (brutto) za kazdy dzieh zwioki,

4) Za brak zaptaty lub za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy
zlotych) za kazdy taki przypadek,

5) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 5.000,00 zt (stownie:
piec tysiecy ztotych),

6) Za nieprzedfozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych),

7) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy, zgodnie z art. 464 ust. 10
ustawy PZP, w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien zwioki,

8) Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow w zakresie wynikajgcym z §10 umowy
w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ziotych) za kazdy przypadek stwierdzenia
naruszenia tego obowigzku,

9) Za zwiloke w przedstawieniu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w § 1 ust. 6,
w wysokosci 300,00 (stownie: trzysta ztotych) za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki.

10) Za dopuszczenie do wykonywania robé6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia umownego (brutto), za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Kazda z kar umownych wymienionych w tym paragrafie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy
ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych. Kary podlega¢ mogg
kumulaciji.

3. Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzanh
umownych.

4. Zamawiajgcy moze potraci¢ kwote kary umownej z kazdg ptatnoscig nalezng lub jaka bedzie sie
naleze¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego oraz uzyskac jej wartos¢ z zabezpieczenia wykonania
umowy, o ile obowigzujgce w okresie realizacji umowy przepisy nie wykluczajg takiego uprawnienia
Zamawiajgcego.
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5. kaczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 35% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) Z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego (brutto), z wytgczeniem przyczyn okreslonych w art. 456 ust. 1 ustawy
Pzp,

2) Za zwloke w rozpoczeciu czynnosci odbioru koncowego robot w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego (brutto) za kazdy dzieh zwioki liczac od nastepnego dnia w terminie, w ktérym odbioér
miat by¢ rozpoczety,

7. kaczna wysokos¢ kar umownych naleznych Wykonawcy nie przekroczy 35% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto.

8. Niezaleznie od uprawnien z tytutu kar umownych Strony zastrzegajg sobie uprawnienie do zgdania
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych K. C. w przypadku, gdy wartos¢
wyrzgdzonej szkody przekracza wysoko$¢ naliczonych kar umownych.

9. Naliczanie, dochodzenie oraz egzekwowanie kar umownych, nastepowaé bedzie z uwzglednieniem
ograniczen lub wytgczen, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach w okresie
realizacji umowy.

10. llekro¢ w niniejszym paragrafie mowa jest o wynagrodzeniu umownym (brutto), rozumiec przez to
nalezy wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§12
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w razie:

1) Zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu w terminie 30 dni od dnia powziecia powyzszych wiadomosci,

2) Wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
3) Gdy Wykonawca nie rozpoczat robdot w terminie okreslonym w umowie bez uzasadnionych
przyczyn oraz gdy nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy,

5) Gdy Wykonawca przerwat roboty bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni
i nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

6) Koniecznosci co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

7) Gdy Wykonawca zastosuje materialy nieposiadajgce wymaganych prawnie atestéw lub
certyfikatow,

8) Gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robot,

9) W innych przypadkach ustawowo okreslonych.

2. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) Zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza
14 dni;

2) W innych przypadkach ustawowo okreslonych.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:
1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i przekaza¢ go w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,
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2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

urzgdzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong

przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

W terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru robét przerwanych oraz roboét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.
Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzgdzenia niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 10 dni roboczych do odbioru robét przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony
jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty przez Strony prawa do zgdania zaptaty okreslonych
w niniejszej umowie kar umownych za odstgpienie lub z innych tytutéw okreslonych w §11.

W terminie 10 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego, sporzadzi szczegodtowy protokot odbioru robdt przerwanych

i robot zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzagdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegotowy protokdt odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja
robot i wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranciji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra jest winna odstgpienia
od umowy.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

§13

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej zaréwno
deliktowej jak i kontraktowej, w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia
na sume ubezpieczenia co najmniej 200.000,00 zt za jedno zdarzenie i aktualnej przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca kazdorazowo przedktada
polise z dowodem optacenia sktadki lub inny dokument, potwierdzajgcy ubezpieczenie z zakresu
odpowiedzialnosci. Brak aktualnej umowy ubezpieczenia uprawnia Zamawiajgcego do rozwigzania
umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§14
1. Ustala sie wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto co stanowi kwote ..., zt.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na powyzszg wartosé zostato wniesione w formie
......................... przed terminem podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie w wysokosci 70 % powyzszej kwoty ). ... zt, bedzie zwrbécone
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.

3. Wysokos¢ kwot stuzgcych do pokrycia roszczen w ramach rekojmi za wady lub gwarancji bedzie
wynosi¢ 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkéw umowy co stanowi kwote
................ zt i zostanie zwrécona Wykonawcy nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwaranciji.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne
oraz gwaranciji.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

GWARANCJA | REKOJMIA

§15

1. Na roboty bedgce przedmiotem niniejszej umowy udzielony przez Wykonawce okres gwarancji
wynosi¢ bedzie ............... lat.

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na
trwatos¢ instalacji producenta.

3. Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie gwarancji i okre$lajgcym wzajemne prawa i obowigzki
stron z tego tytutu jest karta gwarancyjna, ktoérej wzér stanowi zalgcznik nr 2 do umowy.
Wykonawca przekazuje wypetniong karte gwarancyjng Zamawiajacemu wraz z fakturg koncowa,
po dokonaniu odbioru koricowego, stwierdzajgcego prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uplywie terminu
gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

5. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi, na
zasadach okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego.

§ 16
1. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru robét, ze przedmiot umowy posiada wady:

1) jezeli wady umozliwiajg eksploatacje przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
Zamawiajgcy moze wstrzymacé zaptate wynagrodzenia w czesci stanowigcej réwnowarto$c
szacunkowego kosztu usuniecia wad i wyznaczy Wykonawcy termin do usuniecia wad, albo
skorzysta¢ z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia wykonawcy na podstawie przepisow
o rekojmi z K.C.

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru robét oraz do wezwania Wykonawcy
do usuniecia wad w wyznaczonym terminie, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru.

2. W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze, w okresie rekojmi lub gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.
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ZMIANA UMOWY

§17

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, za obopding zgoda stron, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej:

1. w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy:

1) dziatania sity wyzszej (np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach),

2) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych — ze wzgledu na
technologie wykonania niektdrych robét — prowadzenie prac budowlanych,

3) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
i gruntowych,

4) wystgpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektéw
budowlanych, niewybuchéw, niewypatéw lub wykopalisk archeologicznych,

5) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, ktéry
bedzie miat wptyw na dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robdét,

6) wystgpienia koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktére nie wykraczajg poza przedmiot zamowienia
wymagajgcych wiekszych naktadéw czasowych,

8) wystapienia sytuacji utrudniajgcej wykonanie robot niezbednych do zrealizowania przedmiotu
umowy, ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub kolizje z innymi réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy.

W takim przypadku termin moze zostaé¢ przedituzony o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania przedmiotu umowy, nie dtuzej niz czas trwania przeszkody.
Zmiana terminu wykonania umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia umownego.
Ponadto stwierdzone w toku realizacji przedmiotu umowy braki i wady w dokumentacji projektowej,
ujawnione kolizje czy opdznienia w uzgodnieniach z gestorami sieci, wynikte z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy nie stanowig podstawy do dochodzenia roszczen odszkodowawczych w przypadku
koniecznos$ci wstrzymania z tego powodu robot budowlanych w catosci lub czesci.
O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane terminu Wykonawca winien poinformowac
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowac¢ ten fakt
w dzienniku budowy, jesli dotyczg realizacji na budowie.
2. w zakresie zmiany warto$ci wynagrodzenia:

a) spowodowanej ustawowg zmiang stawki podatku VAT, w przypadku zmiany stawki podatku
VAT, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki
podatku w drodze aneksu do umowy,

b) gdy wystgpi koniecznos¢ wprowadzenia zmian rozwigzan projektowych, jak réwniez wykonania
robét dodatkowych, bez ktérych wykonanie zamowienia bytoby niemozliwe, bgdz skutkowatoby
wadliwym  wykonaniem przedmiotu umowy. Wyliczenie wynagrodzenia nastgpi
z zastosowaniem odpowiednio cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym, na
zasadach okreslonych w § 6 lub wynegocjowanych w przypadku ich braku. W przypadku
koniecznosci zmian, o ktérych mowa powyzej zakres zmian bedzie okreslat protokét
koniecznosci sporzgdzony przez Kierownika budowy i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O wystgpieniu okolicznosci uzasadniajgcych zmiane wynagrodzenia z przyczyn okreslonych

powyzej, Wykonawca winien poinformowac¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego

w formie pisemnego wniosku.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp, w szczegdélnosci zmiana
danych teleadresowych oraz zmiana oséb reprezentujgcych strony.
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4. W trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego o zmianie siedziby lub nazwie firmy, zmianie os6b reprezentujgcych, ogtoszeniu
upadtosci, ogtoszeniu likwidacji, zawieszeniu dziatalnosci, wszczeciu postepowania uktadowego
w ktorym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik.

5. Zmiany niniejszej umowy, z zastrzezeniem pkt 3, mogg by¢ dokonywane w formie pisemnego
aneksu pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§18

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy w sprawie zamowienia publicznego
Wykonawca zobowigzany jest wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje
roszczenia do Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do roszczenia Wykonawcy
w ciggu 7 dni od chwili zgtoszenia roszczenia.

3. Spory wynikte w zwigzku z niniejszg umowa Strony poddajg rozstrzygnieciu sgdu powszechnego
wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce
przepisy zwigzane z przedmiotem umowy.
2. Postanowienia umowy dotyczgce podwykonawcéw znajdujg zastosowanie w przypadku
postugiwania sie przez Wykonawce przy realizacji umowy podwykonawcami.

§20
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiajgcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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Zatacznik nr 2 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA
Dokument gwarancyjny jakosci robét budowlanych

Wykonawca udziela niniejszym dokumentem gwarancji jakosci wykonanych robdét oraz uzytych
materiatéw objetych umowg nr . .zdnia ... 2024 r. na wykonanie
zadania pn.: Przebudowa ul. Staromlejsklejwm Zychlln

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete niniejszg gwarancjg zostaty wykonane zgodnie z Umowa,

dokumentacjg techniczng, przepisami techniczno - budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i

sztukg budowlana.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad fizycznych przedmiotu wykonania umowy

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia zgtoszonych wad.

Nie podlegajg roszczeniom z tytutu niniejszej gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej;

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;

c) szkod wyniktych z winy Zamawiajgcego, a w szczegolnosci konserwacji i uzytkowania obiektu
w sposo6b niezgodny z przeznaczeniem.

Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy wykrycie wady poprzez pisemne zawiadomienie wyznaczajgc

termin ogledzin na okolicznos¢ ktorych zostanie sporzgdzony protokét.

Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia usuwania wad w terminie najpézniej 7 dni od daty

powiadomienia przez Zamawiajgcego, a wad szczegolnie ucigzliwych w terminie 3 dni. Usuniecie

wad winno nastgpi¢ w najkrotszym mozliwym ze wzgledoéw technicznych terminie w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym.

Po wykonaniu naprawy Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, ktory niezwtocznie przystepuje do

odbioru prac naprawczych.

W przypadku bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu usuniecia wady oraz terminu

dodatkowego ustalonego przez Zamawiajgcego Zamawiajgcy uprawniony jest do powierzenia

usuniecia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi: .......... lat.

Termin gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru

koncowego robot. Odbidr koncowy nastapit w dniu ...,

10.0Okresy gwarancji na poszczegodlne elementy przedmiotu umowy ulegajg wydtuzeniu o okresy

dokonywania napraw gwarancyjnych.

Wykonawca Zamawiajgcy
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