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Załącznik nr 10 

UMOWA NR .................(projekt) 
 

Niniejsza umowa zawarta w  dniu …………………..    pomiędzy: 

Województwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON 531412421 - Zarządem 

Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528 

Zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez:  

1. ……………………………………………………….. - Dyrektora  

Na podstawie uchwały Nr……… Zarządu Województwa Opolskiego z dnia……………….w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu   

a  

……………………………………………………….. 

………….……………………………………………. 

NIP  ……………..;     KRS  ………………;  REGON ………………. 

reprezentowanym przez: 

1 . ……………………………………………. 

2 . ……………………………………………. 

zwanym dalej  „Wykonawcą”. 

§ 1 

 

Umowę zawarto w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. 

zm.) w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

 

§ 2 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia w systemie  

„Zaprojektuj i wybuduj” polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót 

budowlanych zadania pn.: 

 „Rozbudowa DW 462 na odcinku Stobrawa – Kopanie - Łosiów – Pogorzela - Krzyżowice”. 

2. Zakres zamówienia szczegółowo określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z 

załącznikami, w tym Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikami, które wraz z Ofertą przetargową 

Wykonawcy stanowią integralną część umowy. 

3.  Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z najlepszą 

wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności. 

4. Na przedmiot umowy określony w § 2 ust. 1 składa się następujący zakres rzeczowy: 

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej: projekt budowlano – wykonawczy obejmujący swoim 

zakresem wszystkie branże, których zakres przewiduje się przy wykonaniu robót i zawierający: 

a) Część opisową; 

b) Część rysunkową; 
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c) Obliczenia i zestawienia; 

d) Uzgodnienia, decyzje i postanowienia;   

e) Informacja BIOZ; 

f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.); 

g) Inwentaryzację zieleni zawierającą wykaz drzew i krzewów wymagających wycinki lub zabezpieczenia 

przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robót budowlanych; 

h) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - uzgodniony i zatwierdzony przez organ 

zarządzający ruchem na drogach wojewódzkich, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  

w Opolu; 

i) Projekt docelowej organizacji ruchu - uzgodniony i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na 

drogach wojewódzkich, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu; 

j) Przedmiar robót wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 

roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 

2013 r., poz. 1129 z późn. zm.); 

k) Uzyskanie prawomocnego Pozwolenia budowlanego lub zgłoszenia zgodnie z Ustawą z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j: Dz. U. 2020 poz. 1333) lub decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.: Dz. U. 2020 r. poz. 1363); 

l) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej; 

m) Sporządzenie dokumentacji geologicznej. 

2) Wykonanie robót budowlano – montażowych na podstawie opracowanej dokumentacji budowlanej i decyzji 

pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

3) Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Harmonogram ten będzie uaktualniany w trakcie realizacji 

niniejszego zadania. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania i aktualizacji harmonogramu 

rzeczowo – finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi być uzasadniona i wymaga zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.  

 

§ 3 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 215) oraz wymaganiom określonym 

w STWiORB. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości 

materiałów i robót określonymi w STWiORB oraz rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2016r., poz.124 ze zm.). 

4. Wykonawca przedłoży Inżynierowi Koordynatorowi do oceny próbki materiałów (jeśli są konieczne) i odnośne 

informacje – zgodnie z   ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 r. poz. 215 ze 

zmianami), w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed użyciem tych materiałów dla realizacji robót objętych 

niniejszą Umową: 
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1) standardowe próbki producenta materiałów i próbki wyspecyfikowane w innych dokumentach Umowy, wszystko 

na koszt Wykonawcy. Inżynier Koordynator może dopuścić dostarczenie stosownych informacji, np. Aprobat 

technicznych, Krajowych deklaracji zgodności itp. bez dostarczenia próbek materiałów, 

2) dodatkowe próbki, polecone przez Inżyniera Koordynatora. 

5. Każda próbka będzie zaopatrzona w etykietę, wskazującą pochodzenie i zamierzone użycie w realizowanych 

robotach. 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się na kwotę: 

 

netto:                               ……………………. PLN 

podatek VAT 23 %:        ……………………. PLN 

brutto :                            ……….…………… PLN 

(słownie brutto: ……….……………….………………………………….…../100PLN) 

 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy w każdym roku realizacji robót nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na 

dany rok (2021, 2022, 2023). 

3. Kwota wynagrodzenia zostanie zapłacona Wykonawcy na podstawie protokołów przekazania dokumentacji 

projektowej, protokołów odbiorów częściowych robót oraz na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego Robót 

Inwestycyjnych. 

4. W przypadku zmiany, przez organ założycielski, rocznego planu finansowego ZDW w Opolu, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji Umowy (w tym możliwość przesunięcia terminu realizacji   

Umowy na rok następny) oraz kwot przewidzianych na realizację zadania w poszczególnych latach jego wykonania. 

5. Wszelkie zmiany w przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy na rok następny oraz zmiany wartości robót 

przewidzianych do wykonania w poszczególnych latach mogą zostać wprowadzone wyłącznie w formie aneksu.  

6. Postępowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnętrzne: 

   W przypadku gdy dysponent środków finansowych zawiesi Zamawiającemu dofinansowanie, z którego są 

dokonywane płatności na rzecz Wykonawcy: 

1) Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie 21 dni od 

otrzymania takiej informacji od dysponenta środków finansowych, 

2) Strony są obowiązane dokonać, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, inwentaryzacji rzeczywiście 

wykonanych robót wg stanu na dzień zawieszenia wykonywania umowy; inwentaryzację robót przeprowadzają 

przedstawiciele stron przy udziale Inżyniera Koordynatora oraz w razie potrzeby branżowych inspektorów 

nadzoru inwestorskiego, 

3) Zawieszenie wykonywania umowy może nastąpić na okres nie dłuższy niż 60 dni, a po upływie tego okresu, 

jeżeli zawieszenie nadal trwa, Wykonawca może odstąpić od umowy zawiadamiając o tym Zamawiającego z 14 

– dniowym wyprzedzeniem. Okres zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany przez Zamawiającego 

w protokole z  inwentaryzacji robót lub w terminie późniejszym, 

4) Jeżeli Wykonawca nie otrzyma należnych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym kwot wynagrodzenia 

zgodnie z ustalonymi zasadami płatności i przy uwzględnieniu inwentaryzacji robót, to w przypadku zaistnienia 

powyższej okoliczności (tj. informacja o zawieszeniu finansowania) może od umowy odstąpić zawiadamiając o 

tym Zamawiającego  z 14 – dniowym wyprzedzeniem, 

5) Koszty zabezpieczenia terenu budowy w okresie zawieszenia finansowania przez instytucje zewnętrzne, jeżeli 

spowoduje to zawieszenie wykonywania umowy,  ponosi  Zamawiający. 
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7.   W  umowach zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy przewiduje się odpowiednie zmiany w wysokości  

wynagrodzenia należnego Wykonawcy  w trakcie realizacji umowy, w przypadku zmiany: 

1) Stawki podatku od towarów i usług, 

2) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych , o których mowa w ustawie z 

dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem 

wejścia w życie przepisów, z których wynikają ww. zmiany. Wynagrodzenie netto/brutto, o którym mowa w  ust. 1 

ulegnie odpowiednim zmianom. 

8.  Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o której mowa w ust. 7  Wykonawca jest 

obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek podatku od towarów i usług, zmiany 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty 

wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne 

przepisy, z których wynikają w/w zmiany. W załączeniu należy również przedłożyć kosztorys szczegółowy 

(stanowiący podstawę sporządzenia formularza cenowego lub kalkulacji dotyczącej technologii zamiennej) na 

podstawie którego został sporządzony kosztorys zawierający m.in. ilość i koszt roboczogodziny przyjętą dla każdej 

pozycji kosztorysu ze wskazaniem wartości i poziomu procentowego kosztów pośrednich z wykazaniem części 

kosztów pośrednich które będą stanowiły koszty o której mowa w zdaniu poprzednim.  

Zmiana wynagrodzenia netto/brutto, o których mowa w niniejszym paragrafie nastąpi po akceptacji Zamawiającego 

w formie aneksu do umowy na zasadach określonych w §20 i §25 umowy. 

 

§ 5 

1. Pierwszą fakturą na zadaniu będzie płatność za wykonanie projektu. Płatność pierwszej faktury wystawionej przez 

Wykonawcę nastąpi nie wcześniej niż po uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych pozwalających na 

rozpoczęcie robót (prawomocne Pozwolenie budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.) lub decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.)) i protokolarnym odbiorze przez 

Zamawiającego pozostałych elementów projektu. 

Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust.1,  rozliczane będzie na podstawie faktur VAT 

wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych 

robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio 

zafakturowane. 

       Dołączone do faktury zestawienie wartości części projektowej lub wykonanych robót (zestawienie zbiorcze) musi 

być sprawdzone w przypadku projektu przez Kierownika Projektu oraz w przypadku robót budowlanych 

(zestawienie zbiorcze) musi być sprawdzone przez Inżyniera Koordynatora i zatwierdzone przez Naczelnika 

Wydziału Budowy ZDW lub osobę upoważnioną i winno być złożone wraz z zestawieniem wcześniej przyjętych 

faktur, szkicami pomiarowymi, wynikami badań i sprawdzeń i deklaracjami zgodności na wyroby budowlane, w 

takim zakresie, w jakim dokumenty te będą niezbędne. 

       Sprawdzenie przez Inżyniera Koordynatora (zatwierdzonych wcześniej przez inspektorów branżowych)  i 

zatwierdzenie zestawienia wykonanych robót nastąpi w ciągu 7 dni o ile złożone zostaną kompletne, prawidłowo 

sporządzone, dokumenty o których mowa w niniejszym ustępie. 
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1.1. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę (faktury częściowe, faktura końcowa) załączone będą następujące 

dokumenty: 

a) do drugiej i kolejnych faktur zestawienie należności dla wszystkich zatwierdzonych przez Zamawiającego, 

zgodnie z §11 umowy podwykonawców robót budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa 

o podwykonawcach, należy przez to rozumieć również dalszych podwykonawców) wraz z kopiami 

wystawionych przez zatwierdzonych przez Zamawiającego podwykonawców faktur wraz z protokołami 

odbioru robót,  będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę oraz dowodami dokonania 

płatności na rzecz podwykonawców, z tytułu faktur, dla których upłynął już termin płatności (faktur 

wymagalnych) oraz oświadczeniami tych podwykonawców, stwierdzającymi, iż wszelkie wymagalne 

należności (płatności) ze strony Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni wykonane. 

b) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców dostaw lub usług, których umowy zostały 

przedłożone Zamawiającemu, zgodnie z §11 niniejszej umowy, wraz z kopiami wystawionych przez tych  

podwykonawców dostaw lub usług faktur wraz z protokołami odbioru dostaw lub usług,  będących podstawą 

do wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na rzecz tych 

podwykonawców dostaw lub usług, z tytułu faktur, dla których upłynął już termin płatności (faktur 

wymagalnych) oraz oświadczeniami tych podwykonawców, stwierdzającymi, iż wszelkie wymagalne 

należności (płatności) ze strony Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni wykonane 

1.2. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą Protokoły Odbioru Częściowego Robót, wraz z dokumentami 

potwierdzającymi zapłatę należności przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców robót oraz podwykonawców 

dostaw lub usług, o czym mowa w ust. 1.1 powyżej, za wykonane roboty, dostawy lub usługi w poprzednim okresie 

rozliczeniowym. 

1.3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej, będzie rozliczane po dokonaniu odbioru 

dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, potwierdzonym podpisaniem przez Zamawiającego – Kierownika 

projektu protokołu odbioru dokumentacji projektowej oraz po uzyskaniu ostatecznego Pozwolenia budowlanego 

lub zgłoszenia lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

1.4. W przypadku zalegania przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz podwykonawców robót lub 

podwykonawców dostaw lub usług, za prace, dostawy, usługi lub  roboty przez nich wykonane, w tym 

nieprzedłożenie wraz z fakturą częściową lub końcową dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1 i 1.2 powyżej, 

Zamawiający wstrzymuje zapłatę faktur częściowych lub faktury końcowej w zakresie (kwocie) niezbędnym do 

zabezpieczenia roszczeń podwykonawców, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz 

podwykonawcy lub przedłożenia cesji wymagalnej należności.  

1.5. Suma faktur częściowych nie może przekraczać 90 % wartości Umowy. 

1.6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie Protokół Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych. 

 Wraz z fakturą końcową, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć: 

a) w przypadku wcześniejszej zapłaty  należności przez Wykonawcę względem podwykonawców: pisemne 

zwolnienia od zobowiązań od wszystkich podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za 

podzlecone roboty zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę, 

b) w pozostałych przypadkach: cesje wymagalnych płatności wystawione przez Wykonawcę na rzecz 

zatwierdzonych przez Zamawiającego podwykonawców robót budowlanych,  w zakresie należnych i 

wymagalnych płatności za wykonane roboty budowlane, wynikające z zatwierdzonych przez 

Zamawiającego umów podwykonawczych, zawartych między Wykonawcą a podwykonawcami 

(odpowiednio cesje wymagalnych płatności, na rzecz podwykonawców dostaw lub usług, o których mowa 

w ust. 1.1 lit. b) powyżej).  

1.7. W razie wystawienia cesji płatności (o której mowa w pkt. 1.6 powyżej) przez Wykonawcę na rzecz 

podwykonawców, suma wartości ww. cesji  nie może być wyższa od wartości końcowej płatności (kwoty faktury 
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końcowej) należnej Wykonawcy. Należności wobec podwykonawców które wykraczają poza wartość końcową 

należną Wykonawcy, muszą być uregulowane przez Wykonawcę  przed wystawieniem  faktury końcowej.  

2. Faktury powinny zawierać następujące dane: 

Nabywca 

Województwo Opolskie 

Ul. Piastowska 14 

45-082 opole 

NIP 7543077565 

Odbiorca 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

Ul. Oleska 127 

45-231 Opole 

3. Termin płatności wynosi:  dla faktur do 30  dni od daty wpływu do ZDW w Opolu. 

4. Należności za wykonane roboty będą regulowane przez Zamawiającego tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w  Opolu 

na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze. 

5. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. 

6. Termin płatności rozpoczyna swój bieg od dnia dostarczenia Zamawiającemu  prawidłowo wystawionej  faktury. 

7. Zamawiający dopuszcza płatność należności na rzecz podwykonawców w formie cesji płatności. 

Warunkiem płatności takiej cesji będzie akceptacja Zamawiającego, przy czym Zamawiający może zaakceptować 

taką cesję wyłącznie w sytuacji, gdy płatność będzie dotyczyła należności za wykonane roboty na niniejszym 

zadaniu i Wykonawca wraz z cesją przedłoży rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcą uprzednio  zaakceptowane 

przez Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie umowne nie może być przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew wierzytelności) za 

wyjątkiem sytuacji wynikającej z zapisów § 5 ust.7 niniejszej umowy. 

9. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania 

wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców. Nieterminowe regulowanie 

wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców stanowi nienależyte wykonanie 

niniejszej umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania spłaty na rzecz podwykonawcy na zasadzie 

odpowiedzialności solidarnej z art. 6471 KC i 143c PZP i potrącenia kwoty równej tej należności z wierzytelności 

Wykonawcy względem Zamawiającego (choćby jeszcze niewymagalnej) na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy w przypadku zalegania przez Wykonawcę z wymagalnymi 

płatnościami na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców za roboty przez nich wykonane,  Zamawiający  

może wstrzymać zapłatę faktur częściowych (przejściowych) lub faktury końcowej  w zakresie (kwocie) 

niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń podwykonawców i dalszych Podwykonawców do czasu przedłożenia 

przez Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz podwykonawcy i dalszych podwykonawców lub przedłożenia cesji 

wymagalnej należności.  

11. Zamawiający może potrącić każdą swoją należność wynikającą z niniejszej umowy lub związaną z niniejszą 

umową z każdej płatności, również niewymagalnej, należnej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

Zapłata takiej należności przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego tej należności 

z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania i zakończenia przedmiotu 

umowy opisanego w §2 umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy. 

§ 6 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu Umowy nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.  

2. Termin przekazania placu budowy nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od uzyskania wymaganych, 

prawomocnych decyzji administracyjnych, pozwalających na rozpoczęcie robót. Niedotrzymanie tego terminu z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie stanowiło podstawy do zmiany terminu zakończenia robót 

wskazanego w § 6 ust. 4. 
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3. Rozpoczęcie robót budowlanych będących przedmiotem umowy nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od daty 

przekazania terenu budowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do zakończenia całości robót budowlanych oraz złożenia 

Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych dla dokonania odbioru końcowego robót oraz 

wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych po dostarczeniu zamawiającemu 

kompletu dokumentacji kolaudacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie 

obiektu, wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną robót oraz potwierdzeniem przyjęcia 

dokumentów powstałych w wyniku inwentaryzacji do państwowego zasobu geodezyjnego zgodnie  

z zapisami §12 niniejszej Umowy w terminie do 31.10.2023 roku,  

przy czym: uzyskanie prawomocnych decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej powinno nastąpić 

w terminie do 30 października 2022r. 

5. Wszystkie opracowania dokumentacyjne wynikające z przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona w terminie 

umożliwiającym  prawidłowe wykonanie całości zadania inwestycyjnego. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących możliwością nie dotrzymania 

terminów określonych w Umowie, może nastąpić ich zmiana nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.   

7. Za okoliczności niezależne od Wykonawcy rozumie się zdarzenia, których strony nie mogły przewidzieć, którym 

nie mogły zapobiec, ani którym nie mogą przeciwdziałać, w tym: 

1) długotrwałe opady deszczu, śniegu, długotrwałe niskie temperatury, trąba powietrzna, huragan, powódź, 

trzęsienie ziemi  oraz inne anormalne warunki atmosferyczne uniemożliwiające przez okres co najmniej 7–u 

dni kalendarzowych prawidłową realizację robót określonych  w umowie, w szczególności ze względu na 

technologię ich wykonania przy zapewnieniu odpowiednich warunków atmosferycznych zgodnie z przyjętymi 

normami lub przepisami prawnymi, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

2) wystąpienie realnych utrudnień nie wynikających z winy Wykonawcy, a powodujących  brak 

możliwości realizacji robót budowlanych zgodnie ze złożonym harmonogramem rzeczowo – 

finansowym, w wyniku których zachodzi konieczność zmiany systemu pracy Wykonawcy, bądź 

konieczność odejścia od  standardowo przyjętej technologii realizacji obiektu; Podstawą do żądania 

zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o których tut. mowa jest zawiadomienie Zamawiającego  

w ciągu 3 dni, licząc od daty zaistnienia okoliczności; 

3) działania osób trzecich lub instytucji uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; Uprawnienie Wykonawcy do żądania zmiany terminu wykonania 

wygasa, jeśli Zamawiający nie otrzyma należycie udokumentowanego wniosku Wykonawcy w ciągu 3 dni od 

wystąpienia wskazanych tam okoliczności, chyba że Wykonawca nie ponosi winy; 

4) przedłużające się procedury przetargowe; 

5) zawieszenie wykonania umowy, o którym mowa w § 4 ust.6; 

6) zmiany przez organ założycielski rocznego planu finansowego ZDW w Opolu; 

7) wystąpienie niewybuchów, których procedura usunięcia uniemożliwia przez okres co najmniej 7-u dni 

kalendarzowych prawidłową realizację robót określonych w Umowie; 

8) wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

9) zaistnieje niemożność wykonania przedmiotu Umowy, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania 

robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 

10) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy, które to 

opóźnienia nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy; 

11) nastąpi sprzeciw lokalnych społeczności np. właścicieli/użytkowników  terenu wobec zgodnych z Umową i 

obowiązującymi przepisami działań Wykonawcy (np. prowadzenie prac przygotowawczych, pomiarów 
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geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajęcia terenu, prowadzenie robót budowlanych, praca sprzętu 

budowlanego i transportowego, wzmożony ruch pojazdów i osób związanych z realizacją przedmiotu 

Umowy); 

12) wystąpi konieczność uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych na 

podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o czas trwania procedury udzielenia 

odstępstwa.  

 

8. Zmiany do umowy mogą być dokonane także w innych wypadkach przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

9. W przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji inwestycji (tj. przedmiotu umowy)   

którykolwiek z Członków Konsorcjum złożył wniosek o ogłoszenie upadłości i z tej przyczyny zajdzie  konieczność 

wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wówczas  termin wymieniony w ust. 4 może zostać 

przedłużony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie będzie dłuższy niż czas niezbędny do 

załatwienia wszelkich spraw związanych z przejęciem robót przez pozostałych Partnerów Konsorcjum. 

Postanowienia §4 ust. 6 dotyczące inwentaryzacji wykonanych robót przez Konsorcjum, według stanu na dzień 

złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, stosuje się odpowiednio. Zmiana umowy może nastąpić w formie 

pisemnego aneksu. 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową z należytą  starannością, zgodnie 

z wymaganiami wynikającymi z: 

1) Postanowień niniejszej umowy, 

2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,  

3) Sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej,  

4) zasad wiedzy technicznej,  

5) obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku braku 

Polskich Norm  przenoszących europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art.30 ust.3 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz 

przepisami prawa budowlanego. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) sprawdzenie kompletności i poprawności przedłożonej: dokumentacji projektowej i innych dokumentów 

przedkładanych zgodnie z niniejszą Umową (w tym załącznikami do niej), w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

od daty dostarczenia Zamawiającemu. Sprawdzenie przez Zamawiającego kompletności dokumentacji 

projektowej i innej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy tej dokumentacji, 

2) przekazanie terenu budowy w terminie określonym w §6 ust. 2, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  

4) dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbioru 

końcowego i pogwarancyjnego, 

5) powołanie komisji odbiorowej oraz rozpoczęcie prac przy odbiorze końcowym. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy. 

4 Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, 

pozwoleń i zezwoleń, w tym w szczególności Pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowlane oraz 

Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 
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2) uzyskanie od Zamawiającego akceptacji opracowanej dokumentacji projektowej, rysunków wykonawczych 

oraz innych dokumentów, o których mowa w niniejszej Umowie lub przepisach powszechnie obowiązującego 

prawa, przed ich skierowaniem do realizacji, 

3) opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo- finansowego robót (aktualizowany na bieżąco i 

opiniowany przez Inżyniera Koordynatora), 

4) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane  (tekst jednolity 

Dz.U. z 2020r.  poz. 1333 ze zm.), 

5) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym STWiORB, SIWZ i PFU. 

6) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o STWiORB, SIWZ i PFU. 

7) kontrola jakości materiałów i robót, 

8) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót  w zakresie 

określonym postanowieniami pkt 8 STWiORB  i wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego, a także 

zgłaszanie Zamawiającemu i Inżynierowi Koordynatorowi gotowości do odbioru częściowego 

wykonanych robót, odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy, oraz zapewnienie udziału podwykonawcy/ 

podwykonawców w odbiorach częściowych i końcowym, 

10) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy 

wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego 

i nadającego się do użytkowania, 

11) informowanie Zamawiającego (Inżyniera Koordynatora) o terminie zakrycia robót zanikających i ulegających 

zakryciu. Terminy i zakres muszą być zgodne z określonymi  w STWiORB i PFU i ustalone z Inżynierem 

Koordynatorem. Powiadomienia o których mowa powyżej następują  poprzez dokonywanie stosownych 

wpisów w dziennikach budowy, 

12) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inżyniera Koordynatora) o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

13) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 

14) odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na skutek 

prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy, 

15) ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów przeznaczonych 

do wykonania robót od chwili przekazania placu budowy do zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 

16) naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w okresie, w którym 

Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania, 

17) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmian, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem terminów i ustaleń 

określonych w § 11 niniejszej umowy, 

18) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, i jej zmian z zachowaniem terminów i ustaleń 

określonych w § 11 niniejszej umowy, 

19) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przedłożenie  Zamawiającemu,   

20) opracowanie planu zapewnienia jakości (PZJ), 

21) wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu odbioru końcowego, 
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22) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, 

23) opracowanie i uzyskanie uzgodnień projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

24) w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niż wojewódzkie w trakcie realizacji robót 

budowlanych Wykonawca protokolarnie przejmie od zarządców wyznaczone odcinki dróg, utrzyma je w stanie 

umożliwiającym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji  czasowej organizacji ruchu przywróci je do stanu 

pierwotnego i protokolarne przekaże zarządcom, 

25) powiadomienie właściwych organów i służb o zamiarze wprowadzenia organizacji ruchu zastępczego,  

26) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakończeniu robót  tymczasowej organizacji ruchu zastępczego, 

27) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia, a następnie 

wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww. projektem, 

28) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze  zmianą użytków zajętych pod pas drogowy i 

zgłoszenie zmian do właściwego ODGiK - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kserokopię wykazu zmian 

danych ewidencyjnych potwierdzonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej oraz wyciąg z wykazu zmian ewidencyjnych w oryginale (dotyczy zmiany sposobu 

użytkowania gruntu), 

29) wykonanie innych prac wymienionych w specyfikacji technicznej, 

30) dostarczenie Zamawiającemu protokołów odbioru robót wykonanych przez Podwykonawców, 

31) wykonanie obowiązków określonych w § 6 ust. 10, 

32) organizowanie raz w miesiącu Rady Budowy z udziałem Inżyniera Koordynatora, inspektorów nadzoru, 

Wykonawcy i Podwykonawców w celu bieżącej analizy i oceny postępu robót, płatności za wykonane i 

odebrane roboty budowlane oraz rozwiązywania, w razie potrzeby, zagadnień techniczno-wykonawczych 

zgłaszanych przez uczestników procesu budowlanego (także w przypadku części projektowej). 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami obowiązującego 

prawa. 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 

r, poz. 1320) osób wykonujących czynności wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. ……….. specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
 

3. Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej 

umowy oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2, co do których Zamawiający wymaga 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zmianami). 
 

4. Wykonawca, na każde wezwanie zamawiającego, zobowiązuje się przedstawić do wglądu dokumenty 

potwierdzające, że przedmiot zamówienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez osoby będące 

pracownikami, wykonujące czynności wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. ……………. specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, w tym również kopie umów poświadczonych za zgodność z oryginałem, które 

stanowią o zatrudnieniu przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, które zostały 

wymienione w tabeli w pkt. ……….. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym celu Wykonawca 

zobowiązany jest do ukrycia danych osobowych, które są zbędne dla realizacji celu takiej weryfikacji przez 

zamawiającego). Zamawiający wzywając Wykonawcę do przedstawienia do wglądu dokumentów określonych w 

zdaniu poprzedzającym, wyznaczy termin nie krótszy niż 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentów. 
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4a)  Niespełnienie wymogów, o których mowa w ust. 2-4, w tym nieprzedstawienie przez Wykonawcę wymaganego 

        oświadczenia zgodnie z ust. 3 oraz dokumentów zgodnie z ust. 4, może stanowić podstawę: 

a) Do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe 

uprawnienie do odstąpienia od umowy Zamawiającego może wykonać w terminie 60 dni od powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu przesłanki do odstąpienia od umowy bądź  

b) Do naliczenia Wykonawcy kary umownej o której mowa w §16 ust. 1 pkt .11 lub 12 umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami branżowymi, personel 

wskazany przez Wykonawcę we wniosku Wykonawcy i w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia.  

6. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 5 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych 

postanowieniami Ogłoszenia o zamówieniu na etapie postępowania przetargowego. Brak oświadczenia 

Zamawiającego w ciągu tego terminu oznacza akceptację. 

7. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 6 nie później niż 7 dni 

przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa 

w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa 

wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

8. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 5, winna być dokonana 

wpisem do dziennika budowy jeżeli jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane  i nie wymaga aneksu 

do niniejszej umowy. 

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane we wniosku 

Wykonawcy lub w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia może stanowić podstawę 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy 

Zamawiającego może wykonać w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do odstąpienia 

od umowy. 

§ 9 

1. W zakresie realizacji niniejszej Umowy Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela w 

osobie:   

- …………………………………………………………………… 

- ...………………………………………………………………….  

2. Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela w osobie:  

- ……………………………………………………………………  

- ……………………………………………………………………  

3. Osoby wskazane w § 9 ust.1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 9 ust. 1. O dokonaniu zmiany 

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę  na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być 

dokonana wpisem do dziennika budowy, jeżeli jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie 

wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia 
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im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie 

realizacji przedmiotu umowy. 

2. Personel Zamawiającego w okresie realizacji Umowy: 

1) będzie miał pełny dostęp do wszystkich części placu budowy i wszystkich miejsc, z których są pozyskiwane 

naturalne materiały; 

2) podczas pozyskiwania wyrobów i materiałów (na plac budowy i gdziekolwiek indziej) będzie uprawniony do 

badania, inspekcji, pomiarów i dokonywania prób materiałów i wykonawstwa  oraz do sprawdzania postępu 

robót  oraz pozyskiwania i wyrobów i materiałów. 

3. Wykonawca umożliwi personelowi Zamawiającego pełne wykonywanie wszystkich wyżej opisanych  czynności, 

włącznie z zapewnieniem dostępu do placu budowy, urządzeń, pozwoleń i wyposażenia bezpieczeństwa.  

      Żadna z tych czynności nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania lub odpowiedzialności. 

4. Wykonawca dostarczy całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, sprzęt, paliwo, 

środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały i stosownie wykwalifikowany i doświadczony personel 

kierowniczy, jakie są konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prób. Wykonawca uzgodni 

z Inżynierem Koordynatorem czas i miejsce dokonania prób każdego z urządzeń, materiałów oraz części robót. 

5. Inżynier Koordynator może zmienić miejsce lub szczegóły wyspecyfikowanych prób lub polecić Wykonawcy 

przeprowadzenie dodatkowych prób. Jeżeli te zmienione lub dodatkowe próby pokażą , że poddawane próbom 

urządzenia, materiały lub wykonawstwo nie są zgodne z Umową, to koszt przeprowadzenia tej zmiany będzie 

poniesiony przez Wykonawcę bez względu na inne postanowienia Umowy.  

6. Inżynier Koordynator powiadomi Wykonawcę z co najmniej 24 - godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze obecności 

przy próbach. Jeżeli Inżynier Koordynator nie będzie obecny w uzgodnionym miejscu i czasie oraz nie poleci 

inaczej, to Wykonawca będzie mógł przystąpić do prób  i będą one wtedy uważane za wykonane  

w obecności Inżyniera Koordynatora. 

7. Jeżeli stosując się do poleceń Zamawiającego, o których mowa w § 10 powyżej lub w rezultacie opóźnienia, za 

które odpowiedzialny jest Zamawiający, Wykonawca dozna opóźnienia, to Wykonawca będzie uprawniony do 

przedłużenia terminu zakończenia  realizacji przedmiotu umowy wymienionego w § 6 ust. 4, jeżeli złoży wniosek 

uzasadniający przedłużenie terminu wykonania umowy Zamawiającemu. 

8. Wykonawca bezzwłocznie przekaże Inżynierowi Koordynatorowi należycie poświadczone sprawozdania z prób. 

Gdy próby zostaną przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inżynier Koordynator uzna świadectwo 

przeprowadzonych prób sporządzone przez Wykonawcę. Jeżeli Inżynier Koordynator sam nie był obecny przy 

próbach, to zaakceptuje odczyty jako wierne. 

9. Jeżeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prób jakiekolwiek urządzenia, materiały lub 

wykonawstwo będzie uznane za wadliwe lub w inny sposób niezgodne z Kontraktem, to Inżynier Koordynator 

będzie mógł takie urządzenia, materiały lub wykonawstwo odrzucić i zawiadomić o tym Wykonawcę z podaniem 

powodów i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca będzie miał obowiązek usunięcia wad i zapewni, że odrzucona 

pozycja będzie odpowiadać wymaganiom Umowy. Jeżeli Inżynier Koordynator będzie wymagał, aby te 

urządzenia, materiały lub wykonawstwo były ponownie poddane próbom, to próby będą powtórzone przy tych 

samych ustaleniach i warunkach. Jeżeli takie odrzucenie i powtórne dokonanie prób spowoduje, że Zamawiający 

poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca zapłaci za te koszty Zamawiającemu. 

10. Bez względu na jakąkolwiek uprzednią próbę lub poświadczenie, Inżynier Koordynator może polecić Wykonawcy: 

1) usunąć z placu budowy i zastąpić właściwymi wszelkie urządzenia lub materiały, które nie są zgodne 

z Umową; 

2)  usunąć i ponownie wykonać każdą inną pracę, która nie jest zgodna z Umową; 

3) wykonać każdą pracę, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa robót z powodu wypadku, 

nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytułu. 
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11. Wykonawca zastosuje się do polecenia, w którym Inżynier Koordynator określi czas wykonania. Jeśli Wykonawca 

nie zastosuje się do takiego polecenia, to Zamawiający będzie uprawniony do zatrudnienia  

i opłacenia innych osób dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu wszystkie koszty wynikłe 

z tego niezastosowania się lub Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wymienione w 

§4 ust.1 o odpowiednią kwotę a Wykonawca wyraża zgodę na takie pomniejszenie. 

12. Wykonawca będzie uiszczał wszystkie opłaty za eksploatację górniczą, opłaty dzierżawne i inne płatności za: 

1) materiały budowlane składowane poza placem budowy, 

2) usunięcie i składowanie materiałów z rozbiórki i wykopów oraz innych zbytecznych materiałów (zarówno 

naturalnych jak i wyprodukowanych przez człowieka), za wyjątkiem sytuacji, gdy w umowie podane są 

obszary składowania w obrębie placu budowy. 

13. Zanieczyszczenia i odpady powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy stanowią własność Wykonawcy 

i należy je wywieźć poza teren budowy z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 797) i Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu 

odpadów (t.j.: Dz. U. 2020r. poz. 10). Wykonawcę obciążają wszystkie działania i obowiązki związane z ich 

usunięciem. 

14. Wykonawca obowiązany jest posiadać wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje wynikające z w/w aktów 

prawnych w zakresie niezbędnym do wykonania zadania objętego niniejszym postępowaniem przetargowym. 

15. Wszystkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska poniesie Wykonawca. 

 

§ 11 

1. Wykonawca będzie mógł zatrudnić podwykonawcę robót budowlanych pod warunkiem niezgłoszenia przez 

Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy podwykonawczej (lub jej projektu), pisemnego 

sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu podwykonawcy robót budowlanych. 

2. W przypadku chęci powierzenia wykonywania części przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy robót 

budowlanych na Wykonawcy spoczywają przede wszystkim obowiązki określone w art. 6471 Kodeksu cywilnego 

oraz art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.  

3. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 

wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie 

stanowią inaczej. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którym 

powierzył wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej umowy. Powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie niniejszej umowy. 

5. Wykonawca wykona następujące roboty przy udziale podwykonawców (Wykonawca podaje wyłącznie, jeżeli na 

dzień podpisania niniejszej umowy są już znane): 

a) .……………………………………………………...-................................................ 

            (rodzaj robót i nazwa firmy) 

b) ………………………………………………………-……………..………….............. 

            (rodzaj robót i nazwa firmy) 

c) ………………………………………………………-……………..………….............. 

            (rodzaj robót i nazwa firmy) 
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     Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawcę zakresu prac oraz nazw podwykonawców nie oznacza 

zgłoszenia podwykonawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury określonej poniżej 

w niniejszym § 11 umowy. Wykonawca każdorazowo, w sytuacji chęci powierzenia wykonania części wykonania 

robót budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, kolejnemu dalszemu podwykonawcy, etc.) musi 

dokonać stosownego zgłoszenia, określonego szczegółowo w niniejszym § 11 umowy.  

6. W przypadku robót budowlanych, Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą (odpowiednio także 

z podwykonawcą, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, kolejnym dalszym podwykonawcą, etc. 

każdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, należy przez to rozumieć również 

kolejnego dalszego podwykonawcę, etc.) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy robót budowlanych 

(odpowiednio dalszemu podwykonawcy) z tytułu wykonanych przez tego podwykonawcę (odpowiednio dalszego 

podwykonawcę) robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) przed przystąpieniem do wykonywania 

tych robót budowlanych, chyba że w ciągu 30 dni od doręczenia do Zamawiającego zgłoszenia, Zamawiający złożył 

Wykonawcy i zgłoszonemu podwykonawcy (odpowiednio również dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, sprzeciw wobec wykonywania tych robót budowlanych przez podwykonawcę 

(odpowiednio dalszego podwykonawcę) lub zgłosił w tym terminie, w formie pisemnej, zastrzeżenia do 

przedłożonych, zgodnie z ust. 7 poniżej, dokumentów.  

7. W celu zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy), 

Wykonawca lub podwykonawca robót budowlanych (lub odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien przedstawić 

Zamawiającemu: 

a) projekt umowy z podwykonawcą (odpowiednio dalszym podwykonawcą) bądź projekt zmiany umowy 

podwykonawczej (wcześniej zgłoszonej Zamawiającemu, co do której nie wniósł on sprzeciwu), który musi być 

kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, określający w szczególności: wysokość wynagrodzenia 

podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), oraz 

b) kosztorys podwykonawcy. Ceny jednostkowe w kosztorysie podwykonawcy nie mogą być wyższe od 

odpowiadających im cen zawartych w formularzu cenowym Wykonawcy pod rygorem zgłoszenia przez 

Zamawiającego sprzeciwu lub wniesienia zastrzeżeń do projektu umowy podwykonawczej, oraz 

c) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrzeć umowę o podwykonawstwo to 

podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

9. Każdorazowo Zamawiający może wyrazić swój sprzeciw co do powierzenia podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy) robót budowlanych do realizacji lub zgłosić zastrzeżenia do przedłożonych, zgodnie z ust. 7 

powyżej, dokumentów, w terminie i formie wynikającej z ust. 6 powyżej (30 dni od dnia przedłożenia kompletu 

dokumentów Zamawiającemu). Sprzeciw skutkuje jednocześnie brakiem odpowiedzialności Zamawiającego za 

wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytułu wykonanych przez tego 

podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) robót budowlanych.  

10. Zamawiający może wyrazić sprzeciw lub zgłosić zastrzeżenia, o których mowa w ust. 6 powyżej, w szczególności 

w sytuacji, gdy: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), przewidziany w przedłożonej umowie 

z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub w projekcie umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) 

będzie dłuższy niż określony w ust. 8 powyżej,  
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b) umowa z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub projekt umowy z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, 

c) Zamawiający może także wyrazić sprzeciw lub zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy podwykonawczej, 

w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) 

zaniecha obowiązkom wskazanym w ust. 7 powyżej lub w sytuacji, gdy treść przedłożonych, zgodnie z ust. 7 

dokumentów, jest sprzeczna z umową podpisaną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą bądź w każdym 

innym uzasadnionym przez Zamawiającego przypadku. 

11. Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac (zarówno robót 

budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiający wyraził w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw, o którym mowa w ust. 9 powyżej. Jeżeli pomimo tego sprzeciwu 

Wykonawca powierzył wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu 

niezatwierdzonemu podwykonawcy): 

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca) zostanie na koszt 

Wykonawcy usunięty z terenu, na którym będzie realizowana umowa zawarta pomiędzy nim a Wykonawcą, 

oraz 

b) upoważnia to Zamawiającego według własnego uznania do: 

− odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary umownej, o której mowa w §16 

ust. 1 pkt 1 umowy albo 

− naliczenia kary umownej względem Wykonawcy o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 5 umowy, bez korzystania 

z prawa do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, o którym mowa w tiret pierwszym powyżej.  

      Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w tiret pierwszym powyżej Zamawiający może 

każdorazowo wykonać w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez 

niezatwierdzonego podwykonawcę lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawcę w stosunku, do którego 

Zamawiający zgłosił sprzeciw, o którym mowa w ust. 9 powyżej, nie później jednak niż do dnia podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych. 

12.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane wraz z kosztorysem, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

13.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,- zł netto.  

14.  W przypadku, o którym mowa w ust.13 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 

w ust. 8 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 9 umowy. 

15.  Przepisy ust. 6 - 14 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian  umowy o podwykonawstwo. 

16.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.  
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17.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.16 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi. 

18.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub  

dalszemu podwykonawcy. 

19.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 16 powyżej. Zamawiający informuje o terminie zgłoszenia uwag, nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

20.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19 powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo   

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

21.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 

w ust.16 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

22.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w ust.16 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

23.  Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy. 

24.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy, rezygnacji 

z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa oraz wykonania zamówienia przy pomocy 

podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żadnej części 

zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.   

      Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Propozycja zmiany 

musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający 

zaakceptuje/bądź nie taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji. 

25.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, o których mowa w art. 22a 

ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy. 
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26.  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części umowy podwykonawcom, Zamawiający będzie 

uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy (lub części wynagrodzenia) do czasu 

udokumentowania przez Wykonawcę faktu zapłaty podwykonawcom wymagalnych wynagrodzeń w zakresie, 

w jakim Strony ponoszą wobec podwykonawców solidarną odpowiedzialność za zapłatę tych wynagrodzeń – do 

wysokości wynagrodzeń niezapłaconych. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich 

kwot, które Zamawiający zapłacił podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczeń podwykonawców 

niezaspokojonych przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty, wraz z wszelkimi kosztami, 

jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający. 

 

§ 12 

1. Odbiór przedmiotu Umowy: dokumentacja projektowa: 

1) Wykonawca zobowiązuje się przekazać do akceptacji Zamawiającemu całość dokumentacji techniczno - 

prawnej w terminie do 30 października 2022 r. 

2) Odbiór dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu odbioru całości opracowania wraz z pozwoleniem na 

budowę lub zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej. 

3) Przekazanie dokumentacji techniczno - prawnej nastąpi w siedzibie Zamawiającego.  

4) W razie odmowy przyjęcia opracowań przez organ architektoniczno-budowlany lub stwierdzenia braków, 

Wykonawca zobligowany jest do ich usunięcia i natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o terminie 

wykonania uzupełnienia.  

5) Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości przekazywanej dokumentacji budowlanej, 

jednakże jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o wszelkich zauważonych brakach i usterkach 

dokumentacji projektowej, w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.  

2. Przeniesienie praw autorskich - dokumentacji projektowej 

1) Wykonawca oświadcza, że:  

a) będzie posiadał pełnię autorskich praw osobistych i majątkowych do dokumentacji projektowej objętej 

Umową (przez dokumentację projektową należy również rozumieć, na potrzeby niniejszej Umowy, każdą 

inną dokumentację sporządzaną przez Wykonawcę, zgodnie z niniejszą Umową),    

b) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do dokumentacji projektowej objętej Umową nie 

będą w żaden sposób ograniczone, ani obciążone prawami osób trzecich, i nie będą naruszać praw osób 

trzecich,  

c) nie zawarł ani nie zawrze z żadnym podmiotem Umowy o korzystanie z dokumentacji projektowej objętej 

Umową (umowa licencyjna),  

d) posiada i będzie posiadał pełne, wyłączne i niczym nie ograniczone prawo do udzielania zezwoleń na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań dokumentacji projektowej objętej umową.  

2)   Z chwilą dokonania płatności za wykonany przedmiot umowy – w tym także za dokumentację projektową, 

przechodzą na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do przygotowanej dokumentacji, w tym 

jej elementów składowych, na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych Zamawiającemu do korzystania z 

rezultatów tych prac.  

3)   Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający nabywa prawo do udzielania zezwoleń na 

korzystanie z projektu. 

4)   W  ramach wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilą podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu Umowy, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie 
autorskich praw zależnych do przedmiotu Umowy powstałego w wykonaniu niniejszej Umowy na wszystkich 
polach eksploatacji wymienionych w niniejszej Umowie, tj.: 
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a) na użytkowanie opracowań projektowych na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla  

potrzeb ustawowych i statutowych zadań Zarządu Dróg Wojewódzkich w  Opolu, 

b) wykorzystywanie opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji,  

c) wprowadzanie opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na dowolnej 

liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych,  

d) zwielokrotnianie opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką , 

e) w zakresie wykorzystywania w całości lub części oraz dokonywania zmian i przeróbek, w tym również 

do łączenia z innymi projektami,  

f) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zostały utrwalone  - wprowadzone do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

g) w zakresie uprawnienia do używania, wykorzystywania, utrwalania i zwielokrotniania opracowań 

(utworów zależnych), które powstaną wskutek dokonania zmian, przeróbek i połączenia z innymi 

projektami, zgodnie z lit. e) powyżej,  

h) w zakresie uprawnienia do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych.  

 

5) W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilą podpisania 

przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie 

autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy powstałego w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich 

polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie. 

6) Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i 

modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu 

autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy. 

7) Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośnika 

egzemplarza utworu, bez odrębnego wynagrodzenia. 

8) Wykonawca zapewnia, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia na 

Zamawiającego obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także, że osoby uprawnione z tytułu osobistych 

praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego lub jego następców. Na 

potwierdzenie powyższego wraz z dokumentacją projektową Wykonawca składa stosowne oświadczenie. 

3. Odbiór przedmiotu umowy – odbiory robót budowlanych 

1. Odbiory poszczególnych zakresów rzeczowych określonych w umowie odbywać się będą w okresach 

wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

2. W trakcie wykonywania umowy dokonywane są odbiory:  

a) częściowe wykonanych robót,  

b) robót zanikających lub ulegających zakryciu,  

c) odbiór końcowy. 

3. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty, 

sprawdzenie rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakości. 

4. Po zakończeniu części robót Wykonawca zgłasza gotowość do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do      

Dziennika budowy i zawiadamia Zamawiającego oraz Inżyniera Koordynatora o gotowości do ich odbioru oraz 

przedstawia dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 4 ust. 3.  

5. Dokonanie odbioru częściowego następuje Protokołem Odbioru Częściowego Robót na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inżyniera Koordynatora wykazu wykonanych robót, 

w terminie 7dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

6. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu ma na celu  sprawdzenie rzeczywistego ich wykonania 

oraz ich  jakości. 
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7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wcześniejszej zgody Inżyniera Koordynatora, do zakrycia 

wykonanych robót budowlanych. Wykonawca jest obowiązany umożliwić Inżynierowi Koordynatorowi 

sprawdzenie wykonanych robót, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

8. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu wpisem do Dziennika 

Budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inżyniera Koordynatora.  

9. Inżynier Koordynator dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających 

zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) dni od daty zgłoszenia gotowości do ich 

odbioru. 

10. Jeżeli Inżynier Koordynator uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest 

obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Wykonawcę, nie później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) dni od 

otrzymania powiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru. 

11. W razie niezgłoszenia Inżynierowi Koordynatorowi gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest obowiązany odkryć  lub 

wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie przywrócić  stan poprzedni. 

12. Wykonawca jest obowiązany zapewnić udział podwykonawcy/podwykonawców w odbiorze częściowym 

wykonanych robót i odbiorze robót zanikających lub ulegających zakryciu, jeżeli podwykonawca 

(podwykonawcy) brał (brali) udział w ich wykonaniu. 

13. Protokoły odbioru robót (zarówno częściowe jak i końcowe) sporządzone pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, muszą być obowiązkowo podpisane i zatwierdzone przez 

Inżyniera Koordynatora. 

14. Odbiór końcowy robót następuje z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych, 

po dostarczeniu Zamawiającemu kompletu dokumentacji niezbędnej do złożenia w Wojewódzkim 

Inspektoracie Nadzoru Budowlanego  zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych wraz z operatem 

kolaudacyjnym. 

15. Operat kolaudacyjny musi zawierać między innymi: 

- dokumenty z przeprowadzonych badań laboratoryjnych i sprawdzeń, 

- dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 

- obmiary powykonawcze wykonanych robót uporządkowane w kartach obmiaru, 

- dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację 

o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub 

odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonująca  samodzielne funkcje w dziedzinie 

geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, 

- oświadczenia  Kierownika budowy oraz Kierowników Robót (zgodnie z ustawą Prawo budowlane), 

- w razie zmian nieodstępujących  w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na 

budowę – kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi 

zmianami oraz uzupełniającym opisem. W takim przypadku oświadczenie o którym mowa wyżej powinno być 

potwierdzone przez Projektanta i Inżyniera Koordynatora. 

16. Czynności odbioru końcowego zostaną zakończone przez Zamawiającego najpóźniej w ciągu 30 dni od 

daty otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu robót 

budowlanych i złożeniu operatu kolaudacyjnego oraz pod warunkiem stwierdzenia wypełnienia przez 

Wykonawcę warunków określonych w §12 umowy.   

     Do powyższego powiadomienia należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 15 niniejszego paragrafu 

i ustępu. 

17. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powstałą w wyniku inwentaryzacji powykonawczej potwierdzającą, że wyeksponowane na 
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mapach obiekty budowlane oraz sieci zostały zinwentaryzowane, a dokumenty powstałe w wyniku 

inwentaryzacji zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

§ 13 

1. Wykonawca przez cały czas realizacji Umowy (włącznie z dniem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót 

Inwestycyjnych) będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej zgodnej z przedmiotem Umowy, na wartość nie niższą niż 15.000.000,00 PLN. 

W przypadku, gdy umowa będzie realizowana wspólnie przez kilku Wykonawców (np.: Konsorcjum firm, spółka 

cywilna) polisę, o której mowa powinien złożyć jeden dowolny Wykonawca spośród Wykonawców mających 

realizować wspólnie umowę na wartość wskazaną powyżej. Polisa musi obejmować odpowiedzialność cywilną 

wszystkich Wykonawców realizujących umowę wspólnie. 

      Suma ubezpieczenia powinna być określona na jedno i wszystkie zdarzenia. 

2. Wykonawca przedkłada polisę ubezpieczenia obejmującą zakres ubezpieczenia nie mniejszy niż: 

-  OC pracodawcy, 

-  wadliwego wykonania robót i usług, 

-  nienależytego wykonania zobowiązania,  

-  za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach podziemnych, 

-  za szkody spowodowane w mieniu osób trzecich w wyniku wibracji, osłabienia elementów nośnych, polegające 

na całkowitym lub częściowym zawaleniu obiektu,  

-  OC podwykonawców, 

-  ubezpieczenie szkód wyrządzonych wzajemnie. 

3. Umowy ubezpieczenia nie mogą zawierać klauzuli wykluczającej wypłatę odszkodowania za zobowiązania wobec 

Województwa Opolskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej umowy nie mogą zawierać zapisów dot. franszyzy, 

polegającej na braku odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte zakresem ubezpieczenia, których 

wartość jest niższa od określonych taką franszyzą kwot. 

5. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiały na kwotę nie niższą od wynagrodzenia Wykonawcy brutto wymienionego 

w § 4 ust. 1 włączając w to koszty rozbiórki, a także koszty usunięcia szkód powstałych w wykopach, skarpach, 

nasypach, usunięcia gruzu i honoraria konsultantów. Ubezpieczenie to będzie w mocy od daty przekazania placu 

budowy aż do daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót  Inwestycyjnych. 

6. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w §6 ust. 2 przedłoży   

Zamawiającemu poświadczone „za zgodność z oryginałem” kopie umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 

oraz 5 .      

7. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6. Zwłoka 

z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 

do zmiany terminu zakończenia przedmiotu Umowy. 

8. Z chwilą przejęcia pasa drogowego (terenu budowy)  Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność oraz koszty 

za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych 

w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych. 

9. Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić dowodów 

zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 lub 5 powyżej, opłacenia składek ubezpieczeniowych lub 

ważności polis ubezpieczeniowych (przedłużenie ważności polis), to Zamawiający może wstrzymać wykonywanie 

umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robót poniesie wyłącznie Wykonawca. 

Zamawiający może także w stosownym zakresie zawrzeć na koszt Wykonawcy umowę ubezpieczeniową lub ją 

przedłużyć, opłacając składki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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§ 14 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy oraz rękojmi za wady fizyczne 

i prawne na roboty objęte niniejszą umową. 

2. Strony ustalają, że okres gwarancji jakości  wynosi ….. lat.  

3. Strony ustalają, że okres gwarancji jakości nie może wynieść mniej niż 60 miesięcy (5 lat), zaś okres rękojmi za 

wady wydłuża się na okres udzielonej gwarancji jakości, w ust 2 powyżej. 

4. Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty wystawienia Protokołu Odbioru Zakończonych Robót Inwestycyjnych, 

a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia następnego po potwierdzeniu ich usunięcia,  

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

5. Dochodzenie uprawnień z tytułu gwarancji nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń 

z tytułu rękojmi. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jeżeli zgłosił wadę przed upływem okresu 

rękojmi lub gwarancji. 

7. Strony wyrażają zgodę na to aby koszty usuwania wad pokrywane były: 

1. w przypadku rękojmi – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

2. w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i karty gwarancyjnej stanowiącej 

Załącznik do niniejszej umowy – z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. 

8. Strony umowy dokonają ostatniego przeglądu w okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady, zwanego dalej 

przeglądem gwarancyjnym najpóźniej na 1 miesiąc przed upływem gwarancji jakości i rękojmi za wady, 

a stwierdzone wówczas wady Wykonawca usunie niezwłocznie  w ramach gwarancji lub rękojmi za wady. 

9. W okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady dokonywane będą przeglądy gwarancyjne, co najmniej 

jednokrotnie w ciągu każdego roku. 

10. Stwierdzone podczas przeglądów, o których mowa w ust.  8 i 9,  wady  Wykonawca usunie w ramach gwarancji 

lub rękojmi za wady w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego w Protokołach z przeglądów. Termin 

usunięcia wad powinien uwzględniać techniczne uwarunkowania związane z wykonaniem tego obowiązku przez 

Wykonawcę, jak również fakt czy skutki ujawnionej wady lub usterki stanowią zagrożenie bezpieczeństwa życia, 

zdrowia lub mienia. 

11. Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest złożenie przez Zamawiającego  

pisemnego zawiadomienia – reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od wykrycia wady, natomiast w odniesieniu do 

wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości mają zastosowanie postanowienia pkt. 9 Karty Gwarancyjnej.  

12. Przeglądy gwarancyjne będą realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wymagania ogólne), a ujawnione wady Wykonawca będzie usuwał 

zgodnie z uwagami Zamawiającego przekazywanymi w protokołach z przeglądów gwarancyjnych lub 

powiadomieniach o wystąpieniu wad oraz wytycznymi zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki 

budowlanej, ale co najmniej w terminach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu. 

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy (wykonanie  zastępcze).  Celem uniknięcia wątpliwości 

interpretacyjnych Strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza regulację z art. 480 § 1 k.c. w 

zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze.                

      W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania umowy lub odpowiednio z zabezpieczenia  usunięcia wad. 

14. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości na zasadach 

przewidzianych  w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w ust. 2 i 3, jeżeli zgłosił wadę przed 

upływem tego okresu. 
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15. Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie 

szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w K.C. 

16. W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej części) w ramach gwarancji jakości  lub rękojmi za 

wady, termin gwarancji jakości lub rękojmi za wady biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od dnia 

ich dokonania. 

17. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady wad nienadających się do usunięcia, 

Zamawiający może:  

a) żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),  

b) odstąpić od umowy - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem (wady istotne) oraz naliczyć karę umowną, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 umowy. 

18. Jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu osobny dokument gwarancyjny, dokument gwarancyjny nie może 

zawierać jakichkolwiek wyłączeń odpowiedzialności nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w jej 

załącznikach). Przede wszystkim zaś postanowienia dokumentu gwarancyjnego nie mogą być sprzeczne 

z postanowieniami umowy, a w przypadku takiej sprzeczności pierwszeństwo przed postanowieniami dokumentu 

gwarancji udzielonej przez Wykonawcę/Producenta, mają postanowienia niniejszej umowy. Przez sprzeczność 

dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę/Producenta, Zamawiający rozumie również zawarcie w niej 

postanowień nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujących się wprost w niniejszej umowie lub 

w jakikolwiek sposób sprzecznych z niniejszą umową, a które będą niekorzystne dla Zamawiającego. 

§ 15 

1. Wykonawca wnosi do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 5  % ceny całkowitej brutto podanej w § 4 ust. 1 tj.  …………………………… PLN 

       (słownie: ……………………………………………. …./100  PLN.) 

       w formie  ……………………. najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 70 % zostanie zwrócone w terminie  

30 dni od dnia sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad, a w 

przypadku stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym.  

3. Pozostała część ww. zabezpieczenia w wysokości 30% stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 

o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wartości. 

6. W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedłużającego termin zakończenia robót budowlanych o którym 

mowa w § 6 ust. 4 Wykonawca ma obowiązek przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o którym mowa w ust.1, jednak nie później niż w dniu podpisania aneksu, przedłużyć okres   

ważności ww. zabezpieczenia lub przedłożyć Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres 

niezbędny do zakończenia robót budowlanych i dokonania odbioru końcowego robót inwestycyjnych. 

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego  wad przedmiotu umowy, ma obowiązek  przed 

upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1, przedłużyć 

okres jego ważności lub przedłożyć Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny 

do usuwania takich wad. Niewywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia Zamawiającego do 

naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt. 10 oraz do dodatkowego 
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uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w 

ust. 1 w celu pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rękojmi będzie zobowiązany najpóźniej na 14 dni przed 

upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w ust. 3 przedłużyć 

okres ważności tego zabezpieczenia lub przedłożyć Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy 

okres niezbędny do usuwania takich wad. Niewywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia 

Zamawiającego do uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu pokrycia roszczeń 

związanych z usunięciem takich wad. 

§ 16 

       Strony ustalają niżej wymienione kary umowne.  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

1) karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę. 

2) karę umowną w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,01 %   

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, licząc za każdy dzień 

zwłoki od umownego terminu zakończenia robót,  

3) karę umowną za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w toku Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych lub 

w okresie rękojmi albo w okresie gwarancji w wysokości 0,01 % całkowitego wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1a umowy,  za każdy dzień zwłoki,  licząc od dnia wyznaczonego do 

usunięcia wad, 

4) karę umowną w razie zwłoki Wykonawcy w realizacji robót w stosunku do harmonogramu – w wysokości 

0,03% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy miesiąc 

zwłoki, 

5) karę umowną w wysokości 50 000,00 zł, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania robót 

objętych umową podwykonawcy oraz dalszemu podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody, 

6) karę umowną w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym  podwykonawcom, 

7) karę umowną w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy, w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo  

o której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

8) karę umowną w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy, w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany wraz z kosztorysem o którym mowa w § 11 ust.7, 

9) karę umowną w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wymagalnych 

należności podwykonawcy  za wykonane i odebrane roboty ujęte umową o podwykonawstwo, 

10) karę umowną w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy w przypadku niewykonania obowiązku o którym mowa w § 15 ust. 7 za każdy dzień opóźnienia, licząc 

od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego, 

11) karę umowną w kwocie 10 000,00 zł za niewykonanie w terminie obowiązku określonego w § 8 ust. 3,  

12) karę umowną w kwocie 10 000,00 zł za każde niewykonanie obowiązku określonego w § 8 ust. 4. 

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie   

Zamawiającego – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 
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umowy, przy czym kara nie jest należna, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w 

art.145 ustawy Prawo zamówień  publicznych. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w terminie 

określonym w § 6 ust. 2 - w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 

 §4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. 

 3. Każda strona ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 17 

1. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kwot kar umownych, o których mowa w §16, 

z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

2. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy 

nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

 

§ 18 

1. W uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć: 

a) Zamawiający ma prawo jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać 

Wykonawcy na piśmie prowadzenie zmian do projektu, 

b) na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do 

dokumentacji projektowej, zaakceptowanej przez Zamawiającego, w oparciu o którą miały być wykonanie 

roboty budowlane. 

2. Wprowadzając zmiany, o których mowa w § 18  ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca powinien przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót wynikłych ze zmiany dokumentacji projektowej. 

Kalkulacje winny być sporządzone na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych niż wartości średnie 

podane w wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału poprzedzającego miesiąc, w którym kalkulacja jest 

sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku 

robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych  katalogów lub 

nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 

niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych 

wyliczeniach na podstawie średnich cen stosowanych powszechnie w obrocie. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen w sposób opisany w ust. 2 powyżej oraz przedstawić Zamawiającemu  

wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

 

5. W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowała pominięcie jakiejkolwiek części robót 

z zamówienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ulegnie zmniejszeniu. 

Wykonawca przedstawi zestawienie ilości robót zaniechanych oraz wycenę tych robót zgodną z cenami 

jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena muszą uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 

 

6. Zasady określone w ust. 1 ÷ 5 dotyczyć będą również robót realizowanych w ramach zamówień dodatkowych. 

7. W przypadku wykonania zmiany projektu, o której mowa w ust 1 powyżej oraz wynikających z niego robót na 

Wykonawcy spoczywają następujące obowiązki: 
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1) przygotowanie protokołu konieczności z uzyskaniem wszystkich niezbędnych akceptacji, 

2)  przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich koniecznych uzgodnień, 

w tym uzgodnień koniecznych do uzyskania zmiany decyzji określonych w § 2 ust. 4 k) oraz Specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  

3) w przypadku konieczności uzyskania decyzji o zmianie decyzji określonych w § 2 ust. 4 k)  Wykonawca 

przygotuje wszystkie konieczne dokumenty w ilości niezbędnej do uzyskania w/w decyzji  i przekaże je 

Zamawiającemu   po wcześniejszym uzyskaniu od Zamawiającego stosownego upoważnienia, 

4) przygotowanie przedmiaru robót koniecznych do wykonania, 

5) przygotowanie wyceny robót wynikających z dokumentacji zamiennej zgodnie z zapisami  ust. 1 ÷ 4. 

8. Zmiana dokumentacji projektowej musi być zaakceptowana przez Projektanta wykonującego projekt podstawowy 
lub osoby sprawującej nadzór autorski (podpis i pieczątka imienna Projektanta), 

9. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawierać wykaz zmian w stosunku do podstawowej dokumentacji 

projektowej i STWiORB. 

10. Wykonawca nie może wykonać robót wynikających z projektu zamiennego bez zgody Zamawiającego.  

11. Podstawę do wykonania robót  wynikających z dokumentacji zamiennej będzie stanowił protokół konieczności oraz 

zatwierdzony projekt zamienny. 

12. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji umowy, zażądać rozwinięcia kosztorysów ofertowych na 

kosztorysy szczegółowe w celu udokumentowania wskaźników cenotwórczych, a Wykonawca ma obowiązek 

przedstawić kosztorys szczegółowy najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia Zamawiającego. 

13. W przypadku realizacji robót wynikających z dokumentacji zamiennej Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

terminu umowy. Wprowadzenie zmian, o których mowa powyżej wymaga dokonania zmiany umowy  w formie 

Aneksu zgodnie z § 20. 

 

§ 19 

1. Wykonawca ma obowiązek przechowywania wszystkich posiadanych oryginałów  dokumentów budowy przez 

okres 10 lat, licząc od daty wydania Protokołu odbioru końcowego robót  i udostępniania ich Zamawiającemu na  

każde jego żądanie bez zbędnej zwłoki.  

2. W przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy robót, przed upływem okresu, o którym mowa wyżej, 

Wykonawca ma obowiązek protokolarnie przekazać Zamawiającemu oryginały powyższych dokumentów. 

3. Wykonawca ma obowiązek umożliwić wgląd do dokumentów związanych z realizowanym zadaniem, w tym 

dokumentów finansowych Wykonawcy Ministrowi Infrastruktury. 

 

§ 20 

1. Z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 144 ust. 1 Pzp, jak również okoliczności wskazanych w niniejszej 

umowie, nie jest możliwe dokonanie istotnych zmian postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu 

Stron pod rygorem nieważności takich zmian. 

3. Zamawiający, stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza możliwość zmiany  zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty Wykonawcy w zakresie określonym wprost w niniejszej umowie, jak również w poniżej określonych 

sytuacjach: 

a) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;  



 

 26 

b) zmiany podwykonawcy za zgodą Zamawiającego (nowy podwykonawca musi spełniać takie same warunki jakie 

musiał spełniać podwykonawca pierwotny); 

c) uzupełnienia i zmiany załączników do niniejszej umowy; 

d) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, w tym zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji 

zmniejszenia bądź cofnięcia Zamawiającemu przyznanego dofinansowania z Umowy o dofinansowanie, na 

realizację przedmiotowej umowy lub zmiany tejże Umowy o dofinansowanie; 

e) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy, dla których została ona zawarta, 

f) konieczność zmiany podmiotu trzeciego, na którego zasobach polegał Wykonawca, celem spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, podwykonawcy lub osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy; 

g) konieczności wprowadzenia zmian w związku z okolicznościami opisanymi w art. 142 ust. 5 Pzp. 

h) w sytuacji zaistnienia wpływu okoliczności związanych z pandemią, w tym COVID-19 (wirus SARS-CoV-2) lub 

wprowadzenia w Polsce stanu epidemii lub stanu wyjątkowego, albo ograniczeń sanitarnych na należyte 

wykonanie niniejszej umowy, pod warunkiem potwierdzenia wystąpienia tego wpływu przez Wykonawcę 

stosownymi oświadczeniami lub dokumentami. Zmiana taka może w szczególności dotyczyć: 

˗ zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej 

części, 

˗ zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

˗ zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy może wystąpić Zamawiający lub Wykonawca. Wniosek powinien 

zawierać opis wydarzenia lub okoliczności oraz wskazywać postanowienia umowy dające podstawę do podpisania 

aneksu do Umowy. 

5. W sytuacji wystąpienia zmian nie wpływających na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy (np. w sytuacji zaistnienia 

robót zamiennych), będących zmianami nieistotnymi w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp, Strony uznają za 

dopuszczalne i wystarczające potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokołu Konieczności na 

przedmiotową okoliczność. 

6. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu przed ich 

wprowadzeniem i nie później niż na 30 dni przed planowanym zakończeniem zadania. Wprowadzenie   

jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

 

§ 21 

 

1. Powierzenie przetwarzania danych w ramach niniejszej Umowy zostanie uregulowane odrębna umową 

powierzenia danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje do: 

a) zachowania należytej  staranności w celu właściwej ochrony informacji uzyskanych w trakcie 

wykonywania niniejszej Umowy,  

b) zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i 

organizacyjnych dotyczących systemów i sieci informatycznych/ teleinformatycznych, danych 

osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania Umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji 

i ich źródła, 

c) zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o każdym nieupoważnionym dostępie do 

danych osobowych lub każdej innej sytuacji mogącej mieć wpływ na poprawność lub bezpieczeństwo 

danych. 
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§ 22 

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, 

s. 1, określanego dalej również jako RODO), Zamawiający informuje, że: 

a) Administratorem danych pozyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy jest Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127, NIP: 754-25-57-300, REGON: 000126528.  

b) Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać kontaktując się z 

inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zdw.opole.pl. 

c) Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu 

przetwarzania, w tym w szczególności: 

− imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres 

zamieszkania, NIP, REGON – przekazane przez Wykonawcę lub uzyskane z publicznego rejestru 

(CEIDG, KRS), 

− imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu – 

pełnomocników oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do kontaktu bądź realizacji umowy, 

− imię, nazwisko, stanowisko służbowe, informacje dot. doświadczenia i kwalifikacji, uprawnień osób 

wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawcę, 

− inne dane osobowe przekazane przez Wykonawcę niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 

d) Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania Administrator danych 

wykorzystuje w następujących celach: 

− w celu wykonania Umowy, której Jednostka Projektująca jest stroną lub w celu podjęcia działań na 

żądanie Wykonawcy, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO), 

− w celu wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych, w szczególności 

w zakresie przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz dochodzenia należnych 

roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

− w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez bieżący kontakt telefoniczny, jak 

i prowadzenie korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w związku z zawarciem lub wykonywaniem 

umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

e) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy będą przechowywane przez okres 

10 lat od zakończenia realizacji Umowy. Okres przechowywania danych osobowych może być 

wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy, a po 

tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. W 

przypadku przetwarzania danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych – dane będą 

przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego zadania lub do zgłoszenia skutecznego 

sprzeciwu względem przetwarzania danych. Dane osobowe pozyskane w celu wykonania ciążących 

na Administratorze danych obowiązków prawnych przetwarzane są przez czas wykonywania przez 

Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym 

przepisy prawa nakazują przechowywać te dane. Okres przetwarzania może być przedłużony w 

granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia 

lub obrony przed roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy, a 
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po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 

f) Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogą zostać ujawnione m.in. podmiotom 

prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, 

dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi 

doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, innym podmiotom, którym dane zostały lub 

zostaną udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub 

upoważnienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, którym Administrator danych będzie 

zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania przedmiotu Umowy, 

jest jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak podania w takim wypadku niezbędnych 

danych osobowych, może uniemożliwić zawarcie Umowy bądź wykonanie przedmiotu Umowy z winy 

Jednostki Projektującej. 

h) Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG. 

i) Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie poddaje 

profilowaniu danych osobowych osoby, której dane dotyczą. 

j) Osobie, której dane osobowe Administrator danych przetwarza, przysługuje prawo: 

− dostępu do danych osobowych (Administrator informuje, że w przypadku gdy wykonanie 

obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego 

wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o 

których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych - na 

etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, wymagałoby  niewspółmiernie 

dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia), 

− prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania 

danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, nie 

może naruszać integralności   protokołu oraz jego załączników), 

− prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystąpienie z 

żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych 

do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) z zastrzeżeniem 

przypadków, o  których mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo  do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  w celu   zapewnienia   korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

k) W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Administrator danych przestanie przetwarzać dane w 

tym celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku  do danych istnieją  dla  Administratora danych 

ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której 

dane dotyczą lub dane będą niezbędne  do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 



 

 29 

2. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby fizycznej, za pomocą której będzie 

realizował niniejszą umowę, której dane osobowe są lub będą przetwarzane na potrzeby realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy o przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z treścią ust. 1 powyżej, zwalniając tym samym 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z obowiązku, o którym mowa w art. 14 RODO i przyjmując, że zachodzi 

wyłączenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na każde żądanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu jest 

zobowiązany udostępnić dokumentację lub przedłożyć stosowne oświadczenie (w zależności od żądania) 

potwierdzające dopełnienie obowiązku informacyjnego, określonego w zdaniu poprzedzającym.   

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i poufności wszelkich danych osobowych, do których 

uzyska w jakikolwiek sposób dostęp w związku z realizacją umowy, zarówno w trakcie jej trwania, jak i po jej 

ustaniu. 

 

 

§ 23 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 6 ust. 1 i 3 i nie przystąpił do odbioru terenu 

budowy w terminie wskazanym w § 6 ust.2;  

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa 

dłużej niż 5 dni; 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane we 

wniosku Wykonawcy; 

4) nastąpi  istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu wykonania części umowy; 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, 

STWiORB,  wskazaniami Zamawiającego lub z niniejszą umową; 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub takiej jego 

części, które uniemożliwi Wykonawcy realizację robót oraz pozostałych zobowiązań umownych; 

7) z przyczyn opisanych w § 11 ust. 22; 

8) dysponent środków finansowych odmówi dalszego finansowania przedmiotu umowy; w takim wypadku maja 

zastosowanie postanowienia §4 ust.6 pkt. 2, a Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za 

rzeczywiście wykonane roboty ustalone w toku przeprowadzonej inwentaryzacji, w szczególności 

Wykonawca nie będzie uprawniony do zgłaszania roszczeń z tytułu utraconych korzyści, 

9) gdy zostanie podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

10) nie wypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, po uprzednim dwukrotnym 

wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami, Zamawiającego i 

upływu wyznaczonego terminu, który nie może być krótszy niż 7 dni; 

11) wystąpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne); 

Zamawiający może zrealizować prawo odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od powzięcia przez Zamawiającego 

wiedzy o zdarzeniach wymienionych w pkt 1-11 powyżej. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawcę obydwie Strony umowy obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 
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1) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych 

opracowań projektowych wraz z zestawieniem wartości wykonanych opracowań projektowych według stanu 

na dzień odstąpienia i przedłoży je Zamawiającemu. W terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia 

Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i 

sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji opracowań projektowych wraz z 

zestawieniem należnego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania projektowe. Protokół 

inwentaryzacji opracowań projektowych stanowić będzie podstawę do wystawienia Protokołu zdawczo-

odbiorczego i przekazania opracowań projektowych do odbioru końcowego.       

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której 

winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4) Wykonawca  do 3 dni od odstąpienia zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających,  

5) W celu zinwentaryzowania robót oraz ich wartości Zamawiający w ciągu 10 dni od zgłoszenia dokonania 

odbioru robót powoła komisję w skład której wejdą przedstawiciele Zamawiającego, Inżynier Koordynator, a 

w razie potrzeby właściwi ze względu na branże inspektorzy nadzoru  oraz Wykonawcy,  

6) tak szybko, jak to będzie możliwe, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od daty powołania komisji, o której 

mowa w ust. 2 pkt.4) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia, 

7) Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisują wszyscy uczestnicy inwentaryzacji. W protokole 

zamieszcza się również, w razie potrzeby, informacje o okresie rękojmi i gwarancji, ujawnionych wadach robót 

oraz terminy ich usunięcia przez Wykonawcę, 

8) Protokół, o którym wyżej mowa, stanowi podstawę do sporządzenia przez  strony  protokołu odbioru robót  

i wystawienia przez Wykonawcę  faktury VAT,    

9) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone, 

10) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiającego dokona cesji uprawnień wynikających z gwarancji jakości 

jakie uzyskał od osób trzecich uczestniczących w realizacji niniejszej Umowy, 

11) Odstąpienie od umowy wymaga dla swej skuteczności uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy na piśmie co 

najmniej 7-dniowego terminu na usunięcie przyczyny odstąpienia oraz bezskutecznego upływu tego terminu. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie  odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 5  dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia 

za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,   

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu 

umowy, określonych w ust. 2 pkt 3), w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3)  przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 

§ 24 

1. W razie powstania sporu związanego z realizacją umowy strony zobowiązane są wyczerpać drogę postępowania 

reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do drugiej strony niniejszej umowy. Strony zobowiązane są do 

pisemnego ustosunkowania się do roszczeń w ciągu 21 dnia od chwili zgłoszenia roszczeń. Jeżeli strona odmówi 

uznania roszczenia dalsze postępowanie zostaje skierowane do sądu powszechnego.   

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 
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§ 25 

      W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przepisy K.C. oraz ustawy Prawo budowlane. 

§ 26 

1. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (w tym  formularz cenowy), 

2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz ze zmianami, 

3) Harmonogram rzeczowo – finansowy wraz ze zmianami, 

4) Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

2. Na kontrakcie określa się następującą kolejność ważności dokumentów: 

1) Umowa wraz z specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz ze zmianami, 

2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB) wraz ze zmianami, 

4) Program Funkcjonalno-Użytkowy,  

5) Inne dokumenty wynikające z  umowy wraz ze zmianami. 

 

§ 27 

      Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden egz. dla Wykonawcy i dwa 

egz. dla Zamawiającego. 

 

 

 

Załączniki do Umowy: 

1. Karta Gwarancyjna 

 

 

 

                   WYKONAWCA:                                                                            ZAMAWIAJĄCY : 
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Załącznik nr 1 do umowy                                                             ……………………….., dnia ……………………….. 

 

GWARANCJA JAKOŚCI  -   WZÓR 

Karta gwarancji jakości wykonanych robót sporządzona w dniu………………..… 

1. Zamawiający: Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON 541412421 - 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528 

2. Wykonawca: ................................................................................................................................, 

3. Umowa nr _______________________ 

4. Umowa/y na roboty budowlane/dodatkowa/e: 

4.1.____________________________________________________________________itd. 

Przedmiot umowy: „Rozbudowa DW 462 na odcinku Stobrawa – Kopanie - Łosiów – Pogorzela - Krzyżowice”. 

 

5. Przedmiot gwarancji: łącznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urządzenia i użyte materiały wykonane 

w ramach wymienionych umów. 

6. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej Przedmiotem Gwarancji: 

1. łączna długość rozbudowanej drogi – 

2. łączna długość chodników - 

3. ilość przepustów pod zjazdami - 

4. łączna długość kanalizacji deszczowej (wraz z przykanalikami) - 

5. łączna długość przebudowanego wodociągu –  

6. nośność drogi – 

7. ilośc przepustów pod drogami- 

8. oświetlenie drogowe i przebduwoa sieci elektroenergetycznej– 

9. długośc przebudowy sieci telekomunikacyjnej –  

10. oznakowanie pionowe i poziome- 

11. łączna długość przebudowanego wodociągu i kanalizacji sanitarnej– 

12. Nośnośc obiektów mostowych 

13. Ilość rodn  

14. .......................................... 

7. Data odbioru końcowego: dzień ............. miesiąc ........................... rok ..............  

8. Okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty wynosi …..  lat 

9. Warunki gwarancji jakości: 

9.1 Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany 
zgodnie z umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy 
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. 

9.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych Robót.  

9.3 Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty na okres ..................., od dnia następnego 

licząc od daty wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych. 

9.4 Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w toku czynności odbioru 

końcowego robót oraz ujawnionych w okresie gwarancji, zgłoszonych  przez Zamawiającego nie później 

niż w ciągu 14-u dni od ujawnienia wady,  pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej. 

9.5 Ustala się  terminy usunięcia wad: 

a. Jeżeli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu (w tym 

stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu) – niezwłocznie, lecz nie później jak w ciągu 3 dni 

roboczych od daty powiadomienia, 
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b. Zamawiający, wyznaczy termin usunięcia wad dla robót, których realizacja uzależniona jest od 

warunków atmosferycznych. 

c. w odniesieniu do wad innych, niż wymienione w ppkt. a, Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia 

przy uwzględnieniu zakresu i rozmiaru wady/wad oraz mając na uwadze uwarunkowania techniczno – 

     organizacyjne oraz technologię usuwania wady/wad. 

9.6  Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

9.7 Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej 

rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na 

nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca 

wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 

9.8 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 

przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

9.9 Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

a. siły wyższej, przez pojęcie której strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny, 

b. normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części. 

9.10 W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia 

Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej, 

protokołu odbioru końcowego i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania. 

9.11 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy 

usuwaniu wad. 

9.12 Zamawiający może zlecić innej firmie, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, usunięcie wad  

nieusuniętych w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi 

z zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąży Wykonawcę. 

10. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady robót 

budowlanych. 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

 

 

 

 

......................................................................    ................................................................... 

         Udzielający gwarancji jakości               Przyjmujący gwarancję jakości  

 upoważniony przedstawiciel Wykonawcy            przedstawiciele Zamawiającego     

 

 

 

 


