KD.2603.2.2023

Zakacznik nr 5
Umowa nr .........2023

Zawarta w Dabrowie Tarnowskiej w dniu .............. 2023 r., pomiedzy:

Powiatem Dabrowskim ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dabrowa Tarnowska, NIP: 871-17-71-
285

reprezentowanym przez

Panig Magdalen¢ Mach-Surowiec — Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji
Zawodowych w Szczucinie

ul. Witosa 2

33-230 Szczucin

przy kontrasygnacie

Pani Haliny Klimaj — Gtéwnego Ksiegowego,

zwanym w dalszej tre§ci umowy Zamawiajacym,

a

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do KRS)
................................................................................ zs1edziba W ..o

przyul. ... wpisang do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez
Sad ReJONOWY ....ovviviiiiiiiiiiiiies e, Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: ........ NIP ......... zwanym w tresci umowy “Wykonawcg”
reprezentowanym przez:
TSRO PR UP U PTPRUPR PRSP

ettt ettt b e et e e u e e bt et e e a e e bt et e e a e e bt et e ehteabe e bt ea e e bt et e eat e beebe e Rt nReenreenrenres

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do ewidencji dziatalnosci gospodarczej)

(IMi€ 1 NAZWISKO)  .iriiitit it , przedsiebiorca
dzialajagcym  pod  firma z  siedzibg
W e przy ulicy .......oooviiiiiiiiiinnnn.. , wpisanym do Centralnej

Ewidencji 1 Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, NIP: .............c.cooeee.
reprezentowanym przez: .....................
zwanym dalej Wykonawca

Podstawa zawarcia niniejszej umowy (zwanej dalej ,,umowg”) jest wynik postepowania
nr KD.2603.2.2023 o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktore przeprowadzone zostalo na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych.

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy, Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojec:

1. Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegdlnosci: projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar
robot, informacje dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, ostateczng decyzje o
pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (jezeli
dotyczy),

2. Harmonogram rzeczowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace w
porzadku chronologicznym wykonanie poszczegolnych czgsci (etapdw), asortymentow i
rodzajow robot objetych przedmiotem umowy, wraz z terminami ich wykonania,

3. Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktore maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a
w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i
rodzajem robdt, do ktoérych wykonania maja zosta¢ zastosowane,




KD.2603.2.2023

4. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu — roboty, ktore w dalszym procesie wykonywania
robot nie wystapia lub ulegaja zakryciu,

5. Odbioér koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy,

6. Odbiér ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zalezno$ci
od tego, ktory okres jest dtuzszy,

7. Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad fizycznych obiektu,

8. Protokol koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,
sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych Ilub potrzeby
zaniechania wykonania niektorych robdt, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,

9. Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowiace przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

10. Termin zakonczenia robot - termin okreslony w umowie, do uptywu ktorego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa,

11. Wada — jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy; obnizenie
Stopnia uzyteczno$ci przedmiotu umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie umowy. Za wade¢ uznaje si¢ roOwniez sytuacje, w ktorej przedmiot umowy nie
stanowi wiasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest obciazony prawem osoby trzeciej.

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod
nazwg: Przebudowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang
kotlow gazowych”, opisane dokumentacja projektowa oraz STWIORB, zgodnie z zapisami
Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ), oferta Wykonawcy stanowigca zalgcznik do
umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym umowa, zwane dalej
,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektows oraz
STWiORB roboty budowlane, niezb¢dne do realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z projektem budowlanym.
4. Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie prowadzilo do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wigcej niz 5 %, wykonanie tych robot musi by¢
poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z
§ 10 umowy.
5. Wykonanie robot budowlanych, ktdre nie zostaty wyszczego6lnione w przedmiarze robot a sa
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrgbnej umowy.
6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
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7. Roboty zamienne wynikajace z koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych niz wskazanych w dokumentacji projektowej, sa
mozliwe w szczegdlno$ci w nastepujacych przypadkach:

a) koniecznosci zastosowania materialow lub urzadzen innych niz byly przewidziane w
dokumentacji projektowej z uwagi na wycofanie przedmiotowych materiatow lub urzadzen z
produkcji,

b) konieczno$ci zastosowania innych materialéw oraz technologii niz byly przewidziane w
projekcie z uwagi na zmiang przepisoOw, norm, itd.,

€) zmian uzasadnionych koniecznosciag zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnieniem procesu budowy;

i mogg by¢ wprowadzone na wniosek Zamawiajagcego lub wniosek Wykonawcy
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokotu koniecznos$ci
podpisanego przez obie strony umowy.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w
ust. 1, 3-4, ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajagcym
polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegolnos$ci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilo$ci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego,

b) zmiang kolejnosci wykonywania rob6t budowlanych, okreslonej harmonogramem
rzeczowym.

9. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w ust. 9. nie
bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych rob6dt budowlanych, w szczegolnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot
lub

b) lub w przypadku konieczno$ci zaniechania robot budowlanych objetych ofertg i kosztorysem
ofertowym Wykonawcy,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robodt nastgpi na podstawie protokotu
koniecznosci a ich rozliczenie nastapi na podstawie § 10.

10. Protokét konieczno$ci jest sporzadzany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
akceptowany przez Zamawiajacego, kierownika budowy oraz Wykonawce.

11. Zatacznikiem do protokotu koniecznos$ci, stanowigcym jego integralng cz¢s¢, jest protokot z
wyceny robot zatwierdzony przez kierownika budowy i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§2
Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie czesci robot podwykonawcom, w szczego6lnosci W
zakresie, jaki zostat wskazany w ofercie Wykonawcy odno$nie czg$ci zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
2. Zakres rzeczowy robot, ktory Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom: .....
3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi jej zmiany ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
4. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w
trakcie realizacji zamowienia publicznego, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
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umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ do niej pisemne zastrzezenia, w szczegolnosci jezeli jej treS¢ jest sprzeczna z trescia
niniejszej umowy, art. 463 ustawy Pzp lub nie spetnia nastgpujacych wymagan:

a) umowa 0 podwykonawstwo nie okresla zakresu roboét, ktore ma wykona¢ podwykonawca,
kwoty wynagrodzenia pienigznego naleznego podwykonawcy, terminu wykonania robot
objetych umowa, formy lub terminu rozliczenia pomi¢dzy Wykonawcg a podwykonawca,

b) przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej,

C) przedmiot umowy o podwykonawstwo nie odpowiada cze$ci zamdwienia okreslonego
umowg zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

d) do umowy o podwykonawstwo nie dotgczono czesci dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktore maja by¢ zrealizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub nie wskazano
tej czesci dokumentacii,

e) termin realizacji robot budowlanych okreslonych w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy
niz termin przewidywany niniejszg umowa dla tych robot,

f) umowa o0 podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami zgodnych z tre$cig niniejszej umowy,

g) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

h) umowa o podwykonawstwo uzaleznia uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

i) umowa o podwykonawstwo uzaleznia zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

j) umowa o0 podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajagcego rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca na podstawie umowy.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 6,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

8. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pdzniej
niz na 5 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

9. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo moze
zgtosi¢ do niej pisemny sprzeciw w przypadkach okreslonych w ust. 6.
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10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje
Umowy przez zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi stanowiace czg$¢ przedmiotu
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. W
przypadku, o ktorym mowa w zd. 1, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

13. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
niezbednych informacji dotyczacych Podwykonawcow.

14. Przepisy ust. 4 - 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze wusungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

17. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub niezwlocznego odsunigcia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan okreslonych
umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych
robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:
1. Dostarczenia Wykonawcy peinej dokumentacji projektowej dotyczacej zakresu robot, o
ktérych mowa w § 1 umowy;
2. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do siedmiu dni od dnia podpisania
umowy;
3. Zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego;
4. Przystgpowania do odbiorow w terminach okreslonych umowa;
5. Terminowej zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zamowienia;

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z: umowsg, dokumentacja
projektowa 1 STWIORB, specyfikacjag warunkow zamowienia, ofertg Wykonawcy,
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nienaruszajgcymi umowy poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztukg budowlang.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, w szczegdlnos$ci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $§mier¢ osob oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

4. Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ teren budowy od Zamawiajacego, odpowiednio
zabezpieczy¢ teren budowy wraz z urzgdzeniami technicznymi i uniemozliwi¢ wstgp na
budowe osobom nieupowaznionym i na czas robot zapewnié¢ organizacj¢ budowy zgodnie z
przepisami BHP i ppoz, przepisami prawa budowlanego.

5. Wykonawca jest zobowigzany do nast¢pujacych czynnosci:

a) prowadzenia dokumentacji budowy

b) wskazania Kierownika budowy Ilub kierownikow robdt, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) stosowania materiatlow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWIORB,

e) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

f) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych w
czasie odbiorow oraz w czasie obowigzywania gwarancji lub rekojmi,

g) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

h) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

i) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze¢ i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy,

J) sporzadzenia na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego planow organizacji robot
budowlanych stuzacych terminowej realizacji przedmiotu umowy i metod, ktore zamierza w
tym celu przyjac,

k) ubezpieczenia budowy,

I) nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy co
najmniej przez 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, od poniedziatku do piatku,

m) jezeli wymaga tego technologia robot lub konieczno$é dochowania terminow ich
wykonania, prowadzenia robot przez 6 lub 7 dni w tygodniu przez calg dobg a w przypadkach
prowadzenia robot na terenach chronionych akustycznie, w godzinach okreslonych przez
Zamawiajacego lub przez stosowny organ,

n) udzialu we wszystkich obradach i naradach organizowanych przez Zamawiajgcego,

0) zapewnienia sobie, na wlasny koszt, od odpowiednich dysponentow odptatnego korzystania
z mediéw (woda, energia elektryczna) oraz ponoszenia kosztéw za ich korzystanie,

p) uprzatniecia terenu budowy po zakonczeniu wszystkich prac i doprowadzenia go do
nalezytego stanu najp6zniej w dacie terminie odbioru koncowego.

6. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
osoby, ktore w zakresie realizacji zamowienia bedg Wykonywacé czynnosci zwigzane z robotami
demontazowymi oraz montazowymi, robotami montazowymi zwigzanymi z technologiq
kotlowni, robotami zwigzanymi z wykonaniem rurociggéw technologicznych, robotami
ogotnobudowlanymi jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob
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okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcdéw do zatrudnienia na umowe¢ o prace wszystkich oséb
wykonujacych czynnosci wskazane w zd. 1.

7. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych (w tym przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia) odnos$nie
spetiania przez Wykonawce lub podwykonawce¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 6 czynno$ci. Na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody (jeden z wymienionych, kilka lub wszystkie) w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci:

1) oswiadczenie zatrudnianego pracownika,

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o prace pracownika,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ nie pdzniej niz do dnia poprzedzajacego dzien, w
ktorym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy umowg lub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja umowy, oraz zobowigzuje si¢ do
terminowego oplacania naleznych a wynikajacych z owych umow sktadek ubezpieczeniowych,
co najmniej w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto wskazana
w ofercie przez Wykonawcg;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem CO najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto
wskazana w ofercie przez Wykonawce.

9. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia (polisa) obejmuje okres krotszy niz okres realizacji
niniejszej umowy, Wykonawca obowigzany jest do zachowania cigglosci ubezpieczenia na
wymagang kwot¢ oraz przedktadania kopii kolejnych umoéw (polis). Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ Zamawiajagcemu aktualng oplacong
polis¢ ubezpieczeniowa Ilub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia.

10. Wykonawca ustanawia Pana/Panig .................ccoovevviiiiiinininnnnnnn. jako kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacja umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

11. W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pehigcej
obowiazki kierownika budowy na inng osob¢ o kwalifikacjach co najmniej réwnym
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajagcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, po uprzednim poinformowaniu o zamiarze
zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Powyzsze nie
stanowi zmiany umowy.

12. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
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§5

Terminy i harmonogram rzeczowy
1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu zamoéwienia ustala si¢ od dnia przekazania
terenu budowy, zgodnie z § 3 pkt. 2.
2. Termin zakonczenia robot: do 40 dni od dnia podpisania umowy.
3. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, strony uznaja termin zakonczenia robot
okreslony w ust. 2, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie
roboty objete umowa.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obOwigzywania r¢kojmi/gwarancji, to jest w
terminie ..... miesiecy od dnia odbioru koncowego, usungé wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu umowy.
5. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowy, zgodnie z ktorym bedzie
realizowany przedmiot umowy.
6. W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki.
7. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej 1 w
edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji
papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych etapow postepu w realizacji
robo6t budowlanych.
8. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowego
na terenie budowy.
9. Harmonogram rzeczowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robdt wediug
dziatow STWiORB. Grupy asortymentéw robdt powinny by¢ naniesione w harmonogramie
rzeczowym z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot, czasu na ich wykonanie (z doktadnos$cia
do miesigca kalendarzowego) oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia robot.
10. Harmonogram rzeczowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci:
a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace
przedmiot umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy,
b) ogdlny opis metod realizacji robot budowlanych i etapow realizacji umowy (jezeli etapy sq
przewidziane).
11. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram rzeczowy w ciggu 5 dni roboczych od daty
przedlozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji
projektowej, STWIORB lub umowie.
12. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowego
Wykonawca bgdzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i1 przedloZzenia Zamawiajacemu
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych
przez Zamawiajacego uwag.
13. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okreslonym w ust. 11 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowego.
14. W przypadku nie uwzglgdnienia w catosci lub w czgéci uwag Zamawiajacego w terminie
okreslonym w ust. 12 lub gdy przedtozony harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego
niezgodny z umowg, a Zamawiajacy uzna, ze zlozenie takiego harmonogramu rzeczowego jest
mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 500 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajacego.
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15. Strony majg prawo powotywania si¢ na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

16. Harmonogram rzeczowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy, w
szczegllnosci w zakresie przesunigcia termindw realizacji poszczegolnych etapow robot (jezeli
etapy sq przewidziane) lub terminu zakonczenia robot.

17. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowego nhie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia roboét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

18. W przypadku konieczno$ci aktualizacji harmonogramu rzeczowego, w szczegolnosci, gdy
poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze harmonogram rzeczowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowg a
ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie
pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do
niego uwag, przedtozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

19. Zaktualizowany harmonogram rzeczowy zastepuje dotychczasowy harmonogram rzeczowy
1 jest wigzacy dla Stron.

20. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych
w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci
z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego harmonogramu rzeczowego uwzgledniajagcego uwagi inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia umowy.

21. W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czgsci uwag inspektora nadzoru
inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu rzeczowego w terminie okreslonym w ust. 20,
lub gdy przedtozona aktualizacja harmonogramu bedzie w ocenie inspektora nadzoru
inwestorskiego niezgodna z umowsg, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w
wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
harmonogramu przez Zamawiajacego.

22. Jezeli faktyczny postgp robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazal terminowi zakonczenia rob6t lub okreslonemu terminowi zakonczenia
etapu robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu
okreslonego w harmonogramie rzeczowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od harmonogramu
rzeczowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie
5 dni roboczych od otrzymania Zadania, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt
programu naprawczego.

23. Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcoéw lub zasoboéw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robot lub etapow
robot (jezeli etapy robot sq przewidziane) w terminach okre$lonych w zaktualizowanym
harmonogramie rzeczowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu jakiekolwiek dodatkowe
wynagrodzenie.

24. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do inspektora nadzoru
inwestorskiego i do Zamawiajacego o przedtuzenie terminu zakonczenia robot oraz
odpowiednio etapdw robot (jezeli etapy sq przewidziane) 1 do zwrotu poniesionych kosztow.
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25. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do dziennika budowy
wykonywanie rob6ot budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia o0sob
znajdujacych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie lub
gdyby ich kontynuacja moglaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowa przy czym wszelkie opdznienia
wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wpltyna¢ na pogorszenie jakosci robot, z
tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwiagzku z wystapieniem
tych okolicznosci, inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig
nowe terminy wykonania rob6t w harmonogramie rzeczowym,

26. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia
Stron do odstagpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robot budowlanych.

§6

Wynagrodzenie
1. Strony ustalajag szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
ztozong oferta w wysokosci ........... zt netto + obowigzujacy podatek VAT w wysokosci ......
zt, co stanowi taczng kwote ...... z1 brutto (stownie: ... ..... 00/100).
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ma charakter kosztorysowy, a jego ostateczna
wysoko$¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego przedstawionego przez
Wykonawce oraz sprawdzonych i potwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiarow
rzeczywiscie wykonanych ilo$ci robot z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w
ofercie przez Wykonawce.
3. Nr konta bankowego Wykonawey: .............ccoooiiiiiiiiiiinn...
4. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie koncowej faktury VAT przelewem na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni, od otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT.
Zamawiajacy nie dopuszcza fakturowania czesciowego.
5. Podstawg wystawienia faktury jest wykonanie wszystkich robdt objetych umowa. Dane do
faktury VAT:

NABYWCA:

Powiat Dabrowski

33-200 Dabrowa Tarnowska

Ul. Berka Joselewicza 5

NIP 871-17-71-285
ODBIORCA:

Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie

Ul. Witosa 2

33-230 Szczucin
6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czeSci zamowienia podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci wynikajacych z okreslonych w
umowie z podwykonawca nie dtuzszych niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
7. Wykonawca wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi Zamawiajgcemu dowod
potwierdzajacy zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
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postaci kserokopii potwierdzonego za zgodno$¢ przelewu bankowego. Do czasu zlozenia
dowodow, o ktorych mowa w zdaniu 1, zobowiazanie wynikajace z faktury Wykonawcy uznaje
si¢ za niewymagalne a Wykonawcy nie bedg przystugiwaty odsetki za okres opdznienia w
zaplacie z tego tytuhu.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawarl przedtozona zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego zamowienia.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznosci powstaltych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem, sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8. Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag w terminie nie kroétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11 w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca w zgloszonych uwagach wykaze niezasadno$¢ takiej
zaplaty,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, co uznaje
si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi 1 potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci lub
jezeli Wykonawca nie zglosi uwag a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaza
zasadnos¢ takiej zaplaty w terminie 14 dni od daty zgloszenia uwag przez Wykonawce lub
uplywu terminu na ich zgloszenie.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty ztozonej do depozytu lub
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

15. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z umowy. W
przypadku roznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomig¢dzy cenami
jednostkowymi okreslonymi w umowie o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi umowa, Zamawiajagcy uzna 1 wyplaci podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy maksymalnie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych
umowa.
16. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli:
a) zaistnieje koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktoérych mowa w ust. 8,
b) zaistnieje konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na kwote wigkszg niz 10 % wartosci umowy (brutto), o ktérej mowa w § 6 ust.
1.
§7

Utrzymanie terenu budowy i zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach
1. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
jego zagospodarowania.
2. Do obowigzkow Wykonawcy, 0 ktorych mowa w ust. 1 nalezy w szczegolno$ci:
a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,
b) podjecie niezbgdnych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
0soby nieuprawnione,
c) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
$wiadczacy ustugi w zakresie ochrony 0sob i mienia od dnia przejgcia terenu budowy do dnia
odbioru koncowego,
d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i odbiorami.
3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do terenu
budowy.
4. Roboty budowlane bgdace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zakloca¢ pracy 1 funkcjonowania szkoty..
5. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.
6. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji 1 budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowaé zaktocenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robot budowlanych.
7. Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren
budowy i przekaza¢ go we wilasciwym stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdznie;j
do dnia odbioru koncowego robot.
8. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 7,
inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewnegtrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obciazy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).
9. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.
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10. Wykonawca ma obowigzek na biezgco i niezwlocznie informowaé inspektora nadzoru
inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjag umowy,
ktore mogg mie¢ wpltyw w szczegolnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na
termin zakonczenia robot.

11. Nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 9 lub
przekazania informacji, ktorej mowa w ust. 10, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu ocen¢
ich wplywu na termin wykonania robdt oraz przedstawi wycene robot budowlanych
wynikajacych z wystgpienia tych okolicznosci.

12. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub
okolicznosci na wykonanie Umowy.

13. Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 9 - 10, ktére nie powstaty z
winy Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu
umowy skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robot (danego etapu
robot) lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztow, strony umowy
uprawnione sa do przedtuzenia terminu zakonczenia robot i do zwrotu kosztow poniesionych
wskutek zaistnienia tych okoliczno$ci w drodze zmiany niniejszej umowy.

§8
Kontrola jako$ci materialéw i usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie
robét
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy i uzytych materiatow.
2. Wszystkie materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamodwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okre§lonym w Prawie Budowlanym oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiIORB.
3. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do
wykonania umowy.
4. Materialty wykorzystywane przez Wykonawcg w celu wykonania przedmiotu umowy
powinny w szczegbdlnosci:
a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz STWiORB,
b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,
C) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,
e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.
5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatdéw okreslonej umowa
jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli ich jakosci, przestrzegania warunkow przechowywania
w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkow dostaw
Materiatow zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robot okres§lonych umowa.
6. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robot okreslonymi w odrgbnych
przepisach oraz STWIORB.
7. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:
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a) usuni¢cia materialdow nie odpowiadajgcych normom jako$ciowym okreslonym w ust. 2 i 4 z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z umowa polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie do 10 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jakos¢ materialow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 2 i 4, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 2 i 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

11. Wszystkie koszty zwigzane z czynno$ciami, o ktéorych mowa w ust. 10 obcigzaja
odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w ust. 18.

12. W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiatow, ktore nie sa zgodne z ust. 2 i 4, inspektor nadzoru inwestorskiego
moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz 1 usunigcie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi materiatami.

13. Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

14. Badania okreslone w STWIiORB Ilub dokumentacji projektowej Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny koszt.

15. Biezace pomiary i badania materialéw oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania materiatdw lub na terenie budowy.

16. Badania materialow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego
placowce badawczej.

17. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWiIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materialow Iub robot
budowlanych, ktore budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

18. Jezeli wyniki badan wykaza, ze materialy badz roboty budowlane nie sg zgodne z
wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat,
koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze materiaty
badZ roboty s3 zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

19. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru koncowego robot,
z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

20. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 19,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodnosc¢
robot 1 materialbw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujacymi przepisami prawa.
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21. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub wad w okre§lonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz
7 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

22. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad 1 ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ Iub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy, za zgoda
Zamawiajacego, dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy.

23. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwo$ci robot, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

24. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z trescig ust. 21,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia

Wykonawcy.

§9

Odbiory
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega
zakryciu.
2. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru
inwestorskiego.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 2 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru 1 potwierdza odbior robdt protokolem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.
4. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbgdny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie
p6zniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.
5. W przypadku niezgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania
robot, a nastepnie na wlasny koszt przywrdcic stan poprzedni.
6. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o§wiadczenia kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce zakonczenia robot i
zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.
7. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.
8. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegoOlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wilasciwych jednostek i1 organow, protokotly
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych (o ile wystapia), $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy.

15



KD.2603.2.2023

9. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspoOtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

10. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

11. Przystgpienic do odbioru koncowego nast¢puje w terminic nie dluzszym niz 10 dni
roboczych od dnia zgloszenia Zamawiajagcemu robdt do odbioru przez Wykonawce.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac
odbior koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuni¢cia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng zlozono$é, a po jego
uplywie powrdci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego.

13. Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot. Podpisany protokdt odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania kofcowych rozliczen Stron.

14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i1 sposoéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

15. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koncowego robot.

16. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg w okresie obowiagzywania r¢gkojmi i gwarancji
jakosci.

17. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

18. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

19. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakoSci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

20. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci 1 w
okresie r¢kojmi, w ciggu 5 dni roboczych przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji
jakosci lub okresu rekojmi, w celu stwierdzenia wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z udzielonej gwarancji lub rekojmi.

21. Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

22. Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunig¢cia wad, sporzgdzanym
po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

23. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia
wypeienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z umowy.
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24. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

25. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaty usunigte wszystkie wady, 0
ktorych mowa w ust. 20, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny zas
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady.

§ 10

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji umowy

nie ujete w ofercie i kosztorysie ofertowym
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 4
i ust. 10 oraz w przypadkach, o ktérych mowa w § 16 ust. 3, zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:
a) jezeli roboty zostaly ujete w kosztorysie ofertowym — wyliczenie nastgpi kosztorysem
uproszczonym przedstawionym przez Wykonawce inspektorowi nadzoru wedlug cen
jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym,
b) jezeli roboty wynikajace nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i
przedtozenia stosownego wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
C) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ust. 1a lub 1b,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacjg
ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.
2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 1. oraz przedstawi Zamawiajacemu za
posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia
za roboty, o ktorych mowa w ust. 1 przed rozpoczgciem wykonywania tych robot.
3. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 1, Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujac zasady tam okres$lone.

§11
Re¢kojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres 60 miesigcy od daty odbioru koncowego robdt, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakosci na okres ....... miesigcy, liczac od daty odbioru koncowego robot.
3. W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji 1 wyposazenia
majace wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.
4. W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Zamawiajacy zawiadamia o
nich Wykonawce na pi§mie, rdwnoczesnie wzywajac go do usuni¢cia ujawnionych wad.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia wad o ktérych mowa w ust. 4 w terminach
uzasadnionych technicznie, wyznaczonych przez Zamawiajacego.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przyst¢puje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na podstawie Kodeksu
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cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i1 ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu.

7. Usunigcie wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w peilnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§ 12

Zabezpieczenie nalezytego wykonywania umowy
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote¢ rowng 5 % ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, W Szczegolnos$ci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzacag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktore majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
6. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...), stanowigca 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji, wynoszaca
30 % wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...), zostanie
zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi lub gwaranciji.
8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
10. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calo$ci lub w czgéci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 6 i ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowiz;ji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.
11. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do jej zaptaty.
12. Jezeli okres waznoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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13. Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieni¢zne otrzymane z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cz¢sci zabezpieczenia.

§13

Kary umowne
1. Oprocz przypadkdéw przewidzianych w innych cze$ciach umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot okreslonego w § 5 ust. 2 w
wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uplynie
pomiedzy terminem zakonczenia robodt a faktycznym dniem zakonczenia robot,
b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu etapu (jesli przewidziane), asortymentu, rodzaju lub
czesci robot okreslonych w aktualnym haromonogramie rzeczowym wobec ktoregokolwiek z
termindw w nim okreslonych — w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,
C) za zwloke Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczgty dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie wad,
d) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% ceny ofertowej brutto, przy czym Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu r¢kojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
1.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,
g) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000 zt. za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000 zt. za kazda nieprzedtozong kopie umowy
lub jej zmiany,
i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 1.000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,
J) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa - w wysokosci 1 %
ceny ofertowej brutto,
k) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w
wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot powyzej sibdmego dnia,
I) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek
zgodnie z § 4 umowy a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 1.000 zt, za kazde stwierdzone naruszenie,
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m) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,

n) za nieprzedstawienie Zamawiajacemu ktoregokolwiek z dowodoéw w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce, w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto za kazdy przypadek.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20 % ceny ofertowej brutto.

3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwick tytulu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na
zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego W wysokosci
5 % ceny ofertowej brutto, przy czym kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy
nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp,

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 1.000 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki.

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich
tytutow przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 10 % ceny ofertowej brutto.

6. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 4 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego, na
zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest
wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zaplaty.

8. Termin zaptaty kary umownej musi by¢ okreslony w dorgczonym Stronie wezwaniu do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

9. Zaptata kary umownej przez Wykonawcg lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy albo z wniesionego zabezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowiazkéw 1 zobowigzan
wynikajacych z umowy.

10. Strony moga dochodzi¢ odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ kar umownych,
okreslonych w niniejszym paragrafie, na zasadach ogdlnych.

§ 14

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego i Wykonawce
1. Oprocz okoliczno$ci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy przewidzianych w Kodeksie
cywilnym oraz ustawie Pzp, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w
terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej
odstapienie, jezeli Wykonawca:
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podj¢cia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados$¢uczyni Zadaniu
Zamawiajacego,
b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dluzszy niz 10 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajagcego nie podjal ich w
okresie 5 dni roboczych od dnia dor¢czenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy,
d) w razie koniecznosci:

20



KD.2603.2.2023

- co najmniej dwukrotnego dokonywania przez Zamawiajagcego bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

- dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na kwotg wicksza niz 10 % wartosci umowy (brutto), o ktorej mowa w § 6 ust
1.

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakos$ci w zakresie okre§lonym w umowie na cz¢$§¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

3. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego W przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 10 dni;

b) zwtoka Zamawiajgcego W przystapieniu do odbioru przekracza 10 dni;

4. Odstgpienie od umowy nastepuje z chwilg otrzymania o$§wiadczenia o odstgpieniu przez
druga strong w formie pisemnej.

§ 15

Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od umowy
1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:
a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrong zycia i
wlasnosci, 1 zabezpieczy¢é przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy 1 opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,
b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialy i1 inne prace, za ktore Wykonawca otrzymal ptatno$¢ oraz inna,
sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.
2. W terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzié
odbior jednostronny.
3. Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia 0
odstapieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty 1 urzadzenia,
niestanowiace wlasnosci Zamawiajacego lub wustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.
4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni od zgloszenia przez Wykonawce, o ktorym
mowa w ust. 2, do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejgcia od
Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
5. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzgtu 1 robot tymezasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypehlienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzgtu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.
7. W terminie 14 dni od dnia odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robdt przerwanych i1 robot zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.
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8. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i1 dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstapienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

10. Szczegotowy protokoédt robot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robdt 1 wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

11. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione Kkoszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od umowy.

§ 16

Zmiana umowy
1. Strony majg prawo do przedhuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z
powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastgpujacych
sytuacjach:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegOlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy lub koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci mialy lub bedg mogty
mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
b) gdy wystagpig szczegdlnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidlowe wykonanie robot, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opo6zniaja realizacj¢ przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
d) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
e) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sg nast¢pstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
g) w przypadku wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
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2. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materialow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objgtej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 Prawa Budowlanego,

C) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposéb istotnie odmienny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych lub wystgpowania niewybuchéw lub niewypatow, ktore
moga skutkowaé niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

5. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie ust. 1, zmiany umowy w zakresie materiatdbw, parametroOw technicznych,
technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
na podstawie ust. 2, zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3 lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do Zzadania takiej zmiany.

6. Whiosek, o ktorym mowa w ust. 5. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 6,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 10, i informacji uzasadniajacych zadanie
zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania
zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zagdania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 5, inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa
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w ust. 8 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zadanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 8 i przedlozenia na zadanie inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

11. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 5. wraz z
propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany umowy i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go
Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany.

12. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania
zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

13. Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

14. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) zmiany rachunku bankowego,

e) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy

oraz jakiekolwiek zmiany, ktére na mocy zapisOw umowy nie stanowig jej zmiany.

§17

WierzytelnoS$ci
1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w Uust.l., wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkow konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.l. dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
4. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa Wzglgdem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 18
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca oraz osoby wykonujace zadania w zwigzku z realizacja niniejszej] umowy
zobowigzani s3 do zachowania poufnosci wszelkich danych, danych osobowych oraz
informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy.
2. Uzyskane przez Wykonawce, w zwigzku z wykonywaniem umowy, informacje nie moga
by¢ wykorzystane do innego celu, niz do realizacji umowy.
3. W przypadku zaznajomienia si¢ przez Wykonawce z danymi osobowymi oraz naruszenia
bezpieczenstwa tych danych, Wykonawca zobowigzany jest w ciaggu 24 godzin od wykrycia
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zdarzenia, przekaza¢ Zamawiajacemu informacje o naruszeniu ochrony danych osobowych, w
tym informacje niezb¢dne do zgloszenia naruszenia ochrony danych Prezesowi Urzgdu
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

4. Wykonawca po =zakonczeniu lub rozwigzaniu umowy zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu wszelkie materialy zawierajace dane oraz informacje prawnie chronione ktore
wytworzyl oraz usunaé wszelkie kopie ze swoich zbioréw, systemoéw informatycznych, nie
poOzniej niz w terminie 5 dni, chyba ze przepisy powszechnie obowigzujacego prawa naktadajg
obowigzek na Wykonawce do ich przetwarzania po wygasnieciu umowy.

5. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego, z
wykonawcg zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z
art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z pdzn. zm.).

§ 19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamodwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
Kodeksu cywilnego.
2. Strony ustalaja ponizsze adresy do korespondencji (sktadania wszelkich oswiadczen woli i
wiedzy):
dla Zamawiajacego:

Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie

ul. Witosa 230 Szczucin

dlaWykonawey: ...........oooeiiiiinin.l.
3. Strony zobowigzujg si¢ do wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach danych z
ust. 2 pod rygorem uznania za skutecznie dorgeczona korespondencje kierowang na ostatni
znany drugiej stronie adres.
4. Oferta Wykonawcy stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.
5. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

Zalacznik:
1. Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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