Zalacznik nr 6 do SWZ
Wzor
UMOWA O ROBOTY BUDOWALNE NR .../

zawartaw dniu ... ... 2024 r. w Policach pomiedzy:

Powiatem Polickim z siedzibg w Policach (72-010) przy ul. Tanowskiej 8,
NIP: 851 25 50 469, REGON: 811762713,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Policach w osobach:

1) Andrzeja Bednarka — Staroste Polickiego,

2) Beate Chmielewskg — Cztonka Zarzadu Powiatu w Policach,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

a

FPanig/Panem. ... ...c.ooiii s , zamieszkatg/ym
W.oonn. przy ul. ..... y e eTerene ereeans , prowadzacym dziatalnos$¢ gospodarcza pod

fIrmMa..cc z siedzibg w

) (S [ U0 A £ 111741 1 P , posiadajacym
numer identyfikacyjny NIP .................... ... ; REGON (..o
reprezentowanym przez:

.................................................................. z siedzibg
W ettt et wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego - Rejestru
Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy ..................... - ..... Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: ........... , kapitat zaktadowy
w  wysokosci .......... zt (stownie: zlotych) wplacony w catosci, posiadajaca numer
identyfikacyjny NIP ;REGON

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.
(*- wg. rodzaju podmiotu gospodarczego - niewlasciwe usung¢)

W dalszej czeSci umowy Zamawiajacy i Wykonawca wystepujacy tacznie, zwani sa takze jako
»otrony”, a osobno takze jako ,,Strona”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie
pn "Rozbudowa i przebudowa Zespotu Szkét im. Ignacego Lukasiewicza w Policach o czgs¢
Branzowego Centrum Umiejetnosci w dziedzinie przemystu chemicznego przy ul. Siedleckiej
na dz. nr 318/68 i dz. nr 318/67"- zaprojektuj i wybuduj w trybie podstawowym bez negocjacji
Na podstawie przepisOw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. z 2023 r. poz. 1605 z pozn. zm.) - dalej p.z.p., zwanej dalej ,,PZP”, w ktorym oferta ztozona
przez Wykonawce, zwana dalej ,,Oferta” zostata uznana przez Zamawiajacego za Oferte
najkorzystniejsza, zostata zawarta umowa, zwana dalej ,,Umowa” nastgpujacej tresci:



1.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwg

""Rozbudowa i przebudowa Zespolu Szkol im. Ignacego Lukasiewicza w Policach

0 cze$¢ Branzowego Centrum Umiejetnosci w dziedzinie przemyshu chemicznego

przy ul. Siedleckiej na dz. nr 318/68 i dz. nr 318/67"'- zaprojektuj i wybuduj

Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje:

1) Wykonanie peinej wielobranzowej dokumentacji w zakresie projektu budowlanego,
w tym rowniez Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych, zwanych dalej ,,STWiORB”, i projektu wykonawczego, na
wybudowanie budynku placoéwki o$wiatowej Zamawiajacego, zgodnie z
zatozeniami programu funkcjonalno-uzytkowego oraz dokumentacja stanowigca
odpowiednio zatgczniki nr 7- ... do SWZ, ktéra uzyska akceptacje Zamawiajgcego.

2) uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego wobec rozwigzan przyjetych w
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 przed podj¢ciem dzialan zmierzajacych do
uzyskania dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 3-4,

3) uzyskanie wszelkich decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy, jezeli przepisy prawa tego wymagaja,

4) uzyskanie prawomocnego dokumentu zezwalajacego na realizacj¢ inwestycji, jezeli
przepisy prawa tego wymagaja,

5) wykonanie wszelkich robot budowlanych, wymaganych do kompletnej realizacji
zadania inwestycyjnego na podstawie przygotowanych przez Wykonawce |
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, projektow budowlanych i projektow
wykonawczych, opisanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, zwanych dalej ,,STWiORB”, oraz zgodnie z wytycznymi
zawartymi w programie funkcjonalno-uzytkowym budynku oraz specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia dla przetargu poprzedzajacego zawarcie Umowy,
zwanych dalej ,,SWZ”;

6) Pelnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktorym mowa w
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010
r., Nr 243, poz. 1623)

7) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, odbioréw, szkolen, jak
réwniez odbioru koncowego catosci robot bedacych przedmiotem zamowienia.

8) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

9) przygotowanie wszystkich dokumentow, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem oraz wynikajacych z dobrej praktyki i wiedzy Wykonawcy,
niezbednych do uzytkowania budynku po zakonczeniu robot budowlanych;

10) wykonanie wszelkich innych czynno$ci, ktore okaza si¢ niezbedne do
wykonania obowigzkow lub osiggniecia rezultatow, wskazanych w pkt 1 — 3;

- zgodnie z obowigzujacym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami

wiedzy technicznej oraz przy zachowaniu najwyzszej starannosci zawodowe;j.

Szczegotowy zakres Umowy okreslajg nastgpujace dokumenty, uwazane, odczytywane

I interpretowane jako integralna cz¢s¢ umowy, wedtug nastepujacej kolejnosci:

umowa o roboty budowlane;

program funkcjonalno-uzytkowy (zatacznik nr 7 do SWZ);

SWZ wraz z pozostala zataczong dokumentacja;

szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansowy;

oferta;

wszelkie inne dokumenty dotgczone do umowy oraz SWZ;


http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrvge2ds

- zwane facznie ,,Dokumentami’.

4.

8.

Dokumenty odczytywaé nalezy jako wzajemnie wyjasniajace si¢ i uzupetniajgce w tym
znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia wyst¢pujacych miedzy nimi jakichkolwiek
rozbieznos$ci lub wieloznacznos$ci, nie spowoduje to ograniczenia zakresu Przedmiotu
Umowy ani zakresu wymaganej starannosci.
Jesli wystapi rozbiezno$¢ lub wieloznaczno$¢ pomigdzy trescia Dokumentow,
o prawach i1 obowigzkach Stron rozstrzyga¢ bedzie kolejnos¢ Dokumentow, o ktorej
mowa w ust. 3.
Opracowanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 1, w tym projektu
budowlanego tj. miedzy innymi:
a. Opracowanie mapy do celéow projektowych (jezeli zakres dostarczonej do
dokumentacji mapy bedzie niewystarczajacy);
b. Wykonanie badan geologicznych (jezeli zakres dostarczonej dokumentacji badan
bedzie niewystarczajacy);.
c. Sporzadzenie projektow budowlanych wielobranzowych oraz uzyskanie do nich
ekspertyz, uzgodnien i opinii wynikajacych z przepisow prawa wraz z uzyskaniem w
imieniu Zamawiajacego decyzji umozliwiajgcej realizacj¢ inwestycji
d. Uzyskanie pozwolen na wycinke wskazanych drzew i krzewow (jezeli bedzie to
niezbedne w wyniku zalozen ostatecznej wersji projektu).
e. Sporzadzenie projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot (wszystkie branze).
f. Przygotowanie wnioskéw o warunki przytaczeniowe lub ich zmiang (jesli bedzie to
niezbedne z punktu widzenia projektu).
g. Uzyskanie odstepstw od Komendanta Wojewddzkiej (Miejskiej) Panstwowej Strazy
Pozarnej i Wojewodzkiej Stacji Epidemiologicznej poprzez wykonanie odpowiednich
ekspertyz i wykonanie wytycznych zawartych w postanowieniach (jezeli zajdzie taka
potrzeba).
Projekt wykonawczy powinien by¢ opracowany minimum w nast¢pujacych branzach:
- architektonicznej,
- konstrukcyjno - budowlanej,
- instalacji wodociggowych,
- instalacji kanalizacyjnych,
- instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
- instalacji elektroenergetycznych,
- projekt instalacji fotowoltaicznej
- projekt likwidacji i przebudowy istniejqcych sieci
- projekt instalacji przeciwpozarowych (jesli bedzie wymagany)

Wykonawca sprawowac bedzie nadzor autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, a jego obowiazki obejmowac beda w
szczegoOlnosci:

a) Nadzoér nad zgodno$cia wykonawstwa z dokumentacja projektowa w zakresie
rozwigzan uzytkowych, technicznych, technologicznych, materialowych 1 doboru
urzadzen,

b) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajacego powstatych w toku realizacji poprzez
dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegdétowiania
rysunkow wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupelien na dokumentacje
projektowa,

¢) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatow i



konstrukcji, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci
i standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowe;j,

d) opiniowanie przedstawionych w trakcie robdt budowlanych propozycji rozwigzan
zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemozno$ci zastosowania rozwigzan
wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest
nieekonomiczne lub nieefektywne w $wietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki
budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwigkszy kosztow zadania z
zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego,
e) ocena parametrow lub wynikow szczegotowych badan materiatow 1 konstrukeji w
zakresie zgodno$ci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujacymi
przepisami,

f) dokonaniu zmian rozwigzan projektowych — na zadanie Zamawiajacego,

g) udzial w naradach i1 komisjach technicznych, odbiorach robédt zanikowych prébach
instalacji i procedurach rozruchu oraz koncowym odbiorze zadania,

h) poprawiania btedow projektowych, likwidacji kolizji mi¢dzy branzami lub
uzupetnienia rysunkéw, detali badz opisu technologii wykonania nie zawartych w
dokumentacji autorskiej — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia.

Umowa obejmuje rowniez przekazanie na rzecz Zamawiajacego, bez obowigzku
uiszczania dodatkowego wynagrodzenia, majatkowych praw autorskich do projektow,
opracowan i catej dokumentacji wytworzonej w toku realizacji Przedmiotu umowy, w
tym dokumentacji projektowej, wykonawczej oraz sporzadzonej w ramach
realizowanego nadzoru autorskiego, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) zmiana, adaptacja projektu oraz innych prac w zakresie dokumentacji
projektowej (w tym wykonawczej)

b) wytwarzanie egzemplarzy stworzonej dokumentacji dowolng technikg i w
dowolnej ilosci;

c) utrwalanie na dowolnych nosnikach, dowolng technikg i w dowolnej ilosci;

d) trwale lub czasowe zwielokrotnianie na dowolnych nos$nikach, dowolna
technikg 1 w dowolnej ilosci;

e) publiczne udostgpnianie w taki sposdb, aby umozliwito one realizacje inwestycji

1 podpisanie uméw z wykonawcami.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie .... dni, od dnia zawarcia umowy, {j.
dodnia ....... Przy czym umowa w zakresie zobowigzania wskazanego w § 1 ust 2 pkt 1-
4 zostanie wykonana w terminie ...... od dnia zawarcia umowy.

Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania przez
Zamawiajacego  bezusterkowego, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego protokotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca potwierdzi zgloszenie robdt do odbioru odpowiednim wpisem
do dziennika budowy.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastapi z chwilg zakofnczenia prac projektowych
i1 uzyskania pozwolen niezbednych do rozpoczgcia robdt budowlanych,
z zastrzezeniem ust. 5 oraz § 8 ust. 1 pkt 2 umowy.



5.  Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedlozenia przez
Wykonawce dokumentéow, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 oraz w § 10 ust. 2
i ust. 3 umowy.

6.  Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy niezwlocznie po zawarciu
umowy, w ktorym to dniu Zamawiajacy udzieli Wykonawcy dostepu do nieruchomosci,
za$ roboty budowlane Wykonawca rozpocznie najpdzniej w terminie 7 dni od dnia
przekazania placu budowy.

7. Opodznienie w przedtozeniu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 bedzie traktowane,
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

8.  Szczegodtowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy okresla szczegdtowy harmonogram
rzeczowo — finansowy, z ktérego wynika kolejnos¢ realizacji prac projektowych oraz
robot budowlanych z uwzglednieniem wymaganych technologii, czasu realizacji i
terminOw oraz wykonania elementow robot, podlegajacych odbiorom.

9.  Wpykonawca do dnia zawarcia umowy przedtozyl Zamawiajacemu szczegdlowy
harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys ofertowy, na bazie ktorego
sporzadzono szczegbtowy harmonogram rzeczowo — finansowy, ktore to dokumenty
Zamawiajacy zaakceptowal. Ww. harmonogram stanowi zalacznik nr 2 do umowy.

10. Wykonawca jest zobowigzany na biezaco aktualizowaé szczegdétowy harmonogram
rzeczowo — finansowy w stosunku do faktycznego postepu robét. Ustep 11 niniejszego
paragrafu stosuje si¢ odpowiednio. Aktualizacje szczegdtowego harmonogramu
rzeczowo — finansowego nie stanowig zmiany Umowy i nie moga dotyczy¢ zmiany
terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

11. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do przedtozonej aktualizacji szczegotowego
harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie do 5 (pieciu) dni roboczych od dnia
jej otrzymania. Niezgloszenie zastrzezen przez Zamawiajacego w WW. terminie oznacza
jego zatwierdzenie.

12. Szczegétowy harmonogram rzeczowo -— finansowy stanowi¢ bedzie podstawe
procentowego rozliczania poszczegdlnych czesSci robdt, przy czym wynagrodzenie
koncowe nie moze obejmowac kwoty mniejszej niz 30% lacznego wynagrodzenia.

13. Wykonawca zapewni finansowanie Inwestycji w czeSci niepokrytej wyptatami

czesciowymi dokonanymi zgodnie z ust. 12.

14. Szczegodtowy harmonogram rzeczowo —finansowy oraz jego aktualizacje sporzadza si¢ w
3 (trzech) egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego. Aktualizacje
szczegOtowego harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowi¢ beda zalacznik nr 2
do umowy.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu
i ze skutkami okre§lonymi w art. 632 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (tj. z 2019 r. Dz. U. poz. 1145 z pézn. zm.), zwanego dalej ,,Kodeksem
cywilnym”, ustalone zgodnie z SWZ oraz z oferta Wykonawcy.

2.  Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowiagzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy

wynagrodzenie w wysoko$ci .................... zt brutto (stownie: .................... ),
zwane dalej ,,Wynagrodzeniem”, w tym podatek VAT ...... % (warto$¢ podatku VAT
WYNOST ..vviviiininnnn, zt). Kwota netto wynosi .................... zt.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 uwzglednia wszystkie czynniki cenotworcze
zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, rowniez te, ktore nie wynikaja wprost
Z umowy, a sg niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci podatki,
optaty, koszty niezbednych ekspertyz i opracowan, ewentualne cla, koszty uzgodnien,
koszty robot przygotowawczych, koszty robot geologiczno-inzynierskich, koszty
materiatow pomocniczych, koszty opracowania i wprowadzenia tymczasowej organizacji
ruchu na czas realizacji rob6t budowlanych, koszty zajecia pasa drogowego, odtworzen,
koszty ewentualnej wspotpracy z innymi podmiotami w niezbednym zakresie oraz
wszystkie koszty zwigzane z warunkami okreslonymi przez Zamawiajacego w SWZ oraz
wynikajacymi z przepisow bezwzglednie obowigzujacego prawa.

Wynagrodzenie uwzgl¢dnia koszty wykonania wszelkich dokumentéw, opracowan,
analiz oraz innej podobnej dokumentacji, w tym w szczegdlnosci dokumentacji
geologiczno—inzynierskiej, jezeli z obowigzujacych przepisow, wymagan odpowiednich
organow, dostawcow mediow oraz zasad wiedzy technicznej i dobrej praktyki wynika
taka koniecznos¢.

Wynagrodzenie uwzglednia wykonanie wszystkich czynnosci i dostawe wszystkich
towarow oraz materiatow niezb¢dnych do wykonania Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie moze podlega¢ waloryzacji na warunkach okre§lonych §15 ust3 pkt 8
umowy.

Wykonawca nie moze przelewac jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z umowy
na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, wyrazonej pod rygorem
niewaznosci.

§4
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

Zamawiajacy dopuszcza platnosci czeSciowe. Zaplata za wykonanie cze$ciowe
Przedmiotu Umowy oraz wykonanie Przedmiotu Umowy dokonywana bedzie zgodnie ze
szczegblowym harmonogramem rzeczowo — finansowym — zatwierdzonym przez
Zamawiajagcego, na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowe;j. Przy czym faktury
czgsciowe bedg platna na zasadach okreslonych w §2 ust. 12, a ich taczna wysokos¢ nie
moze przekracza¢ 70 % naleznego wynagrodzenia.

Opisy faktur winny by¢ uprzednio uzgadniane ze stuzbami finansowo-ksiggowymi
Zamawiajacego (opis 1 podzial na rodzaje kosztow).

Zatagcznikiem do pierwszej faktury czg¢sciowej bedzie podpisany przez Zamawiajgcego
bezusterkowy protokot potwierdzajacy przyjecie petnej dokumentacji projektowej i
wykonawczej, oraz innej dokumentacji niezbednej do rozpoczecia robot. Zatacznikiem
do kazdej kolejnej faktury czg$ciowej bedzie podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajacego bezusterkowy protokét potwierdzajacy procentowe
zaawansowanie wykonania poszczegdlnych rodzajow robot.

Wykonawca bedzie wystawial Zamawiajacemu kazda fakture w terminie do 7 (siedmiu)
dni od daty podpisania bezusterkowego protokolu potwierdzajacego procentowe
zaawansowanie wykonania poszczego6lnych rodzajow robodt, stanowigcego podstawe do
jej wystawienia;

Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty faktury czeSciowej w  terminie
do 35 (trzydziestu pigciu) dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu prawidlowo
wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na rachunek
bankowy WYKONAWCY NI.......oviiiiiiiiiii e, bez wzgledu na
termin wskazany na fakturze.



®

10.

11.

12.

1) Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest czynnym platnikiem podatku VAT oraz
o$wiadcza, ze podany tu rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
wyodrebnionym dla celéw prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej oraz, ze znajduje
si¢ w bazie podmiotow VAT (tzw. Biatej Liscie Podatnikow VAT) prowadzonej przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11.03.2004r. o podatku od towarow i ustug.

2) Faktura wystawiona przez Wykonawce bedzie zawieraé nastepujace dane
Zamawiajacego:

Nabywca: Powiat Policki, ul. Tanowska 8, 72-010 Police, NIP: 851 25 50 469, Regon:
811762713,
Platnik: ..............

Bezusterkowe protokoty potwierdzajace procentowe zaawansowanie wykonania

poszczegbdlnych rodzajow robot nie stanowig pokwitowania, o ktorym mowa w art. 462

§ 1 Kodeksu cywilnego, i stanowig one tylko i wylacznie dokument rozliczeniowy

umozliwiajacy czgsciowe rozliczanie si¢ z Wykonawca.

Wysoko$¢ faktury koncowej stanowi¢ bedzie pozostata po rozliczeniu faktur

czesciowych czes¢ wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

Za date zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu faktur czgéciowych oraz

faktury koncowej wraz z:

1) protokotami odbioru robot wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow w ramach robot, ktore podlega¢ maja rozliczeniu cze$§ciowemu lub
koncowemu, w zakresie rob6t budowlanych;

2) kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi;

3) kopiami przelewow bankowych, potwierdzajacych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow;

4) o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w przypadku
braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcow przed dniem odbioru czgsciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
nie byly jeszcze wymagalne.

Brak ktoregokolwiek z dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 5 i ust. 9, badz

potwierdzenia okoliczno$ci objetej oswiadczeniem zawartym w ust. 5 pkt 3 stanowi

podstawe do odmowy zaptaty 1 zwrotu faktury, do czasu ich przediozenia

Zamawiajacemu, lub wskazanie whasciwego nr rachunku bankowego, w tym wypadku

§ 14 ust. 4 pkt.1 umowy nie stosuje sie.

Rozliczenie koncowe:

1) podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej jest sporzadzony
bezusterkowy protokot odbioru koncowego potwierdzony przez Wykonawce
oraz podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 Zamawiajacego;

2) faktura koncowa zostanie wystawiona w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty
podpisania protokotu, o ktorym mowa w pkt 1;

Strony ustalaja, iz na zasadzie potragcenia umownego, z wynagrodzenia Zamawiajacy
moze potraci¢ wszelkie roszczenia przystugujace mu wzgledem Wykonawcy na
podstawie umowy, w szczegolno$ci kary umowne, roszczenie o uzupelnienie
zabezpieczenia, koszty wykonania zastepczego, ptatnosci dokonane bezposrednio na
rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw oraz roszczenie o obnizenie
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgodg.
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Postanowienia ust. 12 nie uchybiajg mozliwos$ci potracenia ustawowego.

§5
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ prawidlowe wykonanie i Kierowanie robotami
objetymi Umowg przez osoby posiadajace stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe,
oraz wymagane uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
do ktorych w szczegolnosci naleze¢ bedzie:

1) Projektant/ Zespot projektantOw............c.ovviiiriiiiiiiiiiiiiiiieeaa . ,

2) Kierownik Budowy..........ccoeviiiiiiiiiiiiiienn ,

3) Kierownik robot ..........ooooviiiiiiii ,

4) KierowniK robot .........ccoiiiiiiiii ,

5) Kierownik robot ..........coooiiiiiiii ,

oraz w miarg potrzeb innych specjalistow.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowe, a co
najmniej na 3 dni przed przejeciem placu bodowy, przedlozy¢ Zamawiajagcemu
o$wiadczenie o podjeciu obowigzkéw Kierownika Budowy i kierownikow robot
branzowych wraz z wymaganymi zatacznikami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), zwanej dalej ,,Prawem
budowlanym”, dla os6b wymaganych w Prawie budowlanym, w tym oséb wskazanych w
Opisie przedmiotu zamdwienia oraz pozostatych przedstawicieli wszystkich branz objetych
realizacja umowy, do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg i/lub robotami osoby,
o ktorych mowa w ust. 1. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana
przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 3, nie
pozniej niz w ciggu S5 (pieciu) dni roboczych przed planowanym skierowaniem
do wykonania umowy nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji umowy wynikajaca
z braku os6b, o ktorych mowa w ust. 1 bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do wydtuzenia terminu
wykonania umowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1.

Zamawiajacy zaakceptuje zmian¢ personelu Wykonawcy wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 do§wiadczenie nowych 0sob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
1 do$wiadczenia personelu, wymaganego postanowieniami SWZ.

Zamawiajacy zaakceptuje zmiane, o ktérej mowa w ust. 3, w terminie 5 (pigciu) dni
roboczych od dnia otrzymania propozycji zmiany, zgodnie z wymaganiami umowy.
Zmiana personelu nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Skierowanie przez Wykonawce bez akceptacji Zamawiajacego do wykonania umowy
innych 0sob niz wskazane w ust. 1 1 nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kopii dokumentow
potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji zawodowych 1 uprawnien budowlanych,
o ktérych mowa w ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego
z winy Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca powezmie wiadomo$é, ze ktorakolwiek z osob, 0 ktoérych mowa
w ust.1 zostata skazana prawomocnym wyrokiem sadu za przestgpstwo popelnione w celu
osiggnigcia korzysci majatkowej lub na mocy ktorego zostal orzeczony zakaz zaymowania
okreslonego stanowiska, wykonywania okreslonego zawodu lub prowadzenia okreslonej
dziatalno$ci gospodarczej — niezwlocznie zawiadomi na pisSmie o tym fakcie
Zamawiajacego, jednoczes$nie przedstawiajac Zamawiajagcemu do akceptacji inng osobe
o tych samych lub wyzszych kwalifikacjach i doswiadczeniu, zgodnie z wymaganiami
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okreslonymi w SWZ 1 o zgode na takag zmiang wystagpi w formie pisemnej
do Zamawiajacego.

W sytuacji przewidzianej w ust. 8 Zamawiajacy wyrazi zgode na wymiang 0soby,
wymienionej w ust.1 na zaproponowang przez Wykonawce, o ile wskazana osoba spetnia
wymogi dotyczace kwalifikacji. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia ust. 5.

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw, wynikajgcych bezposrednio lub
posrednio z usuni¢cia lub wymiany osob, o ktorych mowa w ust.1.

W przypadku skorzystania przez Wykonawce na etapie sktadania oferty z mozliwosci
polegania na zasobach podmiotu trzeciego, na potrzeby wykazania niezbednego
doswiadczenia w zakresie ustug projektowych lub robot budowlanych badz wymaganego
personelu, zobowigzany jest On odpowiednio do wskazania tych podmiotéw jako personelu
badz podwykonawcow na etapie realizacji umowy.

§6
PODWYKONAWSTWO

W  przypadku realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy =z udziatem
Podwykonawcow, Wykonawce obcigza¢ beda obowigzki opisane w umowie
I W przepisach prawa, w tym w szczeg6lnosci w PZP.

Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umow¢ w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czg$¢ zamodwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (Podwykonawcg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy Podwykonawcag a dalszym
Podwykonawcg lub migdzy dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca uprawniony jest wykonywaé roboty budowlane wchodzace w sktad
Przedmiotu Umowy za pomoca Podwykonawcéw zgloszonych oraz w stosunku
do ktérych Zamawiajacy nie wnidst sprzeciwu, zgodnie z przepisami art. 647 Kodeksu
cywilnego.

Strony postanawiaja, iz realizacja ustug projektowych 1 robot budowlanych wchodzacych
w sktad Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcow bez uprzedniego zgtoszenia,
jak réwniez w stosunku do ktorych Zamawiajacy wnidst sprzeciw stanowi nienalezyte
wykonanie umowy przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi projektowe i roboty budowlane jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. To samo
dotyczy obowigzku przedstawienia projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub ustugi projektowe.

Jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 5, nie zgtosi w
formie pisemnej zastrzezen, bgdzie si¢ uwazato, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, o
ktorej mowa w ust. 5, przed jej zawarciem — Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w
wysokosci 3.000 zt za kazdy taki przypadek.

Zamawiajacy w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg
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roboty budowlane lub ustugi projektowe: niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 27
I 28 niniejszego paragrafu lub, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy
niz 30 dni. Zamawiajacy zgtosi w ten sam sposOb zastrzezenia do umowy o ushlugi
projektowe jesli podwykonawca nie bedzie posiadat wymaganych prawem uprawnien.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, 0
ktorejy mowa w ust. 5 w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
W przypadku niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w kwocie 3 000 zt za kazdy taki
przypadek. Zamawiajacy w terminie, o ktdrym mowa w ust. 6, zglosi w formie pisemne;j
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek z przestanek wymienionej w ust. 8.

Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawart umowe
0 podwykonawstwo lub projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 5
wymaga dopelnienia obowigzkéw opisanych w ust. 3-9 niniejszego paragrafu. Kara
umowna, o ktorej mowa w ust. 9 (tj. 3.000 zt) jest nalezna Zamawiajgcemu roOwniez w
przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu  projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 5 w terminie 7 dni od dnia jego
zawarcia.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wiasne.
Wykonawca jest wylacznie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
Podwykonawcow na terenie budowy oraz przestrzeganie przez Podwykonawcow zasad
bhp i ppoz.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, Wykonawca na protokotach odbioru czgsciowego i koncowego opisze zakres
oraz warto$¢ robot wykonywanych przez Podwykonawcow.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
wynagrodzenia brutto, nie mniejszej jednak niz 50.000 zt. W przypadku niewykonania
obowiagzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu
kar¢ umowng w kwocie 3. 000 zt za kazdy przypadek.

W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie 14 dni od dnia wezwania, pod rygorem obcigzenia Wykonawcy karg umowna
w kwocie 3.000 zt. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim, zaptaci on Zamawiajagcemu kar¢ umowng
w kwaocie 3.000 zt za kazdy taki przypadek.

Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawarl umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustlugi wymaga dopetnienia
obowigzkow opisanych w ust. 13 — 14 niniejszego paragrafu. Kara umowna, o ktore;j
mowa w ust. 14 (tj. 3.000 zt) jest nalezna Zamawiajgcemu rowniez w przypadku
nieprzedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii aneksu
do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
- w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

Zawarcie przez Podwykonawce, 2z ktorym Wykonawca zawart umowe
0 podwykonawstwo, umowy z dalszym Podwykonawca wymaga dopetienia
obowigzkow opisanych w umowie dla zawarcia umowy 0 podwykonawstwo oraz
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wprowadzenia  postanowien  dotyczacych  bezposredniej  zaptaty  dalszym
Podwykonawcom, stosownie do postanowien ust. 17 i nastgpnych.
W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg zamoOwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujgcego odpowiednio
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi- zwang dalej ,,bezposrednig zaptata”. Zamawiajacy
jest uprawniony, wedle wlasnego uznania, i po przekazaniu Wykonawcy informacji o
ptatnosci, do dokonania bezposredniej ptatnosci réwniez na rzecz pozostatych
podwykonawcow.
Bezposrednia zaptata dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek i
naleznosci ubocznych, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 17, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji
o mozliwosci zgloszenia pisemnych uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty,
albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci po stronie Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, Zamawiajagcy pomniejsza 0 kwote
wyplaconego wynagrodzenia na rzecz podmiotow, o ktorych mowa w ust. 17,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgodeg.
Niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy, okreslonej w ust. 22, Wykonawca jest
zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajacego wszelkich kwot (w pelnej wysokosci)
zaptaconych przez Zamawiajacego, a nie pomniejszonych z wynagrodzenia Wykonawcy,
zarowno w czasie realizacji umowy, jak i po jej zakonczeniu na rzecz Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow, tytutem zapflaty wynagrodzenia
za roboty budowlane, ustugi i dostawy wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy.
Obowigzek Wykonawcy, o ktorym mowa w wust. 23 w zakresie zwrotu
w pelnej wysokosci kwot zaptaconych przez Zamawiajacego tytutem wynagrodzenia
za roboty budowlane, ustugi i dostawy wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy
ma zastosowanie rowniez w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek
ze Stron.
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Konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty

Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17 lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5 % wartosci

wynagrodzenia brutto moze stanowi¢ podstawe do natychmiastowego odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego, ktore bedzie rozumiane jako dokonane z winy

Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom,

z ktorymi zawarl umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw

do bezposredniej zaptaty dalszym Podwykonawcom — do dokonywania terminowej

zaplaty dalszym Podwykonawcom. W przypadku braku zaplaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 10.000 zt za kazdy przypadek

nieuzasadnionego braku zaptaty takiego wynagrodzenia. W przypadku nieterminowej

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia

wynikajgcego z danej umowy podwykonawczej za kazdy dzien opdznienia, przy czym

nie mniej niz 3.000 zt za kazdy taki przypadek. Brak zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcom bedzie uznawany za nienalezyte wykonywanie umowy.

Umowa 2z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowié

w szczeg6lnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ pdzniejszy niz termin zaptaty faktury koncowej dla Wykonawcy;

3) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja cze$ci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

4) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane, bedace Przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastegpowa¢ w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

5) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;j
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawarte] pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robo6t budowlanych (STWiORB) oraz SWZ ;

6) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot
budowlanych za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od
okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady Przedmiotu
Umowy;

7) o obowigzku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérym mowa
w art. 95 PZP na zasadach, ktore obowigzuja Wykonawce;

8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
1 doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
1 doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy;
dysponowa¢ personelem 1 sprzgtem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
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podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy osob i
sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg
udostepnione Zamawiajacemu w sytuacji, gdy Zamawiajacy zazada takich
dokumentows;

9) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3a zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu niezwlocznie, na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen
1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

3) umozliwiajagcych Wykonawcy potracanie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, chyba ze w
postanowieniach umownych znajda si¢ wyrazne postanowienia, ktore beda
wskazywaly na to, ze potragcona na zabezpieczenie kwota, nie stanowi juz
wynagrodzenia tylko zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, opisanie celu
tego zabezpieczenia, jak roéwniez, ze zaptata wynagrodzenia pomniejszonego
o kwote potragcona na zabezpieczenie stanowi nalezyte wypelienie zobowigzania
w zakresie zaptaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego
zabezpieczenia przez Wykonawce lub podwykonawce, podmiotowi uprawnionemu
bedzie przystugiwalo roszczenie o zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a nie o zaptat¢ wynagrodzenia;

4) nie moze zawiera¢ terminow wykonania dluzszych niz okreslone w umowie
Wykonawcy z Zamawiajacym.

W przypadku polegania przez Wykonawce w toku postegpowania o udzielenie

zamowienia na zasobach podmiotu trzeciego, w celu wykazania wymaganego w SWZ

do$wiadczenia, zobowigzany jest on, na zasadach przewidzianych w ust. 1-12, przedtozy¢

zawarta z tym podmiotem umowe¢ o podwykonawstwo w zakresie wskazanym w

o$wiadczeniu o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego.

§7
PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) udostepnienie nieruchomosci do celow projektowych,

2) udzielanie niezbednych, posiadanych informacji na etapie prac projektowych,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) zaptata Wynagrodzenia za nalezycie wykonany Przedmiot Umowy na zasadach
okreslonych w umowie;

6) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w umowie;

7) zwalnianie zabezpieczenia na zasadach okreslonych w umowie;

8) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego.
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Jezeli w ocenie Zamawiajacego zdarzyt si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo
zycia lub robdt lub na sasiadujaca nieruchomo$¢ Zamawiajacy moze, bez zwalniania
Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw i1 odpowiedzialnosci w ramach umowy,
poleci¢ Wykonawcy wykonanie kazdej pracy, ktora w ocenie Zamawiajacego, moze by¢
konieczna do zmniejszenia ryzyka niebezpieczenstwa.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o osobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajagcy bedzie koordynowaé czynno$ci nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 27 Prawa budowlanego.

W dowolnym czasie Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wydac
Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych do wykonania robot oraz usuni¢cia wad,
co bedzie traktowane, jako dziatanie zgodne z umows. Wykonawca bedzie przyjmowat
polecenia wylacznie od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego. Jezeli
jednak polecenie bedzie stanowito zmiane umowy, to w takiej sytuacji Strony postapia
zgodnie z postanowieniami umowy dotyczacymi jej zmian.

We wszystkich sprawach objetych umowg Wykonawca zastosuje si¢ do polecen
wydanych przez Zamawiajgcego. Jesli bedzie to tylko mozliwe, to te polecenia winny
by¢ wydawane na pismie. Jezeli Zamawiajacy wyda polecenie ustne 1 otrzyma pisemne
potwierdzenie przyjecia polecenia od Wykonawcy lub w ciggu dwoch dni roboczych
po wydaniu polecenia przez Zamawiajacego, Wykonawca nie odpowie na nie poprzez
wydanie pisemnego odrzucenia polecenia, to w takim przypadku, w ciaggu 3 dni
po otrzymaniu polecenia przez Wykonawce, uznaje si¢ je za przyjete przez niego
do realizacji.

Zamawiajacy bedzie organizowal rady budowy z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Celem rad budowy bedzie
omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania rob6t. Terminy
rad budowy bedzie ustalat Zamawiajacy, zgodnie z istniejagcym zapotrzebowaniem. Rady
budowy beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego lub dziatajacego w jego
imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a kopie protokotu beda dostarczone
Wykonawcy i innym obecnym na pisemny wniosek.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli montazu przez
Wykonawce wszystkich urzadzen stanowiacych przedmiot umowy z udzialem
przedstawicieli producenta lub dostawcy danego urzadzenia. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania od Wykonawcow wszelkich dokumentow, w tym instrukcji
montazu, wszelkich urzadzen lub robot, dla ktorych taka dokumentacja jest przewidziana.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy, z zastrzezeniem obowiazkow wynikajacych z innych

postanowien UMOwy, nalezy:

1) Wykonanie pelnej wielobranzowej dokumentacji w zakresie projektu budowlanego,
w tym rowniez Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych, zwanych dalej ,,STWiORB”, i projektu wykonawczego, ma remont,

przebudowe i rozbudowe budynku potozonego przy ul. ...... w Policach na potrzeby
dziatalno$ci ................ , zgodnie z zalozeniami programu funkcjonalno-
uzytkowego,

2) uzyskanie akceptacji Zamawiajacego, co do przyjetych rozwigzan projektowych

3) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich pozwolen i decyzji niezbgdnych do
prowadzenia robot budowlanych, a takze umozliwiajacych przystapienie do
uzytkowania budynku po zakonczeniu robot budowlanych,



4) pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robot budowlanych,

5) wykonanie i oddanie do uzytku robot wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy
zgodnie z umowag, dokumentacjg projektowa, STWIORB, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych, ustawag Prawo budowlane, obowigzujgcymi polskimi
normami i innymi przepisami odnoszacymi si¢ do Przedmiotu Umowy;

6) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy oraz zabezpieczenie
go wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi i urzadzeniami
technicznymi;

7) wykonywanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 Prawa budowlanego;

8) opracowanie, przed przystgpieniem do robét, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

9) przygotowania aktualizacji szczegdétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego,
o ktorym mowa w § 2 ust. 9;

10) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robot zgodnie ze ztozong ofertg;

11) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych W zakresie niezbednym do odpowiedniego
1 terminowego wykonania robot;

12) realizacja zgodnych z umowg i przepisami prawa zalecen Zamawiajacego W tym
takze tych wpisanych do dziennika budowy;

13) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
rob6t podstawowych;

14) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe lub tymczasowe;

15) utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych
materialow, odpadkéw oraz $mieci z udokumentowaniem miejsc sktadowania
odpadow lub ich utylizacji;

16) przywrocenie po zakonczeniu robot terenu budowy oraz terenu stanowigcego
zaplecze budowy do stanu przewidzianego w projekcie;

17) biezace informowanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jako$ciowych prob
na budowie;

18) informowanie zapisem w dzienniku budowy Zamawiajacego, o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie zaniku robot zanikajacych, na 3 (trzy) dni
przed przewidywanym ich zakryciem lub zaniknigciem. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty
do stanu poprzedniego na swoj koszt i ryzyko;

19) informowanie Zamawiajacego na pi$mie, z co najmniej 7 (siedmio) dniowym
wyprzedzeniem, o0 przypadku odbioru lub odbioru wymagajacego powotania komisji
z udzialem o0sob trzecich;

20) zgtaszanie Zamawiajgcemu na pi$mie, po uprzednim uzgodnieniu i zaopiniowaniu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, konieczno$ci wykonania robot
zamiennych, a nastepnie uzyskanie na pi$mie zgody Zamawiajacego na wykonanie
tychze prac zamiennych;

21) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych
na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegdlnosci:
dokumentacj¢ powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,
protokoty badan i1 sprawdzen, protokoty technicznych odbioréw, instrukcje obstugi i
eksploatacji, dziennik budowy, zaswiadczenia wilasciwych jednostek i organdéw
wymagane przepisami i dokumentacjg projektowa, niezbedne $wiadectwa kontroli



jakosci, oswiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit.
a i lit. b Prawa budowlanego;

22) przekazanie Zamawiajgcemu sprawdzonej i zatwierdzonej uprzednio przez
Zamawiajacego  dokumentacji  powykonawczej wraz  z  instrukcjami
eksploatacyjnymi i protokotami pomontazowymi,

23) ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy na zasadach opisanych w umowie;

24) zapewnienie zabezpieczenia ppoz dla placu budowy;

25) zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie robot zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy;

26) zapewnienie ochrony srodowiska na terenie budowy oraz w bezposrednim otoczeniu;

27) udostgpnienie terenu  budowy innym wykonawcom wskazanym = przez
Zamawiajgcego w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci za dziatalno$¢ tego wykonawcy, jego mienie itp.;

28) przekazania Zamawiajagcemu, na kazde wezwanie, do wgladu dziennika budowy z
aktualnymi i wymaganymi na biezagco wpisami,

29) dostosowania si¢ do zastrzezen Zamawiajacego, co do sposobu prowadzenia robot
budowlanych, wynikajacych z ewentualnych zaktocen w pracy placowki o§wiatowe;j,
na terenie ktorej prowadzone beda prace;

30) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, majatku Zamawiajacego,
jak rowniez mienia 0sob trzecich — naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt i ryzyko;

31) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji Przedmiotu Umowy;

32) strzezenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejgcia
terenu budowy do daty przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu
protokotem koncowego odbioru i zlikwidowania zaplecza budowy;

33) przygotowanie wszystkich dokumentoéw, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem 1 wynikajacych z dobrej praktyki i wiedzy personelu
Wykonawcy niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

34) udostgpnianie  Zamawiajagcemu  dokumentow ~ Wykonawcy,  zwigzanych
z realizowanym zadaniem inwestycyjnym dotyczacych terminowego usuwania
usterek 1 wad stwierdzonych podczas kontroli, odbiorow,
a takze stwierdzonych w okresie gwarancji 1 rgkojmi;

35) w razie konieczno$ci opracowania dodatkowych rysunkow lub specyfikacji, ktore
mogg by¢ wymagane w zwigzku z wykonywaniem robot lub z innych powodow,
zgodnie z umowag (w szczegdlnosci tymczasowa organizacja ruchu, rysunki
warsztatowe, plany organizacji robot, organizacji placu budowy) Wykonawca
powiadomi na pi$mie i przedlozy te rysunki Zamawiajagcemu do akceptacji, tacznie
z towarzyszacg dokumentacjg 1 specyfikacjami. Koszty wykonania ww. opracowan
poniesie Wykonawca;

36) dokonywanie terminowej zaptaty wynagrodzenia w uméwionej wysokosci na rzecz
Podwykonawcow;

37) montaz urzadzen oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji,

38) przeszkolenia personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi i konserwacji
montowanych urzadzen 1 systemow;

39) skoordynowanie swoich obowigzkow w trakcie realizacji umowy z
funkcjonowaniem placéwki o$§wiatowej, na terenie ktérej prowadzone sg roboty
budowlane;
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40) prowadzenia robot z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa oraz przy
uwzglednieniu zasad i warunkéw zwigzanych z funkcjonowaniem placoéwki
o$wiatowej Zespolu Szkél im. I. Lukasiewicza w Policach potozonej/go na
nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg roboty budowlane.

2. W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 95 PZP okreslit w SWZ wymagania

zatrudnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych czynnosci wchodzace w sktad przedmiotu zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. z 2020 r. Dz. U.
poz. 1320), zwana dalej ,,Kodeks pracy”, w tym: roboty instalacyjne liniowe, sieciowe
1 przytaczy; montaz pompy ciepta; roboty ziemne; roboty fundamentowe; roboty
zbrojarskie 1 betoniarskie; roboty murarskie i tynkarskie; montaz ocieplenia; roboty
ciesielskie; roboty spawalnicze; roboty izolacyjne i dekarskie; roboty oktadzinowe;
roboty stolarskie. Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze osoby wykonujace te
czynnos$ci bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy,
przy czym wykonanie obowigzku zatrudnienia moze nastapi¢ roéwniez poprzez
zatrudnienie tych osob przez Podwykonawcow.

W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce obowigzku zatrudnienia osoéb wykonujacych wskazane w ust. 2

czynnosci. W tym zakresie Zamawiajacy jest uprawniony w szczegdlnosci do:

1) Zadania niezwlocznego przedtozenia mu os$wiadczen i dokumentow w zakresie

potwierdzenia spetnienia obowigzku zatrudnienia i ich oceny;

2)zadania niezwlocznego udzielenia wyjasnien w przypadku zaistnienia watpliwosci

w zakresie potwierdzenia spelnienia obowigzku zatrudnienia;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktorych odnosi si¢ obowigzek zatrudnienia

w stosunku do 0s6b majacych wykonywaé te czynno$ci oraz w trakcie realizacji
zaméOwienia - na kazde wezwanie Zamawiajgcego, W Wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelniania obowigzku zatrudnienia osob, wykonujacych wskazane

w ust. 2 czynno$ci w trakcie realizacji zamdowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci doktadne okres§lenie podmiotu
sktadajagcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion 1 nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace osob wykonujagcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia —umowy/uméw  powinna zosta¢  zanonimizowana
W sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, a w szczegolnosci
bez adreséw oraz nr PESEL pracownikow. Imie¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
Wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace optacanic przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy 0 ochronie danych
osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji

pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

W przypadku zmiany sktadu osobowego osob wskazanych w § 5 ust. 1 umowy
Wykonawca realizujacy czynnos$ci, do ktorych odnosi si¢ 0bowiazek zatrudnienia, przed
dopuszczeniem tych osob do wykonywania poszczegdlnych czynnos$ci, obowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu dla tych osob dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1- 4
powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

Z tytulu niespehlienia przez Wykonawce lub Podwykonawce obowiazku zatrudnienia

osO6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnos$ci, Zamawiajacy przewiduje sankcje

W postaci natozenia na Wykonawce obowigzku zaptaty kary umownej, o ktorej mowa

w § 14 ust.l pkt 1 lit. d. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia

spelnienia obowigzku zatrudnienia traktowane bedzie jako niespelnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia os6b wykonujacych czynnos$ci

wskazane w ust. 2.

W przypadku watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci o0sOb

wskazanych w § 5 ust. 1 umowy uczestniczacych w realizacji prac.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z zuzyciem wody i energii elektrycznej oraz innych

mediow na cele prowadzonych robdt i zaplecza budowy oraz koszty organizowania

terenu budowy i ochrony mienia.

Wykonawca bedzie gospodarzem na terenie prowadzonych robot od daty przejecia terenu

robot do czasu jego oddania Zamawiajgcemu, na zasadach przewidzianych prawem

budowlanym, a w szczego6lnosci jest on zobowigzany do:

1) skoordynowania wykonawstwa wszystkich robot objetych Przedmiotem Umowy;

2) ochrony mienia oraz przestrzegania przepisoOw przeciwpozarowych na terenie budowy
i zaplecza socjalnego budowy;

3) przestrzegania porzadku i czysto$ci wymaganych odpowiednimi przepisami.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby pozostajace w jego dyspozycji w ramach

wykonywania rob6t objetych Przedmiotem Umowy, posiadaja:

1) odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe;

2) aktualne badania lekarskie, jezeli przepisy naktadajg obowigzek posiadania takich

badan;

3) sa przeszkolone w zakresie przepisow bhp i ppoz;

4) sg ubezpieczone od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow;

5) posiadajg prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
o ile przepisy prawa nakladajg taki obowiazek.

Na kazde zadanie Zamawiajacego oraz w terminie przez niego okreslonym, Wykonawca

zobowigzany jest okaza¢ mu dokumenty na wskazane materialy, surowce

1 urzadzenia - dopuszczajace je do uzytkowania lub obrotu, zgodnie z przepisami

o wyrobach budowlanych oraz systemie oceny zgodnosci.
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Wykonawca jest zobowigzany, przed kazda dostawa na teren budowy, przedstawié

Zamawiajacemu ,,Karte materialowa” urzadzen i materiatow, ktore zamierza wbudowac

w trakcie realizacji zadania. Material lub urzadzenie mogg by¢ wbudowane przez

Wykonawce po uzyskaniu na to zgody Zamawiajgcego, udzielonej w ciggu 10 dni

od dnia wystgpienia 0 jej udzielenie.

Brak dokumentow wymienionych w ust. 12 lub 13 bedzie podstawg do odmowy

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru robdt i spowoduje wstrzymanie zaptaty

Wynagrodzenia do czasu uzupekienia przez Wykonawce tych dokumentow.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt uporzadkowac teren

budowy i zlikwidowaé wiasne zaplecze terenu robot. Wykonawca wycofa z terenu robot

wszystkie $§rodki produkcji oraz osoby, ktorymi dysponowal przy pracy

w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia koncowego odbioru wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu mozliwos¢ stalej kontroli prowadzenia robot

i bedzie si¢ stosowal do wszelkich polecen i instrukcji Zamawiajacego, zgodnych

z prawem polskim.

Jezeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastagpi zmiana stanu prawnego

Wykonawca wykonana swoje zobowigzania wynikajace z umowy zgodnie z przepisami

prawa, ktore bedg miaty zastosowanie w chwili realizacji Przedmiotu Umowy.

W zakresie wykonywania robdt, stanowigcych Przedmiot Umowy Wykonawce obciazaja

nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zgodnie z umowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
I Zamawiajgcego z nalezytg starannoscig i pilnoscig wykona i wykonczy roboty
budowlane wchodzace w sklad Przedmiotu Umowy oraz usunie wszelkie wady
I usterki w tych robotach;

2) Wykonawca dostarczy wymienione w umowie urzadzenia i dokumentacj¢ oraz
zapewni niezb¢edng mobilizacje calego personelu Wykonawcy, w tym
w szczegoOlnosci osob wskazanych w ofercie, jak rowniez zapewni materiaty
zuzywalne 1 inne przedmioty i ustugi, zarbwno o charakterze tymczasowym jak
1 stalym, wymagane do wykonania robot i ich wykonczenia, jak rowniez
do usuwania wad;

3) roboty obejmuja wszelkie prace i czynno$ci potrzebne do osiagnigcia rezultatow
opisanych w umowie;

4) z zastrzezeniem dalszych postanowien umowy, Wykonawca zobowigzany jest
w zakresie wlasnych robot w szczegodlnosci do:

a) organizacji terenu budowy, w tym w szczeg6lnosci jego urzadzenia we wlasnym
zakresie 1 na wlasny koszt, stosownie do przyjete] organizacji roboOt oraz
wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku,
a w szczegllnosci przestrzegania przepisow BHP oraz przepisoéw ochrony
srodowiska na terenie placu budowy,

b) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen
przeciwpozarowych na terenie budowy,

C) zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot
stanowigcych Przedmiot Umowy,

d) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow oraz
odpaddw na koszt wiasny,

e) prowadzenia robdt z zapewnieniem pelnego bezpieczenstwa w trakcie
wykonywanych prac osobom trzecim zgodnie z przepisami BHP,



f) uzycia materiatow budowlanych dopuszczonych do uzywania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujacych odpowiednig jako$¢, o parametrach
technicznych 1 jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentach
opisujacych Przedmiot Umowy,

g) bezzwlocznego powiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych
wydarzeniach 1 okoliczno$ciach, mogacych wptyna¢ na opdznienie robodt oraz
w razie zaistnienia takiej potrzeby wykonanie na koszt wiasny prac niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii,

h) odtworzenie na wlasny koszt ewentualnych zniszczen i innych szkod
w prowadzonych robotach oraz na terenie budowy,

i) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po zakonczeniu
realizacji Przedmiotu Umowy;

5) Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji,
takich jak odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne, $§wiattowody, wodociagi,
gazociagi, cieplociagi 1 podobne, przed rozpoczegciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Kazdorazowo, przed
przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca wykona kontrolne wykopy.
Wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, zycia
i bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia drog, rowow odwadniajacych, wodociagow i gazociagdw, ciepltociagow,
stupow 1 linii energetycznych, teletechnicznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi
wszelkie  powstate  uszkodzenia, za  ktore ponosi  odpowiedzialno$¢
na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez
Zamawiajacego, o ile konieczno$¢ ich wykonania powstata z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy;

6) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wladz lokalnych, przedsigbiorstw sieciowych 1 posiadaczy nieruchomosci, wymagane
do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z
Zamawiajacym;

7) Wykonawca wykona Przedmiot Zamoéwienia, zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia zawartym w SWZ. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek
watpliwosci dotyczacych opisanego Przedmiotu Zamowienia, Wykonawca winien
powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie w celu otrzymania niezb¢dnych wyjasnien;

8) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnos¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan na terenie budowy oraz wszystkie technologie prowadzenia prac;

9) Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedlozy szczegdlowy opis
organizacji 1 technologii, ktoére zamierza stosowaé dla wykonywania robot.
Do raz ustalonych organizacji i metod nie beda wprowadzane zadne istotne zmiany
bez uprzedniego powiadomienia 1 zgody Zamawiajacego. Wykonawca wykona
we wlasnym zakresie:

a) plan zapewnienia jakoSci,

c) projekt zabezpieczen BHP,

d) dokumentacj¢ powykonawcza, o zakresie zgodnym z Prawem budowlanym,

e) geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

f) instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen w jezyku polskim.



Dokumentacja ta bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie tych opracowan przez Zamawiajacego nie wytacza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za jakos$¢ tych opracowan. Roboty nie beda uznane za ukonczone dla
celow przejecia, dopoki dokumentacja ta nie zostanie przekazana Zamawiajagcemu w
stosownej ilo$ci oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona.

10) Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i przekaze mu uprawnienia,
konieczne do dziatania w imieniu Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy. Przedstawiciel Wykonawcy poswieci caly swdj czas kierowaniu
wypetieniem umowy przez Wykonawce. Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢
czasowo nieobecny na terenie budowy w trakcie wykonywania roboét stanowiacych
Przedmiot Umowy to, po uprzednim powiadomieniu Zamawiajgcego i za jego zgoda
nalezy wyznaczy¢ odpowiedniego zastepce.

11) Zgodnie z postanowieniami umowy lub poleceniami Zamawiajacego, Wykonawca
umozliwi wykonywanie prac:

a) personclowi Zamawiajgcego,

b) wszelkim innym Wykonawcom, zaangazowanym przez Zamawiajgcego,

C) przedstawicielom organéw publicznych, ktérzy moga by¢ zatrudnieni w zwigzku
z wykonywaniem prac na terenie budowy.

12) Wykonawca zapewni niezbgdng obstuge geodezyjna dla robdt, zgodnie z Prawem
budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu rob6ét Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajacemu, W 3 (trzech) egzemplarzach, powykonawcza
dokumentacje¢ geodezyjna.

14) Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci w celu wykazania stosowania sig
do wymagan umowy.

15) Zamawiajacy udostepni do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odnosne dane
dotyczace terenu budowy, ktore posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za interpretacje¢ tych danych. Uwazac¢ si¢ bedzie, iz Wykonawca obejrzat 1 sprawdzit
teren budowy, jego otoczenie, SWZ i inne dostgpne informacje oraz, ze przed
ztozeniem Oferty, uznat je za wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie odnosne
sprawy obejmujace:

a) ksztalt i charakter placu budowy, wlacznie z warunkami podpowierzchniowymi,

b) warunki geologiczne, hydrologiczne i klimatyczne,

Cc) zakres 1 charakter pracy, materialow, sprzetu i urzadzen, koniecznych
do realizacji,

d) obowigzujace procedury administracyjne zwigzane z realizacja Przedmiotu
Umowy,

e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostepu, zakwaterowania, urzadzen,
personelu, energii, transportu, wody 1 innych ustug,

f) uwarunkowania, wynikajace z lokalizacji placu budowy z uwzglednieniem
mozliwosci transportowych do miejsca wykonywania robot budowlanych oraz
bazy noclegowej miasta.

16) Wykonawca uzyska na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza
poza przekazanym terenem budowy, jakich potrzebowa¢ bedzie dla wykonania robot
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy. Wykonawca winien zapewnic
w bezpieczny sposob ciaglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych
uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot oraz winien
uzyskac wszystkie niezbgdne do tego celu plany i pozwolenia. W przypadku, kiedy w
ramach realizacji Przedmiotu Umowy konieczne jest zamkniecie drogi publicznej,
przed wykonaniem takiego zamknigcia, wymagana jest zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, na co najmniej 5(pie¢) dni roboczych przed
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zamknieciem drogi, swoja propozycje dotyczaca sposobu realizacji robot
do czasu ich ukoficzenia. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub
zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnos$ci z tg klauzulg oraz przepisami
obowigzujacego prawa, prawem lokalnym oraz dokumentacja dotyczaca organizacji
ruchu.

17) Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ $rodowisko oraz
zapobiega¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla ludzi i mienia, a takze
szkodom w $rodowisku naturalnym, wynikajacym z zanieczyszczen, hatasu i innych
skutkow prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania
przepisOw ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach (tj.z 2020 r. Dz. U. poz. 1439) oraz regulamindéw utrzymania czysto$ci i
porzadku, obowigzujacych w gminie, na terenie ktorej sa realizowane roboty
wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci dotyczacych:

a) zapewnienia odpowiedniej iloSci kontenerow do skladowania odpadéw
budowlanych, komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy,

b) wlasciwego postgpowania z odpadami powstalymi w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. z 2020 Dz. U. poz. 797 z pdzn. zm.),

) zakazu spalania i zasypywania odpadéw na terenie placu budowy,

d) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug
w zakresie gospodarki odpadami,

e) zawierania uméw na odbior odpadow i $ciekow powstatych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, jezeli powstanie taka konieczno$¢,

f) utrzymania w czysto$ci rejonéw wyjazdow z placu budowy.

W odniesieniu do oséb, wskazanych w § 5 ust.l umowy, Wykonawce obcigzaja

nastgpujace obowiazki:

1) Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez Wykonawce przy pomocy o0soOb
wskazanych w ofercie. W przypadku ztozenia przez Wykonawce propozycji
dokonania zmiany tych osob, Zamawiajacy zaaprobuje zastgpienie podstawowego
personelu kierowniczego jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci
proponowanego personelu kierowniczego beda takie same lub wyzsze niz
kwalifikacje personelu kierowniczego wymienione w SWZ. Jezeli Zamawiajacy
zwrdcl si¢ do Wykonawcey z zadaniem odsunigcia od wykonywania Przedmiotu
Umowy okreslonej osoby, ktéra nalezy do personelu Wykonawcy oraz uzasadni
swoje zadanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu 5(pigciu) dni roboczych
opusci teren budowy 1 nie bedzie miata Zadnego dalszego wplywu
1 zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. Przed
uptywem terminu 5 (pigciu) dni roboczych od otrzymania zgdania, Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu propozycje dokonania zmiany tej osoby. Zamawiajacy
zaaprobuje zastgpienie tej osoby jedynie wtedy, kiedy odnos$ne kwalifikacje
i zdolno$ci proponowanej osoby, beda takie same lub wyzsze niz kwalifikacje
personelu kierowniczego wymienione w SWZ;

2) Wykonawca bedzie przestrzegal obowigzujacego prawa pracy, odnoszgcego si¢
do personelu Wykonawcy;

3) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caty sprzet Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany przechowywac i zabezpiecza¢ na wilasny koszt urzadzenia

1 materiaty, zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie koszty z tym zwigzane uwaza

si¢ za zawarte w wynagrodzeniu i z tego tytulu Wykonawcy nie nalezy si¢ zadne

dodatkowe wynagrodzenie. Dostawa materiatow i1 urzadzen na plac budowy musi by¢
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poprzedzona przekazaniem przez Wykonawce Zamawiajagcemu zalecen producenta

odnos$nie ich sktadowania oraz zaakceptowaniem przez Zamawiajacego miejsca, W

ktorym urzadzenia i materialy beda sktadowane.

Wszelkie urzadzenia i materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscach przeznaczonych do ich

sktadowania, przy czym niedopuszczalne jest ich sktadowanie bez zabezpieczenia lub

z zastosowaniem zabezpieczenia prowizorycznego. Zamawiajacy bedzie uprawniony

w kazdej chwili do skontrolowania, w jaki sposob Wykonawca przechowuje materiaty

1 urzadzenia. Sktadowanie w zaden sposob nie moze powodowac uszkodzenia lub

obnizenia parametrow technicznych materiatow lub urzadzen. Zamawiajgcy moze zadac

zmiany miejsca lub sposobu sktadowania, jezeli zostaje stwierdzona mozliwos¢
uszkodzenia lub obnizenia parametréw technicznych.

Wykonawca do 5 (pigtego) dnia po zakonczeniu danego miesigca bedzie przedktadat

Zamawiajgcemu raporty miesieczne z postepu realizacji Przedmiotu Umowy, zwane dalej

,Raportami Miesigcznymi”.

Raporty Miesigeczne beda zawieraty co najmniej nastgpujace informacje:

1) informacj¢ o podmiotach zaangazowanych w realizacj¢ robot;

2) postep realizacji Przedmiotu Umowy, w tym postep robot budowlanych, produkcji
urzadzen i materiatbw, dostaw na budoweg, w odniesieniu do zatwierdzonego
szczegodlowego harmonogramu rzeczowo — finansowego;

3) porownanie postepu planowanego 1 rzeczywistego na bazie harmonogramu
rzeczowego robot opracowanego w spojny sposob ze szczegdétowym harmonogramem
rzeczowo — finansowym;

4) gtowne dziatania planowane w kolejnym okresie sprawozdawczym;

5) informacje dotyczace ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa 1 higieny pracy
na budowie, w tym statystyki BHP, szczegély niebezpiecznych wydarzen, szczegoty
dziatan odnoszacych si¢ do aspektow srodowiskowych;

6) informacje dotyczace zapewnienia jakosci, prob i odbiorow;

7) problemy przy realizacji robot wraz z planowanymi i wykonanymi dziataniami
zaradczymi;

8) dokumentacje fotograficzng;

9) inne sprawy dotyczace umowy.

Do Raportu Miesigcznego Wykonawca przedtozy raport z kontroli BHP placu budowy.

Za przeprowadzenie inspekcji i sporzadzenie z niej raportu odpowiedzialny bedzie

Inspektor ds. BHP Wykonawcy w porozumieniu z Kierownikiem Budowy. Kazda

nieprawidtowo$¢ dotyczaca BHP zostanie niezwlocznie usunigta, a jej usuniecie

potwierdzone przez Inspektora BHP Wykonawcy. Zamawiajacy zostanie
poinformowany o usunig¢ciu kazdej nieprawidtowosci. Szczegdtowa forma raportow

z inspekcji BHP budowy zostanie ustalona pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym

przed rozpoczeciem robot budowlanych. Ponadto Wykonawca sporzadzi raport BHP

niezwlocznie po zaistnieniu wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia na budowie

1 przekaze go Zamawiajacemu.

§9
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sg obowigzani wspotdziataé w celu zapewnienia pelnej
realizacji umowy, w szczegolno$ci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowigzany wspotdziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynnosci wymaganych przez Prawo budowlane, niezbednych



do oddania Przedmiotu Umowy, stanowigcego wynik realizacji robdt okreslonych
w Umowie.

Przedstawicielem Wykonawcy

- w zakresie ustug projektowych bedzie Pan/Pani.....................ococi

nr tel. kontaktowego ..., ,adres e-mail: ...

- na placu budowy bedzie Pani/n:......................oe. ,

nr tel. kontaktowego .............oevviiiiinnn.n. ,adres e-mail: ...

Przedstawicielami Zamawiajacego na placu budowy beda:

1) Pani/n ..o , Nr tel. kontaktowego..........cccceevvevveiveieannne :
adres e-mail: ...,

2) Pani/n.. ..., , nr tel.  kontaktowego...........ccccevvvverinennenn, ,
adres e-mail: ...,

Strony o$wiadczaja, ze przy realizacji Przedmiotu Umowy beda ze sobg wspotdziatac,
majac przede wszystkim na wzgledzie cel gospodarczy umowy, jej postanowienia,
a takze poszanowanie interesow drugiej Strony.

W szczeg6lno$ci Strony uzgadniaja, ze w przypadku, gdy jedna z nich wystapi
do drugiej na piSmie o udzielenie odpowiedzi, zajecie stanowiska lub dokonanie innej
czynno$ci wymaganej ze wzgledu na terminowg i merytorycznie uzasadniong realizacje
Przedmiotu Umowy, druga Strona odpowiednio odpowie lub zajmie stanowisko lub
dokona niezbednej czynnosci.

Strony beda dazyly do tego, aby odpowiedZ lub zajg¢cie stanowiska, o ktorych mowa
W ust. 6 nastgpity w formie pisemnej, jak rowniez do tego, aby odpowiedz, zajgcie
stanowiska nastepowaty w terminie bez zbednej zwloki.

§10
UBEZPIECZENIE

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie wszelkie dziatania
zapobiegawcze, jakie sa wymagane rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi
okolicznos$ciami, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji 1 budynkow sgsiadujacych
z terenem budowy i unika¢ powodowania w stosunku do nich jakichkolwiek zaktocen lub
szkod.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt do ubezpieczenia robot, sprzetu
i urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy ubezpieczeniem CAR na caty okres
realizacji robot, tj. do dnia podpisania protokolu koncowego odbioru robot
i zlikwidowania zaplecza budowy, na sumg¢ ubezpieczenia nie mniejszg niz rOwnowartosc¢
wynagrodzenia, oraz do zawarcia, na wlasny koszt, umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnos$ci cywilnej Wykonawcy za szkody powstale
na budowie, w mieniu i na osobach, na okres w tym punkcie umowy opisany, na sume¢
ubezpieczenia nie mniejszg niz 1.000 000 PLN.

Dowody zawarcia ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz oplacenia sktadek
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania Umowy.

W przypadku, gdy termin obowiazywania polisy ubezpieczeniowej bedzie mial sig¢
zakonczy¢ przed terminem okreslonym w ust. 2, Wykonawca na 14 (czternascie) dni
przed uplywem tego terminu, ma obowiazek przedlozy¢ Zamawiajacemu dokument
0 kontynuacji ubezpieczenia oraz optaceniu sktadek.

Jezeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do ktorego zawarcia zobowigzany jest Wykonawca,
utraci swojg wazno$¢ w okresie obowigzywania Umowy, to woéwczas Wykonawca
niezwlocznie zawrze nowa umowe uUbezpieczenia w zakresie, w jakim okresla
to umowa.



o

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umowy ubezpieczenia, to wowczas
Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony,
wedle swojego wyboru, do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o koszt
ubezpieczenia lub pokrycia kosztu ubezpieczenia z zabezpieczenia.

Dokument potwierdzajgcy zawarcie umow ubezpieczenia oraz dowody ich optacenia w
wymaganym zakresie stanowi zalacznik nr 3 do umowy.

§11
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na roboty budowlane wchodzace
w sktad Przedmiotu Umowy, na okres ............... (O ) miesiecy,
liczac od dnia odbioru koncowego.

Okres rekojmi za wady na roboty budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy jest
réwny okresowi gwarancji jakosci, zaoferowanemu przez Wykonawce i wynosi: .........
miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego.

Wykonawca wystawi dla robot stanowigcych Przedmiot Umowy Kartg gwarancyjna
(wg wzoru stanowigcego zalgcznik nr 7 do umowy). Przekazanie Zamawiajagcemu
podpisanej karty gwarancyjnej jest warunkiem przystgpienia do dokonania odbioru
koncowego.

W przypadku wystapienia wad lub usterek w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
jako$ci Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do ich usuni¢cia w terminie 3 (trzech)
dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego i usungé¢ je na wilasny koszt oraz
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, chyba ze wystapienie okreslonej wady lub
usterki wymaga podjecia przez Wykonawce natychmiastowego dziatania.

O stwierdzeniu wady lub zaistnieniu usterki Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomic¢
Wykonawce na pismie.

Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wady lub usterki.

W przypadku nieprzystagpienia w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, do usunigcia wady
lub usterki badZ nieusunigcia wady lub usterki w okre§lonym terminie, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ ich usunigcie osobom trzecim na koszt Wykonawcy, jak rowniez zaspokoi¢
roszczenie o zwrot kosztow wykonawstwa zastepczego z zabezpieczenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do korzystania z uprawnien, wynikajacych z rekojmi
za wady lub gwarancji jako$ci wedtug wlasnego uznania.

Roszczenia z tytutu gwarancji moga by¢ zgtoszone takze po uptywie okresu gwarancji,
jezeli przed uptywem tego terminu Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, zwane dalej ,,zabezpieczeniem” w jednej z form

przewidzianych w art. 450 ust. 1 PZP, tj. w formie.................... w kwocie stanowigcej
rownowartos¢ 5 (pigciu) %  Wynagrodzenia brutto, co stanowi kwote
.............................. ,stownie: ...

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ Zmlany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 PZP. Zmiana formy
zabezpieczenia nie stanowi zmiany umowy.
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Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie wszelkich roszczen Zamawiajagcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu rekojmi za wady.

Zwrot 70 (siedemdziesieciu) % kwoty zabezpieczenia nastagpi w terminie
do 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego.

Strony postanawiajg, ze kwota odpowiadajgca 30 (trzydziestu) % kwoty zabezpieczenia
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady oraz pozostanie
w dyspozycji Zamawiajgcego przez okres obowigzywania rekojmi i ulega zwrotowi nie
p6zniej niz w 15 (pigtnastym) dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajagcy ma prawo zaspokoi¢ z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania niezaleznie od tego, czy
wynikajg one Z umowy czy przepisOw prawa oraz roszczenia z rekojmi za wady.

§13
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonane prace i roboty podlega¢ beda odbiorom.

Stosowane beda nastepujace odbiory robodt: odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, odbiory techniczne, odbiory eksploatacyjne, odbioér koncowy, odbior

pogwarancyjny (ostateczny), odbiory potwierdzajace usuni¢cie wad lub usterek.

Dokonanie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego,

odbioru eksploatacyjnego nie wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego

wykonania umowy na etapie odbioru koncowego.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ pominigcia, w procesie realizacji Przedmiotu Umowy

poszczegbdlnych sposrod okres§lonych w umowie odbioréw. Wowczas czynno$ci objete

takim odbiorem muszg by¢ dokonane odpowiednio w trakcie kolejnego
ze zdefiniowanych wyzej odbioréw, najpozniej podczas odbioru koncowego.

Gotowos$¢ do odbiordéw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik

Budowy) bedzie zgtaszal Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy oraz w formie

pisemnej.  Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego ~ma  obowigzek  przystgpié

do odbioru tych robot w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty dokonania zgtoszenia.

Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robot objetych umowa.

Odbior koncowy i odbior pogwarancyjny (ostateczny) dokonywane beda komisyjnie

z udzialem przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uwaza si¢ dat¢ zakonczenia przez

Zamawiajacego odbioru czynnosci (data podpisania protokotu odbioru koncowego).

Gotowo$¢ do odbioru koncowego zgtoszona bedzie przez Wykonawce w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci poprzez przedtozenie wniosku o dokonanie komisyjnego odbioru

koncowego robot, zlozonego w siedzibie Zamawiajacego, poprzedzonego wpisem

Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy

o zakonczeniu wszystkich robot i gotowosci do odbioru.

Wraz z wnioskiem o dokonanie komisyjnego odbioru koncowego robot Wykonawca

przekaze Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie umowy:

1) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza;

2) dziennik budowy;

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakos$ci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatow i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen;

4) protokoty badan i sprawdzen;
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18.

5) opini¢ technologiczng wraz z os$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych;

6) instrukcje eksploatacji i konserwacji;

7) dokumentacj¢ techniczno-ruchowg (DTR);

8) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy;

9) recepty, ustalenia technologiczne i ekspertyzy;

10)niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty 1 deklaracje zgodnos$ci
wymagane przepisami dla materiatow i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen i instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe;

11)kopie rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,
jezeli wystapia;

12)oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. ai b Prawa
budowlanego.

13)wszelkg dokumentacje niezbedng do uzytkowania obiektu po zakonczonych robotach
budowlanych, o ile bgdzie ona wymagana zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie

wykonat Przedmiotu Umowy w catosci lub nie przedstawit dokumentow, o ktérych mowa

w ust. 10.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie o terminie odbioru koncowego,

a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie uczestniczyt

w pracach komisji.

Zamawiajagcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy Przedmiotu Umowy

najpoézniej w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
tych wad,;

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to wowczas - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy przerywa czynnosci
odbioru koncowego i zada wykonania Przedmiotu Umowy lub jego cze¢$ci po raz drugi
W Wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunigciu

wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot

jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 7.

Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) bedzie spisany

protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy

wyznaczone zgodnie z ust. 14 na usunigcie stwierdzonych wad.

Nie pozniej niz 90 (dziewigcdziesiat) dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji

i rekojmi Zamawiajacy wyznaczy date odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego)

1 powiadomi o tym terminie Wykonawce¢ w formie pisemne;.

Po protokolarnym usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 po uptywie

okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w §12.



§14
KARY UMOWNE I ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach
i wysokos$ciach, przy czym podstawa do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie
ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 2 umowy:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zazwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okre$lonego
w § 2 ust.1 — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki,
maksymalnie do 10% wynagrodzenia brutto,

b) za zwloke¢ w usunig¢ciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach robot lub
w okresach gwarancji jakosci lub r¢kojmi za wady — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia uptywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad lub usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie
ze szczegdtowym harmonogramem rzeczowo — finansowym z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien przerwy, przy czym kara ta zostanie anulowana jesli Wykonawca wykona
Przedmiot Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1, za§ Zamawiajacy nie
poniesie z tego tytutu zadnej szkody,

d) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawcg obowigzku zatrudnienia -
w wysokosci 3.000 zi,

e) za odstgpieniec od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$é
Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,

f) za kazdy przypadek wykonywania robot budowlanych wchodzacych w sktad
Przedmiot Umowy przy pomocy niezgloszonego Podwykonawcy — w wysokos$ci
15.000 zt

g) za kazdy przypadek naruszenia obowiazkow Wykonawcy wskazanych w §8
umowy, z ktory nie przewidziano odrebnej kary umownej- w wysokosci 1.000 zt
za naruszenie;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy

z winy Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto. Kara umowna,

o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 nie bedzie jednakze nalezna w przypadku odstgpienia

przez Wykonawce na podstawie art. 649* § 1 Kodeksu cywilnego.

Postanowienia o karach umownych i odszkodowaniu nie majg zastosowania
w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1
pkt 1 PZP. Maksymalna kwota naleznosci z tytutu kar umownych nie moze przekroczy¢
kwoty bedacej rownowartoscig 40% wynagrodzenia brutto.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach og6lnych
odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do petnej
wysokosci poniesionej szkody.

Strony postanawiaja, ze W OKresie 24 miesigcy od dnia zawarcia umowy, oprocz
przypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego oraz w PZP przystuguje
im prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych wypadkach:

1) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy

z przyczyn lezacych po jego stronie nie dokonuje zaplaty za faktury Wykonawcy

w okresie dtuzszym niz 60 (sze$¢dziesiat) dni, liczac od ustalonego terminu zaptaty,

po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego 30 (trzydziestu)

dniowego terminu do zaptaty zalegtosci.



2) Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) zostanie wydany nakaz zaje¢cia majgtku Wykonawcy,

b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci
umowy,

C) W razie rozwigzania Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji Przedmiotu
Umowy w terminie 7 (siedmiu) dni, liczac od przekazania mu placu budowy badz
nie kontynuuje jej, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

e) gdy Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego przerwat realizacje
robot i przerwa ta trwata dtuzej niz 7 (siedem) dni,

f) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem poszczegdlnych robot
wchodzacych w sklad Przedmiotu Umowy ponad 21 (dwadziescia jeden) dni
w stosunku do terminu okreslonego w szczegétowym harmonogramie rzeczowo
— finansowym,

g) gdy Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen
Zamawiajacego nie wykonuje robot zgodnie z umowa lub w razacy sposob
zaniedbuje zobowigzania umowne,

h) gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcow,
ktorzy nie zostali Zamawiajacemu zgtoszeni,

i) gdy Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajacej polisy OC, pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania do tego przedtuzenia,

J) gdy Wykonawca nie uzyska akceptacji dokumentacji projektowe;j, o ktorej mowa
w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy w terminie ..... od dnia zawarcia umowy,

k) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub znacznej czeSci tego majatku powodujace zagrozenie
niewykonania przewidywanych umowg zobowigzan albo, gdy Wykonawca
popadnie w stan niewyptacalno$ci lub gdy jego sytuacja finansowa spowoduje
zagrozenie niewykonania przewidywanych umowg zobowigzan, gdy wobec
Wykonawcy ogloszona zostanie upadiosc,

I) w przypadku zaniechania obowigzkowi wskazanemu w § 6 ust. 29 umowy.

S. Wykonawca udziela rekojmi na wady 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym
W Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.
6. Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego

za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Strony

za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania os§wiadczenia o odstgpieniu.

Strony zgodnie ustalajg, ze odstapienie od umowy zar6wno na podstawie przepisow PZP,

jak réwniez postanowien umownych bedzie si¢ odnosilo do $wiadczen jeszcze

niezrealizowanych (tzw. odstgpienie ze skutkiem ex nunc). Strony zgodnie postanawiaja,

iz wzajemne rozliczenia beda dokonywane na podstawie cen wynikajacych z umowy.

W  przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) wterminie 7 (siedmiu) dni od daty odstgpienia od umowy, Zamawiajacy przy udziale
Wykonawcy sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedhug



stanu na dzien odstgpienia, Wykonawca za§ zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu dokumentacji niezbednej do dokonania inwentaryzacji,

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt Strony, z ktérej przyczyny nastgpilo odstgpienie, a w
przypadku zaniechania w tym zakresie ze strony Wykonawcy, zabezpieczenie
wykona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych dokumentow, materiatow, konstrukcji lub
urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot
nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn od niego
niezaleznych;

4) Wykonawca zglosi do odbioru Zamawiajgcemu roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpitlo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci oraz niezwlocznie a najpdzniej
w terminie 7 (siedmiu) dni usunie z terenu robot dostarczone przez niego urzadzenia
zaplecza;

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstapienia od

umowy.

§ 15
ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, polegajacych
na wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie
zmiany sposobu wykonania robo6t oraz W zakresie zmiany wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w ust.2.

Zgodnie z art. 454 ust. 2 pkt 1 PZP, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania
nastgpujacych zmian umowy:

1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) o czas opOznienia Zamawiajagcego w wykonywaniu jego obowigzkow
wynikajacych z umowy, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wplyw
na wykonanie robot,

b) 0 niezbedny czas zwigzany z dziataniem sity wyzszej oraz o czas niezbgdny
do usunigcia jej skutkéw 1 nastgpstw,

C) o niezbedny czas zwigzany z wystgpieniem nadzwyczajnych niekorzystnych
warunkéw pogodowych rozumianych jako warunki pogodowe, ktére nie
wystgpowaly w danym czasie i na danym obszarze w ciggu ostatnich
10 (dziesigciu) lat,

d) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,
regulujacych zasady wykonywania robot,

e) o czas opdznienia w wykonaniu przez podmioty zewngtrzne ustug/czynno$ci
koniecznych do wykonania prac objetych umowa, z zastrzezeniem,
ze wykonawcg tych ustug/czynnosci nie jest Wykonawca i nie ponosi za nie
odpowiedzialnosci,

f) o0 czas, kiedy realizacja ustug lub robét stanowigcych Przedmiot Umowy byta
niemozliwa z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego oraz nastepstw tego



9)

h)

)

P)

zdarzenia (w szczeg6lnosci uniemozliwienie rozpoczecia realizacji robot lub
wstrzymania ich $wiadczenia przez Zamawiajacego),

0 czas, kiedy realizacja ustug lub robot stanowigcych Przedmiot Umowy byta
niemozliwa oraz nastepstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez
Wykonawce lub Zamawiajgcego okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia
I niezaleznych od nich, w szczegdlnosci wystapienia zjawisk zwigzanych
Z dziataniami osob trzecich, za ktorych dziatania odpowiedzialnosci nie ponosi
zadna A4S Stron,
a ktére uniemozliwiajag wykonywanie zobowigzan wynikajacych z umowy,

o czas niezbedny do wykonania prac i ustug wynikajacych z zalecen wtasciwych
organdéw, jezeli wykonywanie $wiadczen wchodzacych w zakres Przedmiotu
umowy zostalo wstrzymane przez wilasciwe organy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy,

o czas niezbedny do uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub
organu administracji publicznej, jezeli zajdzie koniecznosci uzyskania wyroku
sagdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu administracji publiczne;j,
ktorego konieczno$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

o czas opdznienia wynikajacy z dziatan i zaniechan instytucji polskich badz Unii
Europejskiej zaangazowanych w realizacje, kontrole Ilub finansowanie
przedsiewzigcia (w szczego6lnosci takich jak zmiana lub przyjecie nowych
wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow),

o czas wynikajacy z konieczno$ci uwzglednienia wptywu ewentualnych prac
dodatkowych i zamiennych na realizacje robot stanowigcych przedmiot umowy,

o czas niezbedny do dostosowania ustug lub robdt stanowigcych przedmiot
umowy do celdéw, dla ktérych umowa zostala zawarta,

0 czas opdznienia wynikajacy z zastania odmiennych od przyjetych zgodnie
z wykonanymi badaniami, uzyskanymi decyzjami warunkéw terenowych,
w szczegOlno$ci istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych oraz nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
terenowych, archeologicznych, wodnych,

0 czas opoznienia wynikajacy z wstrzymania robot przez wiasciwy organ
z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji umowy,

0 czas opdOznienia wynikajacy z nastepstw dzialania organdw administracji,
w szczegllnosci: przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindéw wydania
przez organy administracji opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen, itp.; odmowa
wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy, z wylaczeniem
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

koniecznos¢ wykonania robdt spowodowanych przez bledy w danych
wyjsciowych, ktorych doswiadczony Wykonawca nie mogt w racjonalny sposob
wykry¢, ani unikng¢ zwigzanego z tym opoznienia,

przy czym kazda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ tylko
o czas niezbedny do wykonania robot stanowigcych przedmiot umowy, nie dhluzej
jednak niz o okres trwania okolicznosci, bedacych podstawg zmiany oraz ich nastgpstw.
2) w zakresie zmiany sposobu wykonania ushug lub robot stanowigcych Przedmiot

Umowy, w tym wymagan Zamawiajacego lub rezygnacji przez Zamawiajacego z
wykonania czesci robot stanowigcych Przedmiot Umowy:



3)

a)

b)

w przypadku czesciowej lub catkowitej utraty finansowania lub ptynnosci,
skutkujacych konieczno$cig ograniczenia zakresu robot stanowigcych Przedmiot
Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu wynagrodzenia,

w przypadku wystgpienia konieczno$ci zrealizowania ustug lub robot
stanowigcych Przedmiot Umowy, przy zastosowaniu innych rozwigzah niz
przewidziane w umowie przez Zamawiajacego, ze wzgledu na rezygnacje
Zamawiajgcego z czeSci robdt stanowigcych Przedmiot Umowy lub zmiany
warunkow majacych wptyw na ich realizacj¢, zmiany obowigzujacego prawa lub
w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

w przypadku mozliwos$ci zrealizowania robot stanowigcych Przedmiot Umowy,
przy zastosowaniu innych rozwigzan niz przewidziane W umowie
w wymaganiach Zamawiajgcego, ze wzgledu na spodziewane korzysci polegajace
na przyspieszeniu realizacji, obnizeniu kosztu wykonania lub eksploatacji robot
stanowigcych Przedmiot Umowy, zwigkszeniu jego uzytecznosci, jakosci,
przyczynieniu si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa ludzi lub lepszej ochrony
srodowiska.

w zakresie zmiany wynagrodzenia:

a)

b)

d)

w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, wynagrodzenie ulegnie
zmianie, adekwatnie do zmiany wysokosci stawki podatku od towaréw i ustlug,
jezeli zmiana ta begdzie miata wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce,

w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace(t.). z 2018 r. Dz. U. poz. 2177 z p6zn. zm.) lub zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, jezeli zmiana
ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

w przypadku dokonania zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy
lub zmiany sposobu wykonania umowy lub rezygnacji przez Zamawiajacego
z wykonania cz¢sci Przedmiotu Umowy — o kwote wynikajacg z tych zmian, przy
czym punktem wyjScia do ustalenia nowego wynagrodzenia be¢da ceny
wynikajace z oferty, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia takich cen,
na podstawie cen wynikajacych z katalogu SEKOCENBUD,

w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia okreslonego
w § 1 umowy, pod warunkiem, ze wykonanie catos$ci przedmiotu zamdéwienia
napotyka istotne trudnosci, w szczego6lnosci spowodowane jest brakiem uzyskania
planowanego dofinansowania ze S$rodkow zewngtrznych, jak rowniez w
przypadku, rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czesci (elementow)
przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne
do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy 1 osiggnigcia zatozonego
celu, z =zastrzezeniem, iz w takiej sytuacji Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie w wysokoSci rzeczywiScie wykonanych robdt ustalone
na podstawie cen wynikajacych z Kosztorysu, o ktorym mowa w § 2 ust. 9,
a w przypadku braku mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen
wynikajacych z katalogu SEKOCENBUDU o, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Wykonawcy nie przystugujg jakiekolwiek roszczenia zwigzane z ograniczeniem
zakresu realizacji umowy,
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e) polegajace na zwickszeniu wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku, zmiany
zakresu Przedmiotu Umowy, o kwot¢ wynikajaca z tych zmian, przy czym
punktem wyjscia do ustalenia nowego wynagrodzenia bedg ceny wynikajace
z oferty, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen
wynikajacych z katalogu SEKOCENBUD.

Strony dopuszczaja rowniez mozliwos¢:

1) wykonywania przy pomocy Podwykonawcow robdt stanowigcych Przedmiot
Umowy, co do ktorych Wykonawca w ofercie oswiadczyl, ze bedzie je wykonywat
osobiscie, jezeli bedzie to konieczne dla terminowego ich wykonania lub
wprowadzenie Podwykonawcy zapewni wykonanie zobowigzan wynikajacych
Z Umowy;

2) zmian osob o ktérych mowa w § 5 ust.1 umowy, wskazanych przez Wykonawcg,
jezeli zmiana stanie si¢ konieczna, o ile nowa osoba wskazana do petnienia okreslonej
funkcji (zar6wno na state jak i na okreslony czas) bedzie spetnia¢ wszystkie warunki
okreslone dla tej funkcji w ogloszeniu o zamowieniu dla przetargu poprzedzajacego
zawarcie umowy, na dzien ztozenia wniosku o zmiang¢ personelu kluczowego, z tym
zastrzezeniem, ze kwalifikacje 1 zdolnosci proponowanych osob, beda takie same lub
wyzsze niz kwalifikacje osob wymienionych w SWZ.

Dokonujac zmian umowy, Strony beda kierowaé si¢ poszanowaniem wzajemnych
interesow, zasadg réwnosci Stron oraz ekwiwalentnos$ci §wiadczen i przede wszystkim
zgodnym zamiarem wykonania umowy, poprzez dostosowanie realizacji robot
stanowigcych Przedmiot Umowy do zmienionych okolicznosci.
Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust.2 mogacych
powodowaé zmiane umowy, nie stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego
do dokonania zmian ani nie moze stanowi¢ samodzielnej podstawy do jakichkolwiek
roszczen Wykonawcy do ich dokonania.
Zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niezaleznie od postanowien ust. 2 — 4, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian bg¢dacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo
przejecia z mocy prawa petni praw 1 obowigzkow dotyczacych ktorejkolwiek ze Stron,
oraz zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak rowniez zmian
wynikajacych z okolicznosci, w ktorych Prawo budowlane dopuszcza stosowanie
rozwigzan zamiennych, o ile nie beda one pogarszaty jakosci $wiadczenia Wykonawcy.

. W trybie art. 439 PZP Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany  wynagrodzenia

Wykonawcy w przypadku zmiany cen materialow zwigzanych z realizacjag zamdwienia

(waloryzacja). Zamawiajacy okresla, ze:

a) wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany

nastepujacych cen materiatOw: ........coccvveviiieiiiieeiiieeeeceee ,

b) wynagrodzenie bedzie podlegalo waloryzacji poczawszy od 13 petnego miesigca

kalendarzowego od ztozenia kosztorysu, gdy warto§¢ zmiany cen ww. materialow

przekroczy 12 % w stosunku do stawek przyjetych przez wykonawce w ww. kosztorysie i

utrzyma si¢ przez okres 6 miesiecy,

¢) waloryzacja bedzie odbywac si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano

-montazowej, publikowany przez GUS

d) przez zmian¢ ceny materialdow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,

wzgledem ceny przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyltacznie w sytuacji

wykazania Zamawiajgcemu, ze na dzien zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny

wskazane w kosztorysie ofertowym wykonawcy sa nizsze anizeli ceny produkcji
budowlano -montazowej, publikowane przez ..............cccovevevveriveresreesnenen :



e) Wynagrodzenie  bedzie  podlegalo  waloryzacji  maksymalnie  do 10 %
wynagrodzenia, 0 Ktérym mowa w par. 2 ust. 1 umowy,

f) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia
limitu, o ktorym mowa powyzej,

g) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nast¢puje w przypadku
ziszczenia si¢ powyzszych warunkow.

§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony ustalajg, iz wszelka korespondencja mi¢dzy nimi bedzie prowadzona na adresy

podane w komparycji umowy. Strony sa zobowigzane do powiadamiania si¢ wzajemnie

o kazdej zmianie adresu. W przypadku zaniechania powyzszego obowigzku

korespondencja wystana na adres dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie

doreczong.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do tego, aby w przypadku wystgpienia

jakiegokolwiek niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy

w okresie jej realizacji, jak rowniez w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady,

w sytuacji nieprzystapienia Wykonawcy w wyznaczonym terminie do wykonania jego

obowigzkow — Zamawiajacy skorzystal z wykonawstwa zastepczego, tj. zlecit

podmiotowi trzeciemu okreslone czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonat wizji lokalnej, a zatem teren

budowy jest mu znany, biorac pod uwage wiedze, jaka mogt uzyska¢ dokonujgc tej wizji

lokalnej, a tym samym nie wnosi on zadnych roszczen z tego tytulu w stosunku do

Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie maja przepisy prawa polskiego,

w tym w szczegolnosci:

1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 ze zm.),

2) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1360 z p6zn. zm.);

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351);

4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1973).

. Powstate w trakcie realizacji umowy spory beda w pierwszej kolejnosci rozpatrywane

na drodze polubownej, np. w toku mediacji przed mediatorem lub osobg posiadajaca

wiedz¢ w zakresie uregulowan prawnych (adwokat/radca prawny) a w przypadku

niemoznosci ich rozstrzygnigcia - moga zosta¢ skierowane na droge postepowania

sagdowego w sadzie wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

Umowg sporzadzono w 2 jednoznacznych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zalaczniki do umowy stanowiace integralne czesci UMOWY:

Zalacznik nr 1 - program funkcjonalno-uzytkowy;

Zatacznik nr 2- szczegotowy harmonogram rzeczowo — finansowy;
Zalacznik nr 3 - dokumenty dotyczace ubezpieczenia wraz z dowodami optat;
Zatacznik nr 4- SWZ;

Zalacznik nr 5 - o§wiadczenie (elektromobilno$c)



Zatgcznik nr 6- dokumentacja ubezpieczeniowa Wykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Zalacznik nr 7 do umowy
Wzér Karty Gwarancyjnej

KARTA GWARANCYJNA
okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego (Uzytkownika) z tytulu gwarancji jakosci
1. Przedmiotem karty gwarancyjnej jest:

4. Data przekazania przedmiotu umowy do uzytku: Dzien - ........ miesiac -

5. Ogolne warunki gwarancji jako$ci:

5.1 Wykonawca o$wiadcza, ze objete niniejszg kartg gwarancyjng roboty budowlane zostaty
wykonane zgodnie ze zleceniem, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno —
budowlanymi.

5.2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usunigcia wad ujetych (wpisanych) w
prowadzonym przez Zamawiajacego (Uzytkownika) ,,Rejestrze reklamacji i dokonanych
napraw’ i zgloszonych przez niego na pismie (pismo, fax., email) podajacym rodzaj wady i
ewentualng przyczyng w okresie trwania gwarancji jako$ci, okreslonych w pkt. 6.

5.3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwtocznego usunigcia zgltoszonych wad w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego (Uzytkownika), natomiast jezeli usuniecie wad ze
wzgledow technicznych (szczegodlnie ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie —
niezwtocznie po ustapieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym
(Uzytkownikiem), przy czym przyjmuje si¢ ze:

a) wady zwigzane z awarig beda usuwane do 48 godz. od daty zgloszenia awarii,

b) pozostate wszelkie wady nie wymagajace wymiany urzadzen do 7 dni od daty zgloszenia,
c) wszelkie wady wymagajace wymiany (naprawy) elementu lub urzadzenia w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty zgloszenia.

Jezeli usunigcie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystapi z
wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym
Wykonawca dotozy najwyzszej starannosci aby usuna¢ wady w mozliwie najkrotszym
terminie.

5.4. Stwierdzenie usunig¢cia wad nie moze nastapi¢ pdzniej niz w terminach podanych w pkt.
5.3 od daty zawiadomienia Zamawiajacego (Uzytkownika) przez Wykonawce o dokonaniu
naprawy pod rygorem skutkéw prawnych.

5.5. Jezeli wada fizyczna elementu przedmiotu gwarancji o dtuzszym ok resie gwarancji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, wykonawca
zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wad w obu elementach.

5.6. W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jako$ci
zostaje przedtuzony o okres od momentu zgloszenia wady do momentu jej skutecznego
usuniecia, a w przypadkach wymiany urzadzen badz elementdéw okres gwarancji jako$ci dla
tych usunigtych wad biegnie od nowa od daty usuni¢cia wady.

6. Czas trwania gwarancji za wady jakosciowe , liczony od daty odbioru obiektu przez
Zamawiajacego ( Uzytkownika ) wynosi: - ...... miesigcy



7. W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad , przyczyn ich powstania i sposobu
usuni¢cia Zamawiajacy (Uzytkownik) zobowigzuje si¢ do przechowywania otrzymanych w
dniu odbioru dokumentéow zwigzanych z prawidlowym uzytkowaniem 1 eksploatacja
przedmiotu gwarancji.

8. Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o
wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikna¢,
gdyby w terminie zawiadomiono wykonawce o zaistniatej wadzie.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie
prac nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowigzan zawartych w umowie w zwigzku
z usuwaniem wad.

WYKONAWCA ...
/ podpis i pieczec /

Warunki gwarancji przyjat : INWESTOR (UZYTKOWNIK) ......cccoovivriieireiieeeeee e
/ podpis 1 pieczed /



