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Zatqgcznik nr 10 do SWZ
UMOWA NF: .covveverrnes
(projekt)
zawarta w dniu .........ee...... /zawarta w dniu podpisania przez ostatnig ze Stron*
*(skresli¢ niewtasciwe w zaleznosci od sposobu podpisania umowy)
pomiedzy:

Powiatem Wotowskim

z siedzibg w Wotowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wotow

NIP: 9880219208,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu ktérego dziataja:

przy kontrasygnacie ..........coceeeerevenene.
zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

Z SIEAZIDG vttt st ettt et et e b e s b et ehe s e e b e sen e b st b s et ebe st ebe sen bt e s et s
posiadajacym NIP: ..o REGON: <ottt et e st e e s s sesenenene
reprezentowanym przez:

1 e

2. s

zwanym dalej ,Wykonawc3a”

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawa z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j.; Dz. U. 2 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w trybie podstawowym bez
negocjacji, art. 275 pkt 1, o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wymaganych
prawem decyzji i zezwolen na realizacje inwestycji drogowej oraz wykonanie robdt budowlanych pn.:
»Przebudowa drég powiatowych nr 1284D i 1274D t3czacych siedziby Powiatu i gminy Wotéw oraz gminy Winsko
z drogg ekspresowa S5” w formule ,zaprojektuj i wybuduj”
dla
Zadania 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1284D Wotdéw — Grdodek — skrzyz. z DW 339, dt. 9,790
km, jako potgczenie Powiatu Wotowskiego i Gminy Wotéw z DK S5
i
Zadania 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1274D Winsko-Biatawy-gr. powiatu trzebnickiego,
dt. 10,310 km, jako potgczenie Powiatu Wotowskiego i Gminy Wirnsko z DK S5

2. Zakres zadania podzielony zostat na etapy:
Etap | — opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami, zezwoleniami i decyzjami
administracyjnymi zezwalajgcymi na prowadzenie robét budowlanych.
Etap Il — wykonanie robot budowlanych w oparciu o opracowang i przyjetg przez Zamawiajgcego dokumentacje
projektowg, m. in. takich jak: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, likwidacja przetomdw, wykonanie
podbudowy drogi wraz z zjazdami, wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej, plantowani i humusowanie rowdw, przebudowa przepustow, roboty wykoriczeniowe, oznakowanie
drogi.

3. Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem wszystkich

niezbednych opinii, uzgodnien, zezwolen i decyzji administracyjnych itp., oraz uzyskanie w imieniu
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Zamawiajacego ostatecznej decyzji zezwalajacej na prowadzenie robét budowlanych (w szczegdlnosci, o ile
przepisy prawa tego wymagaja - decyzji pozwolenia na budowe, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej lub tez dokona zgtoszenia budowy lub wykonywania robét budowlanych, chyba, ze przepisy prawa
nie wymagajg wykonania ww. obowigzkéw)

2) Opracowanie przedmiardéw, kosztoryséw, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
STWIORB jak réwniez projekty czasowej i statej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem w odpowiednim
organie zarzgdzajacym ruchem.

3) Uzyskanie, w razie koniecznosci, odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych w ramach
wynagrodzenia umownego oraz czasu na ukoriczenie zadania.

4) Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca w oparciu o dokumentacje
projektowg wykonang przez Projektanta i zatwierdzong przez Zamawiajgcego wraz ze Swiadczeniami nie
bedacymi robotami budowlanymi, zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowigzujgcego w momencie
ich realizacji.

5) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej obejmujacej mape geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

oraz inne dokumenty wynikajgce z obowigzujacych norm i przepisow.

6) Dokonanie skutecznego zgtoszenia zakoriczenia robdét budowlanych wraz z uzyskaniem wymaganych
prawem decyzji lub zaswiadczen, jezeli dotyczy.
7) W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni:
= Nadzér archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, w zakresie wynikajgcym
ze stanowiska konserwatora zabytkéw (w razie koniecznosci).
= Petnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robét wykonywanych w oparciu o sporzadzona
dokumentacje projektowa, o ktérym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 ., poz. 2351 z pdzn. zm.).

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez
Zamawiajgcego zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (SWZ) z zatgcznikami i wyjasnieniami, Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) oraz ofertg Wykonawcy, ktéra stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, a takze
ewentualnymi wytycznymi Zamawiajgcego na etapie opracowania przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j.

5 Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

6. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dysponuje niezbedna wiedzg, kwalifikacjami, doswiadczeniem i potencjatem technicznym oraz osobowym
niezbednym dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

2) wykona przedmiot umowy terminowo, z dochowaniem nalezytej starannosci,

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy,

4) zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen ani uwag.

7. Realizacja inwestycji wspotfinansowana jest ze srodkéw Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i godzi sie na finansowanie inwestycji zgodnie z uzyskana
Promesa dofinansowania w ramach Funduszu.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1 Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji (ewentualnie zgtoszeniem
budowy), zezwalajgcej na prowadzenie robdt budowlanych, chyba ze uzyskanie decyzji lub zgtoszenia nie jest
wymagane przepisami prawa — 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Termin wykonania robdt budowlanych - 20 miesiecy od dnia podpisania umowy.

3.  Terminem wykonania przedmiotu zamdwienia w przypadku ust. 1 jest dzien, w ktérym Zamawiajgcy otrzyma
ostateczng decyzje zezwalajgcg na prowadzenie robét budowlanych lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu, a w
przypadku, gdy uzyskanie decyzji lub zgtoszenia nie jest wymagane przepisami prawa terminem wykonania
przedmiotu zamowienia w zakresie ust. 1 jest dziern dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.
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4. Terminem wykonania przedmiotu zamdwienia w przypadku ust. 2 jest dzien dokonania odbioru koncowego
robot budowlanych po zakonczeniu inwestycji w sposéb umozliwiajgcy jej uzytkowanie w sposéb zgodny z
prawem, po uzyskaniu wszelkich wymaganych zgtoszen, decyzji, map, itp.

5 Wykonawca obowigzany jest w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy przedtozy¢
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy.

6. Zamawiajacy w terminie do 15 dni roboczych od daty przedfozenia harmonogramu zobowigzany jest do
zgtoszenia ewentualnych uwag do jego tresci lub do jego zatwierdzenia.

7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do przedtozonego harmonogramu, Wykonawca
zobowigzany jest w terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania do przedtozenia poprawionego
harmonogramu, zgodnie z uwagami Zamawiajgcego.

8 Strony ustalajg, ze zmiany wprowadzone w harmonogramie rzeczowo-finansowym nieskutkujgce zmiang
koncowego terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 2, nie beda stanowity zmiany umowy w
rozumieniu art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia Prawo zaméwien publicznych.

§3
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
1. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego ostatecznej
decyzji zezwalajgcej na wykonanie robét budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w tym terminie wymaganych Prawem Budowlanym dokumentéw
(os$wiadczenia Kierownika Budowy o przejeciu obowigzkéw).

84
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
odebranie dokumentacji projektowej przekazanej przezWykonawce,
przekazanie Wykonawcy placu budowy,
ustanowienie nadzoru inwestorskiego,
koordynowanie i zarzadzanie realizacja przedmiotu umowy przez wyznaczonych pracownikéw
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
5. na wniosek Wykonawcy udzielenie Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne

do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych zumowy,
6. przeprowadzenie odbioru wykonanych prac,
7. terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

el S

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy:

1) Sporzadzenie projektow budowlanych wszystkich koniecznych branz a w szczegdlnosci: prace projektowe w
branzy drogowej, prace geodezyjne, prace projektowe w pozostatych branzach, w szczegdlnosci usuniecie
kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.

2) Wykonanie projektéw wszystkich branz na podstawie zatgczonego Programu Funkcjonalno- Uzytkowego
wraz z niezbednymi opiniami i uzgodnieniami, ztozenie wniosku w celu uzyskania decyzji zezwalajacej na
prowadzenie robdt oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania.

3) Sporzadzenie projektéw budowlanych na podstawie zatgczonego Programu Funkcjonalno- Uzytkowego w 4
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). Wszelkie
odstepstwa od wytycznych zawartych w PFU wymagajg zgody Zamawiajacego.

4) Sporzadzenie projektéw wykonawczych uzupetniajacych i uszczegoétawiajgcych projekty budowlane, o
ktorych mowa w pkt 1) w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektroniczne;j
(edytowalnej oraz *.pdf).

5) Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB), przez ktére
nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan niezbednych do okreslenia
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12)

standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w 2 egzemplarzach w wersji papierowe;j
oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

Sporzadzenie przedmiaréw robodt i kosztorysow w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (edytowalnej Excel lub Norma oraz*.pdf)

Sporzgdzenie wraz z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami projektu czasowej i statej organizacji ruchu w
2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie opracowane;j
dokumentac;ji projektowej w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane.

Sprawowanie nadzoru archeologicznego wynikajgcego ze stanowiska konserwatora zabytkéw (w razie
koniecznosci).

Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji .

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, w wersji papierowej, w
zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektu do uzytkowania.

2. Obowigzkiem Wykonawcy jestréwniez:

1)

uzgodnienie projektow z odpowiednimi organami i wtascicielami sieci, zapewnienie nadzoru przedstawicieli
wiascicieli sieci,

obstuga geodezyjna inwestycji,

wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu infrastruktury technicznej w niezbednym
zakresie, wynikajgcym z uzgodnien i warunkéw technicznych,

formalne uzgodnienie z przedstawicielem Zamawiajgcego rozwigzan technicznych oraz projektu
zagospodarowania terenu,

uzgadnianie z Zamawiajgcym rozwigzan na etapie projektowania oraz przedtozenie Zamawiajagcemu do
akceptacji petnej dokumentacji projektowe;j.

wykonanie na wtasny koszt wszelkich ekspertyz, opinii, badani iinnych dokumentdw, ktére sg niezbedne do
prac projektowych oraz do uzyskania decyzji dla realizacji przedmiotu umowy.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z wykonaniem robdt budowlanych nalezy réwniez:

1)

10)

11)
1)

wykonanie wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

wykonanie wszelkich robdt towarzyszacych i niezbednych do prawidtowej realizacji (miedzy innymi
wytyczenie geodezyjne, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),

wykonanie projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robdét w poszczegdlnych
etapach oraz oznakowanie robét wg tych projektow,

po zakonczeniu robdt nalezy wykonac odtworzenie i przywrdcenie do stanu pierwotnego utwardzen terenu
i zieleni naruszonych w czasie realizacji zamdwienia, a nie podlegajgcych przebudowie, w tym demontaz
obiektéw tymczasowych,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw, badan i odbioréw oraz wykonanie
dokumentacji powykonaweczej, facznie z dokumentacja geodezyjna,

oznakowanie, organizacje i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy,

zabezpieczenie placu budowy,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kazdego materiatu przed wbudowaniem, oraz odbiér
przez Inspektora nadzoru, potwierdzony wpisem do dziennika budowy wykonanie robét zanikajgcych,
usuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego terminie wszelkich
stwierdzonych nieprawidtowosci,

staty nadzor i obstuga geodezyjna, prowadzona dla wszystkich robét przez jeden podmiot posiadajgcy w tym
zakresie stosowne uprawnienia,

ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania,

wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych
potwierdzajgcych uzyskanie dla badanych elementéw parametréw technicznych wymaganych dokumentacja
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1)
14)

15)
16)

17)
18)

19)

20)

21)

2)
23)
2)
25)

26)
2])

2)

projektowg i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszg by¢ wykonywane przez uprawnione
laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy,

wykonywanie polecen i wskazéwek Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego,

organizowanie robdt w uzgodnieniu z Inspektorami nadzoru tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw
w realizacji robdt,

rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy,

opracowanie przed rozpoczeciem robdt planu BIOZ, ktére zostang przedstawione do akceptacji
Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,

przestrzegania zasad BHP oraz planuBIOZ,

przygotowanie dokumentéw oraz ztozenie zawiadomienia o rozpoczeciu budowy/robét budowlanych do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezgco zbednych
materiatéw, odpaddéw orazsmieci,

organizacja, w razie potrzeby posiedzern koordynacyjnych tzw. rad budowy wraz z udziatem w nich
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownika Budowy i
Kierownikéw Robot (jesli bedzie taka koniecznosc), Inspektora Nadzoru,

uzgodnienie z Zamawiajgcym i wywoz po uprzednim oczyszczeniu materiatdéw porozbiérkowych (w tym
destruktu bitumicznego) nadajgcych sie do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, przy czym miejsce to bedzie sie miesci¢ w granicach administracyjnych powiatu,
zagospodarowanie mas ziemnych i pozostatych materiatéw pochodzacych z rozbidrek we wtasnym zakresie
z uwzglednieniem obowigzujgcych w tym zakresie przepisdéw z wymagang optatg za wysypisko wtacznie,
zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia robdét odpaddow. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699),

wykonanie na polecenie Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prac niezbednych ze wzgledu
na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa oséb lub zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajgc o tym
niezwtocznie Zamawiajgcego,

wykonanie na podstawie zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu docelowego oznakowania.
usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za ewentualne szkody w Srodowisku obejmujgce szkody w chronionych
gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach, w powierzchni ziemi, a takze spowodowane dziatalnoscig
stwarzajacg ryzyko wystgpienia szkody (m.in. obejmujgcej gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza, wprowadzanie Sciekéw do
wod lub do ziemi, pobdér wdd, gospodarowanie odpadami wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i
mieszanin niebezpiecznych, srodkéw ochrony roslin); wywotane swoim zachowaniem, a takze zachowaniem
Podwykonawcoéw, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje
rowniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania, jesli zostang natozone.

zagospodarowania odpadow, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwdrca zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami prawa.

4. Wykonawca do wykonania zamdwienia bedzie stosowat wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatdw, urzadzen technicznych réwnowazinych opisywanych w
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach SST orazkosztorysach.

5. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej
lub ktdéra ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru. Zgoda, o ktérej mowa powyzej wymaga potwierdzenia wpisem w dzienniku
budowy. W przypadku poinformowania inspektora nadzoru o potrzebie wydania zgody w zakresie wykonanej roboty
budowlanej zanikajacej lub ulegajagcej zakryciu, inspektor powinien zajg¢ stanowisko nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych.

6. Zapewnienia na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy przez osoby posiadajace wiasciwe
uprawnienia wymagane przepisami prawa.

7. Zatrudnienia przy realizacji umowy wykwalifikowanego personelu technicznego oraz pracownikdéw
wykwalifikowanych, niezbednych do nalezytego i terminowego wykonania robét.

8. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do projektowania projektanta w branzy drogowe] spetniajgcego
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ.
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9. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do wykonania robdt drogowych kierownika budowy w branzy drogowe;j
spetniajgcego wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ.

§6

NADZOR AUTORSKI

1. W ramach umowy i wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego
nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji.

2. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

1) nadzor w toku realizacji robdt budowlanych, ustug i nad zgodnoscia rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacja i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz
obowigzujgcymi normami;

2) uzupetnienia szczegétow dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robdt budowlanych;

3) wyjasnianie Zamawiajagcemu i wykonawcy robot budowlanych i ustug watpliwosci dotyczacych rozwigzan
przyjetych w dokumentacji powstatych w toku realizacji robdt budowlanych i ustug;

4) stwierdzenie w toku wykonywania robét budowlanych i ustug zgodnosci realizacji z dokumentacjg;

5) uzgodnienia z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz ich wprowadzenia do dokumentacji powykonawczej;

6) udziatu w odbiorze koncowym i pogwarancyjnym.

3. Czynnosci nadzoru autorskiego bedg dokumentowane wpisem do dziennika budowy.

4. Rozpoczecie realizacji nadzoru autorskiego nastgpi z dniem przekazania wykonawcy robét budowlanych placu
budowy.

5. Termin zakonczenia realizacji nadzoru autorskiego - do zakoriczenia robdt budowlanych i ustug, realizowanych
w oparciu o wykonane dokumentacje.

6. W przypadku czasowe]j niemozliwosci wykonywania obowigzkdw zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego
Wykonawca jest obowigzany ustanowi¢ zastepce, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
doswiadczenie zawodowe.

7. O zmianie osoby sprawujgcej czynnosci nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu zastepcy Wykonawca
zawiadamia na pisSmie Zamawiajgcego i rownoczesnie przekazuje pisemne o$wiadczenia o podjeciu sie przez te
osoby petnienia obowigzkdw.

8. Jako osobe upowazniong do zgdania od Wykonawcy wyjasniert odnosnie wszelkich watpliwosci powstatych w
toku realizacji robot budowlanych upowazniony bedzie ze strony Zamawiajgcego Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

§7
NADZOR
1. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do projektowania osobe wskazang w Ofercie posiadajacg uprawnienia
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j, tj. ....cccoeeveeeee. = tele weveeviiiieciene .

2. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ na kierownika budowy osobe wskazang w Ofercie, posiadajgcego
uprawnienia budowlane uprawniajgce do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen, w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej (lub réwnowazine wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow) —
nalezgcym do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego, tj. ......cccevueee.. —tel.. .

3. Zmiana w.w. 0séb, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byc uzasadmona przez Wykonawce
na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 5
dni roboczych od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s6b bedg spetniaé¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéow Zamdwienia. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
projektanta lub kierownika budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonaniazamowienia.

4. Wykonawca zapewni statg obecnos¢ kierownika budowy przy realizacji przedmiotu umowy.

5. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg z ramienia Zamawiajgcego prowadzi¢ bedzie:

§8
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WARUNKI PLATNOSCI
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci .......cceeeeeerenenene zt brutto

STOWNIE DIUTEO: ottt ettt sbe e ser s e enesar e zt

w tym dla poszczegdlnych zadan za cene:
1) Zadaniel

Przebudowa drogi powiatowej nr 1284D Wotéw — Grédek — skrzyz. z DW 339, dt. 9,790 km, jako potaczenie
Powiatu Wotowskiego i Gminy Wotéw z DK S5

podatek VAT(.....%) za ceng brutto (z1):
Za cene netto (zt):

........................................

STOWNIE DIUTEO | coeveceerverrrenrnecsnrenenrrenesaesesnessnssssasssnesasessessanssnsssasssnsesens

2) Zadanie 2
Przebudowa drogi powiatowej nr 1274D Winsko-Biatawy-gr. powiatu trzebnickiego, dt. 10,310 km, jako
potaczenie Powiatu Wotowskiego i Gminy Wirnsko z DK S5

Za cene netto (zi): podatek VAT (......%) za cene brutto (z1):

STOWNIE DIUTEO | ceeeeerrererenrereserisnnnressnmesssnsessssnssssassssasesnsessanssenssessnasessnnens

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w mysl| art. 632 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem kompletnego
przedmiotu zamodwienia. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamoOwienia i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkéw wynikajacych wprost z Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, warunkéw prowadzenia rob6t podanych w SWZ jak réwniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez
ktorych nie mozna wykonaé zaméwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia, zgodnie z
Specyfikacjg Warunkow Zamdwienia, obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami,
pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowlang itp., oraz nalezny podatek VAT. Niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie jest podstawg do zmiany wynagrodzenia okreslonego w
ust. 1. Majac na uwadze, ze przedmiotem umowy jest przebudowa istniejgcych drég ewentualne zmiany
(zwiekszenia) dtugosci drogi i skutkujgce tym zmiany (zwiekszenia) powierzchni nie przekraczajace 2,5 %
dtugosci lub powierzchni wynikajacych z PFU i udzielonych odpowiedzi nie bedg podstawg do zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, ktore powinno zaktada¢ ww. zmiany.

3.  Wykonawca oswiadcza, ze dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wtasng odpowiedzialnos¢ i
ryzyko w oparciu o zatgczong do SWZ dokumentacje.

4.  Uznaje sie, ze Wykonawca otrzymat wystarczajace informacje w zakresie wszelkich spraw, kwestii i warunkdw,
ktére moga oddziatywac na teren budowy lub wykonanie robét, a zadne roszczenia Wykonawcy dotyczace
jakiejkolwiek dodatkowej zaptaty nie bedg zgtaszane przez Wykonawce ani wyptacane Wykonawcy z powodu
jakiegokolwiek braku zrozumienia czy nienalezytej starannosci Wykonawcy.

5. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy rozliczane bedzie dwoma fakturami

czesciowymi i fakturg konncowg - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym:
1) | ptatnos¢ czesciowa wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 5 % wartosci wynagrodzenia wynikajacego z
umowy,
2) |l ptatnos$¢ czesciowa wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 50% wartosci wynagrodzenia wynikajgcego z
umowy,
3) ptatnosc koncowa - w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia wynikajgcego z umowy,
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po zakonczeniu realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji (przedmiotu umowy) w czesci niepokrytej udziatem wtasnym

Zamawiajacego, tj. 95% wartosci umowy, na czas poprzedzajacy wyptate sSrodkdw z Promesy Rzgdowego Funduszu

Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych po zakoriczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji

inwestycji oraz po zakonczeniu realizacji inwestycji do czasu wyptaty srodkéw na podstawie prawidtowo

wystawionej faktury.

Ptatnos¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr..........ccceceeeenee , w terminie do 30 dni

od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem

odbioru robét. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Za nieterminowg pfatnosc¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach

handlowych.

Jezeli Wykonawca korzystat przy wykonaniu catosci lub czesci rob6t z pomocy podwykonawcy, to warunkiem

zaptaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu

pierwszym wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej

sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw od podwykonawcy lub dalszych

podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 9 lub w razie niemoznosci z innych powoddéw ustalenia na podstawie

dokumentéw i oswiadczen Wykonawcy i podwykonawcy wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy za roboty
wykonane, Strony umowy zgodnie ustalajg, iz Zamawiajacy moze wedtug wtasnego uznania dokonac zaptaty czesci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i jednoczesnie zatrzymac czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiadajaca

wysokosci zgtoszonego roszczenia przez podwykonawce, do czasu zawarcia i wykonania pomiedzy Wykonawca a

podwykonawcy, przy udziale Zamawiajgcego, porozumienia w sprawie zaptaty naleznego wynagrodzenia

podwykonawcy. Z zastrzezeniem art. 465 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy moze takze wyptacic¢
podwykonawcy zatrzymang cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym dokonanie tej zaptaty zwalnia

Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego

podwykonawcy. W razie zatrzymania, o ktéorym mowa w zdaniach poprzedzajacych Strony umowy zgodnie

stwierdzajg, iz nie zachodzi opdznienie Zamawiajgcego wobec Wykonawcy w spetnieniu $wiadczenia pienieznego -
zaptaty wynagrodzenia umownego w czesci zatrzymanej i odsetki ustawowe nie bedg naliczane.

Cesja wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 pkt 7 umowy oraz w art.

455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza dodatkowe wynagrodzenie dla

Wykonawcy w formie aneksu doumowy.

Podstawg do wykonania robdt dodatkowych jest protokét koniecznosci sporzadzony przez Strony.

Podstawg do okreslenia wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonywania robot

dodatkowych jest kosztorys ofertowy, sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego, przy

czym jako podstawe do kalkulacji wynagrodzenia kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe Wykonawca
przyjmuje:

1) ceny jednostkowe netto robét tozsamych ujete w kosztorysie ofertowym (zamodwienia podstawowego),

2) w przypadku braku cen jednostkowych netto w kosztorysie ofertowym (zaméwienia podstawowego) — ceny
jednostkowe robdt nie wyzsze niz S$rednie ceny obowigzujace w dacie ustalania wynagrodzenia za
wykonanie zamdéwienia dodatkowego.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielonej

ptatnosci (tzw. split payment).

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez bank [***] o

numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien ptatnosci Strony przyjmuja dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest skuteczna dla Zamawiajgcego z chwilg

powiadomienia go przez Wykonawce poprzez pisemne oswiadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca

oswiadcza, ze numer rachunku bankowego, ktéry zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku
bankowego Wykonawcy, otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz znajduje sie w wykazie,

o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.
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Zamawiajgcy oswiadcza, ze zaptata wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 umowy nastepowac bedzie z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktdrym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw i ustug. W ww. przypadku Strony uznajg, iz roszczenie o zaptate zostato zaspokojone.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce nie znajduje sie w wykazie, o ktérym mowa
w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug Zamawiajgcy wstrzyma sie z dokonaniem
ptatnosci do czasu wskazania przez Wykonawce rachunku spetniajgcego wymogi okreslone w ust. 17. Wykonawca
zrzeka sie prawa do naliczania odsetek za nieterminowg zaptate do momentu wskazania takiego rachunku do 7 dnia
od dnia wskazania przez Wykonawce tego rachunku.

Podzielng ptatnosc¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za
posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikdw VAT. Mechanizm podzielonej
ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np.
zaptata odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0 %.

§9
ODBIOR ROBOT

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioru robdt:

1) odbiér dokumentacji,

2) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3) odbiory czesciowe,

4) odbidr koricowy.

Odbiér dokumentacji bedzie mozliwy po otrzymaniu przez Zamawiajgcego ostatecznej decyzji zezwalajacej na

wykonanie robdét budowlanych. Z czynnosci tej zostanie spisany protokét zdawczo - odbiorczy.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-4, wpisem do dziennika

budowy prowadzonego na potrzeby wykonania przedmiotu umowy.

Przedmiotem odbioru koricowego bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego pisemnie.

Termin rozpoczecia odbioru koncowego wyznaczy Zamawiajgcy w ciggu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia

go o gotowosci do tego odbioru.

Zamawiajacy dokona odbioru w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty;

1) dokumentacje powykonawczg opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach,

2) wypetniony dziennik budowy,

3) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
wspomnianej ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

6) dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

7) innych dokumentéw umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przekazanie inwestycji do uzytkowania.

8) Decyzje lub zaswiadczenia niezbedne do uzytkowania obiektu, o ile bedg wymagane przepisami prawa.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w

toku odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmodwic¢ odbioru do

czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze

koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich

usuniecia na koszt Wykonawcy.

Nie wczesdniej niz 6 miesiecy przed uptywem ustalonego w umowie terminu gwarancji i rekojmi oraz nie

pdzniej niz 30 dni przed uptywem tego terminu, Zamawiajgcy zwota komisje odbioru pogwarancyjnego, w

sktad ktdrej wejdzie Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy celem dokonania oceny
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wykonanych robot i ewentualnego stwierdzenia wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi. Stwierdzone wady
nalezy usung¢ do czasu ustalonego przez ww. komisje.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % wynagrodzenia za przedmiot umowy

okre$lonego jako suma wynagrodzenia za zadanie 1 oraz zadanie 2.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ............... zt, w formie ..

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z waznoscig 30 dnl

ponad termin okreslony w § 2 ust. 2 umowy, w tym 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z waznoscig na okres rekojmi za wady - gwarancji.

4. W przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w § 2 ust. 2
umowy powyzej 30 dni Wykonawca zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig 30 dni ponad nowo
ustalony termin.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy:

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajcego za nalezycie wykonane,
2) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady - gwarancji.

7. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, , w przypadku, kiedy

Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

N

§11
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za zwloke w zakoriczeniu wykonywania przedmiotu umowy w terminie okreslonym § 2 ust.2 umowy w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki; dla zadania,
ktérego zwtoka dotyczy nie wiecej jednak niz 15 % tego wynagrodzenia

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca - w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy tj. za realizacje zadania 1 oraz zadania
2, o ktérym mowa w § 8 ust.1 pkt 1 2.

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w & 8 ust.1, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, dla
zadania, ktérego zwtoka dotyczy nie wiecej jednak niz 5 % tego wynagrodzenia

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
—w wysokosci 5 % niezaptaconej naleznosci,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,05% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
5.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2.500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —w wysokosci 0,1%
wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 11,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 16 ust.1 — w wysokosci po 500,00 zt za
kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w Rozdziale 4, ust. 11, pkt 1. SWZ (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona
zatrudniona na podstawie umowy o prace),

10)za opdznienie w dostarczeniu dokumentdw, o ktérych mowa w § 16 ust. 4 —w wysokosci po 500,00 zt za kazdy
dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 16 ust. 4 umowy,
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11)za uniemozliwienie Zamawiajgcemu kontroli przez Wykonawce prawa, o ktérym mowa w § 16 ust. 6 umowy,
w wysokosci 3.000,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

12)jezeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynnosci innej osobie niz osoba Kierownika Budowy lub innej osobie
niz wskazana w ofercie do projektowania, bez zgody Zamawiajacego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, o ktérych mowa w § 7 — w wysokosci 15.000,00 zt za kazde takie powierzenie.

13)w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wysokosci wynagrodzenia zgodnie
2§ 17 ust. 8 — w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym
mowa w § 17 ust. 8

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérag mogg dochodzi¢ strony umowy nie moze przekroczy¢ 20%

wartosci wynagrodzenia umownego brutto.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary na zasadach

ogdlnych okresdlonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujgcych mu naleznosci.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonaweca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczgt wykonywania przedmiotu umowy  w terminie 30
dni od daty podpisania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 15 dni,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, e wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

4) Wykonawca realizuje przedmiot zamodwienia w sposdb niezgodny z niniejszg umowa, dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust 7 ponizej.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 270 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze

zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, z zastrzezeniem, ze Wykonawca
nie moze zgdac¢ nawet czesci wynagrodzenia, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito na skutek przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

W przypadku odstgpienia w catosci lub w czesci od Umowy na etapie wykonywania prac projektowych, Strony

obcigzajg nastepujace obowigzki szczegétowe:

1) w ciggu 5 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz i
okreslenie stopnia zaawansowania poszczegdlnych opracowan projektowych wraz z okresleniem wartosci
wykonanych opracowan wedtug stanu na dzien odstgpienia i przedtozy je do Zamawiajgcego.

2) w terminie 14 dni roboczych od daty przedtozenia zestawienia, o ktérym mowa powyzej Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym, sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji dokumentacji i opracowan projektowych, ich zaawansowanie
rzeczowego wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia oraz okresdli, ktére opracowanie przejmuje. W
przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — Zamawiajgcy nie jest
zobowigzany do przyjecia dokumentacji. Ww. protokét inwentaryzacji uznawany bedzie za protokdét zdawczo
—odbiorczy i po wypetnieniu jego zapiséw i dostarczeniu opracowan projektowych Zamawiajgcemu, stanowi
podstawe do wystawienia faktury, z zastrzezeniem zdania poprzedniego.

W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czesci, o ktérym mowa w § 8 ust. 1

Umowy, Zamawiajacy nabywa majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne oraz zgode na wykonywanie praw

osobistych w zakresie okreslonym w § 18 Umowy do wszystkich utworéw wytworzonych przez Wykonawce w

ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstgpienia od Umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania robdét budowlanych Wykonawce oraz

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej
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to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nieodpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robé6t wedtug stanu na dzied odstapienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VATprzez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni
od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

7. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajgcy
wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin; po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§13
PODWYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomocg podwykonawcy w zakresie
zgodnym z wykazanym w ofercie, a mianowicie:
1) U SRUPRR

( zakres realizowany przez podwykonawce)

2.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich petng odpowiedzialno$¢ prawng ifinansowg za
dziatania i czynnosci, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikte z jego winy.
Wobec Zamawiajgcego podwykonawce reprezentuje Wykonawca.

3. Wykonawca, podwykonawca lub  dalszy  podwykonawca  zamierzajagcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej
umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 23 ponize;j.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego  projektu  umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym  w ust. 5, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

10. Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 9, nie dotyczg umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

ztotych brutto.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
Zamawiajacy pisemnie poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem przedkfadajacy.

Przepisy ust. 3-8 stosuje sie odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane.
Przepisy ust. 12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane.
Przepisy ust. 4, 9-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Umowa o podwykonawstwo musi by¢ odptatna i musi byé zawarta na pismie, pod rygorem niewaznosci.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawce na innego badz z niego zrezygnowac i
realizowa¢ umowe samodzielnie, o czym pisemnie zawiadomiZamawiajacego.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Prawa Zamodwien Publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy nie zaakceptuje zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, jezeli do zawiadomienia
Wykonawcy przewidzianego w ust. 17 nie beda zatagczone dokumenty, ktére beda potwierdza¢ spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu zawartych w SWZ, a w szczegdlnosci:
1) wykaz oséb wraz z oswiadczeniem, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
posiadajg wymagane uprawnienia,
2) pisemne zobowigzanie podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdow na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia.
Zamawiajacy ma prawo zazadac, aby Wykonawca uniemozliwit wykonywanie robét przez podwykonawce i
rozwigzat umowe z takim podwykonawcag w przypadku, jezeli podwykonawca:
1) nie przestrzega odpowiednich przepisow prawa;
2) wykonuje roboty niezgodnie z dokumentami umowy, w szczegdlnosci nie spetnia wymogdéw dotyczacych
jakosci lub terminowosci wykonania robot.
W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie zawiera¢ jedynie takie umowy z podwykonawcami, ktérych
postanowienia uprawniajg Wykonawce do rozwigzania takiej umowy bez wypowiedzenia w razie zajscia
przypadkéw okreslonych powyzej oraz dopilnowac, aby takie postanowienia zostaty zawarte w umowach z
dalszymi podwykonawcami.
Projekt umowy z podwykonawca musi zawiera¢ szczegétowy opis zakresu rzeczowego przewidzianego do
powierzenia do realizacji przez podwykonawce oraz wartos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za dany
zakres robét.
Warto$¢ wynagrodzenia wszystkich podwykonawcéw nie mozie przewyzsza¢ wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 8 niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane w niniejszej umowie.

§14

GWARANCIJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy, tj. na wykonang
dokumentacje projektowa oraz wykonane roboty budowlane, zamontowane materiaty, wyroby i urzadzenia na
(o] (=T miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres réwny okresowi udzielonej gwarancji, tj..cccccceeeecceseeceeeeesenneeeeeeeenns
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub prawnych. Jezeli
w ramach usuniecia wady nastgpi wymiana danego elementu robaét.
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4. Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koricowego robdt przekaza¢ Zamawiajgcemu
dokumenty gwarancyjne producentéw lub sprzedawcow na materiaty urzgdzenia lub elementy wyposazenia
wykorzystane przy wykonywaniu umowy, jezeli taka gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny
gwarancji obowigzujacy pomiedzy Wykonawcg i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest
przenie$¢ na Zamawiajgcego przystugujgce mu uprawnienia z tytutu gwarancji.

O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomic
Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione w trakcie procedury
odbioru, jezeli zgodnie z umowa nie stanowig podstawy do odmowy dokonania odbioru, bedg rowniez usuwane
w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie o wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze
skuteczne, jezeli zostanie dokonane na pismie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowg
na adres [***]. W przypadku zgtoszenia dokonanego na piSmie na adres pocztowy wystarczajace jest nadanie
listu poleconego w jakiejkolwiek placéwce operatora ustug pocztowych. Data doreczania takiego listu jest data
dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usungé¢ wade lub dostarczyé nowa rzecz w mozliwie najkrétszym czasie, lecz nie
dtuzszym niz 21 dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli z uwagi na ztozony charakter ujawnionej wady oraz
uwarunkowania techniczne usuniecie wady nie bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny dtuzszy termin na usuniecie wady.
Termin ten bedzie wigzgcy dla Wykonawcy. W celu unikniecia watpliwosci wyznaczenie innego dtuzszego
terminu na usuniecie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o
wyznaczenie takiego dtuzszego terminu.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Data usuniecia wady stwierdzona w protokole
podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wigzaca. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym
koszty zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych
rzeczy do miejsca naprawy, jak rowniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w ktérym wada zostata
ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu

1) w terminie, o ktdrym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiajacy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy moze wady usunga¢ osobiscie lub zleci¢ ich usuniecie podmiotowi
trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywaé sie na fakt dokonania naprawy, jako na
podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwarancji.

2) Uprawnienia z gwarancji przystuguja Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu Zamawiajgcego
pod tytutem ogdlnym lub szczegdinym. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca wystawi Zamawiajacemu
dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajgcy warunki juz udzielonej w ramach postanowien
niniejszego paragrafu umowy gwarancji. Dokument taki petni¢ bedzie funkcje znaku legitymacyjnego
potwierdzajacego uprawnienia gwarancyjne posiadacza dokumentu w stosunku do przedmiotu Umowy.
Woystawienie i posiadanie powyzszego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek
spos6b warunkiem korzystania przez uprawnionego z uprawnien wynikajgcych z niniejszej gwarancji, ktére
to uprawnienia dla Zamawiajgcego wynikajg wprost z umowy, a dla nastepcy prawnego z faktu przejscia na
niego przedmiotu umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujgcy takim dodatkowym dokumentem
gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob wykazywac faktu przejscia na niego przedmiotu umowy.

§15
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajgcych z niniejszej umowy, wymagaja formy
pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

2. Oprodcz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub
w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 i 2, moze nastgpi¢ w przypadku
opdznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych
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aktéw administracyjnych, ponad terminy wskazane w Kodeksie postepowania administracyjnego lub innych
wigzgcych przepiséw, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac projektowych/robot
przez Wykonawce, a opdznienie organdéw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej wyjatkowo niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie robét zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt, w szczegdlnosci mogacych spowodowac zniszczenie robdt lub powodujgcych
koniecznos¢ ich wstrzymania ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania wymogow stosowanych technologii, np.:
temperatura, wilgotnos¢ powietrza (fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Przedstawiciela inwestora),

3) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 i 2, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy rozumiec zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2, moze nastgpi¢ w przypadku
skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robdét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej, o ile zagdanie lub wydanie zakazu nie nastapito z
przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt budowlanych
lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

5) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 2, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowe;j, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji
z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

6) przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, zmian, powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze
skutkowac zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowaw § 8,

7) zmiany wynagrodzenia oraz przedtuzenia terminu wykonania zamodwienia w zakresie niezbednym
wynikajacym z koniecznosci wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy
Prawo zamdwien publicznych,

8) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, w przypadku wystgpienia osdb trzecich z roszczeniem lub
ujawnienia sie roszczern oséb trzecich, ktdre uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamdwienia, w
szczegblnosci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnieh wydawanych przez organy administracji
publicznej a takze uzyskanie warunkow przytgczeniowych od gestoréw sieci,

9) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron umowy,

10)w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy — Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych.
W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
273 ust. 1 ustawy —Prawo zamodwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

11) przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1i 2, moze nastgpi¢ w przypadku gdy
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wykonanie danej czesci zamdwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie Zamawiajgcego.

12) okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 albo zwigzane z agresjg na Ukraine, majgce wptyw na nalezyte
wykonanie umowy,

13) w przypadku wykonywania dokumentacji i koniecznosci uzyskania decyzji na mocy Ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, Zamawiajacy przewiduje wydtuzenie terminu
wykonania dokumentacji projektowej oraz terminu wykonania rob6t o 3 miesigce a przypadku koniecznosci
uzyskania decyzji Srodowiskowej o dodatkowe 3 miesigce.

3. Zawarcie aneksu, ktérego postanowienia przewidujg wydtuzenie terminu realizacji zamdwienia jest uzaleznione
od odpowiedniego przedtuzenia przez Wykonawce okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
zabezpieczenia wniesionego na okolicznos¢ usuniecia wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi za wady
(w przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostato w innej formie niz pieniezna).

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
stronami umowy.

5. Zwnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

6. Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany obowigzujgcej stawki VAT na ustugi bedace
przedmiotem umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy:

1) konieczno$¢ ich wprowadzenia bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktora
przyznata srodki na sfinansowanie zamdwienia,

2) zmiany beda nastepstwem dziatania organdéw administracji,

3) wprowadzone zmiany beda korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w sytuacji ztozenia przez
Wykonawce propozycji, ktdre przyspieszg ukonczenie robot, poprawig sprawnosé lub jakosé robot lub w
inny sposob dostarczg Zamawiajgcemu pozytku.

8. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wykonania robot zamiennych lub zastosowania materiatéw zamiennych,
jezeli jest to uzasadnione ze wzgledow technologicznych lub innych waznych wzgledéw — np. z koniecznosci
usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej zapobiegajacych powstaniu wad przedmiotu umowy lub
wprowadzenia nowych korzystnych rozwigzan, ktére nie wykraczajg poza zakres przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca moze zastosowac materiaty zamienne lub wykona¢ roboty zamienne jedynie po zatwierdzeniu
bezposrednio przez Zamawiajgcego i zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty/materiaty
zamienne zostang wytaczone z rozliczenia ryczattowego, a ich rozliczenie odbedzie sie na podstawie kosztorysu
réznicowego sporzadzonego z uwzglednieniem stawek cenowych zastosowanych w pomocniczym kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Wykonywanie robét zamiennych/zastosowanie materiatéw zamiennych jest mozliwe
jedynie po zawarciu stosownego aneksu do umowy opisujagcego roboty/materiaty zamienne oraz
uwzgledniajacego zmiane wynagrodzenia z tego tytutu.

§16
WARUNEK ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca lub Podwykonawca, zgodnie z trescig ztozonej oferty, zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace W rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1974 r.Kodeks pracy (tj. Dz. U. 22022 r. poz. 1510
z pdin. zm.) os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, tj: czynnosci
polegajace na faktycznym wykonywaniu robét budowlanych polegajacych na wykonywaniu robét ziemnych,
podbuddw, nawierzchni bitumicznych, nawierzchni z kostki betonowej, obstugi maszyn drogowych i sprzetu
drogowego, w szczegdlnosci dotyczgce pracownikdw fizycznych i operatoréw.

2. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

3. W przypadku rozwigzania umowy z pracownikiem Wykonawca obowigzany jest zatrudni¢ w jego miejsce
inng osobe, spetniajaca kryterium zatrudnienia.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia tj. do zgdania ztozenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
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2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanego przez Zamawiajgcego
os$wiadczenia/dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, takze na miejscu wykonywania robdt, na kazdym
etapie realizacji, w celu zweryfikowania wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§17

KLAUZULE WALORYZACYJNE
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci catkowitego wynagrodzenia okresSlonego w § 8 ust. 1
Umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wy-nagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1342 z
pdin. zm.),

5) zmiana umownego wynagrodzenia — o nie wiecej tacznie niz 1 % catkowitego wynagrodzenia umownego
okreslonego w & 8 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej umowy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamowienia, przy zaistnieniu jednocze$nie wszystkich nw. warunkéw:

— poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien zawarcia niniejszej umowy,

— zmiana wynagrodzenia nastgpi procentowo o wartos¢ procentowg ustalong na podstawie zmiany Sredniej
ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud na czas wnioskowania o zmiane w stosunku do $redniej
ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud w kwartale, w ktérym zawarta zostata niniejsza umowa,

— gdy wzrost cen materiatéw lub kosztow przekroczy 20% ,

— dokonywana maksymalnie jeden raz w roku,

— zmiana ceny materiatéw lub kosztéw wptywa na koszt wykonania zamdwienia.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardow i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku
od towarow i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokos$é minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie
bedzie akceptowat kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg
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konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalne;j.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

5. Maksymalna tgczna wartosé zmian wynagrodzenia o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-4 jakg dopuszcza Zamawiajacy
wynosi 1 % wartosci umownej brutto.

6. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 5 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy oraz dokumenty potwierdzajgce wyliczenia Wykonawcy.

7. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy jest uprawniony
ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wystgpieniu okolicznosci bedgcych podstawg zmiany wynagrodzenia zwigzanych z realizacjg
zamowienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. Zamawiajgcy moze zgdac
dokumentéw niezbednych do dokonania obliczen zmiany wynagrodzenia.

8. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany w jest w terminie 21
dni do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli
przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi i okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 obejmowac bedzie wytgcznie
ptatnosci za prace, ktorych w dniu ztozenia wniosku o zmiane jeszcze nie wykonano.

10. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane wynagrodzenia

nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

11. Przez maksymalng wartos$¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 i ust. 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu nalezy rozumie¢

taczng wartos¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji.

§18
PRAWA AUTORSKIE
1. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w catosci majgtkowe prawa
autorskie do dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem umowy w dniu odbioru dokumentacji, bez
obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w
zakresie wszystkich pél eksploatacji, w szczegdlnosci:
1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamieci komputerdow i serwerdw sieci komputerowych;
2) wystawianie lub publiczng prezentacje (na ekranie), w tym podczas seminaridow i konferencji;
3) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio- wizualnych i
komputerowych;

4) wykorzystanie do dalszych prac zwigzanych z realizacjg wykonywania prac objetych dokumentacjami
projektowymi, w tym w szczegdlnosci wykorzystanie do celéw udzielenia zamdwienia publicznego.

2. W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa zalezne do dokumentacji
projektowe]j oraz prawo do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do dokumentacji projektowe;j.

3.  Wykonawca oswiadcza, ze przekazuje na rzecz Zamawiajgcego prawo do wprowadzania zmian w dokumentacji
projektowej oraz do uzupetniania jej zgodnie z wolg Zamawiajgcego. Zamawiajgcy uzyskuje tym samym
uprawnienie do wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane i skutecznego upowaznienia
jej do wprowadzenia zmian do projektu (zaréwno istotnych jak i nieistotnych) i uzupetniania jego tresci.
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4.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania wzgledem Zamawiajgcego (oraz ewentualnych kontrahentéw
Zamawiajacego) swoich autorskich praw osobistych i zezwala Zamawiajagcemu wykonywanie tych praw w jego
imieniu.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wady prawne dokumentacji w
szczegblnosci za ewentualne roszczenia oséb trzecich wynikajgce z naruszenia praw wtfasnosci intelektualnej, w
tym za nieprzestrzeganie przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz.U.z2021r., p0z.1062 z péin. zm.) w zwigzku z wykonywaniem dokumentaciji.

§19
UBEZPIECZENIE

Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa

nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi

robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, ponosi Wykonawca roboét.

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci gospodarczej. w wysokosci minimum 500.000 zt zgodnie z dobrymi praktykami. Ubezpieczenie

powinno obejmowac podwykonawcow ubezpieczonego, a udziat wiasny nie moze by¢ wyzszy niz 10 %.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ cywilna obejmujgce swym zakresem co najmniej

szkody poniesione przez pracownikdw i osoby trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia

(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze

szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i

innych prac objetych przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca zobowigzuje sie do indywidualnego ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkéd, ktére moga

zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi (np. CAR, EAR lub CWAR) na sume ubezpieczenia nie

nizszg niz cena ofertowa brutto.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonaniem robét — od ognia, huraganu i
innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez pracownikéw i
osoby trzecie w wyniku $Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub osdb trzecich, a takzie szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych.

Koszt umowy lub uméw, o ktorych mowa w ust. 2, 3i 4, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w

catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w

szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W

przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem

terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminédw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego przedtuzenia

ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie Umowy ubezpieczenia, w

tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem

poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedtozenia przez Wykonawce odnosnego ubezpieczenia

w w/w terminie, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia

w zakresie okreslonym w ust. 2, 3 i 4, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury

wystawionej przezWykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdw ubezpieczenia na niekorzys¢ Zamawiajgcego

bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE
W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub wykonaniem
niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci podejmg negocjacje pojednawcze
w celu rozwigzania tego sporu. W szczegdlnosci Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéow
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mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2 Do czasu zakonczenia negocjacji okreslonych w ust. 1, zadna ze Stron nie skieruje sprawy na droge postepowania
sadowego, chyba Ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu do dochodzenia roszczenia, wynikajacego z
przepisOw prawa.

3 W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wtasciwym w sprawach, o ktérych mowa w ust.
1, jest sad wtasciwy dla siedzibyZamawiajacego.

4 W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg stosuje sie przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w
szczegolnosci: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamodwien publicznych, ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig
inacze;j.

5 Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
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