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Po dokladnym zbadaniu zakresu robot wykonanych i zgodnosci z ustaleniami
Komisja stwierdza co nastgpuje:
1.  Roboty wykonane zostaty zgodnie z dokumentacjg pod wzgledem technicznym

dobrze/#te*, z—wadami—wyrieRionyi—w—zalgezrtkt—hAF ... - —kibre

2. Roboty rozpoczeto dnia QZC){{?UC/ r. zgtoszono do odbioru dnia
O 06 1] 7r. Termin wykonania robét zostat dotrzymany/przekreezony™—o
......... dni ‘ z powodu
ST e
Odbioru robét dokonano w dniu ‘7805(0{7

Komisja postanowita:

1. Uzna¢ roboty wykonane zgodnie/miezgedrie z zawartg umowg nr
....................... z dnia /002302(: r. oraz bez wadiz—wadami* i
odebrane/ricedebrane- od Wykonawcy z jednoczesnym przekazaniem

uzytkownikowi.
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Zastrzezenia i uwagi Komisji:

Na tym odbiér robot zostat zakonczony, co cztonkowie Komisji stwierdzajg przez

podpisanie niniejszego protokotu.
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PROTOKOL ODBIORU ROBOT

Sporzadzony w miejscowosci Pigtki-Grezki 26, dnia 1 wrzesnia 2022 roku w sprawie
odbioru robét wykonanych przez Firme HALE SOKOLY Sylwia Czajkowska na
podstawie umowy zawartej w dniu 10 maja 2022 roku w przedmiocie: wykonanie
magazynu ptodéw rolnych

Komisja odbioru Zamawiajgcego w skfadzie:

e Piotr Wyszynski

przy udziale przedstawiciela Wykonawcy:

e Sylwia Czajkowska

Po doktadnym zbadaniu zakresu robét wykonanych i zgodnoéci z ustaleniami

Komisja stwierdza co nastepuje:

e Roboty wykonane zostaty zgodnie z dokumentacjg pod wzgledem technicznym

Komisja postanowita:

e Uzna¢ roboty wykonane zgodnie z zawartg umowg bez wad i odebrane od
Wykonawcy z jednoczesnym przekazaniem uzytkownikowi.

e Termin gwarancji robo6t uptywa z dniem 1 wrze$nia 2023.

Na tym odbiér robét zostat zakoriczony, co cztonkowie Komisji stwierdzajg przez
podpisanie niniejszego protokotu.
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