Wz6r umowy
Umowa nr .....cueuee J/WIR/Z/..civvnnnnn Y 2T,

zawarta w Ptocku w dniu .....cccco. v, roku, miedzy:

Gming - Miasto Ptock z siedzibg w Ptocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, NIP: 7743135712, zwang dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanymi fgcznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa”, zostata nadana nastepujaca tres¢:
§1

Przedmiot Umowy

1. W zwigzku z dokonaniem przez Zamawiajagcego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, zorganizowanego w trybie podstawowym z
negocjacjami fakultatywnymi, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) - dalej: ,Prawo zamodwien
publicznych” albo ,,Pzp”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania na
rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze Specyfikacjaq Warunkéw Zamdwienia i oferta Wykonawcy, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, robot w zakresie wymiany nawierzchni
bezpiecznej w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Plocku’’ (dalej: ,,Obiekt” lub ,Inwestycja” lub ,,Przedmiot Umowy”).

2. Integralng cze$¢ Umowy stanowig:

1) Specyfikacja Warunkdw Zamowienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcow dotyczace wyjasnienia jej tresci oraz zmianami do SWZ
wprowadzonymi na etapie postepowania - dalej: ,Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia” albo
~SWZ"”, w tym dokumentacja, przez ktorg nalezy rozumiec:

a) Projekt wykonawczy wymiany nawierzchni bezpiecznej - wykonany przez Pracownig Projektowg
Michat Zochowski, 26 marzec 2024 rok;

b)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt - wykonana przez Pracownie Projektowg
Michat Zochowski, 26 marzec 2024 rok;

c) Projekt ochrony istniejacych drzew wraz z ich brytami korzeniowymi oraz terenem znajdujacym sie
w strefie ochrony drzew - wykonany przez Pracownie Projektowg Michat Zochowski, 26 marzec
2024 rok;

d) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegdétowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementdw rozliczeniowych
(przedmiotami odbioréw czesciowych) i okresleniem termindéw zakonczenia poszczegolnych prac (dalej:
~Harmonogram”).

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu zamdwienia,
Projektem wykonawczym, Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - rozbieznosci
beda rozstrzygane przez Zamawiajacego.

3. Szczegdtowy zakres robot opisany zostat w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, w tym w opisie
przedmiotu zamowienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.



4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z wilasnych materiatéw i przy uzyciu
wilasnych urzadzen, lub nabytych na witasny koszt i wiasnym staraniem, lub pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutéw niz wtasnosé, zgodnie z dokumentacjg techniczna, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania Przedmiotu Umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych w
okresie gwarancji i rekojmi. Zalaczony do SWZ przedmiar robét jest elementem pomocniczym i nie
moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do formulowania jakichkolwiek zadan, twierdzen lub
zarzutéw.

§2

Harmonogram

1.Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przediozony Zamawiajagcemu do akceptacji
w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

2.Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktore nie sq
sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy lub
uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy. Harmonogram musi by¢ zgodny
Z Kosztorysem.

3.Harmonogram staje sie integralng czesciag Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego,
przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajacemu Harmonogramu do akceptacji.

4.Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegd6lnosci w przypadku wystgpienia nastepujacych
brakéw badz btedéw w Harmonogramie:

1)Harmonogram nie ujmuje catego zakresu Przedmiotu Umowy,

2)Harmonogram nie jest szczegdtowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac
i czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych robét budowlanych lub posiada niedostateczne
uszczegdtowienie poszczegdlnych robdt z uwzglednieniem wyodrebnienia poszczegdélnych procesow
wynikajacych z technologii robdt,

3)przy Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badz Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktdrym mowa w §4 Umowy,

4)w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robot budowlanych dla poszczegdinych pozycji i dla
kazdego miesigca,

5)w Harmonogramie wystepuja btedy rachunkowe,
6)Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7)zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robét budowlanych, nie daja gwarancji wykonania
robot budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjq techniczna, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej,

8)Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

5.Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgoda Zamawiajqcego.
Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

6.W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajacego na termin, warto$¢ czy zakres robdt objetych
Umowg, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu Harmonogramu uwzgledniajacego
powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 — 5 stosuje sie odpowiednio.

7.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegélnych etapéw
prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje w
przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Zamawiajacemu Programu naprawczego.
Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego jest podstawa do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§3

Oswiadczenie Wykonawcy



Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w
tym SWZ, opisem przedmiotu zamoéwienia, dokumentacjg techniczna, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt, wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen,
a w szczegolnosci, co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje jg za wystarczajaca
podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

§4

Termin wykonania Umowy

1. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy, Strony ustalajg nastepujgco:

1) Rozpoczecie realizacji Przedmiotu Umowy: od dnia zawarcia Umowy.

2) Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy (Obiektu), tj. zakonczenie robdét budowlanych, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy kierownika budowy i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej, sporzgadzonej wediug wzoru/wytycznych stanowigcego/ych Zatacznik nr 8 do Umowy: w
terminie 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Obowiagzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy, w
tym w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)

10)

11)

12)
13)
14)

przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

wykonanie robét i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg
techniczng, STWIOR, przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlang, wymogami BHP, Polskimi
Normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

prowadzenie dziennika budowy (wewnetrznego),

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na wtasny koszt - przed odbiorem koncowym
Obiektu - kontroli wykonanej nawierzchni bezpiecznej przez jednostke inspekcyjng i uzyskania
pozytywnego protokotu kontroli amortyzacji i ocene zgodnosci z norma PN 1177-EN. Powyzsze ma na
celu potwierdzenie przez niezalezng i uprawniona firme prawidtowego wykonania inwestycji przez
Wykonawce. W razie wystgpienia jakichkolwiek niezgodnosci stwierdzonych przez podmiotowg
jednostke Wykonawca na witasny koszt dokona niezbednych napraw.

dostarczenie kompletu materiatdéw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,
wykonanie niezbednych badan, pomiardéw,
oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy itp.,

Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywat teren robot w nalezytym stanie
i porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbidrek,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem instalacji, urzadzen i obiektdéw na terenie robot
i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robdt,

przywrdcenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego. Wykonawca po zakonczeniu
robét budowlanych zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu os$wiadczenie podpisane przez
kierownika budowy, potwierdzone przez Uzytkownika, tj. upowaznionych przedstawicieli SP nr 1 5w
Ptocku o przywrdceniu do stanu pierwotnego terendw zajetych na czas budowy (o$wiadczenie,
o ktéorym mowa powyzej zatqczone zostanie do dokumentacji powykonawczej),

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepisow bhp, ochrone p.poz i dozér
mienia na terenie robdt, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przejetym
od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,
opracowanie instrukcji BIOZ,

dostarczenie Zamawiajacemu Kosztorysu sporzadzonego metodq szczegotowa (dalej: ,,Kosztorys”)
zgodnego z Harmonogramem i z ceng zaoferowang przez Wykonawce (cena z oferty Wykonawcy) - w
terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Kalkulacja/metoda szczegdtowa polega na obliczeniu ceny
kosztorysowej obiektéw lub robdét budowlanych jako sumy iloczyndw: ilosci ustalonych jednostek
(przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robdt) przedmiarowych/obmiarowych
robét, jednostkowych naktadéw rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio kosztéw
posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towaréow i ustug (VAT). Pozycje
przedmiarowe/obmiarowe robot musza mie¢ wyszczegdlnione wszystkie pozycje wynikajace z
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15)

16)

17)

18)

technologicznego wykonania danego asortymentu robdt, w tym réwniez w wersji elektronicznej w
formacie plikéw ath.,

terminowe wykonywanie robot zgodnie z Umowag i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem,
Wykonawca w terminie do 21 dni (lub jesli termin ten nie jest mozliwy do dotrzymania, to w innym

uzasadnionym i uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie, wynikajacym z charakteru robét, rodzaju
materiatu, uwarunkowan zwigzanych z jego zamowieniem i dostawg) przed wbudowaniem
materialdow jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, tj. wtasciwemu branzowemu
inspektorowi nadzoru, wnioski materiatowe wraz z zatacznikami, tj. aprobatg techniczng, certyfikatami,
deklaracjami, atestami higienicznymi, $wiadectwami dopuszczenia itp., a w uzasadnionych
przypadkach, w tym na wniosek Zamawiajacego, nalezy dotaczy¢ probke materiatu. Wniosek
materiatowy sporzadzony zostanie zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiajacy ma prawo
zadac¢ usuniecia wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatow niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego pod rygorem odstapienia od Umowy lub naliczenia kary umownej oraz do wstrzymania
postepu robot do czasu usuniecia tych materiatéw,

przygotowanie wifasciwej dokumentacji odbiorowej robot (w formie papierowej i elektronicznej),
pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robét — w dwéch egzemplarzach,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacej sie na terenie budowy oraz w
strefie oddzialywania Inwestycji zieleni, w tym nie podlegajacego likwidacji zadrzewienia i
innych elementéw zieleni - zgodnie Projektem ochrony istniejacych drzew, o ktorym mowa
w §1 ust. 2 pkt 1 lit. ¢) Umowy (dalej: ,,Projekt ochrony zieleni”). Dziatania zabezpieczajace i
chronigce dotycza wszelkich form zieleni rosnacych na terenie budowy, a przewidzianych do
pozostawienia, na ktore przedmiotowa Inwestycja moze bezposrednio lub posrednio
oddziatywaé, w tym w zakresie ochrony drzew i krzewoéw, tj. ich czesci nadziemnej (pnie i
korony - dot. drzew i pedow - dot. krzewow) i podziemnej (systemy korzeniowe) w
strefach ochronnych drzew i krzewdéw i winno by¢ zgodne z Zarzadzeniem nr 4268/2023
Prezydenta Miasta Plocka z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: zmiany zarzadzenia nr
2738/2021 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 14 pazdziernika 2021 roku w sprawie ustalenia
zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powofania
Zespotu do spraw gospodarowania zielenia w procesie inwestycyjnym oraz wprowadzenia
tekstu jednolitego (dalej: ,,Zarzadzeniem ws. zieleni”) i Projektem ochrony zieleni.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zasad w procesach inwestycyjnych na terenie
Miasta Ptocka, w tym rowniez do stosowania zasad ochronnych w obrebie zieleni okreslonych w zataczniku

nr 2:

»~Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” Standard, red. Dworniczak

t., Reda P., Fundacja Ekorozwoju, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Wroctaw 2021 oraz w zataczniku
nr 3: ,,Karty informacyjne standardy ochrony drzew w inwestycjach miejskich” Ptock, Suchocka M.,
Milanowska A, okreslonych w Zarzadzeniu ws. zieleni i Projekcie ochrony zieleni, w tym:

a)

b)

c)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Oswiadczenia/Deklaracji, zgodnej
ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 11 do Umowy o zapoznaniu sie z Kartami Standardéw Ochrony
Drzew w Procesach Inwestycyjnych Miasta Plocka oraz z konsekwencjami finansowymi,
administracyjnymi i karnymi za nieprzestrzeganie zapisdw i podstaw prawnych zawartych w kartach
Informacyjnych (podstawy prawne zawarto w karcie nr 1 znajdujacej sie w Zarzadzeniu ds. zieleni),
podpisanego przez: Wykonawce inwestycji, Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Terendw
Zieleni. Oswiadczenie/deklaracje nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu przed przekazaniem terenu
budowy. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajacemu os$wiadczenia na warunkach okreslonych
powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej
zieleni znajdujacej sie na terenie budowy i w sasiedztwie inwestycji, na ktorg realizacja Inwestycji
moze mie¢ wptyw - przed przekazaniem terenu budowy, oraz po zakonczeniu realizacji Inwestycji. W
przypadku nie przekazania Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej na warunkach okreslonych
powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zabezpieczeniem, chronieniem i utrzymaniem zieleni w okresie
realizacji Inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni badz jej nienalezytego utrzymania skutkujacego
pogorszeniem stanu tej zieleni, Wykonawca poniesie konsekwencje prawne i finansowe oraz
przeprowadzi na wiasny koszt prace majace na celu przywrocenie zieleni do stanu pierwotnego, w
tym wykonana nasadzenia zastepcze w liczbie i rodzaju wskazanym przez Zamawiajacego oraz
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku, gdyby zniszczenie zieleni z winy
Wykonawcy skutkowato koniecznoscig uzyskania decyzji administracyjnej na usuniecie zieleni,
Wykonawca ztozy wniosek (na mocy udzielonego przez Zamawiajacego petnomocnictwa) i uzyska
zgode na usuniecie zieleni oraz wykona decyzje w zakresie nasadzen rekompensacyjnych i poniesie
zwigzane z tym koszty, do czasu pozytywnego protokotu z kontroli ich zywotnosci przez organ
wydajacy decyzje zezwalajacq na usuniecie drzewa/drzew/krzewow. Za zywotnos¢ nasadzen
rekompensacyjnych odpowiada adresat decyzji administracyjnej zezwalajacej na usuniecie
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drzewa/drzew/krzewéw czyli Wykonawca Inwestycji. Do tego czasu na Wykonawcy spoczywa
obowigzek regularnej pielegnacji i ewentualnego uzupetnienia/wymiany drzewa/drzew/krzewdw w
przypadku gdy utracq zywotno$¢, zostang zniszczone/skradzione lub bedg w zilej kondycji
zdrowotnej. Woéwczas Wykonawca, tj. adresat decyzji zobowigzany jest do bezzwiocznego
uzupetnienia lub wymiany roslin na gatunek/gatunki i odmiany spetniajace wymagania okreslone w
decyzji i o takich parametrach lub wiekszych. W przypadku koniecznosci wykonania nasadzen
rekompensacyjnych, o ile wifasciwy organ nie przeprowadzi wczesniej kontroli nasadzen
rekompensacyjnych, Wykonawca po uptywie 3 lat od dnia uptywu terminu wskazanego w zezwoleniu
na wykonanie nasadzen zastepczych, wystgpi do organu wydajacego zezwalajagcego na wycinke o
przeprowadzenia kontroli zywotnoséci nasadzen rekompensacyjnych (zgodnie z Zarzadzeniem Nr
2765/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 22 pazdziernika 2021 roku w sprawie nasadzen
zastepczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Ptock) i poniesie zwigzane z tym koszty, do
czasu pozytywnego protokotu z kontroli ich zywotnosci przez organ wydajacy decyzje zezwalajacg na
usuniecie drzewa/drzew/krzewdw. Za zywotnos¢ nasadzen rekompensacyjnych odpowiada adresat
decyzji administracyjnej zezwalajacej na usuniecie drzewa/drzew/krzewow czyli Wykonawca
Inwestycji. Do tego czasu na Wykonawcy spoczywa obowigzek regularnej pielegnacji i ewentualnego
uzupetnienia/wymiany drzewa/drzew/krzewow w przypadku gdy utracg zywotnosé, zostana
zniszczone/skradzione lub beda w ztej kondycji zdrowotnej. Wowczas Wykonawca, tj. adresat decyzji
zobowigzany jest do bezzwlocznego uzupetnienia lub wymiany roslin na gatunek/gatunki i odmiany
spetniajace wymagania okreslone w decyzji i o takich parametrach lub wiekszych.

d) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zakupem odpowiednich materiatdw oraz montazem i
pdzniejszym demontazem zabezpieczen zieleni - zgodnie z Projektem ochrony zieleni i Zarzadzeniem
ws. zieleni,

19) zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcéw, oraz niezwtoczne usuwanie
ziemi/btota naniesionego na ulice przez $rodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcow,

20) usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

21) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

22) na zadanie Zamawiajacego, niezwtoczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcéw,

23) niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej,
na podstawie ktorej Umowa jest wykonywana,

23) wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z
wilasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatow z rozbiérki i dostarczy dokument
potwierdzajacy przyjecie odpaddéw do utylizacji. Koszty wywozu i utylizacji odpaddéw ponosi
Wykonawca,

23)organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy, ktérych termin i miejsce
okresli Zamawiajacy,

24)Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystapienia Zamawiajacego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rekojmi na roboty budowlane w zakresie mozliwosci
i warunkdéw realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjg i rekojmiag, ktdrych
spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi
oraz do wskazania osoby/oséb wtasciwych do kontaktéw w przedmiotowym zakresie w okresie
gwarancji i rekojmi,

25)niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na
jakos$¢ lub termin zakonczenia robdt budowlanych,

26)wspotpraca z Zamawiajacym, w tym inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji
Umowy,

27)w przypadku gdy Wykonawca bedzie kilka podmiotow, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej oferty
przez kilka podmiotéw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym
w szczegolnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia,
jest solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciggnat tylko jeden z podmiotdw,

28)Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajgcego okreslonych w Zatgczniku Nr
2 do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamdwienia ze srodkéw Europejskiego Banku
Inwestycyjnego,

29)Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy, ze
roboty zostaty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,



30)Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

31)Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw
pracownikow i 0sOb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddw,

32)zgtaszanie Zamawiajacemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

33)usuniecie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robdt, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia,

34)prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie szkoty oraz
pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym i porzadkowym,

35)Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdot pomocniczych, niezbednych do wykonania i
uzytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robdt towarzyszacych zwigzanych z Inwestycjg — robot
zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy, robdt zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie
realizacji Inwestycji - w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie
robot odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z przedmiotem Umowy,
robdt porzadkowych, wywdz ziemi, gruzu oraz innych materiatéw pochodzacych z -terenu budowy wraz
z ich utylizacjgq, uporzadkowanie na biezaco obszaru objetego robotami oraz sasiadujacego z
pozostatoéciami po przeprowadzonych robotach, porzadkowanie terenu po wykonanych robotach,
zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obiektéw wraz z jego
poszczegdlnymi elementami, - prowadzenie robot w sposdb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terenow
sasiadujacy z Inwestycjq — przez caty czas realizacji Inwestycji wtasciwe oznakowanie prowadzonych
robot, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

36) wszystkie materiaty, powinny posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty bezpieczenstwa i $wiadectwa

zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do stosowania. Wykonawca okaze na
kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru):

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci z obowigzujacymi normami lub w przypadku ich braku z wtasciwg aprobata, w
stosunku do wbudowanych materiatow
- deklaracje wasciwosci uzytkowych.

39) Wykonawca przekaze wykonane elementy robdt zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

40) przygotowanie wilasciwej dokumentacji odbiorowej robét wedtug  wzoru/wytycznych
stanowigcego/ych Zatacznik nr 8 do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji
elektronicznej) . Dostarczenie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego Przedmiotu Umowy, co pozwoli na ocene nalezytego wykonania robot,

41) Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

42) akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiajgacego o gotowosci do jego podpisania,

43) w czasie wykonywania robdt zwrdcenie szczegdlnej uwagi przy wykopach na ewentualne inne istniejace
uzbrojenie,

44) prowadzenie prac ziemnych i rozbidrkowych starannie, tak aby nie obnizy¢ parametrow

wytrzymatosciowych pozostatych elementéw budowlanych.

§6
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

1.Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy
w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamowienia, osoby wykonujgce czynnosci okreslone
w Specyfikacji Warunkdw Zamowienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako
te czynnosci, ktére polegajg na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1465 ze zm.).

2. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajagcego obejmujq
w szczegdlnosci prawo:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich oceny,



2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogéw,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajacego
w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu - nie krétszym niz 3 dni - przedtozy¢ Zamawiajacemu
w jego siedzibie, badZz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajacego, nizej
wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace -
w odniesieniu do 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

sokreslenie podmiotu skfadajacego o$wiadczenie,
edate ztozenia oswiadczenia,
ewskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy

o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce - kopie
umowy/uméw o prace zatrudnionych pracownikdéw wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres czynnosci/obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych
dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

eokreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
edate ztozenia o$wiadczenia,

ewskazanie, ze objete wezwaniem czynnoséci wykonywane sa przez pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace oraz podpisem
zatrudnionego pracownika,

zadane przez Zamawiajgcego dowody, o ktérych mowa powyzej beda zawieraty informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, w tym
wystgpienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Nieziozenie przez Wykonawce,
w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajacego dowoddw, o ktdérych mowa
w wezwaniu Zamawiajgcego, a okreslonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust.
1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§7

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

1.Funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, bedg petni¢ nastepujace osoby:

a) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej - ...
b) inspektor nadzoru ds. zieleni (inspektor nadzoru prac w terenach zieleni) - ......ccoceviiiiiiiiiiiiiiciinnne,

Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo Budowlane.



2.Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie Pana/Panig

3.Informacja o zmianie 0séb wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana
w powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

4.Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przekaze Zamawiajacemu pisemng informacje o
osobie/osobach wtasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany osdéb, o ktdérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem
poswiadczonych kopii petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

5.Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym o
kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura 0oséb uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez o
planowanym catkowitym i trwatym zaprzestaniu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce, w
tym decyzji (uchwaty) o rozwigzaniu spétki Wykonawcy i otwarciu jego likwidacji albo powziecia przez
Wykonawce wiedzy o pogorszeniu sie jego sytuacji majatkowej/ekonomicznej uzasadniajacej ztozenie
wniosku o ogtoszenie upadtosci lub wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu wtasciwych
przepiséw. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego
zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na
adres wskazany w komparycji Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku
awizowania przesytki w placdwce pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu
awizacji, przy czym Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek
takiego doreczenia Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku
Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania w
najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

§8

Potencjat kadrowy Wykonawcy

1.Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowac do realizacji Umowy, personel wskazany przez Wykonawce

na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, tj.: funkcje kierownika robot branzy
konstrukcyjno - budowlanej bedzie petni¢ Pan/Pani .................. bedacy/a jednoczesnie kierownikiem
budowy,

2.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi Umowg przez osobe posiadajacg odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane
oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

3.Dane kierownika robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy oraz
wraz z kopig: $wiadectwa kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczeniem o
przynaleznosci do wtasciwej wg miejsca zamieszkania Izby Inzynierow Budownictwa oraz oryginat
o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierowania budowa/kierowania robotami przez w/w osobe,
przediozone zostang Zamawiajgcemu w dwdch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

4.Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje
obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewni¢ codzienng obecnos¢ kierownika budowy na budowie.

5.Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowag, innej osoby
niz wskazana w ust. 1, badz nie skierowanie do realizacji Umowy, o0s6b wskazanej w ust. 1, stanowi
podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

6.Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piémie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoba zaproponowana przez
Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robdt, powinna spetnia¢ warunki okreslone dla
danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji lub ztozy sprzeciw do
proponowanej zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ztozenia do Zamawiajacego
kompletnego wniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami potwierdzajacymi/niepotwierdzajacymi
spetnienie przez osobe proponowang na dane stanowisko, wymagan wynikajacych z SWZ.

7.Na czas urlopow i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo osoby
spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

8.Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia
propozycji petnienia funkcji kierownika budowy przez dang osobe, uwazane bedzie za wyrazenie przez
Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie do kierowania robotami czy kierowania budowg
0s6b, co do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego
od Umowy z winy Wykonawcy.

9.W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez innego przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy na budowie,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy w ciggu 14 dni od otrzymania
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pisemnego zgdania Zamawiajacego, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy
Wykonawcy.

10.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby uczestniczacej ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonad
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krdtszym niz 14 dni, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

11.0soba, o ktérej mowa w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

§9

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajagcym i osobami trzecimi za wszelkie
szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robot lub pozostajace w zwigzku z
robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcéw lub
pracownika zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu
realizacji Umowy, w tym, w przypadku zniszczenia drzew, zostanie dokonana wycena ich wartosci
odtworzeniowej - na warunkach i zasadach okreslonych w §1 ust. 3 i 4 - zasady wyceny wartosci
odtworzeniowej drzew - wysokosci odszkodowania, okreslone w zataczniku Nr 5 Zarzadzenia ws.
zieleni. Wyceny strat przy uszkodzeniach mechanicznych drzew oraz wyliczenia wysokosci wartosci
odtworzeniowej drzew, okreslone odpowiednio w Zaftaczniku Nr 4 i Nr 5 do w/w Zarzadzenia,
dokonywane bedg przez inspektora nadzoru prac w terenach zieleni.

2. Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkdw natozonych na niego
w wyniku ktéregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

3. Wykonawca pokryje Zamawiajagcemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace
z wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w
przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokona¢ jakiejkolwiek innej
ptatnosci w zwigzku z wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie
zaptaci¢ Zamawiajacemu zadang kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie
z wszelkimi wydatkami poniesionymi przez Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami
sadowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach obrony/reprezentacji w takiej sprawie sadowej.
Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o zaistniatym sporze lub
toczacym sie postepowaniu sadowym umozliwiajac Wykonawcy udziat w negocjacjach ugodowych
lub wstgpienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego. Niezaleznie od niniejszych
postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan lub robdt wykonywanych przez Wykonawce
Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sgadowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za
wyptacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone
tym orzeczeniem sadowym.

§10
Obowiazki Zamawiajacego

Obowigzki Zamawiajacego:

1)Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy,
2)Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR - w ciggu 5 dni od dnia zawarcia Umowy,

3)zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty wptywu do
Zamawiajacego,

4)weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy dostarczonej przez
Wykonawce w terminie 3 dni od dnia jej otrzymania,

5)przekazanie dziennika budowy (wewnetrznego),

6)zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

7)zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznos¢,

8)odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

9)dokonywanie odbiorow czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

10)zaptata bezspornego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy, na
warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy.



§11
Wynagrodzenie

1.Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

2.Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie taczng kwotg brutto ..cicvesesessssssssss zlotych (stownie
ztotych: e ), W tym: warto$¢ netto ... zt (stownie ztotych: ... )
podatek VAT (23%) .ccccoceveeivrenennnens zt (stownie ztotyChi:........coeeeeeeeeraennn ).

3.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robot
demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacjg techniczng oraz istniejacym
zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji
Przedmiotu Umowy, wigcznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczed na rzecz
ustugodawcéw i dostawcow (optaty za wode, energie, wywoz ziemi i utylizacja materiatéw z rozbidrki itp.),
koszt ubezpieczenia Inwestycji, koszty zwigzane z zabezpieczeniem i chronieniem przed zniszczeniem oraz
utrzymaniem zieleni w okresie realizacji Przedmiotu Umowy itp.

4.Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji Przedmiotu Umowy
oraz wszystkie prace i czynnosci, ktore sg niezbedne do realizacji Umowy oraz osiggniecia zaktadanych
parametréw technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do uzytkowania.

5.Wykonawca dokonat catosciowej wyceny Przedmiotu zamodwienia na wiasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko na
podstawie Specyfikacji Warunkow Zamodwienia, w tym dokumentacji technicznej. Zataczony do SWZ
przez Zamawiajacego przedmiar rob6t ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowiazek wykonaé prace nie
ujete w przedmiarze robé6t, ale ktére mozna bylo przewidzie¢ na podstawie dostarczonej
dokumentacji projektowej.

6.Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przediuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

7.W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotdéw, co nastgpi w sytuacji ztozenia wspdlnej
oferty przez kilka podmiotdw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest solidarne.

§12

Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

1. W zwigzku z realizacjq Przedmiotu Umowy Strony dopuszczajg mozliwos¢ zaniechania/rezygnacji z czesci
robot, a ponadto do wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych. W przypadku koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, wprowadzenia robdét zamiennych Ilub dodatkowych Strona
poinformuje drugg Strone pisemnie niezwtocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, koniecznosci wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie robdt zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z czesci robot lub wprowadzenie robot
dodatkowych wymagajg podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

2. W przypadku wprowadzenia robot zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktory stanowi¢ bedzie rdznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodg szczegotowa,
o ktérym mowa w §5 pkt 14, a kosztorysem robdét zamiennych dla danego asortymentu robdt, przy czym
kosztorys robdt zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie
sporzadzonym metodq szczegdétowa, o ktorym mowa w §5 pkt 14, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztow
zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robodt, przy czym w pierwszym rzedzie bedg
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikow dostawcow/sprzedawcow, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiajagcym. W przypadku gdy warto$¢ robot zamiennych zostanie ustalona w oparciu
o oferty/cenniki dostawcéw/sprzedawcéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robodt
w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie
réozna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace
z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystapienia robdt zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robdt zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawa do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowa, o ktdrym mowa w §5 pkt 14, a w przypadku
jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotwoérczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu),
ustalonych wg érednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedq stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla
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Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci robdt, ktére beda robotg zamienng, nastapi na
podstawie rysunkdéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robdt zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu robdét zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim przypadku,
wprowadzenie robdt zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i podpisania protokotu
koniecznosci.

3. W przypadku zaniechania czesci robot podstawg do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robdt, ktdre zostajg zaniechane, bedzie cena
RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzagdzonym metoda szczegdétowa, o ktérym mowa w §5 pkt
14, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztéow zakupu, zysku, ceny materiatow
i sprzetu), ustalonych wg s$rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD
z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie bedq stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

4. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét nieobjetych zamdwieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu
do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robédt, a realizacja robdt, nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standardéw
i parametrow jak zamodwienia podstawowego objetego Umowa. Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie cen
RMS wg Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowa, o ktérym mowa w §5 pkt 14, a w przypadku ich
braku, zastosowanie wskaznikdédw cenotwoérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich,
kosztow zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek/stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robodt, przy czym w pierwszym rzedzie bedg
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy wartos$c
robdt dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcéw, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas
w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z
faktur zakupu lub najmu sprzetu.

6. Zamawiajacy okresla limit robot, ktére mogq zostaé zaniechane, ktéry nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13
Rozliczenia i ptatnosci

1.Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem,
a w uzasadnionych przypadkach, za zgodgq Zamawiajacego, rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy
moze nastgpi¢ na podstawie faktycznego zaawansowania robét, pod warunkiem, ze bedzie to korzystne
dla Zamawiajacego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w §11 ust. 2
Umowy, ptatne bedzie wedtug nastepujacych zasad:

1)rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg korcowg, z zastrzezeniem, ze faktura
koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigcg nie mniej niz 5% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w 8§11 ust. 2,

2) podstawg do wystawienia faktur sg protokoty odbioréw czesciowych lub protokét odbioru
koncowego, z zastrzezeniem, ze protokdét odbioru czesciowego lub protokdt odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy podpisane zostang przez Zamawiajacego, po uprzednim przedstawieniu przez
Wykonawce protokotéw odbioru dokonanych miedzy Wykonawcg, a podwykonawcyg realizujgcym
roboty objete odbiorem przez Zamawiajacego,

3) podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie podpisanie protokotu odbioru koncowego
Obiektu,

4) faktury cze$ciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

2.  Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ wraz z fakturg oswiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcoéw o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wytaczeniem kwot
potraconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujacym prace podlegajace odbiorowi,
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow
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lub dalszych podwykonawcéw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym
w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrécic sie
z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdérych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadno$c
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a)nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy,

c)dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robodt, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty,
bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutéw przeciwko tak dokonanej zaptacie.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezno$¢ gtdéwna, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sagdowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

a)z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajacym odbior danego zakresu
robdt, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcdw, lub do ktérego beda zataczone protokoty odbioru czesci
robét wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w ramach odbieranych
robot,

b)z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcdéw
i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejsza (dangq)
faktura,

c)z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw i oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w
ust. 2 (Wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 3 i_Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d)z o$wiadczeniem Wykonawcy o realizacji robét przez podwykonawcéw i oswiadczeniem podwykonawcy o
realizacji robot przez dalszych podwykonawcow, a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub
ustug zrealizowanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru

czesciowego robét budowlanych - wraz z o$wiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw w tym zakresie (wzor oéwiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5 i Zatgcznik nr 6 do
Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choéby jednego z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8
lub w ust. 13 albo dokumenty te bedg niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktéorych mowa w ust. 8, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

zadania odsetek lub innych kosztéw.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentdéw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy Ilub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce
robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Najpozniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koricowej, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu oswiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw o catkowitym
rozliczeniu umowy/uméw podwykonawczych zawartych z Wykonawca/podwykonawca (odrebnie dla
kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 7 do Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajacemu ww. oswiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym
z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej, a wartoscig zafakturowang dotychczas
przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacja danej umowy
podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktorych
mowa w ust. 13, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do zgdania odsetek lub innych kosztéw.

Termin ptatnosci - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami,
o ktérych mowa w ust. 2, 8, 13.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury pod
warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci w terminie
wczesniejszym niz ustalony w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalaja, ze skonto bedzie
wynosito réwnowarto$¢ oprocentowania w wysokosci 10% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy
dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w 8§13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy.
Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaplaty przed terminem wskazanym w §13
ust. 14 zdanie pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno - finansowej.
Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktorych zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

Wykonawca wystawi fakture na: Gmina Miasto Ptock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock.
Strony ustalajg, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktérej faktura
dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci
za opoOznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegolnosci nie jest obowigzany do zaptaty odsetek
ustawowych za opdznienie.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej to
774-31-35-712.

§13a
Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment
Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w
terminie ustalonym w §13 ust. 14 Umowy.
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2.  Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktore beda
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. 2023 poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz
ze rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotédw, o ktdrym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. 2024 poz. 631 t.j.) tzw. biatej liscie podatnikéw VAT.

3. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogow
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktéry bedzie spetniat warunki
okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zadania odsetek za opdznienie
ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w §13 ust. 14 Umowy do
7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o numerze rachunku spetniajacego wymogi z ust. 2.

4. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w
przypadku, jezeli oéwiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazq sie niezgodne z prawda.

5. Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajagcemu wszelkie obcigzenia natozone na Zamawiajacego
oraz zrekompensowac szkode, jaka powstata u Zamawiajagcego na skutek niezastosowania zapiséw
ust. 2-4 przez Wykonawce.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - bedq mialy zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz

Jjest czynnym podatnikiem podatku VAT)

** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z o$wiadczeniem przedfozonym przez Wykonawce)

§13b *

Forma faktury

I wersja

1. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktorych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Faktury
ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL
NIP: 7743135712.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy okreslonej w
ust. 1, za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowg dokumentdw niezbednych
do prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomié¢ o tym fakcie Zamawiajagcego na adres e-mail:
inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowaé odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 1.

lub

II wersja
1. Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018
roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r.,, poz. 1666 ze zm.). Przedmiotowy zapis
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowg dokumentéw
niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres
e-mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 2.

*(postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - beda miaty zastosowanie w zaleznosci od oswiadczenia
zfozonego przez Wykonawce.
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8§14
Podwykonawcy

1.Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcéw na roboty objete zamoéwieniem i jest odpowiedzialny
za dziatania i =zaniechania podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcdédw, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

2.Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiécie oraz za pomocg podwykonawcéw - zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci zamowienia:

3.Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajagcemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje rob6t budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamowienia oraz przekazac informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

4.W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora podwykonawcdw podczas wykonywania robodt, dostaw i ustug, i usuwania ewentualnych wad.
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

5.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng
wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktdére majg by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie poézniej niz na 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce -
wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

6.Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajq czesci zamodwienia okreslonego Umowaq
zawartaq pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg (zakres robdt powierzonych podwykonawcy,
stanowigcy cze$¢ zamowienia publicznego),

c) faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedg wystawiane nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda
tozsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

g) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku
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Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmowac nastepujgce postanowienia:

e strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na podstawie
ktorej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek bankowy
Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

e w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca) jest
uprawniony zatrzymaé¢ kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastgpi w drodze potracenia
roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktérym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca bedzie zawierata zgodne oswiadczenie Stron, z ktérego bedzie
wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji lub rekojmi, stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w pieniadzu), a nie jest
wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktérego
odroczony zostat termin ptatnosci.

h) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy (harmonogramu i kosztorysu), a suma ptatnosci podwykonawcom za
dang czes$¢ dokonywanego odbioru robot nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie
(lub harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robdt potwierdzony odbiorem,

i) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji
robét budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robot
Umowg (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania Przedmiotu Umowy, w tym robdt
budowlanych w okreslonym w § 4 terminie;

j) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-m w umowach z
dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego
i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

[) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robot,

1) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy,

m) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztaltowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

1)uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce,

2)uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

3)uzalezniajacych odbidr robdt budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych robdt
budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

8.Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic¢
wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9.Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 5.

10.Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli nie
zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
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Zamawiajacemu, w szczegdlnosci w przypadku jesli nie zostaly spetnione wymagania okreslone w
ust. 6 7.

11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$c
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych.

12.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang

przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na pismie sprzeciwu.

13.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych przedktada Zamawiajacemu

14.

15.

16.

17.

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umoéw, ktdre nie majq
bezposredniego zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. uméw o dostawe mediéw, umoéw najmu
zaplecza budowy, umdéw najmu mieszkan dla personelu, umdw zakupu sprzetu biurowego, umdw
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktéorym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy anizeli okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug
tej umowy. Postanowienia ust. 13 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$c z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5-13.

Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 6 i 7, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 5-13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktoérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajq warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwitocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych,
w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§15

Odbiér robét budowlanych

1.Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.

2.Strony postanawiajg przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:
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1)robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia nastepnego
po dacie zgtoszenia;

2)odbioréw czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3)odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu) - w terminie
14 dni liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktdérych umowa w
84 i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Po przystgpieniu do czynnosci odbioru, Zamawiajacy dokona
odbioru bez zbednej zwitoki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
przez Zamawiajacego to 7 dni od daty przystgpienia do odbioru;

4)odbioréw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu - w ciggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

5)odbioru ostatecznego - nie p6zniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

3.Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o gotowosci do odbioru robdt
zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych sktadajacych sie na
przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robét zanikowych i ulegajacych
zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego na wtasny koszt odkry¢ roboty lub
wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie
przywrdci¢ je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz niezwiocznie pisemnie
o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy, z zastrzezeniem, ze wpis do
dziennika budowy dokonany zostanie przez kierownika budowy i bedzie zawierat jego oswiadczenie
o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy.

4.Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkdw, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 5, Zamawiajacy, w terminie
5 dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru koncowego, a w przypadku
stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce,
wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng i prawng uniemozliwiajacq rozpoczecie odbioru wykonanych
robot i zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

5.Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Obiektu jest: wpis do dziennika
budowy dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu
catosci rob6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy z bezzwiocznym pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego o tym fakcie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,
sporzadzonej wedtug wzoru/wytycznych stanowigcego/ych Zatgcznik nr 8 do Umowy.

6.Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pi$mie przez Wykonawce o gotowosci do odbioru
koncowego Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce kompletnej
dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wg. wzoru/wytycznych stanowigcego/ych Zatacznik nr 8 do
Umowy, powotfa komisje odbiorowg i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru,
powiadamiajac o tym Wykonawce.

7.Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

8.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to Zamawiajacemu
przystugujq nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sa nieistotne i nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru robot
Wykonawcy i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢ wraz z Wykonawcg
sposob i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego koszt, a w braku takiego
uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku tego rodzaju wad
Zamawiajacy ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy o wartos¢ ujawnionych wad nieistotnych, w szczegdlnosci w przypadku, gdy usuniecie
wad generowatoby po stronie Wykonawcy koszty niewspdtmierne do rodzaju ujawnionej wady - w
takiej sytuacji warto$¢ obnizenia bedzie przedmiotem wspdélnych ustalenn z Wykonawca w oparciu o
obowigzujace normy, specyfikacje techniczne i inne, ogodlnie przyjete metodologie wyliczen. Wybor
opisanych powyzej uprawnien nalezy wylacznie do Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze z tego
tytutu wnosié zadnych zarzutéw.

2) jezeli wady sq istotne i nadaja sie do usuniecia - moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
3) jezeli wady sa istotne i nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1 zdanie
drugie,
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b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi
ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na wtasny koszt.

9.Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

10.Protokdt czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt, na podstawie
elementow zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

11.0dbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem
okresu gwarancji i rekojmi protokot odbioru ostatecznego.

§16
Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng za:

1)zwitoke w zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin okreslony w §4 Umowy,

2)zwioke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w ich usunieciu,
ponad termin wskazany w protokole odbioru,

3)zwioke w usunieciu usterek wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2, dla robot zakonczonych protokotem odbioru
koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

4)odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2,

5)zwloke w dostarczeniu Kosztorysu, o ktorym mowa w §5 pkt 14 - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

6)kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ na budowie kierownika budowy/robot - w wysokosci 500 zt, za
kazdy taki przypadek,

7)zwioke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §2 w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki jak réowniez za
dostarczenie Harmonogramu, ktory nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag, za kazdy
taki przypadek,

8)brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw, z wyjatkiem ptatnosci
na rzecz podwykonawcy dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

9)za nie zgtoszenie ktdregokolwiek z podwykonawcow, dostawcdw lub ustugodawcdw - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdego niezgtoszonego podwykonawce,
dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ztozenie Zamawiajagcemu na warunkach i
zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo),

10)nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy - w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, nie wiecej niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérej dotyczy
nieterminowa zaptata,

11)nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §11 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
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12)nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

13)brak dokonania wymaganej przez Zamawiajqcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w
wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w takiej umowie,

14)uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajgcemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w
§6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazde
takie zdarzenie,

15)zwloke w dostarczeniu w ciqgu 14 dni kserokopii ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
w zakresie robdt budowlanych przez okres co najmniej od daty podpisania Umowy do czasu odbioru
koncowego, obejmujgce ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
i deliktowej, o ktérej mowa w §21 w wysokosci co najmniej wartosci kontraktu, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

16)w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw, nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 11 ust. 2 za kazdy
taki przypadek,

17)za wykonywanie prac niezgodnie z postanowieniami zatacznika nr 2 i 3 Zarzadzenia ws. Zieleni oraz
Projektem ochrony zieleni, stanowiacego integralng czes¢ Umowy, za prowadzenie prac w sposob
szkodliwy dla drzew i krzewéw, tj. w szczegdlnosci:

a)za brak zabezpieczenia czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewéw na terenie budowy,

b)za nieprawidtowe zabezpieczenie czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewdw na terenie
budowy, tj. niezgodnie z postanowieniami Zarzadzenia ds. zieleni i Projektu ochrony zieleni,

c)za skfadowanie urobku z budowy, materiatéw budowlanych i sprzetu budowlanego pod koronami
drzew i w poblizu pni drzew (w strefie ochrony drzew),

w wysokosci 2 000 zt za kazde z ww. przewinien oraz 200 zt za kazdy dzien zwioki w usunieciu
nieprawidtowosci w zakresie czynnosci, o ktérych mowa w lit. a-c niniejszego postanowienia.

Limit kar umownych, jakich moga zada¢ od siebie Strony z wszystkich tytutdw przewidzianych w Umowie,
wynosi 30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢é kare umowng za zwtoke, w celu
uwolnienia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty kary umownej, na Wykonawcy spoczywa obowigzek
wykazania, ze opdznienie nastgpito na skutek okolicznosci, za ktore Wykonawca (w tym tez podwykonawca i
osoby, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie robét, dostaw, ustug) nie ponosi odpowiedzialnosci.

2. W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgacego z wystawionych
przez siebie faktur, jak rowniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania Umowy.

4. Obcigzenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci obcigzenia
Wykonawcy karg za zdarzenia bedace podstawa do naliczenia kary, zaistniate do chwili odstgpienia od
Umowy.

5. Jezeli kara umowna z ktdéregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkdw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.
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8§17

Odstapienie i rozwigzanie Umowy

1.Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, Ilub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest
uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu ktérejkolwiek z tych okolicznosciach.

2.Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1)zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

2)zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,
3)w przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy,
4)Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5)Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo Wykonawca
wykazuje zwitoke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu;

6)Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21;
7)Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 14;

8)Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe/osoby nie
uzgodnione z Zamawiajgcym, stosownie do postanowien §8;

9)Wykonawca wbrew Zamawiajagcemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonujg swoje
obowigzki w sposob nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10;

10)nastapi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11)Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12)Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
o ktoérej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

13)w przypadku nie usunigcia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw, niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego,

14)nastapi sytuacja, o ktorej mowa w §2 ust. 7 Umowy.
3. Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 zdarzeniu uzasadniajacym odstapienie.

5. Odstgpienie wywotuje ex nunc, przy czym Strony dokonaja rozliczenia zgodnie z §18, chyba ze co innego
wynika z tresci Umowy.

6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art.
456 ust.1 pkt 2 Prawo zamdwien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

8§18

Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy
przez Zamawiajacego Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:
1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt budowlanych na dzien odstgpienia/rozwigzania Umowy.
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2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej
Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktoére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)dokonania odbioru przerwanych robét budowlanych, co do ktérych Zamawiajacy nie miat
zastrzezen oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére =zostaty wykonane do dnia
odstgpienia/rozwigzania Umowy w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych
robot,

b)przejecie od Wykonawcy pod swoj dozoér terenu budowy,

c)zwrotu Wykonawcy kosztow nabycia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w
pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych
od Wykonawcy.

§19

Gwarancja i rekojmia

1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi Na OKres .icuisresssrassssasassarassarasss miesiecy (zgodnie
z ofertq Wykonawcy) na caty zakres Przedmiotu Umowy.

2.0kres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, przez
obie Strony.

3.Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpozniej w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koricowego Obiektu do chwili
wystawienia przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 9 do
Umowy.

4.W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstapienia jednej ze Stron, okres gwarancji
i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robot.

5.W przypadku, nie usunigcia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi
za wady, bez koniecznosci uzyskania odrebnego upowaznienia sagdowego, z zastrzezeniem wczesniejszego
wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w
tym celu dodatkowego nie krétszego niz 7 dni terminu, ktéry uptynat bezskutecznie.

6.Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumie¢ naprawe rzeczy
wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.

7.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:
I. Wersja: pieniadz!

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. KWOt€ ...eeveurmurmurmsrassnrnnrnns
z} w pieniadzu.



2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1
w przypadku wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody
lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

3. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy kwote ................ zt, stanowigqcg 70% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru korncowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

4, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kKwoty ... zt, stanowigcej 30% kwoty wskazanej
w ust. 1, na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy ww. kwote nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i
rekojmi za wady Obiektu, chyba Zze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajgacego
na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

5. W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia
w wyznaczonym terminie nie krotszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony wykorzystaé kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia?

1.Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2, tj. KWOte .iurersresssesirnnns zt w formie
............................ . Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie w
formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypfate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

2.Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

3.W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najp6zniej na 3
dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednia kwote pieniezng lub
przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do terminu
opisanego w ust. 1 o ilos¢ dni wynikajacg z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie
Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 maja zastosowanie réwniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed uptywem
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz pieniezna
- w takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3 wnie$¢
zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktéry zostanie okreslony przez
Zamawiajacego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z wynagrodzenia
odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

4.Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ , stanowiacq 70% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koficowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

5.Zamawiajacy zwréci Wykonawcy kwote ................ , stanowiaca 30% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady Obiektu, chyba Ze zabezpieczenie
zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen

6. W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajgcemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z
wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

7. W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
wybierze gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby tres¢ gwarancji
byta zgodna z zalozeniami wg Zalacznika nr 10 do Umowy.
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§21
Ubezpieczenie

1.Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy, umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

2.Wykonawca przeditozy Inwestorowi w ciggu 14 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis ubezpieczeniowych
spetniajacych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej wymienionych
umow ubezpieczenia, za$ kopie dowoddw optacenia stosownych sktadek Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym w polisie. Na
potwierdzenie ciagtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 7 dni od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajacemu polise
ubezpieczeniowg na kolejny okres ubezpieczenia.

3.Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz warto$¢ kontraktu, tj. nie mniej Niz .....ccccceeenns , jako
limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22

Warunki zmiany Umowy

1.Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu Stron wyrazong w
formie pisemnej badz elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5 i §7 ust. 3 Umowy.

2.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i
ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwo$¢ zmiany
postanowien Umowy okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowieft Umowy:

1)Wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od
towardw i ustug (VAT),

b) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy,

c) w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o
ktédrych mowa w pkt 2 lit. e) i f),

2)Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a)w przypadku wystapienia przestojow w realizacji robdt budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robot przedtuzone zostang o czas trwania
przestojow,

b)w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, termin wykonania robdt przedtuzony zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot i - jesli
dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej prowadzenie robot,
powstatej w zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystgpienia
niekorzystnych warunkdw atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej,
musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, a nastepnie zgtoszony Zamawiajgcemu na pismie,

c)w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w
§10 ust. 1 pkt 2) Umowy, o okres rowny temu opdznieniu,

d)w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
opdznieniu,

e)w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére moga byc¢
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcoéw termin wykonania
przedmiotu Umowy przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych
uniemozliwiajacych wykonanie Przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku
z okolicznosciami nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyzej,

fiw przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w zwigzku
z zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne
niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcéw - termin wykonania przedmiotu Umowy
przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci uniemozliwiajacych wykonywanie przedmiotu
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Umowy, o ktérych mowa powyzej i - jesdli dotyczy — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w zwigzku z okolicznosciami, o ktdrych
mowa powyzej

g)w przypadku koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile wykonanie
tych robdt (zamowien) powoduje koniecznos$é przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

h)w przypadku opdznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wiadczych
i orzeczen organow administracji publicznej i innych instytucji, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - terminy wykonania robot
przediuzone zostang o czas trwania opdznien,

i)wystapienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisaé Zamawiajagcemu - o okres wynikajacy z przerw lub
opOznienia,

j)wystagpienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, a uniemozliwiajagcych mu
dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy pisemnie uzasadnionych i
udokumentowanych przez Wykonawce, ktérych wystapienie realnie wptywa na termin
wykonania Przedmiotu zamodwienia,

k) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o ile
wykonanie tych robot (zamoéwien) powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania
Umowy,

o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej maja wplyw na termin realizacji Umowy, co zostanie
przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przediuzeniem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamodwienia i uznania go przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3)w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

4)dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca os$wiadczyt, iz wykona umowe
osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

5)zmiany osobowej podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14
(w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcoéw, w zakresie
zgodnym ze SWZ),

6)zmiany osdb, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

7)zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu zamowieni, w tym w przypadku zmiany przepiséw
prawa powodujacych koniecznos¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycjg lub
uwzglednienia nowych przepisow prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania
dokumentacji projektowej, w tym wynikajacych z prawa zaméwien publicznych

8)zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione Kkoniecznosciaq zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9)wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10)zmiany wysokosci skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stép procentowych,

11)zmiany (skrocenia), okreslonego w §13 ust. 14 Umowy terminu ptatnosci - w odniesieniu do ptatnosci
za realizacje Przedmiotu Umowy, ktéra zgodnie z terminem ptatnosci okreslonym w §13 ust. 14
Umowy miataby przej$¢ na kolejny rok budzetowy, w sytuacji gdy w zwigzku z planem finansowym
Zamawiajacego zasadnym i korzystnym dla Zamawiajacego jest dokonanie ptatnosci w biezacym
roku kalendarzowym.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujacg zmiane, zawierajacego w
szczegdblnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin wykonania Umowy, a w
uzasadnionych przypadkach, w szczegolnosci okreslonych w §12 Umowy, podpisanie przez Strony protokotu
koniecznosci.

8§23

Klauzula poufnosci

1. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji
uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientow.
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2. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktorych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci
okreslonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte
wypetnienie zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania
0sob trzecich odpowiada jak za swoje wilasne.

3. Wykonawca obowigzany jest réwniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajagcych do ochrony
informacji poufnych Zamawiajacego i jego Klientéw, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby
dojs$¢ do ujawnienia takich informacji poza wiedzg i zgodgq Zamawiajacego.

4. Postanowienia ust. 1-3 nie bedg miaty zastosowania do informacji, ktére:
a) zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej Umowa;
c) zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sagdowego lub decyzji
administracyjnej.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu
Miasta Plocka i innymi wtasciwymi dla danej ustugi regulacjami systemu, dostepnymi na stronie
www.zsz.plock.eu oraz zobowigzuje sie do przestrzegania standardéw z nich wynikajacych.
Regulacje nieujawnione publicznie z uwagi na wymagania bezpieczenstwa informacji zostang
przedstawione Wykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy, za$s Wykonawca niniejszym deklaruje
ich stosowanie - wprost lub odpowiednio.

§24

Korespondencja elektroniczna

Strony Umowy ustalajg, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji Umowy, dostarczone na adres e-mail
Zamawiajacego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawce oraz na adres e-mail Wykonawcy (.....occecevcevevenicnnns )
przez Zamawiajacego poczytuje sie za przekazane skutecznie Stronie; jezeli informacja ma forme oswiadczenia
woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej), strony
zobowigzuja sie do akceptacji dokumentow elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich wystawienia
osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomoca bezpiecznego urzadzenia stuzacego do
sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie sie przyjecie wiadomosci przez
serwer, na ktorym znajduje sie skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadajg za prawidtowe funkcjonowanie
infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez nie do komunikacji, wiaczajac w to odpowiedzialno$¢ na
zasadzie ryzyka zwigzanego z dokonanym wyborem ustug $wiadczonych przez trzecig strone, w szczegdlnosci
ustug hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za obstuge
adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajacej dokonanie doreczenia w wyniku awarii badz
zastosowanych w nim regut konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazana ponosi
strona korzystajagca z danego serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba ze
dysfunkcja nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego przepisu kodeksu cywilnego
lub strona korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugq strone o dysfunkcji infrastruktury,
wskazujac jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposob dokonywania doreczen, zapewniajacy ich nie
zaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas realizacji. Korzystanie z pofaczen
wykorzystujacych rozwigzania anonimizujace np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§25
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna

Zapisy opcjonalne:

Klauzula I - Klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osoba fizyczna nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, dziatajaca osobiscie:

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiajacy informuje, ze:

1.Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400
Ptock.

2.0sobg do kontaktu w sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony danych
- iod@plock.eu.
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3.Zamawiajacy o$wiadcza, ze dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji niniejszej Umowy.

4.Zamawiajacy oswiadcza, ze odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5.Wykonawca ma prawo do zadania od administratora dostepu do swoich danych osobowych i
otrzymania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje prawidtowos¢
danych osobowych oraz usuniecia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

6.Zamawiajacy oswiadcza, ze dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat — zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt.

7.Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie skutkowa¢ odmowg
zawarcia Umowy.

albo

Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostatych uméw.

1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODO"”), oséb reprezentujacych Strony oraz osdb
wykonujacych Umowe w imieniu Stron, przetwarzanych w zwigzku z podpisaniem i realizacjq
niniejszej Umowy sq:
1) Gmina - Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;
2) (drugi podmiot) z siedzibg: w ............... , przy ul. ... , 00-000 ...............
Kazda ze Stron jest odrebnym administratorem danych.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1) dla Gminy - Miasto Ptock - iod@ptock.eu;
2) dla (drugi podmiot) - ..........cccc......
3. Dane osobowe przetwarzane beda celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg Umowy, jej obstuga, jak
tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych cigzacych na Stronach niniejszej Umowy.
4. Odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisdw prawa oraz podmioty $wiadczace ustugi na rzecz Stron.
5. Dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat liczac od konca roku zakonczenia Umowy.
6. Kazdy ma prawo do:
1) dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci danych osobowych;
4) usuniecia danych po ustaniu celu, dla realizacji ktérego byty przetwarzane.
7. Kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne dla zawarcia i realizacji Umowy.
9. Kazda ze Stron umowy zapozna z trescig powyzszej klauzuli osoby, ktdére w imieniu Strony bedg
realizowaty niniejszg Umowe.
§26

Klauzula o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczeg6inymi potrzebami

1. W ramach realizowanego zadania publicznego/wykonywanego zamowienia publicznego
Zleceniobiorca/Wykonawca zapewni dostepno$¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami w
rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegélnymi
potrzebami, z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia dostepnosci architektonicznej w
zakresie wynikajagcym z dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamoéwienia.

1)w zakresie dostepnosci architektonicznej:
a) zapewnienia wjazdu na teren ogrodzonego placu zabaw osobom niepetnosprawnym na wozkach.

2. Zapewnienie dostepnosci nastepowal bedzie z uwzglednieniem projektowania produktdw,
$rodowiska, programow i ustug w taki sposdb, by byty uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie
najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji Ilub specjalistycznego projektowania, nie
wykluczajac jednak pomocy technicznych dla szczegdlnych grup oséb ze szczegdlnymi
potrzebami, jezeli bedzie to potrzebne.
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3. Jezeli Wykonawca/Zleceniobiorca, nie jest w stanie zapewni¢ warunkdéw, o ktérych mowa w art. 6
pkt 1 i 3 ustawy, obowigzany jest zapewnic dostep alternatywny, o ktéorym mowa w art. 7 ust.
2 ustawy.

§27

Cesja praw i obowiazkéw

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie, pod rygorem niewaznosci.

§28

Klauzula salwatoryjna

Niewykonalno$¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalno$¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za
niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym
mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§29
Postanowienia kohcowe

1. Kazda ze Stron os$wiadcza i gwarantuje drugiej Stronie, ze ma prawo i zdolno$¢ do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istniejq zadne zobowigzania umowne lub pozaumowne, ktére uniemozliwiajg danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowigzan wymaganych Umowa.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z
2023, poz. 1605 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023, poz. 682 ze
zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1465 ze zm.) oraz inne
wiasciwe dla Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu Umowy, Strony poddaja rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla
Zamawiajacego.

5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

Zatgezniki:

Zatacznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatow (wzoér),

Zatacznik nr 2 - Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem
inwestycji ze srodkdw Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezgcy okres rozliczeniowy] (wzoér),

Zatgcznik nr 5 - Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robot przez Podwykonawcow (wzor),

Zatacznik nr 6 - Oswiadczenie Podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych Podwykonawcow
(wzor),

Zatacznik nr 7 - Oswiadczenie  Podwykonawcy/dalszego  Podwykonawcy o rozliczeniu umoéw
podwykonawczych,

Zatacznik nr 8 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzor),

Zatacznik nr 9 - Gwarancja jakosci,

Zatacznik nr 10 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania Umowy,

Zatacznik nr 11 - Oswiadczenie/Deklaracja o zapoznaniu sie z Kartami Standardéow Ochrony Drzew w

Procesach Inwestycyjnych Miasta Plocka oraz z konsekwencjami finansowymi,
administracyjnymi i karnymi ze nieprzestrzeganie zapisow i podstaw prawnych
zawartych w kartach Informacyjnych.
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Forma elektroniczna dokumentu:
W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzor umowy zmodyfikowany zostanie w nastepujacym

zakresie:
1) w komparycji Umowy, pominiety zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
2) pominiete zostang postanowienia §29 ust. 4 Umowy;
3) w Umowie zawarte zostang nastepujgce postanowienia:
a) datg zawarcia Umowy jest data zfoZzenia oswiadczenia woli o jej zawarciu przez
ostatniq ze Stron, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w
szczegotach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej;
b) Umowa sporzadzong jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

KONTRASYGNUJE ZE SRODKOW

Data Skarbnik

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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