
Id. Task Name Czas
trwania

Rozpoczęcie Zakończenie

1 Port Świnoujście 825 dn wto, 01.08.23 wto, 01.12.26
2 Kontraktacja 233 dn wto, 01.08.23 śro, 10.07.24
3 Złożenie oferty 0 dn wto, 01.08.23 wto, 01.08.23
4 Termin związania z ofertą 84 dn wto, 01.08.23 wto, 28.11.23
5 Wybór oferty 0 dn wto, 28.11.23 wto, 28.11.23
6 Podpisanie umowy 0 dn wto, 05.12.23 wto, 05.12.23
7 Przekazanie harmonogramu prac 0 dn wto, 19.12.23 wto, 19.12.23
8 Akceptacja harmonogramu przez Zamawiającego 0 dn wto, 09.01.24 wto, 09.01.24
9 Przekazanie placu budowy 0 dn wto, 09.01.24 wto, 09.01.24

10 Organizacja zaplecza budowy 15 dn śro, 10.01.24 wto, 30.01.24
11 Kontraktacja i podpisanie umowy na dostawę ścianki 10 dn śro, 10.01.24 wto, 23.01.24
12 Dostawa ścianki wraz z rozładunkiem 0 dn wto, 05.03.24 wto, 05.03.24
13 Przygotowanie ścianek szczelnych - prefabrykacja - montaż zamków typu OMEGA 85 dn śro, 06.03.24 śro, 10.07.24
14 ODCINEK I - Budowa Nabrzeża nr 1 i 2 wraz z pogłębieniem do 10,5m i pozwoleniem na

użytkowanie
702 dn śro, 31.01.24 wto, 01.12.26

15 Roboty czerpalne 106 dn pią, 30.08.24 czw, 10.07.25
16 Roboty czerpalne, faza I, do rzędnej -10,5m 106 dn pią, 30.08.24 czw, 10.07.25
17 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 42 dn śro, 31.01.24 czw, 28.03.24
18 Prace rozbiórkowe - rozbiórka pirsu 16 dn śro, 31.01.24 śro, 21.02.24
19 Prace rozbiórkowe - prace przygotowawcze, demontaże wyposażenia 10 dn czw, 22.02.24 śro, 06.03.24
20 Przygotowanie wnęk do montażu ściągów 16 dn czw, 07.03.24 czw, 28.03.24
21 Nabrzeże Nr 1 444 dn śro, 20.03.24 czw, 15.01.26
22 Kamień Milowy nr 1: Wykonanie ścianki szczelnej na Nabrzeżu Nr 1 43 dn śro, 20.03.24 czw, 23.05.24
23 Pogrążanie ścianek szczelnych wraz z pogrążeniem ścianek technologicznych 43 dn śro, 20.03.24 czw, 23.05.24
24 Kamień Milowy nr 2: Wykonanie ściągów i kleszcza na Nabrzeżu nr 1 216 dn czw, 04.04.24 pon, 24.02.25
25 Montaż zakotwień ścianek szczelnych (ściąg, kleszcz, mikropale) wraz z

inwentaryzacją i odbiorem ścianek i zakotwień przed zasypem
94 dn czw, 04.04.24 czw, 22.08.24

26 Wykonanie zasypów za ściankami szczelnymi - odcinek roboczy 1 sekcje 1-3 12 dn czw, 13.06.24 pią, 28.06.24
27 Wykonanie zasypów za ściankami szczelnymi - odcinek roboczy 2 sekcje 4-6 12 dn pon, 01.07.24 wto, 16.07.24
28 Wykonanie zasypów za ściankami szczelnymi - odcinek roboczy 3 sekcje 7-9 12 dn śro, 17.07.24 czw, 01.08.24
29 Wykonanie zasypów za ściankami szczelnymi - odcinek roboczy 4 sekcje 10-13 13 dn pią, 02.08.24 czw, 22.08.24
30 Inwentaryzacja i odbiór ścianek szczelnych i zakotwień po zasypach 5 dn pią, 23.08.24 czw, 29.08.24
31 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 1 sekcje 1-3 6 dn pon, 01.07.24 pon, 08.07.24
32 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 2 sekcje 4-6 6 dn śro, 17.07.24 śro, 24.07.24
33 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 3 sekcje 7-9 6 dn pią, 02.08.24 pią, 09.08.24
34 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 4 sekcje 10-13 7 dn pią, 23.08.24 pon, 02.12.24
35 Próbne obciążenia pali 52 dn wto, 03.12.24 pon, 24.02.25
36 Kamień Milowy nr 3: Wykonanie konstrukcji żelbetowej Nabrzeża nr 1 218 dn wto, 25.02.25 czw, 15.01.26
37 Wykonanie konstrukcji żelbetowej nabrzeża - odcinek roboczy 1 sekcje 1-3 36 dn wto, 25.02.25 wto, 15.04.25
38 Wykonanie montażu wyposażenia nabrzeża - odcinek roboczy 1 sekcje 1-3 5 dn śro, 16.04.25 śro, 23.04.25
39 Wykonanie konstrukcji żelbetowej nabrzeża - odcinek roboczy 2 sekcje 4-6 36 dn śro, 16.04.25 pon, 09.06.25
40 Wykonanie montażu wyposażenia nabrzeża - odcinek roboczy 2 sekcje 4-6 5 dn wto, 10.06.25 pon, 16.06.25
41 Wykonanie konstrukcji żelbetowej nabrzeża - odcinek roboczy 3 sekcje 7-9 36 dn wto, 10.06.25 czw, 31.07.25
42 Wykonanie montażu wyposażenia nabrzeża - odcinek roboczy 3 sekcje 7-9 5 dn pią, 01.08.25 czw, 07.08.25
43 Wykonanie konstrukcji żelbetowej nabrzeża - odcinek roboczy 4 sekcje 10-13 38 dn pią, 01.08.25 śro, 24.09.25
44 Wykonanie montażu wyposażenia nabrzeża - odcinek roboczy 4 sekcje 10-13 5 dn czw, 25.09.25 śro, 01.10.25
45 Wykonanie przepustów instalacyjnych, studnie 65 dn śro, 23.07.25 śro, 22.10.25
46 Wykonanie zasypów pod nawierzchnię 52 dn śro, 03.09.25 pią, 14.11.25
47 Wykonanie nawierzchni betonowej wraz z elementami odwodnienia 65 dn pią, 12.09.25 pią, 12.12.25
48 Wykonanie nawierzchni z kruszywa 52 dn czw, 23.10.25 czw, 15.01.26
49 Nabrzeże Nr 2 615 dn śro, 20.03.24 czw, 17.09.26
50 Kamień Milowy nr 4: Wykonanie ścianki szczelnej na Nabrzeżu Nr 2 38 dn śro, 20.03.24 czw, 16.05.24
51 Pogrążanie ścianek szczelnych wraz z pogrążeniem ścianek technologicznych 38 dn śro, 20.03.24 czw, 16.05.24
52 Kamień Milowy nr 5: Wykonanie ściągów i kleszcza na Nabrzeżu nr 2 68 dn czw, 04.04.24 pon, 15.07.24
53 Montaż zakotwień ścianek szczelnych (ściąg, kleszcz) wraz z inwentaryzacją i

odbiorem ścianek i zakotwień przed zasypem
60 dn czw, 04.04.24 śro, 03.07.24

54 Wykonanie zasypów za ściankami szczelnymi - odcinek roboczy 1 sekcje 14-16 11 dn czw, 25.04.24 wto, 14.05.24
55 Wykonanie zasypów za ściankami szczelnymi - odcinek roboczy 2 sekcje 17-19 11 dn śro, 15.05.24 śro, 29.05.24
56 Wykonanie zasypów za ściankami szczelnymi - odcinek roboczy 3 sekcje 20-22 11 dn pon, 03.06.24 pon, 17.06.24
57 Wykonanie zasypów za ściankami szczelnymi - odcinek roboczy 4 sekcje 23-26 15 dn wto, 18.06.24 pon, 08.07.24
58 Inwentaryzacja i odbiór ścianek szczelnych i zakotwień po zasypach 5 dn wto, 09.07.24 pon, 15.07.24
59 Kamień Milowy nr 6: Wykonanie pali CFA na Nabrzeżu nr 2 111 dn śro, 15.05.24 wto, 22.10.24
60 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 1 sekcje 14-16 9 dn śro, 15.05.24 pon, 27.05.24
61 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 2 sekcje 17-19 15 dn wto, 28.05.24 śro, 19.06.24
62 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 3 sekcje 20-22 15 dn czw, 20.06.24 śro, 10.07.24
63 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 4 sekcje 23-26 20 dn czw, 11.07.24 śro, 07.08.24
64 Próbne obciążenia pali 52 dn czw, 08.08.24 wto, 22.10.24
65 Kamień Milowy nr 7: Wykonanie konstrukcji żelbetowej Nabrzeża nr 2 468 dn śro, 23.10.24 czw, 17.09.26
66 Wykonanie konstrukcji żelbetowej nabrzeża - odcinek roboczy 1 sekcje 14-16 36 dn śro, 23.10.24 pią, 13.12.24
67 Wykonanie montażu wyposażenia nabrzeża - odcinek roboczy 1 sekcje 14-16 5 dn pon, 16.12.24 pią, 20.12.24
68 Wykonanie konstrukcji żelbetowej nabrzeża - odcinek roboczy 2 sekcje 17-19 108 dn pon, 16.12.24 czw, 29.05.25
69 Wykonanie montażu wyposażenia nabrzeża - odcinek roboczy 2 sekcje 17-19 5 dn pią, 30.05.25 czw, 05.06.25
70 Wykonanie konstrukcji żelbetowej nabrzeża - odcinek roboczy 3 sekcje 20-22 108 dn pią, 30.05.25 pią, 31.10.25
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71 Wykonanie montażu wyposażenia nabrzeża - odcinek roboczy 3 sekcje 20-22 5 dn pon, 03.11.25 pią, 07.11.25
72 Wykonanie konstrukcji żelbetowej nabrzeża - odcinek roboczy 4 sekcje 23-26 144 dn pon, 03.11.25 wto, 09.06.26
73 Wykonanie montażu wyposażenia nabrzeża - odcinek roboczy 4 sekcje 23-26 5 dn śro, 10.06.26 wto, 16.06.26
74 Wykonanie przepustów instalacyjnych, studnie 65 dn czw, 02.04.26 wto, 07.07.26
75 Wykonanie zasypów pod nawierzchnię 52 dn pią, 15.05.26 śro, 29.07.26
76 Wykonanie nawierzchni betonowej wraz z elementami odwodnienia 65 dn wto, 26.05.26 śro, 26.08.26
77 Wykonanie nawierzchni z kruszywa 52 dn śro, 08.07.26 czw, 17.09.26
78 Procedura odbioru częściowego Nabrzeże Nr 1 i 2 62 dn czw, 03.09.26 wto, 01.12.26
79 Zakończenie robót na Nabrzeżu Nr 1 i 2 0 dn czw, 17.09.26 czw, 17.09.26
80 Odbiór PIS i PSP 14 cdn czw, 03.09.26 czw, 17.09.26
81 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 45 cdn czw, 17.09.26 nie, 01.11.26
82 Zgłoszenie do odbioru częściowego 0 cdn nie, 01.11.26 nie, 01.11.26
83 Procedura akceptacji wniosku o odbiór częściowy 30 cdn nie, 01.11.26 wto, 01.12.26
84 ODCINEK II - Budowa ścianki szczelnej dla Nabrzeża nr 3 wraz z zalądowieniem,

pogłębianiem do 12,5m i pozwoleniem na użytkowanie
400 dn pią, 24.05.24 śro, 14.01.26

85 Nabrzeże nr 3 299 dn pią, 24.05.24 wto, 12.08.25
86 Kamień Milowy nr 8: Budowa ścianki szczelnej + zakotwienie dla Nabrzeża nr 3 299 dn pią, 24.05.24 wto, 12.08.25
87 Pogrążanie ścianek szczelnych - ścianka główna 32 dn pią, 24.05.24 śro, 10.07.24
88 Pogrążanie ścianek szczelnych - ścianka kotwiąca 20 dn czw, 11.07.24 śro, 07.08.24
89 Montaż zakotwień ścianek szczelnych 74 dn czw, 08.08.24 pon, 25.11.24
90 Pogrążanie ścianek głównych zamykających 18 dn czw, 08.08.24 śro, 04.12.24
91 Inwentaryzacja i odbiór ścianek szczelnych i zakotwień przed zasypem 5 dn czw, 05.12.24 śro, 11.12.24
92 Wykonanie zasypów za ściankami szczelnymi - odcinek roboczy 1 98 dn pon, 02.09.24 śro, 29.01.25
93 Wykonanie zasypów za ściankami szczelnymi - odcinek roboczy 2 76 dn czw, 30.01.25 wto, 20.05.25
94 Wykonanie zasypów za ściankami szczelnymi - odcinek roboczy 3 53 dn śro, 21.05.25 wto, 05.08.25
95 Inwentaryzacja i odbiór ścianek szczelnych i zakotwień po zasypach 5 dn śro, 06.08.25 wto, 12.08.25
96 Procedura odbioru częściowego Nabrzeże Nr 3 62 dn wto, 29.07.25 nie, 26.10.25
97 Zakończenie robót na Nabrzeżu Nr 3 0 dn wto, 12.08.25 wto, 12.08.25
98 Odbiór PIS i PSP 14 cdn wto, 29.07.25 wto, 12.08.25
99 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 45 cdn wto, 12.08.25 pią, 26.09.25

100 Zgłoszenie do odbioru częściowego 0 cdn pią, 26.09.25 pią, 26.09.25
101 Procedura akceptacji wniosku o odbiór częściowy 30 cdn pią, 26.09.25 nie, 26.10.25
102 Roboty czerpalne 59 dn pią, 11.07.25 śro, 14.01.26
103 Roboty czerpalne, faza II, do rzędnej -12,5m 59 dn pią, 11.07.25 śro, 14.01.26
104 Procedura odbioru końcowego 0 dn wto, 01.12.26 wto, 01.12.26
105 Odbiór końcowy 0 cdn wto, 01.12.26 wto, 01.12.26

01.12Termin ostateczny wg umowy 31.12.2024
17.09

01.11
01.12

Termin ostateczny wg umowy 31.07.2025

12.08Kamień milowy nr 8 31.07.2024

26.10Termin ostateczny wg umowy 31.07.2024
12.08

26.09
26.10

Termin zakończenia wg umowy 31.07.2025

01.12Termin zakończenia wg umowy 31.07.2025
Realne zakończenie robót i odbiór 01.12

Kw2 Kw3 Kw4 Kw1 Kw2 Kw3 Kw4 Kw1 Kw2 Kw3 Kw4 Kw1 Kw2 Kw3 Kw4 Kw1 Kw2 Kw3
2024 2025 2026 2027

Page 2 Created by: Ewa Łazowa


