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Zmiany do opisu projektu pn. Zagospodarowanie terenu z budową parkingu                               

dla samochodów osobowych i urządzeniem terenu rekreacyjnego sporządzonego 7. 10. 2019 r. 

w związku przystąpieniem do realizacji II etapu inwestycji. 

Inwestor podzielił realizację inwestycji na dwa etapy. Pierwszy został już zrealizowany. 

Obejmował budowę części ciągu pieszo-jezdnego od bramy na posesję kamienicy przy                        

ul. G. Narutowicza do zejścia do piwnicy wykorzystywanej przez MPEC, strefy rekreacji za 

budynkiem Szkoły, przebudowę zewnętrznej sieci kanalizacyjnej i odwodnienia parkingu oraz 

budowę sieci elektroenergetycznej oświetleniowej z fundamentami pod latarnie na całym terenie.  

Niezrealizowane elementy przedsięwzięcia będą wykonane na II etapie. Ze względu na zaistniałe         

w międzyczasie zmiany w zagospodarowaniu terenu oraz nowe potrzeby Inwestora wprowadzono 

następujące zmiany: 

1. Zmieniono zakres robót rozbiórkowych, w tym spowodowany ułożeniem nawierzchni 

z kostki brukowej pomiędzy strzelnicą, budynkiem głównym i budynkiem 

dydaktycznym,  

2. Powiększono zakres robót o wykonanie parkingu dla rowerów przy ścianie szczytowej 

strzelnicy /nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie jak dla ciągu pieszo - 

jezdnego, obrzeże chodnikowe betonowe 8 cm x 30 cm x 100 cm, stojaki na rowery/.  

Należy wykorzystać stojaki, którymi dysponuje Szkoła. Są to metalowe stojaki 4-

stanowiskowe o wym. 40 x135 cm mocowane 4 kołkami każdy w podłożu 

betonowym. 

3. Ułożenie nawierzchni z kostki odzyskanej z rozbiórki na podbudowie jak dla ciągu 

pieszo jezdnego pomiędzy budynkiem dydaktycznym a strzelnicą do istniejącego 

ogrodzenia panelowego, 

4. Niewykorzystaną ponownie kostkę z rozbiórki nawierzchni przed budynkiem 

strzelnicy należy ułożyć na paletach i pozostawić na terenie Szkoły w miejscu 

wskazanym przez Dyrektora. Nie podlega rozbiórce nawierzchnia stanowiąca 

zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia budynku strzelnicy. 

5. Do realizacji przyjęto pomniejszony zakres nasadzeń. Ograniczono je do 

następujących roślin: 

- grab szczepiony kolumnowy miniaturowy 9 szt. /ozn. na rysunku r4/ 

- bukszpan wiecznie zielony kula 12 szt. /ozn. na rysunku r6/ 

- wysianie trawy /ozn. na rysunku r1, r2/ 

Na rysunku projektu zagospodarowania pozostawiono oznaczenia pozostałych roślin. 

Stanowią one informację dla Inwestora. Nie stanowią robót w zakresie II etapu. 

6. Zrezygnowano z frontowej ścianki osłony pojemników na odpady stałe,                 

osłona będzie wykonana w postaci obudowy z 3 stron bez zadaszenia, 

7. W zakres inwestycji włączono wykonanie schodów zewnętrznych z pochylniami od 

frontu  budynku, wcześniej ujętych w projekcie docieplenia budynku dydaktycznego          

z 10.2017 r. z pokrywami do kanału co.  

8. Zrezygnowano na obecnym etapie z budowy ciągu pieszego wzdłuż południowej 

granicy, teren należy przygotować pod posianie trawy i ją wysiać, 
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9. Wprowadzono zmiany umożliwiające dojazd do bramy terenu sportowego 

- zrezygnowano z fragmentu terenu zielonego okalającego parking, 

- krawężniki tradycyjne zastąpiono niskimi, 

10. Zrezygnowano z montażu projektowanych stojaków na rowery przy wejściu do 

budynku głównego, skorygowano linię terenu zielonego, 

11. Ze względów estetycznych i ochrony narożnika budynku dydaktycznego należy 

ustawić donice parkowe /3 szt./. Proponuje się donice prostopadłościenne z betonu 

architektonicznego w naturalnym kolorze o wymiarach 90 cm x 90 cm x min. 50 cm. 

12. W strefie rekreacji zamontować ławki betonowe bez oparcia z drewnianym 

siedziskiem wykonanym z podłużnie przymocowanych desek drewnianych.  

Jak zastosowane wcześniej za budynkiem Szkoły.  

Wymiary ławek to dł.1800-1850 x szer.460- 510 x wys. 460 mm w ilości: 8 sztuk 

13. Na II etapie należy zamontować pojedyncze kosze na śmieci i zestawy koszy 

segregacyjnych 

- pojedynczy kosz na śmieci z zadaszeniem. Wymagana ilość 4 szt. 

- zestaw koszy segregacyjnych 3 segmentowy z zadaszeniem. Wymagana ilość 2 szt. 

Kosze do montażu na II etapie na rysunku pzt opisano słownie. Pozostałe zamontuje 

Inwestor we własnym zakresie w zależności od potrzeb. 

14. W zakresie II etapu nie znajdują się roboty związane z ogrodzeniami i przebudową 

bramy od strony pl. T. Kościuszki.  

15. Istniejące studnie i wpusty uliczne zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej dostosować 

do rzędnych nowego zagospodarowania terenu. Wykonać odwodnienie nowej 

nawierzchni z kostki rozbiórkowej poprzez wykonanie wpustu ulicznego i rury do 

najbliższej czynnej studzienki. 

16. Zamontować słupy i oprawy oświetleniowe na istniejących betonowych fundamentach 

prefabrykowanych, podłączyć do wcześniej wybudowanej zewnętrznej instalacji 

elektroenergetycznej, dokonać niezbędnych badań. 

17. Przedmiary i kosztorysy zostały zaktualizowane i przedstawiają stan po 

wprowadzonych zmianach z zastosowaniem aktualnie obowiązujących cen, stawek          

i narzutów. 

W przedmiarach i kosztorysach zachowano podział na mniejsze grupy robót określone 

przez Inwestora przed podziałem inwestycji na etapy. 
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