
 

ZAMÓWIENIE: 

„Pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pod nazwą: „Budowa zdolności przeładunkowej portu 

morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”” 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
„Pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pod nazwą: „Budowa 

zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi 

potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”” 
 

 

     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na analizie dokumentacji 
projektowej, analizie wzorca Kontraktu na wykonanie robót budowlanych, pełnieniu nadzoru 
nad realizacją robót budowlanych oraz na zarządzaniu inwestycją pn. „Budowa zdolności 
przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki 
wiatrowej” oraz prowadzeniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego Nadzoru Przyrodniczego w 
trakcie realizacji Inwestycji, w szczególności: 
a) analiza stanu końcowego Rysunków, Specyfikacji, Przedmiarów Robót oraz wszelkich 

opracowań przygotowanych przez Projektanta na potrzeby sporządzenia Raportu dla 
Rysunków i Specyfikacji,  

b) analiza stanu końcowego wzorca Kontraktu na potrzeby sporządzenia Raportu dla wzorca 
Kontraktu,  

c) opiniowanie i zarządzanie Dokumentami Wykonawcy i Dokumentami, 
d) koordynacja i sprawowanie nadzoru nad realizacją prac budowlanych, usług i dostaw 

prowadzonych przez Wykonawcę w zakresie Inwestycji oraz sprawowanie kontroli nad 
wykonywaniem nadzoru autorskiego prowadzonego przez Projektanta, 

e) monitorowanie postępu realizacji Robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego 
zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji Kontraktu 
Harmonogramem Realizacji; 

f) nadzorowanie przestrzegania zasad BHP i przepisów prawa dotyczących Inwestycji, 
g) administrowanie i zarządzanie Kontraktem, 
h) nadzór nad przestrzeganiem przekazanego przez Zamawiającego budżetu Inwestycji,  
i) rozliczanie Kontraktu, 
j) nadzór nad usunięciem wad przedmiotu Inwestycji, 
k) prowadzenie wszelkich działań wynikających ze sprawowania funkcji Inżyniera zgodnie z 

Kontraktem. W zakresie opisanym w Umowie, przed wydaniem decyzji, Inżynier 
zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego,  

l) wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności Nadzoru Przyrodniczego, 
zgodnie z Decyzjami, Dokumentami oraz postanowieniami Umowy, 

m) wykonywanie wszelkich innych działań związanych z nadzorem, administrowaniem, 
zarządzaniem i/lub kontrolowaniem Inwestycji, w tym w szczególności prowadzenie 
koordynacji niezbędnej dla realizacji zadań w ramach Inwestycji, 

n) współdziałanie z inżynierem kontraktu działającym z ramienia Orlen Neptun II oraz z Orlen 
Neptun II w zakresie realizacji Projektu. Współdziałanie w zakresie opisanym w zdaniu 
poprzednim prowadzone będzie w szczególności w odniesieniu do koordynacji Robót 
prowadzonych na styku zakresu Inwestycji ZMPSiŚ oraz zakresu inwestycji Orlen Neptun 
II, 
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o) współdziałanie z Orlen Neptun II w sposób przewidziany w przepisach prawa dla realizacji 
Projektu, 

p) wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z przepisami obowiązującego 
prawa, 

q) wykonywanie obowiązków Inżyniera w Okresie Zgłaszania Wad. 
 

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotowego zamówienia zostały określone w projekcie 
Umowy. 

 

Dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia, od wykonawcy będzie się wymagało, aby pełnił 
rolę Inżyniera dla potrzeb Kontraktu realizowanego zgodnie z Warunkami Kontraktowymi 
według FIDIC - WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-
budowlanych projektowanych przez zamawiającego”, 4. wydanie angielsko-polskie 
niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999), przygotowane i opublikowane 
przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des 
Ingénieurs - Conseils – FIDIC, P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria)- zmienione 
treścią Warunków Szczególnych oraz uzupełnionych o wszelkie inne o wszelkie inne 
dokumenty określające Inwestycję oraz warunki jej wykonania, w tym w szczególności Decyzje 
i Dokumenty zdefiniowane w § 1 ust. 5 i 6 projektu Umowy  oraz zgodnie z przepisami 
polskiego prawa.  

Przewidywany termin podpisania Kontraktu z wykonawcą robót  budowlanych („czerwony” 
FIDIC) – X.2023 r. Zakończenie robót budowlanych i specjalistycznych oraz termin uzyskania 
bezwarunkowego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie dla Odcinka I (budowa 
Nabrzeży nr 1 i nr 2 wraz robotami czerpalnymi do głębokości -10,5 m) przewiduje się do dnia 
31.12.2024 r. a dla Odcinka II (wbicie ścianki szczelnej wraz z zakotwieniem dla przyszłego 
Nabrzeża nr 3 oraz roboty czerpalne do głębokości -12,5 m oraz uzyskanie bezwarunkowego i 
prawomocnego pozwolenia na użytkowanie) przewiduje się do dnia 31.07.2025 r., po czym 
nastąpi pięcioletni okres trwania gwarancji jakości i rękojmi. 
 
Zamawiający ubiega się o dofinansowanie inwestycji ze środków instrumentu „Łącząc 
Europę” (Connecting Europe Facility, CEF) CEF 2 Transport - Projects on the Core Network – 
Cohesion envelope. CEF-T-2022-CORECOEN-MARP-WORKS: Maritime ports – studies, works 
or mixed, w związku z powyższym podczas realizacji zamówienia Zamawiający wymagać 
będzie stosowania regulacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2021/1153 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę” i uchylające 
rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 (Dz.U. L 249 z 14.7.2021, s. 38–81)  
oraz wytycznych Instytucji Wdrażającej, w tym zasad oznaczania działań informacyjno-
promocyjnych. 

    
Charakterystyka Inwestycji 
Inwestycja pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi 
potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” polega na budowie Terminalu Instalacyjnego w 
Świnoujściu dla obsługi Morskich Farm Wiatrowych (MFW) oraz innych ładunków 
ponadgabarytowych. Planowany terminal przeznaczony będzie głównie do przeładunku, 
składowania i wstępnego montażu elementów morskich turbin wiatrowych oraz serwisowania 
eksploatowanych turbin wiatrowych szczególnie w okresie budowy morskich farm wiatrowych 
na Bałtyku oraz również do przeładunku i składowania innych ładunków ponadgabarytowych, 
przestrzennych, ciężkich lub zjednostkowanych.  
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1. Usytuowanie przedsięwzięcia  

Rejon lokalizacji planowanego Terminala instalacyjnego do obsługi Morskich Farm 
Wiatrowych znajduje się w granicach Portu Morskiego w Świnoujściu po wschodniej stronie 
Świny na wyspie Wolin, na terenie po byłej Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia  
przy ul. Ludzi Morza w prawobrzeżnej części miasta Świnoujście. 

 

 

Rysunek 1: Lokalizacja przedsięwzięcia 
 

Lokalizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego planowana jest na działkach lądowych:  
nr 245/5, 244, 246 obręb 0014 Warszów oraz działkach wodnych: nr 1/18 obręb 0014  
i nr 3/2 obręb 0013. 
Działki wodne: 
3/2 obręb 0013 – własność Skarb Państwa - PM Świnoujście: trwały zarząd Urząd Morski 
w Szczecinie; opis użytku – grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi 
1/18 obręb 0014 – własność Skarb Państwa - PM Świnoujście: trwały zarząd Urząd Morski 
w Szczecinie; opis użytku – grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi 
Działki lądowe: 
244 obręb 0014 Warszów – własność Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste: ZMPSiŚ; opis 
użytku – Tereny przemysłowe 
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245/5 obręb 0014 Warszów – własność Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste: ZMPSiŚ; 
opis użytku – Tereny przemysłowe’ grunty zadrzewione i zakrzewione 
246 obręb 0014 Warszów – własność Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste: ZMPSiŚ; opis 
użytku – Tereny przemysłowe. 

 

 
Rysunek 2: Lokalizacja przedsięwzięcia 

2. Aktualne zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji. 

Teren lokalizacji planowanej Inwestycji (na działkach lądowych nr 244, 245/5, 246) jest 
terenem w pełni zagospodarowanym, zabudowanym wieloma budynkami warsztatowymi, 
magazynowymi, technologicznymi i socjalno-biurowymi, wyposażonym w instalacje 
wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe i technologiczne, o nawierzchni w przeważającej 
części utwardzonej w postaci płyt i kostki betonowej. Obecnie teren nie jest 
wykorzystywany do jakiejkolwiek działalności. 
Poprzednio na tym terenie prowadzona była działalność o charakterze stoczniowo-
przemysłowym. 
Wschodnią część działki 245/5 zajmuje wąski pas zadrzewiony i zakrzewiony. 
Od strony północno-zachodniej, obszar zabudowany jest linią nabrzeżową o zróżnicowanej 
konstrukcji monolitycznej, skupiającej trzy nabrzeża typu ciężkiego o łącznej długości około 
661 m. 
Począwszy od strony zachodniej można wyróżnić: 
Nabrzeże nr 1 (konstrukcja zróżnicowana) - długość ok. 296 m, 
Nabrzeże nr 2 - długość ok. 165 m, 
Nabrzeże nr 3 (konstrukcja zróżnicowana) - długość ok. 200 m. 
W wodzie nie ma roślin zakorzenionych w dnie i o liściach pływających. W części lądowej 
bezpośrednio graniczącej z wodą, w obrębie terenu ogrodzonego i zabudowanego, nie 
występuje roślinność szuwarowa ani roślinność drzewiasto – krzewiasta. Natomiast w 
części terenu przedsięwzięcia, znajdującego się przy jego wschodniej granicy, linia 
brzegowa ma charakter naturalny, gdzie występują szuwarowiska. Realizacja 
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przedsięwzięcia na wyznaczonym terenie, będzie wymagała usunięcia, poza okresem 
lęgowym ptaków, szuwarowisk o łącznej powierzchni ~ 4300 m2. 

 

 
Rysunek 3: Fotografia archiwalna terenu dawnej Morskiej Stoczni Remontowej 
 

 
Rysunek 4: Fotografia archiwalna terenu dawnej Morskiej Stoczni Remontowej 
 

3. Zakres prac inwestycyjnych 
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W ramach przedmiotowej Inwestycji planowana  jest przebudowa i rozbudowa istniejących 

obiektów budowlanych - Nabrzeży nr 1 i nr 2. W celu zwiększenia obszaru manewrowego za 

nabrzeżem planuje się wyjście z linią cumowniczą nabrzeży na odległość ~25 m na akwen 

Świny, równolegle do krawędzi istniejących Nabrzeży nr 1 i 2. Planuje się również budowę 

nowego Nabrzeża nr 3 w linii Nabrzeża nr 2 i powiększenie terenu zaplecza portu. Część 

akwenu wydzielona pomiędzy nową linią nabrzeży a istniejącymi nabrzeżami zostanie 

zalądowiona. Łącznie obszar zalądowienia akwenów będzie wynosił ok 4,46 ha. Docelowo 

Nabrzeża nr 1, nr 2 oraz nowe Nabrzeże nr 3 będą tworzyć jedną linię cumowniczą o długości 

ok. 788,1 m. Przy Nabrzeżu nr 2 będzie znajdować się stanowisko statkowe dla jednostek typu 

Jack-up, wraz ze stanowiskami wstępnego montażu wież wiatraków (łącznie 2 stanowiska 

wstępnego montażu z możliwością montażu po 5 wież na jednym stanowisku) o nośności 500 

kN/m2. Projektowane nawierzchnie placów dowiązano wysokościowo do poziomu nabrzeża 

oraz otaczającego terenu. Na szerokości 5 m projektowanej krawędzi nabrzeża przewiduje się 

nawierzchnię betonową. Pozostałe nawierzchnie zaprojektowano z kruszywa. Spadki 

poprzeczne nie przekraczają 0,5%. Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo z placu w 

kierunku krawędzi nabrzeża są skierowane do projektowanego odwodnienia liniowego. 

 
Rysunek 5: Plan projektowanej zabudowy -  układ przestrzenny. 

 

Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu: 

Sieć wodociągowa 
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W pierwszej linii nabrzeża, przy oczepie, zlokalizowane będą punkty poboru wody bytowej 

PPW dla zbiorników na statkach. Planowana wydajność punktu poboru wody bytowej:  

10 dm3/s (2x szybkozłącze Dn80). Punkty poboru wody zasilane będą z wodociągu portowego, 

wodociąg poprowadzony będzie wzdłuż linii nabrzeża, przy oczepie. Wymagana jest ochrona 

ppoż. nabrzeża (hydranty podziemne HP80) – rozmieszczenie hydrantów co ok. 50 m (obok 

PPW) wg wymagań Inwestora (co 100 m wg wymagań prawa). Brak możliwości zapewnienia 

ciśnienia dynamicznego na hydrantach (ciśnienie statyczne w sieci 2,6 bara), wydajność z 

wodociągu portowego maksymalnie dla jednego hydrantu HP80. Konieczność zapewnienia 

ochrony ppoż. statków przy nabrzeżu ze zbiornika poprzez pompownię wody pożarowej 

znajdującego się poza obszarem niniejszego przedsięwzięcia. 
 

Kanalizacja deszczowa 

Zaprojektowano kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe i roztopowe po 

podczyszczeniu do kanału portowego. 
 

Zasilanie elektroenergetyczne 

Nabrzeże zostanie przystosowane do możliwości podłączenia zasilania jednostek z lądu. 

Na potrzeby zasilania jednostek pływających z lądu projektuje się komory przyłączeniowe 

wzdłuż nabrzeża. Studnie połączone będą z kanałem instalacyjnym oraz kanalizacją kablową. 
 

Parametry charakterystyczne nabrzeży: 

Nabrzeże nr 1: 

- długość 249,2 m 

- szerokość 25 m 

- powierzchnia ok. 8740 m2. 

- rzędna korony nabrzeża: +2,40 m Kr86 

- głębokość techniczna: 12,50 m PL-EVRF 2007-NH 

- głębokość dopuszczalna: 14,50 m Kr86 

Dopuszczalne obciążenia na Nabrzeżu nr 1: 

− ścieżka cumownicza szer. 1,50 m – 5kN/m2; 

− obciążenie nad płytą nabrzeża – 50 kN/m2; 

− nawierzchnia w pasie 5 - 25 m – 50 kN/m2 (z możliwością rozbudowy do 250 kN/m2); 
 

Nabrzeże nr 2: 

- długość 245,8 m 

- szerokość 25 m 

- powierzchnia ok. 10600 m2. 

- rzędna korony nabrzeża: +2,40 m Kr86 

- głębokość techniczna: 12,50 m PL-EVRF 2007-NH 

- głębokość dopuszczalna: 14,50 m Kr86 

Dopuszczalne obciążenia na Nabrzeżu nr 2: 

a) odcinek 39,69 m (od strony nabrzeża nr 1) 

− ścieżka cumownicza – 5 kN/m2; 

− obciążenie nad płytą nabrzeża – 50 kN/m2; 

− nawierzchnia w pasie 5 - 25 m – 250 kN/m2 
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b) dwa odcinki o dł. 92,25 m 

− ścieżka cumownicza szer. 1,50 m – 5 kN/m2; 

− obciążenie nad płytą nabrzeża w pasie 1,5 - 7 m – 50 kN/m2; 

− nawierzchnia w pasie 7 - 25 m – 500 kN/m2 

c) odcinek 16,66 m (pomiędzy odcinkami poz. b)) 

− ścieżka cumownicza szer. 1,50 m – 5kN/m2; 

− obciążenie nad płytą nabrzeża – 50 kN/m2; 

− nawierzchnia w pasie 5 - 25 m – 50 kN/m2 (z możliwością rozbudowy do 250 kN/m2); 
 

Nabrzeże nr 3: 

- długość ok. 293,1 m 

- powierzchnia wraz z zalądowieniem: ok. 32030 m2. 

- rzędna korony ścianki nabrzeża: ~+1,00 m Kr86 

- docelowa rzędna nabrzeża: +2,40 m Kr86 

- docelowa głębokość techniczna: 12,50 m PL-EVRF 2007-NH 

- docelowa głębokość dopuszczalna: 14,50 m Kr86 
 

Roboty czerpalne wykonane będą w dwóch fazach: 

- faza I do rzędnej -10,5 m – w terminie do XII.2024; 

- faza II do rzędnej -12,5 m – w terminie do VII.2025; 
 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje uzyskanie prawomocnych pozwoleń na użytkowanie. 

Szczegółowy zakres całego przedsięwzięcia opisuje: dokumentacja projektowa wraz z 

Opisem wyłączeń z zakresu Robót  stanowiące załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia. 

 

4. Dokumentacja. 

Biuro Projektowe WUPROHYD, 81-456 Gdynia, ul. Kopernika 78 opracowało dla 
przedsięwzięcia inwestycyjnego kompleksową dokumentację projektową wraz z 
opracowaniami towarzyszącymi. Dokumentacja projektowa oraz Opis wyłączeń z zakresu 
Robót stanowią załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiotowa dokumentacja 
autorstwa: „WUPROHYD” Sp. z o.o. zawiera: 
 

Lp. Branża Nazwa dokumentu Rodzaj dokumentu 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - Część III PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU 
INSTALACYJNEGO – ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, NR 2 I BUDOWA NABRZEŻA NR 3 

1 Ogólne 
ELEMENT I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 

Projekt 
Zagospodarowania 

Terenu 

2 Hydrotechniczna 

ELEMENT II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - 
BUDOWLANY.                                                                                                  
TOM 1 /4 BRANŻA HYDROTECHNICZNA - 
PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, NR 2 I 
BUDOWY NABRZEŻA NR 3 

Projekt 
Architektoniczno-

Budowlany 

3 Hydrotechniczna 
ELEMENT II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - 
BUDOWLANY.                                                                                                    

Projekt 
Architektoniczno-

Budowlany 
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TOM 1.1 /4 BRANŻA HYDROTECHNICZNA - 
PROJEKT ROBÓT CZEPALNYCH 

4 Drogowa 

ELEMENT II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - 
BUDOWLANY.                                                                                                 
TOM 2 /4 BRANŻA DROGOWA - PROJEKT 
NAWIERZCHNI 

Projekt 
Architektoniczno-

Budowlany 

5 Wod.-Kan. 

ELEMENT II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - 
BUDOWLANY.                                                                                                         
TOM 3 /4 BRANŻA SANITARNA - PROJEKT SIECI 
WOD-KAN 

Projekt 
Architektoniczno-

Budowlany 

6 Elektryczna 

ELEMENT II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - 
BUDOWLANY.                                                                                                     
TOM 4/4 BRANŻA ELEKTRYCZNA - PROJEKT 
SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 

Projekt 
Architektoniczno-

Budowlany 

PROJEKT TECHNICZNY - Część III PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO – 
ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, NR 2 I BUDOWA NABRZEŻA NR 3 

7 Hydrotechniczna 

ELEMENT IV PROJEKT TECHNICZNY.                                                                                                                                                     
TOM 1 /4 BRANŻA HYDROTECHNICZNA - 
PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, NR 2 I 
BUDOWY NABRZEŻA NR 3 

Projekt Techniczny 

8 Drogowa 
ELEMENT IV PROJEKT TECHNICZNY.                                                                                                                                                 
TOM 2 /4 BRANŻA DROGOWA - PROJEKT 
NAWIERZCHNI 

Projekt Techniczny 

9 Wod.-Kan. 
ELEMENT IV PROJEKT TECHNICZNY.                                                                                                                                                    
TOM 3 /4 BRANŻA SANITARNA - PROJEKT SIECI 
WOD-KAN 

Projekt Techniczny 

10 Elektryczna 
ELEMENT IV PROJEKT TECHNICZNY.                                                                                                                                                  
TOM4 BRANŻA ELEKTRYCZNA - PROJEKT SIECI 
ELEKTROENERGETYCZNYCH 

Projekt Techniczny 

PRZEDMIAR ROBÓT - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, NR 2 I BUDOWA NABRZEŻA NR 3 

11 Hydrotechniczna 

Część VI PRZEDMIAR ROBÓT.                                                                                                                                                                    
TOM 1 /4 BRANŻA HYDROTECHNICZNA - 
PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, NR 2 I 
BUDOWY NABRZEŻA NR 3 

Przedmiar 

12 Drogowa 
Część VI PRZEDMIAR ROBÓT.                                                                                                                                                                
TOM 2 /4 BRANŻA DROGOWA - PROJEKT 
NAWIERZCHNI 

Przedmiar 

13 Wod.-Kan. 
Część VI PRZEDMIAR ROBÓT.                                                                                                                                                               
TOM 3 /4 BRANŻA SANITARNA - PROJEKT SIECI 
WOD-KAN 

Przedmiar 

14 Elektryczna 

Część VI PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU 
INSTALACYJNEGO – ROZBUDOWA NABRZEŻA 
NR 1, NR 2 I BUDOWA NABRZEŻA NR 3. 
ELEMENT IV PRZEDMIAR ROBÓT.                                                                                              
TOM4 BRANŻA ELEKTRYCZNA - PROJEKT SIECI 

Przedmiar 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, NR 2 I BUDOWA NABRZEŻA NR 3 

19 Ogólne 

Część V SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. ST-01.00 WYMAGANIA 
OGÓLNE 

STWiORB 
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20 Hydrotechniczna 

Część V SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. ST-02.00 BRANŻA 
HYDROTECHNICZNA 

STWiORB 

21 Drogowa 
Część V SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. ST-03.00 BRANŻA DROGOWA 

STWiORB 

22 Wod.-Kan. 
Część V SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. ST-04.00 BRANŻA SANITARNA 

STWiORB 

23 Elektryczna 

Część V PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU 
INSTALACYJNEGO – ROZBUDOWA NABRZEŻA 
NR 1, NR 2 I BUDOWA NABRZEŻA NR 3.                                                        
- ELEMENT IV SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. TOM4 BRANŻA ELEKTRYCZNA 
- PROJEKT SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 

STWiORB 

24 Hydrotechniczna 
Część V SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. ST-06.00 ROBOTY CZERPALNE 

STWiORB 

DOKUMENTACJA TOWARZYSZĄCA 

25 Hydrotechniczna 
Część I - OPRACOWANIA PRZEDPROJEKTOWE. 
1.3 INWENTARYZACJA PODWODNA I 
NADWODNA NABRZEŻY 

Inne 

26 Ogólne 
OPRACOWANIE NR: DGI/71/2022/2. 
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA 

Inne 

27 Ogólne 

OPRACOWANIE NR: DBPG/71/2022/2. 
DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA 
GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ 
GEOTECHNICZNĄ 

Inne 

28 Ogólne 

BADANIA ORAZ OCENA STANU OSADÓW 
DENNYCH W REJONIE PLANOWANEJ 
INWESTYCJI pn.: BUDOWA PORTU 
INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU 

Inne 

 
Część IV - OPRACOWANIA POZOSTAŁE (wnioski , opinie, analizy) 
1.  Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska 
2.  Opinia geotechniczna 
3. Badanie zanieczyszczeń osadów dennych (metale, WWA, PCB) oraz badania 

mikrobiologiczne, parazytologiczne i ekotoksykologiczne 
4. Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych, rozbudowę i przebudowę 

urządzeń wodnych, likwidację urządzeń wodnych oraz zmianę ukształtowania terenu 
na gruntach przylegających do wód mającą wpływ na warunki przepływu 

5. Operat wodnoprawny lokalizacja na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 
nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych 
obiektów budowlanych 

6.  Analiza nawigacyjna 
7.  Wnioski, opinie i uzgodnienia do uzyskania Pozwolenia na budowę (PnB) 
 

5. Decyzje i pozwolenia administracyjne 
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1. Decyzja Prezydenta Miasta Świnoujście znak: WOS.6540.14.2022.AP. z dnia  

22.11.2022 r. o zatwierdzeniu Projektu robót geologicznych w celu określenia 

warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pn. „Budowa zdolności 

przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej 

energetyki wiatrowej, dz. ew. nr 244, 245/5, 246 obręb Warszów 14, gmina i powiat 

Świnoujście, województwo zachodniopomorskie.  

2. Decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska nr DGK-WD-I.710.18.2022.JW z dn. 

22.12.2022 r. o zatwierdzeniu Projektu robót geologicznych w celu określenia 

warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów 

budowlanych dla zadania pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w 

Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”, dz. ew. 1/18 obręb 

Warszów 14, gmina i powiat Świnoujście, województwo zachodniopomorskie. 

3. Decyzja Ministerstwa Infrastruktury nr 2/2023 z dn. 08.02.2023 r. znak:  

DGM-3.530.101.2022 o pozwoleniu na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych 

wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla budowy Terminalu 

Instalacyjnego w Świnoujściu dla obsługi Morskich Farm Wiatrowych w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w 

Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”, 

4. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o środowiskowych 

uwarunkowaniach nr 2/2023 (znak: WONS.420.35.2022.BO.10) z dn. 20.02.2023 r. dla 

przedsięwzięcia pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w 

Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej na dz. nr 245/5, 244, 

246, 1/18 obręb Warszów 14 i dz. Nr 3/2 obręb Ognica 13” 

5. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: 

WONS.420.35.2022.BO.14. z dn. 16.03.2023 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej 

wykonalności decyzji nr 2/2023 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Szczecinie z dnia 20 lutego 2023 r., znak WONS.420.35.2022.BO.10 o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu 

morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej na dz. nr 

245/5, 244, 246, 1/18 obręb Warszów 14 i dz. nr 3/2 obręb Ognica 13”. 

6. Decyzja Prezydenta Miasta Świnoujście znak: WOŚ. 6541.5.2023.AP. z dnia  

13.04.2023 r. o zatwierdzeniu Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu 

określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadowienia obiektów 

budowlanych dla zadania pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w 

Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”, dz. ew. 244, 245/5, 

246 obręb Warszów 14, gmina i powiat Świnoujście, województwo 

zachodniopomorskie”, sporządzoną w lutym 2023 r. 

7. Uzgodnienie Urzędu Morskiego w Szczecinie znak: ON-I.4119.2.23.MM(8) z dn. 

25.04.2023 r. analizy nawigacyjnej pn.: „Analiza Nawigacyjna Projektowanego 

Terminalu Instalacyjnego Morskich Farm Wiatrowych w Świnoujściu” opracowanej 

przez Centrum Innowacji Politechniki Morskiej w Szczecinie (korekta z 03.04.2023 r.).  
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8. Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak:  

DOOŚ-WDŚZOO.420.13.2023.PS.4 z dn. 05.05.2023 r. o utrzymaniu w mocy 

zaskarżonego postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Szczecinie z dn. 16.03.2023 r. (znak: WONS.420.35.2022.BO.14.) o nadaniu rygoru 

natychmiastowej wykonalności decyzji nr 2/2023 RDOŚ w Szczecinie z dnia 20 lutego 

2023 r. (znak: WONS.420.35.2022.BO.10.) dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zdolności 

przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej 

energetyki wiatrowej na dz. nr 245/5, 244, 246, 1/18 obręb Warszów 14 i dz. nr 3/2 

obręb Ognica 13”. 

9. Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak: (RKW-2023-5432) SZ.RUZ.4210.18.2023.ZK z 

dnia 17.05.2023 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 

urządzeń wodnych, obejmujące likwidację istniejących urządzeń wodnych: pirsu 

dokowego, dalb przydokowych, pomostu cumowniczego, palisady wolnostojącej z rur 

stalowych – zlokalizowanych przy nabrzeżach stanowiących obudowę wschodniego 

brzegu rzeki Świny od basenu Atlantyckiego w kierunku południowym – znajdujących 

się w większości na obszarze: działki wodnej 1/18 oraz częściowo na działce lądowej 

245/5, obręb Warszów 14. 

10. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: 

WONS-OŚ.420.35.2022.BO.17  z dnia 24.05.2023 r., wyjaśniające wątpliwości, co do 

treści decyzji nr 2/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 lutego 2023 r., 

znak: WONS.420.35.2022.BO.10, wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Szczecinie dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zdolności przeładunkowej 

portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej  

na dz. nr 245/5, 244, 246, 1/18 obręb Warszów 14 i dz. nr 3/2 obręb Ognica 13”.  

11. Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak: (RKW-2023-6741) SZ.RUZ.4210.37.2023.AŁ  

z dnia 23.06.2023 r. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie  

na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, o prawdopodobieństwie wystąpienia 

powodzi wynoszącym 1% (raz na 100 lat) przy maksymalnej rzędnej zwierciadła wody 

określonym na poziomie 1,75 m n.p.m., nowych obiektów budowlanych – płyty 

Nabrzeża nr I o powierzchni około 143 m2, Nabrzeża nr II o powierzchni około 164 m2, 

Nabrzeża nr III o powierzchni około 215 m2 w ramach przedsięwzięcia mogącego 

znacząco oddziaływać na środowisko „Budowa Terminalu Instalacyjnego  

w Świnoujściu dla obsługi Morskich Farm Wiatrowych” w ramach zadania pn: „Budowa 

zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej 

energetyki wiatrowej” na terenie działek nr 246, 244, 245/5 obręb 0014 Warszów. 

12. Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak: (RKW-2023-6844) SZ.RUZ.4210.38.2023.AŁ z 

dnia 26.06.2023 r. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń 

wodnych w ramach przedsięwzięcia „Budowa Terminalu Instalacyjnego w Świnoujściu 
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dla obsługi Morskich Farm Wiatrowych” realizowanego dla zadania inwestycyjnego pn. 

Budowa zdolności przeładunkowej Portu Morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb 

morskiej energetyki wiatrowej” oraz wygaszenia pozwoleń znak: WOŚ.II.7322.17-

5.2012.PM. oraz SZ.RUZ.4210.71.2022.JZ. 

13. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 13/R/2023 dla ZMPSiŚ z dnia 21.06.2023 

r. o pozwoleniu na  rozbiórkę obiektów hydrotechnicznych: pirsu dokowego, dalb 

rurowych przydokowych, pomostu stalowego wraz z palisadą wolnostojącą z rur 

stalowych na terenie portu morskiego w Świnoujściu (teren byłej Stoczni Remontowej 

Gryfia) na dz. nr 1/18 obręb 0014 Warszów, nr 245/5 obręb 0014 Warszów. 

14. Decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska znak DGK-WD-I.711.6.2023.MS z dnia 

27.06.2023 r. dla ZMPSiŚ o zatwierdzeniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w 

celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadawiania 

obiektów budowlanych dla zadania pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu 

morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”, dz. ew. 

1/18 obręb Warszów 14, gmina i powiat Świnoujście, województwo 

zachodniopomorskie, opracowaną w lutym 2023 r. przez INGEO Sp. z o.o. 

15. Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18.07.2023 r. (DOOŚ-

WDŚZOO.420.13.2023.PS.12) zmieniająca decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach nr 2/2023 (znak: WONS.420.35.2022.BO.10) dla przedsięwzięcia 

pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi 

potrzeb morskiej energetyki wiatrowej na dz. nr 245/5, 244, 246, 1/18 obręb Warszów 

14 i dz. Nr 3/2 obręb Ognica 13”. 
 

UWAGA: 

Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania Decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Przedmiotowa Decyzja zostanie przekazana Inżynierowi w Dacie Początkowej. 

 

6. Załączniki 

1. Karta Informacyjna przedsięwzięcia planowanej budowy Terminalu Instalacyjnego  
w Świnoujściu dla obsługi Morskich Farm Wiatrowych w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego  
w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” opracowana  
w czerwcu 2022 r. przez Biuro Projektowe WUPROHYD oraz Biuro Projektów EKO-
MAR.  

2. Kompleksowa dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod 
nazwą: „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi 
potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” opracowana przez Biuro Projektowe 
WUPROHYD, 81-456 Gdynia, ul. Kopernika 78, określona w pkt. 4 OPZ.  

3. Decyzja Prezydenta Miasta Świnoujście znak: WOS.6540.14.2022.AP. z dnia 
22.11.2022 r. 

4. Decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska nr DGK-WD-I.710.18.2022.JW z dn. 
22.12.2022 r. 

5. Decyzja Ministerstwa Infrastruktury nr 2/2023 z dn. 08.02.2023 r. znak:  
DGM-3.530.101.2022. 
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6. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o środowiskowych 
uwarunkowaniach nr 2/2023 (znak: WONS.420.35.2022.BO.10) z dn. 20.02.2023 r. 

7. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: 
WONS.420.35.2022.BO.14. z dn. 16.03.2023 r. 

8. Decyzja Prezydenta Miasta Świnoujście znak: WOŚ. 6541.5.2023.AP. z dnia  
13.04.2023 r. 

9. Uzgodnienie Urzędu Morskiego w Szczecinie znak: ON-I.4119.2.23.MM(8) z dn. 
25.04.2023 r.  

10. Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak:  
DOOŚ-WDŚZOO.420.13.2023.PS.4 z dn. 05.05.2023 r.. 

11. Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak: (RKW-2023-5432) SZ.RUZ.4210.18.2023.ZK  
z dnia 17.05.2023 r.. 

12. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: 
WONS-OŚ.420.35.2022.BO.17  z dnia 24.05.2023 r.  

13. Opis wyłączeń z zakresu Robót. 
14. Obszar zanieczyszczonego urobku- współrzędne. 
15. Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak: (RKW-2023-6741) SZ.RUZ.4210.37.2023.AŁ z 
dnia 23.06.2023 r. 

16. Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak: (RKW-2023-6844) SZ.RUZ.4210.38.2023.AŁ z 
dnia 26.06.2023 r. 

17. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 13/R/2023 dla ZMPSiŚ z dnia 
21.06.2023 r.  

18. Decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska znak DGK-WD-I.711.6.2023.MS z dnia 
27.06.2023 r.  

19. Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ 
WDŚZOO.420.13.2023.PS.12 z dnia 18.07.2023 r.  
 

 

 

 

 

 

 

 


