Zatacznik nr 10
Projektowane postanowienia umowy

Niniejsza umowa zawarta w dniu................ pomiedzy:

Wojewdédztwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565,
REGON 531412421 - Zarzadem Drég Wojewédzkich w Opolu z siedzibg przy ul.
Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528

Zwanym dalej ,Zamawiajagcym” lub ,,ZDW w Opolu”,

reprezentowanym przez:

PPN - Dyrektora

Na podstawie uchwaty Nr............... Zarzgdu Wojewoddztwa Opolskiego z
dnia.............oee. w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzgdu Drog
Wojewoddzkich w Opolu

a

reprezentowanym przez:

L

zwanym dalej ,,Wykonawc3a”.

§1
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. z 2023 r., poz. 1605 tekst jednolity; dalej rowniez ustawa Pzp lub Pzp) w trybie
przetargu nieograniczonego, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 2 Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia
pn.:

Budowa sciezki pieszo-rowerowej w ciggu drogi wojewodzkiej nr 454 w m.
Swierczéow

- w zakresie szczegdtowo okreslonym w ofercie Wykonawcy, Dokumentac;ji
Projektowej, Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej rowniez SWZ) oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwang dale;j
STWIORB), ktére stanowig integralng czes¢ umowy.



§ 3 Termin wykonania
. Termin przekazania terenu budowy nastgpi najpdzniej w ciggu 14 dni od daty
zawarcia umowy.

. Rozpoczecie robdt bedgcych przedmiotem umowy nastgpi najpozniej w ciggu 14
dni od daty przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany
terminu zakonczenia rob6t wskazanego w § 4 ust. 8 umowy.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie
mogt on przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, skutkujgcych mozliwoscig
niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 2 powyzej, moze nastgpi¢ zmiana
terminu zakonczenia rob6t wymienionego w § 4 ust. 8 umowy. Termin ten moze
ulec zmianie nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, stosownie
udokumentowanych przez Wykonawce. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach i po spetnieniu warunkow okreslonych w § 19
umowy.

. Zmiany do umowy mogg by¢ dokonane takze w innych wypadkach

przewidzianych w postanowieniach niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy Prawo

zamodwien publicznych.

§ 4 Wartos¢ umowy
. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, zgodnie
z kosztorysem ofertowym na kwote:

1= 10 PLN

podatek VAT23%....cceevirnarnnrnnnns PLN

brutto:  .oeviiiiiins PLN

00 1= 20 o 47 1 (o /100PLN).

. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami
okreslonymiw § 4 i § 13 umowy.

. Rozliczenie koncowe w poszczegodlnych pozycjach kosztorysu ofertowego, w
zakresie dot. ust. 1 powyzej, moze ulec zmianie i bedzie zgodne z obmiarem
kohcowym wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym
na dany rok.

. Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy zgodnie z § 5 umowy.

. Wszelkie zmiany w przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy na rok
nastepny oraz zmiany wartosci robot przewidzianych do wykonania w
poszczegolnych latach mogg zosta¢ wprowadzone wytgcznie w formie pisemnego
aneksu, na zasadach okreslonych w § 20 umowy.

. Postepowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje
zewnetrzne:



W przypadku gdy dysponent Srodkéw finansowych zawiesi Zamawiajgcemu
dofinansowanie, z ktorego sg dokonywane ptatnosci na rzecz Wykonawcy:

1) Zamawiajgcy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim
zawieszeniu w terminie 21 dni od otrzymania takiej informacji od dysponenta
Srodkow finansowych,

2) Zamawiajgcy moze zawiesi¢ wykonywanie umowy na wskazany okres; po
uptywie 60 dni zawieszenia wykonywania umowy Wykonawca moze odstgpi¢
od umowy zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego z 14 — dniowym
wyprzedzeniem. Okres zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany
przez
Zamawiajgcego w protokole z inwentaryzacji robo6t lub w terminie pdzniejszym,

3) Strony sg obowigzane dokonac, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, inwentaryzacji rzeczywiscie wykonanych robot wg stanu na
dzieh zawieszenia wykonywania umowy; inwentaryzacje roboét przeprowadzajg
przedstawiciele stron przy udziale Koordynatora Inspektoréw Nadzoru,

4) Jezeli Wykonawca nie otrzyma naleznych mu i wymagalnych w rozliczeniu
rocznym kwot wynagrodzenia zgodnie z ustalonymi zasadami ptatnosci i przy
uwzglednieniu inwentaryzacji robot, to w przypadku zaistnienia powyzszej
okolicznosci (tj. informacja o zawieszeniu finansowania) moze od umowy
odstgpi¢ zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego z 14 — dniowym
wyprzedzeniem,

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia
wykonywania umowy ponosi Zamawiajgcy.

Prawo odstgpienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyzej Wykonawca moze
wykonacé nie pdzniej niz do 30 dni od czasu zaistnienia okolicznosci uprawniajgcych
do odstgpienia od umowy. Strony oswiadczajg, ze odstgpienie z tej przyczyny
uznajg za okolicznos$¢ niezalezng od stron.

. Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym do zakonczenia catosci roboét
budowlanych oraz ztozenia Zamawiajagcemu wszelkich dokumentéw
niezbednych dla dokonania odbioru koncowego robét oraz wystawienia
Protokotu Odbioru Koncowego Robét Inwestycyjnych zgodnie z zapisami § 15
niniejszej umowy w terminie: do 4 miesiecy od dnia podpisania umowy;

. W przypadku, gdy Wykonawcg jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji
inwestycji (tj. przedmiotu umowy) ktérykolwiek z Cztonkéw Konsorcjum ztozyt
wniosek o ogtoszenie upadtosci i z tej przyczyny zajdzie koniecznos¢ wstrzymania
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wéwczas termin wymieniony w ust. 8 lit. b)
powyzej moze zostac przedtuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym
czas ten nie bedzie dtuzszy niz czas niezbedny do zatatwienia wszelkich spraw
zwigzanych z przejeciem robo6t przez pozostatych Partnerow Konsorcjum.
Postanowienia § 23 ust. 2 umowy dotyczace inwentaryzacji wykonanych robot
przez Konsorcjum, wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci,



stosuje sie odpowiednio. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego
aneksu, na zasadach okreslonych w § 20 umowy.

10.Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik
do niniejszej umowy. Harmonogram ten bedzie uaktualniany w trakcie realizacji
niniejszej umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek przygotowania i aktualizaciji
harmonogramu rzeczowo — finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi by¢
uzasadniona.

§ 5 Zasady zaptaty wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 — 6 umowy, rozliczane
bedzie zgodnie z zaawansowaniem prac, nie czesciej niz raz w miesigcu na
podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce na kwote nie mniejszg niz 3 %
wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robot
sporzgdzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane.

Dotgczone do faktury zestawienie warto$ci wykonanych robot (zestawienie
zbiorcze) musi by¢ sprawdzone przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru i
zatwierdzone przez Naczelnika Wydziatu Budowy ZDW w Opolu lub osobe
upowazniong i winno by¢ ztozone wraz z zestawieniem wczesniej przyjetych
faktur, tabelg elementéw rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi,
szkicami pomiarowymi, wynikami badan i sprawdzen i deklaracjami zgodnosci na
wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te bedg niezbedne.
Sprawdzenie przez Koordynatora Inspektorow Nadzoru i zatwierdzenie
zestawienia wykonanych robét nastgpi w ciggu 7 dni o ile ztozone zostang
kompletne, prawidtowo sporzgdzone dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie.

1.1 Do faktur wystawianych przez Wykonawce (faktury czesciowe, faktura koncowa)
zatgczone bedg nastepujgce dokumenty:

a) Do drugiej i kolejnych faktur czesciowych: zestawienie nalezno$ci dla
wszystkich zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 11 umowy,
podwykonawcéw robot budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa
o podwykonawcach, nalezy przez to rozumie¢ rowniez dalszych
podwykonawcéw) wraz z kopiami wystawionych przez zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z § 11 umowy, podwykonawcow, faktur wraz z
protokotami odbioru robét, bedgcych podstawg do wystawienia faktury przez
Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz tych
podwykonawcoéw, z tytutu faktur, dla ktérych uptynat juz termin ptatnosci (faktur
wymagalnych) oraz oswiadczeniami tych podwykonawcow, stwierdzajgcymi, iz
wszelkie wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na
dany dzien w petni wykonane;



b) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow dostaw lub ustug,
ktérych umowy zostaty przedtozone Zamawiajgcemu, zgodnie z § 11 ust. 15
niniejszej umowy, wraz z kopiami wystawionych przez tych podwykonawcow
dostaw lub ustug faktur wraz z protokotami odbioru dostaw lub ustug,
bedacych podstawg do wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce
oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz tych podwykonawcow dostaw
lub ustug, z tytutu faktur, dla ktérych uptynat juz termin ptatnosci (faktur
wymagalnych) oraz oswiadczeniami tych podwykonawcow, stwierdzajgcymi, iz
wszelkie wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na
dany dzien w petni wykonane.

1.2 Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedg Protokoty Odbioru
Czesciowego Robot, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zaptate naleznosci
przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow roboét oraz podwykonawcow
dostaw lub ustug, o czym mowa w ust. 1.1 powyzej, za wykonane roboty,
dostawy lub ustugi w poprzednim okresie rozliczeniowym.

1.3.W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na
rzecz podwykonawcow robét lub podwykonawcdéw dostaw lub ustug, za prace,
dostawy, ustugi lub roboty przez nich wykonane, w tym nieprzedtozenie wraz z
drugg i kolejnymi fakturami czesciowymi lub fakturg koncowg dokumentow, o
ktorych mowa w pkt. 1.1 i 1.2 powyzej, Zamawiajgcy wstrzymuje zaptate faktur
czesciowych lub faktury koncowej w zakresie (kwocie) niezbednym do
zabezpieczenia roszczen podwykonawcdw, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy lub przedtozenia cesji
wymagalnej naleznosci.

1.4Suma faktur cze$ciowych nie moze przekraczaé 90% wartosci umowy.

1.5Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie Protokét Odbioru
Koncowego Robot Inwestycyjnych, o ktorym mowa w § 15 umowy.
Wraz z fakturg koncowa, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢:

- w przypadku wczesniejszej zaptaty naleznosci przez Wykonawce wzgledem
podwykonawcow: pisemne zwolnienia od zobowigzan od wszystkich
podwykonawcow, potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za podzlecone
roboty budowlane, dostawy lub ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez
Wykonawce,

- w pozostatych przypadkach: cesje wymagalnych ptatnosci wystawione
przez Wykonawce na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
podwykonawcow robot budowlanych, w zakresie naleznych i wymagalnych
ptatnosci za wykonane roboty budowlane, wynikajgce z zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego umow podwykonawczych, zawartych miedzy
Wykonawcg a podwykonawcami (odpowiednio cesje wymagalnych
ptatnosci, na rzecz podwykonawcow dostaw lub ustug, o ktérych mowa w
ust. 1.1 lit. b) powyzej).

1.6 W razie wystawienia ces;ji ptatnosci (o ktérej mowa w pkt. 1.5 tiret drugie
powyzej) przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow, suma wartosci ww. cesji



nie moze by¢ wyzsza od wartosci koncowej ptatnosci (kwoty faktury korncowej)
naleznej Wykonawcy. Naleznosci wobec podwykonawcow ktére wykraczajg
poza wartos¢ koncowg nalezng Wykonawcy, muszg by¢ uregulowane przez
Wykonawce przed wystawieniem faktury koncowe;j.

1.7W sytuacji powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci do dokumentow lub

w

oswiadczen przedtozonych przez Wykonawce zgodnie z ust. 1.1. powyzej,
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy dalszych dokumentow,
w tym faktur i dowoddw zaptaty dot. wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcow.

Faktury (zarbwno czesciowe, jak i konncowa) powinny zawierac¢ nastepujgce dane:

Nabywca Odbiorca

Wojewddztwo Opolskie Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu
Ul. Piastowska 14 Ul. Oleska 127

45-082 Opole 45-231 Opole

NIP 7543077565

Termin ptatnosci wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego.
Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przez Zamawiajgcego tj.
Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na
fakturze.

Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo (w tym niezgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy) zostang zwrocone Wykonawcy.

Termin ptatno$ci rozpoczyna swéj bieg od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu
prawidtiowo wystawionej faktury.

. Zamawiajgcy dopuszcza ptatnos¢ naleznosci na rzecz zatwierdzonych przez

Zamawiajgcego podwykonawcow w formie cesiji ptatnosci.

Warunkiem ptatnosci takiej cesji bedzie akceptacja Zamawiajgcego, przy czym
Zamawiajgcy moze zaakceptowac takg cesje wytgcznie w sytuacji, gdy ptatnosc¢
bedzie dotyczyta naleznosci za wykonane roboty w niniejszym zadaniu i
Wykonawca wraz z cesjg przedtozy rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcag
uprzednio zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie umowne nie moze by¢ przedmiotem obrotu cesyjnego
(przelew wierzytelnosci) za wyjatkiem sytuacji wynikajacej z zapiséw § 6
ust.7 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej stanowi¢ bedzie
wynik iloczynu ilosci wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w
kosztorysach ofertowych stanowigcych zatgczniki do Oferty Wykonawcy lub cen
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszej umowy.

10.Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, Wykonawca jest

zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajgcego do



11.

12.

1.

dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na zasadach okreslonych w art. 465 Pzp i potrgcenia kwoty
rownej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, na
co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ kazdg swojg naleznos¢ wynikajgcg z niniejszej
umowy lub zwigzang z niniejszg umowg z kazdej ptatnosci, rowniez
niewymagalnej, naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zaptata
takiej naleznosci przez Wykonawce lub dokonanie potrgcenia przez
Zamawiajgcego tej naleznosci z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu umowy opisanego
w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z
niniejszej umowy.

§ 6 Dokumenty umowy

Integralng czescig niniejszej umowy sa:
1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (w tym kosztorys ofertowy)
2) zafgcznik do umowy dot. zakresu zmian umowy,

3) Karta Gwarancyjna, stanowigca zatgcznik do umowy,

4) specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami oraz
zmianami wprowadzonymi na etapie procedury przetargowej,

5) Dokumentacja projektowa, w tym: specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych (STWIORB) wraz ze zmianami

6) harmonogram rzeczowo — finansowy wraz ze zmianami.
Na kontrakcie okresla sie nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentéw:

1) umowa wraz ze specyfikacjg warunkéw zamowienia (SWZ) wraz ze zmianami
oraz oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

2) dokumentacja projektowa, w tym specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych (STWIORB) wraz ze zmianami,

3) inne dokumenty wynikajgce z umowy wraz ze zmianami.

§ 7 Obowiazki stron

Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonywaniu
umowy, w celu nalezytej realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania roboét objetych niniejszg umowg z
nalezytg starannoscig, zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z:

1) postanowien niniejszej umowy,

2) specyfikacji warunkéw zamowienia,

3) zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

4) obowigzujgcych Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych



4.

europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art.30 ust.3 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710
tekst jednolity),

5) przepisami prawa budowlanego oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa.

6) Dokumentaciji projektowej, w tym STWIiORB.

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczegodlnosci:

1) przekazanie terenu budowy, w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioréw czesciowych, odbiorow robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego i pogwarancyjnego,

4) powotanie komisji odbiorowej oraz rozpoczecie prac przy odbiorze koncowym,

5) organizowanie raz w miesigcu Rady Budowy z udziatem Koordynatora
Inspektoréw Nadzoru, Wykonawcy i podwykonawcdw w celu biezgcej analizy i
oceny postepu robdét, ptatnosci za wykonane i odebrane roboty budowlane oraz
rozwigzywania, w razie potrzeby, zagadnien techniczno-wykonawczych
zgtaszanych przez uczestnikow procesu budowlanego lub organizowanie
spotkan w innym celu, wskazanym przez Zamawiajgcego, a niezbednym do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone
na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) opracowanie szczegdtowego harmonogramu rzeczowo- finansowego
przedmiotu umowy (harmonogram roboczy aktualizowany na biezgco i
opiniowany przez Koordynatora Inspektorow Nadzoru),

2) wykonanie czynnosci wymienionych w ustawie z dnia 7 lipca 1994. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351), w tym w art. 22 ww.
ustawy,

3) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczgcych robot w zakresie okreslonym
w STWIORB oraz w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu 0 postanowienia niniejszej umowy,
SWZ oraz przedmiaréw robét z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
STWIORB i przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa,

5) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami STWIORB, i
przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego i odbioru koncowego robo6t w zakresie okreslonym
postanowieniami pkt 8 STWiIORB i wymaganiami dot. operatu
kolaudacyjnego, a takze zgtaszanie Zamawiajgcemu i Koordynatorowi



Inspektoréw Nadzoru gotowosci do odbioru czesciowego wykonanych
robét, odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbioru
koncowego robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, oraz
zapewnienie udzialu podwykonawcy/ podwykonawcéw (odpowiednio
réwniez dalszego podwykonawcy/ podwykonawcow) w odbiorach
czesciowych i koncowym.

8) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza,
oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do
uzytkowania,

9) informowanie Zamawiajgcego (Inspektoréw Nadzoru) oraz Koordynatora
Inspektéw Nadzoru o terminie zakrycia robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu. Terminy i zakres muszg by¢ zgodne z okreslonymi w STWIORB i
ustalone z Koordynatorem Inspektoréw Nadzoru. Powiadomienia, o ktérych
mowa powyzej nastepujg poprzez dokonywanie stosownych wpisow w
dziennikach budowy,

10)niezwioczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) i
Koordynatora Inspektow Nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngc na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robot,

11)niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

12)odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz osob
trzecich wynikte na skutek prowadzenia robét lub innych dziatan Wykonawcy,

13)ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i
kradziezg materiatow przeznaczonych do wykonania rob6t od chwili
przekazania placu budowy do zakonhczenia realizacji przedmiotu umowy,

14)naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach
powstatych w okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny,
niezaleznie od przyczyn ich powstania,

15)przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z
zachowaniem termindw i ustalen okreslonych w § 11 niniejszej umowy,

16)przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i
jej zmian z zachowaniem termindw i ustalen okreslonych w § 11 niniejszej
umowy.

17)opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i
przedtozenie Inspektorowi Nadzoru,

18)opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),



19)wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w
dniu odbioru koncowego,

20)zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

21)opracowanie i uzyskanie uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot,

22)w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niz
wojewodzkie w trakcie realizacji rob6t budowlanych Wykonawca protokolarnie
przejmie od zarzgdcdw wyznaczone odcinki drog, utrzyma je w stanie
umozliwiajgcym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej organizaciji
ruchu przywroci je do stanu poprzedniego i protokolarnie przekaze
zarzagdcom,

23)powiadomienie wtasciwych organdw i stuzb o zamiarze wprowadzenia
organizacji ruchu zastepczego,

24)wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakohczeniu robot tymczasowe;j
organizacji ruchu zastepczego,

25)wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej
zatwierdzenia, a nastepnie wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww.
projektem,

26)prowadzenie informacji i promociji projektu zgodnie ze STWIORB,

27)opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmiang
uzytkéw zajetych pod pas drogowy i zgtoszenie zmian do wtasciwego ODGIK -
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kserokopie wykazu zmian danych
ewidencyjnych potwierdzonych przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wycigg z wykazu zmian ewidencyjnych w
oryginale (dotyczy zmiany sposobu uzytkowania gruntu),

28)wykonanie innych prac wymienionych w STWIORB,

29)dostarczenie Zamawiajgcemu protokotéw odbioru robét wykonanych przez
podwykonawcéw,

30)wykonanie obowigzkdéw okreslonych w § 4 ust. 10 umowy oraz innych
postanowieniach niniejszej umowy,

31)Wykonawca winien tak zaplanowac roboty by zajecie pasa drogowego pod
realizowane roboty, w tym nieprzejezdnosc¢ drogi lub ograniczenia w
przejezdnosci drogi, byty mozliwie jak najkrétsze.

Wykonawca najpdzniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robot, o ktorym

mowa w § 3 ust. 2 umowy przekaze dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 5w

pkt 1 umowy oraz przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego dokumenty, o ktérych

mowa w § 7 ust. 5 pkt 17 i 18 umowy.

Wykonawca najpdzniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia roboét, o ktérym

mowa w § 3 ust. 2 umowy przekaze dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 5w

pkt 21 umowy.
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10.

11.

12.

Zamawiajgcy nie zezwoli na rozpoczecie robot do czasu przedtozenia
dokumentow i ich zaakceptowania, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 powyzej. Zwtoka
z tego tytutu nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za okolicznosci, za ktore wytgcznie
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

Wykonawca zobowigzany jest, przy wykonywaniu zadania objetego niniejszym
zamowieniem zapewnic udziat pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu
art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym na
poziomie wymaganym ustawg o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 1083 z p6zn. zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowego ztozenia aktualnych
oswiadczen w zakresie podstaw wykluczenia wynikajgcych z art. 5k ust. 1
Rozporzgdzenia (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.

Wykonawca oraz podwykonawca, a takze dalszy podwykonawca ma obowigzek
umozliwi¢ wglad do dokumentéw zwigzanych z realizowanym zadaniem, w tym
dokumentéw finansowych Wykonawcy/ podwykonawcy/ dalszego
podwykonawcy, Ministrowi Infrastruktury.

§ 8 Personel Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane wydane zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa.

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego

zatrudnienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy
(tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1465; dalej Kodeks pracy) osdb
wykonujgcych czynnosci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.15.
specyfikacji warunkow zamoéwienia.

Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej
umowy oswiadczenie o sposobie zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 2
powyzej, co do ktdérych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy lub oswiadczenie
zatrudnionych pracownikow.

Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, zobowigzuje sie przedstawic
do wgladu dokumenty potwierdzajgce, ze przedmiot zamowienia (przedmiot
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umowy) jest wykonywany przez osoby bedgce pracownikami, wykonujgce
czynnosci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.15. specyfikacji warunkow
zamowienia, w tym rowniez kopie umow poswiadczonych za zgodnosc¢ z
oryginatem, ktére stanowig o zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce
(dalszego podwykonawce) osdb wykonujgcych czynnosci, ktore zostaty
wymienione w tabeli w pkt. 9.15. specyfikacji warunkéw zaméwienia (Wykonawca
przedstawia informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegoélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace oraz zakres obowigzkéw pracownika. Wykonawca zobowigzany jest do
ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, ktére sg zbedne dla realizacji celu
takiej weryfikacji przez Zamawiajgcego lub ktére mogtyby naruszac dane
osobowe pracownikow). Zamawiajgcy wzywajgc Wykonawce do przedstawienia
do wgladu dokumentoéw okreslonych w zdaniu poprzedzajgcym, wyznaczy termin
nie krotszy niz 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentow.

4a) Niespetnienie wymogow, o ktérych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym

nieprzedstawienie przez Wykonawce wymaganych oswiadczen zgodnie z ust. 3
powyzej oraz dokumentéw zgodnie z ust. 4 powyzej, moze stanowi¢ podstawe:
a) do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w czesci niewykonanej, z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do
odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze wykonac w terminie
60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstgpienia od
umowy badz
b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 pkt 11
umowy lub § 19 ust. 1 pkt 12 umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg i do kierowania
robotami branzowymi, co najmniej personel wskazany przez Wykonawce w
ofercie Wykonawcy i w wykazie osob, ktore bedg uczestniczyé w wykonywaniu
zamoéwienia. Wykonawca wyznacza Panig/Pana do kierowania pracami
stanowigcymi przedmiot umowy, ktory zrzeszony jest we wiasciwej I1zbie
Inzynieréw Budownictwa i posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej.

6. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy (0soéb, ktore zostaty wskazane w ofercie Wykonawcy
i w wykazie oséb), musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje
takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia os6b wymaganych postanowieniami SWZ na etapie postepowania
przetargowego. Brak oswiadczenia Zamawiajgcego w ciggu tego terminu oznacza
akceptacje.

7. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
w ust. 6 powyzej nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w
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realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych
mowa w ust. 5 powyzej, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy, z wyjgtkiem zmiany kierownika budowy —
taka zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy, na zasadach okreslonych w §
20 umowy oraz zatgczniku nr 1 do umowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa/robotami
innych oso6b niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub w wykazie oséb, ktére bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszej umowy moze stanowic¢ podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego (w czesci niewykonanej), z winy
Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do odstgpienia od umowy Zamawiajgcy
moze wykonac w terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
przestanki do odstgpienia od umowy.

§ 9 Inspektor nadzoru

. Zamawiajgcy wyznacza Pana...... jako Koordynatora Inspektorow Nadzoru, ktory
zrzeszony jest w Okregowej Izbie Inzynierow Budownictwa oraz posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

. Osoba wskazana w § 9 ust.1 umowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanejw § 9 ust. 1
umowy. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy, jezeli jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 10 Nadzor nad realizacja umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i
informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

. Personel Zamawiajgcego w okresie realizacji niniejszej umowy:

1) bedzie miat petny dostep do wszystkich czesci placu budowy i wszystkich
miejsc, z ktdérych sg pozyskiwane naturalne materiaty;

2) podczas pozyskiwania wyrobdw i materiatow (na plac budowy i gdziekolwiek
indziej) bedzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania
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préb materiatéw i wykonawstwa oraz do sprawdzania postepu roboét oraz
pozyskiwania i wyrobow i materiatéw;

. Wykonawca umozliwi personelowi Zamawiajgcego petne wykonywanie
wszystkich wyzej opisanych czynnosci, wkgcznie z zapewnieniem dostepu do
placu budowy, urzgdzen, pozwolen i wyposazenia bezpieczenstwa.

Zadna z tych czynnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania
lub odpowiedzialnosci.

. Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacije,
energie elektryczng, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg,
materiaty i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel kierowniczy, jakie
sg konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prob.
Wykonawca uzgodni z Koordynatorem Inspektorow Nadzoru/Inspektorem
Nadzoru czas i miejsce dokonania prob kazdego z urzgdzenh, materiatéw oraz
czesci robot.

. Koordynator Inspektorow Nadzoru/Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ miejsce lub
szczegoty wyspecyfikowanych préb lub poleci¢é Wykonawcy przeprowadzenie
dodatkowych préb. Jezeli te zmienione lub dodatkowe préby pokazg, ze
poddawane probom urzgdzenia, materiaty lub wykonawstwo nie sg zgodne

z umowa, to koszt przeprowadzenia tej zmiany bedzie poniesiony przez
Wykonawce bez wzgledu na inne postanowienia umowy.

. Koordynator Inspektorow Nadzoru/Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce z
€O najmniej 24 - godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze obecnos$ci przy prébach.
Jezeli Koordynator Inspektéw Nadzoru nie bedzie obecny w uzgodnionym miejscu
i czasie oraz nie poleci inaczej, to Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ do préb i
bedg one wtedy uwazane za wykonane w obecnosci Koordynatora Inspektoréw
Nadzoru.

. Jezeli stosujgc sie do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktore
odpowiedzialny jest Zamawiajgcy, Wykonawca dozna opdznienia, to Wykonawca
da powiadomienie Zamawiajgcemu i bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy wymienionego w § 4 ust. 8 umowy.
Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach
okreslonych w § 20 umowy.

. Wykonawca bezzwtocznie przekaze Koordynatorowi Inspektorow
Nadzoru/Inspektorowi Nadzoru nalezycie poswiadczone sprawozdania z préb.
Gdy préby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inspektor Nadzoru
uzna swiadectwo przeprowadzonych prob sporzgdzone przez Wykonawce. Jezeli
Koordynator Inspektorow Nadzoru sam nie byt obecny przy prébach, to
zaakceptuje odczyty jako wierne.

. Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prob jakiekolwiek
urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny
sposob niezgodne z niniejszg umowa, to Koordynator Inspektoréw Nadzoru/
Inspektor Nadzoru bedzie mogt takie urzgdzenia, materiaty lub wykonawstwo
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odrzuci¢ i zawiadomi¢ o tym Wykonawce z podaniem powodow i uzasadnieniem.
Wtedy Wykonawca bedzie miat obowigzek usuniecia wad i zapewni, ze
odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom umowy. Jezeli Koordynator
Inspektorow Nadzoru bedzie wymagat, aby te urzgdzenia, materiaty lub
wykonawstwo byly ponownie poddane probom, to proby bedg powtoérzone przy
tych samych ustaleniach i warunkach. Jezeli takie odrzucenie i powtorne
dokonanie préb spowoduje, ze Zamawiajgcy poniesie dodatkowe koszty, to
Wykonawca zaptaci za te koszty Zamawiajgcemu.

10.Bez wzgledu na jakgkolwiek uprzednig prébe lub poswiadczenie, Koordynator
Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:

1) usung¢ z placu budowy i zastgpi¢ wtasciwymi wszelkie urzgdzenia lub
materiaty, ktére nie sg zgodne z umowsa;
2) usungc¢ i ponownie wykonac kazdg inng prace, ktéra nie jest zgodna z
umowa;
3) wykonac kazdg prace, ktéra jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa robét z
powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.
Wykonawca zastosuje sie do polecenia, w ktérym Koordynator Inspektoréw
Nadzoru/Inspektor Nadzoru okresli czas wykonania. Jesli Wykonawca nie
zastosuje sie do takiego polecenia, to Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zatrudnienia i optacenia innych osob dla wykonania tej pracy, a Wykonawca
zapfaci Zamawiajgcemu wszystkie koszty wynikte z tego niezastosowania sie lub
Zamawiajgcy pomniejszy wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy wymienione
w § 4 ust.1 umowy o odpowiednig kwote a Wykonawca wyraza zgode na takie
pomniejszenie. Celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazuja,
iz niniejsze postanowienie umowne wytgcza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w
zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.

11.Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie optaty za eksploatacje gornicza, optaty
dzierzawne i inne ptatnosci za: 1) materiaty budowlane uzyskiwane poza placem
budowy,

2) usuniecie i sktadowanie materiatow z rozbiorki i wykopow oraz innych
zbytecznych materiatow (zaréwno naturalnych jak i wyprodukowanych przez
cztowieka), za wyjagtkiem sytuacji, gdy w umowie podane sg obszary
sktadowania w obrebie placu budowy.

12.Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
stanowig wiasnos¢ Wykonawcy i nalezy je wywiez¢ poza teren budowy z
uwzglednieniem przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym przede
wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z
2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) z
zastrzezeniem ust. 15 ponizej. Wykonawce obcigzajg wszystkie dziatania i
obowigzki zwigzane z ich usunieciem.
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13.Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje
wynikajgce z aktéw prawnych wskazanych w ust. 12 powyzej w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

14.Wszystkie opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony Srodowiska
poniesie Wykonawca.

Wszelkie materiaty pochodzgce z rozbiorki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.

§ 11 Podwykonawcy

1. Wykonawca bedzie mogt zatrudni¢ podwykonawce robét budowlanych
(odpowiednio dalszego podwykonawce robo6t budowlanych) pod warunkiem
niezgtoszenia przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy
podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu
podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) robot budowlanych.

2. W przypadku checi powierzenia wykonywania czesci przedmiotu niniejsze;j
umowy podwykonawcy robét budowlanych na Wykonawcy spoczywajg przede
wszystkim obowigzki okreslone w art. 463-464 ustawy Prawo zamowien
publicznych przy odpowiednim zastosowaniu art. 647* Kodeksu cywilnego, z
zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

3. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robo6t budowlanych stosuje sie
przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, ktorym powierzyt wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej
umowy. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

5. Wykonawca wykona nastepujgce roboty przy udziale podwykonawcow:

a)

(rodzaj robot i nazwa firmy)

(rodzaj robot i nazwa firmy)

5.1 Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw
podwykonawcOw nie oznacza zgtoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp
lub Kodeksu cywilnego, ani rezygnaciji z procedury okreslonej ponizej w
niniejszym § 11 umowy. Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji checi
powierzenia wykonania czesci wykonania robot budowlanych podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy, kolejnemu dalszemu podwykonawcy, etc.) musi
dokonac stosownego zgtoszenia, okreslonego szczegdtowo w niniejszym §
11 umowy.
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5.2 Jezeli Zamawiajgcy zgdat zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych
podwykonawcdéw zamowien na roboty budowlane oraz ustugi, ktore majg byc¢
wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajgcego, wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informac;ji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

. W przypadku robot budowlanych, Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z
Wykonawcg (odpowiednio takze z podwykonawca, ktory zawart umowe z dalszym
podwykonawcg, kolejnym dalszym podwykonawcg, etc. kazdorazowo gdy w
niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢
rowniez kolejnego dalszego podwykonawce, etc.) za zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy robo6t budowlanych (odpowiednio dalszemu
podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio
dalszego podwykonawce) robot budowlanych, ktérych szczegdtowy przedmiot
zostat zgtoszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) przed przystgpieniem do wykonywania
tych robot budowlanych, chyba Zze w ciggu 30 dni od doreczenia zgtoszenia,
Zamawiajgcy ztozyt Wykonawcy i zgtoszonemu podwykonawcy (odpowiednio
réwniez dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci,
sprzeciw wobec wykonywania tych robot budowlanych przez podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce).

. W celu zgtoszenia Zamawiajgcemu podwykonawcy rob6t budowlanych
(odpowiednio dalszego podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca robot
budowlanych (lub odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien przedstawi¢
Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy z podwykonawcg (odpowiednio dalszym podwykonawcg) badz
projekt zmiany umowy podwykonawczej (wczesniej zgtoszonej
Zamawiajgcemu, co do ktérej nie wnidst on sprzeciwu), ktory musi byé
kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, okreslajgcy w
szczegolnosci: wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio
dalszego podwykonawcy), oraz

b) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrze¢
umowe o podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca)
obowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy robot budowlanych (odpowiednio
dalszego podwykonawcy), przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.
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9. Umowa o podwykonawstwo robot budowlanych nie moze zawieraé postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy (odpowiednio dalszego
podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

10. Kazdorazowo Zamawiajgcy moze zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie
z ust. 7 powyzej dokumentow, w terminie i formie wynikajgcej z ust. 6 powyzej (30
dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw Zamawiajgcemu). Zastrzezenia
skutkujg jednoczesnie brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za
wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu
wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce)
robot budowlanych. Niezgtoszenie zastrzezen, zgodnie z ust. 6 i 7 powyzej, w
terminie tam okreslonym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

11.Zamawiajgcy moze zgtosic¢ zastrzezenia, o ktorych mowa w ust. 10 powyzej, w
szczegolnosci w sytuacii, gdy:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
przewidziany w przedtozonej umowie z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) lub w projekcie umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 8 powyzej,

b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyzej,

c) umowa z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub projekt umowy z
podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) nie spetnia wymagan okreslonych w
dokumentach zamoéwienia,

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13.Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyzej stosuje sie odpowiednio do
zgtoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej w zakresie robot budowlanych
(zawartej i przedtozonej zgodnie z ust. 12 powyzej). Sprzeciw skutkuje
jednoczesnie brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za wynagrodzenie
podwykonawcy robét budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z
tytutu wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego
podwykonawce) robot budowlanych. Niezgtoszenie sprzeciwu, przy odpowiednim
zastosowaniu ust. 6 i 7 powyzej, w terminie tam okreslonym, uwaza sie za
akceptacje umowy podwykonawczej w zakresie rob6t budowlanych (przedtozonej
zgodnie z ust. 12 powyzej) przez Zamawiajgcego.

14.Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania
jakichkolwiek prac (zaréwno robét budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest
niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajgcy wyrazit w formie pisemnej pod
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15.

16.

17.

rygorem niewaznosci sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej. Jezeli pomimo

tego sprzeciwu Wykonawca powierzyt wykonywanie prac danemu

niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu
podwykonawcy):

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony
podwykonawca) zostanie na koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym
bedzie realizowana umowa zawarta pomiedzy nim a Wykonawcg, oraz

b) upowaznia to Zamawiajgcego wedtug wtasnego uznania do:

- odstgpienia od niniejszej umowy (w czesci niewykonanej) z winy Wykonawcy
i naliczenia mu kary umownej, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 umowy albo

- naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy o ktorej mowa w § 19 ust. 1
pkt 5 umowy, bez korzystania z prawa do odstgpienia przez Zamawiajgcego
od umowy, o ktérym mowa w tiret pierwszym powyzej.

Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w tiret pierwszym

powyzej Zamawiajgcy moze kazdorazowo wykonac w terminie 6 tygodni od

uzyskania informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego
podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do
ktorego Zamawiajacy zgtosit sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, nie
pozniej jednak niz do dnia podpisania Protokotu Odbioru Kornicowego Robdot

Inwestycyjnych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie

zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat

wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz

50.000,- zt netto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca, przektada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy

réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.15 powyzej, jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8 powyzej, Zamawiajgcy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 pkt

9 umowy.

18.Przepisy ust. 6 - 17 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o

podwykonawstwo.

19. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
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zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia.

20.Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.19 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19 powyzej. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtoszenia uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.

23.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 22 powyzej, w terminie
wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zapfaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zapftaty.

24.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.19 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.19 powyzej, lub koniecznosé

dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w

sprawie zamoéwienia publicznego uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od

umowy w sprawie zamoéwienia publicznego w terminie 90 dni od zaistnienia
podstaw do odstgpienia od umowy wskazanych powyzej.
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26.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 8 umowy.

27.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, wprowadzenie
nowego podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu
podwykonawstwa oraz wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawcow,
pomimo niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
zadnej czesci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach
podwykonawstwa.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie
odpowiednio. Propozycja zmiany musi by¢ uzasadniona na pisSmie przez
Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje/badz nie takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia
propozyciji.

28.Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z
podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

29.W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci umowy
podwykonawcom, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy (lub czesci wynagrodzenia) do czasu
udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty podwykonawcom
wymagalnych wynagrodzen w zakresie, w jakim Strony ponoszg wobec
podwykonawcéw solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate tych wynagrodzen — do
wysokosci wynagrodzen niezaptaconych. Wykonawca jest zobowigzany do
zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktére Zamawiajgcy zapfacit
podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczen podwykonawcow
niezaspokojonych przez Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia wezwania do
zapfaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu ponidst Zamawiajgcy.

§ 12 Materialy

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez
Wykonawce.



. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiadac co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom
okreslonym w STWIiORB.

. Wykonawca przedtozy Koordynatorowi Inspektoréw Nadzoru/Inspektorowi

Nadzoru do oceny probki materiatow (jesli sg konieczne) i odnosne informacje —

zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst

jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 1213), w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed
uzyciem tych materiatow dla realizacji robot objetych niniejszg umowa:

1) standardowe prébki producenta materiatow i probki wyspecyfikowane w
innych dokumentach umowy, wszystko na koszt Wykonawcy. Koordynator
Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ dostarczenie
stosownych informacji, np. Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji
zgodnosci itp. bez dostarczenia probek materiatow,

2) dodatkowe probki, polecone przez Koordynatora Inspektorow
Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robo6t okreslonymi w STWiIORB
oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz.
1518).

. Kazda probka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujgcg pochodzenie i
zamierzone uzycie w realizowanych robotach.

§ 13 Roboty dodatkowe i zamienne

. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu

niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na piSmie:

1) wykonanie robot wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych
dla realizacji celu umowy, a niewyszczegolnionych w przedmiarach robot,

2) zwiekszenia, zmniejszenia lub zaniechania czesci robot objetych przedmiarem
robot. Wynikajgce zmiany muszg byc¢ nieistotne w rozumieniu przepiséw
ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Koordynatora
Inspektoréw Nadzoru/Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego. Po uzyskaniu
akceptacji, sporzgdzenie wykazu nieistotnych zmian spoczywa na Kierowniku
Budowy,

3) wykonanie robét zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentacii
projektowej; zmniejszenia bgdz zwiekszenia ilosci robét ujetych w
poszczegolnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

. Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/Inspektora

Nadzoru, moga by¢ dokonywane zmiany technologii oraz materiatdow wykonania

elementow robot. W tym przypadku Wykonawca przedstawi opis proponowanych

zmian, rysunki i wycene kosztoéw. Opracowanie to wymaga akceptacji

Koordynatora Inspektorow Nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez
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Zamawiajgcego. Wykonawca musi przedstawi¢ wycene zgodng z zapisami § 14
umowy.

. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyzej bedg
stanowity protokoty koniecznosci. Zatgczniki do protokotow koniecznosci bedag
stanowity kopie odpowiednich rysunkdw przedstawiajgce wprowadzane nieistotne
zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) potwierdzone przez, kierownika
budowy oraz Koordynatora Inspektorow Nadzoru/Inspektora Nadzoru, przy czym
sporzadzenie takich rysunkow jak rowniez koszty z tym zwigzane lezg po stronie
Wykonawcy.

. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej nie
uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecenn mogg stanowi¢
podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o
ktorym mowa w § 4 ust. 8 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami § 14 umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 20 umowy.

. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej muszg by¢
uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamowieniem lecz niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktorych wykonanie stato sie
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia bedgce
robotami dodatkowymi lub zamiennymi, rozliczone zostang w ramach aneksu do
umowy i wg zasad okreslonych w § 14 oraz § 20 umowy z uwzglednieniem art.
455 ustawy Pzp.

. W przypadku wystgpienia robét zamiennych, dodatkowych, podobnych lub
zwiekszajgcych zakres podstawowy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢
wydtuzenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 20 umowy.

. W przypadku wystgpienia sprzyjajgcych warunkow na przyspieszenie realizacji
zadania dopuszcza sie skrocenie terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 8 umowy.
Podstawg do skrocenia powyzszego terminu bedzie wystgpienie Wykonawcy
wraz z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo — finansowym, zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego.

§ 14 Rozliczanie robét dodatkowych i zamiennych

. Jezeli roboty wynikajgce z poleceh wprowadzonych zgodnie z postanowieniami §
13 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym znajduje zastosowanie do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

. Jezeli roboty wynikajgce z poleceh wprowadzonych postanowieniami § 13 ust. 1
niniejszej umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a
zatem sg to roboty nieprzewidziane w kosztorysie ofertowym), Wykonawca
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powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej
tych robot. Kalkulacje winny by¢ sporzgdzone na podstawie czynnikow
cenotwdrczych nie wyzszych niz wartosci srednie podane w wydawnictwie
~>ekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadow
wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptac;i
Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2
powyzej, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach
na podstawie srednich cen stosowanych powszechnie w obrocie.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczeh cen w sposob opisany w ust. 2 powyzej
oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

. Zasady okreslone w ust. 1 - 4 powyzej dotyczy¢ bedg réwniez robdt realizowanych
w ramach robot dodatkowych.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania zamiennej dokumentacji
projektowej obejmujgcej roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowego
funkcjonowania przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikajgce z zamiennego
projektu budowlanego wraz z projektem, bedg objete aneksem do niniejszej
umowy, przy uwzglednieniu postanowien § 20 umowy.

. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajgcych z niego robaot, o

czym mowa w ust. 6 powyzej na Wykonawcy spoczywajg nastepujgce obowigzki:

1) przygotowanie protokotu koniecznosci z uzyskaniem wszystkich niezbednych
akceptaciji,

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem
wszelkich koniecznych uzgodnien, w tym uzgodnien koniecznych do uzyskania
zmiany pozwolenia budowlanego, oraz Specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi by¢
zaakceptowana przez osoby sprawujgce nadzér autorski (podpis i pieczgtka
imienna),

3) w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe,
Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne dokumenty w ilosci niezbednej do
uzyskania w/w decyzji i przekaze je Zamawiajgcemu po wczesniejszym
uzyskaniu od Zamawiajgcego stosownego upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru robét koniecznych do wykonania,

5) przygotowanie wyceny robét wynikajgcych z dokumentacji zamiennej zgodnie z
zapisami ust. 1 - 4 powyzej.

. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do

podstawowego zakresu roboét i STWIORB.
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9. Wykonawca nie moze przystgpi¢ do wykonania ani wykonac robot wynikajgcych z
projektu zamiennego bez zgody Zamawiajgcego.

10. W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata
pominiecie jakiejkolwiek czesci robot z zamowienia podstawowego,
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia ulegnie zmniejszeniu.
Wykonawca przedstawi zestawienie ilosci robét zaniechanych oraz wycene tych
robét zgodng z cenami jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Zestawienie i wycena muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

11. Podstawe do wykonania robét wynikajgcych z dokumentaciji zamiennej bedzie
stanowit protokoét koniecznosci oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktorym mowa
w ust. 7 powyzej niniejszego paragrafu.

12. Zamawiajgcy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazgdac
rozwiniecia kosztorysow ofertowych na kosztorysy szczegétowe w celu
udokumentowania wskaznikow cenotworczych, a Wykonawca ma obowigzek
przedstawic kosztorys szczegétowy najpozniej w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia
Zamawiajgcego.

13. W przypadku realizacji robot wynikajgcych z dokumentacji zamiennej
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu umowy. Zmiana umowy moze
nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 20 umowy.

§ 15 Odbiory

1. Odbiory poszczegolnych zakresow rzeczowych okreslonych w umowie odbywac
sie bedg w okresach wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo — finansowego,
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

2. W trakcie wykonywania umowy dokonywane sg odbiory:
a) czesciowe wykonanych robat,
b) robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
c) odbior koncowy.

3. Odbiory czesciowe sg dokonywane w celu prowadzenia czesciowych rozliczen
za realizacje przedmiotu umowy, wykonane roboty, sprawdzenia rzeczywistego
ich wykonania oraz ich jakosci.

4. Po wykonaniu czesci robét budowlanych, objetych przedmiotem niniejsze;j
umowy, Wykonawca zgtasza gotowosc¢ do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy i zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci do ich odbioru
oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 5 ust. 1 umowy.

5. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokotem Odbioru Czesciowego
Robét na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez
Koordynatora Inspektorow Nadzoru wykazu wykonanych robét, w terminie 7dni,
liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru.

6. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ma na celu sprawdzenie
rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakosci.
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7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wczesniejszej zgody
Koordynatora Inspektorow Nadzoru, do zakrycia wykonanych robot
budowlanych. Wykonawca jest obowigzany umozliwi¢ Koordynatora Inspektoréw
Nadzoru sprawdzenie wykonanych robét, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym.

8. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu pisemnym zgtoszeniem do Zamawiajgcego i jednoczesnie zawiadamia o
tej gotowosci Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

9. Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru
zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 (dwdch) dni od daty zgtoszenia
gotowosci do ich odbioru.

10. Jezeli Koordynator Inspektorow Nadzoru/Inspektor Nadzoru uzna odbidr robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest obowigzany niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym Wykonawce, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 (dwdch) dni od
otrzymania powiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru.

11. W razie niezgtoszenia Koordynatorowi Inspektorow Nadzoru/Inspektorowi
Nadzoru gotowosci do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub
dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest obowigzany
odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie
przywrdéci¢ stan poprzedni.

12. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udziat podwykonawcy/podwykonawcow
w odbiorze czesciowym wykonanych robét i odbiorze roboét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu, jezeli podwykonawca (podwykonawcy) brat (brali) udziat w
ich wykonaniu.

13. Protokoty odbioru robét (zaréwno czesciowe jak i koncowe) sporzgdzone
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, muszg byc¢
obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez Koordynatora Inspektoréw
Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

14. Odbidr koncowy robot nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robdt Inwestycyjnych, po dostarczeniu Zamawiajgcemu
zawiadomienia o zakohczeniu robo6t budowlanych wraz z operatem
kolaudacyjnym.

15. Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ miedzy innymi:

- dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

- dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, - obmiary powykonawcze wykonanych robét
uporzgdkowane w kartach obmiaru,

- dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
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odstepstwach od tego projektu, sporzgdzong przez osobe wykonujgca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodez;ji i kartografii oraz posiadajgca
odpowiednie uprawnienia zawodowe,

- o$wiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownikéw Robo6t (zgodnie z ustawg
Prawo budowlane),

- W razie zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
lub warunkéw pozwolenia na budowe — kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz
uzupetniajgcym opisem. W takim przypadku o$wiadczenie o ktdrym mowa
wyzej powinno byc¢ potwierdzone przez Projektanta i Koordynatora
Inspektoréw Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

16. Czynnosci odbioru koncowego zostang zakonczone przez Zamawiajacego
najpézniej w ciggu 30 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu roboét budowlanych i
ztozeniu operatu kolaudacyjnego oraz pod warunkiem stwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce warunkow okreslonych w niniejszym §15
umowy.

Do powyzszego powiadomienia nalezy dotgczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w

ust. 15 niniejszego paragrafu.

17. Najpozniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca musi przedtozyc¢
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powstatg w wyniku inwentaryzacji
powykonawczej potwierdzajgcg, ze wyeksponowane na mapach obiekty
budowlane oraz sieci zostaty zinwentaryzowane, a dokumenty powstate w
wyniku inwentaryzacji zostaty przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

§ 16 Ubezpieczenie

1. Wykonawca przez caty czas realizacji umowy (wigcznie z dniem podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Robdét Inwestycyjnych) bedzie ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j
zgodnej z przedmiotem umowy, na wartosc¢ nie nizszg niz 1 000 000,00 PLN. W
przypadku, gdy umowa bedzie realizowana wspolnie przez kilku Wykonawcow
(np.: Konsorcjum firm, spotka cywilna) polise, o ktérej mowa powinien ztozy¢
jeden dowolny Wykonawca sposrod Wykonawcow majgcych realizowaé wspadlnie
umowe na warto$¢ wskazang powyzej. Polisa musi obejmowac odpowiedzialno$¢
cywilng wszystkich Wykonawcow realizujgcych umowe wspaolnie.

Suma ubezpieczenia powinna by¢ okreslona na jedno i wszystkie zdarzenia.
2. Wykonawca przedkfada polise ubezpieczenia obejmujgcg zakres ubezpieczenia
nie mniejszy niz:
- OC pracodawcy — podlimit sumy gwarancyjnej nie mniejszy niz 1 000 000,00
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,
- wadliwego wykonania robot i ustug,
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- nienalezytego wykonania zobowigzania,

- za szkody wyrzgdzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach
podziemnych,

- za szkody spowodowane w mieniu 0sob trzecich w wyniku wibracji, ostabienia
elementéw nosnych, polegajgce na catkowitym lub czesciowym zawaleniu
obiektu,

- OC podwykonawcow,

- ubezpieczenie szkod wyrzagdzonych wzajemnie.

. Umowy ubezpieczenia nie mogg zawiera¢ klauzuli wykluczajgcej wyptate

odszkodowania za zobowigzania wobec Wojewodztwa Opolskiego — Zarzadu

Drog Wojewodzkich w Opolu.

. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej umowy nie mogg

zawierac¢ zapisow dot.

franszyzy, polegajgcej na braku odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody

objete zakresem ubezpieczenia, ktérych wartosc¢ jest nizsza od okreslonych takg

franszyzg kwot.

. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiaty na kwote nie nizszg od wynagrodzenia

kosztorysowego Wykonawcy brutto wymienionego w § 3 ust. 1 umowy wigczajgc

w to koszty rozbiorki, a takze koszty usuniecia szkéd powstatych w wykopach,

skarpach, nasypach, usuniecia gruzu i honoraria konsultantow. Ubezpieczenie to

bedzie w mocy od daty przekazania placu budowy az do daty podpisania

Protokotu Odbioru Koncowego Robét Inwestycyjnych.

. Wykonawca najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowaw § 3
ust. 1 umowy przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczone ,za zgodnosc¢ z
oryginatem” kopie uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 oraz 5 powyze;j.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 6 powyzej. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako
powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

. Z chwilg przejecia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialnos¢ oraz koszty za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw dotyczgcych pracownikdw i 0sob trzecich, powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdow
mechanicznych.

. Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze sig, ze Wykonawca nie
jest w stanie przedstawi¢ dowoddéw zawarcia umow ubezpieczenia, o ktorych
mowa w ust. 1 lub 5 powyzej, optacenia sktadek ubezpieczeniowych lub waznosci
polis ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci polis), to Zamawiajgcy moze
wstrzymac¢ wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego
wstrzymania robot poniesie wytgcznie Wykonawca. Zamawiajgcy moze takze w
stosownym zakresie zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe ubezpieczeniowg lub
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10.

11.

ja przedtuzy¢, optacajgc sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 17 Rekojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy oraz
rekojmi za wady fizyczne i prawne na roboty objete niniejszg umowa.

Strony ustalajg, ze okres gwarancji jakosci wynosi ..... lat.

Strony ustalajg, ze okres gwarancji jakosci nie moze wynosi¢ mniej, niz 36

miesiecy (3 lata), zas okres rekojmi za wady wydtuza sie na okres udzielonej

gwarancji jakosci, wskazany w ust. 2 powyzej, z zastrzezeniem, ze okres rekojmi

za wady nie moze wynosi¢ mniej niz okres wskazany w przepisach powszechnie

obowigzujgcego prawa (min. 5 lat).

Bieg okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty wystawienia Protokotu Odbioru
Zakonczonych Robdt Inwestycyjnych, a w przypadku gdy stwierdzono wady w
toku odbioru, dnia nastepnego po potwierdzeniu ich usuniecia,

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Dochodzenie uprawnien z tytutu gwaranciji jakosci nie wyklucza mozliwosci

dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jezeli zgtosit

wade przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.

Strony wyrazajg zgode na to aby koszty usuwania wad pokrywane byty:

1) w przypadku rekojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy — z
zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

Strony umowy dokonajg ostatniego przegladu w okresie trwania gwarancji i

rekojmi za wady, zwanego dalej przeglgdem gwarancyjnym najpdzniej na 1

miesigc przed uptywem gwarancji jakosci i rekojmi za wady, a stwierdzone

woéwczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji lub rekojmi

za wady.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady dokonywane bedg przeglady

gwarancyjne, co najmniej jednokrotnie w ciggu kazdego roku.

Stwierdzone podczas przegladéw, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, wady

Wykonawca usunie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajgcego w Protokotach z przegladéw. Termin

usuniecia wad powinien uwzglednia¢ techniczne uwarunkowania zwigzane z

wykonaniem tego obowigzku przez Wykonawce, jak réwniez fakt czy skutki

ujawnionej wady stanowig zagrozenie bezpieczenstwa zycia, zdrowia lub mienia.

Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne jest ztozenie
przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia — reklamacji najpdzniej w
ciggu 30 dni od wykrycia wady, natomiast w odniesieniu do wykonywania
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uprawnien z tytutu gwarancji jakosci majg zastosowanie postanowienia zawarte
w Karcie Gwarancyjnej (stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy).

12. Przeglady gwarancyjne bedg realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(wymagania ogdlne), a ujawnione wady Wykonawca bedzie usuwat zgodnie z
uwagami Zamawiajgcego przekazywanymi w protokotach z przeglgdow
gwarancyjnych lub powiadomieniach o wystgpieniu wad oraz wytycznymi
zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki budowlanej.

13. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie ich innemu podmiotowi
na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Celem unikniecia watpliwosci
interpretacyjnych Strony wskazuja, iz niniejsze postanowienie umowne wytgcza
regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na
wykonanie zastepcze.

W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub
odpowiednio z zabezpieczenia usunigcia wad.

14. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci na zasadach przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po
okresie okreslonym w ust. 2 i 3 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego
okresu.

15. Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w K.C.

16. W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej czesci) w ramach
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady, termin gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od dnia ich
dokonania.

17. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady wad
nienadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) zadac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli
wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady nieistotne),

b) odstgpi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach
okreslonych w § 24 ust. 1 pkt. 10) umowy oraz naliczenia kary umownej, o
ktorej mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 umowy.

18. Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu osobny dokument gwarancyjny,
dokument gwarancyjny nie moze zawierac jakichkolwiek wytgczen
odpowiedzialno$ci nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w jej
zatgcznikach). Przede wszystkim zas postanowienia dokumentu gwarancyjnego
nie mogag by¢ sprzeczne z postanowieniami umowy, a w przypadku takiej
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sprzecznosci pierwszenstwo przed postanowieniami dokumentu gwaranciji
udzielonej przez Wykonawce/Producenta, majg postanowienia niniejszej umowy.
Przez sprzecznos¢ dokumentu gwarancji udzielonej przez
Wykonawce/Producenta, Zamawiajgcy rozumie rowniez zawarcie w niej
postanowien nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujgcych sie wprost
W niniejszej umowie lub w jakikolwiek sposdb sprzecznych z niniejszg umowa, a
ktére bedg niekorzystne dla Zamawiajgcego.

§ 18 Zabezpieczenie

. Wykonawca wniést Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w
ofercie fj. vvvveviiiiriiieie e PLN

(SIOWNIE: vreieiii e vaie /100 PLN.)
wformie ...

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 70 %
zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia sporzgdzenia Protokotu Odbioru
Koncowego Robdt Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad, a w przypadku
stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

. Pozostata czes¢ ww. zabezpieczenia w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie
zwrocona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp.

. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedtuzajgcego termin zakonczenia
robét budowlanych, o ktérym mowa w § 4 ust. 8 umowy lub opdzniehn w
wykonaniu przez Wykonawce roboét budowlanych w terminie okre$lonym w § 4 ust
8 umowy, Wykonawca ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej,
jednak nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia, przedtuzy¢ okres waznosci ww. zabezpieczenia lub przedtozy¢
Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do
zakonczenia robot budowlanych i dokonania odbioru koncowego roboét
inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania wskazanego powyzej terminu
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do dokonania wyptaty catej kwoty z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zamienienia formy
zabezpieczenia na pieniezng, zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz 10 Pzp. Przedtuzone
lub nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno nastgpi¢ na dalszy
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dodatkowy okres niezbedny do zakonczenia robét budowlanych i dokonania
odbioru koncowego robdt inwestycyjnych

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad przedmiotu
umowy, ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.1, przedtuzy¢ okres jego
waznosci lub przedtozy¢é Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy
dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie sie przez
Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia wobec
Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 pkt. 10 umowy oraz do
dodatkowego uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej w celu
pokrycia roszczeh Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rekojmi bedzie
zobowigzany najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorym mowa w ust. 3 powyzej
przedtuzy¢ okres waznosci tego zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu
nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich
wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajgcego do uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w
celu pokrycia roszczen zwigzanych z usunigeciem takich wad.

§ 19 Kary umowne

Strony ustalajg nizej wymienione kary umowne.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, takze z przyczyn odstgpienia od umowy
okreslonych wprost w umowie,

2) kare umowng w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu
umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy, liczgc za kazdy dzieh zwtoki od umownego
terminu zakonczenia robot, wskazanego w § 4 ust. 8 umowy,

3) kare umowng za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w toku Odbioru
Koncowego Robdt Inwestycyjnych lub w okresie rekojmi za wady lub w
okresie gwaranc;ji jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego do usuniecia wad,

4) kare umowng w razie zwtoki przez Wykonawce w realizacji robét w stosunku
do harmonogramu — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 4 ust.1 umowy za kazdy miesigc zwioki,
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5) kare umowng w wysokosci 20 000,00 zt, w przypadku powierzenia przez
Wykonawce wykonywania robot objetych umowg podwykonawcy roboét
budowlanych oraz dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, co do
ktérych Zamawiajgcy wniost sprzeciw, zgodnie z § 11 ust. 1 umowy lub § 11
ust. 14 lit. b) umowy

6) kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, jak rowniez w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp za kazde takie
naruszenie,

7) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany na zasadach okreslonych w § 11 umowy, za kazde
takie naruszenie,

8) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

9) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagalnych naleznosci
podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dostawy i ustugi ujete
umowg o podwykonawstwo, zgodnie z § 11 ust. 8 umowy,

10)kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o
ktérym mowa w § 18 ust. 7 umowy,

11)kare umowng w kwocie 10.000,00 zt za zwioke lub niewykonanie obowigzku
okreslonego w § 8 ust. 3 umowy,

12)kare umowng w kwocie 10.000,00 zt za zwioke lub niewykonanie obowigzku
okreslonego w § 8 ust. 4 umowy,

13)kare umowng w kwocie 10.000 zt za kazde zawinione przez Wykonawce
ztamanie obowigzkéw wskazanych w § 22 lub § 23 ust. 3 umowy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn lezagcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1 umowy, przy czym kara
umowna z tytutu odstgpienia od umowy nie jest nalezna Wykonawcy, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art.456 ust. 1
ustawy Pzp.

33



Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przekazaniu
Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 umowy - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwioki.

. taczna maksymalna wysokosc¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1
umowy.

. Jezeli naliczone kary umowne okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie
pokryjg w catoéci szkdd (strat oraz utraconych korzysci) poniesionych przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zgdac, na zasadach ogéinych,
odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej kary
umownej, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia naliczonych kwot kar umownych, o
ktorych mowa w §19 umowy z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 20 Zmiany umowy

. Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1i 2 Pzp, jak rowniez
okolicznos$ci wskazanych w niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1
Pzp, nie jest mozliwe dokonanie istotnych zmian postanowien niniejszej umowy, w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, ktére modyfikowatyby ogolny
charakter umowy.

. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy
wymagajg formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem niewaznosci takich
zmian.

. Zamawiajgcy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza mozliwosc¢
zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie
okreslonym wprost w niniejszej umowie, jak rowniez w zatgczniku nr 1 do
niniejszej umowy. W zatgczniku nr 1 do umowy wskazano zgodnie z art. 455 ust.
1 pkt 1 Pzp rodzaj, zakres zmian, jak rowniez warunki ich wprowadzenia.

. W przypadku zmiany, przez organ zatozycielski, rocznego planu finansowego
ZDW w Opolu, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji
umowy (w tym mozliwos¢ przesuniecia terminu realizacji umowy na rok
nastepny) oraz kwot przewidzianych na realizacje zadania w poszczegdélinych
latach jego wykonania.

. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystgpi¢ Zamawiajgcy lub
Wykonawca. Wniosek powinien zawiera¢ opis wydarzenia lub okolicznosci oraz
wskazywac postanowienia umowy dajgce podstawe do podpisania aneksu do
umowy.

. W sytuaciji wystgpienia zmian nie wptywajgcych na zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy (np. w sytuacji zaistnienia robot zamiennych), bedacych zmianami
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nieistotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, Strony uznajg za dopuszczalne i
wystarczajgce potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokotu
Koniecznosci na przedmiotowg okolicznos¢.

7. Strony wprowadzajg zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z 436
pkt 4 lit b i 439 Pzp w zatgczniku nr 2 do niniejszej umowy.

§ 21 Zgtaszanie zmian realizacji robét

Wszelkie zmiany dotyczgce realizacji robot Wykonawca ma obowigzek zgtosic¢
Zamawiajgcemu przed ich wprowadzeniem i nie pozniej niz na 30 dni przed
planowanym zakonczeniem zadania. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

§ 22 Poufnos¢ i obowigzek informacyjny
1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) zachowania nalezytej starannosci w celu wtasciwej ochrony informaciji
uzyskanych w trakcie wykonywania niniejszej umowy,

b) zachowania w Scistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych,
technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczgcych systemow i sieci
informatycznych/ teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w
trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych informacji i
ich zrodta,

C) niezwitocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdym nieupowaznionym
dostepie do danych osobowych lub kazdej innej sytuacji moggcej mie¢ wptyw
na poprawnos¢ lub bezpieczenstwo danych.

§23 RODO

1. Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1, okreslanego dalej rowniez jako RODO), Zamawiajgcy
informuje, ze:

a) Administratorem danych pozyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonaniem
umowy jest Zarzad Dréog Wojewoddzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska
127, NIP: 754-25-57-300, REGON: 000126528.

b) Wszelkie informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych mozna
uzyskac kontaktujgc sie z inspektorem ochrony danych osobowych pod
adresem e-mail: iod@zdw.opole.pl.

c) Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbedne do
realizacji okreslonego celu przetwarzania, w tym w szczegdlno$ci:
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d)

- imieg, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer
telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON — przekazane przez
Wykonawce lub uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG, KRS),

- imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres poczty elektronicznej, numer
telefonu/faxu — petnomocnikow oraz osob wskazanych przez Wykonawce do
kontaktu bgdz realizacji umowy,

- imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, informacje dot. doswiadczenia i
kwalifikacji, uprawnien oséb wskazanych do realizacji umowy przez
Wykonawce,

- inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy.
Dane osobowe uzyskane w zwigzku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej
trwania Administrator danych wykorzystuje w nastepujgcych celach:

- w celu wykonania Umowy, ktérej Wykonawca jest strong lub w celu podjecia
dziatah na zgdanie Wykonawcy, ktérego dane dotyczg, przed zawarciem
umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- w celu wykonania cigzgcych na Administratorze danych obowigzkow
prawnych, w szczegdélnosci w zakresie przechowywania faktur i
dokumentow ksiegowych oraz dochodzenia naleznych roszczen (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania wiadzy publicznej powierzonej Administratorowi
danych, poprzez biezgcy kontakt telefoniczny, jak i prowadzenie
korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w zwigzku z zawarciem lub
wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy bedag
przechowywane przez okres 5 lat od zakonczenia realizacji Umowy. Okres
przechowywania danych osobowych moze by¢ wydtuzony w przypadku, gdy
przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
ewentualnymi roszczeniami do konca okresu przedawnienia potencjalnych
roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w
jakim bedg wymagacé tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania
danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania wiadzy publicznej powierzonej Administratorowi danych
— dane bedg przetwarzane przez okres umozliwiajgcy realizacje tego zadania
lub do zgtoszenia skutecznego sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych.
Dane osobowe pozyskane w celu wykonania cigzgcych na Administratorze
danych obowigzkdéw prawnych przetwarzane sg przez czas wykonywania
przez Administratora danych obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa,
jak réwniez przez czas, w ktérym przepisy prawa nakazujg przechowywac te
dane. Okres przetwarzania moze by¢ przedtuzony w granicach prawa w
przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbedne jest do
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¢))

h)

)

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do konca okresu przedawnienia
potencjalnych roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w
zakresie, w jakim bedg wymagac tego przepisy prawa.

Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogg zostac
ujawnione m.in. podmiotom prowadzgcym dziatalnos¢ ptatniczg, podmiotom
prowadzgcym dziatalnos¢ kurierskg lub pocztowg, dostawcom
odpowiedzialnym za obstuge systemoéw informatycznych, podmiotom
Swiadczgcym ustugi doradcze, pomoc prawng, podatkowg, rachunkowa,
innym podmiotom, ktérym dane zostaty lub zostang udostepnione na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub
upowaznienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, ktérym Administrator
danych bedzie zobowigzany udostepni¢ dane, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Dane mogqg by¢ takze ujawnianie w trybie dostepu do
informacji publicznej, w tym publikowane na stronie internetowej i BIP
prowadzonych przez Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i
wykonania przedmiotu Umowy, jest jednak warunkiem zawarcia i realizaciji
Umowy. Brak podania w takim wypadku niezbednych danych osobowych,
moze uniemozliwi¢ zawarcie Umowy badz wykonanie przedmiotu Umowy z
winy Wykonawcy.

Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposob zautomatyzowany, w
szczegolnosci nie poddaje profilowaniu danych osobowych osoby, ktorej dane
dotycza.

Osobie, ktorej dane osobowe Administrator danych przetwarza, przystuguje
prawo:

- dostepu do danych osobowych (Administrator informuje, ze w przypadku
gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Administrator moze zgdac od
osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majgcych na
celu sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. W przypadku, gdy
wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, w
odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych - na etapie
przechowywania - zawartych w protokole oraz zatgcznikach, wymagatoby
niewspotmiernie duzego wysitku, Administrator moze zgdac od osoby, ktorej
dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych w
szczegolnosci na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakornczonego
postepowania o udzielenie zamowienia),

— prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowier umowy w
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zakresie niezgodnym z ustawg Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania
danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole
oraz zatgcznikach, nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow),

- prawo zgdania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
(wystgpienie z zgdaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego) z zastrzezeniem
przypadkow, o ktérych mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkdéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego),

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.

k) W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ skorzystania z prawa do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych realizowanego na podstawie art. 6 ust.
1 lit. €) RODO. Administrator danych przestanie przetwarza¢ dane w tym celu,
chyba Zze bedzie w stanie wykazac¢, ze w stosunku do danych istniejg dla
Administratora danych wazne prawnie uzasadnione podstawy, ktore sg
nadrzedne wobec intereséw, praw i wolnosci osoby, ktorej dane dotyczg lub
dane bedg niezbedne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen.

2. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby

fizycznej, za pomocg ktorej bedzie realizowat niniejszg umowe, ktoérej dane
osobowe sg lub bedg przetwarzane na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej
umowy o przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z trescig ust. 1 powyzej,
zwalniajgc tym samym Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu z obowigzku, o ktérym
mowa w art. 14 RODO i przyjmujac, ze zachodzi wytgczenie z art. 14 ust. 5
RODO. Wykonawca na kazde zgdanie Administratora jest zobowigzany
udostepni¢ dokumentacje lub przedtozyé stosowne oswiadczenie (w zaleznosci od
zadania) potwierdzajgce dopetnienie obowigzku informacyjnego, okreslonego w
zdaniu poprzedzajgcym.

. Zamawiajgcy jako Administrator Danych Osobowych moze udostepnié
Wykonawcy dane osobowe niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy. W takim
przypadku Wykonawca jako odrebny Administrator Danych Osobowych
uwzgledniajgc charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko
naruszenia praw lub wolnos$ci oséb fizycznych o roznym prawdopodobienstwie i
wadze zagrozenia, zobowigzuje sie wdrozy¢ odpowiednie srodki techniczne i
organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie zgodnie z rozporzgdzeniem
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0golnym o ochronie danych (RODO).

. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy i poufnosci wszelkich
danych osobowych, do ktérych uzyska w jakikolwiek sposéb dostep w zwigzku z
realizacjg umowy, zaréwno w trakcie jej trwania, jak i po jej ustaniu.

§ 24 Odstagpienie od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, procz
przypadkow wprost okreslonych w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy
lub w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa, w nastepujgcych
sytuacjach:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 umowy |
nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 3
ust.1 umowy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni;

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
budowa/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

nastgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Odstgpienie w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia przystugujgcego mu z tytutu
wykonania czesci umowy;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb
niezgodny z dokumentacjg projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego lub z niniejszg umowa;

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub takiej jego czesci, ktdre uniemozliwi Wykonawcy realizacje
robot oraz pozostatych zobowigzan umownych;

z przyczyn opisanych w § 11 ust. 25 umowy;

w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsigbiorstwa
Wykonawcy;

nie wypetniania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy, po uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajgcego
Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami, Zamawiajgcego i
uptywu wyznaczonego terminu, ktory nie moze by¢ krétszy niz 7 dni;

10)wystgpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajgcych sie do

usuniecia, uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne);
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w terminie 60 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniach

bedacych podstawg do odstgpienia od umowy, o ktdérych mowa w pkt. 1)-10)
powyze;.

2. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawce
obydwie Strony umowy obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robat,

Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét nie
objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

Wykonawca do 3 dni od odstgpienia zgtosi do dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych.

W celu zinwentaryzowania roboét oraz ich wartosci Zamawiajgcy w ciggu 10
dni od zgtoszenia dokonania odbioru robét powota komisje w sktad ktorej
wejdg przedstawiciele Zamawiajgcego, Koordynator Inspektorow Nadzoru,
Inspektorzy Nadzoru oraz Wykonawcy.

tak szybko, jak to bedzie mozliwe, nie pézniej jednak niz w ciggu 21 dni od
daty powotania komisji, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 4) powyzej sporzgdzi
szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;

Protokot z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisujg wszyscy uczestnicy
inwentaryzacji. W protokole zamieszcza sie rowniez, w razie potrzeby,
informacje o okresie rekojmi i gwarancji, ujawnionych wadach robo6t oraz
terminy ich usuniecia przez Wykonawce.

Protokét, o ktérym wyzej mowa, stanowi podstawe do sporzgdzenia przez
strony protokotu odbioru robét i wystawienia przez Wykonawce faktury.
Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni od
zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru, nie pdzniej jednak niz do
dnia podpisania protokotu odbioru robét, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone.

Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajgcego dokona cesji uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci jakie uzyskat od osob trzecich
uczestniczgcych w realizacji niniejszej umowy.

10)Odstgpienie od umowy wymaga dla swej skutecznosci uprzedniego

wyznaczenia Wykonawcy na piSmie co najmniej 7-dniowego terminu na
usuniecie przyczyny odstgpienia oraz bezskutecznego uptywu tego terminu.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:
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1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2)
powyzej, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty
nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od umowy.

§ 25 Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie
przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
budowlane.

. W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg Strony
dagzy¢ bedg do ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjaciji i
porozumienia. Dla unikniecia watpliwosci, jezeli w ciggu 30 dni od daty powstania
sporu, Strony nie uzgodnig w sposob ostateczny i niebudzacy watpliwosci jego
rozwigzania, oznacza to, iz spor moze zostac rozstrzygniety przez sad
powszechny.

. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sgdem witasciwym
do rozpoznawania sporow wynikajgcych z niniejszej umowy bedg Sady
powszechne wiasciwe dla Zamawiajgcego.

. W sytuaciji, gdy niniejsza umowa bedzie realizowana w okresie stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu wyjgtkowego (wprowadzonych np. w
zwigzku z COVID-19), wprowadza sie nastepujgce zalecenia (stosowanie sie do

ponizszych zalecen nie stanowi zmiany umowy):

a) w miare mozliwosci korespondencje w ramach umowy prowadzi¢ w formie
elektronicznej, przesytajgc dokumenty na nastepujgcy adres e-mail:
...................................... (za niezwtocznym potwierdzeniem odbioru przez
drugg Strone). Przy czym, Zamawiajgcy wskazuje, ze dokumenty elektroniczne
winny by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe
umocowang do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy. W sytuacji
przestania skanu podpisanego dokumentu, wymagane jest przedtozenie
Zamawiajgcemu oryginatu pisma w formie papierowej, w mozliwie
najwczesniejszym terminie. Powyzsze moze réwniez dotyczy¢ przekazania
terenu budowy.

Powyzsze nie dotyczy zmian umowy - powinny by¢ one zawarte w formie
pisemnej;
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b) Zamawiajgcy moze wymagac, by Rady budowy, rady techniczne lub inne
spotkania zwigzane z realizacjg umowy odbywaty sie, w miare mozliwosci
technicznych kazdej ze Stron, za pomocg telekonferencji lub wideokonferencii;

c) w sytuacji koniecznosci zrealizowania spotkan osobistych, Zamawiajgcy moze
ograniczyc ilos¢ osbb, ktdre mogg by¢ obecne na spotkaniu, jak rowniez
wymagac od Wykonawcy przestrzegania okreslonych srodkow bezpieczenstwa
(np. zachowania odlegtosci, wyposazenia w maseczki lub rekawiczki ochronne
na koszt kazdej ze Stron). Ponadto, Zamawiajgcy moze wymagac od osob
przebywajgcych na spotkaniu ztozenia oswiadczenia, z ktérego przede
wszystkim wynikac bedzie, ze osoba uczestniczgca w spotkaniu oraz zadna
osoba jej bliska nie przebywata w okresie ostatnich 14 dni za granica, nie jest
objeta przymusowg kwarantanng lub nadzorem sanitarno-epidemiologicznym;

d) Zamawiajgcy moze wprowadzac¢ dalsze ograniczenia w tym zakresie,
dostosowujac je do zalecen Ministerstwa Zdrowia lub wdrazanych przepisow
powszechnie obowigzujgcego prawa.

§ 26

Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego jeden
egz. dla Wykonawcy i jeden egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatgcznik nr 1 — zakres zmian umowy;
Zatgcznik nr 2 — Karta Gwarancyjna;
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