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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 
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„Przebudowa ulicy Mickiewicza w Katowicach,wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną 
infrastrukturą techniczną" 

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań  technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, dla zamówienia. 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować  w powiązaniu z następującymi szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi (ST): 

ST 01.01 Roboty rozbiórkowe 

ST 01.02 Roboty ziemne 

ST 02.01 Sieć kanalizacji deszczowej 

ST 02.02 Sieć gazowa 

ST 02.03 Sieć wodociągowa 

ST 02.04 Sieć ciepłownicza 

 Specyfikacja Techniczna  jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 

odczytywać  i rozumieć  w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Wykonanie niniejszego zamówienia wiąże się z wykonaniem ogółem następujących robót: 

1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

2) wykonanie wykopów budowlanych 

3) budowa kanalizacji deszczowej w systemie grawitacyjnym 

4) przebudowa odcinków sieci gazowej 

5) przebudowa odcinków sieci wodociągowej 

6) przebudowa odcinków sieci ciepłowniczej 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe uszczegółowione są przez poszczególne Specyfikacje 

branżowe. 

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy 

 Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robót przez Wykonawcę  (uzupełnienia 

projektów wykonawczych, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne 

dokumenty, w tym niezbędne dla uzyskania pozwolenie na użytkowanie) zostanie wykonana w 

ramach Ceny Kontraktowej.  

 Oprócz dokumentów wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej 

winien opracować wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbędne do realizacji 

robót budowlano-montażowych. Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru i Zamawiającego. Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedkładane Inspektorowi nadzoru, 
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w tym również bieżąca korespondencja, będą sporządzone w języku polskim. Przy obliczaniu 

kosztów Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczególności powinien uwzględnić: 

1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy 

Uzupełnienia projektowe Wykonawcy stanowi  dokumentację roboczą, uszczegółowiającą 
Dokumentację Projektową Zamawiającego i mają na celu realizację robót zgodnie ze Specyfikacją 
Techniczną (zwaną dalej ST), Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją 
Projektową Zamawiającego. 

Wykonawca opracuje co najmniej następującą Dokumentację Projektową Wykonawcy: 

1) Projekty organizacji terenów budowy. 

2) Niezbędne rysunki szczegółowe zabezpieczenia ścian wykopów. 

3) Niezbędne szczegółowe projekty odwodnienia wykopów na czas wykonywania robót wraz z 

niezbędnymi uzgodnieniami. 

4) Niezbędne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopów. 

5) Szczegółowe rysunki wykonawcze dla ujętych w dokumentacji projektowej rozwiązań 
przewiertów dostosowane do stosowanej przez siebie technologii wykonania tych robót. 

6) Inwentaryzację stanu nawierzchni dróg, 

7) Uzyskanie aktualizacji uzgodnień dotyczących przebiegu projektowanych mediów w pasach 

drogowych. 

8) Rysunki warsztatowe i montażowe (np. zbiorniki, wsporniki i inne elementy stalowe), 

9) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. 

10)  Inne dokumenty wg wymagań poszczególnych ST oraz wg uznania Wykonawcy. 

 Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji i 

dokumentów opisanych w Specyfikacji Technicznej. Wymieniona wyżej Dokumentacja Projektowa 

Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, niezależnie od wszelkich innych 

wymaganych uzgodnień. 

1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna 

W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystąpieniem do robót, Wykonawca sporządzi 

inwentaryzację stanu nawierzchni dróg oraz dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót z 

uwzględnieniem zjazdów do posesji oraz istniejących elementów infrastruktury technicznej 

dotyczącej poszczególnych sieci sanitarnych, wraz z opisem ich stanu technicznego, ze szczególnym 

uwzględnieniem wszelkich uszkodzeń. Dokumentacji fotograficznej będą również podlegały 

nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych. Na 

zdjęciach ma być widoczna struktura, jakość i grubość warstw nawierzchni. Zdjęcia winny być 
wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niż 50,0 m. Dokumentacja 

fotograficzna danego odcinka Robót zostanie przekazana Inspektorowi i Zamawiającemu. 
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1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera wszystkie zmiany w stosunku do projektu, 

wynikłe w trakcie realizacji Robót, należy ją wykonać na dokumentacji wykonawczej przekazanej 

przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego. Dokumentacja geodezyjna winna być potwierdzona przez 

uprawnionego geodetę. 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą całości 

wykonanych Robót, w tym również: 

1) Dokumentację z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót i z 

uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

2) Oryginał Dziennika budowy; 

3) Dokumentacja z inspekcji CCTV (kamera) w wersji elektronicznej i papierowej; 

4) Protokoły badań i sprawdzeń; 

5) Receptury i ustalenia technologiczne; 

6) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST; 

7) Wyniki badań i pomiarów elektrycznych; 

8) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST; 

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

telekomunikacyjnej, energetycznej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń; 

10) Inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 

11) Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstałe w 

wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

12) Dokumentacja z Prób Końcowych. Powinna to być wszelka dokumentacja powykonawcza 

potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych 

prac i usług, a w tym - Sprawozdanie wraz z protokółami odbioru. 

Sprawozdanie będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych 

przez Zamawiającego, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 

 zgłoszenie zakończenia Robót do nadzoru budowlanego. 

1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 

1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w 

okresie trwania robót, wraz z zapewnieniem możliwości objazdów i ich utrzymaniem, aż do 

zakończenia i przekazania Robót. Wszelkie niezbędne ograniczenia ruchu i objazdy winny zostać 
uwzględnione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, 

Zamawiającym i odnośnymi władzami. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z 

odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac właścicielom uzbrojenia podziemnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenów budów od dnia przejęcia, w okresie 

trwania i realizacji kontraktu aż  do zakończenia robót i podpisania protokołu odbioru końcowego. 

Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony 

wszystkich składników majątkowych i materiałów przez czas trwania Robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 

pomosty, kładki nad wykopami, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, ewent. 

dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody i ochrony właścicieli i 

Użytkowników przyległych do budowy terenów i obiektów. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę  (Zatwierdzoną Kwotę 
Kontraktową).  

Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat mających miejsce w regionie w 

przeszłości warunków czy anomalii pogodowych i za pomoc zatwierdzonych środków zabezpieczyć 
teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wpływem. Wykonawca 

zabezpieczy i zadba o konserwację  wszelkich materiałów, sprzętu i terenu Robót. W przypadku, gdy 

teren Robót lub jakakolwiek jego część  poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swój własny 

koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po zakończeniu Robót stan terenu Robót spełniał 

wymogi Kontraktu i zalecenia Inspektora nadzoru. 

1.4.2.2. Tablice informacyjne i pamiątkowe 

W ramach kontraktowej ceny (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) Wykonawca dostarczy i 

zamontuje na Terenie Budowy odpowiednie Tablice informacyjne. Dla robót prowadzonych w 

ramach niniejszego zadania będą to tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne z 

przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektów) oraz wytycznymi w tym zakresie. 

Tablice informacyjne wg wymagań Prawa Budowlanego zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002, poz.953) W ramach ceny kontraktowej 

Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie budowy dwie tablice informacyjne w trakcie budowy 

oraz dwie tablice pamiątkowe po zakończeniu budowy. Powyższe tablice zostaną wykonane zgodnie 

z zasadami stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w 

promocji projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji Robót. Urządzenia i wyposażenie muszą być zaopatrzone w tabliczki 

informacyjne/znamionowe albo inne stałe oznaczenia niezbędne do identyfikacji sprzętu i 

zapewnienia bezpieczeństwa obsługi. Wszystkie informacje zamieszczane na urządzeniach i 

tabliczkach znamionowych, jak również instrukcje i ostrzeżenia muszą być w języku polskim. 

1.4.3. Prace geodezyjne 
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Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbędne dla lokalizacji i wytyczenia tras 

kanalizacji i tras kablowych oraz ich punktów wysokościowych, jak również odwodnienia i niwelet 

ulic. Uszkodzone w czasie budowy stałe punkty geodezyjne należy przywrócić do stanu pierwotnego 

pod nadzorem służb geodezyjnych. 

1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych 

 Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewodów kanalizacyjnych, kabli 

energetycznych i sterowniczych; 

 Wyznaczenie niwelet ulic; 

 Ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie; 

 Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacją obiektów i 

uzbrojenia technicznego; 

 Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych; 

 Wykonanie rysunków geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektów i 

sieci do użytkowania; 

 Wniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urządzeń do Państwowego 

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 

1.4.3.2. Materiały do prac geodezyjnych 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. 

1.4.3.3. Sprzęt do prac geodezyjnych 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów 

roboczych będą wykonywane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem 

wysokości elementów sieci wykonane będą  specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, 

zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności 

pomiaru, który został zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

-teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, 

-tyczki, łaty, taśmy, szpilki, i inne. 

1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz 

wytycznymi technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez geodetów 

posiadających uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obsługa Inwestycji), zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133) oraz Ustawą z dnia 17 maja 1989r. 

„Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. nr 240 poz. 2027 z dnia 24.11.2005 r. – tekst jednolity). 

W oparciu o dokumentację techniczną Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i pomiary 

geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 
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1.4.4. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

1.4.4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektów tymczasowej organizacji ruchu i ich 

uzgodnień z odnośnymi władzami i instytucjami. Projekty winny być dostosowane do Programu 

Robót przedstawionego Inspektorowi nadzoru, uwzględnić etapowanie robót uzgodnione z 

Zamawiającym z uwzględnieniem składowania ziemi z wykopów na odkład i uzyskać aprobatę 
Inspektora nadzoru. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego na czas prowadzenia Robót. 

W ramach Kwoty Kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie opłaty za zajęcie pasa 

drogowego (drogi + chodniki + pobocza) na czas robót, jak również wykona objazdy/przejazdy, 

oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz związanego z tym systemu tymczasowych oznaczeń 
poziomych i pionowych oraz ich likwidację po zakończeniu Robót. 

1.4.4.2. Wymagania szczegółowe 

1) Miejsca prowadzenia robót zabezpieczyć i oznakować w sposób pokazany w projektach 

organizacji ruchu wg p. 1.4.4.1; 

2) Znaki tymczasowe i bariery wg rys. w projektach organizacji ruchu j.w. 

3) Miejsce prowadzonych robót w jezdni należy wygrodzić zaporami drogowymi 

4) Zapory ostrzegawcze powinny być rozmieszczone na wysokości od 0.9 m do 1.2 m 

5) Na zaporach od zmroku do świtu oraz w dzień w warunkach ograniczonej widoczności 

muszą się palić  lampy ostrzegawcze zasilane napięciem bezpiecznym, niezależnie od światła 

ulicznego. Lampy powinny zapalać się i gasnąć z częstotliwością 90 cykli na minutę o 

podziale cyklu 1:1. Odstępy pomiędzy lampami umieszczonymi od czoła najazdu nie mogą 
być większe niż 2,0m i muszą jednocześnie wyznaczać punkty skrajne jezdni wyłączonej z 

ruchu. 

6) Na barierach zajętej jezdni powinny być lampy koloru czerwonego; 

7) Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy; 

8) Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z robotami powinny być 
usunięte po zakończeniu tych robót. 

9) W miejscach przecięcia się robót z ciągami pieszymi zastosować kładki szerokości min. 

1.0 m 

10) Należy zapewnić możliwość wjazdów i wyjazdów do / z posesji i bram; 

11) We wszystkich przypadkach nie ujętych niniejszym opisem należy stosować się do 

wskazań : 

 „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”, 

 „Instrukcji o znakach drogowych pionowych”, 

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), 

 Przepisów resortowych. 
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1.5. Informacje o terenie budowy 

1.5.1. Informacje ogólne 

Teren Budowy jest zlokalizowany w mieście Katowice w rejonie ul. Mickiewicza, Grundmanna, 

Dąbrówki. 

1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy 

Zamawiający posiada pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z obiektami 

towarzyszącymi. 

Zamawiający dysponuje: 

 uproszczonymi wypisami z rejestru gruntów, przez które przebiegają trasy kanalizacji, 

 wykazem właścicieli gruntów, przez które przebiegają trasy kanalizacji, 

 oświadczeniami osób fizycznych i prawnych będących właścicielami działek w 

zakresie uzgodnienia trasy przewodów kanalizacyjnych, odcinków od kanału 

głównego do granicy posesji (odejścia boczne) przebiegających przez te działki, 

 decyzjami i uzgodnieniami z instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, 

określającymi warunki wejścia w teren. 

Teren Robót jest prawnie dostępny. 

W związku z projektowaną  inwestycją  w stosunku do właścicieli, dzierżawców, 

administratorów i zarządców działek, przez które przebiegają lub są zlokalizowane kanały i inne 

obiekty planowanej infrastruktury, nie istnieją z tytułu planowanej inwestycji inne zobowiązania 

natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub finansowej poza obowiązkiem odtworzeniem terenu do 

stanu pierwotnego (z przed budowy). Jakiekolwiek dodatkowe roszczenia natury prawnej, 

rzeczowej, materialnej lub finansowej właścicieli, dzierżawców, administratorów i zarządców 

działek stanowić będą zobowiązania Zamawiającego. 

1.5.3. Warunki gruntowe 

Dane geotechniczne zawarte są w Dokumentacji Projektowej. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1.6.1. Teren Budowy 

Zamawiający uzyskał pozwolenia na budowę na podstawie zgody właścicieli i użytkowników 

terenów, przez które przebiegają projektowane trasy przewodów, co oznacza, że Wykonawca ma 

prawo wejścia z robotami na w/w tereny, po wcześniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron 

z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczęcia Robót, przewidywanym terminie ich 

zakończenia i porządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w 

trakcie prowadzenia Robót. Zamawiający oświadcza, że w terminie określonym w Warunkach 

Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbędnymi do wykonania Robót, Dzienniki Budowy 

oraz dwa komplety Dokumentacji Projektowej Zamawiającego w języku polskim z pozwoleniami na 

budowę. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania terenów pod Zaplecze Budowy oraz uwzględni 
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w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej koszty ich pozyskania. Podczas realizacji robót na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  przekazanych mu punktów pomiarowych 

dotyczących Robót. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej należy ująć koszt 

uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na teren budowy, takich 

jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W ZKK należy 

włączyć  również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z 

tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich likwidacji po ukończeniu Kontraktu.  

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków Wykonawcy 

i jest on w pełni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, 

dokonanie uzgodnień , przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i 

zezwoleń.  

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów Wykonawca uzgodni we własnym zakresie. 

1.6.2. Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 

1.6.2.1. Zabezpieczenie Terenów Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenów 

Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w 

szczególności: 

 Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 

teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których 

treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się , że jest włączony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

1.6.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń  i 

istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji 

projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót. 

Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień  z właścicielami 

istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz opłaty za zajęcie Terenu Budowy. W przypadku 

wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt. 

W szczególności Wykonawca: 

 zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej 

poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych 
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punktów podlega karze grzywny (Ustawa z dnia 17.05.89r.„Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne” Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 24.11.05 r. – tekst jednolity); 

 w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia ww. punktów osnowy; Wykonawca 

na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego; 

 powiadomi przedsiębiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczęciu prac ziemnych w rejonie 

urządzeń  będących ich własnością , opłaci wymagany i sprawowany przez nie nadzór nad 

Robotami oraz wypełni warunki uzgodnienia robót; 

 powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczęciu prac ziemnych w rejonie urządzeń będących 

własnością PSG sp. z o. o. oraz wypełni warunki uzgodnień; 
 powiadomi właścicieli dróg i uzgodni prowadzenie robót w pasie drogowym. Uzgodnienia 

dotyczą dróg gminnych, powiatowych; 

 uzgodni czas prowadzenia robót z właścicielami / zarządcami terenów i załatwi wszystkie 

związane z tym sprawy; 

 po zakończeniu robót uporządkuje i odtworzy Teren Budowy. 

1.6.2.3. Odszkodowania 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od wszelkich roszczeń zgodnie z Warunkami 

Kontraktu. Odszkodowaniami objęte są również wszystkie sprawy związane z: 

 wejściem na tereny, 

 odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń , itp., 

 odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót. 

Wszystkie wymienione wyżej sprawy załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w 

tym koszty wyceny szkód). Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni termin „wejścia” z 

właścicielami (lub dzierżawcami) terenu, sporządzi dokumentację fotograficzną terenu objętego 

robotami, a po zakończeniu Robót odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i 

udokumentowanego. 

1.6.2.4. Zaplecze i media 

Wszystkie sprawy organizacyjne związane z Zapleczem Budowy i koszty z tym związane 

Wykonawca uwzględni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznych oraz 

mediów (energia, woda, odprowadzenie ścieków) dla celów zaplecza i budowy, Wykonawca wykona 

we własnym zakresie i uwzględni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Wykonawca będzie też 
ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne. 

1.6.2.5. Informacja dla społeczności lokalnej 

Społeczność  lokalna będzie powiadamiana przez Wykonawcę o wszystkich utrudnieniach 

związanych z prowadzonymi robotami przed rozpoczęciem prac jak również w trakcie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie działania informacyjne. Wykonawca robót w 

zakresie kanalizacji zobowiązany jest do zorganizowania i uczestniczenia w spotkaniach 

informacyjnych z mieszkańcami. 

1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robót 
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1.6.3.1. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, związane z prowadzonymi robotami. 

W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

1) utrzymywać tereny budów i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się  
do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

-możliwości powstania pożaru. 

W czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

1) stosować się do Ustawy o ochronie przyrody; 

2) stosować się do Ustawy Prawo ochrony środowiska; 

3) stosować się do Ustawy o odpadach - (zgodnie z którą  Wykonawca, między innymi, ma 

obowiązek przedłożenia staroście informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach 

gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności 

powodującej ich powstawanie); 

4) stosować się  do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku; 

5) stosować się do Ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw; 

6) stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy 

spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

7) stosować się do Ustawy Prawo wodne. 

8) stosować  się  do Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych.  

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godzinach od 6.00 do 

22.00. Dopuszcza się prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkańcami. 

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew należy prowadzić pod stałym nadzorem 

Inspektora nadzoru. 

Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew i korzeni należy wykonywać pod 

nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 
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1.6.3.2. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

powiązanych z prowadzonymi robotami, a zwłaszcza: 

1) Ustawy o ochronie przeciwpożarowej i Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 

2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie bazy produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych, i magazynie 

oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 

albo działań dokonanych przez personel Wykonawcy. 

1.6.3.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. Jakiekolwiek materiały pochodzące z odzysku użyte podczas 

realizacji Robót, powinny zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materiały 

pochodzące z prac rozbiórkowych winny by wywiezione na odpowiednie miejsca składowania. 

Przed rozpoczęciem robót (na 15 dni) należy uregulować stan formalno – prawny w zakresie 

gospodarki odpadami fazy budowy. 

1.6.3.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich 

władz, będących właścicielami tych urządzeń , potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń  podziemnych 

na Terenie Budowy i powiadomi Inspektora nadzoru i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze 

rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracować 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robót. 



 

15 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek 

zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, Wykonawca na swój 

koszt naprawi uszkodzenia, przywracając ich stan sprzed awarii w najkrótszym możliwym terminie. 

Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń ma nastąpić niezwłocznie i nie może nastąpić później niż 
w ciągu 8 godzin od ich wystąpienia. 

1.6.3.5. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, wszelkich 

Robót uszkodzonych w ten sposób. 

1.6.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał  przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W 

szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

1) Kodeksu pracy; 

2) Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych; 

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Wykonawca przedłoży do 

akceptacji Inspektora nadzoru Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

1.6.4. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z 

obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, szczególnie w zakresie bhp, zabezpieczeń  p.poż , 
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze 

Wykonawcy powinno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania 

materiałów i sprzętu oraz warsztat (o ile występuje). Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji 

zaplecza należą do Wykonawcy. Koszt organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza 

Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w postaci ryczałtu w 

Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. Między innymi w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej należy 

uwzględnić : 
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 dostawę, montaż, wyposażenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunków określonych 

obowiązującym prawem wraz z podłączeniem do istniejących na terenie budowy mediów; 

 wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów; 

 utrzymywanie wyposażenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczności jego wymianę 
na nowe; 

 ubezpieczenia pomieszczeń i wyposażenia; 

 utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji, 

 zabezpieczenie przed kradzieżą , 
 zabezpieczenie wymogów BHP i p.poż . – zgodnie z obowiązującym prawem; 

 utrzymanie czystości pomieszczeń i terenu 

 zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp. 

 likwidację zaplecza; 

 oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego; 

 wykonanie oraz opłacanie tymczasowych składowisk dla złożenia gruntu oraz materiałów z 

rozbiórek. 

1.6.5. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami 

wymaganymi Warunkami Kontraktu. 

1.6.6. Zajęcie dróg 

1.6.6.1. Zajęcie dróg 

Jeżeli przy realizacji kontraktu wystąpi konieczność zajęcia dróg wówczas: 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzyska u Zarządcy drogi decyzję , zezwalającą na wejście z 

Robotami w pas drogowy: 

- w zakresie dróg gminnych 

- w zakresie dróg powiatowych 

Do wydania decyzji przez Zarządcę drogi na wejście z robotami w pas drogowy należy opracować i 
dostarczyć dokumenty zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na 

zajęcie pasa drogowego, 

 Ustawą Prawo budowlane. 

Zarządcy drogi należy przedłożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, do 

którego należy dołączyć m.in.: 

 Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z określeniem sposobu zabezpieczenia 

Robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem 

wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, 
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 Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego 

odcinka pasa drogowego, 

 Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę  obiektu umieszczanego w pasie 

drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych Robót właściwemu organowi 

administracji architektoniczno-budowlanej, 

 Harmonogram Robót prowadzonych w pasie drogowym, 

 Kopię pisma Zarządcy drogi, uzgadniającego sposób odtworzenia nawierzchni. 

Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego wyliczone zostaną zgodnie ze stawkami 

określonymi w odpowiednich cennikach Zarządców dróg w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa dróg publicznych. Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

zobowiązany jest do zapewnienia możliwości korzystania z dróg w przypadku zajęcia ich części przy 

wykonywaniu Robót. W tym zakresie Wykonawca powinien się  dostosować  do przepisów 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.  

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub Zarządcą dróg terminów i 

sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach. Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania 

we wskazany sposób innych użytkowników o prowadzonych pracach i wynikających z tego 

utrudnieniach. Wszystkie formalności związane z zajęciem dróg i wynikającą z tego organizacją 
ruchu, Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 

1.6.6.2. Zapewnienie dojazdów do posesji 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do 

wszystkich posesji i obiektów. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia mieszkańców o 

utrudnieniach w ruchu lub braku możliwości dojazdów do posesji. Wszelkie uzasadnione 

odszkodowania z tytułu braku dojazdu do warsztatów, budynków działalności gospodarczej, garaży 

ponosi Zamawiający.  

Odpowiedzialność za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków w wyniku złego 

oznakowania ponosi Wykonawca. 

1.6.7. Nadzór autorski na Terenie Budowy 

Między Zamawiającym a Projektantem została zawarta umowa przewidująca pobyt 

Projektanta na terenie budowy. Pełnienie nadzoru autorskiego, ma polegać m.in. na: (1) obecności 

autora projektu na budowie lub w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionych terminach, na pisemne 

lub telefoniczne wezwanie Zamawiającego, w terminie do 7 dni od wezwania, (2) uzupełnianiu 

szczegółów dokumentacji, wprowadzaniu zmian oraz wyjaśnianiu problemów i wątpliwości 

powstałych w toku realizacji inwestycji. 

1.6.8. Znaleziska archeologiczne i nadzór archeologiczny 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania Robót i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru, Zamawiającego i 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
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Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia, pod groźbą sankcji nie 

wolno Wykonawcy wznowić  Robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że 

może zaistnieć konieczność prowadzenia dalszych prac na danym odcinku pod nadzorem 

odpowiednich służb.  

Jeśli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność  sprawowania nadzoru 

archeologicznego lub wykonania prac związanych z odsłonięciem obiektów zabytkowych lub 

warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostaną wykonane i rozliczone jako dodatkowe. Wykonawca 

Robót zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń  nadzoru archeologicznego i takiej 

organizacji Robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały prac w rejonach, w 

których są możliwe do wykonania. Koszty nadzorów archeologicznych będzie ponosił Zamawiający. 

1.7. Rodzaje robót wg CPV 

Grupa robót: 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę. 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

   45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 

1.8. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć  w każdym przypadku 

następująco i odczytywać  w powiązaniu z definicjami podanymi w Warunkach Ogólnych i 

Warunkach Szczególnych Kontraktu: 

a)Dokumentacja Projektowa – oznacza Dokumentację Projektową Zamawiającego, czyli projekty 

Wykonawcze, Dokumentację geotechniczną, Projekty tymczasowej organizacji ruchu i inne 

dokumenty przekazane w ramach Kontraktu. 

b)Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnętrzne lub zewnętrzne, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz Robót. 

c)Materiały i wyroby – wszelkie materiały niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją  
Projektową i Specyfikacją Techniczną , zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego. Materiały 

i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych. 

d)Dziennik budowy – dokument zatytułowany „Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez 

Zamawiającego przy rozpoczęciu robót budowlanych. Dziennik Budowy będzie przechowywany na 

terenie budowy, za co odpowiedzialny jest Wykonawca i będzie wykorzystywany zgodnie z 

artykułem 45 polskiego Prawa Budowlanego. 

e)Program robót – harmonogram robót. 

f)ZKK – Zatwierdzona Kwota Kontraktowa. 

g)ST – poszczególne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ST 01.01; ST 01.02; ST 

02.01; ST 02.02). 



 

19 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

h)Nadzór autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej upoważniona do działania zgodnie z artykułem 20 punkt 1.4 Polskiego Prawa 

Budowlanego. 

i)Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 

będącej w posiadaniu Zamawiającego. 

j)Inspektor nadzoru – reprezentant Zamawiającego. 

k)Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami. 

l)Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są  roboty budowlane wraz z przestrzenią  
zajmowaną  przez urządzenia zaplecza budowy 

m)Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

 

2. MATERIAŁY I WYROBY 

2.1. Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót należy, stosować wyroby budowlane, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych. 

Dla wyrobów i materiałów mających kontakt z wodą konieczny jest atest PZH. Wszystkie nazwy 

własne materiałów i nazwy producentów, które mogą  się  pojawić  w SIWZ powinny być rozumiane 

jako definicje standardów, a nie konkretne rozwiązania mające zastosowanie w projekcie, a do 

wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia innych producentów o parametrach 

równoważnych lub wyższych niż przewiduje Projekt lub założenia Zamawiającego, a wszystkie 

koszty wynikające z tytułu zamiennych rozwiązań ponosi Wykonawca. 

2.1.1. Zatwierdzenie źródeł materiałów 

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowaną dostawą materiałów przeznaczonych do Robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań , w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Elementy kluczowe wymagają 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń  od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 

przedstawi dokumentację  zawierającą  wiarygodne i reprezentatywne raporty z badań  terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i grunt na odkład czasowo zdjęte z 

terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą  formowane w hałdy i 

wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą  wykorzystane do Robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru.  

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagają pisemnej 

zgody Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.1.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów będą  okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru i 

Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami 

ST. Inspektor nadzoru i Zamawiający ma prawo do pobierania próbek, aby sprawdzić własności 

stosowanych materiałów. Wyniki tych kontroli będą  podstawą  akceptacji pod względem jakości. W 

przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

 Inspektor nadzoru i Zamawiający będą mieli zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

 Inspektor nadzoru i Zamawiający będą  mieli wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 

części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

Kontraktu. 

2.1.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST zostaną  przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, będą  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 

nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztów. Każdy 

rodzaj Robót, w którym znajdują się  niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się  z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.1.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją  jakość  i 
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właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektor nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania będą  zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.1.6. Materiały z rozbiórek 

Materiały z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu, elementy przewidziane do 

ponownego wbudowania przewieźć na tymczasowe składowisko, gruz wywieźć na składowisko 

stałe. Ponownie wbudowane mogą zostać jedynie materiały zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

2.1.7. Zgłaszanie Wad (Rękojmia za wady) 

Okres Zgłaszania Wad jest tożsamy z okresem rękojmi, o którym mowa w Ustawie z dnia 23 

kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z późniejszymi zmianami. Okres 

zgłaszania wad będzie zabezpieczony zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i jest określony w 

Załączniku do Oferty. 

2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne 

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z 

elementami wyposażenia, zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imię Zamawiającego i wyda 

je Inspektorowi nadzoru w dniu Odbioru Robót. Rejestracja będzie polegała na przeniesieniu prawa z 

kart gwarancyjnych na Zamawiającego z terminem biegnącym od momentu przekazania sprzętu do 

eksploatacji. Jeśli dostawca sprzętu nie wyrazi na to zgody, obowiązki gwaranta przejmie 

Wykonawca. Gwarancja na dostarczone urządzenia winna być nie krótsza niż 12 miesięcy. 

Wymagania ogólne dotyczące dostarczanych urządzeń . Wszystkie urządzenia będą  dostarczone na 

teren budowy. Wszystkie urządzenia muszą  być  fabrycznie nowe i dobrej jakości, urządzenia, w 

których może zaistnieć  konieczność wymiany części, będą opatrzone nieścieralnymi tabliczkami 

metalowymi podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery seryjne i podst. informacje na temat 

zastosowania itp. Dane te będą wystarczająco szczegółowe, aby można było je wykorzystać w 

trakcie zamawiania części zamiennych i korespondencji. Razem z Dokumentacją Powykonawczą 
Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru następujące dokumenty (w komplecie dla każdego 

urządzenia): 

 Gwarancje (z prawem reklamacji i rękojmi przeniesionymi na Zamawiającego, łącznie z 

dokumentem potwierdzającym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora); 

 Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami, lokalizacją połączeń z innymi elementami; 

 Schematy elektryczne połączeń ; 
 Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału; 

 Charakterystykę silników dostarczanych z urządzeniem; 

 Specyfikację materiałów i narzędzi dostarczanych z urządzeniami; 

 Zalecenia dotyczące magazynowania i montażu; 

 Instrukcję eksploatacji w języku polskim oraz dodatkowo w języku angielskim, jeśli 
urządzenie jest produkcji zagranicznej; 

 Listę części zamiennych; 

 Wykaz materiałów eksploatacyjnych. 

2.2. Transport i warunki składowania materiałów i wyrobów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 

2.3. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów oraz zgodność ich parametrów i 

jakości z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 

stosowania w budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 

jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w poszczególnych ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania ST w czasie 

postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać  wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. Sprzęt powinien być obsługiwany przez pracowników posiadających 

uprawnienia na dany sprzęt oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 

nadzoru, nie może być  później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
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Rodzaje sprzętu określą poszczególne ST. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych.  

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu będą usunięte z terenu budowy na 

polecenie Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie na bieżąco, na własny koszt, utrzymywać w czystości drogi publiczne 

oraz dojazdy do terenów budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, za jakość  
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymogami ST, 

Dokumentacją Projektową , harmonogramem i Projektem Organizacji Wykonawcy oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu i wyznaczaniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Wykonawca przystąpi do rozbiórki i budowy zgodnie z Decyzją  o pozwoleniu na budowę, 
zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, wydanym przez 

uprawniony organ. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora 

nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą  oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 

Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą  wykonywane nie później niż  w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca ma prawo odwołać  się  od poleceń  
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Inspektora nadzoru do Zamawiającego, jeśli polecenia te zagrażają  życiu i zdrowiu Personelu 

Wykonawcy lub są sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami prowadzenia Robót. 

5.1.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W razie rozbieżności lub dwuznaczności dokumentów obowiązuje zasada 

pierwszeństwa dokumentów, zgodnie z Warunkami Kontraktu.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 

Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą by jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 

wykonawstwo nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, a 

więc jakość  robót jest niezadowalająca, Wykonawca będzie zobowiązany wymienić  każdy taki 

materiał i naprawić  wszelkie niewłaściwe wykonanie na własny koszt. 

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Przejęcia Terenu Budowy do daty wydania protokołu odbioru 

końcowego. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty i podjąć wszelkie działania, jakie uzna za stosowne, jeżeli 

Wykonawca uchybi podjęciu działań w ciągu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia - 

od Inspektora nadzoru - dotyczącego opieki i zabezpieczenia Robót. 

5.1.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia Robót. 

5.1.4. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające. 

5.2. Wymagania szczegółowe 
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Szczegółowe warunki wykonania Robót w tym również gospodarka odpadami, określone są w 

Specyfikacjach Technicznych branżowych. 

5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia 

5.3.1. Program (harmonogram) robót 

Zgodnie z zapisami Ogólnymi Kontraktu Wykonawca przedstawi i uzgodni Inspektorowi 

nadzoru i Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy Harmonogram Robót. Harmonogram Robót 

musi być opracowany zgodnie z wymaganiami i uwzględniać wszystkie warunki, w jakich będą  
wykonywane roboty. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać zaktualizowany Harmonogram 

Robót, kiedy tylko poprzedni Harmonogram Robót okaże się niezgodny z rzeczywistym postępem 

prac lub ze zobowiązaniem Wykonawcy. Kolejność realizacji poszczególnych odcinków zostanie 

potwierdzona bezpośrednio przed przystąpieniem do robót przez Wykonawcę w porozumieniu z 

Zamawiającym i właścicielami terenów, przez które przechodzi projektowana inwestycja. 

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 

6.1.1 Kontrola jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Zgodnie z 

Warunkami Kontraktu szczegóły wszystkich procedur i dokumentów należy przedłożyć 
Inspektorowi nadzoru do wiadomości zanim rozpocznie się każdy etap projektowania i 

wykonawstwa. 

6.1.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić  sprawność  
sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające 

możliwość prowadzenia Robót. 

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę wszystkich 

asortymentów Robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność 
wykonywanych Robót z dokumentacją projektową. Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona 

od potrzeb gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed 

upływem każdego dnia roboczego. 

6.1.4. Zasady kontroli jakości robót 

6.1.4.1. Kontrola robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę  Robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
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przeprowadzenia badań  w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i szczegółowych ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

szczegółowych ST, a jeżeli nie są określone to stosować odpowiednie normy i wytyczne. W 

przypadku braku tych wymagań w szczegółowych ST, normach i wytycznych, Inspektor nadzoru 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadaj  ważną legalizację , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań , Inspektor nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną  usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.1.4.2. Komisja kontroli robót 

Na wniosek Wykonawcy Inspektor nadzoru powoła Komisje Odbiorową Roboczą do 

przeprowadzenia odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, dla każdej z branż , 

składającej się co najmniej z Inspektora nadzoru, przedstawiciela Wykonawcy (właściwego 

kierownika robót lub budowy), przedstawiciela Zamawiającego (Zamawiający wyznaczy swojego 

przedstawiciela dla każdego rodzaju robót). Żaden element (etap), fragment Robót nie zostanie 

zapłacony/zatwierdzony przez Zamawiającego bez protokołu podpisanego przez Inspektora nadzoru 

i przedstawiciela Zamawiającego. 

6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

6.2.1. Jakość materiałów i wyrobów 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające deklarację zgodności producenta. W przypadku 

materiałów, dla których deklaracje są wymagane przez szczegółowe ST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać deklarację określając w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe będą posiadać deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru. Certyfikaty materiałowe, aprobaty, deklaracje lub instrukcje mogą być 
sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

właściwości z szczegółowymi ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.2.2. Pobieranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań . Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o 

ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te refunduje Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.3. Badania i pomiary 

6.3.1. Zasady badań i pomiarów 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.3.2. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać do Inspektora nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1. Dziennik Budowy 
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inspektora 

nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do protokołu odbioru robót. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującym Prawem 

Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika 

Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, pozwoleń, oraz innych 

technicznych elementów Kontraktu, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Harmonogramu Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót i 

Przejęcia Robót, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej i ST, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy 

obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się . Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie 

ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne z badań laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka 

asfaltowa), deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do Protokołu Odbioru Robót i winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora. Brak dzienników laboratoryjnych może opóźnić Próby 

Końcowe. 

6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.2, następujące 

dokumenty: 

1) Decyzja zatwierdzająca Projekt Budowlany i wydająca pozwolenie na budowę, 

2) Protokoły przekazania Placu Budowy, 

3) Protokoły odbioru robót spisane z Zarządcami dróg lub Administratorami terenu, po wykonaniu 

robót odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodników; 

4) Protokoły z prawidłowo przeprowadzonych Prób końcowych; 

5) Protokoły częściowego i końcowego odbioru robót; 

6) Protokoły ze szkolenia pracowników Zamawiającego; 

7) Korespondencję na budowie. 

6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy przez Wykonawcę w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót (przejęcia robót) podane są w Warunkach Kontraktu. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

 Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą w jednostkach pokazanych w 

Przedmiarze.  

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: m2 (metr kwadratowy) dla 

nawierzchni oraz m (metr) dla krawężnika. Jednostką obmiarową robót związanych z wykopami jest 

m3 (metr sześcienny). Jednostką obmiarową dla prac związanych z ułożeniem rurociągów i 

zabudową elementów sieci kanalizacyjnej jest mb (metr bieżący) rurociągu i szt. (ilość) 
zabudowanych studni. 

7.3. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

1) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

2) Odbiór końcowy zakończony wystawieniem Protokołu odbioru końcowego robót. 

3) Odbiór pogwarancyjny zakończony wystawieniem Protokołu odbioru pogwarancyjnego. 
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7.3.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich robót będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu Robót. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomieniu o tym Inspektora nadzoru. Szczegółowy opis procedury odbioru Robót zanikających 

i ulegających zakryciu jest zawarty w poszczególnych częściach ST dla poszczególnych rodzajów 

robót. 

7.3.2. Odbiór końcowy 

7.3.2.1. Próby końcowe 

Próby końcowe należy wykonać zgodnie z zapisami w szczegółowych ST. 

Każdy Odcinek będzie poddawany próbom końcowym, pozytywne zakończenie prób końcowych 

będzie podstawą do wystawienia Protokołu odbioru końcowego robót. Wykonawca w obecności 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego będzie rejestrował wszelkie dane konieczne do wykazania, że 

gwarantowane parametry zostały osiągnięte. Próby Końcowe będą uznane za zadowalające, jeżeli 

Roboty w pełni uzyskają wymagania dotyczące działania wymienione w Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacjach Technicznych. Dokumenty do prób końcowych: 

 Do Prób końcowych Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wymienione w 

szczegółowych ST zależnie od rodzaju robót. 

7.3.2.2. Zasady odbioru 

Kiedy całość Robót zostanie ukończona i Próby Końcowe przewidziane Kontraktem będą 
zadowalające, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora nadzoru i zobowiązuje się zakończyć 
wszystkie roboty opóźnione z powodu Wykonawcy przed Przejęciem Robót. Po pozytywnych 

próbach końcowych Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru następujące dokumenty: 

 Protokoły prób końcowych – opisany w poszczególnych ST 

 Oświadczenie Kierownika Budowy; 

 Wykaz okresowych inspekcji itd.; 

Wykonawca, występując do Inspektora nadzoru o Odbiór Końcowy, przedstawi wykaz 

okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Zgłaszania Wad. 

Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogą zakłócać normalnej pracy Robót. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia 

o zakończeniu Robót (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o ich ukończeniu, 

Zamawiający zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do których istnieje obowiązek 

powiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym. 
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Wykonawca tj. Kierownik Budowy weźmie udział we wszystkich odbiorach urzędowych 

przeprowadzonych przez instytucje upoważnione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym. 

7.3.2.3. Szkolenie pracowników Zamawiającego 

Po zakończeniu Prób Końcowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych 

pracowników Zamawiającego. Szkolenia będą obejmować prezentację oraz instruktaż w zakresie 

eksploatacji i konserwacji instalacji i urządzeń hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych. 

Program szkoleń powinien uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich 

niezbędnych informacji do obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń. W programie szkolenia 

należy przewidzieć zajęcia praktyczne w zakresie właściwego i bezpiecznego użytkowania i 

konserwacji dostarczanych urządzeń. 

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju 

dostarczanego urządzenia, łącznie z drukowanymi materiałami szkoleniowymi. Wykonawca 

przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Przed 

przystąpieniem do szkoleń Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o wyznaczenie grup 

szkoleniowych. Szkolenia odbędą się w języku polskim, na terenie obiektów wybranych przez 

Zamawiającego a wykonanych przez Wykonawcę. Szkolenie zostanie zakończone protokołem ze 

szkolenia, podpisanym przez przeszkolony Personel Zamawiającego i potwierdzony przez Inspektora 

nadzoru i Zamawiającego. 

7.3.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny robót będzie dokonany przez Inspektora nadzoru. Odbiór ten 

dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac związanych 

z usunięciem ewentualnych wad (usterek) powstałych w Okresie Gwarancyjnym zgodnie z 

warunkami kontraktu. 

7.4. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania 

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Umowy 

Kontraktu, zawartej w SIWZ. 

  

8. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

8.1. Ustalenia ogólne 

Cena ryczałtowa przyjęta przez Wykonawcę do wyliczenia ceny kontraktowej musi 

obejmować koszty wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla 

zapewnienia zgodności wykonania tych robót z rysunkami i wymaganiami podanymi w 

specyfikacjach technicznych, a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie 

pozycji przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, 

to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez Wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych 

przy tych czy innych pozycjach przedmiaru. Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione 

są w sposób scalony. Dokładny opis każdej pozycji, dający pełną podstawę do wyceny danej pozycji, 

znajduje się w stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej. 
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Cena Ryczałtowa wyliczona przez Wykonawcę powinna zawierać: 

 robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane; 

 wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy i 

magazynowania; 

 dostawę i montaż wszystkich urządzeń stanowiących Roboty Stałe jak pompy, osprzęt 
itp., 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium; 

 koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenów Budowy, koszty usług obcych 

przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące Robót; 

 koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.); 

 koszty dotyczące oznakowania Robót, wykonania prac towarzyszących i robót 

tymczasowych; 

 wydatki dotyczące bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy; 

 koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający 

ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

 wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie usuwania wad; 

 podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikające z działalności Wykonawcy, z 

wyjątkiem podatku VAT. 

oraz powinna obejmować : 

 wykonanie robót podstawowych wg szczegółowych ST – odpowiednio dla rodzaju 

robót; 

 wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych niezbędnych dla 

wykonania Robót zgodnie z Umową ; 
 wykonania wszelkich kontroli, badań , pomiarów i prób zgodnie z poszczególnymi 

ST; 

 uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót; 

 wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie; 

 wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji oraz 

koszty naprawy uszkodzonych w trakcie robót ogrodzeń jak również koszty 

odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych, a także 

odszkodowań i wycen odszkodowań za spowodowane uszkodzenia lub straty; 

 oraz inne planowane przez Zamawiającego koszty świadczeń nie będące robotami 

budowlanymi – zgodnie z ustaleniami Kontraktu. 

8.2. Ustalenia szczegółowe 

Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań opisanych w p.1.4 niniejszej ST, 

Wykonawca uwzględni w Cenie Ryczałtowej wykonania robót.  
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Opłaty administracyjne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym poniesie Zamawiający. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. Przepisy powiązane 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 

Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w 

pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm. Zastosowanie będą miały ostatnie 

wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 

postanowiono inaczej. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia 

się : 

1) europejskie aprobaty techniczne; 

2) wspólne specyfikacje techniczne; 

3) normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane; 

4) Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe; 

5) Polskie Normy; 

6) polskie aprobaty techniczne. 

9.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiającego 

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest w SIWZ. 

9.3. Lista aktów prawnych 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane. 

2) Rozporządzenie Ministra w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

3)Rozporządzenie Ministra w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę , oświadczenia o 

posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na 

budowę. 

4)Rozporządzenie Ministra zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie 

na budowę , oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. 

5)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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6)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia. 

7)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

8)Rozporządzenie Ministra w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie. 

9)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

10)Rozporządzenie Ministra w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

11)Ustawa o wyrobach budowlanych. 

12)Ustawa o normalizacji. 

13)Ustawa o systemie oceny zgodności. 

14)Ustawa o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. 

15)Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków oraz niektórych innych ustaw. 

16)Ustawa Prawo wodne. 

17)Ustawa Prawo ochrony środowiska 

18)Ustawa o odpadach. 

19)Ustawa o dozorze technicznym. 

20)Ustawa o ochronie przeciwpożarowej. 

21)Rozporządzenie Ministra w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania. 

22)Rozporządzenie Ministra w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów. 

23)Rozporządzenie Ministra w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych. 

24)Rozporządzenie Ministra w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej. 

25)Rozporządzenie Ministra w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 

i konserwacji sieci kanalizacyjnych. 

26)Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

27)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 
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28)Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

29)Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne. 

30)Rozporządzenie Ministra w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 

uzgadniania dokumentacji projektowej. 

31)Rozporządzenia Ministra w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii 

oraz krajowego systemu informacji o terenie. 

32)Rozporządzenie Ministra w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych 

oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

33)Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

34)Rozporządzenie Ministra w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na 

zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. 

35)Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

36)Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z 

późniejszymi zmianami. 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 
30 dni przed terminem składania ofert. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia. 

„Przebudowa ulicy Mickiewicza w Katowicach,wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną 
infrastrukturą techniczną". 

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST.01.01 "Roboty rozbiórkowe” odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót w ramach projektu.  

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Niniejsza ST określa wymagania przy wykonywaniu robót rozbiórkowych nawierzchni dróg i 

chodników wzdłuż trasy sieci sanitarnych. 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Dokumentacji Projektowej w zakresie wskazanym w 

ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.4.1. 

1.4.2. Tymczasowa organizacja ruchu 

Budowa sieci oraz roboty związane z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni drogowych 

wymagają zmian w organizacji ruchu oraz zabezpieczenia wykopów. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania odcinka drogi za pomocą tablic i znaków zgodnie z 

Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym oraz z obowiązującymi przepisami i 

uzgodnienie tego z odnośnymi władzami. 

Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji uzgodnień i ewentualnej aktualizacji lub 

opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót zgodnie z pkt. 

1.4.1 ST 00.00. Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu stosować znaki odblaskowe o 

wielkości zgodnej z „Instrukcją o znakach drogowych pionowych”. Znaki te nie mogą posiadać 
wymiarów mniejszych niż znaki stałej organizacji ruchu. Do wygradzania miejsca robót wzdłuż i w 

poprzek drogi należy użyć zwykłych zapór drogowych U-51. Bariery ograniczające miejsca robót 

należy, w porze od zmroku do świtu oraz w warunkach ograniczonej widoczności, oświetlić 
światłem żółtym pulsującym, zasilane napięciem bezpiecznym i powinny być widoczne w odległości 

co najmniej 250 m. Na wygrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni, odstępy pomiędzy lampami 

nie mogą być większe niż 2.0 m i muszą jednocześnie wyznaczać punkty skrajne wyłączonej z ruchu 

jezdni. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymagań określonych w RMI w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Tymczasowa organizacja ruchu oraz zabezpieczenie wykopów dla poszczególnych odcinków robót z 

zastosowaniem między innymi następujących znaków: 

 montaż i demontaż znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i 

informacyjnych wraz ze słupkami do znaków, 

 ustawienie i rozebranie barierek ochronnych, 
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 montaż i demontaż lamp ostrzegawczych, 

 montaż i demontaż pomostów drewnianych dla pieszych nad wykopem. 

Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia części jezdni powinny być zawsze 

wyposażone w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi prostopadle 

do osi jezdni należy stosować osłony energochłonne lub pryzmy piasku. 

1.4.3. Zajęcie dróg 

Wymagania podano w punkcie 1.6.6 ST 00.00 „Wymagania ogólne”. W kosztach należy 

przewidzieć zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót rozbiórkowych nawierzchni, robót 

ziemnych, robót montażowych i odtworzenia nawierzchni. 

1.4.4. Prace geodezyjne 

Wymagania ogólne zawiera pkt. 1.4.3 ST 00.00 „Wymagania ogólne” 

1.5. Informacje o terenie budowy 

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST 00.00 Wymagania ogólne. 

1.6. Niektóre określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie budowlanym i 

rozporządzeniach wykonawczych. Ponadto: 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco i 

odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST 00.00 

ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.00.00 Wymagania Ogólne 

ST – niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 01.01 Roboty rozbiórkowe 

RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno – kontrolowany proces skrawania warstwy 

nawierzchni asfaltowej bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 

 

2. MATERIAŁY I WYROBY 

Przy robotach rozbiórkowych materiały nie występują. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiadającym pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 

3.2.1. Sprzęt do wykonania frezowania 

Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie warstw bitumicznych na zimno 

na określoną głębokość i z dokładnością określoną w dokumentacji. Frezarka powinna być 
sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń podłużnych i 

poprzecznych nawierzchni po frezowaniu. Inżynier może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie 

o ile zachowana zostanie dokładność skrawania. Frezarka wyposażona w automatyczny system 
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niwelacji poprzecznej i podłużnej, umożliwiający frezowanie nawierzchni zgodnie z założoną 
niweletą i pochyleniem poprzecznym. Mechaniczna szczotka do sprzątania pozostałego po 

frezowaniu urobku musi być wyposażona w pojemnik na zmieciony urobek. Natychmiast po 

zapełnieniu pojemnik musi być opróżniony na skrzynię ładunkową samochodu odbierającego urobek 

spod frezarki. Nie dopuszcza się do sprzątania urobku z nawierzchni na pobocze ziemne lub do 

rowów. Frezarki powinny być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z 

jezdni na samochody. Przy pracach prowadzonych na odcinku zabudowanym, frezarki muszą być 
zaopatrzone w systemy odpylania. Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowanej przez 

Inżyniera. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST 00.00. 

4.2. Środki transportu do wykonania robót 

Wykonawca powinien dysponować samochodami skrzyniowymi, samochodami 

samowyładowczymi i innymi środkami transportu, odpowiadającymi pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy, zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi 

Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz 

uzyska zgodę na rozpoczęcie robót rozbiórkowych każdego elementu podlegającego rozbiórce. 

Przed przystąpieniem do rozbiórek Wykonawca zgłosi i uzgodni termin rozpoczęcia robót z 

Zarządcą dróg i ulic oraz poniesie wszelkie związane z tym koszty. 

a) Materiały porozbiórkowe i urządzenia z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania 

w ramach robót realizowanych w Kontrakcie Wykonawca zmagazynuje na placu budowy lub 

w innym miejscu przez siebie pozyskanym, następnie wykorzysta je do wykonania robót 

objętych Kontraktem. W ofercie należy wycenić wszystkie czynności związane z 

zagospodarowaniem materiałów porozbiórkowych i urządzeń z rozbiórki nadających się do 

ponownego wbudowania w ramach robót realizowanych w Kontrakcie. 

b) Materiały nie nadające się do ponownego wykorzystania (gruz ) Wykonawca w ramach 

ceny kontraktowej dostarczy na koncesjonowane składowisko oraz pokryje koszt ich 

składowania. 

Jeżeli gdziekolwiek w Specyfikacji Technicznej znajdą się inne wytyczne w zakresie 

zagospodarowania materiałów porozbiórkowych nadających się do powtórnego wbudowania w 

ramach robót realizowanych w Kontrakcie, materiałów porozbiórkowych nie nadających się do 

powtórnego wykorzystania (gruzu), materiałów porozbiórkowych nadających się do ponownego 

wbudowania poza robotami realizowanymi w Kontrakcie to jako wiążące przy sporządzaniu ceny 

ofertowej należy traktować wytyczne opisane w powyższych punktach a), b). 
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5.1.1. Elementy dróg 

Roboty obejmują rozbiórkę i usunięcie z terenu budowy elementów dróg na trasie 

przewodów, studni, w tym m.in.: warstw nawierzchni utwardzonych. 

5.1.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej. 

Nawierzchnia powinna być sfrezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z 

Dokumentacją Projektową. Przewiduje się wykonanie frezowania o głębokości 4 cm na odcinkach 

zgodnych z lokalizacją wg Dokumentacji Projektowej. Faktyczną głębokość frezowania należy 

kontrolować i ustalać na bieżąco w czasie wykonywania robót. Inspektor może podjąć decyzję o 

konieczności sfrezowania dodatkowych powierzchni skoleinowanych, ponad te, które zostały 

wykazane w Dokumentacji Projektowej. Po wykonaniu frezowania należy oczyścić nawierzchnię . 
Materiał uzyskany po sfrezowaniu i przeznaczony do wy korzystania przy podbudowie poboczy i 

wykonaniu podbudowy nawierzchni drogowej powinien być składowany w sposób zabezpieczający 

przed zanieczyszczeniem i sklejeniem. Podłoże składowiska powinno być wyrównane, utwardzone i 

odwodnione. W miarę możliwości, frezowanie należy wykonywać w taki sposób, aby było możliwe 

sukcesywne wykorzystywanie destruktu. Nadmiar destruktu stanowi własność Zamawiającego i 

będzie wywieziony z terenu budowy na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

5.1.3. Gospodarka odpadami 

5.1.3.1. Gruz 

Wywóz gruzu z rozbiórek obejmuje załadunek, transport z miejsca załadunku do miejsca 

rozładunku, rozładunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z dróg 

publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne 

obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki 

dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu 

lub będzie je regularnie oczyszczać.  

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiałów rozbiórkowych, nie nadających się do 

wykorzystania i przedstawi Inspektorowi umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z 

odbiorcą , na czas trwania kontraktu. 

5.2. Wymagania szczegółowe 

5.2.1. Nawierzchnie dróg 

Rozbiórki należy wykonać na szerokości pasa roboczego pod wykonanie wykopów dla robót 

sieciowych. Nawierzchnie asfaltobetonowe i betonowe, przed rozbiórką naciąć piłami. Wszystkie 

nacięcia powinny być równoległe lub, w przypadku, gdy wymaga tego zakres robót prostopadłe do 

osi i krawędzi jezdni. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Wszystkie elementy 

możliwe do powtórnego wykorzystania z wyjątkiem nawierzchni asfaltobetonowej i betonowej, 

powinny by demontowane bez spowodowania zbędnych uszkodzeń. 

5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia 

W porozumieniu z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić przebieg 

wykonywanych przez siebie robót z programem prac, jakie mogą być równolegle realizowane w celu 

zapewnienia niezakłóconego toku przebiegu i terminowego ukończenia robót objętych kontraktem. 
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Roboty należy realizować odcinkami zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej Zamawiającego. 

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 

6.1. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST.00.00. 

Kontrola jakości robót podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmować pomiary 

określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Zakres i częstotliwość badań kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno. 

 

Dopuszczalne nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone 4-metrową łatą powinny 

wynosić nie więcej niż 6 mm.  

Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien być zgodny z określonym w 

Dokumentacji Projektowej, z tolerancją ±0,5%. Szerokość frezowania powinna odpowiadać 
określonej w Dokumentacji Projektowej z dokładnością ±5cm. Głębokość frezowania powinna być 
zgodna z dokumentacją projektową z dokładnością ±5mm. 

6.2. Badania i pomiary 

Ogólne zasady badań i pomiarów zawarte są w ST.00.00. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne pkt. 7. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór polega na ocenie wzrokowej Inżyniera, długości wykonanych rozbiórek. 

Odbiorowi robót podlegają : 

- rozbiórka nawierzchni na trasie rurociągów 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół z odbioru każdego elementu. 

 

 

 

8. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

8.1. Ustalenia ogólne 

Ustalenia ogólne zawarte są w ST 00.00 Wymagania ogólne pkt. 8. 
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8.2. Ustalenia szczegółowe 

Cena ryczałtowa oprócz ustaleń w punkcie 8.1 ST 00.00 mają zawierać następujące roboty: 

8.2.1. Rozbiórka nawierzchni dróg 

Cena rozbiórki nawierzchni każdego rodzaju, pod wykonanie wykopu dla rurociągów obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

 wykonanie objazdów/przejazdów, oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz 

związanego z tym systemu tymczasowych oznaczeń poziomych i pionowych i ich likwidację 
po zakończeniu robót; 

 rozbiórka przyległych do rozbieranych nawierzchni; 

 niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki; 

 załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania (wybrane przez 

Wykonawcę ), wyładunek w miejscu składowania; 

 zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia),opłaty za: 

składowanie gruzu na wysypisku; 

 opłata za zajęcie pasa drogowego (uwzględnić koszty na czas wykonania robót 

rozbiórkowych, ziemnych, montażowych i odtworzenia nawierzchni); 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej 

Dokumentacja Projektowa zamieszczona przez Zamawiającego. 

9.2. Inne 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

UWAGA : 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie 
przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

„Przebudowa ulicy Mickiewicza w Katowicach,wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną 
infrastrukturą techniczną". 

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST.01.02 "Roboty ziemne” odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót w ramach projektu. 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania następujących robót 

ziemnych: 

Roboty ziemne liniowe: 

- dla budowy sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, 

- dla przebudowy sieci gazowej. 

- dla przebudowy sieci wodociągowej. 

- dla przebudowy sieci ciepłowniczej. 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Dokumentacji w zakresie wskazanym w ST 

00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.1. 

1.4.2. Prace geodezyjne 

Wymagania określa ST 00.00 pkt. 1.4.3 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

-zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 

wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 

geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych 

-wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 

wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 

zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, 

wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z 

powierzchni terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami 

geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami – poziomicą , łatą 
mierniczą , taśmą itp. 

1.4.3. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji i 

innych elementów uzbrojenia terenu, które nie są ujęte w Dokumentacji Projektowej. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do: 

 powiadomienia wszystkich właścicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie robót, 
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 wykonania wykopów kontrolnych w celu określenia posadowienia przewodu kolizyjnego, 

 zabezpieczenia istniejącego drzewostanu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wszelkie prace w obrębie 

istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie. W przypadku konieczności naruszenia lub 

przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie żadnych działań bez powiadomienia o 

tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i 

tymczasowego dostępu do tego typu usług, z których korzystanie zostało w wyniku robót 

uniemożliwione. Nie wyklucza się występowania w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. W 

przypadku na natrafienie na takie uzbrojenie należy niezwłocznie powiadomić gestora sieci i 

wspólnie z Inspektorem nadzoru ustalić dalszy tryb postępowania. Odsłonięte odcinki krzyżującego 

się uzbrojenia zabezpieczyć. Kolizje rozwiązywać sukcesywnie z budową rurociągów, prace 

prowadzić pod nadzorem upoważnionych Zarządców sieci. 

1.5. Informacje o terenie budowy 

1.5.1. Informacje ogólne 

Informacje ogólne zawiera ST 00.00 

1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne 

Szczegółowe warunki dotyczące wody gruntowej oraz warstw geologicznych dla 

miejscowości ujęte są w Dokumentacji Projektowej. 

1.6. Niektóre określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie budowlanym i 

rozporządzeniach wykonawczych, „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 

Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 124-1:2015-07 - PN-EN 124-6:2015-07, PN-

EN 805. 

Ponadto, użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST 00.00. 

ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.00.00 Wymagania ogólne 

ST – niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 01.02 Roboty ziemne 

RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

głębokie wykopy – wykopy wykonywane na głębokość ponad 4,20 m 

wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona wg 

wzoru: Is = pd/pds 

gdzie: 

pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3] 

pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej 

określona w normalnej próbie Proctora służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych , 

[Mg/m3] 

2. MATERIAŁY I WYROBY 
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2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne określa ST 00.00 

2.2. Właściwości materiałów 

2.2.1. Kruszywo 

Piasek na podsypkę i obsypki rur powinien odpowiada wymaganiom wg normy PN 

EN13043:2004. 

Do wykonania obsypki zaleca się stosowanie materiału ziarnistego, piasków grubo i 

średnioziarnistych o średnicy zastępczej ziarna 0,15>d>0,20. 

2.3. Transport i składowanie materiałów i wyrobów 

Wymagania ogólne zawiera ST 00.00 

2.3.1. Kruszywo 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Kruszywo należy składować na 

utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiadającym pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, 

powinien wykazać się możliwością korzystania między innymi z następującego sprzętu: 

 koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 

 spycharki i ładowarki, 

 samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze o ładowności, co najmniej 5 Mg i 5 ÷ 

10 Mg, 

 sprzęt do odwadniania wykopów (igłofiltry, agregaty pompowe), 

 systemowe szalunki do zabezpieczenia ścian wykopów, 

 inny niezbędny sprzęt techniczny. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST 00.00 

4.2. Środki transportu do wykonania robót 

4.2.1. Transport humusu 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i 

przeznaczenia humusu. 
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4.2.2. Transport mas ziemnych 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 

zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. Samochód samowyładowczy i 

inne środki transportu muszą odpowiadać pod względem typów i wielkości wymaganiom zawartym 

w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

5.1.1. Zasady prowadzenia robót ziemnych 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy stosować się do postanowień norm PN-B-

10736:1999, PN-B-06050:1999. W warunkach ruchu ulicznego już w miarę rozkładania wykopów 

wąskoprzestrzennych, należy przewidzieć przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejścia 

pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wys. 1,10 m, a w nocy 

oświetlony światłami ostrzegawczymi. Wykopy należy prowadzić zgodnie z Projektem organizacji i 

technologii robót, zaproponowanym przez Wykonawcę i przedłożonym do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru wraz z Harmonogramem Robót. Dokumenty te będą uwzględniały wszystkie 

warunki, w jakich wykonywane będą roboty ziemne. Podczas wykonywania robót ziemnych należy 

zwrócić szczególną uwagę na: 

 Bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, 

kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na 

urządzenia nieoznaczone wcześniej, nie zinwentaryzowane bądź niewypały, należy miejsce 

to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru oraz odpowiednie służby i 

instytucje. Na głębokościach i w miejscach, w których Dokumentacja Projektowa wskazuje 

przebieg innego uzbrojenia należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie. Niezależnie od 

powyższego w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłe obserwację 
odspajanego gruntu. Należy instalować bezpieczne zejścia do wykopów zgodnie z 

odpowiednimi zapisami norm bhp. 

5.1.2. Zagrożenia w trakcie robót 

W trakcie realizacji zadania należy zwrócić szczególną uwagę na: 

 prowadzenie prac w wykopach, ze względu na możliwość osunięcia się źle zabezpieczonej 

krawędzi wykopu, 

 prowadzenie prac w rejonie pasów drogowych ulic ze względu na uciążliwości i 

niebezpieczeństwo związane z ruchem pojazdów i ruchem pieszych. 

5.1.3. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przygotować i oczyścić teren poprzez: 

usunięcie kamieni, usunięcie ogrodzeń, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. W przypadku 
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posadowienia obiektu w warstwie gliny piaszczystej, gliny pylastej, nie dopuścić do nawodnienia 

gliny wodami opadowymi ze względu na możliwość uplastycznienia. 

5.1.4. Gospodarka odpadami 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie opłaty za 

składowanie gruntu, odpadów i śmieci. Wywóz gruntu z wykopów obejmuje załadunek, transport z 

miejsca załadunku do miejsca rozładunku, rozładunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. 

W przypadku korzystania z dróg publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwróci szczególną 
uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca 

zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony 

własnych środków transportu lub będzie je regularnie oczyszczał. Wykonawca sam znajdzie miejsce 

odwozu gruntów i przedstawi Inspektorowi nadzoru umowę w zakresie odbioru gruntów z odbiorcą , 
na czas trwania kontraktu. 

 Wykonawca we własnym zakresie pozyska miejsce do czasowego składowania gruntu 

przeznaczonego do ponownego wbudowania w ramach robót realizowanych w Kontrakcie.  

Wywóz gruntu (urobku) na składowisko tymczasowe, jego powtórny załadunek na środki 

transportu oraz dowóz do miejsca ponownego wbudowania w elementy robót objętych Kontraktem, 

zostanie wykonany przez Wykonawcę w ramach robót objętych Kontraktem. W ofercie należy ująć 
wszystkie koszty związane z wykonaniem wyżej opisanych czynności. 

5.1.5. Tolerancje wymiarowe 

5.1.5.1. Wykopy 

Spadek podłużny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych nie 

może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż – 3 cm lub + 1 cm 

5.1.5.2. Nasypy 

Nachylenie warstw w kierunku podłużnym nasypu nie powinno wynosić więcej niż 10% a w 

poprzecznym do 5% dla gruntów sypkich. Wilgotność gruntu przed zagęszczeniem nie może się 
różnić od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości. Odchyłki wymiarowe 

nasypów, winny zawierać się w granicach: 

± 2-5 cm dla rzędnej korony, 

± 5 dla szerokości korony, 

± 15 dla szerokości podstawy. 

5.1.5.3. Podsypka 

-odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże od grubości warstwy 

projektowanej, nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 

-różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: 

dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ±2cm, w stosunku 

do rzędnych projektowanych. 

5.2. Wymagania szczegółowe 

5.2.1. Roboty ziemne 

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża gruntowego 

zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020, nie dopuszczając do naruszenia jego struktury, nadmiernego 



 

49 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

nawilgocenia lub przemarznięcia. Podczas prowadzenia wykopów należy prowadzić segregację 
ziemi. Grunty przeznaczone do zasypki należy składować wzdłuż wykopów lub na tymczasowych 

składowiskach. Miejsce tymczasowych składowisk powinno być uzgodnione z Zamawiającym. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie robót ziemnych: wycinkę kolidujących drzew 

wraz z niezbędnymi opłatami, wszelkie opłaty za składowanie gruntu, odpadów, śmieci i odpadów 

niebezpiecznych. W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia 

należy wstrzymać roboty i poinformować Inspektora nadzoru. 

5.2.1.1. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Warstw humusu 

należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej. Grubość zdejmowanej warstwy zależna jest od 

głębokości jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, humus należy segregować od 

innych gruntów z wykopów 

5.2.1.2. Wykopy liniowe 

Dla potrzeb budowy przewodów kanalizacyjnych z rur PE należy stosować wykopy ciągłe, 

wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych umocnionych i rozpartych. Wykopy należy rozpocząć od 

strony połączenia z istniejącą siecią oraz w przypadku kanalizacji od wykopów przeznaczonych na 

budowę studzienek rewizyjnych oraz komór przeciskowych. Odspajanie gruntu w wykopie może być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej 

stronie wykopu w odległości, co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. Roboty można wykonywać 
mechanicznie do głęb. około 20 cm powyżej dna wykopu, pozostałą część należy wykonać ręcznie i 

powinna być usunięta bezpośrednio przed ułożeniem przewodów i posadowieniem obiektów.  

W przypadku przegłębienia wykopów poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy 

porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. Ręczne wykopy 

wymagane są też w przypadku zbliżania się do istniejącego uzbrojenia terenu i w tym, przypadku 

wykop należy wykonywać pod nadzorem. W przypadku wykonywania robót na trasie istniejących 

rurociągów i przyłączy oraz odejść bocznych kanałów, należy wykonać wykopy kontrolne w celu 

dokładnego zlokalizowania trasy i ich układu wysokościowego. 

5.2.1.3. Zabezpieczenia ścian wykopów 

Na terenach zabudowanych, niezależnie od rodzaju gruntu, wykopy o ścianach pionowych 

muszą być zabezpieczone przed obsuwaniem ziemi za pomocą obudowy. Przy wąskich ulicach 

należy zachować szczególną staranność rozparcia ścian wykopu zwłaszcza w pobliżu budynków. 

Umocnienie ścian wykopów musi być zgodne z wymaganiami RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Elementy obudowy ścian 

wykopów wg normy PN-B-10736:1999. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być 
dostosowany do występujących warunków. Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w 

szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm 

ponad poziom terenu). Należy przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co najmniej 0,6 m 

poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu. Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę 
pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać. 
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5.2.1.4. Podsypka pod rurociągi 

Podłoże powinno być przygotowane z piasków średnio i grubo ziarnistych zgodnie z 

wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610:2015-10. Wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna z 

zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury. Ewentualne ubytki w wysokości 

podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem. W celu zwiększenia nośności podsypkę należy 

zagęścić. Powierzchnia podsypki powinna zapewniać swobodny odpływ wody oraz być ciągła i 

gładka. Zaleca się, aby górna warstwa podłoża o grub. 0,03m pozostała niezagęszczona, co umożliwi 

osiadanie rury. Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do Is nie mniej niż 0,95. 

Zgodnie z wytycznymi dla budowy kanałów z rur z tworzyw sztucznych oraz zaleceniami zawartymi 

z dokumentacji geotechnicznej podsypka piaskowa o grubości 20 cm pod rurociągi oraz grubości 15-

30 cm pod studzienki rewizyjne. 

5.2.1.5. Obsypka rurociągów 

Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu umocnienia ścian 

wykopu należy zachować następujący sposób ich wykonania: 

 obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem umocnienia ścian przydennej 

części wykopu; 

 zagęszczenie warstwy obsypki należy wykonać po demontażu pasa umocnienia ścian wykopu 

w jej obrębie; 

 po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować umocnienie ścian wykopu 

w jej obrębie, zagęścić itd. Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka 

montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz 

danego odcinka. Użyty materiał i sposób wykonania nie powinien spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. 

 grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi dla przewodów z rur z 

tworzyw sztucznych 0,3 m; 

 materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 

mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty 

 zagęszczenie, materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej należy zagęścić ubijakiem 

ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Po 

sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez Inspektora nadzoru i po pomyślnej wstępnej próbie 

szczelności, każde zagłębienie pod złącze należy dokładnie wypełnić materiałem ziarnistym i 

dokładnie ubić , do uzyskania współczynnika zagęszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki. 

5.2.1.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Wykop zasypywać warstwami wg normy PN-S-02205:1998 każdą warstwę zagęszczając 

mechanicznie z polewaniem wodą do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is: 

 pod jezdnią Is = co najmniej 1.00 

 pod zieleńcem Is = co najmniej 0.98 

Zasypkę wykopów należy wykonać do wysokości spodu konstrukcji odtwarzanej 

nawierzchni. Wykop należy zasypać gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia się w gruntach 

piaszczystych przewarstwień gruntów spoistych, grunty te należy wymienić na piaszczyste. 
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Mechaniczne zagęszczanie gruntu można rozpocząć, gdy nad wierzchem rury znajduje się 
min. 0,30 m obsypki. Grubość pojedynczej warstwy zagęszczanej jest uzależniona od rodzaju 

używanego sprzętu do zagęszczenia. Wykonawca sam dobiera sprzęt i jest całkowicie 

odpowiedzialny za wybranie metody robót w celu prawidłowego zagęszczenia gruntu. W trakcie 

robót ziemnych należy dokonywać stałej kontroli wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw.  

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy jest niewystarczające, 

Wykonawca winien po spulchnieniu warstwy doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 

powtórnie zagęścić. Dopuszcza się zasypkę wykopów gruntem rodzimym z wykopów w przypadku, 

gdy grunty te odpowiadają wymaganiom umożliwiającym zagęszczenie gruntu zgodnie z 

Dokumentacją Projektową Zamawiającego. Zasypanie wykopów liniowych: 

 Do zasypania wykopów można przystąpić po przeprowadzeniu próby szczelności, 

sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich złączy. 

 Teren po ułożeniu rurociągów zlokalizowanych w pasie zieleni należy pokryć 
warstwą humusu o grubości, co najmniej 15 cm i obsiać trawą. 

5.2.1.7. Nadmiar gruntu 

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania wykopów 

powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wybrane przez Wykonawcę i 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. W przypadku korzystania z dróg 

publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne 

obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki 

dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu 

lub będzie je regularnie oczyszczał. Wywóz urobku obejmuje załadunek, transport z miejsca 

załadunku do miejsca rozładunku, rozładunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W 

przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i powrót na miejsce 

wbudowania. Możliwy jest wywóz gruntów z wykopów i gruntów nienadających się do wbudowania 

na składowisko odpadów. Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu 

pierwotnego. 

5.2.1.8. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

powinny być podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. W miejscach skrzyżowań z 

istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. Istniejące przewody przechodzące przez wykop należy zabezpieczyć deskami 

podwieszonymi za pomocą łańcuchów do belki drewnianej ułożonej nad istniejącym uzbrojeniem na 

wierzchu wykopu. Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczyć rurami 

ochronnymi dzielonymi. W przypadku zbliżenia się lub skrzyżowania z liniami energetycznymi 

napowietrznymi roboty ziemne i montażowe należy wykonywać ręcznie lub ustalić z Zakładem 

Energetycznym czasookresy wyłączenia linii z pod napięcia. W rejon istniejących drzew nie należy 

wprowadzać sprzętu mechanicznego, wykopy prowadzić ręcznie. 

5.2.1.9. Nasypy 

Grunt do wykonania nasypów nie powinien zawierać dodatkowych zanieczyszczeń. W 

przypadku, gdy grunt nie ma właściwej wilgotności, należy go zwilżyć i zastosować odpowiednio 
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dobrany sposób zagęszczania. Grunt nie może być też nadmiernie zawilgocony. Poszczególne 

warstwy gruntu w nasypie powinny być jednakowej grubości i układane warstwami poziomymi. 

Rozmieszczenie gruntów w nasypie powinno odpowiadać warunkom: grunty mało przepuszczalne w 

środku a bliżej skarp nasypów grunty gruboziarniste; grunty spoiste powinny być przykryte na 

skarpach i koronie nasypu warstwą ochronną z gruntów sypkich; grunty znajdujące się w nasypie nie 

powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających poślizg lub filtrację wody. Poszczególne 

warstwy gruntu w nasypie powinny być jednakowej grubości i układane wraz z zagęszczaniem 

warstwami poziomymi. Sprzęt do zagęszczania należy dostosować do rodzaju zagęszczanego gruntu. 

Grubość warstwy natomiast do rodzaju gruntu i sprzętu do zagęszczania. Ziemia do wykonywania 

nasypów, pozyskana z wykopów na terenie budowy. 

5.2.2. Odwodnienie wykopów 

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu 

wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty należy ująć w 

cenie za wykonanie robót ziemnych. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego 

prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Po zakończeniu prac związanych 

z odwodnieniem wykopów Wykonawca musi zadbać o to, aby nie doszło do niepożądanego odpływu 

lub obniżenia poziomu wód gruntowych. Pompowanie wody winno obejmować okresy całodobowe, 

ze względu na szkodliwe działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu, ściany 

wykopu i zwiększoną wilgotność. Czas pompowania wody należy przyjąć w zależności od czasu 

realizacji odwadnianego odcinka robót. Metody odwadniania wykopów: 

 odwodnienie powierzchniowe – pompowanie wody ze studzienek zbiorczych 

 odwodnienie drenażem 

 odwodnienie przy pomocy igłofiltrów 

Wykonawca opracuje szczegółowe projekty odwodnienia wykopów. Odwadnianie wykopów 

prowadzić aż do czasu, kiedy podstawa wykopu będzie pozostawać sucha. 

5.2.2.1. Odwodnienie powierzchniowe 

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopów po opadach deszczu, 

należy prowadzić je bezpośrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp. 

Wodę należy odprowadzić poza wykop na odległość chroniącą przed ponownym zalaniem. 

Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody z dna wykopu wykonać za 

pośrednictwem tymczasowych studzienek z rur Ø 400÷600 mm rozstawionych, co ok. 30÷ 40 m. 

5.2.2.2. Odwodnienie wykopów drenażem 

W wypadku występowania wody gruntowej, możliwej do usunięcia przy pomocy poziomego 

układu drenażowego, układ drenażowy należy zlokalizować w szerokości strefy wykopu. 

Odprowadzenie wód z odwodnienia wykonać do wcześniej wykonanego odcinka kanalizacji. 

Przewód drenujący z rur PVC Ø100 mm w warstwie filtracyjnej grubości, co najmniej 20cm ze 

żwiru lub tłucznia kamiennego. Studzienki zbiorcze z kręgów betonowych min. o 0,50 m i 

wysokości min. 0,50 m osadzone w przegłębianym wykopie rozstawione, co 20,0 m. Zakres robót do 

wykonania: 

 drenaż z rur PVC Ø 100 mm, 

 podsypka i obsypka drenażu, 

 studzienki zbiorcze drenażu, 
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 pompowanie wody. 

5.2.2.3. Odwodnienie wykopów igłofiltrami 

Obniżenie zwierciadła wody gruntowej lub napływowej w wykopach za pomocą igłofiltrów o 

następujących parametrach: Igłofiltry - Ø 100 mm przy rozstawie podłużnym co 3,0 m 

 dla uzyskania różnicy poziomów od 0,5 do 1,0 m – igłofiltry należy zapuścić do głębokości – 

3,0 m od poziomu wód istniejących, 

 dla uzyskania różnicy poziomów od 1,0 do 2,0 m – igłofiltry należy zapuścić do głębokości – 

5,0 m od poziomu wód istniejących. 

Sposób odwodnienia oraz zakres może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych parametrów 

gruntu na placu budowy, jak również od warunków atmosferycznych. Igłofiltry zakładać wzdłuż 
wykopu, po obu stronach, w odległości 1.0 m od krawędzi wykopu, z obsypką filtracyjną z uwagi na 

możliwość przewarstwień słabo przepuszczalnych. Należy zapewnić urządzenia do automatycznej 

sygnalizacji przerw w działaniu odwodnienia, pompę rezerwową oraz dwa niezależne źródła 

zasilania w energię. Urządzenia odwadniające powinny być kontrolowane i konserwowane przez 

czas trwania robót. Zakres robót do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuje: 

 montaż instalacji odwadniającej z igłofiltrami Ø32 mm, 

 rurociąg tymczasowy, 

 pompowanie wody, 

 demontaż całej instalacji. 

5.2.2.4. Pompowanie wody 

Do instalacji igłofiltrowych stosować agregaty pompowo-próżniowe o gwarantowanej 

wysokości ssania ≥8.5 ÷ 9.0 m, napęd agregatów elektryczny przy zapotrzebowaniu mocy do 10 kW. 

Dla zapewnienia ciągłości odwadniania należy zapewnić rezerwowy kierunek zasilania, włączany 

automatycznie przy braku podstawowego. Każde odwodnienie depresyjne uruchomić pompowaniem 

otwierającym (stopniowe zwiększanie podciśnienia, co 0.01 Mpa wg wskazań wakuometru na 

przewodzie ssącym pompy, przez regulację zaworem dławiącym na tłoczeniu, ciśnienie zwiększa się 
w odstępach czasu pozwalających na ustanie piaszczenia przeciętnie, co 15 ÷ 30 minut w łącznym 

czasie około 3 godzin). Pompowanie wody eksploatacyjne całodobowe. Wszystkie pompy 

samozasysające winny mieć wakuometry na ssaniu. 

5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia 

W porozumieniu z Inżynierem Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić etapowanie w celu 

zapewnienia właściwej organizacji ruchu na danym terenie oraz niezakłóconego toku przebiegu prac 

i terminowego ukończenia robót objętych kontraktem. 

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 

6.1. Kontrola jakości robót 

6.1.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST.00.00. Kontrola robót zgodnie z PN-B-

10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
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niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególna uwaga zostanie 

zwrócona na: 

 zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

 sprawdzenie jakości umocnienia, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 dokładność wykonania wykopów, 

 sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 

 zagęszczenie zasypanego wykopu, 

Badania będą przeprowadzane przez osoby uprawnione, natomiast wyniki badań zostaną przez te 

osoby podpisane. 

6.1.2. Roboty ziemne 

Zakres badań i pomiarów: 

 badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określa dla każdej ułożonej warstwy 

 badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem; wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 

warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania 

wykopu; 

 badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 

nienaruszony rodzimy grunt sypki; ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest 

zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej 

 badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy 

czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka 

podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w 

planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża; 

 badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 

przewodu do powierzchni terenu; 

 badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego, 

wilgotności zagęszczonego gruntu. 

Badania stopnia zagęszczenia zasypki wykopów przeprowadzić : 

-co najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych, 

-co najmniej jedno badanie na 100,0 mb wykopu na terenach pozostałych. 

6.2. Działania związane z odbiorem robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999. 

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, nasypu. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

7.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa pkt 7 ST 00.00 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 



 

55 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać na podstawie oględzin na terenie 

budowy. Przedmiotem odbiorów będą : 

 zabezpieczenie wykopów 

 podsypka pod rurociągi i studzienki 

 obsypka rurociągów 

Z odbioru każdego elementu zostanie sporządzony protokół odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu protokół będzie podpisany przez Wykonawcę, Inspektora nadzoru i 

Przedstawiciela Zamawiającego. Brak protokołu powoduje uznanie robót za roboty niewykonane. 

7.3. Dokumentacja powykonawcza 

Miejsca dokonania pomiarów stopnia zagęszczania gruntu będą oznaczone i opisane na 

dokumentacji powykonawczej dotyczącej sieci kanalizacyjnych. 

 

8. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZCYCH 

8.1. Ustalenia ogólne 

Ustalenia ogólne zawarte są w ST 00.00 Wymagania ogólne pkt. 8. 

8.2. Ustalenia szczegółowe 

Cena ryczałtowa oprócz ustaleń w pk-cie 8.2 ST 00.00 mają zawierać następujące roboty: 

8.2.1. Roboty ziemne 

Cena ryczałtowa ma zawierać następujące roboty: 

-prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi 

wykopów; 

 ewentualne karczowanie (usunięcie kolidujących korzeni drzew); 

 zdjęcie humusu, przemieszczenie go poza strefę robót i zhałdowanie; 

 wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych w 

wykopie i na odkładzie, ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu; 

 utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót; 

 wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu przeznaczonego na 

zasypkę; 
 niezbędne odwodnienie wykopów na czas wykonywania robót w tym: uzyskanie pozwolenia 

wodnoprawnego na zrzut wody z odwodnienia (o ile będzie wymagane), roboty 

przygotowawcze, wyznaczenie lokalizacji studni, kolektorów, zrzutu wody itp; montaż i 

demontaż sprzętu odwodnieniowego, montaż i demontaż rurociągów tymczasowych, montaż 
i demontaż pomp i agregatów odwodnieniowych, obsługę i dozór pomp agregatów, 

konserwację pomp agregatów, pompowanie wody, koszt zakupu i transportu mieszanki 

żwirowo-piaskowej i piasku, wykonanie opsypek piaskowych lub żwirowo-piaskowych, 

kontrolę jakości zrzucanej wody, oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów i sprzętu; 

 zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu; 

 przy wykonaniu zasypki i nasypów – zasypka i zagęszczenie gruntu; 

 przy wymianie gruntu – koszt przywozu i zakupu materiału zamiennego; 
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 przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych – załadunek gruntu, przewóz gruntu 

samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu składowania wraz z opłatami za 

składowanie; 

 wyrównywanie zasypek, ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem 

powierzchni terenu; 

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu i zabezpieczeń, oznakowanie terenu robót; 

 umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji 

robót; 

 wykonanie wszelkich badań zagęszczania gruntu; 

 wykonanie zabezpieczeń wykopów przed osobami postronnymi i wykonanie kładek i przejść 
dla pieszych; 

 uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, pobocza dróg wyprofilować a tereny zielone 

pokryć humusem i obsiać trawą. 

8.2.1.1. Roboty ziemne liniowe 

Cena ryczałtowa ma zawierać następujące roboty, wykonanie robót zgodnie z pkt. 8.2.1 

niniejszej ST oraz: 

 podsypka pod rurociągi grubości, co najmniej 20 cm i pod studzienki grubości, co 

najmniej 15 cm; 

 obsypka rurociągów do wysokości, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury wraz 

zagęszczeniem; 

 przy wykonywaniu zasypki rurociągów – przygotowanie gruntu do zasypania warstwy 

ochronnej wokół przewodów (przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie zasypki; 

 wykonanie podwieszenia istniejącego uzbrojenia (kabli, kanałów i innych) w miejscach 

skrzyżowań z sieciami wykonywanymi. 

8.2.1.2. Roboty ziemne liniowe dla głębokich wykopów 

Cena ryczałtowa ma zawierać następujące roboty: 

-wykonanie robót zgodnie z pkt. 8.2.1.1 niniejszej ST dla wykopów o głębokości powyżej 

4,20m. 

8.2.1.3. Roboty ziemne techniczne 

Cena ryczałtowa ma zawierać następujące roboty: 

 wykonanie robót zgodnie z pkt. 8.2.1 niniejszej ST; 

 wykonanie robót ziemnych dla komór przeciskowych; 

 umocnienie ścian wykopu, jeżeli będzie konieczne to również ścianką szczelną wraz z 

demontażem po zakończeniu robót w wykopie. 

8.2.2. Ukształtowanie terenu pompowni ścieków 

Koszt wykonania ukształtowania terenu należy uwzględnić w cenie wykonania 

zagospodarowania terenu pompowni ścieków w pkt 9.2.2 ST02.02. 

Cena ryczałtowa ma zawierać następujące roboty: 

 prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, 

wyznaczenie krawędzi nasypów; 

 zdjęcie humusu, przemieszczenie go poza strefę robót i zhałdowanie; 



 

57 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

 wykonanie nasypu, plantowanie powierzchni i wykonanie robót ziemnych 

pomocniczych w nasypie i na odkładzie, ręczne wyrównanie skarp nasypu; 

 utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót; 

 zakup, załadunek i transport na miejsce wykonania robót gruntu przeznaczonego 

na nasypy; 

 wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu przeznaczonego na nasypy; 

 zagęszczanie gruntu w nasypie; 

 wyrównywanie powierzchni nasypów, ścięcie wypukłości oraz zasypanie 

wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu; 

 przyległego do nasypu; 

 wykonanie wszelkich badań zagęszczania gruntu; 

 uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, tereny zielone pokryć humusem i 

obsiać trawą. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej 

Dokumentacja Projektowa dołączona przez Zamawiającego. 

9.2. Normy 

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania 

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania. 

4. PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

9.3. Inne 

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych (np. 

wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych; 

 

UWAGA : 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie 
przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

„Przebudowa ulicy Mickiewicza w Katowicach,wraz z zagospodarowaniem terenu oraz 

niezbędną infrastrukturą techniczną". 

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST.02.02 "Kanalizacja deszczowa” odnosi się do wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót w ramach projektu. 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Wykonanie kanalizacji deszczowej w następującym zakresie: 

1) Budowa rurociągów kanalizacji deszczowej grawitacyjnej (system ze studniami i wpustami); 

2) Budowa wylotów betonowych wód deszczowych do rzeki Rawy; 

3) Budowa separatora substancji ropopochodnych; 

4) Połączenie projektowanej sieci z istniejącą komorą deszczową 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00 

„Wymagania ogólne”. 

1.4.2. Prace geodezyjne 

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczególności pomiary wysokościowe, utrzymanie 

wymaganych spadków kanałów określonych w ‰ wymaga skrupulatnych pomiarów na 

poszczególnych odcinkach trasy kanalizacyjnej wyznaczonych przez studzienki rewizyjne. Po 

wytyczeniu osi kanału i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczyć miejsce składowania 

urobku na czas budowy oraz składowania rur. Należy oznakować i zabezpieczyć teren robót 

niedostępny dla osób trzecich odcinkami w miarę postępu robót, należy zapewnić przejścia i 

przejazdy do poszczególnych posesji. 

1.4.2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zawiera ST 00.00 pkt. 1.4.3 

1.4.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno -wysokościowe rurociągów 

Oś projektowanego rurociągu winien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna 

zostać oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych. 

Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać zaznaczone przy pomocy drewnianych kołków tj. 

kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe powinny zostać wbite przy każdej zmianie kierunku 

trasy a na prostych odcinkach, co 30 - 50 m. Na każdym prostym odcinku powinny zostać 
umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki świadki powinny być wbijane po obu stronach wykopu 

tak, aby było możliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie 

zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być montowane na ścianach 

budynków. Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową sieci reperów. 

1.4.2.3. Zakres prac geodezyjnych 
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Prace geodezyjne dla wszystkich odcinków kanałów, przykanalików, studzienek i innych 

obiektów sieciowych. 

-Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe głównych osi przewodów; 

-Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe załamań osi przewodów; 

-Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe uzbrojenia technicznego kanałów i przewodów; 

-Wykonanie pomiarów powykonawczych kanałów w wykopie przed zasypaniem; 

-Wyznaczenie lokalizacji obiektów i studzienek. 

1.5. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w ST 00.00 

1.6. Rodzaje robót wg CPV 

Grupa robót: 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

1.7. Niektóre określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie budowlanym i 

rozporządzeniach wykonawczych, „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 

Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 124-1:2015-7 do PN-EN 124-6:2015-7, PN-

EN 805.m. Ponadto: 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST 00.00 

1) ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.00.00 „Wymagania 

ogólne”; 

2) ST – niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 02.01 „Kanalizacja 

deszczowa”; 

3)RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (skrót); 

4) PW – Projekt Wykonawczy (skrót); 

 

2. MATERIAŁY I WYROBY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne określa ST 00.00. 

2.2. Właściwości materiałów 

2.2.1. Rury i kształtki 

2.2.1.1. Rury i kształtki z PP 

Należy stosować jednolity system rur i kształtek, kształtki połączeniowe winny być 
wykonane z tego samego materiału, co rura, należy stosować dla całego zadania rury i kształtki od 

jednego wybranego producenta. Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, w 

przypadku rur powinny być podane następujące podstawowe dane: 

-czynnik transportowany; 
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-nazwa producenta; 

-rodzaj materiału; 

-oznaczenie typoszeregu, średnica zewnętrzna w mm; 

-grubość ścianki w mm; 

-data produkcji: rok -miesiąc-dzień; 

-obowiązująca norma. 

Rury przewodowe PP 

 Należy  stosować  cały  system  z  rur  i  kształtek  z  polipropylenu  PP,  rury  i  kształtki 

winny pochodzić od  jednego producenta - rury z PP klasy S (SN10) o średnicach Ø200, Ø315, 

Ø400, Ø630, Ø800mm. Rury należy łączyć poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe. 

Rury powinny posiadać parametry:  

 Rury produkowane wg normy PN-EN ISO 15874-2:2013 

 Materiał: PP 

 Średnia gęstość: 900-910 kg/m3 

 Współczynnik rozszerzalności liniowej: 0,15 mm/mᵒC 

 Moduł elastyczności krótkotrwały: 900 N/mm2 

 Sztywność  obwodowa: klasa SN 10 kN/m2 

 Naprężenie przy odkształcaniu plastycznym: 27 MPa 

 Naprężenie przy zerwaniu: 35 MPa 

 Współczynnik chropowatości k: 0,007 

 Kształtki: muszą odpowiadać wymiarom wg normy PN EN 15874 3:2013 

Wszystkie wymienione parametry powinny być potwierdzone przez dostawcę lub producenta 

w formie pisemnego oświadczenia lub przez dostarczenie certyfikatu niezależnej instytucji. 

2.2.2. Studnie kanalizacyjne 

Studnie główne na kolektorach deszczowych należy wykonać jako włazowe z kręgów 

betonowych DN1000mm, 1200mm, 1500mm. Dennice z odpowiednio wyprofilowanym kształtem. 

Włazy kanałowe należy wykonać jako żeliwne z wypełnieniem betonowym o średnicy Ø600 mm, 

klasy D400, samopoziomujące z zastosowaniem zgodnie ze sztuką budowlaną płyty odciążającej co 

spowoduje całkowite odciążenie konstrukcji studni od pionowego obciążenia komunikacyjnego na 

rzecz obciążenia nim gruntu wzdłuż zewnętrznego obwodu studni. Przejście do kanału przez studnię 
rozwiązać szczelnie i elastycznie, poprzez wkładkę in-situ. Zastosowane materiały muszą posiadać 
wymagane atesty, certyfikaty oraz muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie na 

terenie Polski. 

Studzienki kontrolne  zintegrowane z wpustami ulicznymi muszą posiadać szczelność 
połączenia z rurą kanalizacyjną PP zgodnie z normą PN-EN ISO 15874-2:2013, PN-EN ISO 15874-

5:2013. 

2.2.4. Separator substancji ropopochodnych 

 Budowa separatora substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem zawiesin o 

parametrach: QNOM = 10 dm3/s ; QMAX = 100 dm3/s ; Vosad ≥ 2,0 m3 

 Budowa separatora substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem zawiesin o 
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parametrach: QNOM = 3 dm3/s ; QMAX = 30 dm3/s ; Vosad ≥ 0,35 m3 

2.2.5. Kruszywo 

 Piasek na podsypkę pod rury powinien odpowiadać wymaganiom wg normy PN-EN 

13043:2004. Do wykonania podsypki zaleca się stosowanie materiału ziarnistego, piasków grubo- i 

średnioziarnistych o średnicy zastępczej ziarna 0,15>d>0,20. 

2.3. Transport i składowanie materiałów i wyrobów 

2.3.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zawiera ST 00.00 

2.3.2. Rury 

 Przy transporcie zachować następujące wymagania: 

 podczas prac przeładunkowych, rur nie należy rzucać; 
 podnoszenie pakietu dźwigiem powinno być wykonywane linami taśmowymi z metalowego 

splotu; 

 transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywać się przy równym ułożeniu 

rur na podkładach drewnianych; 

 kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 

 Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie i wleczenie. Rury 

powinny być magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi być 
zabezpieczona przed ich rozsunięciem się . Rury kielichowe powinny być układane na przemian, 

końcówkami – kielichami. Ilość warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczać: 
 dla średnicy od 630mm: 1 warstwa 

 dla średnicy 400mm: 2 warstwy 

 dla średnicy 315mm: 3 warstwy 

 dla średnicy 200mm: 4 warstwy 

 dla średnicy 150mm: 5 warstw. 

2.3.3. Włazy kanałowe 

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem. Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.3.4. Mieszanka betonowa 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

2.3.5. Cement 

 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 (16). 

2.3.6. Kruszywa 

 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo należy składować na 
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utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.3.7. Transport prefabrykatów 

 Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny 

być wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy 

przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem). 

Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniających właściwe 

zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna. 

W czasie składowania prefabrykaty powinny być ustawione na podkładach zapewniających odstęp 

od podłoża min. 15 cm. Składowanie, transport i rozładunek elementów prefabrykowanych należy 

wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 

2.3.7.1. Elementy studzienek 

 Transport elementów powinien być prowadzony ze szczególną ostrożnością tak, aby nie 

uszkodzić złączy betonowych oraz całych elementów. Wyroby powinny być układane w pozycji 

wbudowania na drewnianych podkładkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Środki transportu 

do przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające 

przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Przy transporcie prefabrykatów w 

pozycji pionowej, elementy powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie 

pod uchwytami montażowymi. Wyroby należy składować na powierzchni wyrównanej i 

utwardzonej, umożliwiającej odprowadzenie wód deszczowych. Elementy powinny być składowane 

w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przekładek zabezpieczających. Możliwe jest 

również składowanie w pozycji pionowej. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiadającym pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, 

powinien wykazać się możliwością korzystania między innymi z następującego sprzętu: 

 żurawie budowlane samochodowe; 

 wciągarki mechaniczne i ręczne; 

 samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze o ładowności co najmniej 5 Mg i 5÷10 

Mg 

 zgrzewarka do rur PP, narzędzia tnące do cięcia rur; 

 specjalistyczne urządzenia do wykonania przecisków; 

 specjalistyczny sprzęt do wykonania przecisków sterowanych; 

 inny niezbędny sprzęt techniczny. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST 00.00 
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4.2. Środki transportu do wykonania robót 

 Wykonawca powinien dysponować samochodami skrzyniowymi, samochodami 

samowyładowczymi i innymi środkami transportu odpowiadającymi pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń powinien odbywać się zgodnie z 

wymaganiami producentów materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

5.1.1. Montaż rurociągów 

 Rurociągi należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur, a także z 

wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10, „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”, 

opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz poniższymi wymaganiami szczegółowymi. 

 Rurociągi można układać przy temperaturze zewnętrznej powyżej + 5st.C. Technologia 

budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadku przewodów. Spadek przewodu należy 

kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza 

wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno 

wykopu. Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i 

podłoża. 

5.1.2. Tolerancje wymiarowe 

 odchylenie w planie osi ułożonego przewodu od osi przewodu projektowanego, między 

studzienkami nie powinno przekraczać ± 2 cm; 

 odchylenie wymiarów w planie między studzienkami od wymiarów projektowanych nie 

powinno przekraczać ± 5 cm; 

 różnice rzędnych w profilu między studzienkami od rzędnych projektowanych nie powinno 

przekraczać ± 3,0 cm; 

 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 2 mm od rzędnej 

odtwarzanej nawierzchni drogowej; 

 odchylenie w profilu osi ułożonego przewodu nie powinno przekraczać ± 1 cm od linii łączącej 

środki przewodu na odcinku między sąsiadującymi studzienkami. 

5.2. Wymagania szczegółowe 

5.2.1. Rurociągi 

Kanalizację deszczową należy wykonywać w wykopie otwartym wąsko przestrzennym z 

zabezpieczeniem  ścian. Zastosować pełne odeskowanie wykopów balami drewnianymi z rozporami 

trwale umocowanymi w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie. Odeskowanie i rozparcie ścian 

wykopu powinno następować stopniowo w miarę pogłębienia wykopu, przy czym przestrzeń 
czasowo nieodeskowana nie powinna przekraczać w gruntach luźnych 0,4m a w gruntach średnio 

zwartych i zwartych wysokość ta może być większa (0,5-0,7m). Ostatnia górna deska obudowy 

powinna wystawać ponad powierzchnię terenu co najmniej 0,15m, celem zabezpieczenia przed 

obsuwaniem się gruntu lub kamieni oraz spływu wód opadowych do wnętrza wykopu. W każdej 

fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu. Podczas trwania robót 
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montażowych powinno się przynajmniej przed rozpoczęciem sprawdzić sztywność zabitych rozpór. 

Rozdeskowanie ścian wykopu powinno następować z zachowaniem ostrożności równocześnie z 

zasypką, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu.  

Po wykonaniu wykopu dno należy oczyścić z kamieni, gruzu itp. i wykonać podsypkę z piasku 

grubości 30cm. Ułożony w wykopie rurociąg należy do wysokości 20cm ponad wierzch rury zasypać 
warstwą piasku. Warstwy piasku należy zagęszczać warstwowo z zachowaniem odpowiedniej 

warstwy ochronnej nad rurą (zależnie od używanego sprzętu i wskazówek producenta rur). Zasypkę 
należy ubić do około 90% zagęszczenia. Wykopy ponad warstwę zasypki, należy zasypywać 
gruntem rodzimym, o ile jego właściwości gwarantują uzyskanie właściwego stopnia zagęszczenia. 

Wykopy zasypywać warstwami o grubości 30 cm. Warstwy te należy zagęszczać ręcznie lub 

mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 

zasypowego powinny wynosić odpowiednio: 

a)  warstwy do głębokości 1,2 m od niwelety drogi Is = 1,0, 

b)  warstwy do głębokości poniżej 1,2 m od niwelety drogi Is = 0,97, 

c)  warstwy zasypowe na całej głębokości na terenach zielonych Is = 0,95. 

Zasypywanie rur należy wykonywać przy możliwie najniższych temperaturach dodatnich (rano lub 

wieczorem). Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg 

PN-B-03020, może być rodzimy lub dostarczony z zewnątrz. Grunt przeznaczony do zasypki nie 

powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. 

Zasypkę gruntu należy przeprowadzić zgodnie z pkt.8 normy PN-B-10736. Podczas montażu 

przewodu wykop powinien być odwodniony. Miejsca wykopów należy oznakować. 

5.2.1.2. Próby szczelności 

 Po wykonaniu montażu rurociągu należy przeprowadzić próbę szczelności wg pkt. 6.1.3. 

Próbę szczelności kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać w zakresie szczelności na eksfiltrację do 

gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 

5.2.2. Studzienki i komory 

 Studzienki po wybudowaniu powinny spełniać wymogi normy PN-92/B-10729 a zwieńczone 

zgodnie z PN-EN-124-1:2015-7 do PN-EN 124-6:2015-7. Studnie powinny być wykonane zgodnie z 

dokumentacją techniczną oraz wytycznymi budowlano – konstrukcyjnymi producenta. 

Dno wykopu w miejscach posadowienia elementu dennego studzienki należy ustabilizować i 
utwardzić. W przypadku gruntów nośnych warstwa wierzchnia dna wykopu powinna być wykonana 

z betonu C12/15 o grubości 30cm na ustabilizowanym podłożu. Dennica studzienki powinna być 
posadowiona w odwodnionym wykopie na przygotowanym i wyrównanym podłożu. Przed 

rozpoczęciem montażu studzienki dennicę należy wypoziomować. Następnie należy posmarować 
górny zamek dennicy środkiem smarującym oraz naciągnąć uszczelkę. Przed nałożeniem z góry 

następnego elementu należy dokładnie oczyścić jego dolny zamek oraz posmarować środkiem 

smarującym. Podczas nakładania kolejnego elementu należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby 

element był nakładany w poziomie. Brak poziomu powoduje podwinięcie się uszczelki na zamku, a 

w późniejszym okresie przeciekanie studni. Z kolejnymi elementami studzienki należy postępować 
jak wyżej. Zaleca się transportowanie oraz montaż elementów studzienki za pomocą 
specjalistycznych chwytaków trójramiennych. 

5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia 
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 W porozumieniu z Inżynierem Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić etapowanie w celu 

zapewnienia właściwej organizacji ruchu na danym terenie oraz niezakłóconego toku przebiegu prac 

i terminowego ukończenia robót objętych kontraktem. 

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 

6.1. Kontrola jakości robót 

6.1.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST.00.00. 

Badania, kontrole i pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1852-1:2010, 

PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 12889:2003 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych” opracowanymi przez CORBRTI INSTAL. Należy przeprowadzić następujące 

badania: 

1) zgodności z Rysunkami, 

2) materiałów zgodnie z wymaganiami ST; 

3) ułożenia przewodów: 

- głębokości ułożenia przewodu, 

- ułożenia przewodu na podłożu, 

- odchylenia osi przewodu, 

- odchylenia spadku, 

- zmiany kierunków przewodów, 

- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 

- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem, 

- zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 

- kontrola połączeń przewodów, 

4) układania przewodu w rurach ochronnych, 

5) szczelności przewodu, 

6) inspekcję CCTV kanału deszczowego grawitacyjnego. 

6.1.2. Próby szczelności 

 Sprawdzenie połączeń należy wykonać przed zasypaniem gruntem. Przed przystąpieniem do 

próby należy sprawdzić jakość wykonanych połączeń oraz robót montażowych. Po wykonaniu 

rurociągu konieczne jest wykonanie próby szczelności. Próbę szczelności należy wykonać przed 

zasypaniem połączeń i studzienek zgodnie z obowiązującymi normami. 

 Zauważone nieszczelności usunąć zgodnie z instrukcją producenta rur. Próbę szczelności 

kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać w zakresie szczelności na eksfiltrację do gruntu i 

infiltrację wód gruntowych do kanału. Powołana komisja w skład, której wchodzą Inspektor 

nadzoru, Zamawiający oraz Wykonawca (kierownik budowy), dopuści rurociąg do prób po 

stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz 

właściwego przygotowania rurociągu do prób. 

Do odbioru prób szczelności Wykonawca przygotuje dla każdego badanego odcinka: 
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 szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodetę 
 analizę geodezyjną (dla danego odcinka) wykonaną i podpisaną na przekazanej Dokumentacji 

Projektowej przez geodetę. 

Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych rurociągów stanowią część 
dokumentacji powykonawczej. 

6.2. Badania i pomiary 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzenia robót w 

zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. Badania powinny być zgodne 

z PN-EN 1610, PN-EN 1671. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

6.2.1. Rurociągi 

Sprawdzeniu podlegać będą: 
 zgodność materiałów z wymaganiami norm; 

 montaż rurociągu (ułożenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku, 

zmiana kierunku rur, łączenie rur); 

 szczelność rurociągów i kanałów – próby szczelności, próby na eksfiltrację i infiltrację 
kanałów i studzienek oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczące prób i odbiorów. 

6.2.1.1. Rury 

 Wykonawca z każdej dostawy rur dostarczy Inspektorowi nadzoru próbki rur w ilości co 

najmniej 1 próbki (odcinek rury o długości 0,5 m) na 1 km rur. Próbka zostanie opisana i oznaczona 

w sposób trwały i umożliwiający określenie Producenta, nr dostawy, partii produkcji i rodzaj 

materiału. 

6.2.1.2. Bloki oporowe i podbudowy betonowe 

 Wykonawca dla każdych 30 elementów dostarczy 3 próbki betonu (pobranego z betonu) w 

kształcie sześcianów 15x15x15cm do badań wytrzymałościowych. Próbka zostanie opisana i 

oznaczona w sposób trwały i umożliwiający określenie, z jakiego materiału została pobrana i w 

jakim dniu. 

6.2.2. Studzienki kanalizacyjne 

 Prefabrykaty betonowe lub żelbetowe studzienek powinny posiadać atest producenta. 

Badania prefabrykatów na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane 

przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane przy 

udziale Inżyniera prefabrykaty dla przeprowadzenia następujących badań : 

 wytrzymałość betonu na ściskanie, 

 nasiąkliwość betonu, 

 odporność na działanie mrozu. 

Sprawdzeniu podlegać będą : 

 zgodność materiałów z wymaganiami norm, 

 montaż studzienek kanalizacyjnych (prawidłowość położenia budowli w planie, prawidłowość 
cech geometrycznych wykonanych konstrukcji, szczelność złączy kręgów prefabrykowanych), 

 prawidłowości wykonania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych, 

 szczelność studzienek. 
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6.3. Działania związane z odbiorem robót 

 Odbiór robót należy dokonać zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania przez 

Ministerstwo Infrastruktury Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, 

Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL–Zeszyt 9. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

7.1. Wymagania ogólne 

 Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa ST 00.00 pkt 7. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiory techniczne częściowe (Inspekcje) robót zanikających i ulegających zakryciu 

związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

normami. 

Przedmiotem odbiorów i badań będą: 

1. zgodność wykonania z ST i Rysunkami; 

2. materiał rurociągu (klasa sztywności rur); 

3. połączenia przewodów 

4. szczelność przewodów (próby na eksfiltrację i infiltrację rurociągu); 

 Z odbioru każdego elementu zostanie sporządzony protokół odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu protokół będzie podpisany przez Wykonawcę, Inspektora nadzoru i 

Przedstawiciela Zamawiającego. Brak protokołu powoduje uznanie robót za roboty niewykonane. 

7.3. Odbiór końcowy 

7.3.1. Dokumenty Wykonawcy 

 Do rozpoczęcia Prób Końcowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru następujące 

dokumenty: 

1) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodetę; 

2) analizę geodezyjną wykonaną i podpisaną przez uprawnionego geodetę na przekazanym PW; 

3) protokoły z wynikami badań zagęszczenia gruntu; 

4) protokoły z badań szczelności na infiltrację i eksfiltrację rurociągów, studzienek, 

5) protokoły odbioru wykonanego ogrodzenia; 

6) protokół pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego; 

7) protokół odbioru nawierzchni jezdni i chodników, pobocza wydany przez Zarządcę dróg; 

8) deklaracje zgodności/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiałów i elementów; 

9) instrukcje eksploatacji i konserwacji; 

10) instrukcje prób końcowych; 

11) inne dokumenty wymienione w Kontrakcie. 

7.3.2. Próby końcowe 

Wymagania ogólne określa pkt. 7.2.2 ST 00.00. 
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 Z Prób Końcowych należy sporządzić protokół, który będzie podstawą do wystawienia 

protokołu końcowego odbioru robót. Protokół opisywał będzie rzeczywisty przebieg Prób 

Końcowych i podpisany będzie przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

7.3.3. Szkolenie pracowników 

Zgodnie z pkt. 7.2.2.3 ST 00.00 Wymagania ogólne. 

7.3.4. Próby eksploatacyjne 

 Wykonawca wyznaczy osoby, (co najmniej: 1 osobę nadzoru + 2 osoby techniczne), które 

wezmą udział w Próbach eksploatacyjnych Zamawiającego. Będą one służyły Zamawiającemu 

swoją wiedzą techniczną i wszelką pomocą, aż do zakończenia prób eksploatacyjnych. 

 

8. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

8.1. Ustalenia ogólne 

Ustalenia ogólne zawarte są w ST 00.00 Wymagania ogólne pkt. 8. 

8.2. Ustalenia szczegółowe 

8.2.1. Rurociągi z rur PP 

Cena ryczałtowa wykonania rurociągu obejmuje wykonanie następujących robót: 

 wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją; 
 wykonanie rurociągów z rur PP wraz z kształtkami liniowymi i wykonaniem wszelkich 

połączeń. 
 Wykonanie separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem zawiesin. 

8.2.2. Studzienki 

Cena ryczałtowa wykonania studzienki obejmuje wykonanie następujących robót: 

 zakup, dostarczenie i transport materiałów w miejsce wbudowania; 

 wykonanie podłoża z betonu klasy B-10 grubości 15 cm i o średnicy, co najmniej 10 cm 

większej od średnicy studni; montaż: elementów prefabrykowanych studni, dennicy, kręgów 

pośrednich, pierścienia odciążającego, prefabrykowanej płyty pokrywowej, pierścienia 

wyrównawczego i włazu; 

 izolacja ścian zewnętrznych studni; 

 typowe obetonowanie włazów, obetonowanie włazów w poboczach dróg kopert z betonu 

klasy, co najmniej C 16/20 o wymiarach 1,0x1,0x0,20. 

8.2.3. Próby końcowe 

 Cena ryczałtowa przeprowadzenia Prób Końcowych obejmuje przeprowadzenie prób i 

wykonanie dokumentów zgodnie z pkt 7.3 niniejszej ST. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej 

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego dołączona jest do SIWZ. 

9.2. Normy 

9.2.1. Polskie Normy 
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• PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

• PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

• PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

• PN-EN 124-1:2015-07 do PN-EN 124-6:2016-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek 

włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

• PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

9.3. Inne przepisy 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane 

• Rozporządzenie Ministra w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych 

• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

• Rozporządzenie Ministra w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie 

 

UWAGA! 

 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonym prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 
aktualnej treści. 

 

 

 

 

 

 

 

 


