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    Gmina Żukowo                                                                  Żukowo, dnia 13.05.2022r.        

      

    ul. Gdańska 52 
   83-330  Żukowo 

  
     dot.:  postępowania pn.  „Budowa Kaszubskiego Centrum Sportu w Gminie Żukowo” 

 

ODPOWIEDŹ  NA PYTANIA  i MODYFIKACJA SWZ 
 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 
września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) 
wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W 
związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień. 
 
 
1. Czy jest pozwolenie na budowę? Jeżeli tak prosimy o przekazanie. 

Decyzja o pozwoleniu na budowę została dołączona do dokumentacji przetargowej. 

2. Czy będzie wymagany nadzór archeologiczny w trakcie realizacji prac 

ziemnych? Jeżeli tak to kto poniesie koszty z tym związane Inwestor czy GW? 

Nie wymaga się zapewnienia nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia prac 

budowlanych. 

3. Czy na terenie inwestycji należy przeprowadzić badania saperskie? Jeżeli tak, 

to kto poniesie koszty z tym związane Inwestor czy GW? 

Nie wymaga się przeprowadzenia badań saperskich na terenie prowadzonej 

inwestycji.  

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi 

prawem decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami oraz umowami 

przyłączeniowymi potrzebnymi do wykonania zamówienia, które zachowują 

ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie 

obciążają wykonawcy. 

Zamawiający dysponuje wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami, umowami, które 

zachowują ważność w okresie realizacji zamówienia.  
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5. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiającemu przysługuje prawo do 

dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, 

na który będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie 

obciążają Wykonawcy. 

Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomościami całego 

terenu. Należy mieć na uwadze zapisy SWZ w zakresie konieczności zapewnienia 

ciągłości dostępu do znajdujących się na terenie działek nr 280/72 i 277/11 (obr. 

geodezyjny Żukowo M.) boisk piłkarskich. Dostęp ten musi zostać zapewniony w 

zarówno dla ruchu pieszego jak i samochodowego poprzez wjazd od strony ul. Książąt 

Pomorskich w Żukowie. Zamawiający zwraca uwagę, że należy również zachować 

dostęp do kontenerów socjalnych znajdujących się na terenie boisk piłkarskich. W 

przypadku kolizji wspomnianych kontenerów z realizacją zadania, wykonawca na 

własny koszt przestawi obiekty w miejsce wskazane przez zamawiającego.  

6. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, 

niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało 

stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, 

w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności 

wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji na skutek zaistnienia ww. 

okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w 

pytaniu, Wykonawcy przysługuje przedłużenie terminu wykonania zamówienia o 

okres, który był niezbędny na neutralizację wspomnianych sytuacji ( zapis projektu 

umowy - § 6 ust 1 pkt 2 ppkt i). W przypadku gdy Wykonawca zmuszony jest ponieść 

z tego tytułu dodatkowe koszty, wynagrodzenie wykonawcy zostanie powiększone o 

te koszty. Na wykonawcy będzie spoczywał obowiązek wykazania Zamawiającemu 

poniesionych kosztów. Możliwość zwiększenia wynagrodzenia z tego tytułu mieści się 

w zapisie projektu umowy § 6 ust 1 pkt 8 (patrz poniżej  odpowiedź na pytanie 7).  

7. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od 

wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, 

w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych 

lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na 

podstawie załączonej dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w 
pytaniu, Wykonawcy przysługuje przedłużenie terminu wykonania zamówienia o 
okres, który był niezbędny na neutralizację wspomnianych sytuacji (zapis projektu 
umowy - § 6 ust 1 pkt 2 ppkt j). W przypadku gdy Wykonawca zmuszony jest ponieść 
z tego tytułu dodatkowe koszty, wynagrodzenie wykonawcy zostanie powiększone o 
te koszty. Na wykonawcy będzie spoczywał obowiązek wykazania Zamawiającemu 
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poniesionych kosztów. Możliwość zwiększenia wynagrodzenia z tego tytułu mieści się 
w zapisie projektu umowy § 6 ust 1 pkt 8. 
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis treści projektu umowy (załącznik nr 2  do 
SWZ) w zakresie § 6 ust 1 pkt 8 , który po zmianie brzmi następująco: 
„8) W przypadku wystąpienia konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia, z innych 
powodów aniżeli wskazana w ust. 1 pkt. 1) a powiązanych z wystąpieniem okoliczności zmiany 
umowy wskazanych ust. 1 w pkt 2-7, zmiana wynagrodzenia  będzie ustalona wg 
następujących zasad: 

 a) na podstawie stawek z kosztorysu ofertowego przedłożonego zamawiającemu przed 

podpisaniem umowy;  

b) jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z lit. a), w szczególności 
rodzaje robót lub materiałów nie występują w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn 
ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest ustalane na 
podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie z 
poniższymi zasadami: robocizna - wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości obowiązującej minimalnej stawki 
godzinowej.” 
 

8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi niezbędnymi 

uzgodnieniami z gestorami sieci i infrastruktury podziemnej i że uzgodnienia te 

zachowują ważność w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dysponuje wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami z gestorami sieci i 

infrastruktury podziemnej oraz uzgodnienia te zachowują ważność w okresie realizacji 

przedmiotu zamówienia 

9. Prosimy o informację czy planowane jest wykonywania innych robót 

inwestycyjnych na terenie zakresu objętego postępowaniem. Czy wykonawca 

zadania będzie zobowiązany do przekazania terenu budowy innym 

podwykonawcą, którzy będą wykonywać roboty bezpośrednio na zlecenie 

Zamawiającego? 

Nie planuje się wykonywania na tym obszarze w terminie przewidzianym na realizację 

zamówienia innych prac budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

udostępniania placu budowy w przypadku gdy zajdzie konieczność wykonywania 

jakichkolwiek prac związanych z budową infrastruktury podziemnej mającej służyć 

realizowanemu budynkowi. 

10. Proszę o i informację czy na zapleczu budowy należy przewidzieć 

pomieszczenia dla inwestora i nadzoru? Jeżeli tak to proszę podać dla jakiej 

ilości osób ile kontenerów? 

Zamawiający nie wymaga takich pomieszczeń. 

11. W związku z niestabilną sytuacją geopolityczną, zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 13.06.2022. 
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Dodatkowy czas jest niezbędny do przygotowania rzetelnej oferty na dzień 

13.06.2022. Dodatkowy czas jest niezbędny do przygotowania rzetelnej 

oferty, ponieważ ciągle panuje trudna sytuacja na rynku dostawców oraz 

usługodawców, obserwujemy duży wzrost cen materiałów i usług, jak 

również problem z dostępnością materiałów. Liczymy na przychylne 

rozpatrzenie naszej prośby. 

Zamawiający przedłużył termin składnia ofert do 20 maja 2022r. 

12. Brak schematu kotłowni, brak schematu głównego rozdzielacza. Brak 

doborów urządzeń, brak doboru pomp, zaworów, nastaw. 

       Schemat kotłowni w załączonym projekcie sanitarnym. 

13. Brak ilości oraz lokalizacji rozdzielaczy ogrzewania podłogowego. 

Na załączonym schemacie naniesiono rozdzielacze ogrzewania podłogowego. 

14. W warunkach przyłączenia do sieci gazowej mowa jest o 2 kotłach gazowych 

o mocy 70kW każdy (łącznie 140 kW). W opisie projektu pojawia się jeden 

kocioł gazowy oraz absorpcyjne gazowe pompy ciepła. Określona jest 

jedynie łączna moc całego układu – 228 kW. 

Należy przyjąć dostawę i montaż dwóch kotłów kondensacyjnych zgodnie z 

projektem. Na etapie wykonawstwa, Zamawiający wystąpi do zakładu 

gazowniczego o zmianę warunków przyłączeniowych. 

15. Brak doboru średnic rurociągów. 

W załączonym projekcie branży sanitarnej we właściwych schematach podano 

średnice rurociągów. 

16.  Dobrano zawór pierwszeństwa o średnicy DN80. Ze względu na brak kart 

doboru i obliczeń prosimy o potwierdzenie, że zawór nie jest 

przewymiarowany i faktycznie należy wycenić zawór DN80. 

Należy zainstalować zawór o średnicy DN50mm. 

17. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekty wykonawcze branży 

sanitarnej. Udostępniona dokumentacja w tym zakresie jest projektem 

budowlanym. 

W załączeniu wymagana dokumentacja. 

Niniejsze odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia i modyfikacja są wiążące dla 
wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Pozostałe ustalenia 
SWZ nie ulegają zmianie.   
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