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Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych                                                                   

Załącznik nr 7 do SWZ
WZÓR UMOWY nr IG.272…….2024
W dniu .......................................... w Dywitach, pomiędzy Gminą Dywity, reprezentowaną 
przez Wójta Gminy Daniela Zadwornego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Teresy Kuptel, mającą siedzibę w Dywitach, przy ul. Olsztyńskiej 32, zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym 
a ................................................................................................................................................................., 

reprezentowanym przez ............................................................................................................................, 

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, w wyniku postępowania w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1. 
Zakres umowy
1. Przedmiotem umowy jest Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach.
2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

3. Inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze wstępną promesą Nr Edycja8/2023/1295/PolskiLad dotyczącą realizacji przez Gminę Dywity Inwestycji: Modernizacja Przedszkola Samorządowego w nr 1 w Dywitach.
4. Szczegółowy zakres robót przedstawiają stanowiące integralną część umowy:

1. dokumentacja techniczna, w tym projekt budowlany i techniczny,
2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dalej STWiOR,
3. oferta Wykonawcy,

4. specyfikacja warunków zamówienia, dalej SWZ.

§ 2. 
Terminy realizacji przedmiotu zamówienia

1. Strony ustalają terminy realizacji umowy: 
1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy,  
2) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
§3. 
Wynagrodzenie

1. Za wykonane roboty, stanowiące przedmiot niniejszej umowy, ustala się wynagrodzenie

ryczałtowe na podstawie oferty Wykonawcy w wysokości: 
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„Wynagrodzeniem”.

2.  Wynagrodzenie zawiera koszty wykonania przez Wykonawcę wszystkich robót niezbędnych do zrealizowania zadania, w tym również tych, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca, powinien był przewidzieć na podstawie dokumentacji technicznej, obowiązujących przepisów prawa, technologii wykonania, a także robót, w odniesieniu do wykonania których, nie uzyskał jednoznacznego wymogu w dokumentacji technicznej, o ile okażą się one niezbędne dla prawidłowej i kompletnej realizacji robót, zgodnie ze sztuką budowlaną, przewidzianych w dokumentacji technicznej.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało skalkulowane przez Wykonawcę w oparciu złożony przed podpisaniem umowy, kosztorys pomocniczy . Kosztorys pomocniczy wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego w zakresie robót budowlanych (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem umowy branże) z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp – koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z – zysk w % od R, S, Kp).

4. Strony zgodnie ustalają, że wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie oparta 
na zasadach przyjętych zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 8
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwałą 
nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałami Rady Ministrów: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r, nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dostępnymi na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-szosta-pgr/#c28154.

5. Wykonawca oświadcza, ze zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 2 i 4 w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Zgodnie z wymaganiami Regulaminu Naboru Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym, na czas poprzedzający wypłatę Promesy.

6.  Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane w częściach, w oparciu o faktury częściowe nie częściej jak raz na trzy miesiące (na koniec miesiąca), wystawione za wykonanie elementów robót ujętych w harmonogramie terminowo -rzeczowo -finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego i fakturę końcową z zastrzeżeniem iż suma procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
7. Suma należności wynikających z faktur, częściowych lub końcowej, wystawionych przez Wykonawcę  nie może przekroczyć środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Dywity w danym roku.

8.  Faktury częściowe wystawione będą po wykonaniu i potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru  inwestorskiego zgodnie z § 13, danych elementów robót określonych w harmonogramie terminowo -rzeczowo -finansowym, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1). Zapłata każdej faktury nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wraz z protokołem częściowego odbioru robót, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kompletu dokumentów, zgodnie z ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze.

9.  Każda faktura, oprócz elementów wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawierać obligatoryjnie nr umowy i nazwę zadania określoną w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Do każdej faktury muszą być dołączone dokumenty stanowiące podstawę jej wystawienia, zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy, tj.: protokół odbioru częściowego lub końcowego potwierdzony przez inspektoratów nadzoru oraz dokumenty wymagane w ust. 10 niniejszego paragrafu, zestawienie zaakceptowanych przez inspektorów wniosków o zatwierdzenie materiałów dotyczących odbieranych i fakturowanych elementów robót, zestawienie protokołów robót zanikających i zakrytych.

10.  Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. l ustawy Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
W tym celu do faktury Wykonawca dołączy:

a)  kopię faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę za wykonane przez niego roboty, dostawy lub usługi - łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty zgodnie z przepisami prawa, potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,

b)  oryginał oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy całości należnego wynagrodzenia wynikającego z faktury,

c)  kopię protokołu odbioru robót spisanego pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą obejmującego rozliczane roboty.

11.  Jeżeli część lub całość robót stwierdzonych w protokole częściowym lub końcowym została wykonana przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, zakres tych robót podlega wyszczególnieniu w protokole wraz z określoną wartością tych robót i wymaga w takiej sytuacji potwierdzenia przez danego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę dokonanego na tym protokole lub załączniku do tego protokołu. W protokole lub w załączniku do protokołu określone zostanie wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane roboty w wysokości nie większej niż określone w umowie, na treść której zgodę wyraził Zamawiający. Postanowienia niniejszego ustępu mają odpowiednie zastosowanie w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o których mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12.  Końcowe rozliczenie pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinno zostać potwierdzone pisemnym oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał całość należnego mu wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy o podwykonawstwo i nie wnosi żadnych roszczeń finansowych względem Wykonawcy i Zamawiającego. Oświadczenie takie powinno zostać dostarczone w oryginale Zamawiającemu przy dokumentowaniu Zamawiającemu ostatniej płatności wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13.  Końcowe rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT z załączonym protokołem odbioru robót, potwierdzonym przez inspektora/ów nadzoru oraz kompletem dokumentów, zgodnie z ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze.

14.  Brak dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub innych dokumentów, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu na chwilę złożenia faktury rozliczającej elementy robót wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usunięcia w/w braku, bez konsekwencji odszkodowawczych w tym odsetkowych w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Termin płatności wstrzymanej części wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego rozpoczyna swój bieg z dniem doręczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji potwierdzającej spełnienie świadczenia na rzecz Podwykonawcy.

15.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, pod warunkami określonymi w ust. 14-16.

16.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

17.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją um6wy o podwykonawstwo.

19.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

 W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W tym przypadku zapisy dotyczące kar umownych, o których mowa w §12 stosuje się odpowiednio. 

20.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

21.  Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin wyznaczony odpowiednio do treści ust. 18 niniejszego paragrafu, jeżeli Zamawiający uzna, że zachodzą przesłanki zapłaty, o których mowa w art. 465 ust. 5 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605).

22.  W przypadku wystąpienia podstawy do naliczenia kary umownej w tym wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 12 niniejszej umowy.

23.  Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

24. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada Nr NIP.


25.  Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który zostanie ujawniony na fakturze do dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym, ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

26.  Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

27.  Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych , realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielnej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT( np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.
28.  Wykonawca oświadcza , że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

29.  Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego , który będzie wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1896 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

30. Wykonawca oświadcza, że w cenie ofertowej uwzględnił wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024r. zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1893).

§ 4. 
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) protokolarnego przekazania terenu budowy przy udziale kierownika budowy 
oraz przedstawiciela Zamawiającego,
2) przekazania kompletnego projektu budowlanego,
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

4) dokonania odbiorów częściowych i końcowego przedmiotu umowy,
5) zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy 
(za wykonane i odebrane roboty).
§ 5.

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) sporządzenia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, harmonogramu terminowo – rzeczowo - finansowego, który Wykonawca zobowiązany jest uaktualniać w zależności od zmian zakresu prac, w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności dokonania zmian harmonogramu. Harmonogram może ulec aktualizacji również w innych uzasadnionych przypadkach, w tym także na wniosek Wykonawcy, 

2) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami prawa,  a w szczególności techniczno – budowlanymi oraz normami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i z materiałów posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania  w budownictwie, 

3) rozpoczęcia robót w umownym terminie z zachowaniem przepisów art. 41 Prawa budowlanego. Rozpoczęcie robót może być przesunięte w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z przyjętą technologią, zasadami sztuki budowlanej oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarem robót,  

4) uczestnictwa w naradach przedstawiciela Wykonawcy określonego w § 7 dotyczących postępu robót, zwoływanych przez Zamawiającego,

5) dostosowania się do wytycznych Zamawiającego. Zamawiający ma prawo w każdym czasie realizacji przedmiotu umowy do zrezygnowania z części robót i użytych materiałów, jeżeli nie będą one zgodne z wymogami określonymi w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Rezygnacja ta winna nastąpić w formie pisemnej i niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności,

6) przejęcia od Zamawiającego terenu wykonania robót, gospodarowanie nim od czasu jego przejęcia do czasu wykonania i odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zabezpieczenie tego terenu pod względem bhp i ppoż., a także ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy, we własnym zakresie i na własny koszt,
7) przygotowania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalno – technicznego 
w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie wykonywania robót oraz uprzątnięcia zaplecza budowy po zakończeniu robót,

8) prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa, ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność,
9) zapewnienia własnym kosztem i staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony budowy i mienia znajdującego się na terenie prowadzenia robót oraz warunków bezpieczeństwa, w tym również przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za pracowników własnych, podwykonawców, w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót,

10) przeszkolenia na własny koszt osób uczestniczących w wykonywaniu robót w zakresie przepisów bhp i ppoż, a także zapewnienia, iż te osoby posiadają aktualne badania lekarskie uprawniające do wykonywania pracy w zakresie objętym przedmiotem umowy,
11) przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu wejścia na plac budowy, wykazu osób mających uczestniczyć w wykonywaniu robót wraz z przedstawieniem kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie przeszkolenia z zakresu bhp i ppoż. i posiadania stosowanych uprawnień (w szczególności dotyczących prac na wysokościach). Powyższe postanowienia  stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany osób lub dodania nowych osób wykonujących roboty,

12) zapewnienia we własnym zakresie środków ochrony bhp, odzieży i obuwia roboczego 
dla osób uczestniczących w wykonaniu robót,
13) ponoszenia odpowiedzialności za działania podwykonawców jak za działania własne,
14) prowadzenia księgi obmiarów robót w celu ustalenia rzeczywiście wykonanych ilości robót i przedstawiania do akceptacji wykonanych obmiarów inspektorowi nadzoru każdej branży,

15) przedstawiania kosztorysu wykonanych prac w danym okresie przed wystawieniem faktury częściowej lub końcowej, potwierdzonego przez inspektora nadzoru, w wersji papierowej i elektronicznej sporządzonej w programie „NORMA PRO” lub w formacie umożliwiającym odczytanie oraz edycję w programie Microsoft Excel,
16) przekazywania protokolarnie Zamawiającemu wykonanych robót,

17) prowadzenia prac budowlanych ze szczególną starannością dbając o wysoką jakość wykonawstwa,

18) wykonania i przekazania Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej w formie pisemnej oraz na płycie CD w 2 egzemplarzach, 
wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru,

19) niezwłocznego wykonania robót nie przewidzianych w dokumentacji a koniecznych 
do wykonania ze względu na bezpieczeństwo budowy lub zabezpieczenie jej przed awarią,
20) bieżącego (przed wbudowaniem) dokumentowania stosownymi atestami dostawy materiałów, mieszanek betonowych, deklaracji itp. dokumentów dopuszczonych 
do stosowania na terenie RP. Wylany beton winien posiadać stosowne atesty, badania wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje; w przypadku wątpliwości Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy, na jego koszt dodatkowych badań laboratoryjnych i ekspertyz, które potwierdza jakość wykonanych robót, 

21) przedstawienia  wniosku do akceptacji wyrobu/ urządzenia równoważnego, przy czym, przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia równoważnego każdorazowo powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń innych niż podane w dokumentacji Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną, zaś w odniesieniu do oferowanych urządzeń - świadectw jakości i wymaganych atestów. W przypadku wątpliwości Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy, na jego koszt, dodatkowych badań laboratoryjnych i ekspertyz, które potwierdzą jakość wbudowanych materiałów i wykonanych robót,
22) przekazania Zamawiającemu dokumentów z okresem gwarancji udzielonym 
przez producentów  urządzeń i materiałów, 

23) zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, umożliwiając ich odbiór 
przez inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na własny koszt, na żądanie inspektora nadzoru dokonać odkrywek, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, 
24) utrzymania placu budowy w stanie nie stwarzającym zagrożenia katastrofą budowlaną i innych niebezpieczeństw i awarii wpływających na życie i zdrowie osób przebywających na terenie budowy,

25) stosowania w czasie prowadzenia robót wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie tych przepisów obciążają Wykonawcę,

26) natychmiastowego wykonania zabezpieczeń w przypadku groźby katastrofy i zniszczeń 
oraz zawiadomienia Zamawiającego o konieczności ich wykonania, 

27) zabezpieczenia robót na czas ewentualnych przerw w ich realizacji,

28) pełnego ubezpieczenia budowy, 

29) naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego (w przypadku zniszczenia 
lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy), innych robót lub urządzeń, czy też elementów zagospodarowania naniesionych w dokumentacji technicznej, 

30) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 

31) zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót, 

32) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad,     
33) niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania  umowy, 

34) zawiadomienia Zamawiającego o konieczności  lub celowości wykonania robót dodatkowych, o których mowa w §8, nie objętych dokumentacją projektową, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy jak również o wadach i brakach dokumentacji projektowej zauważonych po jej otrzymaniu,
35) w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Zamawiający spisze 
z przedstawicielem Wykonawcy protokół konieczności, na jego podstawie Wykonawca poda przybliżony koszt tych robót,

36) naniesienia na swój koszt zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych z inicjatywy własnej, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i jednostki projektowania, 

37) pokrycia kosztów związanych ze szkodami, które spowodował Zamawiającemu lub osobom trzecim podczas wykonywania przedmiotu umowy oraz w czasie prac związanych 
z  usuwaniem usterek,
38) zapewnienia dojścia i dojazdu służb technicznych do posesji i obiektów w okresie prowadzenia robót,

39) zapewnienia w swoim zakresie i na swój koszt poboru wody oraz poboru energii elektrycznej na cele budowlane oraz innych koniecznych do zrealizowania inwestycji, 
przy czym Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić miejsca poboru mediów z jej zarządcami oraz uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia oraz pozostałe dokumenty,
40) pokrycia kosztów związanych ze zniszczeniem, przerwaniem lub uszkodzeniem infrastruktury podziemnej zinwentaryzowanej jak i niezinwentaryzowanej oraz nadziemnej, których uszkodzenie nastąpiło na terenie, na którym przewidziane zostały roboty budowlane,
41) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów wymaganych przy decyzji zezwalającej 
na użytkowanie obiektu wydawanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w ciągu 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

42) przeprowadzenia rozruchu zainstalowanych urządzeń, przeszkolenia pracowników obsługi, przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji oraz przeprowadzenia inspekcji prawidłowości ich montażu w obecności producenta, jeżeli wymaga tego gwarancja 
oraz dokonania na własny koszt odbiorów UDT,

43) wykonania i przekazania Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
44) Zamawiający bezpośrednio bądź za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego ma prawo do udzielania Wykonawcy wskazówek i podejmowania wiążących Wykonawcę decyzji dotyczących realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca będzie ich przestrzegał.

Wskazówki lub decyzje mogą być przekazane Wykonawcy ustnie, a jeśli istnieje ryzyko opóźnienia lub wstrzymania robót, zostaną niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej. Za formę pisemną uznaje się również korespondencję elektroniczną.

 Wykonawca nie będzie wykonywał wskazówek lub decyzji otrzymanych od jakiejkolwiek innej osoby aniżeli Zamawiający bądź jego Przedstawiciele. Jeżeli Wykonawca otrzyma jakiekolwiek takie wskazówki lub decyzje, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.

§ 6. 
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia  w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących prace budowlano-montażowe - przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy.

2. W odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1, Zamawiający wymaga udokumentowania przez Wykonawcę, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie Zamawiającemu:

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, lub 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub

d) innych dokumentów

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności o których mowa w ust. 1 , Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa w ust. 2 i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w  ust. 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, w całym okresie obowiązywania umowy.
5.  Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania: 

a) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2,
b) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w ust. 1.
6. Z tytułu nie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający, za każdy stwierdzony przypadek, przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 2 pkt. 1) lit m). 
7. Nie złożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako nie spełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, niezależnie od sankcji przewidzianych w ust. 6, Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokona czynności naprawczych oraz bez ponownego wzywania złoży żądane przez Zamawiającego dowody w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
9. Za każdy stwierdzony przypadek nie spełnienia wymogów, o których mowa w ust.7 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 2 pkt. 1 lit m) umowy oraz może zawiesić wykonanie tej części robót z winy Wykonawcy do chwili spełnienia stawianych wymogów.

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 7. 
Przedstawiciele stron

1. Pracownikiem odpowiedzialnym za prawidłową realizację robót z ramienia Zamawiającego jest: Kierownik Referatu Inwestycji Gminnych.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy: .................................................................................................................................., posiadający uprawnienia budowlane nr ..........................................................................., wydane w dniu ...................................przez:................................................................................................................................, który złoży Zamawiającemu stwierdzenie przyjęcia obowiązków kierowania budową w terminie 3 dni od  przekazania placu budowy.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w imieniu Zamawiającego. 

4. Inspektorowi nadzoru inwestorskiego winny być zgłaszane wszelkie wątpliwości dotyczące rozwiązań projektowych, bądź propozycje rozwiązań zamiennych. Zmiany wymagają pisemnego zatwierdzenia przez nadzór autorski i inwestorski oraz Zamawiającego. 
§ 8

Roboty dodatkowe i zamienne
1. Zmiana umowy w zakresie zlecenia Wykonawcy wykonania robót dodatkowych,    nieobjętych dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt. 1 umowy następować będzie wg następujących zasad:

1)Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o akceptację robót dodatkowych wraz z uzasadnieniem konieczności ich wykonania, propozycją sposobu wykonania robót dodatkowych wraz ze szczegółowym kosztorysem na roboty dodatkowe,

2) Wykonawca zobowiązany jest, jeśli to będzie konieczne, do uzyskania zgody odpowiednich organów na wykonanie prac wchodzących w zakres robót dodatkowych,

3) Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów technicznych, co w zamówieniu podstawowym,

4) rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Nadzór i Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii,

5) wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny  robót dodatkowych,

6) wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie określone na podstawie przedmiarów robót dodatkowych z uwzględnieniem składników cenotwórczych określonych w kosztorysie pomocniczym, o którym mowa  w § 3 ust. 3,
7) w przypadku gdy ceny robót dodatkowych nie będą objęte kosztorysem, o którym mowa w pkt 6, przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące zasady:

a) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę, wykonanymi metodą szczegółową, sporządzonymi na podstawie potwierdzonego przez Nadzór przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie ofertowym;

b) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 80% średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud,

c) ceny sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 80% średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud,

d) do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne.

2. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach:

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje opis przedmiotu zamówienia i dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, który korzysta z opinii Inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, w przypadku, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy,

3) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania,

4) konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, 

3. Zmiana umowy w zakresie zlecenia Wykonawcy wykonania robót zamiennych, następować będzie wg następujących zasad:

1) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o akceptację robót zamiennych wraz z uzasadnieniem konieczności ich zmiany, propozycją sposobu wykonania robót zamiennych (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie) wraz z kosztorysem różnicowym,

2) rozliczenie robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem, o którym mowa w § 3 ust. 3, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych, o których mowa w ust. 1. Po sprawdzeniu kosztorysu różnicowego przez Nadzór inwestorski oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony dokonają zmiany umowy,
3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach wykonanie robót zamiennych będzie stanowiło dla Wykonawcy podstawę do wystąpienia z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy. Liczba dni, o które zostanie przedłużony  termin realizacji przedmiotu umowy zostanie uzgodniona przez Strony po konsultacji z  Nadzorem.

§ 9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, za realizację całego przedmiotu umowy, co stanowi kwotę ...........................................zł.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ..............................................………………………………….

3. Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w każdym przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy. 

5. Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia w przypadku należytego wykonania robót po końcowym odbiorze robót, pozostała część tj. 30 % zostanie zwrócona nie później niż 15-ego dnia po upływie okresu rękojmi 
za wady lub gwarancji jakości. 

6. Zamawiający ma prawo kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z odsetkami przeznaczyć na usunięcie wad powstałych z winy Wykonawcy, w przypadku braku ich skutecznego usunięcia przez Wykonawcę.

7. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonania 
przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

§ 10
 Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest obowiązany, na czas realizacji przedmiotu umowy, zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej, działalności gospodarczej Wykonawcy i posiadanego mienia w wysokości co najmniej 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100), a także w tym okresie opłacać terminowo składkę i doręczać Zamawiającemu każdorazowo dowody uiszczenia składki bądź oświadczenie ubezpieczyciela w ciągu 14 dni od dokonania płatności.
2. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów ubezpieczeniowych w dniu przekazania terenu budowy, to Zamawiający może się wstrzymać 
z przekazaniem terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust 1. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

3. Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane jedynie za zgodą Zamawiającego. 

§ 11
Rękojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres ten wynosi …………. miesięcy zgodnie ze złożoną ofertą, licząc od daty odbioru końcowego. 

2. Strony ustalają, że okres rękojmi równy jest okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposażeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawcę urządzeniami oraz elementami infrastruktury.

3. Wykonawca z tytułu gwarancji ponosi odpowiedzialność za:

a) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

b) usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego.

4. Terminy przeglądów gwarancyjnych wyznaczać będzie Zamawiający. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek w terminie 14 dni od ich stwierdzenia protokolarnie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez obie Strony. Za skuteczne uznaje się powiadomienie o ujawnieniu wady lub usterki w przypadku pisemnego lub elektronicznego zgłoszenia przez Zamawiającego.
6. W przypadku urządzeń i materiałów wbudowanych przez Wykonawcę, dla których producent udzielił dłuższego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów z okresem gwarancji udzielonym 
przez producenta oraz przeniesienia na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji.
7. W przypadku nie usunięcia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie 
je we własnym zakresie a poniesionymi kosztami obciąży Wykonawcę. 

8. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usuniecie wad prawnych i fizycznych robót oraz dostarczonych materiałów w ciągu  …………. miesięcy od dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady po terminie wskazanym w ust. 1, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu. 

§ 12
Kary umowne

1. Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Strony ustalają kary umowne 
za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 

2. Kary te będą naliczane w następujący sposób: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia zakończenia robót określonego w § 2 ust. 1 pkt 2  do dnia faktycznego odbioru; 

b) 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości lub rękojmi, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia usterek i wad do dnia faktycznego odbioru; 

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1, 
d) z tytułu powierzenia wykonania robót w całości lub części lub z tytułu powierzenia usunięcia wad robót osobie trzeciej w zastępstwie Wykonawcy bez zgody Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1, 
e) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

f)  za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy przed przedstawieniem Zamawiającemu umowy z podwykonawcą ( lub jej projektu) w wysokości 10.000,00 zł  za każdy taki przypadek,  z wyjątkiem sytuacji gdy wprowadzenie podwykonawcy spowodowane było koniecznością natychmiastowego działania w celu zapobieżenia  katastrofie lub w celu uniknięcia strat,

g) za wprowadzenie na teren budowy innego podwykonawcy, który nie spełnia warunków  wymaganych przez Zamawiającego w SWZ, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom,
h) z tytułu nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 10% wartości brutto  podpisanej umowy o podwykonawstwo,

i) z tytułu nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 200,00 złotych za każdy dzień opóźnienia (licząc od siódmego dnia od daty podpisania umowy),

j) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni w wysokości 200,00 złotych za każdy dzień braku zmiany umowy o podwykonawstwo, licząc od dnia, w którym Zamawiający poinformował o tym Wykonawcę i wezwał  go do doprowadzenia do zmiany tejże umowy, 
k) w wysokości 500,00 złotych w przypadku gdy w wyznaczonym terminie w naradzie koordynacyjnej nie będzie uczestniczył kierownik budowy, upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 4,

l)    za nie uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie z winy Wykonawcy 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wynikającego z § 3 ust. 1, 
m)   w wysokości 500,00 zł za każdy dzień roboczy, w przypadku nie dopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 6 ust.6,
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

a) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 
w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1,
z zastrzeżeniem § 17 ust. 1.
3. W przypadku braku możliwości pełnego zaspokojenia należnych Zamawiającemu kar umownych z kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający pobierze je z bieżących należności Wykonawcy. 

4. Jeżeli wartość szkody przewyższy wartość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający potrąci kary umowne, o których mowa w ust. 2 z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należnego wykonania umowy wg własnego wyboru.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

7. Zapłacenie kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku dokończenia robót ani z żadnych innych zobowiązań umownych.
8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Strona nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1.

§ 13
Odbiór robót

1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót.

2. Odbiory dokonywane będą komisyjnie przez Zamawiającego przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zgłosi w formie pisemnej gotowość do odbioru.
3. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz pismem złożonym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego z wyłączeniem odbiorów, o których mowa w ust. 7 pkt 1) i 2), których gotowość do obioru końcowego zostanie zgłoszona właściwemu Inspektorowi nadzoru inwestorskiemu. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy uważa się za niedokonane, w przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.
4. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, pisemnie powiadomi Wykonawcę o terminie odbioru robót.

5. Czynności odbiorowe powinny być zakończone w ciągu 7 dni. 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

7. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór częściowy,

3) odbiór końcowy,

4) odbiór po okresie rękojmi i gwarancji.
8. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego na pisemny wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy.

9. Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie protokołu częściowego odbioru robót sporządzonego przez Wykonawcę, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykaz ten sporządzany jest na podstawie wycenionego przedmiaru robót i obmiaru rzeczywiście wykonanych robót dla każdej jego pozycji. W przypadku zaistnienia faktycznie stwierdzonych rozbieżności w trakcie realizacji robót, różnice są korygowane przy ostatecznym rozliczeniu robót. 
10. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiającego przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz w obecności Wykonawcy. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia  jednak uniemożliwiają korzystanie z wykonanych robót – Zamawiający odmówi podpisania protokółu odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin 14 dni na usunięcie stwierdzonych wad, po którym nastąpi odbiór; jeżeli natomiast wady nie uniemożliwiają korzystania z wykonanych robót – Zamawiający dokonuje odbioru robót i wyznacza w protokóle odbioru termin do usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z wykonanych robót zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może:

a) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

b) odstąpić od umowy,

c) zlecić wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz umożliwiają korzystanie z wykonanych robót zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.
11. Najpóźniej w dniu złożenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak:

1) dziennik budowy, 

2) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane,
3) dokumentacja powykonawcza zawierająca informacje o wszystkich zmianach dokonywanych podczas realizacji robót zatwierdzonych przez projektanta – opisana 
i skompletowana w 2 egzemplarzach,
4) dokumentacja geodezyjna powykonawcza – szkic geodety,

5) rozliczenie końcowe przedmiotu umowy z podaniem wykonanych elementów robót, ich ilości oraz wartości brutto i netto, potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
6) oświadczenie kierowników robót budowlanych dla poszczególnych branż, 
7) badania techniczne, atesty, certyfikaty, aprobaty na użyte materiały, protokoły 
i zaświadczenia o przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawozdań i badań,

8) dokumenty gwarancyjne wynikające z umowy w formie oryginału przez udzielającego gwarancji,

9) pisemna gwarancja na wykonany przedmiot umowy.

Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim w formie oryginału lub kopi poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez kierownika budowy.

12. Nie złożenie dokumentacji powykonawczej w wymaganym terminie Zamawiającemu powoduje nieskuteczność złożonego zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

13. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w ciągu 10 dni od jej ujawnienia. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady. 

14. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu usterek. 

15. Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy 
w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

§ 14
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia  treści  umowy  wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy polegających na:

1) zmianie terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) zmianie odnoszące się do przedmiotu umowy,

3) zmianie wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

4) zmianie osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia: 

1) niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót).

Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres co najmniej 3 dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 2 latach, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert,

2) z powodu działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej tzn. niezależnego i niezawinionego przez Strony losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: pandemię, epidemię oraz pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, konflikt zbrojny oraz jego transgraniczne i gospodarcze skutki  itp.,

3) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie.

4) innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych Zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują lub wpływają na wykonanie robót objętych umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

5) zwłoki Zamawiającego w wykonywaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę,

6) zwłoki organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii lub innych aktów administracyjnych, ponad terminy wskazane w Kodeksie postępowania administracyjnego lub innych wiążących przepisów, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania prac projektowych/robót przez Wykonawcę, a zwłoka organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

7) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy,

8) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy,

9) wystąpienia osób trzecich z roszczeniem lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci,

10) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, opinii lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

11) wystąpienia na placu budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,

12) wystąpienia awarii na placu budowy, za którą odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,

13) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

Termin realizacji umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy i potwierdzone zostały wisem do dziennika budowy.
4. Zmiany umowy odnoszące się do przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

1) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian wprowadzonych na polecenie Zamawiającego uznanych za nieistotne odstępstwo, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn.zm.).
2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

3) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów opisujących przedmiot zamówienia, jeżeli w wyniku rozwoju technologicznego lub technicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:

a) podwyższą jakość wykonanych robót,

b) zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,

c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub

d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu,

e) zmniejszą negatywne skutki dla środowiska naturalnego.
4) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia w przypadku niedostępności, lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich surowców, materiałów lub urządzeń na rynku budowlanym lub zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec; przedmiotowa zmiana wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta (dystrybutora) parametrów nowych materiałów i/lub technologii; zmiana rodzaju materiałów i/lub technologii realizacji, jeśli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy,
5) konieczność wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji lub konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji.
We wskazanych powyżej przypadkach, w celu ustalenia ewentualnej zmiany wynagrodzenia strony będą przyjmować ceny obliczone przy użyciu średnich składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorów SEKOCENBUD dla województwa warmińsko-mazurskiego z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym podpisano porozumienie/umowę/aneks. Podstawą do oszacowania wartości zmiany będzie kosztorys, sporządzony na podstawie Katalogów nakładów rzeczowych (KNR).

5. Zmiana terminów realizacji umowy Wykonawcy, możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu złożenia Zamawiającemu przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi na w/w okoliczności. 
6. Zmiany osoby na stanowisku kierownika budowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Gdy przejęcie funkcji nastąpi w trakcie realizacji robót do dokumentacji budowy winno być dołączone oświadczenie nowego kierownika o przejęciu obowiązków 
z kopią uprawnień budowlanych i zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego,                                                                                                                                                       

7. Zamiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia. Zmiana ta może  nastąpić tylko 
na osoby o kwalifikacjach zawodowych równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie.
8. Zmiany, o których mowa w ust. 6 i 7 nie wymagają zmiany umowy w postaci aneksu, lecz winne zostać zaakceptowane pisemnie przez Zamawiającego.
9. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

10. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w umowie lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów ustawy Pzp.
11. Każda ze stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy Strona wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany.

Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany;

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy Pzp lub postanowień umowy;

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Dowodami, o których mowa powyżej, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w szczególności:
a) w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy: – orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu umowy,

b) dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia,
c) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy,
d) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy (oferty lub korespondencja dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą),
e)  w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń: 
· wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz 
z orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne gestorów sieci), które potwierdzają wystąpienie opóźnienia, dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń,
· orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji umowy lub 
poszczególnych świadczeń,  
· dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 
· dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, a które wpływają na termin wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń, 
· dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wpływ na termin wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń,
§ 15
Zmiany umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 m-cy

(zgodnie z art.436 p4b ustawy Pzp)

1.  Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych; 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - na zasadach określonych w ust. 2-11, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy niezrealizowanej, a także po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub stawkę podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub zmiana stawki podatku akcyzowego.

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa  w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

8. W celu dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, Wykonawca najpóźniej w terminie 
30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem, o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

9. Do wniosku o którym mowa w ust. 8 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, 
z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), 
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub;

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3;

3) przedłożyć dokumenty o których mowa w par. § 6 ust. 2 i ust. 3 niniejszej umowy.

10. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8 może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji, dokumentów, przekaże Wykonawcy informację o zakresie zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy, albo informację o braku podstaw do dokonania zmian wraz z uzasadnieniem.

11. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla wykonawcy.

12. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.

§16
Zmiany umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 m-cy 
(zgodnie z art.439 ustawy Pzp)

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku istotnej zmiany wysokości cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja). Zamawiający określa, że zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany powyżej 15% wskaźnika cen produkcji budowlano – montażowej publikowanego przez Prezesa GUS, w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty.

2. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za roboty wykonane w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

3. Wynagrodzenie będzie zmieniane w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano – montażowej publikowany przez Prezesa GUS w porównaniu ze wskaźnikiem z analogicznego miesiąca roku poprzedniego w stosunku do zakresu jeszcze nie realizowanego na dzień sporządzenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia skorygowany o stały współczynnik o wartości 0,5 obrazujący część wynagrodzenia, która nie podlega waloryzacji. W przypadku gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS.
4. Wykonawca złoży stosowny wniosek o waloryzację wynagrodzenia, zawierający:

1) uzasadnienie wniosku o waloryzację przedstawiając Zamawiającemu szczegółową kalkulację kosztów według stanu sprzed danej zmiany cen materiałów i kosztów oraz szczegółową kalkulację kosztów według stanu po zmianie, oraz wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie;

2) dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia; dowodami, potwierdzającymi zmianę cen materiałów lub kosztów Wykonawcy, mogą być np. oferty dostawców, usługodawców, dystrybutorów lub producentów sprzętu, lub innych podmiotów oferujących świadczenia, których nabycie stanie się niezbędne wskutek dokonania proponowanej zmiany, dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, opłat administracyjnych, sądowych, umowy z podwykonawcami, szczegółowa kalkulacja kosztów bądź sporządzenie kosztorysu  dotyczącego pozycji w stosunku, do których nastąpił wzrost/spadek cen lub kosztów.
3) w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, Strona  umowy,  której  przedłożono  wniosek,  może  zwrócić  się  do  drugiej  Strony wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania,

4) Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy,

5) jeżeli bezsprzecznie zostanie wykazane, że wysokość wskaźnika cen produkcji budowlano – montażowej publikowanego przez Prezesa GUS uprawniają do waloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Pierwsza zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia. 

6. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający określa maksymalną, dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie ostateczna wartość przedmiotu umowy nie może być wyższa o więcej niż 10% ceny wybranej oferty.

7. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w przypadku obniżenia cen zgodnie ze wskaźnikiem wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
8. Waloryzacja zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu dotyczy tylko tej części zamówienia, wyłącznie za niezrealizowany zakres przedmiotu umowy.
9. Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie może prowadzić do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzić do zrekompensowania kosztów jakie będzie ponosił w związku z realizacją umowy.
10. Zamawiający zastrzega, iż bazowym odniesieniem wartościowym ewentualnych fluktuacji (zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (również w kontekście ustalenia poziomu istotności danej zmiany – weryfikacji przekroczenia poziomu 15%) będzie wskaźnik cen produkcji budowlano – montażowej publikowanego przez Prezesa GUS obowiązujący na moment sporządzenia oferty co oznacza tym samym, iż wszelkie ryzyka związane z uwzględnieniem przez Wykonawcę  w cenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia na poziomie niższym, niż wynika ze wskazanego powyżej wskaźnika (tzn. indywidualnym zaniżeniem cen i kosztów względem wskaźnika) obciążają Wykonawcę (jako wkalkulowane w ryzyko ryczałtowe) – z samego tytułu przyjęcia w cenie ofertowej cen lub kosztów niższych niż obowiązujący w momencie sporządzenia oferty według wskazanego wskaźnika GUS nie będzie przysługiwać waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztów w toku realizacji umowy (weryfikacja na podstawie wskaźnika GUS), jeżeli zmiany te nie będą wyższe niż 15% wobec wskaźnika GUS obowiązującego na moment sporządzenia oferty.
11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane oraz okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 
§ 17
Odstąpienie od umowy

1. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o niżej wymienionych okolicznościach :
1) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
2) Wykonawca nie przejął terenu budowy w terminie 7 dni licząc od daty upływu terminu, 
o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 1),
3) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót budowlanych i przerwa 
ta spowodowała opóźnienie realizacji robót w stosunku do zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót, dłużej niż 14 dni,

4) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową, lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązanie umowne,

5) Wykonawca wykonuje roboty budowlane niezgodnie z warunkami technicznymi, przepisami bhp i przepisami ppoż,

6) Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał je ukończyć w umówionym terminie,
7) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
8) Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy lub jego części podwykonawcy bez zgody Zamawiającego,

9) w realizacji umowy biorą udział podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, wobec których nie przedłożono Zamawiającemu zgodnie z umową, projektów umów lub kopii umów, zmian do nich albo Zamawiający  w stosunku do przedłożonych przez nich projektów umów lub kopii, zmian do nich wyraził zastrzeżenia lub sprzeciw.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia  
przez 30 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót 
lub odmawia podpisania protokołu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego 
przez Wykonawcę złożonego na piśmie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia i wyda dokumenty gwarancyjne na warunkach określonych umową na zrealizowany przedmiot umowy, z terminem gwarancji licząc 
od dnia odstąpienia od umowy na okres wskazany w § 11 ust. 1, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane 
przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających w terminie 30 dni kalendarzowych, 

5) Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone 
oraz uporządkuje plac budowy w terminie 7 dni roboczych po dokonaniu 
przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych i zabezpieczających.
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca  nie odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, 

2) zwrotu udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, 

3) odkupienia materiałów  na podstawie wykazu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3),
4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

5. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej  i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia w terminie 
30 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

6. Nadanie pisma w placówce pocztowej w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy zachowuje wymagany przez Zamawiającego termin 
do odstąpienia.

7. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron niezależnie od tego, która 
ze Stron ponosi odpowiedzialność za przyczyny odstąpienia, nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi.

§ 18
Podwykonawcy 
1. Wykonawca ma prawo do powierzenia części zamówienia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ponosząc jednocześnie odpowiedzialność prawną i finansową za ich działania, uchybienia i zaniechania jak za działania własne.

2.  Powierzenie części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

3.  Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście oraz za pomocą Podwykonawców w zakresie:

1)


(zakres realizowany przez Podwykonawcę)

2)


(zakres realizowany przez Podwykonawcę)

4.  Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

5.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

6.  Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

7.  Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna zawierać w szczególności:

a)  ustalony termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b)  opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo, i jest to wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c)  wynagrodzenie Podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo za dany zakres prac nie może być wyższe niż wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres prac w niniejszej umowie,

d)  wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo,

f)  zgodę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na przejęcie przez Zamawiającego zobowiązań i praw przysługujących Wykonawcy,

g)  Podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności oraz powierzyć wykonania robót dalszemu Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego.

8.  Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w szczególności w następujących przypadkach:

a)  projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

b)  projekt umowy nie spełnia wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 7,

c)  projekt umowy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 6.

9.  Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

10.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11.  Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą zgłasza pisemny sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w SWZ, niniejszej umowie lub w przypadkach, o których mowa w ust. 8.

12.  Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

14.  W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7 lit. a, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

15.  Wszelkie zmiany umów z Podwykonawcą oraz dalszym Podwykonawcą dotyczące wysokości wynagrodzenia, terminów płatności oraz zakresu powierzonych robót wymagają zgody Zamawiającego.

16. Postanowienia ust. 4-15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

17.  Umowy z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

18.  Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

19.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

20.  Zamawiający jest uprawniony do żądania, aby Wykonawca rozwiązał umowę z Podwykonawcą, jeżeli według oceny Zamawiającego, Podwykonawca wykonuje zobowiązania w sposób niezadowalający (niezgodny z obowiązującymi normami i przepisami, nienależyty, nieterminowy, nie wykonuje poleceń inspektora nadzoru), pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Żądanie Zamawiającego powinno mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie oraz termin na rozwiązanie tej umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu rozliczenia potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robót wykonanych przez tego Podwykonawcę do czasu rozwiązania umowy.

21.  Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

22.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

23.  Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom zgodnie z § 3 ust. 10-12 umowy.

24.  Suma wynagrodzenia wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie może być wyższa od wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 umowy.
§ 19
Dane osobowe i ich przetwarzanie

1. Strony zobowiązują się do: 

a) przekazania sobie niezbędnych danych osobowych w celu realizacji umowy,
b) przetwarzania powierzonych sobie danych osobowych zgodnie z umową, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

2. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

a) niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkami prawnymi Zamawiającego wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
(np. obowiązki wynikającej z ustawy o rachunkowości itp.); 

b) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Zamawiającego, 
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywało wyłącznie w zakresie i celu wskazanym w umowie oraz zgodnie z jej postanowieniami, a także z przepisami RODO, 
w szczególności z art. 32, dotyczącym bezpieczeństwa przetwarzania danych. Strony zobowiązują się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych.

4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego znajduje się na stronie internetowej: http:// www.bip.ugdywity.pl/.
§ 20
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy prawa:

1)  ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605),

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z późn.zm.),

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn.zm.), oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

2. Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. 

4. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczone 
pod adres wskazany w umowie uważa się za doręczone. 

5. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową pomiędzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 
6. Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach – 3 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 dla Wykonawcy. 

§ 21
Wykonawca ma świadomość, iż umowa i dane go identyfikujące podlegają udostępnieniu 
na podstawie informacji o dostępie do informacji publicznej oraz stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie  do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 
z 2022, poz. 902).

Wykaz załączników do umowy: 
1) dokumentacja techniczna,
2) SWZ, 

3) SSTW i ORB,
4) Oferta Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA
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