[bookmark: _Hlk64489316]Postępowanie  nr  ZP.271.6.2022

Załącznik nr 2 do SWZ
PROJEKT  UMOWY

U M O W A    N R    ZP-………/6/2022

W dniu ............................... roku w Żukowie, pomiędzy GMINĄ ŻUKOWO mającą siedzibę
w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, NIP  589-001-16-54, REGON 191675095, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, którą reprezentuje:
…………………………………………………………..………………………………………………..
a
…………………………… mającym siedzibę w .......................................posiadającym wpis w ………………….., zwanym dalej WYKONAWCĄ, NIP …………….., REGON …………, PESEL*) ……...……., reprezentowanym przez ............................................,

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.6.2022 przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1
Przedmiot zamówienia
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie obejmujące zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach w Borkowie i Skrzeszewie.
2.	Na przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 składa się następujący zakres: 
[bookmark: _Hlk81561169][bookmark: _Hlk69130259][bookmark: _Hlk81996321]1) Zadanie 1 – Zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Jeziornej w Borkowie (dz. 295) w tym:
a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej - jezdni bitumicznej o szerokości ok. 4,00 m i długości ok. 135,00 mb wraz z obustronnymi poboczami o szerokości ok. 0,5 m i gr. 10 cm na terenie dz. nr 295 w Borkowie - niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Wymagane jest uzyskanie akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę w tym: 
- opracowanie koncepcji nawierzchni bitumicznej – do akceptacji Zamawiającego
- uzyskanie warunków technicznych (do projektowania oraz przebudowy ewentualnych kolizji) od gestorów mediów objętych projektowaniem. 
- sporządzenie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia
- sporządzenie projektu budowlanego, projektów wykonawczych
- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- przeprowadzenie badań geologicznych gruntu wraz z opinią geotechniczną.
[bookmark: _Hlk96938538]- opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (w przypadku konieczności)
- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku konieczności)
- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i projekt docelowej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem (w przypadku konieczności)
- uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami
- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapą powykonawczą złożoną do rejestracji w Starostwie Powiatowym w Kartuzach
b) wykonanie robót budowlanych:
- wykonanie nawierzchni bitumicznej w tym m.in.: roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe, niezbędne roboty ziemne, profilowanie i wzmocnienie podłoża, wykonanie podbudowy
- wykonanie poboczy
- wykonanie odprowadzenia wód deszczowych
- umocnienie skarp
- obsługa geodezyjna
- organizacja terenu budowy, uporządkowanie terenu budowy i terenów przyległych po wykonanych robotach

2) Zadanie 2 – Zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Dworskiej w Skrzeszewie (dz. 473/1)
a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej - jezdni bitumicznej o szerokości ok. 5,00 m i długości ok. 580,00 mb wraz z wykonaniem jednego progu zwalniającego z kostki betonowej gr. 8 cm, koloru czerwonego, o długości 4,5 m i szerokości 5,0 m oraz obustronnymi poboczami o szerokości ok. 0,5 m i gr. 10 cm na terenie dz. nr 473/1 w Skrzeszewie - niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Wymagane jest uzyskanie akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, w tym: 
- opracowanie koncepcji nawierzchni bitumicznej – do akceptacji Zamawiającego,
- uzyskanie warunków technicznych (do projektowania oraz przebudowy ewentualnych kolizji) od gestorów mediów objętych projektowaniem. 
- sporządzenie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia
- sporządzenie projektu budowlanego, projektów wykonawczych
- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- przeprowadzenie badań geologicznych gruntu wraz z opinią geotechniczną.
- opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (w przypadku konieczności)
- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku konieczności)
- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i projekt docelowej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem (w przypadku konieczności)
- uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapą powykonawczą złożoną do rejestracji w Starostwie Powiatowym w Kartuzach
b) wykonanie robót budowlanych:
- wykonanie nawierzchni bitumicznej w tym m.in.: roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe, niezbędne roboty ziemne, profilowanie i wzmocnienie podłoża, wykonanie podbudowy.
- wykonanie poboczy
- wykonanie odprowadzenia wód deszczowych
- wykonanie progu zwalniającego z kostki betonowej
- udrożnienie przepustu
- obsługa geodezyjna
- organizacja terenu budowy, uporządkowanie terenu budowy i terenów przyległych po wykonanych robotach
3. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy (zwany dalej PFU).




§ 2
Kolejność ważności dokumentów
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu zamówienia określonego w umowie oraz zakresu obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:
1. umowa,
1. warunki zamówienia:
a) 	odpowiedzi na pytania wykonawców, 
b) 	zmiany specyfikacji warunków zamówienia, 
c) 	specyfikacja warunków zamówienia (zwana dalej SWZ),
3)    Program Funkcjonalno – Użytkowy  (zwany dalej PFU),
4) oferta Wykonawcy.
Dokumenty, o których mowa w pkt  2 - 4 stanowią integralną część umowy.

§ 3
Termin realizacji
1.  Przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi robotami i pracami towarzyszącymi wynikającymi z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej załączniki Wykonawca wykona w terminie do 250 dni licząc od daty zawarcia umowy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane oraz dokumentacja powykonawcza wraz z mapą powykonawczą złożoną do zarejestrowania w Starostwie Powiatowym w Kartuzach).
2.  Wykonawca odrębnie dla każdego zadania przedstawi Zamawiającemu rozwiązania projektowe do akceptacji (koncepcja), a po ich akceptacji i uzgodnieniu sporządzi dokumentację projektową. Koncepcję Wykonawca zrealizuje i przekaże Zamawiającemu w terminie do 14 dni licząc od daty zawarcia umowy.
3.  Zamawiający przedstawi swoje stanowisko w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania projektu koncepcyjnego. Stanowisko Zamawiającego (uwagi, zalecenia, akceptacja rozwiązań itp.) zostanie przedstawione Wykonawcy na piśmie. W przypadku uwag Zamawiający może odmówić odbioru koncepcji, podając Wykonawcy przyczyny odmowy odbioru. Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i/lub uzupełnienia koncepcji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, ale nie dłuższym niż 10 dni. W przypadku, gdy Zamawiający wniesie uwagi do koncepcji, a Wykonawca nie odniesie się do wszystkich uwag w poprawionej koncepcji, Zamawiający może jeszcze raz wezwać Wykonawcę do poprawienia i/lub uzupełnienia koncepcji w wyznaczonym terminie, ale nie dłuższym niż 10 dni. Jeżeli zdaniem Wykonawcy jakaś uwaga, zalecenie Zamawiającego nie mogą być uwzględnione np. ze względu na niezgodność z obowiązującymi przepisami, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia stosownego uzasadnienia takiej sytuacji podczas przedkładania poprawionej koncepcji. Jeżeli, mimo dwukrotnej możliwości poprawiania i/lub uzupełnienia koncepcji Wykonawca w dalszym ciągu nie uwzględni wszystkich uwag, zaleceń Zamawiającego lub nie uzasadni braku możliwości ich uwzględnienia, Zamawiający uzna, że projekt koncepcyjny nie został zrealizowany w terminie i będzie naliczał z tego tytułu karę umowną. W przypadku pisemnej akceptacji koncepcji przez Zamawiającego, Wykonawca może kontynuować prace projektowe.
4.  Wykonawca, po uzyskaniu z właściwego organu pozwolenia na budowę, przekaże Zamawiającemu protokolarnie dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę z klauzulą ostateczności (dla każdego zadania oddzielnie).
5.  Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Teren budowy zostanie przekazany odrębnie dla każdego zadania.
6.  Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nastąpi po dniu protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę.
7.  Za zrealizowanie zamówienia zostanie uznane wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (z klauzulą ostateczności) oraz przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę oraz wykonanie robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej najpóźniej w ostatnim dniu terminu wynikającego z ust. 1.
8.  Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego zrealizowania całego zamówienia lub każdego z zadań, o których mowa w § 1 ust. 2

§ 4
Współdziałanie stron
1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia  w celu terminowego, najlepszego i najoszczędniejszego jego wykonania.
2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych prawem budowlanym.

§ 5
Obowiązki Zamawiającego
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie terenu budowy umożliwiającego rozpoczęcie i wykonywanie robót,
2) odbiór przedmiotu zamówienia,
3) zapłata wynagrodzenia za prace i roboty budowlane wykonane zgodnie z postanowieniami umowy.
2. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej, zwanej dalej też dokumentacją i uzyskania pozwolenia na budowę.

§ 6
Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem budowlanym, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz usunięcie ewentualnych wad i usterek z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. W szczególności Wykonawca winien:
1) przejąć teren budowy i przygotować się do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:
a) wyposażyć zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, które są niezbędne dla lub podczas wykonywanych robót,
b) doprowadzić na swój koszt niezbędne media oraz pokryć koszty ich poboru przez cały okres wykonywania robót,
c) oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, na których lub przez które mają być prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego i innych gestorów urządzeń infrastruktury technicznej jako miejsca pracy, które mogą stanowić część terenu budowy,
d) zapewnić bezpieczne warunki ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie opracowanej, zatwierdzonej i wykonanej przez Wykonawcę czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji zamówienia,
e) zapewnić pełne zabezpieczenie terenu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia, w tym także Wykonawca winien zabezpieczyć istniejące drzewa i krzewy na czas budowy.
2) utrzymać roboty w dobrym stanie,
3) zapewnić stałą i wykwalifikowaną kadrę robotniczą wraz z nadzorem, 
4) dostarczyć materiały i urządzenia oraz zapewnić wyposażenie, sprzęt i wszelkie inne rzeczy, zarówno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, które będą niezbędne dla wykonania i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość robót,
5) przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. 
6) podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy i poza nim oraz unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości  prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania,
7) zapewnić na czas trwania robót niezbędne, stałe kierownictwo robót i utrzymywać je tak długo, jak tego wymaga wykonanie zakresu umownego robót,
8) zatrudnić na budowie, przy budowie i utrzymaniu robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami:
a) 	nadzór techniczny, który jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru wykonywanych robót,
b) 	robotników jacy są niezbędni dla właściwego, terminowego wykonania i utrzymania robót,
9) udzielić Zamawiającemu informacji o personelu nadzorującym budowę, zatrudnionych robotnikach, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie,
10) prawidłowo usytuować roboty w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, wynikających z dokumentacji lub wskazówek Zamawiającego, roboty należy wykonać w wydzielonych geodezyjnie drogach,
11) utrzymać teren budowy na własny koszt  w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci itp.,
12) po zakończeniu robót usunąć poza teren budowy na własny koszt sprzęt, pozostałe materiały, wyposażenie tymczasowe, zaplecze itp. oraz  pozostawić cały teren budowy czysty i nadający się bezpośrednio do użytkowania,
13) zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,
14) na żądanie Zamawiającego wstrzymać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem,
15) natychmiast zgłaszać Zamawiającemu konieczność zmian budowanej infrastruktury, w przypadku zmian istotnych przerwać roboty na zmienianym odcinku do czasu podjęcia decyzji przez Zamawiającego, 
16) natychmiast zgłaszać konieczność wykonania robót dodatkowych,
17) przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania,
18) usunąć niezwłocznie ujawnione usterki, wady,
19) wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania (jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem) a także dokonać prób niszczących wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.).
2. Wykonawca zobowiązany jest chronić wszystkie znaki graniczne i zabezpieczyć je na  czas wykonywania robót.
3. Po wykonanych robotach należy uporządkować drogi oraz tereny, w tym tereny przyległe, z których korzystał Wykonawca podczas realizacji robót.
4. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów lub infrastruktury na skutek prowadzonych robót, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia obiektów oraz infrastruktury na swój koszt.
5. W miejscach kolizji istniejącego uzbrojenia należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu wykopów, które wykonywać należy ręcznie, a istniejące uzbrojenie zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
6. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowywania w imieniu Zamawiającego wszelkich wniosków, czy innej korespondencji jaka będzie niezbędna dla prawidłowej realizacji zamówienia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wnioski, czy inną korespondencję konieczną dla realizacji zamówienia w dwóch egzemplarzach oraz w wersji edytowalnej np. w formacie .doc, .docx (dokumenty tekstowe) oraz odbierze od Zamawiającego podpisane wnioski, pisma po ich akceptacji w terminie do 3 dni od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
7. Przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał informacje jakie były dostępne i uznał je za wystarczające (w granicach w jakich było to osiągalne biorąc pod uwagę koszt i czas) przed złożeniem oferty, co do:
1) ukształtowania i natury terenu, 
2) warunków hydrologicznych i meteorologicznych,
3) rozmiaru i charakteru robót a także materiałów do wykonania i wykończenia oraz usunięcia wszelkich usterek jakie w nich mogą powstać,
4) środków potrzebnych do uzyskania dostępu i zagospodarowania terenu budowy.
8. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, działającym w jego imieniu i na jego rzecz będzie Kierownik budowy w osobie ……………………….. (uprawnienia budowlane nr ……………………………..).
9. Wykonawca zatrudni na podstawie stosunku pracy w myśl Kodeksu pracy osoby wykonujące następujące czynności podczas realizacji zamówienia:
1) 	prace biurowe, administracyjne, 
2) obsługa sprzętu budowlanego, 
3) wykonywanie prac przygotowawczych,
4) wykonywanie wykopów i ich zasypywanie, prac niwelacyjnych i związanych zagospodarowaniem terenu,
5) wykonywanie prac montażowych,
6) wykonywanie robót związanych z nawierzchnią,
7) inne czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie.
10. Zamawiający nie będzie wymagał zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w myśl Kodeksu pracy osób wykonujących obsługę geodezyjną, osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
11. [bookmark: _Hlk71786296]Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę osoby wykonujące czynności o których mowa w ust. 9 oraz egzekwować od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy sankcje z tytułu nie wywiązania się z tego obowiązku w  sytuacji gdy podczas kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego zostaną stwierdzone przypadki nie wywiązania się z tego obowiązku.
12. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie trwania umowy prawo do kontroli, czy Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wywiązują się z obowiązku zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy podczas realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności  może:
1) żądać oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądać wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzać kontrole na miejscu wykonywania świadczenia.
13. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika; 
2) 	oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać informacje, w tym dane osobowe, w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, jednak z zapewnieniem dostępności imienia i nazwiska pracownika dla identyfikacji dokumentu wraz z informacjami takimi jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu;
4) 	zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 
14. Zamawiający, w sytuacji gdy poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia osób, może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
15. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę dokumentów o których mowa w ust. 13 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób realizujących  zamówienie na podstawie stosunku pracy. Za działania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w tym zakresie odpowiada Wykonawca.
16. Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane rozwiązania uwzględniały dostępność drogi dla potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować i wykonać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: spadki podłużne i poprzeczne normatywne. 
17. [bookmark: _Hlk94264953]Na terenach planowanych inwestycji mogą znajdować się niezidentyfikowane sieci drenarskie, na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas wykonywania prac budowlanych. Każde uszkodzenie tych urządzeń musi być bezwzględnie zgłoszone Zamawiającemu. Na etapie projektowania i prac budowlanych należy bezwzględnie przejąć wody gruntowe do istniejących lub zaprojektowanych odbiorników.
18. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej w postaci papierowej i w postaci elektronicznej w ilościach kompletów (dla każdego zadania) zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy.
19. Dzienniki budowy zostaną zakupione przez Wykonawcę i przekazane Zamawiającemu celem wypełnienia formalności związanych z rejestracją dziennika budowy (dla każdego zadania oddzielnie). Zarejestrowane dzienniki budowy Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy.
§ 7
Potencjał Wykonawcy*)
1.	Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą.
2. 	Wykonawca oświadcza, że podmiot …………. (nazwa podmiotu)*, na zasoby którego w zakresie kwalifikacji zawodowych i / lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot zamówienia w zakresie ………………….. (w jakim kwalifikacje zawodowe i / lub doświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby były deklarowane do wykonania przedmiotu zamówienia na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)*. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …………… (nazwa podmiotu)* z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu udostępniającego zasoby. Wykonawca może także  wykazać, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż zostały określone w ogłoszeniu o zamówieniu   i SWZ. 
3. Każda propozycja zmian w stosunku do złożonej oferty wymaga pisemnego uzasadnienia przez Wykonawcę zmiany lub rezygnacji w zakresie podmiotu udostępniającego zasoby  i musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający przedstawi swoje stanowisko w terminie 7 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów od Wykonawcy. W przypadku akceptacji podmiotu udostępniającego  zasoby (Podwykonawcy) przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przedłożyć projekt umowy o podwykonawstwo.   
4. 	Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot udostępniający zasoby)*, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot udostępniający zasoby)* z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 
5.	Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę o  kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego  o zamiarze zmiany zgodnie z procedurą określoną § 34 umowy.
6.	Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana  jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia realizacji zamówienia.
7.	Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:
1) 	uporczywie wykazuje rażący brak staranności,
2) 	wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,
3) 	nie stosuje się do postanowień umowy lub
4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.
8.	Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy fizycznie przebywał i wykonywał swoje obowiązki na terenie budowy.
9. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie umowy. 

§ 8
Podwykonawstwo
1. Zakres zamówienia realizowany w podwykonawstwie nie może wykraczać poza zakres przewidziany w SWZ i ofercie Wykonawcy. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu  do akceptacji projekty umów o podwykonawstwo. Obowiązek ten dotyczy wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy będą wykonywali roboty budowlane. Wykonawca przedkłada wraz z projektem umowy o podwykonawstwo aktualny odpis   z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument (właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy) potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy mają uprawnienia do jego reprezentowania.
1. Jeżeli, w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu  projektu umowy wraz z określeniem rodzaju,  wartości, terminu wykonywanych robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy. 
1. Kopię  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy  o podwykonawstwo w terminie  14 dni od daty jej otrzymania. 
1. Do zmian umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio postanowienia o których mowa w ust. 2 – 5.
1. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) 	umowa musi w sposób jednoznaczny określać zakres robót budowlanych, wynagrodzenie Podwykonawcy, termin wykonania robót, zasady odbiorów robót wykonanych przez Podwykonawcę,
2) 	termin płatności wynagrodzenia przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury / rachunku przez Podwykonawcę,
3) 	termin wykonania robót nie może być dłuższy niż termin realizacji całego zamówienia określony w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
4) 	umowa nie może zawierać żadnych zobowiązań finansowych, których płatność na rzecz Podwykonawcy przypadałaby po odbiorze przedmiotu zamówienia, 
5) 	umowa musi zawierać informacje o zasadach rozliczania się Wykonawcy z Podwykonawcą (rozliczenia częściowe, jednorazowe po zakończeniu robót objętych umową),
6)	tryb zatrudniania dalszych Podwykonawców, wymagania odnośnie zawartości umowy zawieranej przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, przy czym zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Wykonawcy, 
7) 	cesja wierzytelności z umowy o podwykonawstwo na rzecz osoby trzeciej jest możliwa tylko za pisemną zgodą Zamawiającego,
8)	zabezpieczenie należytego wykonania umowy / kaucja nie mogą być tworzone przez potrącenia z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (tzw. potrącenia z faktur),  
9) 	ceny zawarte w umowie o podwykonawstwo nie mogą być wyższe od odpowiadających im cen zawartych w ofercie Wykonawcy, 
10) 	w umowie o podwykonawstwo nie może być postanowień w myśl których uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy uzależnione byłoby od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, 
11) 	w umowie o podwykonawstwo nie może być postanowień uzależniających dokonanie przez Wykonawcę zwrotu Podwykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy / kaucji od dokonania zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy,
12)	w umowie o podwykonawstwo zastrzeżone kary umowne nie mogą zawierać postanowień mniej korzystnych niż postanowienia ukształtowane umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
13) 	w umowie o podwykonawstwo nie może być zapisów sprzecznych w stosunku do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
14) 	w umowie o podwykonawstwo powinna być zawarta informacja, iż Zamawiającym jest Gmina Żukowo.
1. Niespełnienie wymagań  o których mowa w ust. 7 spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu do umowy. 
1. Postanowienia o których mowa w ust. 7 stosuje się odpowiednio do zmian do umów  o podwykonawstwo na roboty budowlane oraz do umów i zmian umów zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.  
1. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Kopię umowy należy przedłożyć w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Termin płatności wynagrodzenia Podwykonawcy usług / dostaw nie może być dłuższy niż 30 dni. Wykonawca przedkłada wraz z kopią umowy o podwykonawstwo aktualny odpis  z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument (właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mają uprawnienia do jego reprezentowania.
1. W przypadku umów,  o których mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty będzie dłuższy niż 30 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany umowy pod rygorem zapłaty kary umownej. 
1. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, których wartość jest mniejsza niż 0,5% wynagrodzenia umownego i nie większa niż 50.000,00 PLN.
1. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania Zamawiającemu umów na usługi lub dostawy, które dotyczą obsługi Wykonawcy w związku z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem. Zwolnienie obejmuje m.in. umowy dotyczące: 
1) 	usług telefonicznych,
2) 	zaopatrzenia w media, odbiór odpadów,
3) 	usług pocztowych,
4) 	usług ochrony, ubezpieczenia, organizacji placu budowy,
5) 	zakupu paliwa,
6) 	przewozu pracowników, zakwaterowania pracowników,
7) 	usług bankowych, 
8) 	wykonania badań laboratoryjnych itp.
14.	Za roboty budowlane / usługi / dostawy wykonywane przez Podwykonawców / dalszych Podwykonawców płatności będzie realizował Wykonawca. W wyjątkowych sytuacjach Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem  o wypłatę wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy. Zgoda Zamawiającego będzie wiązała się regulowaniem płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bezpośrednio przez Zamawiającego. 
15.	Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
16. 	Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
17.	Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
18. 	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 
19. 	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) 	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
20.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia umownego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
21.	Wykonawca pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w szczególności zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz art. 415, art. 429, art. 430 i art. 474 Kodeksu cywilnego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w takim zakresie, jakby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
22.	Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
23. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy, wprowadzenia nowego Podwykonawcy, rezygnacji z Podwykonawcy, wskazania innego zakresu części zamówienia realizowanej w podwykonawstwie, pomimo niewskazania w ofercie żadnego zakresu zamówienia realizowanego przez Podwykonawców.
24. Jeżeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu (Podwykonawcy) na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednie postanowienia § 7 umowy. 
25. Zamawiający ma prawo odmówić zgody na zatrudnienie danego Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy, w szczególności w razie wątpliwości, czy jest on zdolny do prawidłowego wykonania umowy, którą zamierza zawrzeć z nim Wykonawca / Podwykonawca.

§ 9
Ubezpieczenia
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywane roboty budowlane oraz materiały, sprzęt  i wyposażenie od chwili przejęcia terenu budowy  aż do zakończenia odbioru wykonanych robót. 
2. Celem wyłączenia odpowiedzialności Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód powstałych w czasie wykonywania zamówienia, Wykonawca winien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia.
3.	Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Podwykonawców / dalszych Podwykonawców. 
4. 	Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
5. 	Wykonawca może dodatkowo zawrzeć ubezpieczenie na okres rękojmi i gwarancji.
6. 	Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na własny koszt, szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.
7.	Wszelkie kwoty szkód i odszkodowań nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowej będą obciążały Wykonawcę.
8. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia w całym okresie wykonywania przedmiotu zamówienia wraz z okresem rękojmi.

§ 10
Dokumentacja projektowa
1. Wykonawca sporządzi dokumentację projektową w ilości (dla każdego zadania):
1) 	projekt koncepcyjny – 2 kpl. w postaci papierowej i w postaci elektronicznej – 2 kpl. płyt CD (pliki w formacie edytowalnym, .pdf, .dwg),
2) 	projekt budowlany (wszystkie branże) – dla każdego zadania: po 4 kpl. w postaci papierowej i w postaci elektronicznej – po 3 kpl. płyt CD (pliki w formacie edytowalnym, .pdf, .dwg),
3) 	projekt wykonawczy (wszystkie branże) – dla każdego zadania: po 4 kpl. w postaci papierowej i w postaci elektronicznej – po 3 kpl. płyt CD (pliki w formacie edytowalnym, .pdf, .dwg),
4) 	kosztorysy inwestorskie wg branż i zakresów  objętych projektem budowlanym i wykonawczym – dla każdego zadania: po 2 kpl. w postaci papierowej i w postaci elektronicznej – po 1 kpl. płyt CD (pliki w formacie edytowalnym, .pdf),
5) 	przedmiary robót dla wszystkich branż z uwzględnieniem odniesienia do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – dla każdego zadania: po 2 kpl. w postaci papierowej i w postaci elektronicznej – po 1 kpl. płyt CD (pliki w formacie edytowalnym, .pdf),
6) 	specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) – dla każdego zadania: po 4 kpl. w postaci papierowej i w postaci elektronicznej – po 3 kpl. płyt CD (pliki w formacie edytowalnym, .pdf),
7) 	badania geologiczne gruntu –  dla każdego zadania: po 4 kpl. w postaci papierowej i w postaci elektronicznej – po 3 kpl. płyt CD (pliki w formacie edytowalnym, .pdf, .dwg),
8) 	mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych (oryginał - folia) – 1 kpl.
2. Dokumentacja w postaci elektronicznej (zarchiwizowana na płytach CD) zostanie wykonana w postaci skompresowanych plików, przy czym całkowita pojemność plików nie powinna przekraczać 30,00 MB. Rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod względem objętości (MB). W przypadku złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę wraz z załącznikami, w tym projektem budowlanym, w postaci elektronicznej, Zamawiający dopuszcza przekazanie dokumentacji o której mowa w ust. 6 w postaci elektronicznej zgodnej z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z póżn. zm.).
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dla każdego zadania kompletną dokumentację projektową zarchiwizowaną na płytach CD (2 komplety) w plikach w formatach źródłowych. Pliki nie mogą posiadać zabezpieczenia przed kopiowaniem. 
4. Wykonawca odpowiada za zgodność postaci elektronicznej dokumentacji z postacią dokumentacji w formie papierowej. 
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentacje projektową wraz z oświadczeniem o kompletności prac. Każda dokumentacja winna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż została wykonana zgodnie z umową, ofertą, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru. 
6. Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić na piśmie Zamawiającego o konieczności  wykonania robót dodatkowych nie objętych dokumentacją projektową i PFU, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty.



§ 11
Autorskie prawa majątkowe
1. 	Wykonawca zobowiązuje się, że przy tworzeniu dokumentacji projektowej, zwanej dalej dokumentacją, będącej przedmiotem niniejszej umowy nie zostaną naruszone prawa autorskie osób trzecich oraz że Wykonawcy przysługują wszystkie prawa do przedmiotu umowy.
2. 	Uznaje się, że z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za dokumentację projektową niezbędną do realizacji robót budowlanych określonych w § 1 umowy, zostaną przeniesione bez dodatkowego wynagrodzenia na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do wykonanego dzieła oraz własność nośników, na których dzieło  się znajduje, przysługujące Wykonawcy i wszystkim projektantom  – autorom biorącym udział w opracowaniu dokumentacji.
3. 	Wykonawca  i wszyscy projektanci – autorzy biorący udział  w opracowaniu  dokumentacji zobowiązują się do niewykonywania swoich praw osobistych.  
4. 	Zamawiającemu przysługuje, z poszanowaniem osobistych praw Wykonawcy, prawo do wykorzystania całości lub poszczególnych elementów dokumentacji na następujących polach eksploatacji:
1) 	przetwarzania opracowań projektowych w celu realizacji inwestycji;
2)	utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
3) 	powierzenia robót budowlanych według opracowań projektowych stanowiących przedmiot umowy wybranemu w innym postępowaniu wykonawcy robót;
4) 	 wykonywania praw autorskich zależnych: modyfikacji, przeróbek, adaptacji opracowań projektowych, wprowadzania zmian do dokumentacji przez inne podmioty;
5) 	jednokrotnego wykorzystania podczas budowy wszystkich obiektów oraz towarzyszącej im infrastruktury naziemnej i podziemnej objętych projektem, 
6) 	wykorzystania dokumentacji w celu promocji przedsięwzięcia,
7)	w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami dokumentacji – wprowadzanie do obrotu;
8)	w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
9)	wykorzystania i udostępnienia innym podmiotom dokumentacji, jako materiałów wyjściowych do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla budowy / rozbudowy / przebudowy / remontu infrastruktury naziemnej i podziemnej. 
5. 	Wykonawca oświadcza, że posiada pisemną zgodę od wszystkich projektantów biorących udział w opracowaniu dokumentacji na przeniesienie na Zamawiającego pełni praw autorskich majątkowych i pisemną zgodę na wykorzystania całości lub poszczególnych elementów dokumentacji na polach eksploatacji wymienionych w ust. 4. 
6. 	Zamawiający ma prawo do przenoszenia nabytych autorskich praw majątkowych do dokumentacji na rzecz osób trzecich bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy. Powyższe prawo obejmuje prawo zezwalania nabywcom autorskich praw majątkowych do dokumentacji na wykonywanie autorskich praw zależnych do tego przedmiotu. 
7. 	Korzystanie z materiałów źródłowych dostarczonych przez Zamawiającego w innym celu niż objęty zamówieniem wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego.
8. 	Należne Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich majątkowych Wykonawca uwzględnił w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w niniejszej umowie.
9.	Powyższe ustalenia nie naruszają uprawnień Wykonawcy i projektantów wynikających z praw autorskich osobistych.
10.	Zamawiający nie może zbywać dokumentacji ani ich części oraz nie może usuwać oznaczeń określających ich autora.
11.	Dane i informacje uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z wykonaniem umowy, nie będące danymi z zakresu informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.) są poufne i nie mogą być przez Wykonawcę upublicznianie lub udostępniane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.

§ 12
Realizacja budowy
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wykonawca dostarcza na teren budowy materiały określone co do rodzaju, standardu w opisie przedmiotu zamówienia i w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarcza sprzęt i wyposażenie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. 
2. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonymi w przepisach prawa budowlanego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych  materiałów odpowiedni certyfikat, deklarację zgodności z normą lub aprobatą techniczną.
3. Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze socjalne oraz niezbędne media.

§ 13
Zabezpieczenie dróg oraz tras dojazdu
1. Wykonawca winien zastosować wszelkie niezbędne środki celem zabezpieczenia dróg łączących lub prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez ruch związany z działalnością Wykonawcy. Wykonawca winien odpowiednio dobrać trasy, wybierać i używać właściwie pojazdy, tak aby ruch związany z transportem materiałów i sprzętu Wykonawcy nie naruszał (lub ograniczał naruszenie do niezbędnego minimum) konstrukcji budynków, budowli i innych obiektów położonych przy trasach oraz przepisów o ochronie środowiska.
2. Wykonawca ustawi wszystkie znaki drogowe, tablice informacyjne o realizacji robót i wprowadzonych ograniczeniach.
3. Wykonawca zapewni dojazd do przyległych do drogi nieruchomości.
4. W przypadku powstania roszczeń związanych z naruszeniem postanowień, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.

§ 14
Opóźnienie prac / robót budowlanych
1.	Wykonawca winien uprzedzić na piśmie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia prac / robót budowlanych. Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia oraz o czasie - o jaki termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu. Niewykonanie tych obowiązków będzie traktowane jako opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i będą naliczane kary za zwłokę w realizacji zamówienia. 
2.	Jeżeli z winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający może wstrzymać wykonywanie prac / robót budowlanych przez Wykonawcę i odstąpić od umowy w całości lub w odniesieniu do części zamówienia w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. 	W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane prace / roboty budowlane, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od umowy.
4. 	W przypadku przerwania prac / robót budowlanych i odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej w ust. 2, dokonuje on odbioru wykonanych prac / robót budowlanych i na tej podstawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy,  wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie terenu budowy z osób, materiałów  i  urządzeń Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne.

§ 15
Roboty dodatkowe 
1. 	Przedmiotem umowy objęte są dokumentacja projektowa i roboty budowlane przewidziane w dokumentacji oraz 
1) 	roboty dodatkowe bez których wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby niemożliwe lub bardzo utrudnione,
2) 	roboty zamienne w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji i PFU,
3) 		roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
2. 	Konieczność wykonania przez Wykonawcę robót o których mowa w ust. 1 zostanie każdorazowo potwierdzona protokołem konieczności określającym zakres rzeczowo – finansowy tych robót sporządzonym przez Wykonawcę. 
3. 	Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał roboty dodatkowe o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 bez uzyskania zgody Zamawiającego na wykonanie tych robót. Podwyższenie wynagrodzenia nie przysługuje Wykonawcy z tytułu robót o których mowa w ust. 1 pkt 3.
4.	Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko roboty, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo osób lub mienia oraz konieczność zapobieżenia awarii. Podstawą podjęcia takich robót jest sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności przedstawiony Zamawiającemu. Zamawiający pokrywa wartość tych robót, jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała  z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

§ 16
Roboty zanikające
1. Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór przez Zamawiającego. Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru robót powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Zamawiającego.
2. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 1, stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie, jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy techniczno – budowlane.

§ 17
Kontrola jakości
Zamawiający podczas sprawdzeń i odbioru może żądać wykonania pomiarów dodatkowych. Wykonawca będzie ponosić koszty pomiarów, jeżeli wykażą one, że pomiary zasadnicze przeprowadzone przez Wykonawcę były nieprawidłowe.

§ 18
Odbiór
1. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia określonego w umowie po sprawdzeniu jego należytego wykonania.
2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:
1)  	dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę, 
2)		robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości robót, których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji,
3)  	końcowy, polegający na ocenie całości wykonanych robót budowlanych. 
3. 	Przedmiot zamówienia musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się do bezpośrednio do użytkowania po dokonaniu odbioru końcowego.
4. 	Poszczególne zadania o których mowa w § 1 umowy będą przedmiotem oddzielnych odbiorów.

§ 19
Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru
1. Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub umowie. 
2. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót budowlanych  określonych w umowie po sprawdzeniu ich należytego wykonania.
3. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń potwierdza w dzienniku budowy Kierownik budowy. 
4. Od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia liczy się bieg terminu okresu gwarancji i rękojmi dla danego zadania o którym mowa w § 1 umowy. 
5. Przed dokonaniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego danego zadania Wykonawca sporządzi dla Zamawiającego:
1) dokumentację powykonawczą  - 2 kpl. (1 oryginał + 1  kopia) w wersji papierowej,
2) oryginalne mapy  pomiaru geodezyjnego powykonawczego – 3 kpl (w wersji papierowej) oraz mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego w wersji elektronicznej w formacie .pdf i w wersji edytowalnej  w formacie .dwg (na płycie CD).
6. Zamawiający wymaga zgłoszenia map o których mowa w ust. 5 pkt 2 do rejestracji w Starostwie Powiatowym  w Kartuzach. 
7. Dokumentacja powykonawcza winna obejmować zbiór wszystkich dokumentów dotyczących budowy i zawierać m.in.:
1) umowę, aneksy, protokoły konieczności, kosztorysy itp., 
2) uzgodnienia,
3) świadectwa, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne potwierdzające dopuszczenie materiałów do wbudowania, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
4) protokoły odbiorów branżowych, protokoły z prób i sprawdzeń, wyniki badań,
5) oświadczenie Kierownika budowy na temat prawidłowości wykonania prac budowlanych i o zakończeniu budowy – zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
6) dziennik budowy,
7) zestawienie wykonanych robót potwierdzone przez geodetę.
8. Zawiadomienie o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca składa Zamawiającemu na piśmie. 
9. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. O wyznaczonym terminie odbioru  końcowego Zamawiający zawiadamia Wykonawcę oraz uczestników odbioru określonych w § 20 umowy.
10. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru końcowego dających się usunąć  usterek i nieistotnych wad w przedmiocie zamówienia, Wykonawcy zostanie wyznaczony  termin na ich usunięcie. Usterki i nieistotne wady oraz termin ich usunięcia zostaną opisane w protokole, który będzie stanowił później załącznik do protokołu odbioru końcowego. Za usterki zostaną uznane m.in. brak map pomiaru powykonawczego zgłoszonych do zarejestrowania w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Złożenie map pomiaru powykonawczego do rejestracji musi nastąpić przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 
11. Czynności odbioru końcowego zostaną wstrzymane do czasu usunięcia usterek i nieistotnych wad. Wykonawca ma obowiązek na piśmie poinformować Zamawiającego o usunięciu usterek i nieistotnych wad. W protokole odbioru końcowego zostaną odnotowane informacje o stwierdzeniu usterek / nieistotnych wad, sposobie i terminie ich usunięcia oraz wznowieniu czynności odbioru. W przypadku stwierdzenia usterek / nieistotnych wad nie będą naliczane kary umowne  za zwłokę w oddaniu wykonanych robót  jeżeli Wykonawca usunie usterki / nieistotne wady w wyznaczonym terminie określonym w protokole o którym mowa w ust. 10. Jeżeli Wykonawca nie usunie nieistotnych wad w wyznaczonym terminie lub w sposób ustalony w protokole,  Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
12. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone istotne wady:
1) 	nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Wykonawca ponownie pisemnie zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru informując jednocześnie o usunięciu wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie w trybie przewidzianym w ust. 9.  W  protokole odbioru końcowego zostaną odnotowane informacje o stwierdzeniu wad, sposobie i terminie ich usunięcia oraz wznowieniu czynności odbioru końcowego. Równocześnie Zamawiający uzna, że zamówienie nie zostało wykonane w terminie ponieważ nie można było dokonać odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Kary umowne będą naliczane aż do dnia ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego (włącznie). Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
2)   	nie nadające się do usunięcia – Zamawiający wykona uprawnienia określone w § 28 ust. 1  umowy.
13. 	Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron protokołu odbioru końcowego  z zastrzeżeniem § 22 ust. 2 umowy.

§ 20
Czynności odbioru
1. Odbioru robót zanikających i odbiorów przejściowych wykonanych robót dokonuje Zamawiający.
2. Odbioru dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dokonuje Zamawiający w swojej siedzibie. Wykonawca dostarcza dokumentację własnym staraniem.
3. W czynnościach odbioru końcowego winni uczestniczyć:
1) Kierownik budowy,
2) przedstawiciel Zamawiającego,
3) przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy bądź umowy.
4. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, nie przeprowadzenia wszystkich prób, nie sporządzenia dokumentacji powykonawczej, Zamawiający może odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze końcowym wady i usterki umieszcza się  w  protokole  stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego,  z podaniem terminu ich usunięcia.
5. Ewentualne wady i usterki Wykonawca usunie na swój koszt.

[bookmark: _Hlk71281624]§ 21
Roboty dodatkowe w toku odbioru
Jeżeli w toku czynności odbioru wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych w przedmiocie odbioru, warunkujących jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca wykona te roboty na podstawie odrębnego zamówienia na zasadach określonych w § 15 umowy.



§ 22
Protokół odbioru
1. Z czynności odbioru końcowego danego zadania sporządza się protokół odbioru, (dla danego zadania), który powinien zawierać w szczególności:
1) określenie przedmiotu odbioru,
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyły,
4) wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru,
5) spis ujawnionych wad i usterek (w oddzielnym protokole, stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego),
6) decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia danego zadania,
7) oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze,
8) podpisy uczestników odbioru.
2. Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru końcowego jest odnotowywana w protokole.
3. Protokół odbioru końcowego sporządza się w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

§ 23
Komisja
Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru końcowego Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru końcowego przez powołaną do tego komisję  w dniu przewidzianym na przeprowadzenie odbioru. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym w § 22 umowy.

§ 24
Zabezpieczenie
Po dokonaniu odbioru końcowego, obowiązek ochrony przedmiotu zamówienia i jego właściwe zabezpieczenie obciąża Zamawiającego.

§ 25
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej oferty Wykonawcy zaakceptowanej przez Zamawiającego. Za zaoferowaną cenę Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnego zakresu prac i robót budowlanych określonych w umowie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli strony umówiły się co do wynagrodzenia ryczałtowego, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac / robót budowlanych. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
2. W przypadku ograniczenia zakresu prac / robót budowlanych określonych przez Zamawiającego wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać zmniejszona o wartość wyliczoną w oparciu o dane zawarte w ofercie i na podstawie protokołu sporządzonego przez strony umowy.
3. Wynagrodzenie netto za przedmiot zamówienia ustala się na kwotę ........................... PLN (słownie: ........................................................................................................), w tym:
[bookmark: _Hlk71791526]1) 	Zadanie 1 – Zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Jeziornej w Borkowie (dz. 295)  –  ……………… PLN:
[bookmark: _Hlk96957816][bookmark: _Hlk71791373]a)  	dokumentacja projektowa  –  ……………… PLN,
b) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ………………… PLN
c) opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z pozwoleniem wodnoprawnym - ……..…….. PLN
d) roboty budowlane  – ……………… PLN;
2) 	Zadanie 2 – Zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Dworskiej w Skrzeszewie (dz. 473/1)  –  ……………… PLN:
a)  	dokumentacja projektowa  –  ……………… PLN,
b) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ………………… PLN
c) opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z pozwoleniem wodnoprawnym - ……..…….. PLN
d) roboty budowlane  – ……………… PLN;
4. Na dzień podpisania umowy wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot zamówienia łącznie z ....... % podatkiem VAT wynosi ..........  PLN (słownie: .......................................).
5.Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6.Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia brutto określonego w ust. 4, wynikającą z zaokrągleń  podatku VAT w wystawionych fakturach. 
7. Wynagrodzenie za dokumentacje projektowe dla zadań 1 - 2, o których mowa w ust. 3 będzie płatne w przypadku spełnienia przez Wykonawcę warunku o którym mowa w § 26 ust. 1 pkt 1 umowy oraz będzie płatne do wysokości kwot określonych w ust. 3 umowy, jednak nie więcej niż 30 % wynagrodzenia umownego dla danego zadania.
8.Ceny ryczałtowe netto nie podlegają zmianie w czasie realizacji zamówienia.
9.Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zapłatę wynagrodzenia za wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy objętych umową.
10.Strony ustalają, że w wynagrodzeniu ryczałtowym zostały uwzględnione m.in. koszty:
1) 	sporządzenia wniosków o wydanie warunków technicznych, uzyskania uzgodnień oraz opinii zewnętrznych, 
2) 	pozyskania materiałów i danych wyjściowych niezbędnych do projektowania, 
3) 	wykonania dodatkowych egzemplarzy dokumentacji w przypadku ich wymagalności przez gestorów sieci i uzbrojenia, 
4) 	udziału Wykonawcy w  naradach u Zamawiającego,
5) 	przeniesienia w drodze cesji na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do dokumentacji projektowych przez Wykonawcę i wszystkich projektantów – autorów dokumentacji projektowej,
6) 	zobowiązania Wykonawcy i wszystkich projektantów – autorów dokumentacji projektowych do niewykonywania swoich praw osobistych,
[bookmark: _Hlk81391691]7)	sporządzenia projektów budowlanych w postaci papierowej lub postaci elektronicznej do złożenia w Starostwie Powiatowym w Kartuzach w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
[bookmark: _Hlk96956541]11. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3 - za uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia lub wynagrodzenie za opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z pozwoleniem wodnoprawnym - w tym przygotowanie wszelkich niezbędnych materiałów do ich uzyskania, będzie płatne wyłącznie w przypadku wymagalności uzyskania takich decyzji. 

§ 26
Faktury
1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie na podstawie faktur za faktycznie wykonane i odebrane prace oraz roboty budowlane – odpowiednio dla każdego zadania o którym mowa w § 1 umowy. Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne w następujący sposób: 
1) 	faktura częściowa – po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz odbiorze dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę przez Zamawiającego,
2) 	faktura końcowa –  po zakończeniu czynności odbioru końcowego.
1. Wykonawca powinien wystawić fakturę częściową / końcową po usunięciu wad i / lub usterek opisanych w protokole sporządzonym podczas prowadzenia czynności odbiorowych.
1. Potwierdzenie usunięcia wad i / lub usterek wymaga formy pisemnej, niezależnie od konieczności sporządzenia protokołu.
1. Podstawą do wystawienia faktur będą odpowiednio:
1) 	protokół odbioru dokumentacji projektowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę (z klauzulą ostateczności) dla każdego z zadań,
2) 	protokół odbioru końcowego każdego z zadań.
5.	Wykonawca, do każdej wystawionej faktury zobowiązany jest załączyć: 
1) 	zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w wykonaniu zamówienia na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane albo, w której wykonaniu uczestniczył Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na podstawie przedłożonej Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
2) 	oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, jeśli w wykonaniu robót budowlanych brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo albo, w której wykonaniu uczestniczył Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na podstawie przedłożonej Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi - według stanu na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę - wraz z dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku zmian w zakresie wymagalności kwot ujętych w powyższym oświadczeniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne oświadczenie niezwłocznie, nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym nastąpiła zmiana w zakresie wymagalności, 
3) 	oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, jeśli roboty budowlane zostały wykonane przez Wykonawcę siłami własnymi. 
6. 	Zapłata należności wynikającej z każdej faktury zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w niej wskazany, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z:
1) 	dokumentami o których mowa w ust. 5 pkt 1  i ust. 5 pkt 2 - jeżeli w wykonaniu zamówienia na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane albo  w której wykonaniu uczestniczył Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na podstawie przedłożonej Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi;
2) 	oświadczeniem, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 – jeżeli Wykonawca realizował zamówienie siłami własnymi. 
7.	Brak dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5 pkt 2 stanowi podstawę do odmowy zapłaty przez Zamawiającego należności wynikającej z faktury w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
8. 	Zamawiający oświadcza, że płatność za fakturę wystawioną przez Wykonawcę będzie dokonana na rachunek wskazany w tej fakturze z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o którym mowa w ust. 6 jest rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy, służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT. 
9.	Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
10.	Dane do faktury:
	Nabywca:  Gmina Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, NIP 589-001-16-54;
	Płatnik: Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330  Żukowo.
11.	Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 z póżn. zm.) Wykonawca ma prawo do wysyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
12.	Przesyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów, o których mowa w ustawie wskazanej w ust. 11, każdorazowo wymaga zgody Zamawiającego.
13.	Faktura winna zawierać oznaczenia i kody GTU o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 1988 z późń. zm.), a dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) – właściwy symbol PKWiU. 

§ 27
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady zmniejszające wartość przedmiotu zamówienia. Taka sama odpowiedzialność obciąża Wykonawcę w przypadku, gdy w przedmiocie zamówienia wystąpią wady powodujące ograniczenie w realizacji celów, dla których przedmiot ten miał być przeznaczony.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.
3. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zażądał oraz za wady tkwiące w dostarczonych materiałach.

§ 28
Wady wykonania
1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego lub w okresie rękojmi istotnych wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:
1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem – obciążyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub jego części zgodnie  z przeznaczeniem:
a) żądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia i naprawienia szkody,
b) żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
2. W razie odebrania przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może:
1) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.
3. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania Zamawiającego z uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty, która winna być dokonana nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba że w wezwaniu określono inny termin. 

§ 29
Stwierdzenie istnienia wad
1. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni roboczych od daty jej ujawnienia.
2. Istnienie wady powinno być potwierdzone protokołem. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu określenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie na min 3 dni robocze przed dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno - organizacyjne Wykonawcy.
3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonywania, może wezwać Wykonawcę do usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Koszt usunięcia wad oraz skutki opóźnienia terminu zakończenia wykonania umowy obciążą Wykonawcę.

§ 30
Usunięcie wad
1. [bookmark: _Hlk73092596]Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie usunięcia wad, uważa się że wady nie nadają się do usunięcia. W takim przypadku stosuje się przepis § 28 ust. 1 umowy.
2. Usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem. 
3. Strony mogą uzgodnić w formie pisemnej, że wady ujawnione w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi Zamawiający usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 31
Wygaśnięcie uprawnień z tytułu rękojmi
1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie ...................... miesięcy licząc od daty zakończenia czynności odbioru końcowego zamówienia.
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, także po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

§ 32
Gwarancja
1. 	Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
2. 	Karta Gwarancyjna dla każdego zadania, sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy, zostanie podpisana przez Wykonawcę z datą zakończenia czynności odbioru końcowego. 
3. 	Okres gwarancji wynosi ……………… miesięcy licząc od daty zakończenia czynności odbioru końcowego danego zadania.
4.	Zamawiający wyznaczy co najmniej trzy terminy przeglądów gwarancyjnych. Przewidywane terminy przeglądów gwarancyjnych:
1)	po upływie 6 miesięcy,
2)	po upływie 12 miesięcy,
3)	przed upływem terminu gwarancji.
5.	Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie przeglądu gwarancyjnego  z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych.
6.  	Podczas każdego przeglądu zostanie sporządzony protokół, w którym zostaną opisane wady i usterki ujawnione w okresach pomiędzy przeglądami i w trakcie przeglądów, sposób i termin usunięcia wad i usterek oraz zasady  i termin sprawdzenia usunięcia wad i usterek przez Zamawiającego.
7. 	W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji, okres gwarancji będzie liczony ponownie, począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad. Wykaz robót / elementów objętych nową gwarancją zostanie sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i będzie stanowił załącznik do gwarancji.
8. 	W przypadku odmowy usunięcia wad lub nieusunięcia ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zwłokę albo złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia. Jednocześnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu gwarancji, na warunkach określonych umowie oraz w Karcie Gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji. 
9. 	Postanowienia § 28 umowy stosuje się odpowiednio do gwarancji.

§ 33
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. 	Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie …………… PLN (słownie: ………………………), stanowiące 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 25 ust. 4 umowy, w tym:
1) 	Zadanie 1 - ………………….. PLN,
2) 	Zadanie 2 - ………………….. PLN.
2.	Zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione w formie …………………………………... 
3. 	W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia i przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jednakże zmiana zabezpieczenia może być dokonana tylko z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
4. 	W ramach wniesionego zabezpieczenia, 100% wniesionej kwoty o której mowa w ust. 1. będzie stanowiło zabezpieczenie wykonania umowy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie stanowiła 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
5. 	Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy po należytym wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
6. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione: 
1) 	część przeznaczona na zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 70% zabezpieczenia, czyli kwota ………… PLN, w tym:
[bookmark: _Hlk71805532]	Zadanie 1 - ………………….. PLN,
	Zadanie 2 - ………………….. PLN.
 	- w terminie 30 dni po zakończeniu czynności odbioru końcowego danego zadania; 
2) 	część przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% zabezpieczenia, czyli kwota ……………… PLN, w tym:
Zadanie 1 - ………………….. PLN,
	Zadanie 2 - ………………….. PLN.
 - w terminie nie późniejszym niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady danego zadania. 
7.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przepada w całości na rzecz Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn o których mowa w § 35 ust. 1 umowy, niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej w § 38 ust. 2 pkt 11 umowy. 
8. 	Wynagrodzenie pozostające do zapłaty na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców może zostać potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 


§ 34
Zmiana umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wynikających wprost z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w § 34 umowy.
2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć:
1)	terminu wykonania zamówienia, 
2) 	wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,
3) 	udziału Kierownika budowy, 
4) 	technologii wykonania robót budowlanych.
3. Postanowienia umowy mogą ulec zmianie w niżej przedstawionych okolicznościach.
1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy.
2) przerwy w realizacji zamówienia na skutek działań podmiotów trzecich, np.:
a) przedłużenie terminów wydania przez organy administracyjne lub inne podmioty wymaganych decyzji, uzgodnień, przeprowadzenia badań, ekspertyz - z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
b) działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,
c) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmiotu uzgadniające dokumentację projektową, skutkująca koniecznością zmiany założeń projektowych określonych przez Zamawiającego.
3) przerwy w realizacji zamówienia na skutek utrudnień lub protestów ze strony mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych.
4) czasowe wstrzymanie robót budowlanych przez Zamawiającego lub inny uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
5) powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji zapisów przez strony umowy.
6) wystąpią przyczyny niezależne od stron umowy, które będą skutkowały koniecznością zastosowania innych rozwiązań, gdy zastosowanie rozwiązań przewidzianych w SWZ i / lub dokumentacji projektowej groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
7) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
8) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkanie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych.
9) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
10) wystąpi zmiana zakresu robót budowlanych realizowanych w podwykonawstwie, zmiana Podwykonawcy, skorzystanie z Podwykonawcy w sytuacji kiedy Wykonawca nie przewidywał realizacji zamówienia w podwykonawstwie.
11) wystąpi zmiana/rezygnacja Podwykonawcy (innego podmiotu), na zasoby którego Wykonawca powołał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału  w postępowaniu.
12) wystąpi zmiana Kierownika budowy, który będzie brał udział w realizacji zamówienia. 
13) odstąpienie od realizacji części zamówienia, przy czym minimalny zakres zamówienia gwarantowany do realizacji w ramach niniejszej umowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o odstąpieniu od realizacji części zamówienia w terminie do 10 dni od momentu powzięcia takiej informacji / podjęcia decyzji w tym zakresie.
14) konieczność wykonania robót dodatkowych / zamiennych, w tym wycinka drzew / krzewów, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
15) przedłużenia odbiorów przez innych gestorów sieci i urządzeń z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
16) wystąpienie warunków atmosferycznych, niszczących wykonane roboty lub uniemożliwiających kontynuację robót.
17) wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
18) wystąpienia innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej niemożliwością  wykonania lub należytego wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego.
19) zmiana przepisów podatkowych, w tym w zakresie wystawiania faktur, stawki podatku VAT, powstania obowiązku podatkowego itp. W przypadku zmiany stawki VAT zmiana dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów i będzie polegać na doliczeniu nowej stawki VAT do pozostającego do rozliczenia wynagrodzenia netto. 
20) Wystąpią zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania przez Wykonawcę ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiana wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne płacona przez Wykonawcę. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, ciężar dowodu tego wpływu spoczywa na Wykonawcy. 
21) wystąpią zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 §1 Kodeksu cywilnego.
22) zmiana umowy, związanej z koniecznością zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy.
23) zmiana umowy w przypadku odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków budowy, w szczególności napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne obiekty budowlane.
24) zmiana umowy w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
4. Zmiany o których mowa w ust. 3 mogą prowadzić do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz/lub zmiany terminu realizacji zamówienia.
5. Zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa jeżeli zostanie wskazana przyczyna  opóźnienia, jej wpływ na realizację prac / robót / zamówienia oraz okres opóźnienia. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia będzie możliwe o okres takiego opóźnienia lub o czas jaki jest konieczny dla wykonania przedmiotu zamówienia po wprowadzonych zmianach (jeżeli będzie on dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą).
6. W przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji o którym mowa w § 3 umowy, odpowiednio dla całego przedmiotu zamówienia lub poszczególnych zadań.
7. Wynagrodzenie za roboty zaniechane / zamienne / równoważne / prace dodatkowe oraz wynikające ze zmiany materiałów / technologii będzie ustalane w trakcie negocjacji z Wykonawcą z uwzględnieniem składników cenotwórczych zaoferowanych w postepowaniu, a w przypadku ich braku w oparciu o:
1) stawki roboczogodziny na poziomie średnich cen Sekocenbud dla regionu pomorskiego – województwo ogółem,
2) ceny materiałów i najmów sprzętu oraz wskaźniki narzutów na poziomie średnich cen krajowych Sekocenbud.
8. W przypadku wyceny przygotowywanej w oparciu o oferty lub faktury zakupu Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich sprawdzenia i uzyskania niezależnych ofert na materiały lub usługi.  Wykonawca sporządza protokół konieczności wraz z kosztorysem uproszczonym, które muszą być sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiającego.
9. Warunki dokonywania zmian:
1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
2)  	uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia: protokoły konieczności, kosztorysy robót zamiennych, zaniechanych, dodatkowych, odniesienie do postanowień SWZ,
3)	w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.
10. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 9 wraz z propozycją wyceny prac / robót (jeżeli wniosek obejmuje zmianę wynagrodzenia) oraz informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany umowy, Zamawiający  zobowiązany jest do ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i powiadomi na piśmie Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany umowy.
11. Zmiana Kierownika budowy, może nastąpić w przypadku:
1) 	zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy,
2) 	utraty uprawnień przez wskazaną przez Wykonawcę osobę.
12. W przypadku zmiany Kierownika budowy Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu uzasadnienie konieczności zmiany osoby i nową osobę/y o nie gorszych kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do osoby, która została wskazana  w ofercie Wykonawcy i spełniającą/e wymagania opisane w SWZ. 
13. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w ust. 12 nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie.
14. Za zmiany zapisów umowy, które nie odnoszą się do treści oferty i nie wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, uważa się: 
1) 	zmianę koordynatora ze strony Zamawiającego / Wykonawcy,
2) 	zmiany związane z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy,
3) 	zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
15. Strony zobowiązane są do powiadomienia na piśmie o zmianach o których mowa w ust. 14.
16. W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa. Zamawiający wystąpi do Wykonawcy celem wprowadzenia zmian w umowie wynikających z powyżej wskazanych zmian.

§ 35
Odstąpienie od umowy
1. 	Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 
1) 	z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego; 
2) 	podzleca całość zamówienia lub dokonuje cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego; 
3) 	kieruje do realizacji zamówienia inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiającego; 
4) 	nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym w terminie dłuższym o więcej niż 14 dni w stosunku do terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek. 
2. 	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
3.	Zamawiającemu przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy w okolicznościach o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4. 	Odstąpienie od umowy w przypadku opisanym w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 może nastąpić w sytuacji jeżeli Wykonawca po trzykrotnych pisemnych zastrzeżeniach ze strony Zamawiającego  w dalszym ciągu nie wykonuje robót zgodnie  z warunkami zamówienia lub w rażący sposób zaniedbuje swoje zobowiązania umowne.
5. 	Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 
1) 	na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu prac / robót budowlanych trwa dłużej niż 14 dni; 
2) 	zwłoka Zamawiającego w wyznaczeniu i rozpoczęciu czynności odbioru końcowego przekracza 14 dni w stosunku do terminu o którym mowa w § 19 ust. 9 umowy. 
6. 	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
7.	Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

§ 36
Obowiązki odstępującego od umowy
1. Odstępujący od umowy, z wyjątkiem przypadków określonych w § 35 ust. 2 i ust. 3 umowy oraz  w sytuacji kiedy odstąpienie nastąpiło z przyczyn za które odpowiada druga strona, jest obowiązany naprawić drugiej stronie spowodowaną tym szkodę. 
1. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do:
1) 	sporządzenia protokołu inwentaryzacji prac / robót w toku, na dzień odstąpienia,
2) 	zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,
3) 	sporządzenia wykazu materiałów, których pozostawienie na terenie budowy jest niezbędne,
4) 	wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających.
1. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do:
1) 	dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty należnej części wynagrodzenia,
2) 	przejęcia terenu budowy.
1. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających, stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze.

§ 37
Rozliczenia w związku z odstąpieniem od umowy
1. 	W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca  sporządzi szczegółowy protokół odbioru prac / robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
2. 	Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji prac / robót według stanu na dzień odstąpienia.
3.	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, wyposażenia, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.
4.	Szczegółowy protokół prac / robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja prac / robót i wykaz tych materiałów, wyposażenia, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.
5. 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace / roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i wyposażenie nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 
6. 	Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która jest winna odstąpienia od umowy. 

§ 38
Kary umowne, odszkodowania
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania na niżej opisanych zasadach.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) [bookmark: _Hlk71630381][bookmark: _Hlk96944756]za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla danego zadania - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto dla danego zadania, o którym mowa w § 25 ust. 3 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem wykonania określonym w § 3 ust. 1 umowy, a faktycznym terminem wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla danego zadania;
2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym danego zadania - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto dla danego zadania, o którym mowa w § 25 ust. 3 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem wyznaczonym na usunięcie wad i usterek, a faktycznym  terminem ich usunięcia; 
3) za zwłokę w terminie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy  – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto należnego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
4) [bookmark: _Hlk71631667]za powierzenie przez Wykonawcę wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy bez przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane - w wysokości 2.000,00 PLN za każde zdarzenie;
5) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  - w wysokości 2.000,00 PLN za każde zdarzenie;
6) [bookmark: _Hlk71808429]za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w § 8 ust. 4 i ust. 10 umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy w przypadku o którym mowa w § 8 ust. 11 umowy - w wysokości 2.000,00 PLN za każde zdarzenie; 
8) za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób realizujących zamówienie na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy / za skierowanie do wykonywania czynności o których mowa w  § 6 ust. 9 osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę - w wysokości 500,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek;
9) za nieprzedłożenie  dokumentów o których mowa w § 6 ust. 12 - 13  – w wysokości 500,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek;
10) za wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika budowy przez inne osoby niż wymienione w § 6 ust. 8 umowy lub zaakceptowane przez Zamawiającego - w wysokości 500,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek.
11) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto  o którym mowa w § 25 ust. 3 umowy.
12) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania projektu koncepcyjnego - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto dla danego zadania, o którym mowa w § 25 ust. 3 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem realizacji określonym w § 3 ust. 2 umowy a faktycznym terminem wykonania i przekazania projektu koncepcyjnego;
3. 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1) 	za zwłokę w przekazaniu terenu budowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto dla danego zadania, o którym mowa w § 25 ust. 3 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem przekazania terenu budowy określonym w § 3 ust. 4 umowy a faktycznym terminem przekazania terenu budowy danego zadania;
2)  	za zwłokę w wyznaczeniu i rozpoczęciu czynności odbioru końcowego - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto dla danego zadania, o którym mowa w § 25 ust. 3 umowy,  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy rozpoczęciem czynności odbioru końcowego w terminie określonym w § 19 ust. 9 umowy,  a faktycznym terminem rozpoczęcia czynności odbioru końcowego danego zadania;
3) 	za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto o którym mowa w § 25 ust. 3 umowy.
4. 	Limit kar umownych, jakich strony mogą żądać od siebie z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 25 ust. 3 umowy.
5. 	Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 2 i ust. 3 nie pokrywa poniesionej szkody, to strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
6. 	Termin zapłaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego doręczenia wezwania do zapłaty. W przypadku nie zapłacenia kary umownej w tym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót budowlanych oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych. 
7. 	W razie zwłoki za zapłatą kary umownej strona uprawniona do otrzymania  kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
8. 	Kara umowna o której mowa w ust. 2 pkt 3 umowy będzie naliczana w przypadku pisemnego zawiadomienia skierowanego przez Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę do Zamawiającego i udowodnienia okresu zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy.  
9. 	W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy przekraczającej 14 dni, Podwykonawca / dalszy Podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o wypłatę wynagrodzenia bezpośrednio na konto Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy. 
10. 	Kary umowne o których mowa w ust. 2 pkt 10 mogą być nakładane po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby. 
11. 	Kary umowne z tytułów o których mowa w ust. 2 pkt 8 - 9 i odnoszące się do osób skierowanych przez Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę będą naliczane Wykonawcy.
12. 	W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zachowuje prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do robót budowlanych dotychczas wykonanych przez Wykonawcę.
13. 	Wykonawcy nie przysługuje kara umowna, jeżeli odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
14.	Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się z umowy spowodowane przypadkami siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na jej zaistnienie. Po zakończeniu trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą stronę o podjęciu realizacji umowy.
15. 	Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.
16.	Kary umowne zastrzeżone na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

§ 39
Rozstrzyganie sporów
1. 	Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących realizacji zamówienia i umowy, które mogą powstać pomiędzy nimi.
2. 	W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania sporu każda ze stron może przedstawić spór do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 40
Klauzula informacyjna RODO
1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Wykonawcy. 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@zukowo.pl .
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są w celu i w zakresie realizacji niniejszej umowy. 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest podpisanie niniejszej umowy. 
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty realizujące zadania na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności ZUS, US.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od zakończenia roku, w którym umowa zostanie zakończona. 
7. Wykonawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
8. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest warunkiem zawarcia umowy.

§ 41
Informacje wrażliwe
12. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem zamówienia będą traktowane jako wrażliwe. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zaangażowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
12. Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza się:
1) informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;
2) informacji opracowanych przez Wykonawcę lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy, o ile nie zostały one określone jako zastrzeżone, poufne, tajne, ściśle tajne na mocy wcześniejszych umów, porozumień lub innych działań Wykonawcy;
3) informacji uzyskanych od innych zamawiających, o ile nie zostały one określone jako zastrzeżone, poufne, tajne, ściśle tajne na mocy wcześniejszych umów, porozumień lub innych działań Wykonawcy lub innych zamawiających.
12. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej.
12. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie wszystkich materiałów i dokumentów związanych z realizacją zamówienia i przekaże je Zamawiającemu po zakończeniu realizacji zamówienia.
12. Informacje nie stanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej umowy mogą być ujawniane publicznie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego.

§ 42
Ochrona danych osobowych
1. Strony umowy są współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w § 1 niniejszej umowy. 
1. Każdy z administratorów chroni dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w zakresie realizacji zadań wskazanych w niniejszej umowie. 
1. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszego zamówienia (w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu lub które Wykonawca pozyska o fakcie rozpoczęcia przetwarzania  tych danych osobowych przez Zamawiającego.
1. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający aktualnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej https://bip.zukowo.pl/m,2254,ochrona-danych.html oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany umowy.
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełna odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

§ 43
Postanowienia końcowe
1. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji projektowej wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.
2. Wykonawca sporządzi Plany Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca przekaże  Zamawiającemu po jednym egzemplarzu Planu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy. 
3. Wykonawca przygotowuje i składa wnioski o zajęcie pasa drogowego w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego.
4. Załącznikami  do umowy są:
1) Oświadczenie Podwykonawcy (załącznik nr 1);
2) Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2);
3) Karta Gwarancyjna  (załącznik nr 3).
5. Korespondencja miedzy stronami będzie przesyłana na adresy podane w umowie.
6. Koordynatorem obowiązków umownych ze strony Zamawiającego jest ........................................................., tel. ……………. , e-mail …………………………..
7. Koordynatorem obowiązków umownych ze strony Wykonawcy jest …………………………………………, tel. ……………. , e-mail …………………………..
8. Cesja wierzytelności z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej jest możliwa tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.
9. Dane umowne będą udostępniane w centralnym rejestrze umów prowadzonym przez Ministra Finansów, o którym mowa w ustawie z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych., ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz akty wykonawcze wydane na podstawie ww. ustaw.

§ 44
Ilość egzemplarzy umowy
Umowę sporządzono w .................. jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:
1) .............. egz. – Zamawiający, 
2) .............. egz. – Wykonawca.




ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA










*) niepotrzebne wykreślić
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