ZALACZNIKNR 6 DO SWZ WZ7.261.2.16.2022

Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ............... r. pomiedzy Powiatem Poznanskim

reprezentowanym przez:

Marka Borowczaka - Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
NIP 781-184-07-66,

zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca

na

podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie

zaméwienia nr WZ.261.2.16.2022 przeprowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zawarto umowe nastepujacej

tresci:
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi

10.

powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznan na odcinku Paledzie (przejazd kolejowy) — Dabréwka (S11). Etap
budowy ronda na skrzyzowaniu drég 2401P i 2417P, sklasyfikowane w Planie Rzeczowo finansowym pod
nr 6050-01-92.

Opis przedmiotu zamdwienia wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV:

1) 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég;

2) 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdw do odprowadzania wody burzowej.

Zakres Przedmiotu zamdwienia zostat szczegdétowo opisany w dokumentacji przetargowej obejmujgcej: SWZ,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), dokumentacje projektows, oferte
Wykonawcy, przedmiar.

Dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ Kosztorysem ofertowym,

3) Przedmiar,

4) Projekty wykonawcze,

5) Projekt budowlany,

6) STWIORB,

7) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej).

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazaé¢ informacje na pisSmie wystepujgcemu o wyjasnienie
rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw,
o ktérej mowa w ust. 4.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego.

Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentacje projektowa, STWiORB oraz inne
elementy SWZ opisujgce przedmiot zamodwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjg projektowag oraz STWIORB roboty

budowlane, niezbedne do realizacji Przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot, a sg konieczne do realizacji Przedmiotu zamdwienia zgodnie z projektem budowlanym i nie wymagajg
zawarcia odrebnej umowy.

Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdét musi byé poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie
z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 13 niniejszej umowy.
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Roboty budowlane nieobjete niniejszg Umowg, nieujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego stanowig roboty dodatkowe
w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

§2
Przedmiot zamdwienia wykonany zostanie z materiatdow dostarczonych przez Wykonawce za wyjatkiem
materiatéw budowlanych nadajgcych sie i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego
wykorzystania.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz wymaganiom
okreslonym w STWiORB.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i robdt okreslonymi w STWiORB.
W sytuacji, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu zamdwienia bedzie powstanie odpadéw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. t. j. z 2022 r., poz.
699 ze zm.), w szczegolnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi
warunki okreslone ww. ustawa.

§3
Przedmiot zaméwienia okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegdétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym, dostarczconym Zamawiajgcemu nie
pdzniej niz w okresie 7 dni od dnia podpisania Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo—finansowy w przypadku zmian w zakresie postanowien § 4 ust. 1 pkt 1i 2, § 5 ust. 3 niniejszej umowy
w okresie 7 dni od daty wprowadzenia zmian.
Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 1 i 2 w ciggu
7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

§4
. Zamawiajacy okresla nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zamdwienia:
1) Zakonczenie robét budowlanych w terminie 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy, (tj. do dnia.................. )
2)  Odbidr konncowy przedmiotu umowy w terminie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy (tj. do dnia.........ccec........ )

W ciggu 14 dni od umownego terminu zakonczenia robdt budowlanych dla catego przedmiotu zamodwienia,
Wykonawca przedtozy dokumenty do odbioru koricowego pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
inwestycji i pozwalajaca na jej odbiér koncowy, okreslone w STWiORB — Wymagania Ogdlne.

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni liczac od daty potwierdzonego przez inspektora
nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robodt i przyjecia dokumentéw niezbednych do oceny wykonania
zamoéwienia.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON
§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika
budowy i kierownikdw roboét, oraz ztozeniu oswiadczenia przez w/w o przyjeciu obowigzkéw i ztozenia
zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu robot,

2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie

niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) udzielenia Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez

Wykonawce obowigzkdow wynikajgcych z umowy

5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robét,

6) zaptata za wykonang i odebrang robote.

Zamawiajacy ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla

zgodnego z umowg wykonania robét oraz usuniecia wad. Wykonawca ma obowigzek dostosowaé sie do tych

rysunkéw i instrukcji.
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Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg

realizacji robdt, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie beda niezbedne dla wykonania

przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1)  zwiekszy¢ lub zmniejszyc¢ ilo$¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) poming¢ czesc robdt - roboty zaniechane,

3) zastosowacd roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku koniecznosci wykonania roboét nieprzewidzianych
na polecenie Zamawiajgcego.

Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych

zmian stanowig podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy zwiekszenia - wynagrodzenia zgodnie z

postanowieniami § 13 niniejszej umowy.

Ograniczenie wartosci zamodwienia nie przekroczy 25 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym

mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia Zamawiajacego, za

wyjatkiem oczywistych zmian wynikajgcych z rozliczenia kosztorysowego.

Wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robdét objetych niniejszag umowg wymaga

sporzgdzenia protokotu koniecznosci zawierajgcego opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania,

wyliczenie wartosci robét w oparciu o zapisy § 13 niniejszej umowy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robdt dodatkowych lub zaniechaé¢ wykonanie robdt wynikajacych

z Umowy wyltacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci. Zamawiajgcy zatwierdzi

protokét w terminie 7 dni od zaakceptowania tresci protokotu przez przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora

nadzoru i kierownika budowy.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia w oparciu o Dokumentacje przetargowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWIORB,

2) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB, badania laboratoryjne bedg
prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koricowego robdot w zakresie okreslonym
postanowieniami STWIiORB, w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej (skan wersji
papierowej),

4) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy oraz do dbania
o0 porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzagdzen pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpaddéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robét usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzagdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

5) zapewnienie odpowiednich srodkow celem zabezpieczenia drog i obiektow inzynieryjnych prowadzgcych do
terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego
dostawcéw i Podwykonawcédw, w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdw i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat
on szkéd na drogach i obiektach inzynierskich,

6) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

7) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot,

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) opracowanie na wtasny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robodt objetych niniejszym
zamowieniem zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. 2021 poz. 450
ze zm.), Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (t. j. Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzednia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t. j. Dz.U. 2017 r. poz. 784), uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystgpienia do wykonywania robét
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budowlanych. Projekt organizacji ruchu na czas robot winien uwzglednia¢ bezpieczny ruch pieszych
i funkcjonowanie komunikacji publicznej w czasie trwania budowy, lub zapewnienie objazdéw po ich
uzgodnieniu z przewoznikami. Ze wzgledu na duze natezenie ruchu i bliskos¢ wezta z droga ekspresowg S11
nalezy zaplanowac¢ mozliwie jak najdtuzsze utrzymanie ruchu dwukierunkowego, aby zminimalizowac
ucigzliwosci dla uzytkownikéw drogi i ryzyko tworzenia sie zatoréw na zjezdzie z drogi S11. W razie
koniecznosci nalezy przewidzie¢ i wprowadzi¢ ograniczenie tonazu i objazdy z wykorzystaniem drég
powiatowych i gminnych,

11) oznakowanie miejsca robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego
oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét,

12) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych iinformacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy,

13) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcéw,

14) przedtozenie szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizacja,

15) przedtozenie do zatwierdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

16) wykonanie i utrzymywanie zaplecza Zamawiajgcego oraz inspektorow nadzoru do narad koordynacyjnych na
terenie budowy lub w jej bezposredniej bliskosci,

17) zgtaszanie i uzgadnianie z dysponentami urzgdzen obcych, znajdujacych sie w pasie drogowym, zasad
prowadzenia robot wraz ze zleceniem niezbednych nadzoréw nad prowadzonymi pracami, zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi. W razie koniecznosci nalezy zaktualizowa¢ uzgodnienia branzowe,

18) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlnosci wykonywanie inwentaryzacji w stanie odkrytym
oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

19) spetnienie warunkéw okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych.

Zwioka z tytutu nieprzekazania dokumentéw, o ktérych mowa w § 6, ust. 1 pkt 3, 10, 14, 15 powyze] bedzie
traktowana jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
termindw, o ktdrych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 niniejszej umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby
wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy, tj. zatrudniat na
podstawie umowy o prace osoby wykonujgce wszystkie czynnosci sktadajgce sie na roboty budowlane,
okreslone kosztorysem ofertowym chyba, ze odrebnych przepisow wynika, ze te osoby nie muszq byc
zatrudnione na umowe o prace.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci

do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane

w ust. 3 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, ktéorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
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PESEL pracownikdow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§7

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowad do kierowania budowg personel wskazany
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, wskazanej do kierowania budowa w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie iwymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia osoby wymaganej postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania budowa. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany termindéw, o ktérych mowa w § 4
ust. 1 pkt 1i 2 niniejszej umowy.
Zmiana kierownika budowy jest dopuszczalna pod warunkiem przedtozenia wraz z propozycjg zmiany w ww.
terminie dokumentéw potwierdzajgcych jego kwalifikacje oraz doswiadczenie, o ktéorych mowa w ust. 2, w tym
takze doswiadczenie wskazane w ofercie w zakresie kryterium oceny ofert.
W przypadku skierowania, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg innej osoby niz wskazana
w ofercie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 niniejszej Umowy, tj. kierownika budowy, wymaga stosownego

aneksu do Umowy.

NADZOR
§8

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych
funkcje Inspektora Nadzoru.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0séb, o czym Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Nadzér nad realizacjg robét z ramienia Wykonawcy sprawowacé bedzie:
1) e petnigcy funkcje kierownika budowy.

PODWYKONAWSTWO
§9

1. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do

powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.
2. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca podat nazwy, dane

kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw zaangazowanych w realizacje przedmiotu zaméwienia, jezeli
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10.

11.

12.

sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych Podwykonawcdow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug (art. 462 ust. 3 ustawy Pzp)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej
planowanym zawarciem projektu tej umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub

Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego,

a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZzZ;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie zawiera wskazania wartosci wynagrodzenia
dla poszczegdlnych pozycji kosztorysu ofertowego naleznego Wykonawcy, do wysokosci ktérego
ograniczona jest odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego, w przypadku kiedy wysokos¢ wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w poszczegélnych pozycjach kosztorysu ofertowego umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przekracza wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w pozycji
kosztorysu ofertowego;

6) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ utajnienia cen dla podmiotéw
innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego uprawnione).

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 powyzej, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedkfada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni

przed dniem rozpoczecia realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamodwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajgcy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o

zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy.
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19.

20.

Przepisy ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedfozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego
Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia oséb zawierajagcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow jak za swoje
wtasne.

Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcéw petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robét i
usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany termindéw, o
ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 niniejszej umowy.

Powyisze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umoéw
o podwykonawstwo z Dalszymi Podwykonawcami.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamowienia.

ODBIORY

§10
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu umowy, a odbiory dokonywane
beda maksymalnie do 90% zaawansowania robot jako odbiory czesciowe oraz odbidr korncowy catego
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy powota komisje, ktéra dokona odbioru robdt. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi
w terminie do 7 dni, liczac od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy
o zakonczeniu robot iprzyjecia przez Zamawiajagcego dokumentdw niezbednych do oceny wykonania
zamowienia.
Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr koncowy, odbidr przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w STWiORB.
Z czynnosci odbioru czesciowego, korncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zgdac¢ usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt

usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych iodszkodowan na
zasadach okreslonych w § 16, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstgpi¢ od
umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ kosztéw z tym zwigzanych. Wykonawca
jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sadu. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z
powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego usuwania wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego bedzie faktura wystawiona Zamawiajgcemu przez podmiot usuwajgcy wady. Obcigzenie
Wykonawcy nastgpi poprzez wystawienie przez Zamawiajgcego faktury. Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajacego naleznos¢ wynikajaca z faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

WYNAGRODZENIE. ZASADY PLATNOSCI
§11
Wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg na ceng, zgodnie z ofertg Wykonawcy,
W WYSOKOSCi brutto ......covcueeieieeiceeceececeeceee e zt

(STOWNIE ZEOTYCRN: ettt ettt et se et eve s s ss s eteer e s ens s sseneanen )
Wynagrodzenie netto W WySOKOSCi .....cccoeueeeevevecece e, zt
Podatek VAT 23% W WYSOKOSCI ...cvveveeueeiiieiiriirece e zt
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Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wynagrodzenie
koricowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robét, zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 13 niniejszej umowy.

Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caty okres realizacji robét.

Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:

1) rozliczenie koricowe nastepuje na podstawie ostatecznych obmiardw ilosci wykonanych robdt izostanie
ono ustalone wedtug cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego,

2)  moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajgcych z kosztorysu ofertowego
w przypadku niewykonania czesci prac objetych zakresem robdt, albo gdy zakres robdt w rzeczywistosci
okaze sie mniejszy lub wiekszy,

3) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 1 ust. 10, § 5i § 13 niniejszej umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 powyzej zostanie zmienione

poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku. Wartosé¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a

wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczcona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wysokosci

wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wejscia w zycie zmiany.

Zamawiajacy ma prawo potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci Zamawiajgcego

przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, w tym réwniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 16 niniejszej

umowy.

§12

1. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 11 nastgpi fakturami cze$ciowymi oraz fakturg koricowa.

2. Faktury cze$ciowe mogg by¢ wystawione na podstawie protokotu odbioru cze$ciowego robot zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego — nie czesciej niz raz w miesigcu, na kwote ustalong w dotgczonych do faktury
zestawieniach wartosci wykonanych robét, sporzadzonych i podpisanych przez Wykonawce narastajgco,
pomniejszonych o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Kazde dotgczone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych robét musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.

3. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1
niniejszej umowy, ostatnia faktura koricowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru koricowego robét
zgodnie z § 10 niniejszej umowy.

4. Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawione] przez
Wykonawce na podstawie protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

5. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce,
sprawdzone i potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika budowy,

2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
o otrzymaniu zapfaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane,
dostawy lub ustugi.

6. W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw
zaptaty. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o
ktérych mowa w ust. 5 nie jest traktowane jako niedotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

7. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia
pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszej informacji moze zgtosi¢
przedmiotowe uwagi.
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11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
13. Naleznos¢ ptatna przelewem, w terminie 30-dni od daty otrzymania faktury, z konta Zamawiajgcego, na konto

Wykonawcy podane na wystawionej przez niego fakturze.

14. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze.

15. Faktura winna by¢ wystawiona na:
Powiat Poznanski, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
NIP 781-184-07-66

16. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz.
1666 ze zm.), Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL 7772367112).

17. Za date zaptaty faktury uwazad sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

18. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na
osobe trzecia.

§13
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 niniejszej umowy zmian, odpowiadajg
opisowi pozycji w Tabeli elementéw rozliczeniowych, cena jednostkowa okreslona w Tabeli elementéw
rozliczeniowych, uzywana jest do wyliczenia w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 niniejszej umowy zmian, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w Tabeli elementéow rozliczeniowych, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego cene jednostkowa elementu nie wyzszg od ceny wynikajgcej z aktualnego cennika ,Ceny
scalonych robdt budowlanych” publikowanego w wydawnictwie ,ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznan, ul.
Stablewskiego 43, tel./fax (61) 864-25-91. W przypadku koniecznosci zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny
jednostkowej robdét Wykonawca przyjmie ceny czynnikdw produkcji nie wyzsze od aktualnych srednich cen
robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu w cenniku ,Informacyjny zestaw cen czynnikdw produkcji
budowlanej” publikowanych w  w/w wydawnictwie w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana
z uwzglednieniem naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na witasnych
wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem robdét wynikajgcych z tych
zmian.

REKOJMIA

§14
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres ................... miesiecy (zgodnie z
ofertg Wykonawcy), z wytgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na ktére Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu rekojmi na okres 36 miesiecy.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu odbioru koncowego robét.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich ujawnionych
wadach i usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.
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11.

12.
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14.
15.

Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z
§ 16 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty
postepowan) oraz roszczenia 0séb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy.
Strony zgodnie ustalajg iz wyrazenie przez Zarzadce drogi zgody osobom trzecim na zajecie fragmentu pasa
drogowego drogi powiatowej nr 2401P na odcinku objetym rekojmia, o ktérej mowa w ust. 1, w celu m.in.
budowy, przebudowy drogi, zjazdu oraz budowy lub przebudowy urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem
drogi/realizacji ustawowych obowigzkdéw zarzadcy drogi okreslonych m.in. w ustawie o drogach publicznych, nie
narusza uprawnien Zamawiajacego z rekojmi w pozostatym zakresie.

ZABEZPIECZENIE

§15
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w
ofercie facznie z podatkiem VAT, co stanoWi .......cccceeeeveeveneenenene. zt
(STOWNI: ettt s et s s e s s ).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu — przelewem na konto zamawiajgcego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddziat w Poznaniu
Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosSciowo — kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez Wykonawce WNniesione W........ccccceveeceeveecieceeseeseeseseecve e

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku

bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy

rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,

o ktérych mowa w ust. 3 powyze;j.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokosci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, utraci

waznos¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ nowe

zabezpieczenie przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstgpienia przez

Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na

caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym

zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne

okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem

terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy

zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez

Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w ust. 14 powyzej zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi

za wady.
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KARY UMOWNE
§16
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) zazwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, koricowym lub odbiorze przed uptywem
okresu rekojmi — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej
umowy na usuniecie wad,

4) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat, bez zgody Zamawiajgcego, podmiot inny niz
Wykonawca — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

6) za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w § 9 niniejszej umowy,

7) za kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian — w wysokosci 500,00 zt,

8) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany —w wysokosci 500,00 zt,

9) za kazdorazowy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1000,00
zt,

10

—

za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 ust. 3
niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazde stwierdzone naruszenie,
11

~

za nieprzedstawienie dowoddéw wskazanych w § 6 ust. 5 niniejszej umowy — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,
12

~

z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu innego niz w ofercie w wysokosci 1000,00
zt za kazdg osobe,
13

~—~

za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorym mowa w § 19 ust. 6 niniejszej umowy najpdzniej w dniu uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt
1 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 000,00 zt,

14

faa

za brak lub niekompletne oznakowanie drogi w trakcie budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem

tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 10 000,00 zt kazdorazowo po stwierdzeniu powyzszej sytuacji

przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej,

15) za wykonanie robdt bez zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 10 000,00zt
kazdorazowo po stwierdzeniu powyzszej sytuacji przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej.

Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajacg 20 % wynagrodzenia Wykonawcy

brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za

wyjatkiem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Jezeli Zamawiajacy odstgpi od umowy z powodu zwtoki Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu zamdwienia, to

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy, badz z

tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajgcego z

zagdaniem zaptfacenia kary. Zamawiajacy moze potrgci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

W przypadku jednoczesnej zwtoki w dotrzymaniu termindw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 niniejszej

umowy Zamawiajacy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego
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w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy do dnia przedtozenia dokumentéw do odbioru koncowego, o ktérych mowa
§ 4 ust. 2 niniejszej umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu zamdwienia i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robét

2) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

4) Wpykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z Dokumentacjg projektows,
STWIORB lub niniejszg umowg pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

5) Wykonawca podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci
bez zgody Zamawiajgcego,

6) wystgpi koniecznos¢:

a) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane Ilub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

7)  w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje umowy,

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to
winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru roboét zgtoszonych przez Wykonawce:

a) przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada oraz zaptaci wynagrodzenie za te roboty,
b) zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

3) Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod
swoj dozér,

4) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2)
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowic bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

6) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i musi
zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajgcy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie trzech miesiecy od powziecia
informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia, zastrzezeniem ust. 1 pkt. 3.

4. Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytaczajg prawa odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy na
podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§18
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzadzone uzytkownikom drég i osobom trzecim,
w zwigzku z wykonywaniem zleconych robat.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umdw ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas
realizacji robot objetych umowa.
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ZMIANY UMOWY
§19

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:
1) zmiany termindw wykonania zamdwienia,
2)  zmiany ilosci rob6t budowlanych, szczegétowo opisane w § 1 ust 91 10, § 5 ust. 3 - 8 niniejszej umowy,
3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, szczegdétowo opisana w § 11 ust. 2-4 niniejszej umowy,
4)  zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegétowo opisana w § 9 niniejszej umowy,
5) zmian rozwigzan technicznych lub technologicznych,
6) zmian sposobu wykonania zamdwienia,

7) zmiany producenta materiatéw budowlanych, urzadzen,

8) zmiany wymiarow, potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych,

9) zmiany kierownika budowy szczegétowo opisana w § 7 niniejszej umowy.

Zmiana postanowied umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

termindw o ktdrych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 niniejszej umowy w przypadku:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni wptyw na
terminowo$¢ wykonania robot),

3)  wystgpienia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot
(szczegdtowo okreslonych w STWIORB), w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,

4) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktdre nie
odpowiada Wykonawca, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét
majgcych wptyw na termin wykonywania robét,

5) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamodwien
dodatkowych,

6) dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie s3 konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

7) wystgpienia opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

8) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

9) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

10) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

11) niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robét lub nakazujg
wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

W przedstawionych w ust. 3 powyzej przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony moga

ustali¢ nowe terminy zakonczenia robét i odbioru korncowego przedmiotu umowy, z tym ze maksymalny okres

przesuniecia terminu zakoniczenia robét rowny bedzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbednemu do

wykonania robét nieprzewidzianych w przedmiarze robét .

W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest wystgpic

z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawieraé szczegdétowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana termindw realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

Zmiana postanowiern umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu

wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie termindw realizacji

umowy w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami

2) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg w szczegélnosci:
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a) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, i
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,

4) odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu budowy,
w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych ,

6) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 - 7 powyzej wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWiORB,
strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno — budowlany-
jezeli wymagajg tego przepisy prawa budowlanego) zawierajacy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki.
Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

OCHRONA OSNOW ZNAKOW GEODEZYJNYCH
§20
1. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych:

1) Wykonawca, w obszarze objetym inwestycjg, dokona odszukania i pomiaru znakdéw z trwatego materiatu,
okreslajgcych potozenie punktéw osndw: geodezyjnej poziomej i wysokosciowej, grawimetrycznej i
magnetyczne;j.

2) dokumentacje z odszukania znakdéw i pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami
zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.).

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1 i 2 Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki sg w
dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) oznakuje je farbg o intensywnym kolorze,

b) dokona pomiaru kontrolnego,

c¢) dokumentacje z odszukania i pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji,

d) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych przed rozpoczeciem robét, Wykonawca stwierdzi, ze
przedmiotowe znaki sg zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone, stosowne informacje umiesci w
sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

5) Wszystkie znaki istniejgce w dobrym stanie muszg zostac zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem i
przemieszczeniem w sposéb gwarantujgcy nienaruszalnosc ich potozenia. Wszelkie prace w obrebie istniejgcych
znakow nalezy wykonywac recznie.

2. Po zakonczeniu robét budowalnych
1) Wykonawca ponownie dokona przegladu i kontrolnego pomiaru potozenia znakdw.
2) dokumentacje z pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujaca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie
1, 2, 3 lub 4, o ktdrych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1, Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki s w
dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):
a) dokona pomiaru kontrolnego,
b) dokumentacje z pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,
c) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.
4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych po zakonczeniu robét, Wykonawca stwierdzi, ze znaki,
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w

okreslone przed rozpoczeciem robdt jako znaki w dobrym stanie zostaty zniszczone, uszkodzone lub
przemieszczone:

a) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

b) dokona: odtworzenia znakéw — tam gdzie jest to mozliwe (np. w chodniku) lub przeniesienia znakéw,
ktérych odtworzenie jest niemozliwe (np. zostaty zalane asfaltem), najpdzniej w terminie 2 miesiecy od dnia
wykonania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji (Prace geodezyjng polegajgca na odtworzeniu znakdw
osnowy nalezy odrebnie zgtosi¢ w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Poznaniu, a po jej zakonczeniu zawiadomi¢ o wykonaniu zgtoszonych prac, zatgczajagc do zawiadomienia
przewidziang prawem dokumentacje, w trybie art. 12-12a cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Za
date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date ztozenia w PODGIiK zawiadomienia o
zakonczeniu pracy geodezyjnej, polegajacej na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. Jezeli
praca wykonywania jest w etapach, za date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date
ztozenia w PODGIK zawiadomienia o zakornczeniu ostatniego etapu pracy geodezyjnej, polegajacej na
wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.)

5) Po zakonczeniu robdt wszystkie znaki niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone oraz odtworzone

i przeniesione majg by¢ dostepne bezposrednio do pomiaru, tj. niezakryte przez materiat wykorzystany do

wykonania inwestycji (asfalt, kostke betonowa, kostke granitows itp.). Dopuszcza sie stosowanie kaset.
Odpis/kopie sprawozdania technicznego z wykonanych czynnosci Wykonawca przekaze Inwestorowi.
Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do podstawowej lub
szczegotowej, w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2012 r. w sprawie
osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012.352) - dokumentacje z odtworzenia i/lub
przeniesienia znakéw wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 3, o ktérych mowa
w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do pozaklasowej, w
rozumieniu cyt. Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnow geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych - dokumentacje z odtworzenia i/lub przeniesienia znakédw wykona osoba
legitymujaca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

SILA WYZSZA
§21

. Sita Wyzsza to okolicznosci lub zdarzenia, w odniesieniu do ktorych tacznie spetnione sg nastepujgce przestanki:

* na ktdre Strona nie ma wptywu i nie mogta ich przewidzie¢,

e przed ktdrymi Strona nie mogtaby sie rozsgdnie zabezpieczy¢ przed momentem zawarcia umowy,

e ktérych Strona nie mogtaby unikng¢ lub przezwyciezy¢ oraz, ktérych nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie.
Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoici za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z umowy bedgce nastepstwem wytgcznie wystgpienia Sity Wyzszej.

Strona, ktéra stwierdzi wystgpienie Sity Wyzszej ma obowigzek poinformowania o tym drugiej Strony na pismie
bez zbednej zwtoki.

Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie konieczne czynnosci zmierzajgce do ograniczenia
skutkéw Sity Wyzszej w zakresie wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strona zawiadomi o tym bezzwtocznie drugg Strone na pismie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§22

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych.
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z wykonaniem, nienalezytym wykonaniem, badz niewykonaniem
Umowy, w szczegdlnosci spory o odszkodowanie z tytutu niewykonania, badz nienalezytego wykonania Umowy
oraz spory o kary umowne zastrzezone zgodnie z § 16 Umowy Strony Umowy poddajg pod rozstrzygniecie
wtasciwego rzeczowo sadu powszechnego w Poznaniu. Powyzsze dotyczy takie przypadkéw dochodzenia
roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez ktdrakolwiek ze stron.
Klauzula prorogacyjna obowigzuje takie po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy
przez ktérgkolwiek ze stron.
Strony zobowigzuja sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte
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przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac od dnia
nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne
niepodjecia.

Adresy do doreczen:

WYKONGWEY: ittt sttt st et s e b st s
Zamawiajgcego: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznan, ul. Zielona 8.

5. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i

jeden dla Wykonawcy.
6. Umowa niniejsza zawiera ... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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