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RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Zatacznik nr 7 do SWZ — Wzér Umowy

UMOWA Nr ZP....... 2024

L'V [ 11V [ —— 2024 r. w Lezajsku pomiedzy,

Powiatem Lezajskim z siedzibg przy ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk, Regon: 690581360,
NIP: 816-167-32-28, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lezajskiego, w imieniu, ktérego

dziataja:

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a ... (nazwa wykonawcy) z siedzibg w ..., Regon: ..., NIP: ..., reprezentowanym przez:
... (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta wykonawcy),

zwanym dalej ,,Wykonawcgy”,

w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r.

poz. 1605 z pdzn. zm.), dla zadania:

»Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1241R Hucisko — Ruda tancucka —

Przychojec - Lezajsk w miejscowosci Jelna”

zostata zawarta umowa o ponizszej tresci:

§ 1 Postanowienia ogdlne — Definicje

1. Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatow i pracy sprzetu oraz
kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg, ustalona na podstawie
kalkulacji wtasnej i podawana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

2. Cena umowna - wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wraz
z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze koncowym lub odbiorach gwarancyjnych w



okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci okreslona w Umowie na podstawie
kosztorysu ofertowego ztozonego wraz z Ofertg przez Wykonawce.

. Data zakonczenia - faktyczna data zakonczenia robdt, stwierdzona zapisami Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy lub innym dokumentem oraz zgtoszona
pisemnie Zmawiajgcemu a nastepnie potwierdzona ustaleniami protokotu odbioru
koricowego robot.

. Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

. Dokumentacja budowy — zgtoszenie zamiaru przystgpienia do wykonania robét budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych, dziennik budowy, protokoty odbioréw robdt
czesciowych i koncowych, dokumentacja powykonawcza — wyniki badan, tymczasowy projekt
organizacji ruchu, harmonogram rzeczowo - finansowy.

. Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robét budowlanych, sporzgdzona zgodnie z wymaganymi przepisami, obejmujaca
w szczegolnosci:

a) projekt budowlany, w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych — przy
pozwoleniu na budowe, zgtoszenie robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze, techniczne, ktére uzupetniajg i uszczegétowiajg projekt budowlany
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét,
kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot
budowlanych,

c) kosztorys/przedmiar robot, ktéry zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania
robét podstawowych wraz z ich szczegétowym opisem Ilub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowanych (STWIORB), z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu robdt budowlanych oraz

wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidiowosci budowy. Podstawowg forma
porozumiewania sie uczestnikébw procesu budowlanego w sprawach zwigzanych

z wykonywaniem robdt budowlanych s3 wpisy do dziennika budowy. Za wifasciwe

prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na terenie budowy

jest odpowiedzialny Kierownik budowy. Wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane
przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia,
informacje, polecenia lub zgody. W sytuacji realizacji przedsiewziecia w ramach zgtoszenia
robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe dziennika budowy j/w nie stosuje sie.

Ewentualnie na wniosek Inwestora zastosowanie bedzie miat wewnetrzny dziennik budowy

Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce

i zaakceptowane przez Zamawiajgcego umozliwiajgce Inwestorowi biezgcg weryfikacje

postepu robdt. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatgcznik do umowy w sprawie

udzielenia zamdwienia publicznego.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzor inwestorski) - osoba ustanowiona przez

Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego

w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, do ktérej zadan nalezy w szczegdlnosci:

a)

b)

c)
d)

e)

reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami Umowy;

sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

zatwierdzanie materiatéw budowlanych planowanych do wbudowania;

sprawdzanie i odbiér robdét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w  prébach i odbiorach  technicznych instalacji, udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy.

Kierownik budowy — wyznaczona przez Wykonawce osoba fizyczna, posiadajgca wymagane

kwalifikacje, petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, bedaca uczestnikiem

procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, do ktérej zadan nalezy

w szczegodlnosci:

a)

b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi
i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami
srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

systematyczny pobyt na budowie pod grozbg zaptaty kary na rzecz Zamawiajgcego;
prowadzenie dokumentacji budowy;

zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robdt
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony;

wprowadzanie niezbednych zmian w planie bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia
wynikajgcych z postepu wykonywanych robdét budowlanych;

podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

wstrzymanie robdét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

zawiadomienie Zamawiajgcego o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania
robét budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;


http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1367693211643408&nro=17669889&wersja=-1&class=CONTENT&dataOceny=2013-05-04&loc=4&tknDATA=12%2C59%2C6%2C9%2C1367378147&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.892673:part=a25p1:nr=1&full=1
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I) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru
wykonanych robét ulegajgcych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie badan, préb i sprawdzen;

m) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

n) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy
oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad
w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

Konsorcjum — oznacza grupe wykonawcodw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie

publiczne i podejmujacych sie wykonania przedmiotu umowy, ktérych wzajemne relacje

reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci
umowa o wspotpracy.

Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie

dostarczonego przez Zamawiajgcego przedmiaru robét, sprawdzonego i wycenionego przez

Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i ceny jednostkowej, zawierajacy

wszystkie roboty, ktére majg zostac zrealizowane przez Wykonawce na podstawie Umowy,

stanowigcy integralny element Oferty Wykonawcy.

Materiat — wszelkie materiaty, surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢

wykorzystane przy realizacji robét, zgodne z obowigzujgcymi przepisami polskiego prawa

i Normami, w gatunku, rodzaju istandardzie okreslonym w dokumentacji projektowe;j

i STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie

zgodnym z przeznaczeniem robodt i rodzajem elementéw, do ktérych wykonania majg zostac

zastosowane.

Nadzér autorski — zespdt czynnosci zasadniczo sprawowanych przez autora projektu,

polegajgcych na sprawdzaniu zgodnosci realizacji robét z dokumentacja projektowg

i uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych

zgtaszanych Przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru zgodnie z ustawg Prawo

budowlane.

Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiér dokonywany przez Inspektora

Nadzoru polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie

wykonywania robét zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbiér czesciowy — odbiér polegajagcy na ocenie ilosci wg Tabeli Elementdow

Rozliczeniowych (TER) w celu okreslenia zaawansowania procentowego i jakosci wykonane;j

czesci zamodwienia oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonany przez

Inspektora Nadzoru w danym okresie rozliczeniowym.

Odbiér koncowy — odbidér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét oraz

ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zakoriczeniu wszystkich robat.

Odbidr ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Oferta Wykonawcy — pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych
objetych Umowg, zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunkéw zamowienia,
dokumentacji projektowej i STWIORB ztozone Zamawiajgcemu w czasie postepowania w
sprawie udzielenia zaméwienia publicznego.

Operat kolaudacyjny — zbiér dokumentéw budowy, przygotowanych przez wykonawce
robét w celu ich przekazania zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru i oceny
4
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zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg i kosztorysem. Wszystkie

elementy operatu kolaudacyjnego (kolaudatu) wymagane sg w formie papierowej

w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Kierownika budowy.

Kolaudat nalezy opracowa¢ w 1 egz. papierowym dla Zamawiajgcego oraz minimum w 1

egz. na nosniku typu ptyta CD/DVD lub nosniku elektronicznym (np. pendrive, dysk

zewnetrzny),

Operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ m.in.:

a) Dokumentacja projektowa:

— Projekt budowlany z powykonawczo naniesionymi zmianami nieistotnymi w $wietle
przepiséw prawa budowlanego wraz z wykazem tych zmian,

— Projekt wykonawczy (tylko wersja elektroniczna — .pdf),

— Przedmiar robot (tylko wersja elektroniczna — .pdf, .arkusz kalkulacyjny),

— STWIORB (tylko wersja elektroniczna — .pdf);

b) Dokumentacja projektowa zamienna w zakresie zmiany technologii i rozwigzan
projektowych;

c) Protokot przekazania placu budowy;

d) Gwarancja nalezytego wykonania i usuniecia wad i usterek - kopia;

e) Oswiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikdéw branzowych, Projektanta,

f) Wykaz zmian nieistotnych od zatwierdzonego projektu budowlanego aprobowanych
przez Projektanta;

g) Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

h) Dzienniki budowy — wyfacznie w oryginale;

i) dokumentacja fotograficzna z realizacji (tylko wersja elektroniczna);

j) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z klauzula osrodka geodezyjnego.
Wykonawca robét wykona dokumentacje geodezyjng, zgodnie z wymaganiami
wiasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.
Dokumentacje nalezy wykona¢ w ilosci egzemplarzy wymaganych przez PODGIK oraz
przekazac jeden egzemplarz Zamawiajgcemu;

k) Protokoty odbioréw dokonanych przy udziale Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci
Protokdt odbioru Koricowego — kopie;

[) Kopie decyzji administracyjnych;

0) recepty, ustalenia technologiczne.

Podwykonawca (Dalszy podwykonawca) — osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra zawarta za zgoda lub za wiedzg
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo z Wykonawcg, Podwykonawcg lub Dalszym
podwykonawcg na wykonanie robdét budowlanych, ustug lub dostaw w celu wykonania
Umowy.

Projekt budowlany — projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
zatwierdzony przez wtasciwy organ decyzjg administracyjng. Projekt budowlany obejmuje
rowniez wszystkie pdzniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym w ustawie Prawo
budowlane mogg lub muszg zosta¢ wprowadzone do projektu budowlanego podczas
realizacji procesu budowlanego oraz decyzje, zgody, uzgodnienia opinie i pozwolenia
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niezbedne w celu uzyskania pozwolenia na budowe. (obowigzujgcy przy zadaniach

realizowanych na podstawie decyzji pozwolenie na budowe lub ZRID).

Protokoét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres proponowanych zmian do umowy na

roboty budowlane dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

sporzadzany w szczegdlnosci w przypadku: zwiekszenia wynagrodzenia, zmiany terminéw

realizacji, wystgpienia robdt dodatkowych, zmiany technologii itp. Protokdt koniecznosci

przygotuje Kierownik Budowy przy udziale Inspektora Nadzoru i przekaze do zatwierdzenia

do Zamawiajgcego.

Sita wyzsza — zdarzenie wydarzenie lub okolicznos$¢ o charakterze nadzwyczajnym:

— na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu;

— wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
zapobiec przed zawarciem Umowy;

— ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie,
nie mogli uniknac lub jej przezwyciezy¢;

— ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu
(w szczegdlnosci moze to by¢: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagte przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjgtkowo niesprzyjajgce
warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki, protesty spoteczne, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje irozruchy, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan
wyjatkowy, dziatania wojenne, stan zagrozenia epidemicznego, stan epidemii, akty wtadz
panstwowych utrudniajgce lub uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan umownych,
ekonomiczne nastepstwa globalnego kryzysu finansowego).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) stanowig
opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci robdt, w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych,
wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
roboét.

Termin wykonania zamdwienia — czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie
catosci przedmiotu zamdwienia, liczony od daty podpisania umowy do daty zakonczenia
robot.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumieé¢ pisemng umowe o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, stanowigca czesé
zamowienia publicznego, zawierana w celu wykonania Umowy pomiedzy wybranym przez
Zamawiajgcego Wykonawcg, a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcg),
pomiedzy Podwykonawcy a Dalszym Podwykonawcg oraz innymi podmiotami (Dalszymi
Podwykonawcami).

Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy,
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy badZz obnizenie jakosci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie Umowy.
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Wykonawca — strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robét
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiajacy — Strona Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych przez witasciwe
przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci zwigzanych
z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania
obiektu budowlanego i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem
Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej
zaptfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SWZ.

§ 2 Przedmiot umowy i opis

Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. ,Przebudowa odcinka drogi

powiatowej Nr 1241R Hucisko — Ruda tancucka — Przychojec - Lezajsk w miejscowosci

Jelna”.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia okre$la zataczona do niniejszej umowy
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz przedmiar robot.

Zamoéwienie obejmuje: modernizacje jezdni, ktora na dt. ok. 0,99 km zostanie poszerzona do
parametrow klasy L (5,50m) z petng wymiang konstrukcji, przez wykonanie: warstwy
podbudowy pomocniczej o grub. 25 cm z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 z 50%
doziarnieniem pospo6tkg (grubos¢ warstwy doziarniajgcej 12cm), warstwy podbudowy
zasadniczej z kruszywa famanego o grub. 20cm i warstwami z mieszanek mineralno
asfaltowych - wigzacej i $cieralnej o grubosci odpowiednio 7 i 4cm. Renowacje rowéw
przydroznych z przebudowg zjazddw wraz z przepustami pod zjazdami. Wykonanie poboczy
umocnionych kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie.

Zamawiajgcy przy realizacji robét budowlanych wymaga od wykonawcy zachowania
wszystkich srodkéw ochrony osobistej wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw.

Opisany zakres robdt nie wprowadza zadnych barier dostepnosci dla osdéb
z niepeftnosprawnosciami oraz jest zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikéow. Obowigzkiem wykonawcy jest wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z minimalnymi wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), w ten
sposodb, iz po zakonczeniu realizacji zadania droga bedg uwzglednia¢ niezbedne warunki do
korzystania przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami.

5. Wykonanie przedmiotu zaméwienia niniejszej umowy musi by¢ zgodne z: dokumentacjg

projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych, ofertg
Wykonawcy i specyfikacjg warunkéw zamdwienia. Dokumenty te stanowig integralna czes¢
umowy. Przedmiot zamdwienia winien by¢ réowniez wykonany zgodnie z obowigzujgcymi



przepisami, normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa budowlanego, wiedzg
techniczng oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

6. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich rob6t budowlanych,

10.

11.

12.

13.

14.

niezbednych do oddania przewidzianego w umowie obiektu budowlanego, za
wynagrodzeniem ustalonym na podstawie oferty.

Zamawiajgcy dopusci wystgpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania roboét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa
i przedmiarem roboét oraz robot dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
konieczne i niezbedne do prawidtowego wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy lub przyspieszy realizacje inwestycji powodujgc tym samym zmniejszenie utrudnien
i ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg, lub gdy zaproponowane rozwigzania zamienne bedg
znacznie korzystniejsze dla przedmiotu umowy niz przewidziane w dokumentacji
projektowej. Zamawiajgcy moze rowniez dopusci¢ mozliwos¢ zmian w konstrukcji jezdni
drogi, po akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
w sytuacji, gdy wykonanie danych robdét bedzie zbedne do prawidtowego wykonania
i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Minimalny zakres realizacji przedmiotu zamodwienia wynosi 70 %.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie
umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej w szczegdlnosci pod n/w warunkami:

powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

powodujgce przyspieszenie wykonywanych prac — robot budowlanych,

wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materiatdw lub urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa¢ bedzie w szczegdlnosci obowigzek przeprowadzenia
wymaganych prob ibadan przed uzyskaniem odbiordw robdét i przygotowaniem
dokumentdéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania zrealizowanej inwestycji.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty z rozbidrki winny byé usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad
- Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze Wstepna Promesg
nr Edycja86PGR/2023/4419/PolskiLad oraz jest tozsama z nazwg i opisem inwestycji
zawartym we wniosku o dofinansowanie z dnia 31.07.2023 r. Zaméwienie bedzie
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realizowane przy udziale srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad, przy dofinansowaniu
w wysokosci 98%, jednak w kwocie nie wyzszej niz okreslona w promesie wstepne;.

§ 3 Wynagrodzenie:

Umowne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 strony

ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote netto ............... zt, plus 23% podatek VAT
......... zt, co tacznie stanowi kwote brutto ........ zt (sfownie: .............. ztotych),
z czego:

kwota 1999 200,00 PLN, ale nie wiecej jak 98% wynagrodzenia catkowitego stanowi
wartos¢ dofinansowania i zostanie wyptacona w dwdéch transzach;
1) pierwsza transza w wysokos$ci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania — po
zakoniczeniu etapu Il w 2024 roku;
2) druga transza w wysokosSci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania — po
zakonczeniu etapu lll, tj. po odbiorze konicowym robét budowlanych —w 2025 roku;
3) pozostata wartos¢ wynagrodzenia brutto, stanowigca wktad wtasny Zamawiajacego,
zostanie wyptacona po zakonczeniu etapu | w 2024 roku
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej
udziatem wtasnym Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w ust. 8.
Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi maksymalne wynagrodzenie. Faktyczne wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6.
Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie na podstawie
dwadch faktur czesciowych i jednej faktury koficowej, zgodnie z warunkami okreslonymi w
ust. 8 oraz ewentualnie dodatkowej faktury za niezbedne roboty nieprzewidziane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego
zgodnie z Kodeksem Cywilnym i zostato wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy
sporzgdzony metodg kalkulacji uproszczonej, na podstawie przedmiaru robdt
udostepnionego przez Zamawiajgcego.
llosci robét okreslonych w przedmiarze robodt sg ilosciami szacunkowymi. Ostateczne ilosci
robét beda ustalane na podstawie ilosci potwierdzanych przez Inspektora Nadzoru.
Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie obliczona
w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego oraz zakres faktycznie
zrealizowanych robdt wynikajgcych z dokonanych obmiaréw powykonawczych i nie
przekroczy kwoty, o ktérej mowa w ust. 1. Podstawg zaptaty bedzie ilos¢ robét potwierdzona
przez nadzoér inwestorski (Inspektora Nadzoru) przemnozona przez cene jednostkowq
z kosztorysu ofertowego.
Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada: zakresowi robdt przedstawionemu
w przedmiarach robédt, ktére sg zamieszczone w zatgczniku nr 8 do SWZ, dokumentacji
projektowej ispecyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, ktére
stanowig zatgczniki do SWZ o nr odpowiednio 11 i 9. Wynagrodzenie zawiera ponadto
nastepujgce koszty: wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, przygotowania
i wdrozenia projektu czasowe] organizacji ruchu, aktualizacji projektu statej organizacji
ruchu, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty witasciwego zimowego utrzymania
odcinka drogi, koszty zwigzane z badaniami i odbiorami wykonanych robdt, wykonania
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10.

11.

12

13.

dokumentacji powykonawczej (w tym inwentaryzacja powykonawcza) oraz inne koszty

wynikajgce z niniejszej umowy.

Rozliczenie za prawidtowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze

poszczegblnych etapdéw robdét budowlanych. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy zostanie

wyptacona w czesciach, wedtug nastepujgcych zasad:

1) podstawg do wyptaty kazdej czesci wynagrodzenia bedg faktury wystawione na
podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru rozliczenia wg Tabeli Elementow
Rozliczeniowych (TER) i protokotdw odbioréw czesciowych robét potwierdzajacych
prawidtowe wykonanie odpowiedniego zakresu rzeczowego oraz protokotu odbioru
korcowego robdét. Etapy poszczegdlnych robdt zostaty okreslone w harmonogramie
rzeczcowo — finansowym. Wykonawca po zakonczeniu danego etapu prac otrzyma
wynagrodzenie za rzeczywiste wykonanie ilosci roboét z uwzglednieniem zapiséw ust. 1;

2) zapfata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze w terminie do 30 dni liczac od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu
kazdej z prawidtowo wystawionych faktur czesciowych i koncowej z protokotami
odbioru.

Zamawiajgcy moze dokonac¢ korekty kwoty zaakceptowanej w poprzedniej ptatnosci, jezeli

zostata ujawniona oczywista omytka.

Zaptata naleznosci zostanie dokonana na rachunek bankowy kazdorazowo wskazany

w fakturze. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niz wskazany

w wykazie, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361), Zamawiajgcy dokona zaptaty naleznosci na

rachunek bankowy wskazany w ww. wykazie.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym

fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.), zwane] dalej
ustawg o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego

Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okres$la ustawa o elektronicznym fakturowaniu
oraz akty wykonawcze. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego
o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila:
powiat@starostwo.lezajsk.pl

. Fakture nalezy wystawiac na dane:

Nabywca: Powiat Lezajski, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk
NIP: 816 -16 -73 -228, REGON: 690581360

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Lezajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk
W przypadku udziatu podwykonawcéw w wykonaniu zamoéwienia Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia przez niego
dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych.
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14. Rozliczanie przedmiotu umowy bedzie nastepowaé na podstawie zatwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru dokumentéw do ptatnosci wykonanych w oparciu o nastepujgce

zatozenia:

a)

b)

ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilosci
wykonanych w tym okresie robdt na podstawie obmiaru. Obmiary robét beda
przeprowadzane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i s3 dokonywane
w przypadku robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz na potrzeby przejsciowego
rozliczania. Jednak w ogdlnym rozliczeniu (w odniesieniu do catosci wykonanych robdét)
zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadku, gdy ilos¢
faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze
robét — w takim przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie
zmniejszone lub zwiekszone (zwiekszenie catkowitego wynagrodzenia nastepuje pod
rygorem niewaznosci na podstawie wczesniej zawartego aneksu lub dodatkowej umowy
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym) przy zachowaniu cen jednostkowych,
przedstawionych w kosztorysie ofertowym. Zmniejszenie catkowitego wynagrodzenia
wynikajgce z ilosci faktycznie wykonanych robét z poszczegdlnych pozycji kosztorysu
ofertowego nie wymaga zawarcia aneksu do umowy czy tez innych dokumentéw.

w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach roboét (tzn. takie,

ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu), a konieczne do

wfasciwego wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
ktorych wykonanie wynika w szczegdélnosci z btedéw w dokumentacji projektowej, beda
one rozliczcone na podstawie kosztoryséw szczegétowych przygotowanych przez

Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny materiatow i czynnikdw produkcji zostang przyjete nie wyzsze niz srednie ceny
dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie SEKOCENBUD dla
kwartatu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w ppkt 1, brakujgce ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Jezeli kalkulacja przedtozona
przez Wykonawce do akceptacji Inspektora nadzoru bedzie wykonana niezgodnie
z w/w postanowieniami Inspektor nadzoru wprowadzi odpowiednig korekte
kalkulacji.

dokumenty do ptatnosci bedg zawieraé: protokoty odbioru czesciowego za dany okres,

zestawienie TER (tabela elementéw rozliczeniowych - zawierajgca wszystkie pozycje
z kosztorysu ofertowego z iloscig iwartoscia ofertowg lub zmieniong, do okresu
rozliczeniowego, w okresie rozliczeniowym, na koniec okresu rozliczeniowego, stopniem
zawansowania na koniec okresu rozliczeniowego, kwotg pozostajgcg do zaptaty).
Rozliczanie i wprowadzenie robét dodatkowych (koniecznych do wykonania przedmiotu
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15.

16.

17.

18.

zamowienia) powodujacych przekroczenie wartosci umownej do zestawienia TER bedzie

mozliwe po podpisaniu aneksu do umowy lub zawarciu nowej umowy.
Zasady rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami bedy odbywaty sie
zgodnie z art. 465 Prawa zamdwien publicznych (Uwaga: Termin zgtoszenia uwag, przez
Wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 465 wynosi 7 dni kalendarzowych). Warunkiem
zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrang czes¢ zamodwienia jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranej czesci zamdwienia lub ich
oswiadczen o uregulowaniu przez Gtéwnego Wykonawce wszystkich naleznosci.
Niezaleznie od innych postanowied niniejszej umowy w przypadku zalegania przez
Wykonawce zwymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdédw za roboty przez nich wykonane, Zamawiajgcy moze wstrzymaé zapfate
faktury w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczenn podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na
rzecz podwykonawcy idalszych podwykonawcéw Ilub przedtozenia cesji wymaganej
naleznosci.
Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcédw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo i uregulowaniu wszystkich naleznosci
z tego tytutu. Zamawiajgcy nie dokona ptfatnosci z faktury koncowej, dopdki Wykonawca nie
rozliczy sie z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i nie przedstawi na fakt
rozliczenia stosownych dokumentdéw nie budzgcych watpliwosci.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze dokonac cesji wierzytelnosci
naleznosci wynikajgcych z tytutu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy
ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne.

§ 4 Terminy
Termin realizacji zamdwienia wynosi: 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Termin oznaczony w miesigcach konczy sie z uptywem dnia, ktéry datg odpowiada
poczgtkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesigcu nie byto —
w ostatnim dniu tego miesigca.
Terminy wykonania uwzgledniajgce poszczegdlne elementy sktadajgce sie na poszczegdlne
etapy Wykonawca uwzglednit w harmonogramie rzeczowo — finansowym, stanowigcym
zatacznik do niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i dostarczyc
niniejszy harmonogram najpdzniej na dzien podpisania umowy.
UWAGA: Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego na etapie realizacji umowy jest
dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy (pod
warunkiem, ze nie prowadzi do zmiany umowy), lecz wymaga zgody obydwu Stron umowy.
Wykonawca rozpocznie roboty budowlane niezwtocznie po przekazaniu przez
Zamawiajgcego z Inspektorem Nadzoru placu budowy.
Czas od zawarcia Umowy do przekazania terenu budowy Wykonawca wykorzysta
w szczegdlnosci na:
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a. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, tgcznie z jego zatwierdzeniem
i dokonaniem z 7 dniowym okresem wyprzedzenia pisemnego zgtoszenia jej
wprowadzenia do organu ruchu, zarzadu drogi, komendanta powiatowego Policji
i innych stuzb ratunkowych,

b. sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu BIOZ,

c. przygotowanie przez Wykonawce informacji o wytwarzanych odpadach oraz
o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
zawarcie przez Wykonawce wymaganych ubezpieczen,
urzgdzenia Zaplecza budowy,

f. przeszkolenie pracownikéw Wykonawcy z zakresu BHP i przepiséw Ppoz.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date potwierdzong zapisami

Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy lub innym dokumentem oraz

pisemne powiadomienie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, a nastepnie jego

potwierdzenie ustaleniami protokotu odbioru koricowego robét, o ktérym mowa w § 8 ust. 1

niniejszej umowy.

Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec przesunieciu w przypadku

wystgpienia opdznien wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
b)dziatania sity wyzszej (w szczegdlnosci kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub
lokalne, dziatania wojenne), majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania
robot;
c) wystgpienia sytuacji, powodujgcych bezwzgledng niemozliwosé dotrzymania terminu
zakonczenia i odbioru przedmiotu umowy;
d)wystgpienia okolicznosci, ktéorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;
e) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét;
f) wystgpienia znacznych robdét dodatkowych.
Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec rdéwniez przesunieciu
w przypadkach opisanych w § 12 niniejszej umowy.

§ 5 Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wypfaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Powierzenie wykonania czesSci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamdwienia, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
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czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo nie moze narusza¢ postanowien umowy
zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym oraz powinna zawiera¢ nastepujgce
postanowienia:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamodwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna byé zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum;

b) zakres robét przewidzianych do wykonania - musi by¢ precyzyjnie okreslony;

c) termin realizacji - musi umozliwia¢ zakoriczenie wykonania robdt przez Wykonawce
w terminie okres$lonym w niniejszej umowie,

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem, ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego
Wykonawcy od Zamawiajgcego;

f) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

g) wymodg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania zatrudnienia oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

h) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy,

i) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie
przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedfozenia przez Wykonawce projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
przedmiotowego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 5;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2.

7. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktdérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
przedfozenia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w wust. 9, do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 14 dni od
przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wyltgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 4-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego z Wykonawca za
zapftate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszag umowa.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem
przedstawienia przez niego dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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20.

21

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowe] informacji.
W uwagach Wykonawca nie moze powotywaé sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleinego

Wykonawcy.

Konieczno$é¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza

niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawecy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby

wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, Zze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby

wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdéwienia na roboty budowlane lub

ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest

zobowigzany do przedstawienia oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

lub oswiadczenia lub dokumentdéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia, wobec tego

podwykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym

zawarcie umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpi¢ podwykonawce

wskazanego w ofercie udostepniajgcego swoje zasoby na podst. art. 118 ustawy Pzp., nie

potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg,

wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca

w terminie 7 dni:
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28

29.

30.

1.

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem w prawidtowy sposéb dokumentujgc spetnienie
wymagan okreslonych w umowie i w prowadzonym postepowaniu, lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byty wymagane w postepowaniu.

. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy

wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowad
z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca moze powierzy¢
wykonanie czesci zamodwienia Podwykonawcom. Woykfadnia literalna przepisu nie
pozostawia watpliwosci interpretacyjnych, ze podwykonawstwo cato$ci zamdéwienia nie

jest mozliwe. W zwigzku z powyzszym, zamiar powierzenia podwykonawcom catosci
zamowienia, skutkowac bedzie brakiem akceptacji Zamawiajacego wobec przedtozonego
projektu umowy jako niezgodnej z przepisami ustawy Pzp (m. in. naruszenie art. 7 pkt 27
ustawy PZP).

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie § 12 ust. 4 niniejszej
umowy zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdow lub kosztéw dotyczgcych
zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg roboty
budowlane lub ustugi, a okres obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy, zgodnie
z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

§ 6 Obowigzki stron
Obowigzki Zamawiajacego:
1.1. Przekazanie dokumentac;ji projektowej i ewentualnie dziennika budowy.
1.2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy.
1.3. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
1.4. Dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okre$lonych w § 8
umowy.
1.5. Zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.

Obowigzki Wykonawcy:

2.1. Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologiczne;.

2.2. Zapewnienie obecnosci na budowie Kadry Technicznej zapewniajgcej wtasciwg kontrole
nad prowadzonymi robotami.

2.3. Spetnienie warunkéw  wynikajgcych z ustawy z dnia 11 stycznia 2018r
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 875 z pézn. zm.) —
zatacznik do umowy.

2.4. Szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkdw niezbednych do witasciwego wykonania
zamowienia.

2.5. Dostosowanie sie do wymagan Warunkéw Umowy i zawartych w STWiORB Wymagan
Ogélnych.
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2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.
2.18.

Dostosowanie sie do wymagan wszystkich decyzji administracyjnych, w oparciu, o ktore
realizowany bedzie przedmiot zamdwienia.
Ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate z winy
Wykonawcy, zwigzane z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych,
uszkodzenie ciata lub Smier¢ oséb oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za wybrane
metody dziatan i bezpieczeristwo na terenie budowy.
Niezwtoczne udzielanie odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wytyczenie geodezyjne nowych obiektéw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
po zakonczeniu robét.
Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét oraz
zaktualizowanie projektu statej organizacji ruchu z jego zatwierdzeniem.
Zorganizowanie placu budowy, w tym: biura budowy umozliwiajgcego prowadzenia
narad technicznych, wykonanie drég i komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do witasciwego wykonania
robét. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone roboty
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji robot budowlanych, zapewnié, w bezpieczny sposdb, ciggtos¢ ruchu
drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokét
terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub przecinanych przez niego podczas
prowadzenia robdt oraz uzyskaé¢ wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia
i pozwolenia, zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu
budowy.

Ponoszenie odpowiedzialnosci przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy.
Wykonywanie robdét budowlanych zgodnie z wtfasciwymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa ihigieny pracy. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt
budowlanych powinien opracowac plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, zwany
»planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126 z pdin. zm.)
i zapewnic jego stosowanie.
Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru korcowego przedmiotu umowy po
uprzednim jej uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
W przypadku zaistnienia okolicznosci wymagajgcych zmian w dokumentacji
projektowej Wykonawca wykona projekt zamienny wraz z wymaganymi opracowaniami
i uzgodnieniami.
Wspdtpraca ze stuzbami Zamawiajgcego.

Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawca moze zleci¢ czesc
robét do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robdt przez podwykonawcéw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw
niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajagc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest
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2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

bezwzglednie przestrzegac przepisdw wynikajgcych z art. 647-649 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.
Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym, w tym
Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen. Rejestr obmiardéw
bedzie stuzyt do okreslenia: wartosci robdét do sprzedazy koncowej, stopnia
zaawansowania robdét. Wykonawca na biezgco bedzie dokonywat zapiséw pomiaréw
wykonanych wspdlnie z Inspektorem Nadzoru, w szczegdlnosci wszystkich robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca
kontrole jakosci robdt budowlanych jak i materiatdw. Wszystkie materiaty, ktore bedg
zuzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia, powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo
Budowlane i ustawie o wyrobach budowlanych oraz winny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWIiORB, by¢ dobrane zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wnioski o zatwierdzenie materiatéw wraz z kopiami wymaganych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na
materiaty uzyte do wykonania umowy.

Utrzymanie na witasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci
sgsiadujacych z terenem budowy przez caty okres trwania roboét.

Podejmowanie na wifasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt, wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ nieruchomosci sagsiadujgce z Placem Budowy
i znajdujgce sie w nich budynki przed jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniami.
Ponoszenie odpowiedzialnosci materialnej w stosunku do Zamawiajgcego i o0sob
trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkdéw sgsiadujgcych z placem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Zaznajomienie sie z umiejscowieniem wszystkich urzadzen: kanalizacja, odwodnienie,
wodociagi, gazociagi, linie i stupy teletechniczne i elektryczne i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzié istniejgce
instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych, wykonanie
kontrolnych wykopdéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia drég, rowédw odwadniajacych,
wodociggdw, sieci kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, gazociggdw, stupow i linii
energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i innych instalacji jakiegokolwiek
rodzaju, spowodowane przez Wykonawce Ilub jego podwykonawcéw podczas
wykonywania robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia,
a takze jezeli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbedne dla usuniecia powstatej
szkody na witasny koszt.
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2.26. Ponoszenie odpowiedzialnosci za terminowe usuwanie wad ujawnionych w czasie
wykonywania robot lub ujawnionych w czasie odbiorow oraz w czasie obowigzywania
rekojmi.

2.27. Zorganizowanie robét w taki sposéb, aby byty jak najmniej ucigzliwe dla uzytkownikéw,
tzn. w miare mozliwosci tak, aby umozliwi¢ min. lokalny ruch kotowy i pieszy.

2.28. Zapewnienie obstugi geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obejmujacej
m.in. wytyczenie obiektu, wyznaczenie granic pasa drogowego.

2.29. Przygotowanie wszelkich niezbednych opracowan koniecznych do uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego na podstawie udzielonego petnomocnictwa pozwolenia na uzytkowanie
obiektu badZz wykonanie innych obowigzkéw umozliwiajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

2.30. Po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, posegregowanie i oczyszczenie materiatéw
z rozbiérki nadajacych sie do wykorzystania i przetransportowanie we wskazane
miejsce do 25 km (baza ZDP w Lezajsku). Odpady powstate w trakcie realizacji budowy,
nienadajgce sie do ponownego wykorzystania winny zosta¢ zutylizowane na koszt
Wykonawecy, zgodnie z ustawg o odpadach.

2.31. Zabezpieczenie w trakcie wykonywania robét istniejgcych znakéw geodezyjnych oraz
urzadzen zabezpieczajacych te znaki podlegajgcych ochronie zgodnie z art.15 ustawy
z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752
z poin. zm.) w przypadku ich zniszczenia lub szkodzenia dokonania ich witasciwego
odtworzenia.

2.32. Przygotowanie obiektéw i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach tacznie
z dokumentacjg powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego zgtaszanie
obiektow i robét do odbioru.

2.33. Przestrzeganie przepisoéw BHP i przeciwpozarowych.

2.34. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.35. Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

2.36. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.37. Prowadzenie wifasciwego utrzymania drogi w okresie zimowym (odsniezanie
i zwalczanie $liskosci).

2.38. Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakoriczeniu
robét, lecz nie pdzniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

§ 7 Sposab realizacji zamowienia oraz wymagania dotyczgce zatrudniania
przez Wykonawce lub podwykonawce oséb na podstawie stosunku pracy

Szczegdtowy opis oraz sposéb realizacji zamowienia zawarty jest w opisach technicznych
dokumentacji projektowej i STWIORB oraz w przedmiarach robét.

Przedstawicielem na budowie ze strony Zamawiajacego bedzie Inspektor Nadzoru
INWeStOrskiego, Pan ........ccoceveieveiiniesiere e

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: .......cccvivivinnienen. , posiadajacy
uprawnienia w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osdéb
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wykonujgcych wszelkie czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wymog ten dotyczy osob, ktére
wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdét, czyli tzw. pracownikéw
fizycznych, wykonujacych roboty wymienione w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, mianowicie:

— wykonywanie czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi,

— wykonywanie prac zwigzanych z obstugg ciezkiego sprzetu budowlanego (dzwigéw,
koparek, betonomieszarek, wiertnic, fadowarek, réwniarek, rozktadarek, walcéw
drogowych itp.) jak i sprzetu pozostatego oraz innych maszyn i pojazdéw
wykorzystywanych podczas budowy,

— wykonywanie prac zwigzanych z uktadaniem rur sieci kanalizacji deszczowej,

— wykonywanie robdt instalacyjnych (sanitarne, elektryczne, teletechniczne),

— wykonywanie robdt drogowych i brukarskich.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany do zatrudnienia
0s6b wymienionych w ust. 4 na okres niezbedny do wykonania danych czynnosci.
Wymég nie dotyczy m.in. nastepujgcych oséb: kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge
geodezyjng, dostawcéw materiatéw budowlanych.

Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktorej
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje powyisze
czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalnos¢ gospodarczy).

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania
czynnosci przez te osoby, wymienione w ust. 4, nie pdzniej jednak niz w dniu przekazania
placu budowy, przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie tych
0s6b na umowe o prace, np.:

1) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia  Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika. Kopia umowy/umoéw powinna by¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) dalej ,RODO” (tj. w szczegdblnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone
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7.

10.

danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 .
o ochronie danych osobowych;
6) inne dokumenty
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika, okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Pracodawcg musi by¢é Wykonawca lub jeden ze wspdlnikdw konsorcjum, zgtoszony
zgodnie  z przepisami Pzp, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentédw osoby, ktére muszg byc
zatrudnione na umowe o prace, nie beda moglty wykonywaé pracy z winy
Wykonawcy.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:
1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spefniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.
Rowniez w trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krétszym niz 3 dni - w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnosci, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu dowody mieszczgce sie w katalogu dokumentéw potwierdzajgcych
spetnienie warunku zatrudnienia wskazane w ust. 6.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4
czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci 1 000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdb wykonujgcych
wskazane powyzej czynnosci, a takze w sytuacji, jezeli na budowie bedzie przebywac osoba
niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego lub przez inne
osoby lub organy upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy).
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11. Za dziatania i zaniechania oséb dziatajgcych w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.

§ 8 Odbioér przedmiotu umowy

1. Strony ustalaja, ze podpisany i zatwierdzony protokdt odbioru koricowego z czynnosci
dokonanych przez Komisje powofang przez Zamawiajagcego w obecnosci: Inspektora
Nadzoru, Kierownika Budowy, innych przedstawicieli Wykonawcy, przedstawiciela
administratora drogi, przedstawiciela Gminy Nowa Sarzyna stanowié¢ bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

2. Osobnym odbiorom podlegajg roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbioér tych robdt
bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i winien nastgpi¢ w terminie
nie dfuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy np. wpisem do
dziennika budowy lub innym dokumentem. Przy odbiorze robét zanikajgcych wymagajgcych
pomiardw geodezyjnych nalezy zapewnié udziat stuzb geodezyjnych.

3. Rozpoczecie czynnosci odbioru koricowego nastgpi po zgtoszeniu Zamawiajagcemu przez
Wykonawce zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru. Zakoriczenie czynnosci odbioru
koncowego ze spisaniem protokotu winno nastgpi¢ najpdziniej 17-ego dnia, liczac od
zgtoszenia zakonczenia robdt. Rozpoczecie procedury odbiorowej uwarunkowane bedzie
otrzymaniem przez Inspektora Nadzoru do zaopiniowania wszystkich kompletnych
dokumentéw odbiorowych.

4. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

5. Najpdiniej w dzien poprzedzajacy dzien rozpoczecia czynnos$ci odbioru Wykonawca
przedtozy Inspektorowi Nadzoru kompletng dokumentacje powykonawczg, oraz wszystkie
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosci Dziennik budowy, protokoty badan i sprawdzen, recepty, badania
wymagane wg STWIORB, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb
i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia i inne wymagane przez
obowigzujgce prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.
Celem sprawdzenia kompletnosci iprawidtowosci przedtozonych  dokumentéw
i przedstawiania pisemnej opinii warunkujgcej dokonanie odbioru.

6. W przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce wszystkich kompletnych dokumentdw,
o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich przedtozenia lub
uzupetnienia. Do czasu przedtozenia dokumentéw lub uzupetnienia brakéw w przedfozonej
dokumentacji Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zakoriczeniem czynnosci odbioru.

7. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, to Zamawiajagcy odmdwi odbioru
z winy Wykonawcy przy réwnoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 14 ust. 1 lit. b.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone usterki
lub wady:
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1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru do czasu ich usuniecia
przy jednoczesnym okresleniu terminu ich usuniecia.
2) nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt iryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia przy rownoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 14 ust. 1
lit. b.

§ 9 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ....... lat,

zgodnie z trescig oferty.

Strony postanawiajg, ze okres rekojmi za wady fizyczne jest rowny okresowi gwarancji

i rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego catego przedmiotu

umowy.

Gwarancja obejmuje:

— usuwanie wszelkich wad ukrytych tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili zakonczenia
robot, jak i powstatych w okresie gwarancji,

— koszty przegladdw gwarancyjnych oraz koszty materiatdw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzed (rzeczy) ponosi
Wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

— dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

— normalnego zuzycia technicznego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek

ujawnionych po odbiorze koficowym.

O wykryciu wady, usterki w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomic

Wykonawce na pismie.

Ustala sie nastepujgce terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu
niezwlocznie, nie pdziniej niz w terminie 10 dni od otrzymania przez Wykonawce
zawiadomienia o wadzie lub usterce;

b) w pozostatych przypadkach, w terminach ustalonych w protokotach z przegladéw
gwarancyjnych  dokonywanych ~w  obecnosci przedstawicieli  Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

Jezeli okaze sie, ze usuniecie wady ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe

w uzgodnionym terminie, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie

Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci

technologicznych, technicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce

wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad.
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9.

10.

11.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie
wywigzywania sie z terminow, o ktérych mowa w ust. 7 i 8, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych
wad innemu podmiotowi obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego, przygotowany przez Wykonawce po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Odbidér poprzedzajgcy zakorczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

§ 10 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote
rowng 5 % ceny ofertowej, co stanowi kwote w WysSoOKOSCi: ..cocccvveveiececcevnrecieiee, zt,
stownie ztotych:......ccovervennns , wniesione w formie: ...,
W przypadku niewykonania, nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad
przedmiotu zamodwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig
Zamawiajgcego w wysokosci odpowiadajgcej czesci zamowienia, ktéra zostata nienalezycie
wykonana lub odpowiadajgcej nieusunietym wadom i bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowag wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci.
W przypadku nalezytego wykonania robét — 70% (...... zt) zabezpieczenia zostanie zwrécone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze korncowym catego przedmiotu umowy,
potwierdzajagcym jego nalezyte wykonanie, o ktorym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy.
Pozostata czes¢ tj. 30% (...... zt) zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koncowego.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 niniejszej umowy wystapi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu
jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§ 11 Odpowiedzialno$¢ wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci w okresie realizacji przedmiotu umowy, obejmujgcej swym
zakresem co najmniej szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych
i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote w wysokosci co najmniej
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2 000 000,00 PLN na jedno zdarzenie. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozyt
polise lub inny dokument potwierdzajgcy powyzsze ubezpieczenie.

W przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia prac,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, nie pozniej niz ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenia, potwierdzajgca za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu jego
przedtuzenia.

W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Odstgpienie od umowy z przyczyn,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy wystgpi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowe;j,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres
wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy do umowy.

§ 12 Zmiany umowy
Strony mogg dokonywaé zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, jezeli zachodzi co najmniej jedna
z okolicznosci przewidzianych w ogtoszeniu o zaméwieniu lub w dokumentach zaméwienia,
okreslajgca ich zakres, w szczegdlnosci mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
wykonawecy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.
Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez:

zmiane sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

— zmiane zakresu przedmiotu Umowy,

— zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub

— zmiane terminu/terminéw okreslonych w umowie,

— zmiane etapowania ptatnosci i ich ilosci, uwzgledniajgce m. in. wczesniejsze zakonczenie
realizacji zadania,

a zmiany dokonywane sg w celu prawidtowej realizacji zadan objetych przedmiotem umowy

i osiggniecia zamierzonego przez Zamawiajgcego celu;

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany

umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia w zakresie i na

warunkach wskazanych ponize;j:

a) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu zamédwienia powodujgca, ze realizacja przedmiotu
Umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa. Zmiana tych przepiséw musi
wywiera¢ bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy i moze prowadzi¢ do
modyfikacji wytgcznie tych zapiséw umowy, do ktérych sie odnosi;

b) wystgpig uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezaleznymi od Wykonawcy,
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d)

f)

g)

h)

j)

k)

ktore majg wptyw na jakos$¢ realizacji zamowienia/uniemozliwiajg realizacje zamoéwienia
w pierwotnie okreslony sposob;
koniecznos¢ wprowadzenia zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach zawartych
pomiedzy Zamawiajgcym, ainng niz Wykonawca strong (w tym m.in. instytucjami
nadzorujgcymi, posredniczacymi, zarzadzajacymi, partnerami  zaangazowanymi
w realizacje projektu w ramach, ktorego realizowane jest przedmiotowe zamdwienie);
pojawi sie mozliwos¢ dokonania zmian technologicznych — korzystnych dla
Zamawiajgcego, niepowodujgcych zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod
warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci pojawieniem sie na rynku materiatow
lub urzadzen nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu lub kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci robot;
wystgpi koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy;
zaistniejg inne okolicznosci (np. prawne lub techniczne), skutkujgce niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub
z zasadami wiedzy technicznej/sztuki budowlanej;
wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng
uniemozliwiajagcg wykonanie przedmiotu umowy, a takze kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji;
wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej (w szczegdlnosci w oparciu o dokonane badania
geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np.
kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowadé
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;
wystgpig lub zostang ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujgce
koniecznoscig dokonania w niej zmian, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
przedmiotu umowy lub w inny sposdb wptywa na termin/y realizacji przedmiotu umowy;
wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczace nie
zinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych;
wystgpig okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowg nie jest mozliwe, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy;
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n)

p)

a)

t)

wystgpi koniecznos¢ zwiekszenia zakresu robot prowadzgca do zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia.

wystgpig opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z dziatania sity wyzszej,

uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

w szczegolnosci, kiedy wystgpienie sity wyzszej ma bezposredni wptyw na terminowosc

wykonywania przedmiotu umowy;

wystgpia niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne

uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegélnosci z powodu

technologii realizacji prac okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami,

wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych.

zaistnieje niemoznos¢ wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostepnosci do

miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

zaistnieje niemoznos¢ wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie

dopuszcza do wykonania robdt lub nakazuje wstrzymanie robdét z przyczyn nielezgcych

po stronie Wykonawcy;

wystgpig zmiany wykonawcy w przypadku sukcesji generalnej nastepujgcej w wyniku

dozwolonego przeksztatcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz przypadkach szczegdlnej

sukcesji z mocy prawa (np. taczenie, dzielenie, przeksztatcenie spétek);

nastgpi odmowa lub przewlekto$¢ wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen,

uzgodnien itp. z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez

wtasciwe organy, ktore to opdinienia nie sg nastepstwem okolicznosci lezgcych po

stronie Wykonawcy;

nastgpi sprzeciw lokalnych spotecznosci np. wiascicieli/uzytkownikéw terenu wobec

zgodnych z umowg i obowigzujgcymi przepisami dziatan Wykonawcy (np. prowadzenie

prac przygotowawczych, pomiardow geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajecia

terenu, prowadzenie robét budowlanych, praca sprzetu budowlanego i transportowego,

wzmozony ruch pojazddéw i oséb zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy);

zaistnieje konieczno$é zmiany etapowania ptatnosci;

dopuszcza sie takze zmiane umowy w zakresie:

e zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy, adresu) Wykonawcy, z zastrzezeniem, iz zmiana
umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany w oznaczeniu Wykonawcy
z zachowaniem pozostatych postanowien,

e jakichkolwiek innych sytuacji, dla ktdrych w umowie wskazano na mozliwos¢ zmiany
umowy,

e wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

Powyzisze okolicznosci stanowig warunki zmiany umowy, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy moga nastgpi¢ za zgoda obu

stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej

zmiany.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej, dotyczacej

terminu realizacji robot okreslonego w § 4 umowy moze on ulec odpowiedniemu

przedtuzeniu o czas niezbedny do zakorniczenia ich wykonywania w sposéb nalezyty, nie
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dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i tylko w przypadku, gdy nie byty one

nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

3. Zamawiajgcy okresla nastepujgce zasady zmian umowy w zakresie wynagradzania
w przypadku zmian przewidzianych w ust. 2:

1) w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka podatku od
towardw i ustug na ustugi stanowigce przedmiot niniejszej umowy Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zZycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie umowy. Wykonawca w tej sytuacji zobowigzuje sie do zawarcia
aneksu do niniejszej umowy, na mocy ktdrego pomniejszona zostanie wysokos$é
wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposéb, iz zostanie ono pomniejszone o kwote
stanowigcy rdznice pomiedzy kwotg podatku od towardw i ustug obliczong wedtug
stawki obowigzujgcej w dniu zawarcia umowy i kwotg podatku od towardéw i ustug
obliczong wedtug nowej stawki obowigzujgcej po wprowadzeniu zmiany
w obowigzujacych w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma
zastosowanie do tej czesci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktérego bedzie miata
zastosowanie obnizona stawka podatku VAT. W kazdym przypadku podstawg wyliczenia
kwoty podatku od towardw i ustug jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktéra
nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT,

2

~

w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka
podatku od towardéw i ustug na ustugi stanowigce przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie
wysokos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposéb, iz zostanie ono powiekszone
o kwote stanowigcg réznice pomiedzy kwotg podatku od towardw i ustug obliczong
wedtug stawki obowigzujgcej w dniu zawarcia umowy i kwotg podatku od towardéw
i ustug obliczong wedtug nowej stawki obowigzujgcej po wprowadzeniu zmiany
w obowigzujgcych w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma
zastosowanie do tej czesci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktérego bedzie miata
zastosowanie podwyzszona stawka podatku VAT. Powyzsza zmiana moze byé¢ jednak

29



3

4

)

~

dokonana pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana w zakresie stawki
podatku od towardow i ustug miata wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce. W kazdym przypadku podstawg wyliczenia kwoty podatku od towardéw
i ustug bedzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktdra nie ulegnie zmianie na
skutek zmiany stawki podatku VAT,
w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajagcych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie umowy, w szczegdlnos$ci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje
wynagrodzenia. Whniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci
ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw
wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace,
w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢
ptacy minimalnej albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos¢ stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie pfatnosci wynikajgcych
z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany
zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia.
Whiosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 2
pkt 3 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote
odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia pracownikom wykonujgcym przedmiot umowy w postaci rdéznicy
pomiedzy wysokoscia sktadek na ubezpieczenie spoteczne Iub zdrowotne
odprowadzanych przez Wykonawce przed zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, a wysokoscig sktadek na ubezpieczenie
spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci
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stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadajgca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow
wykonujgcych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy,

5

~

w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady gromadzenia
i wysokos¢ wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, Wykonawca jest
uprawniony ztozyé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci
wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyptatg wynagrodzenia pracownikom wykonujgcym przedmiot umowy w postaci
réznicy pomiedzy wysokoscia wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
dokonywanych przez Wykonawce przed zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, a wysokoscig wptat do pracowniczych planéow
kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce po zmianie zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych. Kwota odpowiadajgca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czeéci wynagrodzenia pracownikéw
wykonujgcych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy. Wniosek moze obejmowa¢d jedynie dodatkowe koszty
realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
ktdrych mowa w ust. 2 pkt 4 niniejszego paragrafu.

Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2
obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany
umowy przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zawigzanych z realizacjg zamdwienia (waloryzacja), na
nastepujacych zasadach:

1) wynagrodzenie ulegnie waloryzacji jedynie w odniesieniu do wynagrodzenia za
niezrealizowang cze$¢ zamowienia (tj. ze skutkiem na przysztosc),

2) waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia rozpoczecia
realizacji robét, zas kazda kolejna waloryzacja nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od
poprzedniej waloryzacji,
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3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

zmiana wynagrodzenia nastgpi procentowo o wartos¢ procentowg ustalong na
podstawie zmiany sredniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud na czas
whnioskowania o zmiane w stosunku do $redniej ceny publikowanej w wydawnictwie
Sekocenbud w kwartale, w ktdrym zawarta zostata niniejsza umowa,

wynagrodzenie bedzie podlegaé¢ waloryzacji, gdy wahania cen materiatéw lub kosztéow
przekroczg 20%,

zmiana ceny materiatow lub kosztéw wptywa na koszt wykonania zamdéwienia,
maksymalna wysokos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w catym okresie realizacji
przedmiotu zamodwienia bedgca wynikiem waloryzacji nie moze przekroczy¢ 5% wartosci
catkowitego wynagrodzenia umownego,

postanowien waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w
pkt 6),

zmiana wynagrodzenia na zasadach opisanych w pkt 1) — 7) wymaga zawarcia aneksu do
umowy w przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu
srodkow finansowych,

w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa podpisania aneksu nie
wptywa na skutecznos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktéra wchodzi w zycie od dnia,
w ktérym zostaty spetnione warunki do zmniejszenia wynagrodzenia,

10) zmiana wynagrodzenia zwigzana z waloryzacjg, o ktérej mowa w niniejszym ustepie nie

wymaga zmiany wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W zwigzku z okolicznosciami wskazanymi w ust. 2 wykonawca jest zobowigzany dofaczy¢ do

whiosku o zmiane wysokos$ci wynagrodzenia dokumenty, z ktérych wynika¢ bedzie w jakim

zakresie wnioskowane zmiany majg wptyw na koszty wykonania umowy w szczegdlnosci:

1) przedstawié¢ kosztorys szczegétowy robdt pozostatych do wykonania od momentu

wystgpienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,

2) przedstawi¢ pisemne zestawienia wysokosci wynagrodzen (dla pordwnania zaréwno

przed i jak i po zmianie) pracownikdéw wykonujacych przedmiot umowy wraz
z okresleniem zakresu (czesci etatu/ ilosci godzin), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane zrealizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi, ktdore znajduje potwierdzenie w odpowiednich,
przewidzianych prawem dokumentach, zktérych bezposrednio wynika wyzej
wymieniona zmiana;

3) przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zaréwno przed jak i po

zmianie) pracownikdw wykonujgcych przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek
uiszczanych tytutem ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego w czesci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci) etatu, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi, ktdore znajduje potwierdzenie w odpowiednich,
przewidzianych prawem dokumentach, z ktérych bezposrednio wynika wyzej
wymieniona zmiana,

4) przedstawié¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zaréwno przed jak i po

zmianie) pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, wraz z kwotami wptat do
pracowniczych planéw kapitalowych dokonywanych obligatoryjnie przez Wykonawce,
z okresleniem zakresu (czesci) etatu, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
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z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi, ktore znajduje potwierdzenie w odpowiednich, przewidzianych prawem
dokumentach, z ktérych bezposrednio wynika wyzej wymieniona zmiana.

6. Whniosek Wykonawcy o zmiane tre$ci umowy w zakresie wskazanym w ust. 2 winien by¢
zgtoszony w terminie do 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych te zmiany.

7. Zmiany tresci umowy wymagajg zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu do
umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany nie mogg narusza¢ postanowien
zawartych w art. 455 ust. 1 Pzp.

8. Podpisanie aneksu wprowadzajgcego zmiany umowy powinno byé poprzedzone
sporzgdzeniem protokotu koniecznosci zawierajgcego istotne okolicznosci potwierdzajgce
konieczno$¢ zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w sposobie
wykonania, zakresie, wynagrodzeniu, terminie/terminach umownych.

Protokot koniecznosci nie jest konieczny w przypadku podpisania aneksu do umowy
w oparciu o art. 455 ust. 2 Pzp oraz w przypadkach wskazanych w ust. 2 i 4 niniejszego
paragrafu.

9. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 i majacych
wptyw na realizacje postanowien niniejszej umowy zastosowanie bedzie miat art. 15r ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 340 z pdzn. zm.).

§ 13 Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu publicznemu— odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach,

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

c) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy z innych powodoéw
niz okre$lone w § 4 ust. 3 punktu od ,,a” do ,,f” niniejszej umowy i przerwa ta trwa dtuzej
niz 15 dni,

d) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
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a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania do zapfaty w terminie 2 miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbiér robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawece, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

0 przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacyjny przedmiotu umowy w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdiniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy, w ktorego imieniu bedzie dziatat Inspektor Nadzoru, w razie odstgpienia

od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest

w terminie do 30 dni do:

a) dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za prace, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonego w inny sposdb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przyjecie tych obiektéw i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na

podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny jednostkowe robdt z kosztoryséw ofertowych, a ilos$ci wykonanych robét zgodnie
z dokonanymi obmiarami,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
Srednie dla wojewddztwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania. Podstawg do
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okreslenia naktaddw rzeczowych bedg Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR), a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

§ 14 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

za zwtoke w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu zakonczenia
przedmiotu umowy,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, gwarancyjnym lub
ostatecznym, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zapftate,

za brak zaptaty naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
2 000,00 zt.

za zwtoke w oddaniu kompletnej dokumentac;ji, o ktérej mowa w § 8 ust. 5 —w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac, od dnia
rozpoczecia czynnosci odbioru.

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -

w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto.

za niedopetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw, o ktérym
mowa w § 7 ust. 4, w tym za kazde stwierdzone przebywanie na placu budowy osoby,
o ktérej mowa w § 7 ust. 4, niezatrudnionej na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy —w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

w sytuacji braku waloryzacji przez Wykonawce, ktdrego wynagrodzenie zostato
zmienione, wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli
przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg roboty budowlane lub ustugi, a okres
obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp,
w kwocie 1 000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.
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m) w sytuacji braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy Pzp, w kwocie 1 000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umownag za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zamdwienia oraz za zwtoke
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potrgcane z faktury koncowej
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych, w szczegdlnosci nie
wykonania przedmiotu umowy w terminie i utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania
z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Kary umowne bedg potrgcane z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bezposrednio
z wynagrodzenia lub poprzez osobng zaptate, wedtug wyboru Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza niniejszym, ze wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego
wierzytelnosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete
W wyznaczonym terminie po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zamawiajgcego.
Wykonawcy wystepujacy i realizujgcy wspdlnie przedmiot zamdwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia.

taczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy nie
moze przekroczy¢ 50 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

§ 15 Postanowienia koricowe
Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci za dostawe mediéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawce umowami
z poszczegdlnymi dostawcami.
W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajgcego ich okres i sposdb rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny,
Prawo budowlane, Prawo zaméwien publicznych.
W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowg pomiedzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji lub
innego polubownego rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przed wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg
inne polubowne rozwigzanie sporu.
Gdy niemozliwe jest polubowne rozwigzanie sporu na podstawie ust. 4 powstate w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy spory bedg rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
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6. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie
siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do
uznania za doreczong korespondencje skierowang na ostatni wskazany adres podany przez
Wykonawce.

7. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng czes¢ Umowy stanowig zatgczniki:
a) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
b) Dokumentacje projektowe,
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
d) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia w zakresie nie ujetym wyzej,
e) Harmonogram rzeczowo — finansowy,
f) Oswiadczenie dot. pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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Zatqcznik do umowy — Oswiadczenie

Oswiadczenie dot. pojazdéw elektrycznych
lub napedzanych gazem ziemnym

(Petna Nazwa i adres
Wykonawcy/Wykonawcéw)

Oswiadczam/-y, iz przy wykonywaniu zadania publicznego, zleconego przez Powiat
Lezajski, pn. ,Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1241R Hucisko — Ruda tancucka —
Przychojec - Leiajsk w miejscowosci Jelna” bedziemy dysponowaé odpowiednim udziatem
pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, spetniajagc tym samym
postanowienia ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(t.j. Dz.U. 22023 r. poz. 875 z pdin. zm.).
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