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KONTRAKT NA ROBOTY BUDOWLANE
Zawarty w Kielcachw dniu ...ccceeeveeninnnnne. pomiedzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Droég w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 6572617325

zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego -
pelnomocnika, dziatajacego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta
Kielce,

zwanym dalej Wykonawcg reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze:
Zamawiajacy zamierza zrealizowaé przedmiot zamdwienia:

Wykonanie robdét budowlanych dla inwestycji pn.:

»Wzmocnienie potencjalu terenéw peryferyjnych poprzez budowe i modernizacje ukladu
drogowego miasta Kielce”,

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty wykonawcy na podstawie
zamowienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej
PZP, Wykonawca w swojej ofercie przedtozyl Zamawiajagcemu warunki na jakich jest gotow
wykona¢ roboty budowlane w zakresie okreslonym w warunkach postgpowania oraz zapewnit
go o0 dysponowaniu stosownym doswiadczeniem, wiedza, infrastrukturg techniczng oraz
zapleczem finansowym i gwarancjami, niezbgdnymi do podjecia si¢ robot budowlanych
W zakresie zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajacego;

Strony zamierzaja uregulowa¢ w niniejszej umowie wzajemne prawa i obowiagzki w okresie
realizacji inwestycji 1 po jej zakonczeniu,

Zamawiajacy oS$wiadcza, Ze niniejsze postgpowanie wspotfinansowane jest z Rzadowego
Funduszu Polski Lad ,,Program Inwestycji Strategicznych”.

Z uwagi na powyzsze strony postanawiajg co nastepuje:

Art. |
DEFINICJE

1. Wymagania Zamawiajacego - dokument, o ile taki wlaczony zostal sporzadzony jako
integralna czg$S¢ niniejszej umowy, zatytulowany ,Wymagania Zamawiajgcego”,
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wyszczegolniajacy cel robot, zakres i/lub projekt i/lub inne kryteria techniczne oraz wszelkie

dodatki i modyfikacje do takiego dokumentu.

Dokumenty ofertowe - oznaczajg podpisang przez Wykonawce oferte na roboty i wszelkie

inne dokumenty, jakie Wykonawca przedtozyt wraz z oferta.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce w zaleznosci jak kontekst tego wymaga.

Przedstawiciel Zamawiajacego (Kierownik Projektu) - oznacza osob¢ wymieniong przez

Zamawiajacego w umowie szczegdtowej, ktora dziala w imieniu Zamawiajacego.

Kierownik Projektu - osoba wskazana przez Zamawiajacego do wykonywania jego

uprawnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osob¢ wymieniong przez Wykonawce w niniejszej

umowie, badz inng osobg wyznaczong przez Wykonawce w razie potrzeby na zasadach

okreslonych w niniejszej umowie, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Umowa szczegélowa — oznacza to umowe nr ...... z dnia ....... Zawartg pomiedzy

Stronami.

Podwykonawcy - osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierza wykonanie

czgsci przedmiotu umowy; zapisy dotyczace Podwykonawcoéw stosuje si¢ rowniez do

dalszych Podwykonawcow.

Umowa o0 podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowg¢ w formie pisemnej

o charakterze odptatnym, ktoérej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce cze$¢ zamoOwienia publicznego, zawarta migdzy wybranym przez

zamawiajacego wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawca a dalszym
podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami, zwanych w dalszej czesci

,Podwykonawcami”;

Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej réwniez ,harmonogramem”)

zestawienie sporzadzone przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez Zamawiajacego

przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczgcia i zakonczenia
oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapow robot objetych zobowigzaniem
Wykonawcy oraz

b) zestawienie w rozbiciu na okresy rozliczeniowe, poszczegdlnych czgéci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w ujeciu miesiecznym, w zwigzku z zakonczeniem 1 odbiorem
poszczegolnych etapéw robdt, przygotowane w sposdb zapewniajacy Wykonawcy
terminowg realizacje¢ robot oraz poszczegdlnych ich etapow, a Zamawiajagcemu
umozliwiajace biezaca weryfikacje postepu robot, rozliczanie Wykonawcey z realizacji
budowy oraz planowanie wydatkow.

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce. Zatwierdzony

przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatacznik do niniejszej

Umowy i moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej sag prowadzone roboty

budowlane w rozumieniu ustawy — Prawo budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzadzenia zaplecza budowy, a takze inne miejsca w ktorych realizowane sg prace
budowalne oraz magazynowane materiaty budowalne.

Element robot - oznacza cze$¢ przedmiotu umowy wyodrebniong ze wzgledu na odbiory

cze$ciowe 1/lub czgsciowe platnosci, o ile tak jest przewidziane w niniejszej umowie i/lub

umowie szczegdtowej i/lub zatacznikach do nich.

Nadzér Inwestorski / Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, ktorej

Zamawiajacy przekazuje swoje uprawnienia wynikajace z niniejszej umowy i/lub umowy

szczegdtowe] na zasadach w nich przewidzianych. Dopdki Zamawiajacy nie powiadomi
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Wykonawcy, ustanowieniu Nadzoru Inwestorskiego/Inzyniera Kontraktu uwazac si¢ bedzie,
ze Nadzor Inwestorski pelni Zamawiajacy.

Inzynier (Koordynator) — osoba fizyczna wystepujgca w imieniu Zamawiajgcego lub
Nadzoru Inwestorskiego na zasadach przewidzianych niniejsza umowg i/lub umowg
szczegdtows, do ktorej, w zakresie przekazanych uprawnien 1 obowigzkoéw nalezy
organizacja pracy zespotu na budowie, sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot
z projektem wykonawczym, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.

SWZ — Specyfikacja Warunkow Zamowienia, sporzadzana przez Zamawiajgcego. ZapisOw
niniejszej umowy jak i umowy szczegdtowej o SWZ nie stosuje sig¢, jezeli SWZ nie zostata
sporzadzona przez Zamawiajagcego z powodu braku obowigzku przewidzianego
bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa.

Specyfikacja techniczna ( STWIORB ) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

Wada - wykonanie jakiejkolwiek cze$ci robot budowlanych niezgodnie z Umowa,
Dokumentacjg projektowa, STWiORB, obowigzujacymi przepisami, wtasciwymi normami
lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace wartos¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu
Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub  wynikajacy
Z okolicznosci lub z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadg jest takze stwierdzony przez
Zamawiajacego brak wlasciwosci, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego.

Termin zakonczenia robét (przedmiotu umowy) — termin odbioru koncowego
(ostatecznego) robot.

Program — Rzadowy Fundusz Polski £ad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
Uchwata RM;

Promesa — dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz
zawierajacy zobowigzanie do przekazania zamawiajacemu $rodkow pienig¢znych do kwoty
nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK
zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych
innych ustaw

. BGK — Bank Gospodarstwa Krajowego.

Art. 1l
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej Umowy sg roboty budowlane szczegétowo okreslone w Umowie
Szczegbdtowe.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg Umowa,
Umowg Szczegdtows, SWZ, specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg projektowa, oferta
wraz z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej
I obowigzujacymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczacym niniejszego przedmiotu
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznat si¢ z terenem
budowy i otrzymal od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane mogace mie¢ wpltyw
na terminowo$¢ 1 okoliczno$ci realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzezenia
Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgloszone po terminie zawarcia niniejszej Umowy
nie mogg by¢ podstawa do dochodzenia roszczen od Zamawiajacego oraz do zadania przez
Wykonawce przesuni¢cia terminu zakonczenia robdt badz terminu zakonczenia



poszczegbdlnych etapoéw wykonywanych robot, o ile takie terminy sg przewidziane niniejszg
Umowa, badz dodatkowymi porozumieniami.

Zmiany sposobu lub technologii wykonania robdt zaproponowane przez Wykonawce
wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego lub beda wykonywane na pisemne polecenie
Zamawiajgcego. Uchybienie lub naruszenie niniejszej Umowy przez Wykonawce, ktore
spowodowatoby konieczno$¢ zmiany technologii lub sposobu wykonania robdét moze
spowodowa¢ obcigzenie Wykonawcy kosztami zmiany. Zamawiajagcy moze zgdaé
wykonania przez Wykonawcg robdt zamiennych w stosunku do okreslonych projektem.
Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych wnioskowanych przez Wykonawce, zglasza on
Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem i wyceng dokonang zgodnie z zasadami okre§lonymi
w niniejszej Umowie i Umowie szczegdlowej. Po podpisaniu protokotu koniecznoS$ci
wykonania robot zamiennych przez Inzyniera Wykonawca otrzymuje zlecenie wykonania
tych robdt od Zamawiajgcego, ustalajgce jednocze$nie warunki ich wykonania i ptatnosci
zgodnie z zasadami okre§lonymi w Umowie Szczegdlowe;.

W przypadku wykonania mniejszego zakresu robot wynagrodzenie za faktycznie wykonane
roboty zostanie okreslone w oparciu o zasady przewidziane w niniejszej Umowie i w
Umowie Szczegotowej. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za
wykonang i odebrang cz¢$¢ zamdwienia i nie bedzie zglaszat zadnych roszczen z tytutu
powyzszej rezygnacji.

Zamawiajacy moze przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu/Inzynierowi Kontraktu swoje
uprawnienia wynikajace z niniejszej Umowy, na podstawie odrgbnego porozumienia bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy, a jedynie powiadamiajac pisemnie go o tym
fakcie. Nadzor Inwestorski/Inzynier Kontraktu bedzie pelnil obowiazki na niego
przeniesione i bedzie korzystal z upowaznien na niego delegowanych przez Zamawiajgcego.

Art. 111
ZAKRES ROBOT

Zakres robot budowlanych i innych $§wiadczen powierzonych do wykonania jest okreslony
w Umowie Szczegotowej wraz z jej modyfikacjami, SWZ, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, ekspertyzach geologicznych i innych opracowaniach stanowigcych
uzupetnienie dokumentacji projektowej; powyzsze dokumenty stanowig integralng czegs¢
Umowy Szczego6towe;.

Wykonanie robdt i innych $wiadczen okreslonych w dokumentach wymienionych w ust. 1
obejmuje rowniez dostawy 1 wyladunek wszelkich materiatdéw, maszyn i urzadzen wraz z
wszelkimi odnosnymi dokumentami, tacznie z ich wytadunkiem i1 skladowaniem na terenie
budowy, montazem i rozruchem, jezeli wykaz robot wyraZnie nie stanowi inacze;.
Wykonawca jest zobowigzany w ramach niniejszej umowy do przyjecia 1 zbadania,
a W razie potrzeby do przejSciowego magazynowania dostarczonych materiatow, maszyn
i urzadzen. Wykonawca nie moze przyja¢ materiatbw, maszyn lub urzadzen, ktore nie
nadaja si¢ do wykorzystania przy wykonywaniu robot objetych niniejszag umowa.

Art. IV
TERMINY

Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz terminy wykonania przedmiotu
umowy jak réwniez terminy realizacji poszczegdlnych etapow okresla Umowa Szczegdlowa
oraz Harmonogram Rzeczowo — Finansowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany



harmonogramu. W takim przypadku Zamawiajgcy okre$li nowe terminy realizacji robot w
porozumieniu z Wykonawcg.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgodnienia z Zamawiajagcym wszelkich zmian
harmonogramu rob6t i1 przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajagcego nowego
harmonogramu uwzgledniajacego wprowadzone zmiany.

] Art. V
WSPOLDZIALANIE

Strony niniejszej umowy zobowigzane sa do wspoéldzialania przy wykonywaniu robot
stanowigcych ich przedmiot w celu wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej] umowy
1 umowy szczegotowej, zawartych pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Art. VI
DOKUMENTACJA

1. Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy dokumentacje projektowa w zakresie robodt przez
niego wykonywanych na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca na wilasny koszt
sporzadzi wszelkie dalsze kopie dokumentacji, jakie moga by¢ potrzebne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzil prawidlowo$¢ 1 kompletno$¢ dokumentacji
projektowej otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze zapoznal si¢ w pelni z ta3 dokumentacja,
standardami projektowanych robét oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania
wedlug przekazanej dokumentacji bez zastrzezen za umowione  wynagrodzenie.

3. Wykonawca na wilasny koszt sporzadzi wszelkg dalsza dokumentacj¢ potrzebng do
wykonania przedmiotu umowy, ktéra nie byta dostarczona przez Zamawiajacego.

4. W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajagcy moze wprowadzi¢ zmiany
i uzupehienia do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemne;j.
Wprowadzone przez Zamawiajagcego zmiany i uzupelnienia nie moga by¢ sprzeczne
z postanowieniami Umowy. Jezeli zmiany spowodujg wzrost kosztow wykonania lub
wydluzenie realizacji niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie zobowigzany do pokrycia
wszelkich kosztow zwigzanych z wprowadzang zmiang, a nadto do odpowiedniego
przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy w zwiazku z wprowadzonymi
zmianami czy uzupehieniami dokumentacji projektowe;.

Art. VII
MATERIALY I URZADZENIA

1. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy materiatow 1 urzadzen wlasnych,
chyba, ze co innego wynika wprost z niniejszej Umowy badz z Umowy Szczegdlowej oraz
zatgcznikow do obu tych Uméw. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptacji
Zamawiajacemu materialy 1urzadzenia przeznaczone do wbudowania, oraz liste
proponowanych dostawcow i producentow gldownych materiatdéw. Materiat do ewentualnych
nasadzen zieleni nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego. AKceptacja przez
Zamawiajacego, o ktorej] mowa wyzej, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za
skutki wynikajace z zastosowania niewlasciwych materialdw, niespetniajacych wymogdéw
jakichkolwiek norm obowigzujacych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonac
niezb¢dne badania i1 proby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materialow



i urzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajagcemu przed ich wbudowaniem w formie pisemnej
lub w inny sposob, jezeli taki jest okreSlony w umowie szczegdtowej, specyfikacji
technicznej 1 innych dokumentach kontraktowych tacznie z atestami, certyfikatami na znak
bezpieczenstwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z polska norma (lub inng norma
obowigzujaca w miejscu wykonywania przedmiotu umowy)lub z aprobatg techniczng
materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy oraz sporzadzi¢ inne niezbedne
dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materialy i/lub
urzadzenia okreslone w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z wiasciwymi
normami polskimi badz europejskimi (lub innymi normami obowigzujacymi w miejscu
wykonania umowy), warunkami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami, co powinno
zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.

W przypadku braku atestow lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzadzenia podane
w dokumentacji projektowej Wykonawca moze =zastosowaé, za pisemna zgoda
Zamawiajacego, materialy lub/i urzadzenia zamienne posiadajace atesty lub aprobaty
techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.

Art. VIII
SILA WYZSZA

W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne
I niemozliwe do zapobiezenia, ktorego nie udalo si¢ unikng¢ nawet w wypadku najwyzszej
staranno$ci stron.

Wplyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktdry nalezato wzia¢ pod uwage podczas
zawierania umowy nie bedzie uznawany za okolicznosci sity wyzszej.

Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwaja dluzej niz trzy miesigce - strony podejma decyzje,
co do mozliwosci dalszej realizacji przedmiotu umowy, w tym rozwigzania niniejszej
Umowy.

Obie strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy w takim zakresie, w jakim nastgpito to wskutek zdarzen sity wyzszej.
Jesli w wyniku zdarzen sity wyzszej doszto do catkowitego lub czesciowego zniszczenia
robot objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem cze¢sciowym lub koncowym przez
Zamawiajacego, Wykonawcy nie przyshuguje roszczenie o zaplatg za t¢ czg$¢ lub catosé
robot, ktora ulegla zniszczeniu.

Art. IX
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej z aktualnymi uzgodnieniami,

2) udostepnienie Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowg albo
zgloszeniem budowy,

3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

5) dokonywanie odbioru poszczegélnych rodzajow robot - w tym robot podlegajacych
zakryciu w terminach i trybie ustalonych w niniejszej Umowie oraz w Umowie
Szczegotowe;.

6) Zaptacenie umowionego wynagrodzenia.



Zamawiajacy uprawniony jest do biezacego kontrolowania prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawcg, a w szczegolnosci ich jakosci, terminowosci
wykonania iuzycia wlasciwych materialdow i urzadzen oraz przestrzegania wszystkich
warunkow  zawartych  w specyfikacji  technicznej,  dokumentacji  projektowej,
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym, normami i innymi obowigzujacymi
przepisami dotyczgcymi realizacji robot budowlanych oraz okreSlonych w  umowie
szczegotowe;.

Do biezacego monitorowania budowy upowaznienie s3 takze pracownicy witasciwych
organow administracji, ktory dodatkowo beda uprawnieni do uczestniczenia w odbiorach
cze$ciowych, m.in. w zakresie wycinki drzew i krzewow, zabezpieczenia ro$linnosci,
przygotowania terenu pod urzadzanie terenow zielonych oraz wykonywania nasadzen.

Art. X
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej ustaleniami, postanowieniami
Umowy Szczegdtowej, SWZ, specyfikacja techniczng, dokumentacja projektowa,
harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji  inwestycji, zasadami sztuki
budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym, normami 1 innymi
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robdt budowlanych;

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich rob6t pomocniczych tymczasowych
umozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca winien przedtozy¢
Zamawiajacemu rysunki robdt tymczasowych, ktore ma zamiar stosowac, takich jak
grodzie, rusztowania, kratownice i deskowania. Wykonawca winien uwzglgdni¢ uwagi
przekazane mu przez Zamawiajacego w zakresie robot tymczasowych, pozostajac nadal
odpowiedzialnym za te roboty;

3) umozliwienie wykonywania robot przez innych wykonawcow zaangazowanych przez
Zamawiajacego oraz umozliwienie wykonywania czynno$ci przez przedstawicieli
organdéw wiadzy;

4) protokolarne przejecie terenu budowy. Teren udostgpniony Wykonawcy przez
Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celow innych niz
realizacja niniejszej umowy. W okresie realizacji niniejszej Umowy oraz Umowy
Szczegotowej Wykonawca winien utrzymywaé wszelkie obiekty oddane mu do
dyspozycji w dobrym stanie. Winien on w chwili ukonczenia umowy, jezeli wymaga
tego Zamawiajacy, przywréci¢é je do ich stanu pierwotnego, z uwzglednieniem
normalnego zuzycia. Wykonawca nie ma prawa do zadania od Zamawiajgcego zaptaty
za udoskonalenia bedace rezultatem pracy wykonanej z jego wlasnej inicjatywy;

5) uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych
Z realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwolen na prace dla
zatrudnianych przez Wykonawce pracownikow;

6) zorganizowanie we wlasnym zakresie i na wilasny koszt zaplecza socjalnego oraz
produkcyjnego, w tym dostaw mediow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci energii elektrycznej i wody, jesli wystepuje taka potrzeba.
W wypadku wykorzystania przez Wykonawceg istniejagcych zrédet medidw, w tym wody
1 energii elektrycznej, winien on zastosowa¢ si¢ do odpowiednich zarzadzen
dostawcow, gestoréw sieci oraz wlasciwych organéw wiladzy publicznej oraz uisci¢
wszelkie wymagane optaty;



7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

zawiadomienie bez zbednej zwloki Zamawiajacego o ujawnionych przez Wykonawce
wadach i1 brakach dokumentacji projektowej, a takze konieczno$ci wprowadzenia
poprawek do dokumentacji projektowej o ile okaze si¢ to konieczne z uwagi na
modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania przedmiotu umowy;

zawiadamianie Zamawiajagcego o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu przed nastgpieniem tego faktu z wlasciwym wyprzedzeniem. Niewykonanie
przez Wykonawce powyzszego obowigzku bedzie mialo ten skutek, iz obowigzany
on bedzie do odkrycia na wilasny koszt i wlasnym staraniem takich robot w zakresie
niezb¢dnym do ich zbadania, a nast¢gpnie przywrdcenia stanu poprzedniego na wiasny
koszt i wlasnym staraniem,;

uzyskanie zgody na zajgcie przylegajacych do terenu budowy ulic i chodnikow
w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich
kosztow z tym zwigzanych;

wykonanie we wlasnym zakresie projektu zabezpieczenia istniejacej roslinnosci
na czas wykonywania robot oraz czasowej organizacji ruchu na przylegtych do terenu
budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezb¢dne dla realizacji przedmiotu umowy
oraz dokonanie wdrozenia i pokrycia kosztow takiej czasowej organizacji. Nie pdzniej
niz 7 dni przed przystagpieniem do wykonywania robdt wymagajacych projektu i
oznakowania, Wykonawca ma obowiazek przedstawienia projektu organizacji ruchu
uzgodnionego i zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania oznakowania i ulozenia drog tymczasowych zgodnie z tym
projektem i utrzymania ich na wlasny koszt przez caly okres realizacji robot, a takze do
ich  demontazu po robotach. Nie pézniej niz 7 dni przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t wymagajacych opracowania projektu i wykonania zabezpieczenia
istniejacej roslinnosci Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu
zabezpieczenia zgodnego 2z wytycznymi okre§lonymi przez Zamawiajacego.
Zabezpieczenia nalezy wykona¢ przed przystapieniem do robot i zgtosi¢ do odbioru
czesciowego do Zamawiajgcego najpdzniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot.
wykonanie wszelkich niezbgdnych oznakowan, wytyczen 1 zabezpieczen terenu
budowy, badz czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie zabezpieczenia ruchu
pieszego. Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie
terenu budowy oraz wlasciwg organizacje ruchu dla pieszych w trakcie prowadzenia
robot;

uzyskanie od Zamawiajacego wszelkich niezbednych zatwierdzen technologii,
materiatdow 1 urzadzen przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, a takze parametrow sprzetu, przedstawiajac stosowne proby materiatow
i atesty spetniajace wymogi specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej;
Oopracowanie 1 przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz
ze wszystkimi  wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami prob i badan, protokotami inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich
dokumentéw przekazanych odpowiednim stuzbom i wlasciwym organom przy realizacji
przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentéw niezbednych do przekazania
przedmiotu umowy, badz jego czg¢$ci do uzytkowania,

biezace zabezpieczanie wykonywanych robdt w sposob nalezyty w tym konserwacja
wszelkich oznakowan 1 zabezpieczen istniejacej zieleni. Niewykonywanie powyzszego
upowaznia Zamawiajacego do wykonania powyzszych zabezpieczen I konserwacji
na koszt Wykonawcy;

przywrocenie do stanu z dnia przejecia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo
w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkéd



powstalych w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy na innych nieruchomosciach
sasiadujacych. W  przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkdéd ma prawo potracic
ich warto$¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy
1 umowy szczegotowej. Wykonawca, na swoja odpowiedzialno$¢ i koszt winien podjac
wszelkie $rodki zapobiegawcze, wymagane przez dobra praktyke budowlang oraz
panujace okolicznosci, aby chroni¢ sgsiednie nieruchomos$ci przed nadmiernym
obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutlu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli lub uzytkownikow sasiadujacych
nieruchomosci. Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe z tytutu takich roszczen
wniesionych przez witascicieli lub uzytkownikow sasiadujacych nieruchomosci;

16) zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru
technicznego zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego dokumentem ,,Schemat
organizacyjny budowy” oraz zatrudnianie pracownikow posiadajacych wymagane
kwalifikacje do wlasciwego 1 terminowego wykonania przedmiotu umowy i
prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajacym. Wykonawca winien zatrudnic¢
wystarczajacg liczbe personelu i robotnikéw, a kazdy z nich winien posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie, aby zapewni¢ nalezyty postep i zadowalajace
wykonanie robdt. Wykonawca winien bezzwlocznie zastapi¢ osoby wskazane przez
Zamawiajacego w pisSmie podajacym przyczyny wykluczenia poszczegdlnych osob;

17) koordynacja robot wszelkich podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci cze$é
wykonania przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejsza umowa;

18) pelna obstuga geodezyjna 1 geotechniczna. Zamawiajacy ma prawo zadaé
inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu UmMOWy.
Wykonawca zapewni obsluge geodezyjng wraz z inwentaryzacja powykonawcza w
formie kopii mapy zasadniczej (w ilo$ci 3 egz.) przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych oraz dodatkowo w formie zapisu
elektronicznego w formacie DXF). Format DXF powinien zawiera¢ dodatkowo
zinwentaryzowane oznakowanie poziome 1 pionowe oraz elementy bezpieczenstwo
ruchu drogowego;

19) zabezpieczenie istniejgcej zieleni przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie
prowadzenia rob6t. Wykonawca zapewni wykonanie prac w zakresie zieleni we
wlasnym zakresie badz przez podwykonawce.

20) utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy, drog publicznych, chodnikow itp.
Wykonawca ponosi w tym zakresie petng odpowiedzialno$¢ przed policja, straza
miejska i innymi stluzbami publicznymi. W przypadku nie wywigzywania si¢ z tego
obowiazku przez Wykonawce Zamawiajagcy ma prawo powierzy¢ powyzsze obowigzki
innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce;

21) zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robot w sasiedztwie elementow
juz wykonanych przez innych wykonawcéw lub podwykonawcdéw celem uniknigcia
uszkodzen 1 zniszczen. W przypadku powstania szkod w razie nienalezytego wykonania
powyzszych obowiazkéw Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce kosztem usunigcia
szkody w formie potracenia z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia;

22) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ karna, cywilng i administracyjng z tytutu
wypadkow 1 szkod powstalych wskutek nienalezytego wykonania postanowien umowy
a takze w zwigzku z wykonywaniem czynno$ci w zakresie realizacji umowy;

23) dbato$¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska; Wykonawca
ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony
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srodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym do terenu budowy,
z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gruntu oraz postgpowania
z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego. Ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem $rodowiska oraz
niewlasciwym postepowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy i wynikajace z dzialalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi rowniez wszelka odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone, podczas
wykonywania przedmiotu umowy, wlasnym dziataniem, osobom trzecim na placu
budowy i na terenie przyleglym do placu budowy w stopniu calkowicie zwalniajgcym
od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego;

24) zagospodarowania zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami odpadow,
jako ich posiadacz, powstatych w trakcie realizacji robdt. Niezwlocznie po podpisaniu
Umowy, a przed rozpoczeciem robot, Wykonawca poinformuje wilasciwy wydziat
Urzgdu Miasta w Kielcach o planowanym sposobie gospodarowania odpadami, ktére
powstana w trakcie realizacji robot. W trakcie realizacji Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajgcemu przy skladaniu faktury do zaptaty dokumentow
potwierdzajacych zagospodarowanie odpadow.

25) do prowadzenia robdt zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
»schematem organizacyjnym budowy”. Wykonawca przedlozy do realizacji
Zamawiajagcemu w terminie do dnia przekazania terenu budowy, schemat organizacyjny
dziatania shuzb Wykonawcy na terenie budowy;

26) do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poz, zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
a zwlaszcza obowigzany jest zapewni¢ aktualne badania lekarskie pracownikow
zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie BHP
dla nich, wiasciwe przechowywanie materiatow i urzadzen, prawidtowe wykonywanie
konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikéw ubran ochronnych i
identyfikatorow imiennych. Wykonawca zobowigzany jest najpozniej w dniu
przekazania terenu budowy przekaza¢ Zamawiajacemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, uwzgledniajacy specyfike przedmiotu  umowy i warunki prowadzenia
robot budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

27) zwrotu kosztow poniesionych przez Zamawiajacego, w zwigzku z wykonywaniem
przez Wykonawce przedmiotu umowy, za energi¢ elektryczna, wodg, dostawe energii
cieplnej wedlug wskazan licznikéw zamontowanych na koszt Wykonawcy, o ile z
takich mediow Wykonawca korzystal na koszt Zamawiajacego;

28) bezwzgledne przestrzeganie okreslonych projektem technologii wykonywanych przez
Wykonawce robot ziemnych, zapoznanie si¢ z planem uzbrojenia podziemnego.
W razie natrafienia na nie inwentaryzowane uzbrojenie podziemne Wykonawca
zobowigzany jest przerwac roboty 1 natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego;

29) Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru koncowego
prawna odpowiedzialnos$¢ za przejety protokolarnie teren budowy

30) prowadzenie pracy w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne i $wigta na kazde
zadanie Zamawiajacego lub, jezeli taka konieczno$¢ wynika¢ bedzie z harmonogramu
robot;

31) obowigzek raportowania postepu robot zgodny z wymaganiami Zamawiajacego;

32) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy:

e Dziennika budowy w formacie wymaganym przez Prawo budowlane
z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel
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Wykonawcy. Dziennik budowy bedzie kazdorazowo w czasie godzin roboczych
dostepny dla Zamawiajgcego, Nadzoru Budowlanego lub innych os6b uprawnionych
do tego na mocy Prawa budowlanego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
rejestrowanie w nim zdarzen w kolejnosci ich wystepowania tak, aby mozna byto na
podstawie tych zapiséw odtworzy¢ przebieg realizacji robot. Wpisy do Dziennika
budowy, w miar¢ postepu robot, winy by¢ podpisywane rdéwniez przez
Zamawiajacego lub osoby dziatajace w jego imieniu
e Ksiegi obmiarow.

Ksiega obmiaréw bedzie kazdorazowo, w czasie godzin roboczych, dostepna dla
Zamawiajacego 1 innych o0s6b uprawnionych na mocy Prawa budowlanego.
Wykonawca winien, we wlasciwym czasie zapewni¢ sporzadzenie wykazow
odnoszacych si¢ do robdt, ustug i dostaw, ktére nie moga by¢ zmierzone czy
sprawdzone po ich zakonczeniu.;

33) zapewnienic na wilasny koszt obstugi jednostek naukowo-badawczych, jezeli zajdzie
taka potrzeba dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

34) oznakowanie placu budowy logo Zamawiajacego i instytucji wspotinansujacych we
wskazanych przez niego miejscach i we wskazany przez niego sposob na terenie
realizacji przedmiotu umowy;

35) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usunig¢cia stwierdzonych przez
Zamawiajacego niedociggnie¢ 1 zaniedban w  terminie ustalonym = przez
Zamawiajacego;

36) po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
1 przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru robot;

37) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, postgpowanie Wykonawcy winno by¢ zgodne z
przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

38) do dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowigzany do  dostarczenia
Zamawiajacemu oswiadczenia o przyjeciu obowigzkow Kierownika Budowy. Nie
dostarczenie powyzszego oswiadczenia w w/w terminie skutkowaé bedzie zwloka
w terminie przekazania terenu budowy i rozpoczecia robot. Zwtoka z tego tytutu bedzie
traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot;

39) Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji zamowienia uwzgledni¢ konieczno$é
koordynacji robot z zarzadcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci nalezy
uwzgledni¢ w Harmonogramie po uzgodnieniu terminu i warunkéw odbioru
z zarzadcami sieci 1 Zamawiajacym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego
istniejacego uzbrojenia powinny by¢ prowadzone re¢cznie i pod nadzorem wilascicieli
sieci. Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpoczgciu robot drogowych 1
branzowych);

40) Wykonywania innych czynnosci nie wymienionych w SWZ, ktore bedg konieczne do
prawidlowej realizacji przedmiotu umowy oraz zabezpieczajacych interesy
Zamawiajacego;

41) Wykonawca zobowiazuje si¢ do spelnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych;

42) Wykonawca  zobowigzany jest do zlozenia o$wiadczenia w formie pisemne;j
o spetieniu wymogu, o ktorym mowa powyzej. Przedlozenie oswiadczenia, nie
wylacza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji spelnienia ww. wymogu
W sposOb wybrany przez Zamawiajacego, w szczegolnosci poprzez zadanie okazania
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dokumentow dotyczacych pojazdow.

2. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 25, 26. Zwloka z tego tytulu bedzie traktowana
jako zaistnialg z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia Robot.

3. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy

1)

2)

3)

4)

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci umowy o0sobom  trzecim
(Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom) po uzyskaniu akceptacji umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bgdzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia i zaniechania

kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub

pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia i zaniechania Wykonawcy.

W  przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspolnie

(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz

wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum

opowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych czlonkow

Konsorcjum, wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow uregulowane przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z podwykonawcg lub dalszym

podwykonawcg nastepujacych postanowien:

a) umowa ta nie moze przewidywaé, iz platnosci wynagrodzenia za wykonane
w danym okresie rozliczeniowym Prace beda dokonywane w innym niz
nastepujacym bezposrednio po nim okresie rozliczeniowym,;

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od
dnia  dorgczenia Wykonawcy, faktury podwykonawcy lub  rachunku
potwierdzajagcych ~ wykonanie  zleconej  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca ztozy odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy fakture za
wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi
nie pdzniej niz W terminie 4 dni od daty podpisania protokotu odbioru czesciowego
lub koncowego; Termin platnosci faktur wystawionych przez podwykonawce
Wykonawcy lub dalszego podwykonawce podwykonawcy nie moze przekraczac 21
dni od dnia dorgczenia faktury Wykonawcy;

€) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, ustug i dostaw, ktore $cisle odpowiadaja cze¢sci zamoOwienia
okreslonego umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym 1 Wykonawca,;

d) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowac¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot wykonanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

e) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone przynajmniej
na takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania
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5)

6)

7)

wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

f) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego. W przypadku braku powyzszego =zapisu W umowie
z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzuje si¢ zalgczy¢ do umowy
z Podwykonawcg o$wiadczenie Wykonawcy 0 jego pelnej odpowiedzialnosci za
dziatania i zaniechania Podwykonawcy, w tym odpowiedzialnosci z tytulu
gwarancji i rekojmi jako$ci wykonanych robot.

g) wykonawca nic moze ogranicza¢ sposobu dor¢czenia faktury przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Sposoby doreczania faktur:
- osobiscie - doreczenie bezposrednie,
- doreczenie za pomoca kuriera, poczty polskiej itd.

h) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

i) dotyczacych zmiany wynagrodzenia podwykonawcy badz dalszego podwykonawcy
W razie zaistnienia przestanek z art. 439 ustawy Prawo zamowien publicznych.

J) wymogu zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcow
pracownikow na podstawie umowy o pracg¢ w takim zakresie w jakim sam
Wykonawca jest do tego zobowigzany w ramach niniejszej Umowy oraz Umowy
szczegotowe;.

Ponadto umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane nie

moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

b) warunkujacych dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu i Nadzorowi
Inwestorskiemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot zgodnym z pozycjami kosztoryséw
ofertowych Wykonawcy i ich wyceng, ktora nie moze przekracza¢ cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy wraz z czescig (lub ze
wskazaniem czgéci) dokumentacji projektowej, ktore majg by¢ realizowane na
podstawie umowy 0 podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 30 dni przed jej zawarciem.
W przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nalezy rowniez dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0

podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania zgtosi w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane w szczego6lnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetnienia przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,

okreslonych w pkt 4, 51 6;
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b) niczalaczenia do projektu zestawien dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 6;

8) Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy nie zgtosi
w formie pisemnej zastrzezen do jej tre$ci, uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy.

9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (wraz z wszelkimi zalgcznikami i danymi oraz
czescia dokumentacji dotyczaca wykonywania Prac) oraz o$wiadczenia, o ktorych
mowa w pkt 17. Powyzsze znajduje odpowiednie zastosowanie rowniez do wszelkich
p6zniejszych zmian, anekséw i uzupetnien takiej umowy.

10) Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii zawartej umowy, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w pkt. 7.

11) Niezgtoszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni
od daty otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w
terminie 7 dni  od dnia jej zawarcia, z  wylaczeniem  umoOw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajacego z niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegdtowej, a takze
badz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego, jako niepodlegajacy obowigzkowi przedlozenia. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

13) W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca na kontrakcie obowigzek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje
z chwilg przekroczenia sumy kolejnych uméw o Podwykonawstwo progu 0,5%
warto$ci Umowy lub kwoty 50.000 zt.

14) Przepisy pkt. 4-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

15) W celu uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem
niewaznosci, zmieni¢ umowy, o ktérej mowa w pkt. 4 lub podpisa¢ zaakceptowanego
przez Zamawiajacego projektu umowy, o ktorym mowa w pkt. 4, jesli po takiej
akceptacji dokona wnim bez wiedzy Zamawiajacego jakichkolwiek zmian
polegajacych w szczegolnosci na podniesieniu wynagrodzenia lub przesunigciu w
czasie terminéw wykonania.

16) Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wnioskowaé
o zmian¢ podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastapi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji
z udzialu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz o braku roszczen wobec
Wykonawcy z tytulu realizacji umowy lub przedtozenia przez Wykonawce dowodu
wplaty wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem
Wykonawcy potwierdzonym przez tego Podwykonawce ze zobowigzania finansowe
Wykonawcy wzgledem tego podwykonawcy zostaly w calosci uregulowane.

17) Wraz z umowa, o ktorej mowa w pkt. 9, Wykonawca sktada o§wiadczenia, w ktorych
on i Podwykonawca zobowigzuja si¢ wobec Zamawiajacego, iz najpdzniej w terminie 7
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18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

dni od dnia powstania zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia przystugujacego danemu
Podwykonawcy, poinformuja pisemnie o tym fakcie = Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce takiej zaleglosci, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w kwocie réwnej powyzszej zaleglosci 1 niezwlocznie pisemnie
poinformuje o tym fakcie Wykonawce (takze faksem lub za posrednictwem poczty
elektronicznej.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umoweg¢ 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wykonawca na mocy niniejszej Umowy dokonuje warunkowej cesji na Zamawiajacego
praw i obowigzkow wynikajacych Zumow z Podwykonawcami, dostawcami czy
zleceniobiorcami. Cesja bedzie skuteczna, jezeli Wykonawca bedzie w opdznieniu ze
swoimi ptatnosciami na rzecz podmiotow, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym
ponad 14 dni izostanie przyjeta przez Zamawiajacego w formie pisemnego
oswiadczenia ztozonego przez Zamawiajacego Wykonawcy. O$wiadczenie to zostanie
przekazana do wiadomosci podmiotéw o jakich mowa wyze;j.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi Wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje

o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 22, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, moze ON:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potrgci  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 20, lub konieczno$¢ dokonania
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bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

26) W przypadku gdyby z jakichkolwiek wzgledow Zamawiajgcy bylby zobowigzany
dokona¢ zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu
wyplacone] przez Zamawiajgcego kwoty w pelnej wysokosci, powiekszonej oraz
poniesione przez Zamawiajacego ewentualne koszty postgpowan sadowych
1 egzekucyjnych albo inne poniesione w zwigzku z nimi (chyba, ze zostang poniesione
przez inny podmiot), w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego o wyplacie wynagrodzenia lub poniesienia kosztow. Zamawiajacy
uprawniony bedzie potraci¢ ww. naleznosci z kazdej wierzytelnosci Wykonawcy, jaka
mu przystuguje wzgledem Zamawiajgcego.

27) Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajacemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych uméw z Podwykonawcami, w formie okreslonej przez
Zamawiajacego, a w szczegoOlnosci zwigzanych z prawidtowoscig ich realizacji przez
strony.

28) Liste o0sob reprezentujacych Podwykonawcow oraz numery telefonéw i faksow,
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu niezwlocznie po zawarciu umowy
z Podwykonawcami.

29) Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest
przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajacego.

30) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujagcych prawa
i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
zamawiajacym a Wykonawca.

Pracownicy Wykonawcy
4. Stosownie do art. 95 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) zatrudnial na podstawie stosunku pracy 0soby
wykonujace prace fizyczne w tym operator6w maszyn i1 urzadzen oraz innych pracownikow,
ktorzy wykonuja czynnosci w zakresie budowy i przebudowy jezdni, chodnikéw, $ciezek
rowerowych, elementdéw odwodnienia, urzadzen elektroenergetycznych, elementéw mate;
architektury, zieleni oraz innych prac niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia
jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w
art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy. W przypadku, gdy czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia zostang powierzone do wykonania podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, wymog zatrudnienia na podstawie umowy o pracg dotyczy
ww. pracownikow podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.
5. Rodzaje czynnos$ci niezbednych do realizacji zmdéwienia, ktorych dotyczy powyzszy wymog
zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ o0sOb wykonujacych prace fizyczne
w trakcie realizacji zamowienia, znajduja si¢ w specyfikacjach technicznych wykonania
1 odbioru robot oraz w umowie
6. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy lub upowazniona przez niego osoba uprawnieni
sa do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

17



1) zadania o$wiadczen (w tym o$wiadczen pracownikéw o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace) i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoséci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Dodatkowo, w przypadku watpliwosci, w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca na

wezwanie Zamawiajgcego zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢é zanonimizowana Ww Sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami 0
ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adresow, nr. PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Z tytulu niespetlienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci wskazane wyzej, Zamawiajacy

przewiduje sankcje¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umowne;.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace¢ osOb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

Art. XI
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu
umowy i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli Zamawiajacy uzna to za
konieczne.

Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — koszty zabezpieczenia
robot poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce
wedlug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego;

2) z okoliczno$ci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia
robot poniesie Wykonawca;

3) z powodu =zaistnienia okolicznoéci, za ktore zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia robot poniosa obie strony po polowie
wedlug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Wykonawcy zostanie przedtuzony czas na wykonanie przedmiotu Umowy o0 czas

przerwania prac w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1 i pkt 3.
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4. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach
0 ktorych mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt. 2 niniejszego artykutu lub nie zabezpieczenia przez
niego robot grozacych awarig, ktore zostaly wpisane do dziennika budowy, Zamawiajacy
moze wykonaé roboty zabezpieczajace we wlasnym zakresie lub zleci¢ wykonanie ich innej
osobie na koszt Wykonawcy.

Art. XII
WYNAGRODZENIE

1. Forme¢ i wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okresla Umowa Szczegoétowa. Do
wynagrodzenia dolicza si¢ podatek od towaréw i ustug VAT w wysoko$ci zgodnej
z istniejagcymi przepisami w dniu wystawienia faktury.

2. Kwota wynagrodzenia — poza przypadkami okreslonymi w niniejszej Umowie i SWZ —
obejmuje nalezno$¢ za wykonanie wszystkich czynnosci niezbgdnych do kompleksowej
realizacji przedmiotu umowy (przez co rozumie si¢ w szczegOlnosci mozliwos¢ jego
eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem), a w tym m.in. odbiory, atesty, proby, optaty
urzgdowe, optaty za media, wywoz odpadow w tym gruzu, zabezpieczenie robdt do
odbioru koncowego, doprowadzenie do odbioréow czgsciowych oraz do odbioru koncowego
a takze innych czynnos$ci, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca.

3. W przypadku zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu robdt przez Zamawiajacego rozliczenie
rob6t nastgpi w oparciu o ceny jednostkowe wedlug =zasad okre§lonych
w umowie szczegdtowej i rzeczywiste ilosci robot wykonanych zgodnie ze specyfikacja
techniczng 1 potwierdzone przez Zamawiajacego.

4. W przypadku robot dodatkowych, ktorych wykonanie bedzie niezbgdne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig — podstawe podjecia takich robot stanowi
wpis przedstawiciela Zamawiajacego, przedstawiciela Wykonawcy lub organu nadzoru
budowlanego do dziennika budowy - koszty tych robot zostang pokryte zgodnie z zasadami
okreslonymi dla przypadku zawartego w ust. 3.

5. W przypadku umoéw zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesigcy stosuje si¢ zapisy
ust. 6 — 14, jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 — 14 beda mialy wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawceg.

6. W przypadku zmiany stawki VAT, stawki podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych —
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
kazda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia moze wystgpi¢ z takim zgdaniem
do drugiej strony Umowy.

7. Do wniosku o zmian¢ wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 6, za
wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dotaczy¢ listg
pracownikow zaangazowanych w realizacje Umowy oraz o$wiadczenie o braku zalegtosci w
optacaniu skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen
pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktéorymi zawarto umowy cywilno-prawne. W
przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych nalezy wskaza¢ sume¢ wzrostu kosztoéw realizacji zamowienia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

publicznego wynikajaca z wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych (PPK) przez
podmiot zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zaméwienia publicznego.
Lista, o ktéorej mowa w ust. 7 musi zawiera¢ szczegdlowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym pelniong funkcje, zakres wykonywanych prac
przy realizacji zamodwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysoko$¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyplacanego po zmianie przepisow wraz
z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.
Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia listy osoéb zaangazowanych do realizacji
zamoOwienia wraz z podaniem danych, o ktorych mowa w ust. 7, réwniez
na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.
Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktorych mowa
wust. 5 bedzie uznana za zaakceptowang przez druga strong jezeli w terminie 30 dni
od dnia przedtozenia jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych
zastrzezen.
Strony zglosza w terminie okreslonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do zasadnoS$ci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktorych
mowa W ust. 6 nie wptyng na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce, zostang
przedstawione nierzetelne dane lub zadanie bedzie zawieralo omylki i bledy rachunkowe.
Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 zostanie dokonana
od dnia wejscia w zycie przepisow powodujacych zmiany ptacy minimalnej, zasad
podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, nie wczesniej jednak niz od
daty, w ktorej zmiany te wywotaly wplyw na koszt wykonania zamdwienia przez
Wykonawcg.
Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki podatku, o ktorej mowa w ust. 6,
a takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 6 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 6 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur
VAT w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujace VAT do wysokosci rdznicy
wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwigkszonych sktadnikéw wynagrodzenia
Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwickszajacego wynagrodzenie. W przypadku
zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakture z zastosowaniem stawki
VAT zgodnej z przepisami ustawy o0 VAT stosownie obnizajgc wynagrodzenie brutto.
W przypadku wprowadzenia Zamawiajagcego w blad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktorym mowa w ust. 7, aneks zwigkszajacy wynagrodzenie
na podstawie btgdnych danych traci moc, a obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie to,
ktore zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie ptatnosci dokonane na
podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ponad kwote
wynagrodzenia obowigzujacego przed data zawarcia aneksu podlegaja zwrotowi na rzecz
Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienaleznego
swiadczenia.
Dla Umow w ktérych ustalono termin wykonania rob6t dtuzszy niz 6 miesiecy ustala sie:
1) poziom zmiany ceny materiatdéw lub kosztow uprawniajacy strony umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia: 10%;
2) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwszy miesiagc po uptywie
6 miesiecy obowigzywania umowy;
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1.

3) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia:
8 % wartos$ci przedmiotu Umowy brutto.

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpowaé nie czgsciej niz raz na 6

miesigcy.

Waloryzacja bedzie odbywaé si¢ w oparciu o miesieczny wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej, publikowany przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego. W
przypadku, gdyby ten wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajda inne, najbardziej
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Waloryzacja bedzie si¢ odbywac si¢ na podstawie wniosku o waloryzacje, ktory bedzie
spetnia¢ przestanki okreslone w niniejszym artykule.

Przez zmiang ceny materiatow lub kosztéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio miesiecznego
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, publikowanego przez Prezesa Glownego
Urzgdu Statystycznego, jak i jego obnizenie, wzgledem cen przyjetych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia limitu, o
ktérym mowa powyzej.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia opisana w niniejszym artykule nastepuje w przypadku

ziszczenia si¢ powyzszych warunkow.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 15-20, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

. Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 6 i 15 wymaga zawarcia aneksu do niniejszej

umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Jezeli zwickszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato konieczno$ciag dokonania zmian

w budzecie miasta albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie
wczesniej niz po dokonaniu odpowiednich zmian przez wlasciwy organ

Art. X111
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT I WARUNKI PEATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacane wg zasad:

1) Pierwsza platno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, w wysoko$ci nie mniejszej niz 5 %
warto$ci  wynagrodzenia umownego Wykonawcy — po uzyskaniu zaawansowania
finansowego robot na poziomie minimum 5 % (pierwszy okres rozliczeniowy)

2) Kolejne ptatnosci:

a) Druga po zakonczeniu wydzielonego w harmonogramie etapu prac w wysoko$ci nie
wyzszej niz 45 % wartosci wynagrodzenia umownego Wykonawcy po uzyskaniu
zaawansowania finansowego robot na poziomie minimum 50 % (drugi okres
rozliczeniowy). W ramach tej transzy wynagrodzenia zostanie wyplacone
dofinansowanie uzyskane z Rzagdowego Funduszu Polski Lad w wysokosci do 50 %
procent tego dofinansowania warto$ci okre§lonej w promesie.

b) Trzecia po odbiorze koncowym inwestycji, w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia umownego (trzeci okres rozliczeniowy). W ramach tej transzy
wynagrodzenia zostanie wyptacona pozostata cze$¢ dofinansowania z Rzadowego
Funduszu Polski Lad.
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. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate
z Promesy. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zdolno$¢ ekonomiczng i srodki niezbedne do
wykonania zamoOwienia oraz zapewnienie finansowania inwestycji w  okresie
poprzedzajacym  otrzymanie wynagrodzenia. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia
odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie czeSciowych faktur VAT
wystawianej po odbiorze elementéw robot okreSlonych w harmonogramie rzeczowo
finansowym z zastrzezeniem ust.1. Do czgsciowe] faktury Wykonawca dotaczy protokot
odbioru wykonanych rob6t podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego pod rygorem
nie przyjecia faktury.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktur VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokol odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, na kwot¢ ustalong w dolaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych
robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowang. Dotaczone do faktury zestawienie warto§ci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu
ilosci wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych
stanowigcych Zataczniki do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych
zgodnie z postanowieniami Umowy szczegdlowe;.
Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty, prawidlowo wystawionej faktur czg$ciowych oraz
koncowej w terminie do 30 dni, liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Do faktury czg$ciowej, jak 1 koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako
zalacznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaly roboty, dostawy lub
uslugi w ramach skladanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia .... obejmujacy okres
rozliczeniowy od.... do ....”.
Wykaz ten musi zawierac:
1) nazwe podmiotu,
2) zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot,
3) warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi.
Ogodlna warto$¢ srodkéw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢
réwna wartosci danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ zlozony w oryginale i podpisany
przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow (za
wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacje¢ zawartych umow o podwykonawstwo
1 przedstawili Zamawiajagcemu oswiadczenie, potwierdzajace faktyczne otrzymanie zaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcow, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy
wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzoér Inwestorski. Brak wykazu spetniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury. Zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy, ktorzy wykonali
przedmioty swoich umoéw 1 otrzymali cato$§¢ naleznego im wynagrodzenia, sktadali
o$wiadczenia pisemnie jednoznacznie potwierdzajace powyzsze fakty.
Ponadto do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce, poza zestawieniem o ktorym
mowa W ust 5, zalgczone beda:
1) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow, za
poprzedni okres rozliczeniowy (wraz z wyjasnieniem w przypadku gdy wykaz ten nie
jest zgodny z zestawieniem za poprzedni okres o ktorym mowa w ust. 5;
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2) kopie wystawionych przez podwykonawcow, faktur za poprzedni okres rozliczeniowy,
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginalem przez Wykonawce;

3) dowody dokonania przez Wykonawce zaptaty podwykonawcom, naleznosci
wynikajacych z faktur za prace wykonane i odebrane w okresie poprzedniego okresu
rozliczeniowego.

Brak dokumentow wyszczegolnionych w pkt 1,2 i 3 bedzie podstawa do wstrzymania

ptatnosci faktury o okres jaki nastagpi pomigdzy dniem =ztozenia faktury, a dniem

przedtozenia przez Wykonawce dokumentow o jakich mowa wyze;j.

Zaptata kazdej kolejnej faktury czesciowej dla Wykonawcy nastgpi po przedtozeniu

dowodow zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce dla swoich podwykonawcow

realizujagcych przedmiot niniejszej umowy wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy

potwierdzonym przez tego Podwykonawce (zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 5

do umowy szczegotowej).

Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajacemu, najpozniej przed data koncowego rozliczenia

z Zamawiajacym - najpozniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaplate, oSwiadczenia

Wykonawcy z fakturami i przelewami, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy i zwrotu zabezpieczenia.

Brak oswiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez

zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaplaty

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zaptata dla Wykonawcy faktury koncowej nastapi
po przedlozeniu Zamawiajagcemu oswiadczen Wykonawcy potwierdzonych przez

Podwykonawcow (zgodnych ze wzorem stanowigcym zatagcznik nr 6 do umowy

szczegotowej), ze dokonat w catosci naleznej Podwykonawcom zaptaty.

Zaptata naleznosci za faktur¢ czeSciowa lub koncowa nie zwalnia Wykonawey od

odpowiedzialnos$ci za jakos¢ wykonanych robot.

Koszty poniesione przez Zamawiajacego okreslone w art. X ust. 1 pkt. 27 rozliczane begda

w okresach rozliczeniowych na podstawie faktury Zamawiajacego wystawionej na rzecz

Wykonawcy-

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajagcego dokonywaé

przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek

cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna 1 stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien niniejszej UMowy.

Termin ptatnosci faktury czesciowej i koncowej Wykonawcy ustala si¢ do 30 dni, od dnia

dorgczenia faktury sprawdzonej i podpisanej przez Nadzor Inwestorski i Kierownika

Projektu wraz z protokotem odbioru i innymi dokumentami odbiorowymi, z zastrzezeniem,

ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastagpi po wykonaniu inwestycji

W terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.

Podstawa wystawienia faktury czesciowej stanowic bedzie protokot odbioru robot lub protokot
odbioru elementéw robdt okreslonych w harmonogramie rzeczowo finansowym. Podstawe do
wystawienia faktury koncowej stanowié¢ bedzie protokot koncowego odbioru robdt oraz
rozliczenie umowy zaakceptowanej przez Zamawiajgcego. Warto$¢ faktury koncowej nie moze
wynosi¢ wigcej niz 50 % wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

15.

16.

17.

Wynagrodzenie z niniejszej umowy platne bedzie przelewem na konto podane przez
Wykonawceg w fakturze.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zamieszcza¢ na kazdej fakturze dodatkowe dane dotyczace
numeru umowy oraz nazwe¢ przedmiotu umowy.

Strony ustalaja, Zze ptatnos¢ faktur uzalezniona jest od otrzymania przez Zamawiajacego
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srodkéw z Funduszu na wyptate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki te przekazywane sa
zamawiajagcemu w oknach ptatniczych. W sytuacji dokonania przez zamawiajacego wyptaty
wynagrodzenia wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 14 na skutek niezaleznych od
Zamawiajacego opoznien w przekazaniu przez BGK $rodkéw z Funduszu, wykonawca
o$wiadcza, iz nie bedzie dochodzit odszkodowania i odsetek.

ART.XIV
ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru
Nadzorowi Inwestorskiemu komplet dokumentéw (zgodnie zumowg szczegdtows
i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych), pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktéorego odbiér dotyczy,
a w szczegolnosci dokumentdéw rozliczeniowych, protokoldw technicznych, $wiadectw
kontroli jako$ci, atestow, aprobat technicznych, $§wiadectw dopuszczen robdt oraz
powykonawczych operatow geodezyjnych poszczegdlnych elementow etapow robot

z potwierdzeniem przyjecia do wihasciwego osrodka dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej

Zasady dokonywania odbioréw robot okresla niniejsza Umowa, Umowa Szczegdtowa

oraz specyfikacja techniczna.

Odbior koncowy robdt nastgpuje po ostatecznym wykonaniu i zakonczeniu wszystkich robot

objetych niniejsza Umowg, Umowa Szczegdélowa. Odbidr robdt nastepuje wylacznie w

drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania, ktérego udziela w imieniu Zamawiajacego

Nadzor Inwestorski. Z odbioru sporzadza si¢ protokot odbioru robot, ktory okresla w

szczegolnos$ci stan robot 1 jest podpisywany przez obie strony.

Odbior koncowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1) Wykonawca zgltasza gotowo$¢ do odbioru robot przez stosowny wpis do dziennika
budowy i zawiadamia Nadzor Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umozliwienia
zajecia stanowiska. O gotowosci do odbioru w zakresie wykonania i o powyzszym
wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie;

2) Nadzor Inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosci do odbioru
(w zakresie wykonania wszystkich robot objetych niniejszag umowa oraz przedstawienia
kompletu dokumentéw o ktorych mowa w ust. 1) w terminie nie dluzszym niz 3 dni
robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego;

3) Zamawiajacy podejmuje decyzje o powolaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie po
otrzymaniu pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego, ze
wszystkie roboty zostaly objete niniejszag umowa zostaty wykonane oraz ze Wykonawca
przedtozyt komplet dokumentow o ktorych mowa w ust. 1;

4) Czynno$ci odbiorowe winny zakonczy¢ si¢ w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru z zastrzezeniem pkt. 6;

5) Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W
obecnosci Inzyniera, Wykonawcy oraz innych wskazanych przez Zamawiajgcego osob.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

6) Komisja moze odméwic odbioru robot, jezeli przedmiot umowy zawiera wady.

7) W przypadku odmowy przyjecia robdt przez Komisje (stwierdzenia wystapienia wad
lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacja techniczng,
dokumentacjg techniczna, sztuka budowlang i stosownymi normami badz innymi
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normami obowigzujagcymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie

okreslony w protokole powod nieodebrania robot. W takim przypadku roboty uwaza si¢

za nieukonczone.

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieistotnych wad czynno$ci odbiorowe
zostang zawieszone. Protokot bedzie zawieral wynik dokonanego sprawdzenia jakosci
robot, liste wad oraz ustalony przez strony termin ich usunigcia (protokét wad). Po
usuni¢ciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zglosi ponownie przedmiot
umowy do odbioru. Odbior robot uwaza si¢ za dokonany z chwilg terminowego
usuni¢cia wad, zgodnie z terminem okre$lonym przez Komisj¢ w protokole.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajagcego terminie wad
ujawnionych w trakcie czynnosci odbiorowych wowczas Zamawiajacy jest uprawniony:
a) do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajacej

sumie o jakg ujawnione wady umniejszajg wartos¢ wykonanych robo6t lub,

b) do dalszego zadania usunig¢cia wad przez Wykonawcg po bezskutecznym uplywie
terminu na usuniecie wad Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia usunigcia
wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy
bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do ich
wykonania. Kwota wynagrodzenia za zastgpcze wykonanie robot zostanie potragcona
z wynagrodzenia Wykonawcy.

10) Koncowy odbior przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie
podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru potwierdzajacego wykonania
robot.

Za potwierdzenie odbioru robot nie uwaza si¢ w szczego6lnosci rozpoczecia uzytkowania

obiektu, rozruchu, odbioru przez wtasciwe organy.

Do odbioréw czesciowych stosuje si¢ odpowiednio wyzej opisane uregulowania dotyczace

odbioru koncowego 1 zasady okreslone ponizej. Odbiér czgSciowy moze nastgpié

w odniesieniu do poszczegodlnych etapéw robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym. Odbior czesciowy powinien zosta¢ przeprowadzony w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia przez Wykonawce Zamawiajacego/Nadzor Inwestorski o0 dokonaniu
stosownego wpisu do dziennika budowy. Odbidr czeSciowy nie bedzie uwazany za
potwierdzenie czgsciowego wykonania niniejszej umowy i nie rodzi skutkow prawnych

(za wyjatkiem zobowigzania Zamawiajgcego do dokonywania czgsciowych platnosci), a w

szczegblnosci nie skutkuje rozpoczgciem biegu jakichkolwiek termindw gwarancyjnych lub

z tytulu rgkojmi 1 nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci z powyzszych tytutow.

Wykonawca wyraza zgode na eksploatacje przez Zamawiajacego wykonanych czgéci

(lub catosci) przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu

umowy, o ile beda dokonane odbiory czgsciowe poszczegdlnych czgsci przedmiotu umowy.

ART. XV
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowiacej 5% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w Umowie Szczegotowe;.

Z zastrzezeniem ust. 3 cze¢$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robot
zostanie zwrocona Wykonawcy w rownowarto$ci 70 % w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia 1iuznania przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonane
z uwzglednieniem pobranych z zabezpieczenia kar przewidzianych w umowie.

Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie kwota
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w rownowartosci 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1. Kwota ta zostanie zwrdcona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
W przypadku, gdy termin zakonczenia robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
bedzie przedtuzony, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznos$ci
zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydluzony zostat termin zakonczenia robot.
Dokument potwierdzajacy przedtuzenie zabezpieczenia winien by¢ przedtozony
Zamawiajacemu najpdzniej w dniu  wygasniecia obowigzujacego zabezpieczenia
Z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania robot
réwniez w przypadku przedtuzajacego si¢ terminu zakonczenia robot z winy Wykonawcy
lub przedtuzajgcego sie odbioru koncowego robot. Dokument potwierdzajacy przedtuzenie
zabezpieczen o ten okres Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania wezwania przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie winno by¢
whniesione z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia.
W  przypadku niedostarczenia dokumentéw zgodnie zustgpem 4 i 5 niniejszego
art. w okreslonym tam terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary
umownej oraz potracenia z kolejnych faktur wystawionych po bezskutecznym upltywie
terminu, brakujgcego zabezpieczenia.
Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzysta¢ kwotg zabezpieczenia,
stosownie do odpowiednich postanowien niniejszego kontraktu i umowy szczegdlowej,
jezeli ten ostatni narusza istotne postanowienia umowy.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni formg¢ na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktorej mowa w ust. 9, nastgpuje nie pdézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
ART. XVI
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest si¢ ubezpieczy¢ od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy. Polisy oraz inne
dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢ wazne w terminie realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie polisy rocznej 1 jej pozniejsze przedtuzanie.
Wykonawca w imieniu wlasnym zawrze polise ubezpieczeniowg na przedmiot umowy
okreslony w § 1 umowy szczegétowej na kwote brutto nie mniejsza niz wymieniona
w § 3 umowy szczegdtowej pokrywajaca si¢ z okresem od daty przekazania placu budowy
do odbioru koncowego robot, ktora obejmie:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robo6t od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen
losowych

2) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastgpstwa nieszczesSliwych wypadkow
dotyczacych pracownikdéw 1 osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
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Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedtozy Zamawiajagcemu lub Inzynierowi
Kontraktu uwierzytelnione przez siebie kopie umoéw ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust.
11 2 oraz bedzie przedktada¢ dalsze dokumenty na kolejne okresy realizacji robét.

W  przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo

wstrzymaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu przedlozenia wymaganych

dokumentéw o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcg.

W razie powstania szkody w mieniu lub na osobie, za ktéra to szkode¢ odpowiedzialny

bedzie Wykonawca, Zamawiajacy ma prawo zatrzymania catosci lub czesci wynagrodzenia

umownego do wysokosci odpowiadajacej wartosci szkody do czasu wyjasnienia wszelkich
okolicznosci powstania szkody 1 wyptaty odszkodowania przez zaktad ubezpieczeniowy.

Wykonawca ubezpieczy na wlasny koszt w zakresie i na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajacego:

1) swoich pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy w zakresie
nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

2) swoje mienie znajdujace si¢ na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki
transportowe, w zakresie nie objetym polisg ubezpieczeniowa Zamawiajacego badz
wilasng polisa Wykonawcy,

3) inne rzeczy zgodnie z obowigzujagcym prawem i przepisami w tym zakresie, jezeli te
ubezpieczenia nie mieszczg si¢ w polisie ubezpieczeniowej Zamawiajacego.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosownego

przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajagc Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci uwierzytelniong przez Wykonawce
kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiagc przed wygasnigciem
poprzedniej umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na

niekorzy$¢ Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

ART. XVII
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutlu gwarancji i r¢kojmi,
jezeli wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzyteczno$¢ albo zostaly
wykonane niezgodnie z umowa.

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonywane roboty stanowigce
przedmiot umowy na zasadach, warunkach 1 w terminach okre§lonych w umowie
szczegOtowej. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji Zamawiajacy jest
uprawniony do wykonywania wszelkich uprawnien z tytulu rekojmi za wady fizyczne robot
objetych przedmiotem umowy.

Zamawiajacy w ramach uprawnien z gwarancji i rekojmi moze zada¢ od Wykonawcy m.in.
usuni¢cia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w wypadku okreslonym w art. XI1X odstapi¢
od niniejszej umowy.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdéw lub urzadzen uzytych do
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce Zamawiajagcemu — strony obowigzuje okres gwarancji na wyzej
wymienione materialty 1 urzadzenia réwny okresowi gwarancji udzielonej przez ich
producenta, jezeli jest dtuzszy niz okres gwarancji udzielonej Zamawiajagcemu przez
Wykonawce. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatlow lub urzadzen
uzytych do wykonania przedmiotu niniejszej] Umowy przewiduja konieczno$¢ okresowych
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11.

przegladow Wykonawca zobowigzany bedzie, na wlasny koszt, zapewni¢ przeprowadzenie
takich przegladow. W razie uchybienia temu obowiazkowi Zamawiajacy bedzie uprawniony
do przeprowadzenia przegladow na koszt Wykonawcy, ktory obowigzany bedzie zwrécic¢ te
koszty Zamawiajacemu w terminie 14 dni od dnia wezwania pod rygorem ich pokrycia z
zabezpieczenia Umowy.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi moze on zada¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogdlnych, jakiej doznal z powodu istnienia
wady przedmiotu umowy, chyba, ze szkoda jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce pisemnie
okreslajagc rodzaj stwierdzonej wady 1 jednocze$nie podajgc miejsce 1 termin ogledzin
przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad
przedmiotu umowy Zamawiajagcy moze zada¢ m.in. ich usunigcia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie. Usuni¢cie wad stwierdza si¢ protokolarnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

W przypadku nieusuni¢gcia wad przez Wykonawce lub nieusunigcia ich w terminie
wyznaczonym, Zamawiajacy moze usungé stwierdzone wady na koszt Wykonawcy
zachowujac jednoczesnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych i odszkodowan
uzupetniajacych.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub r¢kojmi wad istotnych
przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia wad. Istotnos¢ wady zachodzi w razie niemozno$ci uzywania albo
znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub cze$ci przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad Zamawiajacy moze z tytulu gwarancji lub/i rgkojmi obnizy¢
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia,
o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie usunie.

Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okreSlonym w ustepie powyzszym nastepuje
w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci
przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat juz w calo$ci nalezne
wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania jego zwrotu w takiej czesci, w jakiej wynagrodzenie zostato obnizone z uwagi na
istnienie wad.

ART. XVIII
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy strony moga
nalicza¢ kary umowne wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajacych
w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potracen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejszag umowa naliczonych kar umownych. Zamawiajacy moze potraci¢
kwot¢ kary umownej z kazdej] wymagalne] wierzytelnosci  Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Zaptata kary przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia Przedmiotu
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Umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw 1 zobowigzan wynikajacych

zZ niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci

20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 Umowy Szczegotowej, w razie

odstgpienia przez Zamawiajagcego od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca lub odstapienia od umowy przez Wykonawce

z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokos$ci 2

000,00 zt za kazdy dzien zwloki, w przypadku niedostarczenia w terminie Zamawiajgcemu

polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w art. XVI.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej 2 000,00 zt za

zwloke w przedlozeniu przedtuzonej polisy ubezpieczeniowej za kazdy dzien zwloki liczac

od dnia wygasnigcia poprzednie;.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w Wysokos$ci

0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy szczegotowej za kazdy

dzien zwloki, w przypadku niedostarczenia w terminie Zamawiajgcemu zabezpieczenia

nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w art. XV.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokos$ci

0,05% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 Umowy

Szczegotowe) za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu przedluzonego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w art. XV liczac od daty wygasnigcia

zabezpieczenia do daty faktycznego dokonania potracenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci

2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przypadku niedostarczenia w terminie wynikajacym z

niniejszej umowy Zamawiajacemu Schematu organizacyjnego budowy lub Planu

Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia lub projektu czasowej organizacji ruchu lub projektu

zabezpieczenia zieleni lub harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci

0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.l umowy szczegotowej, za kazdy

dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej W przypadku

nieusuni¢cia w terminie zgloszonych wad w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o

ktorym mowa w §3 ust.1 umowy szczegdtowej, za kazdy dzien zwloki.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci

0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy szczegotowe;j,

za kazdy dzien zwloki wynikajacy z nieprzestrzegania harmonogramu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci

0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy szczegotowe;j,

za kazdy dzien zwloki z tytutu :

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

2) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 PZP

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia w sytuacjach wynikajacych z 439 ustawy PZP

29



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22

1.

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 PZP w przypadku umow
zawieranych na okres dluzszy niz 6 miesiecy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajgcemu kary umownej za brak

oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na

czas robot:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujagcego uchybienia — w wysokos$ci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastepne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajacemu kary umownej za brak

zabezpieczenia ruchu pieszego:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujagcego uchybienia — w wysokos$ci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastgpne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w przypadku

nie podjecia zabiegdw zwigzanych z utrzymaniem czystosci (w szczego6lnosci nie usunigcia

btota wynoszonego na kotach pojazdéw budowy) na ciggach pieszych i drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy w sposdb uzgodniony i zatwierdzony przez

Inzyniera:

1) =za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujagcego uchybienia — w wysokoS$ci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastgpne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za wykonywanie prac wskazanych w

Art. X ust. 4 przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracg — w wysokosci

1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec

tej samej osoby, jezeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego/Panstwowsq

Inspekcje Pracy stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracg -

dotyczy réwniez o0sOb  zatrudnionych przez podwykonawcow oraz  dalszych

podwykonawcow.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne za nie przedstawienie dokumentow,

o ktérych mowa w Art. X ust. 6 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

(kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewywigzania

si¢ z obowigzkoéw, o ktorych mowa w Art. X ust. 6.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za niedostarczenie inwentaryzacji

powykonawczej w terminie 3 miesi¢cy od dnia odbioru koncowego, w wysokosci 100,00 zt

za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia odbioru koncowego zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci

500,00 zt za kazdy dzien braku tymczasowego o$wietlenia terenu budowy.

. Za nieprzedtozenie oswiadczenia lub dokumentow, o ktdrych mowa w art. X ust. 1 pkt 42, w

wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki.

. Laczna maksymalna warto$¢ kar naliczonych na podstawie powyzszych postanowien

umownych nie moze przekroczy¢ rownowartosci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o
jakim mowa § 3 ust. 1 Umowy Szczegdtowe;.

ART. XIX
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oproécz przypadkéw wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny
ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych Stronom przystuguje
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prawo odstgpienia od niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegdétowe] w nizej okreslonych
sytuacjach.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegotowej, w catosci lub
czesci jezeli:

1) nastgpi rozwigzanie lub likwidacja Wykonawcy (w przypadku spotek prawa handlowego,
spotdzielni i innych 0séb prawnych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza) lub podjete
zostang przez Wykonawce bedgcego osobg fizyczng czynnoSci bezposrednio
zmierzajace do zakonczenia dziatalno$ci w inny sposob.

2) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpocznie lub przerwie realizacj¢ robdt i nie podejmie ich bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych,

4) Wykonawca nie bedzie realizowal robot w sposob ciagly przez okres kolejnych 10 dni,
jezeli powyzsze nie wynika z harmonogramu robot,

5) Wykonawca opdzni z przyczyn lezacych po jego stronie terminy wykonania robot
w stosunku do termindw harmonogramowych, umownych lub wynikajacych z umowy
szczegdtowej o wiecej niz 10 dni,

6) Wykonawca nie begdzie wykonywal robot zgodnie z umows, z projektem, przepisami
technicznymi badz innymi odpowiednimi przepisami prawa,

7) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym gwarancji oraz polis ubezpieczeniowych
przewidzianych niniejsza Umowa,

8) stwierdzone zostang w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rekojmi istotne wady nie
dajace si¢ usung¢ w wykonywanym przedmiocie umowy,

9) Wykonawca naruszy zakaz wynikajacy z art. XIII ust.11 niniejszej umowy,

10) Dojdzie do sytuacji, o ktorej mowa w Art. X ust. 3 pkt 25.

3. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego nastgpi w formie pisemnej w terminie 90 dni od
daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 2 i powinno
zawiera¢ uzasadnienie. Odstapienie z przyczyn okreslonych w ust. 2 bedzie traktowane jako
spowodowane przyczynami lezacymi wytacznie z winy Wykonawcy.

4. W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez ktorgkolwiek ze stron lub rozwigzania

umowy za porozumieniem strony obcigzaja nastgpujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badz jej rozwigzania Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na
dzien, w ktorym niniejsza Umowa przestata obowigzywac. W powyzszym protokole
strony przedtoza zestawienie swoich wzajemnych roszczen,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora ponosi
odpowiedzialno$¢ za odstapienie od niniejszej Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzadzen , ktére nie mogg by¢
wykorzystane do realizacji innych robdot nie objetych niniejsza Umowa, jezeli
odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu dokonanie odbioru robot przerwanych przy
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz robot zabezpieczajacych, jezeli
odstapienie nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania
obowigzywania niniejszej Umowy usunie z terenu, na ktérym realizowany byt
przedmiot Umowy wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, co do
ktérych przystuguje mu prawo dysponowania nimi,

6) Zamawiajagcy, w razie odstgpienia od niniejszej Umowy, z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest do:
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a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te cze$¢
przedmiotu niniejszej Umowy, ktora zostala wykonana do dnia ustania
obowigzywania umowy, chyba, ze zglasza zastrzezenia, co do jakosci,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3
niniejszego artykutu,

C) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych 2z zagospodarowaniem
I uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejgcie
tych obiektoéw i1 urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy, na ktorym realizowany
byl przedmiot umowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy nabywa zalezne i majatkowe prawa
autorskie w pelnym zakresie okre$lonym ninicjszg Umowg do wszystkich utworow
wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia
odstgpienia od Umowy.

ART. XX
PRAWO DO ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany postanowien niniejszej Umowy 1 Umowy Szczegodtowej W

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania zamowienia W zakresie adekwatnym do przyczyny powodujace;j
konieczno$¢ zmiany w nastgpujacych przypadkach:

a) opoOznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajgce rozpoczgcie prac spowodowane
w szczegOlnosci korzystaniem przez wykonawcoOw ze S$rodkéw ochrony prawnej
okreslonych w PZP lub spowodowane podjetymi ewentualnie przez Zamawiajagcego
czynno$ciami zmierzajagcymi do zwigkszenia kwoty jaka moze przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia,

b) wystapienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania
zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju rob6t majacych wptyw na termin wykonania robot,

c) zmian spowodowanych wyjatkowo niesprzyjajacymi warunkami klimatycznymi,
uniemozliwiajacymi prowadzenie prac lub robot bedacych przedmiotem umowy,
przeprowadzanie prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow, jezeli koniecznosé
wykonania prac lub rob6ét w tym okresie, przeprowadzania prob i sprawdzen oraz
dokonywanie odbiorow nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢. Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie warunki,
ktore facznie:

— biorgc pod uwage wymogi rezimoéw technologicznych determinujacych wykonanie
poszczegolnych robot skutkuja wstrzymaniem prowadzenia tychze robot oraz

— 1lo$¢ dni wystgpowania czynnikéw klimatycznych Iub intensywno$¢ opadow
skutkujgca przeszkodami, o ktorych mowa powyzej jest wigksza od Sredniej
Z ostatniego  pigciolecia liczac od daty skladania ofert wstecz, okresem
poréwnawczym bedzie miesiac,

d) wystapienie sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp., 0 czas w jakim dane zjawisko
uniemozliwito prowadzenie robot lub 0 czas jaki jest niezbedny na naprawe uszkodzen
powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej,

e) wstrzymanie robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiajgcego), ktore
nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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2)

9)

h)
i)

)
K)

wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, Ilub w
przypadkach okreslonych w ppkt. 2, ktore wstrzymujg lub opozniajg realizacje
przedmiotu umowy,

wystapienie  nieprzewidzianych ~w  dokumentacji  projektowej  warunkow
archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub wstrzymania robot przez
wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce, np. dokonanie
odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypatu itp.,

zmiany bedace nastgpstwem dziatan badz zaniechan osob trzecich,

zmiany bedace nastgpstwem dziatania organow administracji w  szczegolnosci
wynikajacych z termindw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii, itp.,

zmiany przepisOw prawa zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy i1 Umowy
Szczegbdlowej,

niemozno$ci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawceg.

Zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia, wynagrodzenia lub zmiany
terminu zakonczenia robot w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢
zmiany, w nastgpujacych przypadkach:

a)

b)

zaistnienie okolicznos$ci powodujacych, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang

Dokumentacja projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy lub zmian wynikajacych z polecen, o ktorych mowa w § 4 i

§ 5 Umowy szczegotowej,

zmiana ilo$ci wymienionych np.: w pozycjach kosztorysow ofertowych i zbiorczego

zestawienia wartosci robot,

zmian technologicznych, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, spowodowanych m.in.

nastepujacymi okoliczno$ciami:

— pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdlowej lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy
Szczegotowej ;

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy i Umowy Szczegélowej, powodujacej
zmian¢ sposobu wykonania umowy, pozwalajacej na skrdcenie czasu realizacji
przedmiotu umowy lub zmniejszenie kosztow wykonywanych prac lub robét, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy
Szczegdlowej, pod warunkiem osiggni¢cia niemniejszych parametrow koncowych
wykonanych robot, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji
Zamawiajacego;

— konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdlowej
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych posiadajacych
swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typow budowli 1 urzadzen, ze wzgledu na
zmiany obowiazujacego prawa,

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej
mozliwa jest zmiana materiatu i technologii wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy i Umowy Szczegélowej, w tym Konstrukcji obiektow budowlanych jak
rowniez zmiany lokalizacji obiektow budowlanych 1 urzadzen w zakresie
adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

— zastosowanie technologii pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztéw realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowej lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakos$ci robdt albo zaoszczedzenie czasu czy kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowe;j,

d) odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunki geologiczne
1 hydrologiczne skutkujace niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

e) koniecznosci zrealizowania jakicjkolwiek czeSci robét, objetych przedmiotem niniejszej
Umowy 1 Umowy Szczegdétowej, przy =zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu niniejszej Umowy i
Umowy Szczegotowey,

f) odbiegajacych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkoéw terenu budowy,
W szczegblnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, warunkéw gruntowo-wodnych,

g) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami,

Zmiany osobowe w zakresie pelnienia funkcji kierownikow budowy Ilub robdt pod

warunkiem, ze osoby wskazane w miejsce dotychczasowych tacznie spelnig nastepujace

wymagania:

a) wykaza spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu okre§lonych dla tych funkcji
(w tym wykazg si¢ posiadaniem co najmniej rdwnowaznych uprawnien wymaganych w
postgpowaniu lub uprawnien wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa)

b) wykazg dodatkowe doswiadczenie na poziomie gwarantujacym uzyskanie
réwnowaznej, co zmieniania osoba, liczby punktow w kryterium oceny ofert, jesli takie
kryterium bylo okreslone dla funkcji kierownika budowy lub robot

Zmiany umowy w zakresie regulowanym przepisem art. 439 ustawy PZP reguluje Art. XII

oraz umowa szczegdtowa.

Inne zmiany:

a) zmiana nazwy zadania,

b) zmiana nazwy Wykonawcy badz Zamawiajacego,

C) zmiana lub wprowadzenie cze$ci zamoOwienia, ktorej wykonanie zamierza powierzyé
Podwykonawcom, wraz z podaniem nazwy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy,

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu PZP nast¢pujgce zmiany:

a) danych teleadresowych

b) zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujgce zmiang koncowego
terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowe;.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany niniejszej Umowy i Umowy

Szczegotowej na podstawie okolicznosci wskazanych w niniejszym artykule oraz

w zakresie w nim okreslonym, uprawniony jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku

dotyczacego zmiany Umowy i Umowy Szczegdtowej wraz z opisem zdarzenia lub

okolicznosci, stanowigcych podstawe takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w pkt 7 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, nie pdzniej

jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial si¢ o zdarzeniu lub

okoliczno$ci, uzasadniajagcym zmiane niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowe;.
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9)

10)

11)

Whiosek, o ktorym mowa w pkt 7 powinien zawiera¢ w szczegdlnosci: propozycj¢ zmiany,
uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje zmiany ceny, jesli
zmiana niniejszej Umowy i Umowy Szczegétowej dotyczy rowniez zmiany ceny,
propozycj¢ zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz inne dokumenty
potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

W przypadku zmian wynikajacych z powyzszych zapiséw wymagana bedzie zgoda
Zamawiajgcego i zawarcie stosownego ancksu do umowy. Zawarcie aneksu do niniejszej
Umowy i Umowy Szczegdtowej nie bedzie wymagane w przypadku okreslonym w pkt. 2)
lit. b) w zakresie zmiany iloSci rob6t oraz zmian wynikajacych z polecen Zamawiajgcego,
0 ktérych mowa w §4 i §5 umowy szczegdlowe;j.

Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu zamowienia. Minimalna
wielko$¢ $§wiadczenia robot objetych niniejszag umowa wynosi 80% warto$ci wynagrodzenia
umownego Wykonawcy.

Art. XXI ,
ROZWIAZYWANIE SPOROW

W razie zaistnienia sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego,
w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest mozliwe, strony sporu zobowigzuja si¢ do
skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji, lub innego polubownego
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, lub wybranemu mediatorowi lub osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie
sporu.

Jezeli spor nie zostanie rozwigzany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda ze
stron moze poddac spor pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego

Art. XXI1
POSTANOWIENIA KONCOWE

Niewazno$¢ lub bezskuteczno$é ktoregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy nie
powoduje niewazno$ci lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku
niewaznosci lub bezskutecznosci ktoregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy, strony
zobowigzuja si¢ podja¢ negocjacje w dobrej wierze celem zastgpienia niewaznego lub
bezskutecznego postanowienia niniejszej Umowy innym waznym postanowieniem,
majacym podobne konsekwencje ekonomiczne 1 gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje
to zmiany istotnych warunkow niniejszej Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia za zgoda Wykonawcy wszelkich praw
i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej] Umowy i Umowy Szczegdtowej na osoby trzecie.
Wykonawca moze odmowi¢ takiej zgody tylko z waznego powodu.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ na osobe
trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej Umowy i Umowy
Szczegotowe;.

Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza Umowg i Umowa Szczegdlowg winny byé
sporzadzane na piSmie pod rygorem niewaznosci i dorgczone drugiej stronie przez postanca
Z potwierdzeniem odbioru, poczta kurierska, listem poleconym lub faksem
Z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:

— Zamawiajacy: .........eeeennnn..

— Wykonawca: .................ee
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5. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy i Umowy
Szczegotowej ponosi Wykonawca.

6. Wszelkie uprawnienia przystugujace Nadzorowi Inwestorskiemu i Autorskiemu mogg by¢
wykonywane przez Zamawiajacego chyba, ze bezwzglednie obowigzujace przepisy
stanowig inaczej.

7. Wszelkie tytuly wystgpujace w niniejszej Umowie majg charakter informacyjny i nie
powinny wplywac na jej interpretacje.

8. W zakresie nie uregulowanym umownie pomig¢dzy stronami stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych o ile
Wykonawca zostal wybrany w oparciu o przepisy tej ustawy oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane.

9. Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach w jezyku polskim. Strony
otrzymujg po legzemplarzu niniejszej umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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